


Proyecto: CRON\_20807\_ Fecha: lun 20/06/22

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha limite	Progreso
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas criticas	Progreso manual





Proyecto: CRON\_20807\_ Fecha: lun 20/06/22

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha limite	Progreso
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas criticas	Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	mayo 2022	junio 2022	julio 2022	agosto 2022	septiembre 2022	octubre 2022	noviembre 2022	diciembre 2022
314		INDICO FORIYMO LED - PHILLIPS (LUMINARIA HERMETICA) 1 LAMPARA	2 días								
315		BERYL ADOSSADA LED 15W	2 días								
316		LAMPARA DE EMERGENCIA DE 24 LEDS	2 días								
317		Reflector Joseli Hall Ligh Led 250W asimétrico EQUIVALENTE	2 días								
318		CAJA OCTOGONAL F" G" DE 100mm x 55mm	3 días								
319		INTERRUPTOR SIMPLE UNIPOLAR	2 días								
320		INTERRUPTOR DOBLE UNIPOLAR	1 día								
321		TOMACORRIENTE DOBLE CT	1 día								
322		CAJA RECTANGULAR F" G" DE 100 x 55 x 50mm	1 día								
323		TABLERO ELECTRICO TRIFASICO MONOFASICO	1 día								
324		TABLERO ELECTRICO DE F" G" EMPOTRADO 8 POLOS	1 día								
325		TABLERO ELECTRICO DE F" G" EMPOTRADO 18 POLOS	1 día								
326		INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS MONOFASICOS	1 día								
327		INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICO 2 X 16A	1 día								
328		INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICO 2 X 20A	1 día								
329		INTERRUPTORES DIFERENCIALES	1 día								
330		INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2x20 A/30mm A	1 día								
331		INTERRUPTOR DIFERENCIAL 3x40 A/30mm A	1 día								
332		INTERRUPTOR DIFERENCIAL 3x63 A/30mm A	1 día								
333		PUESTA A TIERRA DE TABLERO GENERAL	2 días								
334		POZO CONEXION A TIERRA	2 días								
335		BUZON ELECTRICO	2 días								
336		BUZON DEL SISTEMA ELECTRICO 1.00x1.00x0.8	2 días								
337		ELECTROBOMBA	1 día								
338		TABLERO DE ELECTROBOMBAS	1 día								
339		TRANSPORTE DE MATERIALES	1 día								
340		TRANSPORTE DE MATERIALES (3% DE MATERIALES)	1 día								
341		SISTEMA DE COMUNICACIONES	95 días								
342		SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA DATA	95 días								
343		CONDUCTOS PARA DATA	2 días								
344		TUBERA PVC SAP 3" PARA RED DAT	1 día								
345		TUBERA PVC SAP 1" (25mm) PARA R	1 día								
346		MEDIOS DE TRANSMISION	3 días								
347		CABLE UTP CAT 6A, 23 AWG	1 día								
348		CABLE DATA UTP CAT 6	1 día								
349		PATCH CORD CAT 6 DE 3m, 4PARES	1 día								
350		EQUIPOS	6 días								
351		SUMINISTRO E INSTALACION DE RACK DE 10RU ADOSSADO DE 776X603cm	1 día								
352		SUMINISTRO E INSTALACION DE RACK DE 4RU DE 24X50X38cm	1 día								
353		SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH PANEL DE 48 PUERTOS (COMPLETO)	1 día								
354		SUMINISTRO E INSTALACION DE SWICH DE 48 PUERTOS	1 día								
355		SUMINISTRO E INSTALACION DE SERVIDOR HPE 16GB	1 día								
356		SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO UPS 4KVA	1 día								
357		ACCESORIOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO	2 días								
358		FACE PLATE 4 PUERTO	1 día								
359		JACK CAT 6	1 día								
360		PRUEBAS DE COMUNICACION	1 día								
361		PRUEBAS Y OPERACIONES DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACION	1 día								
362		CONEXION Y ADECUACION A RED DE ENERGIA EXISTENTE	2 días								
363		CONEXION Y ADECUACION A RED DE ENERGIA EXISTENTE (incluye todas las gestiones necesarias)	2 días								