

CRONOGRAMA DE VALORIZADO DE SUPERVISIÓN DE OBRA

OBRA: "RECUPERACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 20094 JUAN PABLO II EN CASERIO VEGAS DE CIENEGUILLO EN EL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA"

FECHA: JUNIO 2021

ITEM	DESCRIPCION DE PARTIDAS	PRESUPUESTO	MONTOS PROGRAMADOS							
			MES 01	MES 02	MES 03	MES 04	MES 05	MES 06		
01	SUPERVISIÓN	95,817.52	S/. 15,969.59	S/. 15,969.59	S/. 15,969.59	S/. 15,969.59	S/. 15,969.59	S/. 15,969.59	S/. 15,969.59	S/. 15,969.59
COSTO DIRECTO		S/ 95,817.52	S/ 15,969.59	S/ 15,969.59	S/ 15,969.59	S/ 15,969.59	S/ 15,969.59	S/ 15,969.59	S/ 15,969.59	S/ 15,969.59
UTILIDAD (5%)		S/ 4,790.88	S/ 798.48	S/ 798.48	S/ 798.48	S/ 798.48	S/ 798.48	S/ 798.48	S/ 798.48	S/ 798.48
SUB TOTAL		S/ 100,608.40	S/ 16,768.07	S/ 16,768.07	S/ 16,768.07	S/ 16,768.07	S/ 16,768.07	S/ 16,768.07	S/ 16,768.07	S/ 16,768.07
I.G.V. (18%)		S/ 18,109.51	S/ 3,018.25	S/ 3,018.25	S/ 3,018.25	S/ 3,018.25	S/ 3,018.25	S/ 3,018.25	S/ 3,018.25	S/ 3,018.25
TOTAL		S/ 118,717.91	S/ 19,786.32	S/ 19,786.32	S/ 19,786.32	S/ 19,786.32	S/ 19,786.32	S/ 19,786.32	S/ 19,786.32	S/ 19,786.32
TOTAL ACUMULADO		S/ 118,717.91	S/ 19,786.32	S/ 39,572.64	S/ 59,358.95	S/ 79,145.27	S/ 98,931.59	S/ 118,717.91	S/ 118,717.91	S/ 118,717.91
PORCENTAJE DE AVANCE (%)		100.00%	16.67%	16.67%	16.67%	16.67%	16.67%	16.67%	16.67%	16.67%
PORCENTAJE DE AVANCE ACUM. (%)		100.00%	16.67%	33.33%	50.00%	66.67%	83.33%	100.00%	100.00%	100.00%

