

**INDICE**

**OFERTA TÉCNICA**

..... Folio 126

**I. DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACION OBLIGATORIA**

..... Folio 125

**1.1. DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE LA OFERTA**

..... Folio 124

a.) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

..... Folio 123

b.) Declaración jurada de datos del postor con indicación del correo electrónico al que se le notifican las actuaciones del procedimiento de selección y la ejecución contractual. (Anexo N° 1)

..... Folio 120

c.) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 37 del Reglamento. (Anexo N° 2)

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

..... Folio 116

d.) Declaración jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)

..... Folio 112

e.) Oferta económica SOLES, debe registrarse directamente en el formulario electrónico del SEACE.

Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 4 en el caso de procedimientos convocados a precios unitarios o tarifas.

**CONSORCIO SAN JOSÉ**  
*E. Viera*  
-----  
Eleana Karina Viera Silva  
REPRESENTANTE COMÚN

..... Folio 110

- f.) Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especialista y equipamiento conforme lo señalado en el requerimiento, según lo previsto en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 5)

..... Folio 106

- g.) Contrato de Consorcio con firmas legalizadas detallando el porcentaje de obligaciones de cada consorciado, en caso se presente en consorcio. Este contrato debe presentar el contenido mínimo según el Anexo N° 6

..... Folio 102

**1.2. DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DEL REQUERIMIENTO**

El postor debe incorporar en su oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Admisibilidad” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.

..... Folio 98

**2. DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA**

..... Folio 93

- a) Certificado de inscripción en el registro de la Micro y Pequeña Empresa – REMYPE, de ser el caso. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa.

..... Folio 92

- b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan el “Factor de Evaluación Experiencia” establecido en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para el citado factor.

..... Folio 89

**CONSORCIO SAN JOSÉ**  
  
 -----  
 Eleana Karina Viera Silva  
 REPRESENTANTE COMUN

126

# OFERTA TÉCNICA

CONSORCIO SAN JOSÉ

*[Firma manuscrita]*  
-----  
Eleana Karina Viera Silva  
REPRESENTANTE COMÚN


# I. DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACION OBLIGATORIA

CONSORCIO SAN JOSÉ

*Eleana*  
-----  
Eleana Karina Viquez Silva  
REPRESENTANTE COMUN

# 1.1. DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE LA OFERTA

**CONSORCIO SAN JOSÉ**

  
-----  
Eleana Karina Viera Silva  
REPRESENTANTE COMÚN

a.) Documento que acredite la  
representación de quien  
suscribe la oferta

**CONSORCIO SAN JOSÉ**  
*[Firma]*  
-----  
Eleana Karina Vera Silva  
REPRESENTANTE COMÚN








b.) Declaración jurada de datos del  
postor. (Anexo N° 1)

CONSORCIO SAN JOSÉ

  
-----  
Eleana Karina Viera Silva  
REPRESENTANTE COMUN

ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores  
COMITÉ DE SELECCIÓN  
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 036-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA  
Presente.-

La que se suscribe, ELEANA KARINA VIERA SILVA, Representante Común del CONSORCIO SAN JOSE, identificada con DNI N° 42616286, DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

|   |               |           |  |
|---|---------------|-----------|--|
| Nombre, Denominación o Razón Social: CONSORCIO SAN JOSE   |               |           |  |
| Domicilio Legal: Urb. Los Parques de Piura – Condominio B-02 III Etapa – 26 de octubre – Piura – Piura. |               |           |  |
| RUC :   | Teléfono(s) : | 993900202 |  |
| Correo electrónico : elekaryvs@gmail.com  |               |           |  |

En caso de consorcio, este anexo debe incluir, además del cuadro anterior que va a corresponder al consorcio, lo siguiente:

|   |               |           |  |
|---|---------------|-----------|--|
| Datos del consorciado 1   |               |           |  |
| Nombre, Denominación o Razón Social : ELEANA KARINA VIERA SILVA   |               |           |  |
| Domicilio Legal: APV LOS TITANES CALLE A MZ H LOTE 07 I ETAPA - Distrito, Provincia y Departamento de Piura |               |           |  |
| RUC : 10426162861   | Teléfono(s) : | 993900202 |  |
| Correo electrónico : elekaryvs@gmail.com  |               |           |  |

|   |               |           |  |
|---|---------------|-----------|--|
| Datos del consorciado 2   |               |           |  |
| Nombre, Denominación o Razón Social : FRANCISCO JAVIER SAAVEDRA HOLGUIN   |               |           |  |
| Domicilio Legal: Calle Santiago Távara S/N URB. LAS MERCEDES MZ L LOTE 21 - Distrito, Provincia y Departamento de Piura |               |           |  |
| RUC : 10431681931   | Teléfono(s) : | 988853659 |  |
| Correo electrónico : javicho31785@hotmail.com   |               |           |  |

Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electrónico elekaryvs@gmail.com todas las actuaciones del procedimiento de selección y de la ejecución contractual, no siendo necesario acreditar el acuse de recibo.

En caso de consorcios, las notificaciones se harán al correo electrónico del representante legal del consorcio.

PIURA, 11 DE ENERO DEL 2022

**CONSORCIO SAN JOSÉ**

*[Firma]*  
-----  
Eleana Karina Viera Silva  
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO SAN JOSE  
ELEANA KARINA VIERA SILVA  
REPRESENTANTE COMÚN

**CONSORCIO SAN JOSÉ**

*[Firma]*  
-----  
Eleana Karina Viera Silva  
REPRESENTANTE COMÚN

ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores  
COMITÉ DE SELECCIÓN  
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 036-2021-CS-RCC/MPP -  
PRIMERA CONVOCATORIA  
Presente.-

La que se suscribe, ELEANA KARINA VIERA SILVA, Consorciado 1 del CONSORCIO SAN JOSE, identificada con DNI N° 42616286, DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

|   |               |           |  |
|---|---------------|-----------|--|
| Nombre, Denominación o Razón Social: ELEANA KARINA VIERA SILVA  |               |           |  |
| Domicilio Legal: APV LOS TITANES CALLE A MZ H LOTE 07 I ETAPA - Distrito, Provincia y Departamento de Piura |               |           |  |
| RUC : 10426162861   | Teléfono(s) : | 993900202 |  |
| Correo electrónico : elekaryvs@gmail.com  |               |           |  |

Asimismo, autorizo a que se notifique al correo electrónico elekaryvs@gmail.com todas las actuaciones del procedimiento de selección y de la ejecución contractual, no siendo necesario acreditar el acuse de recibo.

PIURA, 11 DE ENERO DEL 2022

  
 .....  
 CONSORCIADO 1  
 ELEANA KARINA VIERA SILVA

**CONSORCIO SAN JOSÉ**  
  
 .....  
 Eleana Karina Viera Silva  
 REPRESENTANTE COMÚN

ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores  
COMITÉ DE SELECCIÓN  
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 036-2021-CS-RCC/MPP -  
PRIMERA CONVOCATORIA  
Presente.-

El que suscribe, FRANCISCO JAVIER SAAVEDRA HOLGUIN, Consorciado 2 del CONSORCIO SAN JOSE, identificado con DNI N° 43168193, DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

|   |               |           |  |
|---|---------------|-----------|--|
| Nombre, Denominación o Razón Social : FRANCISCO JAVIER SAAVEDRA HOLGUIN   |               |           |  |
| Domicilio Legal: Calle Santiago Távara S/N URB. LAS MERCEDES MZ L LOTE 21 - Distrito, Provincia y Departamento de Piura |               |           |  |
| RUC : 10431681931   | Teléfono(s) : | 988853659 |  |
| Correo electrónico : javicho31785@hotmail.com   |               |           |  |

Asimismo, autorizo a que se notifique al correo electrónico elekaryvs@gmail.com todas las actuaciones del procedimiento de selección y de la ejecución contractual, no siendo necesario acreditar el acuse de recibo.

En caso de consorcios, las notificaciones se harán al correo electrónico del representante legal del consorcio.

PIURA, 11 DE ENERO DEL 2022

.....  
CONSORCIADO 2  
FRANCISCO JAVIER SAAVEDRA HOLGUIN

CONSORCIO SAN JOSÉ  
.....  
Eleana Karina Viera Silva  
REPRESENTANTE COMÚN

c.) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 37 del Reglamento. (Anexo N° 2)

**CONSORCIO SAN JOSÉ**

  
-----  
Eleana Karina Vera Silva  
REPRESENTANTE COMÚN

ANEXO N° 2

DECLARACIÓN JURADA  
(LITERAL B) DEL ART. 37 DEL REGLAMENTO)

Señores  
COMITÉ DE SELECCIÓN  
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 036-2021-CS-RCC/MPP -  
PRIMERA CONVOCATORIA  
Presente.-

Mediante el presente la suscrita, ELEANA KARINA VIERA SILVA, Representante Común del  
CONSORCIO SAN JOSE, declaro bajo juramento:

- 1.- No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al artículo 11 del TUO de la LCE.
- 2.- Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.
- 3.- Es responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta.
- 4.- No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupción, así como respetar el principio de integridad.
- 5.- Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido con la buena pro.

PIURA, 11 DE ENERO DEL 2022

**CONSORCIO SAN JOSÉ**

*Eleana Karina Viera Silva*  
-----  
Eleana Karina Viera Silva  
REPRESENTANTE COMÚN

.....  
CONSORCIO SAN JOSE  
ELEANA KARINA VIERA SILVA  
REPRESENTANTE COMÚN

**CONSORCIO SAN JOSÉ**  
*Eleana Karina Viera Silva*  
-----  
Eleana Karina Viera Silva  
REPRESENTANTE COMÚN

ANEXO N° 2

DECLARACIÓN JURADA  
(LITERAL B) DEL ART. 37 DEL REGLAMENTO)

Señores  
COMITÉ DE SELECCIÓN  
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 036-2021-CS-RCC/MPP -  
PRIMERA CONVOCATORIA  
Presente.-

Mediante el presente la suscrita, ELEANA KARINA VIERA SILVA, Consorciado 1 del CONSORCIO SAN JOSE, declaro bajo juramento:

- 1.- No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al artículo 11 del TUO de la LCE.
- 2.- Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.
- 3.- Es responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta.
- 4.- No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupción, así como respetar el principio de integridad.
- 5.- Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido con la buena pro.

PIURA, 11 DE ENERO DEL 2022

.....  
CONSORCIADO 1  
ELEANA KARINA VIERA SILVA

CONSORCIO SAN JOSÉ  
.....  
Eleana Karina Viera Silva  
REPRESENTANTE COMÚN

ANEXO N° 2

DECLARACIÓN JURADA  
(LITERAL B) DEL ART. 37 DEL REGLAMENTO)

Señores  
COMITÉ DE SELECCIÓN  
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 036-2021-CS-RCC/MPP -  
PRIMERA CONVOCATORIA  
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, FRANCISCO JAVIER SAAVEDRA HOLGUIN, Consorciado 2 del  
CONSORCIO SAN JOSE, declaro bajo juramento:

- 1.- No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al artículo 11 del TUO de la LCE.
- 2.- Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.
- 3.- Es responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta.
- 4.- No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupción, así como respetar el principio de integridad.
- 5.- Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido con la buena pro.

PIURA, 11 DE ENERO DEL 2022



.....  
CONSORCIADO 2  
FRANCISCO JAVIER SAAVEDRA HOLGUIN


**CONSORCIO SAN JOSE**

  
.....  
Eleana Karina Viera Silva  
REPRESENTANTE COMÚN



d.) Declaración jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)

CONSORCIO SAN JOSÉ

  
-----  
Eleana Karina Viera Silva  
REPRESENTANTE COMÚN

111

ANEXO N° 3

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (TERMINOS DE REFERENCIA)

Señores  
COMITÉ DE SELECCIÓN  
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 036-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría de Obra para la Supervisión de la obra: "REHABILITACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 20146 DEL CASERIO CEREZAL, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA", de conformidad con los Términos de Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

PIURA, 11 DE ENERO DEL 2022

CONSORCIO SAN JOSÉ  
.....  
Eleana Karina Viera Silva  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SAN JOSÉ  
ELEANA KARINA VIERA SILVA  
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO SAN JOSÉ  
.....  
Eleana Karina Viera Silva  
REPRESENTANTE COMÚN

**Importante**

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada debe ser presentada por el representante legal o común del consorcio.

## e.) Oferta económica SOLES

**CONSORCIO SAN JOSÉ**

*EK Silva*  
-----  
Eleana Karina Vieira Silva  
REPRESENTANTE COMÚN

ANEXO N° 4

OFERTA ECONOMICA (MODELO)

Señores  
COMITÉ DE SELECCIÓN  
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 036-2021-CS-RCC/MPP -  
PRIMERA CONVOCATORIA  
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta económica es la siguiente:

| DESCRIPCIÓN DEL OBJETO   | N° DE PERIODOS DE TIEMPO | PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO | TARIFA UNITARIA OFERTADA | TOTAL OFERTA ECONÓMICA |
|--|--------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 20146 DEL CASERIO CEREZAL, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA" | 1° MES                   | MES                        | S/ 22,302.00             | S/ 111,510.00          |
|  | 2° MES                   | MES                        | S/ 22,302.00             |                        |
|  | 3° MES                   | MES                        | S/ 22,302.00             |                        |
|  | 4° MES                   | MES                        | S/ 22,302.00             |                        |
|  | 5° MES                   | MES                        | S/ 22,302.00             |                        |
| LIQUIDACION DE OBRA (A SUMA ALZADA)  |                          |                            |                          | S/ 22,290.39           |
|  |                          |                            |                          | <b>S/ 133,800.39</b>   |

La oferta económica es de S/ 133,800.39 (CIENTO TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CON 39/100 SOLES). La oferta económica incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoría de obra a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. PRECIO CALCULADO AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.

PIURA, 11 DE ENERO DEL 2022

CONSORCIO SAN JOSÉ

  
-----  
Eleana Karina Viera Silva  
REPRESENTANTE COMÚN

.....  
CONSORCIO SAN JOSE  
ELEANA KARINA VIERA SILVA  
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO SAN JOSÉ

  
-----  
Eleana Karina Viera Silva  
REPRESENTANTE COMÚN

**DESAGREGADO DE COSTOS DE LA SUPERVISION**

OBRA: "REHABILITACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 20146 DEL CASERIO CEREZAL, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA".

**ESTRUCTURA DE RECURSOS DE SUPERVISION (A TARIFAS MENSUALES)**

| ITEM | DESCRIPCIÓN                       | CANT | TIEMPO (MES) | % DE PARTICIP. | COSTO MENSUAL | MONTO PARCIAL     | 1° MES (S/)      | 2° MES (S/)      | 3° MES (S/)      | 4° MES (S/)      | 5° MES (S/)      |
|------|-----------------------------------|------|--------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1.00 | EQUIPO TÉCNICO                    |      |              |                |               |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1.1  | JEFE DE SUPERVISION DE OBRA       | 1.00 | 5.00         | 100.00%        | 9,000.00      | 45,000.00         | 9,000.00         | 9,000.00         | 9,000.00         | 9,000.00         | 9,000.00         |
| 2.00 | ESPECIALISTAS DE SUPERVISIÓN      |      |              |                |               |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2.1  | ASISTENTE DE SUPERVISIÓN          | 1.00 | 5.00         | 100.00%        | 5,000.00      | 25,000.00         | 5,000.00         | 5,000.00         | 5,000.00         | 5,000.00         | 5,000.00         |
|      | <b>COSTO DIRECTO</b>              |      |              |                |               | <b>70,000.00</b>  | <b>14,000.00</b> | <b>14,000.00</b> | <b>14,000.00</b> | <b>14,000.00</b> | <b>14,000.00</b> |
|      | GG FIJOS                          |      |              |                | 5.00%         | 3,500.00          | 700.00           | 700.00           | 700.00           | 700.00           | 700.00           |
|      | GG VARIABLES                      |      |              |                | 20.00%        | 14,000.00         | 2,800.00         | 2,800.00         | 2,800.00         | 2,800.00         | 2,800.00         |
|      | UTILIDAD                          |      |              |                | 10.00%        | 7,000.00          | 1,400.00         | 1,400.00         | 1,400.00         | 1,400.00         | 1,400.00         |
|      | <b>SUB TOTAL</b>                  |      |              |                |               | <b>94,500.00</b>  | <b>18,900.00</b> | <b>18,900.00</b> | <b>18,900.00</b> | <b>18,900.00</b> | <b>18,900.00</b> |
|      | IMPUESTOS (IGV)                   |      |              |                | 18.00%        | 17,010.00         | 3,402.00         | 3,402.00         | 3,402.00         | 3,402.00         | 3,402.00         |
|      | <b>COSTO TOTAL DE SUPERVISION</b> |      |              |                |               | <b>111,510.00</b> | <b>22,302.00</b> | <b>22,302.00</b> | <b>22,302.00</b> | <b>22,302.00</b> | <b>22,302.00</b> |

**PRESUPUESTO DE LA LIQUIDACION DE LA OBRA (A SUMA ALZADA)**

| ITEM | DESCRIPCIÓN                       | CANT | TIEMPO (MES) | % DE PARTICIP. | COSTO MENSUAL | MONTO PARCIAL    |
|------|-----------------------------------|------|--------------|----------------|---------------|------------------|
| 1.00 | EQUIPO TÉCNICO                    |      |              |                |               |                  |
| 1.1  | JEFE DE SUPERVISION DE OBRA       | 1.00 | 1.00         | 100.00%        | 9,000.00      | 9,000.00         |
| 2.00 | ESPECIALISTAS DE SUPERVISIÓN      |      |              |                |               |                  |
| 2.1  | ING. PARA LIQUIDACIÓN             | 1.00 | 1.00         | 100.00%        | 4,992.71      | 4,992.71         |
|      | <b>COSTO DIRECTO</b>              |      |              |                |               | <b>13,992.71</b> |
|      | GG FIJOS                          |      |              |                | 5.00%         | 699.64           |
|      | GG VARIABLES                      |      |              |                | 20.00%        | 2,798.54         |
|      | UTILIDAD                          |      |              |                | 10.00%        | 1,399.27         |
|      | <b>SUB TOTAL</b>                  |      |              |                |               | <b>18,890.16</b> |
|      | IMPUESTOS (IGV)                   |      |              |                | 18.00%        | 3,400.23         |
|      | <b>COSTO TOTAL DE SUPERVISION</b> |      |              |                |               | <b>22,290.39</b> |

| ITEM | DESCRIPCION                               | UNIDAD | CANTIDAD | P.U O TARIFA | PARCIAL    |
|------|---|--------|----------|--------------|------------|
| 1.00 | SUPERVISION DE OBRA (A TARIFAS MENSUALES) |        |          |              | 111,510.00 |
| 1.10 | 1° MES                                    | MES    | 1.00     | 22,302.00    | 22,302.00  |
| 1.20 | 2° MES                                    | MES    | 1.00     | 22,302.00    | 22,302.00  |

**CONSORCIO SAN JOSÉ**  
  
 Eleana Karina Viera Silva  
 REPRESENTANTE COMÚN

801

DESAGREGADO DE COSTOS DE LA SUPERVISION

OBRA: "REHABILITACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 20146 DEL CASERIO CEREZAL, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA".

|                      |             |     |      |           |            |
|----------------------|-------------|-----|------|-----------|------------|
| 1.30                 | 3° MES      | MES | 1.00 | 22,302.00 | 22,302.00  |
| 1.40                 | 4° MES      | MES | 1.00 | 22,302.00 | 22,302.00  |
| 1.50                 | 5° MES      | MES | 1.00 | 22,302.00 | 22,302.00  |
| 2.00                 | LIQUIDACION | GLB | 1.00 | 22,290.39 | 22,290.39  |
| TOTAL DE PRESUPUESTO |             |     |      |           | 133,800.39 |

La oferta económica es de S/ 133,800.39 (CIENTO TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CON 39/100 SOLES). La oferta económica incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoría de obra a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. PRECIO CALCULADO AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

CONSORCIO SAN JOSÉ

Eleana Karina Viera Silva  
REPRESENTANTE COMÚN

f.) Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especialista y equipamiento conforme lo señalado en el requerimiento, según lo previsto en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. **(Anexo N° 5)**

CONSORCIO SAN JOSÉ

  
-----  
Eleana Karina Viera Silva  
REPRESENTANTE COMÚN

ANEXO N° 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO

Señores  
COMITÉ DE SELECCIÓN  
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 036-2021-CS-RCC/MPP -  
PRIMERA CONVOCATORIA  
Presente.-

De nuestra consideración,

Mediante el presente la suscrita, ELEANA KARINA VIERA SILVA, Representante Común del CONSORCIO SAN JOSE, en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos señalados en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripción del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Personal especialista requeridos para la ejecución de la prestación del servicio.
2. Los documentos que acreditan el equipamiento necesario para la ejecución de la prestación del servicio

PIURA, 11 DE ENERO DEL 2022

CONSORCIO SAN JOSÉ  
.....  
Eleana Karina Viera Silva  
CONSORCIO SAN JOSÉ  
ELEANA KARINA VIERA SILVA  
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO SAN JOSÉ  
.....  
Eleana Karina Viera Silva  
REPRESENTANTE COMÚN

**Importante**

*De conformidad con el artículo 37 del Reglamento, esta carta no requiere, en caso de consorcio, las firmas legalizadas de los integrantes del mismo. Tampoco requiere la firma de cada profesional considerado personal especialista.*



ANEXO N° 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO

Señores  
COMITÉ DE SELECCIÓN  
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 036-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA  
Presente.-

De nuestra consideración,

Mediante el presente la suscrita, ELEANA KARINA VIERA SILVA, Representante Común del CONSORCIO SAN JOSE, en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos señalados en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripción del contrato:

- 1. Los documentos que acreditan la experiencia del Personal especialista requeridos para la ejecución de la prestación del servicio.

| Plantel Profesional Clave |   |   |
|---------------------------|---|---|
| Cargo                     | Profesión   | Experiencia   |
| Supervisor de obra.       | Ingeniero Civil o Arquitecto. Titulado. Colegiado y habilitado. | Experiencia mínima de cuatro (04) años, como Residente y/o Supervisor y/o Jefe de Supervisión y/o Inspector o la combinación de estos de: Obra, en la ejecución o inspección o supervisión en obras de edificación en general, que se computa desde la colegiatura. |

PIURA, 11 DE ENERO DEL 2022

CONSORCIO SAN JOSÉ

*Eleana Karina Viera Silva*  
.....  
Eleana Karina Viera Silva  
REPRESENTANTE COMÚN  
ELEANA KARINA VIERA SILVA  
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO SAN JOSÉ

*Eleana Karina Viera Silva*  
.....  
Eleana Karina Viera Silva  
REPRESENTANTE COMÚN

**Importante**  
De conformidad con el artículo 37 del Reglamento, esta carta no requiere, en caso de consorcio, las firmas legalizadas de los integrantes del mismo. Tampoco requiere la firma de cada profesional considerado personal especialista.

ANEXO N° 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL  
ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO

Señores  
COMITÉ DE SELECCIÓN  
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 036-2021-CS-RCC/MPP -  
PRIMERA CONVOCATORIA  
Presente.-

De nuestra consideración,

Mediante el presente la suscrita, ELEANA KARINA VIERA SILVA, Representante Común del CONSORCIO SAN JOSE, en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos señalados en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripción del contrato:

1. Los documentos que acreditan el equipamiento necesario para la ejecución de la prestación del servicio
- Camioneta 4 x 4 doble cabina

PIURA, 11 DE ENERO DEL 2022

**CONSORCIO SAN JOSÉ**  
-----  
Eleana Karina Viera Silva  
REPRESENTANTE COMÚN  
-----  
**CONSORCIO SAN JOSÉ**  
ELEANA KARINA VIERA SILVA  
REPRESENTANTE COMÚN

**CONSORCIO SAN JOSÉ**  
-----  
Eleana Karina Viera Silva  
REPRESENTANTE COMÚN  
-----

**Importante**

*De conformidad con el artículo 37 del Reglamento, esta carta no requiere, en caso de consorcio, las firmas legalizadas de los integrantes del mismo. Tampoco requiere la firma de cada profesional considerado personal especialista.*

g.) Contrato de Consorcio con firmas legalizadas detallando el porcentaje de obligaciones de cada consorciado, en caso se presente en consorcio. Este contrato debe presentar el contenido mínimo según el **Anexo N° 6**

CONSORCIO SAN JOSÉ

  
-----  
Eleana Karina Viera Silva  
REPRESENTANTE COMÚN

ANEXO N° 6

CONTRATO DE CONSORCIO

**NO REDACTADO EN  
ESTA NOTARIA**

Conste por el presente contrato de consorcio que celebran:

1. Doña ELEANA KARINA VIERA SILVA, identificada con DNI. N° 42616286, con domicilio en APV LOS TITANES CALLE A MZ H LOTE 07 I ETAPA - Distrito, Provincia y Departamento de Piura; y
2. Don FRANCISCO JAVIER SAAVEDRA HOLGUIN, identificado con DNI N° 43168193, con domicilio en Calle Santiago Távara S/N URB. LAS MERCEDES MZ L LOTE 21 - Distrito, Provincia y Departamento de Piura.

A quienes en adelante se les denominará los **CONSORCIADOS**, y acuerdan celebrar el presente contrato bajo los términos y condiciones siguientes.

**PRIMERO:** La Municipalidad Provincial de Piura convocó el Procedimiento de Contratación Pública Especial N° 036-2021-CS-RCC/MPP - Primera Convocatoria, para la contratación del servicio de consultoría de obra para la Supervisión de la obra: "REHABILITACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 20146 DEL CASERIO CEREZAL, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA".

**SEGUNDA:** Para efectos de llevar adelante la Consultoría de Obra para la supervisión de la obra: "REHABILITACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 20146 DEL CASERIO CEREZAL, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA", los consorciados convienen en constituir un "CONSORCIO TEMPORAL" con la denominación "CONSORCIO SAN JOSE" integrado por: ELEANA KARINA VIERA SILVA y FRANCISCO JAVIER SAAVEDRA HOLGUIN, pudiendo actuar con las siglas "CONSORCIO SAN JOSE", y las obligaciones que se contraen en la misma en la siguiente proporción:

- ELEANA KARINA VIERA SILVA 40%  
Ejecución del Servicio de Consultoría de la obra: "REHABILITACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 20146 DEL CASERIO CEREZAL, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA"  
Elaboración de la Oferta para la contratación del Servicio de Consultoría de la obra: "REHABILITACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 20146 DEL CASERIO CEREZAL, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA"
- FRANCISCO JAVIER SAAVEDRA HOLGUIN 60%  
Ejecución del Servicio de Consultoría de la obra: "REHABILITACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 20146 DEL CASERIO CEREZAL, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA"  
Acreditación de Experiencia para la contratación del Servicio de Consultoría de la obra: "REHABILITACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 20146 DEL CASERIO CEREZAL, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA"

**TERCERA:** El Consorcio Temporal así constituido señala su domicilio legal en Urb. Los Parques de Piura – Condominio B-02 III Etapa – 26 de octubre – Piura – Piura donde se tendrá presente a los consorciados en las proporciones indicadas en la cláusula precedente.

**CUARTA:** La duración del Consorcio Temporal denominado "CONSORCIO SAN JOSE" queda limitada al tiempo que dure el Servicio de Consultoría de la obra: "REHABILITACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 20146 DEL CASERIO CEREZAL, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA" y la vigencia del contrato que se suscriba en cumplimiento de la buena pro otorgada, hasta su culminación y liquidación del Servicio de Consultoría de la obra:



Francisco Javier Saavedra Holguin  
ARQUITECTO  
CAP. 14329  
Reg. CONSULTOR C72705

NO REDACTADO EN  
ESTA NOTARIA

"REHABILITACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 20146 DEL CASERIO CEREZAL, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA" por lo que las partes convienen en unirse de modo temporal sin que exista afectación societaria, con el solo fin de compartir y asumir los resultados que se obtengan en la ejecución del negocio que por este contrato se estipula y que comprende obligaciones y derechos.

**QUINTA:** El consorcio designa a doña ELEANA KARINA VIERA SILVA, identificada con DNI N° 42616286 como REPRESENTANTE COMUN, para actuar en nombre y representación del consorcio en todo acto relacionado a la suscripción del contrato para la ejecución del Servicio de Consultoría de la obra: "REHABILITACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 20146 DEL CASERIO CEREZAL, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA" con suficientes poderes para ejecutar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de la calidad del postor, solución de controversias hasta la liquidación final de la misma.

**SEXTA:** El Representante Común tendrá las siguientes facultades:

- Aprobar los comprobantes de pago a ser pagadas por el Consorcio.
- Establecer las funciones y atribuciones del personal a su cargo.
- Abrir y cerrar cuentas corrientes y de ahorros, girar, endosar, cobrar, sobregirar y cancelar cheques; emitir pagarés; transferir cuentas en instituciones del sistema financiero; imponer o retirar fondos de dichas cuentas.
- En todos los demás actos que sean necesarios para el fiel cumplimiento del contrato para la ejecución del Servicio de Consultoría de la obra: "REHABILITACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 20146 DEL CASERIO CEREZAL, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA" se actuará con las facultades que concede la representación comercial.

**SÉPTIMA:** Mediante el presente, designamos como operador tributario del CONSORCIO SAN JOSE a la consorciada: ELEANA KARINA VIERA SILVA, lo que se comunicará a la Entidad Contratante MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA, para que todos los cheques bancarios o cualquier otro título valor que se tenga que girar como consecuencia de la ejecución del Servicio de Consultoría de la obra: "REHABILITACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 20146 DEL CASERIO CEREZAL, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA", hasta su conclusión y liquidación final, se hagan al nombre del consorciado ELEANA KARINA VIERA SILVA quien girará los comprobantes de pago y demás documentos que correspondan para ese fin, sin que ello signifique en modo alguno modificación al contrato de Consorcio.

**OCTAVA:** Ninguna de las empresas asociadas podrá ceder total o parcialmente las obligaciones y derechos que se deriven del presente documento o un tercero, sin el consentimiento escrito del Representante Común de las empresas asociadas.

**NOVENA:** Las empresas asociadas declaran que aceptan al tenor del presente contrato y se obligan a su fiel cumplimiento.



CONSORCIADO 1  
ELEANA KARINA VIERA SILVA  
DNI N° 42616286

Francisco Javier Saavedra Holguin  
ARQUITECTO  
CAP. 14329  
Reg. CONSULTOR C72705



CONSORCIADO 2  
FRANCISCO JAVIER SAAVEDRA HOLGUIN  
DNI N° 43168193

**Importante**

De conformidad con el artículo 37 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas. Este Anexo de ninguna manera reemplaza al contrato del consorcio, pues sólo contiene el contenido mínimo que debe recoger el referido contrato.

**CERTIFICACION A LA VUELTA** →

CERTIFICO:

QUE LAS FIRMAS DEL ANVERSO CORRESPONDEN DOÑA: ELEANA KARINA VIERA SILVA, IDENTIFICADA CON DNI N° 42616286 Y DON: FRANCISCO JAVIER SAAVEDRA HOLGUIN, IDENTIFICADO CON DNI N° 43168193 ,CONFORMIDAD CON EL INCISO D) Y P) DEL ARTICULO 16° DEL DECRETO LEGISLATIVO 1049° PARA LA CERTIFICACION DE LA FIRMA EN ESTE DOCUMENTO SE HA REQUERIDO AL INTERESADO LA PRESENTACION DEL FORMATO A QUE SE REFIERE EL INCISO A) DEL ARTICULO 7.1 DEL DECRETO SUPREMO N° 003-2019-EF DONDE CONSTA LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL BENEFICIARIO FINAL. DICHO FORMATO HA SIDO LLENADO Y SUSCRITO POR CADA INTERESADO, Y CON SU FIRMA LEGALIZADA SE LES HA PEDIDO QUE LO ANEXEN A ESTE CONTRATO Y SE LES HA INFORMADO SU OBLIGACION DE COMUNICARLO A LA SUNAT.- DOY FE.

LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXTIENDE EN LOS ALCANCES DEL ARTICULO 108° DEL DECRETO LEGISLATIVO 1049. "EL NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO", DEL CUAL SE CERTIFICAN LAS FIRMAS. DOCUMENTO QUE NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARIA. DE LO QUE DOY FE.

PIURA, 11 DE ENERO DEL 2022  
IYCY

ESLA NOTARIA  
MO MEDICADO EM



VICENTE ACOSTA PARRAGUIRE  
NOTARIO DE PIURA



*[Handwritten signature]*



CONSORCIADO 2  
FRANCISCO JAVIER SAAVEDRA HOLGUIN  
DNI N° 43168193

CONSORCIADO 1  
ELEANA KARINA VIERA SILVA  
DNI N° 42616286

CERTIFICACION A LA VUELTA

## 1.2. DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DEL REQUERIMIENTO

CONSORCIO SAN JOSÉ

  
-----  
Eleana Karina Vera Silva  
REPRESENTANTE COMÚN









RUC N° 10426162861

# REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

## CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

**VIERA SILVA ELEANA KARINA**

Domiciliado en: PIURA - PIURA - PIURA (Según información declarada en la SUNAT)

*Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:*

---

**PROVEEDOR DE BIENES**

Vigencia : Desde 03/01/2017

---

**PROVEEDOR DE SERVICIOS**

Vigencia : Desde 03/01/2017

---

**CONSULTOR DE OBRAS**

Vigencia para ser participante, postor y contratista : Desde 24/08/2017

- Especialidades Ley 30225 :
- 3 - Consultoría en obras de saneamiento y afines - Categoría A
  - 5 - Consultoría en obras de represas , irrigaciones y afines - Categoría A
  - 1 - Consultoría en obras urbanas edificaciones y afines - Categoría B (\*)
  - 2 - Consultoría en obras viales, puertos y afines - Categoría A

FECHA IMPRESIÓN: 22/02/2021

**Nota:**  
 \* De acuerdo al artículo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N° 344-2018-EF, vigente a partir del 30/01/2019, la especialidad se denomina "Consultoría de obras en edificaciones y afines".  
 Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: [www.rnp.gob.pe](http://www.rnp.gob.pe) - opción [Verifique su Inscripción.](#)

Retornar

Imprimir

**CONSORCIO SAN JOSÉ**  
  
 Eleana Karina Viera Silva  
 REPRESENTANTE COMÚN



RUC N° 10431681931

# REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

## CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

**SAAVEDRA HOLGUIN FRANCISCO JAVIER**

Domiciliado en: PIURA - PIURA - PIURA (Según información declarada en la SUNAT)

*Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:***PROVEEDOR DE BIENES**

Vigencia : Desde 23/09/2017

**PROVEEDOR DE SERVICIOS**

Vigencia : Desde 23/09/2017

**CONSULTOR DE OBRAS**Vigencia para ser : Desde 05/01/2017  
participante, postor  
y contratistaEspecialidades Ley : 1 - Consultoría en obras urbanas edificaciones y afines - Categoría C (\*)  
30225

FECHA IMPRESIÓN: 28/10/2021

**Nota:**

\* De acuerdo al artículo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N° 344-2018-EF, vigente a partir del 30/01/2019, la especialidad se denomina "Consultoría de obras en edificaciones y afines".


Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: [www.rnp.gob.pe](http://www.rnp.gob.pe) - opción [Verifique su Inscripción.](#)

Retornar

Imprimir

**CONSORCIO SAN JOSÉ**  
-----  
Eleana Karina Viera Silva  
REPRESENTANTE COMÚN

## II. DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA

**CONSORCIO SAN JOSÉ**  
  
-----  
Eleana Karina Viera Silva  
REPRESENTANTE COMÚN

- a) Certificado de inscripción en el registro de la Micro y Pequeña Empresa – REMYPE, de ser el caso. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa.

CONSORCIO SAN JOSÉ

  
-----  
Eleana Karina Viera Silva  
REPRESENTANTE COMÚN



PERÚ

Ministerio de Trabajo  
y Promoción del Empleo

91

REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

REMYPE

# ACREDITACIÓN

RUC N° : 10426162861

Razón Social : VIERA SILVA ELEANA KARINA

Actividad Económica (\*) : ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y  
ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA

CIIU (\*) : 7110

Domicilio : CAL. A APV.LOS TITANES I ETAPA MZA. H LOTE. 07  
(ESPALDAS DE MIGRACIONES) PIURA PIURA

Distrito : PIURA

Provincia : PIURA

Departamento : PIURA

Gerente General : --

Representante Legal : ELEANA KARINA VIERA SILVA

Queda Acreditada como : MICRO EMPRESA



PERÚ

Ministerio de Trabajo  
y Promoción del Empleo

Número de Registro - Solicitud de Inscripción 0001679527-2019

Fecha de presentación - Solicitud de Inscripción REMYPE: 05/06/2019

(\*) CIIU v3 : 74218

(\*) Actividad Económica v3 : ACTIV.DE ARQUITECTURA E INGENIERIA

Esta acreditación es en base a la declaración jurada realizada en el sistema virtual del REMYPE por la empresa acreditada, la misma que se encuentra sujeta a una fiscalización posterior por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo. En caso, de comprobar fraude o falsedad en la declaración presentada por la empresa acreditada, la Autoridad Administrativa de Trabajo procederá a declarar nulo el registro. Asimismo, si la conducta se adecua a los supuestos delitos contra la fe pública del Código Penal; este será comunicada al Ministerio Público para que interponga la acción penal correspondiente, de conformidad con el Art. 32º de la Ley N° 27444.

La fecha de expedición de la Constancia de Acreditación al REMYPE, tiene efectos retroactivos a la fecha de presentación de la solicitud para la inscripción en el REMYPE, a efectos de acceder a los beneficios de las Micro y Pequeñas Empresas.

Fecha de Expedición : 07/06/2019

Código Nro. 491849

Impreso el 17/06/2019 21.24.31

www.mintra.gob.pe

Av. Salaverry 665  
Jesus María  
T: (511) 630-600

CONSORCIO SAN JOSÉ  
Eleana Karina Viera Silva  
REPRESENTANTE COMÚN



PERU Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

Vice Ministerio de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral

Dirección General de Promoción del Empleo

# REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

## REMYPE ACREDITACIÓN

RUC N° : 10431681931

RAZÓN SOCIAL : SAAVEDRA HOLGUIN FRANCISCO JAVIER

Actividad Económica : OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES NCP.

CIIU : 74996

Domicilio : MZ. L LT. 21 - LAS MERCEDES

Distrito : PIURA

Provincia : PIURA

Departamento : PIURA

Gerente General : -- --

Representante Legal : FRANCISCO JAVIER SAAVEDRA HOLGUIN

Queda acreditada como: MICRO EMPRESA

Número de Registro - Solicitud de Inscripción REMYPE : 0001343795-2016

Fecha de presentación - Solicitud de Inscripción REMYPE : 03/01/2016



Esta acreditación es en base a la declaración jurada realizada en el sistema virtual del REMYPE por la empresa acreditada, la misma que se encuentra sujeta a una fiscalización posterior por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo. En caso, de comprobar fraude o falsedad en la declaración presentada por la empresa acreditada, la Autoridad Administrativa de Trabajo procederá a declarar nulo el registro. Asimismo, si la conducta se adecua a los supuestos delitos contra la fe pública del Código Penal; este será comunicada al Ministerio Público para que interponga la acción penal correspondiente, de conformidad con el Art. 32º de la Ley Nº 27444.

La fecha de expedición de la Constancia de Acreditación al REMYPE, tiene efectos retroactivos a la fecha de presentación de la solicitud para la inscripción en el REMYPE, a efectos de acceder a los beneficios de las Micro y Pequeñas Empresas.

Fecha de Expedición : 11/01/2016

Código N° 344426

Impreso el 13/1/2016 a las 10:39:58

www.mintra.gob.pe

Av. Salaverry Nº 656  
Jesus María  
T: (511) 620-6000

CONSORCIO SAN JOSÉ

*[Signature]*  
Eleana Karina Viera Silva  
REPRESENTANTE COMÚN

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan el “Factor de Evaluación Experiencia” establecido en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para el citado factor.

CONSORCIO SAN JOSÉ

  
-----  
Eleana Karina Viera Silva  
REPRESENTANTE COMÚN



ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores  
COMITÉ DE SELECCIÓN  
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 036-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA  
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

| N°           | CLIENTE                                    | OBJETO DEL CONTRATO  | N° CONTRATO                    | FECHA DE CONTRATO | MONEDA | IMPORTE      | MONTO FACTURADO ACUMULADO |
|--------------|--|--|--------------------------------|-------------------|--------|--------------|---------------------------|
| 1            | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FRIAS           | SUPERVISIÓN DE OBRA: RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN LA I.E N° 14352 CON CÓDIGO LOCAL 420157 DEL CASERIO PLATANAL BAJO, DISTRITO DE FRIAS, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA                    | 003-2019-MDF                   | 04/12/2019        | SOLES  | S/143,569.98 | S/143,569.98              |
| 2            | GERENCIA SUB REGIONAL MORROPÓN HUANCABAMBA | SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 15476 DEL CASERIO DE MEJICO DE LA MESETA ANDINA - DISTRITO DE FRIAS - PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA | 009-2018/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G | 18/09/2018        | SOLES  | S/369,753.18 | S/513,323.16              |
| <b>TOTAL</b> |  |  |                                |                   |        |              | <b>S/513,323.16</b>       |

PIURA, 11 DE ENERO DEL 2022.

**CONSORCIO SAN JOSE**

Eleana Karina Viera Silva  
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO SAN JOSE

ELEANA KARINA VIERA SILVA  
REPRESENTANTE COMÚN

**CONSORCIO SAN JOSE**

Eleana Karina Viera Silva  
REPRESENTANTE COMÚN



87

**GOBIERNO REGIONAL PIURA  
GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA**

CONTRATO N° 009-2018/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G-AS. N° 007-2018 /GOB.REG.PIURA-GSRMH-G- SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 15476 DEL CASERIO DE MEJICO DE LA MESETA ANDINA – DISTRITO DE FRIAS - PROVINCIA DE AYABACA – DEPARTAMENTO DE PIURA"

**CONTRATO N° 009-2018/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G –AS. N° 007-2018 /GOB.REG.PIURA-GSRMH-G – SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 15476 DEL CASERIO DE MEJICO DE LA MESETA ANDINA – DISTRITO DE FRIAS - PROVINCIA DE AYABACA – DEPARTAMENTO DE PIURA"**



Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de Obra para la SUPERVISION Y LIQUIDACION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 15476 DEL CASERIO DE MEJICO DE LA MESETA ANDINA – DISTRITO DE FRIAS - PROVINCIA DE AYABACA – DEPARTAMENTO DE PIURA"; que celebra de una parte la GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20484002992 con domicilio legal en la Av. Enrique Checa Eguiguren N° 186 – 188 - Chulucanas, representada por su Gerente Ing. ALVARO ROMULO LOPEZ LANDI, identificado con DNI N° 15452413 y de otra parte el Arquitecto. FRANCISCO JAVIER SAAVEDRA HOLGUIN, con RUC N° 10431681931, con domicilio legal en Urbanización Las Mercedes Mz. L Lote 21 - Distrito, Provincia y Departamento de Piura, identificado con DNI N° 43168193; a quien en adelante se le denominará "EL CONTRATISTA", en los términos y condiciones siguientes:



**CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES**

Con fecha 03 de Setiembre del 2018, el comité de selección adjudicó la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°007-2018/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G. PRIMERA CONVOCATORIA para la contratación del SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 15476 DEL CASERIO DE MEJICO DE LA MESETA ANDINA – DISTRITO DE FRIAS - PROVINCIA DE AYABACA – DEPARTAMENTO DE PIURA", a FRANCISCO JAVIER SAAVEDRA HOLGUIN, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.



**CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO**

El presente contrato tiene por objeto normar las obligaciones y derechos de las partes que intervienen, para la provisión del SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 15476 DEL CASERIO DE MEJICO DE LA MESETA ANDINA – DISTRITO DE FRIAS - PROVINCIA DE AYABACA – DEPARTAMENTO DE PIURA".

**CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL**

El monto total del presente contrato asciende a S/ 338,644.75 (TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 75/100), que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio de consultoría de obra materia del presente contrato.

**CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO<sup>1</sup>**

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en Soles, en pagos mensuales, bajo el sistema de contratación por tarifas para el pago de la Supervisión y a suma alzada la liquidación, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

<sup>1</sup> En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

Francisco Javier Saavedra Holguin  
ARQUITECTO  
CAP. 14329  
REG. CONSULTOR 072766

CONSORCIO SAN JOSÉ  
Eleana Karina Viera Silva  
REPRESENTANTE COMÚN

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los veinte (20) días de producida la recepción.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 149 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

El pago será abonado al código de cuenta Interbancario **CCI N° 009-330-207307815758-28 Banco Scotiabank**, a nombre de: **FRANCISCO JAVIER SAAVEDRA HOLGUIN**.

**CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN**

El plazo de ejecución del presente contrato es de Doscientos Cuarenta (240) días calendario, el mismo que se computa desde contados a partir del día en que se inicie el plazo contractual de ejecución de la obra contratada.

**CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO**

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora<sup>2</sup>, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

**CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS**

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato: **S/ 33,864.48 (TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 48/100 Soles**, a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

**CLÁUSULA OCTAVA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO**

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 143 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por la Unidad de Obras de la Dirección Sub Regional de Infraestructura de la Gerencia Sub regional Morropón Huancabamba.

<sup>4</sup> De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de veinte (20) días, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades respectivas.

**CLÁUSULA NOVENA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA**

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CONSORCIO SAN JOSÉ  
*[Signature]*  
Eleana Karina Viera Silva  
REPRESENTANTE COMÚN

<sup>2</sup> La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro.



Francisco Javier Saavedra Holguin  
ARQUITECTO  
CAP. 14328  
Reg. CONSULTOR C72785

**GOBIERNO REGIONAL PIURA  
GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA**

CONTRATO N° 009-2018/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G -AS. N° 007-2018 /GOB.REG.PIURA-GSRMH-G - SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 15476 DEL CASERIO DE MEJICO DE LA MESETA ANDINA - DISTRITO DE FRIAS - PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA"

**CLÁUSULA DECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS**

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 146 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de Un (1) año, contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

**CLÁUSULA UNDECIMA: PENALIDADES**

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato vigente o ítem que debió ejecutarse o en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo, conforme el artículo 133 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará las siguientes penalidades:

| N° | Supuestos de aplicación de penalidad al consultor de la supervisión   | Forma de cálculo   | Procedimiento  |
|----|---|--|--|
| 1  | En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado.                               | 50% de una (01) UIT vigente por cada día de ausencia del personal de obra. | Según informe de la División de Obras de la GSRMH, o del Ingeniero a quien dicha dependencia delegue como monitor. |
| 2  | Cuando el Ingeniero Supervisor no se encuentre en forma permanente en la obra.  | 30% de una (01) UIT vigente.   | Según informe de la División de Obras de la GSRMH, o del Ingeniero a quien dicha dependencia delegue como monitor. |
| 3  | Por autorizar la ejecución y/o valorizar obras adicionales, sin haber generado y tramitado previamente ante la Entidad, el respectivo expediente adicional completo, ocasionando el reclamo del contratista ante la Entidad para el reconocimiento de lo ejecutado. | 100% de una (01) UIT vigente.  | Según informe de la División de Obras de la GSRMH, o del Ingeniero a quien dicha dependencia delegue como monitor. |



Francisco Javier Saavedra Holguín  
ARQUITECTO  
CAP. 14329  
Reg. CONSULTOR C72785

CONSORCIO SAN JOSÉ  
Eleana Karina Viera Silva  
REPRESENTANTE COMÚN

|    |   |                               |  |
|----|---|-------------------------------|--|
| 4  | Por no tramitar ante la Entidad dentro del plazo de ley que le corresponde, las valorizaciones; y que como consecuencia de ello se tenga que reconocer el pago de intereses a favor del contratista.  | 30% de una (01) UIT vigente.  | Según informe de la División de Obras de la GSRMH, o del Ingeniero a quien dicha dependencia delegue como monitor. |
| 5  | Por no tramitar ante la Entidad dentro del plazo de ley que le corresponde, adicionales y/o ampliaciones de plazo y/o consultas; y que como consecuencia de ello se tenga que ampliar el plazo con el consecuente reconocimiento de mayores gastos generales a favor del contratista.   | 100% de una (01) UIT vigente. | Según informe de la División de Obras de la GSRMH, o del Ingeniero a quien dicha dependencia delegue como monitor. |
| 6  | Por no disponer en la zona de trabajo (obra), al personal y/o equipos declarados en su propuesta.   | 30% de una (01) UIT vigente.  | Según informe de la División de Obras de la GSRMH, o del Ingeniero a quien dicha dependencia delegue como monitor. |
| 7  | Por valorizar metrados no ejecutados (valorizaciones proyectadas), y que ello conlleve a pagos en exceso.   | 30% de una (01) UIT vigente.  | Según informe de la División de Obras de la GSRMH, o del Ingeniero a quien dicha dependencia delegue como monitor. |
| 8  | Por no tramitar oportunamente ante la Entidad, los siguientes documentos: calendarios y programación de avance de obra, informes mensuales, liquidaciones, otros dispuestos por la Entidad durante la ejecución de obra.  | 20% de una (01) UIT vigente.  | Según informe de la División de Obras de la GSRMH, o del Ingeniero a quien dicha dependencia delegue como monitor. |
| 9  | Por no realizar por su cuenta propia: pruebas, ensayos, controles, entre otros; a fin de comprobar si los trabajos ejecutados, están concordantes con las especificaciones técnicas del expediente.   | 20% de una (01) UIT vigente.  | Según informe de la División de Obras de la GSRMH, o del Ingeniero a quien dicha dependencia delegue como monitor. |
| 10 | Por no realizar en las valorizaciones, las deducciones o descuentos correspondiente de manera oportuna; que conlleven al final de la ejecución de obra, saldos en contra de la Entidad por dichos conceptos.  | 30% de una (01) UIT vigente.  | Según informe de la División de Obras de la GSRMH, o del Ingeniero a quien dicha dependencia delegue como monitor. |
| 11 | Por emitir opinión fuera de todo contexto normativo, que haga incurrir a la Entidad en error administrativo y/o perjuicio económico; así como por no emitir pronunciamiento sobre consultas, adicionales, deductivos, ampliaciones de plazo, calendarios de avance de obra, entre otros documentos.   | 20% de una (01) UIT vigente.  | Según informe de la División de Obras de la GSRMH, o del Ingeniero a quien dicha dependencia delegue como monitor. |
| 12 | Por no controlar eficientemente la ejecución de la obra y/o por no haber adoptado oportunamente las acciones necesarias para un correcto trabajo por parte del contratista; asimismo por no obligar al contratista a disponer la señalización diurna y nocturna permanente en la obra, a fin de evitar accidentes y brindar la seguridad necesaria. | 20% de una (01) UIT vigente.  | Según informe de la División de Obras de la GSRMH, o del Ingeniero a quien dicha dependencia delegue como monitor. |



Francisco Javier Saavedra Holguín  
 ARQUITECTO  
 CAP. 14329  
 Reg. CONSULTOR 072285

**GOBIERNO REGIONAL PIURA**  
**GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA**

CONTRATO N° 009-2018/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G -AS. N° 007-2018 /GOB.REG.PIURA-GSRMH-G - SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 15476 DEL CASERIO DE MEJICO DE LA MESETA ANDINA - DISTRITO DE FRIAS - PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA"

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

**CLÁUSULA DUODECIMA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO**

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el literal d) del inciso 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 135 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 136 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

**CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES**

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: ANTICORRUPCIÓN**

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 248-A, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 248-A.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

**CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO**

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.


**CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro



Francisco Javier Saez de Holguin  
ARQUITECTO  
CAP. 14329  
Reg. CONSULTOR C72705

CONSORCIO SAN JOSÉ  
  
Eleana Karina Viera Silva  
REPRESENTANTE COMÚN

del plazo de caducidad previsto en los artículos 122, 137, 140, 143, 146, 147 y 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el inciso 45.2 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El arbitraje será institucional y resuelto por Tribunal Arbitral conformado por Tres (3) Árbitros y se llevará a cabo en la CAMARA DE COMERCIO DE PIURA.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 183 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el inciso 45.8 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

**CLÁUSULA DÉCIMO SETIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA**

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

**CLÁUSULA DECIMO OCTAVA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: AV. ENRIQUE CHECA EGUIGUREN N° 186 – 188 – DISTRITO DE CHULUCANAS – PROVINCIA DE MORROPON – DEPARTAMENTO DE PIURA.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: JR. HUANCVELICA N° 371 – CHULUCANAS – PIURA

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de Chulucanas, a los Dieciocho (18) días del mes de Setiembre de 2018.



GOBIERNO REGIONAL PIURA  
Gerencia Subregional Morropón Huancabamba

.....  
**ING. ALVARO P. LÓPEZ LANDI**  
"LA ENTIDAD"  
GERENTE SUBREGIONAL

.....  
**Francisco Javier Saavedra Holguin**  
ARQUITECTO  
CAP. 14329  
Reg. CONSULTOR C72705

.....  
"EL CONTRATISTA"

CONSORCIO SAN JOSÉ

.....  
**Eleana Karina Viera Silva**  
REPRESENTANTE COMÚN

**ACTA DE RECEPCION DE OBRA**  
(VERIFICACION DE SUBSANACION DE OBSERVACIONES)

OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 15476 DEL CASERIO DE MEJICO DE LA MESETA ANDINA - DISTRITO DE FRIAS - PROVINCIA DE AYABACA - REGION PIURA"

|                            |         |   |
|----------------------------|---------|---|
| SECTOR                     | 99      | GOBIERNOS REGIONALES  |
| PLIEGO                     | 457     | GOBIERNO REGIONAL PIURA   |
| UNIDAD EJECUTORA           | 003     | GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA.   |
| FUNCION                    | 22      | EDUCACION   |
| PROGRAMA FUNCIONAL         | 047     | EDUCACION BASICA  |
| SUB PROGRAMA FUNCIONAL     | 0105    | EDUCACION SECUNDARIA  |
| PROGRAMA                   | 0090    | LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR.  |
| PROYECTO                   | 2286680 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 15476 DEL CASERIO DE MEJICO DE LA MESETA ANDINA - DISTRITO DE FRIAS - PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA. |
| COMPONENTE                 | 4000038 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR.  |
| FINALIDAD                  | 00044   | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.  |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO   | 1.19    | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO.  |
| VALOR CONTRACTUAL          |         | DIEZ MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVENTA Y SIETE CON 01/100 NUEVOS SOLES (S/.10'742,097.01)   |
| CONTRATO DE EJECUCION      |         | N° 008-2018/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G   |
| FECHA DE FIRMA DE CONTRATO |         | 04/09/2018  |
| MODALIDAD DE EJECUCION     |         | ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA INDIRECTA   |
| SISTEMA                    |         | A SUMA ALZADA   |









**CONTINUA ACTA DE RECEPCION DE OBRA (VERIFICACION DE SUBSANACION DE  
OBSERVACIONES) "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA  
INSTITUCION EDUCATIVA N° 15476 DEL CASERIO DE MEJICO DE LA MESETA ANDINA -  
DISTRITO DE FRIAS - PROVINCIA DE AYABACA - REGION PIURA"**

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| PLAZO DE EJECUCION             | DOSCIENTOS (240) DIAS CALENDARIOS  |
| CONTRATISTA                    | BRAN INGENIEROS SAC  |
| RESIDENTE                      | ING. BRENDA KARINA CUMPA LUNA  |
| CONSULTOR DE SUPERVISION       | ARQ. FRANCISCO JAVIER SAAVEDRA HOLGUIN                                   |
| JEFE DE SUPERVISION 1          | ING. VICTOR RODOLFO CALDERON TORRES<br>(DEL INICIO AL 07/08/2019)        |
| JEFE DE SUPERVISION 2          | ING. WILFREDO LLUEN VALLEJOS<br>(DEL 08/08/2019 AL TERMINO)              |
| FECHA DE INICIO DE OBRA        | 26/09/2018   |
| ADICIONAL N° 01                | S/.431,851.45 (RGSR # 096-2019/GRP-GGR)                                  |
| DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01     | S/.137,058.81 (RGSR # 126-2019/GRP-GSRMH-G)                              |
| DEDUCTIVO N° 02                | S/.17,085.00 (RGSR # 294-2019/GRP-GSRMH-G)                               |
| SUSPENSION DE PLAZO N° 01      | 122 d.c. (RGSR # 063-2019/GRP-GSRMH-G)<br>(DEL 16/02/2019 AL 17/06/2019) |
| AMPLIACION DE PLAZO N° 01      | 30 d.c. (RGSR # 209-2019/GRP-GSRMH-G)<br>(DEL 23/09/2019 AL 22/10/2019)  |
| FECHA DE TERMINO DE OBRA       | 22/10/2019   |
| FECHA DE ACTA DE OBSERVACIONES | 06/12/2019   |

  
Siendo las Diez horas con treinta minutos de la mañana del día Siete del mes de Enero del año Dos Mil Veinte, los integrantes del Comité de Recepción designado mediante RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL N° 314-2019/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G, procedieron en atención a la CARTA N° 001-2020/FJSH-CONSULTOR del 03/01/2020 emitida por el Consultor de la Supervisión, a constituirse a la obra "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 15476 DEL CASERIO DE MEJICO DE LA MESETA ANDINA - DISTRITO DE FRIAS - PROVINCIA DE AYABACA - REGION PIURA", con la finalidad de verificar la subsanación de las observaciones descritas en el "Acta de Observaciones" suscrita en la fecha 06/12/2019, entre el Contratista y el Comité de Recepción de obra con la participación de la Supervisión.

**CONSORCIO SAN JOSÉ**  
  
Eleana Karina Vera Silva  
REPRESENTANTE COMÚN

CONTINUA ACTA DE RECEPCION DE OBRA (VERIFICACION DE SUBSANACION DE OBSERVACIONES) "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 15476 DEL CASERIO DE MEJICO DE LA MESETA ANDINA - DISTRITO DE FRIAS - PROVINCIA DE AYABACA - REGION PIURA"

Asimismo estuvieron presentes en la obra mencionada en el párrafo precedente: el Ingeniero Mecánico Electricista - José Santos Silva Díaz y el Ingeniero de Sistemas - Manuel José Cueva Gómez en calidad de Asesores del Comité de Recepción de Obra; por parte del Contratista: el Ing. Arnaldo Cumpa Reyes en calidad de Representante Legal y la Ing. Brenda Karina Cumpa Luna en calidad de Residente; y por el Consultor de la Supervisión: el Arquitecto Francisco Javier Saavedra Holguín en calidad de Representante Legal y el Ingeniero Wilfredo Lluen Vallejos en calidad de Jefe de la Supervisión.

Teniendo presente el documento de conformidad a la subsanación de las Observaciones emitido por el Supervisor, los integrantes del Comité de Recepción y Asesores, conjuntamente con el contratista BRAN INGENIEROS y la Consultoría de Supervisión de Obra; procedieron en cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo segundo numeral 2) del Artículo 178° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, a realizar la verificación de la subsanación realizada por el Contratista a las observaciones planteadas por el Comité de Recepción de Obra consignadas en el "Acta de Observaciones" de fecha 06/12/2019; determinando luego de realizado el acto de verificación los días 07 y 08 de enero del 2020 lo siguiente:

NIVEL EJECUTIVO  
AULA EXTERIOR  
Observación 1.

Las diez viguetas de tubo metálico de sección rectangular 4"x2" instaladas en el techo del aula, no corresponden a las especificadas en el Plano CI-14 del expediente técnico.

Absolución 1.

✓ Respecto a la observación, el Contratista suscribe que las viguetas de tubo metálico de sección rectangular 4"x2" instaladas en el techo del aula exterior, fueron fabricadas de acuerdo a lo indicado en el Plano CI-14A formulado y suscrito por el Proyectista - Ingeniero Civil Edgar Alejandro Paredes Silva, en atención a la consulta planteada por el Residente a través del cuaderno de obra y tramitada por el Supervisor a la Entidad, adjuntando la Resolución Gerencial Sub Regional N° 386-2019 del 31/12/2019.

✓ El Comité de Recepción de la Obra, teniendo en consideración que la Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba emitió con fecha 31/12/2019, la Resolución Gerencial Sub Regional N° 386-2019/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G, que aprobó el Plano CI-14A referido al detalle del techo para el aula, que entre otros aspectos muestra 10 viguetas metálicas de tubo rectangular de sección 4"x2"; se da por subsanada la observación planteada.

CONTINUA ACTA DE RECEPCION DE OBRA (VERIFICACION DE SUBSANACION DE OBSERVACIONES) "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 15476 DEL CASERIO DE MEJICO DE LA MESETA ANDINA - DISTRITO DE FRIAS - PROVINCIA DE AYABACA - REGION PIURA"

Observación 2.

Los tensores existentes en el techo del aula, presentan deficiencias en su instalación.

Absolución 2.

✓ Respecto a la observación, el **Contratista** suscribe que la instalación de los tensores ha sido corregida.

✓ El **Comité de Recepción de la Obra**, verificó que el contratista rectificó la instalación de los tensores en el aula exterior, conforme al Plano CI-14A aprobado a través de la Resolución Gerencial Sub Regional N° 386-2019/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G; por lo cual se da por subsanada la observación planteada.

AREA DE JUEGOS MODULARES DE PLASTICO

Observación 1.

Las diez viguetas de tubo metálico de sección rectangular 3"x2" instaladas en el techo del área de juegos, no corresponden con las especificadas en el Plano CI-24 del expediente técnico.

Absolución 1.

✓ Respecto a la observación, el **Contratista** suscribe que las viguetas de tubo metálico de sección rectangular 3"x2" instaladas en el techo del aula de juegos, fueron fabricadas de acuerdo a lo indicado en el Plano CI-24A formulado y suscrito por el Proyectista - Ingeniero Civil Edgar Alejandro Paredes Silva, en atención a la consulta planteada por el Residente a través del cuaderno de obra y tramitada por el Supervisor a la Entidad, adjuntando la Resolución Gerencial Sub Regional N° 386-2019 del 31/12/2019.

✓ El **Comité de Recepción de la Obra**, teniendo en consideración que la Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba emitió con fecha 31/12/2019, la Resolución Gerencial Sub Regional N° 386-2019/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G que aprobó el Plano CI-24A referido al detalle del techo para el área de juegos, que entre otros aspectos muestra 10 viguetas metálicas de tubo rectangular de sección 3"x2"; se da por subsanada la observación planteada.

NIVEL PRIMARIA

PABELLON N° 3 (AULAS 1, 2, 3 y 4)

Observación 1.

Se observó 100 mesas para el nivel primaria, de las 120 consideradas en el expediente técnico.

Absolución 1.

✓ Respecto a la observación, el **Contratista** suscribe que fabricó mesas para 120 alumnos del nivel primaria conforme se considera en el expediente técnico; teniendo en consideración el Plano M-03 que muestra la confección de mesas

CONSORCIO SAN JOSÉ  
Eleana Karina Ylera Silva  
REPRESENTANTE COMÚN

**CONTINUA ACTA DE RECEPCION DE OBRA (VERIFICACION DE SUBSANACION DE OBSERVACIONES) "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 15476 DEL CASERIO DE MEJICO DE LA MESETA ANDINA - DISTRITO DE FRIAS - PROVINCIA DE AYABACA - REGION PIURA"**

dobles para el primer y segundo grado del nivel primaria (20 mesas con 40 sillas para 40 alumnos) y el Plano M-04 mesas simples para el tercero, cuarto, quinto y sexto grado del nivel primaria (80 mesas con 80 sillas para 80 alumnos).

- [Handwritten mark]*
- ✓ **El Comité de Recepción de la Obra, teniendo en consideración lo indicado por el contratista, lo cual tuvo la conformidad de la Supervisión, toda vez que se cumplió con lo establecido en el expediente técnico que correspondió a la atención con el mobiliario respecto a mesas y sillas para 120 alumnos del nivel primario, se da por subsanada la observación planteada.**

*[Handwritten mark]*

~~Observación 1.~~  
**Observación 1.**

Las arandelas soldadas a los postes de fierro que sostienen la net de vóley, no se encuentran a las alturas establecidas en el Plano D-14 del expediente técnico.

**Absolución 1.**

- ✓ Respecto a la observación, el Contratista suscribe que se corrigieron las alturas de las arandelas de acuerdo al Plano D-14.

- [Handwritten mark]*
- ✓ **El Comité de Recepción de la Obra, verificó que el contratista rectificó la instalación de las arandelas de acuerdo a la altura indicada en el Plano D-14 del expediente; por lo tanto se da por subsanada la observación planteada.**

**Observación 2.**

Los anclajes de tensores para los postes de fierro que sostienen la net de vóley, no se encuentra correctamente fijados a la losa de concreto.

**Absolución 2.**

- ✓ Respecto a la observación, el Contratista suscribe que los anclajes de tensores para los postes de fierro se fijaron firmemente a la losa.

- [Handwritten mark]*
- ✓ **El Comité de Recepción de la Obra, verificó que el contratista corrigió los anclajes de tensores, fijándolos firmemente a la losa de concreto; por lo cual se da por subsanada la observación planteada.**

**Observación 3.**

Los anclajes entre los arcos de fulbito y la losa de concreto, no se encuentra instalados firmemente.

**Absolución 3.**

- [Handwritten mark]*
- ✓ Respecto a la observación, el Contratista suscribe que los anclajes de los arcos de fulbito se fijaron correctamente a la losa de concreto.

CONTINUA ACTA DE RECEPCION DE OBRA (VERIFICACION DE SUBSANACION DE OBSERVACIONES) "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 15476 DEL CASERIO DE MEJICO DE LA MESETA ANDINA - DISTRITO DE FRIAS - PROVINCIA DE AYABACA - REGION PIURA"

- ✓ El Comité de Recepción de la Obra, verificó que el contratista corrigió los anclajes entre los arcos de fulbito y la losa de concreto, fijándolos firmemente a la plataforma; por lo cual se da por subsanada la observación planteada.

~~PORTADA DE INGRESO SECUNDARIA~~

Observación 1.

Se observó dos cerrojos en el portón de ingreso, uno en la parte inferior y otro en la parte central; más no en la parte superior del mismo conforme se muestra en el Plano D-03 del expediente técnico.

Absolución 1.

- ✓ Respecto a la observación, el Contratista suscribe que el Plano D-03 del expediente técnico muestra el cerrojo superior a instalarse a una altura de 2.40m., lo cual representaría una dificultad para el personal del colegio al momento de manipular el mismo, por lo cual a solicitud del Director del Plantel en coordinación con la supervisión, instaló el cerrojo en el centro del portón habiéndole colocado un candado para mayor seguridad.

- ✓ El Comité de Recepción de la Obra, teniendo en consideración lo sustentado por el contratista, quien manifestó tener la conformidad de la Supervisión, toda vez que ello mejoraba la maniobrabilidad del portón dándole a su vez una mayor seguridad; por lo cual se da por subsanada la observación planteada.

~~PORTADA DE INGRESO PRIMARIA - SECUNDARIA~~

Observación 1.

Se observó dos cerrojos en el portón de ingreso, uno en la parte inferior y otro en la parte central, más no en la parte superior del mismo conforme se muestra en el Plano D-01 del expediente técnico.

Absolución 1.

- ✓ Respecto a la observación, el Contratista suscribe que el Plano D-01 del expediente técnico muestra el cerrojo superior a instalarse a una altura de 3.00m., lo cual representaría una dificultad para el personal del colegio al momento de manipular el mismo, por lo cual a solicitud del Director del Plantel en coordinación con la Supervisión, se instaló el cerrojo en el centro del portón habiéndole colocado un candado para mayor seguridad.

- ✓ El Comité de Recepción de la Obra, teniendo en consideración lo sustentado por el contratista, quien manifestó tener la conformidad de la supervisión, toda vez que ello mejoraba la maniobrabilidad del portón dándole a su vez una mayor seguridad; por lo cual se da por subsanada la observación planteada.

CONTINUA ACTA DE RECEPCION DE OBRA (VERIFICACION DE SUBSANACION DE OBSERVACIONES) "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 15476 DEL CASERIO DE MEJICO DE LA MESETA ANDINA - DISTRITO DE FRIAS - PROVINCIA DE AYABACA - REGION PIURA"

**ANEXOS**

Observación 1.

Se observó que existen sectores del área correspondiente a jardines, con presencia de gras seco.

Absolución 1.

✓ Respecto a la observación, el contratista suscribe que el grass sembrado viene pegando, mientras que en las áreas que no ha pegado se ha vuelto a resembrar.

✓ El Comité de Recepción de la Obra, verificó que el contratista efectivamente ha resembrado grass en sectores donde el mismo se encontraba seco; por lo cual se da por subsanada la observación planteada.

**COMITÉ DE RECEPCION DE OBRA**

Observación 1.

Los valores obtenidos de las mediciones realizadas a los sistemas de pozos a tierra y mostrados en los protocolos de prueba, se encuentra por encima de los valores verificados en las pruebas realizadas durante el acto de recepción de obra.

Absolución 1.

✓ Respecto a la observación, el Contratista suscribe que para reducir los valores de las mediciones fue necesario adicionar 3 pozos a tierra (1 en pararrayo, 1 en tanque elevado y 1 en nivel inicial). Se adjunta protocolos.

✓ El Ingeniero Mecánico Electricista José Santos Silva Díaz con registro CIP N° 155540 - Asesor del Comité en la especialidad Mecánica Eléctrica, revisó y verificó los valores presentados en los protocolos de resistencia de puesta a tierra, estando conforme con los mismos por estar de acuerdo a la normatividad vigente. Dando por levantada la Observación.

Por lo tanto, en consideración a lo indicado por el ingeniero Asesor, el Comité de Recepción de Obra da por subsanada la observación planteada.

• Observación.

Las mediciones indicadas en el protocolo de resistencia de puesta a tierra, no guardan relación con las mediciones realizadas en campo durante el acto de recepción.

Absolución.

- Respecto a la observación, el Contratista alcanzó los nuevos protocolos de resistencia de puesta a tierra.



CONTINUA ACTA DE RECEPCION DE OBRA (VERIFICACION DE SUBSANACION DE OBSERVACIONES) "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 15476 DEL CASERIO DE MEJICO DE LA MESETA ANDINA - DISTRITO DE FRIAS - PROVINCIA DE AYABACA - REGION PIURA"

- [Handwritten mark]*
- El Ingeniero Mecánico Electricista José Santos Silva Díaz con registro CIP N° 155540 - Asesor del Comité en la especialidad Mecánica Eléctrica, indicó que las mediciones de campo y las mostradas en los protocolos de prueba son congruentes. Dando por levantada la Observación.

Por lo tanto, en consideración a lo indicado por el ingeniero Asesor, el Comité de Recepción de Obra da por subsanada la observación planteada.

*[Handwritten mark]*

- Observación.

Se verificó sistemas de puesta a tierra, que superan el valor máximo permitido por el CNE-Utilización, sección 060-712, "El valor de la resistencia de la puesta debe ser tal que, cualquier masa no debe dar lugar a tensiones de contacto superiores a las permitidas, y no debe ser mayor a 25 Ohmios".

Absolución.

- Respecto a la observación, el Contratista alcanzó los nuevos valores de los pozos a tierra, los mismos que no superan el valor permitido.

- [Handwritten mark]*
- El Ingeniero Mecánico Electricista José Santos Silva Díaz con registro CIP N° 155540 - Asesor del Comité en la especialidad Mecánica Eléctrica, indicó que las nuevas mediciones de los sistemas de puesta a tierra, no superan el valor máximo permitido en la norma citada. Dando por levantada la Observación.

Por lo tanto, en consideración a lo indicado por el ingeniero Asesor, el Comité de Recepción de Obra da por subsanada la observación planteada.

*[Handwritten mark]*

- Observación.

La varilla de cobre para el sistema de puesta a tierra, presentan deficiencias en su instalación.

Absolución.

- Respecto a la observación, el Contratista indicó que corrigió deficiencias en instalación de varillas de cobre.

- [Handwritten mark]*
- El Ingeniero Mecánico Electricista José Santos Silva Díaz con registro CIP N° 155540 - Asesor del Comité en la especialidad Mecánica Eléctrica, verificó la correcta instalación de varillas de puesta a tierra en los pozos. Dando por levantada la Observación.

Por lo tanto, en consideración a lo indicado por el ingeniero Asesor, el Comité de Recepción de Obra da por subsanada la observación planteada.

CONTINUA ACTA DE RECEPCION DE OBRA (VERIFICACION DE SUBSANACION DE OBSERVACIONES) "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 15476 DEL CASERIO DE MEJICO DE LA MESETA ANDINA - DISTRITO DE FRIAS - PROVINCIA DE AYABACA - REGION PIURA"

• Observación.

No se presentaron fotografías de las mediciones realizadas y de los valores obtenidos de las mismas.

Absolución.

- Respecto a la observación, el Contratista alcanzó fotografías.

- El Ingeniero Mecánico Electricista José Santos Silva Díaz con registro CIP N° 155540 - Asesor del Comité en la especialidad Mecánica Eléctrica, indicó que el contratista adjunto vistas fotográficas de las nuevas mediciones realizadas a los pozos a tierra. Dando por levantada la Observación.

Por lo tanto, en consideración a lo indicado por el ingeniero Asesor, el Comité de Recepción de Obra da por subsanada la observación planteada.

• Observación.

No se indica el calibre del conductor, el diámetro de la varilla de cobre, y a que tableros está conectado.

Absolución.

- Respecto a la observación, el Contratista suscribe que en los protocolos de prueba, se indican el calibre del conductor, el diámetro de la varilla y a que tableros está instalado.

- El Ingeniero Mecánico Electricista José Santos Silva Díaz con registro CIP N° 155540 - Asesor del Comité en la especialidad Mecánica Eléctrica, indicó que en los protocolos de prueba se muestra: el calibre del conductor, el diámetro de la varilla de cobre y a que tableros se encuentra conectado. Dando por levantada la Observación.

Por lo tanto, en consideración a lo indicado por el ingeniero Asesor, el Comité de Recepción de Obra da por subsanada la observación planteada.

• Observación.

No se indica el método utilizado en la medición realizada.

Absolución.

- Respecto a la observación, el Contratista suscribe que en los protocolos de prueba, se indica el método utilizado para la medición.

- El Ingeniero Mecánico Electricista José Santos Silva Díaz con registro CIP N° 155540 - Asesor del Comité en la especialidad Mecánica Eléctrica, informa que en el protocolo de prueba se indica el método de medición de 3 polos. Dando por levantada la Observación.

CONSORCIO SAN JOSÉ

  
Eleana Karina Viera Silva  
REPRESENTANTE COMÚN



CONTINUA ACTA DE RECEPCION DE OBRA (VERIFICACION DE SUBSANACION DE OBSERVACIONES) "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 15476 DEL CASERIO DE MEJICO DE LA MESETA ANDINA - DISTRITO DE FRIAS - PROVINCIA DE AYABACA - REGION PIURA"

Por lo tanto, en consideración a lo indicado por el ingeniero Asesor, el Comité de Recepción de Obra da por subsanada la observación planteada.




- Observación.

No se indican las distancias entre electrodos de pruebas para las mediciones.

Absolución.

- Respecto a la observación, el **Contratista** suscribe que en los protocolos de prueba, se indican las distancias para las pruebas realizadas.




- El Ingeniero Mecánico Electricista José Santos Silva Díaz con registro CIP N° 155540 - Asesor del Comité en la especialidad Mecánica Eléctrica, indica que en los protocolos de prueba se muestran las distancias entre electrodos de prueba de las mediciones realizadas.

D1=5 y D2=10


D1=6 y D2=12

D1=9 y D2=18



Se revisó y verificó los valores presentados en los protocolos de resistencia de puesta a tierra, estando conforme con los mismos por estar de acuerdo a la normatividad vigente. Dando por levantada la Observación.


Por lo tanto, en consideración a lo indicado por el ingeniero Asesor, el Comité de Recepción de Obra da por subsanada la observación planteada.



Observación 2.

Protocolo de Resistencia de Aislamiento y Continuidad de Conductores.

Absolución 2.



✓ El Ingeniero Mecánico Electricista José Santos Silva Díaz con registro CIP N° 155540 - Asesor del Comité en la especialidad Mecánica Eléctrica, indica que reviso y verifiko los valores presentados en los protocolos de resistencia de aislamiento de conductores eléctricos. Quedando conforme de acuerdo a la normativa vigente. Dando por levantada la Observación.

Por lo tanto, en consideración a lo indicado por el ingeniero Asesor, el Comité de Recepción de Obra da por subsanada la observación planteada.




- Observación.

No se presentó fotografías de los valores obtenidos en las mediciones realizadas.

Absolución.

- Respecto a la observación, el **Contratista** indica que adjunta fotografías de los valores obtenidos en las mediciones.

CONSORCIO SAN JOSÉ  
  
Eleana Karina Viera Silva  
REPRESENTANTE COMÚN

CONTINUA ACTA DE RECEPCION DE OBRA (VERIFICACION DE SUBSANACION DE OBSERVACIONES) "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 15476 DEL CASERIO DE MEJICO DE LA MESETA ANDINA - DISTRITO DE FRIAS - PROVINCIA DE AYABACA - REGION PIURA"

- [Handwritten mark]*
- El Ingeniero Mecánico Electricista José Santos Silva Díaz con registro CIP N° 155540 - Asesor del Comité en la especialidad Mecánica Eléctrica, indica que el contratista adjunto vistas fotográficas de los valores obtenidos de las nuevas mediciones realizadas consignadas en los protocolos. Dando por levantada la Observación.

Por lo tanto, en consideración a lo indicado por el ingeniero Asesor, el Comité de Recepción de Obra da por subsanada la observación planteada.

*[Handwritten mark]*

- Observación.

No se presentó la medición obtenida de la resistencia de aislamiento entre: LINEA - NEUTRO, LINEA - TIERRA y NEUTRO - TIERRA.

Absolución.

- Respecto a la observación, el Contratista indica haber realizado la medición pertinente.

- [Handwritten mark]*
- El Ingeniero Mecánico Electricista José Santos Silva Díaz con registro CIP N° 155540 - Asesor del Comité en la especialidad Mecánica Eléctrica, indica que la empresa contratista ha realizado la medición de acuerdo a lo requerido. Dando por levantada la Observación.

Por lo tanto, en consideración a lo indicado por el ingeniero Asesor, el Comité de Recepción de Obra da por subsanada la observación planteada.

*[Handwritten mark]*

Observación 3.

La instalación del sistema de puesta a tierra de dos pozos, no concuerdan con los planos del expediente técnico.

Absolución 3.

- ✓ Respecto a la observación, el Contratista indica que volvió hacer los 2 pozos adjuntando lo protocolos con nuevas mediciones.

- [Handwritten mark]*
- ✓ El Ingeniero Mecánico Electricista José Santos Silva Díaz con registro CIP N° 155540 - Asesor del Comité en la especialidad Mecánica Eléctrica, indica que revisó y verificó en campo la instalación de los sistemas de puesta a tierra quedando conforme la instalación y el valor obtenido. Dando por levantada la Observación.

Por lo tanto, en consideración a lo indicado por el ingeniero Asesor, el Comité de Recepción de Obra da por subsanada la observación planteada.

*[Handwritten mark]*

Observación 4.

La instalación de conductores eléctricos en buzonetas, no se encuentra ordenada.

CONSORCIO SAN JOSÉ

*[Handwritten signature]*  
Eleana Karina Viera Silva  
REPRESENTANTE COMÚN

CONTINUA ACTA DE RECEPCION DE OBRA (VERIFICACION DE SUBSANACION DE OBSERVACIONES) "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 15476 DEL CASERIO DE MEJICO DE LA MESETA ANDINA - DISTRITO DE FRIAS - PROVINCIA DE AYABACA - REGION PIURA"

Absolución 4.

✓ Respecto a la observación, el Contratista indica que ordenó los conductores en buzonetas.

✓ El Ingeniero Mecánico Electricista José Santos Silva Díaz con registro CIP N° 155540 - Asesor del Comité en la especialidad Mecánica Eléctrica, indica que revisó el ordenamiento de los conductores eléctricos en buzonetas. Dando por levantada la Observación.  
Por lo tanto, en consideración a lo indicado por el ingeniero Asesor, el Comité de Recepción de Obra da por subsanada la observación planteada.

Observación 5.

Los fusibles de los seis postes de F°N°, presentan deficiencias en su instalación.

Absolución 5.

✓ Respecto a la observación, el Contratista indica que corrigió la deficiencia en la instalación, indicando que los fusibles se encuentran en la parte superior a una altura de 2.75 metros, para protección contra los niños por manipulaciones.

✓ El Ingeniero Mecánico Electricista José Santos Silva Díaz con registro CIP N° 155540 - Asesor del Comité en la especialidad Mecánica Eléctrica, indica que verificó la instalación de los fusibles en la parte superior de los postes, quedando conforme ya que el objetivo principal de esto, es proteger el artefacto eléctrico (farolas). Dando por levantada la Observación.

Por lo tanto, en consideración a lo indicado por el ingeniero Asesor, el Comité de Recepción de Obra da por subsanada la observación planteada.

CONSORCIO SAN JOSÉ

Eleaha Karina Viera Silva  
REPRESENTANTE COMÚN

Observación 6.

La iluminación instalada en los diversos ambientes de la institución educativa, difieren de la considerada en expediente técnico.

Absolución 6.

✓ Respecto a la observación, el Contratista indica que a través del Asiento N° 54 del cuaderno de obra consultó a la Supervisión que las luminarias de balastro consideradas en el expediente ya no existen en el mercado, por lo que las cambiará a luminarias LED con las que se ahorra energía y sin que ello genere impacto económico para la Entidad.

✓ El Ingeniero Mecánico Electricista José Santos Silva Díaz con registro CIP N° 155540 - Asesor del Comité en la especialidad Mecánica Eléctrica, indica que de acuerdo a lo descrito por el Contratista en el cuaderno de obra, se realizó el cambio de las luminarias previa aprobación de la

CONTINUA ACTA DE RECEPCION DE OBRA (VERIFICACION DE SUBSANACION DE OBSERVACIONES) "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 15476 DEL CASERIO DE MEJICO DE LA MESETA ANDINA - DISTRITO DE FRIAS - PROVINCIA DE AYABACA - REGION PIURA"

Supervisión con el criterio de ahorro de energía, quedando conforme. Dando por levantada la Observación.

Por lo tanto, en consideración a lo indicado por el ingeniero Asesor, el Comité de Recepción de Obra da por subsanada la observación planteada.

Observación 7.

El valor de la resistencia de puesta a tierra del Pararrayo verificado durante el acto de recepción, se encuentra elevado respecto al valor mínimo especificado en el expediente técnico. Deficiencia en la soldadura CADWEL.

Absolución 7.

✓ Respecto a la observación, el Contratista indica que realizó la mejora del valor de la resistencia adicionando otro pozo de puesta a tierra.

✓ El Ingeniero Mecánico Electricista José Santos Silva Díaz con registro CIP N° 155540 - Asesor del Comité en la especialidad Mecánica Eléctrica, indica que verificó el valor de la resistencia de puesta a tierra del pararrayo cumpliendo con la especificación, donde se adicionó una puesta a tierra para llegar al valor requerido, lo cual está estipulado en el código nacional de electricidad - Utilización. La soldadura se reemplazó por conectores SPILT BOLT, los cuales están normados para cumplir como empalmes de conductores de cobre. Dando por levantada la Observación.

Por lo tanto, en consideración a lo indicado por el ingeniero Asesor, el Comité de Recepción de Obra da por subsanada la observación planteada.

COMPONENTE INFORMÁTICO

Observación 1.

Se verificó que tres (03) CPU no encienden.

Observación 2.

Se verificó que dos (02) parlantes no emiten sonido.

Absolución 1 y 2.

✓ Respecto a las observaciones, el Contratista indica que las observaciones han sido levantadas al reparar y dejar operativos los equipos y parlantes.

✓ El Ingeniero de Sistemas Manuel José Cueva Gómez con registro CIP N° 140246 - Asesor del Comité en la especialidad en Tecnologías de Información, indica que entre los días 07 y 08 de enero del 2020 se constituyó a la obra, verificando que el Contratista cumplió con subsanar las dos observaciones consignadas en el "Acta de Observaciones" del componente informático que fuera suscrita con fecha 06/12/2019 del acto

CONSORCIO SAN JOSÉ

Eleana Karina Viera Silva  
REPRESENTANTE COMÚN



**GOBIERNO REGIONAL  
PIURA**


**CONTINUA ACTA DE RECEPCION DE OBRA (VERIFICACION DE SUBSANACION DE OBSERVACIONES) "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 15476 DEL CASERIO DE MEJICO DE LA MESETA ANDINA - DISTRITO DE FRIAS - PROVINCIA DE AYABACA - REGION PIURA"**


de recepción de obra; por lo que informa que el equipamiento y el servicio de tecnologías de información cumplen con lo solicitado y descrito en el expediente técnico; motivo por el cual se otorga la conformidad correspondiente.

✓ Por lo tanto, en consideración a lo indicado por el ingeniero Asesor, el Comité de Recepción de Obra da por subsanadas las observaciones planteadas.

Por lo tanto, en señal de conformidad a todo lo expuesto en la presente Acta de Recepción, se firma la misma en seis (06) juegos, a las catorce horas del día Ocho del mes de Enero del año Dos Mil Veinte; dando por **Recepcionada la Obra** ejecutada y denominada "Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo de la Institución Educativa N° 15476 del Caserío de Méjico de la Meseta Andina del Distrito de Frías - Provincia de Ayabaca - Región Piura".



POR LA GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA

  
Ing. Renato Douglas Nizama Paz  
Presidente



  
Ing. Lewis Oscar Vilchez Flores  
Miembro

  
Arq. Martín Tomas Pacherre Gonzales  
Miembro

POR EL CONTRATISTA BRAN INGENIEROS SAC

  
  
Ing. Arnaldo Cumpa Reyes  
Representante Legal

  
BRENDA KARINA CUMPA LUNA  
Ingeniero Civil  
C. I. P. 62966

  
  
Eleana Karina Viera Silva  
REPRESENTANTE COMUN

Brenda Karina Cumpa Luna  
Residente de Obra



**GOBIERNO REGIONAL  
PIURA**

CONTINUA ACTA DE RECEPCION DE OBRA (VERIFICACION DE SUBSANACION DE OBSERVACIONES) "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 15476 DEL CASERIO DE MEJICO DE LA MESETA ANDINA - DISTRITO DE FRIAS - PROVINCIA DE AYABACA - REGION PIURA"

POR EL CONSULTOR DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA

  
Francisco Javier Saavedra Holguín  
ARQUITECTO  
CAP. 14329  
Reg. CONSULTOR C72705

Arq. Francisco Javier Saavedra Holguín  
Representante Legal

  
WILFREDO LUEN VALLEJOS  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP. 43730  
SUPERVISOR DE ORP

Ing. Wilfredo Lluen Vallejos  
Jefe Supervisión de Obra



CONSORCIO SAN JOSÉ  
  
Eleana Karina Mera Silva  
REPRESENTANTE COMÚN



**CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO POR CONSULTORIA PARA LA  
SUPERVISION DE OBRA**

Chulucanas, 19 de Agosto del 2020.

En cumplimiento con lo dispuesto en el Art. N° 143 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF y para los fines pertinentes, la Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba, otorga la presente Constancia de Conformidad por el **SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 15476 DEL CASERIO MEJICO DE LA MESETA ANDINA – DISTRITO DE FRIAS – PROVINCIA DE AYABACA – DEPARTAMENTO DE PIURA**, dejando constancia que la misma tuvo un plazo de 270 días calendarios, iniciando el 26 de setiembre de 2018 y culminando el 22 de setiembre de 2019; habiéndose liquidado el contrato mediante la Resolución Gerencial Sub Regional N° 060-202/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G, de fecha 22 de mayo del 2020; habiéndose cumplido con el Contrato y sin haber incurrido en penalidades, conforme se detalla a continuación:

Entidad : GERENCIA SUB REGIONAL MORROPÓN - HUANCABAMBA  
Contratista : ARQ. FRANCISCO JAVIER SAAVEDRA HOLGUIN.  
Proceso de Selección : ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°07-2018/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G  
Numero de Contrato : 009-2018/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G del 18 de Setiembre de 2,018  
Costo Total : TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETESCIENTOS VEINTICINCO  
CON 34/100 SOLES (S/ 379,725.34)  
Penalidades : NO

En señal de conformidad se suscribe la presente Constancia a solicitud de la parte interesada, para los fines del caso, invalidándose en forma automática en caso de correcciones y/o enmendaduras.

GOBIERNO REGIONAL PIURA  
GERENCIA SUB REGIONAL MORROPÓN HUANCABAMBA  
DIRECCION SUB REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

ING. MANUEL MARTIN FERIA ROSAS  
CIP 93106  
SUB DIRECTOR DIVISION DE OBRA

CONSORCIO SAN JOSÉ  
Eleana Karina Viera Silva  
REPRESENTANTE COMÚN

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION  
EDUCATIVA N1°15476 DEL CASERIO DE MEJICO DE LA MESETA ANDINA-DISTRITO DE  
FRIAS-PROVINCIA DE AYABACA-DEPARTAMENTO DE PIURA

|                  | TOTAL         |            |
|------------------|---------------|------------|
| VALO 01          | 41080.59      | 05/11/2018 |
| RETENC VALO 01   | 8446.12       | 05/11/2018 |
| DETRACCION       | 4929.67       | 05/11/2018 |
| VALO 02          | 41080.59      | 29/11/2018 |
| RETENC VALO 02   | 8446.12       | 29/11/2018 |
| DETRAC VALO 02   | 4929.67       | 29/11/2018 |
| VALO 03          | 17838.82      | 26/12/2018 |
| DETRACCION       | 2140.66       | 26/12/2018 |
| SALDO DE VALO 03 | 23241.77      | 28/12/2021 |
| DETRACCION       | 2789.01       | 28/12/2018 |
| RETENCI          | 8466.12       | 28/12/2018 |
| VALO 04          | 41080.59      | 14/02/2019 |
| DETRAC           | 4929.67       | 14/02/2019 |
| RETEN            | 8506.12       | 14/02/2019 |
| VALO 05          | 31495.12      | 13/03/2019 |
| DETRAC           | 3779.41       | 13/03/2019 |
| RETEN            |               | 13/03/2019 |
| PENALIDAD        | 2520          | 13/03/2019 |
| SALDO VALO 05    | 20            | 15/03/2019 |
| VALO 06          | 41080.59      | 25/07/2019 |
| VALO 07          | 41080.59      | 02/09/2019 |
| VALO 08          | 41080.59      | 27/09/2019 |
| VALO 09          | 9593.4        | 17/10/2019 |
| DETRACCION       | 1150.26       | 17/10/2019 |
| DETRA            | 1150.26       | 17/10/2019 |
| ADICIO 01        | 39488.94      | 03/01/2020 |
| ADICIO 01        | 1591.59       | 03/01/2020 |
| TOTAL SUPER      | S/ 369,753.18 |            |
| LIQUIDAC         | 9972.16       |            |
| TOTAL            | S/ 379,725.34 |            |

CONSORCIO SAN JOSÉ

  
Eleana Karina Viera Silva  
REPRESENTANTE COMUN



64

# COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000001606

| Nº      | DIA | MES | ANC  |
|---------|-----|-----|------|
| 0020.11 | 05  | 11  | 2018 |

RUC 10431681931

NOMBRE **SAAVEDRA HOLGUIN FRANCISCO JAVIER**  
SON **VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CUATRO Y 80/100 SOLES**

**CONCEPTO**  
GIRO CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE SERVICIO DE SUPERVISION DEL PROYECTO; MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 15476 MEJICO - FRIAS. FACTURA N°01-036. REF. MEMORANDUM N°345-2018/GRP-402400(DSRI) - INFORME N°727-2018/GRP-402420 (OBRAS) -CONTRATO N°09-2018/GRP-GSRMH-G. -HRC #02417.

| CODIFICACION PROGRAMATICA |       |    |      |          |           |    |                        |
|---------------------------|-------|----|------|----------|-----------|----|------------------------|
| RB                        | SEC F | CP | PRG  | PROD/PRY | ACT/A/OBR | FN | DIVF GRPF META FINAL   |
| 19                        | 0061  | 1. | 0090 | 2286680  | 6000002   | 22 | 047 0105 00001 0001424 |

| CLASIFICADOR DE GASTO  | ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO |               |
|------------------------|------------------------------|---------------|
|                        | IMPORTE PARCIAL              | IMPORTE TOTAL |
| 2.6.8.1.4.3            | 27,704.80                    |               |
| <b>TOTAL</b>           |                              | 41,080.50     |
| <b>DEDUCCIONES</b>     |                              | 13,375.79     |
| <b>LIQUIDO A PAGAR</b> |                              | 27,704.80     |

| CONTABILIDAD PATRIMONIAL |           |           |           |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| DEBE                     |           | HABER     |           |
| CUENTA                   | IMPORTE   | CUENTA    | IMPORTE   |
| 2103.0201                | 27,704.80 | 1101.1202 | 27,704.80 |

| RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES             | IMPORTE  |
|---|----------|
| 2103.03 Depósitos Recibidos En Garantía | 8,446.12 |
| 2103.990901 OTROS                       | 4,929.67 |
| <b>TOTAL RETENCIONES</b>                | 13,375   |

| PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO |                                    |  |
|-----------------------------------|------------------------------------|--|
| FECHA                             | HECHO POR                          | CONFORME   |
|                                   |                                    | Lic. MBA. Jorge A. Chong Rodriguez<br>ENCARGADO DE TESORERIA |
| VISACION                          |                                    |  |
| CONTROL INTERNO                   | JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD |  |

| RECIBI CONFORME |                 |
|-----------------|-----------------|
| FECHA           | FIRMA           |
|                 | DNI RUC         |
|                 | LIBRETA MILITAR |

| FORMA DE PAGO   | AUTORIZACION   |
|---|--|
| AÑO 2016  |  |
| BANCO 001 BANCO DE LA NACION                                |  |
| CTA CTE 020 631-062784                                      |  |
| TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 18001349                 |  |
| CCI 00933020730781575828                                    |  |
| TIPO DE OPERACION GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | <b>CONSORCIO SAN JOSE</b><br>Eleafia Karina Viera S<br>REPRESENTANTE COM |

GOBIERNO REGIONAL PIURA  
OFICINA SUB REGIONAL HUANCABAMBA  
OFICINA SUB REGIONAL DE ADMINISTRACION

# COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000001606

| Nº      | DIA | MES | ANO  |
|---------|-----|-----|------|
| 0021.11 | 05  | 11  | 2018 |

RUC 10431681931

NOMBRE REGION PIURA-GERENCIA SUBREGIONAL MORROPON HUANCABAMBA

SON OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTISEIS Y 12/100 SOLES

| CONCEPTO  |
|---|
| GARANTIA RETENIDA AL PROVEEDOR SAAVEDRA HOLGUIN FRANCISCO JA VIER, SERVICIO DE SUPERVICION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 15476 DEL CASERIO DE MEJICO - FRIAS REF. PARA DEPOSITAR A CTA. CTE. 631-150128. BANCO DE LA NACION. |

| CODIFICACION PROGRAMATICA |       |    |      |          |            |         | ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO |      |              |                       |          |          |
|---------------------------|-------|----|------|----------|------------|---------|------------------------------|------|--------------|-----------------------|----------|----------|
| RB                        | SEC F | CP | PRG  | PROD/PRY | ACT/AI/OBR | FN DIVF | GRPF                         | META | FINAL        | CLASIFICADOR DE GASTO | IMPORTE  |          |
|                           |       |    |      |          |            |         |                              |      |              |                       | PARCIAL  | TOTAL    |
| 19                        | 0061  | 1  | 0090 | 2286680  | 6000002    | 22      | 047                          | 0105 | 000010001424 | 2.6.8.1.4.3           | 8,446.12 |          |
|                           |       |    |      |          |            |         |                              |      |              | TOTAL                 |          | 8,446.12 |
|                           |       |    |      |          |            |         |                              |      |              | DEDUCCIONES           |          |          |
|                           |       |    |      |          |            |         |                              |      |              | LIQUIDO A PAGAR       |          | 8,446.12 |

| CONTABILIDAD PATRIMONIAL |          |           |          |
|--------------------------|----------|-----------|----------|
| DEBE                     |          | HABER     |          |
| CUENTA                   | IMPORTE  | CUENTA    | IMPORTE  |
| 2103.990901              | 8,446.12 | 1101.1202 | 8,446.12 |

| PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO |           |  |
|-----------------------------------|-----------|--|
| FECHA                             | HECHO POR | CONFORME   |
|                                   |           | Lic. MBA. Jorge A. Chong Rodriguez<br>ENCARGADO DE TESORERIA |
|                                   |           | JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA                              |

| VISACION        |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| CONTROL INTERNO | JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD |
|                 |                                    |

| RECIBI CONFORME |       |
|-----------------|-------|
| FECHA           | FIRMA |
| DNI             | RUC   |
| LIBRETA MILITAR |       |
|                 |       |
|                 |       |
|                 |       |

| RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES | IMPORTE |
|-----------------------------|---------|
| TOTAL RETENCIONES           | 0.00    |

| FORMA DE PAGO                | AUTORIZACION |
|------------------------------|--------------|
| AÑO 2016                     |              |
| BANCO 001 BANCO DE LA NACION |              |
| CTA CTE 020 631-062784       |              |
| CHEQUE GIRADO                | 02471403     |
| GCI                          |              |

TIPO DE OPERACION GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS  
**CONSORCIO SAN JOSE**  
 Eleana Karina Viera CIVIL  
 REPRESENTANTE COMUN

62

# COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000001606

| N°      | DIA | MES | ANO  |
|---------|-----|-----|------|
| 0022.11 | 05  | 11  | 2018 |

RUC 10431681931

NOMBRE BANCO DE LA NACION-SAAVEDRA HOLGUIN FRANCISCO JAVIER  
SON CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE Y 67/100 SOLES

**CONCEPTO**

DETRACCION RETENIDA DEL 12% POR SERVICIO DE SUPERVISION, DSCTO EFECTUADO AL PROVEEDOR SAAVEDRA HOLGUIN FRANCISCO JAVIER, EN FACTURA N°01-036. RUC N°10431681931. CUENTA DE DETRACCION DEL BANCO DE LA NACION.

**CODIFICACION PROGRAMATICA**

| RB | SEC F | CP | PRG  | PROD/PRY | ACT/A/OBR | FN | DIVF | GRPF | META  | FINAL   |
|----|-------|----|------|----------|-----------|----|------|------|-------|---------|
| 19 | 0061  | 1  | 0090 | 2286680  | 6000002   | 22 | 047  | 0105 | 00001 | 0001424 |


**ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO**

| CLASIFICADOR DE GASTO  | IMPORTE  |          |
|------------------------|----------|----------|
|                        | PARCIAL  | TOTAL    |
| 2.6.8 1.4 3            | 4,929.67 |          |
| <b>TOTAL</b>           |          | 4,929.67 |
| <b>DEDUCCIONES</b>     |          | 0.00     |
| <b>LIQUIDO A PAGAR</b> |          | 4,929.67 |

**CONTABILIDAD PATRIMONIAL**

| DEBE        |          | HABER     |          |
|-------------|----------|-----------|----------|
| CUENTA      | IMPORTE  | CUENTA    | IMPORTE  |
| 2103.990901 | 4,929.67 | 1101.1202 | 4,929.67 |

**PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO**

| FECHA | HECHO POR | CONFORME  |
|-------|-----------|---|
|       |           | <br>Lic. MBA Jorge A. Chong Rodriguez<br>ENCARGADO DE TESORERIA<br>JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA |

**VISACION**

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| CONTROL INTERNO | JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD |
|-----------------|------------------------------------|


**RECIBI CONFORME**

| FECHA | FIRMA           |
|-------|-----------------|
|       | DNI RUC         |
|       | LIBRETA MILITAR |

**RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES**

| RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES | IMPORTE |
|-----------------------------|---------|
| <b>TOTAL RETENCIONES</b>    | 0.00    |

**FORMA DE PAGO**

| FORMA DE PAGO                             | AUTORIZACION  |
|---|---|
| AÑO 2016                                  |   |
| BANCO 001 BANCO DE LA NACION              |   |
| CTA CTE 020 631-062784                    |   |
| CHEQUE GIRADO                             | 02471406  |
| CCI                                       |   |
| TIPO DE OPERACION                         | <b>CONSORCIO SAN JOSE</b>   |
| GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | <br>Karina Vera Silva<br>REPRESENTANTE COMUN |

61

CONSTANCIA DE PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Unidad Ejecutora 001114 REGION PIURA-GERENCIA SUBREG.MORROPON

Datos Generales

RUC 10431681931  
Nombre SAAVEDRA HOLGUIN FRANCISCO JAVIER  
Documento FACTURA  
Nro Documento 0000-0000036

Detalle

CCI 00933020730781575828  
Banco SCOTIABANK  
Nro Cuenta Bancaria 207307815758  
Fecha de Pago 06/11/2018  
Numero de 081-18001349  
Moneda S/.  
Monto 27,704.80  
Expediente SIAF 0000001606



CONSORCIO SAN JOSÉ

Eleana Karina Ylera Silva  
REPRESENTANTE COMÚN

# COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000001606

| N°      | DIA | MES | AÑO  |
|---------|-----|-----|------|
| 0175.11 | 29  | 11  | 2018 |

NOMBRE SAAVEDRA HOLGUIN FRANCISCO JAVIER

RUC 10431681931

SON VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CUATRO Y 80/100 SOLES

**CONCEPTO**

GIRO CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE VALORIZACIÓN #02, CONSULTORIA SUPERVISION, OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA #15476 DEL CASERIO DE MEJICO DE LA MESETA ANDINA, DISTRITO FRIAS, PROVINCIA AYABACA, PIURA FACTURA N°01-039. REF. MEMORANDUM N°384 -2018/GRP-402400(DSRI) -INFORME N°802-2018/GRP-402420(OBRAS) -HRC #02696. -CONTRATO N°09-2018.

| CODIFICACION PROGRAMATICA |      |    |      |         |          |            |     |      |       |         |       |
|---------------------------|------|----|------|---------|----------|------------|-----|------|-------|---------|-------|
| RB                        | SEC  | F  | CP   | PRG     | PROD/PRY | ACT/AI/OBR | FN  | DIVF | GRPF  | META    | FINAL |
| 19                        | 0061 | 1. | 0090 | 2286680 | 6000002  | 22         | 047 | 0105 | 00001 | 0001424 |       |

| ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO |           |           |
|------------------------------|-----------|-----------|
| CLASIFICADOR DE GASTO        | IMPORTE   |           |
|                              | PARCIAL   | TOTAL     |
| 2.6.8 1.4 3                  | 27,704.80 |           |
| <b>TOTAL</b>                 |           | 41,080.59 |
| <b>DEDUCCIONES</b>           |           | 13,375.79 |
| <b>LIQUIDO A PAGAR</b>       |           | 27,704.80 |

| CONTABILIDAD PATRIMONIAL |           |           |           |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| DEBE                     |           | HABER     |           |
| CUENTA                   | IMPORTE   | CUENTA    | IMPORTE   |
| 2103.0201                | 27,704.80 | 1101.1202 | 27,704.80 |

| RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES |                                 | IMPORTE   |
|-----------------------------|---------------------------------|-----------|
| 2103.990901                 | TOTROS                          | 4,929.67  |
| 2103.03                     | Depósitos Recibidos En Garantía | 8,445.12  |
| <b>TOTAL RETENCIONES</b>    |                                 | 13,375.79 |

**PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO**

|       |           |  |
|-------|-----------|--|
| FECHA | HECHO POR | CONFORME   |
|       |           | <i>[Firma]</i><br>Lic. MBA Jorge A. Chong Rodriguez<br>JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA |

**VISACION**

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| CONTROL INTERNO | JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD |
|-----------------|------------------------------------|

**RECIBI CONFORME**

|       |                 |
|-------|-----------------|
| FECHA | FIRMA           |
|       | DNI RUC         |
|       | LIBRETA MILITAR |

| FORMA DE PAGO   | AUTORIZACION  |
|---|---|
| AÑO 2016  |   |
| BANCO 001 BANCO DE LA NACION                                |   |
| CTA CTE 020 631-062784                                      |   |
| TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 18001492                 |   |
| CCI 00933020730781575828                                    |   |
| TIPO DE OPERACION GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | <b>CONSORCIO SAN JOSE</b><br><i>[Firma]</i><br>Eleana Karina Viera Silva<br>REPRESENTANTE COMUN |

59

# COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000001606

| Nº      | DIA | MES | ANO  |
|---------|-----|-----|------|
| 0177.11 | 29  | 11  | 2018 |

RUC 10431681931

NOMBRE REGION PIURA-GERENCIA SUBREGIONAL MORROPON HUANCABAMBA

SON OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTISEIS Y 12/100 SOLES

| CONCEPTO   |
|--|
| GARANTIA RETENIDA AL PROVEEDOR SAAVEDRA HOLGUIN FRANCISCO JAVIER VALORIZACIÓN #02, CONSULTORIA SUPERVISION, OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA #15476 DEL CASERIO DE MEJICO DE LA MESETA ANDINA, DISTRITO FRIAS, PROVINCIA AYABACA, PIURA REF. MEMORANDUM N°384-2018/GRP-402400(DSRI) -INFORME N°602-2018/GRP-402420(OB RAS) -HRC #02696. -CONTRATO N°09-2018. PARA DEPOSITAR A CT A. CTE. 631-150128. BANCO DE LA NACION. |

| CODIFICACION PROGRAMATICA |      |   |      |         |          |            |     |      |       | ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO |                 |                       |          |  |
|---------------------------|------|---|------|---------|----------|------------|-----|------|-------|------------------------------|-----------------|-----------------------|----------|--|
| RB                        | SEC  | F | CP   | PRG     | PROD/PRY | ACT/AI/OBR | FN  | DIVF | GRPF  | META                         | FINAL           | CLASIFICADOR DE GASTO | IMPORTE  |  |
|                           |      |   |      |         |          |            |     |      |       |                              | PARCIAL         | TOTAL                 |          |  |
| 19                        | 0061 | 1 | 0090 | 2286680 | 6000002  | 22         | 047 | 0105 | 00001 | 0001424                      |                 | 2.6.8.1.4.3           | 8,446.12 |  |
|                           |      |   |      |         |          |            |     |      |       |                              | TOTAL           | 8,446.12              |          |  |
|                           |      |   |      |         |          |            |     |      |       |                              | DEDUCCIONES     | 0.00                  |          |  |
|                           |      |   |      |         |          |            |     |      |       |                              | LIQUIDO A PAGAR | 8,446.12              |          |  |

| CONTABILIDAD PATRIMONIAL |          |           |          |
|--------------------------|----------|-----------|----------|
| DEBE                     |          | HABER     |          |
| CUENTA                   | IMPORTE  | CUENTA    | IMPORTE  |
| 2103.990901              | 8,446.12 | 1101.1202 | 8,446.12 |

| RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES | IMPORTE |
|-----------------------------|---------|
| TOTAL RETENCIONES           | 0.00    |

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO |                                    |
| FECHA                             | HECHO POR                          |
|                                   | CONFORME                           |
|                                   | Lic. MBA Jorge A. Chong Rodriguez  |
|                                   | JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA    |
| VISACION                          |                                    |
| CONTROL INTERNO                   | JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD |

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| RECIBI CONFORME |                 |
| FECHA           | FIRMA           |
|                 | DNI             |
|                 | RUC             |
|                 | LIBRETA MILITAR |

| FORMA DE PAGO                             | AUTORIZACION       |
|---|--------------------|
| AÑO 2016                                  |                    |
| BANCO 001 BANCO DE LA NACION              |                    |
| CTA CTE 020 631-062784                    |                    |
| CHEQUE GIRADO                             | 02469412           |
| CCI                                       |                    |
| TIPO DE OPERACION                         |                    |
| GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | CONSORCIO SAN JOSE |

Eleana Karina Mera Silva  
REPRESENTANTE COMUN

# COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000001606

| Nº      | DIA | MES | AÑO  |
|---------|-----|-----|------|
| 0176.11 | 29  | 11  | 2018 |

NOMBRE BANCO DE LA NACION-SAAVEDRA HOLGUIN FRANCISCO JAVIER  
SON CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE Y 67/100 SOLES

RUC 10431681931

**CONCEPTO**  
DETRACCION RETENIDA DEL 10% POR SERVICIO DE CONSULTORIA, DSCTO EFECTUADO AL PROVEEDOR SAAVEDRA HOLGUIN FRANCISCO JAVIER, EN FACTURA N°01-039. RUC N°10431681931. CUENTA DE DETRACCION DEL BANCO DE LA NACION.

| CODIFICACION PROGRAMATICA |      |   |    |      |          |            |    |      |      |               |
|---------------------------|------|---|----|------|----------|------------|----|------|------|---------------|
| RB                        | SEC  | F | CP | PRG  | PROD/PRY | ACT/AI/OBR | FN | DIVF | GRPF | META FINAL    |
| 19                        | 0061 |   | 1. | 0090 | 2286680  | 6000002    | 22 | 047  | 0105 | 00001 0001424 |

| ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO |          |          |
|------------------------------|----------|----------|
| CLASIFICADOR DE GASTO        | IMPORTE  |          |
|                              | PARCIAL  | TOTAL    |
| 2.6.8.1.4.3                  | 4,929.67 |          |
| <b>TOTAL</b>                 |          | 4,929.67 |
| <b>DEDUCCIONES</b>           |          | 0.00     |
| <b>LIQUIDO A PAGAR</b>       |          | 4,929.67 |

| CONTABILIDAD PATRIMONIAL |          |           |          |
|--------------------------|----------|-----------|----------|
| DEBE                     |          | HABER     |          |
| CUENTA                   | IMPORTE  | CUENTA    | IMPORTE  |
| 2103.990901              | 4,929.67 | 1101.1202 | 4,929.67 |

| RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES | IMPORTE |
|-----------------------------|---------|
| <b>TOTAL RETENCIONES</b>    | 0.00    |

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO  
 GOBIERNO REGIONAL PIURA  
 SUB REGIONAL MORROPON - MANCABANCA  
 OFICINA SUB REGIONAL DE ADMINISTRACION  
 CONFORME  
 Lic. MBA. Jorge A. Chong Rodriguez  
 ENCARGADO DE TESORERIA  
 JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA

VISACION  
 CONTROL INTERNO  
 JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

RECIBI CONFORME  
 FECHA FIRMA  
 DNI RUC  
 LIBRETA MILITAR

FORMA DE PAGO  
 AÑO 2016  
 BANCO 001 BANCO DE LA NACION  
 CTA CTE 020 631-062784  
 CHEQUE GIRADO 02469411  
 CCI  
 TIPO DE OPERACION GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS  
 AUTORIZACION  
 CONSORCIO SAN JOSE  
 Eleonora Karina Viera  
 REPRESENTANTE COMUNITARIO

CONSTANCIA DE PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA

57

Unidad Ejecutora 001114 REGION PIURA-GERENCIA SUBREG.MORROPON

Datos Generales

RUC 10431681931  
Nombre SAAVEDRA HOLGUIN FRANCISCO JAVIER  
Documento FACTURA  
Nro Documento 001-000039

Detalle

CCI 00933020730781575828  
Banco SCOTIABANK  
Nro Cuenta Bancaria 207307815758  
Fecha de Pago 30/11/2018  
Numero de 081-18001492  
Moneda S/.  
Monto 27,704.80  
Expediente SIAF 0000001606



CONSORCIO SAN JOSÉ

*[Signature]*  
Eleana Karina Ylera Silva  
REPRESENTANTE COMÚN



# COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000001606

| N°      | DIA | MES | ANO  |
|---------|-----|-----|------|
| 0244.12 | 26  | 12  | 2018 |

NOMBRE SAAVEDRA HOLGUIN FRANCISCO JAVIER  
SON QUINCE MIL SEISCIENTOS NOVENTIOCHO Y 16/100 SOLES

RUC 10431681931

### CONCEPTO

GIRO CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE VALORIZACIÓN #03, CONSULTORIA SUPERVISION, OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA #15476 DEL CASERIO DE MEJICO DE LA MESETA ANDINA, DISTRITO FRIAS, PROVINCIA AYABACA, PIURA FACTURA N°01-042. REF. MEMORANDUM N°431 -2018/GRP-402400(DSRI) -INFORME N°882-2018/GRP-402420(OBRAS) -HRC #02921. -CONTRATO N°09-2018. NOTA: GARANTIA SERA RETENIDA EN EL SALDO EXISTENTE DE S/23,241.77

### CODIFICACION PROGRAMATICA

| RB | SEC F | CP | PRG  | PROD/PRY | ACT/AL/OBR | FN | DIVF | GRPF | META  | FINAL   |
|----|-------|----|------|----------|------------|----|------|------|-------|---------|
| 19 | 0061  | 1  | 0090 | 2286680  | 6000002    | 22 | 047  | 0105 | 00001 | 0001424 |

### ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

| CLASIFICADOR DE GASTO  | IMPORTE   |           |
|------------------------|-----------|-----------|
|                        | PARCIAL   | TOTAL     |
| 2.6.8.1.4.3            | 15,698.16 |           |
| <b>TOTAL</b>           |           | 17,838.82 |
| <b>DEDUCCIONES</b>     |           | 2,140.66  |
| <b>LIQUIDO A PAGAR</b> |           | 15,698    |

### CONTABILIDAD PATRIMONIAL

| DEBE      |           | HABER     |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| CUENTA    | IMPORTE   | CUENTA    | IMPORTE   |
| 2103.0201 | 15,698.16 | 1101.1202 | 15,698.16 |

### RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

| IMPORTE                           |
|-----------------------------------|
| 2103.990901OTROS 2,140.66         |
| <b>TOTAL RETENCIONES</b> 2,140.66 |

### PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

| FECHA | HECHO POR | CONFORME   |
|-------|-----------|--|
|       |           | <i>J. A. Chong Rodríguez</i><br>Lic. MGA Jorge A. Chong Rodríguez<br>JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA |

### VISACION

CONTROL INTERNO \_\_\_\_\_ JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD \_\_\_\_\_

### RECIBI CONFORME

| FECHA | FIRMA           |
|-------|-----------------|
|       |                 |
|       | DNI RUC         |
|       | LIBRETA MILITAR |

### FORMA DE PAGO

AÑO 2016  
BANCO 001 BANCO DE LA NACION  
CTA CTE 020 631-062784  
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 18001665  
CCI 00933020730781575828

### AUTORIZACION

TIPO DE OPERACION  
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

CONSORCIO SAN JOSÉ  
*Eleana Karina Viera Silva*  
REPRESENTANTE COMÚN

55

# COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000001606

| N°      | DIA | MES | ANO  |
|---------|-----|-----|------|
| 0245.12 | 26  | 12  | 2018 |

NOMBRE BANCO DE LA NACION-SAAVEDRA HOLGUIN FRANCISCO JAVIER

RUC 10431681931

SON DOS MIL CIENTO CUARENTA Y 66/100 SOLES

## CONCEPTO

DETRACCION RETENIDA DEL 12% POR SERVICIO DE CONSULTORIA, DSCTO EFECTUADO AL PROVEEDOR SAAVEDRA HOLGUIN FRANCISCO JAVIER, EN FACTURA N°01-042. RUC N°10431681931. CUENTA DE DETRACCION DEL BANCO DE LA NACION.

## CODIFICACION PROGRAMATICA

| RB | SEC F | CP | PRG  | PROD/PRY | ACT/AI/OBR | FN | DIVF | GRPF | META  | FINAL   |
|----|-------|----|------|----------|------------|----|------|------|-------|---------|
| 19 | 0061  | 1  | 0090 | 2286680  | 6000002    | 22 | 047  | 0105 | 00001 | 0001424 |

## ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

| CLASIFICADOR DE GASTO  | IMPORTE  |          |
|------------------------|----------|----------|
|                        | PARCIAL  | TOTAL    |
| 2.6.8.1.4.3            | 2,140.66 |          |
| <b>TOTAL</b>           |          | 2,140.66 |
| <b>DEDUCCIONES</b>     |          | 0.00     |
| <b>LIQUIDO A PAGAR</b> |          | 2,140.66 |

## CONTABILIDAD PATRIMONIAL

| DEBE      |          | HABER     |          |
|-----------|----------|-----------|----------|
| CUENTA    | IMPORTE  | CUENTA    | IMPORTE  |
| 2103.0201 | 2,140.66 | 1101.1202 | 2,140.66 |

## PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

| FECHA | HECHO POR | CONFORME   |
|-------|-----------|--|
|       |           | Lic. MBA. Jorge A. Chong Rodriguez<br>ENCARGADO DE TESORERIA |

## VISACION

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| CONTROL INTERNO | JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD |
|-----------------|------------------------------------|

## RECIBI CONFORME

| FECHA | FIRMA           |
|-------|-----------------|
|       |                 |
| DNI   | RUC             |
|       | LIBRETA MILITAR |

## RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

| RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES | IMPORTE |
|-----------------------------|---------|
| <b>TOTAL RETENCIONES</b>    | 0.00    |

## FORMA DE PAGO

| FORMA DE PAGO                             | AUTORIZACION                                    |
|---|---|
| AÑO 2016                                  |   |
| BANCO 001 BANCO DE LA NACION              |   |
| CTA CTE 020 631-062784                    |   |
| CHEQUE GIRADO                             | 02469441  |
| CCI                                       |   |
| TIPO DE OPERACION                         | CONSORCIO SAN JOSÉ                              |
| GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | Eleana Karina Mera Silva<br>REPRESENTANTE COMUN |

CONSTANCIA DE PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA

54

EJERCICIO 2018

Unidad Ejecutora 001114 REGION PIURA-GERENCIA SUBREG.MORROPON

Datos Generales

RUC 10431681931  
Nombre SAAVEDRA HOLGUIN FRANCISCO JAVIER  
Documento FACTURA  
Nro Documento 0001-000042

Detalle

CCI 00933020730781575828  
Banco SCOTIABANK  
Nro Cuenta Bancaria 207307815758  
Fecha de Pago 27/12/2018  
Numero de 081-18001665  
Moneda S/.  
Monto 15,698.16  
Expediente SIAF 0000001606



CONSORCIO SAN JOSÉ

*Eleana Karina Viera Silva*  
Eleana Karina Viera Silva  
REPRESENTANTE COMÚN

53

# COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000001978

| N°      | DIA | MES | ANO  |
|---------|-----|-----|------|
| 0971.12 | 28  | 12  | 2018 |

NOMBRE SAAVEDRA HOLGUIN FRANCISCO JAVIER

RUC 10431681931

SON ONCE MIL NOVECIENTOS OCHENTISEIS Y 64/100 SOLES

## CONCEPTO

GIRO CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA SALDO DE VALORIZACION #03, CONSULTORIA SUPERVISION, OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE L SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA #15476 DEL CASERIO DE MEJICO DE LA MESETA ANDINA, DISTRITO FRIAS, PROVI NCIA AYABACA, PIURA FACTURA N°01-042. REF. MEMORANDUM N°444 -2018/GRP-402400(DSRI) -MEMORANDUM N°426-2018/GRP-402420(DSRI)

## CODIFICACION PROGRAMATICA

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/A/OBR FN DIVF GRPF META FINAL  
00 0061 1. 0090. 2286680 . 6000002 . 22 . 047 0105 00001 0001424

## ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

| CLASIFICADOR DE GASTO  | IMPORTE   |           |
|------------------------|-----------|-----------|
|                        | PARCIAL   | TOTAL     |
| 2.6.8 1.4 3            | 11,986.64 |           |
| <b>TOTAL</b>           |           | 23,241.00 |
| <b>DEDUCCIONES</b>     |           | 11,000.00 |
| <b>LIQUIDO A PAGAR</b> |           | 11,986.64 |

## CONTABILIDAD PATRIMONIAL

DEBE HABER

| CUENTA    | IMPORTE   | CUENTA  | IMPORTE   |
|-----------|-----------|---------|-----------|
| 2103.0201 | 11,986.64 | 1206.01 | 11,986.64 |

## RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

IMPORTE

|   |           |
|---|-----------|
| 2103.990901OTROS                        | 2,789.01  |
| 2103.03 Depósitos Recibidos En Garantia | 8,466.12  |
| <b>TOTAL RETENCIONES</b>                | 11,255.13 |

## PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

| FECHA | HECHO POR | CONFORME  |
|-------|-----------|---|
|       |           | Lic. <i>Jorge A. Chong Rodriguez</i><br>JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA |

## VISACION

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| CONTROL INTERNO | JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD |
|-----------------|------------------------------------|

## RECIBI CONFORME

| FECHA | FIRMA           |
|-------|-----------------|
|       | DNI RUC         |
|       | LIBRETA MILITAR |

## FORMA DE PAGO

## AUTORIZACION

AÑO 2004  
BANCO 001 BANCO DE LA NACION  
CTA CTE 001 631-062784  
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 18001713  
CCI 00933020730781575826

## TIPO DE OPERACION

GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

CONSORCIO SAN JOSÉ

*Eleana Karina Miera Silva*  
Eleana Karina Miera Silva  
REPRESENTANTE COMÚN

# COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000001978

NOMBRE BANCO DE LA NACION-SAAVEDRA HOLGUIN FRANCISCO JAVIER  
SON DOS MIL SETECIENTOS OCHENTINUEVE Y 01/100 SOLES

RUC 10431681931

| Nº      | DIA | MES | ANO  |
|---------|-----|-----|------|
| 0972.12 | 28  | 12  | 2018 |

**CONCEPTO**

DETRACCION RETENIDA DEL 12% POR SERVICIO DE SUPERVISION, DSC TO EFECTUADO AL PROVEEDOR SAAVEDRA HOLGUIN FRANCISCO JAVIER, EN FACTURA Nº01-044. RUC N°10431681931. CUENTA DE DETRACCION DEL BANCO DE LA NACION.

**CODIFICACION PROGRAMATICA**

| RB | SEC  | F  | CP   | PRG     | PROD    | PRY | ACT | A/OBR | FN    | DIVF    | GRPF | META | FINAL |
|----|------|----|------|---------|---------|-----|-----|-------|-------|---------|------|------|-------|
| 00 | 0061 | 1. | 0090 | 2286680 | 6000002 | 22  | 047 | 0105  | 00001 | 0001424 |      |      |       |

**ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO**

| CLASIFICADOR DE GASTO  | IMPORTE  |          |
|------------------------|----------|----------|
|                        | PARCIAL  | TOTAL    |
| 2.6.8.1.4.3            | 2,789.01 |          |
| <b>TOTAL</b>           |          | 2,789.01 |
| <b>DEDUCCIONES</b>     |          | 0.00     |
| <b>LIQUIDO A PAGAR</b> |          | 2,789.01 |

**CONTABILIDAD PATRIMONIAL**

| DEBE      |          | HABER   |          |
|-----------|----------|---------|----------|
| CUENTA    | IMPORTE  | CUENTA  | IMPORTE  |
| 2103.0201 | 2,789.01 | 1206.01 | 2,789.01 |

**PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO**

| FECHA | HECHO POR | CONFORME   |
|-------|-----------|--|
|       |           | Lic. MBA. Jorge A. Chong Rodriguez<br>ENCARGADO DE TESORERIA |

**VISACION**

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| CONTROL INTERNO | JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD |
|-----------------|------------------------------------|

**RECIBI CONFORME**

| FECHA | FIRMA           |
|-------|-----------------|
|       | DNI RUC         |
|       | LIBRETA MILITAR |

**RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES**

| IMPORTE                |
|------------------------|
| TOTAL RETENCIONES 0.00 |

**FORMA DE PAGO**

|                   |  |
|-------------------|--|
| AÑO               | 2004   |
| BANCO             | 001 BANCO DE LA NACION   |
| CTA CTE           | 001 631-062784   |
| CHEQUE GIRADO     |  |
| CCI               | 02469884   |
| TIPO DE OPERACION | GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS                              |
|                   | CONSORCIO SAN JOSÉ<br>Eleana Karina Viera Silva<br>REPRESENTANTE COMÚN |

51

# COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000001978

| N°      | DIA | MES | ANO  |
|---------|-----|-----|------|
| 0973.12 | 28  | 12  | 2018 |

NOMBRE REGION PIURA-GERENCIA SUBREGIONAL MORROPON HUANCABAMBA

RUC 10431681931

SON OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTISEIS Y 12/100 SOLES

**CONCEPTO**

GARANTIA RETENIDA AL PROVEEDOR SAAVEDRA HOLGUIN FRANCISCO JA VIER VALORIZACIÓN #03, CONSULTORIA SUPERVISION, OBRA: MEJORA MIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA #15476 DEL CASERIO DE MEJICO DE LA MESETA ANDINA, DISTRITO FRIAS, PROVINCIA AYABACA, PIURA REF. MEMORANDUM N° 44-2018/GRP-402400(DSRI) -INFORME N°882-2018/GRP-402420(OB RAS). PARA DEPOSITAR A CTA . CTE. 631-150128. BANCO DE LA NACION.

| CODIFICACION PROGRAMATICA |       |    |      |          |           |              |               |
|---------------------------|-------|----|------|----------|-----------|--------------|---------------|
| RB                        | SEC F | CP | PRG  | PROD/PRY | ACT/A/OBR | FN DIVF GRPF | META FINAL    |
| 00                        | 0061. | 1. | 0090 | 2286680  | 6000002   | 22.047 0105  | 00001 0001424 |

| ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO |          |          |
|------------------------------|----------|----------|
| CLASIFICADOR DE GASTO        | IMPORTE  |          |
|                              | PARCIAL  | TOTAL    |
| 2.6.8 1.4 3                  | 8,466.12 |          |
| <b>TOTAL</b>                 |          | 8,466.12 |
| <b>DEDUCCIONES</b>           |          | 0.00     |
| <b>LIQUIDO A PAGAR</b>       |          | 8,466.12 |

| CONTABILIDAD PATRIMONIAL |          |         |          |
|--------------------------|----------|---------|----------|
| DEBE                     |          | HABER   |          |
| CUENTA                   | IMPORTE  | CUENTA  | IMPORTE  |
| 2103.03                  | 8,466.12 | 1206.01 | 8,466.12 |

| RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES | IMPORTE |
|-----------------------------|---------|
| <b>TOTAL RETENCIONES</b>    | 0.00    |

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

CONFORME

Lic. MBA Jorge A. Chong Rodriguez

JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA

VISACION

CONTROL INTERNO

JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

RECIBI CONFORME

FECHA

FIRMA

DNI

RUC

LIBRETA MILITAR

FORMA DE PAGO

AÑO 2004

BANCO 001 BANCO DE LA NACION

CTA CTE 001 631-062784

CHEQUE GIRADO

CCI

TIPO DE OPERACION

GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

AUTORIZACION

02469885

CONSORCIO SAN JOSE

Eleana Karina Mera Silva REPRESENTANTE COMUN

50

# CONSTANCIA DE PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA

## EJERCICIO 2018

Unidad Ejecutora 001114 REGION PIURA-GERENCIA SUBREG.MORROPON

### Datos Generales

|               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| RUC           | 10431681931                       |
| Nombre        | SAAVEDRA HOLGUIN FRANCISCO JAVIER |
| Documento     | FACTURA                           |
| Nro Documento | 0001-0000044                      |

### Detalle

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| CCI                 | 00933020730781575828 |
| Banco               | SCOTIABANK           |
| Nro Cuenta Bancaria | 207307815758         |
| Fecha de Pago       | 31/12/2018           |
| Numero de           | 081-18001713         |
| Moneda              | S/.                  |
| Monto               | 11,986.64            |
| Expediente SIAF     | 0000001978           |



CONSORCIO SAN JOSÉ

*Eleana Karina Ylera Silva*  
Eleana Karina Ylera Silva  
REPRESENTANTE COMÚN

# COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000000138

| N°      | DIA | MES | AÑO  |
|---------|-----|-----|------|
| 0082.02 | 14  | 02  | 2019 |

RUC 10431681931

NOMBRE SAAVEDRA HOLGUIN FRANCISCO JAVIER

SON VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTICUATRO Y 80/100 SOLES

### CONCEPTO

GIRO CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE SERVICIO DE SUPER VISION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERV ICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIO N EDUCATIVA 15476 MEJICO - FRIAS , FACTURA N°01-047. REF. MEMORANDUM N°31-2019/GRP-402400(DSRI) - INFORME N°90-2019/GRP-402420 (OBRAS) -INFORME N°14-2019/AMCA. CONTRATO N°09-2018/GRP-GSRMH-G.

### CODIFICACION PROGRAMATICA

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/A/OBR FN DIVF GRPF META FINAL  
00 0009 1 . 0090 . 2286680 . 6000002 . 22 . 047 0105 00001 0001424

### ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

| CLASIFICADOR DE GASTO  | IMPORTE   |           |
|------------------------|-----------|-----------|
|                        | PARCIAL   | TOTAL     |
| 2.6.8.1.4.3            | 27,644.80 |           |
| <b>TOTAL</b>           |           | 41,080    |
| <b>DEDUCCIONES</b>     |           | 13,435.79 |
| <b>LIQUIDO A PAGAR</b> |           | 27,644.80 |

### CONTABILIDAD PATRIMONIAL

| DEBE      |           | HABER   |           |
|-----------|-----------|---------|-----------|
| CUENTA    | IMPORTE   | CUENTA  | IMPORTE   |
| 2103.0201 | 27,644.80 | 1206.01 | 27,644.80 |

### RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

|   | IMPORTE   |
|---|-----------|
| 2103.990901OTROS                        | 4,929.67  |
| 2103.03 Depósitos Recibidos En Garantia | 8,506.12  |
| <b>TOTAL RETENCIONES</b>                | 13,435.79 |

### PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

| FECHA | HECHO POR | CONFORME  |
|-------|-----------|---|
|       |           | <i>[Firma]</i><br>Lic. M.A. Jorge A. Chong Rodriguez<br>Jefe de la Oficina de Tesoreria |

### VISACION

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| CONTROL INTERNO | JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD |
|-----------------|------------------------------------|

### RECIBI CONFORME

| FECHA | FIRMA           |
|-------|-----------------|
|       |                 |
|       | DNI RUC         |
|       | LIBRETA MILITAR |

### FORMA DE PAGO

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| AÑO                                | 2004                   |
| BANCO                              | 001 BANCO DE LA NACION |
| CTA CTE                            | 001 631-062784         |
| TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS | 19000129               |
| CCI                                | 00933020730781575828   |

### TIPO DE OPERACION

GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

**CONSORCIO SAN JOSE**  
*[Firma]*  
Eleana Karina Viera Silva  
REPRESENTANTE COMUN



# COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000000138

| Nº      | DIA | MES | ANO  |
|---------|-----|-----|------|
| 0083.02 | 14  | 02  | 2019 |

RUC 10431681931

NOMBRE BANCO DE LA NACION-SAAVEDRA HOLGUIN FRANCISCO JAVIER

SON CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE Y 67/100 SOLES

### CONCEPTO

DETRACCION RETENIDA DEL 12% POR SERVICIO DE SUPERVISION, DSC TO EFECTUADO AL PROVEEDOR SAAVEDRA HOLGUIN FRANCISCO JAVIER, EN FACTURA N°01-047. RUC N°10431681931. CUENTA DE DETRACCION DEL BANCO DE LA NACION.

### CODIFICACION PROGRAMATICA

| RB | SEC  | F | CP | PRG  | PROD    | PRY     | ACT | AI  | OBR  | FN | DIV | GRPF | META  | FINAL   |
|----|------|---|----|------|---------|---------|-----|-----|------|----|-----|------|-------|---------|
| 00 | 0009 |   | 1  | 0090 | 2286680 | 6000002 | 22  | 047 | 0105 |    |     |      | 00001 | 0001424 |

### ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

| CLASIFICADOR DE GASTO  | IMPORTE  |          |
|------------------------|----------|----------|
|                        | PARCIAL  | TOTAL    |
| 2.6.8.1.4.3            | 4,929.67 |          |
| <b>TOTAL</b>           |          | 4,929.67 |
| <b>DEDUCCIONES</b>     |          | 0        |
| <b>LIQUIDO A PAGAR</b> |          | 4,929.67 |

### CONTABILIDAD PATRIMONIAL

| DEBE        |          | HABER   |          |
|-------------|----------|---------|----------|
| CUENTA      | IMPORTE  | CUENTA  | IMPORTE  |
| 2103.990901 | 4,929.67 | 1206.01 | 4,929.67 |

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

| FECHA | HECHO POR | CONFORME  |
|-------|-----------|---|
|       |           | Lic. MBA. Jorge A. Chong Rodriguez<br>JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA |

### VISACION

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| CONTROL INTERNO | JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD |
|-----------------|------------------------------------|

### RECIBI CONFORME

| FECHA | FIRMA           |
|-------|-----------------|
|       | DNI RUC         |
|       | LIBRETA MILITAR |

| RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES | IMPORTE |
|-----------------------------|---------|
| <b>TOTAL RETENCIONES</b>    | 0.00    |

| FORMA DE PAGO                             | AUTORIZACION                                     |
|---|--|
| AÑO 2004                                  |  |
| BANCO 001 BANCO DE LA NACION              |  |
| CTA CTE 001 631-062784                    |  |
| CHEQUE GIRADO                             | 02469790   |
| CCI                                       |  |
| TIPO DE OPERACION                         | CONSORCIO SAN JOSE                               |
| GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | Eleana Karina Viera Silva<br>REPRESENTANTE COMUN |

# COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000000138

| Nº      | DIA | MES | ANO  |
|---------|-----|-----|------|
| 0084.02 | 14  | 02  | 2019 |

RUC 10431681931

NOMBRE REGION PIURA-GERENCIA SUBREGIONAL MORROPON HUANCABAMBA  
SON OCHO MIL QUINIENTOS SEIS Y 12/100 SOLES

**CONCEPTO**  
GARANTIA RETENIDA AL PROVEEDOR SAAVEDRA HOLGUIN FRANCISCO JAVIER VALORIZACIÓN #04, CONSULTORIA SUPERVISION, OBRA: MEJORA MIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA #15476 DEL CASERIO DE MEJICO DE LA MESETA ANDINA, DISTRITO FRIAS, PROVINCIA AYABACA, PIURA POR EL IMPORTE DE S/8466.12 + 40.00 REF. MEMORANDUM N° 031-2019/GRP-402400(DSRI) -INFORME N°90-2019/GRP-402420(OB RAS) -CONTRATO N°09-2018. PARA DEPOSITAR A CTA . CTE. 631-150128. BANCO DE LA NACION.

| CODIFICACION PROGRAMATICA |       |    |      |          |            |         | ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO |      |              |                       |                 |               |
|---------------------------|-------|----|------|----------|------------|---------|------------------------------|------|--------------|-----------------------|-----------------|---------------|
| RB                        | SEC F | CP | PRG  | PROD/PRY | ACT/AI/OBR | FN DIVF | GRPF                         | META | FINAL        | CLASIFICADOR DE GASTO | IMPORTE PARCIAL | IMPORTE TOTAL |
| 00                        | 0009  | 1  | 0090 | 2286680  | 6000002    | 22      | 047                          | 0105 | 000010001424 | 2.6.8 1.4 3           | 8,506.12        |               |
| <b>TOTAL</b>              |       |    |      |          |            |         |                              |      |              |                       | 8,506.12        |               |
| <b>DEDUCCIONES</b>        |       |    |      |          |            |         |                              |      |              |                       |                 | 0.00          |
| <b>LIQUIDO A PAGAR</b>    |       |    |      |          |            |         |                              |      |              |                       |                 | 8,506.12      |

| CONTABILIDAD PATRIMONIAL |          |         |          |
|--------------------------|----------|---------|----------|
| DEBE                     |          | HABER   |          |
| CUENTA                   | IMPORTE  | CUENTA  | IMPORTE  |
| 2103.990901              | 8,506.12 | 1206.01 | 8,506.12 |

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

| FECHA | HECHO POR | CONFORME   |
|-------|-----------|--|
|       |           | Lic. MBA. Jorge A. Chung Roa<br>ENCARGADO DE TESORERIA |

JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA

VISACION

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| CONTROL INTERNO | JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD |
|-----------------|------------------------------------|

RECIBI CONFORME

| FECHA | FIRMA |
|-------|-------|
|       |       |

DNI RUC

LIBRETA MILITAR

| RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES | IMPORTE |
|-----------------------------|---------|
| <b>TOTAL RETENCIONES</b>    | 0.00    |

| FORMA DE PAGO                             | AUTORIZACION                             |
|---|--|
| AÑO 2004                                  |  |
| BANCO 001 BANCO DE LA NACION              |  |
| CTA CTE 001 631-062784                    |  |
| CHEQUE GIRADO                             | 02469791                                 |
| CCI                                       |  |
| TIPO DE OPERACION                         | CONSORCIO SAN JOSE                       |
| GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | Eleana Karina Viera<br>REPRESENTANTE COM |

46

CONSTANCIA DE PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA

EJERCICIO 2019

Unidad Ejecutora 001114 REGION PIURA-GERENCIA SUBREG.MORROPON

Datos Generales

RUC 10431681931  
Nombre SAAVEDRA HOLGUIN FRANCISCO JAVIER  
Documento FACTURA  
Nro Documento 0001-000047

Detalle

CCI 00933020730781575828  
Banco SCOTIABANK  
Nro Cuenta Bancaria 207307815758  
Fecha de Pago 15/02/2019  
Numero de 081-19000129  
Moneda S/.  
Monto 27,644.80  
Expediente SIAF 0000000138



CONSORCIO SAN JOSÉ

Eleana Karina Viera Silva  
REPRESENTANTE COMÚN

45

# COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000000333

| N°      | DIA | MES | ANO  |
|---------|-----|-----|------|
| 0186.03 | 13  | 03  | 2019 |

NOMBRE **SAAVEDRA HOLGUIN FRANCISCO JAVIER**

RUC 10431681931

SON **VEINTICINCO MIL CIENTO SETENTICINCO Y 71/100 SOLES**

| CONCEPTO   |
|--|
| GIRO CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA VALORIZACIÓN #05 , CONSULTORIA SUPERVISION, OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION D E L SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA #15476 DE L CASERIO DE MEJICO DE LA MESETA ANDINA, DISTRITO FRIAS, PROVINCIA AYABACA, PIURA FACTURA N°01-048. REF. MEMORANDUM N°100 -2019/GRP-402400(DSRI) -INFORME N° 207-2019/D. OBRAS. -INFORME N°35-2019/AMCA. -HRC N°00689. |

| CODIFICACION PROGRAMATICA |       | ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO |                                  |            |                       |         |       |      |       |         |           |   |     |   |           |  |
|---------------------------|-------|------------------------------|----------------------------------|------------|-----------------------|---------|-------|------|-------|---------|-----------|---|-----|---|-----------|--|
| RB                        | SEC F | CP PRG                       | PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF | META FINAL | CLASIFICADOR DE GASTO | IMPORTE |       |      |       |         |           |   |     |   |           |  |
|                           |       |                              |                                  |            |                       | PARCIAL | TOTAL |      |       |         |           |   |     |   |           |  |
| 00                        | 0009  | 1                            | 0090                             | 2286680    | 6000002               | 22      | 047   | 0105 | 00001 | 0001424 | 2.6       | 8 | 1.4 | 3 | 25,175.71 |  |
| <b>TOTAL</b>              |       |                              |                                  |            |                       |         |       |      |       |         | 31,495.12 |   |     |   |           |  |
| <b>DEDUCCIONES</b>        |       |                              |                                  |            |                       |         |       |      |       |         | 6,319.41  |   |     |   |           |  |
| <b>LIQUIDO A PAGAR</b>    |       |                              |                                  |            |                       |         |       |      |       |         | 25,175.71 |   |     |   |           |  |

| CONTABILIDAD PATRIMONIAL |           |         |           |
|--------------------------|-----------|---------|-----------|
| DEBE                     |           | HABER   |           |
| CUENTA                   | IMPORTE   | CUENTA  | IMPORTE   |
| 2103.0201                | 25,175.71 | 1206.01 | 25,175.71 |

| RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES             | IMPORTE         |
|---|-----------------|
| 2103.990901 OTROS                       | 3,770.41        |
| 2103.03 Depósitos Recibidos En Garantía | 20.00           |
| 2101.019904 Otros - Multas              | 2,520.00        |
| <b>TOTAL RETENCIONES</b>                | <b>6,319.41</b> |

| PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO |           |  |
|-----------------------------------|-----------|--|
| FECHA                             | HECHO POR | CONFORME   |
|                                   |           | <i>Jorge A. Chong Rodriguez</i><br>Lic. MBA. Jorge A. Chong Rodriguez<br>JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA |

| VISACION        |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| CONTROL INTERNO | JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD |
|                 |                                    |

| RECIBI CONFORME |                 |
|-----------------|-----------------|
| FECHA           | FIRMA           |
|                 |                 |
|                 | DNI RUC         |
|                 | LIBRETA MILITAR |

| FORMA DE PAGO                               | AUTORIZACION |
|---|--------------|
| AÑO 2004                                    |              |
| BANCO 001 BANCO DE LA NACION                |              |
| CTA CTE 001 631-062784                      |              |
| TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 19000256 |              |
| CGI 00933020730701575020                    |              |
| TIPO DE OPERACION                           |              |
| GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS   |              |

GOBIERNO REGIONAL PIURA  
OFICINA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA  
OFICINA SUB REGIONAL DE ADMINISTRACION  
OFICINA DE TESORERIA

CONSORCIO SAN JOSE  
*Eleana Karina Vera Silva*  
REPRESENTANTE COMUN

# COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000000333

| N°      | DIA | MES | ANO  |
|---------|-----|-----|------|
| 0187.03 | 13  | 03  | 2019 |

RUC 10431681931

NOMBRE BANCO DE LA NACION-SAAVEDRA HOLGUIN FRANCISCO JAVIER  
SON TRES MIL SETECIENTOS SETENTINUEVE Y 41/100 SOLES

### CONCEPTO

DETRACCION RETENIDA DEL 12% POR SERVICIO DE SUPERVISION, DSCTO EFECTUADO AL PROVEEDOR SAAVEDRA HOLGUIN FRANCISCO JAVIER, EN FACTURA N°01-048. RUC N°10431681931. CUENTA DE DETRACCION DEL BANCO DE LA NACION.

### CODIFICACION PROGRAMATICA

| RB | SEC F | CP | PRG  | PROD/PRY | ACT/A/OBR | FN | DIVF | GRPF | META  | FINAL   |
|----|-------|----|------|----------|-----------|----|------|------|-------|---------|
| 00 | 0009  | 1  | 0090 | 2286680  | 6000002   | 22 | 047  | 0105 | 00001 | 0001424 |


### ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

| CLASIFICADOR DE GASTO  | IMPORTE  |          |
|------------------------|----------|----------|
|                        | PARCIAL  | TOTAL    |
| 2.6.8.1.4.3            | 3,779.41 |          |
| <b>TOTAL</b>           |          | 3,779.41 |
| <b>DEDUCCIONES</b>     |          | 0.00     |
| <b>LIQUIDO A PAGAR</b> |          | 3,779.41 |

### CONTABILIDAD PATRIMONIAL

| DEBE        |          | HABER   |          |
|-------------|----------|---------|----------|
| CUENTA      | IMPORTE  | CUENTA  | IMPORTE  |
| 2103.990901 | 3,779.41 | 1206.01 | 3,779.41 |

### PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

| FECHA | HECHO POR | CONFORME   |
|-------|-----------|--|
|       |           | <br>Lic. MSc. Jorge A. Chong Rodriguez<br>JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA |

### VISACION

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| CONTROL INTERNO | JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD |
|-----------------|------------------------------------|

### RECIBI CONFORME

| FECHA | FIRMA           |
|-------|-----------------|
|       | DNI RUC         |
|       | LIBRETA MILITAR |

| RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES | IMPORTE |
|-----------------------------|---------|
| <b>TOTAL RETENCIONES</b>    |         |

### FORMA DE PAGO

| FORMA DE PAGO                             | AUTORIZACION              |
|---|---------------------------|
| AÑO 2004                                  |                           |
| BANCO 001 BANCO DE LA NACION              |                           |
| CTA CTE 001 631-062784                    |                           |
| CHEQUE GIRADO                             | 00503803                  |
| CGI                                       | CONSORCIO SAN JOSÉ        |
| TIPO DE OPERACION                         | Eleana Karina Viera Silva |
| GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | REPRESENTANTE COMÚN       |

# COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000000333

| N°      | DIA | MES | ANO  |
|---------|-----|-----|------|
| 0189.03 | 13  | 03  | 2019 |

RUC 10431681931

NOMBRE REGION PIURA-GERENCIA SUBREGIONAL MORROPON HUANCABAMBA

SON DOS MIL QUINIENTOS VEINTE Y 00/100 SOLES

### CONCEPTO

PENALIDAD RETENIDA POR INASISTENCIA DEL SUPERVISOR, APLICADA AL PROVEEDOR FRANCISCO JAVIER SAAVEDRA HOLGUIN EN ATENCION AMEMORANDUM N°100 -2019/GRP-402400(DSRI) -INFORME N° 207-2019/D. OBRAS. -INFORME N°35-2019/AMCA. VAL #05, OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION D E L SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA #15476 DE L CASERIO DE MEJICO DE LA MESETA ANDINA, DISTRITO FRIAS, PROVINCIA AYABACA, PIURA

### CODIFICACION PROGRAMATICA

| RB | SEC F | CP | PRG  | PROD/PRY | ACT/AI/OBR | FN | DIVF | GRPF | META FINAL   |
|----|-------|----|------|----------|------------|----|------|------|--------------|
| 00 | 0009  | 1. | 0090 | 2286680  | 6000002    | 22 | 047  | 0105 | 000010001424 |

### ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

| CLASIFICADOR DE GASTO  | IMPORTE  |          |
|------------------------|----------|----------|
|                        | PARCIAL  | TOTAL    |
| 26.8 1.4 3             | 2,520.00 |          |
| <b>TOTAL</b>           |          | 2,520.00 |
| <b>DEDUCCIONES</b>     |          | 0        |
| <b>LIQUIDO A PAGAR</b> |          | 2,520.00 |

### CONTABILIDAD PATRIMONIAL

| DEBE        |          | HABER   |          |
|-------------|----------|---------|----------|
| CUENTA      | IMPORTE  | CUENTA  | IMPORTE  |
| 2103.990901 | 2,520.00 | 1206.01 | 2,520.00 |

| RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES | IMPORTE |
|-----------------------------|---------|
| <b>TOTAL RETENCIONES</b>    | 0.00    |

### PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

| FECHA | HECHO POR | CONFORME   |
|-------|-----------|--|
|       |           | <i>Jorge A. Chong Rodriguez</i><br>JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA |

### VISACION

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| CONTROL INTERNO | JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD |
|-----------------|------------------------------------|

### RECIBI CONFORME

| FECHA | FIRMA           |
|-------|-----------------|
|       |                 |
|       | DNI RUC         |
|       | LIBRETA MILITAR |

| FORMA DE PAGO   | AUTORIZACION  |
|---|---|
| AÑO 2004  |   |
| BANCO 001 BANCO DE LA NACION                                |   |
| CTA CTE 001 631-062784                                      |   |
| CHEQUE GIRADO   | 00503805  |
| CCI   |   |
| TIPO DE OPERACION GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | <b>CONSORCIO SAN JOSÉ</b><br><i>Elegana Karina Vidra Silva</i><br>REPRESENTANTE COMÚN |

42

CONSTANCIA DE PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Unidad Ejecutora 001114 REGION PIURA-GERENCIA SUBREG.MORROPON

Datos Generales

RUC 10431681931  
Nombre SAAVEDRA HOLGUIN FRANCISCO JAVIER  
Documento FACTURA  
Nro Documento 0001-0000048

Detalle

CCI 00933020730781575828  
Banco SCOTIABANK  
Nro Cuenta Bancaria 207307815758  
Fecha de Pago 14/03/2019  
Numero de 081-19000256  
Moneda S/.  
Monto 25,175.71  
Expediente SIAF 0000000333



CONSORCIO SAN JOSÉ  
Eleana Karina Xiera Silva  
REPRESENTANTE COMÚN

41

# COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000000333

| N°      | DIA | MES | ANO  |
|---------|-----|-----|------|
| 0190.03 | 15  | 03  | 2019 |

RUC 10431681931

NOMBRE SAAVEDRA HOLGUIN FRANCISCO JAVIER

SON VEINTE Y 00/100 SOLES

| CONCEPTO  |
|---|
| GIRO DE SALDO CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA VALORIZACION #05 , CONSULTORIA SUPERVISION, OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION D E L SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA #15476 DE L CASERIO DE MEJICO DE LA MESETA ANDINA, DISTRITO FRIAS, PROVINCIA AYABACA, PIURA FACTURA N°01-048. REF. MEMORANDUM N°100 -2019/GRP-402400(DSRI) -INFORME N° 207-2019/D. OBRAS. -INFORME N°35-2019/AMCA. -HRC N°00689. |

| CODIFICACION PROGRAMATICA |       |    |      |          |            |    |      |      |              | ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO |         |       |
|---------------------------|-------|----|------|----------|------------|----|------|------|--------------|------------------------------|---------|-------|
| RB                        | SEC F | CP | PRG  | PROD/PRY | ACT/AI/OBR | FN | DIVF | GRPF | META FINAL   | CLASIFICADOR DE GASTO        | IMPORTE |       |
|                           |       |    |      |          |            |    |      |      |              |                              | PARCIAL | TOTAL |
| 00                        | 0009  | 1  | 0090 | 2286680  | 6000002    | 22 | 047  | 0105 | 000010001424 | 2.6.8.1.4.3                  | 20.00   |       |
| TOTAL                     |       |    |      |          |            |    |      |      |              |                              |         | 20.00 |
| DEDUCCIONES               |       |    |      |          |            |    |      |      |              |                              |         | 0.00  |
| LIQUIDO A PAGAR           |       |    |      |          |            |    |      |      |              |                              |         | 20    |

| CONTABILIDAD PATRIMONIAL |         |         |         |
|--------------------------|---------|---------|---------|
| DEBE                     |         | HABER   |         |
| CUENTA                   | IMPORTE | CUENTA  | IMPORTE |
| 2103.990901              | 20.00   | 1206.01 | 20.00   |

| RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES | IMPORTE |
|-----------------------------|---------|
| TOTAL RETENCIONES           | 0.00    |

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

| FECHA | HECHO POR | CONFORME  |
|-------|-----------|---|
|       |           | <i>[Firma]</i><br>Lic. MBA. Jorge A. Chong Rodriguez<br>JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA |

VISACION

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| CONTROL INTERNO | JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD |
|-----------------|------------------------------------|

RECIBI CONFORME

| FECHA | FIRMA |
|-------|-------|
|       |       |

|                 |     |
|-----------------|-----|
| DNI             | RUC |
| LIBRETA MILITAR |     |

| FORMA DE PAGO                               | AUTORIZACION  |
|---|---|
| AÑO 2004                                    | <b>CONSORCIO SAN JOSÉ</b><br><i>[Firma]</i><br>Eleana Karina Viera Silva<br>REPRESENTANTE COMUN |
| BANCO 001 BANCO DE LA NACION                |   |
| CTA CTE 001 631-062784                      |   |
| TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 19000257 |   |
| GGI 00933020730781575828                    |   |
| TIPO DE OPERACION                           |   |
| GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS   |   |



40

CONSTANCIA DE PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA

EJERCICIO 2019

Unidad Ejecutora 001114 REGION PIURA-GERENCIA SUBREG.MORROPON

Datos Generales

RUC 10431681931  
Nombre SAAVEDRA HOLGUIN FRANCISCO JAVIER  
Documento FACTURA  
Nro Documento 0001-0000048

Detalle

CCI 00933020730781575828  
Banco SCOTIABANK  
Nro Cuenta Bancaria 207307815758  
Fecha de Pago 18/03/2019  
Numero de 081-19000257  
Moneda S/.  
Monto 20.00  
Expediente SIAF 0000000333



CONSORCIO SAN JOSE  
Eleana Karina Viera Silva  
REPRESENTANTE COMUN

# COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000001232

| Nº      | DIA | MES | ANO  |
|---------|-----|-----|------|
| 0496.07 | 25  | 07  | 2019 |

RUC 10431681931

NOMBRE **SAAVEDRA HOLGUIN FRANCISCO JAVIER**

SON **TREINTISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y 92/100 SOLES**

| CONCEPTO  |
|---|
| GIRO CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA VALORIZACIÓN #06 , CONSUL TORIA SUPERVISION, OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION D E L SER VICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA #15476 DEL CASE RIO DE MEJICO DE LA MESETA ANDINA, DISTRITO FRIAS, PROVINCIA AYABACA, PIURA FACTURA N°01-052. REF. MEMORANDUM N°421 -2019/GRP-402400(DSRI) -INFORME N° 583-2019/D. OBRAS. -INFORME N°101-2019/AMCA. -INFORME N° 020-2019/WCF. -HRC N°02400. |

| CODIFICACION PROGRAMATICA |       |    |      |          |           |    |      |      |               |
|---------------------------|-------|----|------|----------|-----------|----|------|------|---------------|
| RB                        | SEC F | CP | PRG  | PROD/PRY | ACT/A/OBR | FN | DIVF | GRPF | META FINAL    |
| 00                        | 0009  | 1  | 0090 | 2286680  | 6000002   | 22 | 047  | 0105 | 00001 0001424 |

| ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO |           |           |
|------------------------------|-----------|-----------|
| CLASIFICADOR DE GASTO        | IMPORTE   |           |
|                              | PARCIAL   | TOTAL     |
| 2.6.8.1.4.3                  | 36,150.92 |           |
| <b>TOTAL</b>                 |           | 41,080.59 |
| <b>DEDUCCIONES</b>           |           | 4,929.67  |
| <b>LIQUIDO A PAGAR</b>       |           | 36,150.92 |

| CONTABILIDAD PATRIMONIAL |         |        |         |
|--------------------------|---------|--------|---------|
| DEBE                     |         | HABER  |         |
| CUENTA                   | IMPORTE | CUENTA | IMPORTE |
|                          |         |        |         |

| RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES | IMPORTE  |
|-----------------------------|----------|
| 2103.990901OTROS            | 4,929.67 |
| <b>TOTAL RETENCIONES</b>    | 4,929.67 |

| PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO |           |          |
|-----------------------------------|-----------|----------|
| FECHA                             | HECHO POR | CONFORME |
|                                   |           |          |
|                                   |           |          |
|                                   |           |          |

| VISACION        |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| CONTROL INTERNO | JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD |
|                 |                                    |

| RECIBI CONFORME |                 |
|-----------------|-----------------|
| FECHA           | FIRMA           |
|                 |                 |
|                 | DNI RUC         |
|                 | LIBRETA MILITAR |

| FORMA DE PAGO                               | AUTORIZACION                                     |
|---|--|
| AÑO 2004                                    |  |
| BANCO 001 BANCO DE LA NACION                |  |
| CTA CTE 001 631-062784                      |  |
| TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 19000826 |  |
| CCI 00933020730781575828                    | <b>CONSORCIO SAN JOSÉ</b>                        |
| TIPO DE OPERACION                           |  |
| GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS   | Eleana Karina Viera Silva<br>REPRESENTANTE COMÚN |

38

CONSTANCIA DE PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA  
EJERCICIO 2019

Unidad Ejecutora 001114 REGION PIURA-GERENCIA SUBREG.MORROPON

Datos Generales


RUC 10431681931  
Nombre SAAVEDRA HOLGUIN FRANCISCO JAVIER  
Documento FACTURA  
Nro Documento 0001-0000052

Detalle

CCI 00933020730781575828  
Banco SCOTIABANK  
Nro Cuenta Bancaria 207307815758  
Fecha de Pago 26/07/2019  
Numero de 081-19000826  
Moneda S/.  
Monto 36,150.92  
Expediente SIAF 0000001232



CONSORCIO SAN JOSÉ

  
Eleana Karina Viera Silva  
REPRESENTANTE COMUN

# COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000001524

| N°      | DIA | MES | ANO  |
|---------|-----|-----|------|
| 0594.09 | 02  | 09  | 2019 |

RUC 10431681931

NOMBRE SAAVEDRA HOLGUIN FRANCISCO JAVIER

SON TREINTISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y 92/100 SOLES

## CONCEPTO

GIRO CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE SERVICIO DE SUPERVISION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 15476 MEJICO - FRIAS, FACTURA N°01-056. REF. MEMORANDUM N°488-2019/GRP-402400(DSRI) - INFORME N°540-2019/GRP-402420 (OBRAS) - INFORME N°113-2019/AMCA. HRC N° 02674. CONTRATO N°09-2018/GRP-GSRMH.G.

## CODIFICACION PROGRAMATICA

| RB | SEC  | F | CP   | PRG     | PROD/PRY | ACT/AL/OBR | FN  | DIVF | GRPF  | META    | FINAL |
|----|------|---|------|---------|----------|------------|-----|------|-------|---------|-------|
| 00 | 0009 | 1 | 0090 | 2286680 | 6000002  | 22         | 047 | 0105 | 00001 | 0001424 |       |

## ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

| CLASIFICADOR DE GASTO  | IMPORTE   |           |
|------------------------|-----------|-----------|
|                        | PARCIAL   | TOTAL     |
| 2.6.8.1.4.3            | 36,150.92 |           |
| <b>TOTAL</b>           |           | 41,080.59 |
| <b>DEDUCCIONES</b>     |           | 4,929.67  |
| <b>LIQUIDO A PAGAR</b> |           | 36,150.92 |

## CONTABILIDAD PATRIMONIAL

| DEBE   |         | HABER  |         |
|--------|---------|--------|---------|
| CUENTA | IMPORTE | CUENTA | IMPORTE |
|        |         |        |         |

## RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

| RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES | IMPORTE  |
|-----------------------------|----------|
| 2103.9909010TROS            | 4,929.67 |
| <b>TOTAL RETENCIONES</b>    | 4,929.67 |

## PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

| FECHA | HECHO POR | CONFORME |
|-------|-----------|----------|
|       |           |          |

JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA

## VISACION

| CONTROL INTERNO | JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD |
|-----------------|------------------------------------|
|                 |                                    |

## RECIBI CONFORME

| FECHA | FIRMA           |
|-------|-----------------|
|       |                 |
|       | DNI             |
|       | RUC             |
|       | LIBRETA MILITAR |

## FORMA DE PAGO

| FORMA DE PAGO                               | AUTORIZACION |
|---|--------------|
| AÑO 2004                                    |              |
| BANCO 001 BANCO DE LA NACION                |              |
| CTA CTE 001 631-062784                      |              |
| TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 19001049 |              |
| CCI 00933020730781575828                    |              |
| TIPO DE OPERACION                           |              |
| GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS   |              |

**CONSORCIO SAN JOSÉ**  
Eleana Karina Viera Silva  
REPRESENTANTE COMUN

CONSTANCIA DE PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA  
EJERCICIO 2019

Unidad Ejecutora 001114 REGION PIURA-GERENCIA SUBREG.MORROPON

Datos Generales

RUC 10431681931  
Nombre SAAVEDRA HOLGUIN FRANCISCO JAVIER  
Documento FACTURA  
Nro Documento 0001-0000056

Detalle

CCI 00933020730781575828  
Banco SCOTIABANK  
Nro Cuenta Bancaria 207307815758  
Fecha de Pago 03/09/2019  
Numero de 081-19001049  
Moneda S/.  
Monto 36,150.92  
Expediente SIAF 0000001524



CONSORCIO SAN JOSÉ

*Eleana Karina Viera Silva*  
Eleana Karina Viera Silva  
REPRESENTANTE COMUN

35

# COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO BIAF 0000007001

| Nº      | DIA | MES | AÑO  |
|---------|-----|-----|------|
| 0667.09 | 27  | 09  | 2019 |

NOMBRE **SAAVEDRA HOLGUIN FRANCISCO JAVIER**

RUC 10431681931

BON **TREINTISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y 92/100 SOLES**

**CONCEPTO**

GIRO CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE VAL. N° 08 DE LA CONSULTORIA PARA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 15476 MEJICO - FRIAS , FACTURA N°01-058. REF. MEMORANDUM N°530-2019/GRP-402400 (DSRI) - INFORME N°682-2019/GRP-402420 (OBRAS) -INFORME N°127-2019/AMCA. HRC N° 02990. CONTRATO N°09-2018/GRP-GSRMH-G.



**CODIFICACION PROGRAMATICA**

**ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO**

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/A/OBR FN DIVF GRPF META FINAL  
00 0009 1.0090.2286680.6000002.22.047 0105 00001 0001424

| CLASIFICADOR DE GASTO  | IMPORTE   |           |
|------------------------|-----------|-----------|
|                        | PARCIAL   | TOTAL     |
| 2.6.8 1.4 3            | 36,150.92 |           |
| <b>TOTAL</b>           |           | 41,080.59 |
| <b>DEDUCCIONES</b>     |           | 4,929.67  |
| <b>LIQUIDO A PAGAR</b> |           | 36,150.92 |

**CONTABILIDAD PATRIMONIAL**

| DEBE                              |                 | HABER   |         | RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES | IMPORTE  |
|-----------------------------------|-----------------|---|---------|-----------------------------|----------|
| CUENTA                            | IMPORTE         | CUENTA  | IMPORTE | 2103.990901OTROS            | 4,929.67 |
|                                   |                 |   |         |                             |          |
| PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO |                 |   |         | <b>TOTAL RETENCIONES</b>    | 4,929.67 |
| FECHA                             | HECHO POR       | VISACION  |         |                             |          |
|                                   |                 |  |         |                             |          |
|                                   |                 |  |         |                             |          |
|                                   |                 | CONTROL INTERNO   |         |                             |          |
|                                   |                 | Jefe de la Oficina de Contabilidad  |         |                             |          |
| <b>RECIBI CONFORME</b>            |                 |   |         |                             |          |
| FECHA                             | FIRMA           |   |         |                             |          |
|                                   | DNI             | RUC   |         |                             |          |
|                                   | LIBRETA MILITAR |   |         |                             |          |



**CONSORCIO SAN JOSÉ**  
Eleana Karina Viera Silva  
REPRESENTANTE COMÚN

## CONSTANCIA DE PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA

34

EJERCICIO 2019

Unidad Ejecutora 001114 REGION PIURA-GERENCIA SUBREG.MORROPON

## Datos Generales

|               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| RUC           | 10431681931                       |
| Nombre        | SAAVEDRA HOLGUIN FRANCISCO JAVIER |
| Documento     | FACTURA                           |
| Nro Documento | 0001-0000058                      |

## Detalle

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| CCI                 | 00933020730781575828 |
| Banco               | SCOTIABANK           |
| Nro Cuenta Bancaria | 207307815758         |
| Fecha de Pago       | 30/09/2019           |
| Numero de           | 081-19001155         |
| Moneda              | S/.                  |
| Monto               | 36,150.92            |
| Expediente SIAF     | 0000001651           |



CONSORCIO SAN JOSÉ  
Eleana Karina Viera Silva  
REPRESENTANTE COMÚN

# COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000001757

| N°      | DIA | MES | AÑO  |
|---------|-----|-----|------|
| 0724 10 | 17  | 10  | 2019 |

NOMBRE SAAVEDRA HOLGUIN FRANCISCO JAVIER

RUC 10431681931

SON OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTICINCO Y 21/100 SOLES

**CONCEPTO**  
GIRO CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE VAL. N° 09 DE LA CONSULTORIA PARA SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 15476 MEJICO FRIAS FACTURA N° 01-059 REF. MEMORANDUM N° 575 2019/GRP.402400 (OSR) INFORME N° 135-2019-GRP.402400 (OBRAS) INFORME N° 136-2019-AMCA HRC N° 03177 CONTRATO N° 09-2018/GRP GSRMH-G

| CODIFICACION PROGRAMATICA |      |    |      |         |         |     |     |      |       |         |      |      |       |
|---------------------------|------|----|------|---------|---------|-----|-----|------|-------|---------|------|------|-------|
| RB                        | SEC  | CP | PRG  | PROD    | PRY     | ACT | AI  | OBJ  | FN    | DIV     | GRPE | META | FINAL |
| 00                        | 0019 | 1  | 0090 | 2285580 | 6000007 | 27  | 047 | 0135 | 00001 | 0001424 |      |      |       |

| ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO |          |          |
|------------------------------|----------|----------|
| CLASIFICADOR DE GASTO        | IMPORTE  |          |
|                              | PARCIAL  | TOTAL    |
| 26 8 1 4 3                   | 8,435.21 |          |
| <b>TOTAL</b>                 |          | 8,435.21 |
| <b>DEDUCCIONES</b>           |          | 1,150.70 |
| <b>LIQUIDO A PAGAR</b>       |          | 7,284.51 |

| CONTABILIDAD PATRIMONIAL |          |         |          |
|--------------------------|----------|---------|----------|
| DEBE                     |          | HABER   |          |
| CUENTA                   | IMPORTE  | CUENTA  | IMPORTE  |
| 2103 0201                | 8,435.21 | 5108 01 | 8,435.21 |

| RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES | IMPORTE  |
|-----------------------------|----------|
| 2103 990901 OTROS           | 1,150.70 |
| <b>TOTAL RETENCIONES</b>    | 1,150.70 |

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

|       |           |          |
|-------|-----------|----------|
| FECHA | HECHO POR | CONFORME |
|       |           |          |

JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA

VISACION

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| CONTROL INTERNO | JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD |
|-----------------|------------------------------------|

RECIBI CONFORME

|       |       |
|-------|-------|
| FECHA | FIRMA |
|       |       |
| DNI   | RUC   |

|   |              |
|---|--------------|
| FORMA DE PAGO   | AUTORIZACION |
| AÑO 2004  |              |
| BANCO 001 BANCO DE LA NACION                              |              |
| CTA CTE 001 631 082784                                    |              |
| TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 19001233               |              |
| CCI 000130207304781078878                                 |              |
| TIPO DE OPERACION GASTO ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS |              |

**CONSORCIO SAN JOSE**  
Eleana Karina Viera Silva  
REPRESENTANTE COMUN



# COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000001757

| N°      | DIA | MES | AÑO  |
|---------|-----|-----|------|
| 0725 10 | 17  | 10  | 2019 |

NOMBRE: BANCO DE LA NACION / SAAVEDRA HOLGUIN FRANCISCO JAVIER

RUC 10431681931

SON UN MIL CIENTO CINCUENTA Y 26/100 SOLES

**CONCEPTO**

DETRACCION RETENIDA DEL 12% POR SERVICIO DE SUPERVISION OSCO EFECTUADO AL PROVEEDOR SAAVEDRA HOLGUIN FRANCISCO JAVIER, EN FACTURA N° 1 059 RUC N° 10431681931 CUENTA DE DETRACCION DEL BANCO DE LA NACION

**CODIFICACION PROGRAMATICA**

RL SECT CP PRG PROD PRY ACT/ANOBRE EN DIVI GRPS META\_FINAL  
 00 0000 1 0000 2286680 6070000 22 04 0100 000010001424

**ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO**

| CLASIFICADOR DE GASTO  | IMPORTE |         |
|------------------------|---------|---------|
|                        | PARCIAL | TOTAL   |
| 268141                 | 1150.26 |         |
| <b>TOTAL</b>           |         | 1150.26 |
| <b>DEDUCCIONES</b>     |         | 0.00    |
| <b>LIQUIDO A PAGAR</b> |         | 1150.26 |

**CONTABILIDAD PATRIMONIAL**

| DEBE        |         | HABER   |         |
|-------------|---------|---------|---------|
| CUENTA      | IMPORTE | CUENTA  | IMPORTE |
| 2430 000001 | 1150.26 | 1206 01 | 1150.26 |

**PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO**

| FECHA           | HECHO POR | CONFORME                           |
|-----------------|-----------|------------------------------------|
|                 |           | JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA    |
| VISACION        |           |                                    |
| CONTROL INTERNO |           | JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD |

**RECIBI CONFORME**

| FECHA | FIRMA |
|-------|-------|
|       |       |
| DNI   | RUC   |

| RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES | IMPORTE |
|-----------------------------|---------|
| <b>TOTAL RETENCIONES</b>    |         |

| FORMA DE PAGO  | AUTORIZACION   |
|--|--|
| AÑO 2004<br>BANCO 001 BANCO DE LA NACION<br>CTA CTE 001 631-067/84<br>CHEQUE GIRADO 074/0213<br>CCI<br>TIPO DE OPERACION | <b>CONSORCIO SAN JOSÉ</b><br>Elearia Karina Viera Silva<br>REPRESENTANTE COMÚN |

# COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000001757

| N°      | DIA | MES | ANO  |
|---------|-----|-----|------|
| 0725.10 | 17  | 10  | 2019 |

NOMBRE BANCO DE LA NACION / SAAVEDRA HOLGUIN FRANCISCO JAVIER

RUC 10431681931

SON UN MIL CIENTO CINCUENTA Y 26/100 SOLES

| CONCEPTO   |
|--|
| DETRACCION RETENIDA DEL 12% POR SERVICIO DE SUPERVISION, DSCTO EFECTUADO AL PROVEEDOR SAAVEDRA HOLGUIN FRANCISCO JAVIER , EN FACTURA N°01-059. RUC N°10431681931. CUENTA DE DETRACCION DEL BANCO DE LA NACION. |

| CODIFICACION PROGRAMATICA |       |    |      |          |            |                           |
|---------------------------|-------|----|------|----------|------------|---------------------------|
| RB                        | SEC F | CP | PRG  | PROD/PRY | ACT/AI/OBR | FN DIVF GRPF META FINAL   |
| 00                        | 0009  | 1. | 0090 | 2286680  | 6000002    | 22.047 0105 00001 0001424 |

| ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO |          |          |
|------------------------------|----------|----------|
| CLASIFICADOR DE GASTO        | IMPORTE  |          |
|                              | PARCIAL  | TOTAL    |
| 2.6.8 1.4 3                  | 1,150.26 |          |
| <b>TOTAL</b>                 |          | 1,150.26 |
| <b>DEDUCCIONES</b>           |          | 0.00     |
| <b>LIQUIDO A PAGAR</b>       |          | 1,150.26 |

| CONTABILIDAD PATRIMONIAL |         |        |         |
|--------------------------|---------|--------|---------|
| DEBE                     |         | HABER  |         |
| CUENTA                   | IMPORTE | CUENTA | IMPORTE |
|                          |         |        |         |

| PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| FECHA                             | HECHO POR                       |
|                                   | CONFORME                        |
|                                   | JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA |

| VISACION        |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| CONTROL INTERNO | JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD |
|                 |                                    |

| RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES | IMPORTE |
|-----------------------------|---------|
|                             |         |
| <b>TOTAL RETENCIONES</b>    | 0.00    |

| RECIBI CONFORME |       |
|-----------------|-------|
| FECHA           | FIRMA |
|                 |       |
| DNI             | RUC   |
| LIBRETA MILITAR |       |

| FORMA DE PAGO                             | AUTORIZACION                                     |
|---|--|
| AÑO 2004                                  |  |
| BANCO 001 BANCO DE LA NACION              |  |
| CTA CTE 001 631-062784                    |  |
| CHEQUE GIRADO                             | 02470213   |
| CCI                                       |  |
| TIPO DE OPERACION                         | <b>CONSORCIO SAN JOSÉ</b>                        |
| GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | Eleana Karina Vieta Silva<br>REPRESENTANTE COMUN |



# COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000001757

| N°      | DIA | MES | ANO  |
|---------|-----|-----|------|
| 0725.10 | 17  | 10  | 2019 |

NOMBRE BANCO DE LA NACION / SAAVEDRA HOLGUIN FRANCISCO JAVIER  
SON UN MIL CIENTO CINCUENTA Y 26/100 SOLES

RUC 10431681931

### CONCEPTO

DETRACCION RETENIDA DEL 12% POR SERVICIO DE SUPERVICION, DSCTO EFECTUADO AL PROVEEDOR SAAVEDRA HOLGUIN FRANCISCO JAVIER, EN FACTURA N°01-059. RUC N°10431681931. CUENTA DE DETRACCION DEL BANCO DE LA NACION.

### CODIFICACION PROGRAMATICA

| RB | SEC F | CP | PRG  | PROD/PRY | ACT/AI/OBR | FN | DIVF | GRPF | META  | FINAL   |
|----|-------|----|------|----------|------------|----|------|------|-------|---------|
| 00 | 0009  | 1  | 0090 | 2286680  | 6000002    | 22 | 047  | 0105 | 00001 | 0001424 |

### ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

| CLASIFICADOR DE GASTO  | IMPORTE  |          |
|------------------------|----------|----------|
|                        | PARCIAL  | TOTAL    |
| 2.6.8.1.4.3            | 1,150.26 |          |
| <b>TOTAL</b>           |          | 1,150.26 |
| <b>DEDUCCIONES</b>     |          | 0.00     |
| <b>LIQUIDO A PAGAR</b> |          | 1,150.26 |

### CONTABILIDAD PATRIMONIAL

| DEBE   |         | HABER  |         |
|--------|---------|--------|---------|
| CUENTA | IMPORTE | CUENTA | IMPORTE |
|        |         |        |         |

| RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES | IMPORTE |
|-----------------------------|---------|
| <b>TOTAL RETENCIONES</b>    | 0.00    |

### PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

| FECHA | HECHO POR | CONFORME |
|-------|-----------|----------|
|       |           |          |

### VISACION

| CONTROL INTERNO | JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD |
|-----------------|------------------------------------|
|                 |                                    |

### RECIBI CONFORME

| FECHA | FIRMA           |
|-------|-----------------|
|       |                 |
|       | DNI RUC         |
|       | LIBRETA MILITAR |



### FORMA DE PAGO

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| AÑO           | 2004                   |
| BANCO         | 001 BANCO DE LA NACION |
| CYA CTE       | 001 631-062784         |
| CHEQUE GIRADO | 02470213               |
| CCI           |                        |

### AUTORIZACION

TIPO DE OPERACION  
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

**CONSORCIO SAN JOSÉ**  
  
Eleana Karina Viera Silva  
REPRESENTANTE COMUN

29

CONSTANCIA DE PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA

EJERCICIO 2019

Unidad Ejecutora 001114 REGION PIURA-GERENCIA SUBREG.MORROPON

Datos Generales

RUC 10431681931  
Nombre SAAVEDRA HOLGUIN FRANCISCO JAVIER  
Documento FACTURA  
Nro Documento 0001-0000059

Detalle

CCI 00933020730781575828  
Banco SCOTIABANK  
Nro Cuenta Bancaria 207307815758  
Fecha de Pago 18/10/2019  
Numero de 081-19001233  
Moneda S/.  
Monto 8,435.21  
Expediente SIAF 0000001757



CONSORCIO SAN JOSÉ

*Eleana Karina Viera Silva*  
Eleana Karina Viera Silva  
REPRESENTANTE COMUN

# COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000002428

| N°      | DIA | MES | AN.  |
|---------|-----|-----|------|
| 0008.01 | 03  | 01  | 2020 |

NOMBRE SAAVEDRA HOLGUIN FRANCISCO JAVIER

RUC 10431681931

SON TREINTA MIL SEISCIENTOS CUARENTIUNO Y 94/100 SOLES

## CONCEPTO

GIRO CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE VAL. POR PRESTACION DEL ADICIONAL N° 01 DE LA CONSULTORIA PARA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 15476 MEJICO - FRIAS, FACTURA N° 01-062. REF. MEMORANDUM N°766-2019/GRP-402400 (DSRI) - INFORME N°974-2019/GRP-402420 (OBRAS) -HRC N° 04232. CONTRATO N°09-2018/GRP-GSRMH-G.

## CODIFICACION PROGRAMATICA

| RB | SEC F | CP | PRG  | PROD/PRY | ACT/AI/OBR | FN | DIVF | GRPF | META  | FINAL   |
|----|-------|----|------|----------|------------|----|------|------|-------|---------|
| 00 | 0009  | 1. | 0090 | 2286680  | 6000002    | 22 | 047  | 0105 | 00001 | 0001424 |

## ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

| CLASIFICADOR DE GASTO  | IMPORTE   |           |
|------------------------|-----------|-----------|
|                        | PARCIAL   | TOTAL     |
| 26.8.1.4.3             | 30,641.94 |           |
| <b>TOTAL</b>           |           | 30,641.94 |
| <b>DEDUCCIONES</b>     |           |           |
| <b>LIQUIDO A PAGAR</b> |           | 30,641.94 |

## CONTABILIDAD PATRIMONIAL

| DEBE   |         | HABER  |         |
|--------|---------|--------|---------|
| CUENTA | IMPORTE | CUENTA | IMPORTE |
|        |         |        |         |

## RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

|                            | IMPORTE  |
|----------------------------|----------|
| 2103.990901 OTROS          | 4,739.00 |
| 2101.019904 Otros - Multas | 4,108.00 |
| <b>TOTAL RETENCIONES</b>   | 8,847.00 |

## PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

| FECHA | HECHO POR | CONFORME |
|-------|-----------|----------|
|       |           |          |

## VISACION

| CONTROL INTERNO | JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD |
|-----------------|------------------------------------|
|                 |                                    |

## RECIBI CONFORME

| FECHA | FIRMA | DNI | RUC |
|-------|-------|-----|-----|
|       |       |     |     |

## FORMA DE PAGO

AÑO 2004  
 BANCO 001 BANCO DE LA NACION  
 CTA CTE 001 631-062784  
 TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 20000012  
 CCI 00933020730781575828

## TIPO DE OPERACION

CONSORCIO SAN JOSÉ

Eleana Karina Viera Silva  
 REPRESENTANTE COMÚN

# COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000002427

| Nº      | DIA | MES | AÑO  |
|---------|-----|-----|------|
| 0006.01 | 03  | 01  | 2020 |

NOMBRE SAAVEDRA HOLGUIN FRANCISCO JAVIER

RUC 10431681931

SON UN MIL CUATROCIENTOS Y 59/100 SOLES

## CONCEPTO

GIRO CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE VAL POR PRESTACION DEL ADICIONAL N° 01 DE LA CONSULTORIA PARA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 15476 MEJICO - FRIAS, FACTURA N°01-064. REF. COPIA MEMORANDUM N°766-2019/GRP-402400 (DSRI) - INFORME N°974-2019/GRP-402420 (OBRAS) -COPIA HRC N° 04232. CONTRATO N°09-2018/GRP-GSRMH-G.

## CODIFICACION PROGRAMATICA

| RB | SEC  | CP | PRG  | PROD/PRY | ACT/A/OBR | FN | DIVF | GRPF | META  | FINAL   |
|----|------|----|------|----------|-----------|----|------|------|-------|---------|
| 00 | 0009 | 1  | 0090 | 2286680  | 6000002   | 22 | 047  | 0105 | 00001 | 0001424 |

## ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

| CLASIFICADOR DE GASTO  | IMPORTE  |          |
|------------------------|----------|----------|
|                        | PARCIAL  | TOTAL    |
| 26.8 1.4 3             | 1,400.59 |          |
| <b>TOTAL</b>           |          | 1,400.59 |
| <b>DEDUCCIONES</b>     |          |          |
| <b>LIQUIDO A PAGAR</b> |          | 1,400.59 |

## CONTABILIDAD PATRIMONIAL

| DEBE   |         | HABER  |         |
|--------|---------|--------|---------|
| CUENTA | IMPORTE | CUENTA | IMPORTE |
|        |         |        |         |

## RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

| RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES | IMPORTE |
|-----------------------------|---------|
| 2103.990901OTROS            | 191.00  |
| <b>TOTAL RETENCIONES</b>    | 191.00  |

## PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

| FECHA | HECHO POR | CONFORME |
|-------|-----------|----------|
|       |           |          |

JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA

## VISACION

| CONTROL INTERNO | JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD |
|-----------------|------------------------------------|
|                 |                                    |

## RECIBI CONFORME

| FECHA | FIRMA |
|-------|-------|
|       |       |
|       |       |

DNI

RUC

## FORMA DE PAGO

AÑO 2004  
BANCO 001 BANCO DE LA NACION  
CTA CTE 001 631-062784  
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 20000011  
CCI 00933020730781575828

## AUTORIZACION

TIPO DE OPERACION

**CONSORCIO SAN JOSÉ**

Eleana Karina Viera Silva  
REPRESENTANTE COMÚN



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FRÍAS**  
**"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"**



26

**CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA N° 003-2019-MDF**

**Supervisión de obra: "Recuperación de la Infraestructura y dotación de mobiliario y equipamiento en la IE N° 14352 con código local 420157 del Caserío Platanal Bajo, Distrito de Frías, Provincia de Ayabaca - Piura".**

Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra **Supervisión de obra: "Recuperación de la Infraestructura y dotación de mobiliario y equipamiento en la IE N° 14352 con código local 420157 del Caserío Platanal Bajo, Distrito de Frías, Provincia de Ayabaca - Piura"**, que celebra de una parte la **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FRÍAS**, en adelante **LA ENTIDAD**, con RUC N° 20146728007, con domicilio legal en Calle Lima n° 235 - Distrito de Frías, Provincia de Ayabaca, Departamento de Piura, representada por su Gerente Municipal **CPC. COSME EDITSON SAAVEDRA APON**, identificado con DNI N°03686083, y de otra parte el **ARQ. FRANCISCO JAVIER SAAVEDRA HOLGUIN**, con RUC N° 10431681931, con domicilio legal en Urb. Las Mercedes, Mza. L Lote 21 - Piura - Piura - Piura, a quien en adelante se le denominará **EL CONTRATISTA** en los términos y condiciones siguientes:

**CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES**

Con fecha 29 de noviembre del 2019, el comité de selección adjudicó la buena pro del **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 006-2019-CS/MDF - Primera convocatoria para la contratación de Supervisión de obra: "Recuperación de la Infraestructura y dotación de mobiliario y equipamiento en la IE N° 14352 con código local 420157 del Caserío Platanal Bajo, Distrito de Frías, Provincia de Ayabaca - Piura"**, al **ARQ. FRANCISCO JAVIER SAAVEDRA HOLGUIN**, con RUC N° 10431681931, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

**CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO**

El presente contrato tiene por objeto **Supervisión de obra: "Recuperación de la Infraestructura y dotación de mobiliario y equipamiento en la IE N° 14352 con código local 420157 del Caserío Platanal Bajo, Distrito de Frías, Provincia de Ayabaca - Piura"**.


**CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL**

El monto total del presente contrato asciende a **S/ 143,569.98 (Ciento cuarenta y tres mil quinientos sesenta y nueve con 98/100 soles)**, que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio de consultoría de obra materia del presente contrato.



  
**Francisco Javier Saavedra Holguin**  
**ARQUITECTO**  
**CAP 14329**  
**SUPERVISOR DE OBRA**

**CONSORCIO SAN JOSÉ**  
  
**Eleana Karina Viera Silva**  
**REPRESENTANTE COMÚN**



25

**CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO<sup>1</sup>**

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en SOLES, en PAGOS PERIÓDICOS DE TARIFA luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 71.2 del Reglamento.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los veinte (20) días de producida la recepción.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 71.2 del Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

**CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN**

El plazo de ejecución del presente contrato es de Ciento Ochenta (180) días calendario, el mismo que se computa desde la fecha de inicio de la ejecución de la obra.

**CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO**

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

**CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS<sup>2</sup>**

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato<sup>3</sup>: por la suma de S/ 14,357.00 (Catorce mil trescientos cincuenta y siete con 00/100 soles), a través de la Solicitud de retención del 10% del monto del contrato, la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.

**CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN**

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no

- <sup>1</sup> En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.
- <sup>2</sup> El postor ganador podrá optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligación contractual. En este último caso el postor deberá acompañar a los documentos antes señalados su declaración jurada comprometiéndose a presentar dicha garantía en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados desde la suscripción del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho."
- <sup>3</sup> En aplicación de lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento, la garantía de fiel cumplimiento debe ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.



Francisco Javier Saavedra Holguin  
 ARQUITECTO  
 CAP. 14329  
 Reg. CONSULTOR C72705

*[Signature]*  
 Francisco Javier Saavedra Holguin  
 ARQUITECTO  
 CAP. 14329  
 SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO SAN JOSÉ  
*[Signature]*  
 Eleana Karina Viera Silva  
 REPRESENTANTE COMÚN





las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 61 del Reglamento.

**CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO**

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento. La conformidad será otorgada por la Dirección de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural.

De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de veinte (20) días, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades respectivas.

**CLÁUSULA DÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA**

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

**CLÁUSULA UNDÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS**

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 del TUO de la LCE y 173 del RLCE.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de 07 años contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

**CLÁUSULA DUODÉCIMA: PENALIDADES**

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Dónde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FRÍAS  
GERENCIA  
AYABACA-PURIA SVIAS  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FRÍAS  
CONSTRUCCIONES  
AYABACA-PURIA SVIAS  
Francisco Javier Saavedra Holguin  
ARQUITECTO  
CAP. 14329  
Reg. CONSULTOR 077708

Francisco Javier Saavedra Holguin  
ARQUITECTO  
CAP. 14329  
SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO SAN JOSÉ  
Eleana Karina Viera Silva  
REPRESENTANTE COMÚN



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FRÍAS**  
**"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD"**



06

23

Se considera justificado el retraso, cuando **EL CONTRATISTA** acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo, conforme el artículo 62 del Reglamento.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades:

| Penalidades |   |  |   |
|-------------|---|--|---|
| Nº          | Supuestos de aplicación de penalidad  | Forma de cálculo   | Procedimiento   |
| 1           | En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado. | (0.5% UIT) por cada día de ausencia del personal                 | Según informe del Jefe de Infraestructura Desarrollo Urbano y Rural |
| 2           | Ausencia injustificada en obra del supervisor   | 1% del monto de la valorización mensual por cada día de ausencia | Según informe del Jefe de Infraestructura Desarrollo Urbano y Rural |
| 3           | No hacer cumplir al contratista las medidas de seguridad indicadas en el expediente técnico   | 1% del monto de la valorización mensual por frente de trabajo    | Según informe del Jefe de Infraestructura Desarrollo Urbano y Rural |
| 4           | No presentar el informe mensual en el plazo establecido   | 1% del monto de la valorización mensual por día de mora          | Según informe del Jefe de Infraestructura Desarrollo Urbano y Rural |
| 5           | No tener al día el cuaderno de obra   | 2% del monto de la valorización mensual por cada vez             | Según informe del Jefe de Infraestructura Desarrollo Urbano y Rural |
| 6           | Si la supervisión no presenta oportunamente los informes de ampliaciones de plazo, incurriendo en mayores gastos generales a la entidad   | 2% del monto de la valorización mensual por cada vez             | Según informe del Jefe de Infraestructura Desarrollo Urbano y Rural |
| 7           | Autorizar la ejecución de obras adicionales sin que la Entidad haya aprobado el respectivo expediente técnico con los presupuestos adicionales que sean requeridos  | 2% del monto de la valorización mensual por cada vez             | Según informe del Jefe de Infraestructura Desarrollo Urbano y Rural |
| 8           | Si la supervisión no presenta consultas realizadas por el contratista mediante cuaderno de obra   | 2% del monto de la valorización mensual por cada vez             | Según informe del Jefe de Infraestructura Desarrollo Urbano y Rural |
| 9           | Si la entidad observa una sobre   |  | Según informe del   |



Francisco Javier Saavedra Holguin  
 ARQUITECTO  
 CAP 14329  
 Ren. CONSULTOR P 77796K

*[Signature]*  
 Francisco Javier Saavedra Holguin  
 ARQUITECTO  
 CAP 14329  
 SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO SAN JOSÉ  
*[Signature]*  
 Eleana Karina Viera Silva  
 REPRESENTANTE COMÚN



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FRÍAS**  
**"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"**



05

22

|    |  |  |  |
|----|--|--|--|
|    | valorización en cualquier partida, esta será absuelta y regularizada en la valorización siguiente en caso no se descuenta el 100% del monto sobre valorado. el supervisor asumirá el % de los intereses que genere la sobre valorización |  | Jefe de la unidad de supervisión y liquidación                   |
| 10 | Si el supervisor no comunica sobre inasistencia del residente de obra  | 2% del monto de la valorización mensual por cada día de inasistencia en informar | Según informe del Jefe de la unidad de supervisión y liquidación |

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

**CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO**

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del artículo 63 del Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el numeral 63.2 del artículo 63 del Reglamento.

**CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES**

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: ANTICORRUPCIÓN**

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios,



Francisco Javier Saavedra Holguin  
 ARQUITECTO  
 CAP. 14329  
 Reg. CONSULTOR C72705

**Francisco Javier Saavedra Holguin**  
 ARQUITECTO  
 CAP 14329  
 SUPERVISOR DE OBRA

**CONSORCIO SAN JOSÉ**  
  
 Eleana Karina Viera Silva  
 REPRESENTANTE COMÚN



accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas a las que se refiere el artículo 7 del RLCE.

Además, **EL CONTRATISTA** se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

**CLÁUSULA DÉCIMO SÉXTA: DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 56 DEL REGLAMENTO**

**EL CONTRATISTA**, para el inicio de las prestaciones contractuales, presenta una declaración jurada manifestando:

- a) Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sanción administrativa, por la comisión de delitos contra la Administración Pública o infracción a las normas sobre contrataciones públicas, y;
- b) Si a la fecha de suscripción del contrato, cuenta con algún proceso penal o procedimiento administrativo sancionador en trámite, por la comisión de delitos e infracciones.

De verificarse la falsedad de la información consignada en la referida declaración jurada, el contrato quedará resuelto de pleno derecho.

**CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO**

Sólo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUO de la LCE y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

**CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad correspondiente.

El arbitraje será institucional y resuelto por tribunal arbitral conformado por tres (3) árbitros]. **LA ENTIDAD** propone las siguientes instituciones arbitrales: Cámara de Comercio de Piura o colegio de Ingenieros del Perú sede Piura o arbitro destinado por OSCE Lima

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 97.1 del Reglamento, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.



Francisco Javier Saavedra Holguín  
ARQUITECTO  
CAP. 14329  
Res. CONSULTOR C72705

Francisco Javier Saavedra Holguín  
ARQUITECTO  
CAP. 14329  
SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO SAN JOSÉ  
Eleana Karina Viera Silva  
REPRESENTANTE COMÚN



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FRÍAS**  
**"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD"**



03

20

momento de su notificación, según lo previsto en el artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

**CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA**

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Calle Lima N° 235, Distrito de Frías, Provincia de Ayabaca, Departamento Piura

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Mza. C4 Lote 11 – II Etapa Urb Piura – Piura – Piura.

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por Triplicado en señal de conformidad en el Distrito de Frías a los 04 días del mes de diciembre del 2019.





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FRÍAS  
 CPC. COGME EDISON SAAVEDRA APON  
 GERENTE MUNICIPAL  
 "LA ENTIDAD"

*[Signature]*  
 Francisco Javier Saavedra Holguin  
 ARQUITECTO  
 CAP. 14329  
 Reg. CONSULTOR C72705

CONTRATISTA"

*[Signature]*  
 Francisco Javier Saavedra Holguin  
 ARQUITECTO  
 CAP. 14329  
 SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO SAN JOSÉ  
*[Signature]*  
 Elearia Karina Viera Silva  
 REPRESENTANTE COMÚN



## ACTA DE RECEPCION DE OBRA

PROYECTO: "RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN LA I. E. N° 14352 CON CODIGO LOCAL 420157 DEL CASERIO DE PLATANAL BAJO - DISTRITO DE FRIAS - AYABACA - PIURA"

### GENERALIDADES. -

- Entidad Contratante MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FRIAS
- Contratista CONSORCIO PLATANAL integrados por (Seteger Construcciones EIRL con RUC N° 20392368427 y Consultores y Contratistas Toryden EIRL con RUC N° 20529684704.), con RUC N.º 20605611037.
- Licitación Pública Procedimiento de contratación Pública Especial N.º 002-2019-CS/MDF
- Contrato de Ejecución de Obra N° 003-2019-MDF.
- Modalidad de ejecución Suma Alzada
- Fecha de Firma de Contrato 09 de diciembre del 2019.
- Representante Legal Adm. Carlos Armando Campos Jibaja.
- Valor Referencial S/. 2,893,718.50 (INCLUIDO I.G.V)
- Plan de Contingencia S/. 125,330.50
- Mobiliario y Equipamiento S/. 113,851.86
- Factor de Relación F.R. 1.000
- Presupuesto Contratado ejecución S/. 3,132,900.86 (Incluido IGV)
- Presupuesto Contratado consultoría S/. 143,569.98 (Incluido IGV)
- Adelanto Directo S/. 313,290.09 (Incluido IGV)
- Adelanto Directo Otorgado 10%
- Adelanto de Materiales NO SOLICITADO
- Plazo de Ejecución 180 días calendario
- Fecha de Entrega de terreno 10 de diciembre del 2019
- Fecha de Inicio de Plazo Cont. 06 de enero del 2020
- Paralización de obra por Covid-19 15 de marzo del 2020.

Francisco Jirley Salspedra Hologuín  
ARQUITECTO  
CIP 14329  
Res. CONSULTOR 77785

DAVID CHERRES PALACIOS  
INGENIERO CIVIL  
CIP N° 104888


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FRIAS  
ING. WILLY JACOB PUCINO ZURITA

Silver D. Romero Jaramillo  
INGENIERO CIVIL  
CIP 82542

CONSORCIO PLATANAL  
Carlos Armando Campos Jibaja  
DNE 4113894  
REPRESENTANTE LEGAL V/O COMÚN


CONSORCIO PLATANAL  
INGENIERO CIVIL  
REPRESENTANTE DE LA OBRA

CONSORCIO SAN JOSÉ  
Eleana Karina Viera Silva  
REPRESENTANTE COMÚN



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FRIAS

Calle Lima N° 235-Frias-Ayabaca-Piura.



18

- Reinicio de ejecución de obra 13 de julio del 2020.
- Ampliación de plazo N° 01 Resolución Gerencial N° 435-2020-MDF/GM DEL 03/07/2020 por 158 días calendario.
- Fin de Plazo Programado Cont. 08 de diciembre del 2020.
- Residente de Obra Ing. Víctor Rodrigo Palacios Olazábal
- Supervisión de Obra Arq. Francisco Javier Saavedra Holguín
- Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del covid 19: APROBADO MEDIANTE RESOLUCION DE GERENCIA N° 442-2020-MDF/GM DEL 13/07/2020.

Francisco Javier Saavedra Holguín  
 ARQUITECTO  
 CAP 14325  
 REG. CONSULTOR C77905

Siendo las 10:00 horas del día 28 de Diciembre del 2020, se constituyeron en la Obra: "RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN LA I. E. N° 14352 CON CODIGO LOCAL 420157 DEL CASERIO DE PLATANAL BAJO - DISTRITO DE FRIAS - AYABACA - PIURA", el comité de Recepción designado por Resolución Gerencial N° 629-2020-MDF/GM de fecha 21 de diciembre del 2020; integrado por: Ing. Walter Javier Patiño Zurita, CIP N°215454, Presidente; Ing. Silver Romero Jaramillo, CIP N° 82542, Miembro; Ing. Victor David Pacherras Palacios, CIP N°164488, Miembro; e Arq. Francisco Javier Saavedra Holguín, CAP N° 014329, Supervisor de Obra y por otro lado el Contratista CONSORCIO PLATANAL, debidamente representado por el Adm. Carlos Armando Campos Jibaja, representante legal y el Ing. Victor Rodrigo Palacios Olazábal Residente de Obra CIP N° 35602.

Siendo así los representantes arriba indicados se reunieron para verificar las metas siguientes:

- ✓ Área a Demoler Biblioteca, Aula, Cocina Comedor, Deposito y SS.HH.
- ✓ Meta Física 03 Aulas Multigrado, 01 Módulo Administrativo que incluye cocina, dirección y ss.hh, 01 módulo de SS.HH., 01 Aula Usos Múltiples, 01 Módulo de vivienda para residentes.
- ✓ Obras Exteriores Ingreso tipo primaria, 01 plataforma deportiva, rampas, sardineles, gradas, asta de bandera, arcos, techo metálico, canaleta pluvial, cerco perimétrico de

CONSORCIO PLATANAL  
 Carlos Armando Campos Jibaja  
 CNI: 41433047  
 REPRESENTANTE LEGAL: VBO C03944


Ing. Víctor David Pacherras Palacios  
 INGENIERO CIVIL  
 REG. CIP N° 164488

Ing. Walter Javier Patiño Zurita  
 INGENIERO CIVIL

CONSORCIO SAN JOSÉ  
 Eleana Karina Viera Silva  
 REPRESENTANTE COMÚN

Silver O. Romero Jaramillo  
 INGENIERO CIVIL

CONSORCIO PLATANAL  
 REPRESENTANTE LEGAL



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FRIAS

Calle Lima N° 235-Frias-Ayabaca-Piura.



17

ladrillo y malla metálica, cisterna y tanque elevado, y biodigestor.

El comité encargado, procedió a efectuar las siguientes acciones:

- Verificación Técnica de la Obra: Expediente técnico, planos, etc.
- Constatación física de la Obra Ejecutada, indicándose en forma general las siguientes metas:

| ITEM        | DESCRIPCION   | UNID. | METR.    |
|-------------|---|-------|----------|
| 01          | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD |       |          |
| 01.01       | OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES                   |       |          |
| 01.01.01    | CONSTRUCCIONES PROVISIONALES                                  |       |          |
| 01.01.01.01 | CARTEL DE OBRA DE 7.20 x 3.60                                 | und   | 1.00     |
| 01.01.01.02 | OFICINAS, ALMACEN, COMEDOR, GUARDIANIA Y OTROS                | m2    | 139.00   |
| 01.01.01.03 | BAÑO PORTATIL STANDARD (02 und)                               | mes   | 6.00     |
| 01.01.01.04 | CERCO PROVISIONAL DE OBRA (H=2.10m) CON MALLA RASCHELL        | m     | 250.00   |
| 01.01.02    | INSTALACIONES PROVISIONALES                                   |       |          |
| 01.01.02.01 | AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN                                     | mes   | 6.00     |
| 01.01.02.02 | ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL                                 | mes   | 6.00     |
| 01.01.02.03 | INSTALACION PROVISIONAL DEPOSITO DE AGUA                      | und   | 1.00     |
| 01.01.03    | TRABAJOS PRELIMINARES   |       |          |
| 01.01.03.01 | LIMPIEZA PERMANENTE Y FINAL DE OBRA                           | m2    | 2,760.00 |
| 01.01.04    | ELIMINACION DE OBSTRUCCIONES                                  |       |          |
| 01.01.04.01 | TALA DE ARBOLES   | und   | 5.00     |
| 01.01.04.02 | ELIMINACION DE RAICES   | und   | 5.00     |
| 01.01.05    | REUBICACION DE POSTES   |       |          |
| 01.01.05.01 | REUBICACION DE POSTES DE ENERGIA ELECTRICA                    | und   | 2.00     |
| 01.01.06    | REMOCIONES Y DESMONTAJES                                      |       |          |

**CONSORCIO PLATANAL**

Carlos Armando Campos Jibaja  
DNI: 81138341  
REPRESENTANTE LEGAL V/O COMÚN

**CONSORCIO PLATANAL**

Francisco Javier Soavendra Holguín  
CAP. 14329  
REPRESENTANTE LEGAL V/O COMÚN

**CONSORCIO SAN JOSÉ**

Eleana Karina Viera Silva  
REPRESENTANTE COMÚN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FRIAS  
Reg. 2011-001-001-001-001-001-001

VICTOR DAVID CHERRES PALACIOS  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 164488

Silver D. Romero Jaramillo  
INGENIERO CIVIL  
CID 33243


Francisco Javier Soavendra Holguín  
ARQUITECTO  
CAP. 14329  
REG. CONSULTOR 079985





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FRIAS

Calle Lima N° 235-Frias-Ayabaca-Piura.



16

|             |   |     |        |
|-------------|---|-----|--------|
| 01.01.06.01 | REMOCION Y DESMONTAJE DE TECHO DE COBERTURA LIVIANA                 | m2  | 308.88 |
| 01.01.06.02 | REMOCION Y DESMONTAJE DE PUERTAS METALICAS                          | m2  | 10.40  |
| 01.01.06.03 | REMOCION Y DESMONTAJE DE VENTANAS METALICAS                         | m2  | 34.69  |
| 01.01.06.04 | REMOCION Y DESMONTAJE DE TIJERALES METALICAS                        | m   | 16.00  |
| 01.01.06.05 | REMOCION Y DESMONTAJE DE VIGUETAS METALICAS                         | m   | 306.50 |
| 01.01.06.06 | REMOCION Y DESMONTAJE DE VIGUETAS DE MADERA                         | m   | 68.20  |
| 01.01.06.07 | REMOCION Y DESMONTAJE DE CISTERNA Y TANQUE ELEVADO. INCL ACCESORIOS | und | 1.00   |
| 01.01.06.08 | REMOCION Y DESMONTAJE DE CERCO RUSTICO                              | m   | 215.00 |
| 01.01.06.09 | REMOCION Y DESMONTAJE DE PORTON METALICO                            | und | 1.00   |
| 01.01.06.10 | REMOCION Y DESMONTAJE DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA         | und | 1.00   |
| 01.01.06.11 | REMOCION Y DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS                        | und | 2.00   |
| 01.01.06.12 | REMOCION Y DESMONTAJE DEL SISTEMA ELECTRICO EXISTENTE               | und | 1.00   |
| 01.01.07    | DEMOLICIONES  |     |        |
| 01.01.07.01 | DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO CICLOPEO                      | m3  | 46.78  |
| 01.01.07.02 | DEMOLICIÓN DE CONCRETO EN SOBRECIMENTOS                             | m3  | 5.20   |
| 01.01.07.03 | DEMOLICIÓN DE CONCRETO ARMADO EN COLUMNAS                           | m3  | 4.34   |
| 01.01.07.04 | DEMOLICIÓN DE CONCRETO ARMADO EN VIGAS                              | m3  | 4.89   |
| 01.01.07.05 | DEMOLICIÓN DE MUROS DE LADRILLO KK TIPO IV CABEZA                   | m2  | 219.03 |
| 01.01.07.06 | DEMOLICIÓN DE MUROS DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA                     | m2  | 18.92  |
| 01.01.07.07 | DEMOLICIÓN DE MUROS DE ADOBE  | m2  | 148.20 |
| 01.01.07.08 | DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO INC. FALSO PISO Y VEREDAS            | m2  | 288.27 |
| 01.01.07.09 | DEMOLICIÓN DE CISTERNA Y TANQUE ELEVADO                             | m3  | 3.33   |
| 01.01.07.10 | DEMOLICIÓN DE LAVADEROS DE CONCRETO                                 | m3  | 0.84   |
| 01.01.07.11 | DEMOLICIÓN DE SILO  | m3  | 0.60   |
| 01.01.07.12 | ELIMINACION DE DEMOLICIONES (D.PROM=10KM)                           | m3  | 327.84 |
| 01.01.08    | MOVILIZACIÓN DE CAMPAMENTO MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS                |     |        |
| 01.01.08.01 | MOVILIZACION DE MAQUINARIAS HERRAMIENTAS PARA LA OBRA               | glb | 1.00   |

CONSORCIO SAN JOSÉ

Eleana Karina Viera Silva  
REPRESENTANTE COMÚN


Página 4 de 17

Ing. Walter Javier Patiño Zurita  
INGENIERO CIVIL

VICTOR DAVID CHERES PALACIOS  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 154488


Silverio Romero Jaramillo  
INGENIERO CIVIL  
CIP 89549

Francisco Joller Saavedra Holo  
ARQUITECTO  
CAP. 14329  
Reg. COMSEI TUS 007705



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FRIAS

Calle Lima N° 235-Frias-Ayabaca-Piura.



15

|             |   |     |          |
|-------------|---|-----|----------|
| 01.01.09    | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO  |     |          |
| 01.01.09.01 | TRAZO Y REPLANTEO   | m2  | 1,739.63 |
| 01.02       | SEGURIDAD Y SALUD   |     |          |
| 01.02.01    | ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD    |     |          |
| 01.02.01.01 | EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL  | glb | 1.00     |
| 01.02.01.02 | EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA   | glb | 1.00     |
| 01.02.01.03 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD  | glb | 1.00     |
| 01.02.01.04 | ELABORACIÓN E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA            | glb | 1.00     |
| 01.02.02    | RECURSOS PARA REPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA OBRA |     |          |
| 01.02.02.01 | MECANISMOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTO                           | glb | 1.00     |
| 02          | ESTRUCTURAS   |     |          |
| 02.01       | MOVIMIENTO DE TIERRAS   |     |          |
| 02.01.01    | CORTE Y EXCAVACION  |     |          |
| 02.01.01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMENTACION (PLATEAS, CIMIENTOS CORRIDOS Y ZAPATAS) | m3  | 997.54   |
| 02.01.01.02 | CORTE DE MATERIAL SUELTO R=150 m3/dia (EQUIPO)                                | m3  | 136.16   |
| 02.01.02    | RELLENO   |     |          |
| 02.01.02.01 | RELLENO COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL DE PRESTAMO (COLOCACIÓN DE HORMIGÓN)   | m3  | 492.87   |
| 02.01.03    | CONFORMACION, NIVELACION Y REFINE   |     |          |
| 02.01.03.01 | NIVELACION DE TERRENO Y COMPACTACION  | m2  | 1,962.23 |
| 02.01.04    | MEJORAMIENTO DE TERRENO   |     |          |
| 02.01.04.01 | MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL e=20-30cm (COLOCACION DE HORMIGON MEJORADO)   | m2  | 1,962.23 |
| 02.01.05    | ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL   |     |          |
| 02.01.05.01 | ACARREO INTERNO MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES (Dprom=30m)               | m3  | 1,181.08 |
| 02.01.05.02 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA (Dprom= 5 km)                | m3  | 1,181.08 |
| 02.02       | CONCRETO SIMPLE   |     |          |
| 02.02.01    | SOLADO  |     |          |

*[Handwritten signature]*  
 VICTOR DAVID CHERRES PALACIOS  
 INGENIERO CIVIL  
 REG. CIP. N° 15448

*[Handwritten signature]*  
 CONSORCIO BLUNTANAL  
 Carlos Armas Campos Jibaja  
 REPRESENTANTE LEGAL Y/O COMÚN


*[Handwritten signature]*  
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FRIAS  
 Ing. Walter Javier Patino Zurita  
 JEFE DE OFICINA

*[Handwritten signature]*  
 VICTOR DAVID CHERRES PALACIOS  
 INGENIERO CIVIL  
 REG. CIP. N° 15448

*[Handwritten signature]*  
 Silver D. Romero Jaramillo  
 INGENIERO CIVIL  
 CONSORCIO SAN JOSE

*[Handwritten signature]*  
 Francisco Javier Saavedra Holguin  
 ARQUITECTO  
 CAP. 14329  
 Reg. CONSULTOR C72785

*[Handwritten signature]*  
 Eleana Karina Viera Silva  
 REPRESENTANTE COMÚN



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FRIAS



Calle Lima N° 235-Frías-Ayabaca-Piura.

19

|             |  |    |           |
|-------------|--|----|-----------|
| 02.02.01.01 | SOLADO PARA ZAPATAS Y CIMIENTOS CORRIDOS e = 4" 1:2 C/H      | m2 | 469.34    |
| 02.02.01.02 | SOLADO PARA PLATEA, VIGAS DE CIMENTACIÓN e = 2" 1:12 C/H     | m2 | 146.28    |
| 02.02.02    | CIMENTOS   |    |           |
| 02.02.02.01 | CONCRETO CICLOPEO C:H 1:8 +30% PG. P/CIMENTOS CORRIDOS       | m3 | 56.20     |
| 02.02.03    | FALSO PISO   |    |           |
| 02.02.03.01 | FALSO PISO MEZCLA 1:8 e=4"                                   | m2 | 301.82    |
| 02.03       | CONCRETO ARMADO  |    |           |
| 02.03.01    | ZAPATAS  |    |           |
| 02.03.01.01 | ZAPATAS.-CONCRETO $f_c=210$ kg/cm <sup>2</sup>               | m3 | 106.05    |
| 02.03.01.02 | ZAPATAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO                           | m2 | 288.20    |
| 02.03.01.03 | ZAPATAS.-ACERO $f_y=4200$ kg/cm <sup>2</sup>                 | kg | 3,629.45  |
| 02.03.02    | SOBRECIMIENTO  |    |           |
| 02.03.02.01 | SOBRECIMIENTOS.-CONCRETO $f_c=210$ kg/cm <sup>2</sup>        | m3 | 8.46      |
| 02.03.02.02 | SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO                      | m2 | 97.83     |
| 02.03.02.03 | SOBRECIMIENTO.-ACERO $f_y=4200$ kg/cm <sup>2</sup>           | kg | 357.44    |
| 02.03.03    | VIGA DE CIMENTACION  |    |           |
| 02.03.03.01 | VIGA DE CIMENTACIÓN.-CONCRETO $f_c=210$ kg/cm <sup>2</sup>   | m3 | 50.70     |
| 02.03.03.02 | VIGA DE CIMENTACIÓN, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO                | m2 | 78.56     |
| 02.03.03.03 | VIGA DE CIMENTACIÓN.-ACERO $f_y=4200$ kg/cm <sup>2</sup>     | kg | 4,962.96  |
| 02.03.04    | PLATEA DE CIMENTACION  |    |           |
| 02.03.04.01 | PLATEA DE CIMENTACION.-CONCRETO $f_c=210$ kg/cm <sup>2</sup> | m3 | 53.10     |
| 02.03.04.02 | PLATEA DE CIMENTACION.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO             | m2 | 41.70     |
| 02.03.04.03 | PLATEA DE CIMENTACION.-ACERO $f_y=4200$ kg/cm <sup>2</sup>   | kg | 5,540.59  |
| 02.03.05    | MUROS DE CONCRETO  |    |           |
| 02.03.05.01 | MUROS DE CONCRETO.-CONCRETO $f_c=210$ kg/cm <sup>2</sup>     | m3 | 156.94    |
| 02.03.05.02 | MUROS DE CONCRETO.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO                 | m2 | 1,106.68  |
| 02.03.05.03 | MUROS DE CONCRETO.-ACERO $f_y=4200$ kg/cm <sup>2</sup>       | kg | 12,654.94 |

CONSORCIO PLATANAL  
 Carlos Armando Campos Ibaña  
 D.O. 41128947  
 REPRESENTANTE LEGAL Y/O COMÚN


CONSORCIO SAN JOSÉ  
 Eldana Karina Vera Silva  
 REPRESENTANTE COMÚN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FRIAS  
 Ing. Walter Javier Patiño Zuri

VICTOR DAVID CHERRES PALACIOS  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 164488

Silvia B. Romero Jaramillo  
 INGENIERO CIVIL

Francisco Javier Saavedra Hol  
 ARQUITECTO  
 GAP. 14329  
 Reg. CONSULTOR ET7785



# MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE FRIAS

Calle Lima N° 235-Frías-Ayabaca-Piura.



13

|             |   |     |          |
|-------------|---|-----|----------|
| 02.03.06    | COLUMNAS  |     |          |
| 02.03.06.01 | COLUMNAS.-CONCRETO $f_c=210$ kg/cm <sup>2</sup> .                   | m3  | 32.85    |
| 02.03.06.02 | COLUMNAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO                                 | m2  | 525.23   |
| 02.03.06.03 | COLUMNAS.-ACERO $f_y=4200$ kg/cm <sup>2</sup>                       | kg  | 7,783.17 |
| 02.03.07    | VIGAS   |     |          |
| 02.03.07.01 | VIGAS.-CONCRETO $f_c=210$ kg/cm <sup>2</sup> .                      | m3  | 57.34    |
| 02.03.07.02 | VIGAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO                                    | m2  | 466.61   |
| 02.03.07.03 | VIGAS.-ACERO $f_y=4200$ kg/cm <sup>2</sup>                          | kg  | 9,036.68 |
| 02.03.08    | LOSAS ALIGERADAS  |     |          |
| 02.03.08.01 | LOSA ALIGERADA.-CONCRETO $f_c=210$ kg/cm <sup>2</sup> .             | m3  | 40.07    |
| 02.03.08.02 | LOSA ALIGERADA.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO                           | m2  | 455.02   |
| 02.03.08.03 | LOSA ALIGERADA.-ACERO $f_y=4200$ kg/cm <sup>2</sup>                 | kg  | 2,414.75 |
| 02.03.08.04 | LOSA ALIGERADA.- LADR. HUECO 15X30X30                               | pza | 3,794.00 |
| 02.03.09    | CUNETAS CON REJILLA   |     |          |
| 02.03.09.01 | CUNETAS.-CONCRETO $f_c=175$ kg/cm <sup>2</sup>                      | m3  | 34.76    |
| 02.03.09.02 | CUNETAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO                                  | m2  | 340.48   |
| 02.03.09.03 | CUNETAS.-ACERO $f_y=4200$ kg/cm <sup>2</sup>                        | kg  | 2,323.36 |
| 02.04       | ESTRUCTURA METALICA   |     |          |
| 02.04.01    | SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNA METALICA (PERFIL SCH40)         | und | 10.00    |
| 02.04.02    | SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGA METALICA (PERFIL HSS)              | m   | 121.52   |
| 02.04.03    | COBERTURA AUTOSOPORTADA ARCO TECHO                                  | m2  | 727.76   |
| 02.05       | CISTERNA, TANQUE ELEVADO Y BIODIGESTOR                              |     |          |
| 02.05.01    | SUMINISTRO, CONSTRUCCION E INSTALACION DE TANQUE ELEVADO Y CISTERNA | und | 1.00     |
| 02.05.02    | SUMINISTRO, CONSTRUCCION E INSTALACION DE BIODIGESTOR               | und | 1.00     |
| 02.06       | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN                                      |     |          |
| 02.06.01    | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS                           | glb | 1.00     |
| 02.07       | MITIGACION AMBIENTAL  |     |          |

CONSORCIO PLATANAL  
*[Signature]*  
 Carlos Armando Campos Jibaja  
 DNI 41598847  
 REPRESENTANTE LEGAL Y/O COMÚN

CONSORCIO SAN JOSE

*[Signature]*  
 Eleana Karina Viera Silva  
 REPRESENTANTE COMÚN


Página 7 de 17

*[Signature]*  
 MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE FRIAS  
 I. - Oficina de Ingeniería Municipal

*[Signature]*  
 VICTOR DAVID CHERRES PALACIOS  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 154488


*[Signature]*  
 Silver D. Romero Jaramillo  
 INGENIERO CIVIL  
 PID 93547

*[Signature]*  
 Francisco Javier Saavedra Holguin  
 ARQUITECTO  
 CAP. 14329  
 Reg. CONSULTOR C72205



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FRIAS

Calle Lima N° 235-Frias-Ayabaca-Piura.



12

|             |   |     |          |
|-------------|---|-----|----------|
| 02.07.01    | RIEGO DE TERRENO, MATERIAL EXCAVADO Y AGREGADOS     | m3  | 50.00    |
| 02.08       | FLETE TERRESTRE ESTRUCTURAS                         |     |          |
| 02.08.01    | FLETE TERRESTRE ESTRUCTURAS                         | glb | 1.00     |
| 03          | ARQUITECTURA  |     |          |
| 03.01       | ALBAÑILERIA   |     |          |
| 03.01.01    | MURO DE LADRILLO K:K TIPO IV SOGA M:1:1:4 e=1.5cm.  | m2  | 250.18   |
| 03.01.02    | MURO DE LADRILLO KK TIPO IV CABEZA M: 1:1:4 e=1.5cm | m2  | 129.88   |
| 03.01.03    | ALAMBRE N°8 REFUERZO HORIZONTAL EN MUROS            | kg  | 547.58   |
| 03.02       | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS                       |     |          |
| 03.02.01    | TARRAJEO DEL TIPO RAYADO O PRIMARIO CON MORTERO 1:5 | m2  | 86.71    |
| 03.02.02    | TARRAJEO EN MUROS INTERIORES                        | m2  | 414.78   |
| 03.02.03    | TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES                        | m2  | 364.17   |
| 03.02.04    | TARRAJEO DE COLUMNAS                                | m2  | 492.81   |
| 03.02.05    | TARRAJEO DE VIGAS                                   | m2  | 581.99   |
| 03.02.06    | TARRAJEO DE MUROS DE CONCRETO                       | m2  | 822.22   |
| 03.02.07    | VESTIDURA DE DERRAMES (1:5)                         | m   | 302.34   |
| 03.02.08    | BRUÑAS SEGÚN DETALLE                                | m   | 1,060.96 |
| 03.03       | CIELORRASOS   |     |          |
| 03.03.01    | TARRAJEO DE CIELORASO                               | m2  | 468.85   |
| 03.04       | PISOS Y PAVIMENTOS                                  |     |          |
| 03.04.01    | CONTRAPISOS   |     |          |
| 03.04.01.01 | CONTRAPISO DE 40mm                                  | m2  | 298.52   |
| 03.04.02    | PISOS   |     |          |
| 03.04.02.01 | PISO CERAMICO 30 x 30                               | m2  | 20.70    |
| 03.04.02.02 | PISO CERAMICO 45 x 45                               | m2  | 19.88    |
| 03.04.02.03 | PISO CERAMICO 0.6 X 0.60M.                          | m2  | 26.10    |
| 03.04.02.04 | PISO CERAMICO 40 x 40 COLOR BEIGI- ALTO TRANSITO    | m2  | 231.84   |

CONSORCIO PLATANAL  
*Carlos Armatto Campos Jilaja*  
 REPRESENTANTE LEGAL Y/O COMÚN

*[Signature]*  
 CONSORCIO PLATANAL  
 REPRESENTANTE LEGAL Y/O COMÚN

CONSORCIO SAN JOSÉ

*[Signature]*  
 Eleana Karina Viera Silva  
 REPRESENTANTE COMÚN


Página 8 de 17

*[Signature]*  
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FRIAS  
 Ing. Walter Javier Patino Zurita  
 REPRESENTANTE COMÚN

*[Signature]*  
 VICTOR DAVID CHERRES PALACIOS  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 154488

*[Signature]*  
 Wilver D. Romero Jaramillo  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 22583

*[Signature]*  
 Francisco Javier Saavedra Holguin  
 ARQUITECTO  
 CAP. 14329  
 Reg. CONSULTOR CT2705



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FRIAS

Calle Lima N° 235-Frias-Ayabaca-Piura.



11

|             |   |     |        |
|-------------|---|-----|--------|
| 03.04.02.05 | PISO DE CONCRETO EN PATIO Y PLATAFORMA DEPORTIVA $f_c=175\text{kg/cm}^2$ ; $e=15\text{cm}$ FROTACHADO | m2  | 619.80 |
| 03.04.02.06 | PATIOS Y PLATAFORMAS. - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  | m2  | 73.88  |
| 03.04.03    | SARDINELES  |     |        |
| 03.04.03.01 | SARDINEL. -CONCRETO $f_c=175\text{ kg/cm}^2$  | m3  | 33.26  |
| 03.04.03.02 | SARDINEL. - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  | m2  | 126.65 |
| 03.04.04    | VEREDAS Y RAMPAS  |     |        |
| 03.04.04.01 | VEREDAS $e=4"$ DE CONCRETO $f_c=175\text{ kg/cm}^2$ CABADO PULIDO Y BRUÑADO                           | m2  | 377.24 |
| 03.04.04.02 | RAMPAS $e=4"$ DE CONCRETO $f_c=175\text{ kg/cm}^2$ CABADO PULIDO Y BRUÑADO                            | m2  | 49.02  |
| 03.04.04.03 | VEREDAS Y RAMPAS. - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  | m2  | 85.21  |
| 03.05       | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS   |     |        |
| 03.05.01    | ZOCALOS   |     |        |
| 03.05.01.01 | ZOCALO DE CERAMICO SEGÚN DETALLE  | m2  | 86.71  |
| 03.05.02    | CONTRAZOCALOS   |     |        |
| 03.05.02.01 | CONTRAZOCALO DE CERAMICA DE 60X10CM   | m   | 34.88  |
| 03.05.02.02 | CONTRAZOCALO DE CERAMICA DE 45X10CM   | m   | 26.10  |
| 03.05.02.03 | CONTRAZOCALO DE CERAMICA DE 30X10CM   | m   | 16.26  |
| 03.05.02.04 | CONTRAZOCALO DE CERAMICO 40x10 COLOR BEIGI.   | m   | 124.11 |
| 03.05.02.05 | CONTRAZOCALO DE CEMENTO SIN COLOREAR DE H=20 cm   | m   | 163.29 |
| 03.06       | COBERTURAS  |     |        |
| 03.06.01    | COBERTURA CO TEJA ANDINA (INCLUYE SOPORTE DE MADERA)  | m2  | 667.87 |
| 03.07       | CARPINTERIA DE MADERA   |     |        |
| 03.07.01    | PUERTA MACHIHEMBADA DE MADERA DE CEDRO +MARCO   | und | 32.55  |
| 03.07.02    | PIZARRA ACRÍLICA  | m2  | 23.04  |
| 03.08       | CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA   |     |        |
| 03.08.01    | PUERTAS DE INGRESOS PRINCIPALES   | m2  | 17.33  |
| 03.08.02    | ASTA DE BANDERA   | und | 2.00   |
| 03.08.03    | REJILLA METALICA PARA CUNETA DE 1"X1"X1/8" (INCLUYE COLOCACION)                                       | m   | 197.07 |

CONSORCIO PLATANAL  
 Carlos Armando Campos Jirafa  
 D.M. 2112247  
 REPRESENTANTE LEGAL VIO COMÚN

CONSORCIO SAN JOSÉ  
 Eleana Karina Viera Silva  
 D.M. 2112247  
 REPRESENTANTE LEGAL VIO COMÚN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FRIAS  
 Ing. Walter Oscar Pantoja Parilla  
 VIO COMÚN

VICTOR DAVID CHERRES PALACIOS  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 164488

Silver D. Romero Jaramillo  
 INGENIERO CIVIL  
 CIP 22647


CONSORCIO SAN JOSÉ  
 Eleana Karina Viera Silva  
 D.M. 2112247  
 REPRESENTANTE LEGAL VIO COMÚN

Francisco Javier Saavedra Holguín  
 ARQUITECTO  
 CAP. 14329  
 Reg. CONSULTOR 67765



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FRIAS

Calle Lima N° 235-Frias-Ayabaca-Piura.



|          |  |     |          |
|----------|--|-----|----------|
| 03.08.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA DE EVACUACION PLUVIAL 610 mm  | m   | 253.12   |
| 03.08.05 | CERCO DE MALLA ELECTROSOLDADA 2"x2" F°G° 2"  | m2  | 349.29   |
| 03.08.06 | JUEGO DE ARCOS Y TABLERO DE BASQUET METALICOS PARA PLATAFORMA DEPORTIVA  | und | 2.00     |
| 03.08.07 | BATERIAS ECOLOGICAS DE TRES TACHOS   | und | 5.00     |
| 03.09    | VENTANAS DE ALUMINIO CON PROTECTOR   |     |          |
| 03.09.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE ALUMINIO CON CRISTAL CRUDO DE 6 mm + LAMINA DE SEGURIDAD DE 4 MICRAS Y PROTECTOR DE SEGURIDAD | m2  | 97.28    |
| 03.10    | CERRAJERIA   |     |          |
| 03.10.01 | BISAGRA ALUMINIZADA DE 4" PESADA EN PUERTAS  | pza | 80.00    |
| 03.10.02 | CERRADURA TRES GOLPES CON TIRADOR EN PUERTAS   | und | 19.00    |
| 03.10.03 | PICAPORTE EN PUERTAS DE SS.HH  | und | 3.00     |
| 03.11    | PINTURA  |     |          |
| 03.11.01 | PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS Y COLUMNAS  | m2  | 2,658.95 |
| 03.11.02 | PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASO Y VIGAS  | m2  | 1,086.63 |
| 03.11.03 | PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE 2 MANOS DE CARPINTERIA METALICA  | m2  | 601.15   |
| 03.11.04 | PINTURA ESMALTE EN ZOCALO Y CONTRAZOCALO   | m2  | 32.66    |
| 03.11.05 | PINTURA EN PUERTAS DE MADERA   | m2  | 32.55    |
| 03.11.06 | PINTURA DEMARCACION DE LOSA DEPORTIVA  | m   | 294.07   |
| 03.12    | JUNTAS   |     |          |
| 03.12.01 | JUNTAS DE DILATACION CON ESPUMA PLÁSTICA + JEBE MICROPOROSO  | m   | 85.50    |
| 03.12.02 | JUNTA DE DILATACION EN PISOS CON TECNOPORT DE e= 3/8" RELLENO CON POLIURETANO  | m   | 85.50    |
| 03.12.03 | JUNTAS ASFALTICAS  | m   | 904.07   |
| 03.13    | AREAS VERDES   |     |          |
| 03.13.01 | TIERRA DE CHACRA PARA AREAS VERDES   | m3  | 34.37    |
| 03.13.02 | SUMINISTRO Y SEMBRADO DE GRASS   | m2  | 343.71   |
| 03.13.03 | PLANTAS ORNAMENTALES   | und | 39.00    |
| 03.14    | FLETE TERRESTRE ARQUITECTURA   |     |          |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FRIAS  
 Ing. Walter Quiroz Putis Zarco

VICTOR DAVID CHERRES PALACIOS  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 164488

CONSORCIO PLATANAL  
 Carlos Armando Campos Jilaja  
 REPRESENTANTE LEGAL, VIO COMÚN

Silvano Romero Jaramillo  
 INGENIERO CIVIL  
 CIP 92477


CONSORCIO SAN JOSÉ  
 Eleana Karina Viera Silva  
 REPRESENTANTE COMÚN

Francisco Javier Saavedra Holu  
 ARQUITECTO  
 CAP. 14329  
 Reg. CONSULTOR C72705



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FRIAS

Calle Lima N° 235-Frías-Ayabaca-Piura.



09

|          |  |     |        |
|----------|--|-----|--------|
| 03.14.01 | FLETE TERRESTRE ARQUITECTURA   | glb | 1.00   |
| 04       | INSTALACIONES SANITARIAS   |     |        |
| 04.01    | MOVIMIENTO DE TIERRAS  |     |        |
| 04.01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS PARA H=0.80m, PARA TUBERIA AGUA POTABLE YA ALCANTARILLADO | m3  | 148.11 |
| 04.01.02 | RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS C/ MATERIAL PROPIO CON EQUIPO H=0.8m          | m3  | 62.80  |
| 04.01.03 | REFINE, NIVELACION DE ZANJAS P/TUBO DE AGUA Y ALCANTARILLADO                   | m3  | 152.08 |
| 04.01.04 | CAMA DE ARENA GRUESA e=0.10m PARA TUBERIA DE AGUA POABLE Y ALCANTARILLADO      | m2  | 152.80 |
| 04.02    | SISTEMA DE AGUA POTABLE EXTERIOR   |     |        |
| 04.02.01 | TUBERIA DE PVC SAP 1" CLASE 10   | m   | 60.44  |
| 04.02.02 | TUBERIA DE PVC SAP 3/4" CLASE 10   | m   | 81.29  |
| 04.02.03 | TUBERIA DE PVC SAP 1/2" CLASE 10   | m   | 56.09  |
| 04.02.04 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 1/2"   | und | 7.00   |
| 04.02.05 | CAJA PREFABRICADA P/ VALVULAS  | und | 1.00   |
| 04.02.06 | MEDIDOR DE AGUA POTABLE  | und | 1.00   |
| 04.02.07 | ELECTROBOMBA 1.00 HP   | und | 1.00   |
| 04.02.08 | VALVULA CHECK  | und | 1.00   |
| 04.02.09 | TEE DE PVC   | und | 18.00  |
| 04.02.10 | CODO PVC 90°   | und | 17.00  |
| 04.02.11 | REDUCCION DE PVC   | und | 8.00   |
| 04.03    | SISTEMA DE RIEGO   |     |        |
| 04.03.01 | LLAVE DE RIEGO C/GRIFO DE 1/2" EN CAJUELA CONCRETO Fc 140 S/D                  | und | 4.00   |
| 04.04    | SISTEMA DE DESAGUE EXTERIOR  |     |        |
| 04.04.01 | TUBERIA PVC SAL 4"   | m   | 76.79  |
| 04.04.02 | TUBERIA PVC SAL 2"   | m   | 21.01  |
| 04.04.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 160mm ISO 4435 S-20                    | m   | 51.41  |
| 04.04.04 | CAJA DE REGISTRO PREFABRICADA 12"X24" CON TAPA DE CONCRETO                     | und | 8.00   |
| 04.04.05 | BUZON DE C°A° PARA LODOS d=1.20 m, h=1.60 m                                    | und | 1.00   |
| 04.04.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BIOGIGESTOR DE V=7000 LT                           | und | 1.00   |
| 04.05    | PRUEBA HIDRAULICA EN REDES DE AGUA POTABLE                                     |     |        |
| 04.05.01 | PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA PVC SAP 1" CLASE 10                               | m   | 60.44  |
| 04.05.02 | PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA PVC SAP 3/4" CLASE 10                             | m   | 81.24  |
| 04.05.03 | PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA PVC SAP 1/2" CLASE 10                             | m   | 56.09  |

CONSORCIO PLATANAL  
 Carlos Armando Campos Abajo  
 DNI: 4112347  
 REPRESENTANTE LEGAL Y/O COMÚN

*[Signature]*  
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FRIAS  
 Calle: Tumbaco, Ayabaca - Piura

*[Signature]*  
 VICTOR DAVID CHERRES PALACIOS  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 164488

*[Signature]*  
 Silver D. Romero Jaramillo  
 INGENIERO CIVIL  
 CIP 27247

CONSORCIO SAN JOSÉ  
*[Signature]*  
 Página 11  
 Eleana Karina Viera Silva  
 REPRESENTANTE COMÚN


*[Signature]*  
 Enciso Javier Saavedra Holg  
 ARQUITECTO  
 CAP. 14329  
 CONSULTOR 27785





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FRIAS

Calle Lima N° 235-Frías-Ayabaca-Piura.



07

|          |   |     |        |
|----------|---|-----|--------|
| 04.06    | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS                        |     |        |
| 04.06.01 | INODORO DE LOSA INCLUYE ACCESORIOS                      | und | 5.00   |
| 04.06.02 | URINARIO DE LOSA  | und | 2.00   |
| 04.06.03 | LAVATORIO DE LOZA BLANCA                                | und | 5.00   |
| 04.06.04 | LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE CON ESCURRIDERO  | und | 3.00   |
| 04.06.05 | DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO                            | und | 5.00   |
| 04.06.06 | PAPELERA DE CERAMICA                                    | und | 1.00   |
| 04.06.07 | SEPARADOR DE MELAMINA 18mm (URINARIO)                   | und | 2.00   |
| 04.06.08 | MESA CORRIDA DE CONCRETO REVEST. C/CERAMICO PARA COCINA | und | 2.00   |
| 04.06.09 | TRAMPA DE GRASA TIPO HEVEX MODELO IG-20                 | und | 1.00   |
| 04.06.10 | ESPEJO BISELADO   | und | 5.00   |
| 04.06.11 | TOALLERO ARGOLLA GRANDE                                 | und | 5.00   |
| 04.06.12 | PAPELERA PLASTICA                                       | und | 5.00   |
| 04.07    | INSTALACION SANITARIA DESAGUE                           |     |        |
| 04.07.01 | REGISTRO DE BRONCE DE Ø 4"                              | und | 4.00   |
| 04.07.02 | SUMIDERO DE BRONCE DE Ø 2"                              | und | 5.00   |
| 04.07.03 | CODO 90° PVC SAL Ø4"                                    | und | 5.00   |
| 04.07.04 | CODO 90° PVC SAL Ø2"                                    | und | 22.00  |
| 04.07.05 | REDUCCION DE PVC - SAL Ø4" @ Ø2"                        | und | 2.00   |
| 04.07.06 | YEE SANITARIA PVC - SAL Ø4" @ Ø2"                       | und | 13.00  |
| 04.07.07 | YEE SANITARIA PVC - SAL Ø4"                             | und | 3.00   |
| 04.07.08 | YEE SANITARIA PVC - SAL Ø2"                             | und | 3.00   |
| 04.07.09 | SOMBRERO DE VENTILACION DE PVC - SAL Ø2"                | und | 7.00   |
| 04.07.10 | PRUEBA HIDRAULICA Y ECORRENTIA TUB DESAGUE              | und | 149.21 |
| 04.08    | TUBERIA Y ACCESORIO DEL TANQUE ELEVADO                  |     |        |
| 04.08.01 | TUBERIA FIERRO GALVANIZADO 1"                           | m   | 10.00  |
| 04.08.02 | TUBERIA PVC CLASE 10 -3/4" ROSCADA                      | m   | 15.00  |
| 04.08.03 | VALVULA CHECK 1"  | und | 1.00   |
| 04.08.04 | VALVULA COMPUERTA BRONCE 1"                             | und | 1.00   |
| 04.08.05 | VALVULA FLOTADOR 1"                                     | und | 1.00   |
| 04.08.06 | CAJA DE REBOSE CON REJILLA METALICA                     | und | 1.00   |
| 04.08.07 | TAPA DE FIERRO PARA CISTERNA                            | und | 1.00   |
| 04.08.08 | REBOSE DE TANQUE ALTO FIERRO GALVANIZADO 2"             | und | 1.00   |
| 04.08.09 | ABRAZADERA DE FIJACION DE TUBO                          | und | 5.00   |

CONSORCIO PLATANAL

Carlos Armando Campesino Jirón  
DNI: 4188307  
REPRESENTANTE LEGAL Y/O COMÚN

CONSORCIO SAN JOSÉ

CONSORCIO SAN JOSÉ

Eleana Karina Viera Silva  
REPRESENTANTE COMÚN


Página 12 de 17

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FRIAS  
Calle Lima N° 235 - Frías - Ayabaca - Piura

VICTOR DAVID CHERRES PALACIOS  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 164488


Silver D. Romero Jaramillo  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 164488

Francisco Javier Saavedra Holguín  
ARQUITECTO  
CAP. 14329  
Reg. CONEJ TOR 172785



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FRIJAS

Calle Lima N° 235-Frijas-Ayabaca-Piura.



07


|          |   |     |        |
|----------|---|-----|--------|
| 04.08.10 | CODO DE PVC 90°X 1" FIERRO GALVANIZADO                                  | und | 4.00   |
| 04.08.11 | ROMPE AGUAS   | und | 2.00   |
| 04.09    | TUBERIA Y ACCESORIO CISTERNA  |     |        |
| 04.09.01 | VALVULA COMPUERTA DE 1"   | und | 1.00   |
| 04.09.02 | UNION UNIVERSAL   | und | 1.00   |
| 04.09.03 | TAPON HEMBRA 1/4"   | und | 2.00   |
| 04.09.04 | UNION FLEXIBLE  | und | 1.00   |
| 04.09.05 | LIMPIEZA 1" - PARA CONEXIÓN DE MANGUERA                                 | und | 1.00   |
| 04.09.06 | REBOSE DE CISTERNA DE FIERRO GALVANIZADO 1"                             | und | 1.00   |
| 04.09.07 | CAJA DE REBOSE CON REJILLA METALICA 0.50 X 0.5 m                        | und | 1.00   |
| 04.09.08 | TUBERIA DE PVC SAP 1"   | m   | 15.00  |
| 04.10    | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL  |     |        |
| 04.10.01 | TUBERIA DE BAJADA DE MONTANTE PVC SAP 4"                                | m   | 168.00 |
| 04.10.02 | ABRAZADERA DE PLANCHA E=1/8"  | und | 40.00  |
| 04.10.03 | TORNILLO-AUTOPERFORANTE #8 X 3/4"                                       | und | 80.00  |
| 04.10.04 | CODO 4"X90° PVC   | und | 80.00  |
| 04.10.05 | COLGADOR CON ESPARRAGO  | und | 40.00  |
| 04.10.06 | CAJA DE REGISTRO PREFABRICADA 18"X24" CON TAPA DE CONCRETO              | und | 5.00   |
| 04.10.07 | CANALETA DE FIERRO GALVANIZADO  | m   | 75.00  |
| 04.11    | FLETE TERRESTRE   |     |        |
| 04.11.01 | FLETE TERRESTRE   | glb | 1.00   |
| 05       | INSTALACIONES ELECTRICAS  |     |        |
| 05.01    | ALUMBRADO EXTERIORES Y TABLEROS   |     |        |
| 05.01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS PARA CABLE ELECTRICO                               | m   | 289.56 |
| 05.01.02 | BUZÓN DE SISTEMA ELECTRICO 1.00x1.00x0.80                               | und | 7.00   |
| 05.01.03 | POZO CONEXIÓN A TIERRA  | und | 5.00   |
| 05.01.04 | TG-TAB GENERAL EMP. 1-3x100A/ 1-3x80A, 3-3x60A, 2-3x40A, 2-3x30A        | und | 1.00   |
| 05.01.05 | TD1-TAB EMP. 1-3x60A/ 1-3x30A, 9-2x20A, 4-2X15A,4ID 2x25A-30mA.         | und | 1.00   |
| 05.01.06 | TD 2-TAB EMP. 1-3x80A/ 1-3x60A, 3-2x20A, 4-2X15A,3ID 2x25A-30mA.        | und | 1.00   |
| 05.01.07 | TD 3-TAB EMP. 1-3x40A/ 2-2x20A, 4-2x15A, 2ID 2x25A-30mA.                | und | 1.00   |
| 05.01.08 | ALIMENTADOR CABLE N2XOH 3-1x6mm <sup>2</sup> + 1-1x6mm <sup>2</sup> (N) | m   | 20.00  |

CONSORCIO PLATANAL  
*Carlos Armando Camacho Sibaja*  
 DNI: 4112847  
 REPRESENTANTE LEGAL VIO COMÚN

*J.P.*  
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FRIJAS  
 Ing. Walter Javier Wiflar


*J. Torres*  
 VICTOR DAVID CHERRES PALACIOS  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 164488

CONSORCIO SAN JOSÉ  
*Blanca Karina Viera Silva*  
 REPRESENTANTE COMÚN  
 Página 1 de 1  
 Francisco Javier Saavedra Holz  
 ARQUITECTO  
 CAP. 14329  
 Reg. CONSULTOR C72795



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FRIAS

Calle Lima N° 235-Frias-Ayabaca-Piura.



06

|          |  |     |        |
|----------|--|-----|--------|
| 05.01.09 | ALIMENTADOR CABLE N2XOH 3-1x25mm2 + 1-1x25mm2 (N)                | m   | 15.00  |
| 05.01.10 | ALIMENTADOR CABLE N2XOH 3-1x16mm2 + 1-1x16mm2 (N)                | m   | 105.00 |
| 05.01.11 | ALIMENTADOR NH-80 2-1X2.5MM2 PARA LUMINARIAS                     | m   | 344.35 |
| 05.01.12 | ALIMENTADOR NH-80 2X4.00MM2+NH-80 1X 2.5MM2 PARA TOM.            | m   | 163.46 |
| 05.01.13 | ALIMENTADOR NH-80 2X4.00MM2+NH-80 1X 2.5MM2 PARA TOM.            | m   | 108.67 |
| 05.01.14 | PARARAYOS - SUMINISTRO E INSTALACION                             | pza | 1.00   |
| 05.02    | INSTALACIONES ELECTRICAS   |     |        |
| 05.02.01 | SALIDA DE TECHO(CENTRO DE LUZ)                                   | und | 54.00  |
| 05.02.02 | SALIDA PARA REFLECTOR EN COLUMNA                                 | und | 6.00   |
| 05.02.03 | SALIDA PARA LAMPARA DE EMERGENCIA                                | und | 24.00  |
| 05.02.04 | SALIDA PARA VENTILADORES DE TECHOS                               | und | 7.00   |
| 05.02.05 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLEC/L.T EN PISO T3                  | und | 29.00  |
| 05.02.06 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLEC/ TECHO TE                       | und | 24.00  |
| 05.02.07 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLEC/ TT                             | und | 3.00   |
| 05.02.08 | CAJA DE PASO EN PARED A 2.20 m NSPT DE 100X100X40 mm             | und | 6.00   |
| 05.02.09 | INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE                                      | und | 13.00  |
| 05.02.10 | INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE                                       | und | 4.00   |
| 05.02.11 | INTERRUPTOR UNIPOLAR TRIPLE                                      | und | 2.00   |
| 05.02.12 | MEDIDOR DE ENERGIA   | und | 1.00   |
| 05.02.13 | PRUEBA DE ENCENDIDO GENERAL                                      | und | 1.00   |
| 05.02.14 | PRUEBAS DE POZO A TIERRA   | und | 1.00   |
| 05.03    | ARTEFACTOS   |     |        |
| 05.03.01 | LUMINARIA P/ADOSAR RAS EQUIPADA C/2 LAMP. FLUORESCENTES DE 2x36W | und | 54.00  |
| 05.03.02 | REFLECTOR CON BASE METALICA                                      | und | 6.00   |
| 05.03.03 | LAMPARA DE EMERGENCIA DE 24 LED                                  | und | 24.00  |
| 05.03.04 | VENTILADORES DE TECHOS   | und | 7.00   |
| 05.04    | SISTEMA DE UTILIZACION Y TRAMITE A RED ELECTRICA AEREA           |     |        |
| 05.04.01 | CONEXION Y TRAMITE A RED ELECTRICA AEREA                         | und | 1.00   |
| 05.05    | FLETE TERRESTRE  |     |        |
| 05.05.01 | FLETE TERRESTRE  | glb | 1.00   |

CONSORCIO PLATANAL  
 Carlos Armando Campos Jibaja  
 REPRESENTANTE LEGAL VIO COMUN


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FRIAS  
 Ing. Walter Javier Patiño Zuritz  
 INGENIERO CIVIL

VICTOR DAVID CHERRES PALACIOS  
 INGENIERO CIVIL  
 REG. CIP N° 104459

Silver D. Romero Jaramillo  
 INGENIERO CIVIL  
 REG. CIP N° 104459


CONSORCIO SAN JOSÉ  
 Eleana Karina Viera Silva  
 REPRESENTANTE COMUN  
 Página 14 de 17

Javier Saavedra Holz  
 ARQUITECTO  
 CAP. 14329  
 REG. CONSULTORA C72705



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FRIAS

Calle Lima N° 235-Frias-Ayabaca-Piura.



05

Iniciado este acto, el comité de Recepción en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 208° Recepción de Obra y Plazos del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y el Art. 093 Recepción de Obra y Plazos del Decreto Supremo N° 148-2019-pcm que modifica el Reglamento del procedimiento de Contratación Publica Especial para la Reconstrucción con cambios, aprobado por el decreto supremo N° 071-2018-PCM, procede a la verificación de fiel cumplimiento de lo establecido en los planos y las especificaciones técnicas.

La Comisión de Recepción, deja constancia que no es responsable por los vicios ocultos que se puedan presentar posteriores a este acto, y que, el metrado realmente ejecutado es responsabilidad de la Supervisión de Obra.

Así mismo el comité de recepción realiza la verificación de las metas establecidas en el expediente técnico de obra, referente a la adquisición de equipamiento y mobiliario:

| ITEM     | PLANILLA PRESUPUESTO EQUIPAMIENTO             |      |       |
|----------|---|------|-------|
|          | DESCRIPCION                                   | UND  | METR  |
| 01       | EQUIPAMIENTO                                  |      |       |
| 01.01    | DIRECCION                                     |      |       |
| 01.01.01 | COMPUTADORA PC                                | und. | 1.00  |
| 01.02    | COCINA  |      |       |
| 01.02.01 | REFRIGERADORA                                 | und. | 1.00  |
| 01.02.02 | MICROONDAS                                    | und. | 1.00  |
| 01.02.03 | COCINA  | und. | 1.00  |
| 01.03    | SUM   |      |       |
| 01.03.01 | Computadora PORTATIL-LAPTOP                   | und. | 1.00  |
| 01.03.02 | PROYECTOR MULTIMEDIA                          | und. | 1.00  |
| 01.03.03 | PARLANTES                                     | und. | 1.00  |
| 01.03.04 | ECRAN   | und. | 1.00  |
| 01.03.05 | RACK PARA PROYECTOR MULTIMEDIA                | und. | 1.00  |
| 01.04    | FLETE TERRESTRE (SI.)                         | und. | 1.00  |
| 02       | MOBILIARIO                                    |      |       |
| 02.01    | AULAS PEDAGOGICAS                             |      |       |
| 02.01.01 | Silla metal polipropileno par 1°A 2° primaria | und. | 24.00 |
| 02.01.02 | Silla metal polipropileno par 3°A 6° primaria | und. | 48.00 |
| 02.01.03 | Silla metal Polipropileno para docente        | und. | 3.00  |
| 02.01.04 | Mesa metal polipropileno par 1°A 2° primaria  | und. | 24.00 |
| 02.01.05 | Mesa metal polipropileno par 3°A 6° primaria  | und. | 48.00 |

CONSORCIO SAN JOSE  
 Carlos Alvarado  
 REPRESENTANTE COMUN

*[Handwritten signature]*


*[Handwritten signature]*  
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FRIAS  
 Ing. Walter Javier Pizarro Zúñiga

*[Handwritten signature]*  
 VICTOR DAVID CHERRES PALACIOS  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 164488

*[Handwritten signature]*  
 Silver D. Romero Jaramillo  
 INGENIERO CIVIL  
 CIP 27261

CONSORCIO SAN JOSE  
 Eleana Karina Viera Silva  
 REPRESENTANTE COMUN

*[Handwritten signature]*  
 Francisco Javier Saavedra Holguin  
 ARQUITECTO  
 GAR 14329  
 Reg. CONSUTON 077705



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FRIAS



Calle Lima N° 235-Frias-Ayabaca-Piura.

04

|          |   |      |       |
|----------|---|------|-------|
| 02.01.06 | Mesa Metal Polipropileno para Docente           | und. | 3.00  |
| 02.01.07 | Armario de metal                                | und. | 6.00  |
| 02.01.08 | Estante para útiles escolares (09 divisiones)   | und. | 6.00  |
| 02.02    | DIRECCION                                       |      |       |
| 02.02.01 | Silla Giratoria                                 | und. | 1.00  |
| 02.02.02 | Silla Apilable                                  | und. | 2.00  |
| 02.02.03 | Armario de melamina de dos cuerpos              | und. | 1.00  |
| 02.02.04 | Archivador metal 04 gavetas                     | und. | 1.00  |
| 02.02.05 | Credenza  | und. | 1.00  |
| 02.02.06 | Escritorio con mesa de reuniones para dirección | und. | 1.00  |
| 02.03    | COCINA  |      |       |
| 02.03.01 | Estante De Angulo Ranurado                      | und. | 3.00  |
| 02.04    | SUM   |      |       |
| 02.04.01 | Silla metal Polipropileno para docente          | und. | 1.00  |
| 02.04.02 | Silla Apilable                                  | und. | 60.00 |
| 02.04.03 | Mesa Metal Polipropileno para Docente           | und. | 1.00  |
| 02.04.04 | Mesa plegable                                   | und. | 2.00  |
| 02.04.05 | Armario de metal                                | und. | 1.00  |

En señal de conformidad de todo lo expuesto, se suscribe este documento en original y en seis (06) copias a los 28 días del mes de diciembre del 2020.

## POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FRIAS.

Francisco Javier Sotomayor Holguin  
 ARQUITECTO  
 CAP. 14324  
 Rep. CONSULTOR CT7215

Ing. Walter Javier Patiño Zurita  
 CIP N° 215454  
 Presidente

VICTOR DAVID CHERRES PALACIOS  
 INGENIERO CIVIL  
 CIP N° 82542  
 Miembro

Silver D. Romero Jaramillo  
 INGENIERO CIVIL  
 CIP. 82542


Silver D. Romero Jaramillo  
 INGENIERO CIVIL  
 CIP. 82542

Ing. Victor David Cherres Palacios  
 CIP N° 164488  
 Miembro

CONSORCIO SAN JOSE  
  
 Eleana Karina Viera Silva  
 REPRESENTANTE COMUN


VICTOR DAVID CHERRES PALACIOS  
 INGENIERO CIVIL  
 CIP. 164488

CONSORCIO PLATANAL  
  
 Carlos Armando Campos Jibaja  
 INGENIERO CIVIL  
 REPRESENTANTE LEGAL Y/O COMUN



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FRIAS

Calle Lima N° 235-Frias-Ayabaca-Piura.



07

## POR EL CONTRATISTA CONSORCIO PLATANAL

*[Signature]*  
**CONSORCIO PLATANAL**  
 Carlos Armando Campos Jibaja  
 DNI N° 41138947  
 REPRESENTANTE LEGAL V/O COMON

Adm. Carlos Armando Campos Jibaja  
 DNI N° 41138947  
 Representante legal Consorcio Platanal

*[Signature]*  
**CONSORCIO PLATANAL**  
 Ing. Victor Rodrigo Palacios Olazábal  
 CIP N° 35602  
 Residente de Obra

Ing. Victor Rodrigo Palacios Olazábal  
 CIP N° 35602  
 Residente de Obra

## POR LA SUPERVISION

*[Signature]*  
**Francisco Javier Saavedra Holguin**  
 ARQUITECTO  
 CAP. 14329  
 Res. CONSULTOR CIVIL

Arq. Francisco Javier Saavedra Holguin  
 CAP N° 014329  
 Supervisor de Obra.

Francisco Javier Saavedra Holguin  
 ARQUITECTO  
 CAP. 14329  
 Res. CONSULTOR CIVIL

*[Signature]*  
 Javier Romero Jaramillo  
 INGENIERO CIVIL  
 CIP. 82542

**CONSORCIO SAN JOSÉ**  
*[Signature]*  
 Eleana Karina Viera Silva  
 REPRESENTANTE COMON



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FRIAS

Calle Lima N° 235 - Frías - Ayabaca - Piura



02

## CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA

De conformidad con el artículo 169 del RLCE, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

|   |                     |                                |  |  |  |
|---|---------------------|--------------------------------|--|--|--|
| 1 | DATOS DEL DOCUMENTO | Número del documento           | RESOLUCION GERENCIAL N°638-2020-MDF/GM |  |  |
|   |                     | Fecha de emisión del documento | 28 de diciembre del 2020               |  |  |

|   |                       |   |                                   |   |                                 |  |
|---|-----------------------|---|-----------------------------------|---|---------------------------------|--|
| 2 | DATOS DEL CONTRATISTA | Nombre, denominación o razón social   | FRANCISCO JAVIER SAAVEDRA HOLGUIN |   |                                 |  |
|   |                       | RUC   | 10431681931                       |   |                                 |  |
|   |                       | EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: |                                   |   |                                 |  |
|   |                       | Nombre o razón social del integrante del consorcio  | RUC                               | % | Descripción de las obligaciones |  |
|   |                       |   |                                   |   |                                 |  |

|   |                                       |  |   |                     |                     |   |
|---|---------------------------------------|--|---|---------------------|---------------------|---|
| 3 | DATOS DEL CONTRATO                    | Número del contrato                          | 003-2019-MDF  |                     |                     |   |
|   |                                       | Tipo y número del procedimiento de selección | PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 006-2019-CS/MDF   |                     |                     |   |
|   |                                       | Objeto del contrato                          | Elaboración de Expediente Técnico   |                     | Supervisión de Obra | X |
|   |                                       | Descripción del objeto del contrato          | SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN LA IE N° 14352 CON CÓDIGO LOCAL 420157 DEL CASERÍO PLATANAL BAJO, DISTRITO DE FRIAS, PROVINCIA DE AYABACA, REGIÓN PIURA" |                     |                     |   |
|   |                                       | Fecha de suscripción del contrato            | 04 de Diciembre del 2019  |                     |                     |   |
|   |                                       | Monto total ejecutado del contrato           | S/ 143,569.98   |                     |                     |   |
|   |                                       | Plazo de ejecución contractual               | Plazo original  | 180 días calendario |                     |   |
|   |                                       |  | Ampliación(es) de plazo   | 158 días calendario |                     |   |
|   |                                       |  | Total plazo   | 338 días calendario |                     |   |
|   |                                       |  | Fecha de inicio de la consultoría de obra   | 06/01/2020          |                     |   |
|   | Fecha final de la consultoría de obra | 08/12/2020                                   |   |                     |                     |   |



|  |                              |
|--|------------------------------|
| En caso de elaboración de Expediente Técnico |                              |
| 4  | DATOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO |
|  | Denominación del proyecto    |
|  | Ubicación del proyecto       |
|  | Monto del presupuesto        |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| En caso de Supervisión de Obras |   |
| 5                               | DATOS DE LA OBRA  |
|                                 | Denominación de la obra   |
|                                 | "RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN LA IE N° 14352 CON CÓDIGO LOCAL 420157 DEL CASERÍO PLATANAL BAJO, DISTRITO DE FRIAS, PROVINCIA DE AYABACA, REGIÓN PIURA" |

CONSORCIO SAN JOSE  
*[Signature]*  
 Eleana Karina Viera Silva  
 REPRESENTANTE



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FRIAS

Calle Lima N° 235 - Frías - Ayabaca - Piura



|   |   |   |
|---|---|---|
|   | Ubicación de la obra  | CASERIO PLATANAL BAJO DISTRITO DE FRIAS                             |
|   | Número de adicionales de obra                               | No hubieron   |
|   | Monto total de los adicionales                              | No hubieron   |
|   | Número de deductivos  | No hubieron   |
|   | Monto total de los deductivos                               | No hubieron   |
|   | Monto total de la obra                                      | S/ 3'132,900.86   |
| 6 | APLICACIÓN DE PENALIDADES                                   |   |
|   | Monto de las penalidades por mora                           | EL CONSULTOR NO INCURRIO EN PENALIDADES                             |
|   | Monto de otras penalidades                                  | EL CONSULTOR NO INCURRIO EN PENALIDADES                             |
|   | Monto total de las penalidades aplicadas                    | EL CONSULTOR NO INCURRIO EN PENALIDADES                             |
| 7 | DATOS DE LA ENTIDAD   |   |
|   | Nombre de la Entidad  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FRIAS                                    |
|   | RUC de la Entidad   | 20146728007   |
|   | Nombres y apellidos del funcionario que emite la constancia | ING. WALTER JAVIER PATIÑO ZURITA                                    |
|   | Cargo que ocupa en la Entidad                               | JEFE DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL |
|   | Teléfono de contacto  | 915964531   |
| 8 |   |   |
|   | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE            |   |

CONSORCIO SAN JOSÉ

*Eleana Karina Viera Silva*  
Eleana Karina Viera Silva  
REPRESENTANTE COMÚN