
Id Nombre de tarea Comienzo Fin

1 OBRA  lun 01/05/23vie 30/06/23
2 INICIO lun 01/05/23 lun 01/05/23
3 OBRAS PROVISIONALES lun 01/05/23vie 05/05/23
4  CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 3.60X2.40m lun 01/05/23 mar 02/05/23
5  ALQUILER DEL LOCAL P/OFICINA Y/O ALMACEN lun 01/05/23 mié 03/05/23
6  DEPOSITO PARA ALMACENAR AGUA mié 03/05/23jue 04/05/23
7  ALQUILER DE SERVICIOS QUIMICOS mié 03/05/23vie 05/05/23
8 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA lun 01/05/23vie 30/06/23
9  KIT DE LIMPIEZA Y DESINFECCION PERSONAL lun 01/05/23 vie 30/06/23
10  EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL mié 03/05/23vie 30/06/23
11  EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA mié 03/05/23vie 30/06/23
12  SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD mié 03/05/23vie 30/06/23
13  ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
lun 01/05/23 vie 30/06/23

14 TRABAJOS PRELIMINARES lun 01/05/23mar 27/06/23
15  LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL lun 01/05/23 mié 10/05/23
16  TRAZO Y REPLANTEO INICIAL mié 10/05/23vie 19/05/23
17  MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y 

MAQUINARIAS
mié 
03/05/23

vie 05/05/23

18  DEMOLICIONES vie 19/05/23 lun 19/06/23
19  DEMOLICION DE VEREDAS vie 19/05/23 lun 19/06/23
20  DEMOLICION DE SARDINEL DE CONCRETO vie 19/05/23 mié 31/05/23
21  ACARREO INTERNO MAT. PROCEDENTE DE DEMOLICIONES lun 19/06/23 vie 23/06/23
22  ELIMINACION DE MATERIAL PROCEDENTE DE DEMOLICIONES 

C/EQUIPO Dprom =12KM.
vie 23/06/23 mar 

27/06/23
23  TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO C/EQUIPO DURANTE LA OBRA vie 19/05/23 lun 05/06/23
24 PAVIMENTO RIGIDO vie 19/05/23 vie 30/06/23
25  MOVIMIENTO DE TIERRAS vie 19/05/23mar 20/06/23
26  CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUBRASANTE C/EQUIPO 

(INC. CARPETA ASFALTICA)
vie 19/05/23 jue 25/05/23

27  PERFILADO, NIVELACION Y COMPACTACION DE SUB RASANTElun 22/05/23 vie 26/05/23
28  BASE DE AFIRMADO (E=0.20M.) EXTENDIDO, RIEGO Y 

COMPACTACION
vie 26/05/23 vie 02/06/23

29  ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D=50M jue 25/05/23 mar 13/06/23
30  ELIMINACION DE MATERIAL DE CORTE C/EQUIPO Dprom 

=12KM.
mar 
13/06/23

mar 
20/06/23

31  LOSA DE PAVIMENTO vie 02/06/23 vie 30/06/23
32  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN JUNTAS DE 

CONSTRUCCION
vie 02/06/23 vie 09/06/23

33  CONCRETO MR=40 KG/CM2 (MODULO DE ROTURA) CALLES vie 02/06/23 mié 14/06/23
34  ADITIVO RETARDANTE DE EVAPORACION vie 02/06/23 mié 14/06/23
35  NIVELACION Y TEXTURIZADO DE SUPERFICIE vie 02/06/23 mié 14/06/23
36  CURADOR QUIMICO vie 02/06/23 vie 30/06/23
37  PLANCHADO (TIPO FROTACHADO) CON ALISADORA SIMPLE 

C/DISCO
vie 02/06/23 mié 

14/06/23
38  CORTE EN FRESCO CON DISCOS DIAMANTADOS e=2mm vie 02/06/23 vie 16/06/23
39  ACERO EN JUNTA DE CONSTRUCCION LONGITUDINAL FIERRO

CORRIGADO 1/2" LONG 70CM @ 0.90M
vie 02/06/23 mié 

07/06/23
40  ACERO EN JUNTA DE CONSTRUCCION TRANSVERSAL ‐ FIERRO

LISO 1" LONG 40CM @ 0.30M
vie 02/06/23 lun 05/06/23

41 SARDINELES vie 26/05/23 vie 30/06/23
42  EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS P/SARDINEL vie 26/05/23 vie 16/06/23
43  ELIMINACION DE MATERIAL DE CORTE C/EQUIPO Dprom =12KMvie 16/06/23 lun 19/06/23
44  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL lun 19/06/23 vie 30/06/23
45  CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA SARDINELES INC. CURADOR lun 19/06/23 lun 26/06/23
46  JUNTA EN SARIDINELES CON MATERIAL ELASTOMERICO jue 29/06/23 vie 30/06/23
47 VEREDAS Y RAMPAS lun 22/05/23vie 30/06/23
48  EXCAVACION MANUAL BASE DE VEREDAS Y UÑAS lun 22/05/23 lun 12/06/23
49  PERFILADO Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE PARA 

VEREDAS
mar 
23/05/23

mar 
06/06/23

50  BASE GRANULAR E=0.10 m.COMPACTADA CON EQUIPO LIVIANOjue 01/06/23 vie 30/06/23
51  ELIMINACION DE MATERIAL DE CORTE C/EQUIPO Dprom =12KMlun 12/06/23 mié 14/06/23
52  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VEREDAS mar 23/05/23mié 21/06/23
53  CONCRETO Fc=175 Kg/cm2, P/VEREDAS INC. CURADO E=0.10M 

(SEMIPULIDO Y BRUÑADO e=1cm)
mar 
30/05/23

mar 
27/06/23

54  CONCRETO UÑA EN VEREDA F'c= 175 Kg/cm2 INC. ACABADO mar 30/05/23vie 09/06/23
55  JUNTAS CON ASFALTO E=1" mié 14/06/23mié 21/06/23
56 SEÑALIZACION mié 14/06/23vie 30/06/23
57  SEÑALIZACION HORIZONTAL mié 14/06/23vie 30/06/23
58  LINEA CONTINUA PINTURA BLANCA (E=0.10 M) mié 14/06/23jue 15/06/23
59  PINTADO DE PAVIMENTO (FLECHA SOLO DE FRENTE) mié 14/06/23jue 15/06/23
60  PINTURA EN SARDINELES Y MARTILLOS vie 23/06/23 vie 30/06/23
61  LINEA DE PARE PINTURA BLANCA (E=0.20 M) vie 23/06/23 lun 26/06/23
62  PINTURA BLANCA ZEBRA PEATONAL 0.50x3.00 M. vie 23/06/23 mié 28/06/23
63 MITIGACION AMBIENTAL lun 01/05/23vie 30/06/23
64  REHABILITACION DE JARDINES INC. TIERRA DE CHACRA lun 22/05/23 mar 27/06/23
65  IMPLEMENTACION DE PLAN DE DESVIO Y MANTENIMIENTO 

DEL TRANSITO
lun 01/05/23 mié 

03/05/23
66  MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL mié 03/05/23vie 30/06/23
67  RIEGO DE AGUA EN EL AREA DE TRABAJO lun 01/05/23 vie 30/06/23
68  LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA lun 26/06/23 vie 30/06/23
69 VARIOS lun 19/06/23vie 30/06/23
70  BAJADA DE NIVEL DE CONEXION DOMICILIARIA AGUA A RED 

MATRIZ
lun 19/06/23 lun 26/06/23

71  BAJADA DE CONEXIÓN DOMICILIARIA DESAGUE TUBO PVC DN 
Ø200X160 MM L=6.00M

lun 26/06/23 mar 
27/06/23

72  NIVELACION DE CAJA DE AGUA Y DESAGUE lun 19/06/23 lun 26/06/23
73  PLACA RECORDATORIA INC. MURO jue 29/06/23 vie 30/06/23
74 FIN vie 30/06/23 vie 30/06/23
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