
ESTRUCTURAS
Comienzo:  12/06/22 Id.:   2
Fin: 09/11/22 Dur.: 150 días
Compl.: 0%

 OBRAS PROVISIONALES
Comienzo:  12/06/22 Id.:   3
Fin: 17/06/22 Dur.: 5 días
Compl.: 0%

 ALMACÉN, OFICINAS
Comienzo: 12/06/22 Identificador: 4
Fin:            15/06/22 Dur:                3 días
RE:

 CARTEL DE OBRA DE 3.60 X 2.40 m
Comienzo: 12/06/22 Identificador: 5
Fin:            13/06/22 Dur:                1 día
RE:

 CERCO PROVISIONAL DE OBRA
Comienzo: 12/06/22 Identificador: 6
Fin:            16/06/22 Dur:                4 días
RE:

 SERVICIOS HIGIÉNICOS
Comienzo: 12/06/22 Identificador: 7
Fin:            13/06/22 Dur:                1 día
RE:

 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Comienzo: 12/06/22 Identificador: 8
Fin:            17/06/22 Dur:                5 días
RE:

 SUMINISTRO DE DEPOSITOS DE BASURA
Comienzo: 12/06/22 Identificador: 9
Fin:            13/06/22 Dur:                1 día
RE:

 SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
Comienzo: 12/06/22 Identificador: 10
Fin:            13/06/22 Dur:                1 día
RE:

 SEÑALIZACION TEMPORAL AMBIENTAL Y SEGURIDAD
Comienzo: 12/06/22 Identificador: 11
Fin:            17/06/22 Dur:                5 días
RE:

 TRABAJOS PRELIMINARES
Comienzo:  12/06/22 Id.:   12
Fin: 09/11/22 Dur.: 150 días
Compl.: 0%

 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR Y CONTROL PERMANENTE DE OBRA
Comienzo: 12/06/22 Identificador: 13
Fin:            14/06/22 Dur:                2 días
RE:

 LIMPIEZA PERMANENTE Y FINAL DE OBRA
Comienzo: 12/06/22 Identificador: 14
Fin:            09/11/22 Dur:                150 días
RE:

 MOVILIZACION DE EQUIPO
Comienzo: 12/06/22 Identificador: 15
Fin:            13/06/22 Dur:                1 día
RE:

 MITIGACION AMBIENTAL
Comienzo:  12/06/22 Id.:   16
Fin: 22/06/22 Dur.: 10 días
Compl.: 0%

 RIEGO DE TERRENO, MATERIAL EXCAVADO Y AGREGADOS
Comienzo: 12/06/22 Identificador: 17
Fin:            22/06/22 Dur:                10 días
RE:

 PREVENCION DE DAÑOS - DERRAME DE COMBUSTIBLES
Comienzo: 12/06/22 Identificador: 18
Fin:            22/06/22 Dur:                10 días
RE:

 DESMONTAJES
Comienzo:  14/06/22 Id.:   19
Fin: 22/06/22 Dur.: 8 días
Compl.: 0%

 DESMONTAJE DE VENTANAS
Comienzo: 14/06/22 Identificador: 20
Fin:            15/06/22 Dur:                1 día
RE:

 DESMONTAJE DE PUERTAS
Comienzo: 15/06/22 Identificador: 21
Fin:            16/06/22 Dur:                1 día
RE:

 DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS
Comienzo: 16/06/22 Identificador: 22
Fin:            17/06/22 Dur:                1 día
RE:

 DESMONTAJE DE COBERTURA DE CALAMINA (INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE)
Comienzo: 17/06/22 Identificador: 23
Fin:            22/06/22 Dur:                5 días
RE:

 DESMONTAJE DE MUROS DE DRYWALL Y TRIPLAY
Comienzo: 17/06/22 Identificador: 24
Fin:            22/06/22 Dur:                5 días
RE:

 DEMOLICIÓN , REMOCION Y RASQUETEO
Comienzo:  22/06/22 Id.:   25
Fin: 28/06/22 Dur.: 6 días
Compl.: 0%

 DEMOLICIÓN DE PISO INC. C.P.- F.P.
Comienzo: 22/06/22 Identificador: 26
Fin:            27/06/22 Dur:                5 días
RE:

 DEMOLICIÓN DE PISO DE SS.HH (INCLUYE TUBERIAS DE AGUA Y DESAGUE)
Comienzo: 22/06/22 Identificador: 27
Fin:            23/06/22 Dur:                1 día
RE:

 DEMOLICIÓN DE MUROS DE LADRILLO KK (SOGA Y DE CANTO)
Comienzo: 23/06/22 Identificador: 28
Fin:            27/06/22 Dur:                4 días
RE:

 DEMOLICION DE MUROS DE CONCRETO EN CISTERNA Y CASETA DE ELECTROBOMBA
Comienzo: 27/06/22 Identificador: 29
Fin:            28/06/22 Dur:                1 día
RE:

 DESMONTAJE DEL SISTEMA ELECTRICO
Comienzo:  27/06/22 Id.:   30
Fin: 29/06/22 Dur.: 2 días
Compl.: 0%

 DESMONTAJE DE CENTROS DE LUZ (INCLUYE INTERRUPTORES)
Comienzo: 27/06/22 Identificador: 31
Fin:            28/06/22 Dur:                1 día
RE:

 DESMONTAJE DE TOMACORRIENTES
Comienzo: 28/06/22 Identificador: 32
Fin:            29/06/22 Dur:                1 día
RE:

 PLAN PARA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID 19, PARA EL TRABAJO
Comienzo:  12/06/22 Id.:   33
Fin: 17/06/22 Dur.: 5 días
Compl.: 0%

 ELABORACION DEL PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL COVID 19
Comienzo: 12/06/22 Identificador: 34
Fin:            13/06/22 Dur:                1 día
RE:

 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE CENTRO DE TRABAJO
Comienzo: 12/06/22 Identificador: 35
Fin:            17/06/22 Dur:                5 días
RE:

 LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS OBLIGATORIA
Comienzo: 12/06/22 Identificador: 36
Fin:            17/06/22 Dur:                5 días
RE:

 SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DEL CONTAGIO EN EL CENTRO DE TRABAJO
Comienzo: 12/06/22 Identificador: 37
Fin:            13/06/22 Dur:                1 día
RE:

 MEDIDAS PREVENTIVAS DE APLICACION COLECTIVA
Comienzo: 12/06/22 Identificador: 38
Fin:            13/06/22 Dur:                1 día
RE:

 MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL
Comienzo: 12/06/22 Identificador: 39
Fin:            15/06/22 Dur:                3 días
RE:

 MOVIMIENTO DE TIERRAS
Comienzo:  29/06/22 Id.:   40
Fin: 24/07/22 Dur.: 25 días
Compl.: 0%

 CORTE Y EXCAVACION
Comienzo:  29/06/22 Id.:   41
Fin: 14/07/22 Dur.: 15 días
Compl.: 0%

 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMENTACION (CIMIENTOS CORRIDOS , PLATEAS Y ZAPATAS)
Comienzo: 29/06/22 Identificador: 42
Fin:            14/07/22 Dur:                15 días
RE:

 RELLENO
Comienzo:  07/07/22 Id.:   43
Fin: 16/07/22 Dur.: 9 días
Compl.: 0%

 RELLENO COMPACTADO MANUAL MATERIAL PROPIO
Comienzo: 07/07/22 Identificador: 44
Fin:            14/07/22 Dur:                7 días
RE:

 RELLENO COMPACTADO MANUAL MATERIAL DE PRESTAMO (AFIRMADO PREPARADO)
Comienzo: 14/07/22 Identificador: 45
Fin:            16/07/22 Dur:                2 días
RE:

 CAMA DE ARENA EN FONDO DE VIGA CIMENTACION e=0.10m
Comienzo: 15/07/22 Identificador: 46
Fin:            16/07/22 Dur:                1 día
RE:

 CONFORMACION,NIVELACION Y REFINE
Comienzo:  16/07/22 Id.:   47
Fin: 21/07/22 Dur.: 5 días
Compl.: 0%

 NIVELACION DE TERRENO Y COMPACTACION
Comienzo: 16/07/22 Identificador: 48
Fin:            21/07/22 Dur:                5 días
RE:

 MEJORAMIENTO DE TERRENO
Comienzo:  21/07/22 Id.:   49
Fin: 22/07/22 Dur.: 1 día
Compl.: 0%

MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL e=35 cm (50% OVER+30% CONFITILLO+ 20% ARENA GRUESA
Comienzo: 21/07/22 Identificador: 50
Fin:            22/07/22 Dur:                1 día
RE:

 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL
Comienzo:  14/07/22 Id.:   51
Fin: 24/07/22 Dur.: 10 días
Compl.: 0%

 ACARREO INTERNO MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES (Dprom=30m)
Comienzo: 14/07/22 Identificador: 52
Fin:            24/07/22 Dur:                10 días
RE:

 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA (Dprom=5 km)
Comienzo: 22/07/22 Identificador: 53
Fin:            24/07/22 Dur:                2 días
RE:

 CONCRETO SIMPLE
Comienzo:  22/07/22 Id.:   54
Fin: 17/08/22 Dur.: 26 días
Compl.: 0%

 SOLADO
Comienzo:  22/07/22 Id.:   55
Fin: 29/07/22 Dur.: 7 días
Compl.: 0%

 FALSO PISO
Comienzo:  14/08/22 Id.:   57
Fin: 17/08/22 Dur.: 3 días
Compl.: 0%

 CIMIENTOS
Comienzo:  29/07/22 Id.:   59
Fin: 05/08/22 Dur.: 7 días
Compl.: 0%

 CONCRETO ARMADO
Comienzo:  29/07/22 Id.:   61
Fin: 26/09/22 Dur.: 59 días
Compl.: 0%

 SOBRECIMIENTO
Comienzo:  14/08/22 Id.:   62
Fin: 02/09/22 Dur.: 19 días
Compl.: 0%

 ZAPATAS
Comienzo:  29/07/22 Id.:   66
Fin: 05/08/22 Dur.: 7 días
Compl.: 0%

 ZAPATAS CORRIDAS
Comienzo:  30/07/22 Id.:   70
Fin: 07/08/22 Dur.: 8 días
Compl.: 0%

 VIGAS DE CIMENTACION
Comienzo:  07/08/22 Id.:   73
Fin: 17/08/22 Dur.: 10 días
Compl.: 0%

 PLATEA DE CIMENTACIÓN
Comienzo:  07/08/22 Id.:   77
Fin: 14/08/22 Dur.: 7 días
Compl.: 0%

 COLUMNA
Comienzo:  05/08/22 Id.:   81
Fin: 04/09/22 Dur.: 30 días
Compl.: 0%

 VIGAS
Comienzo:  25/08/22 Id.:   85
Fin: 14/09/22 Dur.: 20 días
Compl.: 0%

 LOSAS ALIGERADAS
Comienzo:  25/08/22 Id.:   89
Fin: 21/09/22 Dur.: 27 días
Compl.: 0%

 ESCALERAS
Comienzo:  02/09/22 Id.:   94
Fin: 07/09/22 Dur.: 5 días
Compl.: 0%

 LOSAS MACIZA
Comienzo:  19/09/22 Id.:   98
Fin: 26/09/22 Dur.: 7 días
Compl.: 0%

 CUNETAS CON REJILLA
Comienzo:  13/09/22 Id.:   102
Fin: 23/09/22 Dur.: 10 días
Compl.: 0%

 CISTERNA
Comienzo:  14/08/22 Id.:   106
Fin: 20/08/22 Dur.: 6 días
Compl.: 0%

 ESTRUCTURAS METALICAS
Comienzo:  14/09/22 Id.:   110
Fin: 09/11/22 Dur.: 56 días
Compl.: 0%

 PATIO DE FORMACION
Comienzo:  14/09/22 Id.:   111
Fin: 06/11/22 Dur.: 53 días
Compl.: 0%

 PLATAFORMA DEPORTIVA
Comienzo:  14/09/22 Id.:   120
Fin: 06/11/22 Dur.: 53 días
Compl.: 0%

 COBERTURA
Comienzo:  23/09/22 Id.:   130
Fin: 04/11/22 Dur.: 42 días
Compl.: 0%

 CANALETA DE EVACUACION PLUVIAL
Comienzo:  04/11/22 Id.:   133
Fin: 09/11/22 Dur.: 5 días
Compl.: 0%

ARQUITECTURA
Comienzo:  17/08/22 Id.:   135
Fin: 06/11/22 Dur.: 81 días
Compl.: 0%

 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA
Comienzo:  02/09/22 Id.:   136
Fin: 02/10/22 Dur.: 30 días
Compl.: 0%

 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
Comienzo:  15/09/22 Id.:   141
Fin: 24/10/22 Dur.: 39 días
Compl.: 0%

 CIELORRASOS
Comienzo:  09/10/22 Id.:   151
Fin: 24/10/22 Dur.: 15 días
Compl.: 0%

 PISOS Y PAVIMENTOS
Comienzo:  17/08/22 Id.:   153
Fin: 19/09/22 Dur.: 33 días
Compl.: 0%

 CONTRAPISOS
Comienzo:  17/08/22 Id.:   154
Fin: 01/09/22 Dur.: 15 días
Compl.: 0%

 PISOS
Comienzo:  01/09/22 Id.:   156
Fin: 19/09/22 Dur.: 18 días
Compl.: 0%

 VEREDAS Y RAMPAS
Comienzo:  06/09/22 Id.:   160
Fin: 13/09/22 Dur.: 7 días
Compl.: 0%

 ZOCALOS Y CONTRAZÓCALOS
Comienzo:  09/09/22 Id.:   164
Fin: 03/10/22 Dur.: 24 días
Compl.: 0%

 ZOCALOS
Comienzo:  19/09/22 Id.:   165
Fin: 26/09/22 Dur.: 7 días
Compl.: 0%

 CONTRAZOCALOS
Comienzo:  09/09/22 Id.:   167
Fin: 03/10/22 Dur.: 24 días
Compl.: 0%

 COBERTURAS
Comienzo:  06/10/22 Id.:   170
Fin: 26/10/22 Dur.: 20 días
Compl.: 0%

 CARPINTERIA DE MADERA
Comienzo:  03/10/22 Id.:   173
Fin: 31/10/22 Dur.: 28 días
Compl.: 0%

 CARPINTERIA METALICA Y HERRERÍA
Comienzo:  23/09/22 Id.:   177
Fin: 03/11/22 Dur.: 41 días
Compl.: 0%

 VENTANAS DE ALUMINIO CON PROTECTOR, CRISTAL Y VIDRIOS
Comienzo:  12/10/22 Id.:   190
Fin: 24/10/22 Dur.: 12 días
Compl.: 0%

 CERRAJERIA
Comienzo:  24/10/22 Id.:   193
Fin: 29/10/22 Dur.: 5 días
Compl.: 0%

 PINTURA
Comienzo:  05/10/22 Id.:   200
Fin: 29/10/22 Dur.: 24 días
Compl.: 0%

 JUNTAS
Comienzo:  13/09/22 Id.:   206
Fin: 06/11/22 Dur.: 54 días
Compl.: 0%

 VARIOS
Comienzo:  13/09/22 Id.:   210
Fin: 18/10/22 Dur.: 35 días
Compl.: 0%

INSTALACIONES SANITARIAS
Comienzo:  01/09/22 Id.:   215
Fin: 17/10/22 Dur.: 46 días
Compl.: 0%

 MOVIMIENTO DE TIERRAS
Comienzo:  06/09/22 Id.:   216
Fin: 22/09/22 Dur.: 16 días
Compl.: 0%

 SISTEMA DE AGUA POTABLE EXTERIOR
Comienzo:  22/09/22 Id.:   223
Fin: 27/09/22 Dur.: 5 días
Compl.: 0%

 SISTEMA DE RIEGO
Comienzo:  24/09/22 Id.:   228
Fin: 25/09/22 Dur.: 1 día
Compl.: 0%

 SISTEMA DE DESAGUE EXTERIOR
Comienzo:  24/09/22 Id.:   230
Fin: 03/10/22 Dur.: 9 días
Compl.: 0%

 PRUEBA HIDRAULICA DE CISTERNA, TANQUE Y SISTEMA DE BOMBEO
Comienzo:  03/10/22 Id.:   235
Fin: 05/10/22 Dur.: 2 días
Compl.: 0%

 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
Comienzo:  22/09/22 Id.:   237
Fin: 09/10/22 Dur.: 17 días
Compl.: 0%

 INSTALACIONES SANITARIAS DE DESAGUE
Comienzo:  27/09/22 Id.:   248
Fin: 13/10/22 Dur.: 16 días
Compl.: 0%

 INSTALACIONES SANITARIAS DE AGUA
Comienzo:  07/10/22 Id.:   256
Fin: 17/10/22 Dur.: 10 días
Compl.: 0%

 TUBERIAS Y ACCESORIOS TANQUE ELEVADO
Comienzo:  27/09/22 Id.:   263
Fin: 11/10/22 Dur.: 14 días
Compl.: 0%

 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL
Comienzo:  01/09/22 Id.:   285
Fin: 05/09/22 Dur.: 4 días
Compl.: 0%

 RECONEXION A LAS REDES EXISTENTES
Comienzo:  05/09/22 Id.:   289
Fin: 06/09/22 Dur.: 1 día
Compl.: 0%

INSTALACIONES ELECTRICAS
Comienzo:  29/07/22 Id.:   291
Fin: 07/11/22 Dur.: 101 días
Compl.: 0%

 MOVIMIENTO DE TIERRAS
Comienzo:  29/07/22 Id.:   292
Fin: 07/08/22 Dur.: 9 días
Compl.: 0%

 CONDUCTORES, DUCTOS Y ACCESORIOS
Comienzo:  04/08/22 Id.:   296
Fin: 21/08/22 Dur.: 17 días
Compl.: 0%

 ARTEFACTOS DE ILUMINACION - LUMINARIAS / TOMACORRIENTES
Comienzo:  21/08/22 Id.:   312
Fin: 19/10/22 Dur.: 59 días
Compl.: 0%

 TABLERO ELECTRICO TRIFASICO/ MONOFASICO
Comienzo:  06/10/22 Id.:   323
Fin: 07/10/22 Dur.: 1 día
Compl.: 0%

 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS MONOFASICOS
Comienzo:  07/10/22 Id.:   326
Fin: 08/10/22 Dur.: 1 día
Compl.: 0%

 INTERRUPTORES DIFERENCIALES
Comienzo:  07/10/22 Id.:   329
Fin: 08/10/22 Dur.: 1 día
Compl.: 0%

 PUESTA A TIERRA DE TABLERO GENERAL
Comienzo:  08/10/22 Id.:   333
Fin: 10/10/22 Dur.: 2 días
Compl.: 0%

 BUZON ELECTRICO
Comienzo:  08/10/22 Id.:   335
Fin: 10/10/22 Dur.: 2 días
Compl.: 0%

 ELECTROBOMBA
Comienzo:  06/10/22 Id.:   337
Fin: 07/10/22 Dur.: 1 día
Compl.: 0%

 TRANSPORTE DE MATERIALES
Comienzo:  24/08/22 Id.:   339
Fin: 25/08/22 Dur.: 1 día
Compl.: 0%

 SISTEMA DE COMUNICACIONES
Comienzo:  02/08/22 Id.:   341
Fin: 05/11/22 Dur.: 95 días
Compl.: 0%

 SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA DATA
Comienzo:  02/08/22 Id.:   342
Fin: 05/11/22 Dur.: 95 días
Compl.: 0%

 CONDUCTOS PARA DATA
Comienzo:  02/08/22 Id.:   343
Fin: 04/08/22 Dur.: 2 días
Compl.: 0%

 MEDIOS DE TRANSMISION
Comienzo:  04/08/22 Id.:   346
Fin: 07/08/22 Dur.: 3 días
Compl.: 0%

 EQUIPOS
Comienzo:  29/10/22 Id.:   350
Fin: 04/11/22 Dur.: 6 días
Compl.: 0%

 ACCESORIOS DE CABLEADO ESTRUCUTURADO
Comienzo:  03/11/22 Id.:   357
Fin: 05/11/22 Dur.: 2 días
Compl.: 0%

 PRUEBAS DE COMUNICACIÓN
Comienzo:  04/11/22 Id.:   360
Fin: 05/11/22 Dur.: 1 día
Compl.: 0%

 CONEXION Y ADECUACION A RED DE ENERGIA EXISTENTE
Comienzo:  05/11/22 Id.:   362
Fin: 07/11/22 Dur.: 2 días
Compl.: 0%

"RECUPERACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 20807 VICENTE JORGE ESTELA ROJAS CON CÓDIGO LOCAL 512374 CENTRO POBLADO CIENEGUILLO SUR - PIURA - PIURA - PIURA"
Comienzo:  12/06/22 Id.:   1
Fin: 09/11/22 Dur.: 150 días
Compl.: 0%
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MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL e=35 cm (50% OVER+30% CONFITILLO+ 20% ARENA GRUESA
Comienzo: 21/07/22 Identificador: 50
Fin:            22/07/22 Dur:                1 día
RE:

 SOLADO e=4", 1:12 C/H
Comienzo: 22/07/22 Identificador: 56
Fin:            29/07/22 Dur:                7 días
RE:

 FALSO PISO MEZCLA 1:8 e=4"
Comienzo: 14/08/22 Identificador: 58
Fin:            17/08/22 Dur:                3 días
RE:

 CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 + 30% P.G. FC=100 Kg/cm2
Comienzo: 29/07/22 Identificador: 60
Fin:            05/08/22 Dur:                7 días
RE:

 SOBRECIMIENTOS.-CONCRETO f'c=175 kg/cm2
Comienzo: 27/08/22 Identificador: 63
Fin:            02/09/22 Dur:                6 días
RE:

 SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Comienzo: 14/08/22 Identificador: 64
Fin:            24/08/22 Dur:                10 días
RE:

 SOBRECIMIENTO.-ACERO fy=4200 kg/cm2
Comienzo: 20/08/22 Identificador: 65
Fin:            30/08/22 Dur:                10 días
RE:

 ZAPATAS.-CONCRETO f'c=210 kg/cm2
Comienzo: 03/08/22 Identificador: 67
Fin:            05/08/22 Dur:                2 días
RE:

 ZAPATAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Comienzo: 29/07/22 Identificador: 68
Fin:            30/07/22 Dur:                1 día
RE:

 ZAPATAS.-ACERO fy=4200 kg/cm2
Comienzo: 30/07/22 Identificador: 69
Fin:            03/08/22 Dur:                4 días
RE:

 ZAPATAS.-CONCRETO f'c=210 kg/cm2
Comienzo: 05/08/22 Identificador: 71
Fin:            07/08/22 Dur:                2 días
RE:

 ZAPATAS.-ACERO fy=4200 kg/cm2
Comienzo: 30/07/22 Identificador: 72
Fin:            05/08/22 Dur:                6 días
RE:

 VIGAS DE CIMENTACION.- CONCRETO fc=210kg/cm2
Comienzo: 16/08/22 Identificador: 74
Fin:            17/08/22 Dur:                1 día
RE:

 VIGAS DE CIMENTACION.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Comienzo: 07/08/22 Identificador: 75
Fin:            16/08/22 Dur:                9 días
RE:

 VIGAS DE CIMENTACION.-ACERO fy=4200 kg/cm2
Comienzo: 11/08/22 Identificador: 76
Fin:            16/08/22 Dur:                5 días
RE:

 PLATEA DE CIMENTACION.-CONCRETO f'c=210 kg/cm2
Comienzo: 13/08/22 Identificador: 78
Fin:            14/08/22 Dur:                1 día
RE:

 PLATEA DE CIMENTACION.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Comienzo: 07/08/22 Identificador: 79
Fin:            10/08/22 Dur:                3 días
RE:

 PLATEA DE CIMENTACION.-ACERO fy=4200 kg/cm2
Comienzo: 10/08/22 Identificador: 80
Fin:            13/08/22 Dur:                3 días
RE:

 COLUMNAS - CONCRETO 210 KG/CM2
Comienzo: 25/08/22 Identificador: 82
Fin:            04/09/22 Dur:                10 días
RE:

 COLUMNAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Comienzo: 13/08/22 Identificador: 83
Fin:            25/08/22 Dur:                12 días
RE:

 COLUMNAS.-ACERO fy=4200 kg/cm2
Comienzo: 05/08/22 Identificador: 84
Fin:            17/08/22 Dur:                12 días
RE:

 VIGAS - CONCRETO 210Kg/cm2
Comienzo: 10/09/22 Identificador: 86
Fin:            14/09/22 Dur:                4 días
RE:

 VIGAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Comienzo: 25/08/22 Identificador: 87
Fin:            04/09/22 Dur:                10 días
RE:

 VIGAS.-ACERO fy=4200 kg/cm2
Comienzo: 04/09/22 Identificador: 88
Fin:            14/09/22 Dur:                10 días
RE:

 LOSA ALIGERADA - CONCRETO 210 kg/cm2
Comienzo: 17/09/22 Identificador: 90
Fin:            21/09/22 Dur:                4 días
RE:

 LOSA ALIGERADA.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Comienzo: 25/08/22 Identificador: 91
Fin:            06/09/22 Dur:                12 días
RE:

 LOSA ALIGERADA.-ACERO fy=4200 kg/cm2
Comienzo: 02/09/22 Identificador: 92
Fin:            14/09/22 Dur:                12 días
RE:

 LOSA ALIGERADA.- LADR. HUECO 15X30X30
Comienzo: 14/09/22 Identificador: 93
Fin:            17/09/22 Dur:                3 días
RE:

 ESCALERAS.- CONCRETO fc=210 kg/cm2
Comienzo: 06/09/22 Identificador: 95
Fin:            07/09/22 Dur:                1 día
RE:

 ESCALERAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Comienzo: 02/09/22 Identificador: 96
Fin:            04/09/22 Dur:                2 días
RE:

 ESCALERAS.- ACERO fy=4200 kg/cm2
Comienzo: 04/09/22 Identificador: 97
Fin:            06/09/22 Dur:                2 días
RE:

 LOSA MACIZA.-CONCRETO f'c=210 kg/cm2
Comienzo: 25/09/22 Identificador: 99
Fin:            26/09/22 Dur:                1 día
RE:

 LOSA MACIZA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Comienzo: 19/09/22 Identificador: 100
Fin:            21/09/22 Dur:                2 días
RE:

 LOSA MACIZA - ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2
Comienzo: 21/09/22 Identificador: 101
Fin:            25/09/22 Dur:                4 días
RE:

 CUNETAS.-CONCRETO f'c=175 kg/cm2
Comienzo: 22/09/22 Identificador: 103
Fin:            23/09/22 Dur:                1 día
RE:

 CUNETAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Comienzo: 13/09/22 Identificador: 104
Fin:            18/09/22 Dur:                5 días
RE:

 CUNETAS.-ACERO fy=4200 kg/cm2
Comienzo: 18/09/22 Identificador: 105
Fin:            22/09/22 Dur:                4 días
RE:

 CISTERNA.-CONCRETO f'c=210 kg/cm2
Comienzo: 19/08/22 Identificador: 107
Fin:            20/08/22 Dur:                1 día
RE:

 CISTERNA.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Comienzo: 14/08/22 Identificador: 108
Fin:            16/08/22 Dur:                2 días
RE:

 CISTERNA.-ACERO fy=4200 kg/cm2
Comienzo: 16/08/22 Identificador: 109
Fin:            19/08/22 Dur:                3 días
RE:

 TIJERAL T-1(HABILITACION Y MONTAJE)
Comienzo: 14/09/22 Identificador: 112
Fin:            18/09/22 Dur:                4 días
RE:

 VIGUETA METALICA VG1 (HABILITACIÓN Y MONTAJE)
Comienzo: 18/09/22 Identificador: 113
Fin:            21/09/22 Dur:                3 días
RE:

 TENSORES
Comienzo: 18/09/22 Identificador: 114
Fin:            21/09/22 Dur:                3 días
RE:

 TEMPLADOR Y CRUZ DE SAN ANDRES
Comienzo: 21/09/22 Identificador: 115
Fin:            23/09/22 Dur:                2 días
RE:

 APOYOS METALICOS FIJO Y MOVIL
Comienzo: 15/09/22 Identificador: 116
Fin:            18/09/22 Dur:                3 días
RE:

 CANALETA FG 1.6MM
Comienzo: 04/11/22 Identificador: 117
Fin:            06/11/22 Dur:                2 días
RE:

 IZAJE DE TIJERALES PATIO DE FORMACION
Comienzo: 14/09/22 Identificador: 118
Fin:            18/09/22 Dur:                4 días
RE:

 IZAJE DE VIGUETAS PATIO DE FORMACION
Comienzo: 18/09/22 Identificador: 119
Fin:            21/09/22 Dur:                3 días
RE:

 PORTICO METALICO PARABOLICO
Comienzo: 14/09/22 Identificador: 121
Fin:            24/09/22 Dur:                10 días
RE:

 VIGUETA METALICA VG-1
Comienzo: 24/09/22 Identificador: 122
Fin:            04/10/22 Dur:                10 días
RE:

 TENSORES
Comienzo: 11/10/22 Identificador: 123
Fin:            19/10/22 Dur:                8 días
RE:

 TEMPLADOR Y CRUZ DE SAN ANDRES
Comienzo: 07/10/22 Identificador: 124
Fin:            11/10/22 Dur:                4 días
RE:

 ARRIOSTRES DE VIGUETAS EN CRUZ
Comienzo: 04/10/22 Identificador: 125
Fin:            11/10/22 Dur:                7 días
RE:

 APOYOS METALICOS FIJO Y MOVIL
Comienzo: 30/09/22 Identificador: 126
Fin:            04/10/22 Dur:                4 días
RE:

 CANALETA FG 1.6MM
Comienzo: 04/11/22 Identificador: 127
Fin:            06/11/22 Dur:                2 días
RE:

 IZAJE DE TIJERALES PLATAFORMA DEPORTIVA
Comienzo: 14/09/22 Identificador: 128
Fin:            24/09/22 Dur:                10 días
RE:

 IZAJE DE VIGUETAS PLATAFORMA DEPORTIVA
Comienzo: 24/09/22 Identificador: 129
Fin:            04/10/22 Dur:                10 días
RE:

 COBERTURA LIVIANA PATIO DE FORMACION
Comienzo: 23/09/22 Identificador: 131
Fin:            30/09/22 Dur:                7 días
RE:

 COBERTURA LIVIANA CURVA PLATAFORMA DEPORTIVA
Comienzo: 19/10/22 Identificador: 132
Fin:            04/11/22 Dur:                16 días
RE:

 CANALETA DE EVACUACION PLUVIAL CON PLANCHA GALVANIZADA 1/27"
Comienzo: 04/11/22 Identificador: 134
Fin:            09/11/22 Dur:                5 días
RE:

 MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M : 1:1:4 e=1.5cm
Comienzo: 02/09/22 Identificador: 137
Fin:            16/09/22 Dur:                14 días
RE:

 MURO DE LADRILLO KK TIPO IV CABEZA M : 1:1:4 e=1.5cm
Comienzo: 07/09/22 Identificador: 138
Fin:            16/09/22 Dur:                9 días
RE:

 MURO CARAVISTA (DE SOGA DEL CERCO PERIMETRICO)
Comienzo: 02/09/22 Identificador: 139
Fin:            02/10/22 Dur:                30 días
RE:

 MURO DE DRYWALL DOBLE ESTRUCTURA e= 1.5cm
Comienzo: 19/09/22 Identificador: 140
Fin:            21/09/22 Dur:                2 días
RE:

 TARRAJEO DEL TIPO RAYADO O PRIMARIO CON MORTERO 1:5
Comienzo: 16/09/22 Identificador: 142
Fin:            24/09/22 Dur:                8 días
RE:

 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES
Comienzo: 15/09/22 Identificador: 143
Fin:            24/09/22 Dur:                9 días
RE:

 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES
Comienzo: 15/09/22 Identificador: 144
Fin:            24/09/22 Dur:                9 días
RE:

 TARRAJEO DE COLUMNAS
Comienzo: 24/09/22 Identificador: 145
Fin:            06/10/22 Dur:                12 días
RE:

 TARRAJEO DE VIGAS
Comienzo: 06/10/22 Identificador: 146
Fin:            14/10/22 Dur:                8 días
RE:

 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE
Comienzo: 09/10/22 Identificador: 147
Fin:            14/10/22 Dur:                5 días
RE:

 TARRAJEO DE SOBRECIMIENTO DE CERCO PERIMETRICO
Comienzo: 24/09/22 Identificador: 148
Fin:            06/10/22 Dur:                12 días
RE:

 VESTIDURA DE DERRAMES (1:5)
Comienzo: 14/10/22 Identificador: 149
Fin:            24/10/22 Dur:                10 días
RE:

 BRUÑAS SEGÚN DETALLE
Comienzo: 19/10/22 Identificador: 150
Fin:            24/10/22 Dur:                5 días
RE:

 CIELORRASO CON MEZCLA C:A 1:5
Comienzo: 09/10/22 Identificador: 152
Fin:            24/10/22 Dur:                15 días
RE:

 CONTRAPISO DE 40 mm
Comienzo: 17/08/22 Identificador: 155
Fin:            01/09/22 Dur:                15 días
RE:

 PISO PORCELANATO 60 x 60 BLANCO- ALTO TRANSITO
Comienzo: 01/09/22 Identificador: 157
Fin:            19/09/22 Dur:                18 días
RE:

 PISO DE CONCRETO EN PATIOS f'c=175kg/cm2; e=15cm FROTACHADO
Comienzo: 01/09/22 Identificador: 158
Fin:            11/09/22 Dur:                10 días
RE:

 PATIOS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Comienzo: 01/09/22 Identificador: 159
Fin:            06/09/22 Dur:                5 días
RE:

 VEREDAS e=4" DE CONCRETO f'c=175kg/cm2 ACABADO FROTACHADO Y BRUÑADO
Comienzo: 09/09/22 Identificador: 161
Fin:            13/09/22 Dur:                4 días
RE:

 RAMPAS e=4" DE CONCRETO f'c=175kg/cm2 ACABADO FROTACHADO Y BRUÑADO
Comienzo: 09/09/22 Identificador: 162
Fin:            10/09/22 Dur:                1 día
RE:

 VEREDAS Y RAMPAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Comienzo: 06/09/22 Identificador: 163
Fin:            09/09/22 Dur:                3 días
RE:

 ZOCALO PORCELANATO 60 x 60 BLANCO - ALTO TRANSITO
Comienzo: 19/09/22 Identificador: 166
Fin:            26/09/22 Dur:                7 días
RE:

 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO
Comienzo: 09/09/22 Identificador: 168
Fin:            21/09/22 Dur:                12 días
RE:

 CONTRAZOCALO DE PORCELANATO 20X60 BLANCO - ALTO TRANSITO
Comienzo: 26/09/22 Identificador: 169
Fin:            03/10/22 Dur:                7 días
RE:

 COBERTURA CON PLANCHA CALAMINON TAT 1060 TERMO-AISLANTE e=25mm (INC. ESTRUCTURA DE SOPORTE METALICA)
Comienzo: 11/10/22 Identificador: 171
Fin:            26/10/22 Dur:                15 días
RE:

 IMPERMEABILIZANTE DE TECHOS CON PINTURA ASFALTICA
Comienzo: 06/10/22 Identificador: 172
Fin:            11/10/22 Dur:                5 días
RE:

 PUERTA MACHIEMBRADA
Comienzo: 03/10/22 Identificador: 174
Fin:            08/10/22 Dur:                5 días
RE:

 PUERTA CONTRAPLACADA 40 mm CON TRIPLAY 6 mm INCLUYE MARCO CEDRO 2"x4"
Comienzo: 08/10/22 Identificador: 175
Fin:            12/10/22 Dur:                4 días
RE:

 CANTONERA DE FIERRO EN ESCALERA
Comienzo: 24/10/22 Identificador: 178
Fin:            27/10/22 Dur:                3 días
RE:

 REJILLA METALICA PARA CUNETA DE 1"X1"X1/8" (INCLUYE COLOCACION)
Comienzo: 23/09/22 Identificador: 182
Fin:            28/09/22 Dur:                5 días
RE:

 SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCUENTRO METALICO ENTRE SOBRETECHO Y PARAPETO
Comienzo: 26/10/22 Identificador: 183
Fin:            30/10/22 Dur:                4 días
RE:

 ESCALERA DE GATO DE FIERRO GALVANIZADO
Comienzo: 28/09/22 Identificador: 186
Fin:            29/09/22 Dur:                1 día
RE:

 ESCALERA DE ALUMINIO EN CISTERNA
Comienzo: 29/09/22 Identificador: 187
Fin:            30/09/22 Dur:                1 día
RE:

 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE ALUMINIO CON CRISTAL CRUDO DE 6 mm INCOLORO + LAMINA DE SEGURIDAD DE 4 MICRAS Y PROTECTOR DE SEGURIDAD
Comienzo: 12/10/22 Identificador: 191
Fin:            24/10/22 Dur:                12 días
RE:

 SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTORES DE SEGURIDAD DE ALUMINIO
Comienzo: 16/10/22 Identificador: 192
Fin:            24/10/22 Dur:                8 días
RE:

 BISAGRA ALUMINIZADA DE 4" PESADA EN PUERTAS
Comienzo: 24/10/22 Identificador: 194
Fin:            29/10/22 Dur:                5 días
RE:

 BISAGRA ALUMINIZADA DE 3" PESADA EN PUERTAS
Comienzo: 27/10/22 Identificador: 195
Fin:            29/10/22 Dur:                2 días
RE:

 PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS Y COLUMNAS
Comienzo: 06/10/22 Identificador: 201
Fin:            16/10/22 Dur:                10 días
RE:

 PINTURA EN PUERTAS DE MADERA
Comienzo: 12/10/22 Identificador: 204
Fin:            15/10/22 Dur:                3 días
RE:

 PINTURA LATEX 2 MANOS EN SOBRECIMIENTO
Comienzo: 06/10/22 Identificador: 205
Fin:            11/10/22 Dur:                5 días
RE:

 JUNTA DE DILATACION EN PISOS CON TECNOPORT DE e= 3/8" RELLENO CON POLIURETANO
Comienzo: 13/09/22 Identificador: 207
Fin:            15/09/22 Dur:                2 días
RE:

 JUNTAS ASFALTICAS e=1"
Comienzo: 13/09/22 Identificador: 209
Fin:            15/09/22 Dur:                2 días
RE:

 CURADO CON CURADOR QUIMICO PARA CONCRETO
Comienzo: 13/09/22 Identificador: 211
Fin:            17/09/22 Dur:                4 días
RE:

 SUMINISTRO E INSTALACION DE STICKER PARA SEÑALITICA DE SEGURIDAD
Comienzo: 16/10/22 Identificador: 212
Fin:            18/10/22 Dur:                2 días
RE:

 SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO
Comienzo: 16/10/22 Identificador: 213
Fin:            17/10/22 Dur:                1 día
RE:

 MESA CORRIDA DE CONCRETO REVEST. C/PORCELANATO
Comienzo: 19/09/22 Identificador: 214
Fin:            22/09/22 Dur:                3 días
RE:

 EXCAVACION DE ZANJAS PARA H=0.80m, PARA TUBERIA DE 4"
Comienzo: 06/09/22 Identificador: 217
Fin:            08/09/22 Dur:                2 días
RE:

 EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL H<=3.00m
Comienzo: 08/09/22 Identificador: 218
Fin:            13/09/22 Dur:                5 días
RE:

 RELLENO C/ARENA HASTA e=0.20m LA CLAVE PARA TUBO DE 4"
Comienzo: 13/09/22 Identificador: 219
Fin:            15/09/22 Dur:                2 días
RE:

 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS C/ MATERIAL PROPIO CON EQUIPO H=0.8m
Comienzo: 13/09/22 Identificador: 220
Fin:            18/09/22 Dur:                5 días
RE:

 REFINE, NIVELACION DE ZANJAS P/TUBO DE 4"
Comienzo: 18/09/22 Identificador: 221
Fin:            20/09/22 Dur:                2 días
RE:

 CAMA DE ARENA GRUESA e=0.10m PARA TUBO DE 4"
Comienzo: 20/09/22 Identificador: 222
Fin:            22/09/22 Dur:                2 días
RE:

 TUBERIA PVC-SAP 3/4" CLASE 10
Comienzo: 22/09/22 Identificador: 224
Fin:            24/09/22 Dur:                2 días
RE:

 VALVULA TIPO BOLA 1 1/2"
Comienzo: 24/09/22 Identificador: 225
Fin:            25/09/22 Dur:                1 día
RE:

 CAJA PREFABRICADA P/VALVULAS
Comienzo: 25/09/22 Identificador: 226
Fin:            26/09/22 Dur:                1 día
RE:

 LLAVE DE RIEGO C/GRIFO DE ½" EN CAJUELA CONCRETO F'c 140 S/D
Comienzo: 24/09/22 Identificador: 229
Fin:            25/09/22 Dur:                1 día
RE:

 TUBERIA DE PVC SAL 4"
Comienzo: 24/09/22 Identificador: 231
Fin:            27/09/22 Dur:                3 días
RE:

 CAJA DE REGISTRO PREFABRICADA DE 12" X 24" CON TAPA DE CONCRETO
Comienzo: 27/09/22 Identificador: 232
Fin:            01/10/22 Dur:                4 días
RE:

 INODORO TANQUE BAJO DE LOSA INCLUYE ACCESORIOS
Comienzo: 26/09/22 Identificador: 238
Fin:            29/09/22 Dur:                3 días
RE:

 URINARIOS DE LOZA DE PICO
Comienzo: 29/09/22 Identificador: 239
Fin:            30/09/22 Dur:                1 día
RE:

 LAVATORIO DE LOZA BLANCA
Comienzo: 30/09/22 Identificador: 240
Fin:            03/10/22 Dur:                3 días
RE:

 DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO
Comienzo: 03/10/22 Identificador: 241
Fin:            04/10/22 Dur:                1 día
RE:

 PAPELERA DE CERAMICA
Comienzo: 04/10/22 Identificador: 242
Fin:            05/10/22 Dur:                1 día
RE:

 TRAMPA DE GRASA TIPO HEVEX MODELO IG-20
Comienzo: 05/10/22 Identificador: 243
Fin:            06/10/22 Dur:                1 día
RE:

 ESPEJO BISELADO
Comienzo: 06/10/22 Identificador: 244
Fin:            07/10/22 Dur:                1 día
RE:

 MESA CORRIDA DE CONCRETO REVEST. C/PORCELANATO
Comienzo: 22/09/22 Identificador: 247
Fin:            26/09/22 Dur:                4 días
RE:

 SALIDA DE DESAGUE EN PVC
Comienzo: 27/09/22 Identificador: 249
Fin:            02/10/22 Dur:                5 días
RE:

 TUBERIA DE BAJADA Y RED PVC SAP 4"
Comienzo: 01/09/22 Identificador: 286
Fin:            03/09/22 Dur:                2 días
RE:

 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC 200mm ISO 4435 S-20
Comienzo: 03/09/22 Identificador: 287
Fin:            04/09/22 Dur:                1 día
RE:

 CAJA DE REGISTRO PREFABRICADA DE 18" X 24" CON TAPA DE CONCRETO
Comienzo: 04/09/22 Identificador: 288
Fin:            05/09/22 Dur:                1 día
RE:

 EMPALME A RED EXISTENTE, AGUA
Comienzo: 05/09/22 Identificador: 290
Fin:            06/09/22 Dur:                1 día
RE:

 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CABLE ELECTRICO DE 100 x 100 cm
Comienzo: 29/07/22 Identificador: 293
Fin:            02/08/22 Dur:                4 días
RE:

 REFINE, NIVELACION DE ZANJAS INCLUYE CAMA DE 100 CM
Comienzo: 02/08/22 Identificador: 294
Fin:            03/08/22 Dur:                1 día
RE:

 RELLENO Y COMPACTACION MANUAL DE ZANJAS C/ MATERIAL PROPIO CON EQUIPO 100 x 100 cm
Comienzo: 03/08/22 Identificador: 295
Fin:            07/08/22 Dur:                4 días
RE:

 CONDUCTOR DE Cu DE 2-1x2.5mm2 NH-80
Comienzo: 07/08/22 Identificador: 297
Fin:            08/08/22 Dur:                1 día
RE:

 CONDUCTOR DE Cu DE 1-1x2.5mm2 NH-80
Comienzo: 06/08/22 Identificador: 298
Fin:            08/08/22 Dur:                2 días
RE:

 CONDUCTOR DE Cu DE 2-1x4mm2 NH-80
Comienzo: 04/08/22 Identificador: 299
Fin:            08/08/22 Dur:                4 días
RE:

 CONDUCTOR DE Cu DE 1-1x4mm2 NH-80
Comienzo: 08/08/22 Identificador: 300
Fin:            12/08/22 Dur:                4 días
RE:

 CONDUCTOR DE Cu DE 2-1x4mm2 N2XOH
Comienzo: 11/08/22 Identificador: 301
Fin:            12/08/22 Dur:                1 día
RE:

 CONDUCTOR DE Cu DE 1-1x2.5mm2 N2XOH
Comienzo: 11/08/22 Identificador: 302
Fin:            12/08/22 Dur:                1 día
RE:

 CONDUCTOR DE Cu DE 3-1x10mm2 N2XOH
Comienzo: 11/08/22 Identificador: 303
Fin:            12/08/22 Dur:                1 día
RE:

 CONDUCTOR DE Cu DE 1-1x10mm2 N2XOH
Comienzo: 11/08/22 Identificador: 304
Fin:            12/08/22 Dur:                1 día
RE:

 CONDUCTOR DE Cu DE 3-1x16mm2 N2XOH
Comienzo: 11/08/22 Identificador: 305
Fin:            12/08/22 Dur:                1 día
RE:

 CONDUCTOR DE Cu DE 1-1x16mm2 N2XOH
Comienzo: 12/08/22 Identificador: 306
Fin:            16/08/22 Dur:                4 días
RE:

 TUBERIA PVC-SAP DE 20 MM DE DIAMETRO INC. ACCESORIOS
Comienzo: 15/08/22 Identificador: 307
Fin:            16/08/22 Dur:                1 día
RE:

 TUBERIA PVC-SAP DE 25 MM DE DIAMETRO INC. ACCESORIOS
Comienzo: 15/08/22 Identificador: 308
Fin:            16/08/22 Dur:                1 día
RE:

 TUBERIA PVC-SAP DE 35 MM DE DIAMETRO INC. ACCESORIOS
Comienzo: 15/08/22 Identificador: 309
Fin:            16/08/22 Dur:                1 día
RE:

 CAJA DE DERIVACION DE 200x200x150
Comienzo: 15/08/22 Identificador: 310
Fin:            16/08/22 Dur:                1 día
RE:

 SISTEMA DE TUBERIA CONDUIT EMT INC. ACCESORIOS
Comienzo: 16/08/22 Identificador: 311
Fin:            21/08/22 Dur:                5 días
RE:

 CAJA OCTOGONAL F°G° DE 100mm x 55mm
Comienzo: 21/08/22 Identificador: 318
Fin:            24/08/22 Dur:                3 días
RE:

 INTERRUPTOR SIMPLE UNIPOLAR
Comienzo: 21/08/22 Identificador: 319
Fin:            23/08/22 Dur:                2 días
RE:

 INTERRUPTOR DOBLE UNIPOLAR
Comienzo: 21/08/22 Identificador: 320
Fin:            22/08/22 Dur:                1 día
RE:

 TOMACORRIENTE DOBLE C/T
Comienzo: 22/08/22 Identificador: 321
Fin:            23/08/22 Dur:                1 día
RE:

 CAJA RECTANGULAR F°G° DE 100 x 55 x 50mm
Comienzo: 23/08/22 Identificador: 322
Fin:            24/08/22 Dur:                1 día
RE:

 TABLERO ELECTRICO DE F°G° EMPOTRADO 8 POLOS
Comienzo: 06/10/22 Identificador: 324
Fin:            07/10/22 Dur:                1 día
RE:

 TABLERO ELECTRICO DE F°G° EMPOTRADO 18 POLOS
Comienzo: 06/10/22 Identificador: 325
Fin:            07/10/22 Dur:                1 día
RE:

 INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICO 2 X 16A
Comienzo: 07/10/22 Identificador: 327
Fin:            08/10/22 Dur:                1 día
RE:

 INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICO 2 X 20A
Comienzo: 07/10/22 Identificador: 328
Fin:            08/10/22 Dur:                1 día
RE:

 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2x20 A/30mm A
Comienzo: 07/10/22 Identificador: 330
Fin:            08/10/22 Dur:                1 día
RE:

 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 3x40 A/30mm A
Comienzo: 07/10/22 Identificador: 331
Fin:            08/10/22 Dur:                1 día
RE:

 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 3x63 A/30mm A
Comienzo: 07/10/22 Identificador: 332
Fin:            08/10/22 Dur:                1 día
RE:

 TRANSPORTE DE MATERIALES (3% DE MATERIALES)
Comienzo: 24/08/22 Identificador: 340
Fin:            25/08/22 Dur:                1 día
RE:

 TUBERIA PVC SAP 3" PARA RED DATA
Comienzo: 02/08/22 Identificador: 344
Fin:            03/08/22 Dur:                1 día
RE:

 TUBERIA PVC SAP 1" (25mm) PARA RED DATA
Comienzo: 03/08/22 Identificador: 345
Fin:            04/08/22 Dur:                1 día
RE:

 CABLE U/FTP CAT 6A, 23 AWG
Comienzo: 04/08/22 Identificador: 347
Fin:            05/08/22 Dur:                1 día
RE:

 CABLE DATA UTP CAT 6
Comienzo: 05/08/22 Identificador: 348
Fin:            06/08/22 Dur:                1 día
RE:

 PATCH CORD CAT 6 DE 3m, 4PARES/24AWG
Comienzo: 06/08/22 Identificador: 349
Fin:            07/08/22 Dur:                1 día
RE:
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 BRUÑAS SEGÚN DETALLE
Comienzo: 19/10/22 Identificador: 150
Fin:            24/10/22 Dur:                5 días
RE:

 CIELORRASO CON MEZCLA C:A 1:5
Comienzo: 09/10/22 Identificador: 152
Fin:            24/10/22 Dur:                15 días
RE:

 PIZARRA ACRILICA
Comienzo: 29/10/22 Identificador: 176
Fin:            31/10/22 Dur:                2 días
RE:

 CANTONERA DE FIERRO EN ESCALERA
Comienzo: 24/10/22 Identificador: 178
Fin:            27/10/22 Dur:                3 días
RE:

 PUERTAS DE INGRESOS PRINCIPALES
Comienzo: 27/10/22 Identificador: 179
Fin:            31/10/22 Dur:                4 días
RE:

 ASTA DE BANDERA
Comienzo: 30/10/22 Identificador: 180
Fin:            31/10/22 Dur:                1 día
RE:

 BARANDA METALICA EN ESCALERA
Comienzo: 26/10/22 Identificador: 181
Fin:            27/10/22 Dur:                1 día
RE:

 SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCUENTRO METALICO ENTRE SOBRETECHO Y PARAPETO
Comienzo: 26/10/22 Identificador: 183
Fin:            30/10/22 Dur:                4 días
RE:

 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA DE EVACUACION PLUVIAL 610 mm
Comienzo: 30/10/22 Identificador: 184
Fin:            02/11/22 Dur:                3 días
RE:

 BATERIAS ECOLOGICAS DE TRES TACHOS
Comienzo: 02/11/22 Identificador: 185
Fin:            03/11/22 Dur:                1 día
RE:

 ESCALERA DE ALUMINIO EN CISTERNA
Comienzo: 29/09/22 Identificador: 187
Fin:            30/09/22 Dur:                1 día
RE:

 PUERTA DE CASETA DE ELECTROBOMBA
Comienzo: 30/09/22 Identificador: 188
Fin:            01/10/22 Dur:                1 día
RE:

 TUBOS METÁLICOS EN CERCO PERIMÉTRICO
Comienzo: 01/10/22 Identificador: 189
Fin:            05/10/22 Dur:                4 días
RE:

 BISAGRA ALUMINIZADA DE 3" PESADA EN PUERTAS
Comienzo: 27/10/22 Identificador: 195
Fin:            29/10/22 Dur:                2 días
RE:

 CERRADURA TRES GOLPES CON TIRADOR EN PUERTAS
Comienzo: 27/10/22 Identificador: 196
Fin:            29/10/22 Dur:                2 días
RE:

 CHAPA DE POMO CON PESTILLO EN PUERTA
Comienzo: 28/10/22 Identificador: 197
Fin:            29/10/22 Dur:                1 día
RE:

 PICAPORTE EN PUERTAS DE SS.HH
Comienzo: 28/10/22 Identificador: 198
Fin:            29/10/22 Dur:                1 día
RE:

 CANDADO DE 60mm
Comienzo: 28/10/22 Identificador: 199
Fin:            29/10/22 Dur:                1 día
RE:

 PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASO Y VIGAS
Comienzo: 24/10/22 Identificador: 202
Fin:            29/10/22 Dur:                5 días
RE:

 PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE 2 MANOS DE CARPINTERIA METALICA
Comienzo: 05/10/22 Identificador: 203
Fin:            07/10/22 Dur:                2 días
RE:

 JUNTAS DE DILATACION CON ESPUMA PLÁSTICA RELLENO CON POLIURETANO
Comienzo: 03/11/22 Identificador: 208
Fin:            06/11/22 Dur:                3 días
RE:

 SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO
Comienzo: 16/10/22 Identificador: 213
Fin:            17/10/22 Dur:                1 día
RE:

 CAJA PREFABRICADA P/VALVULAS
Comienzo: 25/09/22 Identificador: 226
Fin:            26/09/22 Dur:                1 día
RE:

 SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE AGUA DE POLIETILENO (2,500L)
Comienzo: 26/09/22 Identificador: 227
Fin:            27/09/22 Dur:                1 día
RE:

 CAJA DE REGISTRO PREFABRICADA DE 12" X 24" CON TAPA DE CONCRETO
Comienzo: 27/09/22 Identificador: 232
Fin:            01/10/22 Dur:                4 días
RE:

 CAJA DE REGISTRO DE ALBAÑILERIA DE 24" X 24" CON TAPA DE CONCRETO
Comienzo: 01/10/22 Identificador: 233
Fin:            02/10/22 Dur:                1 día
RE:

 SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTOR
Comienzo: 02/10/22 Identificador: 234
Fin:            03/10/22 Dur:                1 día
RE:

 PRUEBA HIDRAULICA DE CISTERNA Y EQUIPO DE BOMBEO
Comienzo: 03/10/22 Identificador: 236
Fin:            05/10/22 Dur:                2 días
RE:

 ESPEJO BISELADO
Comienzo: 06/10/22 Identificador: 244
Fin:            07/10/22 Dur:                1 día
RE:

 PAPELERA PLASTICA
Comienzo: 07/10/22 Identificador: 245
Fin:            08/10/22 Dur:                1 día
RE:

 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE
Comienzo: 08/10/22 Identificador: 246
Fin:            09/10/22 Dur:                1 día
RE:

 SALIDA DE DESAGUE EN PVC
Comienzo: 27/09/22 Identificador: 249
Fin:            02/10/22 Dur:                5 días
RE:

 SALIDA PARA VENTILACION
Comienzo: 27/09/22 Identificador: 250
Fin:            30/09/22 Dur:                3 días
RE:

 TUBERIA PVC-SAL 2"
Comienzo: 30/09/22 Identificador: 251
Fin:            04/10/22 Dur:                4 días
RE:

 TUBERIA PVC-SAL 4"
Comienzo: 04/10/22 Identificador: 252
Fin:            07/10/22 Dur:                3 días
RE:

 REGISTROS DE BRONCE DE 4"
Comienzo: 07/10/22 Identificador: 253
Fin:            09/10/22 Dur:                2 días
RE:

 REGISTROS DE BRONCE DE 2"
Comienzo: 09/10/22 Identificador: 254
Fin:            11/10/22 Dur:                2 días
RE:

 PRUEBA HIDRAULICA Y ESCORRENTIA TUB. DESAGUE
Comienzo: 11/10/22 Identificador: 255
Fin:            13/10/22 Dur:                2 días
RE:

 SALIDA DE AGUA FRIA.- PVC
Comienzo: 07/10/22 Identificador: 257
Fin:            12/10/22 Dur:                5 días
RE:

 TUBERIA PVC CLASE 10 - 1/2" ROSCADA
Comienzo: 12/10/22 Identificador: 258
Fin:            13/10/22 Dur:                1 día
RE:

 TUBERIA PVC CLASE 10 - 3/4" ROSCADA
Comienzo: 13/10/22 Identificador: 259
Fin:            14/10/22 Dur:                1 día
RE:

 VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 3/4"
Comienzo: 14/10/22 Identificador: 260
Fin:            15/10/22 Dur:                1 día
RE:

 CAJA DE MADERA PARA VALVULA
Comienzo: 15/10/22 Identificador: 261
Fin:            16/10/22 Dur:                1 día
RE:

 PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA DE AGUA
Comienzo: 16/10/22 Identificador: 262
Fin:            17/10/22 Dur:                1 día
RE:

 TUBERIA FIERRO GALVANIZADO 3"
Comienzo: 27/09/22 Identificador: 264
Fin:            28/09/22 Dur:                1 día
RE:

 TUBERIA DE PVC SAP 2" CLASE 10
Comienzo: 28/09/22 Identificador: 265
Fin:            29/09/22 Dur:                1 día
RE:

 TUBERIA DE PVC SAP 2 1/2" CLASE 10
Comienzo: 29/09/22 Identificador: 266
Fin:            30/09/22 Dur:                1 día
RE:

 TUBERIA FIERRO GALVANIZADO 2"
Comienzo: 30/09/22 Identificador: 267
Fin:            01/10/22 Dur:                1 día
RE:

 TUBERIA FIERRO GALVANIZADO 1 1/2"
Comienzo: 01/10/22 Identificador: 268
Fin:            02/10/22 Dur:                1 día
RE:

 TUBERIA PVC CLASE 10 - 1/2" ROSCADA
Comienzo: 02/10/22 Identificador: 269
Fin:            03/10/22 Dur:                1 día
RE:

 VALVULA CHECK 2"
Comienzo: 03/10/22 Identificador: 270
Fin:            04/10/22 Dur:                1 día
RE:

 VALVULA CHECK 1 1/2"
Comienzo: 03/10/22 Identificador: 271
Fin:            04/10/22 Dur:                1 día
RE:

 VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 2"
Comienzo: 04/10/22 Identificador: 272
Fin:            05/10/22 Dur:                1 día
RE:

 VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 1 1/2"
Comienzo: 04/10/22 Identificador: 273
Fin:            05/10/22 Dur:                1 día
RE:

 VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 1/2"
Comienzo: 05/10/22 Identificador: 274
Fin:            06/10/22 Dur:                1 día
RE:

 VALVULA FLOTADORA 1 1/2"
Comienzo: 05/10/22 Identificador: 275
Fin:            06/10/22 Dur:                1 día
RE:

 VALVULA FLOTADORA 3/4"
Comienzo: 06/10/22 Identificador: 276
Fin:            07/10/22 Dur:                1 día
RE:

 CAJA BAYPAS DE CONCRETO
Comienzo: 06/10/22 Identificador: 277
Fin:            07/10/22 Dur:                1 día
RE:

 CAJA DE REBOSE CON REJILLA METALICA
Comienzo: 07/10/22 Identificador: 278
Fin:            08/10/22 Dur:                1 día
RE:

 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO
Comienzo: 08/10/22 Identificador: 279
Fin:            09/10/22 Dur:                1 día
RE:

 TAPA DE FIERRO EN CISTERNA
Comienzo: 08/10/22 Identificador: 280
Fin:            09/10/22 Dur:                1 día
RE:

 REBOSE DE TANQUE ALTO FIERRO GALVAN. 2"
Comienzo: 08/10/22 Identificador: 281
Fin:            09/10/22 Dur:                1 día
RE:

 REBOSE DE CISTERNA DE FIERRO GALVANIZADA 4"
Comienzo: 08/10/22 Identificador: 282
Fin:            09/10/22 Dur:                1 día
RE:

 ABRAZADERA DE FIJACION DE TUBO
Comienzo: 09/10/22 Identificador: 283
Fin:            10/10/22 Dur:                1 día
RE:

 ROMPE AGUA
Comienzo: 10/10/22 Identificador: 284
Fin:            11/10/22 Dur:                1 día
RE:

 INDIKO FORYIMO LED - PHILLIPS (LUMINARIA HERMÉTICA) 2 LAMPARA
Comienzo: 07/10/22 Identificador: 313
Fin:            11/10/22 Dur:                4 días
RE:

 INDIKO FORYIMO LED - PHILLIPS (LUMINARIA HERMÉTICA) 1 LAMPARA
Comienzo: 11/10/22 Identificador: 314
Fin:            13/10/22 Dur:                2 días
RE:

 BERYL ADOSADA LED 15W
Comienzo: 13/10/22 Identificador: 315
Fin:            15/10/22 Dur:                2 días
RE:

 LAMPARA DE EMERGENCIA DE 24 LEDS
Comienzo: 15/10/22 Identificador: 316
Fin:            17/10/22 Dur:                2 días
RE:

 Reflector Josfel Hall Ligth Led 250W asimétrico o EQUIVALENTE
Comienzo: 17/10/22 Identificador: 317
Fin:            19/10/22 Dur:                2 días
RE:

 TABLERO ELECTRICO DE F°G° EMPOTRADO 18 POLOS
Comienzo: 06/10/22 Identificador: 325
Fin:            07/10/22 Dur:                1 día
RE:

 INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICO 2 X 16A
Comienzo: 07/10/22 Identificador: 327
Fin:            08/10/22 Dur:                1 día
RE:

 INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICO 2 X 20A
Comienzo: 07/10/22 Identificador: 328
Fin:            08/10/22 Dur:                1 día
RE:

 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2x20 A/30mm A
Comienzo: 07/10/22 Identificador: 330
Fin:            08/10/22 Dur:                1 día
RE:

 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 3x40 A/30mm A
Comienzo: 07/10/22 Identificador: 331
Fin:            08/10/22 Dur:                1 día
RE:

 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 3x63 A/30mm A
Comienzo: 07/10/22 Identificador: 332
Fin:            08/10/22 Dur:                1 día
RE:

 POZO CONEXION A TIERRA
Comienzo: 08/10/22 Identificador: 334
Fin:            10/10/22 Dur:                2 días
RE:

 BUZON DEL SISTEMA ELECTRICO 1.00x1.00x0.8
Comienzo: 08/10/22 Identificador: 336
Fin:            10/10/22 Dur:                2 días
RE:

 TABLERO DE ELECTROBOMBAS
Comienzo: 06/10/22 Identificador: 338
Fin:            07/10/22 Dur:                1 día
RE:

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACK DE 10RU ADOSADO DE 77X60X55cm
Comienzo: 29/10/22 Identificador: 351
Fin:            30/10/22 Dur:                1 día
RE:

 SUMINISTRO E INSTALACION DE RACK DE 4RU DE 24X50X38cm
Comienzo: 30/10/22 Identificador: 352
Fin:            31/10/22 Dur:                1 día
RE:

 SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH PANEL DE 48 PUERTOS (COMPLETO)
Comienzo: 31/10/22 Identificador: 353
Fin:            01/11/22 Dur:                1 día
RE:

 SUMINISTRO E INSTALACION DE SWICH DE 48 PUERTOS
Comienzo: 01/11/22 Identificador: 354
Fin:            02/11/22 Dur:                1 día
RE:

 SUMINISTRO E INSTALACION DE SERVIDOR HPE 16GB
Comienzo: 02/11/22 Identificador: 355
Fin:            03/11/22 Dur:                1 día
RE:

 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO UPS 6 kVA
Comienzo: 03/11/22 Identificador: 356
Fin:            04/11/22 Dur:                1 día
RE:

 FACE PLATE 4 PUERTO
Comienzo: 04/11/22 Identificador: 358
Fin:            05/11/22 Dur:                1 día
RE:

 JACK CAT 6
Comienzo: 03/11/22 Identificador: 359
Fin:            04/11/22 Dur:                1 día
RE:

 PRUEBAS Y OPERACIONES DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN
Comienzo: 04/11/22 Identificador: 361
Fin:            05/11/22 Dur:                1 día
RE:

 CONEXION Y ADECUACION A RED DE ENERGIA EXISTENTE (incluye todas las gestiones necesarias)
Comienzo: 05/11/22 Identificador: 363
Fin:            07/11/22 Dur:                2 días
RE:
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