FORMATO PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA A RIESGOS

NUMERO Y FECHA DEL Numero

DOCUMENTO Fecha Mar-22

Nombre del Provecto “REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 14051 CON CODIGO LOCAL 413835
DATOS GENERALES y CENTRO POBLADO SANTA ROSA — CURA MORI -PIURA - PIURA”
DEL PROYECTO

Ubicacion Geogréafica| CP. SANTA ROSA - CURA MORI - PIURA - PIURA

IDENTIFICACION DE RIESGOS

3.1 |CODIGO DE RIESGO 0005

3.2 |DESCRIPCION DEL RIESGO Riesgo de retrasos en el comienzo de la obra, actividades y entregas del proyecto.

3.3 |CAUSA(S) GENERADORA(S) Causa N° 1 Demora en Actos administrativos como certificacion del presupuesto del proyecto,
convocatoria de proceso de seleccion, elaboracion de contrato, entrega de terreno,
Causa N° 2|Demora en cumplimiento de requisitos como habilitaciones, carta fianza, permisos,etc.
. | Deficiente planificacién a raiz de informacion técnica incompleta, planos detallados sin
Causa N° 3 . o
actualizar, programacion de obra.
ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 |PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 [IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 Bajo 0.10
Moderada 0.50 X Moderado 0.20
Alta 0.70 Alto 0.40 X
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80
Moderada 0.500 Alto 0.400
4.3 |PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacion del Riesgo o
=Probabilidad x 0.200 Prioridad Alta Prioridad
del Riesgo
Impacto
RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 |[ESTRATEGIA .. . . .
Mitigar Riesgo Evitar Riesgo X
Aceptar Riesgo Trgnsferlr
Riesgo
5.2 |DISPARADOR DE RIESGO ; . ., . L .
Dias transcurridos desde la obtencion del financiamiento del proyecto. Plazos establecidos por ley.
5.3 |ACCIONES PARA DAR
RESPUESTA AL RIESGO Se debe tener un control y seguimiento adecuado al cronograma de actividades mediante reuniones con todos
los departamentos involucrados. Exigir clausulas de cumplimiento a los contratistas responsables de las
diferentes actividades.

ING. NEIL ARICOCHE CUZQUEN

Nombres y Apellidos del responsable de su Nombres y Apellidos del responsable de su aprobacion
elaboracion

DNI: 10119876 Cargo:
Dependencia:



