
	

	

	

	


CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS MENSUALES

OBRA : " REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 20111 CON CÓDIGO LOCAL 413524 DISTRITO DE CATACAOS- PIURA - PIURA"
TIEMPO DE EJECUCIÓN :

180 DIAS CALENDARIOS
ADELANTO
HASTA



:
10%
POR ADELANTO EN EFECTIVO

HASTA



:
20%
POR ADELANTO DE MATERIALES

RESUMEN DE LA PROGRAMACION MENSUAL COSTO DIRECTO
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1 249,048.03 9.60%

2 352,568.71 13.60%

3 508,759.13 19.62%

4 456,901.20 17.62%

5 679,127.52 26.19%

6 346,937.76 13.38%

Total 2,593,342.35 100.00%

Programado


VALORIZACIONES

PRIMER MES
:
9.60%
 
POR VALORIZACION EN OBRA MENOS LOS 

            DESCUENTOS POR ADELANTOS Y TRIBUTOS

            VIGENTES.

SEGUNDO MES:
13.60%           POR VALORIZACION EN OBRA MENOS LOS



           DESCUENTOS ADELANTOS Y TRIBUTOS



          VIGENTES

TERCER MES   :
19.62%          POR VALORIZACION EN OBRA MENOS LOS



           DESCUENTOS POR ADELANTOS Y TRIBUTOS 



          VIGENTES.

CUARTO MES:
17.62%         POR VALORIZACION EN OBRA MENOS LOS



         DESCUENTOS ADELANTOS Y TRIBUTOS



         VIGENTES.

QUINTO MES:
26.19%        POR VALORIZACION EN OBRA MENOS LOS



         DESCUENTOS ADELANTOS Y TRIBUTOS



         VIGENTES.
SEXTO MES:
13.38%        POR VALORIZACION EN OBRA MENOS LOS



         DESCUENTOS ADELANTOS Y TRIBUTOS



         VIGENTES.
