
TRABAJOS PRELIMINARES

Comienzo:  17/01/22 Id:   12

Fin: 13/02/22 Dur.: 17 días?

Comp.: 0%

MITIGACION AMBIENTAL

Comienzo:  23/02/22 Id:   16

Fin: 11/03/22 Dur.: 10 días?

Comp.: 0%

DESMONTAJES

Comienzo:  17/01/22 Id:   19

Fin: 31/01/22 Dur.: 9 días?

Comp.: 0%

DEMOLICIÓN , REMOCION Y RASQUETEO

Comienzo:  17/01/22 Id:   27

Fin: 27/02/22 Dur.: 26 días?

Comp.: 0%

DESMONTAJE DEL SISTEMA ELECTRICO

Comienzo:  17/01/22 Id:   35

Fin: 20/01/22 Dur.: 2 días?

Comp.: 0%

MOVIMIENTO DE TIERRAS

Comienzo:  20/01/22 Id:   39

Fin: 23/02/22 Dur.: 21 días?

Comp.: 0%

CORTE Y EXCAVACION

Comienzo:  20/01/22 Id:   40

Fin: 28/01/22 Dur.: 5 días?

Comp.: 0%

RELLENO

Comienzo:  28/01/22 Id:   43

Fin: 21/02/22 Dur.: 15 días?

Comp.: 0%

CONFORMACION,NIVELACION Y REFINE

Comienzo:  20/01/22 Id:   47

Fin: 28/01/22 Dur.: 5 días?

Comp.: 0%

MEJORAMIENTO DE TERRENO

Comienzo:  28/01/22 Id:   49

Fin: 30/01/22 Dur.: 1 día?

Comp.: 0%

ACARREO Y ELIMINACION  DE MATERIAL

Comienzo:  21/02/22 Id:   51

Fin: 23/02/22 Dur.: 1 día?

Comp.: 0%

CONCRETO SIMPLE

Comienzo:  30/01/22 Id:   53

Fin: 01/03/22 Dur.: 19 días?

Comp.: 0%

SOLADO

Comienzo:  30/01/22 Id:   54

Fin: 15/02/22 Dur.: 10 días?

Comp.: 0%

FALSO PISO

Comienzo:  15/02/22 Id:   56

Fin: 23/02/22 Dur.: 5 días?

Comp.: 0%

CIMIENTOS

Comienzo:  23/02/22 Id:   58

Fin: 01/03/22 Dur.: 4 días?

Comp.: 0%

CONCRETO ARMADO

Comienzo:  15/02/22 Id:   60

Fin: 11/06/22 Dur.: 73 días?

Comp.: 0%

SOBRECIMIENTO

Comienzo:  01/03/22 Id:   61

Fin: 20/03/22 Dur.: 12 días?

Comp.: 0%

ZAPATAS

Comienzo:  15/02/22 Id:   65

Fin: 06/03/22 Dur.: 12 días?

Comp.: 0%

VIGAS DE CIMENTACION

Comienzo:  15/02/22 Id:   69

Fin: 11/03/22 Dur.: 15 días?

Comp.: 0%

COLUMNA

Comienzo:  11/03/22 Id:   73

Fin: 28/04/22 Dur.: 30 días?

Comp.: 0%

PLACAS

Comienzo:  11/03/22 Id:   77

Fin: 14/03/22 Dur.: 2 días?

Comp.: 0%

VIGAS

Comienzo:  14/03/22 Id:   81

Fin: 28/04/22 Dur.: 28 días?

Comp.: 0%

LOSAS ALIGERADAS

Comienzo:  28/04/22 Id:   85

Fin: 11/06/22 Dur.: 28 días?

Comp.: 0%

ESCALERAS

Comienzo:  28/04/22 Id:   90

Fin: 12/05/22 Dur.: 9 días?

Comp.: 0%

CUNETAS CON  REJILLA

Comienzo:  15/02/22 Id:   94

Fin: 24/02/22 Dur.: 6 días?

Comp.: 0%

CISTERNA

Comienzo:  12/05/22 Id:   98

Fin: 31/05/22 Dur.: 12 días?

Comp.: 0%

TANQUE ELEVADO

Comienzo:  28/04/22 Id:   102

Fin: 06/05/22 Dur.: 5 días?

Comp.: 0%

ESTRUCTURAS METALICAS

Comienzo:  12/06/22 Id:   106

Fin: 13/06/22 Dur.: 1 día?

Comp.: 0%

ARQUITECTURA

Comienzo:  20/03/22 Id:   108

Fin: 29/06/22 Dur.: 63 días?

Comp.: 0%

MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA

Comienzo:  20/03/22 Id:   109

Fin: 07/05/22 Dur.: 30 días?

Comp.: 0%

REVOQUES Y REVESTIMIENTOS

Comienzo:  20/03/22 Id:   114

Fin: 10/05/22 Dur.: 32 días?

Comp.: 0%

CIELORRASOS

Comienzo:  11/05/22 Id:   123

Fin: 03/06/22 Dur.: 15 días

Comp.: 0%

PISOS Y PAVIMENTOS

Comienzo:  11/05/22 Id:   125

Fin: 03/06/22 Dur.: 15 días?

Comp.: 0%

CONTRAPISOS

Comienzo:  11/05/22 Id:   126

Fin: 18/05/22 Dur.: 5 días?

Comp.: 0%

PISOS

Comienzo:  11/05/22 Id:   128

Fin: 03/06/22 Dur.: 15 días?

Comp.: 0%

SARDINELES

Comienzo:  11/05/22 Id:   134

Fin: 15/05/22 Dur.: 3 días?

Comp.: 0%

VEREDAS Y RAMPAS

Comienzo:  11/05/22 Id:   137

Fin: 15/05/22 Dur.: 3 días?

Comp.: 0%

ZOCALOS Y CONTRAZÓCALOS

Comienzo:  04/06/22 Id:   140

Fin: 16/06/22 Dur.: 8 días?

Comp.: 0%

ZOCALOS

Comienzo:  04/06/22 Id:   141

Fin: 11/06/22 Dur.: 5 días

Comp.: 0%

CONTRAZOCALOS

Comienzo:  04/06/22 Id:   143

Fin: 16/06/22 Dur.: 8 días?

Comp.: 0%

COBERTURAS

Comienzo:  20/03/22 Id:   148

Fin: 05/04/22 Dur.: 10 días

Comp.: 0%

CARPINTERIA DE MADERA

Comienzo:  11/05/22 Id:   152

Fin: 20/05/22 Dur.: 6 días?

Comp.: 0%

CARPINTERIA METALICA Y HERRERÍA

Comienzo:  11/05/22 Id:   156

Fin: 10/06/22 Dur.: 19 días?

Comp.: 0%

VENTANAS DE ALUMINIO CON PROTECTOR, CRISTAL Y VIDRIOS

Comienzo:  11/05/22 Id:   172

Fin: 18/05/22 Dur.: 5 días

Comp.: 0%

CERRAJERIA

Comienzo:  20/05/22 Id:   174

Fin: 08/06/22 Dur.: 12 días?

Comp.: 0%

PINTURA

Comienzo:  12/06/22 Id:   181

Fin: 19/06/22 Dur.: 5 días?

Comp.: 0%

JUNTAS

Comienzo:  20/06/22 Id:   187

Fin: 29/06/22 Dur.: 6 días?

Comp.: 0%

JUEGOS INFANTILES

Comienzo:  12/06/22 Id:   192

ESTRUCTURAS

Comienzo:  01/01/22 Id:   1

Fin: 13/06/22 Dur.: 102 días?

Comp.: 0%

OBRAS PROVISIONALES

Comienzo:  01/01/22 Id:   2

Fin: 17/01/22 Dur.: 10 días?

Comp.: 0%
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Fin: 13/06/22 Dur.: 1 día?

Comp.: 0%

VARIOS

Comienzo:  12/06/22 Id:   194

Fin: 16/06/22 Dur.: 3 días?

Comp.: 0%

INSTALACIONES SANITARIAS

Comienzo:  11/05/22 Id:   199

Fin: 21/06/22 Dur.: 26 días?

Comp.: 0%

MOVIMIENTO DE TIERRAS

Comienzo:  11/05/22 Id:   200

Fin: 17/05/22 Dur.: 4 días?

Comp.: 0%

SISTEMA  DE AGUA POTABLE  EXTERIOR

Comienzo:  11/05/22 Id:   206

Fin: 15/05/22 Dur.: 3 días?

Comp.: 0%

SISTEMA DE RIEGO

Comienzo:  11/05/22 Id:   213

Fin: 12/05/22 Dur.: 1 día?

Comp.: 0%

SISTEMA  DE DESAGUE EXTERIOR

Comienzo:  11/05/22 Id:   215

Fin: 17/05/22 Dur.: 4 días?

Comp.: 0%

PRUEBA HIDRAULICA DE CISTERNA, TANQUE Y SISTEMA DE BOMBEO

Comienzo:  11/05/22 Id:   220

Fin: 14/05/22 Dur.: 2 días?

Comp.: 0%

APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

Comienzo:  17/05/22 Id:   222

Fin: 26/05/22 Dur.: 6 días?

Comp.: 0%

INSTALACIONES SANITARIAS DE DESAGUE

Comienzo:  17/05/22 Id:   233

Fin: 26/05/22 Dur.: 6 días?

Comp.: 0%

INSTALACIONES SANITARIAS DE AGUA

Comienzo:  27/05/22 Id:   241

Fin: 10/06/22 Dur.: 9 días?

Comp.: 0%

TUBERIAS Y ACCESORIOS TANQUE ELEVADO

Comienzo:  10/06/22 Id:   248

Fin: 13/06/22 Dur.: 2 días?

Comp.: 0%

SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL

Comienzo:  13/06/22 Id:   270

Fin: 19/06/22 Dur.: 4 días?

Comp.: 0%

RECONEXION A LAS REDES EXISTENTES

Comienzo:  20/06/22 Id:   274

Fin: 21/06/22 Dur.: 1 día?

Comp.: 0%

INSTALACIONES ELECTRICAS

Comienzo:  11/05/22 Id:   277

Fin: 16/06/22 Dur.: 23 días?

Comp.: 0%

MOVIMIENTO DE TIERRAS

Comienzo:  11/05/22 Id:   278

Fin: 26/05/22 Dur.: 10 días?

Comp.: 0%

CONDUCTORES, DUCTOS Y ACCESORIOS

Comienzo:  27/05/22 Id:   282

Fin: 05/06/22 Dur.: 6 días?

Comp.: 0%

ARTEFACTOS DE ILUMINACION - LUMINARIAS / TOMACORRIENTES

Comienzo:  27/05/22 Id:   298

Fin: 05/06/22 Dur.: 6 días?

Comp.: 0%

TABLERO ELECTRICO TRIFASICO/ MONOFASICO

Comienzo:  27/05/22 Id:   314

Fin: 28/05/22 Dur.: 1 día?

Comp.: 0%

INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS MONOFASICOS

Comienzo:  27/05/22 Id:   318

Fin: 30/05/22 Dur.: 2 días?

Comp.: 0%

INTERRUPTORES DIFERENCIALES

Comienzo:  27/05/22 Id:   321

Fin: 28/05/22 Dur.: 1 día?

Comp.: 0%

CIRCUITOS DE MANDO DE ILUMINACION DE PATIOS

Comienzo:  27/05/22 Id:   324

Fin: 28/05/22 Dur.: 1 día?

Comp.: 0%

POSTES DE F°G°

Comienzo:  28/05/22 Id:   327

Fin: 31/05/22 Dur.: 2 días?

Comp.: 0%

PUESTA A TIERRA DE TABLERO GENERAL

Comienzo:  28/05/22 Id:   330

Fin: 16/06/22 Dur.: 12 días?

Comp.: 0%

BUZON ELECTRICO

Comienzo:  28/05/22 Id:   332

Fin: 02/06/22 Dur.: 3 días?

Comp.: 0%

ELECTROBOMBA

Comienzo:  02/06/22 Id:   334

Fin: 03/06/22 Dur.: 1 día?

Comp.: 0%

TRANSPORTE DE MATERIALES

Comienzo:  11/05/22 Id:   336

Fin: 12/05/22 Dur.: 1 día?

Comp.: 0%

COMUNICACIONES

Comienzo:  11/05/22 Id:   338

Fin: 14/05/22 Dur.: 2 días?

Comp.: 0%

CONEXION Y ADECUACION A RED DE ENERGIA EXISTENTE

Comienzo:  27/05/22 Id:   342

Fin: 02/06/22 Dur.: 4 días?

Comp.: 0%

PLAN DE CONTINGENCIA

Comienzo:  01/01/22 Id:   344

Fin: 14/01/22 Dur.: 8 días?

Comp.: 0%

AMBIENTES PREFABRICADOS

Comienzo:  01/01/22 Id:   345

Fin: 14/01/22 Dur.: 8 días?

Comp.: 0%

INSTALACIONES SANITARIAS

Comienzo:  01/01/22 Id:   352

Fin: 02/01/22 Dur.: 1 día?

Comp.: 0%

INSTALACIONES ELECTRICAS

Comienzo:  01/01/22 Id:   355

Fin: 02/01/22 Dur.: 1 día?

Comp.: 0%

VARIOS

Comienzo:  01/01/22 Id:   357

Fin: 02/01/22 Dur.: 1 día?

Comp.: 0%
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Tareas críticas

Tareas no críticas

Hitos críticos

Hito

Tareas de resumen críticas

Tareas de resumen

Tareas críticas insertadas

Tareas insertadas

Tareas críticas y marcadas

Tareas marcadas

Tareas externas críticas

Externas

Resumen del proyecto

Tareas críticas resaltadas

Tareas no críticas resaltadas
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