
Id Modo 
de tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo

1 "REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 14033 CON 
CODIGO LOCAL 414651 CENTRO POBLADO TUNAPE LA 
UNION - PIURA - PIURA"

150 días lun 02/05/22

2 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, 
SEGURIDAD Y SALUD

23 días lun 02/05/22

3  OBRAS PROVISIONALES 5 días lun 02/05/22

4  ALMACEN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA 4 días lun 02/05/22

5  CARTEL DE OBRA 2.40x3.60 1 día lun 02/05/22

6  SERVICIOS HIGIENICOS 2 días mar 03/05/22

7  AGUA PARA LA CONSTRUCCION 1 día lun 02/05/22

8  ENERGIA ELECTRICA PARA LA 
CONSTRUCCION

1 día lun 02/05/22

9  TRANSPORTE DE EQUIPO Y MAQUINARIA 1 día vie 06/05/22

10  AULA PREFABRICADA DE TRIPLEY DE 4mm, 
INC. LOSA

3 días mar 03/05/22

11   PLAN DE CONTINGENCIA 5 días lun 02/05/22

12  CERCO PROVICIONAL DE MALLA RASCHEL 2 días lun 02/05/22

13 MONTAJE Y DESMONTAJE DE AULAS 
PREFABRICADAS EXISTENTES

4 días mar 03/05/22

14  MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL 23 días lun 02/05/22

15  MITIGACIÓN AMBIENTAL Y MITIGACIÓN DE 
RIESGO

23 días lun 02/05/22

16  TRABAJOS PRELIMINARES 6 días sáb 07/05/22

17  NIVELACION, TRAZO Y REPLANTEO 
PRELIMINAR

6 días sáb 07/05/22

18  LIMPIEZA PERMANENTE Y FINAL DE LA OBRA 6 días sáb 07/05/22

19  DESMONTAJES 7 días mar 03/05/22

20  DESMONTAJE DE PUERTAS 2 días mar 03/05/22

21  DESMONTAJE DE VENTANAS 2 días mar 03/05/22

22  DESMONTAJE TECHO DE ETERNIT/CALAMINA 3 días mar 03/05/22

23  DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS 3 días sáb 07/05/22

24  DEMOLICIONES 4 días sáb 07/05/22

25  DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO INC.F.P. 4 días sáb 07/05/22

26  DEMOLICION DE VEREDAS EXISTENTES 4 días sáb 07/05/22

27  DEMOLICION DE MUROS DE LADRILLO 3 días sáb 07/05/22

28  DEMOLICION DE CIMIENTOS 4 días sáb 07/05/22

29 ESTRUCTURAS 65 días dom 08/05/22

30  MOVIMIENTO DE TIERRAS 9 días dom 08/05/22

31  CORTES Y EXCAVACIONES 9 días dom 08/05/22

32  EXCAV. ZANJAS PARA CIMIENTO Y 
ZAPATAS

7 días dom 08/05/22

33  EXCAVACION PARA CUNETAS 3 días dom 08/05/22

34 EXCAVACIÓN MANUAL PARA VEREDAS 
,RAMPAS Y LOSAS

5 días dom 08/05/22

35  EXCAVACIÓN MANUAL PARA VEREDAS 
,RAMPAS Y LOSAS

4 días vie 13/05/22

36  EXCAVACION DE MATERIAL CONTAMINADO
H=0.10

5 días lun 09/05/22

37 EXPLANACIONES (CORTE Y NIVELACION) 4 días dom 08/05/22

38  CORTE PARA NIVELACION DE TERRENO 4 días dom 08/05/22

39  RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO 
PARA NIVELACION DE TERRENO

3 días dom 08/05/22

40  RELLENO CON MATERIAL PROPIO PARA 
NIVELACION DE TERRENO

4 días dom 08/05/22

41 RELLENOS 6 días dom 08/05/22

42  RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO 
MAT/PROPIO

5 días dom 08/05/22

43  RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO 
MAT/PRESTAMO AFIRMADO

6 días dom 08/05/22

44 RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO 
MATERIAL PRESTAMO AFIRMADO PARA 
CUNETAS

3 días dom 08/05/22

45 RELLENO CON MATERIAL PROPIO-PARA 
PISO

3 días dom 08/05/22

46 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO 
-PARA PISO

3 días dom 08/05/22

47 CONFORMACION, NIVELACION Y REFINE 3 días vie 13/05/22

48  NIVELACIÓN DE TERRENO Y 
COMPACTACION

3 días vie 13/05/22

49  OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 18 días lun 16/05/22

50  SOLADO 3 días lun 16/05/22

51  SOLADO PARA VIGA DE CIMENTACION e=4",
1:12 CEM/HORM

3 días lun 16/05/22

52  SOLADO PARA ZAPATAS e=4", 1:12 
CEM/HORM

2 días lun 16/05/22

53  FALSO PISO 7 días jue 26/05/22

54  FALSO PISO MEZCLA 1:8 e=4" 7 días jue 26/05/22

55  CIMIENTOS 7 días jue 19/05/22

56  CIMIENTO CORRIDO 1:10 + 30 % P.G. f'c 
>=100Kg/cm2

7 días jue 19/05/22

57  CUNETAS 8 días jue 26/05/22

58  CUNETAS- CONCRETO f'c=175 kg/cm2 7 días vie 27/05/22

59  CUNETAS-ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 7 días jue 26/05/22

60   ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 
GRADO 60

7 días jue 26/05/22

61  OBRAS DE CONCRETO ARMADO 47 días jue 26/05/22

62  SOBRECIMIENTOS REFORZADOS 15 días jue 26/05/22

63  SOBRECIMIENTO- CONCRETO f'c=175 
kg/cm2

10 días mar 31/05/22

64  SOBRECIMIENTO-ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO

10 días jue 26/05/22

65  ACERO DE REFUERZO F'y=4200 kg/cm2 10 días mar 31/05/22

66  ZAPATAS 12 días mar 31/05/22

67  ZAPATAS, CONCRETO f'c=210 kg/cm² 9 días vie 03/06/22

68  ZAPATAS, ACERO Fy=4200 kg/cm² 10 días mar 31/05/22

69  VIGAS DE CIMENTACION 17 días mar 31/05/22

70  VIGAS DE CIMENTACION, CONCRETO 
f'c=210 kg/cm²

14 días vie 03/06/22

71  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA 
VIGAS DE CIMENTACION

14 días mar 31/05/22

72  VIGAS DE CIMENTACION, ACERO Fy=4,200 
kg/cm²

14 días jue 02/06/22

73  COLUMNAS 17 días vie 03/06/22

74  COLUMNAS, CONCRETO f'c=210 kg/cm² 12 días dom 05/06/22

75  COLUMNAS, ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO

16 días vie 03/06/22

76  COLUMNAS, ACERO Fy=4200 kg/cm² 16 días sáb 04/06/22

77  VIGAS 18 días lun 20/06/22

78  VIGAS, CONCRETO f'c=210 kg/cm² 13 días lun 20/06/22

79  VIGAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 15 días mar 21/06/22

80  VIGAS, ACERO Fy=4200 kg/cm² 15 días jue 23/06/22

81  LOSA ALIGERADA 22 días lun 20/06/22

82  LOSA ALIGERADA, CONCRETO f'c=210 
kg/cm²

18 días vie 24/06/22

83  LOSA ALIGERADA, ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO

18 días lun 20/06/22

84  LOSA ALIGERADA, ACERO Fy=4,200 kg/cm² 18 días mié 22/06/22

85  LOSA ALIGERADA, LADRILLO HUECO 15 x 
30 x 30

18 días jue 23/06/22

86  COLUMNETAS Y SOLERAS 12 días vie 10/06/22

87  CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA 
COLUMNETA

10 días sáb 11/06/22

88  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA 
COLUMNETAS

10 días vie 10/06/22

89  CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA VIGAS DE 
CONFINAMIENTO

10 días dom 12/06/22

90  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA 
VIGAS DE CONFINAMIENTO

10 días sáb 11/06/22

91  ACERO DE REFUERZO F'y=4200 kg/cm2 10 días vie 10/06/22

92 MESA PARA BAÑOS. 8 días jue 26/05/22

93  MESA DE CONCRETO PARA LAVATORIO (01 POZA)4 días lun 30/05/22

94  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA 
MESA DE CONCRETO

4 días jue 26/05/22

95  ACERO DE REFUERZO F'y=4200 kg/cm2 
PARA MESA DE CONCRETO

4 días jue 26/05/22

96  CISTERNA 10 días vie 10/06/22

97  CISTERNA, CONCRETO f'c=210 kg/cm² 7 días lun 13/06/22

98  CISTERNA, ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO

7 días vie 10/06/22

99  ACERO DE REFUERZO F'y=4200 kg/cm2 7 días sáb 11/06/22

100  TANQUE ELEVADO 15 días sáb 11/06/22

101  TANQUES ELEVADOS.- CONCRETO 210 
kg/cm2

13 días lun 13/06/22

102  TANQUES ELEVADOS.- ENCOFRADO Y 
DESENCOFR

13 días sáb 11/06/22

103  ACERO DE REFUERZO F'y=4200 kg/cm2 13 días dom 12/06/22

104  FLETE TERRESTRE ESTUCTURAS 30 días dom 05/06/22

105  FLETE TERRESTRE. 30 días dom 05/06/22

106 ARQUITECTURA 82 días jue 02/06/22

107  MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 20 días vie 10/06/22

108  MURO DE LADRILLO KK TIPO IV CABEZA 
M:1:1:4 E=1.5 cm

20 días vie 10/06/22

109  MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M:1:1:4 
E=1.5 cm

20 días vie 10/06/22

110  ALAMBRE # 8 REFUERZO HORIZONTAL EN 
MUROS

20 días vie 10/06/22

111  REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 47 días jue 07/07/22

112  TARRAJEO PRIMARIO PARA RECIBIR 
ENCHAPES

20 días jue 07/07/22

113  TARRAJEO EN MURO: INTERIOR Y EXTERIOR 20 días jue 07/07/22

114  TARRAJEO DE COLUMNAS 20 días jue 07/07/22

115  TARRAJEO DE VIGAS 20 días jue 14/07/22

116  VESTIDURA DE DERRAMES 20 días mié 03/08/22

117  BRUÑAS 1 x 1 cm 20 días dom 10/07/22

118  CIELO RASO 30 días sáb 09/07/22

119  CIELO RASO CON MEZCLA C:A 1:5 30 días sáb 09/07/22

120  FALSO CIELO RASO DE YESO GYPLAC 11 días jue 14/07/22

121  PISOS Y PAVIMENTOS 57 días jue 02/06/22

122  PISO DE CERAMICO 30x30cm ANTIDESLIZANTE 
Y DE ALTO TRANSITO

13 días jue 14/07/22

123  CONCRETO F'c=175 kg/cm2, PARA LOSA 
E=0.15m

6 días jue 07/07/22

124  VEREDA DE CONCRETO f'c= 175 kg/cm2, INCL. 
ACABADO Y BRUÑADO

12 días mar 14/06/22

125  RAMPA DE CONCRETO 175 kg/cm2 E=4" 
BRUÑADO S/DISEÑO

12 días mar 14/06/22

126 VEREDAS,PATIOS Y PLATAFORMAS- 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

12 días jue 02/06/22

127  CONTRAPISO DE 40  mm PARA RECIBIR PISO 
CERAMICO

14 días vie 15/07/22

128  CONTRAZOCALOS 50 días vie 03/06/22

129  CONTRAZOCALO CERAMICO H= 0.10m 7 días sáb 16/07/22

130  CONTR. S/COLOREAR H=20 cm MZ 1:2 e=1.5 cm 7 días vie 15/07/22

131  CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO CON 
ENDURECEDOR H=20 cm

7 días vie 15/07/22

132 REVESTIMIENTO CERAMICO COLOR 20X30 
MESA DE CONCRETO

3 días vie 03/06/22

133  ZOCALOS 7 días vie 15/07/22

134  ZOCALO DE CERAMICO 30x30 7 días vie 15/07/22

135  ZOCALO DE CERAMICO 30x20 7 días vie 15/07/22

136  COBERTURA (CUBIERTA) 7 días sáb 09/07/22

137  IMPERMEABILIZACION DE TECHOS CON 
PINTURA ASFALTICA

7 días sáb 09/07/22

138  CANALETA EVAC AGUAS PLUVIALES C/ 
PLANCHA ACERO GALV. TIPO CALAMINA

7 días sáb 09/07/22

139  CARPINTERIA DE MADERA 18 días vie 22/07/22

140  PUERTA MADERA MACIZA C/ SOBREVENTANA 
DE MADERA

7 días vie 22/07/22

141  PUERTA DE MADERA MACIZA CON BARNIZ 
MARINO ,DOS MANOS

7 días vie 22/07/22

142  PUERTA DE PLANCHA DE MALAMINE DE 18 mm 7 días vie 22/07/22

143  VENTANA DE MADERA SIST. BATIENTE 
C/VIDRIO TEMPLADO e=6mm Y LAMINA DE SEG

7 días vie 29/07/22

144  TABIQUE DIVISORIO DE MELAMINE DE 18 mm 7 días mar 02/08/22

145  MAMPARA DE VIDRIO 6MM DE 1 HOJA 7 días sáb 30/07/22

146  TICERO DE MADERA BARNIZADO DE 3" x 4" de 
4.50 m

7 días vie 22/07/22

147  CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 9 días vie 22/07/22

148  PUERTA METÁLICA C/PLANCHA NERVADA DE 1
HOJA

8 días vie 22/07/22

149  VENTANA ALTA FIJA DE FIERRO 8 días vie 22/07/22

150  GANCHO DOBLE PARA SS.HH. DE 
DISCAPACITADOS

8 días sáb 23/07/22

151  REJILLA DE FE REMOVIBLE PARA CANALETA 8 días sáb 23/07/22

152  ESCALERA METALICA TIPO GATO a = 0.61 m 8 días vie 22/07/22

153  ESCALERA DE GATO DE AL UMNINIO PARA 
CISTERNA

8 días vie 22/07/22

154  TAPA METALICA EN CISTERNA, INC. ALDABA Y 
PINTURA

8 días vie 22/07/22

155  CERRAJERIA 8 días vie 22/07/22

156  BISAGRA METALICA DE 2.5" EN VENTANA 8 días vie 22/07/22

157  CERRADURA METALICA TRES GOLPES O 
SIMILAR

8 días vie 22/07/22

158  CERRADURA TIPO MANIJA DE ACERO INOX. 
P/PUERTA

8 días vie 22/07/22

159  CERROJO "SAPITO" SEGURIDAD BAT.VENTANA 8 días vie 22/07/22

160  CADENA GALVANIZADA DE 1/8",DOS PZA 30CM 
BATIENTE VENTANA

8 días vie 22/07/22

161  VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 8 días sáb 30/07/22

162  VIDRIO TEMPLADO e=6mm 8 días sáb 30/07/22

163  ESPEJO BISELADO 1 día sáb 30/07/22

164  PINTURA 24 días mié 13/07/22

165  PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASO Y 
VIGAS

20 días dom 17/07/22

166  PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS Y 
COLUMNA

20 días dom 17/07/22

167  PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE DOS 
MANOS CARPINTERIA METÁLICA

20 días dom 17/07/22

168  PINTURA BARNIZ EN CARPINTERIA DE 
MADERA

20 días dom 17/07/22

169  PINTURA DEMARCACION DE LOSA DEPORTIVA 6 días mié 13/07/22

170 JUNTAS 58 días vie 03/06/22

171  JUNTA DE DILATACION CON ESPUMA 
PLASTICA+JEBE MICROPOROSO

2 días mié 13/07/22

172  JUNTA DE DILATACION EN MODULO CON 
TECNOPORT DE e= 3/8' ' RELLENO CON 
POLIUTERANO

2 días mié 27/07/22

173  JUNTA ASFALTICA E=1" 2 días vie 29/07/22

174  JUNTA ELASTOMERICA PARA CUNETAS E=1/2' ' 2 días vie 03/06/22

175 JUEGOS INFANTILES 8 días mar 19/07/22

176  ARCO Y TABLERO FULBITO-BASKET(MET-MAD) 7 días mar 19/07/22

177  TUBOS C. VOLEY, INC. RED Y DADOS 
CONCRETO

7 días mar 19/07/22

178  PASAMANOS METALICOS L=2.80m (JUEGO 
INFANTIL)

8 días mar 19/07/22

179  SUBE Y BAJA METALICO DOBLE CON 06 
ASIENTOS

7 días mar 19/07/22

180  COLUMPIO METALICOS L=3.10m (JUEGO 
INFANTIL) CON 03 ASIENTO

7 días mar 19/07/22

181 VARIOS, LIMPIEZA Y J ARDINERIA 4 días dom 17/07/22

182 ASTA DE BANDERA TIPICO 2 días mar 19/07/22

183  PLANTAS ORNAMENTALES 2 días dom 17/07/22

184  FLETE TERRESTRE 30 días vie 10/06/22

185  FLETE - TERRESTRE. 30 días vie 10/06/22

186 INSTALACIONES SANITARIAS 21 días jue 26/05/22

187  CONEXION A RED EXISTENTE 1 día jue 26/05/22

188  EMPALME A RED EXISTENTE, AGUA 1 día jue 26/05/22

189  APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 8 días jue 26/05/22

190  SUMINISTRO E INSTALACION D/APARATOS 
SANITARIOS Y ACCESORIOS

8 días jue 26/05/22

191 INODORO TANQUE BAJO DE LOSA 1ra 
CALIDAD ADULTO (NAC. BLANCO)

7 días jue 26/05/22

192 URINARIO DE LOSA TIPO CADET O SIMILAR 7 días jue 26/05/22

193 LAVATORIO DE LOSA TIPO OVALIN 
C/GRIFERIA AL MUEBLE MANIJA LARGA

7 días jue 26/05/22

194 LAVATORIO DE LOSA TIPO OVALIN INC 
GRIFERIA TIPO PALANCA P/NIÑOS

7 días jue 26/05/22

195 GRIFERIA DE 1/2" PARA BOTADERO 2 días vie 27/05/22

196 LLAVE DE LAVATORIO A LA PARED 
TEMPORIZADO

7 días vie 27/05/22

197 LLAVE DE DUCHA CON SALIDA CROMADA 
TIPO ESPAÑOLA

4 días vie 27/05/22

198 PAPELERA DE CERAMICA 2 días vie 27/05/22

199 JABONERA DE LOSA CON AGARRADERA 2 días vie 27/05/22

200  SISTEMA DE AGUA FRIA 10 días jue 26/05/22

201  SALIDA DE AGUA FRIA 7 días jue 26/05/22

202  SALIDA DE AGUA FRIA.- PVC 7 días jue 26/05/22

203  RED DE DISTRIBUCION 10 días jue 26/05/22

204  TUBERIA PVC CLASE 10 - 1/2" ROSCADA 10 días jue 26/05/22

205  TUBERIA PVC CLASE 10 - 1" ROSCADA 10 días jue 26/05/22

206  TUBERIA PVC CLASE 10 - 3/4" ROSCADA 10 días jue 26/05/22

207  ACCESORIOS DE RED DE DISTRIBUCION + 10 días jue 26/05/22

208  CODO PVC-SAP 1/2" * 90 10 días jue 26/05/22

209  CODO PVC-SAP 3/4" * 90 10 días jue 26/05/22

210  CODO PVC-SAP 1" * 90 10 días jue 26/05/22

211  REDUCCIONES PVC-SAP 1" A 1/2" 10 días jue 26/05/22

212  REDUCCIONES PVC-SAP 3/4" A 1/2" 10 días jue 26/05/22

213  INSTALACION DE ACCESORIOS DE RED DE 
DISTRIBUCION

10 días jue 26/05/22

214  VALVULAS Y LLAVES 4 días jue 26/05/22

215  VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 1/2" 2 días jue 26/05/22

216  VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 3/4" 4 días jue 26/05/22

217  VARIOS 4 días mar 31/05/22

218  CAJA PARA VALVULA (NICHO DE 
MAYOLICA)

4 días mar 31/05/22

219  DESAGÜE Y VENTILACION 14 días jue 26/05/22

220  SALIDA DE DESAGUE 7 días jue 26/05/22

221  SALIDA DE DESAGUE EN PVC-CP Ø DE 2" 7 días jue 26/05/22

222  SALIDA DE DESAGUE EN PVC-CP Ø DE 2" 
CON TRAMPA "P"

7 días jue 26/05/22

223  SALIDA DE DESAGUE EN PVC-CP Ø DE 4" 7 días jue 26/05/22

224  CODO PVC SAL 2"X9 0° 5 días jue 26/05/22

225  RED DE DERIVACION 7 días jue 02/06/22

226  TUBERIA PVC-SAP 2" RED INTERIOR 7 días jue 02/06/22

227  TUBERIA PVC-SAP 4" RED INTERIOR 7 días jue 02/06/22

228  MONTANTE Y/O VENTILACION CON 
TUBERIA PVC - CP Ø DE 2"

7 días jue 02/06/22

229  ACCESORIOS DE LA RED 5 días mar 31/05/22

230  SUMIDERO DE BRONCE 2" 5 días mar 31/05/22

231  REGISTRO DE BRONCE 2" 5 días mar 31/05/22

232  REGISTRO DE BRONCE 4" 5 días mar 31/05/22

233  SOMBRERO VENTILACION PVC DE 2" 5 días mar 31/05/22

234  CAMARAS DE INSPECCION 5 días mar 31/05/22

235  CAJA SUMIDERO (0.20 x0.20) C/TAPA 
REJILLA

1 día mié 01/06/22

236  CAJA DE REGISTRO CIEGO DE 
ALBAÑILERIA 12" x 24" (0.30x0.60) C/ TAPA 
CONCRETO REFORZADO

5 días mar 31/05/22

237  INSTALACIONES ESPECIALES 15 días mié 01/06/22

238  TUBERIAS Y ACCESORIOS DE TANQUE 
ELEVADO

15 días mié 01/06/22

239  TUBERIA PVC CLASE 10 - 1/2" ROSCADA 14 días mié 01/06/22

240  TUBERIA PVC CLASE 10 - 1" ROSCADA 14 días jue 02/06/22

241  VENTILACION T.E SAP CLASE 10 - 3 " 
ROSCADA

14 días jue 02/06/22

242  TUBERIA DE LIMPIEZA T.E PVC SAP CLASE 
10 - 3" ROSCADA

14 días jue 02/06/22

243  VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 1 
1/4"

14 días jue 02/06/22

244  VALVULA COMPUERTA DE 1" 14 días jue 02/06/22

245  VALVULA CHECK DE BRONCE 1 " 14 días jue 02/06/22

246  VALVULA FLOTADORA 1" 14 días jue 02/06/22

247  VALVULA TIPO BOLA 3" 14 días jue 02/06/22

248  VALVULA DE PIE Y CANASTILLA DE 1 1/4" 14 días jue 02/06/22

249  CAJA DE REBOSE C/REJILLA DE FIERRO 10 días jue 02/06/22

250  EQUIPO DE BOMBEO, 02 ELECTROBOMBAS
1 HP

14 días jue 02/06/22

251  REBOSE DE CISTERNA DE F°G° 4" 14 días jue 02/06/22

252  FLETE TERRESTRE 20 días jue 26/05/22

253  FLETE TERRESTRE PIURA-MORROPON 20 días jue 26/05/22

254 INSTALACIONES ELECTRICAS 67 días lun 02/05/22

255  CONEXION A RED EXISTENTE 1 día jue 26/05/22

256  SALIDA PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, 
FUERZA Y SEÑALES DEBILES

42 días vie 27/05/22

257  SALIDA DE TECHO (CENTRO DE LUZ) 40 días vie 27/05/22

258  INTERRUPTOR DE 02 GOLPES 40 días sáb 28/05/22

259  SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA 
DE TIERRA

40 días dom 29/05/22

260  SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA 40 días dom 29/05/22

261  CANALIZACION Y/O TUBERIA 40 días dom 29/05/22

262  TUBERIA PVC-P 20mm 40 días dom 29/05/22

263  CAJAS 7 días dom 29/05/22

264  CAJA DE PASE OCTOGONAL CON TAPA CIEGA 
100 x 55 MM

7 días dom 29/05/22

265  CAJA DE PASE F°G° 100X100x50 MM 7 días dom 29/05/22

266  TABLEROS Y CUCHILLAS 1 día dom 29/05/22

267  TABLEROS DE DISTRIBUCION EQUIPADOS E 
INSTALADOS

1 día dom 29/05/22

268  INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 3 días dom 29/05/22

269  POZO PUESTA A TIERRA-2004 P-1 ( R<15 Ohms) 3 días dom 29/05/22

270  ARTEFACTOS 7 días lun 30/05/22

271  LAMPARA TORNADO T2 20W E27 220-240V 
(FOCO AHORRADOR)

7 días lun 30/05/22

272  ARTEFACTO TIPO PARA ADOSAR, CON TRE 
LAMPARA FLUORESCENTE DE 36 W, ALTO 
FACTOR DE POTENCIA,CON BALASTRO 
ELECTRONICO CON DIFUSOR ACRILICO 
SIMILAR AL TIPO GEIUS 1 X 36 W

7 días lun 30/05/22

273  ARTEFACTO DE ILUMINACION DE 
EMERGENCIA CON DOS LAMPARAS DE 20W, 
CON 2 HORAS DE AUTONOMIA

7 días lun 30/05/22

274  FAROLA JP 250 LAMPARA NA 70 W 7 días lun 30/05/22

275  REFLECTOR SIMILAR TIPO ARAN, LAMP. HIT, 
SOCKET E40, POTENCIA 1X400W SIMETRICO

7 días lun 30/05/22

276  OTROS 7 días lun 02/05/22

277  CAMPANILLA DE TIMBRE DE 8" CON TRANF 
220/12V

7 días lun 02/05/22

278  CAMPANILLA DE TIMBRE DE 2" CON TRANF 
220/12V

7 días lun 02/05/22

279  LLAVE BIPOLAR 2X15A 7 días lun 02/05/22

280  BUZON CONCRETO DE 1.10 X 1.10 X 0.85 M 7 días lun 02/05/22

281 INSTALACIONES DE COMUNICACION Y RED DE 
DATOS

44 días lun 02/05/22

282  ELECTROBOMBA Y ACCESORIOS 20 días lun 02/05/22

283  ELECTROBOMBA ALTO RENDIMIENTO 20 días lun 02/05/22

284  SALIDA PARA COMUNICACION Y SEÑALES 20 días lun 02/05/22

285  SALIDA PARA TV CABLE 20 días lun 02/05/22

286  SALIDA PARA RED DATA 20 días lun 02/05/22

287  SALIDA PARA VIDEO 20 días lun 02/05/22

288  SALIDA PARA TIMBRE 20 días lun 02/05/22

289  SALIDA PARA CAMPANILLA TIMBRE 20 días lun 02/05/22

290  SALIDA PARA DETECTOR DE AL ARMA CONTRA
INCENDIO (NO INCLUYE CABLEADO NI EQUIPO)

20 días lun 02/05/22

291  SALIDA PARA PULSADOR Y CAMPANILLA DE 
ALARMA CONTRA INCENDIO

20 días lun 02/05/22

292  SALIDA PARA CENTRAL DE AL ARMA CONTRA 
INCENDIO (NO INCLUYE CABLEADO NI EQUIPO)

20 días lun 02/05/22

293  SALIDA PARA PARLANTE 20 días lun 02/05/22

294  SALIDA PARA MICROFONO 20 días lun 02/05/22

295  CONDUCTOR Y ACCESORIOS 20 días lun 02/05/22

296  ALIMENTADOR NH -80 PVC-SAP Ø20mm 20 días lun 02/05/22

297  ALIMENTADOR CABLE N2XOH 2-1X16mm2 + 
1X10mm2, D=50mm

20 días lun 02/05/22

298  ALIMENTADOR CABLE N2XOH 2-1X 6mm2 +  
1X6mm2, D=25mm

20 días lun 02/05/22

299  ALIMENTADOR CABLE N2XOH 2-1X 16 mm2  +  
1X10(N) +1X10 (T) mm2

20 días lun 02/05/22

300  EQUIPOS DE CLIMATIZACION 7 días lun 02/05/22

301  VENTILADOR DE TECHO 150w 7 días lun 02/05/22

302  FLETE TERRESTRE 20 días jue 26/05/22

303  FLETE TERRESTRE- CEREZAL. 20 días jue 26/05/22

304 CERCO PERIMETRICO 64 días lun 02/05/22

305  OBRAS PRELIMINARES 7 días lun 02/05/22

306  TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO 7 días lun 02/05/22

307  LIMPIEZA PERMANENTE Y FINAL DE LA OBRA 3 días lun 02/05/22

308  ESTRUCTURAS 34 días lun 02/05/22

309  MOVIMIENTO DE TIERRAS 21 días lun 02/05/22

310  CORTES Y EXCAVACION 20 días lun 02/05/22

311  EXCAV. ZANJAS PARA CIMIENTO Y 
ZAPATAS

10 días jue 12/05/22

312  EXCAVACIÓN MANUAL CIMIENTO 
CORRIDO

10 días jue 12/05/22

313  EXCAVACION DE MATERIAL  
CONTAMINADO H=0.10

10 días lun 02/05/22

314  RELLENOS 21 días lun 02/05/22

315  RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO 
MAT/PROPIO

8 días dom 15/05/22

316  RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO 
MAT/PRESTAMO AFIRMADO

5 días lun 02/05/22

317  N IVELACIÓN DE TERRENO Y 
COMPACTACION

8 días sáb 14/05/22

318  ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL 14 días lun 02/05/22

319 ACARREO INTERNO, MATERIAL 
PROCEDENTE DE EXCAVACIONES

10 días lun 02/05/22

320  ELIMINACION DE MATERIAL 
EXCEDENTE CON EQUIPO

3 días vie 13/05/22

321  OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 8 días lun 16/05/22

322  SOLADO 8 días lun 16/05/22

323  SOLADO PARA ZAPATAS e=4", 1:12 
CEM/HORM

8 días lun 16/05/22

324  CIMIENTOS 8 días lun 16/05/22

325  C IMIENTO CORRIDO 1:10 + 30 % P.G. f'c 
>=100Kg/cm2

8 días lun 16/05/22

326  OBRAS DE CONCRETO ARMADO 24 días jue 12/05/22

327  SOBRECIMIENTOS REFORZADOS 9 días mié 18/05/22

328  SOBRECIMIENTO- CONCRETO f'c=175 
kg/cm2

8 días jue 19/05/22

329  SOBRECIMIENTO-ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO

8 días mié 18/05/22

330  ACERO DE REFUERZO F'y=4200 kg/cm2 8 días mié 18/05/22

331  ZAPATAS 16 días jue 12/05/22

332  ZAPATAS, CONCRETO f'c=210 kg/cm² 15 días vie 13/05/22

333  ZAPATAS, ACERO Fy=4200 kg/cm² 15 días jue 12/05/22

334  COLUMNAS 21 días sáb 14/05/22

335  COLUMNAS, CONCRETO f'c=210 kg/cm² 20 días dom 15/05/22

336  COLUMNAS, ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO

20 días sáb 14/05/22

337  COLUMNAS, ACERO Fy=4200 kg/cm² 20 días sáb 14/05/22

338  VIGAS 15 días sáb 21/05/22

339  VIGAS, CONCRETO f'c=2 10 kg/cm² 15 días sáb 21/05/22

340  VIGAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 15 días sáb 21/05/22

341  VIGAS, ACERO Fy=4200 kg/cm² 15 días sáb 21/05/22

342  ARQUITECTURA 40 días jue 26/05/22

343  MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 30 días jue 26/05/22

344  MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA 
M:1:1:4 E=1.5 cm

30 días jue 26/05/22

345  ALAMBRE # 8 REFUERZO HORIZONTAL  EN 
MUROS

30 días jue 26/05/22

346  REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 26 días dom 29/05/22

347  TARRAJEO DE COLUMNAS 21 días dom 29/05/22

348  TARRAJEO DE VIGAS 25 días lun 30/05/22

349  CONTRAZOCALOS 16 días dom 29/05/22

350  CONTRAZOCALO CEMENTO SIN 
COLOREAR H = 30 cm

16 días dom 29/05/22

351  PINTURA 16 días dom 19/06/22

352  PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS Y 
COLUMNA -CERCO PERIMETRICO

10 días sáb 25/06/22

353  PINTURA EN VIGAS Y COLUMNAS 12 días dom 19/06/22

354  FLETE TERRESTRE ESTUCTURAS 30 días lun 09/05/22

355  FLETE - TERRESTRE. 30 días lun 09/05/22

356 TECHO PARABOLICO 104 días lun 02/05/22

357  TRABAJOS PRELIMINARES 6 días lun 02/05/22

358  NIVELACION, TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR6 días lun 02/05/22

359  LIMPIEZA PERMANENTE Y FINAL DE LA OBRA 3 días lun 02/05/22

360  ESTRUCTURAS 104 días lun 02/05/22

361  MOVIMIENTO DE TIERRAS 104 días lun 02/05/22

362  EXCAVACION DE ZANJAS 6 días lun 02/05/22

363  NIVELACION Y COMPACTACION EN FONDO DE ZANJAS4 días mar 03/05/22

364  RELLENO CON MATERIAL -HORMIGON 2 días mar 03/05/22

365  RELLENO Y COMPACTACION CON 
MATERIAL PROPIO ALR.DE COLUMNA DE C°

2 días mar 03/05/22

366  BASE DE AFIRMADO PARA LOSA DE CONCRETO e=0.10 m1 día sáb 07/05/22

367  ACARREO INTERNO, MAT. PROCEDENTE 
DE EXCAVACIONES

2 días lun 02/05/22

368  ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE DP= 5km1 día lun 02/05/22

369  OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 24 días lun 02/05/22

370  CONCRETO SOLADO MEZCLA 1:10 
CEMENTO - HORMIGON E=0.10M

2 días mar 03/05/22

371  OBRAS DE CONCRETO ARMADO 24 días lun 02/05/22

372  ZAPATAS 12 días mar 03/05/22

373  ZAPATAS, CONCRETO f'c=210 kg/cm²6 días lun 09/05/22

374  ZAPATAS, ACERO Fy=4200 kg/cm² 6 días mar 03/05/22

375  VIGAS DE CIMENTACION 8 días lun 02/05/22

376  VIGAS DE CIMENTACION, CONCRETO f'c=210 kg/cm²7 días mar 03/05/22

377  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
PARA VIGAS DE CIMENTACION

7 días lun 02/05/22

378  VIGAS DE CIMENTACION, ACERO
Fy=4,200 kg/cm²

7 días lun 02/05/22

379  COLUMNAS 17 días lun 09/05/22

380  COLUMNAS, CONCRETO f'c=210 kg/cm²11 días mié 11/05/22

381  COLUMNAS, ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO

10 días mar 10/05/22

382  COLUMNAS, ACERO Fy=4200 kg/cm²10 días lun 09/05/22

383  SUMINISTRO Y COLOCACION DE 
PERNOS DE ACLANJE

10 días lun 16/05/22

384  ESTRUCTURAS METALICAS 30 días mié 15/06/22

385  COLUMNA METALICA DE 12' ' X 10.31mm 30 días mié 15/06/22

386  VIGA DE PLANCHA METALICA DE 8' 'X12' 'X 3 1/16''30 días mié 15/06/22

387  TIJERAL METALICO EN ARCO(SEGUN PLANO)30 días mié 15/06/22

388  VIGUETA METALICA 4"X2"X 1/8" 30 días mié 15/06/22

389  APOYO METALICO FIJO Y/0 MOVIL 30 días mié 15/06/22

390  TEMPLADOR CABLE TIPO BOA 5/8'' 30 días mié 15/06/22

391  COBERTURA CURVA METALICA ALUZINC E=0.40mm30 días mié 15/06/22

392  CANALETA DE FIERRO GALVANIZADO EN TECHO30 días mié 15/06/22

393  FLETE TERRESTRE ESTUCTURAS 30 días lun 16/05/22

394  FLETE - TERRESTRE. 30 días lun 16/05/22

395 MOBILIARIO 15 días sáb 30/07/22

396  MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE AULAS15 días sáb 30/07/22

397  MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN 
MODULO 
(AULAS+BIBLIOTECA+ALMACEN)

15 días sáb 30/07/22

398  MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN 
MODULO ADMINISTRATIVO

15 días sáb 30/07/22

399  MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN MODULO SUM15 días sáb 30/07/22

400  MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN 
MODULO COCINA + DEPOSITO

15 días sáb 30/07/22
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