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MEMORIA DESCRIPTIVA - PLAN DE CONTINGENCIA

"RECUPERACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR PRIMARIA N° 14044 CON CÓDIGO LOCAL 413406 DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE PIURA -DEPARTAMENTO DE PIURA"


1.0 ANTECEDENTES

La Institución Educativa Nº14044 “SAN JACINTO”, está ubicada en la localidad en el distrito de Catacaos, en la provincia de Piura, brinda el servicio educativo en el nivel primario laborando en un solo turno.

Dentro de los trabajos programados para la ejecución del proyecto "RECUPERACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR PRIMARIA N° 14044 CON CÓDIGO LOCAL 413406 DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE PIURA -DEPARTAMENTO DE PIURA". es necesario planificar un plan de contingencia de tal forma que no se vea interrumpida las labores escolares durante la ejecución de esta importante obra que demandara de un periodo de tiempo de 6 meses para el desarrollo de las metas de estructuras, arquitectura, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas y provisión de mobiliario y equipamiento.

La infraestructura existente pasara a ser demolida por lo tanto después de priorizar los ambientes serán reemplazados por construcciones provisionales y habilitadas por el periodo de construcción.

La infraestructura existente es:

IMAGEN N° 1: PLANTA DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES
[image: ]
La intervención consiste en la habilitación de 06 aulas prefabricada o acondicionadas con cerramientos y divisiones acústicas para que los alumnos y docentes realicen sus actividades de manera independiente, ininterrumpida y con óptimos niveles de servicio, 01 ambiente administrativo, habilitar 01 baterías de servicios higiénicos, para el uso de los alumnos de la “I.E 14044 SAN JACINTO”; durante el tiempo que se emplee en la ejecución de la Obra, esta solución es coherente ya que esta construcción permitiría optimizar.

La propuesta será realizada sobre un espacio gestionado por las autoridades locales en coordinación con el director de la institución educativa. Los ambientes provisionales serán distribuidos de acuerdo a la imagen N° 02:

En el lugar existen construcciones de ambientes, losas y SS.HH que se han utilizado como propuesta para el desempeño del plan de contingencia de la IE.

IMAGEN N° 2: DISTRIBUCION DE AULAS Y AMBIENTES ADMINISTRATIVOS EN PLAN DE CONTINGENCIA
[image: ]


2.0 UBICACIÓN GEOGRÁFICA.

· DISTRITO			:	Catacaos
· PROVINCIA			:	Piura
· DEPARTAMENTO		:	Piura

IMAGEN N° 3: UBICACIÓN DEL DISTRITO DE CATACAOS
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IMAGEN N° 4: VISTA SATELITAL DE LA UBICACIÓN DEL 
PLAN DE CONTINGENCIA
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3.0 OBJETIVOS DEL PLAN DE CONTINGENCIA

Construir Aulas, Ambientes Administrativo, provisional además SSHH de tal manera que durante el tiempo que demore la ejecución de los trabajos programados en el proyecto "RECUPERACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR PRIMARIA N° 14044 CON CÓDIGO LOCAL 413406 DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE PIURA  -DEPARTAMENTO DE PIURA". No se interrumpa las condiciones de funcionamiento e infraestructura educativa y cumplir con los estándares establecidos de la IE 14044, del centro poblado San Jacinto, distrito Catacaos, Provincia de Piura – Región Piura.

4.0 DESCRIPCION DEL PLAN DE CONTINGENCIA

El presente plan de contingencia se basa en lo establecido, así no hay variaciones en el ciclo escolar, para ello se proyecta la construcción de 4 ambientes destinados para aulas, habilitación de un módulo existente para los servicios administrativos, y el traslado de dos módulos prefabricados que se encuentran en la institución a intervenir que servirán como dos aulas adiconales. Además se hará mantenimiento a los servicios higiénicos encontrados en el lugar para brindarle a los alumnos que temporalmente estarán en el lugar.

Los trabajos a realizar se describen a continuación:

· Construcción de tres aulas provisionales de Drywall (A>50.00 m2 cada una) sobre losas de piso existentes, cada aula contara con puerta y ventanas para acceso e iluminación.
· Construcción de 01 aula provisional de Drywall (A>50.00 m2) y una losa de concreto de E=10.00 cm y una resistencia aproximada de f´c=100 kg/cm2.
· Limpieza y desinfección según especificaciones técnicas de un módulo existente que será desinado para servicios administrativos y dirección según los planos de distribución.
· Limpieza y desinfección de SS.HH existentes cuya operatividad está obsoleta, por lo tanto requiere de habilitación de aparatos sanitarios.
· Se trasladará dos módulos prefabricados desde la institución educativa hasta el lugar de la contingencia según los planos, este trabajo incluye el desmontaje de la I.E y el montaje en el lugar de la contingencia, además de la construcción de dados de concreto para soportar los módulos prefabricados.
· Movilización de mobiliario y equipamiento.


5.0 METAS DEL PROYECTO

Contempla la construcción o de los ambientes que a continuación se detalla.

· Meta 01: Suministro e instalación de 4 aulas pre fabricadas con muros de Superboard.
· Meta 02: Desmontaje y montaje de 02 módulos prefabricados Inc. Dados de concreto.
· Meta 02: Limpieza, desinfección e instalación de un ambiente administrativo.
· Meta 03: Limpieza y desinfección SS.HH.
· Meta 04: Suministro y colocación de aparatos sanitarios.
· Meta 06: Medidas de mitigación y reducción de riesgo.







6.0 TRABAJOS A REALIZAR

	Item
	Descripción
	Und.
	Metrado
	P.U
	Parcial (S/.)

	
	
	
	
	
	
	

	05
	PLAN DE CONTINGENCIA
	 
	 
	 
	32,992.22
	

	05.01
	   ESTRUCTURAS
	 
	 
	 
	10,326.11
	

	05.01.01
	      TRABAJOS PRELIMINARES
	 
	 
	 
	8,121.03
	

	05.01.01.01
	         LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO
	m2
	431.81
	0.67
	289.31
	

	05.01.01.02
	         LIMPIEZA Y DESINFECCION DE PISOS, MUROS Y VANOS
	m2
	711.29
	2.64
	1,877.81
	

	05.01.01.03
	         TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO
	m2
	389.85
	0.60
	233.91
	

	05.01.01.04
	         MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO ESCOLAR
	glb
	1.00
	720.00
	720.00
	

	05.01.01.05
	         DESMONTAJE, TRASLADO Y MONTAJE DE MODULOS PREFABRICADOS
	und
	2.00
	2,500.00
	5,000.00
	

	05.01.02
	      CONCRETO SIMPLE
	 
	 
	 
	2,205.08
	

	05.01.02.01
	         FALSO PISO C:H 1:12
	m2
	73.04
	30.19
	2,205.08
	

	05.02
	   ARQUITECTURA
	 
	 
	 
	20,454.77
	

	05.02.01
	      CARPINTERIA
	 
	 
	 
	20,454.77
	

	05.02.01.01
	         SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANCHA SUPERBOARD E=6MM PARA TABIQUES DE DOBLE CARA
	m2
	202.64
	82.75
	16,768.46
	

	05.02.01.02
	         PUERTA CONTRAPLACADA 40MM CON TRIPLAY 6MM, INC. COLOCACION CON MARCO DE MADERA 2"X4"
	m2
	9.24
	135.90
	1,255.72
	

	05.02.01.03
	         VENTANA DE MADERA CON TRIPLAY 6MM, INC. COLOCACION CON MARCO DE MADERA 2"X2"
	m2
	27.97
	86.90
	2,430.59
	

	05.03
	   INSTALACIONES SANITARIAS
	 
	 
	 
	2,211.34
	

	05.03.01
	      APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
	 
	 
	 
	2,211.34
	

	05.03.01.01
	         INODORO LOSA BLANCO
	pza
	4.00
	411.86
	1,647.44
	

	05.03.01.02
	         LAVATORIO DE LOSA BLANCA
	pza
	2.00
	100.00
	200.00
	

	05.03.01.03
	         COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS
	pza
	6.00
	60.65
	363.90
	




7.0 INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
· Cuentan con servicio de agua, 
· No cuenta con Servicio de Desagüe. 
· Cuenta con Instalaciones eléctricas








8.0 CRONOGRAMA DE EJECUCION
La construcción del plan de contingencia esta contemplado para 30 días calendario incluido la movilización del mobiliario y equipamiento del I.E

	
	 PLAN DE CONTINGENCIA
	
	
	
	
	
	
	

	Item
	PRESUPUESTO BASE
	CANTIDAD
	COSTO
	PLAZO DE EJECUCION 30 DIAS CALENDARIOS

	
	
	
	
	MES 1
	MES 2
	MES 3
	MES 4
	MES 5
	MES 6

	05
	PLAN DE CONTINGENCIA
	1.00
	32,992.22
	32,992.22
	 
	 
	 
	 
	 

	
	COSTO DIRECTO
	32,992.22
	32,992.22
	 
	 
	 
	 
	 

	
	GASTOS GENERALES (8.00%)
	2,639.38
	2,639.38
	 
	 
	 
	 
	 

	
	UTILIDADES (7.00%)
	2,309.46
	2,309.46
	 
	 
	 
	 
	 

	
	SUB TOTAL
	37,941.06
	37,941.06
	 
	 
	 
	 
	 

	
	I.G.V (18.00%)
	6,829.39
	6,829.39
	 
	 
	 
	 
	 

	
	TOTAL
	44,770.45
	44,770.45
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	% DE AVANCE
	100.00%
	 
	 
	 
	 
	 

	
	% DE AVANCE ACUMULADO
	100.00%
	100.00%
	100.00%
	100.00%
	100.00%
	100.00%



9.0 VALOR REFERENCIAL DEL COMPONENTE DE ESTRUCTURAS.

El valor referencial del componente del PLAN DE CONTINGENCIA, sus cuatro componentes de estructuras, arquitectura, sanitarias y eléctricas, en el presente proyecto comprende costos al mes de febrero del 2022, 8.00 % de gastos generales y 7% de utilidades y 18% de IGV, sumando un total de S/.  44,770.45 (CUARENTICUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y 45/100 NUEVOS SOLES)
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