
Id Modo de 

tarea

Nombre de tarea Duración

1 REHABILITACION DE COLEGIO 180 días

2 ESTRUCTURAS 160 días

3  OBRAS PROVISIONALES 8 días

4  CASETA PARA ALMACEN, OFICINA Y GUARDIANIA 2 días

5  CARTEL PARA LA OBRA 3.60x2.40 M 1 día

6  BAÑO PROVICIONAL P/. TRABAJADORES 1 día

7  CERCO PROVISIONAL PANELES DE TRIPLAY 3 días

8  INSTALACION PROVISIONAL PARA DEPOSITO DE AGUA 1 día

9  MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS 1 día

10  FLETE TERRESTRE GENERAL DE OBRA 1 día

11  TRABAJOS PRELIMINARES 12 días

12  DEMOLICION DE LOSAS Y/O PISOS DE CONCRETO C/S REVESTIMIENTO CERAMICO
E PROM.=0.10M

2 días

13  PICADO EN MUROS EXITENTES PARA INSTALACION DE TABLEROS ELECTRICOS 2 días

14  DEMOLICION DE DADOS DE CONCRETO 2 días

15  DESMONTAJE DE TECHO LIVIANO 2 días

16  DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA TUBULAR (COLUMNAS) 2 días

17  DESMONTAJE DE MURO DE TRIPLAY 2 días

18  DESMONTAJE DE TABLEROS ELECTRICOS Y/O MEDIDORES 2 días

19  LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 2 días

20  TRAZO Y NIVELES Y REPLANTEO 2 días

21  MOVIMIENTO DE TIERRAS 111 días

22  EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS Y ZAPATAS EN TERRENO SEMIDURO 
CON MAQUINARIA

4 días

23  EXCAVACION DE ZANJA PARA SARDINEL/UÑAS DE VEREDAS 2 días

24  CORTE EN TERRENO SEMIDURO CON MAQUINARIA 2 días

25  RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO MATERIAL PROPIO 3 días

26  RELLENO COMPACT. C/EQUIPO HORMIGON EN PISOS Y VEREDAS 3 días

27  RELLENO COMPACT. C/EQUIPO HORMIGON EN FONDO DE CIMENTACIO NES 4 días

28  RELLENO COMPACT. C/EQUIPO AFIRMADO EN LOSA 4 días

29  RELLENO COMPACT. C/EQUIPO CAMA ARENA GRUESA 2 días

30  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/ MAQUINA D=5KM 4.75 días

31  NIVELACION INTERIOR Y COMPACTADO PARA FALSO PISO, INC. VEREDAS Y 
ESTACIONAM.

3 días

32  CONCRETO SIMPLE 113 días

33  SOLADO PARA CONCRETO 1:12 E=0.10M 3 días

34  CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA 4 días

35  CONCRETO FALSO PISO INC. RAMPAS e=4 " 1:6 incluye reglado y vaciado 3 días

36  FALSA COLUMNA CONCRETO F'C=140 KG/CM2 1 día

37  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO FALSA COLUMNA 2 días

38  LOSA DE CONCRETO FROTACHADO F'C=175 KG/CM2 1 día

39  UÑA DE CONCRETO EN LOSA DE CONCRETO FROTACHADO F'C=175 KG/CM2 1 día

40  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA DE CONCRETO 1 día

41  CUNETAS DE CONCRETO 12 días

42  EXCAVACION MANUAL DE ZANJA PARA CUNETAS PLUVIALES EN T/SEMI DURO 4 días

43  CONCRETO F'C=140 KG/CM2 PARA MUROS Y FONDO DE CUNETA 2 días

44  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CUNETA 4 días

45  JUNTAS EN CUNETAS CON ASFALTO 2 días

46  CONCRETO ARMADO 116 días

47  ZAPATAS 6 días

48  ZAPATAS - CONCRETO f'c=210 kg/cm2 3 días

49  ZAPATAS - ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 3 días

50  VIGAS DE CIMENTACION 10 días

51  VIGAS DE CIMENTACION CONCRETO F'C=210 Kg/cm2 2 días

52  VIGA DE CIMENTACIÓN - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 3 días

53  VIGA DE CIMENTACIÓN - ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 7 días

54  SOBRECIMIENTO 15 días

55  SOBRECIMIENTO - CONCRETO f'c=175 kg/cm2 3 días

56  SOBRECIMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 3 días

57  SOBRECIMIENTOS - ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 3 días

58  SARDINEL ARMADO 9 días

59  SARDINEL DE CONCRETO fc=175kg/cm2 2 días

60  SARDINEL - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 5 días

61  SARDINEL - ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 2 días

62  COLUMNAS 19 días

63  COLUMNAS - CONCRETO f'c=210 kg/cm2 2 días

64  COLUMNAS - CONCRETO f'c=175 kg/cm2 2 días

65  COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 3 días

66  COLUMNAS - ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 4 días

67  JUNTA DE DILATACION 3 días

68  COLUMNETAS 24 días

69  COLUMNETAS - CONCRETO f'c=175 kg/cm2 1 día

70  COLUMNETAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 4 días

71  COLUMNETAS - ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 4 días

72  VIGAS 23 días

73  VIGAS - CONCRETO f'c=210 kg/cm2 2 días

74  VIGAS - CONCRETO f'c=175 kg/cm2 2 días

75  VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 5 días

76  VIGAS - ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 7 días

77  VIGUETAS DE CONFINAMIENTO 3 días

78  VIGUETAS DE CONFINAMIENTO - CONCRETO f'c=175 kg/cm2 1 día

79  VIGUETAS DE CONFINAMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 1 día

80  VIGUETAS DE CONFINAMIENTO - ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 1 día

81  LOSAS ALIGERADAS 17 días

82  ALIGERADO - CONCRETO f'c=210 kg/cm2 4 días

83  ALIGERADO-ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 7 días

84  ALIGERADO - ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 4 días

85  LADRILLO HUECO DE ARCILLA h= 15cm PARA TECHO ALIGERADO 2 días

86  LOSA ARMADA 18 días

87  LOSA ARMADA - CONCRETO f'c=210 kg/cm2 5 días

88  LOSA ARMADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 7 días

89  LOSA ARMADA - ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 7 días

90  ESTRUCTURAS MENORES 6 días

91  MESADA - CONCRETO f'c=175 kg/cm2 1 día

92  MESADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 1 día

93  MESADA - ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 1 día

94  DINTELES - CONCRETO f'c=175 kg/cm2 1 día

95  DINTELES - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 1 día

96  DINTELES - ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 1 día

97  MITIGACION AMBIENTAL 4 días

98  SEÑALIZACION DE AREAS CRITICAS 2 días

99  SEÑALIZACIÓN PARA EL DESVIO DEL TRANSITO PEATONAL 2 días

100  PREVENCIÓN DE DAÑOS 2 días

101  RIEGO DE MATERIAL EXCAVADO 2 días

102  MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, USO DE SILENCIADORES 2 días

103  MANTENIMIENTO DE DEPÓSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE 2 días

104  DISPOSICION DE RECOJO DE MATERIALES EN GENERAL 2 días

105  CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL PROYECTO 2 días

106  SEGURIDAD Y SALUD 160 días

107  SEÑALIZACION DE SEGURIDAD DE OBRA (LETREROS ADVERTENCIA, MALLAS, ETC)2 días

108  IMPLE MENTOS DE SEGURIDAD (EXTINTORES, BOTIQUINES, IMPLEMENTOS PARA 
LOS TRABAJADORES)

2 días

109  PLAN DE VIGILANCIA PREVENCION Y CONTROL DE COVID -19 EN EL TRABAJO 160 días

110  PRIMEROS AUXILIOS 2 días

111  ATENCIÓN EN CASO DE ACCIDENTES DE OBRA 2 días

112 ARQUITECTURA 140 días

113  MUROS Y TABIQUES 24 días

114  MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H ( 0.09x0.13x0.24) AMARRE DE SOGA JUNTA 1.5
cm. MORTERO 1:1:5

6 días

115  MURO LADRILLO K.K DE ARCILLA 18H ( 09x013x0.24) AMARRE DE CABEZA, JUNTA 
1.5 cm. MORTERO 1:1:5

12 días

116  MURO DE SOGA LADRILLO KK ACABADO CARAVISTA 2 CARAS 15 días

117  REVOQUES, ENLUCIDOS Y REVESTIMIENTOS 65 días

118  TARRAJEO PRIMARIO MEZCLA 1:4, e=1.5cm 5 días

119  TARRAJEO DE MUROS INTERIORES INC. COLUMNAS MEZCLA 1:4, E= 1.5CM 5 días

120  TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES INC. COLUMNAS MEZCLA 1:5, E= 1.5CM 6 días

121  TARRAJEO EN VIGAS MEZCLA 1:5, E= 1.5CM 3 días

122  TARRAJEO PULIDO IMPERMEABILIZANTE EN SOBRECIMIENTO (CERCO 
PERIMETRICO), JARDINERAS, CUNETAS Y CISTERNA

6 días

123  VESTIDURAS DE DERRAMES EN PUERTAS Y VENTANAS 4 días

124  BRUÑAS DE 1 X 1 cm 5 días

125  JUNTA VERTICAL ELASTOMERICA 1 " ENTRE COLUMNA Y COLUMNETA (AMBOS LADOS)2 días

126  CIELO RASOS 6 días

127  TARRAJEO DE CIELORASO CON MEZCLA C:A 1:4, e=1.5 cm 6 días

128  SARDINELES, VEREDAS, GRADAS Y RAMPAS EXTERIORES DE CONCRETO 76 días

129  CONCRETO EN SARDINELES SUMERGIDOS F'c=175 kg/cm2 2 días

130  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINELES SUMERGIDOS 0.15 X 0.45M 2 días

131  JUNTA DE DILATACION CON ASFALTO E=1 " EN VEREDAS 2 días

132  VEREDA DE CONCRETO f'c=175 kg/cm2 E=4 " FROT. Y BRUÑADO 5 días

133  UÑA DE CONCRETO EN VEREDAS F'c=175 kg/cm2 2 días

134  JUNTA DE DILATACION CON ASFALTO E=1 " EN PATIOS Y OTRAS LOSAS 2 días

135  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS 4 días

136  GRADAS EN PISO F'C=175 KG/CM2 ACABADO FROTACHADO 2 días

137  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN GRADAS 2 días

138  RAMPA DE CONCRETO f'c = 175 kg/cm2 E=4 " 2 días

139  UÑA DE CONCRETO EN RAMPAS F'c=175 kg/cm2 2 días

140  CURADO DE VEREDAS CON ADITIVO 2 días

141  PISOS Y PAVIMENTOS INTERIORES INC. RAMPAS 102 días

142  CONTRAPISO DE 2 " 4 días

143  PISO ADOQUIN DE CONCRETO 5 días

144  PISO CERAMICO 45 X 45 cm DE COLOR 4 días

145  PISO DE GOMA ECOLOGICO DE CAUCHO RECICLADO CON DISEÑO DE 2.25X2.250M E=14mm1 día

146  TECHO CEMENTO PULIDO CON IMPERMEABILIZANTE, BRUÑADO CADA 1m x 1m 4 días

147  JUNTA DE 1CM SELLADO CON PORCELANA 4 días

148  PERFIL DE ALUMINIO 4 días

149  CONTRAZOCALOS 24 días

150  CONTRAZOCALO DE PORCELANATO SIMILAR A PISO h=0.10 m 3 días

151  CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO h=0.20 m 7 días

152  SARDINEL DE URINARIO =15 cm. REVEST. CON CERAMICA 2 días

153  ZOCALOS 11 días

154  ZOCALO DE CERAMICA 45x45CM DE COLOR 11 días

155  CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA 134 días

156  PUERTA CON TABLEROS DE MADERA 6 días

157  PUERTA DE MADERA MACHIMBRADA DE TABLEROS DE 19MM 3 días

158  BISAGRA DE ACERO ALUMINIZADO DE 4 " PESADA EN PUERTAS 2 días

159  CERRADURA DOS GOLPES EN PUERTAS 3 días

160  MANIJA DE BRONCE 4 " PARA PUERTAS 2 días

161  CANDADO TIPO FORTE 60mm 2 días

162  VENTANAS BAJAS Y ALTAS DE ALUMINIO TIPO CORREDIZA DE CRISTAL LAMINADO 6MM5 días

163  PASAMANOS DE TUBO 1 1/2 " ACERO INOX. EN SS.HH PARA DISCAPACITADOS 2 días

164  PASAMANOS DE TUBO 1 1/2 " Y BARANDAS DE 1 " EN GRADAS 3 días

165  SUMINISTRO E INSTALACION DE TARIMA METALICA EN TANQUES ELEVADOS 2 días

166  PORTON TUBO CUADRADO 2 " X2 " CON MARCO DE FIERRO ANGULO EN L DE 2 1/2 
" X 2 1/2 "

3 días

167  PORTON TUBO CUADRADO 2 " X2 " CON MARCO DE FIERRO Y LAMINA METALICA 
TROQUELADA SEGÚN DISEÑO

4 días

168  PUERTA TUBO CUADRADO 2 " X2 " CON MARCO DE FIERRO Y LAMINA METALICA 
TROQUELADA SEGÚN DISEÑO

2 días

169  CERCO DE MALLA METALICA FIJA DE TUBERIA F° CUADRAD A DE 2 " X2 " SEGUN DISEÑO4 días

170  REJILLA METALICA EN CUNETA PLUVIAL 4 días

171  SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNAS METALICAS DE 4 " SEGÚN DISEÑO 4 días

172  SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE DE PLATINA DE 3/8 " DE FIJACION DE 
COLUMNA METALICA INC. ACCESORIOS SEGÚN DETALLE

4 días

173  ESPEJOS BISELADOS 0.40 X 0.60 2 días

174  COBERTURAS Y ESTRUCTURAS DE SOPORTE 73 días

175  SUMINISTRO E INSTALACION DE TIJERAL TUBULAR SEGÚN DISEÑO 7 días

176  SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGA METALICA DE TUBO RECTANG.3 " X4 " X2MM 2 días

177  SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGUETA METALICA DE TUBO CUADRADO DE 3 " X2MM16 días

178  SUMINISTRO E INSTALACION DE CARTELA METALICA SEGÚN DETALLE 2 días

179  SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREA METALICA SOBRE LOSA ALIGERADA 2 " 
X1 1/2 " X1.8MM

15 días

180  COBERTURA METALICA DE CALAMINON DE 0.60 mm 3 días

181  SOBRECUBIERTA METALICA DE CALAMINON DE 0.40 mm 7 días

182  CUMBRERA METALICA DE PLANCHA GALVANIZADA DE 1/20 " 5 días

183  PINTURAS 25 días

184  PINTURA DE MUROS INTERIORES 5 días

185  PINTURA LATEX EN CIELO RASO Y VIGAS 5 días

186  PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES 5 días

187  PINTURA LATEX EN BORDES Y DERRAMES 4 días

188  PINTURA LATEX EN SOBRECIMIENTO (CERCO PERIMETRICO) 5 días

189  PINTURA BARNIZ EN CARPINTERIA DE MADERA 4 días

190  PINTURA ESMALTE 2 MANOS EN CONTRAZOCALO DE CEMENTO H=0.20M 2 días

191  PINTURA ESMALTE Y ANTICORROSIVA 2 MANOS EN ESTRUCTURAS METALICAS 2 días

192  PINTURA ESMALTE Y ANTICORROSIVA 2 MANOS EN PUERTAS METALICAS 3 días

193  PINTURA ESMALTE EN SARDINELES DE JARDINERAS 2 días

194  PINTURA BARNIZ 2 MANOS EN MUROS CARAVISTA 5 días

195  AREAS VERDES Y OTROS 1 día

196  PLACA RECORDATORIA DE BRONCE 1 día

197  PINTADO DE ROTULADO DE NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO EN INGRESO 1 día

198  SEÑALIZACION AUTOADHESIVA DE SEGURIDAD Y EVACUACION 1 día

199  EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO 6KG 1 día

200  SUMINISTRO DE BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS 1 día

201  SUMINISTRO DE SUBE Y BAJA DE MADERA SEGÚN DETALLE 1 día

202  SUMINISTRO DE BARRA DE JUEGOS SEGÚN DETALLE 1 día

203  SUMINISTRO DE CASITA DE MADERA SEGÚN DETALLE 1 día

204  PIZARRA ACRILICA DE 2.40 X 1.20M 1 día

205  LIMPIEZA GENERAL FINAL DE OBRA 1 día

206  COBERTUR DE TECHO METLICO CURVO 24 días

207  COBERTURA C/ PLANCHA METALICA CURVA TR4 2 días

208  ARCO METLICO (AM-01) 2 " X2 " X3/16 " + VARILLA DE 5/8 " 4 días

209  TIJERAL TM-02 TUBO SCH 40 D=1 " E=3.38MM H=0.50M 3 días

210  TIJERAL TM-01 TUBO SCH 40 D=1 " E=3.38MM H=0.50M 4 días

211  VARILLA TENSORA D=3/4 " 3 días

212  VARILLA SOPORTE D=1/2 " 2 días

213  APOYO MOVIL METALICO 2 días

214  APOYO FIJO METALICO 2 días

215  TUBO METALICO 500X150X2.0MM 3 días

216  CRUZ SAN ANDRES D=1/2 " METALICA 3 días

217 INSTALACIONES SANITARIAS 47 días

218  APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 18 días

219  INODORO NACIONAL DE COLOR INC. ACCESORIOS 2 días

220  INODORO NACIONAL BLANCO DE LOSA+ TANQUE INC. ACCESORIOS P/ NIÑOS 2 días

221  LAVATORIO NACIONAL OVALIN COLOR 2 días

222  JUEGO DE ACCESORIOS (PAPELERA, JABONERA, TOALLERO) 3 días

223  LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE DOS POZAS P/ COCINA + ESCURRIDERO 2 días

224  COLOCACION DE ACCESORIOS SANITARIOS 3 días

225  COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS 2 días

226  GRIFERIA SIMPLE PARA LAVATORIO 2 días

227  SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION 18 días

228  SALIDA VENTILACION DE PVC-SAL 2 " 2 días

229  SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2 " 2 días

230  SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 4 " 2 días

231  YEE DE 2 " PVC SAL 2 días

232  YEE DE 4 " A2 " PVC SAL 2 días

233  CODO DE 45º PVC SAL 2 " 2 días

234  REDUCTOR DE 4 " A 2 " 2 días

235  REDES DE DERIVACION 16 días

236  TRAZO Y NIVELES Y REPLANTEO RED DESAGUE 2 días

237  EXCAVACIONES C/PULSO T-SEMI DURO P/TUB.2 " -4 " DE 0.40 X 0.60 2 días

238  CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS MENORES DE 8 " e=0.10M 2 días

239  RELLENO DE PROTECCION PARA TUBERIAS MENORES DE 8 " e=0.22M 2 días

240  RELLENO COMPACT. MANUAL DE PROTECCION CON MATERIAL PROPIO e=0.28-0.30M2 días

241  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/ MAQUINA D=5KM 2 días

242  RED COLECTORA PVC-SAL DE 4 " 2 días

243  RED COLECTORA PVC-SAL DE 2 " 2 días

244  MONTANTE DE TUBERIA VENTILACION PVC SAL 2 " 2 días

245  ADITAMIENTOS VARIOS 6 días

246  SOMBRERO DE VENTILACION 2 " 2 días

247  SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 2 " 2 días

248  REGISTRO DE BRONCE 4 " 2 días

249  REGISTRO DE BRONCE 2 " 2 días

250  CAMARAS DE INSPECCION 17 días

251  CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 12 " x 24 " 3 días

252  POZO DE LODOS 17 días

253  TRAZO Y NIVELES Y REPLANTEO DE POZO 2 días

254  EXCAVACION DE ZANJAS PARA POZO EN TERRENO SEMIDURO CON MAQUINARIA2 días

255  SOLADO CONCRETO 1:12 E=0.10M 2 días

256  MUROS - CONCRETO f'c=175 kg/cm2 2 días

257  MUROS- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 3 días

258  MUROS - ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 2 días

259  TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN MUROS DE CONCRETO 2 días

260  TAPA METALICA DE PLANCHA ESTRIADA 1/4 " DE 0.80X0.80M INC. ASAS 2 días

261  CISTERNA, TANQUE Y BIODIGESTOR 39 días

262  EQUIPO DE BOMBEO ELECTROBOMBA 2 HP + ACCESORIOS 2 días

263  SUMINISTRO E INSTALACION DE NIVELES AUTOMATICOS 2 días

264  VALVULA CHECK DE PIE 3/4 " 2 días

265  VALVULA CHECK HORIZONTAL 3/4 " 2 días

266  CAJA Y TAPA DE CONCRETO PARA VALVULA DE ENTRADA A CISTERNA 2 días

267  SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTOR PREFABRICADO DE 3,000LTS INC. 
ACCESORIOS

2 días

268  SUMINISTRO E INSTALACION DE CISTERNA PREFABRICADA 5,000LTS INC. ACCESORIOS2 días

269  SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ELEVADO PREFABRICADO DE 2,500LTS 
INC. ACCESORIOS

2 días

270  SISTEMA DE INFILTRACION 15 días

271  TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO RED INFILTRACION 1 día

272  EXCAVACIONES C/PULSO T-SEMI DURO P/TUB.2 " -4 " DE 0.25 X 0.60 3 días

273  RED TUBERIA PERFORADA PVC-SAL DE 2 " 7 días

274  RELLENO DE ZANJA CON PIEDRA CONFITILLO 1/2 " 2 días

275  RELLENO DE ZANJA CON TIERRA DE CULTIVO 2 días

276  CAJA DE CONCRETO DE CISTERNA Y BIODIGESTOR 24 días

277  TRAZO Y NIVELES Y REPLANTEO DE CISTERNA Y BIODIGESTOR 2 días

278  EXCAVACION DE ZANJAS PARA CISTERNA Y BIODIGESTOR EN TERRENO 
SEMIDURO CON MAQUINARIA

2 días

279  BASE DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2 2 días

280  BASE DE HORMIGON E=0.20M 2 días

281  MEZCLA DE CONCRETO C:A 1:3 2 días

282  MEZCLA DE CONCRETO C:A 1:12 2 días

283  TAPA Y MUROS - CONCRETO f'c=175 kg/cm2 2 días

284  TAPA Y MUROS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 2 días

285  TAPA Y MUROS - ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 2 días

286  TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN TAPA DE CONCRETO 2 días

287  SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA CON MALLA CUADRADA 2 " INC.
ACCESORIOS EN CISTERNA

2 días

288  TAPA METALICA DE PLANCHA ESTRIADA 1/4 " DE 0.90X0.90M INC. ASAS 2 días

289  SISTEMA DE AGUA FRIA 23 días

290  SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O ½ " 7 días

291  RED DE DISTRIBUCION 23 días

292  TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO RED AGUA FRIA 2 días

293  EXCAVACION DE ZANJAS T/SEMI DURO PARA AGUA 1/2 " -2. 1/2 " 5 días

294  RELLENO COMPACT. MANUAL DE PROTECCION CON MATERIAL PROPIO 
e=0.28-0.30M EN RED DE AGUA

2 días

295  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/ MAQUINA D=5KM 2 días

296  TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1/2 " 2 días

297  TUBERIA PVC CLASE 10 DE 3/4 " 3 días

298  TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1 " 3 días

299  REDUCCION PVC DE 3/4 " A 1/2 " 2 días

300  PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION TUBERIA PVC 2 días

301  LLAVES Y VALVULAS 6 días

302  VALVULA COMPUERTA DE 1/2 2 días

303  VALVULA COMPUERTA DE 3/4 " 2 días

304  VALVULA COMPUERTA DE 1 " 2 días

305  GRIFERIA DE RIEGO DE JARDINES 2 días

306  CAJA PARA VALVULA (NICHO DE MAYOLICA CON TAPA) 2 días

307  SISTEMA DE EVACUACION PLUVIAL 44 días

308  TRAZO Y NIVELES Y REPLANTEO RED PLUVIAL 2 días

309  EXCAVACIONES C/PULSO T-SEMI DURO P/TUB.2 " -4 " DE 0.40 X 0.60 9 días

310  CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS MENORES DE 8 " e=0.10M 3 días

311  RELLENO DE PROTECCION PARA TUBERIAS MENORES DE 8 " e=0.22M 5 días

312  RELLENO COMPACT. MANUAL DE PROTECCION CON MATERIAL PROPIO e=0.28-0.30M2 días

313  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/ MAQUINA D=5KM 2 días

314  RED PLUVIAL TUBERIA DE PVC SAL 3 " 4 días

315  MONTANTE TUBERIA DE PVC SAL 3 " INC. ACCESORIOS 5 días

316  CODO PVC SAL 3 " X45° 2 días

317  SUMIDERO PLUVIAL DE BRONCE 3 " 3 días

318  ADITAMIENTOS DE EVACUACION PLUVIAL-VARIOS 30 días

319  PROTECCION DE TUB. ENTREGA FINAL CON MALLA ELECTROSOLD. ANTIRROEDORES2 días

320  CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 10 " x 20 " 2 días

321  CANALETA TRAPEZOIDAL METALICA 8 " EN TECHOS INCLINADOS INC. ACCESORIOS2 días

322  ABRAZADERA METALICA SUSPENDIDA PARA MONTANTE PLUVIAL 2 días

323  ABRAZADERA METALICA EN COLUMNAS METALICAS 2 días

324 INSTALACIONES ELECTRICAS 121 días

325  SALIDA DE LUZ Y OTROS 115 días

326  SALIDA DE TECHO 4 días

327  SALIDA DE BRAQUETE 2 días

328  SALIDA DE CENTRO DE LUZ DIRIGIBLE 2 días

329  SALIDA DE DESCOLGAR TIPO REFLECTOR 2 días

330  SALIDA DE PARED INTERRUPTOR SIMPLE 2 días

331  SALIDA DE PARED INTERRUPTOR DOBLE 2 días

332  SALIDA DE PARED INTERRUPTOR COMMUTADOR SIMPLE 2 días

333  SALIDA PARA ANTENA DE TELEVISION CON PVC 2 días

334  SALIDA PARA TOMACORRIENTES 12 días

335  SALIDA PARA TOMACORRIENTES DOBLES CON LINEA A TIERRA 4 días

336  SALIDA PARA PEQUEÑOS ARTEFACTOS DE COCINA 2 días

337  SALIDA PARA CAMPANA EXTRACTORA ELECTRICA 2 días

338  SALIDA PARA ELECTROBOMBA 2 días

339  SALIDA PARA LUCES DE EMERGENCIA 2 días

340  TABLEROS E INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS 22 días

341  TABLERO DE DISTRIBUCION TG DE 12 POLOS 2 días

342  TABLERO DE DISTRIBUCION TD - 1 DE 24 POLOS 2 días

343  TABLERO DE DISTRIBUCION TD -2 DE 24 POLOS 2 días

344  TABLERO DE DISTRIBUCION TD -3 DE 24 POLOS 2 días

345  TABLERO DE DISTRIBUCION TD -4 DE 24 POLOS 2 días

346  INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 15A 2 días

347  INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 20A 2 días

348  INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 25A 2 días

349  INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 32A 2 días

350  INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 60A 2 días

351  INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 90A 2 días

352  INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2 X 32 A/30mm 2 días

353  INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2 X 25 A/30mA 2 días

354  INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2 X 20 A/30mA 2 días

355  INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2 X 15 A/30mA 2 días

356  CAJAS DE PASO 4 días

357  CAJA DE PASO DE FoGo DE 150X150X100 MM 2 días

358  CAJA DE PASO OCTOGONAL 2 días

359  SALIDA PARA COMUNICACION Y SEÑALES 15 días

360  SALIDA DE TELEFONO 2 días

361  SALIDA PARA PUNTO DE RED INFORMATICA 2 días

362  SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH DE BORDE DE 8 PUERTOS 2 días

363  SUMINISTRO E INSTALACION DE SPLITTER REPARTIDOR DE CABLE TV 3 días

364  SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE UTP ACT 5E DELDEN 2 días

365  SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE UTP TELEFONICO PLANO DE 4 HILOS 2 días

366  SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE COAXIAL RG-59 PARA TV 2 días

367  CONDUCTORES Y/O CABLES 21 días

368  EXCAVACION DE ZANJA 0.50 x 0.60 m MANUAL PARA TENDIDO DE CABLE 8 días

369  RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO CERNIDO PARA REDES ELECTRICAS 2 días

370  ALIMENTADOR CABLE N2XOH 2-1x6mm2 + 1x4mm2 2 días

371  ALIMENTADOR CABLE N2XOH 2-1x10mm2 + 1x6mm2 2 días

372  ALIMENTADOR CABLE N2XOH 2-1x4mm2 + 1x4mm4 2 días

373  ALIMENTADOR CABLE N2XOH 2-1x16mm2 + 1x10mm5 2 días

374  CAMA DE ARENA E=0.10M 3 días

375  EXCAVACION DE ZANJA PARA BUZONES (1,00 x 0.80 x 0.80) 2 días

376  RELLENO MANUAL CON GRAVA PARA BUZONES 1 día

377  REDES COMPLEMENTARIAS 14 días

378  EXCAVACION DE ZANJA 0.50 x 0.60 m MANUAL PARA TENDIDO DE CABLE FAROLAS 
INC. CIMENT.

4 días

379  RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO CERNIDO PARA RED FAROLAS 2 días

380  RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO AFIRMADO EN CIMENTACIONES 2 días

381  CAMA DE ARENA E=0.10M 2 días

382  DADO DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 2 días

383  ALIMENTADOR CABLE NH 80 -2 -1x4mm2 + 1x4mm2 2 días

384  ARTEFACTOS DE ILUMINACION 2 días

385  LUMINARIA PANTALLA ACRILICA CON FLUORECENTE RECTO DE 2X36 W. 2 días

386  LUMINARIA DE EMERGENCIA RECARGABLE 2 días

387  LAMPARA AHORRADOR DE 20 W 2 días

388  LUMINARIA AHORRADORA TIPO A INCL SOPORTE 2 días

389  LUMINARIA AHORRADORA TIPO B 2 días

390  LUMINARIA DE LUZ DIRIGIBLE - REFLECTOR 2 días

391  LUMINARIA LATERAL 2 días

392  POZO A TIERRA 3 días

393  POZO DE PUESTA A TIERRA CON CAJA DE REGISTRO 3 días

394  OTROS 4 días

395  PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICO 2 días

396  REUBICACION DE MEDIDOR ELECTRICO 2 días
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