
ESTRUCTURAS

Comienzo:  jue 01/07/21 Id.:   2

Fin: mié 08/12/21 Dur.: 160 días

Compl.: 0%

 OBRAS PROVISIONALES

Comienzo:  jue 01/07/21 Id.:   3

Fin: vie 09/07/21 Dur.: 8 días

Compl.: 0%

 CASETA PARA ALMACEN, OFICINA Y GUARDIANIA

Comienzo: 01/07/21 Identificador: 4

Fin:            03/07/21 Dur:                2 días

RE:            

 CARTEL PARA LA OBRA 3.60x2.40 M

Comienzo: 03/07/21 Identificador: 5

Fin:            04/07/21 Dur:                1 día

RE:            

 BAÑO PROVICIONAL P/. TRABAJADORES

Comienzo: 08/07/21 Identificador: 6

Fin:            09/07/21 Dur:                1 día

RE:            

 CERCO PROVISIONAL PANELES DE TRIPLAY

Comienzo: 05/07/21 Identificador: 7

Fin:            08/07/21 Dur:                3 días

RE:            

 INSTALACION PROVISIONAL PARA DEPOSITO DE AGUA

Comienzo: 08/07/21 Identificador: 8

Fin:            09/07/21 Dur:                1 día

RE:            

 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Comienzo: 04/07/21 Identificador: 9

Fin:            05/07/21 Dur:                1 día

RE:            

 FLETE TERRESTRE GENERAL DE OBRA

Comienzo: 04/07/21 Identificador: 10

Fin:            05/07/21 Dur:                1 día

RE:            

 TRABAJOS PRELIMINARES

Comienzo:  sáb 10/07/21 Id.:   11

Fin: jue 22/07/21 Dur.: 12 días

Compl.: 0%

 DEMOLICION DE LOSAS Y/O PISOS DE CONCRETO C/S REVESTIMIENTO CERAMICO E PROM.=0.10M

Comienzo: 18/07/21 Identificador: 12

Fin:            20/07/21 Dur:                2 días

RE:            

 PICADO EN MUROS EXITENTES PARA INSTALACION DE TABLEROS ELECTRICOS

Comienzo: 14/07/21 Identificador: 13

Fin:            16/07/21 Dur:                2 días

RE:            

 DEMOLICION DE DADOS DE CONCRETO

Comienzo: 16/07/21 Identificador: 14

Fin:            18/07/21 Dur:                2 días

RE:            

 DESMONTAJE DE TECHO LIVIANO

Comienzo: 10/07/21 Identificador: 15

Fin:            12/07/21 Dur:                2 días

RE:            

 DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA TUBULAR (COLUMNAS)

Comienzo: 12/07/21 Identificador: 16

Fin:            14/07/21 Dur:                2 días

RE:            

 DESMONTAJE DE MURO DE TRIPLAY

Comienzo: 12/07/21 Identificador: 17

Fin:            14/07/21 Dur:                2 días

RE:            

 DESMONTAJE DE TABLEROS ELECTRICOS Y/O MEDIDORES

Comienzo: 10/07/21 Identificador: 18

Fin:            12/07/21 Dur:                2 días

RE:            

 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

Comienzo: 20/07/21 Identificador: 19

Fin:            22/07/21 Dur:                2 días

RE:            

 MOVIMIENTO DE TIERRAS

Comienzo:  jue 22/07/21 Id.:   21

Fin: mié 10/11/21 Dur.: 111 días

Compl.: 0%

 CONCRETO SIMPLE

Comienzo:  mar 27/07/21 Id.:   32

Fin: mié 17/11/21 Dur.: 113 días

Compl.: 0%

 CUNETAS DE CONCRETO

Comienzo:  vie 05/11/21 Id.:   41

Fin: mié 17/11/21 Dur.: 12 días

Compl.: 0%

 CONCRETO ARMADO

Comienzo:  dom 01/08/21 Id.:   46

Fin: jue 25/11/21 Dur.: 116 días

Compl.: 0%

 ZAPATAS

Comienzo:  dom 01/08/21 Id.:   47

Fin: sáb 07/08/21 Dur.: 6 días

Compl.: 0%

 VIGAS DE CIMENTACION

Comienzo:  dom 01/08/21 Id.:   50

Fin: mié 11/08/21 Dur.: 10 días

Compl.: 0%

 SOBRECIMIENTO

Comienzo:  sáb 07/08/21 Id.:   54

Fin: dom 22/08/21 Dur.: 15 días

Compl.: 0%

 SARDINEL ARMADO

Comienzo:  mar 19/10/21 Id.:   58

Fin: jue 28/10/21 Dur.: 9 días

Compl.: 0%

 COLUMNAS

Comienzo:  dom 01/08/21 Id.:   62

Fin: vie 20/08/21 Dur.: 19 días

Compl.: 0%

 COLUMNETAS

Comienzo:  vie 20/08/21 Id.:   68

Fin: lun 13/09/21 Dur.: 24 días

Compl.: 0%

 VIGAS

Comienzo:  lun 13/09/21 Id.:   72

Fin: mié 06/10/21 Dur.: 23 días

Compl.: 0%

 VIGUETAS DE CONFINAMIENTO

Comienzo:  mar 31/08/21 Id.:   77

Fin: vie 03/09/21 Dur.: 3 días

Compl.: 0%

 LOSAS ALIGERADAS

Comienzo:  mar 21/09/21 Id.:   81

Fin: vie 08/10/21 Dur.: 17 días

Compl.: 0%

 LOSA ARMADA

Comienzo:  dom 07/11/21 Id.:   86

Fin: jue 25/11/21 Dur.: 18 días

Compl.: 0%

 ESTRUCTURAS MENORES

Comienzo:  mar 31/08/21 Id.:   90

Fin: lun 06/09/21 Dur.: 6 días

Compl.: 0%

 MITIGACION AMBIENTAL

Comienzo:  mar 06/07/21 Id.:   97

Fin: sáb 10/07/21 Dur.: 4 días

Compl.: 0%

 SEÑALIZACION DE AREAS CRITICAS

Comienzo: 06/07/21 Identificador: 98

Fin:            08/07/21 Dur:                2 días

RE:            

 SEÑALIZACIÓN PARA EL DESVIO DEL TRANSITO PEATONAL

Comienzo: 06/07/21 Identificador: 99

Fin:            08/07/21 Dur:                2 días

RE:            

 PREVENCIÓN DE DAÑOS

Comienzo: 06/07/21 Identificador: 100

Fin:            08/07/21 Dur:                2 días

RE:            

 RIEGO DE MATERIAL EXCAVADO

Comienzo: 06/07/21 Identificador: 101

Fin:            08/07/21 Dur:                2 días

RE:            

 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, USO DE SILENCIADORES

Comienzo: 06/07/21 Identificador: 102

Fin:            08/07/21 Dur:                2 días

RE:            

 MANTENIMIENTO DE DEPÓSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE

Comienzo: 06/07/21 Identificador: 103

Fin:            08/07/21 Dur:                2 días

RE:            

 DISPOSICION DE RECOJO DE MATERIALES EN GENERAL

Comienzo: 08/07/21 Identificador: 104

Fin:            10/07/21 Dur:                2 días

RE:            

 CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL PROYECTO

Comienzo: 08/07/21 Identificador: 105

Fin:            10/07/21 Dur:                2 días

RE:            

 SEGURIDAD Y SALUD

Comienzo:  jue 01/07/21 Id.:   106

Fin: mié 08/12/21 Dur.: 160 días

Compl.: 0%

 SEÑALIZACION DE SEGURIDAD DE OBRA (LETREROS ADVERTENCIA, MALLAS, ETC)

Comienzo: 04/07/21 Identificador: 107

Fin:            06/07/21 Dur:                2 días

RE:            

 IMPLE MENTOS DE SEGURIDAD (EXTINTORES, BOTIQUINES, IMPLEMENTOS PARA LOS TRABAJADORES)

Comienzo: 04/07/21 Identificador: 108

Fin:            06/07/21 Dur:                2 días

RE:            

 PLAN DE VIGILANCIA PREVENCION Y CONTROL DE COVID -19 EN EL TRABAJO

Comienzo: 01/07/21 Identificador: 109

Fin:            08/12/21 Dur:                160 días

RE:            

 PRIMEROS AUXILIOS

Comienzo: 04/07/21 Identificador: 110

Fin:            06/07/21 Dur:                2 días

RE:            

 ATENCIÓN EN CASO DE ACCIDENTES DE OBRA

Comienzo: 04/07/21 Identificador: 111

Fin:            06/07/21 Dur:                2 días

RE:            

ARQUITECTURA

Comienzo:  mar 10/08/21 Id.:   112

Fin: mar 28/12/21 Dur.: 140 días

Compl.: 0%

 MUROS Y TABIQUES

Comienzo:  mié 25/08/21 Id.:   113

Fin: sáb 18/09/21 Dur.: 24 días

Compl.: 0%

 REVOQUES, ENLUCIDOS Y REVESTIMIENTOS

Comienzo:  dom 19/09/21 Id.:   117

Fin: mar 23/11/21 Dur.: 65 días

Compl.: 0%

 CIELO RASOS

Comienzo:  mié 06/10/21 Id.:   126

Fin: mar 12/10/21 Dur.: 6 días

Compl.: 0%

 SARDINELES, VEREDAS, GRADAS Y RAMPAS EXTERIORES DE CONCRETO

Comienzo:  mié 06/10/21 Id.:   128

Fin: mar 21/12/21 Dur.: 76 días

Compl.: 0%

 PISOS Y PAVIMENTOS INTERIORES INC. RAMPAS

Comienzo:  dom 05/09/21 Id.:   141

Fin: jue 16/12/21 Dur.: 102 días

Compl.: 0%

 CONTRAZOCALOS

Comienzo:  mar 26/10/21 Id.:   149

Fin: vie 19/11/21 Dur.: 24 días

Compl.: 0%

 ZOCALOS

Comienzo:  sáb 23/10/21 Id.:   153

Fin: mié 03/11/21 Dur.: 11 días

Compl.: 0%

 CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA

Comienzo:  mar 10/08/21 Id.:   155

Fin: mié 22/12/21 Dur.: 134 días

Compl.: 0%

 COBERTURAS Y ESTRUCTURAS DE SOPORTE

Comienzo:  mié 18/08/21 Id.:   174

Fin: sáb 30/10/21 Dur.: 73 días

Compl.: 0%

 PINTURAS

Comienzo:  vie 12/11/21 Id.:   183

Fin: mar 07/12/21 Dur.: 25 días

Compl.: 0%

 AREAS VERDES Y OTROS

Comienzo:  lun 27/12/21 Id.:   195

Fin: mar 28/12/21 Dur.: 1 día

Compl.: 0%

 COBERTUR DE TECHO METLICO CURVO

Comienzo:  jue 25/11/21 Id.:   206

Fin: dom 19/12/21 Dur.: 24 días

Compl.: 0%

INSTALACIONES SANITARIAS

Comienzo:  mar 09/11/21 Id.:   217

Fin: dom 26/12/21 Dur.: 47 días

Compl.: 0%

 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS

Comienzo:  dom 28/11/21 Id.:   218

Fin: jue 16/12/21 Dur.: 18 días

Compl.: 0%

 SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION

Comienzo:  mié 10/11/21 Id.:   227

Fin: dom 28/11/21 Dur.: 18 días

Compl.: 0%

 REDES DE DERIVACION

Comienzo:  mié 10/11/21 Id.:   235

Fin: vie 26/11/21 Dur.: 16 días

Compl.: 0%

 ADITAMIENTOS VARIOS

Comienzo:  jue 16/12/21 Id.:   245

Fin: mié 22/12/21 Dur.: 6 días

Compl.: 0%

 CAMARAS DE INSPECCION

Comienzo:  mar 09/11/21 Id.:   250

Fin: vie 26/11/21 Dur.: 17 días

Compl.: 0%

 POZO DE LODOS

Comienzo:  mar 09/11/21 Id.:   252

Fin: vie 26/11/21 Dur.: 17 días

Compl.: 0%

 CISTERNA, TANQUE Y BIODIGESTOR

Comienzo:  jue 11/11/21 Id.:   261

Fin: lun 20/12/21 Dur.: 39 días

Compl.: 0%

 SISTEMA DE INFILTRACION

Comienzo:  jue 11/11/21 Id.:   270

Fin: vie 26/11/21 Dur.: 15 días

Compl.: 0%

 CAJA DE CONCRETO DE CISTERNA Y BIODIGESTOR

Comienzo:  vie 26/11/21 Id.:   276

Fin: lun 20/12/21 Dur.: 24 días

Compl.: 0%

 SISTEMA DE AGUA FRIA

Comienzo:  mié 10/11/21 Id.:   289

Fin: vie 03/12/21 Dur.: 23 días

Compl.: 0%

 RED DE DISTRIBUCION

Comienzo:  mié 10/11/21 Id.:   291

Fin: vie 03/12/21 Dur.: 23 días

Compl.: 0%

 LLAVES Y VALVULAS

Comienzo:  mar 14/12/21 Id.:   301

Fin: lun 20/12/21 Dur.: 6 días

Compl.: 0%

 SISTEMA DE EVACUACION PLUVIAL

Comienzo:  vie 12/11/21 Id.:   307

Fin: dom 26/12/21 Dur.: 44 días

Compl.: 0%

REHABILITACION DE COLEGIO

Comienzo:  jue 01/07/21 Id.:   1

Fin: mar 28/12/21 Dur.: 180 días

Compl.: 0%
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 ADITAMIENTOS DE EVACUACION PLUVIAL-VARIOS

Comienzo:  vie 26/11/21 Id.:   318

Fin: dom 26/12/21 Dur.: 30 días

Compl.: 0%

INSTALACIONES ELECTRICAS

Comienzo:  sáb 28/08/21 Id.:   324

Fin: lun 27/12/21 Dur.: 121 días

Compl.: 0%

 SALIDA DE LUZ Y OTROS

Comienzo:  sáb 28/08/21 Id.:   325

Fin: mar 21/12/21 Dur.: 115 días

Compl.: 0%

 SALIDA PARA TOMACORRIENTES

Comienzo:  mar 07/09/21 Id.:   334

Fin: dom 19/09/21 Dur.: 12 días

Compl.: 0%

 TABLEROS E INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS

Comienzo:  mié 06/10/21 Id.:   340

Fin: jue 28/10/21 Dur.: 22 días

Compl.: 0%

 CAJAS DE PASO

Comienzo:  jue 28/10/21 Id.:   356

Fin: lun 01/11/21 Dur.: 4 días

Compl.: 0%

 SALIDA PARA COMUNICACION Y SEÑALES

Comienzo:  lun 30/08/21 Id.:   359

Fin: mar 14/09/21 Dur.: 15 días

Compl.: 0%

 CONDUCTORES Y/O CABLES

Comienzo:  mié 10/11/21 Id.:   367

Fin: mié 01/12/21 Dur.: 21 días

Compl.: 0%

 REDES COMPLEMENTARIAS

Comienzo:  dom 21/11/21 Id.:   377

Fin: dom 05/12/21 Dur.: 14 días

Compl.: 0%

 ARTEFACTOS DE ILUMINACION

Comienzo:  mar 21/12/21 Id.:   384

Fin: jue 23/12/21 Dur.: 2 días

Compl.: 0%

 POZO A TIERRA

Comienzo:  mar 21/12/21 Id.:   392

Fin: vie 24/12/21 Dur.: 3 días

Compl.: 0%

 OTROS

Comienzo:  jue 23/12/21 Id.:   394

Fin: lun 27/12/21 Dur.: 4 días

Compl.: 0%
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 TRAZO Y NIVELES Y REPLANTEO

Comienzo: 20/07/21 Identificador: 20

Fin:            22/07/21 Dur:                2 días

RE:            

 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS Y ZAPATAS EN TERRENO SEMIDURO CON MAQUINARIA

Comienzo: 22/07/21 Identificador: 22

Fin:            26/07/21 Dur:                4 días

RE:            

 EXCAVACION DE ZANJA PARA SARDINEL/UÑAS DE VEREDAS

Comienzo: 24/09/21 Identificador: 23

Fin:            26/09/21 Dur:                2 días

RE:            

 CORTE EN TERRENO SEMIDURO CON MAQUINARIA

Comienzo: 22/07/21 Identificador: 24

Fin:            24/07/21 Dur:                2 días

RE:            

 RELLENO COMPACT. C/EQUIPO HORMIGON EN PISOS Y VEREDAS

Comienzo: 24/08/21 Identificador: 26

Fin:            27/08/21 Dur:                3 días

RE:            

 RELLENO COMPACT. C/EQUIPO HORMIGON EN FONDO DE CIMENTACIO NES

Comienzo: 24/07/21 Identificador: 27

Fin:            28/07/21 Dur:                4 días

RE:            

 RELLENO COMPACT. C/EQUIPO CAMA ARENA GRUESA

Comienzo: 01/09/21 Identificador: 29

Fin:            03/09/21 Dur:                2 días

RE:            

 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/ MAQUINA D=5KM

Comienzo: 26/07/21 Identificador: 30

Fin:            30/07/21 Dur:                4.75 días

RE:            

 SOLADO PARA CONCRETO 1:12 E=0.10M

Comienzo: 27/07/21 Identificador: 33

Fin:            30/07/21 Dur:                3 días

RE:            

 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA

Comienzo: 30/07/21 Identificador: 34

Fin:            03/08/21 Dur:                4 días

RE:            

 FALSA COLUMNA CONCRETO F'C=140 KG/CM2

Comienzo: 08/09/21 Identificador: 36

Fin:            09/09/21 Dur:                1 día

RE:            

 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO FALSA COLUMNA

Comienzo: 06/09/21 Identificador: 37

Fin:            08/09/21 Dur:                2 días

RE:            

 LOSA DE CONCRETO FROTACHADO F'C=175 KG/CM2

Comienzo: 24/09/21 Identificador: 38

Fin:            25/09/21 Dur:                1 día

RE:            

 UÑA DE CONCRETO EN LOSA DE CONCRETO FROTACHADO F'C=175 KG/CM2

Comienzo: 23/09/21 Identificador: 39

Fin:            24/09/21 Dur:                1 día

RE:            

 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA DE CONCRETO

Comienzo: 22/09/21 Identificador: 40

Fin:            23/09/21 Dur:                1 día

RE:            

 ZAPATAS - CONCRETO f'c=210 kg/cm2

Comienzo: 04/08/21 Identificador: 48

Fin:            07/08/21 Dur:                3 días

RE:            

 ZAPATAS - ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2

Comienzo: 01/08/21 Identificador: 49

Fin:            04/08/21 Dur:                3 días

RE:            

 VIGAS DE CIMENTACION CONCRETO F'C=210 Kg/cm2

Comienzo: 09/08/21 Identificador: 51

Fin:            11/08/21 Dur:                2 días

RE:            

 VIGA DE CIMENTACIÓN - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

Comienzo: 05/08/21 Identificador: 52

Fin:            08/08/21 Dur:                3 días

RE:            

 SOBRECIMIENTO - CONCRETO f'c=175 kg/cm2

Comienzo: 19/08/21 Identificador: 55

Fin:            22/08/21 Dur:                3 días

RE:            

 SOBRECIMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

Comienzo: 17/08/21 Identificador: 56

Fin:            20/08/21 Dur:                3 días

RE:            

 SOBRECIMIENTOS - ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2

Comienzo: 07/08/21 Identificador: 57

Fin:            10/08/21 Dur:                3 días

RE:            

 SARDINEL DE CONCRETO fc=175kg/cm2

Comienzo: 26/10/21 Identificador: 59

Fin:            28/10/21 Dur:                2 días

RE:            

 SARDINEL - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

Comienzo: 21/10/21 Identificador: 60

Fin:            26/10/21 Dur:                5 días

RE:            

 SARDINEL - ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2

Comienzo: 19/10/21 Identificador: 61

Fin:            21/10/21 Dur:                2 días

RE:            

 COLUMNAS - CONCRETO f'c=210 kg/cm2

Comienzo: 13/08/21 Identificador: 63

Fin:            15/08/21 Dur:                2 días

RE:            

 COLUMNAS - CONCRETO f'c=175 kg/cm2

Comienzo: 15/08/21 Identificador: 64

Fin:            17/08/21 Dur:                2 días

RE:            

 COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

Comienzo: 11/08/21 Identificador: 65

Fin:            14/08/21 Dur:                3 días

RE:            

 JUNTA DE DILATACION

Comienzo: 17/08/21 Identificador: 67

Fin:            20/08/21 Dur:                3 días

RE:            

 COLUMNETAS - CONCRETO f'c=175 kg/cm2

Comienzo: 12/09/21 Identificador: 69

Fin:            13/09/21 Dur:                1 día

RE:            

 COLUMNETAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

Comienzo: 08/09/21 Identificador: 70

Fin:            12/09/21 Dur:                4 días

RE:            

 COLUMNETAS - ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2

Comienzo: 20/08/21 Identificador: 71

Fin:            24/08/21 Dur:                4 días

RE:            

 VIGAS - CONCRETO f'c=175 kg/cm2

Comienzo: 04/10/21 Identificador: 74

Fin:            06/10/21 Dur:                2 días

RE:            

 VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

Comienzo: 18/09/21 Identificador: 75

Fin:            23/09/21 Dur:                5 días

RE:            

 VIGAS - ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2

Comienzo: 13/09/21 Identificador: 76

Fin:            20/09/21 Dur:                7 días

RE:            

 VIGUETAS DE CONFINAMIENTO - CONCRETO f'c=175 kg/cm2

Comienzo: 02/09/21 Identificador: 78

Fin:            03/09/21 Dur:                1 día

RE:            

 VIGUETAS DE CONFINAMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

Comienzo: 01/09/21 Identificador: 79

Fin:            02/09/21 Dur:                1 día

RE:            

 VIGUETAS DE CONFINAMIENTO - ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2

Comienzo: 31/08/21 Identificador: 80

Fin:            01/09/21 Dur:                1 día

RE:            

 ALIGERADO - CONCRETO f'c=210 kg/cm2

Comienzo: 04/10/21 Identificador: 82

Fin:            08/10/21 Dur:                4 días

RE:            

 ALIGERADO-ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

Comienzo: 21/09/21 Identificador: 83

Fin:            28/09/21 Dur:                7 días

RE:            

 ALIGERADO - ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2

Comienzo: 30/09/21 Identificador: 84

Fin:            04/10/21 Dur:                4 días

RE:            

 LADRILLO HUECO DE ARCILLA h= 15cm PARA TECHO ALIGERADO

Comienzo: 27/09/21 Identificador: 85

Fin:            29/09/21 Dur:                2 días

RE:            

 MESADA - CONCRETO f'c=175 kg/cm2

Comienzo: 05/09/21 Identificador: 91

Fin:            06/09/21 Dur:                1 día

RE:            

 MESADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

Comienzo: 04/09/21 Identificador: 92

Fin:            05/09/21 Dur:                1 día

RE:            

 MESADA - ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2

Comienzo: 03/09/21 Identificador: 93

Fin:            04/09/21 Dur:                1 día

RE:            

 DINTELES - CONCRETO f'c=175 kg/cm2

Comienzo: 02/09/21 Identificador: 94

Fin:            03/09/21 Dur:                1 día

RE:            

 DINTELES - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

Comienzo: 01/09/21 Identificador: 95

Fin:            02/09/21 Dur:                1 día

RE:            

 DINTELES - ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2

Comienzo: 31/08/21 Identificador: 96

Fin:            01/09/21 Dur:                1 día

RE:            

 MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H ( 0.09x0.13x0.24) AMARRE DE SOGA JUNTA 1.5 cm. MORTERO 1:1:5

Comienzo: 25/08/21 Identificador: 114

Fin:            31/08/21 Dur:                6 días

RE:            

 MURO LADRILLO K.K DE ARCILLA 18H ( 09x013x0.24) AMARRE DE CABEZA, JUNTA 1.5 cm. MORTERO 1:1:5

Comienzo: 28/08/21 Identificador: 115

Fin:            09/09/21 Dur:                12 días

RE:            

 MURO DE SOGA LADRILLO KK ACABADO CARAVISTA 2 CARAS

Comienzo: 03/09/21 Identificador: 116

Fin:            18/09/21 Dur:                15 días

RE:            

 TARRAJEO PULIDO IMPERMEABILIZANTE EN SOBRECIMIENTO (CERCO PERIMETRICO), JARDINERAS, CUNETAS Y CISTERNA

Comienzo: 17/11/21 Identificador: 122

Fin:            23/11/21 Dur:                6 días

RE:            

 JUNTA VERTICAL ELASTOMERICA 1 " ENTRE COLUMNA Y COLUMNETA (AMBOS LADOS)

Comienzo: 19/09/21 Identificador: 125

Fin:            21/09/21 Dur:                2 días

RE:            

 CONCRETO EN SARDINELES SUMERGIDOS F'c=175 kg/cm2

Comienzo: 23/10/21 Identificador: 129

Fin:            25/10/21 Dur:                2 días

RE:            

 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINELES SUMERGIDOS 0.15 X 0.45M

Comienzo: 21/10/21 Identificador: 130

Fin:            23/10/21 Dur:                2 días

RE:            

 JUNTA DE DILATACION CON ASFALTO E=1 " EN VEREDAS

Comienzo: 17/10/21 Identificador: 131

Fin:            19/10/21 Dur:                2 días

RE:            

 VEREDA DE CONCRETO f'c=175 kg/cm2 E=4 " FROT. Y BRUÑADO

Comienzo: 12/10/21 Identificador: 132

Fin:            17/10/21 Dur:                5 días

RE:            

 UÑA DE CONCRETO EN VEREDAS F'c=175 kg/cm2

Comienzo: 10/10/21 Identificador: 133

Fin:            12/10/21 Dur:                2 días

RE:            

 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS

Comienzo: 06/10/21 Identificador: 135

Fin:            10/10/21 Dur:                4 días

RE:            

 GRADAS EN PISO F'C=175 KG/CM2 ACABADO FROTACHADO

Comienzo: 18/10/21 Identificador: 136

Fin:            20/10/21 Dur:                2 días

RE:            

 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN GRADAS

Comienzo: 16/10/21 Identificador: 137

Fin:            18/10/21 Dur:                2 días

RE:            

 RAMPA DE CONCRETO f'c = 175 kg/cm2 E=4 "

Comienzo: 14/10/21 Identificador: 138

Fin:            16/10/21 Dur:                2 días

RE:            

 UÑA DE CONCRETO EN RAMPAS F'c=175 kg/cm2

Comienzo: 12/10/21 Identificador: 139

Fin:            14/10/21 Dur:                2 días

RE:            

 CURADO DE VEREDAS CON ADITIVO

Comienzo: 19/10/21 Identificador: 140

Fin:            21/10/21 Dur:                2 días

RE:            

 PISO ADOQUIN DE CONCRETO

Comienzo: 05/09/21 Identificador: 143

Fin:            10/09/21 Dur:                5 días

RE:            

 TECHO CEMENTO PULIDO CON IMPERMEABILIZANTE, BRUÑADO CADA 1m x 1m

Comienzo: 11/10/21 Identificador: 146

Fin:            15/10/21 Dur:                4 días

RE:            

 PASAMANOS DE TUBO 1 1/2 " Y BARANDAS DE 1 " EN GRADAS

Comienzo: 27/10/21 Identificador: 164

Fin:            30/10/21 Dur:                3 días

RE:            

 CERCO DE MALLA METALICA FIJA DE TUBERIA F° CUADRADA DE 2 " X2 " SEGUN DISEÑO

Comienzo: 08/11/21 Identificador: 169

Fin:            12/11/21 Dur:                4 días

RE:            

 SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNAS METALICAS DE 4 " SEGÚN DISEÑO

Comienzo: 14/08/21 Identificador: 171

Fin:            18/08/21 Dur:                4 días

RE:            

 SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE DE PLATINA DE 3/8 " DE FIJACION DE COLUMNA METALICA INC. ACCESORIOS SEGÚN DETALLE

Comienzo: 10/08/21 Identificador: 172

Fin:            14/08/21 Dur:                4 días

RE:            

 SUMINISTRO E INSTALACION DE TIJERAL TUBULAR SEGÚN DISEÑO

Comienzo: 20/08/21 Identificador: 175

Fin:            27/08/21 Dur:                7 días

RE:            

 SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGA METALICA DE TUBO RECTANG.3 " X4 " X2MM

Comienzo: 27/08/21 Identificador: 176

Fin:            29/08/21 Dur:                2 días

RE:            

 SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGUETA METALICA DE TUBO CUADRADO DE 3 " X2MM

Comienzo: 29/08/21 Identificador: 177

Fin:            14/09/21 Dur:                16 días

RE:            

 SUMINISTRO E INSTALACION DE CARTELA METALICA SEGÚN DETALLE

Comienzo: 18/08/21 Identificador: 178

Fin:            20/08/21 Dur:                2 días

RE:            

 SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREA METALICA SOBRE LOSA ALIGERADA 2 " X1 1/2 " X1.8MM

Comienzo: 08/10/21 Identificador: 179

Fin:            23/10/21 Dur:                15 días

RE:            

 COBERTURA METALICA DE CALAMINON DE 0.60 mm

Comienzo: 14/09/21 Identificador: 180

Fin:            17/09/21 Dur:                3 días

RE:            

 CUMBRERA METALICA DE PLANCHA GALVANIZADA DE 1/20 "

Comienzo: 17/09/21 Identificador: 182

Fin:            22/09/21 Dur:                5 días

RE:            

 PINTURA ESMALTE EN SARDINELES DE JARDINERAS

Comienzo: 12/11/21 Identificador: 193

Fin:            14/11/21 Dur:                2 días

RE:            

 RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO MATERIAL PROPIO

Comienzo: 22/08/21 Identificador: 25

Fin:            25/08/21 Dur:                3 días

RE:            

 VIGA DE CIMENTACIÓN - ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2

Comienzo: 01/08/21 Identificador: 53

Fin:            08/08/21 Dur:                7 días

RE:            

 COLUMNAS - ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2

Comienzo: 01/08/21 Identificador: 66

Fin:            05/08/21 Dur:                4 días

RE:            
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 SALIDA DE TECHO

Comienzo: 29/09/21 Identificador: 326

Fin:            03/10/21 Dur:                4 días

RE:            

 SALIDA DE BRAQUETE

Comienzo: 28/08/21 Identificador: 327

Fin:            30/08/21 Dur:                2 días

RE:            

 SALIDA DE CENTRO DE LUZ DIRIGIBLE

Comienzo: 05/10/21 Identificador: 328

Fin:            07/10/21 Dur:                2 días

RE:            

 SALIDA DE PARED INTERRUPTOR SIMPLE

Comienzo: 30/08/21 Identificador: 330

Fin:            01/09/21 Dur:                2 días

RE:            

 SALIDA DE PARED INTERRUPTOR DOBLE

Comienzo: 01/09/21 Identificador: 331

Fin:            03/09/21 Dur:                2 días

RE:            

 SALIDA DE PARED INTERRUPTOR COMMUTADOR SIMPLE

Comienzo: 03/09/21 Identificador: 332

Fin:            05/09/21 Dur:                2 días

RE:            

 SALIDA PARA ANTENA DE TELEVISION CON PVC

Comienzo: 05/09/21 Identificador: 333

Fin:            07/09/21 Dur:                2 días

RE:            

 SALIDA PARA TOMACORRIENTES DOBLES CON LINEA A TIERRA

Comienzo: 07/09/21 Identificador: 335

Fin:            11/09/21 Dur:                4 días

RE:            

 SALIDA PARA PEQUEÑOS ARTEFACTOS DE COCINA

Comienzo: 11/09/21 Identificador: 336

Fin:            13/09/21 Dur:                2 días

RE:            

 SALIDA PARA CAMPANA EXTRACTORA ELECTRICA

Comienzo: 13/09/21 Identificador: 337

Fin:            15/09/21 Dur:                2 días

RE:            

 SALIDA PARA ELECTROBOMBA

Comienzo: 15/09/21 Identificador: 338

Fin:            17/09/21 Dur:                2 días

RE:            

 SALIDA DE TELEFONO

Comienzo: 01/09/21 Identificador: 360

Fin:            03/09/21 Dur:                2 días

RE:            

 SALIDA PARA PUNTO DE RED INFORMATICA

Comienzo: 03/09/21 Identificador: 361

Fin:            05/09/21 Dur:                2 días

RE:            

 SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH DE BORDE DE 8 PUERTOS

Comienzo: 05/09/21 Identificador: 362

Fin:            07/09/21 Dur:                2 días

RE:            

 SUMINISTRO E INSTALACION DE SPLITTER REPARTIDOR DE CABLE TV

Comienzo: 09/09/21 Identificador: 363

Fin:            12/09/21 Dur:                3 días

RE:            

 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE UTP ACT 5E DELDEN

Comienzo: 07/09/21 Identificador: 364

Fin:            09/09/21 Dur:                2 días

RE:            

 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE UTP TELEFONICO PLANO DE 4 HILOS

Comienzo: 30/08/21 Identificador: 365

Fin:            01/09/21 Dur:                2 días

RE:            

 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE COAXIAL RG-59 PARA TV

Comienzo: 12/09/21 Identificador: 366

Fin:            14/09/21 Dur:                2 días

RE:            
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 RELLENO COMPACT. C/EQUIPO AFIRMADO EN LOSA

Comienzo: 06/11/21 Identificador: 28

Fin:            10/11/21 Dur:                4 días

RE:            

 NIVELACION INTERIOR Y COMPACTADO PARA FALSO PISO, INC. VEREDAS Y ESTACIONAM.

Comienzo: 02/11/21 Identificador: 31

Fin:            05/11/21 Dur:                3 días

RE:            

 CONCRETO FALSO PISO INC. RAMPAS e=4 " 1:6 incluye reglado y vaciado

Comienzo: 04/11/21 Identificador: 35

Fin:            07/11/21 Dur:                3 días

RE:            

 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA PARA CUNETAS PLUVIALES EN T/SEMI DURO

Comienzo: 05/11/21 Identificador: 42

Fin:            09/11/21 Dur:                4 días

RE:            

 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 PARA MUROS Y FONDO DE CUNETA

Comienzo: 13/11/21 Identificador: 43

Fin:            15/11/21 Dur:                2 días

RE:            

 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CUNETA

Comienzo: 09/11/21 Identificador: 44

Fin:            13/11/21 Dur:                4 días

RE:            

 JUNTAS EN CUNETAS CON ASFALTO

Comienzo: 15/11/21 Identificador: 45

Fin:            17/11/21 Dur:                2 días

RE:            

 VIGAS - CONCRETO f'c=210 kg/cm2

Comienzo: 04/10/21 Identificador: 73

Fin:            06/10/21 Dur:                2 días

RE:            

 LOSA ARMADA - CONCRETO f'c=210 kg/cm2

Comienzo: 20/11/21 Identificador: 87

Fin:            25/11/21 Dur:                5 días

RE:            

 LOSA ARMADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

Comienzo: 07/11/21 Identificador: 88

Fin:            14/11/21 Dur:                7 días

RE:            

 LOSA ARMADA - ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2

Comienzo: 14/11/21 Identificador: 89

Fin:            21/11/21 Dur:                7 días

RE:            

 TARRAJEO PRIMARIO MEZCLA 1:4, e=1.5cm

Comienzo: 18/10/21 Identificador: 118

Fin:            23/10/21 Dur:                5 días

RE:            

 TARRAJEO DE MUROS INTERIORES INC. COLUMNAS MEZCLA 1:4, E= 1.5CM

Comienzo: 15/10/21 Identificador: 119

Fin:            20/10/21 Dur:                5 días

RE:            

 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES INC. COLUMNAS MEZCLA 1:5, E= 1.5CM

Comienzo: 22/10/21 Identificador: 120

Fin:            28/10/21 Dur:                6 días

RE:            

 TARRAJEO EN VIGAS MEZCLA 1:5, E= 1.5CM

Comienzo: 12/10/21 Identificador: 121

Fin:            15/10/21 Dur:                3 días

RE:            

 VESTIDURAS DE DERRAMES EN PUERTAS Y VENTANAS

Comienzo: 28/10/21 Identificador: 123

Fin:            01/11/21 Dur:                4 días

RE:            

 BRUÑAS DE 1 X 1 cm

Comienzo: 28/10/21 Identificador: 124

Fin:            02/11/21 Dur:                5 días

RE:            

 TARRAJEO DE CIELORASO CON MEZCLA C:A 1:4, e=1.5 cm

Comienzo: 06/10/21 Identificador: 127

Fin:            12/10/21 Dur:                6 días

RE:            

 JUNTA DE DILATACION CON ASFALTO E=1 " EN PATIOS Y OTRAS LOSAS

Comienzo: 19/12/21 Identificador: 134

Fin:            21/12/21 Dur:                2 días

RE:            

 CONTRAPISO DE 2 "

Comienzo: 07/11/21 Identificador: 142

Fin:            11/11/21 Dur:                4 días

RE:            

 PISO CERAMICO 45 X 45 cm DE COLOR

Comienzo: 10/11/21 Identificador: 144

Fin:            14/11/21 Dur:                4 días

RE:            

 PISO DE GOMA ECOLOGICO DE CAUCHO RECICLADO CON DISEÑO DE 2.25X2.250M E=14mm

Comienzo: 15/12/21 Identificador: 145

Fin:            16/12/21 Dur:                1 día

RE:            

 JUNTA DE 1CM SELLADO CON PORCELANA

Comienzo: 13/11/21 Identificador: 147

Fin:            17/11/21 Dur:                4 días

RE:            

 PERFIL DE ALUMINIO

Comienzo: 10/11/21 Identificador: 148

Fin:            14/11/21 Dur:                4 días

RE:            

 CONTRAZOCALO DE PORCELANATO SIMILAR A PISO h=0.10 m

Comienzo: 16/11/21 Identificador: 150

Fin:            19/11/21 Dur:                3 días

RE:            

 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO h=0.20 m

Comienzo: 26/10/21 Identificador: 151

Fin:            02/11/21 Dur:                7 días

RE:            

 SARDINEL DE URINARIO =15 cm. REVEST. CON CERAMICA

Comienzo: 14/11/21 Identificador: 152

Fin:            16/11/21 Dur:                2 días

RE:            

 ZOCALO DE CERAMICA 45x45CM DE COLOR

Comienzo: 23/10/21 Identificador: 154

Fin:            03/11/21 Dur:                11 días

RE:            

 PUERTA CON TABLEROS DE MADERA

Comienzo: 03/12/21 Identificador: 156

Fin:            09/12/21 Dur:                6 días

RE:            

 PUERTA DE MADERA MACHIMBRADA DE TABLEROS DE 19MM

Comienzo: 06/12/21 Identificador: 157

Fin:            09/12/21 Dur:                3 días

RE:            

 BISAGRA DE ACERO ALUMINIZADO DE 4 " PESADA EN PUERTAS

Comienzo: 09/12/21 Identificador: 158

Fin:            11/12/21 Dur:                2 días

RE:            

 CERRADURA DOS GOLPES EN PUERTAS

Comienzo: 11/12/21 Identificador: 159

Fin:            14/12/21 Dur:                3 días

RE:            

 MANIJA DE BRONCE 4 " PARA PUERTAS

Comienzo: 13/12/21 Identificador: 160

Fin:            15/12/21 Dur:                2 días

RE:            

 CANDADO TIPO FORTE 60mm

Comienzo: 09/12/21 Identificador: 161

Fin:            11/12/21 Dur:                2 días

RE:            

 VENTANAS BAJAS Y ALTAS DE ALUMINIO TIPO CORREDIZA DE CRISTAL LAMINADO 6MM

Comienzo: 11/12/21 Identificador: 162

Fin:            16/12/21 Dur:                5 días

RE:            

 PASAMANOS DE TUBO 1 1/2 " ACERO INOX. EN SS.HH PARA DISCAPACITADOS

Comienzo: 16/12/21 Identificador: 163

Fin:            18/12/21 Dur:                2 días

RE:            

 SUMINISTRO E INSTALACION DE TARIMA METALICA EN TANQUES ELEVADOS

Comienzo: 18/12/21 Identificador: 165

Fin:            20/12/21 Dur:                2 días

RE:            

 PORTON TUBO CUADRADO 2 " X2 " CON MARCO DE FIERRO ANGULO EN L DE 2 1/2 " X 2 1/2 "

Comienzo: 15/12/21 Identificador: 166

Fin:            18/12/21 Dur:                3 días

RE:            

 PORTON TUBO CUADRADO 2 " X2 " CON MARCO DE FIERRO Y LAMINA METALICA TROQUELADA SEGÚN DISEÑO

Comienzo: 16/12/21 Identificador: 167

Fin:            20/12/21 Dur:                4 días

RE:            

 PUERTA TUBO CUADRADO 2 " X2 " CON MARCO DE FIERRO Y LAMINA METALICA TROQUELADA SEGÚN DISEÑO

Comienzo: 20/12/21 Identificador: 168

Fin:            22/12/21 Dur:                2 días

RE:            

 REJILLA METALICA EN CUNETA PLUVIAL

Comienzo: 17/11/21 Identificador: 170

Fin:            21/11/21 Dur:                4 días

RE:            

 ESPEJOS BISELADOS 0.40 X 0.60

Comienzo: 16/12/21 Identificador: 173

Fin:            18/12/21 Dur:                2 días

RE:            

 SOBRECUBIERTA METALICA DE CALAMINON DE 0.40 mm

Comienzo: 23/10/21 Identificador: 181

Fin:            30/10/21 Dur:                7 días

RE:            

 PINTURA DE MUROS INTERIORES

Comienzo: 19/11/21 Identificador: 184

Fin:            24/11/21 Dur:                5 días

RE:            

 PINTURA LATEX EN CIELO RASO Y VIGAS

Comienzo: 19/11/21 Identificador: 185

Fin:            24/11/21 Dur:                5 días

RE:            

 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES

Comienzo: 19/11/21 Identificador: 186

Fin:            24/11/21 Dur:                5 días

RE:            

 PINTURA LATEX EN BORDES Y DERRAMES

Comienzo: 24/11/21 Identificador: 187

Fin:            28/11/21 Dur:                4 días

RE:            

 PINTURA LATEX EN SOBRECIMIENTO (CERCO PERIMETRICO)

Comienzo: 28/11/21 Identificador: 188

Fin:            03/12/21 Dur:                5 días

RE:            

 PINTURA BARNIZ EN CARPINTERIA DE MADERA

Comienzo: 25/11/21 Identificador: 189

Fin:            29/11/21 Dur:                4 días

RE:            

 PINTURA ESMALTE 2 MANOS EN CONTRAZOCALO DE CEMENTO H=0.20M

Comienzo: 24/11/21 Identificador: 190

Fin:            26/11/21 Dur:                2 días

RE:            

 PINTURA ESMALTE Y ANTICORROSIVA 2 MANOS EN ESTRUCTURAS METALICAS

Comienzo: 28/11/21 Identificador: 191

Fin:            30/11/21 Dur:                2 días

RE:            

 PINTURA ESMALTE Y ANTICORROSIVA 2 MANOS EN PUERTAS METALICAS

Comienzo: 30/11/21 Identificador: 192

Fin:            03/12/21 Dur:                3 días

RE:            

 PINTURA BARNIZ 2 MANOS EN MUROS CARAVISTA

Comienzo: 02/12/21 Identificador: 194

Fin:            07/12/21 Dur:                5 días

RE:            

 COBERTURA C/ PLANCHA METALICA CURVA TR4

Comienzo: 17/12/21 Identificador: 207

Fin:            19/12/21 Dur:                2 días

RE:            

 ARCO METLICO (AM-01) 2 " X2 " X3/16 " + VARILLA DE 5/8 "

Comienzo: 29/11/21 Identificador: 208

Fin:            03/12/21 Dur:                4 días

RE:            

 TIJERAL TM-02 TUBO SCH 40 D=1 " E=3.38MM H=0.50M

Comienzo: 03/12/21 Identificador: 209

Fin:            06/12/21 Dur:                3 días

RE:            

 TIJERAL TM-01 TUBO SCH 40 D=1 " E=3.38MM H=0.50M

Comienzo: 05/12/21 Identificador: 210

Fin:            09/12/21 Dur:                4 días

RE:            

 VARILLA TENSORA D=3/4 "

Comienzo: 08/12/21 Identificador: 211

Fin:            11/12/21 Dur:                3 días

RE:            

 VARILLA SOPORTE D=1/2 "

Comienzo: 11/12/21 Identificador: 212

Fin:            13/12/21 Dur:                2 días

RE:            

 APOYO MOVIL METALICO

Comienzo: 25/11/21 Identificador: 213

Fin:            27/11/21 Dur:                2 días

RE:            

 APOYO FIJO METALICO

Comienzo: 27/11/21 Identificador: 214

Fin:            29/11/21 Dur:                2 días

RE:            

 TUBO METALICO 500X150X2.0MM

Comienzo: 12/12/21 Identificador: 215

Fin:            15/12/21 Dur:                3 días

RE:            

 CRUZ SAN ANDRES D=1/2 " METALICA

Comienzo: 15/12/21 Identificador: 216

Fin:            18/12/21 Dur:                3 días

RE:            

 INODORO NACIONAL DE COLOR INC. ACCESORIOS

Comienzo: 28/11/21 Identificador: 219

Fin:            30/11/21 Dur:                2 días

RE:            

 INODORO NACIONAL BLANCO DE LOSA+ TANQUE INC. ACCESORIOS P/ NIÑOS

Comienzo: 30/11/21 Identificador: 220

Fin:            02/12/21 Dur:                2 días

RE:            

 LAVATORIO NACIONAL OVALIN COLOR

Comienzo: 02/12/21 Identificador: 221

Fin:            04/12/21 Dur:                2 días

RE:            

 JUEGO DE ACCESORIOS (PAPELERA, JABONERA, TOALLERO)

Comienzo: 04/12/21 Identificador: 222

Fin:            07/12/21 Dur:                3 días

RE:            

 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE DOS POZAS P/ COCINA + ESCURRIDERO

Comienzo: 07/12/21 Identificador: 223

Fin:            09/12/21 Dur:                2 días

RE:            

 COLOCACION DE ACCESORIOS SANITARIOS

Comienzo: 11/12/21 Identificador: 224

Fin:            14/12/21 Dur:                3 días

RE:            

 COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS

Comienzo: 14/12/21 Identificador: 225

Fin:            16/12/21 Dur:                2 días

RE:            

 GRIFERIA SIMPLE PARA LAVATORIO

Comienzo: 09/12/21 Identificador: 226

Fin:            11/12/21 Dur:                2 días

RE:            

 SALIDA VENTILACION DE PVC-SAL 2 "

Comienzo: 14/11/21 Identificador: 228

Fin:            16/11/21 Dur:                2 días

RE:            

 SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2 "

Comienzo: 16/11/21 Identificador: 229

Fin:            18/11/21 Dur:                2 días

RE:            

 SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 4 "

Comienzo: 18/11/21 Identificador: 230

Fin:            20/11/21 Dur:                2 días

RE:            

 YEE DE 2 " PVC SAL

Comienzo: 20/11/21 Identificador: 231

Fin:            22/11/21 Dur:                2 días

RE:            

 YEE DE 4 " A2 " PVC SAL

Comienzo: 22/11/21 Identificador: 232

Fin:            24/11/21 Dur:                2 días

RE:            

 CODO DE 45º PVC SAL 2 "

Comienzo: 24/11/21 Identificador: 233

Fin:            26/11/21 Dur:                2 días

RE:            

 REDUCTOR DE 4 " A 2 "

Comienzo: 26/11/21 Identificador: 234

Fin:            28/11/21 Dur:                2 días

RE:            

 TRAZO Y NIVELES Y REPLANTEO RED DESAGUE

Comienzo: 10/11/21 Identificador: 236

Fin:            12/11/21 Dur:                2 días

RE:            

 EXCAVACIONES C/PULSO T-SEMI DURO P/TUB.2 " -4 " DE 0.40 X 0.60

Comienzo: 12/11/21 Identificador: 237

Fin:            14/11/21 Dur:                2 días

RE:            

 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS MENORES DE 8 " e=0.10M

Comienzo: 14/11/21 Identificador: 238

Fin:            16/11/21 Dur:                2 días

RE:            

 RELLENO DE PROTECCION PARA TUBERIAS MENORES DE 8 " e=0.22M

Comienzo: 20/11/21 Identificador: 239

Fin:            22/11/21 Dur:                2 días

RE:            

 RELLENO COMPACT. MANUAL DE PROTECCION CON MATERIAL PROPIO e=0.28-0.30M

Comienzo: 22/11/21 Identificador: 240

Fin:            24/11/21 Dur:                2 días

RE:            

 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/ MAQUINA D=5KM

Comienzo: 24/11/21 Identificador: 241

Fin:            26/11/21 Dur:                2 días

RE:            

 RED COLECTORA PVC-SAL DE 4 "

Comienzo: 16/11/21 Identificador: 242

Fin:            18/11/21 Dur:                2 días

RE:            

 RED COLECTORA PVC-SAL DE 2 "

Comienzo: 18/11/21 Identificador: 243

Fin:            20/11/21 Dur:                2 días

RE:            

 MONTANTE DE TUBERIA VENTILACION PVC SAL 2 "

Comienzo: 20/11/21 Identificador: 244

Fin:            22/11/21 Dur:                2 días

RE:            

 SOMBRERO DE VENTILACION 2 "

Comienzo: 16/12/21 Identificador: 246

Fin:            18/12/21 Dur:                2 días

RE:            

 SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 2 "

Comienzo: 18/12/21 Identificador: 247

Fin:            20/12/21 Dur:                2 días

RE:            

 CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 12 " x 24 "

Comienzo: 16/11/21 Identificador: 251

Fin:            19/11/21 Dur:                3 días

RE:            

 TRAZO Y NIVELES Y REPLANTEO DE POZO

Comienzo: 09/11/21 Identificador: 253

Fin:            11/11/21 Dur:                2 días

RE:            

 EXCAVACION DE ZANJAS PARA POZO EN TERRENO SEMIDURO CON MAQUINARIA

Comienzo: 11/11/21 Identificador: 254

Fin:            13/11/21 Dur:                2 días

RE:            

 SOLADO CONCRETO 1:12 E=0.10M

Comienzo: 13/11/21 Identificador: 255

Fin:            15/11/21 Dur:                2 días

RE:            

 MUROS - CONCRETO f'c=175 kg/cm2

Comienzo: 20/11/21 Identificador: 256

Fin:            22/11/21 Dur:                2 días

RE:            

 MUROS- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

Comienzo: 17/11/21 Identificador: 257

Fin:            20/11/21 Dur:                3 días

RE:            

 MUROS - ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2

Comienzo: 15/11/21 Identificador: 258

Fin:            17/11/21 Dur:                2 días

RE:            

 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN MUROS DE CONCRETO

Comienzo: 22/11/21 Identificador: 259

Fin:            24/11/21 Dur:                2 días

RE:            

 TAPA METALICA DE PLANCHA ESTRIADA 1/4 " DE 0.80X0.80M INC. ASAS

Comienzo: 24/11/21 Identificador: 260

Fin:            26/11/21 Dur:                2 días

RE:            

 EQUIPO DE BOMBEO ELECTROBOMBA 2 HP + ACCESORIOS

Comienzo: 04/12/21 Identificador: 262

Fin:            06/12/21 Dur:                2 días

RE:            

 SUMINISTRO E INSTALACION DE NIVELES AUTOMATICOS

Comienzo: 10/12/21 Identificador: 263

Fin:            12/12/21 Dur:                2 días

RE:            

 VALVULA CHECK DE PIE 3/4 "

Comienzo: 06/12/21 Identificador: 264

Fin:            08/12/21 Dur:                2 días

RE:            

 VALVULA CHECK HORIZONTAL 3/4 "

Comienzo: 08/12/21 Identificador: 265

Fin:            10/12/21 Dur:                2 días

RE:            

 CAJA Y TAPA DE CONCRETO PARA VALVULA DE ENTRADA A CISTERNA

Comienzo: 26/11/21 Identificador: 266

Fin:            28/11/21 Dur:                2 días

RE:            

 SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTOR PREFABRICADO DE 3,000LTS INC. ACCESORIOS

Comienzo: 28/11/21 Identificador: 267

Fin:            30/11/21 Dur:                2 días

RE:            

 SUMINISTRO E INSTALACION DE CISTERNA PREFABRICADA 5,000LTS INC. ACCESORIOS

Comienzo: 30/11/21 Identificador: 268

Fin:            02/12/21 Dur:                2 días

RE:            

 SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ELEVADO PREFABRICADO DE 2,500LTS INC. ACCESORIOS

Comienzo: 02/12/21 Identificador: 269

Fin:            04/12/21 Dur:                2 días

RE:            

 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO RED INFILTRACION

Comienzo: 11/11/21 Identificador: 271

Fin:            12/11/21 Dur:                1 día

RE:            

 EXCAVACIONES C/PULSO T-SEMI DURO P/TUB.2 " -4 " DE 0.25 X 0.60

Comienzo: 12/11/21 Identificador: 272

Fin:            15/11/21 Dur:                3 días

RE:            

 RED TUBERIA PERFORADA PVC-SAL DE 2 "

Comienzo: 15/11/21 Identificador: 273

Fin:            22/11/21 Dur:                7 días

RE:            

 RELLENO DE ZANJA CON PIEDRA CONFITILLO 1/2 "

Comienzo: 22/11/21 Identificador: 274

Fin:            24/11/21 Dur:                2 días

RE:            

 RELLENO DE ZANJA CON TIERRA DE CULTIVO

Comienzo: 24/11/21 Identificador: 275

Fin:            26/11/21 Dur:                2 días

RE:            

 TRAZO Y NIVELES Y REPLANTEO DE CISTERNA Y BIODIGESTOR

Comienzo: 26/11/21 Identificador: 277

Fin:            28/11/21 Dur:                2 días

RE:            

 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CISTERNA Y BIODIGESTOR EN TERRENO SEMIDURO CON MAQUINARIA

Comienzo: 28/11/21 Identificador: 278

Fin:            30/11/21 Dur:                2 días

RE:            

 BASE DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2

Comienzo: 30/11/21 Identificador: 279

Fin:            02/12/21 Dur:                2 días

RE:            

 BASE DE HORMIGON E=0.20M

Comienzo: 02/12/21 Identificador: 280

Fin:            04/12/21 Dur:                2 días

RE:            

 MEZCLA DE CONCRETO C:A 1:3

Comienzo: 04/12/21 Identificador: 281

Fin:            06/12/21 Dur:                2 días

RE:            

 MEZCLA DE CONCRETO C:A 1:12

Comienzo: 06/12/21 Identificador: 282

Fin:            08/12/21 Dur:                2 días

RE:            

 TAPA Y MUROS - CONCRETO f'c=175 kg/cm2

Comienzo: 12/12/21 Identificador: 283

Fin:            14/12/21 Dur:                2 días

RE:            

 TAPA Y MUROS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

Comienzo: 10/12/21 Identificador: 284

Fin:            12/12/21 Dur:                2 días

RE:            

 TAPA Y MUROS - ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2

Comienzo: 08/12/21 Identificador: 285

Fin:            10/12/21 Dur:                2 días

RE:            

 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN TAPA DE CONCRETO

Comienzo: 14/12/21 Identificador: 286

Fin:            16/12/21 Dur:                2 días

RE:            

 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA CON MALLA CUADRADA 2 " INC. ACCESORIOS EN CISTERNA

Comienzo: 16/12/21 Identificador: 287

Fin:            18/12/21 Dur:                2 días

RE:            

 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O ½ "

Comienzo: 19/11/21 Identificador: 290

Fin:            26/11/21 Dur:                7 días

RE:            

 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO RED AGUA FRIA

Comienzo: 10/11/21 Identificador: 292

Fin:            12/11/21 Dur:                2 días

RE:            

 EXCAVACION DE ZANJAS T/SEMI DURO PARA AGUA 1/2 " -2. 1/2 "

Comienzo: 12/11/21 Identificador: 293

Fin:            17/11/21 Dur:                5 días

RE:            

 RELLENO COMPACT. MANUAL DE PROTECCION CON MATERIAL PROPIO e=0.28-0.30M EN RED DE AGUA

Comienzo: 29/11/21 Identificador: 294

Fin:            01/12/21 Dur:                2 días

RE:            

 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/ MAQUINA D=5KM

Comienzo: 01/12/21 Identificador: 295

Fin:            03/12/21 Dur:                2 días

RE:            

 TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1/2 "

Comienzo: 17/11/21 Identificador: 296

Fin:            19/11/21 Dur:                2 días

RE:            

 TUBERIA PVC CLASE 10 DE 3/4 "

Comienzo: 19/11/21 Identificador: 297

Fin:            22/11/21 Dur:                3 días

RE:            

 TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1 "

Comienzo: 22/11/21 Identificador: 298

Fin:            25/11/21 Dur:                3 días

RE:            

 REDUCCION PVC DE 3/4 " A 1/2 "

Comienzo: 25/11/21 Identificador: 299

Fin:            27/11/21 Dur:                2 días

RE:            

 PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION TUBERIA PVC

Comienzo: 27/11/21 Identificador: 300

Fin:            29/11/21 Dur:                2 días

RE:            

 VALVULA COMPUERTA DE 1/2

Comienzo: 14/12/21 Identificador: 302

Fin:            16/12/21 Dur:                2 días

RE:            

 VALVULA COMPUERTA DE 3/4 "

Comienzo: 14/12/21 Identificador: 303

Fin:            16/12/21 Dur:                2 días

RE:            

 VALVULA COMPUERTA DE 1 "

Comienzo: 16/12/21 Identificador: 304

Fin:            18/12/21 Dur:                2 días

RE:            

 GRIFERIA DE RIEGO DE JARDINES

Comienzo: 16/12/21 Identificador: 305

Fin:            18/12/21 Dur:                2 días

RE:            

 CAJA PARA VALVULA (NICHO DE MAYOLICA CON TAPA)

Comienzo: 18/12/21 Identificador: 306

Fin:            20/12/21 Dur:                2 días

RE:            

 TRAZO Y NIVELES Y REPLANTEO RED PLUVIAL

Comienzo: 12/11/21 Identificador: 308

Fin:            14/11/21 Dur:                2 días

RE:            

 EXCAVACIONES C/PULSO T-SEMI DURO P/TUB.2 " -4 " DE 0.40 X 0.60

Comienzo: 14/11/21 Identificador: 309

Fin:            23/11/21 Dur:                9 días

RE:            

 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS MENORES DE 8 " e=0.10M

Comienzo: 23/11/21 Identificador: 310

Fin:            26/11/21 Dur:                3 días

RE:            

 RELLENO DE PROTECCION PARA TUBERIAS MENORES DE 8 " e=0.22M

Comienzo: 04/12/21 Identificador: 311

Fin:            09/12/21 Dur:                5 días

RE:            

 RELLENO COMPACT. MANUAL DE PROTECCION CON MATERIAL PROPIO e=0.28-0.30M

Comienzo: 09/12/21 Identificador: 312

Fin:            11/12/21 Dur:                2 días

RE:            

 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/ MAQUINA D=5KM

Comienzo: 11/12/21 Identificador: 313

Fin:            13/12/21 Dur:                2 días

RE:            

 RED PLUVIAL TUBERIA DE PVC SAL 3 "

Comienzo: 28/11/21 Identificador: 314

Fin:            02/12/21 Dur:                4 días

RE:            

 MONTANTE TUBERIA DE PVC SAL 3 " INC. ACCESORIOS

Comienzo: 13/12/21 Identificador: 315

Fin:            18/12/21 Dur:                5 días

RE:            

 CODO PVC SAL 3 " X45°

Comienzo: 02/12/21 Identificador: 316

Fin:            04/12/21 Dur:                2 días

RE:            

 SUMIDERO PLUVIAL DE BRONCE 3 "

Comienzo: 17/12/21 Identificador: 317

Fin:            20/12/21 Dur:                3 días

RE:            

Página 5

390



 PROTECCION DE TUB. ENTREGA FINAL CON MALLA ELECTROSOLD. ANTIRROEDORES

Comienzo: 19/12/21 Identificador: 319

Fin:            21/12/21 Dur:                2 días

RE:            

 CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 10 " x 20 "

Comienzo: 26/11/21 Identificador: 320

Fin:            28/11/21 Dur:                2 días

RE:            

 CANALETA TRAPEZOIDAL METALICA 8 " EN TECHOS INCLINADOS INC. ACCESORIOS

Comienzo: 22/12/21 Identificador: 321

Fin:            24/12/21 Dur:                2 días

RE:            

 ABRAZADERA METALICA SUSPENDIDA PARA MONTANTE PLUVIAL

Comienzo: 20/12/21 Identificador: 322

Fin:            22/12/21 Dur:                2 días

RE:            

 ABRAZADERA METALICA EN COLUMNAS METALICAS

Comienzo: 24/12/21 Identificador: 323

Fin:            26/12/21 Dur:                2 días

RE:            

 SALIDA DE DESCOLGAR TIPO REFLECTOR

Comienzo: 19/12/21 Identificador: 329

Fin:            21/12/21 Dur:                2 días

RE:            

 SALIDA PARA LUCES DE EMERGENCIA

Comienzo: 17/09/21 Identificador: 339

Fin:            19/09/21 Dur:                2 días

RE:            

 TABLERO DE DISTRIBUCION TG DE 12 POLOS 

Comienzo: 06/10/21 Identificador: 341

Fin:            08/10/21 Dur:                2 días

RE:            

 TABLERO DE DISTRIBUCION TD - 1 DE 24 POLOS 

Comienzo: 08/10/21 Identificador: 342

Fin:            10/10/21 Dur:                2 días

RE:            

 TABLERO DE DISTRIBUCION TD -2 DE 24 POLOS 

Comienzo: 10/10/21 Identificador: 343

Fin:            12/10/21 Dur:                2 días

RE:            

 TABLERO DE DISTRIBUCION TD -3 DE 24 POLOS 

Comienzo: 10/10/21 Identificador: 344

Fin:            12/10/21 Dur:                2 días

RE:            

 TABLERO DE DISTRIBUCION TD -4 DE 24 POLOS 

Comienzo: 12/10/21 Identificador: 345

Fin:            14/10/21 Dur:                2 días

RE:            

 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 15A

Comienzo: 14/10/21 Identificador: 346

Fin:            16/10/21 Dur:                2 días

RE:            

 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 20A

Comienzo: 14/10/21 Identificador: 347

Fin:            16/10/21 Dur:                2 días

RE:            

 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 25A

Comienzo: 16/10/21 Identificador: 348

Fin:            18/10/21 Dur:                2 días

RE:            

 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 32A

Comienzo: 18/10/21 Identificador: 349

Fin:            20/10/21 Dur:                2 días

RE:            

 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 60A

Comienzo: 18/10/21 Identificador: 350

Fin:            20/10/21 Dur:                2 días

RE:            

 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 90A

Comienzo: 20/10/21 Identificador: 351

Fin:            22/10/21 Dur:                2 días

RE:            

 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2 X 32 A/30mm

Comienzo: 22/10/21 Identificador: 352

Fin:            24/10/21 Dur:                2 días

RE:            

 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2 X 25 A/30mA

Comienzo: 22/10/21 Identificador: 353

Fin:            24/10/21 Dur:                2 días

RE:            

 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2 X 20 A/30mA

Comienzo: 24/10/21 Identificador: 354

Fin:            26/10/21 Dur:                2 días

RE:            

 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2 X 15 A/30mA

Comienzo: 26/10/21 Identificador: 355

Fin:            28/10/21 Dur:                2 días

RE:            

 CAJA DE PASO DE FoGo DE 150X150X100 MM

Comienzo: 28/10/21 Identificador: 357

Fin:            30/10/21 Dur:                2 días

RE:            

 CAJA DE PASO OCTOGONAL

Comienzo: 30/10/21 Identificador: 358

Fin:            01/11/21 Dur:                2 días

RE:            

 EXCAVACION DE ZANJA 0.50 x 0.60 m MANUAL PARA TENDIDO DE CABLE

Comienzo: 10/11/21 Identificador: 368

Fin:            18/11/21 Dur:                8 días

RE:            

 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO CERNIDO PARA REDES ELECTRICAS

Comienzo: 29/11/21 Identificador: 369

Fin:            01/12/21 Dur:                2 días

RE:            

 ALIMENTADOR CABLE N2XOH 2-1x6mm2 + 1x4mm2

Comienzo: 21/11/21 Identificador: 370

Fin:            23/11/21 Dur:                2 días

RE:            

 ALIMENTADOR CABLE N2XOH 2-1x10mm2 + 1x6mm2

Comienzo: 23/11/21 Identificador: 371

Fin:            25/11/21 Dur:                2 días

RE:            

 ALIMENTADOR CABLE N2XOH 2-1x4mm2 + 1x4mm4

Comienzo: 25/11/21 Identificador: 372

Fin:            27/11/21 Dur:                2 días

RE:            

 ALIMENTADOR CABLE N2XOH 2-1x16mm2 + 1x10mm5

Comienzo: 27/11/21 Identificador: 373

Fin:            29/11/21 Dur:                2 días

RE:            

 CAMA DE ARENA E=0.10M

Comienzo: 18/11/21 Identificador: 374

Fin:            21/11/21 Dur:                3 días

RE:            

 EXCAVACION DE ZANJA PARA BUZONES (1,00 x 0.80 x 0.80)

Comienzo: 18/11/21 Identificador: 375

Fin:            20/11/21 Dur:                2 días

RE:            

 RELLENO MANUAL CON GRAVA PARA BUZONES

Comienzo: 20/11/21 Identificador: 376

Fin:            21/11/21 Dur:                1 día

RE:            

 EXCAVACION DE ZANJA 0.50 x 0.60 m MANUAL PARA TENDIDO DE CABLE FAROLAS INC. CIMENT.

Comienzo: 21/11/21 Identificador: 378

Fin:            25/11/21 Dur:                4 días

RE:            

 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO CERNIDO PARA RED FAROLAS

Comienzo: 29/11/21 Identificador: 379

Fin:            01/12/21 Dur:                2 días

RE:            

 RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO AFIRMADO EN CIMENTACIONES

Comienzo: 01/12/21 Identificador: 380

Fin:            03/12/21 Dur:                2 días

RE:            

 CAMA DE ARENA E=0.10M

Comienzo: 25/11/21 Identificador: 381

Fin:            27/11/21 Dur:                2 días

RE:            

 DADO DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2

Comienzo: 03/12/21 Identificador: 382

Fin:            05/12/21 Dur:                2 días

RE:            

 ALIMENTADOR CABLE NH 80 -2 -1x4mm2 + 1x4mm2

Comienzo: 27/11/21 Identificador: 383

Fin:            29/11/21 Dur:                2 días

RE:            
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 PLACA RECORDATORIA DE BRONCE

Comienzo: 27/12/21 Identificador: 196

Fin:            28/12/21 Dur:                1 día

RE:            

 PINTADO DE ROTULADO DE NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO EN INGRESO

Comienzo: 27/12/21 Identificador: 197

Fin:            28/12/21 Dur:                1 día

RE:            

 SEÑALIZACION AUTOADHESIVA DE SEGURIDAD Y EVACUACION

Comienzo: 27/12/21 Identificador: 198

Fin:            28/12/21 Dur:                1 día

RE:            

 EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO 6KG

Comienzo: 27/12/21 Identificador: 199

Fin:            28/12/21 Dur:                1 día

RE:            

 SUMINISTRO DE BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Comienzo: 27/12/21 Identificador: 200

Fin:            28/12/21 Dur:                1 día

RE:            

 SUMINISTRO DE SUBE Y BAJA DE MADERA SEGÚN DETALLE

Comienzo: 27/12/21 Identificador: 201

Fin:            28/12/21 Dur:                1 día

RE:            

 SUMINISTRO DE BARRA DE JUEGOS SEGÚN DETALLE

Comienzo: 27/12/21 Identificador: 202

Fin:            28/12/21 Dur:                1 día

RE:            

 SUMINISTRO DE CASITA DE MADERA SEGÚN DETALLE

Comienzo: 27/12/21 Identificador: 203

Fin:            28/12/21 Dur:                1 día

RE:            

 PIZARRA ACRILICA DE 2.40 X 1.20M

Comienzo: 27/12/21 Identificador: 204

Fin:            28/12/21 Dur:                1 día

RE:            

 LIMPIEZA GENERAL FINAL DE OBRA

Comienzo: 27/12/21 Identificador: 205

Fin:            28/12/21 Dur:                1 día

RE:            

 REGISTRO DE BRONCE 4 "

Comienzo: 20/12/21 Identificador: 248

Fin:            22/12/21 Dur:                2 días

RE:            

 REGISTRO DE BRONCE 2 "

Comienzo: 20/12/21 Identificador: 249

Fin:            22/12/21 Dur:                2 días

RE:            

 TAPA METALICA DE PLANCHA ESTRIADA 1/4 " DE 0.90X0.90M INC. ASAS

Comienzo: 18/12/21 Identificador: 288

Fin:            20/12/21 Dur:                2 días

RE:            

Página 7

392



 LUMINARIA PANTALLA ACRILICA CON FLUORECENTE RECTO DE 2X36 W.

Comienzo: 21/12/21 Identificador: 385

Fin:            23/12/21 Dur:                2 días

RE:            

 LUMINARIA DE EMERGENCIA RECARGABLE

Comienzo: 21/12/21 Identificador: 386

Fin:            23/12/21 Dur:                2 días

RE:            

 LAMPARA AHORRADOR DE 20 W

Comienzo: 21/12/21 Identificador: 387

Fin:            23/12/21 Dur:                2 días

RE:            

 LUMINARIA AHORRADORA TIPO A INCL SOPORTE

Comienzo: 21/12/21 Identificador: 388

Fin:            23/12/21 Dur:                2 días

RE:            

 LUMINARIA AHORRADORA TIPO B

Comienzo: 21/12/21 Identificador: 389

Fin:            23/12/21 Dur:                2 días

RE:            

 LUMINARIA DE LUZ DIRIGIBLE - REFLECTOR

Comienzo: 21/12/21 Identificador: 390

Fin:            23/12/21 Dur:                2 días

RE:            

 LUMINARIA LATERAL

Comienzo: 21/12/21 Identificador: 391

Fin:            23/12/21 Dur:                2 días

RE:            

 POZO DE PUESTA A TIERRA CON CAJA DE REGISTRO

Comienzo: 21/12/21 Identificador: 393

Fin:            24/12/21 Dur:                3 días

RE:            

 PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICO

Comienzo: 25/12/21 Identificador: 395

Fin:            27/12/21 Dur:                2 días

RE:            

 REUBICACION DE MEDIDOR ELECTRICO

Comienzo: 23/12/21 Identificador: 396

Fin:            25/12/21 Dur:                2 días

RE:            
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