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1. RESUMEN

La identificación de riesgos define el conjunto de eventos futuros que, si suceden, podrían tener efectos no deseados en el sistema de costos, programa, resultados técnicos o cualquier otra evaluación de un proyecto de ingeniería. Este proceso está relacionado con las fuentes de riesgos y no con los efectos de los riesgos. La predicción del futuro no es el objetivo de la identificación de riesgos, sino el reconocimiento de fuentes potenciales de riesgos para nuestro proyecto en particular. 

Los riesgos pueden ser de origen natural, antrópicos o inducidas por alteraciones al estado natural, cada uno de éstos tiene efectos sobre la infraestructura, los cuales deben ser clasificados según su origen y evaluados los daños, para diseñar medidas de mitigación que sean económicamente factibles.
2. OBJETIVOS
2.1. Objetivo general:

· Establecer la identificación y asignación de Riesgos previsibles de suceder en la Planificación de la ejecución del contrato del Proyecto en mención.

2.2. Objetivos específicos:

· Permitir que el nivel de servicios de la Institución Educativa se mantenga de forma adecuada en beneficio de la educación, al ser este un lugar de aprendizaje, recreación y bienestar para niños.
· Establecer criterios estándar para evaluar las amenazas y recomendar medidas de mitigación, a fin de seleccionar las alternativas más adecuadas al proyecto en estudio.
· Contribuir a la preservación de la educación de la comunidad, la protección de la propiedad y el medio ambiente en el marco de la Gestión del Riesgo.

3. BASE LEGAL

· Decreto Legislativo. Nº 1252 –Crean el Sistema Nacional del Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

· Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 

· Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF.  

· Decreto Legislativo Nº 1341 – Modificó LCE.

· D.S Nº 350-2016-EF-Reglamento de la LCE.

· 
Decreto Supremo Nº 056-2017-EF-Modifican al DS 350-2016-EF.

· DIRECTIVA N° 012-2017-OSCE/CD, GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS.
4. ALCANCES DE LA GESTIÓN DE RIESGO EFECTUADA.

Por la naturaleza del proyecto, se realizó un enfoque integral de los riesgos previsibles de ocurrir durante su ejecución, enfocados mediante el PMBOK, para ello se establecieron códigos Alfa Numérico en la asignación de cada riesgo.
Luego de haber visitado la zona, como parte del trabajo de campo, se lograron identificar los riesgos potenciales a los cuales son: 
· RIESGO DE INUNDACIONES POR CONSTANTE LLUVIAS 

· RIESGOS AMBIENTAL

· RIESGOS VINCULADOS A ACCIDENTES DE CONSTRUCCION Y DAÑOS A TERCEROS

· RIESGOS VINCULADOS A ACCIDENTES ELECTRICOS

· RIESGOS VINCULADOS A ACCIDENTES OCASIONADOS POR FUEGO

· RIESGOS VINCULADOS A ACCIDENTES OCASIONADOS MOBILIARIOS Y EQUIPAMIENTO.

4.1. ANTECEDENTES Y CARACTERIZACION DEL RIESGO
Se han identificado seis (6) tipos de riesgos, de los cuales se han determinado  los factores condicionantes y desencadenantes, así como su debida importancia para tomar encuenta .

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
· Se han identificado los riesgos a fin de planificar la respuesta y su asignación correspondiente.

· Con dicha identificación de gestión de riesgos previsibles se establecen disposiciones complementarias, para la aplicación de las normas referidas a la identificación y asignación de riesgos previsibles de ocurrir durante la planificación de la ejecución del contrato de obras públicas.

· Al elaborar el Expediente Técnico, se debe incluir un enfoque INTEGRAL de los riesgos previsibles durante la ejecución de la Obra, considerando las características y condiciones particulares de su ejecución.

· En el proceso de la elaboración del contrato se debe incluir cláusulas que identifiquen y asignen los riesgos particulares de cada proyecto y su asignación durante su ejecución.

· Se debe ejercer una oportuna administración de riesgos durante la ejecución de la obra.

· Todos los riesgos de alta prioridad, hay que tener en consideracion y estar preparado a traves de la implementación de un plan de contingencia.
· El riesgo de accidentes de económicas que conlleva, por eso hay que tener a un Ingeniero especialista en Seguridad y salud en el Trabajo para que pueda preveer y minimizar en lo mas posible cualquier condicion y acto subestándar; así personal obrero y terceros, es un riesgo bastante alto debido a las pérdidas mismo se debe seguir al pie de la letra lo dispuesto en el Plan de Seguridad.
· Los riesgos expuestos no hay que dejarlos de lado, porque si se sucitaran,  implicaría retrasos a la obra y pérdidas económicas. Se tienen que seguir las recomendaciones mínimas expuestas , así como las dictadas por el especialista a cargo. 
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