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I. [bookmark: _Toc35915199]NOMBRE DE LA INTERVENCION:
La intervención de Reconstrucción mediante Inversiones se denomina: “REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 412 CON CÓDIGO LOCAL 413227 DISTRITO DE CATACAOS – PIURA - PIURA”

II. UBICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
El proyecto se desarrolla en el mismo terreno donde se ubica la institución Educativa afectada por el Fenómeno de El Niño, el mismo que no se encuentra ubicado en una zona de riesgo no mitigable; de acuerdo a INFORME Nº 306 -2021-OI/MPP, de fecha xx de octubre de 2021, suscrito por de Jefe de la Oficina de Infraestructura, Ing. Lenin Antonio Talledo Peña, responsable de la Unidad Ejecutora, de la Municipalidad Provincial de Piura.

[bookmark: _Hlk40391400]La I.E.I. N° 412 se ubica en el Distrito de Piura
Departamento	           : 	PIURA
Provincia			: 	PIURA
Distrito			:	CATACAOS
Localización    		:	A.H. Juan de Mori I etapa
Altitud				:	27 m.s.n.m.
Latitud                                    :          80° 40′ 45.13″    
Longitud                                 :          5° 16′ 6.01″  

	Se adjunta plano de ubicación.

[image: Ver las imágenes de origen]
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III. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO EXISTENTE
La descripción de la Infraestructura y mobiliario existente se sustenta en los siguientes documentos que forman parte de la solicitud de financiamiento.

3.1. INFORME DE DIAGNÓSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, en donde se describe la infraestructura existente y el sistema/material constructivo utilizado.
La infraestructura de la I.E. N° 412, está conformado por 7 módulos, siendo: el módulo 2, material noble (muros de albañilería con confinamiento deficiente y cobertura ligera), construido por la Municipalidad Distrital de Catacaos, para lo cual se ha elaborado un diagnostico estructural, que concluye su demolición. El módulo 1, 3, 4, 5 y 6, material noble (muros de albañilería con confinamiento deficiente y cobertura ligera), autoconstruido por la APAFA, y el módulo 7 de material no noble (prefabricados, muros de triplay y cobertura ligera), autoconstruido por la APAFA; según la Declaración Jurada de autoconstrucción del director de la Institución Educativa. 

También han sido afectadas por el fenómeno del niño costero 2017 a causa de las lluvias intensas; la afectación ha ocasionado daños en los acabados, pavimentos, instalaciones eléctricas, sanitarias, etc., considerando la deficiencia del sistema de drenaje pluvial correcto en las edificaciones existentes que permita la evacuación del agua; que corresponden a daños irrecuperables, las estructuras de la edificación, se encuentran en condiciones de riesgo, por ser de material noble, y prefabricado requiriendo intervenciones de rehabilitación incluyendo medidas de gestión de riesgo ante fenómenos naturales a través de la instalación del sistema de drenaje pluvial e intervención en parte del cerco perimétrico.

A continuación, se presenta el cuadro de existencias: 
CUADRO N°01: CUADRO DE EXISTENCIAS
	ÍTEM
	 
	 

	
	N° DE PISOS
	ÁREA CONSTRUIDA (M2)

	
	
	

	
	MODULO A 1

	COCINA QALIWARMA
	1
	50.1

	DIRECCION
	1
	19.24

	SALA DE ESPERA
	1
	10.2

	DEPOSITO DE LIMPIEZA
	1
	9.5

	DEPOSITO DE MATERIAL EDUCATIVO
	1
	15

	VOLADIZO
	1
	57.47

	MUROS
	1
	3.9

	 
	MODULO A 2

	ALMACEN
	1
	27.49

	BIBLIOTECA/ SALA DE LECTURA
	1
	52.44

	 
	MODULO B

	AULA 01
	1
	42.02

	AULA 02
	1
	41.88

	VOLADIZO
	1
	26.91

	MUROS
	1
	1.45

	 
	MODULO C

	SS.HH NIÑOS
	1
	3.54

	SS.HH NIÑAS
	1
	3.54

	VOLADIZO
	1
	5.6

	MUROS
	1
	2.1

	 
	 MODULO D

	AULA 1°
	1
	53.54

	VOLADIZO
	1
	29.6

	MUROS
	1
	0.88

	 
	MODULO E

	AULA 2°
	1
	53.54

	VOLADIZO
	1
	29.6

	MUROS
	1
	0.88

	 
	MODULO F

	AULA 3° y 4°
	1
	53.54

	VOLADIZO
	1
	29.6

	MUROS
	1
	0.88

	 
	MODULO G

	AULA 5° y 6°
	1
	53.54

	VOLADIZO
	1
	29.6

	MUROS
	1
	0.88

	 
	MODULO H

	SUM
	1
	53.54

	VOLADIZO
	1
	29.6

	MUROS
	1
	0.88

	AREA TECHADA EN AMBIENTES
	792.48

	Veredas Exteriores sin Techar (m2) 
	42.97

	Patio de Formación Inicial - Techado (m2)
	94.32

	ÁREA TECHO LIVIANO
	94.32

	AREA CONSTRUIDA SIN TECHAR 
	42.97

	AREA CONSTRUIDA TOTAL (m2)
	929.77

	CERCO PERIMÉTRICO
	360.24

	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
	1.00



3.2. DECLARACIÓN JURADA DEL ESTADO DE BIENES MUEBLES, SUSCRITA POR EL DIRECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
Se adjunta.

3.3. INFORME DE DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL.

Se realiza dicho informe de diagnóstico estructural, para el módulo 2, material noble (muros de albañilería con confinamiento deficiente y cobertura ligera), construido por la Municipalidad Distrital de Catacaos, para este caso se ha realizado un diagnóstico estructural elaborado por el Ing. Rosa Mariela Pacherrez Orejuela, con CIP: 62058, que concluye su demolición del módulo 2, debido a no cumplir los parámetros de la norma Sismo Resistente E-030 del RNE.
No se realiza diagnostico estructural, para: los módulos 1, 3, 4, 5 y 6, material noble (muros de albañilería con confinamiento deficiente y cobertura ligera), autoconstruido por la APAFA, y el módulo 7 de material no noble (prefabricados, muros de triplay y cobertura ligera), autoconstruido por la APAFA; según la Declaración Jurada de autoconstrucción del director de la Institución Educativa.


3.4. DECLARACIÓN JURADA DE INFRAESTRUCTURA AUTOCONSTRUIDA, SUSCRITA POR EL DIRECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. 
Se adjunta. 

IV. CLASIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN SEGÚN RM N.º 499-2018-MINEDU
Respecto a la clasificación de la Intervención, El local educativo ha sido evaluado en mérito a la Resolución Ministerial N° 499-2018-MINEDU, y de acuerdo al numeral 6.3.1 se puede establecer que aplica para la presente Institución Educativa la Intervención de Reconstrucción mediante Inversiones con fines de Rehabilitación, siendo que la intervención se ubica en el criterio 2; local educativo con sistema constructivo/ material mixto, que cuenta con edificaciones de material noble, autoconstruidas y precario.


V. PLANTEAMIENTO TECNICO DE LA PROPUESTA
DESCRIPCION
En base al numeral 6.3.2 de la Resolución Ministerial N° 499-2018-MINEDU, la IRI con fines de rehabilitación plantea como propuesta de intervención la rehabilitación, la restitución total de la infraestructura existente, a través rehabilitación: Se proyecta la demolición del módulo 2, material noble (muros de albañilería con confinamiento deficiente y cobertura ligera), construido por la Municipalidad Distrital de Catacaos, para este caso se ha realizado un diagnóstico estructural elaborado por el Ing. Rosa Mariela Pacherrez Orejuela, con CIP: 62058, que concluye su demolición del módulo 2, debido a no cumplir los parámetros de la norma Sismo Resistente E-030 del RNE; la demolición de los módulos 1, 3, 4, 5 y 6, material noble (muros de albañilería con confinamiento deficiente y cobertura ligera), autoconstruido por la APAFA, y el desmontaje del módulo 7 de material no noble (prefabricados, muros de triplay y cobertura ligera), autoconstruido por la APAFA; según la Declaración Jurada de autoconstrucción del director de la Institución Educativa. .

Bajo ese contexto, en relación al número de aulas, el local educativo actualmente cuenta con 03 aulas del nivel inicial y la nueva intervención considera un total de 03 aulas del nivel inicial, dada la cantidad de alumnos matriculados y la cantidad de docentes que laboran (tiene 65 alumnos en nivel inicial y 03 docentes – Fuente: Escale 2019). El número de aulas consideradas son las que se detallan a continuación:

	NIVEL EDUCATIVO
	SECCIÓN
	NÚMERO DE NIÑOS MATRICULADOS
	NÚMERO MAX. DE NIÑOS POR AULA (NORMA TECNICA)
	NÚMERO DE AULAS EXISTENTES
	NÚMERO DE AULAS DE LA INTERVENCION

	INICIAL 
	3 Años
	25
	25
	1
	1

	
	4 Años
	21
	25
	1
	1

	
	5 Años
	18
	25
	1
	1

	
	6 Años
	1
	 
	 
	 

	TOTAL
	 
	65
	 
	3
	3

	Fuente: Web Escale 2019
	
	
	



OBJETIVO
El planteamiento técnico de la propuesta tiene por objetivo la implementación de la intervención de rehabilitación de la infraestructura educativa de la I.E. N° 412, afectada por el FEN 2017 previniendo la infraestructura de gestión de riesgo respectiva; así como los ambientes y dimensiones respectivo funcional marco normativo sectorial, local y nacional.

METAS DEL PLANTEAMIENTO TECNICO DE LA PROPUESTA DE INFRAESTRUCTURA
DEMOLICION 
En base a los documentos mencionado del presente informe, la Entidad Ejecutora sustenta la Rehabilitación, planteándose la demolición de 622.30 m2 de área construida techada de ambientes (en mal estado de conservación y precario), también se interviene en veredas, 6.09 m2 de área sin techar, interviniendo en un total de 628.39 m2 de área construida total; además se intervendrá linealmente la implementación de 62.94 ml de sistema de evacuación pluvial, como sistema de gestión de riesgo. También considera la implementación de 136.70 ml de cerco perimétrico.

Se considera la demolición del módulo 2, material noble (muros de albañilería con confinamiento deficiente y cobertura ligera), construido por la Municipalidad Distrital de Catacaos, para este caso se ha realizado un diagnóstico estructural elaborado por concluye su demolición, debido a no cumplir los parámetros de la norma Sismo Resistente E-030 del RNE; la demolición de los módulos 1, 3, 4, 5 y 6, material noble (muros de albañilería con confinamiento deficiente y cobertura ligera), autoconstruido por la APAFA, y el desmontaje del módulo 7 de material no noble (prefabricados, muros de triplay y cobertura ligera), autoconstruido por la APAFA; según la Declaración Jurada de autoconstrucción del director de la Institución Educativa, dichos ambientes serán restituidos con edificaciones nuevas.

A continuación, se presenta un cuadro comparativo entre las metas del proyecto, según la RM Nº 499-2018-MINEDU:

CUADRO Nº05: METAS DE INTERVENCION
	ZONA
	N° DE PISOS
	DESCRIPCION
	AREA EXISTENTE  (m2)
	ÁREA A REHABILITAR (m2)
	ÁREA A RESTITUIR (m2)
	COMENTARIOS

	PABELLON 1
	1
	AULA 3 AÑOS
	45.79
	 
	61.98
	Se restituye las Aulas por preexistencia y por normas del sector.

	
	
	AULA 4 AÑOS
	48.05
	 
	61.98
	

	
	
	SS.HH. (H)
	6.88
	 
	9.20
	Se restituye los SS. HH. por preexistencia y por normas del sector. Ademas se complementa con un SS. HH. para discapacitado dada la necesidad.

	
	
	SS.HH. (M)
	3.38
	 
	9.20
	

	
	
	SS.HH. DOCENTE
	3.75
	 
	4.53
	

	
	
	SUM
	53.36
	 
	48.64
	Se restituye el SUM por preexistencia y por normas del sector. Actualmente funciona SUM y Psicomotricidad.

	
	
	COCINA
	14.21
	 
	15.95
	Se restituye cocina y complemente con despensa, por preexistencia y por normas del sector

	
	
	DESPENSA/ALMACEN
	
	 
	7.87
	

	
	2
	AULA 5 AÑOS
	54.55
	 
	61.98
	Se restituye las Aulas por preexistencia y por normas del sector.

	
	
	SS.HH. (H)
	3.93
	 
	9.20
	Se restituye los SS. HH. por preexistencia y por normas del sector. Ademas se complementa con un SS. HH. para discapacitado dada la necesidad.

	
	
	SS.HH. (M)
	2.79
	 
	9.20
	

	
	
	DIRECCION
	10.52
	 
	15.03
	Se restituye la Administracion por preexistencia y por normas del sector.

	
	
	ARCHIVO
	 
	 
	7.45
	

	
	
	DEPOSITO DE AULA 3 Y 4 AÑOS
	45.08
	 
	15.03
	Se restituye los depositos por preexistencia y por normas del sector.

	
	
	DEPOSITO DE AULA 5 AÑOS
	
	 
	7.45
	

	
	
	SS.HH. DOCENTE
	 
	 
	5.14
	Se restituye los SS. HH. por preexistencia y por normas del sector.

	AREA NETA CONSTRUIDA TECHADA
	292.29
	 
	349.83
	 

	ARAE DE MUROS
	25.64
	 
	33.28
	 

	CIRCULACIONES/VOLADIZOS
	43.08
	 
	88.96
	 

	ESCALERA DE DOS TAMOS (MODULO 1)
	 
	 
	13.16
	Se consideran 1 escaleras de dos tramos, para cada uno de los 2 pabellones  

	AREA CONSTRUIDA TECHADA PABELLONES
	361.01
	0.00
	485.23
	 

	PATIO DE FORMACION 1
	131.08
	 
	91.50
	Se restituye por preexistencia y por normas del sector

	PATIO DE FORMACION 2 
	130.21
	 
	 
	No se considera

	AREA CONSTRUIDA TECHADA ESTRUCTURA LIVIANA
	261.29
	0.00
	91.50
	 

	VEREDAS
	6.09
	 
	62.74
	 

	AREA DE JUEGOS
	 
	 
	61.64
	 

	AREA CONSTRUIDA SIN TECHAR M2
	6.09
	0.00
	124.38
	 

	AREA CONSTRUIDA TOTAL M2
	628.39
	0.00
	701.11
	 

	CERCO PERIMETRICO 
	54.00
	 
	136.70
	 

	SISTEMA EVACUACION PLUVIAL 
	 
	 
	63.38
	 

	TANQUE ELEVADO
	 
	 
	1.00
	 

	MOBILIARIO Y EQUPAMIENTO
	1.00
	 
	1.00
	Se ha propuesta la adquisicion de mobiliario y equipamiento.




VI. METAS DE LA PROPUESTA TECNICA EN MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
De igual manera, en el expediente técnico se ha considerado la adquisición de mobiliario y equipamiento, teniendo en consideración la Declaración Jurada del director de la Institución Educativa en el cual detalla el nivel de deterioro del mobiliario y equipo de acuerdo al inventario físico de bienes y enseres adjunto al mismo, ocasionado por el Fenómeno El Niño Costero 2017. Las metas del mobiliario y Equipamiento, en mérito a la RM Nº 499-2018-MINEDU es el siguiente:

METAS DE MOBILIARIO
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	Requerimiento
	Existencias en
	Total de metas

	
	
	total (*)
	buen estado
	en el proyecto

	Silla metal polipropileno Inicial
	und
	75.00
	0.00
	75.00

	Silla metal Polipropileno para Docente
	und
	4.00
	0.00
	4.00

	Silla Giratoria
	und
	1.00
	0.00
	1.00

	Silla Apilable para niños
	und
	25.00
	0.00
	25.00

	Silla Apilable
	und
	4.00
	0.00
	4.00

	Mesa metal prolipropileno Inicial
	und
	15.00
	0.00
	15.00

	Mesa Metal Polipropileno para  Docente
	und
	4.00
	0.00
	4.00

	Armario de Dos Puertas (H:1.05) Inicial
	und
	3.00
	0.00
	3.00

	Armario de Metal
	und
	4.00
	0.00
	4.00

	Exhibidor de Libros Nivel Inicial
	und
	3.00
	0.00
	3.00

	Exhibidor Movil - Nivel Inicial
	und
	3.00
	0.00
	3.00

	Estante para Utiles Escolarec(09 Divisiones) Inicial
	und
	9.00
	0.00
	9.00

	Estante de Angulo Ranurado
	und
	3.00
	0.00
	3.00

	Casilleros Individuales (09) (Nivel Inicial)
	und
	9.00
	0.00
	9.00

	Archivador Metal de 04 Gavetas 
	und
	2.00
	0.00
	2.00

	Credenza
	und
	1.00
	0.00
	1.00

	Escritorio Administrativo
	und
	1.00
	0.00
	1.00

	Escritorio con Mesa de Reuniones para Direccion
	und
	1.00
	0.00
	1.00

	TOTAL
	 
	167.00
	0.00
	167.00




METAS DE EQUIPAMIENTO
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	Requerimiento
	Existencias en
	Total de metas

	
	
	total (*)
	buen estado
	en el proyecto

	COMPUTADORA PC
	und
	1.00
	0.00
	1.00

	Computadora PORTATIL-LAPTOP
	und
	1.00
	0.00
	1.00

	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
	und
	1.00
	0.00
	1.00

	PROYECTOR MULTIMEDIA
	und
	1.00
	0.00
	1.00

	PARLANTES MULTIMEDIA PARA LAPTOP
	und
	1.00
	0.00
	1.00

	PARLANTES
	und
	1.00
	0.00
	1.00

	ECRAN
	und
	1.00
	0.00
	1.00

	TELEVISOR
	und
	3.00
	0.00
	3.00

	EQUIPO BLURAY
	und
	3.00
	0.00
	3.00

	EQUIPO DE SONIDO
	und
	3.00
	0.00
	3.00

	REFRIGERADORA
	und
	1.00
	0.00
	1.00

	MICROONDAS
	und
	1.00
	0.00
	1.00

	COCINA
	und
	1.00
	0.00
	1.00

	RACK PARA PROYECTOR MULTIMEDIA
	und
	1.00
	0.00
	1.00

	RACK PARA DVD
	und
	3.00
	0.00
	3.00

	RACK PARA LA TV
	und
	3.00
	0.00
	3.00

	TOTAL
	 
	26.00
	0.00
	26.00



RESUMEN DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS
El planteamiento técnico se realizó tomando en consideración un conjunto de estudios básicos de ingeniería, y normas relacionadas a la edificación de infraestructura educativa, como los Estudios Básicos de Topografía, Mecánica de Suelos; Informe Técnico de Diagnostico; Parámetros Urbanísticos y Edificatorios por la Municipalidad Provincial de Chulucanas; y la definición de metas en función a la RM N°499-2018 que aprueba las “Disposiciones Sectoriales para las intervenciones de Reconstrucción con fines de Recuperación y Rehabilitación mediante Inversiones del Sector Educación comprendidas en el Plan Integral de Reconstrucción con Cambios” y permite definir el tipo de intervención a ser implementado en el proyecto, y tomando en consideración el anexo de dicha norma que contiene el Anexo “Modulo Básico de Reconstrucción – ambientes, por nivel educativo de educación básica regular, Anexo 1. Módulo Básico de Reconstrucción – mobiliario, por nivel educativo de educación básica regular. Anexo 1-Modulo Básico de Reconstrucción – equipamiento, por nivel educativo de educación básica regular. Así como las normas sectoriales aprobado con RVM N° 104-2019-MINEDU “Criterio de Diseño para Locales Educativos del Nivel de Educación Inicial”.


VII. COMPATIBILIDAD DEL ESTADO ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA EN RELACION AL INFORME TECNICO DE DIAGNOSTICO DEL PRONIED

La Municipalidad Provincial de Piura ha verificado que al local educativo de la I.E. N° 412, producto de las afectaciones producidas por el Fenómeno del Niño Costero 2017, le corresponde implementar una intervención de Reconstrucción mediante Inversiones con fines de Rehabilitación en el marco de la RM N°499-2018-MINEDU.

La intervención fue incorporada al Plan en virtud al procedimiento establecido en el numeral 4.1 del Artículo 4 de la Ley. La intervención cuenta con una Ficha Técnica de Evaluación de Infraestructura Educativa, reportado por el Sector Educación correspondiendo al Formulario de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades – EDAN Educación, que concluye que: La I.E. requiere cambio de techado en aulas, arreglo de paredes de patio (parte interior y exterior). Cambio de techado en cerco perimétrico.; con la cual se realizará el comparativo; sin embargo, es preciso señalar que corresponde a una inspección visual antes de la entrada en vigencia de la RM Nº 499-2018-MINEDU, motivo por el cual no corresponde su aplicación y prevalece lo desarrollado por la Entidad Ejecutora de la intervención en el expediente técnico a cargo de la Municipalidad Provincial de Piura, la cual se detalla a continuación:

	DESCRIPCION
	INFORME TECNICO- PRONIED 
	INFORME TECNICO MUNICIPALIDAD (ENTIDAD EJECUTORA)

	Modulo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7
	Deterioro del techo de eternit
	Se proyecta la demolición de los módulos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el desmontaje del módulo 7, dichos ambientes serán restituidos con edificaciones nuevas

	
	Inunda aulas
	

	Cerco
	Cerco perimetrico de ladrillo debilitado por corrosión.
	Se proyecta la demolición y restitución

	Conclusión
	La I.E. requiere cambio de techado en aulas, arreglo de paredes de patio (parte interior y exterior). Cambio de techado en cerco perimétrico. 
	Se Interviene Reconstrucción mediante Inversiones con fines de Rehabilitación




VIII. COMPONENTES DE GESTION DE RIESGOS IMPLEMENTADOS EN EL PROYECTO
ACCIONES A IMPLEMENTAR POR LLUVIAS
Para darle solución a los riesgos por lluvias, como protección de la infraestructura educativa se han considerado techos a dos aguas con pendientes de 20%, incluyendo canaletas con sus respectivos montantes de desagüe de aguas pluviales, los que se conectarán a los drenajes (rejillas) las cuales tienen pendientes variables siendo la mínima el 1% instalados en los bordes de veredas y/o circulaciones para ser evacuadas a zonas exteriores.

La meta física que se ejecutara en esta acción es la instalación me canaletas de fierro galvanizado aéreas, en los módulos que incluyen escaleras y servicios higiénicos, el cual de describe a continuación:

CANALETA AEREA DE PLANCHA GALVANIZADA
Se entiende así al suministro e instalación de canaletas semicircular de Ø6” de fierro galvanizado de e=1/27” y accesorios (abrazaderas de plancha LAC 1”x3/8” @1.0m, tirafones, tarugos de PVC, etc.) destinadas a recolectar toda el agua de lluvia de los techos que le correspondan según los planos de detalle constructivo del proyecto. Estas canaletas irán convenientemente aseguradas y fijas a los techos, así mismo, recolecta el agua pluvial de los techos y los conduce hacia las tuberías de bajada de agua pluvial.

[image: ][image: ][image: ] 




REJILLA METALICA REMOVIBLE PARA CANELETA PLUVIAL 

Se ejecutarán de acuerdo a los detalles que se indican en los planos, está conformada por ángulos de fierro de 1 1/4” x 1 1/4” X 3/16”, con platinas de fierro de 1” x 3/16” @ 3.0 cm, las canaletas ayudan a tomar los excedentes de agua de lluvia que se junta en las veredas y áreas grandes evitando así, la formación de charcos. Para evitar posibles deformaciones, se recomienda hacer la instalación de las canaletas con las rejillas montadas.

[image: ]


IX. PLAN DE CONTINGENCIA

El Plan de Contingencia del Proyecto: “Rehabilitación Del Local Escolar N° 412 Con Código Local 413227 Distrito De Catacaos – Piura - Piura”, consiste en construcción de ambientes Prefabricadas.

Se ejecutarán los trabajos previos para que los estudiantes cuenten con aulas en las cuales puedan recibir sus clases, por lo que se tendrá que prever las acciones y ejecución de las partidas para asegurar que las clases se sigan impartiendo en ambientes adecuados. Por tal motivo se ha planeado la ejecución plan de contingencia en un terreno dentro del mismo colegio actual (es un gran terreno), para lo cual cuenta con la autorización respectiva, en el cual plantea: 03 aulas (se proyecta para dos turnos), un ambiente Adm. y el  SS.HH. contaran con las instalaciones Eléctricas, Sanitarias.

Además el costo contemplado para la Contingencia dentro del proyecto corresponde a su adquisición, transporte, habilitación e instalación en el terreno de Contingencia, así como su desinstalación y traslado al almacén que decida la UGEL. Y dicho presupuesto será ejecutado de ser necesario; como es de conocimiento, actualmente el dictado de clases no es presencial por lo que no requiere el traslado de alumnos y consecuentemente la ejecución de la contingencia.



X. PRESUPUESTO DEL PROYECTO
El monto de la inversión asciende a S/ 2,039,992.09 (DOS MILLÓN TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS CON 09/100 SOLES). Los componentes del proyecto son: 

	Componente
	TOTAL (S/)

	EJECUCIÓN DE OBRA (Incluye partidas y costos Covid -19)
	        1,735,445.86 

	SUPERVISIÓN
	             97,142.48 

	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
	           111,642.87 

	PLAN DE CONTINGENCIA
	             95,760.88 

	TOTAL
	        2,039,992.09 





En anexo se adjunta, el Presupuesto de Obra desagregado a nivel de partidas, subpartidas; los desagregado de gastos generales, supervisión, contingencia, equipamiento y mobiliario en PDF y versión editable. 

XI. PLAZO DE EJECUCION
[image: Ver las imágenes de origen][image: ]	
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPÓN
CHULUCANAS – MORROPÓN - PIURA
JR. CUZCO N°421 - CHULUCANAS


El plazo de ejecución para la implementación de las metas del proyecto incluido el tiempo de ejecución de Plan de contingencia es de 120 días calendario.
XII. CRONOGRAMA VALORIZADO MENSUAL

	Cronograma de inversión (soles)

	CMPONENTES
	MES 01
	MES 02
	MES 03
	MES 04
	TOTAL

	OBRA
	500,238.18
	548,677.46
	405,412.83
	281,117.39
	         1,735,445.86 

	SUPERVISION
	24,285.62
	24,285.62
	24,285.62
	24,285.62
	               97,142.48 

	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
	 
	 
	 
	      111,642.87 
	            111,642.87 

	PLAN DE CONTIGENCIA
	91,791.66
	1,323.08
	1,323.08
	1,323.06
	               95,760.88 

	TOTAL
	616,315.46
	574,286.16
	431,021.53
	418,368.94
	         2,039,992.09 

	PORCETAJE
	30.21%
	28.15%
	21.13%
	20.51%
	100.00%





XIII. [bookmark: _Toc35915236]DECLARACION JURADA DE NO ENCONTRARSE EN ZONA DE RIESGO NO MITIGABLE NI ZONA INTANGIBLE

Se adjunta; DECLARCION JURADA, QUE LA INVERSIÓN A FINANCIAR NO SE ENCUENTRA EN ZONA DE RIESGO NO MITIGABLE NI INTANGIBLE, suscrita por el Abog. JUAN JOSE DIAZ DIOS, alcalde de la Municipalidad Provincial de Piura, indicando: 

Que el proyecto: “Rehabilitación Del Local Escolar N° 412 Con Código Local 413227 Distrito De Catacaos – Piura - Piura”, con código único de Inversiones (IRI) 2425406, se desarrolla en el mismo terreno donde se ubica la institución Educativa, afectada por el Fenómeno de El Niño, el mismo que no se encuentra ubicado en una zona de riesgo no mitigable, tal como lo indica el INFORME Nº 306 -2021-OI/MPP, de fecha xx de octubre de 2021, suscrito por de Jefe de la Oficina de Infraestructura, Ing. Luis Estrada Chaves, responsable de la Unidad Ejecutora, de la Municipalidad Provincial de Piura.

XIV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA PROPUESTA TECNICA
El proyecto es de gran importancia para el desarrollo del distrito y sus anexos ya que, con la rehabilitación y restitución de la Infraestructura Educativa, se logrará mejorar la prestación del servicio en la I.E.I N° 412 y su área de influencia del Proyecto ubicado en Del Caserío Cerezal, Distrito De Piura, Provincia De Piura-Piura.

Respecto a la clasificación de la Intervención, El local educativo ha sido evaluado en mérito a la Resolución Ministerial N° 499-2018-MINEDU, y de acuerdo al numeral 6.3.1 se puede establecer que aplica para la presente Institución Educativa la Intervención de Reconstrucción mediante Inversiones con fines de Rehabilitación, siendo que la intervención se ubica en el criterio 2; local educativo con sistema constructivo/ material mixto, que cuenta con edificaciones de material noble, autoconstruidas y precario.

En base a los documentos mencionado del presente informe, la Entidad Ejecutora sustenta la Rehabilitación, planteándose la demolición de 622.30 m2 de área construida techada de ambientes (en mal estado de conservación y precario), también se interviene en veredas, 6.09 m2 de área sin techar, interviniendo en un total de 628.39 m2 de área construida total; además se intervendrá linealmente la implementación de 62.94 ml de sistema de evacuación pluvial, como sistema de gestión de riesgo. También considera la implementación de 136.70 ml de cerco perimétrico.

Se realiza dicho informe de diagnóstico estructural, para el módulo 2, material noble (muros de albañilería con confinamiento deficiente y cobertura ligera), construido por la Municipalidad Distrital de Catacaos, para este caso se ha realizado un diagnóstico estructural elaborado por el Ing. Rosa Mariela Pacherrez Orejuela, con CIP: 62058, que concluye su demolición del módulo 2, debido a no cumplir los parámetros de la norma Sismo Resistente E-030 del RNE.

Se considera la demolición de los módulos 1, 3, 4, 5 y 6, material noble (muros de albañilería con confinamiento deficiente y cobertura ligera), autoconstruido por la APAFA, y el desmontaje del módulo 7 de material no noble (prefabricados, muros de triplay y cobertura ligera), autoconstruido por la APAFA; según la Declaración Jurada de autoconstrucción del director de la Institución Educativa, dichos ambientes serán restituidos con edificaciones nuevas.

La propuesta de intervención considera la rehabilitación integral, de acuerdo a lo sustentado en el Informe Técnico y a la Declaración Jurada de Autoconstrucción del director de la Institución Educativa.

Se recomienda la demolición y posterior restitución del cerco perimétrico.

Se recomienda incluir en la propuesta de intervención las instalaciones eléctricas e incorporar el sistema de puesta a tierra al local educativo, instalaciones sanitarias; considerando, asimismo, los sistemas de seguridad y evacuación en siniestros para mejorar el servicio a los alumnos.

[bookmark: _GoBack]Se recomienda considerar, el mobiliario y equipamiento para los ambientes pedagógicos, administrativos, complementarios, cocina y otros que sean prioritarios según la RM N°499-2018 – MINEDU, Anexo 1 – mobiliario, por nivel educativo de educación básica regular. Anexo 1 – equipamiento, por nivel educativo de educación básica regular.
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