
Id Nombre de tarea Duración

1 ESTRUCTURAS 122 días
2  OBRAS PROVISIONALES 19 días
3  ALMACÉN, OFICINAS 2 días
4  CARTEL DE OBRA DE 3.60 X 2.40 m 1 día
5  CERCO PROVISIONAL DE OBRA 1 día
6  SERVICIOS HIGIÉNICOS 1 día
7  ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO2 días
8  SUMINISTRO DE DEPOSITOS DE BASURA 1 día
9  SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 1 día
10  SEÑALIZACION TEMPORAL AMBIENTAL Y SEGURIDAD17 días
11  TRABAJOS PRELIMINARES 122 días
12  TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR Y CONTROL 

PERMANENTE DE OBRA
2 días

13  LIMPIEZA PERMANENTE Y FINAL DE OBRA 10 días
14  MOVILIZACION DE EQUIPO 1 día
15  MITIGACION AMBIENTAL 12 días
16  RIEGO DE TERRENO, MATERIAL EXCAVADO Y AGREGADOS10 días
17  PREVENCION DE DAÑOS - DERRAME DE COMBUSTIBLES10 días
18  DESMONTAJES 6 días
19  DESMONTAJE DE VENTANAS 1 día
20  DESMONTAJE DE PUERTAS 1 día
21  DESMONTAJE DE TUBERIA DE DESAGUE 1 día
22  DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS 1 día
23  DESMONTAJE DE TANQUE ELEVADO Y 

SOPORTE METÁLICO
1 día

24  DESMONTAJE DE COBERTURAS DE PLANCHAS DE FIBROCEMENTO (INC. LA ESTRUCTURA DE SOPORTE)3 días
25  DESMONTAJE DE COBERTURA DE CALAMINA (INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE)3 días
26  DESMONTAJE DE PORTON ENTRADA PRINCIPAL1 día
27  DEMOLICIÓN , REMOCION Y RASQUETEO 7 días
28  DEMOLICIÓN DE PISO INC. C.P.- F.P. 3 días
29  DEMOLICIÓN DE VEREDAS, PATIOS Y RAMPAS EXISTENTES4 días
30  DEMOLICIÓN DE COLUMNAS DE CONCRETO 1 día
31  DEMOLICIÓN DE VIGAS DE CONCRETO 1 día
32  DEMOLICIÓN DE MUROS DE LADRILLO KK (SOGA Y DE CANTO)1 día
33  DEMOLICIÓN DE CIMIENTOS DE CONCRETO 1 día
34  DESMONTAJE DEL SISTEMA ELECTRICO 4 días
35  DESMONTAJE DE CENTROS DE LUZ (INCLUYE INTERRUPTORES)1 día
36  DESMONTAJE DE TOMACORRIENTES 1 día
37  DESMONTAJE DE CABLE DE CENTRO DE LUZ 2 días
38  DESMONTAJE DE CABLE PARA TOMACORRIENTES1 día
39  DESMONTAJE DE TABLEROS 1 día
40  PLAN PARA VIGILANCIA, PREVENCION Y 

CONTROL DE COVID 19, PARA EL TRABAJO
122 días

41  ELABORACION DEL PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL COVID 191 día
42  LIMPIEZA Y DESINFECCION DE CENTRO DE 

TRABAJO
120 días

43  EVALUACION DE LA CONDICION DE SALUD 
DEL TRABAJADOR PREVIO AL REGRESO E 
INCORPORACION AL CENTRO DE TRABAJO

120 días

44  LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS OBLIGATORIA120 días
45  SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DEL CONTAGIO EN EL CENTRO DE TRABAJO1 día
46  MEDIDAS PREVENTIVAS DE APLICACION COLECTIVA1 día
47  MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL 4 días
48  MOVIMIENTO DE TIERRAS 55 días
49  CORTE Y EXCAVACION 13 días
50  EXCAVACION DE ZANJAS PARA 

CIMENTACION (CIMIENTOS CORRIDOS , 
13 días

51  CORTE DE MATERIAL SUELTO R=150 m3/dia (EQUIPO)2 días
52  RELLENO 10 días
53  RELLENO COMPACTADO MANUAL MATERIAL PROPIO7 días
54  RELLENO COMPACTADO MANUAL MATERIAL DE PRESTAMO (AFIRMADO PREPARADO)2 días
55  RELLENO COMPACTADO MANUAL MATERIAL DE PRESTAMO (HORMIGON)1 día
56  CONFORMACION,NIVELACION Y REFINE 3 días
57  NIVELACION DE TERRENO Y COMPACTACION 3 días
58  MEJORAMIENTO DE TERRENO 8 días
59  MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL e=50cm (COLOCACION DE OVER DE 1" A 6" - CON EQUIPO)1 día
60  MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL e=50cm (COLOCACION DE HORMIGON - CON EQUIPO)1 día
61  MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL e=30cm (COLOCACION DE HORMIGÓN - CON EQUIPO)1 día
62  MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL e=20cm (COLOCACION DE AFIRMADO MEJORADO)2 días
63  MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL e=10cm (COLOCACION DE AFIRMADO MEJORADO)3 días
64  ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL 13 días
65  ACARREO INTERNO MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES (Dprom=30m)13 días
66  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA (Dprom=5 km)2 días
67  CONCRETO SIMPLE 43 días
68  SOLADO 3 días
69  SOLADO PARA VIGAS DE CIMENTACION e=2", 1:12 C/H3 días
70  SOLADO PARA ZAPATA e=4", 1:12 C/H 2 días
71  FALSO PISO 4 días
72  FALSO PISO MEZCLA 1:8 e=4" 4 días
73  CIMIENTOS 7 días
74  CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 + 30% P.G. FC=100 Kg/cm24 días
75  CIMIENTOS CORRIDOS; ENCOFRADO Y DESENCOFRADO3 días
76  CONCRETO ARMADO 69 días
77  SOBRECIMIENTO 10 días
78  SOBRECIMIENTOS.-CONCRETO f'c=175 kg/cm25 días
79  SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO9 días
80  SOBRECIMIENTO.-ACERO fy=4200 kg/cm2 9 días
81  ZAPATAS 7 días
82  ZAPATAS.-CONCRETO f'c=210 kg/cm2 3 días
83  ZAPATAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 5 días
84  ZAPATAS.-ACERO fy=4200 kg/cm2 5 días
85  ZAPATAS.- ENTIBADO H=1.5-2.2m 5 días
86  PLATEA DE CIMENTACIÓN 7 días
87  PLATEA DE CIMENTACION.-CONCRETO f'c=210 kg/cm25 días
88  PLATEA DE CIMENTACION.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO2 días
89  PLATEA DE CIMENTACION.-ACERO fy=4200 kg/cm22 días
90  VIGAS DE CIMENTACION 5 días
91  VIGAS DE CIMENTACION.- CONCRETO fc=210kg/cm21 día
92  VIGAS DE CIMENTACION.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO4 días
93  VIGAS DE CIMENTACION.-ACERO fy=4200 kg/cm23 días
94  COLUMNA 13 días
95  COLUMNAS - CONCRETO 210 KG/CM2 8 días
96  COLUMNAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 11 días
97  COLUMNAS.-ACERO fy=4200 kg/cm2 11 días
98  VIGAS 27 días
99  VIGAS - CONCRETO 210Kg/cm2 4 días
100  VIGAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 9 días
101  VIGAS.-ACERO fy=4200 kg/cm2 9 días
102  LOSAS ALIGERADAS 14 días
103  LOSA ALIGERADA - CONCRETO 210 kg/cm2 3 días
104  LOSA ALIGERADA.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO11 días
105  LOSA ALIGERADA.-ACERO fy=4200 kg/cm2 11 días
106  LOSA ALIGERADA.- LADR. HUECO 15X30X30 3 días
107  ESCALERAS 5 días
108  ESCALERAS.- CONCRETO fc=210 kg/cm2 1 día
109  ESCALERAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 4 días
110  ESCALERAS.- ACERO fy=4200 kg/cm2 3 días
111  LOSA MACISA 15 días
112  LOSA MACISA.-CONCRETO f'c=210 kg/cm2 1 día
113  LOSA MACISA.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO2 días
114  LOSA MACISA.-ACERO fy=4200 kg/cm2 4 días
115  CUNETAS CON REJILLA 5 días
116  CUNETAS.-CONCRETO f'c=175 kg/cm2 1 día
117  CUNETAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 4 días
118  CUNETAS.-ACERO fy=4200 kg/cm2 3 días
119  CISTERNA 3 días
120  CISTERNA.-CONCRETO f'c=210 kg/cm2 1 día
121  CISTERNA.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 2 días
122  CISTERNA.-ACERO fy=4200 kg/cm2 3 días
123  BANCAS DE CONCRETO 2 días
124  BANCAS.-CONCRETO f'c=175 kg/cm2 1 día
125  BANCA.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 1 día
126  BANCAS.-ACERO fy=4200 kg/cm2 1 día
127  ESTRUCTURAS METALICAS 22 días
128  TIJERAL T-1(HABILITACION Y MONTAJE) 5 días
129  VIGUETA METALICA VG1 (HABILITACIÓN Y MONTAJE)6 días
130  TEMPLADOR Y CRUZ DE SAN ANDRES 2 días
131  APOYOS METALICOS FIJO Y MOVIL 3 días
132  CANALETA FG 1.6MM 2 días
133  COBERTURA LIVIANA 7 días
134 ARQUITECTURA 131 días
135  MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 76 días
136  MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M : 1:1:4 e=1.5cm14 días
137  MURO DE LADRILLO KK TIPO IV CABEZA M : 1:1:4 e=1.5cm9 días
138  MURO DE DRYWALL DOBLE ESTRUCTURA e= 1.5cm2 días
139  FIERRO REFUERZO HORIZONTAL EN MUROS 2 días
140  REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 85 días
141  TARRAJEO DEL TIPO RAYADO O PRIMARIO CON MORTERO 1:58 días
142  TARRAJEO EN MUROS INTERIORES 9 días
143  TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES 9 días
144  TARRAJEO DE COLUMNAS 12 días
145  TARRAJEO DE VIGAS 7 días
146  TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE 5 días
147  VESTIDURA DE DERRAMES (1:5) 10 días
148  BRUÑAS SEGÚN DETALLE 5 días
149  CIELORRASOS 12 días
150  CIELORRASO CON MEZCLA C:A 1:5 12 días
151  PISOS Y PAVIMENTOS 103 días
152  CONTRAPISOS 4 días
153  CONTRAPISO DE 40 mm 4 días
154  PISOS 103 días
155  PISO PORCELANATO 60 x 60 MODELO DOMINE MATE BLANCO- ALTO TRANSITO17 días
156  PISO CERAMICO 30 x 30 1 día
157  PISO CERAMICO 45 x 45 ALTO TRÁNSITO 1 día
158  PISO DE CONCRETO EN PATIOS f'c=175kg/cm2; e=15cm FROTACHADO2 días
159  PATIOS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 1 día
160  SARDINELES 3 días
161  SARDINEL.-CONCRETO f'c=175 kg/cm2 (INC. EXCAVACION)1 día
162  SARDINEL.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 2 días
163  VEREDAS Y RAMPAS 8 días
164  VEREDAS e=4" DE CONCRETO f'c=175kg/cm2 ACABADO FROTACHADO Y BRUÑADO4 días
165  RAMPAS e=4" DE CONCRETO f'c=175kg/cm2 ACABADO FROTACHADO Y BRUÑADO1 día
166  VEREDAS Y RAMPAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO3 días
167  ZOCALOS Y CONTRAZÓCALOS 42 días
168  ZOCALOS 7 días
169  ZOCALO PORCELANATO 60 x 60 MODELO POTENSA BLANCO PERLA MATE- ALTO TRANSITO 7 días
170  CONTRAZOCALOS 20 días
171  CONTRAZOCALO DE PORCELANATO 50X60 MODELO POTENSA BLANCO PERLA MATE-ALTO TRANSITO12 días
172  CONTRAZOCALO DE PORCELANATO 20X60 MODELO POTENSA BLANCO PERLA MATE-ALTO TRANSITO7 días
173  CONTRAZOCALO PORCELANATO 10 x 60 MODELO POTENSA BLANCO PERLA MATE- ALTO TRANSITO5 días
174  COBERTURAS 15 días
175  COBERTURA CON PLANCHA CALAMINON TAT 1060 TERMO-AISLANTE e=25mm (INC. ESTRUCTURA DE SOPORTE METALICA)11 días
176  IMPERMEABILIZANTE DE TECHOS CON PINTURA ASFALTICA4 días
177  CARPINTERIA DE MADERA 9 días
178  PUERTA MACHIEMBRADA 5 días
179  PUERTA CONTRAPLACADA 40 mm CON TRIPLAY 6 mm INCLUYE MARCO CEDRO 2"x4"4 días
180  PIZARRA ACRILICA 4 días
181  CARPINTERIA METALICA Y HERRERÍA 104 días
182  CANTONERA DE FIERRO EN ESCALERA 3 días
183  PUERTAS DE INGRESOS PRINCIPALES 7 días
184  ASTA DE BANDERA 1 día
185  BARANDA METALICA EN ESCALERA 1 día
186  REJILLA METALICA PARA CUNETA DE 1"X1"X1/8" (INCLUYE COLOCACION)8 días
187  SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCUENTRO METALICO ENTRE SOBRETECHO Y PARAPETO7 días
188  SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA DE EVACUACION PLUVIAL 610 mm3 días
189  BATERIAS ECOLOGICAS DE TRES TACHOS 2 días
190  ESCALERA DE GATO DE FIERRO GALVANIZADO 2 días
191  ESCALERA DE ALUMINIO EN CISTERNA 1 día
192  PUERTA DE CASETA DE ELECTROBOMBA 1 día
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Id Nombre de tarea Duración

193  DIVISIONES METÁLICAS EN BAÑOS 1 día
194  PUERTAS VAIVEN METÁLICAS EN BAÑOS 1 día
195  TUBOS METÁLICOS EN CERCO PERIMÉTRICO 4 días
196  VENTANAS DE ALUMINIO CON PROTECTOR, 

CRISTAL Y VIDRIOS
12 días

197  SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE ALUMINIO CON CRISTAL CRUDO DE 6 mm INCOLORO + LAMINA DE SEGURIDAD DE 4 MICRAS Y PROTECTOR DE SEGURIDAD12 días
198  SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTORES DE SEGURIDAD DE ALUMINIO8 días
199  CERRAJERIA 95 días
200  BISAGRA ALUMINIZADA DE 4" PESADA EN PUERTAS5 días
201  BISAGRA ALUMINIZADA DE 3" PESADA EN PUERTAS2 días
202  CERRADURA TRES GOLPES CON TIRADOR EN PUERTAS2 días
203  CHAPA DE POMO CON PESTILLO EN PUERTA 1 día
204  PICAPORTE EN PUERTAS DE SS.HH 1 día
205  CANDADO DE 60mm 1 día
206  PINTURA 31 días
207  PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS Y 

COLUMNAS
9 días

208  PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASO Y 
VIGAS

5 días

209  PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE 2 MANOS DE CARPINTERIA METALICA2 días
210  PINTURA EN PUERTAS DE MADERA 3 días
211  JUNTAS 86 días
212  JUNTA DE DILATACION EN PISOS CON TECNOPORT DE e= 3/8" RELLENO CON POLIURETANO2 días
213  JUNTAS DE DILATACION CON ESPUMA PLÁSTICA RELLENO CON POLIURETANO3 días
214  JUNTAS ASFALTICAS e=1" 2 días
215  VARIOS 30 días
216  CURADO CON CURADOR QUIMICO PARA CONCRETO4 días
217  SUMINISTRO E INSTALACION DE STICKER PARA SEÑALITICA DE SEGURIDAD2 días
218  SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO1 día
219 INSTALACIONES SANITARIAS 101 días
220  MOVIMIENTO DE TIERRAS 27 días
221  EXCAVACION DE ZANJAS PARA H=0.80m, PARA TUBERIA DE 160 Y 200 mm2 días
222  EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL H<=3.00m 5 días
223  RELLENO C/ARENA HASTA e=0.20m LA CLAVE PARA TUBO DE 160 Y 200 mm5 días
224  RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS C/ MATERIAL PROPIO CON EQUIPO H=0.8m5 días
225  REFINE, NIVELACION DE ZANJAS P/TUBO DE 160 Y 200 mm2 días
226  CAMA DE ARENA GRUESA e=0.10m PARA TUBO DE 160 Y 200 mm2 días
227  SISTEMA DE AGUA POTABLE EXTERIOR 63 días
228  TUBERIA PVC-SAP 2" CLASE 10 2 días
229  TUBERIA PVC-SAP 1" CLASE 10 1 día
230  TUBERIA PVC-SAP 3/4" CLASE 10 1 día
231  VALVULA TIPO BOLA 1 1/2" 1 día
232  CAJA PREFABRICADA P/VALVULAS 1 día
233  SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE AGUA DE POLIETILENO (2,500L)1 día
234  SISTEMA DE RIEGO 1 día
235  LLAVE DE RIEGO C/GRIFO DE ½" EN CAJUELA CONCRETO F'c 140 S/D1 día
236  SISTEMA DE DESAGUE EXTERIOR 4 días
237  TUBERIA DE PVC SAL 4" 1 día
238  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 160mm ISO 4435 S-201 día
239  CAJA DE REGISTRO PREFABRICADA DE 12" X 24" CON TAPA DE CONCRETO4 días
240  CAJA DE REGISTRO DE ALBAÑILERIA DE 24" X 24" CON TAPA DE CONCRETO1 día
241  SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTOR 1 día
242  PRUEBA HIDRAULICA DE CISTERNA, TANQUE Y 

SISTEMA DE BOMBEO
2 días

243  PRUEBA HIDRAULICA DE CISTERNA Y EQUIPO DE BOMBEO2 días
244  APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 54 días
245  INODORO TANQUE BAJO DE LOSA INCLUYE ACCESORIOS3 días
246  URINARIOS DE LOZA DE PICO 1 día
247  LAVATORIO DE LOZA BLANCA 3 días
248  DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO 1 día
249  PAPELERA DE CERAMICA 1 día
250  TRAMPA DE GRASA TIPO HEVEX MODELO IG-20 1 día
251  ESPEJO BISELADO 1 día
252  PAPELERA PLASTICA 1 día
253  LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 1 día
254  MESA CORRIDA DE CONCRETO REVEST. C/CERÁMICO4 días
255  INSTALACIONES SANITARIAS DE DESAGUE 11 días
256  SALIDA DE DESAGUE EN PVC 5 días
257  SALIDA PARA VENTILACION 3 días
258  TUBERIA PVC-SAL 2" 4 días
259  TUBERIA PVC-SAL 4" 3 días
260  REGISTROS DE BRONCE DE 4" 2 días
261  REGISTROS DE BRONCE DE 2" 2 días
262  PRUEBA HIDRAULICA Y ESCORRENTIA TUB. DESAGUE2 días
263  INSTALACIONES SANITARIAS DE AGUA 9 días
264  SALIDA DE AGUA FRIA.- PVC 5 días
265  TUBERIA PVC CLASE 10 - 1/2" ROSCADA 1 día
266  TUBERIA PVC CLASE 10 - 3/4" ROSCADA 1 día
267  VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 3/4" 1 día
268  CAJA DE MADERA PARA VALVULA 1 día
269  PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA DE AGUA 1 día
270  TUBERIAS Y ACCESORIOS TANQUE ELEVADO 57 días
271  TUBERIA FIERRO GALVANIZADO 3" 1 día
272  TUBERIA DE PVC SAP 2" CLASE 10 1 día
273  TUBERIA DE PVC SAP 2 1/2" CLASE 10 1 día
274  TUBERIA FIERRO GALVANIZADO 2" 1 día
275  TUBERIA FIERRO GALVANIZADO 1 1/2" 1 día
276  TUBERIA PVC CLASE 10 - 1/2" ROSCADA 1 día
277  VALVULA CHECK 2" 1 día
278  VALVULA CHECK 1 1/2" 1 día
279  VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 2" 1 día
280  VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 1 1/2" 1 día
281  VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 1/2" 1 día
282  VALVULA FLOTADORA 1 1/2" 1 día
283  VALVULA FLOTADORA 3/4" 1 día
284  CAJA BAYPAS DE CONCRETO 1 día
285  CAJA DE REBOSE CON REJILLA METALICA 1 día
286  SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO1 día
287  TAPA DE FIERRO EN CISTERNA 1 día
288  REBOSE DE TANQUE ALTO FIERRO GALVAN. 2" 1 día
289  REBOSE DE CISTERNA DE FIERRO GALVANIZADA 4"1 día
290  ABRAZADERA DE FIJACION DE TUBO 1 día
291  ROMPE AGUA 1 día
292  SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL 38 días
293  TUBERIA DE BAJADA Y RED PVC SAP 110 mm 2 días
294  SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC 200mm ISO 4435 S-201 día
295  CAJA DE REGISTRO PREFABRICADA DE 18" X 24" CON TAPA DE CONCRETO1 día
296  RECONEXION A LAS REDES EXISTENTES 1 día
297  EMPALME A RED EXISTENTE, AGUA 1 día
298 INSTALACIONES ELECTRICAS 130 días
299  MOVIMIENTO DE TIERRAS 69 días
300  EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CABLE ELECTRICO DE 100 x 100 cm4 días
301  REFINE, NIVELACION DE ZANJAS INCLUYE CAMA DE 100 CM1 día
302  RELLENO Y COMPACTACION MANUAL DE ZANJAS C/ MATERIAL PROPIO CON EQUIPO 100 x 100 cm4 días
303  CONDUCTORES, DUCTOS Y ACCESORIOS 61 días
304  CONDUCTOR DE Cu DE 1-1x10mm2 N2XOH BLANCO1 día
305  CONDUCTOR DE Cu DE 2.5 mm2 NH-80 VERDE 2 días
306  CONDUCTOR DE Cu DE 2.5 mm2 NH-80 BLANCO 4 días
307  CONDUCTOR DE Cu DE 2.5 mm2 NH-80 NEGRO 4 días
308  CONDUCTOR DE Cu DE 4 mm2 NH-80 BLANCO 1 día
309  CONDUCTOR DE Cu DE 4 mm2 NH-80 NEGRO 1 día
310  CONDUCTOR DE Cu DE 4 mm2 NH-80 VERDE 1 día
311  CONDUCTOR DE Cu DE 10 mm2 NH-80 VERDE 1 día
312  CONDUCTOR DE Cu DESNUDO DE 35mm2 1 día
313  TUBERIA PVC-SAP DE 20 MM DE DIAMETRO INC. ACCESORIOS4 días
314  TUBERIA PVC-SAP DE 25 MM DE DIAMETRO INC. ACCESORIOS1 día
315  TUBERIA PVC-SAP DE 35 MM DE DIAMETRO INC. ACCESORIOS1 día
316  CAJA DE DERIVACION DE 200x200x150 1 día
317  SISTEMA DE TUBERIA CONDUIT EMT INC. ACCESORIOS5 días
318  ARTEFACTOS DE ILUMINACION - LUMINARIAS / 

TOMACORRIENTES
51 días

319  SmartLED Office W60L60 - PHILLIPS (LUMINARIA ADOSADA) 4 LAMPARAS4 días
320  SmartLED Office W30L120 - PHILLIPS (LUMINARIA ADOSADA) 2 LAMPARAS2 días
321  INDIKO FORYIMO LED - PHILLIPS (LUMINARIA HERMÉTICA) 2 LAMPARA2 días
322  BERYL ADOSADA LED 15W 1 día
323  LAMPARA DE EMERGENCIA DE 24 LEDS 1 día
324  Reflector Josfel Hall Ligth Led 250W asimétrico o EQUIVALENTE2 días
325 DICROICO PARA PISO 2 días
326  CAJA OCTOGONAL F°G° DE 100mm x 55mm 2 días
327  INTERRUPTOR SIMPLE UNIPOLAR 1 día
328  INTERRUPTOR DOBLE UNIPOLAR 1 día
329  INTERRUPTOR TRIPLE UNIPOLAR 1 día
330  INTERRUPTOR DE CONMUTACION SIMPLE 1 día
331  TOMACORRIENTE DOBLE C/T 1 día
332  CAJA RECTANGULAR F°G° DE 100 x 55 x 50mm 1 día
333  TIMBRE (CHICHARRA) + PULSADOR 1 día
334  TABLERO ELECTRICO TRIFASICO/ MONOFASICO 2 días

335  TABLERO ELECTRICO DE F°G° EMPOTRADO 8 POLOS1 día
336  TABLERO ELECTRICO DE F°G° EMPOTRADO 18 POLOS1 día
337  INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS 

MONOFASICOS
1 día

338  INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICO 2 X 15A1 día
339  INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICO 2 X 35A1 día
340  INTERRUPTORES DIFERENCIALES 1 día
341  INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2x20 A/30mm A 1 día
342  INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2x25 A/30mm A 1 día
343  CIRCUITOS DE MANDO DE ILUMINACION DE 

PATIOS
1 día

344  PULSADOR LUMINOSO NA 220V IP66 1 día
345  CONTACTOR TRIFASICO 25A 1 día
346  PUESTA A TIERRA DE TABLERO GENERAL 8 días
347  POZO CONEXION A TIERRA 8 días
348  BUZON ELECTRICO 1 día
349  BUZON DEL SISTEMA ELECTRICO 1.00x1.00x0.8 1 día
350  ELECTROBOMBA 1 día
351  TABLERO DE ELECTROBOMBAS 1 día
352  TRANSPORTE DE MATERIALES 1 día
353  TRANSPORTE DE MATERIALES (3% DE MATERIALES)1 día
354  COMUNICACIONES 22 días
355  TUBERIA PVC-SAP DE 25 MM DE DIAMETRO INC. ACCESORIOS1 día
356  CAJA DE DERIVACION DE 200x200x150 1 día
357  CAJA RECTANGULAR F°G° DE 100 x 55 x 50mm 1 día
358  CONEXION Y ADECUACION A RED DE ENERGIA 

EXISTENTE
4 días

359  CONEXION Y ADECUACION A RED DE ENERGIA EXISTENTE (incluye todas las gestiones necesarias)4 días
360 CONTINGENCIA 10 días
361 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 11 días
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