

CALENDARIO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS

Obra: RENOVACIÓN DE TUBERÍA DE PLÁSTICO PVC Y TUBERÍA DE PLÁSTICO PVC; EN EL(LA) A.P.V.M. LOS EDUCADORES EN LA LOCALIDAD PIURA, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA.

Ciente: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Lugar: PIURA - PIURA - PIURA

Plazo: 180 Dias Calendario

SISTEMA DE AGUA POTABLE

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				MES Nº 01 (16 DIAS)		MES Nº 02 (30 DIAS)		MES Nº 03 (31 DIAS)		MES Nº 04 (30 DIAS)		MES Nº 05 (31 DIAS)		MES Nº 06 (31 DIAS)		MES Nº 07 (11 DIAS)						
		UND	CANT.	CTO S/.	PARCIAL	CANT.	COSTO	CANT.	COSTO	CANT.	COSTO	CANT.	COSTO	CANT.	COSTO	CANT.	COSTO	CANT.	COSTO					
04.00.00	SUBCONTRATOS			S/.	67,320.00	S/.	19,731.00	S/.	8,700.00	S/.	8,700.00	S/.	8,700.00	S/.	8,700.00	S/.	8,700.00	S/.	4,089.00					
	SC ELABORACION DEL PLAN PARA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19	glb	1.00000	5,500.00	S/.	5,500.00	1.00	S/.	5,500.00															
	SC CAPACITACIÓN PERMANENTE SOBRE LA MEDIDA PREVENTIVA CONTRA EL COVID-19	glb	1.00000	1,500.00	S/.	1,500.00	1.00	S/.	1,500.00															
	SC INSTALACIÓN DE PANELES INFORMATIVOS DE PREVENCIÓN DEL CONTAGIO FRENTE AL COVID 19	und	8.00000	200.00	S/.	1,600.00	8.00	S/.	1,600.00															
	SC CAPACITACIÓN OBLIGATORIA SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FRENTE AL COVID 19	glb	1.00000	800.00	S/.	800.00	1.00	S/.	800.00															
	SC SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL STAFF	glb	6.00000	8,000.00	S/.	48,000.00	0.53	S/.	4,240.00	1.00	S/.	8,000.00	1.00	S/.	8,000.00	1.00	S/.	8,000.00	1.00	S/.	8,000.00	0.47	S/.	3,760.00
	SC ALIMENTACIÓN DE PERSONAL OBRERO (ALMUERZO)	glb	6.00000	700.00	S/.	4,200.00	0.53	S/.	371.00	1.00	S/.	700.00	1.00	S/.	700.00	1.00	S/.	700.00	1.00	S/.	700.00	0.47	S/.	329.00
	SC SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL DISPENSADOR	mes	4.00000	350.00	S/.	1,400.00	4.00	S/.	1,400.00															
	SC ALQUILER DE CAMIONETA	mes	1.50000	2,880.00	S/.	4,320.00	1.50	S/.	4,320.00															
TOTALES - COSTO DIRECTO			S/.	67,320.00		S/.	19,731.00	S/.	8,700.00	S/.	8,700.00	S/.	8,700.00	S/.	8,700.00	S/.	8,700.00	S/.	4,089.00					
AVANCE MENSUAL				100.00%		29.31%	12.92%	12.92%	12.92%	12.92%	12.92%	12.92%	12.92%	12.92%	12.92%	6.07%								
AVANCE MENSUAL ACUMULADO				100.00%		29.31%	42.23%	55.16%	68.08%	81.00%	93.93%	100.00%												

