

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

Obra: "REHABILITACION DEL LOCAL 15313 DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA-PIURA"

COSTO DIRECTO S/ 3,041,829.39
VALOR REFERENCIAL S/ 4,127,762.48

GASTOS VARIABLES
ADMINISTRACION Y DIRECCION TECNICA

a) Personal Profesionales

Ing° Residente
 Asistente de Residente
 Ing° de Seguridad y Salud Ocupacional
 administrador de obra
 tecnico de laboratorio
 cadista

Cantidad	Tiempo	Costo	Participación	Parcial	Total
1	7	7,000.00	100.00%	49,000.00	133,600.00
1	6	4,000.00	100.00%	24,000.00	
1	6	4,000.00	100.00%	24,000.00	
1	6	2,000.00	100.00%	12,000.00	
1	6	1,800.00	100.00%	10,800.00	
1	6	2,300.00	100.00%	13,800.00	

a) Personal Tecnico

Maestro de Obra
 Topografo
 Guardian obra
 Almacenero
 alquiler de camioneta para la obra
 Chofer

Cantidad	Tiempo	Costo	Participación	Parcial	Total
1	6	3,500.00	100.00%	21,000.00	91,800.00
1	6	2,800.00	100.00%	16,800.00	
1	6	1,500.00	100.00%	9,000.00	
1	6	1,500.00	100.00%	9,000.00	
1	6	4,500.00	100.00%	27,000.00	
1	6	1,500.00	100.00%	9,000.00	
					225,400.00

TOTAL GASTOS VARIABLES S./ 225,400.00

GASTOS FIJOS

b) Bienes de Consumo

Ejecución de Obra
 Cuaderno de Obra
 Compra de bases
 Impresiones
 Legalización del Cuaderno de Obra
 Copias
 Útiles de Oficina: Escritorios, Archivadores, Tableros
 Liquidación de Obra
 Fotocopiado de expedientes
 Fotocopiado de Planos

Unidad	Costo	Cantidad	Parcial	Total
UND	60.00	2	120.00	1,645.45
UND	150.00	1	150.00	
GLB	575.50	1	575.50	
UND	100.00	1	100.00	
UND	350.00	1	350.00	
GLB	349.95	1	349.95	
Und	753.58	1	753.58	2,103.58
Und	1,350.00	1	1,350.00	
				3,749.03



Oliver Mario Agurto Mogollón
Oliver Mario Agurto Mogollón
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 164475
CONSULTOR



DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

Obra: "REHABILITACION DEL LOCAL 15313 DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA-PIURA"

COSTO DIRECTO S/ 3,041,829.39

D) GASTOS FINANCIEROS

Costo Directo		3,041,829.39			
	MES	MONTO EFECTIVO	%	TOTAL	
Costo fianza por fiel cumplimiento		3,041,829.39	0.0005	1,520.91	
Costo fianza adelanto efectivo		3,041,829.39	0.0005	1,520.91	
Costo fianza adelanto de materiales		3,041,829.39	0.001	3,041.83	
Costo de pago de SENCICO		3,041,829.39	0.002	6,083.66	12,167.32



EQUIPOS Y ENSAYOS NO INCLUIDOS EN COSTOS DIRECTOS

DISEÑOS DE MEZCLA DE CONCRETOS	UND.
DISEÑO PROCTOR ESTANDAR	UND.
ROTURA DE PROBETAS	UND.
DENSIDAD DE CAMPO	UND.

CANTIDAD	Costo	Participación	Parcial	
3	180.00	100.00%	540.00	2,030.00
3	180.00	100.00%	540.00	
25	20.00	100.00%	500.00	
6	75.00	100.00%	450.00	
				2,030.00

TOTAL GASTOS FIJOS S./. **17,946.35**

COSTO DIRECTO DE OBRA S./. **243,346.35**

PORCENTAJE DE GASTOS GENERALES **8.00000%**

Oliver Mario Agurto Mogollón
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 164475
CONSULTOR

