

1.3 RESULTADOS

RESUMEN

Formato para asignar los riesgos

1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número		2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	"REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 14051 CON CÓDIGO LOCAL 413835 CENTRO POBLADO SANTA ROSA – CURA MORI -PIURA - PIURA"
	Fecha	Mar-22		Ubicación Geográfica	CP. SANTA ROSA - CURA MORI - PIURA - PIURA

3. INFORMACIÓN DEL RIESGO			4. PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS						
3.1 CÓDIGO DE RIESGO	3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO	4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA				4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN	4.3 RIESGO ASIGNADO A	
			Mitigar el riesgo	Evitar el riesgo	Aceptar el riesgo	Transferir el riesgo		Entidad	Contratista
0001	Riesgo de errores o deficiencias en el diseño que repercutan en el costo o la calidad de la infraestructura, nivel de servicio y/o puedan provocar retrasos en la ejecución de la obra.	Alta Prioridad		X			Comprobar la información recibida durante la elaboración del expediente y ejecución de la obra. Reempadronamiento de usuarios.	X	
0002	Riesgo de construcción que generan sobrecostos y/o sobreplazos durante el periodo de construcción, los cuales se pueden originar por diferentes causas que abarcan aspectos técnicos, ambientales o regulatorios y decisiones adoptadas por las partes.	Alta Prioridad			X		Paralización de ejecución de obra.	X	
0003	Riesgos vinculados a accidentes severos en el lugar de trabajo.	Prioridad Moderada	X				Dotar de equipos de protección personal (epp) adecuado, señalar la zona de trabajo, capacitaciones en materia de seguridad laboral.		X
0004	Riesgo de quejas y reclamos de la comunidad adyacente a la ubicación del proyecto.	Baja Prioridad		X			Realizar a tiempo las actas de vecindad y programas de sensibilización sobre el proyecto.	X	
0005	Riesgo de retrasos en el comienzo de la obra, actividades y entregas del proyecto.	Alta Prioridad		X			Se debe tener un control y seguimiento adecuado al cronograma de actividades mediante reuniones con todos los departamentos involucrados. Exigir cláusulas de cumplimiento a los contratistas responsables de las diferentes actividades.	X	X

ING. NEIL ARICO CHE CUZQUEN

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

DNI: 10119876

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

Cargo:
Dependencia: