

CRONOGRAMA DE OBRA VALORIZADO

Meta: Mobiliario y Equipamiento

OBRA: "RECUPERACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 20094 JUAN PABLO II EN CASERIO VEGAS DE CIENEGUILLO EN EL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA"

LUGAR: DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA

FECHA : JUNIO - 2021

ITEM	DESCRIPCION	UND.	PARCIAL S/.	PLAZO					
				MES N° 01	MES N° 02	MES N° 03	MES N° 04	MES N° 05	MES N° 06
01	MOBILIARIO - EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y ADMINISTRACION		S/ 38,512.71						
01.01	SILLA METAL POLIPROPILENO INICIAL	UND	1,779.66					S/ 1,779.66	
01.02	SILLAS METAL PROPILENO PARA 1° - 2° PRIMARIA	UND	1,949.15					S/ 1,949.15	
01.03	SILLAS METAL PROPILENO PARA 3° - 6° PRIMARIA	UND	3,898.31					S/ 3,898.31	
01.04	SILLAS METAL PROPILENO PARA DOCENTE	UND	529.66					S/ 529.66	
01.05	SILLA GIRATORIA	UND	211.86					S/ 211.86	
01.06	SILLAS APILABLES	UND	3,516.95					S/ 3,516.95	
01.07	MESA METAL POLIPROPILENO INICIAL	UND	661.02					S/ 661.02	
01.08	MESA METAL PROPILENO PARA 1° - 2° PRIMARIA	UND	3,220.34					S/ 3,220.34	
01.09	MESA METAL PROPILENO PARA 3° - 6° PRIMARIA	UND	3,220.34					S/ 3,220.34	
01.10	MESA METAL PROPILENO BIBLIOTECA PRIMARIA	UND	847.46					S/ 847.46	
01.11	MESA METAL PROPILENO PARA DOCENTE	UND	2,288.14					S/ 2,288.14	
01.12	MESA PLEGABLE	UND	593.22					S/ 593.22	
01.13	ARMARIO DE MELAMINA DE 02 CUERPOS	UND	406.78					S/ 406.78	
01.14	ARMARIO DE METAL	UND	3,305.08					S/ 3,305.08	
01.15	ESTANTE PARA LIBROS	UND	4,067.80					S/ 4,067.80	
01.16	ESTANTE PARA UTILES ESCOLARES (9 DIVISIONES)	UND	4,194.92					S/ 4,194.92	
01.17	ESTANTE DE ANGULO RANURADO	UND	2,211.86					S/ 2,211.86	
01.18	CREDENZA	UND	550.85					S/ 550.85	
01.19	ARCHIVADOR METALICO DE 4 GABETAS	UND	593.22					S/ 593.22	
01.20	ESCRITORIO ADMINISTRATIVO	UND	466.10					S/ 466.10	
02	EQUIPAMIENTO - EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y ADMINISTRACION		S/ 22,306.53						
02.01	COMPUTADORA PC	UND	2,033.05						S/ 2,033.05
02.02	COMPUTADORA PORTATIL - LAPTOP	UND	5,930.51						S/ 5,930.51
02.03	PROYECTOR MULTIMEDIA	UND	2,541.53						S/ 2,541.53
02.04	PARLANTES MULTIMEDIA PARA LAPTOP	UND	896.61						S/ 896.61
02.05	PARLANTES	UND	1,778.81						S/ 1,778.81
02.06	ECRAN 96"	UND	525.42						S/ 525.42
02.07	TELEVISIÓN	UND	2,117.80						S/ 2,117.80
02.08	EQUIPO BLURAY	UND	304.24						S/ 304.24
02.09	EQUIPO DE SONIDO	UND	1,863.56						S/ 1,863.56
02.10	RACK PARA PROYECTOR MULTIMEDIA	UND	50.76						S/ 50.76
02.11	RACK PARA DVD / BLURAY	UND	21.10						S/ 21.10
02.12	RACK PARA TV	UND	84.66						S/ 84.66
02.13	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	UND	846.61						S/ 846.61
02.14	REFRIGERADORA	UND	1,100.85						S/ 1,100.85
02.15	MICROONDAS	UND	346.61						S/ 346.61
02.16	COCINA	UND	1,864.41						S/ 1,864.41
03	OTROS		S/ 2,627.12						
03.01	COSTO DE TRANSPORTE. (PIURA - CASERIO VEGAS DE CIENEGUILLO)	GLB	2,627.12					S/ 1,313.56	S/ 1,313.56
COSTO DIRECTO			S/ 63,446.36	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ 39,826.27	S/ 23,620.08
IGV (18.00%)			S/ 11,420.34	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ 7,168.73	S/ 4,251.62
TOTAL PRESUPUESTO			S/ 74,866.70	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ 46,995.00	S/ 27,871.70
% de Avance Mensual				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	62.77%	37.23%
% de Avance Acumulado			100%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	62.77%	100.00%

NOTA: ESTA META SERÁ EJECUTADA A PARTIR DEL CUARTO MES DE INICIADA LA OBRA