

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

RECUPERACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 20094 JUAN PABLO II EN CASERIO VEGAS DE CIENEGUILLO DISTRITO DE PIURA PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA

Ubicación : Las Vegas Cieneguillo - Piura -Piura
MES: Junio 2021

DATOS DE LA OBRA: COSTO DIRECTO..... S/. 1,918,377.47 Plazo de ejecución (meses) 6.00

A- GASTOS GENERALES NO RELACIONADOS CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

Incidencia	COSTO UNITARIO	TIEMPO MESES	PARCIAL	TOTALES	PORCENTAJES
A-1 GASTOS DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN					
VISITA A LA OBRA	1,500.00		1,500.00		
GASTOS DE ELABORACIÓN PROPUESTA	1,000.00		1,000.00	2,500.00	0.13%
A-2 GASTOS INDIRECTOS VARIOS					
Legales y Notariales de la Organización	973.97	1.00	973.97	973.97	0.05%

B- GASTOS GENERALES RELACIONADOS CON EL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

B-1 GASTOS ADMINISTRATIVOS EN OBRA (INCLUYE LEYES SOCIALES)						160,186.09	8.35%
INGENIERO RESIDENTE	1.00	5,000.00	6.00	30,000.00			
INGENIERO ASISTENTE	1.00	3,500.00	6.00	21,000.00			
ADMINISTRADOR DE OBRA	0.50	3,000.00	6.00	9,000.00			
MAESTRO DE OBRA	1.00	3,000.00	6.00	18,000.00			
ALMACENERO	1.00	1,500.00	6.00	9,000.00			
GUARDIAN	1.00	1,500.00	6.00	9,000.00			
TECNICA EN ENFERMERIA - PLAN COVID	1.00	2,000.00	6.00	12,000.00			
INGENIERO PREVISIONISTA DE SEGURIDAD	1.00	3,000.00	6.00	18,000.00	126,000.00		
GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA Y CIERRE OBRA		6,000.00	1.00	6,000.00			
MONTO ESTIMADO DE SEGURO CAR		897.68	6.00	5,386.09			
MONTO ESTIMADO DE SEGURO ACCIDENTES DE TRABAJO		800.00	6.00	4,800.00			
EQUIPOS Y UTILES DE OFICINA		500.00	6.00	3,000.00			
PRUEBAS DE LABORATORIO (CALIDAD DE MATERIALES)		2,500.00	6.00	15,000.00	34,186.09		
B-2 GASTOS ADMINISTRATIVOS EN OFICINA CENTRAL (INCLUYE LEYES SOCIALES)						1,800.00	0.09%
GERENTE GENERAL	0.25	6,000.00	6.00	9,000.00			
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS EN OFICINA CENTRAL					9,000.00		
MONTO ASIGNADO A LA OBRA 20 %					1,800.00		
B-3 GASTOS FINANCIEROS						26,377.69	1.38%
a- CARTA FIANZA FIEL CUMPLIMIENTO							
b- CARTA FIANZA ADELANTO EN EFECTIVO							
c- CARTA FIANZA ADELANTO DE MATERIALES							
d- IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS ITF							
e- PAGO A SENCICO							
		FACTOR C.D.		PARCIAL			
		191,837.75	4.5%	4,316.35			
		383,675.49	4.5%	6,042.89			
		767,350.99	4.5%	12,085.78			
		1,918,377.47	0.005%	95.92			
		1,918,377.47	0.2%	3,836.75	26,377.69		

TOTAL DE GASTOS GENERALES

191,837.75 10.00%

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

RECUPERACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 20094 JUAN PABLO II EN CASERIO VEGAS DE CIENEGUILLO DISTRITO DE PIURA PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA

Ubicacion : Las Vegas Cieneguillo - Piura -Piura
MES: Junio 2021

DATOS DE LA OBRA: COSTO DIRECTO..... S/. 1,918,377.47 Plazo de ejecución (meses) 6.00

HOJA DE PORCENTAJE DE GASTOS GENERALES DEL PRESUPUESTO BASE PARA LICITACIÓN PÚBLICA y ADJUDICACIONES DIRECTAS.

A.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	10.00%	191,837.75	
A- GASTOS DE LICITACION, PREPARACION OFERTA Y CONTRATACION	0.18%		
A-1 Gastos de Licitacion Contratacion	0.13%		
A-2 Gastos Indirectos Varios	0.05%		
B- GASTOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES	8.44%		
B-1 Gastos Administrativos en Obra	8.35%		
B-2 Gastos Administrativos en Of. Central	0.09%		
B-3 GASTOS FINANCIEROS	1.38%	1.38%	
C.- UTILIDAD DEL CONTRATISTA	5.00%	95,918.87	
TOTAL DE PORCENTAJES REFERENTE COSTO DIRECTO	15.00%		
NOTA: Porcentaje de Gastos Generales relacionados con el plazo de Ejecución de la Obra	9.82%		
Porcentaje de Gastos Generales no relacionados con el Plazo de Ejecución de Obra	0.18%		
	10.00%		



ORLANDO CHUYES GUTIERREZ
 INGENIERO CIVIL
 Registro CIP. N° 49221