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PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº 005-2020-CE-RCC/MPP 

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:
“REHABILITACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 15317 CESAR ABRAHAM VALLEJO EN EL A.H. CONSUELO DE VELASCO  EN EL DISTRITO DE PIURA – PROVINCIA DE PIURA - PIURA”
SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)
	CAPÍTULO I
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN




1.1. BASE LEGAL

· Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (en adelante la Ley).

· Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios (en adelante el Reglamento).

· Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. (En adelante la LCE).

· Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. (En adelante el RLCE).

· Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.O. de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.

· Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, que aprueba el T.U.O. de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.

· Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

· Código Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes bases.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 33 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, debiendo adjuntar las bases administrativas. 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se lleva a cabo desde el día siguiente de la convocatoria hasta un día antes de la presentación de ofertas, de forma ininterrumpida. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

El registro de participantes es gratuito y electrónico a través del SEACE. 

El proveedor que desee participar en el presente procedimiento de selección debe registrarse como participante, debiendo contar para ello con inscripción vigente en el RNP, conforme al objeto de la contratación. Los proveedores extranjeros no domiciliados en el país que no cuenten con inscripción en el RNP deberán solicitar un usuario de habilitación a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, la cual lo gestionará ante el OSCE.
1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS BASES

Todo participante puede formular consultas y observaciones administrativas a las bases dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Reglamento.

Las consultas administrativas son aclaraciones respecto del contenido de las bases. Las observaciones administrativas se formulan por supuestas vulneraciones al Reglamento, a la normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relación con el objeto de contratación. Ambas se realizan de manera fundamentada.

Para dicho efecto, el participante registrará las consultas y observaciones administrativas en forma electrónica, a través del SEACE.

En esta etapa no proceden consultas técnicas sobre las características técnicas del objeto de la contratación. 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS BASES

La absolución simultánea de las consultas y observaciones administrativas por parte del órgano encargado de la selección mediante pliego absolutorio se notifica a través del SEACE, al día siguiente del vencimiento del plazo previsto para la formulación de las consultas y observaciones administrativas.

La absolución se realiza de manera motivada. 
Cabe precisar que en el caso de las observaciones administrativas se debe indicar si estas se acogen, se acogen parcialmente o no se acogen.

	Importante

	No se absolverán consultas y observaciones administrativas a las bases que se presenten extemporáneamente, en forma distinta a la señalada en las bases, o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

No se absolverán consultas técnicas.

No procede la elevación al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones administrativas.




1.6. INTEGRACIÓN DE BASES

Las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección. Estas incorporan obligatoriamente las modificaciones que se hayan producido como consecuencia de las consultas y observaciones administrativas.

Absueltas las consultas y las observaciones administrativas, o si las mismas no se han presentado, se integran las bases como reglas definitivas del procedimiento de selección. 

La integración y publicación de las bases integradas se realiza el mismo día de la absolución de consultas y observaciones administrativas, según el calendario establecido.

Las bases integradas no pueden ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, salvo las acciones de supervisión a cargo del OSCE. 

El comité de selección no puede continuar con la tramitación del procedimiento de selección si no ha publicado las bases integradas en el SEACE. 

1.7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

La presentación de ofertas se realiza de manera electrónica a través del SEACE durante el periodo establecido en la convocatoria, conforme lo establece el artículo 36 del Reglamento.

Las ofertas, se presentan en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción simple con la indicación y suscripción de quien oficie de traductor debidamente identificado, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman las ofertas deben estar debidamente firmados por el postor. Los demás documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 

El precio de la oferta debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecución de la obra a contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, los que en ese caso, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos decimales. 

	Importante

	· Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.

· En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los documentos escaneados.

· No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad.


1.8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido en el cronograma del procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases. 

El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible.

	Importante

	Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems.


En la apertura electrónica de la oferta, el comité de selección, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de las bases, de conformidad con el artículo 37 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones del requerimiento, detalladas en la sección específica de las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Solo pasan a la etapa de evaluación las ofertas técnicas que cumplen con lo señalado en el párrafo anterior.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de sesenta (60) puntos, serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica.

Asimismo, el comité de selección devuelve las ofertas que se encuentren por debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial, así como las ofertas que excedan el valor referencial, teniéndolas por no admitidas, conforme al artículo 39 del Reglamento.
1.9. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La evaluación de las ofertas que cumplan con lo señalado en el numeral anterior tiene por objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, según los factores y el procedimiento de evaluación enunciados en la sección específica de las bases.

La evaluación de ofertas es integral y se realiza en dos (2) etapas. La primera es la técnica y la segunda la económica y se realizan sobre la base de:

Oferta técnica

: 100 puntos

Oferta económica
: 100 puntos

1.9.1 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

La evaluación técnica se realiza conforme al factor de evaluación: Experiencia del postor, descrito en la sección específica de las bases.

1.9.2 EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la oferta económica de menor monto. Al resto de ofertas se les asignará un puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

Pi 
=     Om x PMPE


  Oi

Donde:

      
i
=    Oferta

   
Pi
=    Puntaje de la oferta económica i  

   
Oi
=    Oferta Económica i  

   
Om
=    Oferta Económica de monto o precio más bajo

   
PMPE
=    Puntaje Máximo de la oferta Económica

La determinación del puntaje total de las ofertas se realiza de conformidad con los coeficientes de ponderación previstos en la sección específica de las bases. 
1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS

La subsanación de las ofertas se sujeta a los supuestos establecidos en el artículo 38 del Reglamento.
Cuando se requiera subsanación, la oferta continúa vigente para todo efecto, a condición de la efectiva subsanación dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de dos (2) días hábiles. La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE.
	Importante

	En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para la subsanación de ofertas electrónicas, esta se realiza a través de la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad.


1.11. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
El comité de selección otorga la buena pro, en la fecha señalada en el calendario de las bases al postor que hubiera obtenido el mayor puntaje. 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se determina por sorteo a través del SEACE. 

	Importante

	En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para el sorteo en caso de empate, para realizar el acto de desempate se requiere la citación oportuna de los postores que hayan empatado, pudiendo participar en calidad de veedor un representante del Sistema Nacional de Control, notario o juez de paz.


El otorgamiento de la buena pro se publica y se entiende notificado a través del SEACE, el mismo día de su realización, bajo responsabilidad del Órgano encargado de las contrataciones o Comité de Selección, según corresponda, debiendo incluir el acta de otorgamiento de la buena pro y cuadro comparativo, detallando los resultados de la calificación y evaluación. Esta información se publica el mismo día en el SEACE.
El mismo día de otorgada la buena pro, se publica en el SEACE la totalidad de las ofertas presentadas y documentos que sirvieron para la calificación y evaluación de las ofertas y el expediente de contratación, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Asimismo, el día de vencimiento del plazo para el perfeccionamiento del contrato, las entidades publican los documentos presentados para tal fin.
En el portal institucional de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y/o en el portal institucional de la Entidad se publica a través de un repositorio la información señalada en el párrafo precedente, cuya dirección URL debe ser consignada en las bases del procedimiento de selección.

1.12. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los cinco (5) días hábiles de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. 

En caso se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento. 

El consentimiento de la buena pro se publica en el SEACE el mismo día de producido.

	Importante

	Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, la Entidad realiza la inmediata verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. En caso de comprobar inexactitud o falsedad en las declaraciones, información o documentación presentada, la Entidad declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato, dependiendo de la oportunidad en que se hizo la comprobación, de conformidad con lo establecido en la LCE y en el RLCE. Adicionalmente, la Entidad comunica al Tribunal de Contrataciones del Estado para que inicie el procedimiento administrativo sancionador y al Ministerio Público para que interponga la acción penal correspondiente.

Al día hábil siguiente de consentido el otorgamiento de la buena pro o de haber quedado administrativamente firme, el órgano a cargo del procedimiento de selección, bajo responsabilidad, elabora y remite un informe al Órgano de Control Institucional de la Entidad, sustentando la admisión de ofertas, la evaluación y el otorgamiento de puntaje. En el caso de Entidades que no cuenten con Órgano de Control Institucional, el informe se remite al órgano correspondiente del Sistema Nacional de Control. Dicho informe se publica, el mismo día de su remisión, en el SEACE.


	CAPÍTULO II
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN




2.1. RECURSO DE APELACIÓN
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por su Titular, en el caso de Gobiernos Locales y Regionales cuando el valor referencial del procedimiento o del ítem impugnado sea igual o menor a seiscientas (600) UIT y para el caso de entidades del Gobierno Nacional cuando el valor referencial del procedimiento o del ítem impugnado sea igual o menor a dos mil cuatrocientas (2 400) UIT. Cuando el valor referencial sea mayor a dichos montos, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad del procedimiento de selección, pueden impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.
2.2. Plazos de interposición del recurso de apelación 

Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del otorgamiento de la buena pro, se pueden impugnar los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la suscripción del contrato mediante recurso de apelación, de conformidad con lo establecido en el artículo 7-A de la Ley. 

El plazo para resolver y notificar la resolución que resuelve el recurso de apelación es de diez (10) días hábiles, contados desde el día siguiente de su interposición o de la subsanación del recurso.

	CAPÍTULO III
DEL CONTRATO




2.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
Consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, el postor debe presentar a la entidad la documentación para la suscripción del contrato prevista en las bases, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. Este plazo comprende tres (3) días hábiles para la presentación de documentos, un (1) días hábil para evaluar los documentos y realizar observaciones, y un (1) día para la subsanación de observaciones y suscripción del contrato. La observación a la presentación de documentos para suscribir el contrato se realiza vía correo electrónico, dentro del vencimiento del plazo para la presentación de dichos documentos.

Antes de la suscripción del contrato, el ganador de la buena pro que tenga la condición de “no domiciliado” debe acreditar su inscripción en el RNP.

El ganador de la buena pro para suscribir el contrato debe acreditar la experiencia del personal requerido, conforme al requerimiento indicado en la sección específica de las Bases.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos señalados en el artículo 54 del Reglamento, así como los previstos en la sección específica de las bases.

2.2. GARANTÍAS

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.
2.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final. 

2.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se debe otorgar una garantía adicional por este concepto, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.

2.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el artículo 61 del Reglamento. La presentación de esta garantía es exceptuada únicamente cuando la Entidad establece la constitución de fideicomisos, conforme lo estipulado en el artículo 78 del Reglamento.
2.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

	Importante

	Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.


	Advertencia

	Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo).
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha de emisión de la garantía.
3. Para fines de lo establecido en el artículo 60 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, incluye las clasificaciones B+ y B.
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento.
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.


2.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en el numeral 61.2 del artículo 61 del Reglamento.

2.5. INICIO DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA
El inicio del plazo de ejecución de obra comienza a regir desde el día siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones: 

1. Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, según corresponda; 

2. Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra, según corresponda
3. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligación; 

4. Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo, en caso este haya sido modificado;

5. Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, o se haya constituido el fideicomiso.

Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deben ser cumplidas dentro de los quince (15) días contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato. En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demás condiciones. 

La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra según los supuestos previstos en el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento.

Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte del expediente de contratación, debiendo suscribir la adenda correspondiente.

2.6. RESIDENTE DE OBRA

Profesional colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista, previa conformidad de la Entidad, el cual puede ser ingeniero o arquitecto
, según corresponda a la naturaleza de los trabajos, con no menos de dos (2) años de experiencia en la especialidad, en función de la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra
, correspondiendo a la Entidad determinar el periodo de experiencia requerido para la ejecución de la prestación.
Por su sola designación, el residente representa al contratista como responsable técnico de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

	Importante

	El residente de obra no puede prestar servicios en más de una obra a la vez, salvo el caso de obras convocadas por paquete, en las cuales la participación permanente, directa y exclusiva del residente de obra es definida en la sección específica de las bases por la Entidad, bajo responsabilidad, teniendo en consideración la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, de conformidad con el artículo 75 del Reglamento.


2.7. INSPECTOR O SUPERVISOR
 DE OBRA

Profesional colegiado, habilitado y especializado, con no menos de dos (2) años de experiencia en la especialidad, designado por la Entidad para velar directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato. Debe cumplir, como mínimo, con la misma experiencia y calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. 
En caso que el supervisor sea una persona jurídica, esta debe designar a una persona natural como supervisor permanente en la obra.

	Importante

	El supervisor de obra, cuando es persona natural, o el jefe de supervisión, en caso el supervisor sea persona jurídica, no podrá prestar servicios en más de una obra a la vez, salvo, el caso de obras convocadas por paquete, en las cuales la participación permanente, directa y exclusiva del inspector o supervisor es definida en la sección específica de las bases por la Entidad, bajo responsabilidad, teniendo en consideración la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, de conformidad con el numeral 79.3 del artículo 79 del Reglamento.


2.8. CUADERNO DE OBRA Y ANOTACIÓN DE OCURRENCIAS
En la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra, el mismo que debe encontrarse legalizado y es firmado en todas sus páginas por el inspector o supervisor, según corresponda, y por el residente, a fin de evitar su adulteración. Dichos profesionales son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra.

El cuaderno de obra consta de una hoja original con tres (3) copias desglosables, correspondiendo una de estas a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o supervisor. El original de dicho cuaderno debe permanecer en la obra, bajo custodia del residente no pudiendo impedirse el acceso al mismo. 

Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o supervisor, impidiéndole anotar las ocurrencias, constituye causal de aplicación de una penalidad equivalente al cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización del periodo por cada día de dicho impedimento. 

En el cuaderno de obra se anotan los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de esta, firmando al pie de cada anotación el inspector o supervisor o el residente, según sea el que efectúe la anotación. Las solicitudes que se requieran como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se presentan directamente a la Entidad o al inspector o supervisor según corresponda por el contratista o su representante, por medio de comunicación escrita.

El cuaderno de obra es cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido recibida definitivamente por la Entidad.

Concluida la ejecución y recibida la obra, el original queda en poder de la Entidad.

	Importante

	El inspector o supervisor, y/o el residente, deben anotar en el cuaderno de obra la fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra, a efectos de evitar futuras controversias sobre el particular.


2.9. ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o insumos, de conformidad con lo establecido en los artículos 76 al 78 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las bases.

	Importante

	De conformidad con el artículo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constitución de fideicomisos, para lo cual no resulta necesaria la presentación de la garantía correspondiente. La aplicación de esta disposición se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 184 y 185 del Decreto Supremo N° 344-2018-EF.



2.10. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el inspector o supervisor, según corresponda y el contratista. Si el inspector o supervisor no se presenta para la valorización conjunta con el contratista, este la efectúa. 

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el artículo 39 del TUO de la LCE y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a quien se indique en el contrato de consorcio.
2.11. REAJUSTES

En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, las valorizaciones que se efectúen a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicándolas por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar la fórmula o fórmulas polinómicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, los Índices Unificados de Precios de la Construcción que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorización. Una vez publicados los índices correspondientes al mes en que debió efectuarse el pago, se realizan las regularizaciones necesarias.

Dado que los Índices Unificados de Precios de la Construcción son publicados con un mes de atraso, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste “K” conocido al momento de la valorización. Cuando se conozcan los Índices Unificados de Precios que se deben aplicar, se calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan con la valorización más cercana posterior o en la liquidación final sin reconocimiento de intereses.
	Importante

	Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.


2.12. PENALIDADES 
2.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE OBRA
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de conformidad con en el artículo 62 del Reglamento.

2.12.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación. Para estos efectos, se deben incluir en la sección específica de las bases los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.
2.13. RECEPCIÓN DE LA OBRA

La recepción de la obra se sujeta a las disposiciones previstas en el artículo 93 del Reglamento. Está permitida la recepción parcial de secciones terminadas de las obras, cuando ello se hubiera previsto expresamente en la sección específica de las bases, en el contrato o las partes expresamente lo convengan. La recepción parcial no exime al contratista del cumplimiento del plazo de ejecución; en caso contrario, se le aplican las penalidades correspondientes.

2.14. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

El procedimiento para la liquidación del contrato de obra que debe observarse, es el que se encuentra descrito en el artículo 94 del Reglamento. No procede la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver.

Luego de consentida la liquidación y efectuado el pago que corresponda, culmina definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo.

Toda discrepancia respecto a la liquidación, incluso las controversias relativas a su consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve según las disposiciones previstas en el artículo 45 del TUO de la LCE y en el artículo 209 del RLCE, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida. 

2.15. CONSTANCIA DE PRESTACIÓN

Otorgada la conformidad de la prestación, la Entidad otorga al contratista una constancia de prestación de ejecución de obra según el formato establecido en el Capítulo VI de la sección específica de las bases, la cual es entregada conjuntamente con la liquidación de la obra. Solo se puede diferir la entrega de la constancia en los casos en que hubiera penalidades, hasta que estas sean canceladas.

2.16. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con lo dispuesto en los artículos 63 y 92 del Reglamento.

2.17. PRESTACIONES PENDIENTES EN CASO DE RESOLUCIÓN O NULIDAD DEL CONTRATO

Cuando se resuelva un contrato y exista la necesidad urgente de culminar con la ejecución de las prestaciones derivadas de este, para asegurar la terminación de la obra, sin perjuicio de que dicha resolución se encuentre sometida a alguno de los medios de solución de controversias; la Entidad puede contratar a alguno de los postores que participaron en el procedimiento de selección. Para dicho efecto debe seguir el procedimiento previsto en el numeral 63.5 del artículo 63 del Reglamento. Agotado dicho procedimiento, la Entidad puede contratar directamente con determinado proveedor, según lo previsto en el literal l) del artículo 27 del TUO de la LCE. 

El párrafo precedente aplica también para los contratos declarados nulos por las causales previstas en el artículo 44 del TUO de la LCE.

2.18. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán supletoriamente por el TUO de la LCE y el RLCE, así como por las disposiciones legales vigentes y en cuanto no contravengan la Ley N° 30556 y el D.S. N° 071-2018-PCM y modificatorias.

SECCIÓN ESPECÍFICA
CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)

	CAPÍTULO I
GENERALIDADES




1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
	Nombre
	:
	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE  PIURA

	RUC Nº
	:
	20154477374

	Domicilio legal
	:
	JR. AYACUCHO N° 377 - PIURA

	Teléfono:
	:
	073-602000

	Correo electrónico:
	:
	cep@munipiura.gob.pe



1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra: “REHABILITACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 15317 CESAR ABRAHAM VALLEJO EN EL A.H. CONSUELO DE VELASCO  EN EL DISTRITO DE PIURA – PROVINCIA DE PIURA - PIURA”.
1.3. VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/ 3’914,867.30 (TRES MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 30/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de JULIO DE 2020.
	Valor Referencial 

(VR)
	Límite Inferior


	S/ 3’914,867.30 

(TRES MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 30/100 SOLES)
	S/ 3´523.380.57
 (TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON 57/100 SOLES)


1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN
El expediente de contratación fue aprobado mediante RESOLUCION DE ALCALDIA N°338-2020-A/MPP,  DE FECHA 23 DE JULIO DEL 2020
Asimismo, el expediente técnico de obra fue aprobado mediante RESOLUCION JEFATURAL N° 042-2020-OI/MPP DE FECHA 08 DE JULIO DEL 2020.
1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

03 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente procedimiento se rige por el sistema  A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.
1.7.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN

No aplica. 
1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección.
1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de 180 (CIENTO OCHENTA) días calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el Estudio Básico de Ingeniería , para cuyo efecto deben cancelar:

El costo: de reproducción de un ejemplar de las bases es de S/. 3.00 Soles (Dicho costo, no incluye reproducción Estudio de Ingeniería Básica de la Obra y Planos).

El Costo: de Reproducción del Estudio de Ingeniería Básica y Planos, serán a cuenta del participante, por lo que se otorgará las facilidades para su reproducción física; o caso contrario deberá traer medio magnético (USB o CD) la copia de este y planos en forma digital.

La Compra: de la Bases se realizará en la Unidad de Fondos de la Municipalidad Provincial de Piura sito en 4to. piso del Palacio Municipal.

La Entrega:  de la Bases se realizará en la Oficina del Comité de Selección, sito en el tercer Piso del Palacio Municipal.

1.11. BASE LEGAL

· Ley Nº30225 – Ley de Contrataciones del Estado, modificada por Decreto Legislativo Nº 1444.

· Decreto Supremo Nº 344-2018-EF – Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
· Decreto de Urgencia N° 014-2019 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020.

· Decreto de Urgencia N° 014-2019 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2020.

· Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.
· Decreto Supremo Nº 007-2008-TR-Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa.
· Decreto Supremo Nº 008-2008-TR- Reglamento LEY MYPE.

· Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
· Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
· Código Civil.
· Decreto Supremo Nº 027-2019-PCM – Declara el Estado de Emergencia en varios distritos de algunas provincial de los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca y La Libertad, por peligro inminente ante inundaciones y movimientos en masa durante el periodo de lluvias 2018 – 2019

· Decreto Supremo Nº 011-79-VC. Implementan y adecúan Decreto Supremo sobre contrataciones de obras públicas.
· Decreto Supremo N°071-2019-PCM
· RD 081-2019-RCC/DE
· DECRETO SUPREMO N° 155-2019-PCM
· RD 055-2020-ARCC/DE
· DECRETO SUPREMO N° 107-2020-PCM
· DECRETO SUPREMO N° 108-2020-PCM
· DECRETO SUPREMO N° 103-2020-EF
· RD 0064-2020-ARCC/DE
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
	CAPÍTULO II
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN




2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

	Etapa
	Fecha, hora y lugar

	Convocatoria
	:
	03/08/2020

	Registro de participantes
 
A través del SEACE
	:
	Desde las: 00:01 horas del 04/08/2020
Hasta las: 11:59 horas del 11/08/2020

	Formulación de consultas y observaciones administrativas a las bases
A través del SEACE
	:


	Del: 04/08/2020
Al: 05/08/2020

	Absolución de consultas y observaciones administrativas e integración de bases
	:
	06/08/2020

	Presentación,                    admisibilidad, evaluación de ofertas y otorgamiento de la buena pro            :
	:
	12/08/2020
14/08/2020


	Importante

	Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado SEACE (usuario y contraseña). En el caso de las empresas extranjeras no domiciliadas éstas registran su participación empleando el certificado gestionado por  la Autoridad ante el OSCE


2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendrá, además de un índice de documentos, la siguiente documentación:

2.2.1. Documentación de presentación obligatoria 
2.2.1.1. Documentos para la admisibilidad de la oferta
a) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.

El certificado de vigencia de poder expedido por registros públicos no debe tener una antigüedad mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

	Advertencia

	De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE
 y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de identidad.


b) Declaración jurada de datos del postor con indicación del correo electrónico al que se le notifican las actuaciones del procedimiento de selección y la ejecución contractual (Anexo Nº 1)
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 37 del Reglamento. (Anexo Nº 2)
En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

d) Declaración jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3)
e) Oferta económica en SOLES, consignando además el Costo Directo, Gastos Generales Fijos, Gastos Generales Variables, Utilidad e Impuesto General a las Ventas y el detalle de precios unitarios, cuando dicho sistema haya sido establecido en las bases, debe registrarse directamente en el formulario electrónico del SEACE. Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 4 en el caso de procedimientos convocados a precios unitarios. 

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada también se debe adjuntar el Anexo N° 4, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la prestación accesoria o que el postor goza de alguna exoneración legal.

El postor acompaña a la oferta económica el Detalle de Precios Unitarios.

El monto total de la oferta y de los subtotales que lo componen debe ser expresado con dos decimales. 
f) Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especialista y equipamiento conforme lo señalado en el requerimiento, según lo previsto en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 5)
g) Contrato de Consorcio con firmas legalizadas, detallando el porcentaje de obligaciones de cada consorciado. Este contrato debe presentar el contenido mínimo según el Anexo N° 6.
h) Carta de Carta de Línea de Crédito 9,  por un MONTO DE 0.60 DEL VALOR REFERENCIAL, emitida por entidades supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros.  
En casos de consorcios dicho documento debe ser emitido de acuerdo al  porcentaje de participación de cada uno de los participantes[image: image21.jpg]URA
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.

	Importante

	· El comité de selección rechaza las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial previstos en el artículo 39 del Reglamento, teniéndose estas por no admitidas. 

· El comité de selección verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida, salvo que sea objeto de subsanación.


2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de admisibilidad del requerimiento
El postor debe incorporar en su oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Admisibilidad” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.   

2.2.2. Documentación de presentación facultativa:

a) Certificado de inscripción en el registro de la Micro y Pequeña Empresa – REMYPE, de ser el caso
. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa.

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan el “Factor de Evaluación Experiencia” establecido en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para el citado factor.

	Importante para la Entidad

	Los postores que soliciten el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV. (Anexo Nº 8)

En el caso de consorcios, todos sus integrantes deben reunir las condiciones exigidas para acceder al beneficio de la exoneración del IGV, debiendo presentar de manera independiente la declaración jurada antes señalada.



Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda.

	Importante

	Cabe subsanación de las ofertas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 del Reglamento. La legalización de las firmas en el contrato de consorcio es subsanable.




2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS
Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica se procede a determinar el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente fórmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

Donde: 

PTPi 
= Puntaje total del postor i

PTi
   
= Puntaje por evaluación técnica del postor i

PEi   
= Puntaje por evaluación económica del postor i

Se aplicarán las siguientes ponderaciones:

c1  
  
= Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica = 0.30 
c2  

= Coeficiente de ponderación para la evaluación económica =  0.70
Donde: c1 + c2 = 1.00

2.4. URL DE REPOSITORIO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION

La información que refiere el artículo 41 del Reglamento se publicará en el siguiente URL:

A través de la web Institucional en el Link:  www2.munipiura.gob.pe/RCC/ 
https://prodapp2.seace.gob.pe/seacebus-uiwd-pub/buscadorPublico/buscadorPublico.xhtml
A través del Buscador del SEACE (Expresión de Interés N° 4195) encontrará información correspondiente al expediente técnico
2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

a) Constancia de capacidad libre de contratación.
b) Garantía de fiel cumplimiento del contrato o declaración jurada de ser el caso. CARTA FIANZA]
 (ANEXO Nº 9)
c) Código de cuenta interbancaria (CCI). 
d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
e)      Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona jurídica.

f) Documentos que acrediten la experiencia del Residente y del Jefe de obra, de corresponder.
g) Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de Obra (CPM), el cual debe presentar la ruta crítica y la lista de hitos claves de la obra. 

h)      Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente. 

i)      Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera.

j) Detalle de precios unitarios de las partidas que dan origen al precio de la oferta, en caso de obras sujetas al sistema de contratación a suma alzada.

k)      Análisis de costos unitarios de la oferta económica.

l) Declaración jurada indicando lo siguiente:

· Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y la misma contratista, tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sanción administrativa, por la comisión de delitos contra la administración pública o infracción a las normas sobre contrataciones públicas, y;

· Si a la fecha de suscripción del contrato, cuenta con algún proceso penal o procedimiento administrativo sancionador en trámite, por la comisión de delitos e infracciones.

	Importante

	· El Calendario de Avance de Obra, Programa de Ejecución de Obra, CPM y la ruta crítica, deben guardar correspondencia con el cronograma de ejecución de obra previsto en el Expediente Técnico; sin añadir, suprimir, cambiar o modificar las partidas previstas en el presupuesto de Obra con el cual se formula el Cronograma de obra.

· En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 del TUO de la LCE, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

· En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el artículo 60 del Reglamento, siempre que:
a)   El valor referencial del procedimiento de selección sea inferior a S/. 1 800 000.00

b)   El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y, 

c)   El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en función del avance de obra.

En caso que el postor ganador de la buena pro no haya presentado el certificado de inscripción en el REMYPE en su oferta, puede presentarlo con los documentos para el perfeccionamiento del contrato.
· De conformidad con la Décimo Primera Disposición Complementaria Final del RLCE, dentro del supuesto de hecho de la infracción establecida en el literal i) del artículo 50.1 del TUO de la LCE, referida a la presentación de información inexacta, se encuentra comprendida la presentación de garantías que no hayan sido emitidas por las empresas indicadas en el artículo 33 del TUO de la LCE.



Adicionalmente, se puede considerar otro tipo de documentación a ser presentada, tales como:
· Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado, entre otros.
	Importante

	· Las Entidades son responsables de verificar la vigencia de la inscripción en el RNP del postor ganador de la buena pro para el perfeccionamiento del contrato, ingresando al portal web del OSCE www.osce.gob.pe sección RNP.
· Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.
· La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.




2.6. PERFECCIONAMIENTO EL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el numeral 3.1 de la sección general de las bases, debe presentar la documentación requerida a través de la Unidad de Atención al Ciudadano, con Atención a la Oficina de Logística; sito en Calle Ayacucho N° 377 – Cercado de Piura (puerta posterior).

2.7. ADELANTOS

2.7.1. ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgará (01) Un adelantos directos por el 10%  del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) días siguientes A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos
 mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.7.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del CONTRATO ORIGINAL, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de 05 días calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 15 días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos
 mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago respectivo.
	Importante

	De conformidad con el artículo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constitución de fideicomisos, para lo cual no resulta necesaria la presentación de la garantía correspondiente. La aplicación de esta disposición se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 184 y 185 del Decreto Supremo N° 344-2018-EF.



2.8. VALORIZACIONES
El periodo de valorización será MENSUAL.

	Importante

	Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 83.6 del artículo 83 del Reglamento En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en consideración lo dispuesto en el numeral 83.5 del referido artículo, así como el plazo para el pago de las valorizaciones.


De acuerdo con el artículo 83 del Reglamento, para efectos del pago de las valorizaciones, la Entidad debe contar con la valorización del periodo correspondiente, debidamente aprobada por el inspector o supervisor, según corresponda; a la que se debe adjuntar el comprobante de pago respectivo.
2.9. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 15 días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
	CAPÍTULO III
REQUERIMIENTO
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TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "REHABILITACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°15317 CESAR
ABRAHAM VALLEJO EN EL A.H. CONSUELO VELASCO EN EL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA-PIURA",

A

CON CODIGO 2461619

CONSIDERACIONES GENERALES

NOMBRE DELA INTERVENCION:

"REHABILITACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°15317 CESAR ABRAHAM VALLEJO EN EL A.H.
CONSUELO VELASCO EN EL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA-PIURA".

UBICACION GEOGRAFICA:

Departamento : Piura
Provincia : Piura
Distrito : Piura

Asentamiento Humano: Consuelo de Velasco

CcODIGO FUR

2461619

EXPEDIENTE TECNICO APROBADO MEDIANTE

RESOLUCION JEFATURAL N°072-2019-OI/MPP// 042-2020-OI/MPP

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto nace de la necesidad de rehabilitar la actual estructura fisica de los servicios educativos
de la I.LE. N°15317 nivel primaria del A.H. Consuelo de Velasco, que con el fiempo ha perdido la
capacidad y las condiciones adecuadas, como para albergar las mdltiples funciones que cumple
esta institucion educativa.

El conjunto consta de un plan integral para poder desarrollar todas sus funciones que se desarrollard
en una etapa. Esta etapa es la construccion de la obra nueva, asi como, la remodelacion de dos
maddulos existentes, las cuales incluyen todas las actividades constructivas para que el servicio pueda
estar en funcionamiento en el menor tiempo posible.

OBRAS DEMOLICION Y/Q DESMONTAJE:

Se demolerd el Médulo C, es de un solo nivel de material noble y con techo metdlico con cobertura
de calaminén, donde funcionan 3 aulas.

Se demolerd el Mddulo F, es de un solo nivel de material noble y con techo metdlico con cobertura de
asbesto cemento, donde funciona el drea de computo.

Se demolerd el Mddulo G, es de un solo nivel de material noble y con techo metdlico con cobertura
de asbesto cemento, donde funciona los banos de los ninos.

Se desmotard el Moédulo D, es de un solo nivel, y de material prefabricado de tripley y perfiles de metal
existentes, donde funcionan la cocina, comedor, depdsito y aimaceén.

Se desmontard el Médulo E, es de un solo nivel y estd conformado por 2 aulas de material
prefabricado de paneles de polietileno y techos metdlicos.

De las Obras complementarias y exteriores, se demolerdn el Cerco perimétrico, losa deportiva,
proscenio, canaletas de concreto de evacuacién pluvial, con respecto, a las veredas existentes y
pisos, que se encuentren en mal estado, indicados en los planos.
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OBRAS NUEVAS:

AULAS PEDAGOGICAS:
Construccién de 04 aulas pedagdgicas en el primer nivel, y construccion de 04 aulas pedagdgicas en
el segundo nivel. Cada aula pedagdgica tiene un drea de 60.00 m2.

$S-HH. NINOS Y NINAS:

Primer nivel: construcciéon de 01 ambiente para SS-HH. hombres, con un drea de 18.70 m2;
construccidon de 01 ambiente para SS-HH. mujeres, con un drea de 20.50 m2; construccion de 01
ambiente para SS-HH. discapacitados con un drea de 4.25 m2.

Segundo nivel: construccion de 01 ambiente para S$S-HH. hombres, con un drea de 1870 m2;
construccidn de 01 ambiente para SS-HH. mujeres, con un drea de 16.40 m2.

AMBIENTES COMPLEMENTARIOS PARA NINOS Y NINAS:

Primer nivel; construccion de 01 ambiente para SUM., con un drea de 112.00 m2; construccion de 01
ambiente para almacén, con un drea de 21.00 m2; construccion de 01 ambiente para despensa, con
un drea de 9.23 m2; construccion de 01 ambiente para cocina, con un drea de 32.40 m2.

Segundo nivel: construccién de 01 ambiente para aula de computo, con un drea de 90.00 m2;
construccidn de 01 ambiente para almacén de computo, con un drea de 22.50 m2; construccion de
01 ambiente para depdsito de limpieza y mantenimiento, con un drea de 8.10 m2.

AMBIENTES GENERALES:

Construccidn de 01 proscenio, con un drea de 24.80 m2; construccién de 01 patio de formacién/ losa
multideportiva, con un drea de 540.00 m2; construccién de 01 ambiente para SH. discapacitados, con
drea de 4.15 m2; construccion de pasadizos en el primer nivel y en el segundo nivel, primer nivel con
un drea de 162.96 m2, segundo nivel con un drea de 121.48 m2; construccién de veredas, con un drea
de 704.23 m2; construccién de 03 rampas para discapacitados, con drea de 2.30 m2 cada una;
construccion de 01 rampa para discapacitados, con drea de 15.00 m2; construccion de una escalera
para acceso al segundo nivel; construccién de escaleras o graderias; construccion de un cerco
perimétrico, construido con columnas y ladrillo King Kong 18 huecos, con una longitud de 199.87 ml;
consiruccién de canaletas de concreto, con una longitud de 362.05 ml.; construccién de una cisterna
de 6.80 m3 de capacidad; construccion de las columnas y vigas para la plataforma de un tanque
elevado, que constard de 02 tanque rotoplas de 1.50 m3 cada tanque.

Ingreso principal.

Ingreso secundario.

Se proyecta construir 08 columnas metdlicas para el soporte del techo metdlico del patio de
formacién, con tijerales y vigas de estructura de acero, tendrd un drea de 790.50 m2, la cobertura
liviana para el patio de formacién se empleara cobertura - plancha ondura roja 10 ondas; para los
techos de todos los modulos incluyendo el proscenio, modulo A (existente) y el modulo B (existente) se
disefia una estructura metdlica, sobre los techos de losa aligerada, con tijerales y correas de tubos
cuadrados, se empleard para la cobertura la Plancha Ondulada Asfaltada Classic, con un drea de:
1151.52 m2.

OBRAS A REHABILITAR:

AMBIENTES A MEJORAR SU ESTRUCTURA:

En el médulo A y en el mddulo B (EXISTENTES) se mejorard los siguientes puntos: se colocard en el techo
como falso cielo raso baldosa de 0.60 x 0.60 m., teniendo un drea de 376.56 m2; se colocard en el piso
del mddulo B una cerdmica antideslizante, teniendo una drea de 53.08 m2; se colocard zécalos en los
servicios higiénicos existentes en el médulo B, teniendo un drea de 20.38 m2; se colocara contra
z6calos en los todo el rededor de los médulos A y B, siendo una longitud 202.53 ml; se colocard 07
puertas de madera para los mddulos A y B; se proyecta intervenir y cambiar las ventanas existentes a
un sistema directo, con protectores para ventanas; pintado de muros interiores y exteriores de 10s
modulos A y B; cambio de aparatos sanitarios del médulo B; cambio de aparatos eléctricQs de los
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modelos A y B; se proyecta colocar una estructura metdlica en los dos médulos existentes, que serd
una drea de 297.36 m2.

SISTEMA CONSTRUCTIVO

- Elsistema estructural de la Institucién educativa serd aporticado en el eje X y en el eje Y
un sistema de albadileria confinada.

- Los médulos 01, 02, 03, 04 y 05, tendrén una platea de cimentaciéon con un espesor de
0.35cm.

— Las fundaciones serdn puntuales de concreto simple y vaciados en sitios, las columnas

serdn de concreto armado.

La losa de entrepiso serd en losa de acero con un espesor de 0.20 cm.

Vale destacar que todo el sistema estructural de dicha estructura fue calculado

tomando en cuenta las condiciones del terreno para soportar esta estructura.

— Estos ambientes proyectados estén disenadas teniendo en cuentas los siguientes valores:
7=0.45 (Z4), U=1.5 (A2), S=1.10 (S3), TP=1.00; segUn normas actualizadas 2016 de sismo
resistente en el Pery.

i

ESTUDIOS BASICOS DEL PROYECTO.

Para el disefio de las estructuras de la Institucion educativa N° 80349 se han tenido en cuenta las
normativas propias del Reglamento Nacional de Edificaciones (R.N.E.)

En lineas generales se recogieron datos en campo de:

— Tipo de suelo.
— Tiempo de servicio de la construccion proyectada.
— Tipo se sistema constructivo.
— Evaluaciéon Medio ambiental.
CONDICION CLIMATICO

El A.H. de Consuelo de Velasco, pertenece al distrito de Piura. El Distrito de Piura respecto a su
clima es Cdlido, desértico y ocednico, soleado durante todo el afio, con una temperatura media
anual de 26°C. Tiene un clima cdlido y benigno. La temperatura en verano sobrepasa los 30 °C
(enero-marzo). El verano va de diciembre a abril, es muy caluroso y mds humedo que el resto de
meses, con temperaturas a veces insoportables en la ciudad, las lluvias son comunes durante esta
época, especialmente durante las noches. La temperatura mdxima en la costa puede llegar a los
40°C y la temperatura minima es de 15°C que se registra durante las noches invernales de junio a
agosto. Las noches son mds frescas, secas y ventosas debido a la influencia de la fria corriente de
Humboldt que desvia la corriente cdlida ecuatorial hasta el mes de diciembre.

AREA DE INFLUENCIA

El drea de intervencion estd conformada por una infraestructura nueva. El sistema constructivo de
la infraestructura es sistema a porticado en el eje X y en el eje Y un sistema de albadileria
confinada.

La construccidon nueva se ubica en el drea del terreno que actualmente se encuentra
parcialmente con infraestructura existente la cual serd removida en ciertas dreas donde se
especifique y serd frazada y replanteada.

A fin de evidenciar un pleno conocimiento del proyecto y del drea donde se realizardn los
trabajos, se deberd de adjuntar dentro de la oferta un acta de visita a la zona del proyecto,
suscrito entre el participante y un representante de la entidad.

(i PRUYINCY
b © oB
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E METAS FiSICAS DEL PROYECTO:
= Obras civiles
01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, DESMONTAJES Y
DEMOLICIONES
01.01 CONSTRUCCIONES PROVISONALES
01.01.01 ALMACEN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA m2 50.00
01.01.02 ALQUILER DE SS.HH. PROVISIONALES mes 6.00
01.01.03 CERCO PROVISIONAL DE TRIPLAY ml 42.00
01.01.04 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 2.40 x 3.60m. U 1.00
01.01.05 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA glb 1.00
01.02 TRABAJOS PRELIMINARES
01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 2239,92
01.03 DESMONTAJES Y DEMOLICIONES
01.03.01 DESMONTAJES
01.03.01.01 DESMONTAJE DE VENTANAS DE FIERRO m2 146.49
01.03.01.02 | DESMONTAJE DE PORTON METALICO U 2.00
01.03.01.03 | DESMONTAJE DE PUERTAS METALICAS m2 45.99
01.03.01.04 | DESMONTAJE DE FALSO CIELO RASO m2 100.30
01.03.01.05 DESMONTAJE DE PALOS DE MADERA U 11.00
01.03.01.06 DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN TECHOS - VIGAS Y VIGUETAS m2 1134.80
01.03.01.07 | DESMONTAJE DE COBERTURA ASBESTO — CEMENTO m2 402.48
01.03.01.08 DESMONTAJE DE COBERTURA DE CALAMINAS Y CALAMINON m2 729.62
01.03.01.09 | DESMONTAJE DE ARCOS DE FUTBOL U 2.00
01.03.01.10 | DESMONTAJE DE COLUMNAS DE TUBO REDONDO DE 2" - H=3.50 M. U 13.00
01.03.01.11 DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS V] 10.00
01.03.01.12 | DESMONTAJE DE LUMINARIAS U 50.00
01.03.01.13 DESMONTAJE DE MODULOS: D Y KIOSKO - MATERIAL PRE FABRICADO 9] 2.00
01.03.01.14 DESPLANTE DE ARBOLES U 16.00
01.03.01.15 REUBICAR ARBOLES U 10.00
01.03.01.16 DESMONTAJE AULAS PREFABRICADAS — PRONIED U 2.00
01.03.02 DEMOLICIONES
01.03.02.01 DEMOLICION DE CIMIENTOS DE CONCRETO m3 125.67
01.03.02.02 | DEMOLICION DE SOBRECIMIENTO DE CONCRETO m3 37.54
01.03.02.03 DEMOLICION DE COLUMNAS Y VIGAS DE CONCRETO m3 60.23
01.03.02.04 DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO INC. FALSO PISO m2 408.24
01.03.02.05 DEMOLICION DE LOSA DEPORTIVA - MATERIAL DE CONCRETO m2 602.00
01.03.02.06 DEMOLICION DE PISO Y VEREDAS - MATERIAL DE CONCRETO m2 630.12
01.03.02.07 DEMOLICION MUROS DE LADRILLO m2 208.12
01.03.02.08 DEMOLICION DE CANALETA - MATERIAL DE CONCRETO m2 66.60
01.03.02.09 DEMOLICION DE CAJAS DE AGUA Y DESAGUE - MATERIAL DE CONCRETO U 5.00
01.03.02.10 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA m3 583.03
02 SEGURIDAD Y SALUD
02.01 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL U 30.00
02.02 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA glb 1.00
02.03 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.00
03 ESTRUCTURAS
03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01.01 CORTE DE TERRENO CON MAQUINARIA m3 586.52
03.01.02 NIVELACION Y COMPACTADO DE TERRENO m2 2239.92
03.01.03 EXCAVACION PARA CISTERNA m3 20.58
03.01.04 EXCAVACION PARA PLATEA DE CIMENTACION m3 512.77
03.01.05 EXCAVACION PARA VIGA DE CIMENTACION m3 94.40
03.01.06 EXCAVACION PARA CIMIENTOS CORRIDOS m3 114.62
03.01.07 EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS m3 185.11
03.01.08 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CANAL DE EVACUACION m3 90.85
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03.01.09 RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO MAT/AFIRMADO m3 425.88
03.01.10 RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO MAT/OVER m3 108.00
03.01.11 RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO MAT/PROPIO SELECCIONADO m3 279.06
03.01.12 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA m3 1604.90
03.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

03.02.01 SOLADOS

03.02.01.01 | SOLADOS CONCRETO C:H, 1:12, e=0.10m m?2 61.00
03.02.02 SUB ZAPATAS

03.02.02.01 SUB ZAPATA CONCRETO CICLOPEQO 1:10 + 30% de P.G. m3 29.62
03.02.03 CIMIENTOS Y SUB CIMIENTOS

03.02.03.01 SUB CIMIENTO CORRIDO DE CONCRETO C:H, 1:12 + 30% P.G. m3 0.66
03.02.03.02 | CIMIENTO CORRIDO DE CONCRETO C:H, 1:10 + 30% P.G. m3 106.33
03.02.04 SOBRECIMIENTO

03.02.04.01 CONCRETO PARA SOBRECIMIENTOS f'c=175kg/cm2 m3 21.95
03.02.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO m2 279.40
03.02.05 FALSO PISO

03.02.05.01 FALSO PISO MEZCLA 1:8 CEMENTO HORMIGON E=4" m2 482.87
03.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO

03.03.01 LAPATAS

03.03.01.01 CONCRETO EN ZAPATAS f'c=210kg/cm2 m3 85.81
03.03.01.02 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATAS kg 1657.64
03.03.02 VIGA DE CIMENTACION

03.03.02.01 CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION fc=210 kg/cm2 m3 32.93
03.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA VIGAS DE CIMENTACION m2 219.54
03.03.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS DE CIMENTACION kg 2374.46
03.03.03 SOBRECIMIENTO REFORZADO

03.03.03.01 CONCRETO PARA SOBRECIMIENTO REFORZADO f'c=175kg/cm2 m3 60.04
03.03.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO REFORZADO m?2 480.29
03.03.03.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN SOBRECIMIENTO REFORZADO kg 3305.15
03.03.04 COLUMNAS

03.03.04.01 CONCRETO EN COLUMNAS f'c=210 kg/cm?2 m3 118.66
03.03.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m?2 1340.26
03.03.04.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS kg 22967.93
03.03.05 VIGAS

03.03.05.01 CONCRETO EN VIGAS f'c=210 kg/cm2 m3 68.38
03.03.05.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS m2 576.53
03.03.05.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS kg 13800.46
03.03.06 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO

03.03.06.01 CONCRETO EN COLUMNAS DE CONFINAMIENTO f'c=175 kg/cm2 m3 8.91
03.03.06.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS DE CONFINAMIENTO m2 192.54
03.03.06.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS DE CONFINAMIENTO kg 1159.94
03.03.07 VIGAS DE CONFINAMIENTO

03.03.07.01 CONCRETO EN VIGAS DE CONFINAMIENTO f'c=175 kg/cm?2 m3 .73
03.03.07.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS DE CONFINAMIENTO m?2 104.98
03.03.07.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS DE CONFINAMIENTO kg 738.35
03.03.08 LOSAS ALIGERADAS

03.03.08.01 CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS f'c=210 kg/cm2 m3 91.67
03.03.08.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS m2 1047.61
03.03.08.03 | LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 cm PARA TECHO ALIGERADO U 8726.55
03.03.08.04 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS kg 5170.40
03.03.09 CISTERNA

03.03.09.01 CONCRETO EN CISTERNA f'c=210 kg/cm2 m3 10.00
03.03.09.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN CISTERNA m?2 57.00
03.03.09.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN CISTERNA kg 1149.55
03.03.10 TANQUE ELEVADO

03.03.10.01 CONCRETO EN TANQUE ELEVADO f'c=210 kg/cm?2 m3 8.61
03.03.10.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN TANQUE ELEVADO m2 91,54
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TERMINOS DE REFERENCIA

03.03.10.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN TANQUE ELEVADO kg | 1494.77
03.03.11 PLATEA DE CIMENTACION
03.03.11.01 | CONCRETO EN PLATEA DE CIMENTACION fc=210 kg/cm2 m3 157.72
03.03.11.02 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN PLATEA DE CIMENTACION kg | 14805.14
03.03.12 ESCALERA
03.03.12.01 | CONCRETO EN ESCALERA f'c=210 kg/cm?2 m3 9.3
03.03.12.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERA m?2 71.94
03.03.12.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ESCALERA kg | 113676
04 ARQUITECTURA
04.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA
04.01.01 MURO DE LADRILLLO KK 18 HUECOS SOGA m?2 838.90
04.01.02 MURO DE LADRILLO KK 18 HUECOS CABEZA m2 391.25
04.01.03 ACERO DE AMARRE kg 562.38
04.02 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
04.02.01 TARRAJEO FINO - INTERIOR EN MUROS C:A 1:5 m2 | 1,047.4]
04.02.02 TARRAJEO FINO - INTERIOR EN COLUMNAS C:A 1:5 m?2 461.49
04.02.03 TARRAJEO FINO - INTERIOR EN VIGAS C:A 1:5 m2 254,82
04.02.04 TARRAJEO FINO - EXTERIOR EN MUROS C:A 1:4 m2 | 1,603.61
04.02.05 TARRAJEO FINO - EXTERIOR EN COLUMNAS C:A 1:4 m2 498.21
04.02.06 TARRAJEO FINO - EXTERIOR EN VIGAS Y FRISOS C:A 1:4 m2 341.33
04.02.07 TARRAJEO IMPERMEABILIZANTE C:A 1:4 m2 26.16
04.02.08 VESTIDURA DE DERRAMES C:A 1:4 E:1.5cm mi 597.17
04.02.09 BRUNIAS 1X1CM ml | 1,610.20
04.03 CIELORRASOS
04.03.01 CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA 1:5 m2 | 1,047.61
04.03.02 FALSO CIELORRASOS CON BALDOSA 60X60 CM m?2 2208 41
04.03.03 FALSO CIELORRASOS CON DRYWALL m3 4577
04.04 PISOS Y PAVIMENTOS
04.04.01 PISOS
04.04.01.01 | CONTRAPISO C:A 1:5 e=40mm m2 859.47

PISO DE CERAMICO NACIONAL ALTO TRANSITO ANTIDESLIZANTE 60x60 CM. DE
04040102 | - 5R 1o CALIDAD INCLUYE FRAGUADO M2 | FIRee
04.04.02 PISOS DE CONCRETO
04.04.02.01 | PISO DE CEMENTO SEMI PULIDO BRUNADO e= 2" m2 | 87.37
04.04.03 VEREDAS
04040301 | VEREDA DE CONCRETO DE 4’ fc=175KG/CM2 INCL. ENCOFRADO - ACABADO m2 | 1.000.54

SEMIPULIDO
04.04.03.02 | CURADO DE CONCRETO EN VEREDAS m3 | 1,000.54
04.04.04 PATIOS

PATIOS CONCRETO DE 8' fc=175KG/CM2 INCL. ENCOFRADO - ACABADO
04040401 | ChIDN =0 / m2 | 540.00
04.04.0402 | CURADO DE CONCRETO PATIOS m3 540.00
04.05 ZOCALOS

7OCALO DE CERAMICA NACIONAL LISO DE 60 x 60 CM DE COLOR DE 1RA
04.05.01 CALIDAD INCLUYE FRAGUADO me, | 1se
04.06 CONTRAZOCALOS
B b gaNTRAZOCALO DE CERAMICA NACIONAL DE 60 x 60 CM DE COLOR, H=10 o s
04.06.02 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO, H=10 CM mi 135.51
04.06.03 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO, H=40 CM mi 474.75
04.07 ESTRUCTURAS METALICAS
04.07.01 ESTRUCTURAS METALICAS EN MODULOS
04.07.01.01 | COBERTURA - PLACA CLASSIC DUO ROJO m2 | 1,115.09
04.07.01.02 | CUMBRERA CLASSIC ROJA mi 112.13
04.07.01.03 | TIJERAL DE TUBO CUADRADO DE 3'x2mm. x ém - INCLUYE COLOCACION mi 463.39
04.07.01.04 | TIJERAL DE TUBO CUADRADO DE 2'x2mm. x 6m - INCLUYE COLOCACION mi 14.58

GICIPALI rruinUIAL DE PIURA
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TERMINOS DE REFERENCIA

04.07.01.05 | CORREAS DE 2"x2mm. x 6m ml 333.09
04.07.01.06 | CORREAS DE 1.5"x2mm. x 6m ml 1.292.12
04.07.02 ESTRUCTURAS METALICAS EN PROSCENIO
04.07.02.01 COBERTURA - PLACA CLASSIC DUO ROJO m2 36.43
04.07.02.02 | CUMBRERA CLASSIC ROJA ml 7.20
04.07.02.03 | TIJERAL DE TUBO CUADRADO DE 2'x2mm. x ém - INCLUYE COLOCACION ml 21.82
04.07.02.04 | CORREAS DE 1.5"x2mm. x ém ml 64.80
04.07.02.05 | COLUMNA METALICA DE TUBO REDONDO 4"X3mm L=3.5 m. inc. Ancladje U 4.00
04.07.03 ESTRUCTURAS METALICAS EN PATIO DE FORMACION/LOSA MULTIDEPORTIVA
04.07.03.01 ARMADO DE COLUMNAS METALICAS CM-01 0.45 X 0.65M mi 48.00
04.07.03.02 | MONTAJE DE COLUMNAS METALICAS CM-01 0.45 X 0.65M U 8.00
04.07.03.03 | ARMADO DE VIGAS METALICAS PRINCIPALES DE 0.20 X 0.60M ml 105.40
04.07.03.04 | MONTAJE DE VIGAS METALICAS PRINCIPALES DE 0.20 X 0.60M U 4.00
04.07.03.05 | ARMADO VIGUETA METALICA (CORREAS) ml 660.00
04.07.03.06 | MONTAJE DE VIGUETA METALICAS (CORREAS) U 22.00
04.07.03.07 | COBERTURA - PLACA CLASSIC PRO ROJA m2 790.50
04.07.03.08 | ENTRAMADO METALICO CON PLACA CLASSIC PRO ROJA PARTE POSTERIOR m2 144.97
04.08 CARPINTERIA DE MADERA
04.08.01 PUERTA PANELADA DE MADERA DE CEDRO m2 73.26
04.08.02 PANEL DIVISORIO DE TABLERO AGLOMERADO + PERFILES DE ALUMINIO: BANOS m2 54.73
04.08.03 PANEL DIVISORIO DE PLANCHA DE DRYWALL DE 1/2" m2 8.15
04.09 CARPINTERIA METALICA
04.09.01 VENTANA CORREDIZA CON PERFILES DE ALUMINIO m2 306.48
04.09.02 PROTECTOR DE ALUMINIO PARA VENTANA m2 12535
04.09.03 PASAMANOS DE F°G° @ 2" ml 56.20
04.09.04 BARRA DE SEGURIDAD CON RESPALDO 40cm U 4.00
04.09.05 TAPA METALICA PARA CISTERNA U 2.00
04.09.06 CANTONERAS DE ALUMINIO DE 47 x 27 mm ml 83.40
04.09.07 PUERTA DE FIERRO U 2.00
04.09.08 PORTON DE FIERRO U 2.00
04.09.09 ESCALERA DE GATO TIPO MARINERA CON CANASTILLA DE SEGURIDAD glb 2.00
04.10 CERRAJERIA
04.10.01 BISAGRA CAPUCHINA DE ACERO ALUMINIZADO DE31/2"X31/2" pza 96.00
04.10.02 CERRADURA TIPO PESADA DE SOBREPONER C/TRES GOLPES C/ TIRADOR pza 32.00
EXTERIOR
04.10.03 CERRADURA DE MANIJA TIPO PALANCA pza 18.00
04.10.04 JALADOR DE ALUMINIO DE 4" pza 32.00
04.10.05 CERROJO DE ALUMINIO DE 2" pza 18.00
04.11 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES
04.11.01 VIDRIO LAMINADO e= 6mm m2 | 306.48
04.12 PINTURAS
04.12.01 PINTURA LATEX PARA CIELO RASO 2 MANOS m2 1,047.61
04.12.02 PINTURA LATEX MATE EN INTERIORES 2 MANOS m2 2,171.87
04.12.03 PINTURA LATEX ACRILICO PARA EXTERIORES 2 MANOS m2 3,134.00
04.12.04 PINTURA EN ELEMENTOS DE MADERA CON BARNIZ ACABADO NATURAL m2 81.41
04.12.05 PINTURA EPOXICA EN CARPINTERIA METALICA m2 11.19
04.13 VARIOS
04.13.01 JUNTA SISMICA DE 1" EN ALFEIZAR DE VENTANAS ml 129.40
04.13.02 JUNTA SISMICA DE 1" EN ALFEIZAR DE MUROS mi 60.00
04.13.03 JUNTA ASFALTICA EN VEREDAS, PASADIZOS Y PATIO DE FORMACION ml 312.00
04.13.04 PLACA RECORDATORIA U 1.00
04.13.05 PINTURA PARA PATIO DE FORMACION - LOSA MULTIDEPORTIVA m2 540.00
04.13.06 TAPAJUNTA METALICA ENTRE MODULOS (VERTICAL) ml 39.90
04.13.07 GARGOLAS DE CONCRETO PARA EVACUAR AGUA DE PASADIZOS U 5.00
04.13.08 ARCOS DE FUTBOL CON BASQUET
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04.13.09 MESADAS DE CONCRETO DE COCINA Y BANOS m3 12.78
04.13.10 ASTA DE BANDERA U 1.00
04.14 SEGURIDAD

04.14.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE SENALES FOTOLUMINISCENTES U 137.00
04.14.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTINTOR DE PQS 6 Kg U 4.00
05 INSTALACIONES SANITARIAS

05.01 OBRAS PRELIMINARES

05.01.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA RED DE AGUA Y DESAGUE m3 81.32
05.01.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS m?2 119.80
05.01.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS mi 307.50
05.01.04 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS m3 81.32
05.01.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA m3 24.40
05.02 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

05.02.01 INODORO TANQUE BAJO C/GRIFERIA DE BRONCE pza 14.00
05.02.02 LAVATORIO VITRIFICADO BLANCO pza 13.00
05.02.03 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE DE 1 POZA pza 1.00
05.02.04 URINARIO DE LOSA BLANCO pza 7.00
05.02.05 GRIFERIA PARA LAVATORIO pza 13.00
05.02.06 GRIFERIA PARA LAVADERO pza 1.00
05.02.07 GRIFERIA PARA URINARIO pza 7.00
05.02.08 GRIFERIA PARA INODORO pza 14.00
05.02.09 GRIFERIA PARA DUCHA pza 4.00
05.02.10 SUMIDERO D=2" pza 17.00
05.02.11 GRIFO JARDIN CON CAJA DE CONCRETO Y VALVULA DE CONTROL DE 3/4" pza 4.00
05.03 SISTEMA DE AGUA FRIA

05.03.01 TUBERIA DE 1" PVC-SAP ml 117.50
05.03.02 TUBERIA DE 3/4" PVC-SAP ml 66.50
05.03.03 TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP ml 100.00
05.03.04 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" pto 44,00
05.03.06 VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE 1/2" U 8.00
05.03.07 VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE 3/4" U 5.00
05.03.08 NICHO PARA VALVULAS pza 13.00
05.03.09 PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION TUBERIA DE AGUA ml 284.00
05.03.10 ABRAZADERA PARA TUBERIA DE 3/4" U 12.00
05.04 SISTEMA DE DESAGUE

05.04.01 SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" pto 36.00
05.04.02 SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" pto 32.00
05.04.03 SALIDAS DE PVC SAL PARA VENTILACION DE 2" pto 9.00
05.04.04 TUBERIA PVC SAL 6" ml 75.00
05.04.05 TUBERIA PVC SAL 4" ml 41.00
05.04.06 TUBERIA PVC SAL 2" ml 40.00
05.04.07 REGISTROS CROMADO D=4" pza 19.00
05.04.08 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 10" x 20" pza 6.00
05.04.09 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 20" x 20" pza 3.00
05.04.10 PRUEBA HIDRAULICA + ESCORRENTIA DE TUB. DESAGUE ml 150.00
05.05 CISTERNA Y TANQUE ELEVADO

05.05.01 TUBERIA PVC SAL D=2.0" - PARA REBOSE mi 6.00
05.05.02 TUBERIA DE SUCCION DE PVC-C10 D=2" ml 2.05
05.05.03 TUBERIA DE IMPULSION DE F°G° D=1 1/2" ml 12.71
05.05.04 VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1 1/2" 2.00
05.05.05 VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 2"
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05.05.06 VALVULA CHECK DE BRONCE DE 1 1/2" U 1.00
05.05.07 VALVULA FLOTADOR DE 2" U 1.00
05.05.08 EQUIPO DE BOMBEQ, ELECTROBOMBA DE 1.5 HP u 1.00
05.05.09 ABRAZADERA DE FIJACION DE TUBERIA U 10.00
05.05.10 TANQUE DE POLIETILENO, CAPACIDAD 1.5 LTS u 2.00
05.06 SISTEMA DE EVACUACION PLUVIAL
05.06.01 CANALETA DE CONCRETO PARA EVACUACION PLUVIAL C/TAPA ml 362.05
05.06.02 CANALETA PVC CON REJILLA ml 219.50
05.06.03 TUBERIA DE PVC SAL DE 6" P/EVACUACION PLUVIAL ml 79.00
05.06.04 TUBERIA DE PVC SAL DE 4" P/EVACUACION PLUVIAL ml 33.00
05.06.05 ABRAZADERA PARA TUB. EN PARED 6" ml 30.00
05.06.06 ABRAZADERA PARA TUB. EN PARED 4" u 120.00
05.06.07 FALSA COLUMNA DE CONCRETO P/MONTANTE @2 25x20cm ml 33.00
06 INSTALACIONES ELECTRICAS
06.01 OBRAS PRELIMINARES
06.01.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CABLES N2XOH ml 186.65
06.01.02 SENALIZACION Y RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO ml 109.65
06.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA m3 8.77
06.02 INSTALACIONES ELECTRICAS
06.02.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ P/EQ. ADOSADO pto 105.00
06.02.02 SALIDA PARA BRAQUETES pto 35.00
06.02.03 SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA ADOSADA EN PARED pto 44.00
06.02.04 SALIDA INTERRUPTOR SIMPLE pto 19.00
06.02.05 SALIDA INTERRUPTOR DOBLE pto 17.00
06.02.06 SALIDA INTERRUPTOR DE CONMUTACION SIMPLE pto 8.00
06.02.07 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/P.T. pto | 201.00
06.02.08 SUM .INST. INTERRUPTOR SIMPLE U 19.00
06.02.09 SUM .INST. INTERRUPTOR DOBLE u 15.00
06.02.10 SUM.INST. INTERRUPTOR CONMUTACION SIMPLE U 4.00
06.02.11 SUM. INST. TOMACORRIENTE DOBLE C/P.T. u 201.00
SR8 SHAPLID%AR?SEEI’;L\J/E/SEQSTAET\I/?EELECTROBOMBAS DE 1. HP Y ELECTROBOMBA DE 1.5 il a6
06.03 CAJAS DE PASE
06.03.01 CAJA DE PASE DE 100x100x100 mm u 20.00
06.03.01 CAJA DE PASE DE 150x150x100 mm u 13.00
06.03.02 CAJA DE PASE DE 200x200x100mm u 6.00
06.03.03 CAJA DE PASO OCTOGONAL u 16.00
06.04 TABLEROS
06.04.01 SUM. INST TABLERO GENERAL TG 3® 380-220 V (32 POLOS) u 1.00
06.04.02 SUM. INST.TABLERO DE DISTRIBUCION STD-1 3® 380-220 V (32 POLOS) U 1.00
06.04.03 SUM. INST. TABLERO DE DISTRIBUCION STD-2 1® -220 V (12 POLOS) U 1.00
06.04.04 SUM.INST. TABLERO DE DISTRIBUCION STD-3 1@ -220 V (12 POLOS) U 1.00
06.04.05 SUM.INST. TABLERO DE DISTRIBUCION STD-4 1®-220 V (12 POLOS) u 1.00
06.04.06 SUM. INST. TABLERO PARA ELECTROBOMBA TB 1® 220 V 1 HP U 1.00
06.04.07 SUM INST. TABLERO PARA ELECTROBOMBA TB - RS 1® 220 V 1.5 HP u 1.00
06.04.08 SUM. INST. TABLERO REFLECTORES, FAROLAS STD-5 3® 380 V -220 V(18 POLOS) u 1.00
06.05 ALIMENTADORES A TG, STDS Y CIRCUITOS DE FUERZAS
06.05.01 CABLE N2XOH 3X16mm2(F)+1X16mm2(N) ml 24.50
06.05.02 CABLE N2XOH 3X10mm2(F)+1X10mm2(N) ml 35.00
06.05.03 CABLE N2XOH 3X6mm2(F)+1X6mm2(N)+1X6mm2(T) ml 11.50
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06.05.04 CABLE N2XOH 1X6mm2(F)+1Xé6mm2(N)+1Xé6mm2(T) mi 161.00
06.05.05 CABLE LSOH 2X4mm2(F,N)+1X4mm2(T) PVC-P 20mm2 ml 120.00
06.06 SISTEMA CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATA (INTERNET)
06.06.01 SALIDA PARA TOMA DE DATOS (INTERNET) pto 49.00
06.06.02 CABLEADO PARA SALIDA DE DATA CABLE UTP pto 49.00
06.06.03 SUM. INST. PLACA TOMA DATOS INTERNET pto 49.00
06.06.04 SUMINISTRO E INSTAL. DE GABINETE DE COMUNICACIONES DE DATA 4 RU pto 1.00
06.06.05 SALIDA HDMI pto 13.00
06.06.06 SUM. INST. DE UPS TECNOLOGIA ESTADO SOLIDO MONOFASICO 1.5 KVA U 1.00
06.06.07 SUM. INST. DE SWITCH Y PACH PANEL 48 PUERTOS RJ-45 LAN PARA RACK DE U 1.00
COMUN
06.07 ILUMINACION
06.07.01 ISDL/JL\\AngSSLRLUMINARIA TIPO REJILLA ALUMINIZADA NACIONAL LED 2X18W y 3.00
06.07.02 FS)L/J/I;AD.ICIJ\JSS/Z.RLUMINARIA TIPO REJILLA ALUMINIZADA NACIONAL LED 3X18W , 58.00
06.07.03 SUM. INST. ARTEFACTO BRAQUETE, LUMINARIA TIPO JOSFEL RSP-2X36W U 35.00
06.07.04 SUM. INST. LUMINARIA PANEL LED 24 W CIRCULAR LUZ FRIA (6500K) U 4500
06.07.05 SUM. INST.REFLECTOR CONTEMPO L SIM HPI-T 400 W C/EQUIPO O C/LAMPARA U 8.00
06.07.06 SUM. INST.LUMINARIA DE EMERGENCIA ADOSADA EN PARED U 47.00
06.07.07 SUMINISTRO E INST. LUMINARIA TIPO ESFERICA 2X70 W VAPOR DE SODIO U 3.00
06.07.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES ORNAMENTALES U 3.00
06.08 POZO A TIERRA
06.08.01 EXCAVACION MANUAL PARA POZO PUESTA A TIERRA m3 495
06.08.02 SUMINISTRO E INSTAL. DE PUESTA A TIERRA U 3.00
06.08.03 PROTOCOLOS Y PRUEBAS ELECTRICAS U 1.004
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Mobiliario y Equipamiento

Item Descripcion Und. Metrado

01 MOBILIARIO - EDUCACION BASICA REGULAR

01.01 SILLA METAL POLIPROPILENO PARA 3° A 6° u 190.00
01.02 SILLA METAL POLIPROPILENO PARA DOCENTE u 10.00
01.03 SILLA GIRATORIA u 1.00
01.04 SILLA APILABLE u 96.00
01.05 MESA METAL POLIPROPILENO PARA 3° A 6° u 114.00
01.06 MESA METAL POLIPROPILENO PARA DOCENTE u 7.00
01.07 MESA PARA LAPTOP-PRIMARIA u 32,00
01.08 MESA PLEGABLE u 2.00
01.09 MESA METAL POLIPROPILENO PARA BIBLIOTECA PRIMARIA u 5.00
01.10 ESCRITORIO ADMINISTRATIVO u 1.00
01.11 PIZARRA ACRILICA 4.80X1.20M u 12.00
01.12 ESTANTE PARA UTILES ESCOLARES (09 DIVISIONES) PRIMARIA u 30.00
01.13 ESTANTE PARA LIBROS u 6.00
01.14 ESTANTE DE ANGULO RANURADO u 9.00
01.15 ARMARIO DE METAL u 23.00
01.16 ARMARIO DE MELAMINE DE DOS CUERPOS u 1.00
01.17 ARCHIVADOR METALICO DE 04 GAVETAS u 3.00
01.18 CREDENZA u 1.00
01.19 FLETE TERRESTRE LIMA-PIURA glb 1.00
02 EQUIPAMIENTO - EDUCACION BASICA REGULAR

02.01 COMPUTADORA PORTATIL-LAPTOP u 32,00
02.02 PROYECTOR MULTIMEDIA u 1.00
02.03 PARLANTES MULTIMEDIA PARA LAPTOP u 1.00
02.04 ECRAN u 1.00
02.05 RACK PARA PROYECTOR MULTIMEDIA u 2.00
02.06 COMPUTADORA PC u 4.00
02.07 REFRIGERADORA u 1.00
02.08 MICROONDAS u 1.00

G. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

» Cumplir con las obligaciones que se establecen en la ley, el reglamento normas
complementarias, modificatorias y las bases de la presente licitacion publica.

» FEjecutar la obra manera de este instrumento con estricto cumplimiento de los planos,
especificaciones técnicas, memorias descriptivas y presupuesto de obra del expediente técnico,
en ese orden de prelacion, segun el Articulo 358 del reglamento.

» El confratista deberd contar con todos los implementos, equipos y personal necesario para
ejecutar la obra, siendo el Unico responsable por su seguridad personal y/o de ofros que
coadyuden en la obra; asimismo el gasto de transporte, estadia, alimentacion y traslado de
personal técnico y/o Equipo, serd por cuenta del CONTRATISTA — en sU totalidad, no
reconociéndose pago alguno de dichos criterios.

» Durante la ejecucién de la obra el CONTRATISTA estd obligado a cumplir con los plazos
estipulados en el calendario de avance de obra vigente. Si se produjera un afraso injustificado
en el avance fisico valorizado de la obra, se procederd de acuerdo a lo estipulado en el Articulo
203 del reglamento.

» Emplear materiales normalizados de conformidad con los reglamentos técnicos, normas
técnicas, meteoroldgicas y/o sanitarias nacionales vigentes, asi como, realizar ensayos, pruebas
y certificaciones respectivas de los materiales colocados en obra.
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»  Redlizar los ensayos de calidad de los trabajos que va a ejecutar, necesarios para garantizar la

calidad de la obra

» El contratista abrird en el acto de entrega del terreno, el cuaderno de obras debidamente
foliado, el mismo que serd firmado v sellado en todas sus pdginas por el inspector y/o supervisor
y el residente. En este cuaderno se anotardn las indicaciones, ordenes, autorizaciones, reparos,
variantes, consultas y anotaciones que consideren convenientes para la ejecucion de la obra.

»  Asi mismo corresponde al confratista la contrataciéon de todos los seguros necesarios, para
resguardar la integridad de los bienes, los recursos que se utilizaran y los terceros eventualmente

afectados.

» El contratista tiene la obligacién de velar por la seguridad de los frabajadores durante la
ejecucion de la obra, corren por cuenta del contratista y deberdn ser reparados por este sin

derecho a pago alguno por parte de la entidad.

H. RESUMEN DEL COSTO DEL PROYECTO.

___DESCRIPCION
Costo Directo

S/.2,561,436.28

Gastos Generales 15.0224 %

S/.384,788.77

Utilidad 7% S/. 179,300.54
Sub Total $/. 3,125,525.59
IGV 18 % S/, 562,594.61

1) Costo de Obra

S/. 3,688,120.20

2) Mobiliario y Equipamiento

S/.220,459.60

3) Contingencia

S/. 6,287.50

Valor Referencial

S/. 3,914,867.30

El Valor Referencial es de $/. 3,914,867.30(Tres Millones Novecientos Catorce Mil Ochocientos Sesenta
y Siete con 30/100 Soles), incluye Gastos Generales (15.0224%), Utilidad (7%), IGV (18%) con Precios

vigentes al Mes de Julio del 2020.

1. PLAZO DE EJECUCION.

El Plozo de Ejecucién establecido en los cronogramas de ejecucion de obra es del80 dias

calendarios.
J. SISTEMA DE CONTRATACION:

El proyecto se realizard bajo el Sistema de Contratacion A SUMA ALZADA.
K. FECHA DEL PRESUPUESTO.

La fecha del presupuesto es al mes de Juliodel 2020.

Consideraciones especificas
a) Del equipamiento

Descripcion Unidad Cantidad
CAMION VOLQUETE 140-210HP x 6m3 und. 1
CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 yd3 und. 1

COMPRESORA NEUMATICA 93 HP 335-3375 PCM
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b) Del plantel profesional

Plantel Profesional Clave

Cargo Profesién Experiencia |

|

Ing. Residente  de | Ingeniero Civil o Experiencia minima de cinco (05) afios, como |
obra Arquitecto, Titulado, Residente y/o Supervisor y/o Jefe de Supervision
Colegiado y y/o Inspector o la combinacién de estos de:
habilitado. Obra, en la ejecucidon o inspeccién o

supervision en obras de edificaciéon en general,
que se computa desde la colegiatura.

Ing. Electricista Ingeniero Experiencia minima de tres (03) afos, como
Electricista, Especialista  en instalaciones  eléctricas,
Ingeniero Mecdnico Ingeniero Supervisor, la combinacién de estos
Eléctrico Titulado, de: Instalaciones eléctricas y/o
Colegiado y electromecdnicas, en la ejecuciébn o
habilitado. inspeccién o  supervision ~ en  obrasen

edificaciones en general, iguales o similares al
objeto de la convocatoria, que se computa
desde la colegiatura.

Ing. Sanitario Ingeniero Sanitario Experiencia minima de fres (03] anos,
Titulado, Colegiado Especialista,  Ingeniero,  Supervisor,  Jefe,
y habilitado. Responsable, Coordinador o la combinacion

de estos de: Instalaciones sanitarias, en la
ejecucion o inspeccién o supervision en obras
en edificaciones en general, que se computa
desde la colegiatura.

Ing. de Seguridad Ingeniero de | Experiencia minima de fres (03] anos como
cualquier Especialista en Seguridad en Obra y Salud
especialidad Ocupacional, Ingeniero de Seguridad, Ingeniero
: SSOMA, Especialista en Seguridad, Previsionista
fitulado,

. de Seguridad, Ingeniero de Seguridad y Medio
colegiado y

Ambiente, Supervisor HSE, Jefe de Seguridad y
habilitado. Prevencion de Riesgos Laborales, Jefe de
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente,  Jefe de  Seguridad,  Salud
Ocupacional y Prevencién de  Riesgos
Laborales, Jefe de Supervision de Seguridad
Industrial, en la ejecucidon o inspeccion o
supervision de obras en general, que se
computa desde la colegiatura.
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c) Delas ofras penalidades
Oftras penalidades

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de cdiculo Procedimiento

] En caso culmine la relacién contractual | 50% de 1 U.LT por cada | Segun  informe  del
entre el contratista y el personal | dia de ausencia del | supervisor de la obra
ofertado y la Entidad no haya personal en obra.
aprobado la sustitucion del personal por
no cumplir con la experiencia y
calificaciones del profesional a ser
reemplazado.

2 Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000] | Segun informe  del
el acceso al cuademo de obra al | del monto de la | supervisor de obra
INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, | \qjorizacion del
SEGUN CORRESPO‘NDA], impidiéndole periodo por cada dia
anotar las ocurrencias. .

de dicho
impedimento.

3 Cuando el personal del plantel | 50% de 1 U.LT por cada | Segun  informe  del
profesional clave permanece menos de | dia de ausencia del | supervisor de la obra
sesenta (60) dias calendario o del personal en obra
integro del plazo de ejecucidn, si este es
menor a los sesenta (60) dias calendario,
de conformidad con las disposiciones
establecidas en el numeral 190.2 del
articulo 190 del Reglamento.

4 | Cuando el Contratista no presenta los | 20% de 1 U.I.T por cada Segun informe del
equipos declarados en la propuesta dia de retraso supervisor de la obra
técnica.

5 | Cuando el contratista de manera | 50% de 1 U.I.T por cada Segun informe del
injustificada, no  asista  con  sus EVaEhite &oorditiadero
especialistas a reuniones convocadas ] ]
por la Entidad. funcionario de la

Municipalidad

6 | Cuando el confratista no cumpla con | 20% de 1 U.L.T por cada Segun informe del
dotar a su personal de los elementos de frabajodor supervisor de la obra
seguridad.

7 | Cuando el confratfista no realiza 1as | 20% de 1 U.I.T por cada Segun informe del
pruebas o ensayos oportunamente para incumplimiento supervisor de la obra
verificar la calidad de los materiales de
acverdo con las especificaciones
técnicas del expediente técnico.

g | Cuando el confratista  emplee | 50% de 1 U.LT por cada Segun informe del
materiales no normalizados, en este caso detectado supervisor de la obra
caso el conftratista deberd refirar dicho '
material y reemplazarlo por ofro que
este normalizado y cumpla con las
especificaciones técnicas, siendo dicho
reemplazo sin costo alguno para la
Municipalidad.
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9 | Cuando el contratista no cuenta con los | 30% de 1 U.I.T por cada Segun informe del
dispositivos de seguridad en la obra

Sante peatonal ” ETELI dia de incumplimiento supervisor de la obra
incumpliendo las normas.

10 | Cuando el contratista no coloque el | 20% de 1 U.LT por cada Segun informe del
cartel de obra dentro del plazo dia de incumplimiento supervisor de la obra

establecido. Asimismo, fiene la
obligacién de mantener el cartel de
obra durante la ejecucion de la obra, se
penalizard de la misma forma, cuando
no se mantenga durante el tiempo
establecido.

Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

d) Carta de linea de crédito:

El postor deberd presentar el original de una carta de linea de crédito, equivalente a 0.6
veces el valor referencial, emitida por entidades supervisadas por la Superinfendencia de
Banca y Seguros o consideradas en la Ultima lista de bancos exiranjeros de primera categoria
que periddicamente publica el Banco Central de Reserva.

Se permitird que las cartas de linea de crédito que emitan las entidades emisoras a los
postores sean en sus propios formatos, conteniendo la informacion minima mencionada en el
Anexo N° 7, segun lo previsto por el articulo 37 del Reglamento.

En el caso de consorcios, la Linea de Crédito requerida debe ser emitida de acuerdo al
porcentaje de participacién de cada uno de sus integrantes.

Se podrd presentar el monto requerido en otras monedas, considerando para el tipo de
cambio, el valor venta de la fecha de emision de la carta de linea de crédito.

lll. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD

A CONTRATO DE CONSORCIO

Requisitos:

Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de sus integrantes’, en la que se consigne los
integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las obligaciones a las que se compromete cada
uno de los integrantes del consorcio asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.

De conformidad con el articulo 49 del RLCE, el nUmero mdximo de consorciados es de dos (2) infegrantes

Asimismo, el porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia en obras similares, es de 80%.

El representante comun del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representacion del

~>

"En caso de presentarse en consorcio.
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mismo en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y ejecucion del contrato, con
amplias y suficientes facultades.

Acreditacién:

o Tratdndose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante
legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros publicos con
una antigiedad no mayor de freinta (30) dias calendario a la presentacion de oferfas,
computada desde la fecha de emision.

. En caso de persona natural, copia del documento nacional de identfidad o documento andlogo,
o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o
mandatario, segun corresponda, expedido por registros publicos con una antigedad no mayor
de freinta (30) dias calendario a la presentacion de ofertas, computada desde la fecha de
emision.

C. CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL ESPECIALISTA Y
EQUIPAMIENTO
c.A1 FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA
Requisitos:
Cargo Profesién
Ing. Residente de obra Ingeniero Civil o Arquitecto, Titulado, Colegiado
y habilitado.
Ing. Electricista Ingeniero Electricista, ingeniero mecanico
eléctrico Titulado, Colegiado y habilitado.
Ing. Sanitario Ingeniero Sanitario Titulado, Colegiado y
habilitado.
Ing. de Seguridad Ingeniero de cualquier especialidad, titulado,
colegiado y habilitado.
Acreditacién
Se acreditard con Carta de compromiso de presentacion y acreditacion del personal especialista requerido,
sefialando que se presentardn los documentos de acreditacion para la suscripcion de contrato en el caso
del Residente y el Jefe de Obra, de cormresponder, y de los demds profesionales, antes del inicio de su
participacion efectiva en la ejecucion de la obra. (Anexo N° 5)
C.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

Requisitos:
Cargo Experiencia
Ing. Residente de Experiencia minima de cinco (05) afos, como Residente y/o
obra Supervisor y/o Jefe de Supervision y/o Inspector o la combinacion

de estos de: Obra, en la ejecucién o inspeccion o supervision en
obras de infraestructura en general, que se computa desde la
colegiatura.
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Ing. Electricista Experiencia minima de tres (03] afos, como Especialista en
instalaciones eléctricas, Ingeniero Supervisor, la combinacion de
estos de: Instalaciones eléctricas y/o electromecdnicas, en la
gjecucion o inspeccién o supervision en obras en edificaciones
en general, iguales o similares al objeto de la convocatoria, que
se computa desde la colegiatura.

Ing. Sanitario Experiencia minima de tres (03) afos, Especialista, Ingeniero,
Supervisor, Jefe, Responsable, Coordinador o la combinacién de
estos de: Instalaciones sanitarias, en la ejecucion o inspeccion o
supervision en obras en edificaciones en general, iguales o
similares al objeto de la convocatoria, que se computa desde la
colegiatura..

Ing. de Seguridad Experiencia minima de tres (03] afos como Especialista en
Seguridad en Obra y Salud Ocupacional, Ingeniero de Seguridad,
Ingeniero SSOMA,  Especialista en Seguridad, Previsionista de
Seguridad, Ingeniero de Seguridad y Medio Ambiente, Supervisor
HSE, Jefe de Seguridad y Prevencion de Riesgos Laborales, Jefe
de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, Jefe de
Seguridad, Salud Ocupacional y Prevencién de Riesgos Laborales,
Jefe de Supervision de Seguridad Industrial, en la ejecucion o
inspeccién o supervision de obras en general, que se computa
desde la colegiatura.

Definicién de obras similares:

Se considerara obra similar a las obras de infraestructura educativa, que comprendan mobiliario y
equipamiento tecnolégico.

Acreditacién:

La experiencia del personal especialista requerido se acreditard con Carta de compromiso de presentacion
y acreditacion del personal especialista requerido, sefalando que se presentardn los documentos de
acreditacion para la suscripcion de contrato en el caso del Residente y el Jefe de obra, de corresponder, y
de los demds profesionales especialistas, antes del inicio de su participacion efectiva en la ejecucion de la
obra. (Anexo N° 5)

Importante

Reglamento.

C.3

EQUIPAMIENTO

Requisitos:
Descripcion Unidad Cantidad
MOTONIVELADORA 125 HP und. 1
COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7HP und. 1
MEZCLADORA DE CONCRETO TROMPO 9pc 8HP und. 1
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Acreditacién:

Se acreditard con Carta de compromiso de acreditaciéon del equipamiento requerido, sehalando que se
presentardn los documentos de acreditacion para la suscripcion de contrato. (Anexo N° 5)

CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

La experiencia del postor y el precio son los tnicos factores de evaluacion aplicables para la evaluacion de las ofertas
presentadas por los postores.

EVALUACION TECNICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos, Puntaje Minimo: 60 Puntos))
Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de sesenta (60) puntos, seran descalificadas en esta
etapa y no accederan a la evaluacién econémica.

El Unico factor de evaluacion técnica es la experiencia del postor en obras similares, conforme el detalle siguiente:

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU

EVALUACION TECNICA

ASIGNACION

EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES

Criterio:

Se evaluara considerando el monto facturado acumulado hasta TRES (3)
VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION O DEL ITEM,
en la ejecucion de obras similares, durante los 8 afios anteriores a la fecha de
la presentacién de ofertas, que se computaran desde la suscripcion del acta
de recepcion de obra o documento similar que acredite fehacientemente la
culminacioén de la obra.

Se considerara obra similar:
:Se considerara obra similar a las obras de infraestructura educativa,

que comprendan mobiliario y equipamiento tecnolégico.

Acreditacién:

La experiencia se acreditara mediante copia simple de: (i) contratos y sus
respectivas actas de recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas
resoluciones de liquidacién; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de
prestacion o cualquier otra documentacién® de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que
implico su ejecucion; correspondientes a un maximo de diez (10)
contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe
presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se
desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumio
en el contrato presentado; de lo contrario, no se computaréd la experiencia

( Hasta 100 puntos)

M = Monto facturado acumulado

por el postor por la ejecucion de
obras similares

M >= [2] veces el valor referencial:

[100] puntos

M >= [1] veces el valor referencial y < [2]
veces el valor referencial:

[75]puntos

M >= [0.5] veces el valor referencial y < [1]
vez el valor referencial:

La Opinién N° 185-2017/DTN indica: “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo
documento emitido por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con
demostrar de manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de
liquidacion de obra, las actas de recepcién de conformidad, entre otros.
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EVALUACION TECNICA

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

proveniente de dicho contrato.

suscripcion.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda
extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N°
11 referido a la experiencia en obras similares del postor.

[50]puntos

PUNTAJE TOTAL EVALUACION TECNICA

100 puntos®

EVALUACION ECONOMICA

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO
Criterio. Pi = OmxPMPE
. . " Oi
Se evaluara considerando el precio ofertado por el Donde:
postor.
Aotediaibe i = Oferta
Acreditacion. Pi = Puntaje de la oferta econdémica i
i . ) Oi = Oferta Econémicai
Se acreditara mediante el documento que contiene i .
: o Om = Oferta Econémica de monto o precio
el precio de la oferta ( Anexo N° 5) i .
mas bajo
PMPE = Puntaje Maximo de la oferta Econémica

PUNTAJE TOTAL

100 puntos

3

Es la suma de los puntajes de la Experiencia en obras en general y obras similares





	CAPÍTULO V
PROFORMA DEL CONTRATO




Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en [……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [………………..], el comité de selección adjudicó la buena pro del PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO 

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN].

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los impuestos de Ley.
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato. 

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el artículo 83 del Reglamento y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..] días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la sección general de las bases.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

· De fiel cumplimiento del contrato
: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA, CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

	Importante

	· Al amparo de lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento en dicho artículo, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.”



En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

· Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias
: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA, CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 61 del Reglamento.

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días calendario siguientes [CONSIGNAR, SEGÚN CORRESPONDA, A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO O AL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA]
, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos
 mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA] y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 
. La entrega del o los adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.

· Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula:

CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del  [CONSIGNAR, SEGÚN CORRESPONDA, DEL CONTRATO ORIGINAL O DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA] conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos
 mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA ] y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el calendario de adquisición de materiales e insumos.

	Importante

	De conformidad con el artículo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constitución de fideicomisos, para lo cual no resulta necesaria la presentación de la garantía correspondiente. La aplicación de esta disposición se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 184 y 185 del Decreto Supremo N° 344-2018-EF.



CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA


CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 del TUO de la LCE de Contrataciones del Estado y 173 del RLCE.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 7  años, contados a partir de la conformidad de la recepción  TOTAL de la obra.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

	Penalidad Diaria =
	0.10 x Monto

	
	F x Plazo en días


Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse. 
Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo, conforme el artículo 62 del Reglamento.
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades:

	Penalidades

	N°
	Supuesto de aplicación de penalidad
	Forma de cálculo
	Procedimiento

	1
	En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado.
	[INCLUIR LA FORMA DE CÁLCULO, QUE NO PUEDE SER MENOR A LA MITAD DE UNA UNIDAD IMPOSITIVA TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA (1) UIT] por cada día de ausencia del personal en obra.
	Según informe del [CONSIGNAR INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN CORRESPONDA]. 

	2
	Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al [CONSIGNAR INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN CORRESPONDA], impidiéndole anotar las ocurrencias. 
	Cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización del periodo por cada día de dicho impedimento. 
	Según informe del [CONSIGNAR INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN CORRESPONDA].

	3
	[INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER EL CASO]
	
	


	Importante

	De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 62 del Reglamento.


Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del artículo 63 del Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el numeral 63.2 del artículo 63 del Reglamento.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES 

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.  

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas a las que se refiere el artículo 7 del RLCE.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.
CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 56 DEL REGLAMENTO
EL CONTRATISTA, para el inicio de las prestaciones contractuales, presenta una declaración jurada manifestando:
a) Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sanción administrativa, por la comisión de delitos contra la Administración Pública o infracción a las normas sobre contrataciones públicas, y;

b) Si a la fecha de suscripción del contrato, cuenta con algún proceso penal o procedimiento administrativo sancionador en trámite, por la comisión de delitos e infracciones.

De verificarse la falsedad de la información consignada en la referida declaración jurada, el contrato quedará resuelto de pleno derecho.
CLÁUSULA VIGESIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUO de la LCE y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad correspondiente. 
El arbitraje será institucional y resuelto por ÁRBITRO ÚNICO. LA ENTIDAD propone las siguientes instituciones arbitrales: i) CAMARA DE COMERCIO DE PIURA y ii) COLEGIO DE INGENIEROS DE PIURA
.
	Importante

	Al momento de la presentación de su oferta, el postor elegirá a una de las instituciones arbitrales propuestas por la Entidad, señalando un orden de prelación con relación a las demás, de ser el caso. Si el postor no cumple con realizar la elección, se procederá de conformidad con el inciso 101.1 del artículo 101 del Reglamento.

Asimismo, el postor puede consentir o no la propuesta de la Entidad sobre el número de árbitros que resuelven las controversias. Si el postor no está de acuerdo con la propuesta o no se pronuncia al respecto en su oferta o si la Entidad no formula ninguna propuesta, se procederá de conformidad con el inciso 101.1 del artículo 101 del Reglamento.


Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 97.1 del Reglamento, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................]
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR FECHA].

	         “LA ENTIDAD”
	
	      “EL CONTRATISTA”


	CAPÍTULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA




	De conformidad con el artículo 169 del RLCE, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

	

	1
	DATOS DEL DOCUMENTO
	Número del documento
	 

	
	
	Fecha de emisión del documento
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	DATOS DEL CONTRATISTA
	Nombre, denominación o razón social
	 

	
	
	RUC
	 

	
	
	EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

	
	
	Nombre o razón social del integrante del consorcio
	RUC
	%
	Descripción de las obligaciones

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	DATOS DEL CONTRATO 
	Número del contrato
	 

	
	
	Tipo y número del procedimiento de selección
	 

	
	
	Descripción del objeto del contrato
	 

	
	
	Fecha de suscripción del contrato
	 

	
	
	Monto del contrato
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	DATOS DE LA OBRA
	Denominación de la obra
	 

	
	
	Ubicación de la obra (Región, Provincia y Distrito)
	 

	
	
	Nombres y apellidos del Supervisor de la Obra
	 

	
	
	Plazo de ejecución de la obra
	Plazo original
	días calendario

	
	
	
	Ampliación(es) de plazo
	días calendario

	
	
	
	Total plazo
	días calendario

	
	
	
	Fecha de culminación de la obra 
	

	
	
	
	Fecha de recepción de la obra
	 

	
	
	
	Fecha de liquidación de la obra
	 

	
	
	Monto de la obra
	Número de adicionales de obra
	 

	
	
	
	Monto total de los adicionales
	 

	
	
	
	Número de deductivos
	 

	
	
	
	Monto total de los deductivos
	 

	
	
	
	Monto total de la obra (sólo componente de obra)
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	APLICACIÓN DE PENALIDADES
	Monto de las penalidades por mora
	 

	
	
	Monto de otras penalidades
	 

	
	
	Monto total de las penalidades aplicadas
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DEL CONTRATO
	Junta de Resolución de Disputas
	Si
	 
	No
	 

	
	
	Arbitraje
	Si
	 
	No
	 

	
	
	N° de arbitrajes
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	DATOS DE LA ENTIDAD
	Nombre de la Entidad
	 

	
	
	RUC de la Entidad
	 

	
	
	Nombres y apellidos  del funcionario que emite la constancia
	 

	
	
	Cargo que ocupa en la Entidad
	 

	
	
	Teléfono de contacto
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	 

	
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE


ANEXOS

ANEXO Nº 1
	DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR 


Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:
	Nombre, Denominación o Razón Social :
	

	Domicilio Legal :
	

	RUC :
	Teléfono(s) :
	
	

	Correo electrónico :


En caso de consorcio, este anexo debe incluir, además del cuadro anterior que va a corresponder al consorcio, lo siguiente: 

	Datos del consorciado 1 
	

	Nombre, Denominación o Razón Social :
	

	Domicilio Legal :
	

	RUC :
	Teléfono(s) :
	
	

	Correo electrónico :


	Datos del consorciado … 
	

	Nombre, Denominación o Razón Social :
	

	Domicilio Legal :
	

	RUC :
	Teléfono(s) :
	
	

	Correo electrónico :


Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electrónico consignado en la presente Declaración Jurada todas las actuaciones del procedimiento de selección y de la ejecución contractual, no siendo necesario acreditar el acuse de recibo.
En caso de consorcios, las notificaciones se harán al correo electrónico del representante legal del consorcio.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
	……...........................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal, según corresponda




	Importante

	Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada debe ser presentada por el representante legal o común del consorcio.


ANEXO Nº 2
DECLARACIÓN JURADA 

(LITERAL B) DEL ART. 37 DEL REGLAMENTO)

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN 

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento: 

1.-
No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al artículo 11 del TUO de la LCE.
2.-
Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.
3.-
Es responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta.
4.-
No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupción, así como respetar el principio de integridad.

5.-
Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
………………………….………………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal, según corresponda

	Importante

	En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.


ANEXO Nº 3
DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (EXPEDIENTE TÉCNICO)
Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Requerimiento (Expediente Técnico) y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
…….………………………….…………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

	Importante

	Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada debe ser presentada por el representante legal o común del consorcio.


ANEXO Nº 4
OFERTA ECONOMICA 
(MODELO)
Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN 

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PUBLICA ESPECIAL Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta económica es la siguiente:

	COMPONENTE
	SUBTOTALES
[CONSIGNAR PRECIO DE CADA COMPONENTE DE LA OFERTA EN LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA]

	· COSTOS DIRECTOS
	

	· GASTOS GENERALES
	

	· GASTOS GENERALES FIJOS
	

	· GASTOS GENERALES VARIABLES
	

	· UTILIDAD
	

	· IGV
	

	TOTAL
	


El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.
El detalle de precios unitarios de las partidas en caso de oferta a precios unitarios se presenta junto con la oferta económica.
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
……………………………….…………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

	Importante

	· En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que se presente”.

· En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo siguiente:

“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación principal y las prestaciones accesorias”. 

En caso de una convocatoria bajo el sistema a precios unitarios, consignar lo siguiente: “El postor debe consignar el precio total y los subtotales de su oferta económica”.


ANEXO Nº 5
CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PUBLICA ESPECIAL Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

De nuestra consideración,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos señalados en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripción del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Residente y el Jefe de Obra, de corresponder, así como del personal que conforma el equipo de especialistas requeridos para la ejecución del contrato de obra.
2. Los documentos que acreditan el equipamiento requerido para la ejecución de la obra.
Asimismo, antes del inicio de su correspondiente participación efectiva en la ejecución de la obra, se presentará la documentación que acredita la experiencia del personal especialista restante, de acuerdo al requerimiento indicado en las bases.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
……..........................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

	Importante

	De conformidad con el artículo 37 del Reglamento, esta carta no requiere, en caso de consorcio, las firmas legalizadas de los integrantes del mismo. Tampoco requiere la firma de cada profesional considerado personal especialista.  


ANEXO N° 6
CONTENIDO MÍNIMO DEL CONTRATO DE CONSORCIO

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

El Contrato de Consorcio debe contener como mínimo:
a) La identificación de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, según corresponda.

b) La designación del representante común del consorcio. Dicho representante tiene facultades para actuar en nombre y representación del consorcio, en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad o liquidación del contrato, según corresponda. 

El representante común del consorcio no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) El domicilio común del consorcio. Es el lugar al que se dirigirán las comunicaciones remitidas por la Entidad al consorcio, siendo éste el único válido para todos los efectos.

d) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio. Todos los integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas al objeto de la contratación, debiendo cada integrante precisar dichas obligaciones.

En el caso de procedimientos convocados bajo la modalidad de ejecución contractual de concurso oferta, los consorciados deben identificar quien asume las obligaciones referidas a la ejecución de obras y a la elaboración del expediente técnico, según corresponda.

e) El porcentaje de las obligaciones de cada uno de los integrantes. Los consorciados deben determinar el porcentaje total de sus obligaciones, respecto del objeto del contrato. Dicho porcentaje debe ser expresado en número entero, sin decimales.

f) Identificar al integrante del consorcio a quien efectuará el pago y emitirá la respectiva factura o, en caso de llevar contabilidad independiente, señalar el registro único de contribuyentes (RUC) del consorcio.

El incumplimiento del contenido mínimo en el contrato de consorcio no es subsanable.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
	..………………………………………….

Consorciado 1

Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 o de su Representante Legal

Tipo y N° de Documento de Identidad
	
	..…………………………………………..

Consorciado 2

Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 o de su Representante Legal

Tipo y N° de Documento de Identidad


	Importante

	De conformidad con el artículo 37 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas. Este Anexo de ninguna manera reemplaza al contrato del consorcio, pues sólo contiene el contenido mínimo que debe recoger el referido contrato.


ANEXO Nº 7
MODELO CARTA DE REFERENCIA BANCARIA

(Aplica para líneas de crédito)

Señores 

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA] 

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PUBLICA ESPECIAL Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 

De nuestra consideración, 

A solicitud de nuestro cliente (……………………….) (en caso de Consorcio consignar el nombre del consorcio y razón social de quienes lo integran), indicamos que tiene (n) una línea de crédito aprobada y vigente de hasta S/. ………………………. (Detallar en números) …………………………………….. (Detallar en letras).
La concesión y utilización de las líneas de crédito se sujeta a la perfecta obediencia de las normas de la entidad emisora. 

Atentamente, 

________________________ 

Firma de la entidad emisora
Dirección de la entidad emisora:_________________________________________ 

	Importante

	Se permitirá que las cartas de línea de crédito que emitan las entidades emisoras a los postores sean en sus propios formatos, conteniendo la información mínima mencionada en el presente anexo, según lo previsto por el artículo 37 del Reglamento.

En el caso de consorcios, la Línea de Crédito requerida debe ser emitida de acuerdo al porcentaje de participación de cada uno  de sus integrantes.

Documento de Línea de Crédito, emitida por entidades supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros, la cual es obligatoria para los procedimientos de selección cuyos valores referenciales sean mayores a S/ 50,000,000.00; y, para valores referenciales de igual o menor monto a S/ 50,000,000.00, de acuerdo a lo que se establezca en las condiciones específicas de las bases del procedimiento de contratación en cada entidad ejecutora.




ANEXO Nº 9
DECLARACIÓN JURADA - PRESENTACIÓN DE GARANTÍA COMO OBLIGACIÓN CONTRACTUAL

Señores

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PUBLICA ESPECIAL Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en el segundo párrafo del artículo 54 (Requisitos para la suscripción del contrato)
 y lo establecido en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar la(s) garantía(s) de fiel cumplimiento y la(s) garantías de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, según corresponda, en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados desde la suscripción del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho. 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
……..........................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

	Importante

	Este formato de declaración es aplicable tanto para la garantía de fiel cumplimiento (carta fianza o póliza de caución), así como para la garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias (carta fianza o póliza de caución).




ANEXO Nº 10
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS SIMILARES

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

	Nº
	CLIENTE
	OBJETO DEL CONTRATO
	N° CONTRATO
	FECHA

	MONEDA
	IMPORTE 
	TIPO DE CAMBIO VENTA

	MONTO FACTURADO ACUMULADO


	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL
	


[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………..........................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
representante legal o común, según corresponda
� 	Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente definición:





Obra: Construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico o documento equivalente, mano de obra, materiales y/o equipos. 


� 	De acuerdo con el artículo 75 del Reglamento, durante la ejecución de la obra debe contarse, de modo permanente y directo, con un residente de obra.


� 	Según lo definido en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, conforme a la naturaleza de la obra a ser ejecutada.


� 	En el expediente técnico que es parte de las bases, la Entidad puede establecer experiencia adicional para el profesional propuesto como residente de obra, según la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra a ejecutar.


� 		De acuerdo con el artículo 79 del Reglamento, debe designarse a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal en el que se convoca el procedimiento de selección.


�	Salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.


�   	La información del calendario indicado en las bases no debe diferir de la información consignada en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, en caso de existir contradicción primará el calendario indicado en la ficha del procedimiento en el SEACE.


�	El registro de participantes se lleva a cabo desde el día siguiente de la convocatoria hasta un día antes de la presentación de ofertas, según lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento.





� 	Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace � HYPERLINK "https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/" �https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/�


�  	Dicho documento se tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, siempre que se cumplan los supuestos previstos en el artículo 149 del RLCE.


� 	“El postor ganador podrá optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligación contractual. En este último caso el postor deberá acompañar a los documentos antes señalados su declaración jurada comprometiéndose a presentar dicha garantía en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados desde la suscripción del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”


� 	En la ejecución de obras, la evaluación del desagregado de los precios unitarios por partida será realizada por el área usuaria como parte de la documentación requerida para la suscripción del contrato.


� 		Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en el artículo 77 del Reglamento.


� 		El plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato. 


� 		De conformidad con el artículo 61 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.


� 		De conformidad con el artículo 61 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.


� 	En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.


� 	En aplicación de lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento, la garantía de fiel cumplimiento debe ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.


� 	En aplicación de lo dispuesto en el artículo 151 del RLCE, en las contrataciones de obras que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se debe otorgar una garantía adicional por este concepto, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.





� 	Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, deberá consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva garantía, precisando el plazo en el cual el contratista solicitará los adelantos. Asimismo, deberá consignar la oportunidad y plazo en el cual se entregarán dichos adelantos, conforme a lo previsto por el artículo 77 del Reglamento.


� 	El plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato. 


� 	De conformidad con el artículo 61 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.


� 	Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación. 


� 	Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista.


� 	De conformidad con el artículo 61 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.


�	Preferentemente, las instituciones arbitrales deberán encontrarse ubicadas en el lugar del perfeccionamiento del contrato.


� 	“En los procedimientos en los que corresponda la presentación de una garantía, el postor ganador podrá optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligación contractual. En este último caso el postor deberá acompañar a los documentos antes señalados su declaración jurada comprometiéndose a presentar dicha garantía en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados desde la suscripción del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”


� 	Se refiere a la fecha de suscripción del contrato.


� 	El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato.


� 	Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.





22
23

