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PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº 006-2020-CE-RCC/MPP 

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:
“REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 20001- LAS VEGAS DE CIENEGUILLO SUR – DISTRITO PIURA – PROVINCIA PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA”
SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)
	CAPÍTULO I
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN




1.1. BASE LEGAL

· Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (en adelante la Ley).

· Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios (en adelante el Reglamento).

· Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. (En adelante la LCE).

· Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. (En adelante el RLCE).

· Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.O. de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.

· Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, que aprueba el T.U.O. de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.

· Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

· Código Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes bases.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 33 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, debiendo adjuntar las bases administrativas. 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se lleva a cabo desde el día siguiente de la convocatoria hasta un día antes de la presentación de ofertas, de forma ininterrumpida. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

El registro de participantes es gratuito y electrónico a través del SEACE. 

El proveedor que desee participar en el presente procedimiento de selección debe registrarse como participante, debiendo contar para ello con inscripción vigente en el RNP, conforme al objeto de la contratación. Los proveedores extranjeros no domiciliados en el país que no cuenten con inscripción en el RNP deberán solicitar un usuario de habilitación a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, la cual lo gestionará ante el OSCE.
1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS BASES

Todo participante puede formular consultas y observaciones administrativas a las bases dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Reglamento.

Las consultas administrativas son aclaraciones respecto del contenido de las bases. Las observaciones administrativas se formulan por supuestas vulneraciones al Reglamento, a la normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relación con el objeto de contratación. Ambas se realizan de manera fundamentada.

Para dicho efecto, el participante registrará las consultas y observaciones administrativas en forma electrónica, a través del SEACE.

En esta etapa no proceden consultas técnicas sobre las características técnicas del objeto de la contratación. 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS BASES

La absolución simultánea de las consultas y observaciones administrativas por parte del órgano encargado de la selección mediante pliego absolutorio se notifica a través del SEACE, al día siguiente del vencimiento del plazo previsto para la formulación de las consultas y observaciones administrativas.

La absolución se realiza de manera motivada. 
Cabe precisar que en el caso de las observaciones administrativas se debe indicar si estas se acogen, se acogen parcialmente o no se acogen.

	Importante

	No se absolverán consultas y observaciones administrativas a las bases que se presenten extemporáneamente, en forma distinta a la señalada en las bases, o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

No se absolverán consultas técnicas.

No procede la elevación al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones administrativas.




1.6. INTEGRACIÓN DE BASES

Las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección. Estas incorporan obligatoriamente las modificaciones que se hayan producido como consecuencia de las consultas y observaciones administrativas.

Absueltas las consultas y las observaciones administrativas, o si las mismas no se han presentado, se integran las bases como reglas definitivas del procedimiento de selección. 

La integración y publicación de las bases integradas se realiza el mismo día de la absolución de consultas y observaciones administrativas, según el calendario establecido.

Las bases integradas no pueden ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, salvo las acciones de supervisión a cargo del OSCE. 

El comité de selección no puede continuar con la tramitación del procedimiento de selección si no ha publicado las bases integradas en el SEACE. 

1.7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

La presentación de ofertas se realiza de manera electrónica a través del SEACE durante el periodo establecido en la convocatoria, conforme lo establece el artículo 36 del Reglamento.

Las ofertas, se presentan en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción simple con la indicación y suscripción de quien oficie de traductor debidamente identificado, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman las ofertas deben estar debidamente firmados por el postor. Los demás documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 

El precio de la oferta debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecución de la obra a contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, los que en ese caso, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos decimales. 

	Importante

	· Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.

· En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los documentos escaneados.

· No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad.


1.8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido en el cronograma del procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases. 

El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible.

	Importante

	Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems.


En la apertura electrónica de la oferta, el comité de selección, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de las bases, de conformidad con el artículo 37 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones del requerimiento, detalladas en la sección específica de las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Solo pasan a la etapa de evaluación las ofertas técnicas que cumplen con lo señalado en el párrafo anterior.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de sesenta (60) puntos, serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica.

Asimismo, el comité de selección devuelve las ofertas que se encuentren por debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial, así como las ofertas que excedan el valor referencial, teniéndolas por no admitidas, conforme al artículo 39 del Reglamento.
1.9. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La evaluación de las ofertas que cumplan con lo señalado en el numeral anterior tiene por objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, según los factores y el procedimiento de evaluación enunciados en la sección específica de las bases.

La evaluación de ofertas es integral y se realiza en dos (2) etapas. La primera es la técnica y la segunda la económica y se realizan sobre la base de:

Oferta técnica

: 100 puntos

Oferta económica
: 100 puntos

1.9.1 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

La evaluación técnica se realiza conforme al factor de evaluación: Experiencia del postor, descrito en la sección específica de las bases.

1.9.2 EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la oferta económica de menor monto. Al resto de ofertas se les asignará un puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

Pi 
=     Om x PMPE


  Oi

Donde:

      
i
=    Oferta
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=    Puntaje de la oferta económica i  

   
Oi
=    Oferta Económica i  

   
Om
=    Oferta Económica de monto o precio más bajo

   
PMPE
=    Puntaje Máximo de la oferta Económica

La determinación del puntaje total de las ofertas se realiza de conformidad con los coeficientes de ponderación previstos en la sección específica de las bases. 
1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS

La subsanación de las ofertas se sujeta a los supuestos establecidos en el artículo 38 del Reglamento.
Cuando se requiera subsanación, la oferta continúa vigente para todo efecto, a condición de la efectiva subsanación dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de dos (2) días hábiles. La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE.
	Importante

	En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para la subsanación de ofertas electrónicas, esta se realiza a través de la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad.


1.11. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
El comité de selección otorga la buena pro, en la fecha señalada en el calendario de las bases al postor que hubiera obtenido el mayor puntaje. 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se determina por sorteo a través del SEACE. 

	Importante

	En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para el sorteo en caso de empate, para realizar el acto de desempate se requiere la citación oportuna de los postores que hayan empatado, pudiendo participar en calidad de veedor un representante del Sistema Nacional de Control, notario o juez de paz.


El otorgamiento de la buena pro se publica y se entiende notificado a través del SEACE, el mismo día de su realización, bajo responsabilidad del Órgano encargado de las contrataciones o Comité de Selección, según corresponda, debiendo incluir el acta de otorgamiento de la buena pro y cuadro comparativo, detallando los resultados de la calificación y evaluación. Esta información se publica el mismo día en el SEACE.
El mismo día de otorgada la buena pro, se publica en el SEACE la totalidad de las ofertas presentadas y documentos que sirvieron para la calificación y evaluación de las ofertas y el expediente de contratación, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Asimismo, el día de vencimiento del plazo para el perfeccionamiento del contrato, las entidades publican los documentos presentados para tal fin.
En el portal institucional de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y/o en el portal institucional de la Entidad se publica a través de un repositorio la información señalada en el párrafo precedente, cuya dirección URL debe ser consignada en las bases del procedimiento de selección.

1.12. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los cinco (5) días hábiles de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. 

En caso se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento. 

El consentimiento de la buena pro se publica en el SEACE el mismo día de producido.

	Importante

	Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, la Entidad realiza la inmediata verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. En caso de comprobar inexactitud o falsedad en las declaraciones, información o documentación presentada, la Entidad declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato, dependiendo de la oportunidad en que se hizo la comprobación, de conformidad con lo establecido en la LCE y en el RLCE. Adicionalmente, la Entidad comunica al Tribunal de Contrataciones del Estado para que inicie el procedimiento administrativo sancionador y al Ministerio Público para que interponga la acción penal correspondiente.

Al día hábil siguiente de consentido el otorgamiento de la buena pro o de haber quedado administrativamente firme, el órgano a cargo del procedimiento de selección, bajo responsabilidad, elabora y remite un informe al Órgano de Control Institucional de la Entidad, sustentando la admisión de ofertas, la evaluación y el otorgamiento de puntaje. En el caso de Entidades que no cuenten con Órgano de Control Institucional, el informe se remite al órgano correspondiente del Sistema Nacional de Control. Dicho informe se publica, el mismo día de su remisión, en el SEACE.


	CAPÍTULO II
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN




2.1. RECURSO DE APELACIÓN
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por su Titular, en el caso de Gobiernos Locales y Regionales cuando el valor referencial del procedimiento o del ítem impugnado sea igual o menor a seiscientas (600) UIT y para el caso de entidades del Gobierno Nacional cuando el valor referencial del procedimiento o del ítem impugnado sea igual o menor a dos mil cuatrocientas (2 400) UIT. Cuando el valor referencial sea mayor a dichos montos, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad del procedimiento de selección, pueden impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.
2.2. Plazos de interposición del recurso de apelación 

Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del otorgamiento de la buena pro, se pueden impugnar los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la suscripción del contrato mediante recurso de apelación, de conformidad con lo establecido en el artículo 7-A de la Ley. 

El plazo para resolver y notificar la resolución que resuelve el recurso de apelación es de diez (10) días hábiles, contados desde el día siguiente de su interposición o de la subsanación del recurso.

	CAPÍTULO III
DEL CONTRATO




2.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
Consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, el postor debe presentar a la entidad la documentación para la suscripción del contrato prevista en las bases, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. Este plazo comprende tres (3) días hábiles para la presentación de documentos, un (1) días hábil para evaluar los documentos y realizar observaciones, y un (1) día para la subsanación de observaciones y suscripción del contrato. La observación a la presentación de documentos para suscribir el contrato se realiza vía correo electrónico, dentro del vencimiento del plazo para la presentación de dichos documentos.

Antes de la suscripción del contrato, el ganador de la buena pro que tenga la condición de “no domiciliado” debe acreditar su inscripción en el RNP.

El ganador de la buena pro para suscribir el contrato debe acreditar la experiencia del personal requerido, conforme al requerimiento indicado en la sección específica de las Bases.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos señalados en el artículo 54 del Reglamento, así como los previstos en la sección específica de las bases.

2.2. GARANTÍAS

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.
2.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final. 

2.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se debe otorgar una garantía adicional por este concepto, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.

2.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el artículo 61 del Reglamento. La presentación de esta garantía es exceptuada únicamente cuando la Entidad establece la constitución de fideicomisos, conforme lo estipulado en el artículo 78 del Reglamento.
2.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

	Importante

	Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.


	Advertencia

	Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo).
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha de emisión de la garantía.
3. Para fines de lo establecido en el artículo 60 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, incluye las clasificaciones B+ y B.
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento.
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.


2.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en el numeral 61.2 del artículo 61 del Reglamento.

2.5. INICIO DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA
El inicio del plazo de ejecución de obra comienza a regir desde el día siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones: 

1. Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, según corresponda; 

2. Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra, según corresponda
3. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligación; 

4. Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo, en caso este haya sido modificado;

5. Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, o se haya constituido el fideicomiso.

Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deben ser cumplidas dentro de los quince (15) días contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato. En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demás condiciones. 

La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra según los supuestos previstos en el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento.

Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte del expediente de contratación, debiendo suscribir la adenda correspondiente.

2.6. RESIDENTE DE OBRA

Profesional colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista, previa conformidad de la Entidad, el cual puede ser ingeniero o arquitecto
, según corresponda a la naturaleza de los trabajos, con no menos de dos (2) años de experiencia en la especialidad, en función de la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra
, correspondiendo a la Entidad determinar el periodo de experiencia requerido para la ejecución de la prestación.
Por su sola designación, el residente representa al contratista como responsable técnico de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

	Importante

	El residente de obra no puede prestar servicios en más de una obra a la vez, salvo el caso de obras convocadas por paquete, en las cuales la participación permanente, directa y exclusiva del residente de obra es definida en la sección específica de las bases por la Entidad, bajo responsabilidad, teniendo en consideración la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, de conformidad con el artículo 75 del Reglamento.


2.7. INSPECTOR O SUPERVISOR
 DE OBRA

Profesional colegiado, habilitado y especializado, con no menos de dos (2) años de experiencia en la especialidad, designado por la Entidad para velar directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato. Debe cumplir, como mínimo, con la misma experiencia y calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. 
En caso que el supervisor sea una persona jurídica, esta debe designar a una persona natural como supervisor permanente en la obra.

	Importante

	El supervisor de obra, cuando es persona natural, o el jefe de supervisión, en caso el supervisor sea persona jurídica, no podrá prestar servicios en más de una obra a la vez, salvo, el caso de obras convocadas por paquete, en las cuales la participación permanente, directa y exclusiva del inspector o supervisor es definida en la sección específica de las bases por la Entidad, bajo responsabilidad, teniendo en consideración la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, de conformidad con el numeral 79.3 del artículo 79 del Reglamento.


2.8. CUADERNO DE OBRA Y ANOTACIÓN DE OCURRENCIAS
En la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra, el mismo que debe encontrarse legalizado y es firmado en todas sus páginas por el inspector o supervisor, según corresponda, y por el residente, a fin de evitar su adulteración. Dichos profesionales son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra.

El cuaderno de obra consta de una hoja original con tres (3) copias desglosables, correspondiendo una de estas a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o supervisor. El original de dicho cuaderno debe permanecer en la obra, bajo custodia del residente no pudiendo impedirse el acceso al mismo. 

Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o supervisor, impidiéndole anotar las ocurrencias, constituye causal de aplicación de una penalidad equivalente al cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización del periodo por cada día de dicho impedimento. 

En el cuaderno de obra se anotan los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de esta, firmando al pie de cada anotación el inspector o supervisor o el residente, según sea el que efectúe la anotación. Las solicitudes que se requieran como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se presentan directamente a la Entidad o al inspector o supervisor según corresponda por el contratista o su representante, por medio de comunicación escrita.

El cuaderno de obra es cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido recibida definitivamente por la Entidad.

Concluida la ejecución y recibida la obra, el original queda en poder de la Entidad.

	Importante

	El inspector o supervisor, y/o el residente, deben anotar en el cuaderno de obra la fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra, a efectos de evitar futuras controversias sobre el particular.


2.9. ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o insumos, de conformidad con lo establecido en los artículos 76 al 78 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las bases.

	Importante

	De conformidad con el artículo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constitución de fideicomisos, para lo cual no resulta necesaria la presentación de la garantía correspondiente. La aplicación de esta disposición se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 184 y 185 del Decreto Supremo N° 344-2018-EF.



2.10. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el inspector o supervisor, según corresponda y el contratista. Si el inspector o supervisor no se presenta para la valorización conjunta con el contratista, este la efectúa. 

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el artículo 39 del TUO de la LCE y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a quien se indique en el contrato de consorcio.
2.11. REAJUSTES

En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, las valorizaciones que se efectúen a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicándolas por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar la fórmula o fórmulas polinómicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, los Índices Unificados de Precios de la Construcción que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorización. Una vez publicados los índices correspondientes al mes en que debió efectuarse el pago, se realizan las regularizaciones necesarias.

Dado que los Índices Unificados de Precios de la Construcción son publicados con un mes de atraso, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste “K” conocido al momento de la valorización. Cuando se conozcan los Índices Unificados de Precios que se deben aplicar, se calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan con la valorización más cercana posterior o en la liquidación final sin reconocimiento de intereses.
	Importante

	Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.


2.12. PENALIDADES 
2.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE OBRA
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de conformidad con en el artículo 62 del Reglamento.

2.12.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación. Para estos efectos, se deben incluir en la sección específica de las bases los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.
2.13. RECEPCIÓN DE LA OBRA

La recepción de la obra se sujeta a las disposiciones previstas en el artículo 93 del Reglamento. Está permitida la recepción parcial de secciones terminadas de las obras, cuando ello se hubiera previsto expresamente en la sección específica de las bases, en el contrato o las partes expresamente lo convengan. La recepción parcial no exime al contratista del cumplimiento del plazo de ejecución; en caso contrario, se le aplican las penalidades correspondientes.

2.14. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

El procedimiento para la liquidación del contrato de obra que debe observarse, es el que se encuentra descrito en el artículo 94 del Reglamento. No procede la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver.

Luego de consentida la liquidación y efectuado el pago que corresponda, culmina definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo.

Toda discrepancia respecto a la liquidación, incluso las controversias relativas a su consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve según las disposiciones previstas en el artículo 45 del TUO de la LCE y en el artículo 209 del RLCE, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida. 

2.15. CONSTANCIA DE PRESTACIÓN

Otorgada la conformidad de la prestación, la Entidad otorga al contratista una constancia de prestación de ejecución de obra según el formato establecido en el Capítulo VI de la sección específica de las bases, la cual es entregada conjuntamente con la liquidación de la obra. Solo se puede diferir la entrega de la constancia en los casos en que hubiera penalidades, hasta que estas sean canceladas.

2.16. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con lo dispuesto en los artículos 63 y 92 del Reglamento.

2.17. PRESTACIONES PENDIENTES EN CASO DE RESOLUCIÓN O NULIDAD DEL CONTRATO

Cuando se resuelva un contrato y exista la necesidad urgente de culminar con la ejecución de las prestaciones derivadas de este, para asegurar la terminación de la obra, sin perjuicio de que dicha resolución se encuentre sometida a alguno de los medios de solución de controversias; la Entidad puede contratar a alguno de los postores que participaron en el procedimiento de selección. Para dicho efecto debe seguir el procedimiento previsto en el numeral 63.5 del artículo 63 del Reglamento. Agotado dicho procedimiento, la Entidad puede contratar directamente con determinado proveedor, según lo previsto en el literal l) del artículo 27 del TUO de la LCE. 

El párrafo precedente aplica también para los contratos declarados nulos por las causales previstas en el artículo 44 del TUO de la LCE.

2.18. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán supletoriamente por el TUO de la LCE y el RLCE, así como por las disposiciones legales vigentes y en cuanto no contravengan la Ley N° 30556 y el D.S. N° 071-2018-PCM y modificatorias.

SECCIÓN ESPECÍFICA
CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)

	CAPÍTULO I
GENERALIDADES




1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
	Nombre
	:
	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE  PIURA

	RUC Nº
	:
	20154477374

	Domicilio legal
	:
	JR. AYACUCHO N° 377 - PIURA

	Teléfono:
	:
	073-602000

	Correo electrónico:
	:
	cep@munipiura.gob.pe



1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra: “REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 20001- LAS VEGAS DE CIENEGUILLO SUR – DISTRITO PIURA – PROVINCIA PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA”.
1.3. VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/ 3’607,746.06 (TRES MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 06/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de JULIO DE 2020.
	Valor Referencial 

(VR)
	Límite Inferior


	S/ 3’607,746.06 

(TRES MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 06/100 SOLES)
	S/ 3´246.971.46
 (TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON 57/100 SOLES)


1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN
El expediente de contratación fue aprobado mediante RESOLUCION DE ALCALDIA N°340-2020-A/MPP,  DE FECHA 23 DE JULIO DEL 2020
Asimismo, el expediente técnico de obra fue aprobado mediante RESOLUCION JEFATURAL N° 040-2020-OI/MPP DE FECHA 08 DE JULIO DEL 2020.
1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

03 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente procedimiento se rige por el sistema  A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.
1.7.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN

No aplica. 
1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección.
1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de 150 (CIENTO CINCUENTA) días calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el Estudio Básico de Ingeniería , para cuyo efecto deben cancelar:

El costo: de reproducción de un ejemplar de las bases es de S/. 3.00 Soles (Dicho costo, no incluye reproducción Estudio de Ingeniería Básica de la Obra y Planos).

El Costo: de Reproducción del Estudio de Ingeniería Básica y Planos, serán a cuenta del participante, por lo que se otorgará las facilidades para su reproducción física; o caso contrario deberá traer medio magnético (USB o CD) la copia de este y planos en forma digital.

La Compra: de la Bases se realizará en la Unidad de Fondos de la Municipalidad Provincial de Piura sito en 4to. piso del Palacio Municipal.

La Entrega:  de la Bases se realizará en la Oficina del Comité de Selección, sito en el tercer Piso del Palacio Municipal.

1.11. BASE LEGAL

· Ley Nº30225 – Ley de Contrataciones del Estado, modificada por Decreto Legislativo Nº 1444.

· Decreto Supremo Nº 344-2018-EF – Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
· Decreto de Urgencia N° 014-2019 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020.

· Decreto de Urgencia N° 014-2019 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2020.

· Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.
· Decreto Supremo Nº 007-2008-TR-Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa.
· Decreto Supremo Nº 008-2008-TR- Reglamento LEY MYPE.

· Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
· Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
· Código Civil.
· Decreto Supremo Nº 027-2019-PCM – Declara el Estado de Emergencia en varios distritos de algunas provincial de los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca y La Libertad, por peligro inminente ante inundaciones y movimientos en masa durante el periodo de lluvias 2018 – 2019

· Decreto Supremo Nº 011-79-VC. Implementan y adecúan Decreto Supremo sobre contrataciones de obras públicas.
· Decreto Supremo N°071-2019-PCM
· RD 081-2019-RCC/DE
· DECRETO SUPREMO N° 155-2019-PCM
· RD 055-2020-ARCC/DE
· DECRETO SUPREMO N° 107-2020-PCM
· DECRETO SUPREMO N° 108-2020-PCM
· DECRETO SUPREMO N° 103-2020-EF
· RD 0064-2020-ARCC/DE
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
	CAPÍTULO II
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN




2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

	Etapa
	Fecha, hora y lugar

	Convocatoria
	:
	05/08/2020

	Registro de participantes
 
A través del SEACE
	:
	Desde las: 00:01 horas del 06/08/2020
Hasta las: 11:59 horas del 12/08/2020

	Formulación de consultas y observaciones administrativas a las bases
A través del SEACE
	:


	Del: 06/08/2020
Al: 07/08/2020

	Absolución de consultas y observaciones administrativas e integración de bases
	:
	10/08/2020

	Presentación, 
admisibilidad, evaluación de ofertas y otorgamiento de la buena pro        :
	:
	14/08/2020
17/08/2020


	Importante

	Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado SEACE (usuario y contraseña). En el caso de las empresas extranjeras no domiciliadas éstas registran su participación empleando el certificado gestionado por  la Autoridad ante el OSCE


2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendrá, además de un índice de documentos, la siguiente documentación:

2.2.1. Documentación de presentación obligatoria 
2.2.1.1. Documentos para la admisibilidad de la oferta
a) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.

El certificado de vigencia de poder expedido por registros públicos no debe tener una antigüedad mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

	Advertencia

	De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE
 y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de identidad.


b) Declaración jurada de datos del postor con indicación del correo electrónico al que se le notifican las actuaciones del procedimiento de selección y la ejecución contractual (Anexo Nº 1)
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 37 del Reglamento. (Anexo Nº 2)
En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

d) Declaración jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3)
e) Oferta económica en SOLES, consignando además el Costo Directo, Gastos Generales Fijos, Gastos Generales Variables, Utilidad e Impuesto General a las Ventas y el detalle de precios unitarios, cuando dicho sistema haya sido establecido en las bases, debe registrarse directamente en el formulario electrónico del SEACE. Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 4 en el caso de procedimientos convocados a precios unitarios. 

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada también se debe adjuntar el Anexo N° 4, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la prestación accesoria o que el postor goza de alguna exoneración legal.

El postor acompaña a la oferta económica el Detalle de Precios Unitarios.

El monto total de la oferta y de los subtotales que lo componen debe ser expresado con dos decimales. 
f) Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especialista y equipamiento conforme lo señalado en el requerimiento, según lo previsto en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 5)
g) Contrato de Consorcio con firmas legalizadas, detallando el porcentaje de obligaciones de cada consorciado. Este contrato debe presentar el contenido mínimo según el Anexo N° 6.
h) Carta de Línea de Crédito 9,  por un MONTO DE 0.60 DEL VALOR REFERENCIAL, emitida por entidades supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros.  
En casos de consorcios dicho documento debe ser emitido de acuerdo al  porcentaje de participación de cada uno de los participantes[image: image21.jpg]Lept
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	Importante

	· El comité de selección rechaza las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial previstos en el artículo 39 del Reglamento, teniéndose estas por no admitidas. 

· El comité de selección verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida, salvo que sea objeto de subsanación.


2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de admisibilidad del requerimiento
El postor debe incorporar en su oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Admisibilidad” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.   

2.2.2. Documentación de presentación facultativa:

a) Certificado de inscripción en el registro de la Micro y Pequeña Empresa – REMYPE, de ser el caso
. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa.

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan el “Factor de Evaluación Experiencia” establecido en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para el citado factor.

	Importante para la Entidad

	Los postores que soliciten el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV. (Anexo Nº 8)

En el caso de consorcios, todos sus integrantes deben reunir las condiciones exigidas para acceder al beneficio de la exoneración del IGV, debiendo presentar de manera independiente la declaración jurada antes señalada.



Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda.

	Importante

	Cabe subsanación de las ofertas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 del Reglamento. La legalización de las firmas en el contrato de consorcio es subsanable.




2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS
Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica se procede a determinar el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente fórmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

Donde: 

PTPi 
= Puntaje total del postor i

PTi
   
= Puntaje por evaluación técnica del postor i

PEi   
= Puntaje por evaluación económica del postor i

Se aplicarán las siguientes ponderaciones:

c1  
  
= Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica = 0.30 
c2  

= Coeficiente de ponderación para la evaluación económica =  0.70
Donde: c1 + c2 = 1.00

2.4. URL DE REPOSITORIO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION

La información que refiere el artículo 41 del Reglamento se publicará en el siguiente URL:

A través de la web Institucional en el Link:  www2.munipiura.gob.pe/RCC/ 
https://prodapp2.seace.gob.pe/seacebus-uiwd-pub/buscadorPublico/buscadorPublico.xhtml
A través del Buscador del SEACE (Expresión de Interés N° 4924) encontrará información correspondiente al expediente técnico
2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

a) Constancia de capacidad libre de contratación.
b) Garantía de fiel cumplimiento del contrato o declaración jurada de ser el caso. CARTA FIANZA]
 (ANEXO Nº 9)
c) Código de cuenta interbancaria (CCI). 
d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
e)      Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona jurídica.

f) Documentos que acrediten la experiencia del Residente y del Jefe de obra, de corresponder.
g) Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de Obra (CPM), el cual debe presentar la ruta crítica y la lista de hitos claves de la obra. 

h)      Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente. 

i)      Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera.

j) Detalle de precios unitarios de las partidas que dan origen al precio de la oferta, en caso de obras sujetas al sistema de contratación a suma alzada.

k)      Análisis de costos unitarios de la oferta económica.

l) Declaración jurada indicando lo siguiente:

· Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y la misma contratista, tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sanción administrativa, por la comisión de delitos contra la administración pública o infracción a las normas sobre contrataciones públicas, y;

· Si a la fecha de suscripción del contrato, cuenta con algún proceso penal o procedimiento administrativo sancionador en trámite, por la comisión de delitos e infracciones.

	Importante

	· El Calendario de Avance de Obra, Programa de Ejecución de Obra, CPM y la ruta crítica, deben guardar correspondencia con el cronograma de ejecución de obra previsto en el Expediente Técnico; sin añadir, suprimir, cambiar o modificar las partidas previstas en el presupuesto de Obra con el cual se formula el Cronograma de obra.

· En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 del TUO de la LCE, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

· En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el artículo 60 del Reglamento, siempre que:
a)   El valor referencial del procedimiento de selección sea inferior a S/. 1 800 000.00

b)   El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y, 

c)   El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en función del avance de obra.

En caso que el postor ganador de la buena pro no haya presentado el certificado de inscripción en el REMYPE en su oferta, puede presentarlo con los documentos para el perfeccionamiento del contrato.
· De conformidad con la Décimo Primera Disposición Complementaria Final del RLCE, dentro del supuesto de hecho de la infracción establecida en el literal i) del artículo 50.1 del TUO de la LCE, referida a la presentación de información inexacta, se encuentra comprendida la presentación de garantías que no hayan sido emitidas por las empresas indicadas en el artículo 33 del TUO de la LCE.



Adicionalmente, se puede considerar otro tipo de documentación a ser presentada, tales como:
· Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado, entre otros.
	Importante

	· Las Entidades son responsables de verificar la vigencia de la inscripción en el RNP del postor ganador de la buena pro para el perfeccionamiento del contrato, ingresando al portal web del OSCE www.osce.gob.pe sección RNP.
· Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.
· La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.




2.6. PERFECCIONAMIENTO EL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el numeral 3.1 de la sección general de las bases, debe presentar la documentación requerida a través de la Unidad de Atención al Ciudadano, con Atención a la Oficina de Logística; sito en Calle Ayacucho N° 377 – Cercado de Piura (puerta posterior).

2.7. ADELANTOS

2.7.1. ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgará (01) Un adelantos directos por el 10%  del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) días siguientes A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos
 mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.7.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del CONTRATO ORIGINAL, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de 05 días calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 15 días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos
 mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago respectivo.
	Importante

	De conformidad con el artículo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constitución de fideicomisos, para lo cual no resulta necesaria la presentación de la garantía correspondiente. La aplicación de esta disposición se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 184 y 185 del Decreto Supremo N° 344-2018-EF.



2.8. VALORIZACIONES
El periodo de valorización será MENSUAL.

	Importante

	Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 83.6 del artículo 83 del Reglamento En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en consideración lo dispuesto en el numeral 83.5 del referido artículo, así como el plazo para el pago de las valorizaciones.


De acuerdo con el artículo 83 del Reglamento, para efectos del pago de las valorizaciones, la Entidad debe contar con la valorización del periodo correspondiente, debidamente aprobada por el inspector o supervisor, según corresponda; a la que se debe adjuntar el comprobante de pago respectivo.
2.9. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 15 días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
	CAPÍTULO III
REQUERIMIENTO
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CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "REHABILITACION DEL LOCAL DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA N° 20001 - LAS VEGAS DE CIENEGUILLO SUR-DISTRITO
PIURA-PROVINCIA PIURA- DEPARTAMENTO DE PIURA". CON CODIGO 2461162

CONSIDERACIONES GENERALES

A.

NOMBRE DELA INTERVENCION:

"REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 20001 - LAS VEGAS DE
CIENEGUILLO SUR-DISTRITO PIURA-PROVINCIA PIURA- DEPARTAMENTO DE PIURA™

UBICACION GEOGRAFICA:

Departamento : Piura

Provincia : Piura

Distrito : Piura

Sector : Centro Poblado Las Vegas de Cieneguillo Sur
CODIGO FUR

2461162

EXPEDIENTE TECNICO APROBADO MEDIANTE

RESOLUCION JEFATURAL N°076-2019-OI/MPP // RJ N° 040-2020-OI/MPP

DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto es de gran importancia para el desarrollo del distrito y sus anexos ya que, con
la restitucion de la Infraestructura Educativa, se logrard mejorar la prestacion del servicio
en la INSTITUCION EDUCATIVA N° 20001 — PROVINCIA PIURA — DEPARTAMENTO DE PIURA, ¥
su drea de influencia del Proyecto.

En el marco de lo sefialado por la Resoluciéon Ministerial N° 499-2018-MINEDU que establece
las “Disposiciones Sectoriales para las Intervenciones de Reconstruccidon con Fines de
Recuperacion y Rehabilitacién mediante Inversiones del Sector Educacién Comprendidas
en el Plan Integral de Reconstruccidén con Cambios”, y segun el diagndstico desarrollado
corresponde intervenciones de reconstruccion mediante inversiones de REHABILITACION.

» La propuesta técnica plantea intervenciones de restitucion de infraestructura de
ambientes pre existentes con su respectivo mobiliario y equipamiento acorde a la
demanda y la declaracién jurada realizada por el director de la institucion. La Unidad
Ejecutora plantea la rehabilitacién del SUM ya que ha sido ejecutado por ONG en el
2018, encontrédndose en buen estado v la restitucién de los BLOQUES 01, 02, 03 y 04 los
cuales serdn desmontados (los ambientes prefabricados) y demolidos con sustento en
el Informe de Diagndstico Estructural ejecutado por el consultor, el cual determina que
después de una evaluaciéon técnica econdmica las edificaciones contienen un alto
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riesgo estructural y no es viable un reforzamiento segin los dafos presentados a la
infraestructura ya que hay incumplimiento con la normativas sismo resistentes vigentes.

En cuanto a las obras exteriores, se propone la reposicién de 02 patios de formacion
para cada nivel (primaria y secundaria) como pre existente y la reposiciéon del cerco
perimétrico el cual fue autoconstruido y fue severamente danado por el FEN 2017.

No hay hacimiento de alumnado en la institucién educativa, por lo que se ha
considerado contemplar restituir las pre existentes y la incorporacién de SSHH para
discapacitados.

E. METAS FiSICAS DEL PROYECTO:

Obras civiles

ltem Descripcion Und Parcial
01 ESTRUCTURAS
01.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 ALMACEN, OFICINAS m2 4,522.68
01.01.02 CARTEL DE OBRA DE 3.60 X 2.40 m U 1,100.68
01.01.03 CERCO PROVISIONAL DE OBRA m 5,627.70
01.01.04 SERVICIOS HIGIENICOS U 8,350.65
ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD
01.01.05 Y SALUD EN EL TRABAJO mes 2,500.00
01.01.06 SUMINISTRO DE DEPOSITOS DE BASURA U 165.60
01.01.07 SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD U 16,776.20
01.01.08 SENALIZACION TEMPORAL AMBIENTAL Y SEGURIDAD mes 10,697.25
01.02 TRABAJOS PRELIMINARES
01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO
01.02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR Y CONTROL PERMANENTE DE OBRA m2 3.564.86
01.02.01.02 LIMPIEZA PERMANENTE Y FINAL DE OBRA m2 2,943.71
01.02.02 DESMONTAJES
01.02.02.01 DESMONTAJE DE VENTANAS m2 930.46
01.02.02.02 DESMONTAJE DE PUERTAS m2 274.78
01.02.02.03 DESMONTAJE DE TUBERIA DE DESAGUE m 117.90
01.02.02.04 DESMONTAJE DE CERCO EXISTENTE (ALAMBRE DE PUAS) m 4,120.25
01.02.02.05 DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS U 41.44
01.02.02.06 SOPO%ET?EI)\AONTAJE DE COBERTURA DE CALAMINA (INCLUYE ESTRUCTURA DE m2 6,629.80
01.02.02.07 DESMONTAJE DE COBERTURA DE AULAS PROVISIONALES (INCLUYE ESTRUCTURA e 1.848.90
DE SOPORTE)
01.02.02.08 DEMOLICION DE CAJAS DE DESAGUE U 155.43
01.02.02.09 DESMONTAJE DE PORTON ENTRADA PRINCIPAL U 155.45
01.02.02.10 DESMONTAJE DE MUROS DE DRYWALL Y TRIPLAY m2 1,331.56
01.02.03 DEMOLICION, REMOCION Y RASQUETEO
01.02.03.01 DEMOLICION DE PISO INC. C.P.- F.P. m2 3,188.93
01.02.03.02 DEMOLICION DE PISO DE SS.HH (INCLUYE TUBERIAS DE AGUA Y DESAGUE) m2 99.09
01.02.03.03 DEMOLICION DE VEREDAS, PATIOS Y RAMPAS EXISTENTES m2 1,144.21
01.02.03.04 DEMOLICION DE COLUMNAS DE CONCRETO m3_ 272.96
01.02.03.05 DEMOLICION DE VIGAS DE CONCRETO /xﬂ / 273.80

“J ,‘.»u;-.m..al.;;
(.;j‘: DV

RIRTIRIRNS ¢ < S
:¢. Lenin Angoni Tedo Pena
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01.02.03.06 DEMOLICION DE MUROS DE LADRILLO KK [SOGA Y DE CANTO) m2 3,037.27

01.02.03.07 DEMOLICION DE CIMIENTOS DE CONCRETO m3 2,560.6]

01.02.03.08 DEMOLICION DE MESA, URINARIO Y LAVATORIO CORRIDO m 141.70

01.02.04 DESMONTAJE DEL SISTEMA ELECTRICO

01.02.04.01 DESMONTAJE DE CENTROS DE LUZ (INCLUYE INTERRUPTORES) U 518.00

01.0204.02 DESMONTAJE DE TOMACORRIENTES v 186.48

01.02.04.03 DESMONTA JE DE CABLE DE CENTRO DE LUZ m 592.80

01.02.04.04 DESMONTAJE DE CABLE PARA TOMACORRIENTES m 313.04

01.02.04.05 DESMONTAJE DE TABLEROS v 5181

01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.0301 CORTE Y EXCAVACION

R et ZAPA%E:)AVAGON DE ZANJAS PARA CIMENTACION [CIMIENTOS CORRIDOS Y S g

01.03.01.02 CORTE DE MATERIAL SUELTO R=150 m3/dia (EQUIPO) m3 202076

01.03.02 RELLENO

01.03.02.01 RELLENO COMPACTADO MANUAL MATERIAL PROPIO m3 8,049.20
RELLENO COMPACTADO MANUAL MATERIAL DE PRESTAMO (AFIRMADO

01030202 | speoiienrty ( m3 | 11,556.15

01.03.03 CONFORMACION,NIVELACION Y REFINE

01.03.03.01 NIVELACION DE TERRENO Y COMPACTACION m2 | 1014411

01.03.04 MEJORAMIENTO DE TERRENO

00300l | ,\f/\\/l\éJgﬁ)AMlENTO DE TERRENO NATURAL 6=60cm (COLOCACION DE 51 - 115008

0103002 | ’\r/\\/l\éJgﬁ)AMlENTO DE TERRENO NATURAL 6=40cm (COLOCACION DE Py EaPppe

S HOR,%\CE;JgS)AMIENTO DE TERRENO NATURAL 6=15cm [COLOCACION DE ll i
MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL 6=25cm (COLOCACION DE

01030604 |ommicond ( m2 6,262.54

01.03.05 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL

01.03.05.01 ACARREO INTERNO MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES (Dprom=30m) | m3 | _ 22,173.62

01.03.05.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA (Dprom=5 km) m3 | 2174176

01.04 CONCRETO SIMPLE

01.04.01 SOLADO

01.04.01.01 SOLADO PARA VIGAS DE CIMENTACION e=2", 1:12 C/H m2 256.47

01.04.01.02 SOLADO PARA ZAPATA 6=4", 1:12 C/H m2 7.849.54

01.04.02 FALSO PISO

01.04.02.01 FALSO PISO MEZCLA 1.8 6=4" m2 | 19.811.38

01.04.03 CIMIENTOS

01.04.03.01 CIMIENTOS CORRIDOS 110 + 30% P.G. FC=100 Kg/cm2 m3 | 78.384.19

01.04.03.02 CIMIENTOS CORRIDOS; ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 | 24.451.69

01.05 CONCRETO ARMADO

01.05.01 SOBRECIMIENTO

01.05.01.01 SOBRECIMIENTOS-CONCRETO =175 kg/em2 m3 | 3573377

01.05.01.02 SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 | 46,923.52

01.0501.03 SOBRECIMIENTO ~ACERO fy=4200 kg/cm2 kg | 27.397.34

01.05.02 ZAPATAS

01.05.02.01 ZAPATAS -CONCRETO f'c=210 kg/cm?2 m3 | 40.58297

01.05.02.02 ZAPATAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 | 14,378.93

01.05.02.03 ZAPATAS.-ACERO fy=4200 kg/cm?2 kg 18,730.71

01.05.02.04 ZAPATAS.- ENTIBADO H=1.5-2.2m m2 | 21,881.23

01.05.03 VIGAS DE CIMENTACION

01.05.03.01 VIGAS DE CIMENTACION.-CONCRETO fc=210 kg/cm2 - 1 PISO m3 4,097.10

01.05.03.02 VIGAS DE CIMENTACION - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 4,270.52

01.0503.03 VIGAS DE CIMENTACION.-ACERO fy=4200 kg/cm2 kg 10,526.86

01.05.04 COLUMNA

01.05.04.01 COLUMNAS ~-CONCRETO fc=210 kg/cm2 - 1 PISO m3 | 49,932.38

01.05.04.02 COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 | 5596386
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01.05.04.03 COLUMNAS.-ACERO fy=4200 kg/cm?2 kg 75,102.94
01.05.05 PLACAS
01.05.05.01 PLACAS.-CONCRETO f'c=210 kg/cm2- 1 PISO m3 816.06
01.05.05.02 PLACAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 1,099.47
01.05.05.03 PLACAS.-ACERO fy=4200 kg/cm2 kg 2.023.17
01.05.06 VIGAS
01.05.06.01 VIGAS -CONCRETO fc=210 kg/cm2 - 1 PISO m3 28,593.88
01.05.06.02 VIGAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 32,556.75
01.05.06.03 VIGAS.-ACERO fy=4200 kg/cm2 kg 56,225.38
01.05.07 LOSAS ALIGERADAS
01.05.07.01 LOSA ALIGERADA.-CONCRETO fc=210 kg/cm2- 1 PISO m3 28,346.95
01.05.07.02 LOSA ALIGERADA.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 42,518.42
01.05.07.03 LOSA ALIGERADA.-ACERO fy=4200 kg/cm2 kg 24,517.26
01.05.07.04 LOSA ALIGERADA - LADR. HUECO 15X30X30 v 19,500.00
01.05.08 COLUMNETAS Y SOLERAS
01.05.08.01 COLUMNETAS Y SOLERAS.-CONCRETO fc=210 kg/cm2- 1 PISO m3 11,388.30
01.05.08.02 COLUMNETAS Y SOLERAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 16,899.23
01.05.08.03 COLUMNETAS Y SOLERAS.-ACERO fy=4200 kg/cm2 kg 14,098.61
01.05.09 LOSA MACISA
01.05.09.01 LOSA MACISA-CONCRETO fc=210 kg/cm?2 m3 2.225.24
01.05.09.02 LOSA MACISA.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 2,265.19
01.05.09.03 LOSA MACISA.-ACERO fy=4200 kg/cm2 kg 2,622.00
01.05.10 CUNETAS CON REJILLA
01.05.10.01 CUNETAS.-CONCRETO fc=175 kg/cm2 m3 15,019.35
01.05.10.02 CUNETAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 27.756.42
01.05.10.03 CUNETAS ~ACERO fy=4200 kg/cm2 kg 5,528.29
01.05.11 BANCAS DE CONCRETO
01.05.11.01 BANCAS.-CONCRETO fc=175 kg/cm?2 m3 1,850.07
01.05.11.02 BANCAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 3,106.96
01.05.11.03 BANCAS.-ACERO fy=4200 kg/cm2 kg 755.25
01.05.12 CISTERNA
01.05.12.01 CISTERNA.-CONCRETO fc=210 kg/cm2 m3 3.712.35
01.05.12.02 CISTERNA.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 2,101.33
01.05.12.03 CISTERNA.-ACERO fy=4200 kg/cm2 kg 2,415.35
01.05.13 TANQUE ELEVADO
01.05.13.01 TANQUE ELEVADO.-CONCRETO fc=210 kg/cm2 m3 1,248.36
01.05.13.02 TANQUE ELEVADO.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 1,334.20
01.05.13.03 TANQUE ELEVADO.-ACERO fy=4200 kg/cm2 kg 819.56
01.06 POZO DE PERCOLACION Y TANQUE SEPTICO
01.0601 TRABAJOS PRELIMINARES
01.06.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR Y CONTROL PERMANENTE DE OBRA m2 16.16
01.06.01.02 LIMPIEZA PERMANENTE Y FINAL DE OBRA m2 13.34
01.06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.06.02.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS m3 978.35
01.06.02.02 ACARREO INTERNO MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES (Dprom=30m) | m3 464.92
01.06.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA (Dprom=5 km) m3 367.02
01.06.02.04 NIVELACION DE TERRENO Y COMPACTACION m2 41.3
01.06.02.05 RELLENO COMPACTADO MANUAL MATERIAL PROPIO m3 14273
01.06.02.06 RELLENO CON MATERIAL GRAVA 1/2a 1" m3 864.50
01.06.03 CONCRETO SIMPLE
01.06.03.01 CONCRETO SIMPLE 140kg/cm2 m3 14878
01.06.04 CONCRETO ARMADO
01.06.04.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 1,806.40
01.06.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 1,456.83
01.06.04.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 kg 713.59
01.06.05 MUROS Y TABIQUES DE ALBARILERIA
01.06.05.01 MURO DE LADRILLO KK TIPO IV CABEZA M: 1:1:4 e=1.5cm m2 1,708.24

01.07

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION
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01.07.01 MOVILIZACION DE EQUIPO est 4,653.52
01.08 MITIGACION AMBIENTAL

01.08.01 RIEGO DE TERRENO, MATERIAL EXCAVADO Y AGREGADOS U 4,265.60
01.08.02 PREVENCION DE DANOS - DERRAME DE COMBUSTIBLES U 1,303.57
02 ARQUITECTURA

02.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA

02.01.01 MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M : 1:1:4 e=1.5cm m2 84,645.81
02.01.02 MURO DE LADRILLO KK TIPO IV CABEZA M :1:1:4e=1.5cm m2 50,895.79
02.01.03 MURO DE LADRILLO KK TIPO IV. CANTO M:1:1:4 e=1.5cm m2 764.10
02.01.04 FIERRO REFUERZO HORIZONTAL EN MUROS kg 1,745.79
02.02 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS

02.02.01 TARRAJEO DEL TIPO RAYADO O PRIMARIO CON MORTERO 1:5 m2 8,734.21
02.02.02 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES m2 19,403.27
02.02.03 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES m2 28,341.32
02.02.04 TARRAJEO DE COLUMNAS m2 34,864.64
02.02.05 TARRAJEO DE VIGAS m2 38,269.19
02.02.06 TARRAJEO DE MUROS DE CONCRETO m2 334.37
02.02.07 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE m2 1,725.96
02.02.08 VESTIDURA DE DERRAMES (1:5) m 11,514.06
02.02.09 BRUNAS SEGUN DETALLE m 3,025.93
02.03 CIELORRASOS

02.03.01 CIELORRASO CON MEZCLA C:A 135 m2 43,677.87
02.04 PISOS Y PAVIMENTOS

02.04.01 CONTRAPISOS

02.04.01.01 CONTRAPISO DE 40 mm m2 15,105.71
02.04.02 PISOS

PISO PORCELANATO 60 x 60 MODELO POTENSA BLANCO PERLA MATE- ALTO

02.04.02.01 m2 47,611.37

TRANSITO

02.04.02.02 PISO PORCELANATO 60 x 60 MODELO DAKOTA MARFIL- ALTO TRANSITO m2 1,522,592
02.04.02.03 PISO PORCELANATO 60 x 60 MODELO DOMINE MATE BLANCO- ALTO TRANSITO | m2 3.828.94
02.04.02.04 PISO CERAMICO 45 x 45 MODELO CEMENTO BLANCO- ALTO TRANSITO m2 741.63

PISO DE CONCRETO EN PATIO Y LOSA DEPORTIVA fc=175kg/cm2; e=15cm
02.04.02.05 FROTACHADO m2 21,333.94
02.04.02.06 PATIOS Y PLATAFORMAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 958.58
02.04.02.07 PISO DE CEMENTO PULIDO BRUNADO e=2" m2 289.15
02.04.03 SARDINELES

SARDINEL.-CONCRETO f'c=175kg/cm2 (INC. EXCAVACION, CONCRETO,
02.04.03.01 ENCOFRADO Y ACERO) m 18,147.38
02.04.04 VEREDAS Y RAMPAS
02.04.04.01 BRU[(]Y\ERSDAS e=4" DE CONCRETO f'c=175kg/cm2 ACABADO FROTACHADO Y m2 34.956.49
02.04.04.02 BRuﬂig%PAs e=4" DE CONCRETO f'c=175kg/cm2 ACABADO FROTACHADO Y i 3,456.40
02.04.04.03 VEREDAS Y RAMPAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 7,754.09
02.05 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
02.05.01 IOCALOS
02.05.01.01 ZOCALOS DE PORCELANATO 60X40 MODELO VIENA MARRON CLARO m2 3.329.26
02.05.01.02 MATEZOCALOS DE PORCELANATO 60X40 MODELO POTENZA MARRON OSCURO . 6,802.90
02.05.01.03 ZOCALOS DE CERAMICA 25X40 MODELO DECORADO LINEAL BLANCO m2 1,535.10

ZOCALOS PORCELANATO 60 x 60 MODELO POTENZA BLANCO PERLA MATE O
02.05.01.04 EQUIVALENTE m2 3,088.62
02.05.02 CONTRAZOCALOS

CONTRAZOCALO PORCELANATO 10 x 60 MODELO POTENSA BLANCO PERLA
02.05.02.01 MATE- ALTO TRANSITO m 4,973.91
02.05.02.02 CONTRAZOCALO DE CEMENTO SIN COLOREAR DE H=20 cm m 4,458.12
02.05.02.03 CONTRAZOCALO DE CEMENTO SIN COLOREAR DE H=VARIABLE 279 m2 10,544.36
02.05.02.04 CONTRAZOCALO DE CEMENTO SIN COLOREAR DE H=10cm m 55.48
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02.06

COBERTURAS

COBERTURA CON PLANCHA CALAMINON TAT 1060 TERMO-AISLANTE e=25mm

020602 | \\C. ESTRUCTURA DE SOPORTE METALICA) m2.| - 15240098
02.06.03 COBERTURA LADRILLO PASTELERO ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO m2 6.717.27
02.06.04 IMPERMEABILIZANTE DE TECHOS CON PINTURA ASFALTICA m2 1.562.62
02.07 CARPINTERIA DE MADERA
02.07.01 PUERTA APANELADA C/TRIPLAY 10mm m2 1.476.63
02.07.02 PUERTA MACHIEMBRADA m2 | 31,833.32
02.07.03 PUERTA MACHIEMBRADA + SOBRELUZ m2 489215
PUERTA CONTRAPLACADA 40 mm CON TRIPLAY 6 mm INCLUYE MARCO CEDRO
BROTION " ., [ g i et m2 5,119.85
02.07.05 PIZARRA ACRILICA m2 %.225.87
02.08 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA
02,0801 PUERTAS DE INGRESOS PRINCIPALES m2 %,098.80
02.08.02 ASTA DE BANDERA v 1.179.46
02.08.03 BARANDA METALICA m 4.433.79
02.08.04 REJILLA METALICA PARA CUNETA DE 1'X1'X1/8" (INCLUYE COLOCACION] m 8,988.55
e SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCUENTRO METALICO ENTRE SOBRETECHO Y N FRS R
PARAPETO
02.08.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA DE EVACUACION PLUVIAL 610 mm m 4.95492
02.08.07 BATERIAS ECOLOGICAS DE TRES TACHOS u 4,962.04
02.08.08 ESCALERA DE GATO DE FIERRO GALVANIZADO m 1,064.60
02.08.09 ESCALERA DE ALUMINIO EN CISTERNA v 271.32
02.08.10 PUERTA DE CASETA DE ELECTROBOMBA U 254,00
02.09 VENTANAS DE ALUMINIO CON PROTECTOR, CRISTAL Y VIDRIOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE ALUMINIO CON CRISTAL CRUDO DE
020901 | 6 mm INCOLORO + LAMINA DE SEGURIDAD DE 4 MICRAS Y PROTECTOR DE m2 | 121,139.37
SEGURIDAD
02.09.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTORES DE SEGURIDAD DE ALUMINIO m2 1,828.30
02.10 CERRAJERIA
02.1001 BISAGRA ALUMINIZADA DE 4" PESADA EN PUERTAS p10 2.080.68
02.10.02 BISAGRA ALUMINIZADA DE 3" PESADA EN PUERTAS p7a 435.60
02.10.03 CERRADURA TRES GOLPES CON TIRADOR EN PUERTAS p7a 2.265.48
02.10.04 CHAPA DE POMO CON PESTILLO EN PUERTA ¥ 338.45
02.10.05 PICAPORTE EN PUERTAS DE SS.HH v 82.72
02.10.06 CANDADO DE 60mm U 48.08
02.11 PINTURA
02,1101 PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS Y COLUMNAS m2 | 35029.90
02.11.02 PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASO Y VIGAS m2 | 2303594
02.11.03 PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE 2 MANOS DE CARPINTERIA METALICA m2 329.04
02.11.04 PINTURA ESMALTE EN ZOCALO Y CONTRAZOCALO m2 3,848.40
02.11.05 PINTURA EN PUERTAS DE MADERA m2 3.035.28
02.12 JUNTAS
02,1201 JUNTAS DE DILATACION CON ESPUMA PLASTICA RELLENO CON POLIURETANO m 3,862.82
JUNTA DE DILATACION EN PISOS CON TECNOPORT DE e= 3/8" RELLENO CON
ORIZ0E. | i m 1,746.00
02.12.03 JUNTAS ASFALTICAS 6=1" m 2,550.06
02.13 VARIOS
02,1301 CURADO CON CURADOR QUIMICO PARA CONCRETO m2 | 14,099.35
02.13.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE STICKER PARA SENALITICA DE SEGURIDAD U 1.350.00
02,1303 SUMINISTRO E INSTALAGION DE EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO U 1.041.11
03 INSTALACIONES SANITARIAS
03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA H=0.80m, PARA TUBERIA DE 160 Y 200 mm m 4.985.56
03.01.02 RELLENO C/ARENA HASTA €=0.20m LA CLAVE PARA TUBO DE 160 Y 200 mm m 2.712.41
RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS C/ MATERIAL PROPIO CON EQUIPO fipreape

03.01.03
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03.01.04 REFINE, NIVELACION DE ZANJAS P/TUBO DE 160 Y 200 mm m 818.11
03.01.05 CAMA DE ARENA GRUESA e=0.10m PARA TUBO DE 160 Y 200 mm m 2,520.23
03.02 SISTEMA DE AGUA POTABLE EXTERIOR
03.02.01 TUBERIA PVC-SAP 2" CLASE 10 m 345.15
03.02.02 TUBERIA PVC-SAP 1 1/2" CLASE 10 m 1,691.97
03.02.03 TUBERIA PVC-SAP 1" CLASE 10 m 1,763.84
03.02.04 TUBERIA PVC-SAP 3/4" CLASE 10 m 1,478.81
03.02.05 VALVULA TIPO BOLA 1 1/2" U 954.76
03.02.06 CAJA PREFABRICADA P/VALVULAS pza 378.40
03.03 SISTEMA DE RIEGO
03.03.01 LLAVE DE RIEGO C/GRIFO DE 4" EN CAJUELA CONCRETO F'c 140 S/D U 991.53
03.04 SISTEMA DE DESAGUE EXTERIOR
03.04.01 TUBERIA DE PVC SAL 4" m 162.95
03.04.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 160mm ISO 4435 S-20 m 4,232.09
03.04.03 CAJA DE REGISTRO PREFABRICADA DE 12" X 24" CON TAPA DE CONCRETO u 3,239.97
03.04.04 CAJA DE REGISTRO PREFABRICADA DE 24" X 24" CON TAPA DE CONCRETO U 1,095.80
03.05 PRUEBA HIDRAULICA DE CISTERNA, TANQUE Y SISTEMA DE BOMBEO
03.05.01 PRUEBA HIDRAULICA DE CISTERNA Y EQUIPO DE BOMBEO U 722.15
3.06 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

INODORO TANQUE BAJO DE LOSA INCLUYE ACCESORIOS PARA PRIMARIA'Y
03.06.01 SECUNDARIA pza 4,506.46
03.06.02 URINARIOS DE LOZA DE PICO pza 928.24
03.06.03 LAVATORIO DE LOZA BLANCA pza 5,409.74
03.06.04 LAVADERO CORRIDO DE CEMENTO CON ENCHEPE CERAMICO m 1,356.05
03.06.05 DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO U 1,950.06
03.06.06 PAPELERA DE CERAMICA U 615.44
03.06.07 SEPARADOR DE MELAMINA 18mm color blanco U 472.04
03.06.08 TRAMPA DE GRASA TIPO HEVEX MODELO 1G-20 pza 483.12
03.06.09 ESPEJO BISELADO m2 1,325.79
03.06.10 PAPELERA PLASTICA U 272.58
3.07 INSTALACIONES SANITARIAS DE DESAGUE
03.07.01 SALIDA DE DESAGUE EN PVC pto 3,254.48
03.07.02 SALIDA PARA VENTILACION pto 1,349.60
03.07.03 TUBERIA PVC-SAL 2" m 1,161.26
03.07.04 TUBERIA PVC-SAL 4" m 1,790.28
03.07.05 REGISTROS DE BRONCE DE 4" U 887.00
03.07.06 REGISTROS DE BRONCE DE 2" U 308.32
03.07.07 PRUEBA HIDRAULICA Y ESCORRENTIA TUB. DESAGUE m 557.84
03.07 INSTALACIONES SANITARIAS DE AGUA
03.08.01 SALIDA DE AGUA FRIA.- PVC pto 3.154.18
03.08.02 TUBERIA PVC CLASE 10-1/2"ROSCADA m 328.32
03.08.03 TUBERIA PVC CLASE 10 - 3/4"ROSCADA m 723.89
03.08.04 VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 3/4" U 1,209.65
03.08.05 CAJA DE MADERA PARA VALVULA pza 706.32
03.08.06 PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA DE AGUA m 467.33
03.09 TUBERIAS Y ACCESORIOS TANQUE ELEVADO
03.09.01 TUBERIA FIERRO GALVANIZADO 3" m 201.54
03.09.02 TUBERIA DE PVC SAP 2" CLASE 10 m 275.2]
03.09.03 TUBERIA DE PVC SAP 2 1/2" CLASE 10 m 164.78
03.09.04 TURERIA FIERRO GALVANIZADO 2" m 442.75
03.09.05 TUBERIA FIERRO GALVANIZADO 1 1/2" m 368.69
03.09.06 TUBERIA PVC CLASE 10-1/2"ROSCADA m 31.05
03.09.07 VALVULA CHECK 2" U 984.42
03.09.08 VALVULA CHECK 1 1/2" U 546.52
03.09.09 VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 2" U 1,009.44
03.09.10 VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 1 1/2" U 463.80
03.09.11 VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 1/2" U 92.26
03.09.12 VALVULA FLOTADORA 1 1/2" U 558.75
03.09.13 VALVULA FLOTADORA 3/4" V] 41717
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03.09.14 CAJA BAYPAS DE CONCRETO u 19617
03.09.15 CAJA DE REBOSE CON REJILLA METALICA v 211.38
03.09.16 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO, 02 ELECTROBOMBA 1.9HP | U 2.763.74
03.09.17 TAPA DE FIERRO EN CISTERNA v 271.95
03.09.18 REBOSE DE TANQUE ALTO FIERRO GALVAN. 2° U 159.29
03.09.19 REBOSE DE CISTERNA DE FIERRO GALVANIZADA 4" b 191.94
03.09.20 ABRAZADERA DE FIJACION DE TUBO o 688.60
03.09.21 ROMPE AGUA u 140.04
03.10 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL
03.10.01 TUBERIA DE BAJADA Y RED PVC SAP 110 mm m 3,440.64
03.10.02 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC 200mm ISO 4435 5-20 m 6.075.14
03.10.03 CAJA DE REGISTRO PREFABRICADA DE 18" X 24" CON TAPA DE CONCRETO v 1.514.4
03.11 RECONEXION A LAS REDES EXISTENTES
03.11.01 EMPALME A RED EXISTENTE, DESAGUE v 189.59
03.11.02 EMPALME A RED EXISTENTE, AGUA v 34279
04 INSTALACIONES ELECTRICAS
04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.01.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CABLE ELECTRICO DE 100 x 100 cm m 11,663.64
04.01.02 REFINE, NIVELACION DE ZANJAS INCLUYE CAMA DE 100 CM m 2,464.83
RELLENO Y COMPACTACION MANUAL DE ZANJAS C/ MATERIAL PROPIO CON
0401.03 | equiPO 100 X 100 cm i kil
04.02 CONDUCTORES, DUCTOS Y ACCESORIOS
04.02.01 CONDUCTOR DE Cu DE 1-1x4mm?2 N2XOH BLANCO m 5,283.60
04.02.02 CONDUCTOR DE Cu DE 1-1x6mm2 N2XOH BLANCO m 383.60
04.02.03 CONDUCTOR DE Cu DE 1-1x10mm2 N2XOH BLANCO m 2,142.00
04.02.04 CONDUCTOR DE Cu DE 1-1x16mm2 N2XOH m 755.20
04.02.05 CONDUCTOR DE Cu DE 2.5 mm2 NH-80 VERDE m 3,542.64
04.02.06 CONDUGTOR DE Cu DE 2.5 mm2 NH-80 BLANCO m 3,542.64
04.02.07 CONDUCTOR DE Cu DE 2.5 mm2 NH-80 NEGRO m 6,535.44
04.02.08 CONDUCTOR DE Cu DE 4 mm2 NH-80 BLANCO m 3.411.38
04.02.09 CONDUCTOR DE Cu DE 4 mm?2 NH-80 NEGRO m 3,411.38
04.02.10 CONDUCTOR DE Cu DE 4 mm2 NH-80 VERDE m 3,886.33
04.02.11 CONDUCTOR DE Cu DE 6 mm?2 NH-80 VERDE m 482,46
04.02.12 CONDUCTOR DE Cu DE 10 mm?2 NH-80 VERDE m 483.60
04.02.13 CONDUCTOR DE Cu DE 4 mm2 NHX-90 BLANCO m 986.70
04.02.14 CONDUCTOR DE Cu DE 6 mm2 NHX-90 BLANCO m 964.92
04.02.15 CONDUCTOR DE Cu DE 10 mm?2 NHX-90 BLANCO m T116.00
04.02.16 CONDUCTOR DE Cu - NLT 3x2.5mm2 m 1.359.60
04.02.17 CONDUCTOR DE Cu DESNUDO DE 25 mm?2 m 154.10
04.02.18 CONDUCTOR DE CU DESNUDO DE 10 MM2 m 366.85
04.02.19 TUBERIA PVC-SAP DE 20 MM DE DIAMETRO INC. ACCESORIOS m 11.251.40
04.02.20 TUBERIA PVC-SAP DE 25 MM DE DIAMETRO INC. ACCESORIOS m 4.248.26
04.02.21 TUBERIA PVC-SAP DE 35 MM DE DIAMETRO INC. ACCESORIOS m 835.36
04.02.22 TUBERIA PVC-SAP DE 40 MM DE DIAMETRO INC. ACCESORIOS m 330.48
04.02.23 TUBERIA PVC-SAP DE 50 MM DE DIAMETRO INC. ACCESORIOS m 1.551.00
04.02.204 CAJA DE DERIVACION DE 200x200x1 50 U 194.64
04.02.25 CAJA DE DERIVACION DE 200x200x150 IP&5 U 1.304.75
04.02.26 CAJA DE DERIVACION DE 300x300x1 50 v 180.99
04.03 ARTEFACTOS DE ILUMINACION - LUMINARIAS / TOMACORRIENTES
04.03.01 LUMINARIA SHREDER ISLA LD 51W5096 O EQUIVALENTE P/POSTE 60MM u 10,224.90
040302 | SmarfLED Office W&0L60 - PHILLIPS (LUMINARIA ADOSADA) 4 LAMPARAS N 112672
040303 | SmarfLED Office W30L120 - PHILLIPS (LUMINARIA ADOSADA] 2 LAMPARAS v 16,285.20
04.03.04 INDIKO FORYIMO LED - PHILLIPS (LUMINARIA HERMETICA] 2 LAMPARA v 10,064.68
04.03.05 BERYL ADOSADA LED 15W v 2.077.72
04.03.06 LAMPARA DE EMERGENCIA DE 24 LEDS v 3,651.60
04.03.08 CAJA OCTOGONAL F°G® DE 100mm x 55mm u 1.881.00
04.03.09 INTERRUPTOR SIMPLE UNIPOLAR u 32476
04.03.10 INTERRUPTOR DOBLE UNIPOLAR U 190.50
04.03.11 TOMACORRIENTE DOBLE C/T 0 2.438.78
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04.03.12 CAJA RECTANGULAR F°G° DE 100 x 55 x 50mm U 2,334.60
04.03.13 TIMBRE (CHICHARRA) + PULSADOR U 135.78
04.04 TABLERO ELECTRICO TRIFASICO/ MONOFASICO
04.04.01 TABLERO ELECTRICO DE F°G° EMPOTRADO 16 POLOS U 701.62
04.04.02 TABLERO ELECTRICO DE F°G° EMPOTRADO 24 POLOS U 3,607.29
04.04.03 TABLERO ELECTRICO DE F°G° EMPOTRADO 36 POLOS U 1,028.40
04.04.04 TABLERO ELECTRICO DE F°G° EMPOTRADO 42 POLOS U 568.09
04.05 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS TRIFASICOS
04.05.01 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3x32A U 207.03
04.05.02 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3x40A U 414.03
04.05.03 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3x63A U 125.01
04.06 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS MONOFASICOS
04.06.01 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x10A U 222.06
04.06.02 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x16A U 1,148.28
04.06.03 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x20A U 510.10
04.06.04 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x25A U 1,265.23
04.06.05 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x40A U 88.01
04.07 INTERRUPTORES DIFERENCIALES
04.07.01 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2x16A/30mm A U 2,517.20
04.07.02 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2x25 A/30mm A U 1,518.58
04.08 CIRCUITOS DE MANDO DE ILUMINACION DE PATIOS
04.08.01 PULSADOR LUMINOSO NA 220V IP66 U 799.30
04.08.02 PULSADOR LUMINOSO NC 220V P66 U 646.75
04.08.03 CONTACTOR TRIFASICO 16° U 198.50
04.09 POSTES DE F°G°
04.09.01 POSTE DE F°G° DE 4m U 23,124.15
04.09.02 DADOS DE CONCRETO DE POSTES/ICLUYE ACABADO U 3,487.59
04.10 PUESTA A TIERRA DE TABLERO GENERAL
04.10.01 POZO CONEXION A TIERRA [y 1,762.20
04.11 BUZON ELECTRICO
04.11.01 BUZON DEL SISTEMA ELECTRICO 1.00x1.00x0.8 9] 71274
04.12 ELECTROBOMBA
04.12.01 TABLERO DE ELECTROBOMBAS U 397.46
04.13 EQUIPOS DE CLIMATIZACION
04.13.01 VENTILADORES DE TECHO U 11,762.10
04.14 TRANSPORTE DE MATERIALES
04.14.01 TRANSPORTE DE MATERIALES (3% DE MATERIALES) glb 4,645.56
04.15 COMUNICACIONES
04.15.01 CABLE UTP ACT 6A BELDEN (DATOS) m 752.08
04.15.02 CABLE UTP TELEFONICO PLANO DE 4 HILOS m 181.90
04.15.03 TUBERIA PVC-SAP DE 25 MM DE DIAMETRO INC. ACCESORIOS m 595.00
04.15.04 CAJA DE DERIVACION DE 200x200x150 U 129.76
04.15.05 CAJA RECTANGULAR F°G®° DE 100 x 55 x 50mm U 344.52
04.15.06 SISTEMA DE DATA Y TELEFONO U 1,499.00
04.16 INSTALACION DE GAS
04.16.01 TUBERIA A LA VISTA m 268.55
04.16.02 TUBERIA MONTANTE m 131.00
04.16.03 INSTALACION DE ARTEFACTOS DE GAS U 65.50
04.16.04 VENTILACION (SUPERIOR O INFERIOR) U 132.45
04.16.05 DUCTOS DE EVACUACION DE HUMOS U 87.14
04.17 CONEXION Y ADECUACION A RED DE ENERGIA EXISTENTE
04.17.01 (;ONEXION ¥ ADECUACION A RED DE ENERGIA EXISTENTE (incluye todas las iy 1.520.60
gestiones necesarias)

INCIAL DE PIUKA
4 OBRAS

w0l Talledo Per
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= Mobiliario y Equipamiento

05 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

05.01 MOBILIARIO

05.01.01 MOBILIARIO AMBIENTES COMPLEMENTARIOS

05.01.01.01 COCINA

05.01.01.01.01 ESTANTE MODULAR DE 4 NIVELES CAMBRO 21"x54" U 3,123.00
05.01.02 MOBILIARIO NIVEL PRIMARIA

05.01.02.03 BIBLIOTECA

05.01.02.03.01 MESAS DE MADERA DE0.90 X 1.10 M U 999.00
05.01.02.03.02 SILLA PARA NIVEL PRIMARIO 3er a éto GRADO U 2,414.80
05.01.02.03.03 ESCRITORIO DE MADERA DE PROFESOR U 379.86
05.01.02.03.04 SILLA DE MADERA DE PROFESOR U 124.69
05.01.02.03.05 MESA PARA COMPUTADORA U 793.66
05.01.02.03.06 SILLA METALICA C/ ASIENTO DE MELAMINA U 471.34
05.01.02.03.07 ESTANTE DE MELAMINA DE 0.30X1.20X2.10M v 7.548.70
05.01.02.03.08 ESTANTE DE MELAMINA DE 0.30X1.00X2.10M U 2,713.00
05.01.02.03.09 ESCRITORIO DE MADERA u 379.86
05.01.03 MOBILIARIO NIVEL SECUNDARIA

05.01.03.02 BIBLIOTECA

05.01.03.02.01 MESAS DE MADERA DE0.90X 1.10 M U 999.00
05.01.03.02.02 SILLA PARA NIVEL PRIMARIO 3er a éto GRADO U 2,414.80
05.01.03.02.03 ESCRITORIO DE MADERA DE PROFESOR U 379.86
05.01.03.02.04 SILLA DE MADERA DE PROFESOR U 124.69
05.01.03.02.05 MESA PARA COMPUTADORA U 793.66
05.01.03.02.06 SILLA METALICA C/ ASIENTO DE MELAMINA U 471.34
05.01.03.02.07 ESTANTE DE MELAMINA DE 0.30X1.20X2.10M U 7,548.70
05.01.03.02.08 ESTANTE DE MELAMINA DE 0.30X1.00X2.10M U 2,713.00
05.01.03.02.09 ESCRITORIO DE MADERA U 379.86
05.02.01 BIBLIOTECAS

05.02.01.01 COMPUTADORA INT. CORE 15 (3.4 GHZ) U 7.793.24
05.02.03 COMEDOR - COCINA

05.02.03.01 REFRIGERADOR DE UNA PUERTA - RF1 U 5,840.60
05.02.03.02 HORNO MICROONDAS U 805.67

G. RESUMEN DEL COSTO DEL PROYECTO.

DESCRIPCION
Costo Directo
Gastos Generales (16.49%)
Utilidad (7%)

Sub Total
IGV 18%

MONTO (S§/)
2,431,911.92
400,952.59
170,233.84

3,003,098.35
540,557.70

1) Costo de Obra

3,543,656.05

2) Mobiliario y Equipamiento

60,974.08

3) Contingencia

3,115.93

Valor Referencial

3,607,746.06

o o o - -

ing. Lenin Arlioa
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El Valor Referencial es de $/.37607,746.06 (Tres millones seiscientos siete mil setecientos
cuarenta y seis con 06/100 Soles), incluye Gastos Generales (16.49%), Utilidad (7%), IGV
(18%) con Precios vigentes al Mes de Juliodel 2020.

PLAZO DE EJECUCION.

El Plazo de Ejecucion establecido en los cronogramas de ejecucién de obra es de150 dias
calendarios.

I SISTEMA DE CONTRATACION:

El proyecto se realizard bajo el Sistema de Contratacion A SUMA ALZADA.

J. FECHA DEL PRESUPUESTO.

La fecha del presupuesto es al mes de Julio del 2020.
Il. Consideraciones especificas

a) Requisitos Minimos del Postor

El postor podrd ser una persona natural, juridica o un consorcio, en el caso de este Ultimo
sélo se permitird la participacion de consorcios conformados por un méximo de dos (02)
consorciados.

El postor debe acreditar una experiencia minima equivalente a tres (03) veces el Valor

Referencial, en la ejecucién de obras similares, durante los 08 afios anteriores a la fecha
de la presentaciéon de ofertas, correspondientes a un méximo de diez (10) confrataciones.

Se considerard obra similar a las obras de infraestructura educativa, que
comprendan mobiliario y equipamiento tecnolégico.

b) Del equipamiento

ITEM EQUIPO Y/O MAQUINARIA CANTIDAD
1 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 p3 22 HP 1
2 CAMION VOLQUETE 6 X 4 330 HP 10 m3 1
3 COMPRESORA NEUMATICA 93 HP 335-375 PCM ]
4 RODILLO LISO AUTOPROPULSADO 70-100 HP 7-9 ton 1

VIBRATORIO
] MARTILLO NEUMATICO - 25/29 KG 1
6 RETROEXCAVADOR SOBRE LLANTAS 58 HP 1 yd3 |
7 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP 1
8 CARGADOR S/ LLANTAS 110-125 HP 1
2 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" 1
10 MOTONIVELADORA DE 125 HP MAQUINARIA 1
i1 PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 4.0 H.P. 1
12 TEODOLITO
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c) Del plantel profesional

Plantel Profesional Clave

Cargo Profesion Experiencia

INGENIERO Ingeniero Civil,

RESIDENTE Titulado y Experiencia minima de siete (05) anos como
colegiado Residente y/o Supervisor y/o Inspector y/o Jefe de

Supervision, en la ejecucidon o inspeccion o
supervision de obras de infraestructura general, que
se computa desde la colegiatura.

INGENIERO
ESPECIALISTA

Ingeniero Civil, o

Ingeniero
INSTALNCIONES Sanitario Titulado, | €specialista en instalaciones sanitarias, Ingeniero
SANITARIAS : Ao . MG e
Colegiado y Sanitario en la ejecucion o inspeccion o supervision
o de obras de infraestructura general, que se
habilitado.

Experiencia minima de tres (03) anos como

Especialista en instalaciones sanitarias, Ingeniero

computa desde la colegiatura.

INGENIERO Ingeniero Experiencia minima de fres (03) afios, como

ESPECIALISTA Electricista o Especialista en instalaciones eléctricas, Ingeniero

INSTALACIONES Eléctrico o especialista en instalaciones eléctricas, en la

ELECTRICAS Mecdnico ejecucién o inspeccién o supervisién de obras de
Electricista, infraestructura en general, que se computa desde
Titulado. la colegiatura.

Ingeniero de | Especialista en Seguridad en Obra y Salud
cualquier Ocupacional, Ingeniero de Seguridad, Ingeniero
especialidad, SSOMA, Espec:olfstc en Segundod, Prewspnc;ro de
titulado Seguridad, Ingeniero de Seguridad y Me.d/o
L Ambiente, Supervisor HSE, Jefe de Seguridad y
INGENIERO CO'e.Q'OdO Y | Prevencién de Riesgos Laborales, Jefe de
ESPECIALISTA EN | habilitado. Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente,
SEGURIDAD Y Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y
SALUD Prevencion de Riesgos Laborales, Jefe de

Experiencia minima de tres (03) anos como

Supervisién de Seguridad Industrial, en la ejecucion
o inspeccidn o supervision de obras en general, que
se computa desde la colegiatura.

d) De las otras penalidades

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacion de Forma de cdlculo Procedimiento

penalidad
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En caso culmine la relacion
confractual entre el contratista y el
personal ofertado y la Entidad no
haya aprobado la sustitucion del
personal por no cumplir con la
experiencia y calificaciones del
profesional a ser reemplazado.

50% de 1 U.LT por
cada dia de
ausencia del
personal en obra.

Segun informe del
supervisor de la obra

Si el contratista o su personal, no
permite el acceso al cuaderno de
obra al INSPECTOR O SUPERVISOR
DE LA OBRA, SEGUN
CORRESPONDA], impidiéndole
anotar las ocurrencias.

Cinco por mil
(5/1000) del monto
de la valorizacién
del periodo por
cada dia de dicho
impedimento.

Segun informe del
supervisor de obra

Cuando el personal del plantel
profesional clave permanece
menos de sesenta (60) dias
calendario o del integro del plazo
de ejecucion, si este es menor a los
sesenta (60) dias calendario, de
conformidad con las disposiciones
establecidas en el numeral 190.2
del articulo 190 del Reglamento.

50% de 1 U.LT por
cada dia de
ausencia del
personal en obra

Segun informe del
supervisor de la obra

Cuando el Contratista no presenta
los equipos declarados en la
propuesta técnica.

20% de 1 U.L.T por
cada dia de retraso

Segun informe del
supervisor de la obra

Cuando el contratista de manera
injustificada, no asista con  sus
especialistas a reuniones
convocadas por la Entidad.

50% de 1 U.L.T por
cada evento

Segun informe del
coordinador o
funcionario de la
Municipalidad

Cuando el contratista no cumpla
con dotar a su personal de los
elementos de seguridad.

20% de 1 U.L.T por
cada trabajador

Segun informe del
supervisor de la obra

Cuando el contratista no realiza las
pruebas o ensayos oportunamente
para verificar la calidad de los
materiales de acuerdo con las
especificaciones técnicas del
expediente técnico.

20% de 1 U.L.T por
cada
incumplimiento

Segun informe del
supervisor de la obra

Cuando el contratista emplee
materiales no normalizados, en este
caso el contratista deberd retirar
dicho material y reemplazarlo por
otfro que este normalizado y cumpla
con las especificaciones técnicas,
siendo dicho reemplazo sin costo
alguno para la Municipalidad.

50% de 1 U.L.T por
cada caso
detectado.

Segun informe del
supervisor de la obra
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el cartel de obra denfro del plazo

cada dia de

9 | Cuando el confratista no cuenta | 30% de 1 U.L.T por Segun informe del
con los dispositivos de seguridad en cada dia de supervisor de la obra
la obra tanto peatonal y vehicular incumplimiento
incumpliendo las normas.

10 | Cuando el contratista no coloque |  20% de 1 U.L.T por Segun informe del

supervisor de la obra

establecido. Asimismo tiene la
obligacién de mantener el cartel
de obra durante la ejecucién de la
obra, se pendlizara de la misma
forma, cuando no se mantenga
durante el tiempo establecido.

incumplimiento

Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto
maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item
que debié ejecutarse.

e) SOLVENCIA ECONOMICA

El postor deberd presentar el original de una carta de linea de crédito, equivalente a 0.6
veces el valor referencial, emitida por entidades supervisadas por la Superinfendencia de
Banca y Seguros o consideradas en la Ultima lista de bancos exiranjeros de primera
categoria que peribdicamente publica el Banco Central de Reserva.

Se permitird que las cartas de linea de crédito que emitan las entidades emisoras a los
postores sean en sus propios formatos, conteniendo la informacién minima mencionada
en el Anexo N° 7, segun lo previsto por el articulo 37 del Reglamento.

En el caso de consorcios, la Linea de Crédito requerida debe ser emitida de acuerdo al
porcentaje de participacién de cada uno de sus integrantes.

Se podrd presentar el monto requerido en ofras monedas, considerando para el tipo de
cambio, el valor venta de la fecha de emision de la carta de linea de crédito.

REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD

A

CONTRATO DE CONSORCIO

Requisitos:

Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de sus integrantes!, en la que se consigne los
integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las obligaciones a las que se compromete
cada uno de los integrantes del consorcio asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.

De conformidad con el articulo 49 del RLCE, el nUmero mdximo de consorciados es de dos (2)
integrantes.

El representante comun del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representacion
del mismo en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y ejecucion del
contrato, con amplias y suficientes facultades.

Acreditacién:

'En caso de presentarse en consorcio.

UL I
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° Tratdndose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante
legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros publicos con
una antigledad no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de ofertfas,
computada desde la fecha de emision.

. En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento
andlogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado
o mandatario, segin corresponda, expedido por registros publicos con una antigiedad no
mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacién de ofertas, computada desde la fecha
de emisién.

C. CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL ESPECIALISTA Y
EQUIPAMIENTO

C.1 | FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

Requisitos:

Cargo

Profesién

Ing. Residente de obra

Ingeniero  Civil, Tifulado, Colegiado y

habilitado.

Ing. Especialista en
instalaciones sanitarias

Ingeniero  Civil, o Ingeniero Sanitario
Titulado, Colegiado y habilitado.

Ing. Especialista en
instalaciones eléctricas

Ingeniero Electricista o Ingeniero
Mecdnico Eléctrico o ingeniero mecdnico

electricista, Titulado, Colegiado y
habilitado.
Especialista en Ingeniero de cualquier especialidad,
seguridad en obra y titulado, colegiado y habilitado.
salud ocupacional
Acreditacién
Se acreditard con Carta de compromiso de presentacion y acreditacion del personal especialista
requerido, sefialando que se presentardn los documentos de acreditaciéon para la suscripcion de
confrato en el caso del Residente y el Jefe de Obra, de corresponder, y de los demdas profesionales, antes
del inicio de su participacion efectiva en la ejecucion de la obra. (Anexo N° 5)
C.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

Requisitos:
Plantel Profesional Clave
Cargo Profesién Experiencia
INGENIERO Ingeniero Civil , Experiencia minima de siete (05) anos como
RESIDENTE Titulado y Residente y/o Supervisor y/o Inspector y/o Jefe de
habilitado Supervision, en la ejecucién o inspeccion o
supervision de obras de infraesfructura general, que
se computa desde la %)iaturq
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Experiencia minima de fres (03) anos como
INGENIERO Ingeniero Civil, o | Especialista en instalaciones sanitarias, Ingeniero
ESPECIALISTA Ingeniero especialista en instalaciones sanitarias, Ingeniero
INSTALACIONES Sanitario Titulado, | Sanitario en la ejecucion o inspeccién o supervision
SANITARIAS Colegiado y de obras de infraestructura general, que se
habilitado. computa desde la colegiatura.
Experiencia minima de tres (03) afos, como
Especialista en instalaciones eléctricas, Ingeniero
INGENIERO Ingeniero especialista en instalaciones eléctricas, en la
ESPECIALISTA Electricista o ejecucién o inspecciéon o supervision de obras de
INSTALACIONES | ingeniero infraestructura en general, que se computa desde
ELECTRICAS mecdnico la colegiatura.
Eléctrico o
Mecdnico
Electricista,
Titulado.
Experiencia minima de fres (03) anos como
Ingeniero de Especialista en Seguridad en Obra y Salud
cualquier Ocupacional, Ingeniero de Seguridad, Ingeniero
especialidad, SSOMA, Especialista en Seguridad, Previsioncita de
titulado, Seguridad, Ingeniero de Seguridad y Medio
colegiado y Ambiente, Supervisor HSE, Jefe de Seguridad y
INGENIERO habilitado. Prevencion de Riesgos Laborales, Jefe de
ESPECIALISTA EN Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente,
SEGURIDAD Y Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y
SALUD Prevencién de Riesgos Laborales, Jefe de
Supervisién de Seguridad Industrial, en la ejecucion
o inspeccidn o supervisién de obras en general, que
se computa desde la colegiatura.

Se considerara obra similar a:
Se considerard obra similar a las obras de infraestructura educativa, que comprendan mobiliario y
equipamiento tecnolégico.

Acreditacién:

La experiencia del personal especialista requerido se acreditard con Carta de compromiso de
presentacion y acreditacién del personal especialista requerido, sefialando que se presentardn los
documentos de acreditacion para la suscripcidn de contrato en el caso del Residente y el Jefe de obra,
de corresponder, y de los demds profesionales especialistas, antes del inicio de su participacion efectiva
en la ejecucién de la obra. (Anexo N° 5)

Importante
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El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 75 del
Reglamento.

C.3 | EQUIPAMIENTO

ITEM EQUIPO Y/O MAQUINARIA CANTIDAD
[ MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 p3 22 HP |
2 CAMION VOLQUETE 6 X 4 330 HP 10 m3 1
3 COMPRESORA NEUMATICA 93 HP 335-375 PCM 1
- RODILLO LISO AUTOPROPULSADO 70-100 HP 7-9 ton 1

VIBRATORIO
§ MARTILLO NEUMATICO - 25/29 KG 1
6 RETROEXCAVADOR SOBRE LLANTAS 58 HP 1 yd3 1
7 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP 1
8 CARGADOR S/ LLANTAS 110-125 HP 1
9 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" 1
10 MOTONIVELADORA DE 125 HP MAQUINARIA ]
11 PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 4.0 H.P. 1
12 TEODOLITO 1

Acreditacion:

Se acreditara con Carta de compromiso de acreditacion del equipamiento requerido, sefialando que se presentaran
los documentos de acreditacion para la suscripcion de contrato. (Anexo N° 5)
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CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

La experiencia del postor y el precio son los Unicos factores de evaluacion aplicables para la
evaluacion de las ofertas presentadas por los postores.

EVALUACION TECNICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos, Puntaje Minimo: 60 Puntos))
Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de sesenta (60) puntos, seréan
descalificadas en esta etapa y no accederan a la evaluacién econémica.

El unico factor de evaluacién técnica es la experiencia del postor en obras similares, conforme
el detalle siguiente:

EVALUACION TECNICA

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES
Criterio:

Se evaluara considerando el monto facturado acumulado hasta
TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA
CONTRATACION O DEL ITEM, en la ejecucion de obras similares,
durante los 8 afios anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas, que se computaran desde la suscripcion del acta de
recepcion de obra o documento similar que acredite fehacientemente
la culminacién de la obra.

Se considerara obra similar a: Se considerard obra similar a las
obras de infraestructura educativa, que comprendan
mobiliario y equipamiento tecnolégico.

Acreditacion:

La experiencia se acreditara mediante copia simple de: (i) contratos y
sus respectivas actas de recepcion de obra; (ii) contratos y sus
respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas  constancias de prestacion o cualquier otra
documentaciéon® de la cual se desprenda fehacientemente que la
obra fue concluida, asi como el monto total que implico su ejecucion;
correspondientes a un maximo de diez (10) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio,
debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio

( Hasta 100 puntos)

M = Monto facturado acumulado

por el postor por la ejecucion de
obras similares

M >= [3] veces el valor referencial:

[100] puntos

M >= [2] veces el valor referencial y <
[3] veces el valor referencial:

[95]puntos

M >= [1] veces el valor referencial y <
[2] vez el valor referencial:

2

= - - -

Ing. Lenin A

La Opinién N° 185-2017/DTN indica: “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo
documento emitido por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucion de la obra que cumpla con
demostrar de manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo mediante, la
liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre otros.

gsoluciones de
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TERMINOS DE REFERENCIA

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA

EVALUACION TECNICA SU ASIGNACION

del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las |[90]puntos
obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de lo
contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en
moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a
la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el
Anexo N° 11 referido a la experiencia en obras similares del postor.

PUNTAJE TOTAL EVALUACION TECNICA 100 puntos’

EVALUACION ECONOMICA PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU ASIGNACION

PRECIO

Criterio: i = Om x PMPE
Oi
Se evaluara considerando el precio ofertado
por el postor.
i = Oferta
Acreditacion: Pi = Puntaje de la oferta econémica i

Oi = Oferta Econémica i

Om Oferta Econémica de monto o precio
mas bajo

PMPE Puntaje Maximo de la oferta
Econdémica

Se acreditara mediante el documento que
contiene el precio de la oferta ( Anexo N° 5)

PUNTAJE TOTAL 100 puntos

® Esla suma de los puntajes de la Experiencia en obras en general y obras similares





	CAPÍTULO V
PROFORMA DEL CONTRATO




Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en [……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [………………..], el comité de selección adjudicó la buena pro del PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO 

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN].

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los impuestos de Ley.
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato. 

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el artículo 83 del Reglamento y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..] días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la sección general de las bases.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

· De fiel cumplimiento del contrato
: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA, CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

	Importante

	· Al amparo de lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento en dicho artículo, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.”



En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

· Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias
: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA, CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 61 del Reglamento.

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días calendario siguientes [CONSIGNAR, SEGÚN CORRESPONDA, A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO O AL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA]
, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos
 mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA] y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 
. La entrega del o los adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.

· Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula:

CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del  [CONSIGNAR, SEGÚN CORRESPONDA, DEL CONTRATO ORIGINAL O DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA] conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos
 mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA ] y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el calendario de adquisición de materiales e insumos.

	Importante

	De conformidad con el artículo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constitución de fideicomisos, para lo cual no resulta necesaria la presentación de la garantía correspondiente. La aplicación de esta disposición se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 184 y 185 del Decreto Supremo N° 344-2018-EF.



CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA


CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 del TUO de la LCE de Contrataciones del Estado y 173 del RLCE.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 7  años, contados a partir de la conformidad de la recepción  TOTAL de la obra.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

	Penalidad Diaria =
	0.10 x Monto

	
	F x Plazo en días


Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse. 
Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo, conforme el artículo 62 del Reglamento.
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades:

	Penalidades

	N°
	Supuesto de aplicación de penalidad
	Forma de cálculo
	Procedimiento

	1
	En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado.
	[INCLUIR LA FORMA DE CÁLCULO, QUE NO PUEDE SER MENOR A LA MITAD DE UNA UNIDAD IMPOSITIVA TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA (1) UIT] por cada día de ausencia del personal en obra.
	Según informe del [CONSIGNAR INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN CORRESPONDA]. 

	2
	Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al [CONSIGNAR INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN CORRESPONDA], impidiéndole anotar las ocurrencias. 
	Cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización del periodo por cada día de dicho impedimento. 
	Según informe del [CONSIGNAR INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN CORRESPONDA].

	3
	[INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER EL CASO]
	
	


	Importante

	De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 62 del Reglamento.


Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del artículo 63 del Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el numeral 63.2 del artículo 63 del Reglamento.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES 

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.  

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas a las que se refiere el artículo 7 del RLCE.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.
CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 56 DEL REGLAMENTO
EL CONTRATISTA, para el inicio de las prestaciones contractuales, presenta una declaración jurada manifestando:
a) Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sanción administrativa, por la comisión de delitos contra la Administración Pública o infracción a las normas sobre contrataciones públicas, y;

b) Si a la fecha de suscripción del contrato, cuenta con algún proceso penal o procedimiento administrativo sancionador en trámite, por la comisión de delitos e infracciones.

De verificarse la falsedad de la información consignada en la referida declaración jurada, el contrato quedará resuelto de pleno derecho.
CLÁUSULA VIGESIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUO de la LCE y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad correspondiente. 
El arbitraje será institucional y resuelto por ÁRBITRO ÚNICO. LA ENTIDAD propone las siguientes instituciones arbitrales: i) CAMARA DE COMERCIO DE PIURA y ii) COLEGIO DE INGENIEROS DE PIURA
.
	Importante

	Al momento de la presentación de su oferta, el postor elegirá a una de las instituciones arbitrales propuestas por la Entidad, señalando un orden de prelación con relación a las demás, de ser el caso. Si el postor no cumple con realizar la elección, se procederá de conformidad con el inciso 101.1 del artículo 101 del Reglamento.

Asimismo, el postor puede consentir o no la propuesta de la Entidad sobre el número de árbitros que resuelven las controversias. Si el postor no está de acuerdo con la propuesta o no se pronuncia al respecto en su oferta o si la Entidad no formula ninguna propuesta, se procederá de conformidad con el inciso 101.1 del artículo 101 del Reglamento.


Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 97.1 del Reglamento, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................]
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR FECHA].

	         “LA ENTIDAD”
	
	      “EL CONTRATISTA”


	CAPÍTULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA




	De conformidad con el artículo 169 del RLCE, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.
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	DATOS DEL DOCUMENTO
	Número del documento
	 

	
	
	Fecha de emisión del documento
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	DATOS DEL CONTRATISTA
	Nombre, denominación o razón social
	 

	
	
	RUC
	 

	
	
	EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

	
	
	Nombre o razón social del integrante del consorcio
	RUC
	%
	Descripción de las obligaciones
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	DATOS DEL CONTRATO 
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	4
	DATOS DE LA OBRA
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	Ubicación de la obra (Región, Provincia y Distrito)
	 

	
	
	Nombres y apellidos del Supervisor de la Obra
	 

	
	
	Plazo de ejecución de la obra
	Plazo original
	días calendario

	
	
	
	Ampliación(es) de plazo
	días calendario

	
	
	
	Total plazo
	días calendario

	
	
	
	Fecha de culminación de la obra 
	

	
	
	
	Fecha de recepción de la obra
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	5
	APLICACIÓN DE PENALIDADES
	Monto de las penalidades por mora
	 

	
	
	Monto de otras penalidades
	 

	
	
	Monto total de las penalidades aplicadas
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DEL CONTRATO
	Junta de Resolución de Disputas
	Si
	 
	No
	 

	
	
	Arbitraje
	Si
	 
	No
	 

	
	
	N° de arbitrajes
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	DATOS DE LA ENTIDAD
	Nombre de la Entidad
	 

	
	
	RUC de la Entidad
	 

	
	
	Nombres y apellidos  del funcionario que emite la constancia
	 

	
	
	Cargo que ocupa en la Entidad
	 

	
	
	Teléfono de contacto
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	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE


ANEXOS

ANEXO Nº 1
	DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR 


Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:
	Nombre, Denominación o Razón Social :
	

	Domicilio Legal :
	

	RUC :
	Teléfono(s) :
	
	

	Correo electrónico :


En caso de consorcio, este anexo debe incluir, además del cuadro anterior que va a corresponder al consorcio, lo siguiente: 

	Datos del consorciado 1 
	

	Nombre, Denominación o Razón Social :
	

	Domicilio Legal :
	

	RUC :
	Teléfono(s) :
	
	

	Correo electrónico :


	Datos del consorciado … 
	

	Nombre, Denominación o Razón Social :
	

	Domicilio Legal :
	

	RUC :
	Teléfono(s) :
	
	

	Correo electrónico :


Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electrónico consignado en la presente Declaración Jurada todas las actuaciones del procedimiento de selección y de la ejecución contractual, no siendo necesario acreditar el acuse de recibo.
En caso de consorcios, las notificaciones se harán al correo electrónico del representante legal del consorcio.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
	……...........................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal, según corresponda




	Importante

	Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada debe ser presentada por el representante legal o común del consorcio.


ANEXO Nº 2
DECLARACIÓN JURADA 

(LITERAL B) DEL ART. 37 DEL REGLAMENTO)

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN 

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento: 

1.-
No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al artículo 11 del TUO de la LCE.
2.-
Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.
3.-
Es responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta.
4.-
No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupción, así como respetar el principio de integridad.

5.-
Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
………………………….………………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal, según corresponda

	Importante

	En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.


ANEXO Nº 3
DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (EXPEDIENTE TÉCNICO)
Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Requerimiento (Expediente Técnico) y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
…….………………………….…………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

	Importante

	Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada debe ser presentada por el representante legal o común del consorcio.


ANEXO Nº 4
OFERTA ECONOMICA 
(MODELO)
Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN 

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PUBLICA ESPECIAL Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta económica es la siguiente:

	COMPONENTE
	SUBTOTALES
[CONSIGNAR PRECIO DE CADA COMPONENTE DE LA OFERTA EN LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA]

	· COSTOS DIRECTOS
	

	· GASTOS GENERALES
	

	· GASTOS GENERALES FIJOS
	

	· GASTOS GENERALES VARIABLES
	

	· UTILIDAD
	

	· IGV
	

	TOTAL
	


El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.
El detalle de precios unitarios de las partidas en caso de oferta a precios unitarios se presenta junto con la oferta económica.
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
……………………………….…………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

	Importante

	· En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que se presente”.

· En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo siguiente:

“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación principal y las prestaciones accesorias”. 

En caso de una convocatoria bajo el sistema a precios unitarios, consignar lo siguiente: “El postor debe consignar el precio total y los subtotales de su oferta económica”.


ANEXO Nº 5
CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PUBLICA ESPECIAL Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

De nuestra consideración,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos señalados en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripción del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Residente y el Jefe de Obra, de corresponder, así como del personal que conforma el equipo de especialistas requeridos para la ejecución del contrato de obra.
2. Los documentos que acreditan el equipamiento requerido para la ejecución de la obra.
Asimismo, antes del inicio de su correspondiente participación efectiva en la ejecución de la obra, se presentará la documentación que acredita la experiencia del personal especialista restante, de acuerdo al requerimiento indicado en las bases.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
……..........................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

	Importante

	De conformidad con el artículo 37 del Reglamento, esta carta no requiere, en caso de consorcio, las firmas legalizadas de los integrantes del mismo. Tampoco requiere la firma de cada profesional considerado personal especialista.  


ANEXO N° 6
CONTENIDO MÍNIMO DEL CONTRATO DE CONSORCIO

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

El Contrato de Consorcio debe contener como mínimo:
a) La identificación de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, según corresponda.

b) La designación del representante común del consorcio. Dicho representante tiene facultades para actuar en nombre y representación del consorcio, en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad o liquidación del contrato, según corresponda. 

El representante común del consorcio no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) El domicilio común del consorcio. Es el lugar al que se dirigirán las comunicaciones remitidas por la Entidad al consorcio, siendo éste el único válido para todos los efectos.

d) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio. Todos los integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas al objeto de la contratación, debiendo cada integrante precisar dichas obligaciones.

En el caso de procedimientos convocados bajo la modalidad de ejecución contractual de concurso oferta, los consorciados deben identificar quien asume las obligaciones referidas a la ejecución de obras y a la elaboración del expediente técnico, según corresponda.

e) El porcentaje de las obligaciones de cada uno de los integrantes. Los consorciados deben determinar el porcentaje total de sus obligaciones, respecto del objeto del contrato. Dicho porcentaje debe ser expresado en número entero, sin decimales.

f) Identificar al integrante del consorcio a quien efectuará el pago y emitirá la respectiva factura o, en caso de llevar contabilidad independiente, señalar el registro único de contribuyentes (RUC) del consorcio.

El incumplimiento del contenido mínimo en el contrato de consorcio no es subsanable.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
	..………………………………………….

Consorciado 1

Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 o de su Representante Legal

Tipo y N° de Documento de Identidad
	
	..…………………………………………..

Consorciado 2

Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 o de su Representante Legal

Tipo y N° de Documento de Identidad


	Importante

	De conformidad con el artículo 37 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas. Este Anexo de ninguna manera reemplaza al contrato del consorcio, pues sólo contiene el contenido mínimo que debe recoger el referido contrato.


ANEXO Nº 7
MODELO CARTA DE REFERENCIA BANCARIA

(Aplica para líneas de crédito)

Señores 

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA] 

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PUBLICA ESPECIAL Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 

De nuestra consideración, 

A solicitud de nuestro cliente (……………………….) (en caso de Consorcio consignar el nombre del consorcio y razón social de quienes lo integran), indicamos que tiene (n) una línea de crédito aprobada y vigente de hasta S/. ………………………. (Detallar en números) …………………………………….. (Detallar en letras).
La concesión y utilización de las líneas de crédito se sujeta a la perfecta obediencia de las normas de la entidad emisora. 

Atentamente, 

________________________ 

Firma de la entidad emisora
Dirección de la entidad emisora:_________________________________________ 

	Importante

	Se permitirá que las cartas de línea de crédito que emitan las entidades emisoras a los postores sean en sus propios formatos, conteniendo la información mínima mencionada en el presente anexo, según lo previsto por el artículo 37 del Reglamento.

En el caso de consorcios, la Línea de Crédito requerida debe ser emitida de acuerdo al porcentaje de participación de cada uno  de sus integrantes.

Documento de Línea de Crédito, emitida por entidades supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros, la cual es obligatoria para los procedimientos de selección cuyos valores referenciales sean mayores a S/ 50,000,000.00; y, para valores referenciales de igual o menor monto a S/ 50,000,000.00, de acuerdo a lo que se establezca en las condiciones específicas de las bases del procedimiento de contratación en cada entidad ejecutora.




ANEXO Nº 9
DECLARACIÓN JURADA - PRESENTACIÓN DE GARANTÍA COMO OBLIGACIÓN CONTRACTUAL

Señores

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PUBLICA ESPECIAL Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en el segundo párrafo del artículo 54 (Requisitos para la suscripción del contrato)
 y lo establecido en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar la(s) garantía(s) de fiel cumplimiento y la(s) garantías de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, según corresponda, en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados desde la suscripción del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho. 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
……..........................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

	Importante

	Este formato de declaración es aplicable tanto para la garantía de fiel cumplimiento (carta fianza o póliza de caución), así como para la garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias (carta fianza o póliza de caución).




ANEXO Nº 10
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS SIMILARES

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

	Nº
	CLIENTE
	OBJETO DEL CONTRATO
	N° CONTRATO
	FECHA

	MONEDA
	IMPORTE 
	TIPO DE CAMBIO VENTA

	MONTO FACTURADO ACUMULADO


	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL
	


[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………..........................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
representante legal o común, según corresponda
� 	Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente definición:





Obra: Construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico o documento equivalente, mano de obra, materiales y/o equipos. 


� 	De acuerdo con el artículo 75 del Reglamento, durante la ejecución de la obra debe contarse, de modo permanente y directo, con un residente de obra.


� 	Según lo definido en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, conforme a la naturaleza de la obra a ser ejecutada.


� 	En el expediente técnico que es parte de las bases, la Entidad puede establecer experiencia adicional para el profesional propuesto como residente de obra, según la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra a ejecutar.


� 		De acuerdo con el artículo 79 del Reglamento, debe designarse a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal en el que se convoca el procedimiento de selección.


�	Salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.


�   	La información del calendario indicado en las bases no debe diferir de la información consignada en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, en caso de existir contradicción primará el calendario indicado en la ficha del procedimiento en el SEACE.


�	El registro de participantes se lleva a cabo desde el día siguiente de la convocatoria hasta un día antes de la presentación de ofertas, según lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento.





� 	Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace � HYPERLINK "https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/" �https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/�


�  	Dicho documento se tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, siempre que se cumplan los supuestos previstos en el artículo 149 del RLCE.


� 	“El postor ganador podrá optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligación contractual. En este último caso el postor deberá acompañar a los documentos antes señalados su declaración jurada comprometiéndose a presentar dicha garantía en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados desde la suscripción del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”


� 	En la ejecución de obras, la evaluación del desagregado de los precios unitarios por partida será realizada por el área usuaria como parte de la documentación requerida para la suscripción del contrato.


� 		Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en el artículo 77 del Reglamento.


� 		El plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato. 


� 		De conformidad con el artículo 61 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.


� 		De conformidad con el artículo 61 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.


� 	En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.


� 	En aplicación de lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento, la garantía de fiel cumplimiento debe ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.


� 	En aplicación de lo dispuesto en el artículo 151 del RLCE, en las contrataciones de obras que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se debe otorgar una garantía adicional por este concepto, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.





� 	Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, deberá consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva garantía, precisando el plazo en el cual el contratista solicitará los adelantos. Asimismo, deberá consignar la oportunidad y plazo en el cual se entregarán dichos adelantos, conforme a lo previsto por el artículo 77 del Reglamento.


� 	El plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato. 


� 	De conformidad con el artículo 61 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.


� 	Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación. 


� 	Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista.


� 	De conformidad con el artículo 61 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.


�	Preferentemente, las instituciones arbitrales deberán encontrarse ubicadas en el lugar del perfeccionamiento del contrato.


� 	“En los procedimientos en los que corresponda la presentación de una garantía, el postor ganador podrá optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligación contractual. En este último caso el postor deberá acompañar a los documentos antes señalados su declaración jurada comprometiéndose a presentar dicha garantía en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados desde la suscripción del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”


� 	Se refiere a la fecha de suscripción del contrato.


� 	El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato.


� 	Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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