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PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº 029-2021-CS-RCC/MPP  -  PRIMERA CONVOCATORIA


BASES ESTÁNDAR DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA

Aprobadas mediante Resolución Directoral Nº 056 -2018-RCC/DE, modificadas por las Resoluciones Directorales N° 068-2018-RCC/DE, N° 084-2018-RCC/DE, N° 007-2019-RCC/DE, N° 081-2019-RCC/DE, N° 055-2020-ARCC/DE y Nº 00064-2020-ARCC/DE
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PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº  029-2021-CS-RCC/MPP 
PRIMERA CONVOCATORIA
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "REHABILITACION INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA ALEJANDRO SANCHEZ ARTEAGA EN EL DISTRITO DE LA ARENA – PROVINCIA DE PIURA – PIURA” CON CUI N° 252137, CODIGO ARCC 1768
SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)
	CAPÍTULO I
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN




1.1. BASE LEGAL

· Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (en adelante la Ley).

· Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios (en adelante el Reglamento).

· Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. (En adelante la LCE).

· Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. (En adelante el RLCE).

· Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.O. de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.

· Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, que aprueba el T.U.O. de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.

· Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

· Código Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 33 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, debiendo adjuntar las bases administrativas. 
1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se lleva a cabo desde el día siguiente de la convocatoria hasta un día antes de la presentación de ofertas. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

El registro de participantes es gratuito y electrónico a través del SEACE. 

El proveedor que desee participar debe registrarse como participante, debiendo contar para ello con inscripción vigente en el RNP, conforme al objeto de la contratación. Los proveedores extranjeros no domiciliados en el país que no cuenten con inscripción en el RNP deberán solicitar un usuario de habilitación a la Autoridad, la cual lo gestionará ante el OSCE.
1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS BASES

Todo participante puede formular consultas y observaciones administrativas a las bases dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Reglamento.

Las consultas administrativas son aclaraciones respecto del contenido de las bases. Las observaciones administrativas se formulan por supuestas vulneraciones al Reglamento, a la normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relación con el objeto de contratación. Estas se realizan de manera fundamentada.

Para dicho efecto, el participante registrará las consultas y observaciones en forma electrónica a través del SEACE.

En esta etapa no proceden consultas técnicas sobre las características técnicas del objeto de la contratación. 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS BASES

La absolución simultánea de las consultas y observaciones administrativas por parte del órgano encargado de la selección mediante pliego absolutorio se notifica a través del SEACE, al día siguiente del vencimiento del plazo previsto para la formulación de las consultas y observaciones administrativas.

La absolución se realiza de manera motivada.
Cabe precisar que en el caso de las observaciones administrativas se debe indicar si estas se acogen, se acogen parcialmente o no se acogen.

	Importante

	No se absolverán consultas y observaciones administrativas a las bases que se presenten extemporáneamente, en forma distinta a la señalada en las bases, o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

No se absolverán consultas técnicas.

No procede la elevación al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones administrativas.




1.6. INTEGRACIÓN DE BASES

Las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección. Estas incorporan obligatoriamente las modificaciones que se hayan producido como consecuencia de las consultas y observaciones administrativas.

Absueltas las consultas y las observaciones administrativas, o si las mismas no se han presentado, se integran las bases como reglas definitivas del procedimiento de selección. 

La integración y publicación de las bases integradas se realiza el mismo día de la absolución de consultas y observaciones administrativas, según el calendario establecido.

Las bases integradas no pueden ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, salvo las acciones de supervisión a cargo del OSCE. 

El comité de selección no puede continuar con la tramitación del procedimiento de selección si no ha publicado las bases integradas en el SEACE.  

1.7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

La presentación de ofertas se realiza de manera electrónica a través del SEACE durante el periodo establecido en la convocatoria, conforme lo establece el artículo 36 del Reglamento.

Las ofertas, se presentan en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción simple con la indicación y suscripción de quien oficie de traductor debidamente identificado, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman las ofertas deben estar debidamente firmados por el postor. Los demás documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 

El precio de la oferta debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecución de la obra a contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos decimales. 

	Importante

	· Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.

· En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los documentos escaneados.

· No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad.


1.8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido en el cronograma del procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases. 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible.

	Importante

	Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems.


En la apertura electrónica de la oferta, el comité de selección, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de las bases, de conformidad con el artículo 37 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones del requerimiento, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Solo pasan a la etapa de evaluación las ofertas técnicas que cumplen con lo señalado en el párrafo anterior. Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico mínimo de ochenta (80) puntos.
Asimismo, el comité de selección devuelve las ofertas que se encuentren por debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial, así como las ofertas que excedan el valor referencial teniéndolas por no admitidas, conforme al artículo 39 del Reglamento.
1.9. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La evaluación de las ofertas que cumplan con lo señalado en el numeral anterior tiene por objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, según los factores y el procedimiento de evaluación enunciados en la sección específica de las bases.

La evaluación de ofertas es integral y se realiza en dos (2) etapas. La primera es la técnica y la segunda la económica y se realizan sobre la base de:

Oferta técnica

: 100 puntos

Oferta económica
: 100 puntos

1.9.1 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

La evaluación se realiza conforme al factor de evaluación Experiencia del postor previsto en la sección específica de las bases.
1.9.2 EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la oferta económica de menor monto. Al resto de ofertas se les asignará un puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

Pi 
=     Om x PMPE
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Donde:

      
i
=    Oferta
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=    Puntaje de la oferta económica i  

   
Oi
=    Oferta Económica i  

   
Om
=    Oferta Económica de monto o precio más bajo

   
PMPE
=    Puntaje Máximo de la oferta Económica

La determinación del puntaje total de las ofertas se realiza de conformidad con los coeficientes de ponderación previstos en la sección específica de las bases. 

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS

La subsanación de las ofertas se sujeta a los supuestos establecidos en el artículo 38 del Reglamento.
Cuando se requiera subsanación, la oferta continúa vigente para todo efecto, a condición de la efectiva subsanación dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de dos (2) días hábiles. La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE.
	Importante

	En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para la subsanación de ofertas electrónicas, esta se realiza a través de la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad.


1.11. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
El comité de selección otorga la buena pro, en la fecha señalada en el calendario de las bases al postor que hubiera obtenido el mayor puntaje. 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se determina por sorteo a través del SEACE. 

	Importante

	En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para el sorteo en caso de empate, para realizar el acto de desempate se requiere la citación oportuna de los postores que hayan empatado, pudiendo participar en calidad de veedor un representante del Sistema Nacional de Control, notario o juez de paz.


El otorgamiento de la buena pro se publica y se entiende notificado a través del SEACE, el mismo día de su realización, bajo responsabilidad del Órgano encargado de las contrataciones o Comité de Selección, según corresponda, debiendo incluir el acta de otorgamiento de la buena pro y cuadro comparativo, detallando los resultados de la calificación y evaluación. Esta información se publica el mismo día en el SEACE.
El mismo día de otorgada la buena pro, se publica en el SEACE la totalidad de las ofertas presentadas y documentos que sirvieron para la calificación y evaluación de las ofertas y el expediente de contratación, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Asimismo, el día de vencimiento del plazo para el perfeccionamiento del contrato, las entidades publican los documentos presentados para tal fin.

En el portal institucional de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y/o en el portal institucional de la Entidad se publica a través de un repositorio la información señalada en el párrafo precedente, cuya dirección URL debe ser consignada en las bases del procedimiento de selección.

1.12. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los cinco (5) días hábiles de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. 

En caso se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento. 

El consentimiento de la buena pro se publica en el SEACE el mismo día de producido.

	Importante

	Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, la Entidad realiza la inmediata verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. En caso de comprobar inexactitud o falsedad en las declaraciones, información o documentación presentada, la Entidad declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato, dependiendo de la oportunidad en que se hizo la comprobación, de conformidad con lo establecido en el TUO de la LCE y en el RLCE. Adicionalmente, la Entidad comunica al Tribunal de Contrataciones del Estado para que inicie el procedimiento administrativo sancionador y al Ministerio Público para que interponga la acción penal correspondiente.

Al día hábil siguiente de consentido el otorgamiento de la buena pro o de haber quedado administrativamente firme, el órgano a cargo del procedimiento de selección, bajo responsabilidad, elabora y remite un informe al Órgano de Control Institucional de la Entidad, sustentando la admisión de ofertas, la evaluación y el otorgamiento de puntaje. En el caso de Entidades que no cuenten con Órgano de Control Institucional, el informe se remite al órgano correspondiente del Sistema Nacional de Control. Dicho informe se publica, el mismo día de su remisión, en el SEACE.


	CAPÍTULO II
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN




2.1. RECURSO DE APELACIÓN
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por su Titular, en el caso de Gobiernos Locales y Regionales cuando el valor referencial del procedimiento o del ítem impugnado sea igual o menor a seiscientas (600) UIT y para el caso de entidades del Gobierno Nacional cuando el valor referencial del procedimiento o del ítem impugnado sea igual o menor a dos mil cuatrocientas (2 400) UIT. Cuando el valor referencial sea mayor a dichos montos, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad del procedimiento de selección, pueden impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.
2.2. Plazos de interposición del recurso de apelación 

Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del otorgamiento de la buena pro, se pueden impugnar los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la suscripción del contrato mediante recurso de apelación, de conformidad con lo establecido en el artículo 7-A de la Ley. 

El plazo para resolver y notificar la resolución que resuelve el recurso de apelación es de diez (10) días hábiles, contados desde el día siguiente de su interposición o de la subsanación del recurso.

	CAPÍTULO III
DEL CONTRATO




2.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
Consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, el postor debe presentar a la entidad la documentación para la suscripción del contrato prevista en las bases, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. Este plazo comprende tres (3) días hábiles para la presentación de documentos, un (1) días hábil para evaluar los documentos y realizar observaciones, y un (1) día para la subsanación de observaciones y suscripción del contrato. La observación a la presentación de documentos para suscribir el contrato se realiza vía correo electrónico, dentro del vencimiento del plazo para la presentación de dichos documentos.

Antes de la suscripción del contrato, el ganador de la buena pro que tenga la condición de “no domiciliado” debe acreditar su inscripción en el RNP.

El ganador de la buena pro para suscribir el contrato debe acreditar la experiencia del personal requerido.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos señalados en el artículo 54 del Reglamento, así como los previstos en la sección específica de las bases.

2.2. GARANTÍAS

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.
2.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta debe mantenerse vigente hasta la hasta el consentimiento de la liquidación final. 

2.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se debe otorgar una garantía adicional por este concepto, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.

2.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el artículo 61 del Reglamento. 

2.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

	Importante

	Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.


	Advertencia

	Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo).
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha de emisión de la garantía.
3. Para fines de lo establecido en el artículo 60 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, incluye las clasificaciones B+ y B.
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento.
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.


2.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en el numeral 61.2 del artículo 61 del Reglamento.

2.5. ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las bases.

2.6. PENALIDADES 

2.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de conformidad con en el artículo 62 del Reglamento.

2.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación. Para estos efectos, se deben incluir en la sección específica de las bases los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

2.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato. 

La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los quince (15) días calendarios siguientes a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello. La conformidad se emite en un plazo máximo de veinte (20) días de producida la recepción.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

En caso de retraso en el pago por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, el contratista tendrá derecho al reconocimiento de los intereses legales correspondientes conforme a lo establecido en el artículo 71 del Reglamento.
2.8. CONSTANCIA DE PRESTACIÓN

Otorgada la conformidad de la prestación, la Entidad otorga al contratista, una constancia de prestación de consultoría de obra según el formato establecido en el Capítulo VI de la sección específica de las bases, la cual es entregada conjuntamente con la liquidación. Solo se puede diferir la entrega de la constancia en los casos en que hubiera penalidades, hasta que estas sean canceladas.

2.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 del Reglamento.

2.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán supletoriamente por el TUO de la LCE y el RLCE, así como por las disposiciones legales vigentes y en cuanto no contravengan la Ley N° 30556 y el Decreto Supremo N° 071-2018-PCM y modificatorias.

SECCIÓN ESPECÍFICA
CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)

	CAPÍTULO I
GENERALIDADES




1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

	Nombre
	:
	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE  PIURA

	RUC Nº
	:
	20154477374

	Domicilio legal
	:
	JR. AYACUCHO N° 377 - PIURA

	Teléfono:
	:
	073-602000

	Correo electrónico:
	:
	cep@munipiura.gob.pe



1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría de obra para Supervisión de la Obra: "REHABILITACION INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA ALEJANDRO SANCHEZ ARTEAGA EN EL DISTRITO DE LA ARENA – PROVINCIA DE PIURA – PIURA” CON CUI N° 252137, CODIGO ARCC 1768.
1.3. VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende S/ 210,040.00 (DOSCIENTOS DIEZ MIL CUARENTA CON 00/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio. El valor referencial ha sido calculado al mes de noviembre del 2021.
	Valor Referencial 

(VR)
	Límite Inferior

	S/ 210,040.00 

(DOSCIENTOS DIEZ MIL CUARENTA CON 00/100 SOLES)
	S/ 189,036.00
 (CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y SEIS CON 00/100 SOLES)


1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 0967-2021-A/MPP el 16 de Noviembre del 2021.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

19   3   12 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

	Importante

	La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de selección.


1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente procedimiento se rige por el sistema:  
ETAPA I - Supervisión de la obra, recepción final de obra:  A TARIFAS
ETAPA II- Liquidación del contrato de obra: A SUMA ALZADA
1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección.

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA

Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de Ciento Cincuenta (150) días calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el Estudio Básico de Ingeniería , para cuyo efecto deben cancelar:

El costo: de reproducción de un ejemplar de las bases es de S/. 3.00 Soles (Dicho costo, no incluye reproducción Estudio de Ingeniería Básica de la Obra y Planos).

La Compra: de la Bases se realizará en la Unidad de Fondos de la Municipalidad Provincial de Piura sito en 4to. piso del Palacio Municipal.

La Entrega:  de la Bases se realizará en la Oficina del Comité de Selección, sito en el tercer Piso del Palacio Municipal.

1.10. BASE LEGAL

· Ley N° 31084 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021.
· Ley N° 31085 – Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021.
· Ley N° 31086 – Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2021.
· Decreto Supremo Nº 011-79-VC. Implementan y adecúan Decreto Supremo sobre contrataciones de obras públicas.
· Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.
· Decreto Supremo Nº 007-2008-TR-Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa.
· Decreto Supremo Nº 008-2008-TR- Reglamento LEY MYPE.

· Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
· Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
· Código Civil.
· Decreto Supremo N° 162-2021-EF. (Modificación del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto supremo N° 344-2018-EF) de fecha 26/06/2021.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

	CAPÍTULO II
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN




2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

	Etapa
	Fecha, hora y lugar

	Convocatoria
	:
	29/11/2021

	Registro de participantes
 
A través del SEACE
	:
	Desde las: 00:01 horas del 30/11/2021
Hasta las: 23:59 horas del 09/12/2021

	Formulación de consultas y observaciones administrativas a las bases
A través del SEACE

	:


	Del: 30/11/2021
Al: 01/12/2021


	Absolución de consultas y observaciones administrativas e integración de bases
	:
	02/12/2021

	Presentación, admisibilidad, evaluación de ofertas y otorgamiento de la buena  pro
	:
	10/12/2021 


	Importante

	Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado SEACE (usuario y contraseña). En el caso de las empresas extranjeras no domiciliadas éstas registran su participación empleando el certificado otorgado por el OSCE.


2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendrá, además de un índice de documentos, la siguiente documentación:

2.2.1. Documentación de presentación obligatoria 
2.2.1.1. Documentos para la admisibilidad de la oferta
a) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.

El certificado de vigencia de poder expedido por registros públicos no debe tener una antigüedad mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

	Advertencia

	De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE
 y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de identidad.


b) Declaración jurada de datos del postor con indicación del correo electrónico al que se le notifican las actuaciones del procedimiento de selección y la ejecución contractual (Anexo Nº 1)
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 37 del Reglamento. (Anexo Nº 2)
En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

d) Declaración jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3)
e) Oferta económica SOLES debe registrarse directamente en el formulario electrónico del SEACE.

Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 4 en el caso de procedimientos convocados a precios unitarios o tarifas. 

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada también se debe adjuntar el Anexo N° 4, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la prestación accesoria o que el postor goza de alguna exoneración legal.

El monto total de la oferta y de los subtotales que lo componen debe ser expresado con dos decimales.

f) Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especialista y equipamiento conforme lo señalado en el requerimiento, según lo previsto en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 5)
g) Contrato de Consorcio con firmas legalizadas detallando el porcentaje de obligaciones de cada consorciado, en caso se presente en consorcio. Este contrato debe presentar el contenido mínimo según el Anexo N° 6.
	Importante

	· El comité de selección rechaza las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial previstos en el artículo 39 del Reglamento, teniéndose estas por no admitidas. 

· El comité de selección verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida, salvo que sea objeto de subsanación.


2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de admisibilidad del requerimiento
El postor debe incorporar en su oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Admisibilidad” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.
2.2.2. Documentación de presentación facultativa:

a) Certificado de inscripción en el registro de la Micro y Pequeña Empresa – REMYPE, de ser el caso
. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa.

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan el “Factor de Evaluación Experiencia” establecido en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para el citado factor.

	Importante

	Cabe subsanación de las ofertas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 del Reglamento. La legalización de las firmas en el contrato de consorcio es subsanable.


2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS
Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procede a determinar el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la aplicación de la siguiente fórmula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei
Donde: 

PTPi 
= Puntaje total del postor i

PTi

= Puntaje por evaluación técnica del postor i

Pei   
= Puntaje por evaluación económica del postor i

c1  

= Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica. 

c2  

= Coeficiente de ponderación para la evaluación económica. 

Se aplicarán las siguientes ponderaciones:

c1  
  
=  0.80
c2  

= 0.20
Dónde: c1 + c2 = 1.00

2.4. URL DE REPOSITORIO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION

La información que refiere el artículo 41 del Reglamento se publicará en el siguiente URL:  Link:  www2.munipiura.gob.pe/RCC/
2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

a) Código de cuenta interbancaria (CCI). 
b) Garantía de fiel cumplimiento del contrato o declaración jurada de ser el caso. CARTA FIANZA
 (Anexo Nº 9)
c) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
e)      Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona jurídica.

f) Estructura de costos o detalle de los precios unitarios de la oferta económica
.
g) Consignar a través de un documento un correo electrónico para efectos de notificación.
h) Declaración Jurada indicando lo siguiente: 

· Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y la misma contratista, tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sanción administrativa, por la comisión de delitos contra la administración pública o infracción a las normas sobre contrataciones pública, 

· Si a la fecha de suscripción del contrato, cuenta con algún proceso penal o procedimiento administrativo sancionador en trámite, por la comisión de delitos e infracciones.

	Importante

	· En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 del TUO de la LCE, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

· En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo. En caso que el postor ganador de la buena pro no haya presentado el certificado de inscripción en el REMYPE en su oferta, puede presentarlo con los documentos para el perfeccionamiento del contrato.
· De conformidad con la Décimo Primera Disposición Complementaria Final del RLCE, dentro del supuesto de hecho de la infracción establecida en el literal i) del artículo 50.1 del TUO de la LCE, referida a la presentación de información inexacta, se encuentra comprendida la presentación de garantías que no hayan sido emitidas por las empresas indicadas en el segundo párrafo del artículo 33 del TUO de la LCE.


Adicionalmente, se puede considerar otro tipo de documentación a ser presentada, tales como:
·  
Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado, entre otros.
· DOMICILIO DEL CONTRATISTA: CONSIGNAR DOMICILIO FISCAL EN LA CIUDAD DE PIURA
	Importante

	· Las Entidades son responsables de verificar la vigencia de la inscripción en el RNP del postor ganador de la buena pro para el perfeccionamiento del contrato, ingresando al portal web del OSCE www.osce.gob.pe sección RNP.
· Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.


2.6. PERFECCIONAMIENTO EL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el numeral 3.1 de la sección general de las bases, debe presentar la documentación requerida a través de la Unidad de Atención al Ciudadano, con Atención a la Oficina de Logística; sito en Calle Ayacucho N° 377 – Cercado de Piura (puerta posterior).
2.7. ADELANTOS

“La Entidad otorgará un adelanto directo por el  10%  del monto del contrato original.
El contratista debe solicitar los adelantos dentro de 8 días calendarios contados desde el día siguiente de suscrito el contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos
 mediante CARTA FIANZA acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud.
La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de 10 días calendario siguientes a la presentación de la solicitud del contratista.
2.8. FORMA DE PAGO

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista SEGÚN TARIFA MENSUAL, en el servicio de supervisión y PAGO ÚNICO el informe final y liquidación de obra, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente. 

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentación:

·  
Informe del funcionario responsable de División de Obras, emitiendo la conformidad de la prestación efectuada.
·  
Comprobante de pago.
2.9. PLAZO PARA EL PAGO

La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

	CAPÍTULO III
REQUERIMIENTO



[image: image1.jpg]LASUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA: "REHABILITACION | 2521437
INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA ALEJANDRO SANCHEZ

4l Municipalidad ARTEAGA EN EL DISTRITO DE LA ARENA-PROVINCIA PIURA-PIURA"
Provincial de Piura CODIGO

TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA
EJECUCION DE OBRA: "REHABILITACION INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA ALEJANDRO
SANCHEZ ARTEAGA EN EL DISTRITO DE LA ARENA-PROVINCIA PIURA-PIURA" CON CUI N°
2521437, CODIGO ARCC 1768.

DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contratacién del Servicio de Consultoria de Obra Para la

ejecutado conforme al expediente técnico aprobado.

La contratacién de esta consultoria de supervisidon de obra se realiza en el marco de lo sefalado
en el Reglamento de la Ley N° 30556 del Procedimiento de Contrataciéon PUblica Especial para la
Reconstruccién con Cambios y sus modificatorias.

. FINALIDAD PUBLICA DE LA CONTRATACION

La Municipalidad provincial de Piura encarga la responsabilided al SUPERVISOR DE OBRA de velar
por la correcta ejecucién del proyecto “REHABILITACION INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA
ALEJANDRO SANCHEZ ARTEAGA EN EL DISTRITO DE LA ARENA-PROVINCIA PIURA-PIURA" CON CUI
N° 2521437, CODIGO ARCC 1768; asi como el cumplimiento del contrato de parte del contratista
ejecutor, para que los trabajos ejecutados por este se encuentren dentro de los pardmetros de
calidad, precio, plazo y obligaciones contractuales, asegurdndose que la inversion efectuada
nos permita contar con una infraestructura segura, durable, funcional y de calidad dentro del
plazo previsto.

ANTECEDENTES

Mediante RESOLUCION JEFATURAL N° 130 -2021-OI/MPP, de fecha 14 de Junio del 2021 la Oficina
de Infraestructura aprobd el expediente técnico del proyecto: "REHABILITACION INSTITUCION
EDUCATIVA SECUNDARIA ALEJANDRO SANCHEZ ARTEAGA EN EL DISTRITO DE LA ARENA-PROVINCIA
PIURA-PIURA" CON CUI N° 2521437, CODIGO ARCC 1748., por un Valor Referencial de S/ 4,
300,255.95 incluido el I.G.V. con precios vigentes al mes de Mayo de 2021, y con un plazo de
ejecucién de 150 dias calendario, bajo el sistema de contratacidon A SUMA ALZADA.

OBJETIVOS DE LA CONTRATACION
La contratacién del presente servicio comprende el cumplimiento de los siguientes objetivos:

= El objetivo general es el de contar de modo permanente y directo con un consulfor de
supervisién de obra, contratado especificamente para este fin.

= Controlar los trabajos efectuados por el contratista ejecutor de la obra a través de este
consultor de supervision de obra, quién serd el responsable de velar directa y
permanentemente por la correcta ejecucion técnica, econémica y administrativa de
la obra y del cumplimiento del contrato de obra, ademds de la debida y oportuna
administracion de riesgos durante todo el plazo de la obra, debiendo absolver las
consultas que formule el contratista segin lo previsto en el presente documento y el
Reglamento de contrataciones.
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= Contar con la participaciéon del supervisor en la liquidacién del contrato de obra, de
acuerdo al articulo 94.1 del Reglamento de la Ley N° 30556, modificado por Decreto
Supremo N° 155-2019-PCM.

= Asegurar a través del supervisor, que los trabajos ejecutados por el contratista cumplan
con el alcance y se encuentren dentro de los parédmetros de costo, plazo y calidad del
contrato definidos en el expediente técnico aprcbado a fin de que la inversion
efectuada nos permita contar con una infraestructu-a segura, durable, funcional y de |
calidad dentro del plazo y costo aprobado.
|

V. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO A CONTRATAR

i. Descripcion y cantidad del servicio a contratar

. El requerimiento corresponde al servicio de Consultoria de Obra para la Supervision de la
ejecucion de obra, cuyo alcance enunciativo mds no limitativo del presente servicio es el
siguiente:

= Supervision de la obra: "REHABILITACION INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA
ALEJANDRO SANCHEZ ARTEAGA EN EL DISTRITO DE LA ARENA-PROVINCIA PIURA-PIURA"
CON CUI N° 2521437, CODIGO ARCC 1768., para lo cual la Municipalidad provincial de
Piura contratard a un supervisor en el marco del Reglamento de la Ley N° 30556 del
Procedimiento de Contratacién PUblica Especial para la Reconstruccion con Cambios
y sus modificatorias. |

= Confrolar los trabagjos realizados por el contratfista ejecutor de la obra en
representacién de la Municipalidad Provincial de Piura, siendo el responsable de velar
de forma directa y permanente por la correcta ejecucién técnica, econdémica y
administrativa de la obra, asi como del cumplimiento del contrato de obra por parte
del contratista.

= Atencién de las consultas que le formule el contratista ejecutor de la obra, de
conformidad con los procedimientos y plazos indicados en el Art. 82 Reglamento de la
Ley N° 30556, asi como de las consultas realizadas a la entidad.

= Participacién en la liquidaciéon del contrato de obra que consiste en la elaboracién de
. la liquidacién y/o Revision de la liquidacién del contrato de ejecucién de obra
elaborada por el contratista ejecutor, informes de contingencia y demds actividades
referidas a este proceso, de acuerdo al articulo 94.1 del Reglamento de la Ley N°30556,
modificado por Decreto Supremo N° 155-2019-PCM.

= Emisién de pronunciamiento e informes solicitados por la entidad, asi como la
asistencia a reuniones y asesoria en materia de su competencia.

ii. Actividades:

Supervisor de Obra

= Prestar sus servicios de conformidad con las cldusules del contrato, las bases y términos
de referencia y los dispositivos legales vigentes sobre la materia. Entendiéndose que el
servicio comprende aspectos técnicos, ambientales, econémicos, administrativos,
legales y todo aquello que se requiera para la eficaz administracion del contrato de
obra.

Tener operativa la oficina de Supervisién en la direccién consignada en el contrato y

de las direcciones modificadas, es decir deberd comunicar oportuna y formaimente el
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cambio del domicilio legal que deberd estar en la ciudad de Piura durante el confrato
vigente.

= Presentar un cronograma con la participacion de os especialistas de su propuesta
concordada con el cronograma de ejecucién de obras actualizado.

= El supervisor es responsable de considerar en su equipo los profesionales especialistas
que sean necesarios para la correcta ejecucion del contrato, aunque estos no hayan
sido requeridos como personal clave para la supervisidn de la obra.

= Presentar a la entidad en el plazo previsto en el cuadro de plazos y obligaciones del
supervisor, copia de pdliza de seguros complementarios de trabajo de riesgo (SCTR)
correspondiente al equipo profesional ofertado.

= Estd obligado a contar con profesionales de la especialidad que sea requerida de
acuerdo a la necesidad de la obra o de la entidad, los mismos que deben suscribir los
. documentos especializados (informes, diagndstico, pruebas, consultas, etc.)

= Estd obligado a revisar el expediente técnico de obra y presentar el informe inicial
dentro de los plazos y caracteristicas establecidas.

= Es obligacién del Jefe de Supervision inspeccionar las obras diariamente y deberd
permanecer todo el tiempo necesario para verificar el cumplimiento de todos los
aspectos técnicos, no estd permitido delegar responsabilidades a terceros, en los casos
que algun funcionario de la Entidad no encontrase en la obra al Jefe de Supervision
y/o Supervisor, se aplicardn las pendlidades establecidas en el contfrato y de ser el
caso, se iniciard el correspondiente proceso de resolLcion de contrato.

= Evaluar los impactos ambientales, directos e indirectos en el drea de influencia de la
obra, durante la ejecucién de la misma y disponer soluciones, en concordancia con el
estudio de impacto ambiental y las normas vigentes sobre la misma.

Revisard y registrard diariamente lo siguiente:

Asistencia del personal profesional propuesto por el ejecutor de la obra
Calendario de avance de obra vs avance realmente ejecutado.
Avance diario por partidas

Cuaderno de Obra

Oftros documentos que se generen durante la ej2cucion de la obra.

O O O O O

. = Verificar que los frabagjos se ejecuten de acuerdo a las bases integradas, Planos,
Memoria Descriptiva, Especificaciones técnicas y en general con toda la
documentacién que conforme el expediente técnico y que los insumos, materiales y
equipos cumplan con la calidad especificada.

= Atender en un plazo razonable los informes que solici-e la Entidad.

= Verificar que el control de calidad se realice conforme a lo sefialado en el expediente
técnico y la normatividad técnica de la materia, segun corresponda a la naturaleza y
magnitud de los trabajos ejecutados en obra.

= Participar en la extracciéon de muestras y testigos asi como en las pruebas de campo y
laboratorio segin corresponda.

= Deberd realizar sus propias pruebas de campo y ensayos de laboratorio de manera
aleatoria y unilateral, a fin de corroborar los resultados de control de calidad realizadas
por el contratista ejecutor de la obra.

= Deberd interpretar los resultados obtenidos de las pruebas y tomar las acciones que
ameritan pudiendo incluso ordenar la paralizacion de aquellos trabgjos que no
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cumplan satisfactoriamente con los pardmetros sefialados en la norma y/o el
expediente técnico y/o ordenar que se vuelva a ejecutar.

Verificar que el calendario valorizado de obra, corresponde al Programa de ejecucion
de obra (CPM), debiendo remitir el comespondiente cronograma en formato MS
Project.

Llevar el control fisico y contable de la obra, efectuando las mediciones de los trabajos
ejecutados en forma oportuna, detallada, sistematica y progresiva para la elaboracion
de las valorizaciones quincenales de la obra, ejecutadas segin planos,
especificaciones, metrados y presupuestos contratados, conforma la modalidad vy el
sistema de confratacion.

Verificar los cdlculos de la valorizacién y los metrados realmente ejecutados,
elaborados por su especialista, sustentando el avance valorizado por partida.

Garantizar que toda valorizacién cuente con los protocolos de prueba que la
sustenten, debiendo remitirlas en el Informe quincencl correspondiente.

Suscribir las actas que sean necesarios para el desarrollo de la obra incluyendo acta de
entrega de terreno, acta de recepcién de obras, constatacion fisica e inventario, actas
de reuniones, pactacién de precios entre otros.

Asesorar a la Municipalidad Provincial de Piura en las controversias que surjan con el
contratista de la obra sobre aspectos técnicos, administrativos y legales, asi como
brindar el servicio de profesionales especializados, cuando las condiciones de la obra
lo requieran.

Programar y coordinar reuniones peridédicas con el confratista, asi como mantener
comunicacién permanente con los funcionarios ce la Municipalidad Provincial de
Piura, sobre el estado de las obras de las ocurrencias extraordinarias que pudieran
suscitarse durante el desarrollo del contrato.

Mantener actualizado el archivo y registro de informacién técnica, administrativa, y
financiera relacionada con la obra y entregar a la Municipalidad Provincial de Piura, al
finalizar la obra, el archivo documentario que se haya elaborado.

Comprometerse en forma irevocable a no disponer ni hacer uso de la documentacion
que obra en su poder en ningln momento, para fines distintos a los de la obra, aun
después de la recepcién de la misma, sin que medie autorizacién expresa otorgada
por la Municipalidad Provincial de Piura.

Atender a los funcionarios de la Municipalidad Provincial de Piura, érganos de control,
que visiten la obra oficialmente para examinar la documentacion e informarles en los
asuntos que les sean solicitados.

Emitir opinién a la Municipalidad Provincial de Piura en las controversias que surjan con
el contratista sobre aspectos técnicos, administrativos y legales, asi como brindar el
servicio profesional especializado, cuando las condiciones de la obra lo requieran.

Estd obligado a presentar a la Municipalidad Provincial de Piura, dentro de los plazos
previstos en las bases, contrato de servicios y demds documentos generados para su
contratacién, los informes siguientes: Presupuestos adicionales, Ampliaciones de plazo,
cambio de especificaciones técnicas, Deductivos y/o liquidaciones finales, que solicite
o presente el contratista. El mayor costo que demande el incumplimiento de la emision
de los mencionados informes, serd imputable a la supervision o se deducird de sus
valorizaciones pendientes, de su liquidacion y por la via judicial si no se logra alcanzar
dicho importe.

-------- o -

Sosa Sanchez
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Elaborar, revisar y/o efectuar las correcciones a la liquidacién del contrato de
ejecucién de obra segun corresponda, asi como revisar y aprobar los planos de Post
Construccion, y/o Memoria Descriptiva valorizada que elabora el contratfista de
acuerdo a lo indicado en los documentos contractuales, como las Bases Integradas y
los términos de Referencia.

Velar por que el contratista cumpla con sus obligaciones de pago a sus frabajadores,
proveedores, previniendo reclamos posteriores gue puedan generar problemas
sociales.

En caso de resolucién de contrato, deberd participar de la constatacion fisica e
inventario en el lugar de la obra y suscribir el acta correspondiente. En este caso, previo
al acto el supervisor deberd presentar un cuadro de metrados reales de obra
preparado y suscrito por su equipo de profesionales segun corresponda, senalando el
estado de las partidas y su recomendacion respec o a su valorizacion o deterioro a
futuro para el presupuesto de saldo de obra a fin de que dicho informe sea
considerado como insumo en la mencionada acta.

Coordinar en forma permanente y constante con el contratista sobre el desarrollo de la
obra, deberd aportar alternativas, procedimientos constructivos y soluciones
adecuadas que se presenten, teniendo como principal objetivo que la obra culmine
dentro del plazo contractual y con la calidad requerida.

Verificard con la debida anticipacién la capacidad logistica del contratista para el
control de la disponibilidad oportuna de recursos para la obra, comunicando
oportunamente a la Municipalidad Provincial de Piura, la existencia de algun problema
sobre estas.

Disponer que las normas de seguridad vigente para frabajos de construccién, sean
cumplidas por el contrafista para evitar la ocurrencia de accidentes. El supervisor
dispondrd que se tomen las medidas y preccuciones necesarias tales como:
Tranqueras, sefales, avisos, luces y farolas donde sea necesario, para evitar accidentes
en las obras, especialmente cuando se presenten obstaculos o excavaciones en
lugares transitados que puedan producir accidentes imputables a la obra misma, la
supervisién deberd cuidar que se programe adecuadamente la ejecucion de desvios
del transito en la zona del proyecto y se pueda evitar toda clase de incomodidades y
demoras a los usuarios de la via. Esta labor serd coordinada con las autoridades de
transito y preverd que los avisos sean publicados cor la debida anticipacion.

Realizar el seguimiento de los trdmites administrativos concernientes a la obra,
facilitando la documentacién necesaria para cada caso, elaborando informes que
fueran solicitados igualmente, hard posible la determinaciéon del estado financiero de
la obra, manteniendo la contabilidad de ésta, psrmanentemente actualizada por
medio de comprobantes de pago y redjustes periodicos y efectuando proyecciones
de acuerdo con las tendencias de alzas que se vayan registrando.

Mantener en su oficina de campo y central los archivos completos de la
documentacién técnica econdmica de la obra, conforme esta se vaya desarrollando.
Los archivos contendrdn la historia de la obra, el ordenamiento y listado de todos
aquellos cambios en especificacion, metrados o caracteristicas que hayan sido
necesarios durante la ejecucién por sugerencias de proyectista o el jefe de supervision
de obra. Iguamente llevard un archivo adecuado de la correspondencia cursada
entre la supervisién externa de obra, el contratista y la Municipalidad Provincial de
Piura, asi como el control de valorizaciones y de todas aquellas actividades que han
sido descritas anteriormente, incluyendo ademds e resultado de los andlisis y pruebas
efectuadas en el laboratorio y materiales de construccion, entre otros aspectos.
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La supervision preparard ademds un registro fotogrdfico de la obra debidamente
catalogada en dlbumes con indicaciones sobre el problema o incidencias ocurridas en
la ejecucidén de la obra.

Inspeccionar y disponer las acciones en relacién a los inmuebles aledanos y/o
comprendidos en el drea de influencia de la obra, a fin de que no se vean afectados.
El jefe de supervision comprobard las necesidades de apuntalamiento, calzaduras,
muros de contencidén o cualquier ofra fraccidn que sea necesaria para evitar
accidentes o demandas de terceros relacionados can la obra. Asimismo exigird que el
contratista adopte todas las precauciones necesarias para evitar que el fransito de las
magquinarias, el uso de materiales inflamables entre ofros, aspectos, produzcan
inconveniencias o dafios en la propiedad de terceros.

Preparar cualquier otro informe que la Municipalidad Provincial de Piura pueda requerir
con relacién a la obra y/o a la marcha de la supervision, en el plazo sefialado en el
requerimiento de informacién, el cual debe estar acorde a la informacién solicitada.

Verificar la apertura del cuademo de obra en la misma fecha de la entrega del
terreno, el mismo que deberd tener una hoja original y tres copias, debidamente
foliado y firmado en todas sus pdginas por el supervisor (Jefe de Supervision) y el
Residente de obra, siendo los Unicos autorizados para hacer anotaciones, donde
obligatoriamente tendrédn que indicar todas las ocurrencias, ordenes y consultas
respecto a la obra. El cuaderno de obra deberd permanecer en la obra, bajo custodia
y responsabilidad del Residente de obra, debiendo estar disponible para su lectura de
cualquier funcionario de la Municipalidad Provincial de Piura que visite la obra. El
cuadermno de obra tendrd que ser presentado conjuntamente con la liquidacion final
del contrato de ejecucién de obra, debiendo de cerrarse con la anotacion final del
Supervisor (Jefe de Supervisién) de obra, inmediatamente después que se haya suscrito
el acta de recepcion.

Llevar el control de la vigencia de las cartas fianzas, pdlizas de seguros, entre otros
documentos presentados por el contratista a la entidad, para lo cual solicitard a la
Municipalidad Provincial de Piura las copias respectivas.

Las obligaciones indicadas tienen cardcter obligatoro y enunciativo, mds no limitativo,
debiendo LA SUPERVISION cefiirse ademds a las necesidades para la correcta
ejecuciéon de la obra y supervisar los trabajos en su infegridad, incluyendo los
adicionales que hubiere, de conformidad con las esTipulaciones del contrato, la Ley el
RLCE y demdas dispositivos legales vigentes, cuidando los intereses de la Municipalidad
Provincial de Piura.

Procedimiento

Todo documento hacia la entidad referida al servicio solicitado deberd realizarse
Unicamente a través de mesa de partes de la Municipalidad Provincial de Piura y/o
Division de Obras, de ser el caso.
El consultor es responsable de mantener operativos los medios de recepcion fisica en la
direccién legal sefialada en el contrato, debiendo comunicar cualquier cambio de
domicilio o direccién, a través de mesa de partes de Ic Municipalidad Provincial de Piura
con una anticipacién no menor a 30 dias.

Seguros

Durante la ejecucién del servicio, el supervisor estd obligado contra con el Seguro

complementario de trabajo de riesgo (SCTR) para su personal técnico y administrativo,

debiendo proporcionar los equipos de seguridad y proteccién personal que correspondan de
acuerdo a la naturaleza de los trabajos a supervisar.
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Asimismo, dentro del plazo sefialado en el cuadro de plazos y obligaciones del supervisor, el
supervisor estd obligado a la presentacion de copia de pdliza de seguros complementarios
de frabajo de riesgo (SCTR) correspondiente.

El supervisor estd obligado a velar no solo por el cumplimiento de las normas de seguridad por
parte del ejecutor de la obra sino también del cumplimiento por parte de todo su equipo
técnico administrativo.

Lugar y plazo de prestacién del Servicio

= LUGAR

Departamento : Piura
Provincia : Piura
Distrito :La Arena
Localidad : Sincape

PLAZO

Considerando la naturaleza accesoria que tiene este contrato de supervision respecto
del confrato de ejecuciéon de la obra: «REHABILITACION INSTITUCION EDUCATIVA
SECUNDARIA ALEJANDRO SANCHEZ ARTEAGA EN EL DISTRITO DE LA ARENA-PROVINCIA
PIURA-PIURA" CON CUI N° 2521437, CODIGO ARCC 1768., y considerando que el
Supervisor debe ejercer su actividad durante todo el periodo de ejecucion de la obra
hasta su recepcién, incluso si el contrato de obra original sufriera modificaciones, por lo
tanto no puede conocerse con precision el plazo que serd necesario para el
cumplimiento de las prestaciones contractuales de supervision, estimandose un

, la misma que estd vinculada a la duracion de la
obra supervisada.

= Elinicio del Plazo de Ejecucién de Servicio de Supervision se computard a partir del
dia siquiente de suscrito el contrato o desde la ‘echa de inicio de la ejecucion de
la obra, lo que ocurra Ultimo. La vigencia del contrato de supervision serd hasta
que la liquidacién del contrato de consultoria de obra haya quedado consentida
o aprobada, segun corresponda, conforme al Art. 69 Reglamento de la Ley N°
30556.

=  En caso que la prestacién del servicio de supervision se inicie con posterioridad al
inicio de la ejecucién de la obra, el plazo de contratacion del referido servicio y el
monto de la prestacién contratada se ajustard en forma proporcional al plazo que
se estima necesario para culminar la ejecucién de la obra, contados desde el dia
siguiente de la suscripcién del contrato de supervision.

=« Conforme al Art. 93 del Reglamento de la Ley N° 30556, de existir observaciones en
la Recepcién de la Obra, el contratista dispondrd de un décimo (1/10) del plazo
de ejecucién vigente de la obra para subsanar las misma, plazo que se computa
a partir del quinto dia de suscrito el Acta o pliego. Las obras que se ejecuten en
dicho periodo como consecuencia de observaciones no dan derecho al pago de
ningun concepto a favor del Supervisor. El Supervisor estd obligado a supervisar las
obras que se ejecuten en ese periodo y emitir los informes que correspondan
conforme a lo sefalado el Reglamento y el presente documento.
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DOCUMENTACION Y CONTENIDO DE LA INFORMACION QUE DEBERA PRESENTAR EL SUPERVISOR
DURANTE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS

EL SUPERVISOR DE OBRA deberd presentar a la Divisior de Obras de la Municipalidad
Provincial de Piura, la siguiente documentacion, durante la prestacién de servicios:

a. INFORME INICIAL

EL SUPERVISOR dentro de los cinco (5) dias siguientes d=l Inicio contractual presentard un
Informe Inicial, deberd contemplar la verificacién in stu de la cobertura del proyecto,
formulando conclusiones y recomendaciones, ccn las complementaciones y/o
modificaciones respectivas.

. b. VALORIZACIONES

El SUPERVISOR DE OBRA, presentard de manera OBLIGATORIA, Informes Mensuales en un
plazo méximo de Cinco (05) dias calendarios contados a partir del primer dia hdbil del
mes siguiente, verificando en cada presentaciéon por parte del Confratista de las
Valorizaciones de Obra, la siguiente documentacién:

Carta de presentacion de la Valorizacién del Supervisor a la Entidad.

Informe Técnico de Revisidon del Supervisor.

Carta de presentacion del Contratista al Supervisor.

Carta de presentacion de la valorizacion del Residente al Contratista.

Informe Técnico del Residente al Supervisor.

Calendario de Avance de Obra (copia del aprobado).

Calendario Valorizado de Avance de Obra (copia del aprobado).

Resumen de Valorizacion.

Calculo de Amortizaciones.

Curva “S" de la Valorizacién de Obra (Programado vs. Ejecutado en porcentaje

como econdémico).

Planilla de metrados y sustento de metrados.

Copia del Contrato de Obra.

Copia de Acta de Entrega de Terreno y Acta ce Inicio de Obra.

Copia de Carta Fianzas: Fiel cumplimiento, Adelanto Directo. |
Copia de Cuaderno de Obra (adjuntar segundos originales). |
Panel fotogrdfico (en cd adjuntar fotos en version jpg). |
Certificados de Pruebas de Calidad. |
Documentaciones cursadas.

Documentaciéon pago de PLANILLAS, CONAFOVICER, SENCICO.

CD contenido: Toda la documentaciéon presentada (escaneado) asi como la

valorizacién con toda la informacién correspondiente.

c. INFORMES MENSUALES

Informes de las actividades Técnico - Econémico - Administrativo de las Obras, los cuales
deberdn ser entregados conjuntamente con la Valorizacion del mes, debiendo confener
lo siguiente:

DE LA SUPERVISION

= Aspectos Generales.
= Estado Situacional.
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Estado Fisico — Financiero.

Control de Pagos del Contratista (Seguro Social, SENCICO, CONAFOVICER, otros).
Control de Amortizaciones del Adelanto.

Control de Cartas Fianzas del Contratista (de ser el caso).

Avance Fisico Programado Vs. Ejecutado.

Avance Financiero Programado Vs. Ejecutado.

Cuadro de la Valorizacién mensual.

Grafico Curva “S" demostrativos de avances fisicos y financieros de lo
Programado Vs. Ejecutado.

Planilla y sustento de Metrados de Obra.

Desarrollo de los plazos de Obra.

Responsables de la Ejecucion de Obra.

Principales ocurrencias.

Panel fotogrdfico.

Métodos constructivos utilizados.

Recursos utilizados.

Copia de los resultados de ensayos de laboratorio y de los materiales con su
respectivo comentario.

= Copias del Cuaderno de Obra.

= Ofros que considere necesario.

= Conclusiones y recomendaciones.

d. INFORMES ESPECIALES

Deberdn ser presentados oportunamente, pudiérdose de presentar durante la
ejecucion obra:

Informes solicitados por la Divisidon de Obras dentro del plazo que se indique. Si el
Informe Especial amerita un plazo mayor, por razones justificadas, la Division de
Obras y Oficina de Infraestructura de la Municipalidad Provincial de Piura,
establecerd el nuevo plazo de presentacién del Informe.

Informe de oficio sin que lo pida la Division de Obras de la Municipalidad Provincial
de Piura, cuando se trata de asuntos que requieran decisién o resolucién de la
Municipalidad Provincial de Piura, promoviendo un Expediente Administrativo; o se
trate de hacer conocer a la entidad, importartes acciones administrativas que
haya tomado en el ejercicio de sus atribuciones; y que serdn cursadas dentro del
término de la distancia.

En los Informes Mensuales que tienen cardcter de reporte, hard un recuento de la
accién tomada.

EL SUPERVISOR presentard para la solicitud de la Recepcién de Obra, en un plazo no
mayor de cinco (5) dias posteriores a la anotacién del residente de la fecha de
culminacién de la obra, un Informe donde emite el Certificado de Conformidad
Técnica, que detalla las metas del proyecto y precisa que la obra cumple lo
establecido en el expediente técnico de obra y las modificaciones aprobadas por
la Enfidad.
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INFORME FINAL

e.

EL SUPERVISOR dentro de los diez (10) dias siguientes de la Recepcién de Obra,
presentard la siguiente documentacion:

* Incluird la medicién final de la obra, a criterio del SUPERVISOR.

= Revisién y entrega a conformidad de la Memoria Descriptiva de la Obra,
Certificados de calidad de los materiales y Enscyos, 03 juegos de los Planos Post
Construccién que haya redlizado (incluye archivos de AutoCAD en CD).

= El Informe Final incluird las recomendaciones para la conservaciéon de la Obra y de
proteccién ambiental.

= El Informe Final incluird un RESUMEN DE FOTOS, en a cual se muestre todo el proceso
. constructivo y panordmico de la Obra (donde sea necesario), desde el inicio hasta
su finalizacién.

= FEl SUPERVISOR alcanzard la documentacién necesaria para la Liquidacion del
Contrato de Obra.

f.  INFORME DE LIQUIDACION Y/O REVISION DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE
EJECUCION DE OBRA.

De acuerdo al articulo 94 del Reglamento de la Ley N° 30556, dentro de los sesenta (0)
dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucion de la obra, el
que resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcion de la obra, el
Supervisor o Inspector presenta a la Entidad sus propios cdlculos, excluyendo aquellos
que se encuentren sometidos a un medio de solucién de controversias.

Asi mismo, en caso el contratista no presente la liquidacién en el plazo previsto, la
Entidad ordena al supervisor o inspector la elaboracién de la liquidacion debidamente
sustentada en el plazo previsto en el numeral 94.", siendo los gastos a cargo del
contratista. La Entidad notifica la liquidacién al contratista para que éste se pronuncie
dentro de los diez (10) dias siguientes.

a vil.  SISTEMA DE CONTRATACION
ETAPA I: SUPERVISION DE LA OBRA HASTA LA RECEPCION DE LA OBRA: A TARIFAS

ETAPA II: LIQUIDACION DE OBRA “

|
viii. VALOR REFERENCIAL ‘
De acuerdo a lo descrito en los Términos de Referencia, el VALOR REFERENCIAL ES DE ‘

incluido los Impuestos de

Ley.

DESAGREGADO DE COSTOS DE LA SUPERVISION:

s ---- LT
FEO Sanchez
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e e FETET T CANTDAD VALox:,umrAmoyl VALORTOTAL
B o '~ DESCR | UNIDAD s/. ~ Sk
1.00 PERSONAL DE OBRA ~ TOTAL= $/. 150,750.00
INGENIERIA
1.01| Supervisor mes 1.00 5.00 7,000.00 35,000.00
1.02| Asistente mes 3.00 5.00 3,500.00 52,500.00
1.03| Ingeniero Electromecanico mes 0.75 5.00 4,500.00 16,875.00
1.04| Ingeniero Sanitario mes 0.75 5.00 4,500.00 16,875.00
1.05| Gastos por ILliquidacion de Obra und 1.00 1.00 4,000.00 4,000.00
SUBTOTAL §/.125,250.00
ADMINISTRACION
1.03| Administrador de Supervision mes 1.00 5.00 3,500.00 17,500.00
1.04| Secretaria mes 1.00 5.00 1,600.00 8,000.00
SUBTOTAL $/.25,500.00
| i
| . 2.00 VEHICULOS (*) TOTAL= $/. 20,000.00
2.01| Camionetas Pick Up Doble Cabina 4x4 c/rq mes 1.00 5.00 2,200.00 11,000.00
2.02| Chofer de camioneta mes 1.00 5.00 1,800.00 9,000.00
(*) Los equipos incluyen operador y combustible s
3.00 CONTROL TECNICO Y OTROS TOTAL= $/. 1,750.00
3.01] Ensayos especiales de Control de Calidad [und. | 10.00 | 5.00 35.00 | 1,750.00
4.00 GASTOS DE OFICINA OBRA Y MATERIALES VARIOS TOTAL= $/. 1,500.00
4.01| Comunicaciones (Telefonia & Internet) mes 1.00 5.00 100.00 500.00
4.02| Utiles de Oficina mes 1.00 5.00 200.00 1,000.00
4.00 GASTOS POR IMPLEMENTACION DE PREVENCION DE COVID19 | TOTAL= $/. 4,000.00
4.01] IMPLEMENTOS SANITARIOS Y HERRAMIENTAS [und.|  1.00 | 5.00] 800.00 | 4,000.00
GASTOS VARIABLES $/.178,000.00
IGV 18% . §/.32,040.00
TOTAL GASTOS DE SUPERVISION $/. 210,040.00

TOTAL GASTOS DE SUPERVISION % GS):

. | % GS = 3_GASTOS D= SUPERVISION 210,040.00
VALOR REFERENCIAL 3,660,236.63
% GS=5.74%

ix. FORMA DE PAGO

e Flservicio serd cancelado de la siguiente manera:

Los pagos periédicos, a través de TARIFA MENSUAL el Servicio de Supervisién y PAGO UNICO, el
Informe Final y Liquidacién de Obra, luego de la Recepcion Formal y completa de la
documentacién completa correspondiente.

No habrd reajustes en el presente servicio.
x. CONFORMIDAD DE PAGO

La encargada de oforgar la conformidad de los servicios recae en la Oficina de
Infraestructura y_Divisién de Obras de la Municipalidad Provincial de Piura.





[image: image12.jpg]3

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA | CUIN?
LASUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA: "REHABILITACION | 2521437
INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA ALEJANDRO SANCHEZ N

granz . IR :
{le il Municipalidad ARTEAGA EN EL DISTRITO DE LA ARENA-PROVINCIA PIURA-PIURA"
(28 Provincial de Piura CODIGO

TERMINOS DE REFERENCIA ARCC 1768,

GARANTIA DE FIEL CUMPLIEMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar
a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por
cienfo (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacién final.

Importante: En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro

y pequenas empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el

diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la

Entidad durante la primera mitad del nimero total de pagos a redlizarse, de forma

prorateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo
. establecen los numerales 149.4y 149.5 del articulo 149 del Reglamento.

VI. REQUISITOS DE CALIFICACION Y DEL PROVEEDOR

RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR

Segun el articulo 40° de la Ley de Contrataciones, la respcnsabilidad no puede ser inferior a
siete (07) afos, contados a partir de la conformidad de la recepcion total o parcial de la
obra, segUn corresponda.

REQUISITOS DE CALIFICACION
De acuerdo con el articulo 49° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, los
requisitos de calificacion son los siguientes:

a) De la especialidad y categoria del consultor de obra

El consultor de obra debe contar con inscripcion vigente en el RNP en la(s) especialidad(es)
de Consultoria en Obras Urbanas, Edificaciones y afines y en la categoria B o superior.

‘ b) De la habilitacién del consultor de obra

Copia de la Constancia Vigente del Registro Nacional de Proveedores — RNP Consultoria en
obras urbanas edificaciones y afines - Categoria B.

c) Del personal

Plantel Profesional Clave

Cargo Profesion Experiencia
Ing.  Supervisor | Ingeniero Civil Experiencia minima de Cinco (05) afios, como Residente
de Obra Titulado, y/o Supervisor y/o Jefz de Supervisién y/o Inspector o la

combinacién de estos en Obra: en la ejecucién o
inspeccién o supervision en obras de edificacion en
general, que se comguta desde la colegiatura.

Asistente de | Ingeniero Civil Experiencia minima de Tres (03) afios como Residente
Supervision. y/o Arquitecto y/o Supervisor y/o Jef= de Supervision y/o Inspector o la
Titulado combinacién de estos de: Obra, en la ejecucion o

inspeccién o supervision en obras de edificacién en

fng. Pool Harry Sdsa Sanchez




[image: image13.jpg]13 Municipalidad

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA
LASUPERVISION DE LA EJECUCION DE CBRA: "REHABILITACION
INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA ALEJANDRO SANCHEZ
ARTEAGA EN EL DISTRITO DE LA ARENA-PRCVINCIA PIURA-PIURA"

CUI N°
2521437

Provincial de Piura

TERMINOS DE REFERENCIA

CODIGO
ARCC 1768.

general, que se comp Jta desde la colegiatura.

Ing. Ingeniero
Electromecdnico | Electromecdnico

Experiencia minima de fres (03) afos, como especialista
en Instalaciones Eléctricas, Residente y/o Supervisor y/o

Sanitario Titulado,

Titulado, Jefe de Supervisién yro Inspector o la combinacién de
estos de Obra, en la ejecucidon o inspeccién o
supervision en obras de edificacién en general, que se
computa desde la colzgiatura.
Ing. Sanitario Ingeniero Experiencia minima de tres (03) afios, como Especialista

en Instalaciones Sanitarias, Residente y/o Supervisor y/o
Jefe de Supervision yro Inspector o la combinacién de
estos de Obra, en la ejecucién o inspeccién o
supervision en obras de edificacién en general, que se
computa desde la col=giatura.

Definicién de obras similares:

Se considerard obra similar a: Construccién, Creacién, reconstruccién, remodelacion,
mejoramiento, reconstruccién, sustitucién, ampliacién, o la combinacién de alguno de los
términos anteriores de infraestructura de Instituciones educativas y universitarias.

DE LAS OTRAS PENALIDADES

De acuerdo con el articulo 62.3 del Reglamento se pueden establecer penalidades distintas
a la penalidad por mora en la ejecucién de la prestacion. Para dicho efecto, se debe incluir
un listado detallado de los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de cdiculo de la
penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a

penalizar.

Otras Penalidades

N° Supuestos de aplicacién de penalidad CALCULO Procedimiento

Por autorizar la ejecucién y/o valorizar obras adicionales sin Seaun informe de la Divisién de

haber generado y tramitado ante la Division de Obras de Ia 0% de 4T Obgrcs de la Municipalidad
I Municipalidad Provincial de Piura, el respectivo Expediente Vi ‘; e S Provincial de Piura y/o a quien

Técnico con los presupuestos adicionales que sean 9 I clod

requeridos. se le aelegue.

Si EL SUPERVISOR no tramitara oportunamente o remitiera

en forma defectuosa o incompleta valorizaciones de Obra Segun informe de la Divisién de
2 (principal y/o adicionales) asumird parte del pago de los | 30% de U.LT. | Obras de la Municipalidad

intereses en caso de que el Contratista reclame como | Vigenie. Provincial de Piura y/o a quien

consecuencia de no haberse cancelado oportunamente se le delegue.

sus valorizaciones

Por no absolver y regularizar en la valorizacién siguiente, 25% de UILT éegr g’; 'ngzm%dedir?é\,{gg%gg
3 cualquier partida de una valorizacién observada por la Vigoe e Bt Provincial de Piura y/o a quien

Divisién de Obras de la Municipalidad Provincial de Piura. se le delegue.

Por valorizar Obras y/o metrados no Segun informe de la Divisién de

ejecutados(valorizaciones  proyectadas) y pagos en 50% de UIT. | Obras de Ila Municipalidad
4 exceso, valorizaciones adelantadas u ofro actos que 2 i

deriven de pagos indebidos o no encuadrados en las
disposiciones vigentes

Vigente

Provincial de Piura y/o a quien
se le delegue.
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Oftras Penalidades
N° Supuestos de aplicacién de penalidad CALCULO Procedimiento
Por no generar o elaborar los presupuestos adicionales y no sequn informe de la Divisién de
tramitarlos oportunamente a la Division de Obras de la 100%. de _und Ogros de -l ' Municloalidad
) Municipalidad  Provincial de Piura, y que como Ul TOV‘ " Prsvincial de: P P 3
consecuencia de ello se tenga que ampliar el plazo al Sl v ks wvincial de Fiura y/o @ quien
Contratista, con reconocimiento de gastos generales, s chicgue.
Por no presentar oportunamente o en forma deficiente y/o
incompleta, los siguientes documentos: el Calendario de Segun informe de la Divisién de
6 Avance Acelerado (CAA) & por no presentar | 30% de una U.LT. | Obras de la Municipalidad
oportunamente el Calendario de Avance de Obra | Vigente. Provincial de Piura. y/o a quien
Actualizado (CAOA), seguin lo establecido por las Bases de se le delegue.
Adjudicacion.
Por demora en la presentacién de los Informes mensuales alts . S
de obra indicados en los Términos de Referencia, de 30% de una U.LT. Soeg;rgrsv :ncfjc(a_:‘rmi]de/\ﬁ n’?ggg%gg
7 valorizaciones, de Expedientes de presupuestos adicionales Vi ‘;n o =0 Provincial de Plura. y/o a quien
o de deductivos, de Liquidaciones, de ampliaciones de 9 s de! ex a
plazo y de informes especificos. waidhiadis ik
50% de 1 U.LT | Segun informe de la Divisién de
3 Cuando el ingeniero Supervisor no se encuentra en forma | por cada dia de | Obras de la Municipalidad
permanente en la obra. ausencia no | Provincial de Piura. y/o a quien
justificada. se le delegue.
. . 20% de 1 ULT Segun informe de la D_i\{isiép de
9 Cuando el Contratista no presenta los equipos declarados por cada dia de Obras de Ila Municipalidad
en la propuesta técnica. Tt Provincial de Piura. y/o a quien
se le delegue.
2 A Segun informe de la Divisién de
Cuando el Consultar de manera injustificada, los | 50% de 1 U.LT b
10 | especialistas no se encuentren en forma permanente en la | por cada Qi de- o Muhicpaliviog
Provincial de Piura. y/o a quien
obra. evento
se le delegue.
Cuando el confratista no realiza las pruebas o ensayos 20% de 1 ULT Segun informe de la Divisién de
1 oportunamente para verificar la calidad de los materiales por co&o Obras de la Municipalidad
de acuerdo con las especificaciones técnicas del incumplimiento Provincial de Piura. y/o a quien
expediente técnico. se le delegue.
Por no controlar eficientemente la ejecucién de la obra y/o
por no haber adoptado oportunamente las acciones s P
necesarias para un correcto frabajo; por no confrolar la \(S)ebg s lnform<l-3 de,vqa D.'V.'S'OI%dZ
Aalizacion (diurna y nocturna) durante la ejecuciéon de | 30% de una U.LT. e .de GF - NUMCIPOING
12 i)egc A : - Provincial de Piura. y/o a quien
ra y/o por no haber adoptado las acciones necesarias | Vigente
§ : L3ch davgag se le delegue.
para que el Contratista ejecute la sefalizacién que la Obra
requiere para evitar accidentes y brindar la seguridad
suficiente al usuario.
Si EL SUPERVISOR no hiciera las deducciones o descuentos Segun informe de la Divisién de
13 oportunamente, en las valorizaciones del Contratista, con Ia 30% de una U.LT. | Obras de Ila Municipalidad
finalidad de que al término de obra no exista o se reduzca | Vigente Provincial de Piura. y/o a quien
el saldo a favor de la Municipalidad Provincial de Piura. se le delegue.
Por emitir opinién fuera de todo contexto normativo que Beguninforme de la D."V."Sf"’f’ de
haga incurrir en error  administrativo a la entidad y/o 30% de una ULT. | Obras de la Municip al:dgd
14 Vigente Provincial de Piura y/o a quien

perjuicio econémico.

se le delegue.

Tng. Pool HarT

. ALIDAD PROV
HUNCEVISION'D
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Ofras Penalidades

N° Supuestos de aplicacién de penalidad CALCULO Procedimiento
CAMBIO DE PERSONAL PROFESIONAL ESPECIFICADO EN
PROPUESTA TECNICA.
Para la Supervision de la obra, el Contratista Supervisor
utilizaré al personal profesional propuesto dentro de su

15 %rczaéanuesfodfcr;ica, no esfogdo germ::‘lldg cqm?cl)o Sﬁivo ’agr Segun informe de la Divisién de
oo /gSTN I”e’z" /mc’y ”’ ( “?”Lf’ C;‘f/m“?’; umaie | 100% de una | Obras de la Municipalidod

. por Ia-qye-Qemulia srd GIaClivd sl no se cump U.LT. Vigente. Provincial de Piura y/o a quien

con las razones descritas en el pronunciamiento.

La revisién y conformidad y aprobacién serd otorgado por
la Divisidn de Obras y la Oficina de Infraestructura. Y la
verificacién de la documentacion por la Oficina Encargada
de las Contrataciones — Oficina de Logistica.

cada
cada

se le delegue,
ocurrencia y
profesional.

por
por

Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una un
monto mdximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del confrato vigente, o de ser el
caso, del item que debid ejecutarse.





3.1. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD

	A. 
	CONTRATO DE CONSORCIO

	
	Requisitos:

Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de sus integrantes
, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  

De conformidad con el artículo 49 del RLCE, en caso que el área usuaria haya establecido un número máximo de consorciados y/o el porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato para el integrante que acredite mayor experiencia, consignar el o los párrafos siguientes:
De conformidad con el artículo 49 del RLCE, el número máximo de consorciados es de 02 integrantes.
Asimismo, el porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia en la especialidad, es 60% .
El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades.
Acreditación:
·  Tratándose de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

· En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.



	C.
	CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL ESPECIALISTA Y EQUIPAMIENTO

	C.1
	FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

	
	Requisitos:

[image: image16.png]Plantel Profesional Clave

Cargo Profesion Experiencia
Tng. Supervisor | Ingeniero Cil | Bxperiencia minima de Cinco (05] afos, como Resdente
de Obra Tiviado, y/o Supenvisor y/o Jef= d Supenvisén y/o Inspector o la
Combinacién de estos en Obra: en Ia ejecucién o
inspeccién o supenvision en obras de edficacidn en
general, que se comguta desde ko colegiotura
Asstente de | Ingeniero Cvi | Bxperiencia minima de Tres (03] afos como Residente
Supervisién. Yio Arquitecto | Y10 Supervior yio Jefe de Supenvisén /o inspector 0 1o
Titulado, Combinacién de estos de: Obro, en I ejecucién o

inspeccién o supenvisén en obras de edficacion en
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Acreditación:
Se acreditará con Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especialista requerido, señalando que se presentarán los documentos de acreditación para la suscripción de contrato. (Anexo N° 5)



	C.2
	EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

	
	Requisitos:

[image: image17.png]Plantel Profesional Clave

Cargo Profesion Experiencia
Tng. Supervisor | Ingeniero Cil | Bxperiencia minima de Cinco (05] afos, como Resdente
de Obra Tiviado, y/o Supenvisor y/o Jef= d Supenvisén y/o Inspector o la
Combinacién de estos en Obra: en Ia ejecucién o
inspeccién o supenvision en obras de edficacidn en
general, que se comguta desde ko colegiotura
Asstente de | Ingeniero Cvi | Bxperiencia minima de Tres (03] afos como Residente
Supervisién. Yio Arquitecto | Y10 Supervior yio Jefe de Supenvisén /o inspector 0 1o
Titulado, Combinacién de estos de: Obro, en I ejecucién o

inspeccién o supenvisén en obras de edficacion en
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ing. Ingeniero ‘Experiencia minima e res (03] 0fos, Como especialsia
Eleciromecanico | Elecromecdnico | en Insfolaciones Elécticas, Residente y/o Supervisor y/o
Titviado, Jefe de Supervisidn y10 Inspector o la combinacién de
2 estos de Obra, en lo ejecucién o inspeccidn o
supervision en obros de ediicacién en generol, que se

‘computa desde ka colsgiatura.
Ing. Sanifario Ingeniero ‘Experiencia minma de fres (03] Ros, como Especiasia

Sanitario Titulado,

en Instalaciones Sanitarias, Residente y/o Supervisr /o
Jefe de Supenisién yro Inspector o o combinacién de.
estos de Obro, en I ejecucién o inspeccion o
supenvisién en obras de edificacién en generol, que se
computa desde ko colsgiatura.





Acreditación:

La experiencia del personal especialista requerido se acreditará con Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especialista requerido, señalando que se presentarán los documentos de acreditación para la suscripción de contrato. (Anexo Nº 5)
Importante

De conformidad con el artículo 79.2 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma experiencia establecida para el residente de obra.


	C.3
	EQUIPAMIENTO 

	
	

	
	Requisitos:
· Camioneta 4 x 4 doble cabina
Acreditación:
Se acreditará con Carta de compromiso de acreditación del equipamiento requerido, señalando que se presentarán los documentos de acreditación para la suscripción de contrato. (Anexo N° 5)




	CAPÍTULO IV
FACTORES DE EVALUACIÓN 


La Experiencia del postor y el precio son los únicos factores de evaluación aplicables para la evaluación de las ofertas presentadas por los postores.

EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos, Puntaje Mínimo: 80 Puntos)

Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico mínimo de ochenta (80) puntos.
El único factor de evaluación técnica es la Experiencia del postor, la cual se desagrega en Experiencia en la Especialidad, conforme el detalle siguiente:

	EVALUACIÓN TECNICA
	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN

	A.
	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
	(Hasta 100 puntos)

	
	Criterio:

Se evaluará considerando el monto facturado acumulado hasta TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas, computados desde la fecha de la conformidad del cumplimiento de la prestación, según corresponda. 

[image: image18.png]Se considerar obra smilar a: Construccién, Creacién, reconstruccién, remodelocion,
mejoramiento, reconstuccién, sustfucién, ampiiacién, o ko combinacién de alguno de los
términos anteriores de infraestructura de Insf





Acreditación:

La experiencia se acreditará mediante copia simple de: (i) contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente con VOUCHER DE DEPÓSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACIÓN EN EL DOCUMENTO, iii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación o documento equivalente; correspondientes a un máximo de diez (10) contrataciones.   
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato. 

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta, publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción. 

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

	M = Monto facturado acumulado 

       por el postor por la prestación de consultorías en la especialidad 

M >= 03  veces el valor referencial:

                               100  puntos

M >= 02  veces el valor referencial y < 03 veces el valor referencial:
                               80 puntos

M >= 01 veces el valor referencial y < 02 veces el valor referencial:
                               60 puntos



	
	PUNTAJE TOTAL  EVALUACION TECNICA 
	100 puntos



EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos)

	
	FACTOR DE EVALUACIÓN 
	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN

	B.
	B. PRECIO

	
	Evaluación:
Se evaluará considerando la oferta económica del postor. 

Acreditación:
Se acreditará mediante el documento que contiene la oferta económica (Anexo N° 4) 

	Pi 
=     Om x PMPE


  Oi

Donde:

i
=    Oferta

Pi
=    Puntaje de la oferta económica i  

Oi
=    Oferta Económica i  

Om
=    Oferta Económica de monto o precio más bajo

PMPE
=    Puntaje Máximo de la oferta Económica



	PUNTAJE TOTAL
	100 Puntos


	CAPÍTULO V
PROFORMA DEL CONTRATO



	


Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en [……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [………………..], el comité de selección adjudicó la buena pro del PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO 

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN].

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los impuestos de Ley.
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio de consultoría de obra materia del presente contrato.
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN DE TARIFAS], luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 71.2 del Reglamento.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los veinte (20) días de producida la recepción. 

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 71.2 del Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..] días calendario, el mismo que se computa desde [CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

	Importante para la Entidad

	De preverse en los Términos de Referencia la ejecución de actividades de instalación, implementación u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecución, se debe consignar lo siguiente:
“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA] es de [……...…] días calendario, el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICIÓN CON LA QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”



Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

· De fiel cumplimiento del contrato
: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA, CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

	Importante

	· Al amparo de lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento en dicho artículo, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.”



En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

· Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias
: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA, CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 61 del Reglamento.

	Importante para la Entidad

	· Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente cláusula:
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.
EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos
 mediante [INDICAR TIPO DE GARANTÍA, CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procederá la solicitud.
LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la presentación de la solicitud del contratista.”



Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda.

CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento. La conformidad será otorgada por [CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de veinte (20) días, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades respectivas.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 del TUO de la LCE y 173 del RLCE.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE UN (1) AÑO] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

	Importante para la Entidad

	En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe reemplazar el último párrafo de esta cláusula por el siguiente:
“El plazo máximo de responsabilidad del contratista por vicios ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE UN (1) AÑO] año(s) después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.



Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según corresponda.
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

	Penalidad Diaria =
	0.10 x Monto

	
	F x Plazo en días


Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse. 
Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo, conforme el artículo 62 del Reglamento.
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades:

	Penalidades

	N°
	Supuestos de aplicación de penalidad 
	Forma de cálculo
	Procedimiento

	1
	En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado.
	[INCLUIR LA FORMA DE CÁLCULO, QUE NO PUEDE SER MENOR A LA MITAD DE UNA UNIDAD IMPOSITIVA TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA (1) UIT] por cada día de ausencia del personal.
	Según informe del [CONSIGNAR EL ÁREA USUARIA A CARGO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO]. 

	2
	(…)
	
	


	Importante

	De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 62 del Reglamento.


Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del artículo 63 del Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el numeral 63.2 del artículo 63 del Reglamento.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES 

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.  

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas a las que se refiere el artículo 7 del RLCE.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.
CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 56 DEL REGLAMENTO

EL CONTRATISTA, para el inicio de las prestaciones contractuales, presenta una declaración jurada manifestando:

a) Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sanción administrativa, por la comisión de delitos contra la Administración Pública o infracción a las normas sobre contrataciones públicas, y;

b) Si a la fecha de suscripción del contrato, cuenta con algún proceso penal o procedimiento administrativo sancionador en trámite, por la comisión de delitos e infracciones.

De verificarse la falsedad de la información consignada en la referida declaración jurada, el contrato quedará resuelto de pleno derecho.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUO de la LCE y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad correspondiente.  

El arbitraje será institucional y resuelto por Tribunal Arbitral conformado por 3 árbitros. LA ENTIDAD propone las siguientes instituciones arbitrales: 
Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Piura Colegio de Ingenieros del Perú
.
	Importante

	Al momento de la presentación de su oferta, el postor elegirá a una de las instituciones arbitrales propuestas por la Entidad, señalando un orden de prelación con relación a las demás, de ser el caso. Si el postor no cumple con realizar la elección, se procederá de conformidad con el inciso 101.1 del artículo 101 del Reglamento.

Asimismo, el postor puede consentir o no la propuesta de la Entidad sobre el número de árbitros que resuelven las controversias. Si el postor no está de acuerdo con la propuesta o no se pronuncia al respecto en su oferta o si la Entidad no formula ninguna propuesta, se procederá de conformidad con el inciso 101.1 del artículo 101 del Reglamento.


Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 97.1 del Reglamento, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................]
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR FECHA].

	         “LA ENTIDAD”

	
	      “EL CONTRATISTA”



	CAPÍTULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA




	De conformidad con el artículo 169 del RLCE, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

	

	1
	DATOS DEL DOCUMENTO
	Número del documento
	 

	
	
	Fecha de emisión del documento
	 

	

	2
	DATOS DEL CONTRATISTA
	Nombre, denominación o razón social
	 

	
	
	RUC
	 

	
	
	EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

	
	
	Nombre o razón social del integrante del consorcio
	RUC
	%
	Descripción de las obligaciones

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	

	3
	DATOS DEL CONTRATO 
	Número del contrato
	 

	
	
	Tipo y número del procedimiento de selección
	 

	
	
	Objeto del contrato
	Elaboración de Expediente Técnico
	 
	Supervisión de Obra
	 

	
	
	Descripción del objeto del contrato
	 

	
	
	Fecha de suscripción del contrato
	 

	
	
	Monto total ejecutado del contrato 
	 

	
	
	Plazo de ejecución contractual 
	Plazo original
	días calendario

	
	
	
	Ampliación(es) de plazo
	días calendario

	
	
	
	Total plazo
	días calendario

	
	
	
	Fecha de inicio de la consultoría de obra
	 

	
	
	
	Fecha final de la consultoría de obra
	 

	

	En caso de elaboración de Expediente Técnico

	4
	DATOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
	Denominación del proyecto
	 

	
	
	Ubicación del proyecto
	 

	
	
	Monto del presupuesto
	 

	

	En caso de Supervisión de Obras

	5
	DATOS DE LA OBRA
	Denominación de la obra
	 

	
	
	Ubicación de la obra
	 

	
	
	Número de adicionales de obra
	 

	
	
	Monto total de los adicionales
	 

	
	
	Número de deductivos
	 

	
	
	Monto total de los deductivos
	 

	
	
	Monto total de la obra
	 

	

	6
	APLICACIÓN DE PENALIDADES
	Monto de las penalidades por mora
	 

	
	
	Monto de otras penalidades
	 

	
	
	Monto total de las penalidades aplicadas
	 

	

	7
	DATOS DE LA ENTIDAD
	Nombre de la Entidad
	 

	
	
	RUC de la Entidad
	 

	
	
	Nombres y apellidos  del funcionario que emite la constancia
	 

	
	
	Cargo que ocupa en la Entidad
	 

	
	
	Teléfono de contacto
	 

	

	8
	 

	
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE


ANEXOS

ANEXO Nº 1
	DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR 


Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

	Nombre, Denominación o Razón Social:
	

	Domicilio Legal :
	

	RUC :
	Teléfono(s) :
	
	

	Correo electrónico :


En caso de consorcio, este anexo debe incluir, además del cuadro anterior que va a corresponder al consorcio, lo siguiente: 

	Datos del consorciado 1 
	

	Nombre, Denominación o Razón Social :
	

	Domicilio Legal :
	

	RUC :
	Teléfono(s) :
	
	

	Correo electrónico :


	Datos del consorciado … 
	

	Nombre, Denominación o Razón Social :
	

	Domicilio Legal :
	

	RUC :
	Teléfono(s) :
	
	

	Correo electrónico :


Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electrónico consignado en la presente Declaración Jurada todas las actuaciones del procedimiento de selección y de la ejecución contractual, no siendo necesario acreditar el acuse de recibo.
En caso de consorcios, las notificaciones se harán al correo electrónico del representante legal del consorcio.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
	……...........................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda




	Importante

	Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada debe ser presentada por el representante legal o común del consorcio.


ANEXO Nº 2
DECLARACIÓN JURADA 

(LITERAL B) DEL ART. 37DEL REGLAMENTO)

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN 

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento: 

1.-
No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al artículo 11 del TUO de la LCE.
2.-
Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.
3.-
Es responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta.
4.-
No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupción, así como respetar el principio de integridad.

5.-
Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
………………………….………………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal, según corresponda

	Importante

	En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.


ANEXO Nº 3
DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (TERMINOS DE REFERENCIA)
Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría de obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
…….………………………….…………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

	Importante

	Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada debe ser presentada por el representante legal o común del consorcio.


ANEXO Nº 4
OFERTA ECONOMICA 
(MODELO)
Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN 

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PUBLICA ESPECIAL Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta económica es la siguiente:

	CONCEPTO
	PRECIO UNITARIO O TARIFA

	OFERTA ECONÓMICA [CONSIGNAR MONTO TOTAL DE LA OFERTA ECONÓMICA EN LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA]

	
	
	

	TOTAL
	
	


La oferta económica incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoría de obra a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
……………………………….…………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

	Importante para la Entidad

	· En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente:
      “El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que se presente”.
· En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo siguiente:
      “El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación principal y las prestaciones accesorias”. 
· En caso de una convocatoria bajo el sistema a precios unitarios, consignar lo siguiente:
      “El postor debe consignar el precio total y los subtotales de su oferta económica”.
· En caso de una convocatoria a suma alzada, consignar lo siguiente:
      “El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de     resultar favorecido con la buena pro, presente la estructura de costos o detalle de precios unitarios para el perfeccionamiento del contrato.
· Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente:
      “La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los límites del valor referencial sin IGV”. 


Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se incorporen deben ser eliminadas.
ANEXO Nº 5
CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO
Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PUBLICA ESPECIAL Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

De nuestra consideración,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos señalados en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripción del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Personal especialista requeridos para la ejecución de la prestación del servicio.
2. Los documentos que acreditan el equipamiento necesario para la ejecución de la prestación del servicio.
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
……..........................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda
	Importante

	De conformidad con el artículo 37 del Reglamento, esta carta no requiere, en caso de consorcio, las firmas legalizadas de los integrantes del mismo. Tampoco requiere la firma de cada profesional considerado personal especialista.  


ANEXO N°6
CONTENIDO MÍNIMO DEL CONTRATO DE CONSORCIO

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

El Contrato de Consorcio debe contener como mínimo:
a) La identificación de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, según corresponda.

b) La designación del representante común del consorcio. Dicho representante tiene facultades para actuar en nombre y representación del consorcio, en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad o liquidación del contrato, según corresponda. 

El representante común del consorcio no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) El domicilio común del consorcio. Es el lugar al que se dirigirán las comunicaciones remitidas por la Entidad al consorcio, siendo éste el único válido para todos los efectos.

d) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio. Todos los integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas al objeto de la contratación, debiendo cada integrante precisar dichas obligaciones.

En el caso de procedimientos convocados bajo la modalidad de ejecución contractual de concurso oferta, los consorciados deben identificar quien asume las obligaciones referidas a la ejecución de obras y a la elaboración del expediente técnico, según corresponda.

e) El porcentaje de las obligaciones de cada uno de los integrantes. Los consorciados deben determinar el porcentaje total de sus obligaciones, respecto del objeto del contrato. Dicho porcentaje debe ser expresado en número entero, sin decimales.

f) Identificar al integrante del consorcio a quien efectuará el pago y emitirá la respectiva factura o, en caso de llevar contabilidad independiente, señalar el registro único de contribuyentes (RUC) del consorcio.

El incumplimiento del contenido mínimo en el contrato de consorcio no es subsanable.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
	..………………………………………….

Consorciado 1

Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 o de su Representante Legal

Tipo y N° de Documento de Identidad
	
	..…………………………………………..

Consorciado 2

Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 o de su Representante Legal

Tipo y N° de Documento de Identidad


	Importante

	De conformidad con el artículo 37 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas. Este Anexo de ninguna manera reemplaza al contrato del consorcio, pues sólo contiene el contenido mínimo que debe recoger el referido contrato.


ANEXO Nº 9
DECLARACIÓN JURADA - PRESENTACIÓN DE GARANTÍA COMO OBLIGACIÓN CONTRACTUAL

Señores

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PUBLICA ESPECIAL Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en el segundo párrafo del artículo 54 (Requisitos para la suscripción del contrato)
 y lo establecido en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar la(s) garantía(s) de fiel cumplimiento y la(s) garantías de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, según corresponda, en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados desde la suscripción del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho. 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
……..........................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

	Importante

	Este formato de declaración es aplicable tanto para la garantía de fiel cumplimiento (carta fianza o póliza de caución), así como para la garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias (carta fianza o póliza de caución).




ANEXO Nº 10
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

	Nº
	CLIENTE
	OBJETO DEL CONTRATO
	N° CONTRATO/ COMPROBANTE DE PAGO 
	FECHA

	MONEDA
	IMPORTE 
	TIPO DE CAMBIO VENTA

	MONTO FACTURADO ACUMULADO
 

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL
	


[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
………..........................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda



� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���








� 	Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente definición:





Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistentes en la elaboración del expediente técnico de obras o en la supervisión de obras. Tratándose de elaboración de expediente técnico la persona natural o jurídica encargada de dicha labor debe contar con una experiencia especializada no menor de 1 año; en el caso de supervisiones de obra la experiencia especializada debe ser no menor de 2 años.





� 	El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.





�	Salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.


�   	La información del calendario indicado en las bases no debe diferir de la información consignada en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, en caso de existir contradicción primará el calendario indicado en la ficha del procedimiento en el SEACE.


�	El registro de participantes se lleva a cabo desde el día siguiente de la convocatoria hasta un día antes de la presentación de ofertas, según lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento.





� 	Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace � HYPERLINK "https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/" �https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/�


�   	Dicho documento se tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, siempre que se cumplan los supuestos previstos en el artículo 149 del RLCE.


� 	“El postor ganador podrá optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligación contractual. En este último caso el postor deberá acompañar a los documentos antes señalados su declaración jurada comprometiéndose a presentar dicha garantía en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados desde la suscripción del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”


�  	Incluir solo en caso que la convocatoria del procedimiento sea bajo el sistema a suma alzada.


� 		Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, así como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el artículo 71 del Reglamento.


� 		De conformidad con el artículo 61.1 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.


� 	En caso de presentarse en consorcio.


�		Es el puntaje de la Experiencia del postor en la especialidad.





� 	En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.


� 	“El postor ganador podrá optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligación contractual. En este último caso el postor deberá acompañar a los documentos antes señalados su declaración jurada comprometiéndose a presentar dicha garantía en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados desde la suscripción del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”


� 		En aplicación de lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento, la garantía de fiel cumplimiento debe ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.


� 		En aplicación de lo dispuesto en el artículo 151 del RLCE, en las contrataciones de servicios que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se debe otorgar una garantía adicional por este concepto, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.


� 		Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe consignar el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, así como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el artículo 71 del Reglamento.


� 		De conformidad con el artículo 61.1 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías podrán ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.


�	Preferentemente, las instituciones arbitrales deberán encontrarse ubicadas en el lugar del perfeccionamiento del contrato.





� Solo incluir esta columna en el caso de una convocatoria bajo el sistema a precios unitarios o tarifas.


� 	“En los procedimientos en los que corresponda la presentación de una garantía, el postor ganador podrá optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligación contractual. En este último caso el postor deberá acompañar a los documentos antes señalados su declaración jurada comprometiéndose a presentar dicha garantía en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados desde la suscripción del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”


� 	Se refiere a la fecha de suscripción del contrato o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.


� 	El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.


� 	Consignar en la moneda establecida en las bases.
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