PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2021 - CS — RCC/MPP — PRIMERA CONVOCATORIA
CONSORCIO BICENTENARIO

CARTA DE PRESENTACION DE OFERTA

Senores:
COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2021-CS-RCC/MPP.
PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

El que suscribe Sr. EDWAR HUAMAN GARCIA, postor y/o Representante Legal del CONSORCIO
BICENTENARIO conformado por las empresas (CONSTRUCTORA E INMOBOLIARIA
HUANGAR S.A.C. CON RUC N° 20600085841 y CONSTRUCCIONES FLOR DE MARIA E.LR.L.
CONRUCN° 20526193513), identificado con Documento Nacional de Identidad N° 45353334,
me dirijo a usted con la finalidad de presentar mi oferta técnica econémica de acuerdo con las
bases del presente procedimiento de seleccion.

Piura, 06 de Agosto del 2021.
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PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2021 - CS — RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA

CONSORCIO BICENTENARIO
ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR
Senores:
COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2021-CS-RCC/MPP.
PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

El que se suscribe, Sr. EDWAR HUAMAN GARCIA, postor y/o Representante legal de CONSORCIO
BICENTENARIO Conformado por las Empresas: (CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HUANGAR SA.C. Y
CONSTRUCCIONES FLOR DE MARIA E.LR.L), identificado con DNI N° 45353334, DECLARO BAJO
JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Noulee, Dehqminadiing CONSORCIO BICENTENARIO
Razon Social
AV. PORVENIR MZA. B3 LOTE 11 ASENTAMIENTO HUMANO JESUS MARIA 2
Domicilio Legal ETAPA (FRENTE DEL GRIFO VALDIVIEZO) - DISTRITO DE SULLANA,
PROVINCIA DE SULLANA - PIURA.
RUC : e Teléfono (s): 996217394
Correo Electronico: stuard 51@hotamail.com

DATOS DEL CONSORCIADO 1
Nombre, Denominacion o

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HUANGAR S.A.C.

Razon Social
. AV.PORVENIR MZA. B3 LOTE 11 ASENTAMIENTO HUMANO JESUS MARIA 2
Domicilio Legal: ETAPA (FRENTE DEL GRIFO VALDIVIEZO) - DISTRITO DE SULLANA,
PROVINCIA DE SULLANA - PIURA
RUC - 20600085841 | Teléfono (s): | 996217394 H

Correo Electrénico: stuard 51@hotamail.com

DATOS DEL CONSORCIADO 2

Nombre, Denominacion o CONSTRUCCIONES FLOR DE MARIA E.LR.L.
Razdn Social

CALLE SANTA MARTHA N°717 AA.HH. SANCHEZ CERRO, DISTRITO DE
SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA

RUC 20526193513 | Teléfono (s): 964823290

Domicilio Legai

Correo Electrénico: cesar20116@hotmail.com

Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electrénico consignado en la presente
Declaracion Jurada todas las actuaciones del procedimiento de seleccion y de la ejecucion
contractual, no siendo necesario acreditar el acuse de recibo.

En caso de consorcios, las notificaciones se haran al correo electronico del representante legal
del consorcio.

Piura, 06 de Agosto del 2021.

CONS 10 BICENTENARIO

—m-- -

Edwar rcia
REPRESENTANTE LEGAL Y/O COMUN

Edwar Hugman Garci
REPRESENTANT LEGAL Y/O COMUN

DIRECCION: AV. PORVENIR MZA. B3 LOTE 11 A.H JESUS MARIA 2 ETAPA (FRENTE DEL GRIFO VALDIVIEZO) - DISTRITO DE
SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA EMAIL: stuard_51@hotmail.com; TELEFONO: 996217394
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REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS
LIBRO DE SOCIEDADES ANONIMAS

CERTIFICADO DE VIGENCIA

El servidor que suscribe, CERTIFICA:

Que, en la partida electronica N° 11071652 del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de
SULLANA, consta registrado y vigente el nombramiento a favor de EDWAR HUAMAN GARCIA, identificado con
DNI. N* 45353334 , cuyos datos se precisan a continuacion:

DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HUANGAR S.A.C.
LIBRO: SOCIEDADES ANONIMAS

ASIENTO: A00001-A00002 Y B00002

CARGO: GERENTE GENERAL

Eﬁ&ﬂ#TADES: CONSORCIO BICENTENARIO
CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA. .- gt -
(-"} REPRESEN"AN!E LEGAL y/0 COMUN
GERENCIA:

No habiendo directorio, todas las funciones establecidas en la “la ley” para este érgano societario serén ejercidas por el
gerente general.- la junta general de socios puede designar uno o mas gerentes, sus facultades, remocién y
responsabilidades se sujetan a lo dispuesto por los articulos 287° al 289° de la “ley"” - el gerente general esta facultado para
ejecucidn de todo acto yfo contrato correspondiente al objeto de |la sociedad, pudiendo asi mismo realizar los siguientes actos:

a) Dirigir las operaciones comerciales y administrativas, organizando el régimen interno de la empresa.-

b) Representar a |a sociedad ante toda clase de autoridades. en lo judicial gozara de las facultades sefialadas en los articulos
74°, 75° 77°y 436° del coédigo procesal civil, asi como la facultad de representacién prevista en el articulo 10° de la ley n°
26636, y demas normas conexas y complementarias; asimismo tiene la representacién legal en lo civil, penal, comercial,
laboral, tributaria, fiscal, administrativo y de cualquier acto que sea necesario para el desarrollo de las actividades de la
empresa, teniendo en todos los casos facultad de delegacion o sustitucién parcialmente o totalmente.-

c) Podréa aperturar y cerrar cuentas corrientes en bancos, financieras y demas instituciones crediticias, girar y cobrar cheques,
ordenes de pago, endosarlos, avalar descontar, poner en cobranzas, renovar letras, vales o pagares o cualquier clase de
titulos valores. -

d) Podra solicitar toda clase de créditos; créditos en cuenta corriente; créditos documentarios; préstamos o mutuos; advance
accounts; arrendamiento financiero y retro arrendamiento; solicitar y contratar fianzas; abrir cartas de credito, abrir y cerrar
ctas. cte.; abrir, retirar y cerrar ctas. A plazo, abrir retirar y cerrar ctas. De ahorro; depositar y retirar valores en custodia;
comprar muebles; vender muebles, compra inmuebles; vender inmuebles, comprar valores mobiliarios, vender valores
mobiliarios. También podra alquilar y operar cajas de seguridad, hipotecar, prendar, afectar ctas. o depésitos en garantia;
afectar titulos valores en garantia; prestar aval, otorgar fianza; endosar warrants; endosar conocimientos de embarque;
endosar certificados de depdsitos; endosar pélizas de seguro; cobrar y otorgar recibos y cancelaciones; dar y tomar arriendo
de muebles; dar y tomar arriendo de inmuebles; otorgar fianza a favor de si mismo; ceder créditos; refinanciar; transacciones
extrajudiciales, asimismo, podra cobrar cheques, girar sobre saldos deudores; endosar para abono en cta. de la empresa;
girar sobre saldos acreedores; endosar terceros. Asi como también podra girar letras, aceptar letras, endosar letras, avalar
letras, descontar letras, renovar letras; emitir pagares; endosar pagares; avalar pagares; descontar pagares; renovar pagares.
También podra realizar el cobro de giros, cobro de transferencias, cargos, abonos en cta. pago de transferencia, solicitar
cuentas maestras, solicitar tarjetas de crédito, solicitar transferencia empresarial. Podra sustituir parcialmente; delegar

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS CFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES © ANOTACIONES EN EL REGISTRC AL
TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.0.DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N° 128-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRA VERIFICARSE EN LA PAGINA WEB HTTPS /ENLINEA SUNARP GOB. PE/SUNARPWER/PAGES/
PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL. FACES EN EL PLAZO DE 90 DIAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISION.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL ARTICULO 81 - DELIMITACION DE LA RESPONSABILIDAD EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA

PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, INDICES AUTOMATIZADOS, Y TITULOS
PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMATICO.
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parcialmente; sustituir totalmente; delegar totalmente |a representacion; asimisme, podra someter las controversias a arbitraje
y suscribir los respectivos convenios arbitrales.-

) Cuidar de la contabilidad y formular las cuentas y balances.-

f) Dar cuenta peritdica a |a junta general de socios de la marcha de la empresa.-

g) Llevar el libro de actas a su cargo, actuando de secretario.-

h) Solicitar, adquirir, disponer, transferir registros de patentes de marcas, nombres comerciales conforme a ley suscribiendo
cualguier clase de documentos vinculados a la propiedad industrial o intelectual -

i) Participar en licitaciones concursos pliblicos y/o adjudicaciones suscribiendo los respectivos documentos, que conllieve a la
realizacion del objeto social.-

J) Abrir y cerrar cuentas corrientes, cuentas a plazo, cuentas de ahorro, cuentas de custodia y/o depésitos de cualquier
naturaleza, depositando o retirando fondos de dichas cuentas; retiro de fondos propias del manejo de las cuentas corrientes,
de ahorro, y de custodia.-

k) Girar cheques, ya sea sobre saldos deudores (en sobregiro) o acreedores; cobrar cheques en efectivo, por caja, y/o
endosar cheques para su abono en cuenta de la sociedad o a favor de terceros.-

) Girar, emitir, aceptar, endosar, cobrar, avalar, afianzar, renovar y/o descontar letras de cambio, pagares, facturas
conformadas y cualquier otro titulo valor, pudiendo incluir en dichos titulos valores clausulas especiales de prérroga, de pago
en moneda extranjera, de liberacidn de protesto.-

m) Endosar certificados de depésito, warrants, certificados bancarios en moneda extranjera o nacional, conocimientos de
embarque, pélizas de seguros, titulos de crédito hipotecario negociables asi como cualquier otro titulo valor o documento
comercial o de crédito transferible.-

n) Depositar y retirar valores de custodia -

o) Abrir cartas de crédito.-

p) Celebrar contratos de créditos en general directos e indirectos, tales como préstamos o mutuos, de prestacion de garantia
bancaria mediante cartas fianzas o fianzas bancarias, de arrendamiento financiero o Aleasing, retroarrendamiento financiero o
Alease back, factoring underwriting de descuentos anticipos, adelantos, de crédito en cuenta corriente, en forma individual y/o
mediante lineas de crédito.-

q) Efectuar cobros de giros y transferencias, efectuar cargos y abonos en cuentas, efectuar pagos de transferencias y otorgar
cancelaciones y recibos .-

r) Promesa de compraventa y/u opciones, asi como de arrendamiento, dacién en pago, fideicomiso bajo cualquier modalidad
incluyendo el de garantia, comodato, uso, usufructo, opcién, cesidén de derechos y de posicién contractual, asi como contratos
atipicos o innominados; tanto en manera activa como pasiva.-

s) Alguilar y manejar cajas de seguridad, depositando y retirando bienes de dichas cajas.-

t) Efectuar transferencias electrénicas de fondos, por facsimil u otros medios similares, entre cuentas propias o a favor de
terceros; utilizar lineas de créditos mediante el uso de sistemas de computos de instituciones bancarias.-

u) prestar aval y otorgar fianza en representacién de |la sociedad y a favor del mismo representante y/o de terceros.-

v) Constituir garantia mobiliaria o hipotecaria y, en general, gravar de cualguier forma los bienes muebles o inmuebles de la
sociedad para garantizar obligaciones de la sociedad, del mismo representante, de directores, gerentes y apoderados de la
sociedad y/o de terceros.-

w) Realizar operaciones de rescate, de opiniones, futuros, forwards, swaps y con otros instrumentos financieros derivados.-
En general podré celebrar toda clase de contratos nominados e innominados inclusive consorcios, asociacion en participacion
y cualquier otro contrato de colaboracién empresarial vinculados con el objeto social.-

x) Otorgar, delegar yfo sustituir, parcial o totalmente, estos poderes en las personas que considere conveniente y reasumirlos
o revocarlos cuando lo estime necesario, otorgando asimismo poderes irrevocables para los fines de la ejecucién extrajudicial
Yy para la adjudicacion en pago de bienes de la sociedad afectados con garantias mobiliarias.-

y) Suscribir los contratos y demas documentos que formalicen los actos para los que se confiere poder de representacion
segun los acapites anteriores, incluyendo las escrituras plblicas, de ser necesario.-

z) Ejercer las demas atribuciones que sefiale la ley o le confiere la junta general de socios.-

El gerente general podra realizar todos los actos necesarios para la administracion de la sociedad, salvo las facultades
reservadas a la junta general de socios.-

GERENTE- GENERAL: EDWAR HUAMAN GARCIA, identificado con D.N.| N° 45353334,

B00002
MODIFICACION DE ESTATUTO: REPRESENTANTE[LEGAL Y/0 COMUN

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL
TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.0 DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N* 126-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL. PRESENTE DOCUMENTO PODRA VERIFICARSE EN LA PAGINA WEB HTTPS /ENLINEA SUNARP GOB PE/SUNARPWER/PAGES/
PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL FACES EN EL PLAZO DE 90 DIAS CALENDARID CONTADOS DESDE SU EMISION

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL = ARTICULO 81 - DELIMITACION DE | A RESPONSABILIDAD EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA

PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, INDICES AUTOMATIZADOS, Y TITULOS
PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMATICO
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Mediante sesién de Junta General de fecha 30/06/2019, se decidi6 por unanimidad ampliar las facultades del gerente general,
y en consecuencia modificar el articulo 8 del estatuto, al cual se adiciona la siguiente redaccion:

ARTICULO 8.- LA GERENCIA:
{:=)

Z-1 Podra celebrar contratos de dacién en pago, comprar, vender, permutar, donar, prometer en venta, cesién de derechos y
posicién contractual, constituir garantias mobiliarias y en general disponer o gravar bienes de la empresa sean estos muebles
e inmuebles; consigo mismo, en nombre propio o como representante de otro sea persona natural o persona juridica.

Z-2- Podra celebrar contratos de consorcio, conformar consorcios con personas naturales y/o juridicas, asociacién en
participacién joint venture o cualquier otra modalidad de colaboracién empresarial, pudiendo delegar una o més facultades
para los fines de representacién del concurso.

DOCUMENTO QUE DIO MERITO A LA INSCRIPCION:

ESCRITURA PUBLICA N° 522 DEL 18/12/2014 OTORGADA ANTE NOTARIO PUBLICO DE SULLANA
EDGARDO GONZALES CAMPOS,

Il. ANOTACIONES EN EL REGISTRO PERSONAL O EN EL RUBRO OTROS:
NINGUNO.

lll. TITULOS PENDIENTES:
NINGUNO.

IV. DATOS ADICIONALES DE RELEVANCIA PARA CONOCIMIENTO DE TERCEROS:

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTICULO 81 - DELIMITACION DE LA
RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME
RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES,
INDICES AUTOMATIZADOS, Y TITULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMATICO.

V. PAGINAS QUE ACOMPANAN AL CERTIFICADO:
NINGUNO.

N°® de Fojas del Certificado: 3

Derechos Pagados: 2021-99999-1375623 S/26.00
Tasa Registral del Servicio S/ 26.00

Verificado y expedido por MINAN RIVERA, VICTOR ANGEL, Abogado Certificador de la Oficina Registral de
Sullana, a las 08:42:59 horas del 19 de Julio del 2021.

CONSORCIO BIC NZENARIO

ABOGADOCERTFCADOR T '
Zona Registral N° ! Sede Piura Edwar Huagnan Garcia

REPRESENTANTE JEGAL ¥/0 COMUN

LOS CERTIFICADQOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL
TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.0.DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N° 126-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRA VERIFICARSE EN LA PAGINA WEB HTTPS.//ENLINEA SUNARP GOB PEISUNARPWEB/PAGES/
PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL. FACES EN EL PLAZO DE 90 DIAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISION,

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL = ARTICULO 81 - DELIMITACION DE LA RESPONSABILIDAD EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA

PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, INDICES AUTOMATIZADOS, Y TITULOS
PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMATICO.
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REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS
LIBRO DE EMPRESAS INDIVIDUALES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

CERTIFICADO DE VIGENCIA

El servidor que suscribe, CERTIFICA:

Que, en la partida electronica N° 11042685 del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de
SULLANA, consta registrado y vigente el nombramiento a favor de CUNYA CANOVA, CESAR AUGURTO,
identificado con DNI. N° 80297460 , cuyos datos se precisan a continuacion:

DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES FLOR DE MARIA EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

LIBRO: EMPRESAS INDIVIDUALES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

ASIENTO: A00001

CARGO: TITULAR GERENTE

FACULTADES:
ASIENTO: AD0001
CONSTITUCION

POR ESCRITURA PUBLICA DE FECHA 20.08.2010 EXTENDIDA ANTE NOTARIO PUBLICO DE SULLANA
EDGARDO GONZALES CAMPOS, SE HA CONSTITUIDO UNA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA , LA MISMA QUE SE REGIRA POR EL SIGUIENTE ESTATUTO:

(.-)

ORGANOS DE LA EMPRESA

SON ORGANOS DE LA EMPRESA:

A) EL TITULAR; Y -

B) LA GERENCIA. -

EL TITULAR ES EL ORGANO MAXIMO DE LA EMPRESA, TENIENDO A SU CARGO LA DECISION SOBRE
LOS BIENES Y ACTIVIDADES DE ESTA. LA CALIDAD DE TITULAR ES ASUMIDA AL CONSTITUIRSE LA
EMPRESA O POR ADQUISICION POSTERIOR DEL DERECHO DEL TITULAR. CORRESPONDE AL TITULAR:
A- APROBAR O DESAPROBAR LAS CUENTAS Y EL BALANCE GENERAL DE CADA EJERCICIO
ECONOMICO.-

B.- DISPONER LA APLICACION DE LOS BENEFICIOS, OBSERVANDO LAS DISPOSICIONES DEL D.L. N°
21621, EN PARTICULAR LO REFERENTE A LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES -

(4]
C.- RESOLVER SOBRE LA FORMACION DE RESERVAS FACULTATIVAS /
D.- DESIGNAR Y SUSTITUIR A LOS GERENTES Y LIQUIDADORES CONSORCIO BICEMTENARIO
E- DISPONER INVESTIGACIONES, AUDITORIAS Y BALANCES ..
F.- MODIFICAR LA DENOMINACION, EL OBJETO Y EL DOMICILIO DE LA EMPRESA Edwar Huaman Garcia
G.- AUMENTAR O DISMINUIR EL CAPITAL REPRESENTANTE LEGAL Y/0 COMUN

H.- TRANSFORMAR, FUSIONAR, DISOLVER Y LIQUIDAR LA EMPRESA

|- DECIDIR SOBRE LOS DEMAS ASUNTOS QUE REQUIERA EL INTERES DE LA EMPRESA O QUE LA
LEY DETERMINE

(...)

LA GERENCIA ES EL ORGANO QUE TIENE A SU CARGO LA ADMINISTRACION Y REPRESENTACION DE LA
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EMPRESA. LA GERENCIA SERA DESEMPENADA POR UNA O MAS PERSONAS NATURALES. EL CARGO DE
GERENTE ES PERSONAL E INDELEGABLE Y SERA EJERCIDO POR TIEMPO INDEFINIDO-EN CASO DE
QUE EL CARGO DE GERENTE RECAIGA EN EL TITULAR; ESTE SE DENOMINARA TITULAR GERENTE.:

A.- ORGANIZAR EL REGIMEN INTERNO DE LA EMPRESA

B.- REPRESENTAR A LA EMPRESA JUDICIALMENTE, GOZANDO DE LAS FACULTADES GENERALES Y
ESPECIALES A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 74, 75, 77 Y 436 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL.-
TAMBIEN GOZA DE LA FACULTAD A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 10 DE LA LEY N° 26636: Y
EXTRAJUDICIALMENTE.-

C.- REALIZAR LOS ACTOS Y CELEBRAR LOS CONTRATOS QUE SEAN NECESARIOS PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DE LA EMPRESA

D.- CUIDAR DE LA CONTABILIDAD Y FORMULAR EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, EL BALANCE
GENERAL DE LA EMPRESA Y LOS DEMAS ESTADOS Y ANALISIS CONTABLES QUE SOLICITE EL
" TITULAR .-

E.- DAR CUENTA PERIODICAMENTE AL TITULAR DE LA MARCHA DE LA EMPRESA

F.- CUIDAR LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

G.- ABRIR Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES, BANCARIAS, MERCANTILES Y GIRAR CONTRA LAS
MISMAS, COBRAR Y ENDOSAR CHEQUES DE LA EMPRESA, GIRAR, COBRAR ORDENES DE PAGO: ASI
COMO ENDOSAR Y DESCONTAR DOCUMENTOS DE CREDITOS. SOLICITAR SOBREGIROS, PRESTAMOS,
CREDITOS O FINANCIACIONES PARA DESARROLLAR EL OBJETO SOCIAL CELEBRANDO LOS
CONTRATOS RESPECTIVOS -

H.- SUSCRIBIR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO

l.- AUTORIZAR A SOLA FIRMA LA ADQUISICION DE BIENES, CONTRATACION DE OBRAS Y PRESTACION
DE SERVICIOS PERSONALES

J.- NOMBRAR, PROMOVER, SUSPENDER Y DESPEDIR A LOS EMPLEADOS Y SERVIDORES DE LA
EMPRESA

K.- CONCEDER LICENCIA AL PERSONAL DE LA EMPRESA

L.- EJERCER LAS DEMAS ATRIBUCIONES QUE LE SENALE LA LEY O LE CONFIERA EL TITULAR.-

EL GERENTE ESTA OBLIGADO A PRESENTAR AL TITULAR DENTRO DEL PLAZO DE 60 DIAS CONTADOS A
PARTIR DEL CIERRE DEL EJERCICIO ECONOMICO, EL BALANCE GENERAL, CON LA CUENTA DE LOS
RESULTADOS Y LA PROPUESTA DE DISTRIBUCION DE BENEFICIOS, LOS QUE SE

EFECTUARAN DE ACUERDO A LEY

DE LA MODIFICACION DEL ESTATUTO

EL TITULAR PODRA MODIFICAR EN CUALQUIER MOMENTO LA ESCRITURA DE

CONSTITUCION, YA SEA MODIFICANDO, AMPLIANDO, REDUCIENDO, ETC., EL OBJETO SOCIAL O EL
CAPITAL U OTRO EXTREMO DEL ESTATUTO SOCIAL, OBSERVANDO LOS PRESUPUESTOS Y,
FORMALIDADES DE LEY

DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA EMPRESA CONSORCIO BICENTENARIO
LA EMPRESA SE DISOLVERA Y LIQUIDARA BAJO LOS PRESUPUESTOS Y FORMALIDADES  -oovceeaene- o
ESTABLECIDAS POR EL D.L. N° 21621 Y DEMAS NORMAS CONEXAS - Edwar Huam

MUN
DON CESAR AUGUSTO CUNYA CANOVA, IDENTIFICADO CON D.N.I. N° 80297460, EJERCEREEF BARED "°“°
DE TITULAR GERENTE DE LA EMPRESA. SIENDO SUS FACULTADES PRINCIPALES LAS SIGUIENTES:
~ CONTRATOS -
CONSTITUIR SOCIEDADES Y DISOLVERLAS: ASISTIR A JUNTAS GENERALES. ORDINARIAS O
EXTRAORDINARIAS, CON VOZ Y VOTO EN LAS DELIBERACIONES: CELEBRAR FUSIONES: CREDITOS EN
GENERAL; CREDITOS EN CUENTA CORRIENTE: CREDITOS DOCUMENTARIOS: PRESTAMOS O MUTUOS:
ADVANCE ACCOUNTS; ARRENDAMIENTO FINANGIERO; SOLICITAR Y CONTRATAR FIANZAS;
ABRIR CARTAS DE CREDITO: ABRIR Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES: ABRIR, RETIRAR Y CERRAR
CUENTAS A PLAZO: RETIRAR IMPOSICIONES: ABRIR, RETIRAR Y CERRAR CUENTAS DE AHORROS:
DEPOSITAR Y RETIRAR VALORES EN CUSTODIA: COMPRAR Y VENDER MUEBLES E INMUEBLES:
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COMPRAR Y VENDER ACCIONES, PARTICIPACIONES Y VALORES MOBILIARIOS: ALQUILAR Y OPERAR
CAJAS DE SEGURIDAD; LAS VENTAS QUE EFECTUE PUEDE HACERLAS A FAVOR DE EL MISMO;
HIPOTECAR, AMPLIAR Y MODIFICAR; PRENDAR, AMPLIAR Y MODIFICAR; RECONOCER DEUDAS:
CELEBRAR CONTRATOS DE REESTRUCTURACION DE DEUDAS; AFECTAR CUENTAS O DEPOSITOS EN
GARANTIA; AFECTAR TITULOS VALORES EN GARANTIA: PRESTAR AVALES; OTORGAR FIANZA;
ENDOSAR WARRANTS; ENDOSAR CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE; ENDOSAR CERTIFICADOS DE
DEPOSITO; ENDOSAR POLIZAS DE SEGURO; COBRAR Y OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES; ASI
COMO LEVANTAR HIPOTECAS, PRENDAS, CARGAS Y CUALQUIER GRAVAMEN QUE EXISTA A FAVOR DE
LA EMPRESA; DAR Y TOMAR ARRIENDO DE MUEBLES E INMUEBLES; OTORGAR FIANZA A FAVOR DE Si
MISMO; CEDER CREDITOS.-

* CHEQUES --

COBRAR CHEQUES; GIRAR CHEQUES; GIRAR SOBRE SALDOS DEUDORES O ACREEDORES; ENDOSAR

PARA ABONO EN CUENTA DE LA EMPRESA; GIRAR SOBRE SALDOS ACREEDORES; ENDOSAR A
TERCEROS -

* LETRAS Y PAGARES -

GIRAR, ACEPTAR, ENDOSAR, AVALAR, DESCONTAR Y RENOVAR LETRAS; EMITIR, ENDOSAR, AVALAR,
DESCONTAR Y RENOVAR PAGARES -

* COBRAR Y PAGAR -

COBRO DE GIROS; COBRO DE TRANSFERENCIAS; CARGOS; ABONOS EN CUENTAS: PAGOS DE
TRANSFERENCIAS -

* FACULTADES ESPECIALES -

- PERMUTAR, DONAR Y DISPONER EN LA FORMA QUE CREA CONVENIENTE DE TODOS LOS BIENES
QUE POSEA LA EMPRESA, SEAN ESTOS MUEBLES, INMUEBLES O VALORES: PRACTICAR
SUB-DIVISIONES, ACUMULACIONES Y DECLARACIONES DE FABRICA; PACTAR LAS CONDICIONES QUE
ESTIME CONVENIENTE EN LOS CONTRATOS QUE CELEBRE Y SUSCRIBIR LOS INSTRUMENTOS
PUBLICOS O PRIVADOS QUE SEAN NECESARIOS; APERSONARSE ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES
CIVILES, POLITICAS, MUNICIPALES, POLICIALES, ADMINISTRATIVAS, DE TRABAJO, SUNAT, MINISTERIO
PUBLICO O JUDICIALES, EN TODAS LAS INSTANCIAS Y EN CUALQUIER ASUNTO, ACTO O
PROCEDIMIENTO Y EN EXPEDIENTES, INCLUSO EN ACTOS DE CONCILIACION, EJERCIENDO LAS
ACCIONES, EXCEPCIONES, ALZADAS Y RECURSOS PROCEDENTES. PUDIENDO INICIAR Y CONTESTAR
DEMANDAS, CONTINUAR LAS EXISTENTES, RECONVENIR, PRESTAR CONFESIONES, TRANSIGIR,
CELEBRAR TRANSACCIONES, DESISTIRSE DE LAS ACCIONES QUE INICIE Y HACER USO DE LAS
FACULTADES GENERALES DEL MANDATO Y LAS CONTENIDAS EN LOS ARTICULOS 74 Y 75 DEL CODIGO
PROCESAL CIVIL; PRESENTARSE EN LICITACIONES PUBLICAS O CONCURSOS DE PRECIOS: Y,
OTORGAR PODERES A FAVOR DE LAS PERSONAS Y CON LAS FACULTADES QUE CREA CONVENIENTE Y
REVOCARLOS .- /]

) CONSORCIO BIZENTENARIO

Edwar Huanan Garcia
ASIENTO: C00001 REPRESENTANTE (EGAL ¥/O COMUN

Por COPIA CERTIFICADA del 03/10/2011 otorgada ante NOTARIO DR. CORNO YORI Y POR ACTA DE
DECISION DE TITULAR DE FECHA 03.10.2011 LA MISMA QUE ES TOMADA DE FOLIOS 3 A 5 DEL LIBRO DE
ACTAS NRO.01 DE 100 FOLIOS SIMPLES DEBIDAMENTE LEGALIZADO ANTE EL MISMO NOTARIO CON
FECHA 08.01.2011 BAJO REGISTRO NRO. 021-2011, SE ACORDO AUTORIZAR AL GERENTE DE LA
EMPRESA DON CESAR AUGUSTO CUNYA CANOVA, CON DNI 80297460 PARA QUE EN NOMBRE Y
REPRESENTACION DE LA EMPRESA PUEDA:

A) ORDENAR Y RECIBIR PAGOS, EN EFECTIVO Y/O CON OTROS MEDIOS DE PAGO DE PAGO INCLUSIVE

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES © ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL
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TITULOS VALORES; Y OTORGAR LOS RESPECTIVOS RECIBOS Y CANCELACIONES =

B) GIRAR CHEQUES, YA SEA SOBRE SALDOS DEUDORES (EN SOBREGIRO) O ACREEDORES: COBRAR
CHEQUES EN EFECTIVO, POR CAJA, Y/O ENDOSAR CHEQUES PARA SU ABONO EN CUENTA DE LA
SOCIEDAD O A FAVOR DE TERCEROS.

C) GIRAR, EMITIR, ACEPTAR, ENDOSAR, COBRAR, AVALAR, AFIANZAR, RENOVAR, INCLUIR CLAUSULAS
DE PRORROGA Y/O DESCONTAR LETRAS DE CAMBIO, PAGARES. FACTURAS CONFORMADAS,
WARRANTS, TITULOS DE CREDITO HIPOTECARIO NEGOCIABLES Y CUALQUIER OTRO TITULO VALOR.

D) ENDOSAR CERTIFICADOS DE DEPOSITO, CERTIFICADOS BANCARIOS EN MONEDA EXTRANJERA O
NACIONAL, CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE, POLIZAS DE SEGUROS Y/O WARRANTS, ASi COMO
CUALQUIER OTRO TITULO VALOR O DOCUMENTO COMERCIAL O DE CREDITO TRANSFERIBLE:
DEPOSITAR Y RETIRAR VALORES AL PORTADOR O VALORES MOBILIARIOS EN CUSTODIA: ASIMISMO
GRAVARLOS Y ENAJENARLOS. )

E) REALIZAR CUALQUIER OPERACION BANCARIA, INCLUSIVE LA APERTURA, RETIRO Y/O CIERRE DE
CUENTAS CORRIENTES, CUENTAS A PLAZO, CUENTAS DE AHORRO, CUENTAS DE CUSTODIA Y/O
DEPOSITOS, DEPOSITAR O RETIRAR FONDOS, GIRAR CONTRA LAS CUENTAS, SOLICITAR SOBREGIROS:
SOLICITAR Y ABRIR CARTAS DE CREDITO, SOLICITAR Y CONTRATAR FIANZAS BANCARIAS, CELEBRAR
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO O “LEASING", "LEASE BACK", FACTORING Y/O
UNDERWRITING; MUTUOS DINERARIOS EN TODAS SUS MODALIDADES, DESCUENTOS, ANTICIPOS, EN
FORMA INDIVIDUAL Y/O MEDIANTE LINEAS DE CREDITO. OBSERVAR ESTADOS DE CUENTA CORRIENTE,
ASi COMO SOLICITAR INFORMACION SOBRE OPERACIONES REALIZADAS EN CUENTAS Y/O DEPOSITOS
DE LA SOCIEDAD.

F) EFECTUAR COBROS DE GIROS Y TRANSFERENCIAS, EFECTUAR CARGOS Y ABONOS EN CUENTAS,
EFECTUAR PAGOS DE TRANSFERENCIAS Y OTORGAR CANCELACIONES Y RECIBOS.

G) CELEBRAR CONTRATOS DE COMPRAVENTA, PROMESA DE COMPRAVENTA Y/O OPCIONES,
PUDIENDO VENDER Y/O COMPRAR BIENES INMUEBLES Y/O MUEBLES, INCLUYENDO ACCIONES, BONOS
Y DEMAS VALORES MOBILIARIOS, ASI COMO REALIZAR OPERACIONES DE REPORTE RESPECTO DE
ESTOS ULTIMOS. ‘ ‘

H) CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTAMO, ARRENDAMIENTO, DACION EN PAGO, FIDEICOMISO, FIANZA,
COMODATO, USO, USUFRUCTO, OPCION, CESION DE DERECHOS Y DE POSICION CONTRACTUAL;
TANTO EN MANERA ACTIVA COMO PASIVA, PARA LA ADQUISICION, DISPOSICION Y GRAVAMEN DE TODA
CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INCLUYENDO EL ALQUILER Y POSTERIOR MANEJO DE
CAJAS DE SEGURIDAD:;

'AS| COMO CUALQUIER TIPO DE CONTRATO BANCARIO:; ASI COMO ACORDAR LA VALIDEZ DE LAS
TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS, POR FACSIMIL U OTROS MEDIOS SIMILARES, ENTRE
CUENTAS PROPIAS O A FAVOR DE TERCEROS,

I) PRESTAR AVAL Y OTORGAR FIANZA A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, A FAVOR DE LA SOCIEDAD, DEL
MISMO REPRESENTANTEY/O DE TERCEROS; ASI COMO CONSTITUIR PRENDA O HIPOTECA O GRAVAR
DE CUALQUIER FORMA LOS BIENES MUEBLES O INMUEBLES DE LA SOCIEDAD, PUDIENDO AFECTAR
CUENTAS, DEPOSITOS, TITULOS VALORES O VALORES MOBILIARIOS EN GARANTIA, INCLUSIVE EN
FIDEICOMISO EN GARANTIA.

J) CELEBRAR CONTRATOS DE CREDITO EN GENERAL, YA SEA CREDITO EN CUENTA CORRIENTE,
CREDITO DOCUMENTARIO, PRESTAMOS, MUTUOS, ADVANCE ACCOUNT, FACTORING Y OTROS QUE
CONSTITUYAN CREDITOS DIRECTOS O INDIRECTOS BAJO CUALQUIER OTRA MODALIDAD: ASI COMO
CEDER DERECHOS Y CREDITOS.

K) OTORGAR, DELEGAR Y/O SUSTITUIR, PARCIAL O TOTALMENTE, ESTOS PODERES EN LAS PERSONAS
QUE CONSIDERE CONVENIENTE Y REASUMIRLOS O REVOCARLOS CUANDO LO ESTIME NECESARIO.

L) CONSTITUIR GARANTIAS REALES SOBRE BIENES DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD, BAJO LA
MODALIDAD DE PRENDA, HIPOTECA Y OTRAS QUE PERMITA LA LEY, CON FACULTAD DE SOLICITAR
SOBRE ELLAS LA EMISION DE TiTULOS VALORES O VALORES CON ANOTACION EN CUENTA, COMO
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WARRANTS O TITULO DE CREDITO HIPOTECARIO NEGOCIABLE.
M) SUSCRIBIR LOS CONTRATOS QUE FORMALICEN LOS ACTOS PARA LOS QUE SE CONFIERE PODER

DE REPRESENTACION SEGUN LOS ACAPITES ANTERIORES, INCLUYENDO LAS ESCRITURAS PUBLICAS,
DE SER NECESARIO.

FACULTADES ESPECIALES :

- REPRESENTAR A LA EMPRESA EN JUICIOS O FUERA DE ELLOS, ANTE CUALQUIER CLASE DE
AUTORIDADES SEAN POLITICAS, JUDICIALES, FISCALES, MUNICIPALES, MILITARES POLICIALES,
ADMINISTRATIVAS O EN GENERAL CUALQUIER PERSONA: PODRA ACTUAR EN PROCESOS
ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES, CON LAS FACULTADES CONTENIDAS EN LOS ARTICULOS 74 Y 75 DEL
CODIGO PROCESAL CIVIL, PODRA DEMANDAR, RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS Y
RECONVENCIONES, DESISTIRSE DEL PROCESO Y DE LA PRETENSION, ALLANARSE A LA PRETENSION,
CONCILIAR, TRANSIGIR, SOMETER A ARBITRAJE LAS PRETENSIONES CONTROVERTIDAS EN EL
PROCESO, PRESTAR CONFESION, DECLARACION DE PARTE, APELAR Y EN GENERAL PRESENTAR TODA
CLASE DE DECLARACIONES Y RECURSOS SEAN O NO IMPUGNATORIOS, ENTENDIENDOSE QUE SE
OTORGAN LAS FACULTADES PARA TODOS LOS DEMAS ACTOS QUE EXPRESE LA LEY Y LOS QUE SE
PREVEAN EN LAS LEYES ESPECIALES QUE SEAN VIGENTES EN EL FUTURO. PODRA SUSTITUIR O
DELEGAR LA REPRESENTACION PROCESAL Y VOLVER A READQUIRIRLO. EN MATERIA LABORAL TIENE
LA FACULTAD DE REPRESENTACION DE LA EMPRESA ANTE EL FUERO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL,
FACULTAD DE NEGOCIACION COLECTIVA O INDIVIDUAL DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO, DE
ACUERDO A LAS DISPOSICIONES LEGALES DE LA MATERIA.

OTORGAR PODERES.

SUSTITUIR Y DELEGAR TOTAL Y PARCIALMENTE LOS PODERES.

ASIENTO: A00002
RECTIFICACION DE OFICIO:

De conformidad con el Art. 76 y 77 del Reglamento General de los Registros Plblicos, se aclara y complementa el
asiento A00001 de esta partida, en el sentido que el Sr. CESAR AUGUSTO CUNYA CANOVA, identificado con
D.N.I. N® 80297460, ejercera el cargo de TITULAR GERENTE. Asi consta del titulo archivado 2010-5004 del diario.
La presente inscripcion se extiende a solicitud del usuario de fecha 03/06/2016.

DOCUMENTO QUE DIO MERITO A LA INSCRIPCION:
ESCRITURA PUBLICA DE FECHA 20.08.2010 EXTENDIDA ANTE NOTARIO PUBLICO DE SULLANA EDGARDO
GONZALES CAMPOS

Il. ANOTACIONES EN EL REGISTRO PERSONAL O EN EL RUBRO OTROS: ]

NINGUNO. CONSORCIO BICENTENARIO

- B
lil. TITULOS PENDIENTES: Edwar Huaman Garcia
NINGUNO. REPRESENTANTE LEGAL ¥/O COMUN

IV. DATOS ADICIONALES DE RELEVANCIA PARA CONOCIMIENTO DE TERCEROS: )
REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTICULO 81 - DELIMITACION DE LA
RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME
RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES,
INDICES AUTOMATIZADOS, Y TITULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMATICO.

V. PAGINAS QUE ACOMPANAN AL CERTIFICADO:

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA © INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANGTACIONES EN EL REGISTRO AL
TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.O.DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N 126-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRA VERIFICARSE EN LA PAGINA WEB HTTPS//ENLINEA SUNARP GOB. PE/SUNARPWER/PAGES/
PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL FACES EN EL PLAZO DE 90 DIAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISION

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL ARTICULC 81 - DELIMITACION DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA

PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES CE LOS ASIENTOS REGISTRALES, INDICES AUTOMATIZADOS, Y TITULOS
PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMATICO

Pag. 5de 6



. .
e
.

3
sren
Pl

-
Sugserintinihnngin Kacigrs' I
de 5m Begintios Bybicos

ZONA REGISTRAL N° | - SEDE PIURA Cddigo de Verificacion:
Oficina Registral de SULLANA 20561054

Solicitud N° 2021 - 3161497
16/07/2021 10:42:50

NINGUNO.
N°® de Fojas del Certificado: 6

Derechos Pagados: 2021-99999-1372582 S/26.00
Tasa Registral del Servicio S/26.00

Verificado y expedido por CASTILLO GARCIA, ROLANDO, Abogado Certificador de la Oficina Registral de
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CONSORCIO BICENTENARIO

----- - cesesseman

Edwar Huanjan Garcia
REPRESENTANTE LEGAL Y/O COMUN

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL
TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.O.DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLLICION N* 126-2012-SUNARP-SN)
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PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, INDICES AUTOMATIZADOS, Y TITULOS
PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMATICO
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o017

e RNP DE CONSORCIADOS

REPRESENTANTE[LEGAL Y/O COMUN

DIRECCION: AV. PORVENIR MZA. B3 LOTE 11 AH JESUS MARIA 2 ETAPA (FRENTE DEL GRIFO VALDIVIEZO) ~ DISTRITO DE
SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA EMAIL: stuard_51@hotmail.com ; TELEFONO: 996217394



CONSTANCIA DEL RNP https://www.rnp.gob.pe/(_‘onstancia/RNP_C(Jnstancia_/default_To...

7018

RUC N° 20600085841

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCION
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HUANGAR S.A.C.
Domiciliado en: AV. PORVENIR MZA. B3 LOTE. 11 ASENTAMIENTO HUMANO JESUS MARIA 2 ETAPA (FRENTE DEL

GRIFO VALDIVIEZO) /PIURA-SULLANA-SULLANA (Segun informacion declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripcion vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES
Vigencia : Desde 04/10/2018

PROVEEDOR DE SERVICIOS
Vigencia . Desde 04/10/2018

EJECUTOR DE OBRAS

Vigencia para ser participante, postor y : Desde 18/04/2017
contratista
Capacidad Maxima de Contratacion 1 22,215,219.00 (VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS QUINCE

MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE Y 00/100) Desde:

24/03/2021

FECHA IMPRESION: 03/08/2021

Nota:
Para mayor informacion la Entidad debera verificar el estado actual de la vigencia de inscripcién del proveedor en la pagina web del RNP: www.rnp.gob.pe -
opcién Verifigue su Inscripcion

Retornar | Imprimir

CONSORCIO BIC NTENARIO

an Garcia

----------

ldel 3/08/2021 6:16 p. m.



CONSTANCIA DEL RNP https://www.mp.gob.pe/Constancia/RNP_Constancia/default To...
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RUC N° 20526193513

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCION
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

CONSTRUCCIONES FLOR DE MARIA E.I.R.L.
Domiciliado en: CAL. SANTA MARTHA NRO. 717 A.H. SANCHEZ CERRO PIURA SULLANA SULLANA (Segtin informacién

declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripcién vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES
Vigencia : Desde 13/05/2016

PROVEEDOR DE SERVICIOS
Vigencia . Desde 13/05/2016

EJECUTOR DE OBRAS

Vigencia para ser participante, postor y : Desde 29/11/2016
contratista
Capacidad Maxima de Contratacion : 70,315,337.24 (SETENTA MILLONES TRESCIENTOS QUINCE

MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE Y 24/100)

FECHA IMPRESION: 03/08/2021

Nota:
Para mayor informacion la Entidad debera verificar el estado actual de la vigencia de inscripcidn del proveedor en la pagina web del RNP: www.rnp.gob.pe -
opcién Verifique su Inscripcidn.

Retornar | | Imprimir |

e et . LT -

Edwar Huaman Garcia

REPRESENTANTE LEGAL ¥/0 COMUN

3/08/2021 6:17 p. m.



PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2021 - CS — RCC/MPP — PRIMERA CONVOCATORIA
CONSORCIO BICENTENARIO £« 02 0

ANEXO N°© 2
DECLARACION JURADA
(LITERAL B) DEL ART. 37 DEL REGLAMENTO)

Sefores:
COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2021-CS-RCC/MPP.
PRIMERA CONVOCATORIA
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal CONSTRUCTORA E
INMOBILIARIA HUANGAR S.A.C.., declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al articulo 11
del TUO de la LCE.

2.- Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento,
3.- Esresponsable de la veracidad de los documentos e informacion que presenta.

4.- No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupcion, asi como respetar el
principio de integridad

5.- Se Compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar
favorecido con la buena pro.

Piura, 06 de Agosto del 2021.

cnmwgﬂﬁw"!*mm
“Edwa: Huaman Gar~ia

GEREMTF GENERAL

-
-------------- -
......

Edwar Hugman Garcia
REPRESENTANTE LEGAL Y/O COMUN

DIRECCION: AV. PORVENIR MZA. B3 LOTE 11 A:H JESUS MARIA 2 ETAPA (FRENTE DEL GRIFO VALDIVIEZO) - DISTRITO DE
SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA EMAIL: stuard_S51@hotmail.com ; TELEFONO: 996217394



PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°® 005-2021 - CS — RCC/MPP — PRIMERA CONVOCATORIA
CONSORCIO BICENTENARIO ar 02 1

ANEXO N¢ 2
DECLARACION JURADA
(LITERAL B) DEL ART. 37 DEL REGLAMENTO)

Seﬁore§:
COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2021-CS-RCC/MPP.
PRIMERA CONVOCATORIA
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de CONSTRUCCIONES FLOR
DE MARIA E.LR.L,, declaro bajo juramento:

1.-  No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al articulo 11
del TUO de la LCE.

2.- Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.
3.- Esresponsable de la veracidad de los documentos e informacién que presenta,

4.- No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupcion, asf como respetar el
principio de integridad

5.- Se Compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar
favorecido con la buena pro.

Piura, 06 de Agosto del 2021.

CONSTRUCCIONES FLOR DE MARIA LR

e

‘CESAR AUGUSTO CUNYA Cﬁlglt'a'

Gerente Generaf

NTENARIO

CONSORCIO Bl

- =
_______

DIRECCION: AV. PORVENIR MZA. B3 LOTE 11 A.H JESUS MARIA 2 ETAPA (FRENTE DEL GRIFO VALDIVIEZO) - DISTRITO DE
SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURAEMAIL: stuard_51@®hotmail.com ; TELEFONO: 996217394



PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2021 - CS — RCC/MPP — PRIMERA CONVOCATORIA
CONSORCIO BICENTENARIO P o 29

ANEXO N 2
DECLARACION JURADA
(LITERAL B) DEL ART. 37 DEL REGLAMENTO)

Seﬁoreg:
COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2021-CS-RCC/MPP.
PRIMERA CONVOCATORIA
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, SR EDWAR HUAMAN GARCIA identificado con DNI N°
45353334 Representante Comtin del CONSORCIO BICENTENARIO,, declaro bajo juramento:

1.-  No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al articulo 11
del TUO de la LCE.

2.- Conoce,acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.
3.-  Esresponsable de la veracidad de los documentos e informacion que presenta.

4.- No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupcion, asi como respetar el
principio de integridad

5.- Se Compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar
favorecido con la buena pro.

Piura, 06 de Agosto del 2021.

REPRESENTANTE LEGAL Y/O COMUN

REPRESENTANTE UEGAL Y/O COMUN

DIRECCION: AV. PORVENIR MZA. B3 LOTE 11 AH JESUS MARIA 2 ETAPA (FRENTE DEL GRIFO VALDIVIEZO) - DISTRITO DE
SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA EMAIL: stuard_51@hotmail.com ; TELEFONO: 996217394



PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2021 - CS — RCC/MPP — PRIMERA CONVOCATORIA
CONSORCIO BICENTENARIO
(Y
- 023

ANEXO N2 3
DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO
(EXPEDIENTE TECNICO)
Senores:
COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2021-CS-RCC/MPP.
PRIMERA CONVOCATORIA
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las
bases y demdas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances
y las condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra,
“REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
EN EL AA.HH. IGNACIO MERINO, DISTRITO VEINTISEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA
- DEPARTAMENTO DE PIURA”",, de conformidad con el respectivo Requerimiento (Expediente
Técnico) y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo 111 de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

Piura, 06 de Agosto del 2021.

CONSOREI0 BICENFENARIO
Eﬁxarigﬁﬁ'&z&” Garcia

REPRESENTANTE LEGAL Y/O COMUN

REPRESENTANTE[LEGAL Y/O COMUN

DIRECCION: AV. PORVENIR MZA. B3 LOTE 11 AH JESUS MARIA 2 ETAPA (FRENTE DEL GRIFO VALDIVIEZO) - DISTRITO DE
SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA EMAIL: stuard_51@hotmail.com ; TELEFONO: 996217394



PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N” 005-2021 - CS — RCC/MPP — PRIMERA CONVOCATORIA

CONSORCIO BICENTENARIO N
ANEXO N¢ 4
OFERTA ECONOMICA
Seﬁnreg:
COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2021-CS-RCC/MPP. PRIMERA CONVOCATORIA
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi
oferta economica es la siguiente:

'COMPONENTE SUBTOTALES

SOLES

COSTOS DIRECTOS

S/ 1,978,636.88

GASTOS GENERALES S/ 99,573.05

- GASTOS GENERALES FIJOS S/ 15,632.16

- GASTOS GENERALES VARIABLES S/ 83,940.89

e UTILIDAD S/ 30,374.86
« |GV (18.00 %) S/ 379,545.26

¢ |IMPLEMENTACION DE PLAN DE VIGILANCIA,
PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19 S/ 24,023.75

S$72'512,153.80

COSTO DE OBRA (DOS MILLONES QUINIENTOS
DOCE MIL CIENTO CINCUENTA Y
TRES CON 80/100 SOLES

El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso,
los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener
incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna
exoneracidn legal, no incluirin en el precio de su oferta los tributos respectivos.

Piura, 06 de Agosto del 2021.

REPRESENTANTE LEGAL Y/O COMUN

CONSORCIO BICENTENARIO

-----------------------

REPRESENTANTE LEGAL Y/O COMUN

DIRECCION: AV. PORVENIR MZA. B3 LOTE 11 A H JESUS MARIA 2 ETAPA (FRENTE DEL GRIFO VALDIVIEZO) - DISTRITO DE
SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA EMAIL: stuard_51@hotmail.com ; TELEFONOQ: 996217394



PRESUPUESTO
PROYECTO “REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AA.HH. 1G
DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA”

025

NACIO MERINO, DISTRITO VEINTISEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA

~y

LUGAR PIURA-PIURA-PIURA
_ costoal 01/05/2021
Item Descripcion Und. Metrado PU SUB TOTAL
01 OBRAS PROVISIONALES 6.596.60
01.01 MOVILIZACION DE MAQUINARIAS HERRAMIENTAS PARA LA OBRA glb 100 1,494.43 1,494.43
01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 2.40X3.60M und 100 150217 1.502.17
01.03 ALOUILER DE LOCAL PARA OFICINA Y ALMACEN mes 4.00 450.00 1.800.00
01.04 ALOUILER DE LOCAL PARA EL INSPECTOR O SUPERVISOR mes 4.00 450.00 1.800.00
02 INSTALACION DE AGUA POTABLE Y CONEXIONES 669.203.04
02.01 REDES DE AGUA POTABLE 405.424.25
02.01.01 TRABAIOS PRELIMINARES 5.854.16
02.01.01.01 SENALIZACION EN OBRA DURANTE EIECUCION DE OBRA m 3.569.61 077 2.748.60
02.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL CON EQUIPO P/OBRAS LONGUITUDINALES m 3.569.61 087 3.105.56
02.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 153.102.85
02.01.02.01 EXCAVACION DE ZANIA PARA TUBERIA MANUAL Aprom=0.60M TERRENO NORMAL HASTA 1.00M m 3.569.61 950 33.91130
02.01.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANIA TN/TUB 110-160MM m 3.569.61 496 17.705.27
02.01.02.03 CAMA DE ARENA CON MATERIAL DE PRESTAMO P/TUB 110-160MM 1.01-1.25M m 3,569.61 558  19.918.42
02.01.02.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO P/TUBERIA 110-160MM 1.01-1.25M m 3.569.61 992 3541053
02.01.02.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO P/TUBERIA 110-160MM 1.01-1.25M m 3.569.61 840  29984.72
02.01.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCDENTE P/TUB 110-160MM D=5KM m3 514.48 16.24 8355.16
02.01.02.07 TRATAMIENTO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS m?2 3.569.61 219 7.817.45
02.01.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC PARA AGUA POTABLE 104.053.10
02.01.03.01 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC UF NTP 1SO 1452:2011 PN 7.5 DN 110MM m 2,660.43 1724 4586581
02.01.03.02 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC UF NTP 1SO 1452:2011 PN 7.5 DN 160MM m 909.18 39.04 3549439
02.01.03.03 INSTALACION DE TUBERIA PVC UF NTP 1SO 1452:2011 PN 7.5 DN 110MM m 2.660.43 299 7.954.69
02.01.03.04 INSTALACION DE TUBERIA PVC UF NTP IS0 1452:2011 PN 7.5 DN 160MM m 909.18 339 3,082.12
02.01.03.05 PRUEBA HIDRAULICA P/TUB A.P DN 110MM m 2.660.43 3.11 8.273.94
02.01.03.06 PRUEBA HIDRAULICA P/TUB A.P DN 160MM m 909.18 372 338215
02.01.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 16.677.42
02.01.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION CRUZ PVC UF DE 110X110MM und 1.00 76.68 76.68
02.01.04.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ PVC UF DE 160X160MM und 2.00 10143 202.86
02.01.04.03 SUMINSITRO E INSTALACION DE CRUZ PVC UF DE 160X110MM und 3.00 198.48 595.44
02.01.04.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION UR 160MMX110MM und 1.00 91.03 91.03
02.01.04.05 SUMINISTRO E INSTALACION TEE DE PVC 110mmx110mm CON EMBONE SO INC. ANILLOS und 27.00 136.54 3.686.58
02.01.04.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC 160mmX160mm CON EMBONE ISO INC.ANILLOS und 3.00 196.77 590.31
02.01.04.07 SUMINISTRO E INSTALACION TEE PVC ISO 4422 DE 160mmx110mm und 10.00 162.08 1.620.80
02.01.04.08 SUMINISTRO E INSTALACION CODO UF DE 110mmx90° und 2,00 231.16 462.32
02.01.04.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC DE 110MMx45° und 6.00 117.04 702.24
02.01.04.10 SUMINSTRO E INSTALACION DE CODO PVC DE 110MMX22.5° und 6.00 114.60 687.60
02.01.04.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC DE 160MMX90° ¢/EMBONE IS0 INCLUYE ANILLOS und 1.00 10133 101.33
02.01.04.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSICION UF PVC - AC 150MM C 7.5 INCLUYE ANILLOS und 15.00 91.77 137655
02.01.04.13 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSICION UF PVC - AC 150MM C 7.5 INCLUYE ANILLOS und 2.00 56.51 113.02
02.01.04.14 DADOS DE ANCLAIE PARA ACCESORIOS DE AGUA und 74.00 86.09 6.370.66
02.01.05 VALVULAS ! 51.071.07
02.01.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS COMPUERTA H°D® D=4" (110mm) BRIDADO und 2500 121471  30367.75
02.01.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA H°D® D=6" (150mm) BRIDADO und 600 147587 8.855.22
02.01.05.03 DADO DE ANCLAIE PARA ACCESORIOS DE AGUA und 31.00 86.09 2,668.79
02.01.05.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFO CONTRA INCENDIOS INC. EXCAVACION Y ACABADOS und 300 297368 8.921.04
02.01.05.05 DADO DE ANCLAIE PARA ACCESORIOS DE AGUA und 3.00 86.09 258.27
02.01.06 INSTALACIONES DE MACROMEDIDOR 27.491.35
02.01.06.01 TRAZO Y REPLANTEO m?2 9.36 1.86 17.41
02.01.06.02 CORTE DE TERRENO [ A MANO ) m3 21.06 53.61 1.129.03
02.01.06.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 354 19.99 70.76
02.01.06.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO Dp=5KM m3 22,07 16.24 358.42
02.01.06.05 CONCRETO PARA SOLADO FC=100 KG/CM2 E=0.1M m2 9.42 3276 308.60
02.01.06.06 CONCRETO Fe=210 ke/cm2 PARA MUROS , FONDO Y LOSAS m3 5.47 37053 2.026.80
02.01.06.07 ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm?2 ke 460.11 494 2.272.94
02.01.06.08 ENCONFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS DE CONCRETO m2 48.40 5112 2.474.21
02.01.06.09 DADO ANCLAIE PARA ACCESORIOS DE AGUA und 2,00 86.09 172.18
02.01.06.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO HIDRAULICO PARA MICROMEDIDOR DE 160MM @ 160MM und 200 933050  18,661.00
02.01.07 VARIOS 47,174.30
02.01.07.01 DEMOLICIONES Y REPOSICION DE PAVIMENTO ASFALTICO 47.174.30
02.01.07.01.0 TRAZO Y REPLANTEO m?2 298.78 191 570.67
02.01.07.01.0 CORTE DE PAVIMENTO FLEXIBLE m3 995.94 1074 10.696.40
02.01.07.01.0 DEMOLICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE m2 298.78 9.18 2,742.80
02.01.07.01.0 ELIMINACION Y DEPOSITO DE DESMONTE DE ASLFALTO D=5KM m3 161.34 16.24 2,620.16
02.01.07.01.0 SUB BASE AFIRMADO E=15CM P/REPOSICION DE PAVIMENTO m2 298.78 2008 5.999.50
02.01.07.01.0 BASE AFIRMADO E=20 CM P/REPOSICION DE PAVIMENTO m?2 298.78 23.00 6.871.94
02.01.07.01.0 IMPRIMACION ASFALTICA m2 298.78 571 1,706.03
02.01.07.01.0 REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA m2 298.78 5344 15966.80
02.02 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE ( 412 UND ) 263.778.79
02.02.01 TRABAIOS PRELIMINARES 2.336.04
02.02.01.01 SENALIZACION EN OBRA DURANTE EIECUCION DE OBRA m 2,472.00 0.77 1.903.44
02.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DE CONEXION DOMICILIARIA AP und 412,00 1.05 432,60
02.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 208.014.59
02.02.02.01 EXCAVACION A MANO P/TUBERIA @ 1/2" A 1" PARA CONEX DOM m 2,472.00 596 1473312
02.02.02.02 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL m 2.472.00 444 1097568
02.02.02.03 CAMA DE ARENA CON MATERIAL SELECCIONADO MANUAL E=0.10M ZANJAS P/TUB CONEX DOMIC m 2,472.00 465  11,494.80
02.02.02.04 RELENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO PtTUB CONEX DOMIC m 2,472.00 668  16512.96
02.02.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO Dp=5KM m3 247.46 16.24 4,018.75
02.02.02.06 CONEXION DOMICILIARIA AGUA POTABLE DN=110mm Lprom=6,50M  INC.ACC.CAIA Y TAPA ) und 334.00 33490  111,856.60
02.02.02.07 CONEXION DOMICILIARIA AGUA POTABLE DN=160mm Lprom=6,50M { INC.ACC., CAIA Y TAPA ) und 78.00 34618  27.002.04
02.02.02.08 PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION DE TUBERIA PVC m 2,472.00 462 11.420.64
02.02.03 RETIRO Y REPOSICION DE VEREDA 17.676.96
02.02.03.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 240.00 192 460.80
02.02.03.02 CORTE DE VEREDA EXISTENTE mil 240.00 877 2.104.80
02.02.03.03 DEMOLICION DE VEREDA EXISTENTE m2 240.00 5.73 1375.20
02.02.03.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO Dp=5KM m3 24.00 16.24 389.76
02.02.03.05 BASE COMPACTADO MANUAL PARA VEREDAS DE 0.10m m2 240.00 14.16 3.398.40
02.02.03.06 CONCRETO EN VEREDAS Fc=175 ke/cm2 e=0.10M m2 240.00 39.63 9.511.20
02.02.03.07 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO m2 240.00 1.82 436.80
02.02.04 DESMONTAIE DE INSTALACIONES EXISTENTE 35.751.20
02.02.04.01 INSTALACION PROVISIONAL DE AGUA und 412.00 7802  32,144.24
02.02.04.02 DEMOLICION DE CAIA Y TAPA EN MAL ESTADO DE CONEX.DOM . AGUA (INCL. P/ELIMINACION ) und 412.00 434 1.788.08
02.02.04.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO Dp=5KM m3 112.00 16.24 1.818.88
03 ALCANTARILLADO 1.246.689.14
03.01 TRABAIOS PRELIMINARES 6.054.06
03.01.01 SENALIZACION EN OBRA DURANTE EIECUCION DE OBRA CONSORCIO BIC NTENARIO m 2.957.00 0.77 2.276.89
esssewweeen tesnassomnsas
Edwar Huaman Garcia
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TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL CON EQUIPO P/OBRAS LONGUITUDINALES
CONSTRUC.PROVIS.CISTERNA DE AGUA DE 2.0X1.5X1.0M
TRANSVASE DE AGUAS SERVIDAS DURANTE OBRA
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC DESAGUE SAL LIVIANO 4"
TRASVASE DE AGUAS SERVIDAS BOMBA 4"
MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACIONES
EXCAVACION DE ZANIA C/MAOQ TN P/TUB 200-250MM 1.01-1.20M
EXCAVACION DE ZANIA C/MAO TN P/TUB 200-250MM 1.21-1.50M
EXCAVACION DE ZANIA C /MAO TN P/TUB 200-250MM 1.51-2.00M
EXCAVACION DE ZANIA C/MAO TNS P/TUB 201-250MM 2,01-2.50M
ENTIBADO Y DESENTIBADO DE ZANIAS Hprom=2.50m
REFINE Y NIVELACION DE ZANIA TN P/TUB 200-250MM HASTA H=1.20M
REFINE Y NIVELACION DE ZANIA TN P/TUB 200-250M HASTA H=1.50M
REFINE Y NIVELACION ZANIA TN P/TUB 200-250MM HASTA H=2.00M
REFINE Y NIVELACION DE ZANIA TN P/TUB 200-250MM HASTA H=2.50M
CAMA DE ARENA P/TUBERIA 200-250mm 1.01-1.20 E=0.10M
CAMA DE ARENA P/TUBERIA 200-250mm 1.21-1.50 E=0.10M
CAMA DE ARENA P/TUBERIA 200-250mm 1.51-2.00 E=0.10M
CAMA DE ARENA P/TUBERIA 200-250mm 2.01-2,50m E=0.10M

RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL SELECCIONADO PN/TUBERIA 200-250MM 1.01-1.20M

RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO PN/TUBERIA 200-250MM 1.01-1.20M

RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL SELECCIONADO PN/TUBERIA 200-250MM 1.21-1.50M

RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO PN/TUBERIA 200-250mm 1.21-1.50M

RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL SELECCIONADO PN/TUBERIA 200-250MM 1.21 -1.50M

RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO PN/TUBERIA 200-250MM 1.51-2.00M

RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL SELECCIONADO PN/TUBERIA 200-250MM 2.01-2.50M

RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO PN7TUBERIA 200-250mm 2.01-2.50M
ACARREO Y REPOSICION DE MATERIAL DE M ATERIAL EXCAVACION 1KM
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO Dp=5KM
DRENAIE DE ZANIA POR BOMBEO
TRATAMIENTO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC ALCANTARILLADO
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC U U.F. NTP ISO 4435 $-20 DN 200mm
PRUEBA HIDRAULICA + ESCORRENTIA DE TUBO DN 200mm A ZANIA TAPADA
CONSTRUCCION DE BUZONES
DEMOLICION DE BUZONES DE CONCRETO
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D<30M
ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE
CONCRETO PARA SOLADO FC=100 KG/CM2 E=0.1M
CAPA GRAVA P/BUZONES , e=0.30m
BUZON DIAM =1.20M TN 1.01-1.20 PROF
BUZON DIAM=1.20M TN 1.21 -1.50 PROF
BUZON DIAM=1.20M TN 1.51-2.00 PROF
BUZON DIAM=1.20M TN 2.00-2.50M PROF
BUZON DIAM=1.20M TN 2.50-3.00M PROF
CAIDA ESPECIAL P / ALCANTARILLADO C/TUB 200MM H=3.50M
CAIDA ESPECIAL P/ALCANTARILLADO C/TUB 200MM H=5.00M
DADO DE CONCRETO PARA EMPALME DE BUZON ( 0.55X0.55) Fc=175kg/cm2
REHAB.P/BUZON INC.TAPA' Y MARCO
TARRAIEO IMPERBEALIZANTE INTERIOR DE BUZONES
VARIOS
DEMOLICIONES Y REPOSICION DE PAVIMENTO ASFALTICO
TRAZO Y REPLANTEO
CORTE DE PAVIMENTO FLEXIBLE
DEMOLICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE
ELIMINACION Y DEPOSITO DE DESMONTE DE ASFALTO D=5KM
SUB BASE AFIRMADO E=15CM P/REPOSICION DE PAVIMENTO
BASE AFIRMADO E=20CM P/REPOSICION DE PAVIMENTO
IMPRIMACION ASFALTICA
REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA
NIVELACION Y PERFILADO DE CALLES
DEMOLICION DE ESTRUCTURA EXISTENTE
DESMONTAIE Y RETIRO TUBERIA DE CSN DN 200-250MM
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO Dp=5KM
REPOSICION DE VEREDA
TRAZO Y REPLANTEO
CORTE DE VEREDA EXISTENTE
DEMOLICION DE VEREDA EXISTENTE
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO Dp=5KM
BASE COMPACTACION MANUAL PARA VEREDAS DE 0.10m
CONCRETO EN VEREDAS Fc=175kg/cm2 e=0.10M
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO
DESMONTAIE DE MAERA'Y COBERTURA DE TECHO LIVIANO

MONTAJE DE MADERA Y.-COBERTURA DE TECHO LIVIANO - REPOSICION DE MADERA EN BANCAS

TRAZO Y NIVELACION Y REPLANTEO
RETIRO DE ADOOUIN DE CONCRETO
VEREDA DE ADOQUIN DE 6CM
CAMA DE AREAN GRUESA E=0.05m
DESMONTAIE Y MONTAIE DE ESTRUCTURA METALICA
PROTECCION ALUMBRADO PUBLICO
CONEXIONES DOMICILIARIAS ALCANTARILLADO
TRABAIOS PRELIMINARES
SENALIZACION EN OBRA DURANTE EIECUCION DE OBRA
TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EIECUCION DE OBRA
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION MANUAL DE ZANIAS P/TUB 110-160MM
REFINE NIVELACION DE ZANIA TN P/TUB 110-160MM
CAMA DE ARENA P/TUB 110-160MM
RELLENO COMPACTADO ZANIA P/TUB 110-160MM CONEX.
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO Dp=5KM
CONEXIONES DOMICILIARIAS

CONEXION DOMICILIARIA EN DESAGUE DN=160mm PVC UF NTP ISO 4435 S-20 L=6.50M PARA RED COLECTORA
DN=200mm

PRUEBA HIDRAULICA + ESCORRENTIA DE TUBO DN 160mm A ZANIA TAPADA

RETIRO Y REPOSICION DE VEREDA

TRAZO Y REPLANTEO

CORTE DE VEREDA EXISTENTE

DEMOLICION DE VEREDA EXISTENTE

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO Dp=5KM

BASE COMPACTADO MANUAL PARA VEREDAS DE 0.10m

CONCRETO EN VEREDAS Fc=175kg/cm2 e=0.10M

CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO
DESMONTAIE E INSTALACION EXISTENTE

CONSORCIO BICENTENARIO
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03.09.01 INSTALACION PROVISIONAL DE CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO und 412.00 362.66 14941592
03.09.02 DESMONTAIE Y RETIRO DE TUBERIA PVC DN 110-160MM m 2,884.00 2.12 6.114.08
03.09.03 DEMOLICION DE CAJAYY TAPA EN MAL ESTADO DE CONEX DOM.DESAGUE ( INCL. ACOMODO DE DESMONTE und 412.00 27.62 11,379.44
P/ELIMINACION )
03.09.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO Dp=5KM m3 88.99 16.28 1.448.76
04 MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES 56.148.10
04.01 MEDIDAS DE SEGURIDAD 37.262.10
04.01.01 MITIGACION AMBIENTAL' glb 1.00 1.984.69 1.984.69
04.01.02 LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 4,562.00 0.76 3.467.12
04.01.03 TRANOUERAS DE MADERA DE 2.40X1.20m PARA DESVIO DE TRANSITO VEHICULAR und 15.00 206.47 3,097.05
04.01.04 SENALIZACION DESVIO DE TRANSITO Y PROTECCION DE OBRA alb 1.00 1512.24 1512.24
04.01.05 DESVIACION DEL TRAFICO DE VEHICULOS d 100.00 272.01 27.201.00
04.02 PLAN DE MANEIO AMBIENTAL 2,844.75
04.02.01 PLANTACION DE ARBOLES und 15.00 47.75 716.25
04.02.02 AREAS VERDES m2 150.00 14.19 2,128.50
04.03 SEGURIDAD Y SALUD 2.899.25
04.03.01 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA alb 1.00 2,681.00 2,681.00
04.03.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL und 1.00 21825 218.25
04.04 CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA 5.899.00
04.04.01 PLAN DE EDUCACION SANITARIA alb 1.00 5,899.00 5,899.00
04.05 PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL 7.243.00
04.05.01 REGADO DE CAMINOS Y CANTERAS km 5.00 21524 1,076.20
04.05.02 IMPLEMENTACION DE LETRINAS und 2.00 412.20 824.40
04.05.03 ACONDICIONAMIENTO DE BOTADERO m3 150.00 5.02 753.00
04.05.04 RESTAURACION DE AEREA AFECTADA POR CAMPAMENTO Y PATIO DE MAQUINARIA m3 200.00 6.90 1.380.00
04.05.05 LIMPIEZA DE RESIDUOS m3 60.00 53.49 3.209.40
COSTO DIRECTO 1.978.636.88
GASTOS GENERALES 99.573.05
UTILIDAD 30.374.86
SUBTOTAL 2,108,584.79
IGV (18%) 379,545.26
TOTAL PRESUPUESTO 2,488,130.05
CONSORCIO B NTENARIO
--.----...-' '-.-.-.----
Edwar Huarhan Garcia
REPRESENTANTE
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ANALISIS DE GASTOS GENERALES

REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AAHH IGNACIO MERINO DISTRITO VEINTESEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE
PROYECTO PIURA - DEPARATAMENTO DE PIURA
DISTRITO  :VEINTISEIS DE OCTUBRE REGION : PIURA

LOCALIDAD : A.H. IGNACIO MERINO
PROVINCIA : PIURA

01.00 GASTOS GENERALES FIJOS Unidad | Cantidad Factor Costo Unitario C.Parcial Sub-Total
01.01  |IMPUESTOS
ITF 0.06 % del Presupuesto de Obra % 1.00 0.0006 2,039,247.09 1,223.55
SENCICO 0.20 % del sub presupuesto % 1.00 0.0020 2,039,247.09 4,078.49
CONAFOVISER 0.20 % del sub presupuesto % 1.00 0.0020 2,039,247.09 407849
9,380.54
01.02 |GASTOS DE LICITACION Y CONTRATACION
Visita de Obra Est. 1.00 1.00 200,00 200.00
Gaslos Nolariales Esl. 1.00 1.00 300.00 300.00
Elaboracion de Propuesta Esl. 1.00 1.00 500.00 500.00
1,000.00
01.03 |GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA
Maleriales de Oficina Est. 1.00 1.00 700.00 700.00
Folocopia Est 1.00 1.00 700.00 700.00
Copia de Planos Est. 1.00 1.00 700.00 700.00
Comunicaciones Est 1.00 1.00 651.62 551.62
Ing. Liquidador Est. 1.00 0.50 5,000.00 2,500,00
5,251.62
TOTAL DE GASTOS GENERALES FIIOS 15,632.16
02.00 |GASTOS GENERALES VARIABLES Unidad | Cantidad Factor Costo Unitario C.Parcial Sub-Total
02.01 INGENIERIA
Ing. Residente de Obra Mes 4.00 1.00 3,000.00 12,000.00
Ing. Especialista en calidad Mes 4.00 1.00 2,000.00 8,000.00
Ing. Especialista ambiental Mes 4.00 1.00 2,000.00 8,000.00
Ingeniero de Seguridad Mes 4.00 1.00 1,800.00 7,200.00
35,200.00
0202 |PERSONAL TECNICO
Maestro de Obra Mes 400 1.00 1,800.00 7,200.00
(01) Dibujante CAD Mes 4.00 1.00 1,500.00 6,000.00
Topografo Mes 3.00 1.00 1,500.00 4,500.00
Ayundante Topografo Mes 3.00 2.00 930.00 5,580.00
23,280.00
203  |ADMINISTRACION
Gerente de obra {Administrador de contrato) Mes 4.00 0.35 3,000.00 4,200.00
Almacenero Mes 4.00 1.00 930.00 3,720.00
Guardia Mes 4.00 1.00 930.00 3,720.00
14,640.00
204 |CONTROL DE CALIDAD
Prueba de compactacion de suelos (Proctor Modificado)-Redes Agua und 9.00 1.00 23.00 207.00
Prueba de compactacion de suelos (Proctor Modificado)-Conex. Agua und 6.00 1,00 23.00 138.00
Prueba de compactacion de suelos (Proctor Modificado)-Redes Alc. und 8.00 1.00 23.00 184.00
Prueba de compactacion de suelos (Proctor Modificado)-Conex. Ale. und 10.00 1.00 23.00 230.00
Prueba de Calidad del Concreto (Prueba a la Compresion)-Ale. und 16.00 1.00 30.00 480.00
1,239.00
2.06 Movilizacion de Personal Técnico
Camioneta inc chofer Mes 4.00 1.00 1,000.00 4,000.00
4,000.00
207 Comunicacion
Comunicaciones: telefono, fax, internet, radio, etc. Glb/mes 4.00 1.00 200.00 B00.00
800.00
208 |Mobiliario, equipo, material de oficina y otros
Mobiliario de oficina Glb/mes 400 1.00 150,00 600.00
Computadora Glb/mes 4.00 1.00 150.00 600.00
Impresora Glb/mes 4,00 1.00 150.00 600.00
Utiles de Oficina Glb/mes 4,00 1.00 150.00 600.00
2,400.00
2.09 GASTOS FINANCIEROS
FIANZAS
Por Figl Cumplimiento (10%) Est. 1,345.47

CONSORCIO BIGENTENARIO
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02.00 GASTOS GENERALES VARIABLES Unidad | Cantidad Factor Costo Unitario C.Parcial Sub-Total
Por Adelanto en Efectivo (20%) Est, 2.690.95
Por Adelanto de Materiales Est. 1,345.47

5,381.89

TOTAL DE GASTOS GENERALES VARIABLES 83,940.89

TOTAL DE GASTOS GENERALES 99,573.05

f
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DESAGREGADO DE GASTOS POR IMPLEMENTACION DE PREVENCION DE COVID19

REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AA.HH

PROYECTO:
IGNACIO MERINO DISTRITO VEINTESEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA
1 CONTRATO DE PERSONAL DE SALUD
PERSONAL UNIDAD CANTIDAD MES | 'INCIDENCIA [ COSTODIA PARCIAL
LIC. EN ENFERMERIA mes 1.00 4.00 1.00 2750.00 11,000.00
TIEMPO DE EJECUCION: 11,000.00
2 GASTOS DE MASCARILLAS
PERSONAL UNIDAD CANTIDAD MES  [MASCARILLAS COSTO POR UND PARCIAL
PERSONAL OBRERO POR MES UND 35.00 4.00 30.00 1.50 6,300.00
TOTAL 6,300.00
3 ADQUISICION DE EQUIPOS
EQUIPOS 'UNIDAD ‘CANTIDAD MES €OSTO PARCIAL
BIOMBO UND 1.00 1.00 650.00 650.00
EQUIPQ DE FUMIGACION UND 1.00 1.00 2500.00 2,500.00
TERMOMETRO DIGITAL UND 1.00 1.00 350.00 350.00
DISPENSADOR DE LAVA MANOS UND 1.00 1.00 1000.00 1,000.00
PEDILUVIO UND 1.00 1.00 80.00 80.00
TOTAL 4,580.00
4 ADQUISICION DE INSUMOS PARA DESINFECCION
INSUMOS UNIDAD _CANTIDAD MES COSTO PARGIAL
JABON LIQUIDO GLN 500 400 45.00 900.00
LEJIA INDUSTRIAL GLN 4,00 4,00 35.00 560.00
ALCOHOL LT 11.00 4,00 15.54 683.75
TOTAL 2,143.75
TOTAL GASTOS DESAGREGADO DE GASTOS POR IMPLEMENTACION DE PREVENCION DE COVID-19 24,023.75
7

CONSORCIO BICENTENARIO

Edwar Huampdn Garcia
REPRESENTANTE LEGAL Y/O COMUN
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CONSORCIO BICENTENARIO

ANEXO N2 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

Senores:
COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2021-CS-RCC/MPP.
PRIMERA CONVOCATORIA
Presente. -

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de CONSORCIO
BICENTENARIO,, en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos
sefalados en el numeral 3.1 del Capitulo I11 de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripcion del
contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Residente y el Jefe de Obra, de
corresponder, asi como del personal que conforma el equipo de especialistas requeridos
para la ejecucion del contrato de obra

2. Los documentos que acreditan el equipamiento requerido para la ejecucién de la obra.
Asimismo, antes del inicio de su correspondiente participacion efectiva en la ejecucion de
la obra, se presentard la documentacién que acredita la experiencia del personal

especialista restante, de acuerdo al requerimiento indicado en las bases.

Piura, 06 de Agosto del 2021.

consZo alczrsmxmo
Edwa Garcia

REPRESENTANTE LEGAL Y/O COMUN

----------------------

Edwar Hua
REPRESENTANTE LEGIAL Y/O COMUN

DIRECCION: AV. PORVENIR MZA. B3 LOTE 11 AH JESUS MARIA 2 ETAPA (FRENTE DEL GRIFO VALDIVIEZO) - DISTRITO DE
SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA EMAIL: stuard_51@hotmail.com ; TELEFONO: 996217394
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CONSORCIO BJCENTENARIO

Edwar Huaman Garcia
REPRESENTANTE LEGAL Y/O COMUN

DIRECCION: AV. PORVENIR MZA. B3 LOTE 11 A.H JESUS MARIA 2 ETAPA (FRENTE DEL GRIFO VALDIVIEZO) - DISTRITO DE
SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA EMAIL: stuard_51@hotmail.com ; TELEFONO: 996217394
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ANEXO N° 06
CONTRATO DE CONSORCIO

CONSTE POR EL PRESENTE  DOCUMUENTO  EL CONTRATO DI CONSORCIO. QUL
CELEBRAN:

DON EDWAR HUAMAN GARCIA, PERUANO MAYOR DE EDAD. CON DOCUMENTO
NACIONAL. DE IDENTIDAD NUMERQ 45353334, DE OCUPACION EMPRESARIO, QUIEN
ACTUA LN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL DI LA EMPRESA CONSTRUCTORA E
INMOBILIARIA HUANGAR S.A.C, CON REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE NUMERO

ST 20600085841 Y CON DOMICILIO EN AV. ELL PORVENIR MZ. B3 LTE. 11 - A.H, JESUS MARIA,
',;':_“ DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA Y DEPARTAMENTO DE PIURA.. SEGUN PODERES

INSCRITOS EN LA FICHA NUMERO 11071652, DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE
SULLANA, y =Ssr s s e e e S

DON CESAR AUGUSTO CUNYA_ CANOVA, PERUANO MAYOR DE EDAD, CON
DOCUMENTO  NACIONAL  DE  IDENTIDAD NUMERO — 80297460. DE  OCUPACION
EMPRESARIO. QUIEN ACTUA EN SU CALIDAD DE TITULAR GERENTE DE LA EMPRESA
CONSTRUCCIONES FLOR DE MARIA E.LRL, CON REGISTRO UNICO DU
s | CONTRIBUYENTLE NUMERO 20526193513 Y CON DOMICILIO EN CALLLE SANTA MARTLIA
fedatt | NeZI7 AAMH. SANCHEZ CERRO. DISTRITO DE SULLANA. PROVINCIA DE SULLANA.

! DEPARTAMENTO DE PIURA, SEGUN PODERES INSCRITOS EN LA FICHA NUMERO 11042685,
DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE SULLANA, == = =

CONSORCIO BICEWTENARIO

--------------

Edwar Huaman Garcia
PRIMERA: ANTECEDENTES REPRESENTANTE LEGAL{Y/O COMUN

DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

LOS CONSORCIADOS CUMPLEN CON DECLARAR QUL SE DEDICAN A LA CONSTRUCCION
CIVIL EN SUS DIFERENTES MODALIDADES. DENTRO DE ESTOS LA EJECUCION Y EL BUEN
DESARROLLO DE OBRAS PUBLICAS O PRIVADAS Y LA PRESTACION DE SERVICIOS.
RESPETANDO LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO SUSCRITO CON LA ENTIDAD.

SEGUNDA. - OBJETO

2.1 POR EL PRESENTE CONTRATO LAS EMPRESAS CONSORCIADAS. MANTENIENDO
SU - AUTONOMIA. SE CONSORCIAN PARA PARTICIPAR EN FORMA ACTIVA.
DIRECTA Y SOLIDARIA EN LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
“REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN EL AA.HH. IGNACIO MERINGO, DISTRITO VEINTISEIS DE
OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA — DEPARTAMENTO DE PIURA™, CONVOCADO
POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA, MEDIANTLE LEL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2021-RCC/MPP-
PRIEMRA CONVOCATORIA.

2.2 El. CONSORCIO BICENTENARIO DECLARA QUE LA JUSTIFICACION DE LA
COMPLEMENTARILDAD DI LAS MISMAS LESTA EN APROVECHAR LA CONJUNCION
DE ESFUERZOS PARA PRESENTAR Y PRESTAR EL SERVICIO PARA EJECUCION DE LA
OBRA EN FORMA COMPETITIVA, UTILIZANDO ASI TODOS 1.OS RECURSOS.
CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA DE CADA PERSONA JURIDICA CONSORCIADA EN
BENEFICIO DL LA ENTIDAD.

TERCERA. - NATURALEZA, DENOMINACION, FACTURACION

3.1 EL CONSORCIO  TENDRA LA SIGUIENTE  DENOMINACION: CONSORCIO
BICENTENARIO.

3.2 CONFORMLE A LAS NORMAS TRIBUTARIAS VIGENTES CONTENIDAS LEN LA LEY DL
IMPULESTO A LA RENTA. LA EMPRESA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HUANGAR
S.A.C.. CON RUC N® 20600085841 SERA LA ENCARGADA DE  LLEVAR LA

A TROADA tlnm}wum\ymmaans A CIFILCIDRES FICR D wmm.}mh
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CONTABILIDAD Y FACTURACION PARA EL PRESENTE CONTRATO. TANTO PARA 1L
MANEIO DE LA GESTION COMO PARA LA INFORMACION ANTLE LA SUNAT.

CUARTA. - PLAZO

LAS EMPRESAS MIEMBROS CUMPLEN CON ESTABLECER QUE EL PRESENTE CONTRATO
ES DESDE EL INICIO HASTA LA CULMINACION DE LA EIECUCION DE LA OBRA.
MIENTRAS SE MANTENGA VIGENTE EL OBIETO DE ESTE CONTRATO. TENIENDO EN
CUENTA  PARA  ESTO LA PRESTACION DE LA CONTRATACION. SALVO El
INCUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS POR CULPA DFE LA ENTIDAD.

CONSORCIO BICEN NARIO

-----

REPRESENTANTE LEGAL COMUN
) Edwar Huaman|Garcia™
QUINTA: REPRESENTANTE LEGAL COMUN DESIGNACION ¥ FACULTADES. REPRESENTANTE (EGAL v 0 COMUN

5.1 EN EL PRESENTE CONSORCIO S DESIGNA COMO REPRESENTANTLE COMUN AL SR.

EDWAR HUAMAN GARCIA, IDENTIFICADO CON DNI N° 45353334; POR LO QULE. POR

ACUERDO DE LAS PARTES. LOS INTERVINIENTES ACUERDAN MANTENERLA DEL

CARGO DE REPRESENTANTLE COMUN. QUIEN SE ENCONTRARA CON FACULTAD PARA

ACTUAR EN NOMBRLE Y EN REPRESENTACION DEL CONSORCIO BICENTENARIO IEN

— TODO ACTO RELACIONADO CON LA FIRMA DEL CONTRATO Y LA BUENA

P* . PRESTACION DL CONTRATACION.

ey e 3 5.2 TAMBIEN TENDRA FACULTADES PARA ACTUAR EN NOMBRE Y REPRESENTACION

DEL CONSORCIO, EN TODOS LOS ACTOS REFERIDOS AL PROCEDIMIENTO DI

SELECCION. SUSCRIPCION Y EJECUCION DE CONTRATO. CON PODERES SUFICIENTES

PARA EJERCITAR LOS DERECHOS Y CUMPLIR LAS OBLIGACIONES QUL SEE DERIVEN

P DE SU CALIDAD DE POSTOR Y DE CONTRATISTA HASTA LA CONFORMIDAD O
- LIQUIDACION DEL CONTRATO.

SIENDO  IMPORTANTE MENCIONAR  QUE EL  REPRESENTANTE COMUN DEL

CONSORCIO NO SE ENCUENTRA IMPEDIDO., INHABILITADO NI SUSPENDIDO PARA
CONTRATAR CON EL ESTADO,

3.3 A MANERA ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA. EL REPRESENTANTLE LEGAL COMUN
SEENCUENTRA FACULTADO PARA PRACTICAR TODO ACTO QUL ASEGURE Y
GARANTICLE LA BUENA EJECUCION DE LA OBRA. ENTRE LOS QUL SE ENCUENTRA LA
ENTREGA Y RETIRO DE DOCUMENTOS. L SOLICITAR CUALQUIER INFORMACION
QUE CONSIDEREN PERTINENTES, ELL ALEGAR Y AFECTUAR ACLARACIONES, FIRMAR
DOCUMENTOS Y EN GENERAL REALIZAR TODOS LOS ACTOS QUE DE UNA U OTRA
MANLRA  SEAN NLECESARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE ENCARGO:
ASIMISMO  LSTA  FACULTADO PARA  CONTRALER OBLIGACIONES Y  RECIBIR
INSTRUCCIONES PARA LA BUENA EIECUCION DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS CON
LA ENTIDAD.

54 Bl REPRESENTANTE LEGAL COMUN PODRA CELEBRAR TODA CLASE DE ACTOS Y

CONTRATOS CIVILES O MERCANTILES., CONTRATOS MODERNOS, DIRIGIENDO LAS

OPERACIONES DE LOS CONSORCIADOS.

REPRESENTAR Al. CONSORCIO BICENTENARIO ANTE TODA CLASE DU

AUTORIDADES JUDICIALES, LABORALES. CIVILES, ADMINISTRATIVAS Y EN

GENERAL ANTE CUALQUIER PERSONA NATURAL O JURIDICA DE DERECHO PUBLICO

O PRIVADO EN TODOS LOS ASUNTOS EN LOS QUL DIRECTA O INDIRECTAMENTLE SI:

VEAN INVOLUCRADOS LOS INTERESES DEL CONSORCIO. PARA LO CUAL PODRA

EIERCER LAS FACULTADES GENERALES CONTEMPLADAS EN EL: ARTICULO 74 Y LAS

FACULTADES ESPECIALES SENALADAS EN EL ARTICULO 75 DEL CODIGO PROCESAL

CIVIL ASIMISMO. EL REPRESENTANTLE LEGAL COMUN QUEDA INVESTIDO DI LAS

FACULTADLS DI REPRESENTACION PARA LOS PROCESOS EN MATERIA LABORAL

QUL REGULA LA LEY N°® 26636 (LEY PROCESAL DL TRABAJO).

REPRLESENTAR AL CONSORCIO BICENTENARIO ANTE LA ENTIDAD. COBRAR

CHEQULES Y CANCELAR FACTURAS. !

3.7 FIRMAR EL CONTRATO Y TODA LA DOCUMENTACION OFICIAL ENTRE L
CONSORCIO Y LA ENTIDAD: ASI COMO CON OTRAS ENTIDADLES QUE ESTEN

INVOLUCRADAS CON LL SERVICIO.

M
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5.10

£ LEG
LAS FACULTADES ANTES DESCRITAS DEBERAN ENTENDERSE EN TODO MOMBERFE ™M

r

REPRESENTAR AL CONSORCIO DE PLENO DERECIHO ANTE CUALQUIER PERSONA
NATURAL O JURIDICA DI DERECHO PUBLICO O PRIVADO. NACIONAL O
EXTRANJIERO, DENTRO Y FUERA DEL PAIS.

REPRESENTAR Al, CONSORCIO DEL NORTE ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES
POLITICAS.  ADMINISTRATIVAS.  JUDICIALES,  MUNICIPALES.  POLICIALES,
MILITARES. EN GENERAL. DE CUALQUIER NATURALEZA, SIN RESERVA NI
LIMITACION ~ ALGUNA. Y EN  TODO PROCESO  JUDICIAL.  ARBITRAL.
ADMINISTRATIVO, MILITAR. POLICIAL O DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA. CON
LAS FACULTADES GENERALES DE REPRESENTACION JUDICIAL Y CON LAS
FACULTADES ESPECIALES CONTENIDAS EN LOS ARTICULOS 74° Y 75° DEIL, CODIGO
PROCESAL CIVIL, PUDIENDO PARA TAL EFECTO PRESENTAR TODA CLASE DE
SOLICITUDES, RECURSOS, RECLAMACIONES, OFICIOS Y DECLARACIONES JURADAS.
PARA INTERPONER LAS DEMANADAS Y DENUNCIAS QUE CREAN NECESARIAS Y
CONTESTAR LAS QUE SE PLANTEEN: INTERPONER RECURSOS IMPUGNATORIOS Y
EXTRAORDINARIOS: SOLICITUDES Y RECURSOS: DESISTIRSE DE LAS DEMANDAS.
DENUNCIAS. SOLICITUDES ¥ RECURSOS INTERPUESTOS: REPLICAR Y DUPLICAR
DEMANDAS, RECONVENCIONES, O REPLICAS. DEFENDER. CONTESTAR DEMANDAS.
DENUNCIAS. SOLICITUDES Y RECURSOS; RECONVENIR; ALLANARSE: RECONOCER Y
LXHIBIR DOCUMENTOS Y TRANSIGIR EN EL PLEITO: SOMETER LA DISPUTA A
ARBITRAIE: AFECTUAR PAGOS DIRECTAMENTE O MEDIANTE CONSIGNACION:
REPRESENTAR A LA SOCIEDAD N LAS AUDIENCIAS DE  SANEAMIENTO.
CONCILIACION O DE PRUEBAS: OFRECER LAS CONTRACAUTELAS REALES O
PERSONALES A FIN DE AFECTIVIZAR MEDIDAS CAUTELARES A FAVOR DEL
CONSORCIO. SOLICITAR LA EJECUCION DI CUALQUIER RESOLUCION, SENTENCIA O
LAUDO: COBRAR. PAGAR Y/O REPETIR COSTAS Y COSTOS: PEDIR SISPENSION DI
PAGOS; SOLICITAR DECLARACIONES DI INSOLVENCIA; PRESENTARSE A JUNTAS
ACREEDORES Y A PROCEDIMIENTOS DE LIQUIDACION, REESTRUCTURACION O
QUIEBRA DE EMPRESAS O PROCEDIMIENTOS SIMILARES Y. EN GENERAL.
PARTICIPAR  EN  TODOS LOS ACTOS QUE SEAN NECESARIOS EN  LOS
PROCEDIMIENTOS QUL INICIE O SE SIGAN LN CONTRA DEL  CONSORCIO.
REPRESENTAR AL CONSORCIO EN MATERIA JUDICIAL O REJUDICIAL. INCLUSO
ANTE EL. MINISTERIO PUBLICO. PARA INTERVENIR EN TODAS LAS INSTANCIAS.
GRADOS O ETAPAS PROCESALES COMO PARTE LEGITIMADA ACTIVA O PASIVA O
COMO TERCERO CON INTERES EN CUALQUIER DE SUS MODALIDADES. EN LOS
PROCESOS O ACTOS PROCESALES CONTENCIOSOS O NO CONTENCIOSOS, DE
CARACTER CIVIL. LABORAL. PENAL, CONSTITUCIONAL. COMERCIAL, AGRARIO,
CONTENCIOSO — ADMINISTRATIVO. ARBITRAL O DE CUALQUIER OTRA MANERA.
PUDIENDO FORMULAR Y CONTESTAR DENUENCIAS; INTERPONER Y CONTESTAR
DEMANDAS EN FORMA ORAL U ESCRITA: RECONVENIR: DESISTIRSE DEL PROCESO
O DE LA PRETENSION: CONVENIR CON ELLA TOTAL O PARCIALMENTE; CONCILIAR
O TRANSIGIR PRETENSIONES O DERECHOS EN El, PROCESO JUDICIAL; SOMETER A
ARBITRAJE LA CONTROVERSIA INICIADA O POR INICIARSE, EJERCIENDO TODAS LAS
FACULTADES MENCIONADAS EN LL JUICIO ARBITRAL: PRESTAR CONFESION O
DECLARACION COMO PARTE O COMO TERCERO: ACTUAR O PARTICIPAR EN LA
ACTUACION DI TODA CLASE DI MEDIOS PROBATORIOS Y AUDIENCIAS JUDICIALLS:
CONCURRIR Y VOTAR LN JUNTAS DI ACREEDORES: INTERPONER RECURSOS DL
RECONSIDERACION, REPOSICION, APELACION. CASACION. QULIA. NULIDAD Y
DEMAS RECURSOS IMPUGNATORIOS EN CUALQUIER CLASES DE PROCEDIMIENTOS:
OPONLERSL: IMPUGNAR: TACHAR O CULSTIONAR: CONSTITUIRSE EN PARTE CIVIL:
ACUMULAR  PRETENSIONES — OBJETIVA O SUBJETIVAMENTE:  DESIGNAR
INTERVENTORES. DEPOSITARIOS ¥ ADMINISTRADORES: SOLICITAR Y OBTENER LA
INEFICACIA DE TITULOS VALORES EXTRAVIADOS, DETERIORADOS O DESTRUIDOS:
ASI COMO DELEGAR O SUSTITUIR LA REPRESENTACION ADMINISTRATIVA Y

035

JUDICIAL QUE SE LE OTORGA EN ESTE NUMERAL. CONSORCIO BICE ENARIO

OTORGAR PODERES, DELEGAR PODERES Y SUSTITUIR PODERES.  hneaaas
Edwar

COMO AMPLIAS E IRRESTICTAS NO PUDIENDQO SER INTERPRETADO EN UN SENTIDO
LIMITATIVO
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SEXTA. - DOMICILIO COMUN DEL CONSORCIO

6.1 EL CONSORCIO ESTABLECE SU DOMICILIO EN AV, EL PORVENIR MZ. B3 LTE. 11 -
AL JESUS MARIA 2 ETAPA (FRENTE DEL GRIFO VALDIVIEZO), DISTRITO Y
PROVINCIA DE SULLANA Y DEPARTAMENTO DE PIURA. SIENDO ESTE EL
LUGAR Al QUE SE DIRIGIRAN LLAS COMUNICACIONES REMITIDAS POR LA
ENTIDAD AL CONSORCIO.

SETIMA. - PARTICIPACION Y OBLIGACIONES

7.1 LAS EMPRESAS  CONSORCIADAS - PARTICIPARAN  DE  TODOS 1L.OS  COSTOS.
GANANCIAS Y PERDIDAS. DE LOS APORTES DE CAPITAL NECESARIO. EN LAS
SIGUIENTES PROPORCIONES:

- CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HUANGAR S.A.C.

50 % (CINCUENTA POR CIENTO)
OBLIGACIONES:

_ ENCARGADO DU LA LIECUCION DE LA OBRA

_DEL MANLIO ECONOMICO. FINANCIERO. TRIBU FARIO Y LEGAL.
_OPERADOR TRIBUTARIO.

_DOCUMENTACION Y PREPARACION DE LA OFERTA TECNICA Y ECONOMICA

- CONSTRUCCIONES FLOR DE MARIA E.LR.L.
50 % (CINCULNTA POR CIENTO)
OBLICACIONES:

_ENCARGADO DE LA EJIECUCION DE LA OBRA.
_DOCUMENTACION Y PREPARACION DI LA EXPERIENCIA DEL POSTOR.

TOTAL 100 % (CIEN POR CIENTO)

7.2 DL ACUERDO CON LOS PORCENTAILS DE PARTICIPACION INDICADOS EN EL
NUMLERAL ANTLERIOR. LOS CONSORCIADOS ASUMLEN CONJUNTAMENTLE EN SU
PROPORCION DLE PARTICIPACION DL LOS DERECHOS. LAS OBLIGACIONES. LAS
UTILIDADES. LAS PERDIDAS Y DEMAS ASUNTOS INHERENTES AL, SERVICIO,

NTENARIO
DISTRIBUCION DE TRABAJOS, RESPONSABILIDADES, CESIONES ~ CONSORCIOB) i

----------- ]

Edwar Huaman Garcia
OCTAVA.- DISTRIBUCION DE LOS TRABAJOS. REPRESENTANTE LEGAL ¥/Q COMUN

LAS PARTLES DECLARAN QUL BIECUTARAN CONJUNTAMENTE LA TOTALIDAD DE LOS
CONTRATOS QUE SUSCRIBAN Y COMPRENDAN LA PRESTACION DEL SERVICIO, SIENDO
LOS CONSORCIADOS COLECTIVOS Y SOLIDARIOS POR LA CORRECTA EIECUCION DE LA
INTEGRIDAD DI 1LOS TRABAJOS.

NOVENA. - RESPONSABILIDAD

QUE CONFORME LO ESTABLECE El. ARTICULO 258 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
CONTRTACIONES DEL ESTADO — SANCIONES A CONSORCIADOS — EN ESTA CLAUSULA
INDIVIDUALIZAMOS LA RESPONSABILIDAD DI LA EJIECUCION DI LA CONTRACION,
EXONERANDO DE TODA RESPONSABILIDAD A LA EMPRESA CONSTRUCCIONLES FLOR DL
MARIA LLLR.L. CON RUC N° 20526193513 Y OTORGANDOLL TODA RESPONSABILIDAD A LA
EMPRESA - CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HUANGAR S.A.C. CON RUC. N° 20600085841
POR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DIEE ACULERDO CON LOS TERMINOS DEL MISMO

: ARIA HONGAR 544 i
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Y CON MOTIVO DE LA SUPERVISION DE LA PRESTACION DE LA CONTRATACION DI LA
OBRA.

DECIMO. - CESIONES.

NINGUNA DE LOS CONSORCIADOS PODRA CEDER TOTAL O PARCIALMENTE LAS

OBLIGACIONES O DERECHOS QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE ACUERDO. A UN

TERCERO. SIN EL CONSENTIMIENTO FESCRITO DE LA ENTIDAD Y DE LAS OTRAS

CONSORCIADAS.

ARBITRAJE CONFIDENCIALIDAD Y JURISDICCION.

DECIMO PRIMERA. - ARBITRAJE

L1 TODAS LAS DESAVENENCIAS QUL SE DERIVEN DE ESTLE ACUERDO. ENTRE LEL
CONSORCIO BICENTENARIO Y LA ENTIDAD. QUE NO SEAN POSIBLES DI
RESOLVER  AMIGABLEMENTE LN PRIMERA INSTANCIA. SERAN  RESUELTAS
DEFINITIVAMENTE EN EL CENTRO DI CONCILIACION Y ARBI'TRAJL.

1.2 TODAS LAS COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES QUL DEBAN DIRIGIRSE LAS
PARTES SE HARAN A LOS DOMICILIOS INDICADOS EN LA INTRODUCCION DE ESTE
CONTRATO DONDE SE ENTENDERAN VALIDAMENTLE EFECTUADAS.

DECIVMO SEGUNDA. - COMPETENCIA JURISDICCIONAL,

LAS PARTES CONTRATANTES SE SOMETEN A COMPETENCIA Y JURISDICCION DE LA
CIUDAD DE SULLANA.

A LOS TREINTA Y UNO DIAS DEL MES DE JULIO DEL DOS MIL VEINTIUNO.

CONS _ummnom%uﬂummsm.
G OR DE MARIA ELRS-

“Edwar Huaman Garria CORSIRICCIORES M
GERPLTE GEUIFRAL — e

TS A CANOVA
CESAR Agg‘i%‘f»g %gﬁgrai
EDWAR HUAMAN GARCIA CESAR AUGUSTO CUNYA CANOVA
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HUANGAR §.A.C. CONSTRUCCIONES FLOR DE MARIA E.ILR.L
GERENTE GENERAL TITULAR GERENTE

CONSORCIO BICE ENARIO
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CERTIFICO: LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA DE: DON EDWAR HUAMAN GARCIA, IDENTIFICADO COW DRl Ne
45353334, QUIEN FIRMA EN CALIDAD DE GERENTE DE LA EMPRESA: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HUANGAR
5.A.C., SEGUN PODERES INSCRITOS EN LA PARTIDA ELECTRONICA M° 11071652 DEL REGISTRO DE PERSOHAS
JURIDICAS DE SULLANA Y DON CESAR AUGUSTO CUNYA CANOVA , IDENTIFICADO CON DI N 80297460 , QUIEN
INTERVIENE COMO TITULAR GERENTE DE LA EMPRESA CONSTRUCCIONES FLOR DE MARIA ELLR.L , SEGUR
FACULTADES INSCRITAS £ LA PARTIDA ELECTROMICA M 11042685 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE La
OFiCIiA REGISTRAL DE SULLANA. SE LEGALIZA LAS FIRMAS PUESTAS A LA YUELTA DEL DOCUMENT. 0.SE LEGALIZA,
LA FIRMa, MAS NO EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO. DE LO QUE DOY FE. - +=-sssemrsmnromcommmmmncmemamememmmcmmmmmemmens
SULLANA, 02 DE AGOS'(O DEL 2021.
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CONSORCIO BICENTENARIO

e CARTA DE LINEA DE
CREDITO

CONSORCIO BICENTENARIO
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Edwar Huaman Garcia
REPRESENTANTE LEGAL Y/O COMUN

DIRECCION: AV, PORVENIR MZA. B3 LOTE 11 A.H JESUS MARIA 2 ETAPA (FRENTE DEL GRIFO VALDIVIEZ0) -~ DISTRITO DE
SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA EMAIL: stuard_51@hotmail.com ; TELEFONQ: 996217394



www. financoop.com.pe

hancoop)

Cooperativa de Ahorro y Crédito Ltda.
RUC 20479102776

‘ Lima, 05 de Agosto del 2021
CARTA DE LINEA DE CREDITO

CARTAN°0154-2021-GG-FINANCOOP

Sefiores;

COMITE DE SELECCION

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2021-CS-RCC/MPP
PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

Referencia: PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2021-CS-
RCC/MPP PRIMERA CONVOCATORIA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
"REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
EN EL AA.HH. IGNACIO MERINO, DISTRITO VEINTISEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA -
DEPARTAMENTO DE PIURA"

De nuestra consideracién:

Por medio de la presente nos referimos a ustedes a solicitud de la empresa CONSTRUCTORA E
INMOBILIARIA HUANGAR S.A.C, identificado con RUC N° 20600085841, socio activo de nuestra
cooperativa e integrante del CONSORCIO BICENTENARIO, conformado por:

- CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HUANGAR S.A.C. con RUC N° 20600085841 (50%)
- CONSTRUCCIONES FLOR DE MARIA E.I.R.L. con RUC N° 20526193513 (50%)

Indicamos que tiene una LINEA DE CREDITO DE SOLVENCIA ECONOMICA, LA CUAL SE
ENCUENTRA VIGENTE, APROBADA y DISPONIBLE, para el presente proceso de seleccion por el
importe S/ 2,791,282.06 (DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS
OCHENTA Y DOS CON 06/100 SOLES).

Se extiende la presente carta a solicitud de nuestro socio para los fines que estime conveniente y sin
responsabilidad alguna para la Cooperativa FINANCOOP o sus funcionarios firmantes y de acuerdo a
las normas y practicas financieras generalmente aceptadas.

La concesion y utilizacién de las lineas de crédito se sujeta a la perfecta obediencia de las normas de
la cooperativa.

Atentamente,

RICARDO BERITO'PING VELA
FEOTNTE CENERAL

€6333224 El'.%

SIRVASE VALIDAR LA PRESENTE CARTA AL CORREO ELECTRONICO OPERACIONES@FINANCOOP .COM PE
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PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2021 - CS — RCC/MPP — PRIMERA CONVOCATORIA
CONSORCIO BICENTENARIO . o 4 4

“ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE INDEPENDENCIA”.

DECLARACION JURADA

Piura, 06 de Agosto del 2021.

Senores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2021-CS-RCC/MPP.
PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

De nuestra consideracion:

El que suscribe Sr. EDWAR HUAMAN GARCIA, identificado con Documento de Identidad N°
45353334, domiciliado en DIRECCION: AV. PORVENIR MZA. B3 LOTE 11 ASENTAMIENTO
HUMANO JESUS MARIA 2 ETAPA (FRENTE DEL GRIFO VALDIVIEZO) - DISTRITO DE SULLANA,
PROVINCIA DE SULLANA - PIURA, REPRESENTANTE LEGAL Y/O0 COMUN DEL
CONSORCIO BICENTENARIO, que se presenta como postor del proceso de seleccién del
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2021-CS-RCC/MPP.
PRIMERA CONVOCATORIA. Cuyo objeto de la convocatoria es Ejecucion de la obra:
“REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN EL AA.HH. IGNACIO MERINO, DISTRITO VEINTISEIS DE
OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA"., declaro bajo
juramento, que en caso resulte ser ganador de la Buena Pro nos comprometemos a
ejecutar la obra en estricto cumplimiento del expediente técnico, los materiales,
herramientas y mano de obra, seran tomando en consideracion acorde a lo definido en el
expediente técnico. Asi mismo el contratista y la entidad deberan tomar como base las
consideraciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, incluido sus
modificatorias. Asi mismo los criterios de disefio involucraran, sin excepcion, las mejores
practicas de ejecucién de obras, empleando procedimientos constructivos de calidad,
equipos y técnicas de ultima generacion acordes con las tecnologias vigentes, a fin de

asegurar un producto de calidad y estando sujetos a la aprobacion y plena satisfaccion de
la entidad.

—

CONSORCIO BI TENARIO

-----------------------

Edwar Huamian Garcia
REPRESENTANTE LEGAL Y/O COMUN

DIRECCION: AV. PORVENIR MZA. B3 LOTE 11 AH JESUS MARIA 2 ETAPA (FRENTE DEL GRIFO VALDIVIEZO) - DISTRITO DE
SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA EMAIL: stuard_51@hotmail.com ; TELEFONO: 996217394
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“ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE INDEPENDENCIA”".

DECLARACION JURADA

Piura, 06 de Agosto del 2021.

Sefiores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2021-CS-RCC/MPP.
PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

De nuestra consideracion:

El que suscribe Sr. EDWAR HUAMAN GARCIA, identificado con Documento de Identidad N°
45353334, domiciliado en DIRECCION: AV. PORVENIR MZA. B3 LOTE 11 ASENTAMIENTO
HUMANO JESUS MARIA 2 ETAPA (FRENTE DEL GRIFO VALDIVIEZO) - DISTRITO DE SULLANA,
PROVINCIA DE SULLANA - PIURA, REPRESENTANTE LEGAL Y/O COMUN DEL
CONSORCIO BICENTENARIO, que se presenta como postor del proceso de seleccién del
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2021-CS-RCC/MPP.
PRIMERA CONVOCATORIA. Cuyo objeto de la convocatoria es Ejecucion de la obra:
“REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN EL AA.HH. IGNACIO MERINO, DISTRITO VEINTISEIS DE
OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA"., declaro bajo
juramento, que en caso resulte ser ganador de la Buena Pro nos comprometemos a que
todo el procedimiento constructivo sea de primera calidad y cumpliendo todos los
estandares utilizados en la infraestructura y estara sujeto a la aprobacion de la entidad.

CONS! BICENJENARIO
Garcia
Edwar 0 COM

REPRESENTANTE LEGAL Y/

-----------------------

Edwar Huaman Garcia
REPRESENTANTE LEGAL Y/O COMUN

DIRECCION: AV. PORVENIR MZA. B3 LOTE 11 A.H JESUS MARIA 2 ETAPA (FRENTE DEL GRIFO VALDIVIEZO) - DISTRITO DE
SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA EMAIL: stuard_51@hotmailcom ; TELEFONO: 996217394
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“ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE INDEPENDENCIA”.

CARTA DE COMPROMISO

Piura, 06 de Agosto del 2021.

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2021-CS-RCC/MPP.
PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

De nuestra consideracion:

El que suscribe Sr. EDWAR HUAMAN GARCIA, identificado con Documento de Identidad N°
45353334, domiciliado en DIRECCION: AV. PORVENIR MZA. B3 LOTE 11 ASENTAMIENTO
HUMANO JESUS MARIA 2 ETAPA (FRENTE DEL GRIFO VALDIVIEZO) - DISTRITO DE SULLANA,
PROVINCIA DE SULLANA - PIURA, REPRESENTANTE LEGAL Y/O COMUN DEL
CONSORCIO BICENTENARIO, que se presenta como postor del proceso de seleccion del
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2021-CS-RCC/MPP,
PRIMERA CONVOCATORIA. Cuyo objeto de la convocatoria es Ejecucion de la obra:
“REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN EL AA.HH. IGNACIO MERINO, DISTRITO VEINTISEIS DE
OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA”., QUE ME
COMPROMETO, que en caso resulte ser ganador de la Buena Pro a realizar todas las
coordinaciones con las empresas prestadoras de servicios publicos ( EPS GRAU, ENOSA ,
TELEFONIAS Y OTRAS), para obtener las autorizaciones, permisos u otros aspectos para asi
tener una correcta ejecucion y funcionamiento de la obra.

CONSO BICENFENARIO
Edwar Huama#ﬁ-m«a"" i

REPRESENTANTE LEGAL Y/O COMUN

CONSORCIO B ;TEHARIO

---------
-------------

Edwar Huan¥an Garcia
REPRESENTANTE LE AL ¥Y/O COMUN

DIRECCION: AV. PORVENIR MZA. B3 LOTE 11 AH JESUS MARIA 2 ETAPA (FRENTE DEL GRIFO VALDIVIEZO) - DISTRITO DE
SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA EMAIL: stuard_51®@hotmail.com ; TELEFONOQ: 996217394
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“ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE INDEPENDENCIA”.

DECLARACION JURADA

Piura, 06 de Agosto del 2021,

Sefiores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2021-CS-RCC/MPP.
PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

De nuestra consideracion:

El que suscribe Sr. EDWAR HUAMAN GARCIA, identificado con Documento de Identidad N°®
45353334, domiciliado en DIRECCION: AV. PORVENIR MZA. B3 LOTE 11 ASENTAMIENTO
HUMANO JESUS MARIA 2 ETAPA (FRENTE DEL GRIFO VALDIVIEZO) - DISTRITO DE SULLANA,
PROVINCIA DE SULLANA - PIURA, REPRESENTANTE LEGAL Y/O COMUN DEL
CONSORCIO BICENTENARIO, que se presenta como postor del proceso de seleccion del
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2021-CS-RCC/MPP.
PRIMERA CONVOCATORIA. Cuyo objeto de la convocatoria es Ejecucion de la obra:
“REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN EL AA.HH. IGNACIO MERINO, DISTRITO VEINTISEIS DE
OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA”. declaro bajo
juramento, que en caso resulte ser ganador de la Buena Pro nos comprometemos a tomar
todas las medidas de seguridad necesarias para evitar peligros como la integridad, la vida
y la propiedad de las personas, instituciones o firmas durante la realizacion del proyecto.

CONS BICENJENARIO

--------------

REPRESENTANTE LEGAL Y/O COMUN

DIRECCION: AV. PORVENIR MZA. B3 LOTE 11 A.H JESUS MARIA 2 ETAPA (FRENTE DEL GRIFO VALDIVIEZO0) - DISTRITO DE
SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA EMAIL: stuard_51@hoetmail.com ; TELEFONO: 996217394



PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2021 - CS — RCC/MPP — PRIMERA CONVOCATORIA
CONSORCIO BICENTENARIO

“ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE INDEPENDENCIA”.

DECLARACION JURADA

Piura, 06 de Agosto del 2021,

Senores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2021-CS-RCC/MPP.
PRIMERA CONVOCATORIA

Presente. -

De nuestra consideracion:

El que suscribe Sr. EDWAR HUAMAN GARCIA, identificado con Documento de Identidad N°
45353334, domiciliado en DIRECCION: AV. PORVENIR MZA. B3 LOTE 11 ASENTAMIENTO
HUMANO JESUS MARIA 2 ETAPA (FRENTE DEL GRIFO VALDIVIEZO) - DISTRITO DE SULLANA,
PROVINCIA DE SULLANA - PIURA, REPRESENTANTE LEGAL Y/O0 COMUN DEL
CONSORCIO BICENTENARIO, que se presenta como postor del proceso de seleccion del
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2021-CS-RCC/MPP.
PRIMERA CONVOCATORIA. Cuyo objeto de la convocatoria es Ejecucion de la obra:
“REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN EL AA.HH. IGNACIO MERINO, DISTRITO VEINTISEIS DE
OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA”, declaro bajo
juramento, - que en caso resulte ser ganador de la Buena Pro nos comprometemos a que
cuando haya terminado la obra, que todas las instalaciones provisionales, depdsitos y
ambientes construidos serdan removidos y/o restablecidos a su forma original para asi
adquirir un aspecto limpio, y dichos trabajaos correran con cargo de nuestros gastaos
generales.

CONSOgBmE;IENARm
------ T HAuaman Gar i

N
REPRESENTANTE LEGAL Y/O comu

REPRESENTANTE LEGAL Y/O COMUN

DIRECCION: AV. PORVENIR MZA. B3 LOTE 11 A.H JESUS MARIA 2 ETAPA (FRENTE DEL GRIFO VALDIVIEZ0) - DISTRITO DE
SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA EMAIL: stuard_51@hotmail.com ; TELEFONO: 996217394
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“ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE INDEPENDENCIA”.

DECLARACION JURADA

Piura, 06 de Agosto del 2021.

Seiiores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2021-CS-RCC/MPP.
PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

De nuestra consideracion:

El que suscribe Sr. EDWAR HUAMAN GARCIA, identificado con Documento de Identidad N°©
45353334, domiciliado en DIRECCION: AV. PORVENIR MZA. B3 LOTE 11 ASENTAMIENTO
HUMANO JESUS MARIA 2 ETAPA (FRENTE DEL GRIFO VALDIVIEZO) - DISTRITO DE SULLANA,
PROVINCIA DE SULLANA - PIURA, REPRESENTANTE LEGAL Y/0 COMUN DEL
CONSORCIO BICENTENARIO, que se presenta como postor del proceso de seleccion del
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2021-CS-RCC/MPP.
PRIMERA CONVOCATORIA. Cuyo objeto de la convocatoria es Ejecucion de la obra:
“REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN EL AA.HH. IGNACIO MERINO, DISTRITO VEINTISEIS DE
OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA". declare bajo
juramento, que en caso resulte ser ganador de la Buena Pro nos comprometemos que
asumiremos los costos de la utilizacion de botaderos autorizados para colocar los residuos
de materiales que se generen por efecto de la obra, evitando en lo posible el impacto
negativo con el medio ambiente, asi mismo velaremos por la conservacion del medio
ambiente, para lo cual cumpliremos con todas las provisiones consideradas en el estudio
de impacto ambiental, ademas asumiremos nuestra responsabilidad por las infracciones
que se pudiera cometer, contra la legislacién relacionada con la preservacion del medio
ambiente.

CONSOE mceu%m\ RIO
E&Wé; Huaman | araé-

REPRESENTANTE LEGAL Y/O COMUN

CONSORCIO BiC TENARIO

L L o -

n Garcia
REPRESENTANTE LEGAL Y/0 COMUN

DIRECCION: AV. PORVENIR MZA. B3 LOTE 11 A.H JESUS MARIA 2 ETAPA (FRENTE DEL GRIFO VALDIVIEZO) - DISTRITO DE
SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA EMAIL: stuard_51@hotmail.com ; TELEFONO: 996217394
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“ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE INDEPENDENCIA”
DECLARACION JURADA DE TENENCIA DE LA MAQUINARIA
Y/0 EQUIPO MINIMO REQUERIDO

Piura, 06 de Agosto del 2021.

Seinores:
COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2021-CS5-RCC/MPP.
PRIMERA CONVOCATORIA
Presente. -

De nuestra consideracion:

El que suscribe Sr. EDWAR HUAMAN GARCIA, identificado con DNI N° 45353334,
representante legal y/o comiin del CONSORCIO BICENTENARIO, que se presenta como postor
del PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2021-CS-RCC/MPP.
PRIMERA CONVOCATORIA, cuyo objeto de la convocatoria es la Ejecucion de la Obra:
“REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN EL AA.HH. IGNACIO MERINO, DISTRITO VEINTISEIS DE OCTUBRE -
PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA”, declaro bajo juramento que se cuenta
con la siguiente maquinaria y/o equipos y se encuentran disponibles en la zona donde se
ejecutara la obra, del mismo modo para mayor conformidad adjuntamos documentos que

sustentan las propiedades del equipo y/o maquinaria para la ejecucion del proyecto antes
mencionado.

ITEM EQUIPO U::r'._.}n"‘l?’gﬁ CANTIDAD
01 CAMION VOLQUETE 17M3 UNIDAD 01
02 CARGADOR SOBRE LLANTAS UNIDAD 01
03 MOTONIVELADORA DE 125 HP UNIDAD 01
04 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS UNIDAD 01
o A ?é)[ilzlrll:g LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP | o o

Edw
REPRESENTANTE LEGA!

REPRESENTANTE LEGAY Y/O COMUN

DIRECCION: AV, PORVENIR MZA, B3 LOTE 11 A.H JESUS MARIA 2 ETAPA (FRENTE DEL GRIFO VALDIVIEZO) - DISTRITO DE
SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA EMAIL: stuard_51@hotmail.com ; TELEFONO: 996217394



RUC: 20525281788

“ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 AROS DE INDEPENDENCIA”

CARTA DE COMPROMISO DE ALQUILER

Piura, 06 agosto del 2021
Sefiores:

CONSORCIO BICENTENARIO
EDWAR HUAMAN GARCIA

PROPIETARIO DE MAQUINARIA
El que suscribe Sr. JIMMY HANS HUIDOBRO RAMOS identificado con DNI N° 02730323,
representante legal de la empresa INEXPORT SERVIS SAC, identificada con RUC N°

20525281788, declaro bajo juramento que se le alquilara la maquinaria y/o equipo al
CONSORCIO BICENTENARIO descrita en el cuadro N° 01.

POSTOR

Sr. EDWAR HUAMAN GARCIA, identificado con DNI N° 45353334, domiciliado en AV. PORVENIR MZA.
B3 LOTE 11 ASENTAMIENTO HUMANO JESUS MARIA 2 ETAPA (FRENTE DEL GRIFO VALDIVIEZO) -
DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA,, REPRESENTANTE LEGAL Y/0 COMUN del
CONSORCIO BICENTENARIO (conformado por CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HUANGARS.A.C.y
CONSTRUCCIONES FLOR DE MARIA E.LLR.L.), que se presenta como postor del proceso de seleccion del
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2021-CS-RCC/MPP. PRIMERA
CONVOCATORIA,, cuyo objeto de la convocatoria es la Ejecucién de la Obra: “REHABILITACION DE
LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AA.HH. IGNACIO

MERINO, DISTRITO VEINTISEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE
PIURA".

MARCA | MODELO | CAPACIDAD | POTENCIA ESTADO
CANT | DESCRIPCION JPLACA JPESO
AD410T42
1 VOLEUEE BE IVECO / 20 M3 309@19000 OPERATIVO
ACW-824

Los Equipos/Maquinarias se encuentran en buen estado, y estan totalmente operativos y se
encuentran a su disponibilidad inmediata en la zona donde se ejecutara la obra, adjuntamos
los documentos de acreditacion.

Sin otro por el momento quedo de ustedes.

Atentamente. e A
oyt SERNYEALC,
NE‘I?E ’le__‘&---
" i 3¢, Hundobo Romos
[T]]
Panamericana Norte N° 098 Marcavelica — Sullana Telf. 600334 / 600335

EMAIL inexportsac@hotmail.com
CONSORCIO BICENTENARIO

Edwar Huaman Garcia
REPRESENTANTE LEGAL Y/O COMUN

051
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0001734215

Categoria: N1 REENN O ; T
e Ao de Fab. 2811 s Qﬁ»w
Modelo: ADAIOTA2 Ado Modeto: 2011 X

Motsr 163634

CONSORCIO BIGENTENARIO

Edwar Huarrlan Garcia
REPRESENTANTE LEGAL ¥/0 COMUN
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MAQUINARIAS ¥ SERVICIOS

£ XAMOV A MAQUINARIAS Y SERVICIO

CARTA DE COMPROMISO DE ALQUILER DE MAQUINARIA

Piura, 06 de Agosto del 2021

Sefiores
CONSORCIO BICENTENARIO
EDWAR HUAMAN GARCIA

PROPIETARIO DE MAQUINARIA

El que suscribe Sr. EXAR ARMANDO MOGOLLON VALDIVIEZO, identificado con DNI

N°03686047, Representante Legal de EXAMOVA MAQUINARIAS Y SERVICIOS E.LR.L.,

declaro bajo juramento que se le alquilara la maquinaria al CONSORCIO BICENTENARIO
descrita en el cuadro N° 01

POSTOR
sr. EDWAR HUAMAN GARCIA, identificado con DNI N° 45353334, domiciliado en AV.

PORVENIR MZA. B3 LOTE 11 ASENTAMIENTO HUMANO JESUS MARIA 2 ETAPA (FRENTE

DEL GRIFO VALDIVIEZO) - DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA,,

REPRESENTANTE LEGAL Y/O COMUN del CONSORCIO BICENTENARIO (conformado por 14
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HUANGAR S.A.C. y CONSTRUCCIONES FLOR DE -

MARIA E.L.R.L.), que se presenta como postor del proceso de seleccion del PROCEDIMIENTO

DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2021-CS-RCC/MPP. PRIMERA

CONVOCATORIA.,, cuyo objeto de la convocatoria es la Ejecucion de la Obra:
“REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO EN EL AA.HH. IGNACIO MERINO, DISTRITO VEINTISEIS DE OCTUBRE :

— PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA™

.~ | MARCA | MODELO/P | POTENCIA | OPERATIVI |
tCANT. DESCRIPCION LACA DAD
I CARGADOR SOBRE | KOMATSU | BBBF 239 HP OPERATIVO

| LLANTAS |
; . KOMATSU
| 2 MOTONMIMELADORS , GDB75-5 183 —221 HP | OPERATIVO
125HP | |
| .
RETROEXCAVADORA \
‘ 3 SOBRE LLANATAS | KOMATSU | WB93R-5E0 | 98.2 HP OPERATIVO
RODILLO LISO |
VIBRATORIO BOMAG 132 HP OPERATIVO
4 | AUTOPROPULSADO BW211D-40 |

_101-135HP 10-12TN

Los Equipos/Maquinarias se encuentran en buen estado, y estan totalmente operativos y se
encuentran a su disponibilidad inmediata en la zona donde se ejecutara la obra, adjuntamos los
documentos de acreditacion,

Sin otro por el momento quedo de ustedes.

Atentamente; AN
i Y
[ 1/
Xhiddl 1 /7§““¢:.';:2§ ki

b A

\ [P
AGATS ;
\
\

Diteccitn. Calle Los Girasales Mz H2 Lte 11 Urb. Jardin 2da Etapa — Sullana —Piura

Cel. 868031240
RUC N* 205261481891




VOLVO " 054

VOLVO PERU S.A. Factura Electrénica
OFICINA PRINCIPAL: RUC: 20100070031
CARRETERA PANAMERICANA SUR - KM 23.88, URB PANAMERICANA SUR Ne: F102-0009163
LURIN - LIMA - LIMA Fecha:  31/10/2018
Teléfono: 317-1200 Fax: 317-1201 317-1202

PUNTO DE EMISION: Cotizacién: 00004650
CARRETERA PANAMERICANA SUR - KM 23.88, URB PANAMERICANA SUR Orden:  D0017849-KP
LURIN - LIMA - LIMA Guia:

Teléfono: 317-1200 Fax: 317-1201  317-1202

CLIENTE: Codigo: 1266638
EXAMOVA MAQUINARIAS Y SERVICIOS E.I.R.L. RUC.: 20526146191
CAL. LOS GIRASOLES MZA. H2 LOTE. 11 URB. JARDIN II O/C:

SULLANA - SULLANA - PIURA C. Pago:

Por lo siguiente

PRECIO TOTAL

Descripcion: CARGADOR FRONTAL Modelo: L968F
Condicién: NUEVO Marca: SDLG
Chasis: VLGL968FKJ0600753 Motor: 1217K007740
Afio Modelo: - Ano Fabricacion: 2018

lor: Amarillo Origen: China
Valor Venta Lista Estandar 127,230.00
Unidad: VLGL968FKJ0600753 - Nro Motor: 1217K007740 - Marca: SDLG - Modelo: L968F 127,230.00

MONEDA VALOR VENTA BRUTA DESCUENTO VALOR VENTA NETO IL.GV.( 18% ) TOTAL A PAGAR
UsD 127,230.00 19,230.00 108,000.00 19,440.00 127,440.00

Son: CIENTO VEINTE Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA y 00/100 Dolares Americanos

Nota:
Referencia: CONSORCIO BfCENTENARIO
Observaciones: Edwar Huafnan Garcia

REPRESENTANTE LBGAL ¥/0 COMUN

Representacion impresa de la Factura electrénica
Aulorizado mediante Resolucion N° 0180050001172/SUNAT
DigestValue: TIdZ5IUGNBJvosxJh4EFCQgMCyE=

[

Pag. 1/1
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MITSU I R.U.C. 20302241598
FACTURA ELECTRONICA
KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU SA °
DOMICILIO FISCAL: AV, ARGENTINA NR0,4453 - PROV.CONST. DEL CALLACPROV. CONST.OEL CALLAD- N° F012-00007650
Central: 5158400
ESTABLECIMIENTO ANEXO: 0065
seﬂonm_sn : EXAMOVA MAQUINARIAS Y SERVICIOS E.LRL. TIPOMONEDA  : DOLARES AMERICANO
DIRECCION : CAL LOS GIRASOLES MZ H2 LT 11 URB JARDIN I ETAPA SULLANA PIURA
RLUC 1 20526146191 CONDIC. PAGO : Contado Efectivo
TELEFONO 1= FECHAVENC, : 16/10/2020
FECHA EMISION : 16/10/2020 VENDEDOR : HARDY MIGUEL ANGEL COLONA
SALAZAR
GUIA EMISION : e : 3.59000
oic : 101582423081 PEDIDO : 1000319857
CODIGDS DESCRIPCION/UBICACION | cant | ump | vaLORDE via UNIT. | PRECIO DE VA UNIT. | mrorE |
- RODILLO LISO 1 I 87,000.00 102,660.00 87,000.00
MARCA : BOMAG
MODELO : BW211D40
SERIE: 101582423981
MOTOR : 12472361
ANO : 2020
CC: 10ME02207
A partir del 01 de Julio del 2002 somos agentes de retendon seglin RS037/2002. Tota] Gravado 7351
SON: SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA y 00/100 DOLARES AMERICANOS —— : et
Total no Gravado $ 0.00
Estimado cliente : Induye : Aligamiento, Entrega Técnica, Capacitadon en O<(>&<}>M por 8horas Total Exonerado § 0.00
Total Anticipo - 26,550.85
DATOS BANCARIOS(INDICAR SU NRO. DE RUC AL MOMENTO DE REALIZAR EL PAGO) Total IGV{18%) $ 10,880.85
Entidad Financiera Moneda Cuenta Corriente COD. Cuenta interbancario Importe Total $ 71,330.00
BANCO DE CREDITOCEL PERU | USD 191-2621901-1-57 00219100262190115759
BANCO CONTINENTAL usD 0011-0586-0100020782-57 01158600010002078257

TPO NUMERO
DOCUMENTO DOCUMENTO IMPORTE
L ANIcwo | Fotao000764t 2655085

Representacion Impresa de la Factura Electronica
Autorizado mediante la resolucion RS N°0180050001326
Su Comprobante Electronico podra ser consultado en nuestra pagina web http2//www.kmmp.com.pe, en la seccién de acceso a clientes
La falta de pago total o parcial de |a presente factura en la fecha de pago indicada lineas arriba, generara la obligacion del cliente de pagar a Komatsu Mitsui Maquinarias del
Peni S.A. intereses calculados a la tasa equivalente a la suma de las tasas de Interés convencional compensatorio permitidas por el Banco de Reserva para operaciones
j al si fi iero, sin perjuicio de la indeminizacién del dafio ulterior y de otros derechos de Komatsu Mitsui Maquinarias S.A. Pactandose la mora automatica del
cliunte La re:epclnn por el cliente de la presente factura ylo de los bienes descritos en la misma implicara la aceptacién del pago de los intereses antes descritos.

CONSORCIO Bl TENARIO

Fdwar Hua an Garcia
"[VﬁfﬁFNTANTE LERGAL Y/O COMUN
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M'TSUI R.U.C. 20302241598
FACTURA ELECTRONICA
KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU SA a
DOMICILIO FISCAL: AV. ARGENTINA NRO,4453 - PROV.CONST. DEL CALLAG-PROV, CONST.DEL CALLAG- N° F012-00008571
Central: 615-8400
ESTABLECIMIENTO ANEXQ: 0065
SENoR(E_sy : EXAMOVA MAQUINARIAS Y SERVICIOS E.I.RLL. TIPOMONEDA : DOLARES AMERICANG
DIRECCION : CAL LOS GIRASOLES MZ H2 LT 11 URB JARDINII ETAPA SULLANA PIURA
RU.C 1 20526146191 CONDIC. PAGO : 03 Letras + Intereses.
TELEFONO _ o FECHAVENC, : 15/07/2021
FECHA EMISION : 16/04/2024 VENDEDOR : HARDY MIGUEL ANGEL COLONA
SALAZAR
GUIA EMISION Tc : 3.62300
oic . FT0462 PEDIDO : 1000344461
| comsos DESCRIPCION/UBICACION | cant | ump | VALORDE VTA UNIT. | PRECIODE VTA UNIT. | IMPORTE
- RETROEXCAVADORA 1 N 92,000.00 108,560.00 92,000.00
MARGCA : KOMATSU
MODELO : WB93R-5ED
SERIE : F70462
MOTOR : 001-816244
ANO: 2021
CC: 10ME02207
A partir del 01 de Julio del 2002 somos agentes de retendon segun RS037/2002. Total Gravado $ 92,000.00
SON: GENTO OCHO MIL QUINENTOS SESENTA y 00/100 DOLARES AMERICANOS Total no Gravado $ oy
Estimado cliente : Induye : Aligamiento, Entrega Técnica y Capadtadon en O<(>&<pPM por8 horas. Total Exonerado $ 0.00
Total Anticipo $ 0.00
DATOS BANCARIOS(INDICAR SU NRO. DE RUC AL MOMENTO DE REALIZAR EL PAGO) Total IGV(18%) s 16,560.00
Entidad Financiera Moneda Cuenta Corriente COD. Cuenta Interbancario Importe Total $ 108,560.00
BANCODE CREDITODEL PERU | USD 191-2621901-1-57 00219100262190115759
BANCO CONTINENTAL usD 0011-0586-0100020782-57 011586000100020768257

Edta operadon no s enauentra afecta al SPOT

Representacidn Impresa de la Factura Electrénica
Autorizado mediante fa resolucion RS N°0180050001326

Su Comprobante Electronico podra ser consultado en nuestra pagina web http://www.kmmp.com.pe, en la seccion de acceso a clientes
La falta de pago total o parcial de la presente factura en la fecha de pago indicada lineas arriba, generara la obligacion del cliente de pagar a Komatsu Mitsui Maguinarias del
Peru S.A. intereses calculados a la tasa equivalente a la suma de las tasas de interés convencional compensatorio permitidas por el Banco de Reserva para operaciones
ajenas al sistema financiero, sin perjuicio de la indeminizacion del dafio ulterior y de otros derechos de Komatsu Mitsui Maguinarias S.A. Pactandose la mora automatica del
cliente. La recepcion por el cliente de la presente factura y/o de los bienes descritos en la misma implicara la aceptacion del pago de los intereses antes descritos,

Edwar Hua
REPRESENTANT

cmmmmeme=

n Garcia
¢ LEGAL Y/O COMUN
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M'TSU' R.U.C. 20302241598
FACTURA ELECTRONICA
KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU SA o
DOMICILIO FISCAL: AV. ARGENTINA NRO.4453 - PROV.CONST. DEL CALLAG-PROV, CONST.DEL CALLAG- N°® F012-00007670
Central: 6158400
ESTABLECIMIENTO ANEXO: 0065
SEF«IDR(E.:S) : EXAMOVA MAQUINARIAS Y SERMICIOS E.LRL. TIPO MONEDA : DOLARES AMERICANO
DIRECCION + CAL LOS GIRASOLES MZ H2Z LT 11 URS JARDIN Il ETAPA SULLANA PIURA
RUC 1 20526146191 CONDIC. PAGO : 03 Letras + Intereses
TELEFONO ) HE FECHA VENC. : 1B/01/2021
FECHA EMISION 20/10/2020 VENDEDOR : HARDY MIGUEL ANGEL COLONA
SALAZAR
GUIA EMISION 3 TC : 3.59000
oic ; 56623 PEDIDO : 1000323290
CODIGOS DESCRIPCION/UBICACION CANT. I UNID ] VALOR DE VTA. UNIT. | PRECIO DE VTA. UNIT, IMPORTE
- MOTONIVELADORA 1 UnN 250,000.00 295,000.00 250,000.00
MARCA : KOMATSU
MODELO : GDE755
SERIE : 56623
MOTOR: 26725489
ANO: 2020
CC: 10ME02207
A partir del 01 de Julio del 2002 somos agentes de retendon segin RS037/2002. Total 151 550.85
SON: CIENTO SETENTA Y OCHO MIL OCHOGIENTOS TREINTA y 00/100 DOLARES AMERICANOS s ol g =
Total no Gravado 5 0.00
Estimado cliente : Induye : Alidamiento, Entrega Ténica, Insumosy Mano de Obra paraianttos Preventivos hasta las Total Exonerado $ 0.00
250, 500 y 1,000 horas, Capacditadan en O<(>&<pM po Total Anticipo - 98,449.15
A 7,279,
DATOS BANCARIOS(INDICAR SU NRO. DE RUC AL MOMENTO DE REALIZAR EL PAGO) i cadii ] : i
Impoite Total $ 178,830.00
Entidad Financiera Moneda Cuenta Corriente COD. Cuenta Interbancario
BANCO DE CREDITO DEL PERU usD 191-2621801-157 00219100262190115759
BANCO CONTINENTAL usD 0011-0586-0100020782-57 01158600010002078257
TIPO NUMERO
DOCUMENTO|  DOCUMENTD IMESRIE
ANTICIPO F012-00007642 9844015

Representacion Impresa de la Factura Electronica

Autorizado mediante la resolucion RS N°0180050001326

Su Comprobante Electronico podra ser consultado en nuestra pagina web httpe/fwww.kmmp.com.pe, en la seccion de acceso a clientes

La falta de pago total o parcial de la presente factura en la fecha de pago indicada lineas arriba, generara la obligacién del cliente de pagar a Komatsu Mitsui Maquinarias del
Peri S.A Inhrasas calculados a la tasa equivalents a la suma de las tasas de Interés convencional compensatorio permitidas por el Banco de Reserva para operaciones

] al si

cliente. La recepcion por el cliente de la presente factura y/o de los bi d

CONSORCIO BIGENT

iero, sin perjuicio de la indeminizacion del dario ulterior y de otros derechos de Komatsu Mitsui Maquinarias S.A. Pactandose la mora automatica del

i implicara la aceptacidn del pago de los intereses antes desghitos.

ENARIO

‘Garcia




SOFIA
TAVARIN .

TRANSPORTES Y SERVICIOS GENERALES

, sofiatavarin@hotmail.com

“ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE INDEPENDENCIA®
CARTA DE COMPROMISO DE ALQUILER

Piura, 06 de Agosto del 2021,

Senores:
CONSORCIO BICENTENARIO
EDWAR HUAMAN GARCIA

P IET

El que suscribe Sr. CESAR AUGUSTO TAVARA CORDOVA identificado con DNI N° 42556988,
representante legal de la empresa TRANSPORTES Y SERVICIOS GENERALES SOFIA TAVARIN EIRL. con
RUC N° 20530126987, declaro bajo juramento que se le alquilara la maquinaria al CONSORCIO
BICENTENARIO descrita en el cuadro N° 01

POSTOR

sr. EDWAR HUAMAN GARCIA, identificado con DNI N° 45353334, domiciliado en AV. PORVENIR MZA. B3
LOTE 11 ASENTAMIENTO HUMANO JESUS MARIA 2 ETAPA (FRENTE DEL GRIFO VALDIVIEZO) - DISTRITO
DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA., REPRESENTANTE LEGAL Y/O COMUN del CONSORCIO
BICENTENARIO (conformado por CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HUANGAR SALC. vy
CONSTRUCCIONES FLOR DE MARIA E.L.R.L)), que se presenta como postor del proceso de seleccién del
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2021-CS-RCC/MPP, PRIMERA
CONVOCATORIA,, cuyo objeto de la convocatoria es la Ejecucién de la Obra: “REHABILITACION DE LOS
SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AAHH. IGNACIO MERINO,
DISTRITO VEINTISEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA".
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CUADRO N°01
UNIDAD DE MODELO/
ITEM EQUIPO MEDIDA | CANTIDAD MARCA o (:Ap:gg,.\[)j POTENCIA OPERATIVIDAD
CARGADOR _ SOBRE OPERATIVO /
E ) e UNIDAD 01 CATERPILLAR | 962H/C7 3.5m3 211HP ALCOHLATD
MOTONIVELADORA OPERATIVO /
M | ppenenn UNIDAD 01 CATERPILLAR 7117 S R— 165HP SINADS
RETROEXCAVADORA OPERATIVO /
Ll [fercssisgminist UNIDAD o1 CATERPILLAR 420F2 | oo 100HP i
RODILLO Liso | a
VIBRATORIO ; . OPERATIVO /
Bl 1§ meeuomesis UNIDAD 01 CATERPILLAR | CS56/C6.6. 12 TON 145 HP ALQUILADG
10-12 TON

Los Equipos/Maquinarias se encuentran en buen estado, y estan totalmente operativos
y se encuentran a su disponibilidad inmediata en la zona donde se ejecutara la obra,
adjuntamos los documentos de acreditacién.

Sin otro por el momento quedo de ustedes.

CONSORCIO BICENTENARIO

BEsdes s s a -

Emses.---

Edwar Huaman Garcia

Domicilio fiscal
AV, Las Dalias mz k4 lote 2 Urb. Jardin Il etapa
Sullana - Piura

REPRESENTANTE LEGAL Y/O COMUN

Personal: 962928780
Oficina: 920489252

Depésito
Carretera Sullana Tambogrande km 5

Sullana - Piura Facebook: softatavarnin




s=erreyros

FERREYROS S.A.

Av. Prolongacion Sanchez cerr Km., 1 Z.I.
Zona Industrial PIURA - PIURA - PIURA

una empresa “Ferreycorp

FERREYROS S.A.

Domicilio Fiscal: Jr. Cristobal de Peralta Norte 820 Urb. San Idelfonso
- SANTIAGO DE SURCO -

Teléfono: 626-4800

-

LIMA - LIMA
Fax: 626-4507

R.U.C. 20100028698

FACTURA ELECTRONICA

F301 N° 00000689

DOC. IDENTIDAD
SENORES

RUC 20530126987

FECHA DE EMISION

21 DE JULIO DEL 2020

DIRECCION AV LAS DALIAS MZ K4 LT @2 URB.

SULLANA - SULLANA - PIURA

TRANSPORTES Y SERVICIOS GENERALES SOFIATAVARIN E.I.
JARDIN 3 ETAPA

ORDEN COMPRA
FORMA DE PAGO
NRO INTERNO

CM26455
F

M ©82e EB 38628301

CODIGO CLIENTE 0145558 F/VENCIMIENTO 20/e8/2020
\ S J
=
VALOR VENTA DE DESCUENTO VALOR VENTA VALOR VENTA
[k CODZITEN DESCRIPCION LISTA UNITARIO UNITARIO NETO UNITARIO NETO TOTAL
DETALLE: 137,500.00 17,500.00 120, 000.00 120,000.00
NRO. SERIE UNIDAD : M3G0@777
NRO. SERIE MOTOR : KHX31847
CARGADOR FRONTAL SOBRE RUEDAS MARCA CATERPILLAR
MODELO 962H FABRICADO EN BRASIL CON MOTOR
DIESEL MARCA CATERPILLAR MODELO C7 ACERT
CUMPLE NORMAS EPA TIER ITI DESARROLLA POTENCIA
A LA VOLANTE DE 211HP A 1888 RPM.
CAPACIDAD DE CUCHARON DE 3.5M3
UNIDAD USADA, COMO ESTA DONDE ESTA, AfO 2011
HORAS 6750
EQUIPADO DE.ACUERDO A NUESTRA COTIZACION
VALOR DE VENTA
137,500.0
DESCUENTO
17,500.0
SON:CIENTO CUARENTA Y UNO MIL SEISCIENTOS CON 98/18@ DOLARES AMERICANOS VALOR VENTA usp 120, 000.00
- LOS BIENES ¥/0 SERVICIOS DETALLADOS EN ESTE COMPROBANTE NO PODRAN SER DESTINADOS NI DIRECTA NI INDIRECTAMENTE DESCUENTO UsD 2.00
A UNA ACTIVIDAD DE MINERTA ILEGAL
NOTA 1- EL PAGO DE ESTA FACTURA NO ESTA SUJETA A RETENCION DEL TGV. DE ACUER- OP. GRATUITAS usbp 0.00
DO AL INC. B), ART. 5, DE LA R.S. NO. @37-2002/SUNAT. OP. EXONERADA UsSD 0.00
im ALIVP OP. INAFECTA usp 0.008
OP. EXPORTACION usD 0.00
0P. GRAVADA usb 120,000.00
L.iG. V. usop 21,600.00
IMPORTE TOTAL usb 141,600.00
PERCEPCION PEN 0.08
R MONTO TOTAL uso 141,608.00
Autorizado mediante resolucion N* 0180050001015/SUNAT poiersd {3
Representacion impresa de |a factura electronica by i* Paperless
Visite www.ferreyros.com.pe/facturacion/ para:
- Descargar e imprimir sus comprobantes electronicos IH |I| III II |' || | I|I
- Registrar el e-mail de su empresa para recibirlos
CONSORCIO BIC ENARIO

n Garcia
1 Y/0 COMUN

Edwar Hua
REPRESENTANTE LE



20/8/2019 .. Factura Electronica - Impresion ::.
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F&M MAQUINARIAS

F & M MAQUINARIAS S.A.C.

AV, AV. PROCERES CUADRA 12 MZA. I LOTE. 9 URB. URB.LOS
VINEDOS DE SURC URB. LOS VINEDOS DE SURCO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20495873090
E001-38

SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

Fecha de
Vencimiento : 22/06/2019
Fecha de Emision : 21/06/2019
TRANSPORTES Y SERVICIOS
Sefior(es) : GENERALES SOFIA TAVARIN
E.I.R.L.
RUC : 20530126987
S AV. LAS DALIAS - URB. JARDIN
gl'ir:rffé"" del . I7T ETAPA MZA. K4 LOTE. 2
PIURA-SULLANA-SULLANA
Tipo de Moneda : DOLAR AMERICANO
Observacion
|Cantidad ﬂl';lt]di:l: Descripcion Valor Unitario
1.00 UNIDAD VENTA DE UNA MOTONIVELADORA MARCA: CATERPILLAR MODELO: 140 H SERIE: 8474.576
\ S5HMO03500 MOTOR: 10Z48646
Sub Total Ventas : % 8,474.58
Anticipos : $ 0.00
) Descuentos : $0.00
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : Valor Venta : % 8474.58
1sC: $ 0.00
SON: DIEZ MIL Y 00/100 DOLAR AMERICANO o ¢ Bladde
Otros Cargos : $ 0.00
Otros Tributos : $ 0.00
Importe Total : $ 10,000.00

su clave SOL.

Esta es una representacion impresa de la factura electronica, generada en el Sistemde SUNAT. Puede verificarlautilizando

https:/iww1.sunat.gob.pe/ol-ti-itconscpemype/consultar.do?action=verlmprimirF actura&rowlndex=13

SORC‘O B ENTENARlO

CON
'E'J\]Gé?-ﬁ"' nan Garmz
HEPRESENTANTE EGNYIOCOMU

m



Ferreyros [HA) ..

FERREYROS S.A.

Prolongacion Sanchez cerr Km. 1 Z.I.
Zona Industrial PIURA - PIURA - PIURA

una empresa <Ferreycorp

FERREYROS S.A.

Domicilio Fiscal:
- SANTIAGO DE SURCO -
Teléfono: 626-4000

-

Jr. Cristobal de Peralta Norte 820 Urb. San Idelfonso

LIMA - LIMA

Fax: 626-4507

£

061

F301

R.U.C. 20100028698

FACTURA ELECTRONICA

N° 00000621

DOC. IDENTIDAD

RUC 20538126987

FECHA DE EMISION

28 DE AGOSTO DEL 2015

SENORES TRANSPORTES Y SERVICIOS GENERALES SOFIATAVARIN E.I. ORDEN COMPRA CM25286
DIRECCION AV LAS DALIAS MZ K4 LT ©2 URB. JARDIN 3 ETAPA FORMA DE PAGO c
SULLANA - SULLANA - PIURA NRO INTERNO F @21 EB 30620101
CODIGO CLIENTE 0145558 F/VENCIMIENTO 28/08/2019
>
r ]
VALOR VENTA DE DESCUENTO VALOR VENTA VALOR VENTA
& COD/LTEM DESCRIPCION LISTA UNITARIO UNITARIO NETO UNITARIO NETO TOTAL
1 DETALLE: 42,000.00 0.00 42,000.00 42,000.00
NRO. SERIE UNIDAD : C5501897
NRO. SERIE MOTOR : C6E24909
RODILLO LISO VIBRATORIO DE SUELOS MARCA
CATERPILLAR MODELO CS56 EQUIPADO CON
MOTOR MARCA CATERPILLAR MODELO C6.6.
EQUIPADO DE ACUERDO A NUESTRA COTIZACION.
NOTA - UNIDAD USADA, ARO: 2011, HORAS: 3900,
SE VENDE COMO ESTA Y DONDE ESTA.
SON:CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA CON 00/160 DOLARES AMERICANOS VALOR VENTA usb 42,000.00
- LOS BIENES Y/O SERVICIOS DETALLADOS EN ESTE COMPROBANTE NO PODRAN SER DESTINADOS NI DIRECTA NI INDIRECTAMENTE DESCUENTO USD .00
A UNA ACTIVIDAD DE MINERIA ILEGAL ‘
NOTA 1- EL PAGO DE ESTA FACTURA NO ESTA SUJETA A RETENCION DEL IGV. DE ACUER- OP. GRATUITAS uso 2.00
DO AL INC. B), ART. 5, DE LA R.S. NO. B37-2002/SUNAT. 0P. EXONERADA usp 0.00
d= . .
il AT OP. INAFECTA usp 0.00
OP. EXPORTACION  USD 0.00
0P. GRAVADA usp 42,000.00
I.G.V. uso 7,560.00
IMPORTE TOTAL uso 49,560.00
PERCEPCION PEN .60
MONTO TOTAL usb 49,560.00

Representacion impresa de la factura electronica
Visite www.ferreyros.com.pe/facturacion/ para:

- Descargar e imprimir sus comprobantes electrénicos
- Registrar el e-mail de su empresa para recibirlos

4,
Powered ;2,,'-'
b

(I

Paperless

q




[ i [ UNIMAQ S.A.
UNIMAQ car }lre?tﬂa} Cal. Mza. N Lote @3 Zona Industrial II PIURA
‘ - PIURA - PIURA

una empresa Ferreycorp

Unimaq S.A.

Domicilio Fiscal: Calle Santa Inés 270 Z.I. Santa Rosa - Ate - Lima -
LIMA

b ]

062

R.U.C. 20100027021

FACTURA ELECTRONICA

FP18 N° 00000006

Teléfono: 511-2021308 Fax: J
DOC. IDENTIDAD RUC 20530126987 FECHA DE EMISION 28 de Octubre del 20819
SENORES TRANSPORTES Y SERVICIOS GENERALES SOFIA TAVARIN
E.I Rk,
DIRECCION AVENIDA LAS DALIAS URBANIZACION JARDIN III ETAPA — p
SULLANA-SUL LANA - PTURA FORMA DE PAGO Crédito 3@ dias
NRO INTERNO 9000041919
CODIGO CLIENTE 1869516
ORDEN DE COMPRA 201900000004
F/VENCIMIENTO 27 de Noviembre del 2019
J
j— ]
= N
VALOR VENTA DE DESCUENTO VALOR VENTA VALOR VENTA
CANT. CaD/ITEN DESCRIPCION LISTA UNITARIO UNITARIO NETO UNITARIO NETO TOTAL
1 420F2-CAB-BEVR1:AA| RETROEXCAVADORA 428F2 BE 104,000.00 0.00 104,000.00 104,000, 00
MODELO: 420F2 CAB BE
IMARCA: CATERPILLAR
NRO. SERIE MAQUINA: LBS01882
MOTOR: 3054C-DIT
MARCA MOTOR: CATERPILLAR
POTENCIA MOTOR: 1@@ HP
INRO. SERIE MOTOR: GAD62064
ANO DE FABRICACION: 2019
SON: CIENTO VEINTIDOS MIL SETECIENTOS VEINTE Y ©8/108 DOLARES AMERICANOS VALOR VENTA usb 104,000.00
- EL PAGO DE ESTA FACTURA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO PODRTA GENERAR INTERESES COMPENSATORIOS Y DESEUENTS viod lp
MORATORIOS A LAS TASAS MAXIMAS PERMITIDAS POR LEY. OP. GRATUITAS ush ©.e0
- OPERACION NO SUJETA A RETENCION DEL IGV DE ACUERDO CON R.S NO. ©37-2002/SUNAT {ART S INC B). OP. EXONERADA usb .00
- LOS BIENES Y/O SERVICIOS DETALLADOS EN ESTE COMPROBANTE NO PODRAN SER DESTINADOS NI DIRECTA NI OP. INAFECTA usb 0.00
INDIRECTAMENTE A UNA ACTIVIDAD CONSIDERADA DE MINERIA ILEGAL. OP. EXPORTACION usb @.e8
X OP. GRAVADA usoD 104,000.00
I.G.V. usp 18,720.00
e IMPORTE TOTAL usp 122,720.00
“« i PERCEPCION S/ 2.00
Autorizado mediante resolucién N° 0180050000990/SUNAT
Representacion impresa de la Factura Electrénica
Para consultar el documento ingrese a: www.unimag.com.pe

----- -
--.---.-"- .

Garcia
dwar Huaman
£ LEGAL Y/O COMUN



PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2021 - €S — RCC/MPP — PRIMERA CONVOCATORIA
CONSORCIO BICENTENARIO e 06 1
L

e REQUISITOS DE
ADMISIBILIDAD

eamessmesan

an Garcia
L ¥/0 COMUN

Edwar Hua
REPRESENTANTE LE

DIRECCION: AV. PORVENIR MZA. B3 LOTE 11 A.H JESUS MARIA 2 ETAPA (FRENTE DEL GRIFO VALDIVIEZO) - DISTRITO DE
SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA EMAIL: stuard_51@hotmail.com ; TELEFONO: 996217394



PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2021 - CS — RCC/MPP — PRIMERA CONVOCATORIA
CONSORCIO BICENTENARIO

C)CARTA DE COMPROMISO DE
PRESENTACION Y
ACREDITACION DEL
PERSONAL ESPECIALISTAY
EQUIPAMIENTO
C.1) FORMACION ACADEMICA

CONSORCIO BICENTENA RIO

-
A L L L L bl -
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PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2021 - CS — RCC/MPP — PRIMERA CONVOCATORIA
CONSORCIO BICENTENARIO

o INGENIERO RESIDENTE DE
OBRA

CONSORCIO BIC, TENARIO

UN
REPRESENTANTE GAL Y/O com

DIRECCION: AV. PORVENIR MZA. B3 LOTE 11 A.H JESUS MARIA 2 ETAPA (FRENTE DEL GRIFO VALDIVIEZO) - DISTRITO DE
SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA EMAIL: stuard_51@hotmail.com ; TELEFONO: 996217394



PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2021 - CS — RCC/MPP — PRIMERA CONVOCATORIA

CONSORCIO BICENTENARIO
"~ 066

ANEXO N2 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA'Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

Senores:
COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2021-CS-RCC/MPP.
PRIMERA CONVOCATORIA
Presente. -

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de CONSORCIO
BICENTENARIO,, en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos
sefalados en el numeral 3.1 del Capitulo III de la seccion especifica de las bases y los
documentos del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripcion del
contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Residente y el Jefe de Obra, de
corresponder, asi como del personal que conforma el equipo de especialistas requeridos
para la ejecucion del contrato de obra

2. Los documentos que acreditan el equipamiento requerido para la ejecucion de la obra.

Asimismo, antes del inicio de su correspondiente participacién efectiva en la ejecucion de

la obra, se presentara la documentacién que acredita la experiencia del personal

especialista restante, de acuerdo al requerimiento indicado en las bases.

Piura, 06 de Agosto del 2021.

CONS BIC TENARIO
G Gardia
Edw GALY/O C N

REPRESENTANTE LE

CONSORCIO BICE

-----------------------

Edwar Hua
REPRESENTANTE LEGAL ¥/O COMUN

DIRECCION: AV. PORVENIR MZA. B3 LOTE 11 A.H JESUS MARIA 2 ETAPA (FRENTE DEL GRIFO VALDIVIEZO) - DISTRITO DE
SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA EMAIL; stuard_S1@hotmail.com ; TELEFONQ: 996217394



PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2021 - CS — RCC/MPP — PRIMERA CONVOCATORIA
CONSORCIO BICENTENARIO r 06 7

e INGENIERO ESPECIALISTA EN
SEGURIDAD DE OBRA.

DIRECCION: AV. PORVENIR MZA. B3 LOTE 11 A.H JESUS MARIA 2 ETAPA (FRENTE DEL GRIFO VALDIVIEZO) - DISTRITO DE
SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA EMAIL: stuard_51@hotmail.com ; TELEFONQ: 996217394
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CONSORCIO BICENTENARIO

ANEXO N2 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

Seﬁoreg:
COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2021-CS-RCC/MPP.
PRIMERA CONVOCATORIA
Presente. -

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de CONSORCIO
BICENTENARIO,, en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos
senalados en el numeral 3.1 del Capitulo 11l de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripcién del
contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Residente y el Jefe de Obra, de
corresponder, asf como del personal que conforma el equipo de especialistas requeridos
para la ejecucion del contrato de obra

2. Los documentos que acreditan el equipamiento requerido para la ejecucion de la obra.
Asimismo, antes del inicio de su carrespondiente participacion efectiva en la ejecucion de
la obra, se presentard la documentacion que acredita la experiencia del personal

especialista restante, de acuerdo al requerimiento indicado en las bases.

Piura, 06 de Agosto del 2021.

CONSO BICEN NARIO
""" ar
E:’P::semmn LEGAL ¥/ COMUN

CONSORCIO BIC

Edwar Hu
REPRESENTANTE LEGA ¥/0 COMUN

DIRECCION: AV. PORVENIR MZA. B3 LOTE 11 AH JESUS MARIA 2 ETAPA (FRENTE DEL GRIFO VALDIVIEZO) - DISTRITO DE
SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA EMAIL: stuard_51@hotmail.com ; TELEFONO: 996217394



PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2021 - CS — RCC/MPP — PRIMERA CONVOCATORIA
CONSORCIO BICENTENARIO , 0 6 9

e INGENIERO ESPECIALISTA EN
CALIDAD.

CONSORCIO BICENTENARIO

Edwar Huampan Garcia
REPRESENTANTE LEGRAL Y/O COMUN

DIRECCION: AV. PORVENIR MZA. B3 LOTE 11 A H JESUS MARIA 2 ETAPA (FRENTE DEL GRIFO VALDIVIEZO) - DISTRITO DE
SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA EMAIL: stuard_51@hotmail.com ; TELEFONO: 996217394
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ANEXO N° 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

Senores:
COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2021-CS-RCC/MPP.
PRIMERA CONVOCATORIA
Presente. -

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de CONSORCIO
BICENTENARIO., en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos
sefialados en el numeral 3.1 del Capitulo III de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripcion del
contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Residente y el Jefe de Obra, de
corresponder, asi como del personal que conforma el equipo de especialistas requeridos
para la ejecucion del contrato de obra

2. Los documentos que acreditan el equipamiento requerido para la ejecucién de la obra.
Asimismo, antes del inicio de su correspondiente participacion efectiva en la ejecucion de
la obra, se presentard la documentaciéon que acredita la experiencia del personal

especialista restante, de acuerdo al requerimiento indicado en las bases.

Piura, 06 de Agosto del 2021,

CONS! BICENTENARIO
Edwar E%““

REPRESENTANTE LEGAL Y/O COMUN

CONSORCIO BIGENTENARIO

---------- - -

Edwar Hu n Garcia
REPRESENTANTE LEGAL Y/O COMUN

DIRECCION: AV. PORVENIR MZA. B3 LOTE 11 A.-H JESUS MARIA 2 ETAPA (FRENTE DEL GRIFO VALDIVIEZO) - DISTRITO DE
SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA EMAIL: stuard_51@hotmail.com ; TELEFONO: 996217394
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CONSORCIO BICENTENARIO

o INGENIERO ESPECIALISTA EN
AMBIENTAL.

Edwar Huamian Garcia
REPRESENTANTE LEGAL Y/O COMUN

DIRECCION: AV. PORVENIR MZA. B3 LOTE 11 A.H JESUS MARIA 2 ETAPA (FRENTE DEL GRIFO VALDIVIEZO) - DISTRITO DE
SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA EMAIL: stuard_51@hotmail.com ; TELEFONO: 996217394
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ANEXO N2 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

Seﬁoreg:
COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2021-CS-RCC/MPP.
PRIMERA CONVOCATORIA
Presente. -

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de CONSORCIO
BICENTENARIO,, en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos
sefialados en el numeral 3.1 del Capitulo [1I de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripcion del
contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Residente y el Jefe de Obra, de
corresponder, asi como del personal que conforma el equipo de especialistas requeridos
para la ejecucion del contrato de obra

2. Los documentos que acreditan el equipamiento requerido para la ejecucién de la obra.

Asimismo, antes del inicio de su correspondiente participacion efectiva en la ejecucion de

la obra, se presentard la documentacién que acredita la experiencia del personal

especialista restante, de acuerdo al requerimiento indicado en las bases.

Piura, 06 de Agosto del 2021.

CONSORCTO BICENYENARIO
Edwar Huaman 6arci

REPRESENTANTE LEGAL Y/O COMUN

CONSORCIO BICERTENARIO

-----------------------

Edwar Huaman Garcia
REPRESENTANTE LEGAL Y/O COMUN

DIRECCION: AV. PORVENIR MZA. B3 LOTE 11 A.H JESUS MARIA 2 ETAPA (FRENTE DEL GRIFO VALDIVIEZO) - DISTRITO DE
SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA EMAIL: stuard_51@hotmail.com ; TELEFONOQ: 996217394
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C)CARTA DE COMPROMISO DE
PRESENTACION Y
ACREDITACION DEL
PERSONAL ESPECIALISTA Y
EQUIPAMIENTO
C.2) EXPERIENCIA DEL
PERSONAL ESPECIALISTA

CONSORCIO B TENARIO

DIRECCION: AV. PORVENIR MZA. B3 LOTL 1 AH JESUS MARIA 2 ETAPA (FRENTE DEL GRIFO VALDIVIEZO) - DISTRITO DE
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e INGENIERO RESIDENTE DE
OBRA

CONSORCIO BICENTENARIO

Edwar Huaman Garcia
REPRESENTANTE LEGAL Y/O COMUN

DIRECCION: AV. PORVENIR MZA. B3 LOTE 11 A.H JESUS MARIA 2 ETAPA (FRENTE DEL GRIFO VALDIVIEZO) - DISTRITO DE
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ANEXO N2 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores:
COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2021-CS-RCC/MPP.
PRIMERA CONVOCATORIA
Presente. -

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de CONSORCIO
BICENTENARIO,, en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos
sefalados en el numeral 3.1 del Capitulo III de la seccion especifica de las bases y los
documentos del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripcion del
contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Residente y el Jefe de Obra, de
corresponder, asi como del personal que conforma el equipo de especialistas requeridos
para la ejecucion del contrato de obra

2. Los documentos que acreditan el equipamiento requerido para la ejecucién de la obra.

Asimismo, antes del inicio de su correspondiente participacion efectiva en la ejecucion de

la obra, se presentard la documentacion que acredita la experiencia del personal

especialista restante, de acuerdo al requerimiento indicado en las bases.

Piura, 06 de Agosto del 2021.

CONS BICENTENARIO
Edwar HuamaN Gaecia

REPRESENTANTE LEGAL Y/O COMUN

REPRESENTANTE L EGAL Y/O COMUN

DIRECCION: AV. PORVENIR MZA, B3 LOTE 11 A.H JESUS MARIA 2 ETAPA (FRENTE DEL GRIFO VALDIVIEZO) - DISTRITO DE
SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA EMAIL: stuard_51@hotmail.com ; TELEFONO: 996217394
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e INGENIERO ESPECIALISTA EN
SEGURIDAD DE OBRA.

'E-J\-n;a-l'r"ﬁuama Garcia
REPRESENTANTE LEGAL 10 COMUN

DIRECCION: AV. PORVENIR MZA. B3 LOTE 11 A.H JESUS MARIA 2 ETAPA (FRENTE DEL GRIFO VALDIVIEZO) - DISTRITO DE
SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA EMAIL: stuard_51@hotmail.com ; TELEFONO: 996217394



PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2021 - €S — RCC/MPP — PRIMERA CONVOCATORIA

CONSORCIO BICENTENARIO . '
077

ANEXO N2 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA'Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

Seﬁoreg:
COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2021-CS-RCC/MPP.
PRIMERA CONVOCATORIA
Presente. -

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de CONSORCIO
BICENTENARIO,, en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos
sefialados en el numeral 3.1 del Capitulo III de la seccion especifica de las bases y los
documentos del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripcion del
contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Residente y el Jefe de Obra, de
corresponder, asi como del personal que conforma el equipo de especialistas requeridos
para la ejecucion del contrato de obra

2. Los documentos que acreditan el equipamiento requerido para la ejecucion de la obra.
Asimismo, antes del inicio de su correspondiente participacion efectiva en la ejecucion de
la obra, se presentard la documentacién que acredita la experiencia del personal

especialista restante, de acuerdo al requerimiento indicado en las bases.

Piura, 06 de Agosto del 2021.

CONS BICE ENARIO
A

Edwar HU

Eg»::smmmz LEGAL ¥/0 COMUN

CONSORCIO BICENTENARIO

REPRESENTANTE LEGAR Y/O COMUN

DIRECCION: AV. PORVENIR MZA. B3 LOTE 11 A.H JESUS MARIA 2 ETAPA (FRENTE DEL GRIFO VALDIVIEZO) - DISTRITO DE
SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA = PIURA EMAIL: stuard_51@hotmail.com ; TELEFONO: 996217394



PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2021 - CS — RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA
CONSORCIO BICENTENARIO s 07 8

e INGENIERO ESPECIALISTA EN
CALIDAD.

CONSORCIO BICENTENARIO

Edwar Huamian Garcia
REPRESENTANTE LEGAL ¥/O COMUN

DIRECCION: AV. PORVENIR MZA. B3 LOTE 11 A.H JESUS MARIA 2 ETAPA (FRENTE DEL GRIFO VALDIVIEZO) - DISTRITO DE
SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA EMAIL: stuard_51@hotmail.com ; TELEFONO: 996217394
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ANEXO N2 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

Senores:
COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2021-CS-RCC/MPP.
PRIMERA CONVOCATORIA
Presente. -

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de CONSORCIO
BICENTENARIO., en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos
sefialados en el numeral 3.1 del Capitulo 11l de la seccién especifica de las bases v los
documentos del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripcion del
contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Residente y el Jefe de Obra, de
corresponder, asi como del personal que conforma el equipo de especialistas requeridos
para la ejecucion del contrato de obra

2. Los documentos que acreditan el equipamiento requerido para la ejecucién de la obra.
Asimismo, antes del inicio de su correspondiente participacion efectiva en la ejecucion de
la obra, se presentard la documentacién que acredita la experiencia del personal

especialista restante, de acuerdo al requerimiento indicado en las bases.

Piura, 06 de Agosto del 2021.

REPRESENTANTE LEGAL Y/O COMUN

/)
CONSORCIO BICENTENARIO
Edwar Hiambn Gareis:

DIRECCION: AV. PORVENIR MZA. B3 LOTE 11 A.H JESUS MARIA 2 ETAPA (FRENTE DEL GRIFO VALDIVIEZO) - DISTRITO DE
SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA EMAIL: stuard_51@hotmail.com ; TELEFONQ: 996217394



PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2021 - CS — RCC/MPP ~ PRIMERA CONVOCATORIA
CONSORCIO BICENTENARIO & 08 o

e INGENIERO ESPECIALISTA EN
AMBIENTAL.

CONSORCIO BIC )ZENARIO

Edwar Huampn Garcia
REPRESENTANTE LEGAL ¥/0 COMUN

DIRECCION: AV. PORVENIR MZA. B3 LOTE 11 A.H JESUS MARIA 2 ETAPA (FRENTE DEL GRIFO VALDIVIEZO) - DISTRITO DE
SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA EMAIL: stuard_51@hotmail.com ; TELEFONO: 996217394
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ANEXO N¢ 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

Sefnores:
COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2021-CS-RCC/MPP.
PRIMERA CONVOCATORIA
Presente. -

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de CONSORCIO
BICENTENARIO,, en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos
senalados en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripcion del
conlrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Residente y el Jefe de Obra, de
corresponder, asi como del personal que conforma el equipo de especialistas requeridos
para la ejecucion del contrato de obra

2. Los documentos que acreditan el equipamiento requerido para la ejecucion de la obra.
Asimismo, antes del inicio de su correspondiente participacion efectiva en la ejecucion de
la obra, se presentard la documentacion que acredita la experiencia del personal

especialista restante, de acuerdo al requerimiento indicado en las bases.

Piura, 06 de Agosto del 2021.

REPRESENTANTE LEGAL Y/O COMUN

----------------------

an Garcia

REPRESENTANTE LEQAL Y/0 COMUN

DIRECCION: AV. PORVENIR MZA. B3 LOTE 11 A.H JESUS MARIA 2 ETAPA (FRENTE DEL GRIFO VALDIVIEZO) - DISTRITO DE
SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA EMAIL: stuard_51@hotmail.com ; TELEFONO: 996217394
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C)CARTA DE COMPROMISO DE
PRESENTACION Y
ACREDITACION DEL
PERSONAL ESPECIALISTA Y
EQUIPAMIENTO
C.3) EQUIPAMIENTO

CONSORCIO BICENTENARIO
Edwar Huarfi3n Garcia
REPRESENTANTE LEGAL ¥/0 COMUN

DIRECCION: AV. PORVENIR MZA. B3 LOTE 11 A.H JESUS MARIA 2 ETAPA (FRENTE DEL GRIFO VALDIVIEZO) - DISTRITO DE
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ANEXO N2 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

Senores:
COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°© 005-2021-CS-RCC/MPP.
PRIMERA CONVOCATORIA
Presente. -

De nuestra consideracidn,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de CONSORCIO
BICENTENARIO., en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos
sefalados en el numeral 3.1 del Capitulo 11l de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripcién del
contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Residente y el Jefe de Obra, de
corresponder, asi como del personal que conforma el equipo de especialistas requeridos
para la ejecucién del contrato de obra

2. Los documentos que acreditan el equipamiento requerido para la ejecucién de la obra.

Asimismo, antes del inicio de su correspondiente participacion efectiva en la ejecucién de

la obra, se presentard la documentacién que acredita la experiencia del personal

especialista restante, de acuerdo al requerimiento indicado en las bases.

Piura, 06 de Agosto del 2021.

cousm
Edwar Huaman Garcia

REPRESENTANTE LEGAL Y/O COMUN

REPRESENTANTE LEGAL Y/O COMUN

DIRECCION: AV. PORVENIR MZA. B3 LOTE 11 AH JESUS MARIA 2 ETAPA (FRENTE DEL GRIFO VALDIVIEZO) - DISTRITO DE
SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA EMAIL: stuard_51@hotmail.com ; TELEFONQ: 996217394



PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2021 - CS — RCC/MPP — PRIMERA CONVOCATORIA
CONSORCIO BICENTENARIO

ANEXO N29

DECLARACION JURADA - PRESENTACION DE GARANTIA COMO OBLIGACION
CONTRACTUAL

Senores:
COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2021-CS-RCC/MPP.
PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en el
segundo parrafo del articulo 54 (Requisitos para la suscripcion del contrato)

y lo establecido en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar
la(s) garantia(s) de fiel cumplimiento y la(s) garantias de fiel cumplimiento de prestaciones
accesorias, segin corresponda, en un plazo no mayor a cinco (5) dias hdbiles, contados
desde la suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de
pleno derecho.

Piura, 06 de Agosto del 2021.

consdgancsgeumo
Edwar Huama Garcia

REPRESENTANTE LEGAL Y/O COMUN

----------------------

an Garcia

REPRESENTANTE LEGAL Y/O COMUN

DIRECCION: AV. PORVENIR MZA. B3 LOTE 11 A.H JESUS MARIA 2 ETAPA (FRENTE DEL GRIFO VALDIVIEZO) - DISTRITO DE
SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA EMAIL: stuard_51@hotmail.com ; TELEFONO: 996217394
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e FACTORES DE EVALUACION
EVALUACION TECNICA.
_EXPERIENCIA EN OBRAS
SIMILARES

REPRESENTANTE LEGAL Y/O COMUN

DIRECCION: AV. PORVENIR MZA. B3 LOTE 11 AH JESUS MARIA 2 ETAPA (FRENTE DEL GRIFO VALDIVIEZ0) - DISTRITO DE
SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA EMAIL: stuard_51@hotmailcom ; TELEFONQ: 996217394
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CONTRATO N° 016-2019-MDT/ABAST.
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 05-2019-MDT/CS-1

CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA: “CREACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL A.H. NUEVO AMANECER DEL DISTRITO DE
TAMARINDO - PROVINCIA DE PAITA — REGION PIURA”

4 SISTEMA DE CONTRATACION A PRECIOS UNITARIOS

Conste por el presente documento, la contratacion de la gjecucion de la obra “CREACION DE
LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AH. NUEVO
AMANECER DEL DISTRITO DE TAMARINDO - PROVINCIA DE PAITA - REGION PIURA”,
que celebra de una parte LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMARINDO, en adelante LA
/ _3‘.\\ Ve ch ENTIDAD, con RUC N° 201466992367, con domicilio legal en Plaza de Armas s/n Distrito de
A i .' Tamarindo - Provincia de Paita — Regidn Piura, representada por el SR. ROSENDO ATOCHE
e tupenw & LOPEZ, Alcalde de La Municipalidad Distrital de Tamarindo, identificado con DNI N°
41961455, y de otra parte CONSORCIO DEL NORTE, con Domicilio en la AVENIDA EL
PORVENIR MZ. B3 LOTE 11 — ASENTAMIENTO HUMANO JESUS MARIA, SULLANA -
SULLANA — PIURA, debidamente representado, por su Representante Comun SR. EDWAR
1~ HUAMAN GARCIA, identificado con DNI N° 45353334, conformado por la Empresa
[ /.. CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HUANGAR S.A.C, (50%) , con RUC N° 20600085841,
" con domicilio legal en AVENIDA EL PORVENIR MZ. B3 LOTE 11 — ASENTAMIENTO
© . HUMANO JESUS MARIA, SULLANA — SULLANA - PIURA, representada por su Gerente
General, SR. SR. EDWAR HUAMAN GARCIA, con DNI N° 45353334, segun Poder escrito en
la Partida 11071652, del Registro de Personas Juridicas de Sullana y la Empresa ARMANDO
VIDAL VILLALTA ING. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, (50%) ,
con RUC N° 20525406661, con domicilio legal en CALLE MADRE DE DIOS N° 615
BELLAVISTA — SULLANA - PIURA, representada por su Gerente General, SRARMADO
VIDAL VILLALTA, con DNI N° 03613185, segtn Poder escrito en la Partida 11030773, del
Registro de Personas Juridicas de Sullana, quien en adelante se le denominara EL
CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTE

Con fecha 06 de Diciembre del 2019, el comité de seleccion adjudicod la buena pro de la
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 05-2019-MDT-CS, para la contratacion de la ejecucion de
la obra “CREACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
KoL - EN EL A.H. NUEVO AMANECER DEL DISTRITO DE TAMARINDO - PROVINCIA DE
-~~~ PAITA - REGION PIURA” a la empresa CONSORCIO DEL NORTE, cuyos detalles e
‘ 2 importe constan en los documentos integrantes del presente contrato

.~ CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra "CREACION
DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL A.H. NUEVO
AMANECER DEL DISTRITO DE TAMARINDO - PROVINCIA DE PAITA - REGION

PIURA".

ol :‘E‘; =

& ! "g CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

Z U5 El monto total del presente contrato asciende a S/ 243,593.18 (DOSCIENTOS CUARENTA Y
@ |19z TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES CON 18/100 SOLES), que incluye todos los

e I S5  impuestos de Ley.

2 Jiae

o Ll _ ) '

= :ﬁg Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, segures,

“z';,\ ; S¢ transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme |a legislacion

9 MSh

o ’!;_}:r

vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la
prestacién materia del presente contrato. e

e SEy g
i
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CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en SOLES, en
periodos de valorizacion MENSUALES, conforme a lo previsto en la seccion especifica de las
bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, segun corresponda, se obligan a pagar
el monto correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de quince
(15) dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

. En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD,
,{;,“J“"“'”*?N EL CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de
/&0 vgp® .\ conformidad con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244,
oy 1 1245 y 1246 del Codigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el
' &/} pago se efectuara en las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de CUARENTA Y CINCO (45) dias calendario,
el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el
articulo 176 del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRAT
. El presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como

' los documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para
las partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia
incondicional, solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo
requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:
/. eDe fiel cumplimiento del contrato: S/ 24,359.32 (VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS
; .\ CINCUENTA Y NUEVE CON 32/100 SOLES), a través de la CARTA FIANZA N° 108227 101-
912-2094-2019-/CMAC-S emitida por LA CAJA MUNICIPAL DE SULLANA, con vencimiento
al 20.03.2020, monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato

original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion
finai.

e CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

~~“.. LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a)
del numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO
LA ENTIDAD otorgara un (01) adelanto directo por el diez (10%) del monto del contrato

original.

i :“jEL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8)

= 1= Sdias calendario siguiente A LA SUSCRIPCION DE EL CONTRATO, adjuntando a su solicitud la

= _1:‘: ©garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente.
"'ﬁ":‘n;:?:gLA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la

2 115 Epresentacion de la solicitud de EL CONTRATISTA -

5 Mok CONSORCIO BICENTENA

; ‘ 2 gév.encido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud. E&CJQFI:!UT:‘;“-‘“ 'g;:::.;cn‘,i

S ) ) TANTE LEGALIV/O
8 MSPCLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS prr

LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el veinte, S%Qento (20%) del
monto del CONTRATO ORIGINAL, conforme al calendario de adqgisig n de J_}J%tg(;gﬁg
insumos presentado por EL CONTRATISTA. TEI R/

gsd ]

%,
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La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de siete (07) dias calendarios previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho (08) dias

calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la
garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago respectivo.
; ,')u a "b La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de
S vege ‘\ejecucmn de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumas en
»Jos casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las
.>/fechas sefialadas en el calendario de adquisicidén de materiales e insumos.

¥y

~" CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Qbra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sanciéon de quedar inhabilitado para contratar con el
Estado en caso de incumplimiento.

' CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

f ¢+ LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR DURANTE LA
P EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL CONTRATO
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN LAS
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE RIESGOS EN LA
TRz PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS.

s, - CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
Sofdsian -0 Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del
‘ contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos

o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del
Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 07 (siete) afos, contados a
partir de la conformidad de |a recepcion Total de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
= - - TENARIO
F x plazo vigente en dias CONSORCIO BIC T
Dondes . eegese=mge meemfbrs i

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias. Edwar Hu

Penalidad Diaria =

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como
justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos
de ningln tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.
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Adicionalmente a la

[ penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:
No

SUPUESTO DE APLICACION DE PENALIDAD | FORMA DE CALCULO PROCEDIMIENTO_}

o 1 = __|l
50% de 1 U.I.T por cada
dia de ausencia del

personal en obra.

En caso culmine la relacién contractual entre el |
§ contratista y el personal ofertado y la Entidad no
haya aprobado la sustitucion del personal por no

cumplir con las experiencias y calificaciones del
profesional a ser reemplazado

Segun informe del
supervisor de la obra

| 0,
Cuando el ingeniero residente no se encuentra en | 20:’0' dz LU POs cada ‘
forma permanente en la obra. MG AORONSE nR }
justificada. ‘

Segun informe del
supervisor de la obra

Cuando el Contratista no presenta los equipos

20% de 1 U.L.T por cada
declarados en la propuesta técnica.

dia de retraso

Segun informe del
supervisor de la obra

Segln informe del
coordinador o

funcionario de la
Municipalidad

Cuando el contratista de manera injustificada, no

asista con sus especialistas a reuniones convocadas
por la Entidad.

50% de 1 U.LT por cada
evento

5 Cuando el contratista no cumpla con dotar a su

20% de 1 U.LT por cada
personal de los elementos de seguridad.

trabajador

Segun informe del
supervisor de la obra

Cuando el contratista no realiza las pruebas o
afeim 2 ensayos oportunamente para verificar la calidad de
G , los materiales de acuerdo con las especificaciones
s técnicas del expediente técnico.

20% de 1 U.1.T por cada
incumplimiento

I
Segun informe del ‘
supervisor de la obra ‘

|
|

Cuando el coniratista emplee maleriales no

normalizados, en este caso el contratista debera
¥ 7 retirar dicho material y reemplazario por otro que
este normalizado y cumpla con las especificaciones
técnicas, siendo dicho reemplazo sin costo alguno
para la Municipalidad.

50% de 1 U.LT por cada
caso detectado.

Segun informe del
supervisor de la obra

30% de 1 U.LT por cada

Cuando el contratista no cuenta con los dispositivos 4 " S
dia de incumplimiento

8 | de seguridad en la obra tanto peatonal y vehicular
incumpliendo las normas.

Segun informe del
supervisor de la obra |

Cinco por mil (5/1000)
del monto de la
valorizacion del periodo |
por cada dia de dicho
impedimento.

Si el contratista o su personal, no pemite el acceso |
9 al cuaderno de obra al SUPERVISOR DE LA OBRA, |
impidiéndole anotar las ocurrencias. La penalidad es |
por cada dia de indisponibilidad.

Segan informe del |
supervisor de obra

Cuando el contratista no coloque el cartel de obra

\
W dentro del plazo establecido. Asimismo tiene la i
=1 155010 obligacién de mantener ef cartel de obra durante la | 20% de 1 U.LT porcada|  Segtn informe det
9 4l ejecucion de la obra, se penalizara de la misma| dia de incumplimiento supervisor de la obra
‘Z‘-:l’?( g:—; forma, cuando no se mantenga durante el tiempo
B 158 | establecido. ‘ i
o MEE ) - |
L TR
C‘Q” E?; Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun
] .—éf corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia
L

de fiel cumplimiento. 0 BIC TENARIO .

emmme A
an Garcw
T8 LEGAL VIO COMUN ©

Cammo a su centenano

CONSORC!

-
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Edwar Hua
REPRESENTAN
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La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item
/] que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de |a penalidad por mora o el monto maximo para
I 7 otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del
articulo 32 y articulo 36 de le Ley de Contrataciones del Estado, y e! articulo 164 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los
articulos 165 y 207 del Reglamento de |a Ley de Contrataciones del Estado.

\ CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
»_ ’Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
<, los dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta

la aplicaciéon de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a gque dicho
incumplimiente diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo senalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las
demas obligaciones previstas en el presente contrato,

. CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

. EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a fravés de sus socios, integrantes de los organos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido

negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en
relacion al contrato.

- Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante |a ejecucion del
{{ .. contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
/ corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los drganos de administracion, apoderados, representantes legales,

funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera

conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para
evitar los referidos actos o practicas

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este cantrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte
aplicable, seran de aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cadigo Civil vigente,

. cuando corresponda, y demas normas de derecho privado
i | 3By
= ? :__J = .
ﬁ/ld% CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
5 "_-,::i', Las controversias que surjan entre las partes durante |la ejecucion del contrato se resuelven
w 4)1.7_3_;3! mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.
o i
E ‘=7  Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas
=) ry S§  controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley gle Contrataciones del Estado y
ZMEr  suReglamento.
i ] u
0 e

CONSORCIO BIC NTENAR!O" '-.."-_'1
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Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro
del plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se
llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias
sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el

momento de su notificacion, segulin lo previsto en el numeral 45,21 del articulo 45 de la Ley de
Contrataciones del Estado.

<\

N

- CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

: - Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
., /todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen
durante la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: PLAZA DE ARMAS S/N DISTRITO DE TAMARINDO -
PROVINCIA DE PAITA = REGION PIURA.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: AVENIDA EL PORVENIR MZ B3 LOTE 11 -
ASENTAMIENTO HUMANO JESUS MARIA, SULLANA — SULLANA — PIURA.

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipaciéon no menor de quince (15) dias calendario.

; 4 ‘De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
? partes lo firman por quintuplicado en sefial de conformidad en el Distrito de Tamarindo, a los
veintiséis (26) dias %es de Diciembre del 2019.

d

GONSORCIO Dﬁb HORTE

T LE st

- L o e o 0 0
Edwar Huaman Gareia
REPRESENTANTE LEGALYIQ coMmunN

Pz “LA ENTIDAD’ / "EL CONTRATISTA"
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CONTRATO DE CONSORCIO

CONSTE POR EL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRATO DE CONSORCIO. QUE CELEBRAN:

DON EDWAR HUAMAN_ GARCIA, PERUANO MAYOR DE EDAD. CON DOCUMENTO
NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 45353334, DE OCUPACION EMPRESARIO, QUIEN
ACTUA EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA E
INMOBILIARIA HUANGAR $.A.C. CON REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE NUMERO
20600085841 Y CON DOMICILIO EN AV, EL PORVENIR MZ. B3 LTE. 11 - A.H. JESUS MARIA,
DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA Y DEPARTAMENTO DE PIURA., SEGUN PODERES
INSCRITOS EN LA FICHA NUMERO 11071652, DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE
SULLANA, y ===========s

DON ARMANDO VIDAL VILLALTA, PERUANO MAYOR DE EDAD, CON DOCUMENTO
NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 03613185, DE OCUPACION EMPRESARIO, QUIEN
ACTUA EN SU CALIDAD DE TITULAR GERENTE DE LA EMPRESA ARMANDO VIDAL
VILLALTA ING. E.LR.L., CON REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE NUMERO 20525406661
Y CON DOMICILIO EN CALLE MADRE DE DIOS N* 615, DISTRITO DE BELLAVISTA.
PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA. SEGUN PODERES INSCRITOS EN LA
FICHA NUMERO 11030773, DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE SULLANA,

DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CONDICIONES:
PRIMERA: ANTECEDENTES

LOS CONSORCIADOS CUMPLEN CON DECLARAR QUE SE DEDICAN A LA CONSTRUCCION
CIVIL EN SUS DIFERENTES MODALIDADES, DENTRO DE ESTOS LA EJECUCION Y EL BUEN
DESARROLLO DE OBRAS PUBLICAS O PRIVADAS Y LA PRESTACION DE SERVICIOS.
RESPETANDO LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO SUSCRITO CON LA ENTIDAD.

SEGUNDA. - OBJETO

2.1 POR ELPRESENTE CONTRATO LAS EMPRESAS CONSORCIADAS, MANTENIENDO SU
AUTONOMIA, SE CONSORCIAN PARA PARTICIPAR EN FORMA ACTIVA. DIRECTA Y
SOLIDARIA EN LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: “CREACION
DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL A.H. NUEVO
AMANECER DEL DISTRITO DE TAMARINDO, PROVINCIA DE PAITA, REGION
PIURA®, C.U.L N" 2458830™, CONVOCADO POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
TAMARINDO, MEDIANTE LA ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 05-2019-MDT-CS.

UANGAR S 4.

.%é PRIMERA CONVOCATORIA.

EE32.2 EL CONSORCIO DEL NORTE DECLARA QUE LA JUSTIFICACION DE LA

Egg COMPLEMENTARIEDAD DE LAS MISMAS ESTA EN APROVECHAR LA CONIUNCION DE

=I§ ESFUERZOS PARA PRESENTAR Y PRESTAR EL SERVICIO PARA EJECUCION DE LA

:':6 OBRA EN FORMA COMPETITIVA. UTILIZANDO ASI TODOS LOS RECURSOS,

% CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA DE CADA PERSONA JURIDICA CONSORCIADA EN
] il.u BENEFICIO DE LA ENTIDAD

TERCERA. - NATURALEZA, DENOMINACION, FACTURACION

3.1 EL CONSORCIO TENDRA LA SIGUIENTE DENOMINACION: CONSORCIO DEL NORTE.

3.2 CONFORME A LAS NORMAS TRIBUTARIAS VIGENTES CONTENIDAS EN LA LEY DE
IMPUESTO A LA RENTA, LA EMPRESA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HUANGAR
S.A.C.. CON RUC N° 20600085841 SERA LA ENCARGADA DE LLEVAR LA CONTABILIDAD
Y FACTURACION PARA EL PRESENTE CONTRATO, TANTO PARA EL MANEJO DE LA
GESTION COMO PARA LA INFORMACION ANTE LA SUNAT.

CUARTA. - PLAZO

CONSORCIO BIGENTENARIO

-------
---------- - - -

Edwar Huafian Garcia
REPRESENTANTE L GAL Y/O COMUN
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LAS EMPRESAS MIEMBROS CUMPLEN CON ESTABLECER QUIE EL PRESENTE CONTRATO ES
DESDE EL INICIO HASTA LA CULMINACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA, MIENTRAS SE
MANTENGA VIGENTE EL OBJETO DE ESTE CONTRATO, TENIENDO EN CUENTA PARA ESTO
LA PRESTACION DE LA CONTRATACION. SALVO EL INCUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS
POR CULPA DE LA ENTIDAD.

REPRESENTANTE LEGAL COMUN

QUINTA: REPRESENTANTE LEGAL COMUN DESIGNACION Y FACULTADES.

5.1 EN EL PRESENTE CONSORCIO SE DESIGNA COMO REPRESENTANTE COMUN AL SR.

&4
12
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t
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EDWAR HUAMAN GARCIA, IDENTIFICADO CON DNI N* 45353334: POR LO QUE, POR
ACUERDO DE LAS PARTES. LOS INTERVINIENTES ACUERDAN MANTENERLA DEL
CARGO DE REPRESENTANTE COMUN, QUIEN SE ENCONTRARA CON FACULTAD PARA
ACTUAR EN NOMBRE Y EN REPRESENTACION DEL CONSORCIO DEL NORTE EN TODO
ACTO RELACIONADO CON LA FIRMA DEL CONTRATO Y LA BUENA PRESTACION DE
CONTRATACION.

TAMBIEN TENDRA FACULTADES PARA ACTUAR EN NOMBRE Y REPRESENTACION DEL
CONSORCIO, EN TODOS LOS ACTOS REFERIDOS AL PROCEDIMIENTO DE SELECCION,
SUSCRIPCION Y EIECUCION DE CONTRATO, CON PODERES SUFICIENTES PARA
EJERCITAR LOS DERECHOS ¥ CUMPLIR LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE SU
CALIDAD DE POSTOR Y DE CONTRATISTA HASTA LA CONFORMIDAD O LIQUIDACION
DEL CONTRATO.

SIENDO IMPORTANTE MENCIONAR QUE EL REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO
NO SE ENCUENTRA IMPEDIDO, INHABILITADO NI SUSPENDIDO PARA CONTRATAR
CON EL ESTADO.

A MANERA ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA, EL REPRESENTANTE LEGAL COMUN
SE ENCUENTRA FACULTADO PARA PRACTICAR TODO ACTO QUE ASEGURE Y
GARANTICE LA BUENA EJECUCION DE LA OBRA. ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRA LA
ENTREGA Y RETIRO DE DOCUMENTOS, EL SOLICITAR CUALQUIER INFORMACION QUE
CONSIDEREN PERTINENTES. EL ALEGAR Y AFECTUAR ACLARACIONES. FIRMAR
DOCUMENTOS Y EN GENERAL REALIZAR TODOS LOS ACTOS QUE DE UNA U OTRA
MANERA SEAN NECESARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE ENCARGO: ASIMISMO
ESTA FACULTADO PARA CONTRAER OBLIGACIONES Y RECIBIR INSTRUCCIONES
PARA LA BUENA EJECUCION DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS CON LA ENTIDAD.

EL REPRESENTANTE LEGAL COMUN PODRA CELEBRAR TODA CLASE DE ACTOS Y
CONTRATOS CIVILES O MERCANTILES. CONTRATOS MODERNOS, DIRIGIENDO LAS
OPERACIONES DE 1.OS CONSORCIADOS.

REPRESENTAR AL CONSORCIO DEL NORTE ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES
JUDICIALES. LABORALES, CIVILES. ADMINISTRATIVAS Y EN GENERAL ANTE
CUALQUIER PERSONA NATURAL O JURIDICA DE DERECHO PUBLICO O PRIVADO EN
TODOS LOS ASUNTOS EN LOS QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE SE VEAN
INVOLUCRADOS LOS INTERESES DEL CONSORCIO, PARA LO CUAL PODRA EJERCER
LAS FACULTADES GENERALES CONTEMPLADAS EN EL ARTICULO 74 Y LAS
FACULTADES ESPECIALES SENALADAS EN EL ARTICULO 75 DEL CODIGO PROCESAL
CIVIL ASIMISMO, EL REPRESENTANTE LEGAL COMUN QUEDA INVESTIDO DE LAS
FACULTADES DE REPRESENTACION PARA LOS PROCESOS EN MATERIA LABORAL
QUE REGULA LA LEY N® 26636 (LEY PROCESAL DE TRABAJO).

REPRESENTAR AL CONSORCIO DEL NORTE ANTE LA ENTIDAD. COBRAR CHEQUES Y
CANCELAR FACTURAS.

FIRMAR EL CONTRATO Y TODA LA DOCUMENTACION OFICIAL ENTRE EL CONSORCIO
Y LA ENTIDAD: ASI COMO CON OTRAS ENTIDADES QUE ESTEN INVOLUCRADAS CON
EL SERVICILO.

REPRESENTAR AL CONSORCIO DE PLENO DERECHO ANTE CUALQUIER PERSONA
NATURAL O JURIDICA DE DERECHO PUBLICO O PRIVADO, NACIONAL O EXTRANJERO.
DENTRO Y FUERA DEL PAIS.

REPRESENTAR AL CONSORCIO ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES POLITICAS,
ADMINISTRATIVAS. JUDICIALES, MUNICIPALES, POLICIALES. MILITARES, EN
GENERAL, DE CUALQUIER NATURALEZA. SIN RESERVA NI LIMITACION ALGUNA. Y
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ENTODO PROCESOJUDICIAL, ARBITRAL, ADMINISTRATIVO, MILITAR, POLICIAL O DE
CUALQUIER  OTRA NATURALEZA. CON LAS FACULTADES GENERALES DE
REPRESENTACION JUDICIAL Y CON LAS FACULTADES ESPECIALES CONTENIDAS EN
LOS ARTICULOS 74° Y 757 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL, PUDIENDO PARA TAL
EFECTO PRESENTAR TODA CLASE DE SOLICITUDES. RECURSOS, RECLAMACIONES,
OFICIOS 'Y DECLARACIONES JURADAS. PARA INTERPONER LAS DEMANADAS Y
DENUNCIAS QUE CREAN NECESARIAS Y CONTESTAR LAS QUE SE PLANTEEN:
INTERPONER RECURSOS IMPUGNATORIOS Y EXTRAORDINARIOS: SOLICITUDES Y
RECURSOS; DESISTIRSE DE LAS DEMANDAS. DENUNCIAS, SOLICITUDES Y RECURSOS
INTERPUESTOS: REPLICAR Y DUPLICAR DEMANDAS, RECONVENCIONES. O REPLICAS,
DEFENDER. CONTESTAR DEMANDAS, DENUNCIAS. SOLICITUDES Y RECURSOS:
RECONVENIR: ALLANARSE: RECONOCER Y EXHIBIR DOCUMENTOS Y TRANSIGIR EN
EL PLEITO:; SOMETER LA DISPUTA A ARBITRAIE: AFECTUAR PAGOS DIRECTAMENTE
O MEDIANTE CONSIGNACION; REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN LAS AUDIENCIAS
DE SANEAMIENTO, CONCILIACION O DE PRUEBAS: OFRECER LAS CONTRACAUTELAS
REALES O PERSONALES A FIN DE AFECTIVIZAR MEDIDAS CAUTELARES A FAVOR DEL
CONSORCIO. SOLICITAR LA EIECUCION DE CUALQUIER RESOLUCION, SENTENCIA O
LAUDO: COBRAR. PAGAR Y/O REPETIR COSTAS Y COSTOS: PEDIR SISPENSION DE
PAGOS: SOLICITAR DECLARACIONES DE INSOLVENCIA: PRESENTARSE A JUNTAS
ACREEDORES Y A PROCEDIMIENTOS DE LIQUIDACION, REESTRUCTURACION O
QUIEBRA DE EMPRESAS O PROCEDIMIENTOS SIMILARES Y. EN GENERAL,
PARTICIPAR ENTODOS LOS ACTOS QUE SEAN NECESARIOS EN LOS PROCEDIMIENTOS
QUE INICIE O SE SIGAN EN CONTRA DEL CONSORCIO. REPRESENTAR AL CONSORCIO
EN MATERIA JUDICIAL O REJUDICIAL, INCLUSO ANTE EL MINISTERIO PUBLICO, PARA
INTERVENIR EN TODAS LAS INSTANCIAS, GRADOS O ETAPAS PROCESALES COMO
PARTE LEGITIMADA ACTIVA O PASIVA O COMO TERCERO CON INTERES EN
CUALQUIER DE SUS MODALIDADES, EN LOS PROCESOS O ACTOS PROCESALES
CONTENCIOSOS O NO CONTENCIOSOS, DE CARACTER CIVIL, LABORAL, PENAL.
CONSTITUCIONAL, COMERCIAL, AGRARIO, CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO,
ARBITRAL O DE CUALQUIER OTRA MANERA, PUDIENDO FORMULAR Y CONTESTAR
DENUENCIAS; INTERPONER Y CONTESTAR DEMANDAS EN FORMA ORAL U ESCRITA:
RECONVENIR; DESISTIRSE DEL PROCESO O DE LA PRETENSION: CONVENIR CON ELLA
TOTAL O PARCIALMENTE: CONCILIAR O TRANSIGIR PRETENSIONES O DERECHOS EN
EL PROCESO JUDICIAL: SOMETER A ARBITRAJE LA CONTROVERSIA INICIADA O POR
INICIARSE. EJERCIENDO TODAS LAS FACULTADES MENCIONADAS EN EL JUICIO
ARBITRAL: PRESTAR CONFESION O DECLARACION COMO PARTE O COMO TERCERO:
ACTUAR O PARTICIPAR EN LA ACTUACION DE TODA CLASE DE MEDIOS
PROBATORIOS Y AUDIENCIAS IUDICIALES; CONCURRIR Y VOTAR EN JUNTAS DE
ACREEDORES: INTERPONER RECURSOS DE  RECONSIDERACION, REPOSICION,
APELACION, CASACION, QUEJA, NULIDAD Y DEMAS RECURSOS IMPUGNATORIOS EN
CUALQUIER CLASES DE PROCEDIMIENTOS; OPONERSE: IMPUGNAR: TACHAR O
CUESTIONAR; CONSTITUIRSE EN PARTE CIVIL: ACUMULAR PRETENSIONES OBIETIVA
O SUBJETIVAMENTE: DESIGNAR INTERVENTORES. DEPOSITARIOS hd
ADMINISTRADORES: SOLICITAR Y OBTENER LA INEFICACIA DE TITULOS VALORES
EXTRAVIADOS. DETERIORADOS O DESTRUIDOS: ASI COMO DELEGAR O SUSTITUIR LA
REPRESENTACION ADMINISTRATIVA Y JUDICIAL QUE SE LE OTORGA EN ESTE
NUMERAL.

510 OTORGAR PODERES, DELEGAR PODERES Y SUSTITUIR PODERES.

LAS FACULTADES ANTES DESCRITAS DEBERAN ENTENDERSE EN TODO MOMENTO COMO
AMPLIAS E IRRESTICTAS NO PUDIENDO SER INTERPRETADO EN UN SENTIDO LIMITATIVO

SEXTA. - DOMICILIO COMUN DEL CONSORCIO

6.1 EL CONSORCIO ESTABLECE SU DOMICILIO EN AV. EL PORVENIR MZ. B3 LTE. 11 -
A.H. JESUS MARIA, DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA Y DEPARTAMENTO
DE PIURA. SIENDO ESTE EL LUGAR AL QUE SE DIRIGIRAN LAS COMUNICACIONES
REMITIDAS POR LA ENTIDAD AL CONSORCIO.

CONSORCIO B NTENARIO

'E.JGJ;J?'I:!'J& an G?;:n‘&
REPRESENTANTE LEGAL ¥I0
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SETIMA. - PARTICIPACION Y OBLIGACIONES

7.1 LAS EMPRESAS CONSORCIADAS PARTICIPARAN DE TODOS LOS COSTOS. GANANCIAS
Y PERDIDAS, DE LOS APORTES DE CAPITAL NECESARIO. EN LAS SIGUIENTES
PROPORCIONES:

- CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HUANGAR S.A.C.

S0 % (CINCUENTA POR CIENTO)
OBLIGACIONES:

_ ENCARGADO DE LA EJECUCION DE LA OBRA
_OBLIGACIONES DE CARACTER ADMINISTRATIVO. FINANCIERO Y CONTABLE.
_OPERADOR TRIBUTARIO

- ARMANDO VIDAL VILLALTA ING, E.LR.L.
50 % (CINCUENTA POR CIENTO)
OBLIGACIONES:

ENCARGADO DE LA EJECUCION DE LA OBRA.

TOTAL 100 % (CIEN POR CIENTOQO)

72 DE ACUERDO CON LOS PORCENTAIES DE PARTICIPACION INDICADOS EN EL
NUMERAL ANTERIOR. LOS CONSORCIADOS ASUMEN CONJUNTAMENTE EN SU
PROPORCION DE PARTICIPACION DE LOS DERECHOS., LAS OBLIGACIONES, LAS
UTILIDADES. LAS PERDIDAS Y DEMAS ASUNTOS INHERENTES AL SERVICIO,

-] ESTA CLAUSULA INDIVIDUALIZAMOS LA RESPONSABILIDAD DE LA EJECUCION DE LA
z CONTRACION. EXONERANDO DE TODA RESPONSABILIDAD A LA EMPRESA ARMANDO
B VIDAL VILLALTA ING. E.LR.L. CON RUC N® 20525406661 Y OTORGANDOLE TODA
: RESPONSABILIDAD A LA EMPRESA - CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HUANGAR S.A.C.
CON RUC. N° 20600085841 POR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LOS
TERMINOS DEL MISMO Y CON MOTIVO DE LA SUPERVISION DE LA PRESTACION DE LA
CONTRATACION.

ASIMISMO.
.
DISTRIBUCION DE TRABAJOS, RESPONSABILIDADES, CESIONES
OCTAVA.- DISTRIBUCION DE LOS TRABAJOS.
LAS PARTES DECLARAN QUE EJECUTARAN CONJUNTAMENTE LA TOTALIDAD DE LOS
g 4 CONTRATOS QUE SUSCRIBAN Y COMPRENDAN LA PRESTACION DEL SERVICIO. SIENDO
3 i@  LOS CONSORCIADOS COLECTIVOS Y SOLIDARIOS POR LA CORRECTA EJECUCION DE LA
; «g  NTEGRIDAD DE LOS TRABAJOS.
0
ey
% t®&  NOVENA. - RESPONSABILIDAD
)
'
. 3 QUE CONFORME LO ESTARLECE EL ARTICULO 220 — SANCIONES A CONSORCIADOS — EN

DECIMO. - CESIONES.

NINGUNA DE 1.OS CONSORCIADOS PODRA CEDER TOTAL O PARCIALMENTE LAS
OBLIGACIONES O DERECHOS QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE ACUERDO. A UN TERCERO.
SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO DE LA ENTIDAD Y DE LAS OTRAS CONSORCIADAS.

ARBITRAJE Y ACEPTACION DEL CONTRATO.

CONSORCIO BICENTENARIO

Edwar Huaman Garcia
REPRESENTANTE LEGA} ¥/O COMUN
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DECIMO PRIMERA. - ARBITRAJE

1.1 TODAS LAS DESAVENENCIAS QUE SE DERIVEN DE ESTE ACUERDO, ENTRE EL
CONSORCIO DEL NORTE Y LA ENTIDAD, QUE NO SEAN POSIBLES DE RESOLVER
AMIGABLEMENTE EN PRIMERA INSTANCIA, SERAN RESUELTAS DEFINITIVAMENTE
EN EL CENTRO DE CONCILIACION Y ARBITRAIL.

1.2 TODAS LAS COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES QUE DEBAN DIRIGIRSE LAS
PARTES SE HARAN A LOS DOMICILIOS INDICADOS EN LA INTRODUCCION DE ESTE
CONTRATO DONDE SE ENTENDERAN VALIDAMENTE EFECTUADAS.

DECIMO SEGUNDA. - ACEPTACION DEL CONTRATO.

LAS EMPRESAS ASOCIADAS DECLARAN QUE ACEPTAN EL TENOR DEL PRESENTE
CONTRATO Y SE OBLIGAN A SU FIEL CUMPLIMIENTO.

A LOS DIECISIETE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE.

Z A

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARMANDO VIL.LALTA VIDAL ING.

HUANGAR S.A.C. / ELR.L
EDWAR HUAMAN GARCIA ARMANDO VILLALTA VIDAL
GERENTE GENERAL TITULAR GERENTE
DNI 45353334 DNI 03613185

CERTIFICO: LA AUTENTICIDAD DE LAS FIRMAS DE: DON EDWAR HUAMAN GARCIA, IDENTIFICADO CON DNI
N 45353334, PUESTA EN EL PRESENTE DOCUMENTO, QUIEN FIRMA EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE
LA EMPRESA: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HUANGAR $.A.C., CON R.U.C. N 20600085841, SEGUN
PODERES INSCRITOS EN LA PARTIDA ELECTRONICA N* 11071652 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE
LA OFICINA REGISTRAL DE SULLANA, Y DE DON ARMANDO VIDAL VILLALTA, IDENTIFICADO CON DNI N°
03613185, PUESTA EN EL PRESENTE DOCUMENTO, QUIEN FIRMA EN CALIDAD DE TITULAR - GERENTE DE LA
EMPRESA: ARMANDO VIDAL VILLALTA ING. E.LR.L., CON R.U.C. N* 20525406661, SEGUN PODERES
INSCRITOS EN LA PARTIDA ELECTRONICA N® 11030773 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LA
OFICINA REGISTRAL DE SULLANA. SE LEGALIZA(N) LA(S) FIRMA(S) MAS NO EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO.
SULLANA, 17 DE DICIE.MBRE\DEL 2019, —rmwmrmrsmtosm iz e e men s

\
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REPRESENTANTE LEGAL [¥/O COMUN
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMARINDO
PROVINCIA PAITA - REGION PIURA ©102
CREADO POR LEY REGIONAL N° 315-28-08-1920

“ANO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”
RESOLUCION DE ALCALDIA N2 058-2020-MDT/A

Tamarindo, 10 de Marzo del 2020.

VISTO:

La Carta N° 007-2020/CONSORCIO DEL MORTE, presentada por la emprasa CONSORCIO DEL
NORTE, Informe N° 07-2020-SUP-AYPG, presentado por el Supervisor de Obra, Informe N° 110-
2020/MDT-DIDUR-RMAJ, de fecha 05 de Febrero del 2020, emitido por el Jefe de fa Division de
Infraestructura Urbano Rural, Informe N° 13-2020-MDT-ACE-GIGL, de fecha 09 de Marzo del 2020; el
Area de Contabilidad, Informe N° 014-2020-MDT/UAL, de Asesoria Legal y Proveido M* 0254-2020-
MDT-GM, de Gerencia Municipal; donde recomiendan aprobacion de Liquidacion Técnica - Financiera
de Contrato de Obra: “CREACION DE 1.OS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL A.H.
NUEVO AMANECER DEL DISTRITO DE TAMARINDO, PROVINCIA DE PAITA, REGION PIURA”, v;

CONSIDERANDO:

,Q Que, de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo N2 1942 de la Constitucion Politica del Pert modificada

por la Ley N2 27680-Ley de Reforma Constitucional, en concordancia con el articulo i del Tituio Preliminar de la

4 Ley N2 27972-Ley Orgéanica de Municipalidades, las Municipalidades Provinciales y Distritales son los 6iganos
de Gobierno Local y tienen autonomia politica, econdmica y administrativa endos asuntos de su competencia;

Que, ante la firma del Contrato N° 016-2019-MDT/ABAST, para la Ejecucion de la Obra:
“CREACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL A.H. NUEVO AMANECER
7T, DEL DISTRITO DE TAMARINDO, PROVINCIA DE PAITA, REGION PIURA”, Adjudicacion Simplificada
o vo Hu(qﬁ\ N° 005-2019-MDT-CS, suscrito por la Municipalidad Distrital de Tamarindo y fa Empresa CONSORCIO
¥ i, ‘.‘M ;_,*DEL NORTE, por un monto contractual de S/. 243,593.18 Soles;
\\2; Gﬁrﬁ%% ;QE:"’
N oS Que, con fecha 26 de Diciembre del 2019, se firma el Contrato N2 016-2019-MDT/ABAST, para
2" la Ejecucién de la Obra: Adjudicacion simplificada denominada CREACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA
B POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL A.H. NUEVO AMANECER DEL DISTRITO DE TAMARINDO,
/{}x .,;“kmi%}irPROVlN'CIA DE PAITA, REGION PIURA, suscrito por la Municipalidad Distrital de Tamarindo y el la
5 \J"’:rf \"’%“gmpresa CONSORCIO DEL NORTE, por el monto de: S/. 243,593.18 (Doscientos Cuarenta y Tres Mil
{L“ "»j‘sﬂ_g’ fﬁﬁuinientos Noventa y Tres con 18/100 Soles),con un plazo de ejecucion de Cuarenta y Cinco (45) dias
wt] Ay Feois s
" '@Eﬁﬁw ;f",f calendario;

ooooo

Que, mediante Resolucion de Alcaldia N° 045-2020-MDT/A, de fecha 18 de Febrero del 2020;
se Aprobo el pago de la Valorizacion por Mayores Metrados N” 01 de la obra: “CREACION DE LOS
=i SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL A.H. NUEVO AMANECER DEL DISTRITO DL
TAMARINDO, PROVINCIA DE PAITA, REGION PIURA”, a favor del Contratista CONSORCIO DE MORTE,
por el monto de S/. 24,211.52 (Veinticuatro Mil Doscientos Once con 52/100 Soles), incluido Gastos
Generales, Utilidades e 1GY, cuyo porcentaje corresponde al 9.94% del valor coniractual que asciende
ala suma de'S/. 243,593.18 Soles, incluido |GVY.

Que, con Carta N° 007-2020/CONSORCIO DEL NORTE, de fecha 26 de Febrero del 2020, ol
Sr. Edwar Huaman Garcia — Representante Legal y/o Comtin, presenta la liquidacion Técnica Financiera
de la Obra denominada “CREACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE ¥ ALCANTARILLADO EN EL
AH. NUEVO AMANECER DEL DISTRITO DE TAMARINDO, PROVINCIA DE PAITA,_REGIGN PIURA"Y, la
fnisma que establece un monto total de lnversion de: S/. 267,988.67 (Doétﬁﬁﬁt’ﬁ‘%f‘;Sesenta%Siate il

oy " ‘?W—. —;; 9 i ‘, ’z:‘l‘

..... sDistrito Centenaric

—— e - _ \ A= —cl Il rocom_ — o .
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMARINDO

PROVINCIA PAITA - REGION PIURA 103
CREADO POR LEY REGIONAL N° 315-28-08-1920

Novecientos Ochenta y Ocho con 67/100 Soles), que incluye los impuesios de Lay, adicional por
mayores metrados y reintegro por reajuste de precios.

Que, mediante Informa N° 07-2020-SUP-AYPG, de fecha 28 de Febrero del 2020; presentado
por la Ing. Alicia Yolanda Palomino Garcia - Supervisor de la Obra denominada “CREACIGN DE LOS
SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AH. NUEVO AMANECER DEL DISTRITO DE
TAMARINDO, PROVINCIA DE PAITA, REGION PIURA”, otorga conformidad a la Liquidacién Técnica
Financiera de la referida obra y recomienda su aprobacion.

Que, la adjudicacion simplificada es un método de contratacién previsto en ia nueva Lay de
Contrataciones con el Estado {Ley 30225). Las entidades piiblicas la utilizan para contratar, Bienes,
servicios o consultorias mayores a §/. 32, 400 menores a S/. 400 000 soles; o en su defecio Ejecucion
de obras mayores a S/. 32, 400 o menores 5/. 1 800 000 soles. Y habiendo cumplido con iodos los
requisitos exigidos por Ley. La empresa presentar la Liquidacion Técnica Financiera del proyecio,
teniendo como fecha de la recepcidn de Obra fue el dia 10 de Febrero del 2020,

Que, mediante informe N2 110-2020/MDT-DIDUR-RMAI, de fecha 05 de Febrero del 2020; el
y  Jefe de la Division de Infraestructura Urbano Rural de ta Municipalidad Distrital de Tamarindo, en
/ calidad de drea usuaria, como responsable de los actos administrativos relacionados con la ejecucion
de proyectos, recomienda la Aprobacion mediante Resolucion de Alcaldia de fa Liguidacion del
Contrato de la obra denominada “CREACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
EN EL A.H. NUEVO AMANECER DEL DISTRITO DE TAMARINDO, PROVINCIA DE PAITA, REGION PIURA”,
la misma que establece un monto total de Inversion de: S/. 267,988.67 {Descientas Sesenta y Sieie Mil
Novecientos Ochenta y Ocho con 67/100 Soles), gue incluye los impuestos de Ley, adicional por
. mayores metrados y reintegro por reajuste de precios, y de su Aprobacidn, se proceda a la devolucion
2Tz, -de Carta fianza N€ 108227 de CAJA SULLANA, Aprobacién de Reajustes por 5/. 183.98 (Incluido IGV) y
f': WP 59 <ﬂ}‘:?}‘(_iiciona! por Mayores Metrados de 5/. 24,211.52 (Incluido IGV).
ie GERGiC) &)
ke BNl &f Que, con informe N° 13-2020-MDT-ACE-GJGL, de fecha 02 de Marzo del 2020; presentado por
\’f_ - “%f’a CPC. Gleidy Jahaira Garcia Litano — Asesor Externo Contable, comunica que el monto iotal de la
_ Adjudicacion Simplificada N° 005-2019-MDT/CS-1 — para la ejecucion de la obra es S/. 270,659.08
{Doscientos Setenta Mil Seiscientos Cincuenta y Nueve con 08/100 soles); los gastos totales incurridos
{’{Eﬁ"’{;wen ia ejecucion de Obra son por el importe de S/. 260,593.18 (Doscientos Sesenta Mil Quinienios
: -:@éfqovent'a y Tres con 18/100 Soles), segin detalle:

___>

Pago de Contrata a Empresa Constructora Sf. 233,849.18 ] RCI0 BICENTENARIO
Pago de Detraccién S/.9,744.00 CONSO A S
Servicio de Supervision de Obra $/. 12,000.00 Edwar Huamgn Ga‘;‘:“‘;
Elaboracion de Expediente Técnico S/. 5000.00 REPRESENTANTE LEGAL ¥/0 C

Que, mediante Informe N° 014-2020-MDT/UAL, la Asesorfa Legal, emite opinion favorable,
lacionada a la aprobacién de liquidacion Técnica Financiera de la mencionada obra; considerando lo
formado por la Division de Infraestructura Urbano Rural, en calidad de drea usuaria, COMo
responsable de los acios administrativos habidos en la ejecucion de la obra, la presente Liquidacion de
Obra, se encuenira expedila para posterior emision de la respectiva Resolucion de Alcaldia
aprobatoria, que recomiende autorizar se disponga la devolucion de la Caria fianza N2 108227 de CAIA
SULLANA, a favor de LA EMPRESA CONSORCIO DEL NORTE, tal como se indica en el informe idenico
emitido por la referida érea usuaria, quedando entendido que el Contratisia, de conformidad con lo
dispuesto por el articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N° 30225 y
modificada por el Decreto Legislativo N* 1341, es responsable por la calidad de Ia obra y por los vicios

blaza de Armas s/n Tamarindo - www._r_nunitamarindo.gob.pe
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ocultos, por el plazo de siete (07) aiios, contados a partir de la recepcion de la obra, asi como las
pruebas de calidad efectuadas en el desarrollo de las misimas;

Que, a través de Declaracién Jurada de fecha 02 de Marzo del 2020; el Sr. Edwar Huamén
Garcia — Representanie Legal y/o Comtn de CONSORCIO DEL NORTE, declara bajo juramenio que ha
visto por conveniente y a libre voluntad presentar RENUNCIA 2 los reajustes del resultado de la
liquidacion de la Obra: “CREACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO &N EL
AH. NUEVO AMANECER DEL DISTRITO DE TAMARINDO, PROVINCIA DE PAITA, REGION PIURA”,
presentado a la Supervisora de Obra Ing. ALICIA PALOMINO GARCIA, con Carta N° 007-2020-
CONSORCIO DEL NORTE; firmando la Declaracién que afecto de todos los efectos legales v Ia misma

gue es debidamente certificada por Notaria JUAN MANUEL QUIRCGA LEON - de la Provincia de
Sullana.

Que, con Proveido N° 0254-2020-MDT-GM, de fecha 09 de Marzo del 2020; Gerencia
Municipal solicita a Secretaria General de la Municipalidad Distrital de Tamarindo, elaborar la
respectiva resolucion de alcaldia de aprobacion de liquidacién de fa obra “Creacién de los Sistemas de

Agua Potable y Alcantarillado en el AH. Nuevo Amanecer del Distrito de Tamarindo, Provincia de
Paita, Regidn Piura”.

Por lo antes expuesto; y al amparo de las facultades y atribuciones conferidas por la Ley
) Organica de Municipalidades N2 27972;
/4

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR, la Liquidacion Técnica Financiera presentada por el Contratista

TR CONSORCIO DEL NORTE, por la ejecucién de la Obra: “CREACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE
X iz _j;;f%x ALCANTARILLADO EN EL A.H. NUEVO AMANECER DEL DISTRITO DE TAMARINDO, PROVINCIA DE
. PAITA, REGION PIURA”, la misma que establece un monto total de Inversién de S/. 267,988.67

ki }./f ' ;E(Doscientos Sesenta y Siete Mil Novecientos Ochenta y Ocho con 67/100 Soles), que incluye los

.::f, o ﬂ&;‘fi'mpuestos de Ley, adicional por mayores metrados y reintegro por reajuste de precios.
el MONTO CONTRATADO 243,593.18
“oBl0AD o Montos Montos Diferencia a
r’._:.{.\ ‘P’—“ Recautcados Pagados) {S/.) Pagar
(e 2 (s/. , (5/.
s _.Total Pagado del Contraio Principal 206,434.90  206,434.90 0.00
NIE payores Metrados 20,518.24 000  20,518.24
, Reiniegro dei Conirato Principal 141.81 0.00 141.81
,‘\;.';:ﬁmﬂ\}}_‘\r;eintegro Mayores Metrados 14,10 0.00 14.10
F' B “beducciones CONSORCIO BICENTENARIO 0.00 0.00 0.00
i‘i \“ﬂs%ﬂi;fh; Adelanto Otorgados R st cela 0.00 0.00 0.00
%?}‘““"mf'“_.@Zeintegros por Compensacion Eg::sae:mw“ {£GhL /0 COMUN 0oo 000 0 GO
L2 sub Total 227,109.04  206,434.90  20,674.15
1.G.V. 18% 40,875.63 37,158.28 3,721.35
Cosio Total ?67,988.67  243,593.18 24,395.49
Saldo a favor del Contratista 24,395.49.
COSTO TOTAL DE LA OBRA 267,988.67 243,593.18 24,395.49!
COSTO TOTAL DE LA OBRA | 267,988.67i
(Valorizaciones Pagadas y Diferencia a Pagar) ; g 8 |

Distrito CenEnan‘o 7

aaza de_Armas s/n Tamarindo-— www.munitamarindo.gob.pe



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMARINDO
PROVINCIA PAITA - REGION PIURA © 105
'CREADO POR LEY REGIONAL N° 315-28-08-1920

Il. RESUMEN DE GARANTIAS

2.1 GARANTIA DE FIEL
CUMPLIMIENTO:

2.1.1 Del Contrato Principal
2.1.1.1 devoluciones de garantia de fiel cumplimiento N2 108227 de CAJA SULLANA.

ARTICULO SEGUNDO. - Autorizar, a la Gerencia Municipal, Unidad de Planificacién y Presupuesio,
Division de Infraestructura Urbano Rural, Area de Tesoreria y Contabilidad a ejecutar fas acciones
administrativas necesarias, para efectuar la devolucién de la Carta Fianza N2 108227 de CAJA SULLANA,

ARTICULO TERCERO. - Aceptar, la RENUNCIA a ios Reajustes por el monto de S/. 183.98 (Ciento
Ochenta y Tres con 98/100 Soles), del resultado de la liquidacion de la Obra: “CREACION DE 1LOS
SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AH. NUEVO AMANECER DEL DISTRITO DE
TAMARINDO, PROVINCIA DE PAITA, REGION PIURA”, presentado mediante Declaracion Jurada de fecha

02 de Marzo del 2020, por el Sr. Edwar Huamén Garciz — Representante Legal y/o Coindn de
CONSORCIO DEL NORTE.

ARTICULO CUARTO. - Autorizar, 2 la Gerencia Municipal, Divisién de infraestruciura Urbano Rural,

Area de Contabilidad, Planificacion y Presupuesto vy Tesorerfa, dar cumplimiento de la presente
Resoiucion.
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ANGDEL DIALOGO Y LARECONCHIAGCION NACIONY

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA

CONTRATO N°016-2018/MPS-SGL

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 012-2018-MPS-CS-1

. CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
“CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS
URBANIZACIONES POPULARES NUEVO HORIZONTE E ISAIAS VASQUEZ DEL
DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA-PIURA". CODIGO SNIP N° 86299.

Conste por el presente documento, 1a contratacion de la ejecucion de la obra: "CONSTRUCCION DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS URBANIZACIONES POPULARES
NUEVO HORIZONTE E ISAIAS VASQUEZ DEL DISTRITO DE SULLANA. PROVINCIA DE
SULLANA-PIURA". CODIGO SNIP N° 86299, &n adelante “LA ENTIDAD" con RUC N° 20154477021
con domiciho legal en Calle Bolivar N* 160 Suliana - Piura, representada por el Sub Gerente de
~ogistica y Control Patrimonial ING. LUIS FERNANDO CASTRO ALAMO. identificado con DNI N
41136830 en represeniacion del Sr Alcalde Med. GUILLERMO CARLOS TAVARA POLO
identificado con DNI N' 03873045, autorizado mediante Resolucion de Alcaldia N° 0487-2017/MPS
de fecha 21 de Abril de 2017, 2 suscribir los contratos que se formalicen en virtud de los
crocedimientos de seleccion, realizados en amparo de la Ley N' 30225 modificada mediante DL 1341
Vigente a partir del 03 de Abril del presente ano y de otra parte la empresa CONSTRUCCIONES
FLOR DE MARIA E.LR.L con domiciio legal en CALLE SANTA MARTHA 717 ASENTAMIENTO
HUMANO SANCHEZ CERRO /PIURA-SULLANA-SULLANA. cor Ruc 20526193513, debidamente
representado por su Representante Legal el Sr. CESAR AUGUSTO CUNYA CANOVA con DNI N
80297450, a quien en adelante se le denominara "EL CONTRATISTA" en 108 términos y condicianes

siguientes

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

€on Resolucion de Gerencia Mumicipal N° 0172-2018/MPS-GM de fecha 17 de Mayo dei 2018, se
aprobo ¢l Expediente de Contratacion para la ejecucion de la obra "CONSTRUCCION DEL SISTEMA
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS URBANIZACIONES POPULARES NUEVO
HORIZONTE E ISAIAS VASQUEZ DEL DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA-
PIURA". CODIGO SNIP N° 86299, cor un valor referencial de S/ 1701,058 38 {Un Millén Setecienios
Un Mil Cincuenta y Ocho con 38/100 Soles). incluyendo lodos los tributos, seguros, transportes,
inspecciones y pruebas de ser el caso, Ios costos laborales conforme 3 la legislacion vigente, asi como
cualguer otro costae que pueda tener incidencia sobre el costo dé la obra, &l lipo de procedimients de
seleccion es Adjudicacion Simplificada, con Sistema de Contratacian a Precios Unitarios

Con Resolucion de Gerencia Mumcipal N° 173-2018/MPS-GM de fecha 18 de Mayo del 2018, se
aprobo las bases Adminmistrativas del Procedimiento de Seleccion Adjudicacion Simplificada N° G12-
2018-MPS-CS Primera Convocatoria para la “CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
¥ ALCANTARILLADO EN LAS URBANIZACIONES POFPULARES NUEVO HORIZONTE E ISAIAS
VASQUEZ DEL DISTRITQ DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA-PIURA" CODIGO SNIP N°
86299, con un valor referencial de S/ 1701.058.38 (Un Milién Setacientos Un Mil Cincuenta y Ocho
con 38/100 Soles). asimismo incluye todos 198 tribulos, seguros. lransportes, INspecciones y pruebas

-, de-serel caso, los costes laborales conforme a 1a legistanion vigente asi como cuslquier otro costs que

pyeda tener ncidencia sobre el coslo de |a obra. el tpo de procedimiento de seleccian s Adiudicacion
Sumplificada, con Sistema de Contratacion a Precios Unitarios

Ef Comite de Seleccidn. designado con Resolucion de Alcaldia N 0719-2018/MPS de fecha 17 de
Mayo del 2015 oleryd con fecha 06 de Junio del 2018, 1a Buena Pro del Procedimiente de Seleccidi
Adjudicacion Simphficada N' 011-2018-MPS-CS Primera Convocatoria para la CONTRATACION DE
LA EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA: “CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS URBAMNIZACIONES POPULARES NUEVO HORIZONTE E
ISAIAS VASQUEZ DEL DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA-PIURA" CODIGO

o o
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA

CONTRATO N° 016-2018/MPS-SGL

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 012-2018-MPS-CS-1

SNIP N° 86299, z |2 Empresa CONSTRUCCIONES FLOR DE MARIA EIRL por =i manto de su oferla
ascandante a la suma 8/, 1'701.058.38 (Un Millén Setecientos Un Mil Cincuenta y Ocho con 38/100
Soles), incluido los Tebutos de Lay. y con fecha 06 de Junio del presente. quads consentida |z Buena
Pioven el Partal Web del SEACE

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato liens por objeto la CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
DENOMINADA: “CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN
LAS URBANIZACIONES POPULARES NUEVO HORIZONTE E ISAIAS VASQUEZ DEL DISTRITO
DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA-PIURA". CODIGO SNIP N° 86299, de ronformicac con 1as
Especificaciones Técnicas establecidas en las Bases Integradas del praced:miente

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/ 1'701.058.38 (Un Millon Setecientos Un Ml
Cincuenta y Ocho con 38/100 Scles). que incluye tados los impuestos de Ley

Este monlo comprende e costo de la gjecucidn de |3 obra. todos los Inbulos SeqQuUros, fransporte
iInspecciones, pruebas y de ser el caso los costos laborales conforme la legislacion vigente. asi como
cuaiquier otro conceplo que pueda tener incidencia sobre |a ejecucion de 1a prestacion materia cel
presente contrato

CLAUSULA CUARTA: SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento de seleccion se nge por el Sistema 2 PRECIOS UNITARIOS, ce acuerds
con lo establecido en el Expediente de Contratacion respective

CLAUSULA QUINTA: DEL PAGO'

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA an SOLES en perodos de
valenzacion MENSUAL, conforme a lo previsio en la seccion especifica de las bases Asirisme LA
ENTIDAD o EL CONTRATISTA. segun corresponda, se obligan a pagar ! monte correspondiente al
saldo de la liqu:cacion del contrato de obra, en el plazo de 15 dias calendano computados desde &l dia
siguiente del consentimiento de 1a liquidadcion

En caso de retraso en el pago de las valanzaciones, por razones imputacles a LA ENTIDAD EL
CONTRATISTA liene derecho al reconacimiento de los intereses legales sfeclivos. de conformicad con
&l articulo 3@ de la Ley de Contrataciones del Estade y los articulos 1244, 1243 y 1246 del Codigo Tl
Para tal efecto. se formulara una valonzaclon de intereses y 2 pago. se efectuara en las valonzacionss
siguentes

CLAUSULA SEXTA; DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE L A PRESTACION

‘El plazo de ejecucion de 13 obra, & equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, materia de |3
Presente convocatona es de Noventa (90) dias calendario el mismo que s& computa tdesde &l 6ia
siglugnle de cumplidas fas condiciones previstas er el numeral 3 5 de 1a seccion general de 1as bases '

CLAUSULA SEPTIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

E! piesente coniratc esta confarmado por las bases ntegradas, a oferta ganadora, asi como Ioe
documentos derivacos del procedinienta de selstadn que esiablezéan obligacionss para las garie:
CLAUSULA OCTAVA: GARANTIAS

Habenan  EL CONTRATISTA presentado Declaranan Jirana de Acreditacon REMYBE 4 i oye
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA

CONTRATO N° 016-2018/MPS-SGL

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 012-2018-MPS-CS-1

Entdad retenga el 10%, per Garantia 'de Fiel Cumplimento =n las valorizaciones v acogiendoss 5 o

leterminado en el Articulc 126 del Regiaments de la Ley de Contrataciones de! Estade. en donde los

Contratos de eiecucion de abras que celabra ia Enticac con las Migro v Pequenas Empresas. estas
whmas podran Glorgar comio garantia de figl cumphimiants ¢ diez por ciento ( 10%) cel monto total a
coniratar, porcentaje que sera retenido por la Enticdac

Para &slos efectos, la retencicn de dicho monto se efectusra durante 13 primera mitag del numereg
otal de pagos a realizarse, de forma prorrateads, con cargo a sef devuelto a la finalizacion del mismo
conforme  alo establecids en la Ley N" 28015. Leyde Promocion v Formahzacidn de la Micro v
Pequena Empresa. modificatonas ¥y su reglamento, para lo cual @ la suschpcidn del presente contrata
EL CONTRATISTA adjunta una Declaracion Jurada

CLAUSULA NOVENA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solictar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no Ias hubiere
renavado antes de s fecha de su vencimento canforme & lo dispuesio por el articulo 131 de
Reglamento de 1a Ley de Contrataciones del Estario

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO DIRECTO

"LA ENTIDAD otorgara un ADELANTO DIRECTO por el 1% del manto del contrato original

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente al Adefanto drrecto dentro de los ocho (B) dias
calendarno siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantcs
mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar &l
monto solicitade dentro de los siste (7) dias siguentes a la presenlacion de a2 solicitud de EL
CONTRATISTA

Vencdo el plazo para solicitar & adelanto no procedera la solicitud

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

"LA ENTIDAD otorgara adelantos para matenales o insumos por el 20% del manto cel COMNTRATO
ORIGINAL conforme al calendanio de adquisicdn de matenales o insumos presentado por EL
CONTRATISTA

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 7 dias calendano orevios & la fecha prevista en
¢ calendane de adguisicion de miatenales o insumos para cada adquisicion. con 13 finalidad que EL
CONTRATISTA pueda disponer de ins matenales o sumos en la oportunidad prevista en el caiendario
de avance de obra valonzado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar 1z entrega de! adetanto
en un plazo de 7 dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado. adjuntanda a3 su
solcitud la garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago respectivo

La'q;rime'a solicitug ce El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado o piazo de gjecucion de a
obrg No procede . otorgamienio del adelanto para matenales € insumos en 108 casos en que lgs
soligitudes correspondientes sean realizadas con posteriondad a las fechas senaladas en &l calendana

de acaursicion de matsriales & hisumos

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra serd.dada con la suscripeion del Actla de Recepcicn o Gibrs

CLAUSUL A DECIMO TERCERA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
El CONTRATISTA declara bajo uraments que 8¢ compromets a cumphs @< ool
del pregante comaaln, bai <ancdy de quedar inhamilitade para contala cor e Ee
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ANCDEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA

CONTRATO N° 016-2018/MPS-SGL

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 012-2018-MPS-CS-1

incumphrmento

CLAUSULA DECIMO CUARTA: ASIGNACION DE RIEGOS DEL CONTRATO DE OBRA

D la aphcacien de 1a Directiva N° 012-2017-OSCE/CD. GESTION DE RIESGOS EN LA
PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS =n el presente proyecto, se asignaron los siguenies
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CLAUSULA DECIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

NI la susaripoion del Acta de Regepcion de Obra, i el consentimignto ¢& la iquidaciar de comratn o
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ANDDLEL DIALOGO Y LA RECONCIHLIACHIN NACIONALE™
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA

CONTRATO N° 016-2018/MPS-SGL

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 012-2018-MPS-CS- 1

abra enervan e derecho de LA ENTIDAD a reclamar. posterormente: por defectos o vicios Soultas
contorme a lo dispuesto por los articulos 40 dé la Ley de Centralaciones del Estago v 146 de su
Realamento

El plaze maxima de responsabilidad de EL CONTRATISTA zc de 7 anos. contodss a partic de (o
canformidad de la recepcion total de [z obra

CLAUSULA DECIMO SEXTA: CONFIDENCIALIDAD

El Contratista debera mantener a perpetuidad confidencialidad v reserva absolta en sl manejo de
cualquier informacian y documentacion a la que se tenga acceso a consecuencia de la ejecucion de:
contrate, quedando pranitnae de revelatia a lercerss

Dicha informacian puede consistir en mapas, dibujos otografias, videos, mosaices, planos. nformas
recomendaciones, calculos documentas. estudios grabaciones, peliculas programas informaticos
demas datas compilados o recibidos por el contratista, el tnoumphmiento de esta obligacion gcarreara
las responsabiidades civiles v penales sorrespondientes

CLAUSULA DECIMO SETIMA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injusiificado en |a ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato. LA ENTIDAD le aphca automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atrasa. de

acuardo a la siguienta formula;
010 xMonte
F % Plazo en dias

Penalidad Diaria = —

Donde

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el piazo se refieren. sequn corresponda, al cantrato o lem que dabie ejecutarss
Se considera ustbcado &l retrase, cuando EL CONTRATISTA acredile. de modo objetvameanies
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta smputable. Esta calificacion del retraso come
wshficado no da lugar al pago de gastos generales de nngon Lpo. conforme el articulo 133 del
Reygiamento de |z Ley de Contratacicnes del Estado

Adicionalmente a 13 penaldad por mora se aphcaran 2s siguentes penalidaces

"~ Penalidades

!
"N°| Supuestos de aplicacion de penalidad = Forma de calculo Procedimiento
Lo | B o B B N
( T Fricaso culitnne la r@tacian. contractual entre @! | S impondra Una
! oantransia v ool personal ofertady y la Entdad | perahdad de 075 ¢
| ne haya aprobadeo la susthlucion del personal A T oor rlorme
| | por 0o cumpls con las  expenoncias v | profesonatl v g e | Sypenascr

Catlifiag i el peofesiontal @ sar | demora en-el reemplazo

| reempla | del porsonal

" : T S el a ;-:-}'-u&i .':.;,: m:'rr-.w.'e-;: ] C_u. ;Jv_:: rinl ;‘:’}f 10ng) 75'_1,-:-,1“_:" “tfn ne e

HULAESO ST e A o Supenviser de fa | e merla e 2 Superwso

AR N 15 ERIRICIO SEUNT AL SET 1A - A
CONSORCIO BICENYENARIO

Fdwar Huanfan Garcia
REPRESENTANTE LGAL Y/O COMUN
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ANG DEL DIALOGO Y LA RECONCHAACION NATCIONAL
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA

CONTRATON° 016-2018/MPS-SGL

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 012-2018-MPS-CS-1

| abra. impichenaole anolar [as Gourencias [ valonzacion del periodo | gobiamanie
por cada die de dieho | sustentadn
impedrantc

- Se npondra una | Seqgun  wformie e
5i el contraliste uhiza agquinana Y equipo  penatdad de wuna (1) | Supervisor

Tt

chferanie del proguesio UIT por cada dia gue | debriamente
demore el raemplazo | sustertado
| - P— :
Cingo por mil (510001 - -
| Cuando @l contralisia no  emples 168 ) o - }“: | Segun  wiorme o
| el mante  de la ¥ ) -
4 dispositives de sequndad peaional y vehiciia: | icyipern it ) : Supearvrsorn
varoniZagion el pengric i .
y las senafizacwones especficadas en e | P * | desidame:te-
| Do cada diq oy dicho
sislentado

expptfienias tecnico
| impedimento

|
| N — e 1

[ Segun  anforme  del

) 0.04% tiez! monto | Superis
[ 8 Ausencra ipustificaca del residente ga obra { ) ' S AL
w corifratado tletidaments

strstentado

Segun  wfoeme  dal |
Q02% de! monto | Superviser

Ausenca mustificada del personal clave (sin

| nclior af residents) | contratade | debidaments
i
[ | sustemtadc
& rr———— - - —— — J
‘ | Sequn  iniorme el
s | Cwande e contratista no. coloca ef cantel d& | O 01% dei monto | Supervisor
[ obra en los pumgres 7 dias oe mniea de obra | contratade: deludamente

sustentado
|

=SS, I =—

Por na presentar e cronograma modificado

Seaqun  informa sl

| 002% det monto | Supervisor
& para St aprebacon de gouerdo a los plazos |
P confratado debrdamenta
eslablecidos en el RLCE
ststeritady

E;nrray-a de planos pest consiruecion cuando |
J contratsta o eniregd el forma oportung os |
‘ & comtratis O griiregd ¢ a epoin | 6.02% ol e
L planos de post construccian de tal maners (e :
_ contratadc | adeldamerita
| mygnda Ja corrison o recepcion de obra S
! - spstenlacto
CLmplir Con. SumIrSich :

Seqgun  mforme ol
5

LIRS O

Estas penalidades se deducen de las valonzaciones o en la hquicacian final, sequn coresponda o S
fuars nucesano, se cobra del monte resultante de la gjecucidn de la garantia de fie! cumphimient:

La penalidad por mora y las olras penahdades pueden alcanzar cada und un monic maximo

equivalente al tiez por cento (10%) del monto del contrate wgente o¢e ser &l case, del item que detw

glecutarse

CUanao so teque 3 cubr & monto Mmaxime de 13 penalidad POr MarR 0 281 MRS MAaKmG para ofras

Labd 0 = FVA L B Dot B ESC o SIS ST

Edwar Huarffan Garcia
REPRESENTANTE
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ANO DEL DIALOGO Y LA RECONCHAIACION NACIONAL
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA

CONTRATO N°016-2018/MPS-SGL

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 012-2018-MPS-CS-1

penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por ingumplimiento

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cuslquigra de las parles puede resclver el contrato de conformidad con el ldara ¢} dal incise 32 3 del
artizculo 32 y artculo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado y el articulo 138 de su Reglamento De
darse el caso. LA ENTIDAD proceders de acuerdo a lo eslablecido en los articulos 136 v 177 del
Reglamente de fa Ley de Conlrataciones del Estado

CLAUSULA DECIMO NOVENA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva &i contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y peruicios ocasionades. a través de la indemmizacion correspondients Elle no cbets [z
aplicacidn de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho meumpliments diere
lugar. en el casa que éstas correspondan

Lo senalado precedentemente no exime a nminguna de las partes del cumplimiente de las demas
cbligaciones previsias en el prasente contrato

CLAUSULA VIGESIMA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber direcla o indirectamenta. o tralandose de una
persona juridica & traves de sus s0C108, ntegrantes de los organos de administracion. apoderados
representantes legales funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se rehere el articule
248-A, ofrecido. negociado o efectuadp, cualquier pago 0. en general. cualquisr beneficio o ncentivo
ilegal en relacian al contrato

Asimismo. £/ CONTRATISTA se obliga & conducirse en lodo momento durante la ejecution del
conlrato, con honestidad, probidad. veracidad e inlegnidad y de no cometer aclos ilegales o e
corrupecion, direcla o mdrectamente 0 a través de sus sSoCIOS. accionistas  participacionistas.
integrantes de los arganos de adminisiracidn, apoderados represenlantes legales funcionanns
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 248-A

Ademas. EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a 1as aulondades competenies, de manera
directa y oportuna cualgquier acto o conducta ilicita ¢ corrupta de la que tuviera conoaimianto, y adoptar
medidas tecrnicas. drgamizativas y/o de personal apropiadas para evitar los refernidos acios o practicas

CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO
Sole en'lo no previsto en este contrato. en |13 Ley de Contrataciones gl Estado v su Reglaments. en
las directivas que emita e OSCE y demas normaliva especial gue resulte aplicable seran de
aplicacion supletoris las disposiciones perlinenles del Codigo Civil vigente cuando corresponda v
demas normas de dereche pnivado

CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las gontravarsias gue surjan entre |as partes durante 1a ejecucidn del conlrale s& resyelyern madiante
conchacion o aroitraie. segun €l acuertdo de 1as partas

Cualguiera de las panes tene derecho amiciar gl arotra@ afin de resolver dichas
del pi de caducwiag previste en los arucules 42 Y46 1520 1R3 iFe 177
Reglaments de (3 Ley os Conlratacones dei Estado o en su defecte en &l mpso
dela Lay de Contistaniones dél Estado

i —

Fdwar Huamdn Garcia
REPRESENTANTE LEG L Y/O COMUN



ANG DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACION AL
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA

CONTRATO N° 016-2018/MPS-SGL

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 012-2018-MPS-CS-1

El arbitraje sera institucional y resuelio por Trbunal Artitral conformade por 3 arbitros LA ENTIDAD
propong las siguientes instituciones arbitrales: Camara de Comersic de Piura v Colsgio d& Ingenisros
de Piura -

Facultayvamente tualquiera ce 13s partes tens al derecho a soliclar una concilizsion dentre gel plage
ge caducidad correspondiente segun lo sefaladu en el arliculo 183 dei Regiamenle ce la Ley de
Contrataciones del Estado sin penuicio de recurnir al arbitraje, en ¢aso no se legue a un acuerde entie
ambas parles 0 se llegue 5 un acuerdo parcial Las conlroversias sobre nulidad del contrato solo
pueden ser somelidas a arbitraje

El Laude arbitral emutidn &s inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momeants de su
nolficacion, sequn lo previsto en el inciso 45 8 del artisulo 45 de |a Ley de Contralaciones del Estacs

CLAUSULA VIGESIMO TERCERA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualguiera de las partas pueds elevar gl presente contrato a Escritura Publica corriendn con tados los
Gastes que demande esta formaligad

CLAUSULA VIGESIMO CUARTA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION

CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 3
ejecucion del presente cenlrate

DOMICILIO DE LA ENTIDAD CALLE BOLIVAR N 160 SULLANA - PIURA

COMICILIO DEL CONTRATISTA CALLE SANTA MARTHA N” 717 ASENTAMIENTO HUMAND
SANCHEZ CERRO /PIURA-SULLANA-SULLANA

CORREQ ELECTRONICG cesarZ0116{@hotmail.com

La vanacian del domicilio aqur declarado de alguna de las parles debe ser comunicada a fa otra pare
tormalmente y por escrito. con una antcipacion no menor de quince (15) dias calendane

De acuerdo con las bases integradas, (a oferta y las disposiciones del presente contrale las partes 1o
firman por duplicado en senal de conformidad en ia ciudad de Sullana @ los 13 dias del mes ge Juiis
del ano Dos Mil Dieciocho

"CONTRATISTA"

CONSORCIO BICE

Edwar Huam
REPRESENT&NTE LEG
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R MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA
"t“ ¥ 'U:: FERENCTA DE DESARRIYLOURBAND F INFRACS TRUS TR A

SUR SERENCEA DE OBRAS PUB: TEAS

ACTA DE RECEPCION DE OBRA

CONTRATO N° 016-2018/MPS-SGL

OBRA: “CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS
URBANIZACIONES POPULARES NUEVO HORIZONTE E ISAIAS VASQUEZ
DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA-PIURA"-

META AGUA - SNIP N°86299

Propieded MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA
Caontravista > CONSTRUCCIONES FLOR DE MARIA E 1 R.L
(Representante Legal: Sr. Cesar Augusto Cunya Canova)
Ubicacion 3 Distrito Sullana
Provincia Sullana
Ubicacion Urk Popular Nuevo Horizonte
£ Isaias Vasgquez
Sub-Region Luciano Castillo Colonna
Regidn Piura
Medalidad Ejecucion Presupnestaria Indirecta
Sistema de Contratacion A Precios Untiarios

Valor Referencial De La Obra 5 1,701,038 38 C IG1

Valor Contratado S LTO105838C GV
Plazo De Ejecucion 90 DIAS CALENDARIO
Contrato Contrato N°016-201 8 MPS-SGL

Adjudicacion Simplificada N°012-2018-AMPS-CS-1
Fecha de Firma de Contraie 13 de Junio 2018
Fecha Entrega de Terreno 27 de Jumiv 2018
Fecha de Inicio de Obra 28 de Junio 2018
Fecha de Finde Obra 225 de Septiembre 2018
.-Imp:'r’acim:es'De Plazo De Ejecucidn De Obra:
Ampliacion de Plazo Parcial N* 01 Denegada

Ampliacion de Plaza Parcial N° 02 Resolucidn de Alcaldia
N°1337-2018/MPS. De fecha 16102018
Del 24092018 al 18102018, (25 dias calendarios)

Adicionales Y Deductivos De Obra:
Deductiva de Qbra N°0 - asciende o [a suma de’S 47087 13

Comité Recepcion de (Obra
Resolucidn de Gerencial Municipal N=383-2018 MPS-MG
De fecha 07112018

Ing Residente ING. JORGE LUIS BACA ROMERO - REGISTRO CHP N? 93497
Ing. {nspector ING HAMILTON GUINOCHIO RICALDI - REGISTROCIP N© 101971
Resolucion Gerencral N°0JOO 2018 MPS-GM-GD el det 27072008 hasta el 11 (82018
-t ' g
z 2 Ing, Supervisor ING ROGER JAINE IPANAQUE SERNAQUE - REGISTRO CIP N* 123922
= 3 o .
é =" Contralo N*020-2018/MPS-SGL de fecha 11/08/2018 CONSORCIO BICEWTENARIO
E Eé eensnasnrenfenreosnnenas
5 gw Edwar Huarfian Garcia
= ,g:_,i PALACIO MUNICIPAL Jr, BOLIVAR # 160 - SULLANA - REGION 6RAU - PERU REPRESENTANTE LEGAL ¥/O COMUN
E :§§ Telef: (005173) - 501246 -~ 502494 Fax: (005173) - 502730 - AP POSTAL 17
SV =y
(v
2 e



115

=
Le

T
%
& |

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA
GERENICTA OF NESARQUILL O URBANG EINFRAESTRULSTLD A

SUS GERENCTA DE ORRAS PUBLICAS

Stendolas 1100 a.m del Midreoles 21 de noviembre del 2018, se reunicron en
el lugar donde seogecuto la obra CCONSTRU CION DEL SISTEMA DE AGUA POTSHLE )
ALCANTARILLADO EN LAS URBANIZACIONES POPI LARES NUEVQO HORIZONTE £ ISAL4S
VASQUEZ DISTRITQ DE SULLANA, PROVINCIA DE S LLANA-PIURA - Codigo - SNIP N*8629% , Jox
miembros del Comilé de Recepcion de Obra des ignados medtante RESOLUCION DE GERENCIA
MUNICIPAL N°385-2008 MPS-GA 0711 2008 Ing Sigifredo Rolando Pasache Araujo. Gereme de
Desarrolle Urbana e Infraestructura - Presidente: Ing Lenin Antonio Tallede Peiia, Sub Gerente de Obras
Miembro yef Ing Roger Jame Ipanaque Sernague — Miembro (jefe de supervision)., V par parte del contratista
CONSTRUCCIONES FLOR DE MARIA E LR L, SF Cosar A ugasio Crmea Canova Representante Legal )
el Ing Jorge Luss Baca Romero - Residente de la obro ;

La finalidad es verificar la correcta gjecucion de la obra pur parte de la Empresa Ejecitora de Lo Obra
CONSTRUCCIONES FLOR DE MARIN E LR L. realizando «f recarrido de la obra y comprobands. In Sity,
el Fiel Cumplimiento del Expediente Téonico segin sus Planoy, Especificaciones Técnicas, Presupuesio y
Metrados

La Recepcion de la obra se reatizea de cniords a lo dispuesto en el Articulo {78 det Reglamento de la Ly de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado. aprobado mediante Decreto Supremo N 350-2015-£f

La Conformidud por parte de ta Entidud No Enerva su Derecho o Reclumar Pasteriormente por Defectos o
Vicios Ocultos segin Art. 1467 del Reglamento de la Ley de Conrraraciones y del Estado

. y ey de Contrataciones del Estado, Ley N°30225
Articulo 40, Responsabilidad del contratista, en el caso de abras, ¢l plazo de responsabilidad no puede ser
inferior g siete (07) afos. ¢on ir de li ormidad de la recepcid : cial

Wil Spon

En seal de Conformidad se suscribe la presente Acta a los 21 dias del mes de Noviembre del ano
2048 adas 130 pom horg en el mismo lugar de fa abra

~—

—

ING LENIN ANTONIO TALLEDO PESA
Sub Gerente de Obras

L T

i 2
ING ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE
Supervisor de Obra

CONSTRUCCIONES FLOR DE MARIA E.LR.L.
LIRL

oans

'!Yllt‘;.l’q' GFHENTF rm“no c‘“;_
CiPggn~
SR, CESAR AUVGUSTQ CUNYA CANOVA ING. JORGE LUIS BACA ROMERO
Representante Legal Residente de obra

PALACIO MUNICIPAL Jr. BOLIVAR # 160 - SULLAMNA - REGION GRAU - PERU
Telef: (005173) - 501246 - 502494 Fax: (005173) - 502730 - AP, POSTAL 17 CONSORCIO BI

Edwar H :
REPRESENTANTE UEGAL Y/O COMUN
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 116
DF SUI 1 ANA

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 1804-2018/MPS.

Sullapa, 27 de dicrermbrg Ol 2o

L ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DESULLANA.

CONSIDERANDO:

Ldug miechante expediente N7 AT recepcionada de fecha 12 de craenybre de 2
de oy empresa Construcaonies Flor de Mara IR Sr Cesar \puste o

| ageandacion del Consn para by Qb “Concruecon del Sistema de Aeua P

N PIERHZ ACLOMEN FODBLTES SNReVO TTORZonte ¢ SOy v asaue? el Qs Irie (e
Sollany - Pheen™ por (n sieany woted e seversitn de s 1700 058 35 5ovse ek & fave

s 203 11204 Mediante Fxpediente 3N° 038017, ¢l Tne Roges |

- Ip:m.z’q‘u NUrague

o) it
+ % N N N ' R .’
2 et emute swcontomiad 2 los montos establesidos por eleautmnsiy en Ly preat ek Ly (&t
e (hra:
{ T ) i [ K} i -y A N PR gy .
V realizada 4tz humdason sresends porConsmacainmes Flor de Mg 1- R, f--‘.‘(']']'.r e TR T AT
1 1
Elmenio ol de inversion dela etecnicaon de la abea e de S0 1088 D%2 33,
‘pmn;tr-vl saldorde fa hgudacion de shra o favor del comtransos pos un saldo dos T 205,112 1
segnn el stsienie detalle:
TS T TN QIN 1Y TR B
< .t.L.ln n)t. lLonitatu v

Resuitegros 350 27

Deveaduion De Frel Cumplamento =00 1A s

“TOTAT = EACERE]
Tramitar ladevolucon de I garantia de fiel cumpiimient por un monta de 17011214

= Tramuar locernficanion a favor del conteatista pot an monio do S 3500027 ¢ wrespondiente o
TUATURILs.

- p Que, mediante Informe N2 3162008/ MPS-GM-GDUel, do focha 21712/2008, Ly Gerenew e
/ Desarralio Urbagoe e Intragstructura, mamitiests 1o signtente. -
®  Se apruehe i lagquidaniin de ko Obm Construccion del Sistema de Apuz Pomble o
AMeantarillado en las Urbamzaciones Populares Nuevo Honzonte ¢ Isaas Visgues del
distero de Sullans, l‘rmmu.x de ‘wullm' —~ Pra’, conforme « o antecedentes, analss

AR TP L ) \.1."]&'0-‘\ LT I VT N R iy » LR R LA Y 8 § ."‘:";l\ K':'.'\,'\ 1 'x',l:;‘ [V UL ENL & P LFLE LR
weptadn parel Consuloor, preaisanda goe In hgmdacom o favor del msme ecde 80 205112 14
Remregros con TGV N/ A3 06,27
. Devalucion de Garyma‘de bel Complimtens. = 17110584
Total NS0 1204

Monto il de fainversion del provecto asciende o 8/ 1,688,982.55
A1)

o Que tenmendon o eaena Jos nsamieintos edbwiados pordd parte reom, L L Gerendi de Nsesond e
a fa Loy de Comranciones del Estado, respectn de Iy hqudacion de obra, esia presenbe Jundien, sep:
Inrforme N 190222008/ MPS-C AT del 27 12 MUK, recanuenda -

Lo tue, In Gerendy de Presupricstis reabiéé Ja cobertiin presupuesial por of myotoeds S0, 38,006.27

covng t'»‘-( ONAIENIe & feMtepros e OETRICEL 8 nresrmte N 0 R 2R AP ICRD L elantagy e

crhia: 3 B el 0 83

1 Chuel I Oficimn de Necretamn Genvral, smia o
N

= resohilive "{‘)"r-i.).l.';d{- | E}L; achrcan dic
Conteier  de lo Obm “Constuccion del Sstema e Agua P .:....-lc ¥ Meantanbade e U
Uil

3
YA, a1 ) el 2uplier b ke
ramzaciones Populares Nueva Hoozonte ¢ Isaas Visguer del distno de Sullang, Prosonc e

St — Purd! | por wn mionto aml de givemsion '$/7 1 1183,98...5:3, incluido LGV,

CONSORCIO BICE!

CIPAL CALLE BOUVAR 180 - SULLANA REGION PILRA- 9ER( e R AR
TELESOND 073~ 837771 (SECRETARIA GENERAL) wwis mvctians, gob e =3mi, vemadopsiteny ioose EWar HU Garcia
REPRESENTANTE LEGAL Y/O COMUN

PALATIY WAL
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e SDISTRITO HISTORICO DE 1A REGION PIURA & LAVIULA SAN MIGUEL D 1 ANGARAR

H R MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
s DFE SULI ANA
S holsar al Gl e di ® 0 3200 27w

AT I

¢ Wi
Lofitomtadad aj

o Elabogada P fa Sulyrere bafomsse o=
=GO shie 21 12,2001 8
ey e de gl e ad e Ry T Lt s e g
> - Dhsponer ,u.f.f_l-crrc el Fapedienie de COMTEATECHIN wie T 00Ben vy 0 el Ny ke
PMotable v Mesnzeilado en Jas 1 4

L8 -l‘l):!ill.r;ull Mes Y AMLATCS N

seuev e § [ietsopin
2]

disteste de Sullana, Provings de Sullana = Pl o ‘i SN NT 86290

C s~ Y i

otme N7 06602018 MPS.GP: PSC P
Presupuestn  nuanifiesta
‘]?\'"i:._:‘_'g‘\. g

Flic. medianme 4

de ft 2743 Js

‘.’ “'LE‘- ()

sue mediante Ceerithieacion de Crediag Presupugscaer N5 Gonin Wl el
otorge by cetuficacion paca [a contratacton de s cecucion de nbry o sencn,

n s o)

snpore die 5 530105838, del eal 4 g fecha exis taldo per compromesr de s Ez:.- [

les ke puede erecuitar o] remtegre’ 8 taver del conteanera ror ¢l monate ded 33,082 16, cetnende. )

Crerenén de Desareollo Uehunn o Infruestrnerser v bayo orsebilidad solicwar da feba de
e S0 12073 89 npir e i
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CONTRATO N° 023-2017/MPS-SGL

LICITACION PUBLICA N° 004-2017-MPS-CS-1

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA: “MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS AA.HH. LUIS M.
SANCHEZ CERRO Y JOSE CARLOS MARIATEGUI DEL [ ISTRITO Y PROVINCIA
DE SULLANA - PIURA”. CODIGO SNIP 2i}6255.

Conste por el presente documento, la contratacion de Iz ejecucion de I obra: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS AAKH. LUIS M. SANCHEZ CERRO
Y JOSE CARLOS MARIATEGU! DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA - PIURA". CODIGO
SNIP 286255, que celebra de una parte LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA, en
adelante “LA ENTIDAD", con RUC N° 20154477021. con domicilio legal en Calle Bolivar N°® 160
Sullana - Piura, representada por el Sub Gerente de Logistica y Zonlrol Palrimenial ING. LUIS
FERNANDO CASTRO ALAMO, identificado con DNI N® 41136830, en representacion dal Sr. Alcalde
Med. GUILLERMO CARLOS TAVARA POLO, identificado con DNI N° J3873045; autorizado mediante
Resolucion de Alcaldia N° 0487-2017/MPS de fecha 21 de Abril de 2( 17, a suscribir los contratos que
se formalicen en virtud de los procedimientos de seleccion, reallzados 2n amparo de la Ley N° 30225
modificada mediante DL. 1341 vigente a partir del 03 de Abril del fesente ano y de otra parte el
CONSORCIO SANCHEZ CERRO con domicilio legal en Mz. F Lote 07 - A.H. Nuevo Sullana — Seccion
D - Distrito y Provincia de Sullana, Departamento de Piura (int grado por CONSTRUCTORA
SANCHEZ CERRO E.LR.L. con RUC N* 20526203501 con domicilio »n Mz, F Lote 07 — A H. Nuevo
Sullana - Seccion D - Distrito y Provincia de Sullana, Departamento d. Piura, segun poderes inscritos
en la Ficha N"11042736; CONSTRUCCIONES FLOR DE MARIA E.I.LL. con RUC N* 20526193513
con domicilic en Calle Santa Martha N° 717 — A H, Sanchez Cerro del Distrito y Provincia de Sullana,
Departamento de Piura, segun poderes inscritos en la ficha N° 1° J42685 y CONSTRUCTORA
BIDOLINO E.LR.L. con RUC N* 20526201478 con domicilio en Mz. F .ote 07 ~ A H. Nuevo Sullana —
Seccion D - Distrito y Provincia de Sullana, Departamento de Piura, se Un poderes inscritos en la ficha
N* 11042738) designando como Representante Legal Comun del Consorcio al Sr Miguel Angel
Cunya Paucar, con DNI N* 464056901, de acuerdo a la Clausula Ter era del Contrato de Consorcio!
asimismo y de conformidad con la Clausula Sexta del Contrato de Consorcio, acuerdan que para
efectos tributarios del presente contrato estara a cargo de la Empresa CONSTRUCTORA BIDOLINO

nya Paucar
LEGAL Y/ COMUN

o
a3 Eq 3 E.LR.L. con RUC N® 20526201478 a quien en adelante se le denomin 4 “EL CONTRATISTA" &n los
g iz g lérminos y condiciones siguientes:
s
§ ISF  CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con Resolucion de Gerencia Municipal N°® 01 72-2017/MPS-GM, de ficha 11 de Mayo del 2017, se
aprobo el Expediente de Contratacion para la CONTRATACION DE I.A EJECUCION DE LA OBRA
DENOMINADA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTAGLE Y ALCANTARILLADO EN
LOS AAHH. LUIS M. SANCHEZ CERRO Y JOSE CARLOS M/RIATEGUI DEL DISTRITO Y
PROVINCIA DE SULLANA - PIURA”. CODIGO SNIP 286255, con un valor referencial de
S/. 8'215,829.76 (Ocho Millones Doscientos Quince Mil Ochocientos Jeintinueve con 76/100 soles),
inciuyendo todos los tributos, sequros, transportes, inspecciones y prusbas de ser el caso, los costos
laborales conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro custo que pueda tener incidencia
sobre el costo de la ejecucion de la obra, el tipo de procedimientc de seleccién es LICITACION
PUBLICA, con Sistema de Contratacién a Precios Unitarios.

t°'E§E}§‘\}Reasolucién de Gerencia Municipal N® 0173-2017/MPS-GM de frcha 12 de Mayo del 2017, se
[ »2prghd las bases Administrativas del Procedimiento de Seleccion LICITACION PUBLICA N° 004-2017-
‘ MPST-CS. PRIMERA CONVOCATORIA para la CONTRATACION DE 1A EJECUCION DE LA OBRA
- U.-"Ql-;ﬂOMINADA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTAIILE Y ALCANTARILLADO EN
LOS AAHH. LUIS M. SANCHEZ CERRO Y JOSE CARLOS MZRIATEGU! DEL DISTRITO Y
""'}PRO\I_INCIA DE SULLANA - PIURA". CODIGO SNIP 286255, con un valor referencial de

CALLE BOLIVAR N* 160, EDIFICID MUNICIZAL, SULLANA - R4
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CONTRATO N° 023-2017/MPS-SGL

LICITACION PUBLICA N° 004-2017-MPS-CS-1

Sl 87215.829.76 (Ocho Millones Doscienlos Quince Mil Ochocigntos Veintinueve con 76/100 soles),
asimismo inciuye todos los tributos, sequros. transportes, iInspecciones y pruebas de ser el caso, Ins
costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como cualquar otro costo que pueda tener
Incidencia sobre el coste de la ejecucion de la obra. e Upo de procedimiento de seleccidn es
LICITACION PUBLICA, con Sistemna de Contratacién a Precios Unitarios

El Comité de Seleccion, designado con Resolucion de Alcaldia N® 0583-2017/MPS de fecha 11 de
Mayo de 2017, otorgd con fecha 19 de Julio del 2017, la Buena Pro “el Procedimiento de Seleccion
Licitacién Publica N° 004-2017-MPS-CS. Primera Convocatoria para la CONTRATACION DE LA
EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO EN LOS AA.HH. LUIS M. SANCHEZ CERRO Y JOSE CARLOS MARIATEGUI
DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA - PIURA". CODIGO 3NIP 286255, al CONSORCIO
SANCHEZ CERRO, por el monto de su oferta ascendente a la suma S, 8°215,829.76 (Ocho Millones
Doscientos Quince Mil Ochocientos Veintinueve con 76/100 soles}, incluido los Tributos de Ley vy
con fecha 19 de Julio del presente, guedd consentida la Buena Pro en el Portal Web del SEACE.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )

El presente contrato tiene por objeto la CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
DENOMINADA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN
LOS AA.HH. LUIS M. SANCHEZ CERRO Y JOSE CARLOS M/RIATEGU| DEL DISTRITO Y
PROVINCIA DE SULLANA - PIURA". CODIGO SNIP 286255, de cc iformidad con los Términos de
Referencia establecidos en |as Bases Integradas del procedimiento.

1 Pk
3 oz J

?"‘3 f S é CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

¢ 8 El monto total del presente contrato asciende S/. 8°215,829.76 (Ocha Millones Doscientos Quince

& : gﬁ Mil Ochocientos Veintinueve con 76/100 soles) que incluye todos los impuestos de Ley.

= =3

2 :5% Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, sequros, transporte,
EE E inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme !a legislacién vigente, asi como
LhE cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la gjecucion de la prestacion materia del

E presente conlrato.

g i §§ CLAUSULA CUARTA: SISTEMA DE CONTRATACION

g :‘E = El presente procedimiento de seleccién se rige por el Sistema a PRECIOS UNITARIOS de acuerdo con

L i

lo establecido en el Expediente de Contratacion respectivo.

CLAUSULA QUINTA: DEL PAGO' >
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en SOLES en periodos de
valorizacian MENSUAL, conforme a lo previsto en la seccién especifica de las bases. Asimismo, LA
ENTIDAD o EL CONTRATISTA, seguln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al

saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de Treinta (30) dias calendario, computados

desde el dia siguiente del consentimiento de la liguidacién

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efeclivos, de conformidad con
] ’....u,_cf:‘, | articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
i ol "",,,'F;‘é“ra tal efecto, se formulard una valorizacién de intereses y el page se efecluard en las valorizaciones

& <

Pq ssigpientes.

En cada caso congrelo, depéndiends de la naturaleza del contrato, podra adicionarse Ja Informaeidn que resulte
pertingnte a efectos de generar el pago
1
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CONTRATO N° 023-2017/MPS-SGL

LICITACION PUBLICA N° 004-2017-MP'S-CS-1

CLAUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

"El plazo de ejecucion de |a abra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, materia de la
presente convocatoria, es de Doscientos Cuarenta (240) dias calencario, el mismo qQue se compula
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 da la seccion general
de las bases.”

CLAUSULA SEPTIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para |as partes.

CLAUSULA OCTAVA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd al perfaeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, v de realizacién automatica en el pais al solc requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

* De fiel cumplimiento del contrato: S/, 821,582.98 (Ochocientos Ventiun Mil Quinientos Ochenta vy
Dos con 98/100 soles), a través de la CARTA FIANZA N° £1171-00-2017 emitida por SECREX
CESCE. Monto que es equivalente al diaz por ciento (10%) del-monte del confrato original, la
misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de |a recepcion de la prestacion.

CLAUSULA NOVENA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE. RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubisre
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo disuesto por el articulo 131 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO DIRECTO
“LA ENTIDAD otorgara un ADELANTO DIRECTO por el 10% del montr del contrato criginal.
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EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el Adelanto directo dentro de los ocho (8) dias
calendario siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su scl'citud la garantia por adelantos
mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicilado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

‘LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del CONTRATO
ORIGINAL conforme al calendario de adquisicion de materiales ¢ insumos presentado por EL
CONTRATISTA.

La enfrega de los adelantos se'realizara en un plazo de 7 dias calendarnio previos a la fecha prevista en
el calendario de adquisicion de materiales ¢ insumos para cada adquisicion, con la finalidad que EL
GONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendaric
. . de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanlo
V%“ en un plazo de 7 dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su
% - -solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago respectivo.
LNy primera soficitud de El CONTRATISTA debe realizarse ting vez iniciado ¢l plazo de Ejecucion de ia
.. obra. No procede ei otorgamiento del adelanto para materales e insumos en los Casos en que |las

A
"
A

Cmmar
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CONTRATO N° 023-2017/MPS-SGL
LICITACION PUBLICA N° 004-2017-MPS-CS-1

solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas en &l calendario
de adquisicion de materiales e insumos.

CLAUSULA DECIM_Q SEGUNDA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con |a suscripcidn del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas
del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitade para contratar con el Estado en caso de
incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato de
obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos.
conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 146 de su
Reglamento

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 7 afos, contados 2 partir de Ia
conformidad de la recepcidn total de |a obra.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: CONFIDENCIALIDAD
El Contratista deberd mantener a perpetuidad confidencialidad v reszrva absoluta en el manejo de
cualquier informacion y documentacién a la que se tenga acceso a consecuencia de la ejecucion del

E : § z contrato, quedando prohibido de revelarla a terceros.

q 133 |

pod im-g Dicha informacion puede consistir en mapas, dibujos, fotografias, videos, mosaicos, plancs, informes,

E _ 1S recomendaciones, calculos, documentos, estudios, grabaciones, peliculas, programas informaticos y
Eé g demas datos compilados o recibidos por el contratista, el incumplimierto de esta obligacién acarreara

B las responsabilidades civiles y penales correspondientes.

o K " :

o :E’g CLAUSULA DECIMO SEXTA: PENALIDADES

d i*-' Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del

> ! contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de

g acuerdo a la siguiente férmula

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

=T ’§G_stentado. que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacion del retraso como
* justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningin tipe, conforme el articulo 133 del
<Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

® 0
(el RO ) R
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[ Penalidades
N°|  Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de calculo Procedimiento
En caso culmine Ia relacion contractual entre el
contratista y el personal ofenz?do y la Entidad 0.50 UIT por cada Segun inferme del
4 | PO haya aprobado la sustitucidn del personal diede 8is5REE A8 SUPERVISOR Y/O |
per na cumphlr con las experiencias vy srstitalen B INSPECTOR DE LA |
callficacicnes  del  profesional a  ser PRI - OBRA, \
reemplazado. ‘
o S . Cinco por mil
Si el contratista o su personal, no permite el | (5/1000) del monto Segun informe del |
> | acceso a cuaderno de obra al SUPERVISOR | de la valorizacion del SUPERVISOR Y/O
DE LA OBRA, impidiéndole anotar las | periodo por cada dia INSPECTOR DE LA
OCuIrencias. de dicho OBRA.
impedimento.
“Materiales o herramientas™ Cuando ei (los) Seqgun informe dei
trabajador (es) del contratista no cuente (n) con D.5C LW ipor caria SUPERVISOR Y/O ‘
3 : ) dia de ausencia del
los materiales requeridos o que los tenga (n) Sicinal areohin INSPECTOR DE LA
incompletos. P - OBRA.
|
“Seguridad de Obra y sefalizacion™: Cuando el Segtin informe del
Conlratista no cuente con los dispositivos de | 0.50 UIT por caca SL?gERSIgog on
4 | Seguridad en la QObra. tanto peatonal o | dia de ausencia ‘el INSPECTOR DE LA
vehicular, incumplimiento las normas, ademas personal en obra. OBRA
de las senalizaciones solicitadas por la Entidad.
“Indumentaria e implementos de Proteccion | | . Segun informe del
: 5 Personal”; Cuando el contratista no cumpla con d(]):g eU;IsZ?mrciC:{;ael SUPERVISOR Y/O
Lz dotar a su personal de los elementos de Bireons s b INSPECTOR DE LA
’—E’Q seguridad para |a obra y de proteccion personal P o OBRA
i [N
2 Ij.'{ . ——
= Cartel de Obra: Cuando el Contralista no | 0.25UIT por cada ggg;%c:g’g;:g%
6 | coloque el Cartel de la Obra dentro del plazo | dia de ausencia del INSPECTOR DE LA
establecido en las especificaciones técnicas”. personal en obra, OBRA
Segun informe del
Por ausencia injustificada del Residente de | 0:20U!T por cada SUPERVISOR Y/O
7 dia de ausencia el
QObra. INSPECTOR DE LA
personal en obra. OBRA
nox‘;;\n\
qv?‘, - N ,.‘\) e m— Segun informe del
37 W b P,lr cambio de Persona Indicado en la Oferta st del SUPERVISOR Y/O
Ty - 4 Gistinto al Residente de Obra. ) INSPECTOR DE LA
> = personal en obra. OBRA
2 s i ;_

Estas penalidades se deducen de las valonzaciones o en la liquidacian final, seqgun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

CALLE BOLIVAR N° 100, EQIFICIO MUNICIPAL. SULLANA - #1UitA
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La penzlidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid
ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades. LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad cen el literal d) del inciso 32.3 del
articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artizulo 135 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera ce acuerdo a lo establecido 2n los articulos 136 y 177 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuande se resuelva el contrato por causas impu'ables a algunas de las partes, se debe resarcir log
danos y perjuicios ocasicnados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a jue dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso-que éstas correspondan.

Lo sefhalado precedentemente no exime a ninguna de las partes o=l cumplimiente de las demas
obligaciones previsias en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indireciamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o0 personas vinculadas a las que se refiere el articulo
248-A, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo
ilegal en relacion al contrato.

[ Cunya Paucar

-

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en tode momunto, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los organos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 248-A,

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera
directa y oportuna, cualquier aclo o conducta ilicila o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar
medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar Ios referidos actos o practicas,

CLAUSULA VIGESIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO
E olo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones ael Estado y su Reglamento, en
::.u ..r“la;; directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aphcacmn supleloria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vgente, cuando corresponda, vy
p‘ﬂeméq normas de derecho privado

,\-C!-.AUSULA VIGESIMO PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
. & controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contralo se resuelven mediante
conciliacion o arbitraje, segin el acuerdo de las partes.
Cualquiera de las parles tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resoiver dichas controversias dentro

VI T
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del plazo de caducidad previsto en los articulos 122, 146, 152, 168 170, 177, 178, 179 y 180 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, an el inciso 45.2 del articulo 45
de |a Ley de Contrataciones del Estado

El arbitraje serd instilucional y resuelto por Tribunal Arbitral conformeado por 3 arbilros.LA ENTIDAD
propone las siguientes instituciones arbitrales: Camara de Comercio de Piura y Colegio de Ingenieros
de Piura.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar L na conciliacion dentro del plazo
de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 183 del Reglamentc de la Ley de
Contratacicnes del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre
ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo
pueden ser somelidas & arbitraje.

E! Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo v obligatorio para las oarles desde ol momento de su
notificacion, segun lo previsto en el inciso 45.8 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCFITURA PUBLICA
Cualguiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura 2ablica corriendo con todos los
gastos que demande esta formalidad

CLAUSULA VIGESIMO TERCERA: DOMICILIO PARA EFE(TOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las parles declaran el siguiente domicilio para efecto de las nofificaciones que se realicen durante la
ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD :  CALLE BOLIVA™ N® 160 SULLANA — PIURA.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA : MZ. F LOTE 07 - A.H. NUEVO SULLANA —
SECCION D - DISTRITO Y PROVINCIA DE
SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA.

CORREQO ELECTRONICO DEL CONTRATISTA : alexmartinmoralesnieves@hotmail.com

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte,
formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, 12 oferta y las dispasiciones del oresente contrato, las partes lo
firman por duplicado en senal de conformidad en la ciudad de Sullana a los 31 dias del mes de Julio de!

ano Dos Mil Diecisiete.

CONSORCIC

--------------------------

Miguel Angel
"CONTRATISTA
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EIRL

NUMERO 80297460, DE OCUPACION EMPRESARIO, QUIEN ACTUA EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE LA
EMPRESA “CONSTRUCCIONES FLOR DE MARIA E-LR.L”, CON REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES NUMERO
20526193513 Y CON DOMICILIO EN CALLE SANTA MARTHA Ne 717 ~ AH. SANCHEZ CERRO, DISTRITO v
PROVINCIA DE SULLANA v DEPARTAMENTO DE PIURA, SEGUN PODERES INSCRITOS EN LA FICHA NUMERO

2685, DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE SULLANA, EN CONDICION Dt “ASOCIADO”, ¥ DON
POUEL ANGEL CUNYA PAUCAR PERUAND MAYOR DE EDAD, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD
UMERO 446405690, Df OCUPACION EMPRESARIO, QUIEN ACTUA EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE LA

-

' EMPRESA “CONSTRUCTORA SAN HEZ CERRO E.LR.L"., CON REGISTRO UNICO D CONTRIBUYENTE NUMERO
|5 40526203501, Y CON DOMICILIO EN M. F LOTE 007 SECCION D = A.H. NUEVO SULLANA, DISTRITO Y PROVINCIA
« |~ DF SULLANA Y DEPARTAMENTO DE PIURA, SEGUN PODERES INSCRITOS EN LA FICHA NUMERO 11042736 DL

b f -LR.L., CONSTRUCTORA SANCHEZ CERRO E.LR.L. Y CONSTRUCTORA
BOLINA E.LR.L", HAN CONVENIDO EN CONSORCIARSE DE MODO TEMPORAL CON 1A FINALIDAD DE

JASMIRTICIPAR EN EL PROCESO PARA (A CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL
|~ SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLASDO EN LOS AA.HH. LUIS M. SANCHEZ CERRO Y JOSE CARLOS
-+ "MARIATEGUI DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA PIURA™ CODIGO SNIP 28265, RECONOCIENDO QUE

ESTAN LIMITADAS UNICAMENTE su OBIETO Y QUE NO ORIGINA POR ELLA PERSONA JURIDICA ALGUNA, NI

LA CONTRATACION DE BIENES SE EFECTUARA CONFORME A LOS TERMINOS Y CONDICIONES QUE s¢ PRECISAN
EN EL RESPECTIVO CONTRATO.

SEGUNDO : JUSTIFICACION

RECURSOS, CONOCIMIENTOS ¥ EXPERIENCIAS DF LOS ASQOCIADOS EN BENEFICIO DEL CLIENTE.

TERCERQ : COORDINACION Y RESPONSABILIDAD CON EL CLIENTE

‘

LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO sON RESPONSABLES MANCOMUNADA ¥ SOLIDARIAMENTE POR EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE EJECUCION Df ACUERDO A LOS TERMINOS DEL CONTRATO DE LA

REPRESENTANTE LEGAL Y/O COMUN



CUARTO : DENOMINACION DEL DOMICILIO

ONSORCIO TENDRA LA SIGUIENTE DENOMINACION “CONSORCIO  SANCHEZ CERRO”, EL CONSORCIO
BLECE SU DOMICILIO LEGAL EN MZ. F LOTE 007 SECCION D - AH. NUEVD SULLANA, DISTRITO Y PROVINCIA
ULLANA Y DEPARTAMENTO DE PIURA.

wca

Q.:UINTQ: PARTICIPACION DEL CONSORCIO

! LA PARTICIPACION DE cADA INTEGRANTE DEL CONSORCIO EN LA EJECUCION DE La OBRA, LOS APORTES DE

N DINERO, DERECHOS Y OBLIGACIONES, UTILIDADES O PERDIDAS DEL CONSORCIO SE FUUAN DE ACUERDO A LO
SIGUIENTE:

sr ki :’;:.CONSTRUCC!ONES FLOR DE MARIAE.IR.L. 50 % (CINCUENTA POR CIENTO)
i TRUCTORA SANCHEZ CERRO E.LR.L. 30 % (TREINTA POR CIENTO)
TRUCTORA BIDOLINO E.I.R.L. 20 % (VEINTE POR CIENTO)

“SEXTO : GERENCIA GENERAL

EL CONSORCIO PARA SU GERENCIA GENERAL DESIGNA A DON MIGUEL ANGEL CUNYA PAUCAR, CON DNI Ne
464056901 Y CON DOMICILIO EN M2, F LOTE 007 SECCION D — A.H. NUEVO SULLANA, DISTRITO Y PROVINCIA DE
- SULLANA Y DEPARTAMENTO DE PIURA, COMO GERENTE GENERAL QUIEN TENDRA LA REPRESENTACION LEGAL Y

BENCUENTRA FACULTADO PARA ACTUAR EN NOMBRE v REPRESENTACION DEL CONSORCIO DE TODOS LOS

g CONSORCIO EN EL PROCESO DE NEGQCIACION DE LA OFERTA Y DE LA ENTREGA DE LOS BIENES, ENTRE LOS
t ' CUALES SE ENCUENTRA LA ENTREGA Y RETIRO DE DOCUMENTOS. FIRMAR TODOS LOS DOCUMENTOS DEL CASO
| ‘QUE DE UNA U OTRA MANERA SEAN NECESARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE ENCARGO.

"-A‘SiMISMO, APERSONARSE ANTE CUALESQUIERA CLASE DE AUTORIDADES POLITICAS, POLICIALES, JUDICIALES,
. [ ADMINISTRATIVAS DE TRABAJIO, PUDIENDO HACER USO DE LAS FACULTADES CONTENIDAS EN LOS ARTICULOS 74

=Y 75 DEL cODIGO PROCESAL CIVIL. LAS FACULTADES ANTES DESCRITAS SE DEBERAN ENTENDER EN TODO
- MOMENTO COMO AMPLIAS E IRRESTRICTAS, NO PUDIENDO SER INTERRUMPIDAS EN EL SENTIDO LIMITATIVO.

SETIMO: RESPONSABILIDAD

LAS PARTES ACUERDAN QUE LA CONTABILIDAD REFERIDA A LA ENTREGA DE BIENES, SERA LLEVADA POR LA
EMPRESA “CONSTRUCTORA BIDOLINO ELR.L",  ASIMISMO ESTA EMPRESA EMITIRA LA FACTURACION
CORRESPONDIENTE POR CONCEPTOS DE ADELANTOS, VALORIZACIONES, LIQUIDACIONES ¥ OTROS
CONCERNIENTES A LA OBRA, EN TAL SENTIDO LA ENTIDAD MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA, EMITIRA
LOS CHEQUES CORRESPONDIENTES A NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA BIDOLINO E.LR.L, CON RUC No
20526201478, QUIEN ACTUARA COMO OPERADOR TRIBUTARIO Y OPERADOR FINANCIERO. .05 LIBROS
DE PLANILLAS, LOS BENEFICIOS SOCIALES, LEYES SOCIALES QUE DF ELLOS SE DERIVEN Y EL PLAZO DE LAS CITADAS
OPERACIONES CORRERAN POR CUENTA DE LA MISMA.

CONSORCIO BIC
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OCTAVO : DURACION DEL CONSORCIO

DECIMO : PODER

POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA SE OTORGA PODER A MIGUEL ANGEL CUNYA PAU CON DNI N¢ 46405690,
EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL QUIEN A SOLA FIRMA PODRA REALIZAR TODA CLASE DE OPERACIONES
BANCARIAS ANTE ENTIDADES BANCARIAS O FINANCIERA FAVORABLES PARA LA BUENA MARCHA DEL
CONSORCIO, ABRIR Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES Y DE AHORROS EJECUTAR DEPOSITOS Y RETIROS, GIRAR

CERTIFICO ;: QUE LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN
CORRESPONDEN A S ESAn dVe 9d. T,
TUNYA CANC VA, My/edcs
AnGec, SONYE PATCAD
""""" CIMy4 Pavede

------------------------

Bellavista
SULLANA
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i MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA

ACTA DE RECEPCION DE OBRA.

CONTRATO N7 023-2017/MPS-5GL

OBRA: “MEJORAMIENTOQ DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE ¥ ALCANTARILLADO EN LOS

AAHH LUIS M. SANCHEZ CERRO Y JOSE CARLOS MARIATEGUI DEL DISTRITO PROVINCIA

DE SULLANA-PIURA™ CODIGO SNIP 286255,

Propiedad
Contratista

Ubicacion

Modalidad

Proceso de Contratacion
Sistema de Contraracion
Contrato De Ohra

Fecha de Firma Del Contrato
Valor Referencial De La Obra
Valor Contratado

Plazo De Ejecucion

Fecha Entrega de Terveno

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA

CONSORCIO SANCHEZ CERRO.

Distrito Sullanu

Provingia Sullanu

Departamento Piura.

Localidad - A4 HH Sanchez Cerro v Jose Carlos

Viariaregui
Ejecucian Presupuestaria Indirecta
Licttacion Publica N7 O04-201 7-MPS-SGL
A precios unitariay

N 0232017 MPS-5GL

31 deguliv del 2017

280 8 25829.76 CAGF.
P8 8215 829.76 C/IGY
- 2400 DIAS CALENDARIO

07 de Agosto 2017,

Inicio del pluzo de ejecucion 11 de Agosta 2017,

Termino inicial-del plazo de ejecucion. 07 de abril del 2018.

Suspension de obra 16 de enero del 2018,

Reinicio de Obra - 25 de mave del 2018,

Nueva fecha de Culminacion de obra: 14 de agosto 2018,
e ﬂ_ﬁ' a e Crlininacton de ¢ ae agasie CONSORCIO BICERTENARIO

04 de fumio det 2008, ame=s el S EE
4 de junio ded 201 T T YD ok it 1
REPRESENTANTE LEGAL Y/O COMUN
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Suspensiin de Obra

Reinicio de obra 16 de agosto del 2015

Nueva fecha de Culminacion de obra: 26 de octubre 2018.

Fecha real de culminacion de obra: 31 de agosto del 2018

Ing Residente ING. José Fernando Flores Muro— CIP 33076~ ’

PALACIO MUNICIPAL Jr. BOLIVAR # 160 - SULLANA - REGION GRAU - PERU
Telef (005173) - 501246 - 502494 Fax: (005173) - 502730 - AP POSTAL 17
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA

Iny. Resudenre Ing. Carlos Mberti Chuves Gutierres - CHP 384T0
/N}; i'!:d;?c't'ffJf'tf._‘ whra f!r_gj Ly Adriin [_ri_;)r_-: Chambr.  CIpP YO 30

Ing. .&’u;wrri»& Ing Rochid Yuset dltuna Jumbo, - CIP ¥3892

Ing Supervisor “dodney Alan Ventra Careddlo, - CIP 168238

Ntender das 10:00-an del 28 de setiembre del QUHE, se veunicron en ol ligar donde se erecute la obra

- denominada: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE ¥ ALCANTARILLADO EN

LOS AAHH LUIS M. SANCHEZ CERRO Y JOSE CARLOS MARIATEGUI DEL DISTRITO
PROVINCIA DE SULLANA-PIURA™ CODIGO SNIP 286235, los miembros del Comite de Recepeion de
Obra designados mediante RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 31 L2008 MPS-GM et 08 e
setiembre: Ing. Sigifredo Rolando Pasache Araujo, Gerente de Desarrollo Urbano ¢ Infraestructure -
Presidente: Ing. Lenin Antonio Talledo Peia, Sub Gerente de Obras ~Miembro. estando awsente el ing
Joknny Alan Ventura Carriflo - supervisor de obra (Recepcion de Obra Comunicada u EPS GRAU oy
OFICIO N* 423-2018/MPS-GDUel-SGO); por parte de la empresa confratista “Consorcio Sanchez Cervo”
el Sr. Miguel Angel Cunya Paucar — Representante Legal yo comin, el Ing. Carlos Alberto Chuyes
Gutiérrez - Residente de la obra; esio con la finalidad de proceder a realizar la verificacion de la
culminacion y ejecucion de todos los trabajos estipuludos en el expediente téenico contractual, asi como
del expediente técnico del adicional de obra.

Acto seguido, se procedié a verificar las partidas contraciucles v las partiduy del adicional de obra
wue comprende el provecto, las cuales se han ejecutaclo al 100%, tal come se detalla a continuacion:

PARTIDAS EJECUTADAS DEL CONTRATO PRINCIPAL

I

‘ METRADO
ITEN DESCRIPCION UNIDAD | CONTRACTUAL | DEDUCTIVO | REAL
o SISTEMA DE ALCANTARILLADO
fo1.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA DSRA 7,20X3.60 und 2.00
01.01.02 ALQUILER DE LOCAL PARA LA DBRA mes 8.00 |
TEMP: | |
—— MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD | - -
VIAL |
01.01.04 PUENTE DE MADERA PARA CRUCE PEATONAL und 10.00 |
0102 TRABAIOS PRELIMINARES |
' TRAZO NIVEL Y REPLANTEQ EN REDES DE
10201 ALCANTARILLADO - 9006851 10823 789866
| 01.02.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO GLB 1.00 ,
| 01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
(1.03.01 EXCAVACIONES |
EXCAVACION DE ZANJA C/MAQ, TERRENO NORMAL, | B
oLosorer | m | 2,067:57 SRR s o)
EXCAVACION DE ZANJA C/MAQ. TERREND NORMAL, o 4
|BLO30%HR = | vian tiom |m 22345|  93948| 208401 ‘
|01.03.01.03 EXCAVACION DE ZANJA C/MAQ. TERRENO NORMAL, | m 2,315.07 285.74| 2,028.33]
: 0
.' CONSORCIO BIGENTENARIS -
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‘ Hp=2.50m j

| EXCAVACION Df ZANJA C/MAQ. TERRENO NORMAL, N

658.39

132

03.01.04 i . (
01.93.01.0 | Hip=3.00m i 46 60 611.79
EXCAVACION DE ZANJA C/MAQ. TERREND NORMAL I
1.03.01. . 256 |
. o Hp=3.5¢m o ‘733'5‘:_ 5497 87559
EXCAVACION DE ZANJA C/MAQ. TERREND NORMAL [
1.0 27 Ny ]
OLOSOLOE |\ yoom [ b 413.85 |
EXCAVACION DE 2ANIA C/MAQ. TERRENO NORMAL i
03.01. ) 354
01.03.01.07 JHm_mm' m 354,98 354,95 |
01.03.01.08 EXCAVACION DE ZANJA C/MAQ. TERRENO NORMAL, . i |
Hp=5.00m. . , 183.02 |
h\i\ ) Jig A | REFINE ¥ NIVELACION DL FONDQ DI 8N4 ‘
[ -~ 01030201 REFINE ¥ NIVELACION DE FONDO DE ZANJA H=1.50m, m 2,067.57 -481.48 ‘ 1,586.09
01.03.02.02 | REFINE ¥ NIVELACION DE FONDO DEZANJA H=2.00m. | m 2283.45| 33944 | 2.024.01 |
f H
T 01.03.0203 f REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA H=2.50m. | m 2,315.07 28574 | 2.029.33
01,03.02.04 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA H=3.00m. | m 658.39 4660 51179
01.03.02.05 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA H=2.50m m 730.56 -54.97 £75.59
01.03.02.06 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA H=4.00m. | m 413,85 413.85
1 01.03.02.07 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA H=4.50m m 354.98 354,98
101:03.02.08 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA H=5.00m. |m 1 183.02 183.02
. 101.03.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS | | |
~ | CAMA DE APOYD CON ARENA FINA DE E=10cm, ‘
1 -
L LER R u 435102|  12092| 36300
” : CAMA DE APOYO CON ARENA FINA DE E=10cm,
01.03.0302 | oo m 463587 | 38731| 426858
2 F01.03,04 RELLENO, APISONADO Y COMPACTACION ZANIAS
%1 RELLENO LATERAL Y APISONADO (c/equipo) Hasta
03,040 0.30m s/clave del tubo,(arenilla) h<=1.50m - ; S 95145 | 56608
RELLENO LATERAL Y APISONADO (c/equipo) Hasta [
.03.04, a .
91030302 | 0,30m s/clave del tubo,(arenilla), h<=2.50m - P985 s2518| 407338
RELLENO LATERAL Y APISONADC(c/equipo) Hasta 0.30m |
03.04., A
OLO30%93 | s/clave del tubo,farenilia), 3.00m<=h<=4.00m N | 190280 aos7| 170123
RELLENO LATERAL Y APISONADO(c/equipo) Hasta 0.30m 1
,03.04. 433,
030590404 s/clave del tubo,(arenilia), 4.00m<=h<=5.00m v e
RELLENO Y COMPACTACION C/MAT PROPIO SELECC,
PLOS00° | e/equipo, Cap=0.20m, Hasta 1.50m - POSTST|  asias] 158609
RELLENO Y COMPACTACION C/MAT PROPIO SELECC,
.03.04, ! ;
01030406 1 /equipo, Cap=0.20m, De 1.50m a 2.00m - | P2A5|  a39as| 2080
RELLENO Y COMPACTACION C/MAT PROPIO SELECC, ‘
03.04.07 - 07
OL030497 | c/equipo, Cap=0.20m, De 2.00m 2 2.50m - PIOT) ass7a| 202933
RELLENO Y COMPACTACION C/MAT PROPIO SELECC,
03.04, . ;
01,08:04.08 c/Equipo, Cap=0.20m, De 2.50m a 3.00m B —— -46.6 611.79
RELLENO Y COMPACTACION C/MAT PROPIO SELECC
.03.04. ; 730.
01030802 | e/equipo, Cap=0.20m, De 3.00m 2 3.50m n 0] sasr| 67559
RELLENO ¥ COMPACTACION C/MAT PROPIO SELECC,
.03.04. 3
01.03.04.10 | requipo, Cap=0.20m, De 3.50m a 4.00m i 138 413.85
w RELLENO Y COMPACTACION C/MAT PROPIO SELECC i
03.04, . 354,
| s c/Equipo, Cap=0.20m, De 4.00m a 4.50m ; o 354.98
RELLENO Y COMPACTACION C/MAT PROPIO SELECC
1.03.04.12 8 ’ 3.02
(R332 | equipo, Cap=0.20m, De 4.50m 2 5.00m - . 183
i 1005 ELH‘U‘.!NACI'O'N MATERIAL EXCEDENTE f
| 01.03.05.01 ELMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom=35km. | m3 8,323.90 962,49 | 7,351.41 |
o CONSORCIO BICEN ENARIO
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H =3 )
-":37;3?’} RN TS DE BE O =R
el ' SUBEEREMNITA BF
010 ‘ CNTIBADO DE . ZANIAS
R .
| 01.04.01 ENTIBADO DE ZANJAS Hp=2.50m m _ 4,598.52 53518 | ¢,073.34 |
| 01.04.02 | ENTIBADO DE ZANJAS, de 3.00m < H <= 4.00m m 138895 | .10157| 1.287.38]
- 1
 01.04.03 l ENTIBADO DE ZANJAS, de 4.00m < ¥ <= 5.00m m 551.85 | | 95185 |
G1.05 DRENAJE DE ZANJAS - TRASVASE DE AGLIAS SERVIDAS | | '
01.05.0: | TRASVASE DE AGUAS SERVIDAS EN COLECTORES hm LB00G0 | .22400| 157600
(9106 | TUBERIAS | |
' | SUMINISTRO DE TUBERIAS | ' :
B , SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DESAGUE @ 250 MM 4 1 '
0 0 H 1
\'L,‘- OLOBBLOL | ur 150 NP aAZS S P aosr) sassy
l 01.06.00.02 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DESAGUE @ 200MM 8 | _ [ e !
. ST | KN/m2 UF 150 NTP 4435 ' <PBL 100666 | 7:549.15 |
t\J' LD NSTALACHON DE TUBERIA « DOSLE PRUEBA HIDRAULICA |
I~ INSTALACION DE TUBERIA PVC @ 250 mm 4 KN/m?2 I \
.06.02. ;
Q1080201 1y N7 443 B L9 o157  3sesi|
INSTALACION DE TUBERIA PVC @ 200 mm 4 KN/m2 }
01060202 | \ie/iso wrp aa3s - 855581|  1ovsies| 7,549.15
- 101.06.02.03 PRUEBA HIDRAULICA+ESCORRENTIA DE TUB. © 250 mm | m 451.08 10157] 34951
01.05.02.04 PRUEBA HIDRAULICA+ESCORRENTIA DE TUB. @ 200 mm | m 855581 | .1006.66( 7.549.15
% le1.07 'BUZONES |
~ [0 0701 DEMOLUICIONES
\ '01.07.01.01 DEMOLICION DE BUZONES m3 408.72 .26.89 381.83
: $01.07.03 SOLADO PARA BUZONES F - 100 KG/CM2
101.07.03.01 SOLADO PARA BUZONES F'C= 100 KG/CM2 m2 131.22 1470|  116.52
{$1.07.04 BUZONES TIFD
01.07.04.01 BUZON @ 1.20 m HASTA H=1.50m PROF, und 48.00 -7.00 41.00
01.07.04.02 BUZON @3 1.20 m ; H=1.51mi - 2.00 m PROF. und 32.00 .3.00 29.00
01.07.04.03 BUZON @ 1.20 m ; H=2.01m - 2.50 m PROF. und 29.00 -2.00 27.00
101.07.04.04 BUZON @ 1.20 m ; H=2.51m - 3.00 m PROF. und 19.00 -1.00 18.00
01.07.05 BUZONES TIPO 1t
| 01.07.05.01 BUZON @ 1.20 m ; H=3.01m - 3.50 m PROF. und 9.00 9.00
01.07.05.02 BUZON @ 1.20 m ; H=3.51m - 4.00 m PROF. und 7.00 7.00
101.07.05.03 BUZON @ 1.20 m ; H=4.01m - 4.50 m PROF. und 6.00 6.00
| 01,07.05.04 BUZON @ 1.20 m ; H=4,51m - 5.00 m PROF. und | 3.00 2,00
[ 10 o EMPALME 55 BUZON Y CONSTRLCC. DADO D/CONCRE TD
DADO DE CONCRETO PARA EMPALME DE BUZON CON
01.07.06.01 TUBERIA @ ENTRE 200 mm - 250 mm (0.60x0.60x0.50) und 33200
| F'C=175Kg/cm2 -26.00|  306.00
01.08 ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTO A INTERVENIR
01.0%.01 PAVIMENTO ASFALTICO
ROTURA DE PAVIMENTQO ASFALTICO C/EQUIPD (DISCO .
01080101 | 0 onre) E=5.0 oM m 0213068 135762 508544
. PERFILADO Y COMPACTACION DE SUBRASANTE CON
08.01. ‘ 491,
01.08.01.02 Eauipe Ltk m2 1,491.01
PERFILADO Y COMPACTACION DE SUBRASANTE CON .
1086353 EQUIPO SEMI PESADO | e H513.58 -598.81| 2,91484
. ——— CONSORCIO BIC NARIO ._
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[ SUB BASE E=0.20 EXTENDIDO, RIEGO. COMPACTADD

C1.08.01.04 3 1
e | CON EQUIPO LIVIAND | e 2.451.01 |
01080105 | SUBBASEE-0.20 EXTENDIDO, RIEGD, COMPACTADO | | R 1T
| CON EQUIPO SEMI PESADO | 27552 | 3,238.13
BASE AFIRMADA £=0.20m COMPACTADA C/EQUIPO ‘
1 el
01080108 || iviano, |2 VL0l somsr| sszan
BASE AFIRMADA £=0.20m COMPACTADA C/EQUIPO '
OLOBOLOT |0 = /53 |m2 351365 |
| 01.08.01.08 IMPRIMACION ASFALTICA DF LA BASE | m2 5.004.66 J -874.33 | 4,130.33 }
01.08.01.09 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE F=5.0CM m2 5,004.66 7433 212033
|0108.01.10 |  ELMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom= 5 km. | m3 297842 ag33s| 257107
[ 610800 FAVIMENTORIGIDD !
01.08.02.01 CORTE ¥ DEMOLICION DE PAVIMENTO RIGIDO m2 75063,  -31983 29.20 |
. PERFILADO Y COMPACTACION DE SUBRASANTE CON
2 4
He L ea.08.02.02 EQUIPO LIVIAND " il -66.00 1[7 421.69
: PERFILADO Y COMPACTACION DE SUBRASANTE CON r '
A | 01.08.02. |
\.L\Lm 080203 | equipo semi PEsaDO o 029 sasy)  asoss)
~ BASE AFIRMADA E=0.20m COMPACTADA C/EQUIFD '
08.02.04 : .
0108020 e m2 487.69 wiool asies
BASE AFIRMADA E=0.20m COMPACTADA C/EQUIPO
CLO8.0205 | eny pEsapo . 302931 s3m3| -aso.e9
01.08.02.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS m2 45.60 51.35 5.76
01.08.02.07 CONCRETO EN LOSAS MACIZAS F'C= 210 KG/CM2 m3 263.73 21877 45.95
| D1.08.02.08 CURADO DE CONCREYO m2 750.63 .819.83 28.20
01.08.02.09 JUNTAS DE DILATACION CON ASFALTO E=1" m 228.00 2568| 2880
| 101.08.02.10 ELMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom= 5 km. | m3 632,51 62022 12.29
01,00 CONEXIONES DOMICILIARIAS
edy 0o 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
101.09.01.01 EXCAVACION MANUAL P/TUB. @=160mm a= 0.60 m 7,380.00 |  _3a0.00| 7,000.00
01.09.01.02 REFINE Y NIVELACION ZANJAS P/TUB @=160mm 7,340.00 | _3a000| 7,000.00
01.09.01.03 CAMA DE APOYO CON ARENA FINA DE E=10CM 7,340.00 | .3a0.00| 7,000.00
[ RELLENO Y APISONADO s/clave 0.30m y lateral,
7,340.00
CTOSOL08 | c/MATERIAL D/PRESTAMO P/CONEX. DOMIC. - . 340,00 7,000.00
RELLENO Y COMPACTACION C/MAT PROPIO
01.08.0L05 | ¢\ eccionano m 734000 34000| 7,000.00
01.09.01.06 ELMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom= 5 km. | m3 220200 .10200| 2.100.00
T).08 52 TUBERIAS !
01.09.02.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 160mm | m 7,380.00  .34000| 7.000.00
DOBLE PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA DESAGUE '
01.09.0202 || s m 7340001 0500| 7.00000
103 05 03 CAIAS 1 E1PALMES
SUMINISTRO E INSTAL. CAJA ¥ TAPA D/REGISTRO
01.09.0301  |ALCANTARILLADO PRE-FAB. und 1,468.00
-85.00 | 1,383.00
EMPALME D/CONEX. DOM. PVC A COLECTOR @200mm
03, nd 1,468.00
Bu)g 9392 | by, inel. dado e concreto ) | -85.00| 1,383.00
01 02 ROTURAY REPOSICION DE VEREDAS
| 01.09.02.01 CORTE Y DEMOLICION DE VEREDA m2 208.00 8500| 123.00
| 01,09.04.02 BASE COMPACTACION MANUAL PARA VEREDAS DE 0.10 | m2 208.00 .8500| 123.00
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| B N
ity | e S e o | ]
| 01.02.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE VEREDAS | m2 | 4160 17.00 2460 |
01.09.0405 |  CURADO DE CONCRETO m: 056|  .070| 10086
0109.04.06 |  ELMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dproms= 5 km. [ ma 5616|  .2295| 3321
METRADO
REAL
ITEN | DESCRIPCION UNIDAD | CONTRACTUAL | DEDUCTIVO | EJECUTADO
01 | REDES DE AGUA POTABLE '
(0101 | TRABAIOS PRELIMINARES B
01.01.01 |  TRAZOYREPLANTEO EN REDES DE AGUA POTABLE m 9,163.56 .83283| 833073
(010102 | MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL | GLB 1.00 1.00
010103 | PUENTE DE MADERA PARA CRUCE PEATONAL | ung 6.00 6.00
01.01.04 | SERVICIO PROVISIONAL DE AGUA POTABLE las | 1.00 1.00
10102 | MOVIMIENTO DE TiERRAS ' 0.00
I ' =
| Siga:01 ! (pr:::r:?oc;: DE ZANJA EN TERRENO NORMAL C/EQUIPO A=0.60 m - 9,163.55 i) aswii
|0L02.02 | REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL P/TUBERIA A=0.60 m. | m 9,163.56 57043| 859313
I 0%:02.03 CAMA DE APOYQ CON ARENA DE E=10CM A=0.60 m. m 9,163.56 -570.43 8,593.13 |
| 01.02.05 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA P/TUBERIA A=0.60 m m 9,163.56 57043 859313
101.02.06 ELMINACION DE'MATERIAL EXCEDENTE Dprom= 5 km. m3 3,645.26 | 22692 | 3,418.34
0103 TUBERIA PARA REDES DE AGLIA POTABLE I
01.03.01 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC UF C-7.5 D=110mm m 9,163.56 .570.43 8,593.13 |
— |0102 SUMINISTRO DE ACCESORIOS Y VALVULAS |
o |, 'jummrsmo DE VALVULA COMPUERTA H'DUCTILISO 72588110 | — o o
; 5
%L_ aos0r | é:sl\fl;!iga r?;ur-o CONTRA INCENDIO TIPO POSTE H.DUCTILZ | — .
' T
ooy | fg‘wsgao DE MARCO Y TAPA HIERRO DUCTIL PARAREGISTRO. | 0D o .
L“] 04.04 SUMINISTRO DE TEE #vE C-10 DE L10MNw] 100N und 35.00 -1.00 38.00 |
| 01.04.05 SUMINISTRO DE CRUZ PVC UF C-10 DE 110MMx110MM und 15.00 15.00
| 01.04.06 SUMINISTRO DE CODO PVC UF C-10 110mm x 22.5* und 3.00 300
01.04.07 SUMINISTRO DE CODO PVC UF C-10 110mm x 45 und 3.00 3.00|
1 01.04.08 SUMINISTRO DE CODO PVC UF C-10 110mm x 90° und 8.00 -2.00 6.00
01.04.09 SUMINISTRO DE TAPON PVC UF C-10 110MM und 12.00 12.00
|01.04.10 SUMINISTRO DE UNION DE REPARACION DN 110MM und £2.00 -3.00 59.00
.{0 toant || msr:::pmsmo DE UNION DE AMPLIO RANGO ESCALONADO HODN | ol w00
L0105 INSTALACION DE TUBERIA - DOBLE PRUEBA HIDRAULICA T
—n e P e P e / o - (o T
st war HUBTH o comun
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A
Lo
Wi
WRTALACIONDE TIRFERGS Py, F & 7% D ey }.r‘ﬁ 9,163.56 | -570.43 §.503.13
01050z | DOBLE PRUEBP:HIDRAULIC;‘A A ZANIA ABIERTA ¥ [ " 516358 [ - K
| TAPADA+DESINFECCION DE TUBERIA PVC UF 110MM A | 570:43 |  $.593.13
0108 INSTALACION DE ACCESQORIOS INC. ANCLAJE [ ] [
7 NETALAC € A 30 REDAGLUA BOTARBLEDE 120 1M S |
‘ IHG, DADO PE ARCLAJE 02375 wgfom? uig T X83 aal -8,00 135.00
INSTALAC. DE ACCESORIOS H.DUCTIL /RED AGUA POTABLE DE 110 ] _
(PLOSDZ | 1an INC. DADO DE ANCLAJE fic=175 kg/em2 une | o -2.00 | 57,00
2 ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTO ASTALTICO J "
| a2 PAVIMENTQ ASFALTICO , }
. . k :
020101 £=5r.agog;m DE PAVIMENTO ASFALTICO C/EQUIPD (DISCO CORTE) & — r S
P : ‘
P — UWAENR;ILADO ¥ COMPACTACION DE SUBRASANTE CON EQUIPO = 1.558.60 —
| 02.01.03 | uv;L:uBoaASE £=0.20 EXTENDIDO, RIEGD, COMPACTADO CON EQUIPO | m2 iX58:60 .
(020104 BASE AFIRMADA E=0.20m COMPACTADA C/EQUIPO LIVIAND [ m2 1,558.60 1,558.60 |
020105  IMPRIMACION ASFALTICA DE LA BASE {m2 1,558.60 1,558.60
| 02.01.06 1 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE E=5.0CM b 1,558.60 1,558.60
020107 | ELMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom-= 5 km. | m3 919.58 919.58
[02.02 EAVIMENTO RIGIDO :
: 02.02.01 CORTE Y DEMOLICION DE PAVIMENTO RIGIDO | m2 440.42 .275.12 165.20
o o 3 PER APACTACION DE SUBRASANTE CON EQUIPD)
5 ek o Mm;rmoo ¥ COMPACTA DE SUBRASANTE CON EQUIPO . - . 16530
e }?2.;92 o |, ;iao BASE E=0.20 EXTENDIDO, RIEGO, COMPACTADO CON EQUIPO | 440,42 . . f
x Y 0%02.04 BASE AFIRMADA E=0.20m COMPACTADA C/EQUIPO LIVIANO m2 440.42 -275.12 165.30
o SN (B202.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS m2 20.64 497 15.72
g 02,0206 CONCRETO EN LOSAS MACIZAS F'C= 210 KG/CM?2 m3 88.08 -55.02 33.06
2 gfom? CURADO DE CONCRETO m2 440.42 27512 165.30
w 02.02.08 IUNTAS DE DILATACION CON ASFALTO E=1" 'm 103.20 246 78.60
02.02.09 ELMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom= 5 km. m3 595,08 -277.00 322.08
,‘ o3 RENOVACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DF AGUA POTABLE
/ 83,01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
T—; — mﬁf;;:fggy: E:;g{:;; 'ELN TERRENO NORMAL P/TUBERIA AGUA E 5 650:60 Y
~{_|0301.02 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL P/TUBERIA A=0.60 m. | m 7,060.00 -425.00|  6.635.00
03.01.03 CAMA DE APOYD CON ARENA DE E=10CM A=0.60 m, m 7,060.00 -42500|  6,635.00
03,01.04 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA P/TUBERIA A=0.60 m 7,060.00 -43500| 6,635.00
03.01.05 ELMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dproms= 5 km. m3 270,62 2550 245.12
| 03.0 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA 1
|
| 630201 DIICZ?NEXIUN DOMICILIARIA DE RED DE AGUA POTABLE @ 118 PVC _— 1,468.00 - LR
0202 ROTURA Y REPOSICION DE VEREDAS ‘ '
03.03.01 CORTE Y DEMOLICION DE VEREDA | m2 138.24 -54.40 83.84
| 03.03.02 BASE COMPACTACION MANUAL PARA VEREDAS DE 0.10 M, lm2 138.24 -54.40 83.84 1
| 03.03.03 VEREDA DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 E=10CM INC. ACABADO Y | m2 105.30 .39.10 66.20

CONSORCIO BICE

- -

Edwar Hua
REPR ESENTANTE LE

n Garcia
GAL Y/0 COMUN




- 137

e E5A8A VIR AT ] k B5{ 1! -

MUNICIPALIDAD PROVINCT AL DE SULLANA

| BRUNADO CON MEZCLA INC. CURADO | |
‘jos.ion_:_ ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE VEREDAS - e ] . 3256 | 1360 20,96
103.0305 |  CURADODE CONCRETO [mz ] 105.30 | 39000  sé0
03.03.06 j ELMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom= § k. m3 t 57.74 r 2665 [ 11.08
oa | MITIGACION AMBIENTAL { | |
04,01 MEDIDAS DE PREEVENCION e | 1.00 [ | 1.00
| 04.02 | SEGURIDAD DE ACCIDENTES DE OBRA GLB 100 | | 1.00
| 04.03 I MITIGACION AMBIENTAL GLB 1.00 J ' w60
05 | caracitacion | | ]
| 05.01 CAPACITACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO GL8 | 1.00 .' : 1.00

PARTIDAS EJECUTADAS DEL ADICIONAL DE OBRA N° 01

[ﬂEM DESCRIPCION UNIDAD | METRADO
lo1 REDES DE ALCANTARILLADD [
1,01 TRABAIOS PRELIMINARES l
01.01.01 TRAZO NIVEL Y REPLANTEO EN REDES DE ALCANTARILLADO m 851.95
AT iR MOVIMIENTO DE TIERRAS
0102107 EXCAVACIONES
01.02.01.01 EXCAVACION DE ZANJA C/MAQ. TERRENO NORMAL, Hp=1.50m. m 158.00
01.02.01.02 EXCAVACION DE ZANJA C/MAQ. TERRENO NORMAL, Hp=2.00m I'm 309.87 |
] 01.02.01.03 EXCAVACION DE ZANJA C/MAQ. TERRENO NORMAL, Hp=2.50m m 205.00
- 1 01.02.01.08 EXCAVACION DE ZANJA C/MAQ. TERRENO NORMAL, Hp=3.00m. 'm 105.08
01.02.01.05 EXCAVACION DE ZANJA C/MAQ. TERRENO NORMAL, Hp=3.50m m 61.00
101.02.01.06 EXCAVACION DE ZANJA C/MAQ, TERRENO NORMAL, Hp=5.00m - 12.00
3 016202 REFINE Y NIVELACION OF FONDO DE ZANIA |
< 01.02.02.01 REFINE Y NIVELACION DE FONDO OF ZANJA H=1.50m. m 159.00
01.02.02.02 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA H=2.00m. m 309.87
01.02.02.03 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA H=2.50m. m 205.00
01.02.02.04 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA H=3.00m. m | 10509
01.02.02.05 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA H=3.50m. m | s100
01.02.02.06 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA H=5.00m. m | 1200
\Q!r\--x 015203 | CAMA.DE ATOYO PARA TUBERIAS ‘
01.02.03.01 CAMA DE APOYO CON ARENA FINA DE E=10cm, a=1.00m m 468.87
01.02.03.02 CAMA DE APOYO CON ARENA FINA DE E=10cm, a=1.20m m 383.09
[ 61,0204 RELLEND, APISONADO Y COMPACTACION ZANJAS
01.02,04.01 lubo‘?:rli.:ll;:z ;A(Irin;;.n:' APISONADO (c/equipo) Hasta 0.30m s/clave del . 159.00
01.02.04.02 ‘um.?:::riﬁglf:fggglAPISONADO (c/equipo) Hasta 0.30m s/clave del o 514.87
01.02.04.03 RELLENO LATERAL Y APISONADO(c/equipo) Hasta 0.30m s/clave del m 166.09 |
B CONSORCIO BICENTENARIO '
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|

| tube,(arenilla), 3.00me=he<=4.00m

RELLEND LATERAL Y APISONADO(¢/equipo) Hasta 0.30m s/rlave dal

| BEeapAaR tubo, (arenilla), 4.00m<=h<=5.00m | 180
| 01.0204.05 HastaRlE.l.sl.é:\O Y COMPACTACION C/MAT PROPIO SELECC, ¢/Faquipo, Cap=0.2Cm I = 159.00 ‘
01.02.04.06 1‘50,:?;{;;)?“\ COMPACTACION C/MAT PROPIQ SELECC, ¢/Equipo, Cap=0.20m, De N 30087 r
01.02.04.07 RELLENO Y COMPACTACION C/MAT PROPIO SELECC, ¢/Equipo, Cap=0.20m, De Lo - i
2.00ma 2.50m
T - ‘

01020608, r:e;;z:;jc:n ¥ COMPACTACION C/MAT, PROPIO SELECC, t/Equipo,Cap=0.20m, De | . % 1
01.02.04.09 3_00;-:?;?}?: COMPACTACION C/MAT PROPIO SELECC, c/Equipe, Cap=0.20m, De o 51.00
— - r:EaL;E:oC:“ Y COMPACTACION C/MAT, PROPIO SELECC, ¢/Equipo,Cap=0.20m, D= . —_—
G1.02.0% ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE

01.02.05.01 ELMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprome= 5 km, ma 724,29
01.03 ENTIBADD DE ZANJAS

01.03.01 ENTIBADD DE ZANJAS HP=2.50m m 514.87
01.03.02 ENTIBADO DE ZANJAS, de 3.00m < H <= 4.00m m 166.09
01.03.03 ENTIBADO DE ZANJAS, de 4.00¢ H < = 5.00m m 12.00 |
01.04 DRENAJE DE ZANIAS - TRASVASE DE AGUAS SERVIDAS

01.04.01 TRASVASE DE AGUAS SERVIDAS EN COLECTORES hm 168.00
01.05 TUBERIAS

01.05.01 SUMINISTRO DE TUBERIAS

01.05.01.01 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DESAGUE @ 250 MM 4 KN/m2 UF ISO NTP 4435 | m 293.00
01.05.01.02 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DESAGUE § 200 MM 4 KN/m2 UF ISO NTP 4435 | m 903.86
01.05.02 INSTALACION DE TUBER'A - DOBLE PRUEBA HIDRALLICA

01.05.02.01 INSTALACION DE TUBERIA PVC (3 250 mm 4 KN/m2 UF/ISO NTP 2435 m 293.00
01.05.02.02 INSTALACION DE TUBERIA PVC @ 200 mm 4 KN/m2 UF/ISO NTP 2435 m 903.86
01.05.02.03 PRUEBA HIDRAULICA+ESCORRENTIA DE TUB. @ 250 mm m 293.00
01.05.02.04 PRUEBA HIDRAULICA+ESCORRENTIA DE TUB. @ 200 mm m 903.86
01.06 BUZONES

0L.06.01 SOLADO PARA BUZONES 7'C= 100 KG/CM2

01.06.01.01 SOLADO PARA BUZONES F'C= 100 KG/CM2 m2 18:10
01.06.02 BUZONES TR0 |

01.06.02.01 BUZON @ 1.20 m HASTA H=1.50m PROF, und 600
01.06.02.02 BUZON @ 1.20 m ; H=1.51m - 2.00 m PROF. und 4.00
01.06.02.03 BUZON @ 1.20 m ; H=2.01m - 2.50 m PROF. und 3.00
01.06.02.04 BUZON @ 1.20 m ; H=2.51m - 3.00 m PROF. und 1.00
01.06.03 BUZONES TIRQ 1t

01.06.03.01 BUZON @ 1.20 m ; H=3.51m - 4.00 m PROF. und 1.00
01.06.03.02 BUZON @ 1.20 m ; H=4.01m - 4.50 m PROF, und 1.00
01.06.03.03 BUZON @ 1.20 m ; H=4.51m - 5.00 m PROF. und 1.00 |
(11.06.02 EMPALME & BUZON ¥ CONSTRULC. DADD Q/ZONCRETO T
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NE SUB GERENCIA DEOERAS AUBL2CAS

DADO DE CONCRETO PARA EMPALME DE BUZON CON TUBERIA @ ENTRE 200

|OLOBOADL | o mam 10,6080,60E:S0) F Co 175Kg/cm2 o o
1 FOTURA ¢ REPONMCIGN D REaBRIET RO & 0 R b

| | PAVIMENTOASFALTICD

01.07.01.01 | ROTURA DE PAVIMENTO ASFALTICO C/EQUIPO (DISCO CORTE) E=5.0 CM i ‘ 1,072.15 |
01.07.01.02 PERFILADO ¥ COMPACTACION DE SUBRASANTE CON EQUIFQ LIVIANO mz 520,48
£1.07.01.03 PERFILADO Y COMPACTACION DE SUBRASANTE CON EQUIPO SEM! PESADO m2 | 521.76
01.07.01.04 SUB BASE E£<0.20 EXTENDIDO, RIEGQ, COMPACTADO CON EQUIPO LIVIANQ m2 ] £90.48
l e — I\ PESA[s;éa BASE £=0.20 EXTENDIOO, RIEGO, COMPACTADO CON EQUIPO SEMI - | -
|01.07.0106|  BASE AFIRMADA £=0.20m COMPACTADA C/EQUIPO LIVIANO m2 | 68048
01.07.01.07 BASE AFIRMADA E=0.20m COMPACTADA C/EQUIPO SEMI PESADO m2 521.76
01.07.01.08 IMPRIMACION ASFALTICA DE LA BASE m2 1,.212.24
01.07.01.08 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE E=5.0CM mi | L212.24
01.07.01.10 ELMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dproms= 5 km, m3 | 73012
01.87.02 PAVIMENTO RIGIDG

01.07.02.01 CORTE Y DEMOLICION DE PAVIMENTO RIGIDO m2 117.00
01.07.02.02 PERFILADO Y COMPACTACION DE SUBRASANTE CON EQUIPQ LIVIANO m2 117.00
01.07.02.03 BASE AFIRMADA E=0.20m COMPACTADA C/EQUIPO LIVIANO m2 117.00
01.07.02.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS m2 1.20
01.07.02.05 CONCRETO EN LOSAS MACIZAS F'C= 210 KG/CM2 m3 23.40
01.07.02.06 CURADO DE CONCRETO m? 117.00
01.07.02.07 JUNTAS DE DILATACION CON ASFALTO E=1" m 72.00
01.07.02.08 ELMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom= 5 km, m3 93.50
01.08 CONEXIONES DOMICILIAR AR

01.08.01 MOVIMIENTO Dt 11IERRAS

01.08.01.01 EXCAVACION MANUAL P/TUB, @=160mm a= 0.60 m m 2,055.00
01.08.01.02 REFINE ¥ NIVELACION ZANIAS P/TUB @=160mm m 2,055.00
01.08.01.03 CAMA DE APOYO CON ARENA FINA DE E=10CM m 2,055.00
01.08.01.04 RELLENO Y APISONADO s/clave 0.30m y lateral C/MAT. PROPIO P/CONEX. DOM. | m 2,055.00
01.08.01,05 RELLENO Y COMPACTACION C/MAT PROPIO SELECCIONADO m 2,055.00
01.08.01.06 ELMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dproms= 5 km. m3 616.50
01.08.02 TUBLRIAS

01.08.02.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 180mm m 2,055.00
01.08.02.02 DOBLE PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA DESAGUE DN160mm m 2,055.00
01.08.02 CAIAS Y EMPALMES

—— SUMINISTRO E INSTAL. CAJA Y TAPA D/REGISTRO ALCANTARILLADO PRE-FAB. . —_—
nutc ks mncz&mwa D/CONEX. DOM. PVC A COLECTOR @200mm PVC, incl. dado de = it T
01.08.04 A0TURA Y REPQOSICION DOF MEREDAS

01.08.04.01 CORTE Y DEMOLICION DE VEREDA m2 411.00
01.08.04.02 BASE COMPACTACION MANUAL PARA VEREDAS DE 0.10 M. m2 411.00 |
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MUNICIPALIDAD PROVINCTIAL DE SULLANA

VEREDA DE CONCRETO F'(=175KG/CM2 E=10CM INC. ACABADO ¥ BRUNADO

| 01.08.04.03 ' CON MEZCLA INC. CURADO ma G
01.08.04,04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE VEREDAS [ m2 §2.20

 01.08.04.05 CURADD DE CONCRETO | m2 337.02 |

[ 01.08.04.05 j ELMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom= 5 km !13 11057
ir item ; descripcion unidad metrado

| ax | REDIES DE AGLIA POTABLE

‘L Ay i) PRAHAIDS PRELIMINARLS l

(01 01.01 TRAZO Y REPLANTEQ EN REDES DE AGUA POTABLE | m 534,03 |
[0s0 | NAQVINMIENTO OF TIERRAS

[ FLOB | mp:g:l:gg{::; DE ZANJA EN TERRENO NORMAL C/EQUIPO A=0,60 m - 53483
01.02.02 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO MORMAL P/TUBERIA A=0.60 m. m 534.93
01.02.03 CAMA DE APOYO CON ARENA DE E=10CM A=0.60 m. m 534.83
01.02.04 RELLENO LATERAL (c/equipo) Hasta 0.30m s/clave del tubo,(ARENA), A=0.60 m. m 534.93
01.02.05 RELLENQ Y COMPACTACION DE ZANJA P/TUBERIA A=0.60 m m 534.23
01.02.06 ELMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dproms= 5 km. m3 21280 |
0103 TUBERIA PARA REDES DE AGUA POTABLE I
01.03.01 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC UF C-7.5 D=110mm m 534.63 ‘
01.04 WWSTALACGION DE TUBERIA ~ DOBLE PRUEBA BIDRAULILA I
01.04.01 INSTALACION DE TUBERIA PVC UF C-7.5 D=110mm m 534.93
01.04.02 TUBDE?IIB.:EF;\PJ}C‘L:JEFB;QI::\?:AAUUCA A ZANJA ABIERTA Y TAPADA+DESINFECCION DE . 5303
02 ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTO ASFALTICO

gz.o PAVIMENTO ASFALTICO

02.01.01 ROTURA DE PAVIMENTO ASFALTICO C/EQUIPO (DISCO CORTE) E=5.0 CM m 655.79
02.01.02 PERFILADO Y COMPACTACION DE SUBRASANTE CON EQUIPO LIVIANO m2 655.78
02.01.03 SU8 BASE £=0.20 EXTENDIDO, RIEGO, COMPACTADO CON EQUIPO LIVIAND m2 655.7¢
02.01.04 BASE AFIRMADA E=0.20m COMPACTADA C/EQUIPO LIVIAND m2 655.79
02.01.05 IMPRIMACION ASFALTICA DE LA BASE m2 655.79
02.01.06 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE E=5.0CM m2 655,72
02.01.07 ELMINACION DE MATERIALEXCEDENTE Dprom= 5 km, m3 386.92
02.0 PAVIMENTORIGIDD

02.02.01 CORTE Y DEMOLICION DE PAVIMENTO RIGIDO m2 81.00
.02.02.02 PERFILADO Y COMPACTACION DE SUBRASANTE CON EQUIPO LIVIANO m2 81.00
02.02.03 SUB BASE £=0.20 EXTENDIDO, RIEGD, COMPACTADO CON EQUIPQ LIVIAND m2 81.00 |
02.02.04 BASE AFIRMADA E=0.20m COMPACTADA C/EQUIPC LIVIAND m2 81.00
02.02.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADD DE LOSAS m2 7.20
02.02.06 CONCRETO EN LOSAS MACIZAS F'C= 210 KG/CM2 m3 16.20
02.02.07 CURADO DE CONCRETO m2 81.00
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|6z G2.08 | JUNTAS DE DILATACION CON ASFALTO E=1

m 36.00 |
|€2.020% |  ELMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom= S km m3 36.00 |
[ | RENOVACION DE CONFXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTAHLS
‘ | NG N e 5 ‘
l T T !
030161 co;:?:;ﬁ:&f]uywum EN TERRENO NORMAL P/TUBERIA AGUA 1/2" - 3/4 . ‘ 2 055,00
03.01.02 | REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL P/TUBERIA A<0.60 . ™ | 2,055.00
03.01.03 | CAMA DE APOYO CON ARENA DE E=10CM A=0.60 m, m 2,055.00 |
03.01.04 RELLENO ¥ COMPACTACION DE ZANJA P/TUBERIA A=0.60 m m 2,055.00
03.01.05 |  ELMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dproms= 5 km. m3 123.30
[9300 | CONEXIONES DONMICIIARIAS DE AGUA |
03.02.01 CONEXION DOMICILIARIA DE RED DE AGUA POTABLE @ 110 PVC (31/2" und 411,00 |
0303 RUTURA Y REPOSICION DE VERE DAS ‘
03.03.01 | CORTE Y DEMOLICION DE VEREDA m2 263.04 |
03.03.02 BASE COMPACTACION MANUAL PARA VEREDAS DE 0.10 M. m2 263.0?;
= = =
e szcf:?&[.’g Ltj:::dbc;no F'C=17SKG/CM2 E=10CM INC. ACABADO Y BRUNADO CON i — ‘
03.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE VEREDAS {m2 65.76 |
03.03.05 |  CURADO DE CONCRETO | m2 188.06 |
03.03.06 | ELMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom= S km. | m3 128.89 |
ITEM | pEscaipcion UNIDAD | METRADO |
01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01 | FILTRO DE FONDO DE ZANJA Y TUBERIA CON PIEDRA OVER M 1,335.55
3 ! 01.01.01 | DRENAJE DE ZANJAS Y FILTRO HM 44518
% ‘: 0102 |vaRiOS
. 3 01.02.01 | CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. RCUBRIMIENTO DE TUBERIA M3 28.84
4

R "' ﬁ-f?”“" l"r.mf‘(."
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E‘i-:igt‘on!racnmh-.\'. asi como los metrados del adicional y deductivo de obra N7 (1]

La finalidad es verificar la correcta ejecucion de la obra por parte de la Empresa Ejecutora de (u
.z O0bra “Consorcio Sinchez Cerro”, realizando el recorvido de tu obra v comprobando In Sit, el fiel
=Cumplimiento del Expediente Técnico segtin Planos, Especificaciones Téonicas, Presupnesto y los Metradas

i Lstando  conforme.  se  prucede a  efectear lo Recepcion  de la Obra  denominads
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE ¥ ALCANTARILLADO EN LOS AA.HH
LUIS M. SANCHEZ CERRO Y JOSE CARLOS MARIATEGUI DEL DISTRITO PROVINCIA DL
SULLANA-PIURA" CODIGO SNIP 286255, a la Empresa contratista “CONSORCIO SANCHE?
CERRO". luego de haberse realizado el recorvido general de la obra, donde se ha verificado que los
trabajos se han gjecwtado ¥ culminado al 100% sin observaciones de acuerdo a lo estipulado en ¢l

) expediente técnico contractual eriging y del adicional y deductivo de obra N° (1],

La Recepciin de lu ofra se realiza de acyerdo a lo dispuesto en el articulo 178" del Reglamento de
la Ley de Contrataciones y Adguisiciones del Estado(ley N° 30225, Modificada por DL N° [34] -
Reglamentado por D.S N° 350-2013-EF modificado por D.S N* ()36-2017-EF.
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MUNICIPALIDAD PROVINCTAL DE SULLANA

PERAS FUSLICA;

[)

reckinr postertormenre par defectos o

or-atro lado, cabe indicar gue le Recepeion conforme de 1 Enttdad vo enerva sw derechn g
vcins eeultos, de acuerdo con ol drf 146" do! Reglament de ki Lo

ile Comtrataciones v Adgniviciones del Extado vigente.

En senal de Contormidud se suyeribe la presenle Acta w lox 28 digs del mes de setrombre el eno
NN a las 02,00 poe. En of miismo lugar de la obra

POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA:

m—————t = =
Ing. Sigifredo Rolando Pasache Araujo . lﬂﬂ;‘fﬁgno\ﬂmmké | ‘(l)“;dcf Pena
Gerente de Desarrollo Urbano e Infraestructura H ':’I 'f"_”'b ¢ Ubras
/ (Presidente) {Miembro)

Kl

Ing. Johnny Alan Ventura Carrillo
AUSENTE

POR LA EMPRESA CONSORCIO SANCHEZ CERRO

0 =¥
/ h
\ >
1 ,,l" " —
=

Sr. Miguel Angel Cunya Paucar Ing. Carlo Alberto Chuyes Guticrrez
Representante Legal v'o Comin Residente de Obra
Consorcio Sanchez Cerro ‘

i 2 ol e D v
1 Pressm——"
¥ 11506
“SHSIBGIO SYNINE2 O "
R e -

: ’uwif-‘m{:a!*mwa
NTANTE LEGAL VIO CORUM
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Edwar Hua Garcia;
REPRESENTANTE LI AL Y/O COMU
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MENICIPALTDAD PROVINCIAL,
1, sULLANA

RESOLUCION DE ALCALDIA N°1395-2018/MPS.

‘-u”.»!].t, 25 Ao owtulare e NS

VISTO: L Expeckente N7 031145 201y prescittadio porel Sr Moo Angel® unea Pancar, Representonie Tep
Comunide Consoreio s hes Cerro, reduoie el cual aessia b Tagutdaeioide Conirato de Lo Obe, “Kegoranuent
el Serae de Ny Ponslide o Meanmnilace e o ANFTTL Tas N SNisehes Ceron Tosé Carlos Sumaresn del

SR N L [T proovings de Sudlies ™

\/ CONSIDERANDO:

Que, con dacamiento del Vistoel se Miguel Angel ¢ anva Paoear, Representinte Leval + 0 Cornian e Coisoma
Sancher Cerro aleanza b Ligudacon de Comrares de v Obee “Neormiento del Serviain de Apnn Ponhbl
Meantaallado en los LVHIE Lans ML Sancher Cetro v José Carlos Mamiteg ded distrra 1 proviness de Sullana”.
px'al'wm;lmln como resudradno de su bquedacion gae exaiste un monte goral o caneele al T aranitn de S 103 TR0 08
Norlgs

-

ue, con Ofiero N 20180 MPS-GDU G SGO) de el 100102 2008 T Subeetenicn e O sotines ol Tng Lo
Adnian Lopez Clamby = Inspector de Ohe dessgnade por FPSRAL partsu revision s pronuicanuento,

SraE o

Que, miedinte Carte N1 200ELALCTHL 1O (Expediene NOOSIT- 2008 de fecha TE OO0 ¢ T Las dewin
Loper Clhiamby, emte 2u opmizon réemen efecmanda b sgmuentes apreaaciones

Fa Igqudacwan coenta con un acta de recepaon de obr de lecla 28 de setrenbire, en b cual se hun

consinrado los medos aleanzados por ol contmnste ast como los deduenvos vorrespondienies, sin
emburgo, bmtsina nocuenta con by susenpaon por paste de L supervision dee obra, quedando bago entera
sesponsabilidad de los inaonasios de la Mumapalidad! Provinenl de Sullana v venfieacon Je L mets
L'}L'l‘l!!:h!:l:-

seha procedido o borevision de Iy Jepadacon e Boobrg o anl se apesta bl nomustvidad vperize
encontrindose conforivs por b que recomenda se proceda con o sramae adnusuanyo par ke aprobacion
e b ]It]uld,u':n]] e ol [MOT UN Mo i faveers Jel comrransta de 501945 70008 Soles o o de O onsoreso
sanchez Cerro

Que, con Infome N 1TART- 2008, MPSGIDUel 3G de techn 170222008 |y Subgerenc cle Cobras s e pramtine Al

respectes, recotendands o sowmente
_ e ncuerdo b cileutn de I liquidacion realizada, of resaltado de b lgudacson de ol on cuestion o de
JoRD "'o SOI6063LAN o faver dol conmatsty, en ol senudo seorecomuenda mamuar o agro admunistenen

correspondiente fresoluaon’ vnotficar al contatsteal respecto

Feruendes encieriea boomanteaado I Tiquudacion de conteato.quedds dé L sipeine fmanera:

LIQUIDACION DE CONTRATO

Dora VEJORAMIENTO DEL SERV.CIDDE AGUA POTABLE v ALCANTARILLADO ENLOS AAHM LINS 11 SANCHEZ CERRO Y
JOSE CARLOS NAREATEGL: DEL DISTRITO ¥ PROVINGA DE SULLENA PIURA

Conansta  CONSORCIO SANCHEZ CER=()

MONTO REFEREMIIAL o 8

Chay Sav.
MONTO DE ODBRA Si B,215820.76 s1.6.962.567.59
1.00 AUTORIZADO Y PAGADQ:
1.0 AUTORIZADO
“11 CONTRATC PRINCIPAL (OBRA B.6250 83

e Bhlye - Slh

A R - PERL
TELF S13SOMTI ISECRETRRIA ALCALDIA) givee munmydluny god py

Edwar Hua
REPRESENTANTE
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MUNTCIPALIDAD PROVINCT A

D1 51 LLAKA

REINTE

REINTEGRO QUE NO COR
DIREC

CION CE REA

ELANTO MATER

HAYORES GASTS

NTERES LEGAL

DEDUCTIVO DE CBR~ " (1
PAGADO
CONTRATO PRINCIPAL = ADICIONAL

YALORIZACIONES CONTRATO PRINCIFAL
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SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA s 2450349 0.00
TTAL 1 9HETIE T2%aM B
RESUMEN DE SALDOS
A FAVOR ACARGD
155 AUTDRIZACS ¥ PAGADES 15
= 100 ADELANTOS (Directo y de Materiales) 0!
s 300 IMPUSSTO GENERAL & LAS YENTAS A1
‘: : ., SUB-TOTAL 1A0A3T 42 -
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA S 160,631.48 |
MONTO DE LA INVERSION - S
. 101 CONTRETOPRINCIPAL SERA 3837547 53
102 REINTEGRC 142 24373
103 REINTEGRO QUE NO CORRESPONDE ADELANTI DIRECTC 283553
104 DEDUCCION DE REAJUSTE QUE NG CORRESFONDE ADBLANTD MATERIALES 14,553 38
{15 MAYORES GASTOS GENERALES D40
105 INTERES LEGAL 10 b3 G2
127 AQICIGNALDE OBRA N 41 138450407
108 DEDUCTIVO DE GBRA N* i1 4063758
SURTOTAL 5 F7428524)
00 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 8% 1I2ETA 8
COSTO TOTAL DE LA OBRA §. 913630623
. SALDOAFAVORDELCONTRATISTA s 160,631.46
DEVOLUCION DE FIEL CUMPLIMIENTO 0.00
TOTAL 150,631.48
Fimnnto ronl de Inversion para b epeenciom del proveeso asowende o 5 07130,306. 25 Soles,
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ue, la ligidacton bl del conteatn de obra consiste on un procesi de calealy wenico, o Lis €ondiciones
normativas v contraciuales lphc ibies al contrate, que tene por Analidad dererminar, wnnu“a.lhm'-m el gosrn
sl dee Iy obia ¢ ol saldo eeoniithica Que pricide ser atavor oenconteadel contransiede By Entidad;

Quiey el Articule 1797 del Reglamenitonde b Loy de Contntagiones del Estado prescabe que

Articalo 179~ Liquidacion del Contrato de e,

ST comranaa debe presentar L hgudacon debsdamenie <usrentada con It docameniaciin o calealos
detallados. dentro de un plazo desesenta (60 dins ovel equivalente 5 undecime © 17 D del plaze vipemte de
erecncho dt l:l Hi\l';l. l‘l v.lln' Tl"-il]h‘ mas o, 'nlll‘.nl(l {ll'\ll(' 1‘] d]':- -1;’1”1'11][' th ‘J;l 1'L‘|.'<_'pL'l!'tn Jc' i:l -:al:];; l)r]lln;
del plazo maxamo de sesenm 26 dias de reabida, Te Enndad delie proauncarse won caloalos dedallados v
sea observando Ly liguidacidn presentada por ef cantransm o, de constderarlo p('rfim:nh:. elabynramdn ey
notficar al contrs parague este ve promuncte dentro de os gumee 003 dins stomentes,

o cusor el contratsta no presente la hepidacain en el pleso previso, e responsalalibic de L Pl
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Dequiidaciony al contransta it gue este s¢Cpronince dentgo de jos qumce 13 ddias sgomentes | hopuadacion
{

yueds comsenndy o aprabsada, sepun correaponda, cuando, pricucadda por uhade lis pistes, wnes obsesvada

per oty dentro ded plaze establecid. Cuando una e las parres sihserve I hgedacion presentady por la
LR 1 4 PRGN B dt'l)(‘ ronmciarse dentea de lies YLnce 1% N Llr |'|||u-r recibicho by obee rl.'.u‘inr:_ e s hacerlo, se
considern aprobady orenpeennda, sepin e wrespond L homdaein con las abiervaciones Tormualads

Cue, won Intorme NS 2008  NMPSCA el 190002008 1a Lrerencta de Naesorin lupdica ads rerte e =1
e hay confeomidad de las areis eemens sespecto a 1 higaedacson. practead, vt neose han pronaneiado

puar L observacton etectuada por ol Insprector de Cibea de T T'PS GRAL respecio a “Ta bagudieion cnen

gian ane acre deoreeepetin deoabin de fecha 28 de setembre, en Laocual se ha um\:.;::l.uin bas et
| alcanzados por of contransty, asieomo los dedicrvos correspondientes, sin embargo, fa misma no cuenta
con la suseripeion por parte de la supe vision de obra, qucd.m:lo bajo entera rcspnn.-..xlnlnl.ul de los
funcionarios de Ia MPS Ly consignacion v verificacion de las metas cjecutadas”; recomendando a la
Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura, a través de la Subgerencia de Obras levante la
observacion efectuada por el Ing. Luis Adrian Lopez Chambi, Inspector de Obra designado por fa
EPS GRAU a través de Carta N°001-2018-LALCH /10.
Posterior a ello, la Gerencia de Plancamiento v Presupucesto de acuerdo a sus atribuciones emita ¢l
informe presupuestal, por ¢l monto de $/.160,631.48, de conformidad con el cuadro cluborado por la
Sub Gerencia de Obras:

Que, con Memongido 000 2008 MPSGDIUe] del 220002008 I Giesenen e Desarallo U shann
Intracstructurn dispone <¢ adapien .lt.'f‘lﬂ:'lc-'- sobre Ty Lupadacion de Contenn de T erada obea, enmenitoa
las recomendactones Jde fa (uwtnn do Asesors Jundiea

Que, con bntorme N7 2008 8PS GDE el SGOY ;Icl 23102008, L Subgerenen de Obiras, concluve yue
el mspector o supervisor do n]n'.\ NO PARTICIPA O NO INTEGRA EL COMITE DI RECTEPCION, por
b tange NOy SUSCRIBE B ACTA DI 1{]"f"l'|‘( ]l)\ D1 OBRY, come s¢ iy oen el prosente casoy
ceomendando eonunuar con {] reamite de lh.;ulti.tt.!:\n de i abra “Meoramento del servicn de Npaa
Tomble v Aleantanllado en los AL Tws M Sincher Cerro o Jose Carelos Marvirepui. del distone o
ivinets de Xallie P, covo plazo vence el din 02 e diawrnbiee de 2018,

Que, Informe NOOSH2008 MPS-GIVP del 23 de octubre de 2008 §n Gerencon de Plancuniento
Presupuestor precisa gque st e dentro. del Plan de Inversiones 2006 I osbE en MEenciom no Cuenie con
recursos presupuestales para cwnplie con Ly presente liguadacion, b manifestads no e Sbwee para dar
aprobuda L presente Ila]uidur-rn e Contrato de Ta ©brid por tn monte watal de giversion de &0 27130,306.23
soles mivelade TG 2 asi musmo recompenda que la Gerenen de Desaerollo Urbano ¢ Infaestrocuarn debera
mictar las gestones ante el Mimsterso competente solictando recursos por el monito de 57 0063138 para
pader dar camplimuento o Ly presente gudacion de obra.

{ 111( en viartud o o g\]uu, stovy o mEornado 'pnt la \llb Hwrench da b . Crerenicna e Desarvollo Debanove

R L) ln!r.u..-rmuur. CCrerencn de Nsesorta lueidica v Gerenesa de Planeamiento v Presupuestor
Ao, _
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Potable v Alcantladio e fos NNTHL Lugs ML Sancher Corrory Tose Cados Mamtep del disimta w provinen de
Sullana”, CODIGO SNIP 286253, claborada por I Muncipalidad Provinenal de Sulls sogun lngorme N°
IAST-2008/MPS GDUel-SGO del 17de nembre de 2008, por une monte ol de bversion de >
SU36. 306023 Soles, avelido 10N

Articulo Segundo.- AUTORIZAR a ln trerenca de Desarrollo U rbane ¢ lntracsrructre e s gestones
ante ol Mmisterto competente sobotnda recursos por ol monts de SO 100651 48 pars poder ddar
cumplinuenio o b presente bgudacion e chra, fal como seosensle en ol Intoome NOEERT 2008 8IS

LIS I BT

Articulo Tereero. N VORIZAK o T Gerenern de Admmstracion v asanzss reabiee by Diesolneron de fas
Crazania <o Biel Complanento al Contrapsia CONSORCHO SANCHIEEZ CERRO
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AT MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA
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CONTRATO N° 048-2016/MPS-GAJ

LICITACION PUBLICA N° 006-2016-MPS-CS

CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA:
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LAS TRANSVERSALES TUMBES, PAITA,
ARICA Y TACNA DEL BARRIO SUR Y C. SANTA JULIA ENTRE
PROLONGACION LEONCIO PRADO Y AV. JOSE DE LAMA DEL
DISTRITO DE SULLANA - PROVINCIA DE SULLANA - PIURA"
CODIGO SNIP 310178.
Conste por el presente documento, la CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS
TRANSVERSALES TUMBES, PAITA, ARICA Y TACNA DEL BARRIO SUR Y C. SANTA JULIA ENTRE
PROLONGACION LEONCIO PRADO Y AV. JOSE DE LAMA DEL DISTRITO DE SULLANA -
PROVINCIA DE SULLANA - PIURA" CODIGO SNIP 310178, que celebran de una parte, LA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA, con RUC N® 20154477021, con domicilio tegal en (a
Calle Bolivar N° 160, Sullana, Pwra, debidamente representado por el Sub Gerente de Logistica y

- Control Patrimonual Ing. Luis Fernando CASTRO ALAMO, identificado con DN! N° 41136830, en

representacion del Sr. Alcalde Med. Guillermo Carlos TAVARA POLO, identificado con DNI N
03873045, autorizado mediante Resolucion de Alcaldia N° 0101-2016/MPS de fecha 2€ de enero
del 2016, a suscribir los contratos que se formalicen en virtud de los Frocesos de Seleccion
realizados al amparo de la Ley N° 29873 que modifica el Decreto Legislativa N® 1017 Ley de
Contrataciones del Estade y su Reglamento D.S N° 184-2008-EF, modificado por D. S. N° 138-2013-
EF, a quien en adelante se le denominara “LA ENTIDAD", y de la otra parte CONSTRUCCIONES
FLOR DE MARIA E.L.R.L., con RUC N° 20526193513 y domicilio Legal en Calle Santa Martha N° 717
AAHH. Sanchez Cerro, Distrito de Sullana, Provincia de Sullana - Piura, debidamente representado
por su Representante Legal César Augusto CUNYA CANOVA, identificado ~on DNI N° 80297460
Inscrito en la Partida Electronica N° 11042685 del registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral
Sullana, a quien en adelante se denominars "EL CONTRATISTA” bajo los termings y condiciones
siguientes;

- Con Resolucion de Gerencia Municipal N° 386-2016/MPS-GM, de fecha 05 de Octubre del 2016, se
aprobo el Expediente de Contratacion de la Ejecucién de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS TRANSVERSALES TUMBES, PAITA, ARICA Y
TACNA DEL BARRIO SUR Y C. SANTA JULIA ENTRE PROLONGACION LEONCIO PRADO Y AV,
JOSE DE LAMA DEL DISTRITO DE SULLANA - PROVINCIA DE SULLANA - PIURA” CODIGO
SNIP 310178, el mismo que tiene un valor referencial de $/.3'200,010.74 (Tres Millones Doscientos
Mil Diez y 74/100 Soles), incluyendo todos los tributos, sequros, transportes. inspecciones, pruebas
de ser el caso, tos costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi come cualquier otro costo
que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra durante todo el periodo de contratacion, el
tipo de procedimiento es Licitacion Plblica, con Sistema Contratacian a Precios Unitarios.

- Con Resolucion de Gerencia Municipal N° 389-2016/MPS-GM de fecha 06 de Octubre del 2016, se

" aprobé las bases Administrativas del Procedimientc de Seleccién Licitacion Publica N°® 006-2016-

P5-CS - Primera Convocatoria -para la contratacion de la ejecucion de la Obra “MEJORAMIENTO
'DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS TRANSVERSALES TUMBES,
~/PAITA, ARICA Y TACNA DEL BARRIO SUR Y C. SANTA JULIA ENTRE PROLONGACION

0, EDIFICIO MURICIPAL SULLANA, PILR

CALLE BOLIVAR N* 14
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA

CONTRATO N° 048-2016/MPS-GAJ

- PIURA” CODIGO SNIP 310178, el mismo que tiene un valor referencial d= S/ 3200,010.74 (Tres
Millones Doscientos Mil Diez y 74/100 Soles), incluyendo todos los tributos, sequros, transportes
inspecciones, pruebas de ser el caso, los costes laborales conforme a lz (=qislacion vigente, asi
como cualquier otro costo que pueda tener incidencia sobre el costo de L« obra durante todo sl
perodo de contratacion, el lipo de procedimiento es Licitacian 2ublica. con Sistema Contratacion
a Precios Unttanios

- EL Comite Especial, designado con Resolucion de Alcaldia N° 1290-2016/MPS, otorgd con fecha 21
de Noviembre de 2016, la Buena Pro del procedimiento de seleccion Licitacion Publica N° 006-
2016-MPS-CS.- a CONSTRUCCIONES FLOR DE MARIA E.LR.L., cuyo objeto de la convacatoria es
la contratacion para la ejecucion de la Obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
¥ ALCANTARILLADO EN LAS TRANSVERSALES TUMBES, PAITA, ARICA Y TACNA DEL BARRIO
Sl,jR Y C. SANTA JULIA ENTRE PROLONGACION LEONCIO PRADO Y AV. JOSE DE LAMA DEL
DISTRITO DE SULLANA - PROVINCIA DE SULLANA - PIURA” CODIGO SNIP 310178, por el
monto de su oferta ascendente a la suma de 5/ 3'200,010.74 (Tres Millones Doscientos Mil Diez v
747100 Soles), incluido los Tributos de Ley, y con fecha 21 de Noviembre del presente quedo

_~Consentida La Buena Pro en el portal web del SE@CE

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratacion para la ejecucion de la Obra “MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS TRANSVERSALES TUMBES,
PAITA, ARICA Y TACNA DEL BARRIO SUR Y C. SANTA JULIA ENTRE PROLONGACION LEONCIO
PRADO Y AV. JOSE DE LAMA DEL DISTRITO DE SULLANA - PROVINCIA DE SULLANA - PIURA"
CODIGO SNIP 310178, conforme a los Términos de Referencia de las Bases Integradas.

EL CONTRATISTA toma pleno conocimiento del objeto, los alcances, las conciciones generales y los
lineamientos de la prestacion, asi como sus facultades y responsabilidades en la ejecucion de la Obra,
de acuerdo a lo establecido en las Bases Integradas.

Resaltando que el CONTRATISTA NO podra transferir a terceras personas, parcial o
totalmente, las obligaciones que asume en el presente contrato, teniendo responsabilidad
absoluta sobre su ejecucién y cumplimiento.

T . E T
El presente proceso se rige por el Sistema de A PRECIOS UNITARIOS de acuerdo con lo establecido
en el Expediente de Contratacion respectivo

T N A
El monto total del presente contrato asciende a /. 3'200,010.74 (Tres Millones Doscientos Mil
Diez y 74/100 Soles).

Este manto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y. de ser el caso, los costos laborales conforme a la iegislacion vigente, asi
coma cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion materta
del presente contrato.

: DEL PAGO
La ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA, en soles, en periados de
valorizacion mensual, conforme a lo previsto en la seccidn especifica de las bases

En/caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables & LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectives, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo
Civil. Para tal efecto. se formulard una valorizacion de Intereses y el pago se efectuard en las

CALLE BOLIVAR N* 160, EDIFICIO MUNICIPAL, SULLANA, PIURA
ENARIO

- '.t-.----
Fdwar Huaman Garcia
REPRESENTANTi GALYIO COMUN
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‘r‘\/’ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA

CONTRATO N° 048-2016/MPS-GAJ

valorizaciones siquientes,

CLAUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

De conformidad con lo senalado en las Bases y Propuesta Técnica del Cuntratista, el plazo del
presente contrato es de Noventa (90) dias calendarios, el mismo que se computa desde el dia
siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la seccicn general de las bases

CLAUSULA SETIMA; PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las Bases integradas, |z oferta ganadorz y los documientos
derivados del proceso de selercion que establezcan obligaciones para las partes

VENA: TiAS
A EL CONTRATISTA entregd 2 la suscripcion del contrato la respectiva Garantis solidaria, uravocable;
g incondicional y de realizacion automdtica a sélo requerimiento, a favar de LA ENTIDAD, por los
s v " . v -
& conceptos, importes y vigencias SlgUlEM’ES'

«  De fiel cumplimiento del contrato: S/. 320,001.07 Nuevos Soles, a traves de la Carta Fianza

% ) N® E1997-00-2016 - SECREX CESCE, Cantidad que es equivalente 3! diez por ciento (10%)

T del monto del contrato original, la misma que deberd mantenarse vigente nasta la
conformidad de la recepcion de la prestacion.

: EJE FALTA D VACION
LA ENTIDAD esta facultada para ejecutar las garantias cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con
renovarlas, conforme a lo dispuesto por el articulo 131 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado

IMA: IRECTOS Y P MATER

ADELANTO DIRECTO:

La Entidad entregara al contratista, dentro de los siete (07) dias de presentada formalmente la
solicitud por escrito, adjuntando la correspondiente garantia CARTA FIANZA vy el comprobante de
pago correspondiente, el adelanto hasta el diez por ciento (10%) del monto del contrato original,
siempre que haya sido solicitado por el contratista dentro de los siete (08) dias siguientes de la
suscripcion del contrato.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS:

Se otorgara para la adquisicion de materiales o insumos, hasta el veinte por cients (20%) del monto
del contrato original, en concordancia con el calendario de adquisiciones de materiales & insumos
presentados por el contratista, adjuntando la correspondiente garantia (CARTA FIANZA),

apcregrentante Lage!

(LAl AUGUSTT CUNVA CANOVA

La entrega del adelanto de rnateriales e insumos se realizara en un plazo de Quince (15) dias
calendarios previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de o insumas, con la finalidad
que &l contratista pueda disponer de ellos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto EL CONTRATISTA debera solicitar la entrega del adelanto en un plazo
de diez (10) dias calendarios, anterior del inicio del plazo antes mencionado adjuntando a su
solicitud la garantia por adelanto mediante Carta Fianza y el comprobante de pago respectivo.

La solicitud del adelanto para materiales debe cumplir con lo siguiente CONSORCIO BICE

7 « Solicitud, donde senale el material, monto v formula polindmica Edwar Huan¥gn Garcia
7o g » Calendario de Adqguisicion de Materiales REPRESENTANTE LEGAL /O COMUN

?\ A La primera solicitud de El CONTRATISTA salo procedera una vez iniciada la ejecucion de la obra. No
X procedera la entrega de los adelantos cuando las solicitudes sean realizadas con posteroridad a la

CALLE BOLIVAR N* 160, EDIFICIO MUNICIPAL, SULLANA, PIURA.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA

CONTRATO N° 048-2016/MPS-GAJ

fecha prevista para cada adquisicion en el calendario de adquisicion de materiales o (nsumas.

C MA;
Para todos los efectos propios de ejecucion de la obra como RESIDENTE DE OBRA estard a cargo de
Ing. Jorge Luis BACA ROMERO, identificado con DNI N° 18172664, Reg. CIP N° 93497 quien
controlara directa y permanentemente la ejecucion de la obra. Para tai efecto presentan la
Decltaracion Jurada de Compromiso, la que torma parte de este contrato.
e L@ sustitucidn RESIDENTE DE OBRA sélo procedera previa autorizacion escrita de LA ENTIDAD, y el
P reemplazante, debera reunir calificaciones profesionales similares o superiores a las del profesional
7 reemplazado. EL CONTRATISTA comunicara el reemplazo via carta notarial

s : SUPERV
: J\/ LA ENTIDAD controlara los trabajos efectuados por EL CONTRATISTA, a través de un SUPERVISOR o
INSPECTOR DE OBRA, guedando prohibida la existencia de ambos en la misma obra, quien sera
responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecucon de la obra y del
cumplimiento del contrato EL SUPERVISOR tiene como funcion: controlar la ejecucion de la obra y
absolver las consultas que formule EL CONTRATISTA; esta facultado pare ordenar el retiro de
cualguier subcontratista o trabajador por incapacidad ¢ incorrecciones gue, @ su uicio, perjudiquen
la buena marcha de la obra; para rechazar y ordenar el retiro de materiales o equipos por mala
calidad o por el incumplimiento de las especificaciones técnicas; v para disponer cualquier medida
urgente en la obra. Su actuacion debe ajustarse al Contrato, no teniendo auteridad para modificarlo

: CONF 1 D RA

- La conformidad de la Obra sera dada con ta suscripcion del Acta de Recepcicn de Obra

§,ﬂ CLA : ION JURADA DEL CONT TA

<<  EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas
|2, del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitade para contratar con el Estado en caso de
‘;i incumplimiento.

g DECIM - ILIDAD P I

E,; Ni la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
v de obra, enervan el derecho a la ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos

conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones cel Estado y 146 de su
Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de stete (07) anos

IMA: PE
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplicara una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o del monta del item vigente
que debid ejecutarse. en concordancia con el articulo 165 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. En todos los casos, la penalidad <e aplicara automaticamente y se
calculara de acuerdo a la siguiente férmula:

: o 0.10 x Monto
Penalidad Diaria = === F v Plasn6n dlas CONSORCIO BIC ENARIO
Donde: P
camemme- Garcia
—— F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o; Edwar ‘;‘:?“ Mn v/0 COMUN
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias. WEPREREND

N 8 Tanto el monte come el plazo se refieren, segln corresponda, al contrate © item gue debic

e !}}}ecutarse

1
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CONTRATO N° 048-2016/MPS-GAJ

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
Sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable, Esta calificacion del retraso
Como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningun tipo, conforme el articulo 133
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

sEstas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liguidacion final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de |3 garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada ura un monte méaximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del {tem que

'debid ejecutarse

Cuando se llegue a cubrir el monto maxime de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento

Adictonalmente a {a penalidad por mora se aplicaran las siquientes penalidadas -

Penalidades
—

| N* | Supuestos de aplicacién de penalidad [ Forma de cilculo  Procedimiento

11 | En caso culmine la relacion contractual entre
el contratista y el personal ofertado y la
Entidad no haya aprobado la sustitucion del diE 8 susendia del | SUPERVISOR Y/Q |
personal por no cumplir con las experienclas | lenclrs | INSPECTOR DE LA
y calificaciones del profesional a ser PREORA & OBRA
reemplazado. |
2 | St el contratista o su personal, no permite el | Cinco  por  mil
acceso al cuaderno de obra al SUPERVISOR | (5/1000) del monto | Segin informe del
DE LA OBRA, impidiéndole anotar las | de la valorizacién = SUPERVISOR Y/O
ocurrengias del pericdo por | INSPECTOR DE LA
cada dia de dicho | OBRA
impedimento. |

0.50 UIT por cada
dia de ausencia del
persenal en obra ‘

050 UIT por cada Segun informe del

3 | "Materiales o herramientas”: Cuando el (los)
| trabajador (es) del tontratista no cuente (n)
con los materiales requeridos o que los tenga

Segin infarme del
| SUPERVISOR  Y/O
INSPECTOR DE LA
OBRA.

| (n) incompletos. :
| 4 | “Seguridad de Qbra y sefalizacion”; Cuando i

el Contratista no cuente con los dispositivos
\ de Seguridad en la Obra, tanto peatonal o
vehicular, incumplimiento las normas, ademés

Segun informe del |
SUPERVISOR Y/O
INSPECTOR DE LA

0.50 UIT por cada
dia de ausencia del
personal en obra.

de las sefalizaciones solicitadas por la | OBRA
| Entidad. - o 1
5 | “Indumentaria e implementos de Proteccion |

Personal™ Cuando el contratista no cumpla | 0.50 UIT por cada Segun-iaioty del

con dotar a su personal de los elementos de | dia de ausencia del SUVERMISI. Y
b ¥ | INSPECTOR DE LA |

seguridad para la obra y de proteccion | personalen obra ORAA

personal | ' )

6 | Cartel de Obra: Cuando el Contratista no

cologue el Cartel de la Obra dentro del plaze

establecido en las especificacicnes técnicas”

dia de ausencia del | SUPERVISOR  ¥/O |
personal en obra. | NAFECTOR OF L&

- OBRA |
A4 7 | Por ausencia injustificada del Residente de | 0.20 UIT por cada | Segun informe del |

CALLE BOLIVAR N* 160, EDIFICIO MUNICIPAL. SULLANA, PILIRA CONSORCIO BICENTENARIO

Edwar Huaman Garcia
REPRESENTANTE LEGAL Y/O COMUN
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' | Obra | dia de ausencia del | SUPERVISOR Y/0
| personal en obra INSPECTOR DE LA |
QOBRA

S o —
& | Por cambio de Persona indicado en la Oferta 1UIT por cada dia €940 informe del
‘ distnto al Residente de Obra Lo POl cada CI8  SURERVISOR  v/0

de ausencia del ; o
~ | INSPECTOR DE LA
personal e:m nobra OBRA

LA DECIM AVA: RESOLUCION )
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con los #rticulos 32, inciso ¢}, y
36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 135 de su Reglamentc De darse el caso, LA
ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 136 y 177 del Reglamento de la Ley
de Contrataciunes del Estado.

CLAUSULA DECIMO N ;

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir l0s
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que diche incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan

Lo senalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumptimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

T
Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamentg, en
las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de aplicacion
supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y demas
normas de derecho privado.

Las partes acuerdan que cualquier controversia que surja desde la celebracion del contrato sera
resuelta mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho de iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en los articulos 122, 137, 140, 143, 146, 147 y 149 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el inciso 45 2 del articulo 45
de la Ley de Contrataciones del Estado, en la Junsdiccion Piura administrado por el Centro de
Arbitraje del Colegio de Ingenieros del Perli - Sede Departamental de Pwra.

El laudo arbitral' emitido es vinculante para las partes y pondra fin al procaedimiento de manera
definitiva, siendo el laudo inapelable ante el Poder Judicial o ante cualguier otra instancia
administrativa.

M 3 T, RI UBLICA
Cualquiera de las partes podra elevar el presente contrato a Escritura Pablica corriendo con todos
los gastas que demande esta formalidad.

ICILIO PARA EFECTOS DE CUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la
ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: CALLE BOLIVAR N° 160, SULLANA. PIURA. )

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: CALLE SANTA MARTHA N° 717 AA.HH. SANCHEZ CERRO,
DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA.

CORREQ ELECTRONICO DEL CONTRATISTA: cesar20116@hotmail.com.

CALLE BOLIVAR A* 160, EDIFICIO MUNICIPAL SULLANA PILRA

Edwar Huaman
REPRESENTANTE L GAL Y/O COMUN
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La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnicas y economicas y las disposiciones del presente
contrato, las paites lo firman por quintuplicado en senal de conformidad en ta cludad de Sullana a

los 29 dias del mes de Noviembre del aho dos mil Diecisets. consTICLANES A8 O Miﬂ gL

. “

FEERR AUACSIO CLWYR CANDVA
T hanrasantiacts Leghi

LA ENTIDAD” -
CONSORCIO BIC ENARIO

‘ dwar Auaran Garcia
Mps{G AJ s 5ok ?\:‘wo COMUN

REPRESENTANTE L
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA
Sub Gerencia de Obras

ACTA DE RECEPCION DE OBRA

A oa | ; OBRA

\@ 1% “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA
\ \ bt TRANSVERSALES TUMBES, PAITA, ARICA Y TACNA DEL BARRIO SUR Y C. SANTA
N JULIA ENTRE PROLONGACION LEONCIO PRADO Y AV. JOSE DE LAMA DEL
e DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA"
'
UBICACION:
LOCALIDAD BARRIC SUR
v  DISTRITC SULLANA
v PROVINCIA SULLANA
v REGION PIURA
ASPECTOS GENERALES Y ANTECEDENTES DEL PROYECTO:
» ENTIDAD SMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA
. OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA
TRANSVERSALES TUMBES. PAITA, ARICA Y TACNA
DEL BARRIO SUR Y C SANTA JULIA ENTRE
PROLONGACION LEONCIO PRADO Y AV. JOSE DE
LAMA DEL DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE

SULLANA"
+« MODALIDAD DE EJECUCION PRECIOS UNITARIOS (ver contrato)
« VALOR REFERENCIAL : §/ 3'200.010 74
. MONTO CONTRATADO - S/ 3'200.010 74
0 B « FACTOR RELACION : 1.00000
~ 8 E
§ o
3
| 3 &« CONTRATO DE OBRA tN° 048-2016/MPS-GAJ
s 2
~ Ve
iS5 £3 . FECHA FIRMA DE CONTRATO  : 20 NOVIEMBRE 2016
'_(ﬁ “M l-.h %‘3
[+ 8 £ . iciooe oBRA 14 DE DICIEMBRE DEL 2016
LS S
y & ,i'; . CONSORCIO BICENTENARIO
T 249y . PLAZO DE EJECUCION £90 (NOVENTA DIAS) CALENDARIOS [/ ...
LS Edwar Hu n Garcia
) NTANTE LEGAL Y/O COMUN
« FECHA DE TERMINO PLAZO : 14 DE MARZO DEL 2017 REPRESE
) § « AMPLIACION DE PLAZO NRO.01 10 DIAS CALENDARIOS - RES 03782017 MPS
: "i‘ « NUEVA FECHA DE TERMINO 24 DE MARZO DEL 2017
=X : ‘
W v
S $37 Paginalded
e
=T
8



GERRNTE GENERAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA
Sub Gerencia de Obras

» RESIDENTE DE OBRA (ING JORGE LUIS BACA ROMEROD ~ CIP N° 110345

= SUPERVISOR DE OBRA $ NG EDWIN SANTIAGO CASTRO BENAVIDES - CIP N*
69800

« CONTRATISTA : CONSTRUCCIONES FLOR DE MARIA E 1R (

viene

+ En la jocalidad de Sullana, jurisdiccion de la provincia de Sullana y en concordancia con
lo dispuesto en el Articulo N*178 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado se
reunieron en el lugar donde se ejecuto la obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA TRANSVERSALES TUMBES, PAITA ARICA Y
TACNA DEL BARRIO SUR Y C. SANTA JULIA ENTRE PROLONGACION LEONCIO
PRADO Y AV. JOSE DE LAMA DEL DISTRITO DE SULLANA, PROVINGIA DE SULLANA’
los representantes de la Municipalidad Provincial de Sullana que conforman el comité de
recepcion: Ingeniero Sigifredo Rolando Pasache Araujo, Gerente de Desarrollo Urbano e
infraestructura, Ingeniera Ana Paola Ho Valdivieso, sub Gerente de Estudios y Formulacién
de Proyectos. Ingeniero Edwin Santiago Castro Benavides — Supervisor de la obra.
designados mediante Resolucion de Gerencia Municipal N° 125-2017/MPS-GM de fecha
17 de abril del 2017 y representantes de ia Empresa CONSTRUCCIONES FLOR DE MARIA
E.IR.L yel Ingeniero residente Jorge Luis Baca Romero

La finalidad es verificar a ejecucion de la obra por parte del comité de recepcion y de la
empresa CONSTRUCCIONES FLOR DE MARIA EIRL, realizando el recorrido de la obra
comprobando in situ el fiel cumplimiento del Expediente Técnico segln los planos.
especificaciones técnicas. presupuestos, metrados

Estando conforme, se procede a efectuar la recepcion de la obra MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA TRANSVERSALES
TUMBES. PAITA ARICA Y TACNA DEL BARRID SUR Y C. SANTA JULWA ENTRE
PROLONGACION LEONCIO PRADC Y AV. JOSE DE LAMA DEL DISTRITO DE SULLANA,
PROVINCIA DE SULLANA" ala mencionada empresa contratista, sin observaciones.

La recepcion de la obra se realiza de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo N° 178 del
Reglamento de |a Ley de Contrataciones del Estado.

En senal de conformidad, se suscribe ia presente acta a los 21 dias del mes de abril del
2017, a horas 03:00 p m en el mismo lugar de la obra

EN REPRESENTACION DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA:

« NG SIGIFREDOC ROLANDO PASACHE ARAUJO CONSORCIO BiC
Gerente de Desamolio Urbano e Infraestructura T ffeeean
Edwar Hu Y10
e ING AMA PAQLA HO VALDIVIESO REPRESENTANTE LEQAL
Sub Gerente de Obras - Municipalidad Provncial De Sullana
Pagina2 ded
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA
Sub Gerencia de Obras

ING EDWIN SANTIAGO CASTRQ BENAVIDES
Superysor de Obra

POR LA EMPRESA: CONSTRUCCIONES FLOR DE MARIA E.LR.L
» SR CESAR AUGUSTO CUNYA CANOVA
Representante Legal

ING JORGE LUIS BACA ROMEROQ - CIP N°93497

Residente de obra
Sin nada més que agregar se firma la presente acta, siendo las 05.00 p. m del dia 21

I
de abnl del 2017 en original y cuatro {04) juegos

POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA:

ING. ANA PACLA HO VALDIVIESO

ING SIGIFf'EDO ROLANDD PASACHE ARAUJO
Sub Gerente de Estudios y F F

Gerente/de Desarrollo Urbano e Infraes

~ 08 -
R 3 ING EDWIN s}mmso CASTRO BENAVIDES
"h;‘ g-. Supenisdr de Obr.
)
3

",
3
B

& bt

J

NARIO

% # CONSORCIO BICE!
| ewmmmnme
s u B ey
z Fdwar Huaman
g : ngﬁNThNTE LEGAL v/10 COMUN
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA
Sub Gerencia de Obras

POR LA EMPRESA: CONSTRUCCIONES FLOR DE MARIA E.LR.L

i )
Jorge Luis Baca Romery
INGEMIERC, T,
=TT

SR CESAR AUGUSTO CUNYA CANQVA
Representante Legal

ING JORGE LUIS BACA ROMERO
Residente de obra

Paginad de 4



g "AND DEL BUEN SERVILIO AL CIUDADANDY
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE SULLANA
RESOLUCION DE ALCALDIA N°1365-2017/MPS.
sulisiia, 20ode venadine Jdo 2047

VISTA: '
La Carga NOOZE20T-CONSTRUCCIONES FLOR DE NMARIAELRL. inpresads con  Lapediente
NE26044 de fecha 22 de agosto del afio en curso, medante fx cual ol Sr. Cesar Aupusto Conva Laneva,

Representante Legal, sobema lo aprobueidin Je b Laguidseidn de Conrzato do e Obra: “Mejommiento del
Servicio de ,'\F.I:T Porable v Aleantarillado en jos Transversales Tazabes, Paa, Anea v Tuena del Barno Sur v
calle Sanga _]'."!.1 erre 3.".“"!« imgacton Leonewo Predo oy A Jaose die T ama del drarns de Sulian o pravineia de
Sull: L Codigo SNIP NI TS, aprobande el salde prar of sumde 57 22635 60 Soles:

anil — Prurs

CONSIDERANDO:

Que; eom  Fxpediente N*M9U000-2017 de fecha 2006,2017 ¢l documeno dé! N s, ¢ Sr Cesar Nugusto
Cunya Canova, Representante Legal de CONSTRUCCIONES  FLOR DE AMARINELRL presenta
Lagurdacion de Contrato de Ja Obra: Mejoramiento del Servicto de Apua Pomble + Aleantarillade en las
Transversales Tumbes, Patta, Anea v Taena del Barno Sur v ealle Santa Julie entre prolongacidn Leoncio
Prade v Av. josé de Lama del distrno de Sallana v provine de Sallang — Ploes”, Codige SNIP N7310178,
por un monto a pagar de $7.60,200.61, '

Que. con Expediente NRO21633-2017 del 13.07.2017 ¢ lng. Fddwan Sanmage Castro — Supervisor deObra
procede o 13 revisdn de s hguidacidn aeespnde un moenta ol 2 tavor del Conrransta de 5060138 28
recomendandn se oncieal conlratista par su respectvy conformidad

Que, con Carta NTI63-2007 L TP/ LO-SGO/NPS de fecha 11082617 ¢l Ing Lemn Antonmo Talledo Peia =

Facargado de Liguidacion de Obras, luego del analisis corresponciente indiea
Se hi realizado el recaleuto de la bgudaodn del contrato, el mismo que se adina, resultando un
saldo de obra a:favor del congrausia por un monta de 87 32,635 60, torresporidiente a 872415232
de pago de reajustes v s,/ 2548300 de mavores gastos generales
Ll monto de mversion del presente proyecto ascrende 2 57.3232,646. 34

- Neufica al Conuausia o) resuladeo de la preste liquidaaion, pars o respectivo pronmnciamiento,

aprobacidn o consentmtentes,

Que, con Oficio N7G333-2007 MPS-A de fecha 17082017, se oficia-al Contratista la bquadacion pracncada
medmare Carta NTIO3 20071 P/ TLORSGOMPS, 4 efectos de (UEEMIE CONSENTIIMIENTY \ apraisaciin

Que, con documento del Visto el Contrausta Construcaiones FLOR DE MARIA ETHUL acepra v apruebs ¢
saldo o favor reformulade por el valor de 8/.52,635 60, 4 fin de que posteriormente ¢ émita ¢ wcte resofunvo
v proceda con el tramite de pago cespeenvo

Que, ¢l Articulo 1799 del Reglamento de la Lev de Contrataciones del Estado prescribeque
“Araeule 179, Ligwdacion del Conrnte de Olbeacs

Ll eomravsta debe presenar a gudacion debidamente sustentada con ln documentacidon v
caleulns detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) dizs o ¢l equivalente a un décimo 1/ 10 det
plazo vigente de eecucion de la obra, ¢l que resulte mayor, contado desde el dia sipuiente de T
recepcion-de la obra. Deéntro del plazo maximo de sesenwa (604 dias de recibida, Ja Enndad debe
peonunaarse con cileulos detallados, ya sea abserando a hqudacion presentada por el conteansta
i, de eanswderarlo pernnente, elaborando atra, « nouficar al contransta para que ¢ste se pronuncic
dentro de fos qumee 1153 diss simnenres

Fo ciso el contratista no presenie |a hgudaciim en ¢l plazo previsio, es responsabilidad. de da
Enndad elaborar Ia higuidacton en sdénncn plaze, siendo los gastos & cargo del contransta. La
Enndad noufica la bguidaeion al contratsta para que éste se pronuncte deniro de los quince (15)
dias siputentes: La ligudacion quedas consennda o aprobads, segun corresponda, cuande, practicada
por una de las partes, no es observada por | otra dentro: del plzo d:stﬁbic:(ldu. Cuando una de las
paries vhserve la liquidacion presentada por fa otra, ésta debe pronuncarse dentro de los quince
(15 dius de haber recibede la observacion. de no hacerls, se convidera aprobada o cansentrda,
segun corresponda, b hgtdactdn con las observaciones formuladas

Que, con Intorme NO2H00-2007-MPS/GPyP-SGP del 13.10.2017. la Subgerencr de Presupuesio, indica que,
4l ampara de la Ley N"28411 Lev General del Sistema Naannal de Presupuesto, Lev N30518— Lev del
Mresupucsto del Sector Pubbeo pars ¢l ano Fiseal 2017, el Presupuesto de Aperiura 2017 aprobado con
Resoludion dé Adealdia NU1676.2016,/MPE, ¢ o sus modificaniones, Artdeulo 4% anetso 4.2 ol At 3 mneiso s 1,

Palacio Muncipal calle Bolivar 180~ SULLANA - PIURA ~ PERL CONSORCIO BICEN
TELF C73-501246 [CENTRAL) 502730 (TELEFAX) 502494 [SECRETARIA ALCALD/A)

www munisullgna,gob.pet ma vinfedipendy cam e sesmmsanmEm———

Edwar Huamda

REPRESENTANTE LEGAL

159

cammmEsn
Garcia
/10 COMUN



- 160

“ANO DEL BUEN SERVICIO AL CIUBADAN Q'
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Are 137 de e Prrectivg de Criading Pres puestazs NI 2010 EE 7001, denva 1 T e Certiticaaion e
trédite Presupasstanio NI4T nor d moatito de S 32.GA50 Sl

[

e, respecto 3 lsqt wiacrn e Conrearog de Ohes ;ﬁ'ra:"s adda por o Cogtransm v de condoimidid i
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e CERTIFICADO
REMYPE.

CONSORCIO BICENTENARIO

Edwar Hua -(55?::'65.
REPRESENTANTE LEGA Y/0 COMUN

DIRECCION: AV. PORVENIR MZA. B3 LOTE 11 A.H JESUS MARIA 2 ETAPA (FRENTE DEL GRIFO VALDIVIEZ0) - DISTRITO DE
SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA EMAIL: stuard_51@hotmailcom ; TELEFONO: 996217394



FECH PERU | Ministerio de Trabajo 16
O y Promocién del Empleo

REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUENA EMPRESA
REMYPE

ACREDITACION

RUC N° 20600085841

Razén Social : CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HUANGAR S.AC.
Actividad Econdmica (*) : CONSTRUCCION DE EDIFICIOS

CIU (*) : 4100

AV. PORVENIR A.H. JESUS MARIA MZA. B3 LOTE. 11

Domicilio :
(CERCA A GRIFO VALDIVIEZO) PIURA
Distrito : ‘ SULLANA
Provincia : SULLANA
Departamento : PIURA
Gerente General : EDWAR HUAMAN GARCIA
Representante Legal : 7 EDWAR HUAMAN GARCIA
Queda Acreditada como : MICRO EMPRESA
+ «mero de Registro - Solicitud de Inscripcion 0001428792-2017
Fecha de presentacion - Solicitud de Inscripcion REMYPE: 27/12/2017
(*YCliuv3 : 45207
(*) Actividad Econémica CONSTRUCCION EDIFICIOS COMPLETOS.

Esta acreditacion es en base a la declaracion jurada realizada en el sistema virtual del REMYPE por la empresa acreditada, la misma que se encuentra
sujeta a una fiscalizacion posterior par parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo. En caso, de comprobar fraude o falsedad en la declaracion
presentada por la empresa acreditada, la Autoridad Administrativa de Trabajo procedera a declarar nulo el registro. Asimismo, si la conducta se adecua a
los supuestos delitos contra |a fe publica del Codigo Penal; este serd comunicada al Ministerio Publico para que interponga la accién penal
correspondiente, de conformidad con el Art. 32° de Ia Ley N® 27444,

La fecha de expedicion de la Constancia de Acreditacién al REMYPE, tiene efectos relroactivos a |a fecha de presentacion de la solicitud para la inscripcion
en el REMYPE, a efectos de acceder a los beneficios de las Micro y Pequeiias Empresas.

Fecha de Expedicion : 09/01/2018

CONSORCIO BICE ENARIO
Impreso el 03/08/2021 18.18.17 s nccffonc

Av. Salaverry 655

www.gob.pe/mtpe Jesus Marla
g P P T: (01) 630-6000
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o . | Ministerio
W PERU | de Trabajo
y Promocién del Empleo

REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUENA EMPRESA

REMYPE

ACREDITACION

RUC Ne° : 20526193513

Razoén Social : CONSTRUCCIONES FLOR DE MARIA E.I.R.L.
Actividad Economica (*) : CONSTRUCCION DE EDIFICIOS

Cill (%) : 4100

Domicilio : CAL. SANTA MARTHA A.H. SANCHEZ CERRO 717
Distrito : SULLANA

Provincia : SULLANA

Departamento : PIURA

Gerente General : ==

Representante Legal : CESAR AUGUSTO CUNYA CANOVA
Queda Acreditada como : MICRO EMPRESA
mero de Registro - Solicitud de Inscripcion 0000428280-2010
Fecha de presentacion - Solicitud de Inscripcion REMYPE: 10/11/2010
() Clu v3: 45207

(*) Actividad Econémicav3: CONSTRUCCION EDIFICIOS COMPLETOS.

Esta acreditacion es en base a la declaracion jurada realizada en el sistema virtual del REMYPE por la empresa acreditada, la misma que se encuentra
sujeta a una fiscalizacion posterior por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo. En caso, de comprobar fraude o falsedad en la declaracion
presentada por la empresa acreditada, la Autoridad Administrativa de Trabajo procedera a declarar nulo el registro. Asimismo, si la conducta se adecua a
los supuestos delitos contra la fe publica del Codigo Penal;, este sera comunicada al Ministerio Publico para que interponga la acciéon penal
correspondiente, de conformidad con el Art. 32° de la Ley N° 27444,

La fecha de expedicion de la Constancia de Acreditacion al REMYPE, tiene efectos retroactivos a la fecha de presentacion de la solicitud para la inscripcion
en el REMYPE, a efectos de acceder a los beneficios de las Micro y Pequefias Empresas.

Fecha de Expedicion : 17/11/2010

Codigo Nro. 51072
Impreso el 20/10/2016 19.02.45

Av. Salaverry 665

www.mintra.gob.pe Jesus Maria
T: (511) 630-600
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GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
ZONA DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO SULLANA

REGISTRO DE EMPRESAS PROMOCIONALES PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

INSCRIPCION

REGISTRO N ©027-2020-GRP-DRTPE-DPECL-ZTPES

Denominacion o Razén Social:

CONSTRUCCIONES FLOR DE MARIA E.I.R.L.
N°de RUC:

20526193513

Domicilio:
Calle Santa Martha N © 717, Distrito Sullana, Provincia
Sullana, Departamento Piura.

Actividades:

Construccién de Carreteras y Vias de Ferrocarril.

Vigencia:
Del 02 de Diciembre de 2020 al 01 de Diciembre de 2021

Sullana, 02 de Diciembre de 2020
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GOBIERNO REGIONAL PIURA

PEToey DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
‘55311“""“ ZONA DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO SULLANA

REGISTRO DE EMPRESAS PROMOCIONALES PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

INSCRIPCION

REGISTRO N° 008-2020-GRP-DRTPE-DPECL-ZTPES

Denominacion o Razén Social:

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HUANGAR S. A. C.

N°de RUC:
20600085841

Domicilio:
Avenida El Porvenir Manzana B3, Lote 11 -
Asentamiento Jests Maria, Distrito Sullana, Provincia
Sullana, Departamento Piura.

Actividades:
Construccion Edificios Completos.

Vigencia:

Del 19 de Agosto de 2020 al 18 de Agosto de 2021

Sullana, 19 de Agosto de 2020

I

J
ety 0 REGITRX. PlURA
GUDME et 5 e S A - ERSFH

gt 2 Ugies

RIO
- CONSORCIO BIC TENA

Calle Ei C%rmen N® 418 Urb. Santa Rosa - Sullana
Teléf.: (073) 502180
hitp://drtpe.regionpiura.gob pe
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e EVALUACION ECONOMICA
PRECIO
(ANEXO N° 4)

DIRECCION: AV. PORVENIR MZA. B3 LOTE 11 A.H JESUS MARIA 2 ETAPA (FRENTE DEL GRIFO VALDIVIEZO) - DISTRITO DE
SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA EMAIL: stuard_51@hotmail.com ; TELEFONO: 996217394



PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2021 - CS — RCC/MPP — PRIMERA CONVOCATORIA

CONSORCIO BICENTENARIO
ANEXO N2 4
OFERTA ECONOMICA
Seiiores:
COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2021-CS-RCC/MPP. PRIMERA CONVOCATORIA
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi
oferta econémica es la siguiente:

COMPONENTE ; : - SUBTOTALES
; . . ~ SOLES
e COSTOS DIRECTOS S/ 1,978,636.88
» GASTOS GENERALES S/ 99,573.05
- GASTOS GENERALES FIJOS S/15,632.16
- GASTOS GENERALES VARIABLES S/ 83,940.89
¢ UTILIDAD S/ 30,374.86
e GV (18.00 %) S/ 379,545.26

« COSTO DE EJECUCION DE OBRA S/ 2.488 130.05

e IMPLEMENTACION DE PLAN DE VIGILANCIA,
PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19 S/24,023.75

S/2'512,153.80

COSTO DE OBRA (DOS MILLONES QUINIENTOS
DOCE MIL CIENTO CINCUENTA Y
TRES CON 80/100 SOLES

El precio de la oferta incluye todos los tributos, segures, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso,
los costos laborales conforme la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener
incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna
exoneracion legal, no incluirdn en el precio de su oferta los tributos respectivos.

Piura, 06 de Agosto del 2021.

REPRESENTANTE LEGAL Y/O COMUN

DIRECCION: AV. PORVENIR MZA. B3 LOTE 11 A.H JESUS MARIA 2 ETAPA (FRENTE DEL GRIFO VALDIVIEZO) - DISTRITO DE
SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA EMAIL: stuard_51@hotmail.com ; TELEFONQ:996217394
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PROYECTO “REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AA.HH. IGNACIO MERINO, DISTRITO VEINTISEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA

DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA”

LUGAR PIURA-PIURA-PIURA
costo al 01/05/2021

Item Descripcion Und. Metrado PU SUB TOTAL
01 OBRAS PROVISIONALES 6.596.60
01.01 MOVILIZACION DE MAQUINARIAS HERRAMIENTAS PARA LA OBRA glb 1.00 1,494.43 1,494.43
01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 2.40X3.60M und 1.00 1.502.17 1.502.17
01.03 ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA'Y ALMACEN mes 4.00 450.00 1.800.00
01.04 ALOUILER DE LOCAL PARA EL INSPECTOR O SUPERVISOR mes 4.00 450.00 1.800.00
02 INSTALACION DE AGUA POTABLE Y CONEXIONES 669.203.04
02.01 REDES DE AGUA POTABLE 405.424.25
02.01.01 TRABAIOS PRELIMINARES 5.854.16
02.01.01.01 SENALIZACION EN OBRA DURANTE EIECUCION DE OBRA m 3.569.61 0.77 2.748.60
02.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL CON EQUIPO P/OBRAS LONGUITUDINALES m 3.569.61 0.87 3,105.56
02.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 153.102.85
02.01.02.01 EXCAVACION DE ZANIA PARA TUBERIA MANUAL Aprom=0.60M TERRENO NORMAL HASTA 1.00M m 3.569.61 9.50 33.911.30
02.01.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANIA TN/TUB 110-160MM m 3.569.61 4.96 17.705.27
02.01.02.03 CAMA DE ARENA CON MATERIAL DE PRESTAMO P/TUB 110-160MM 1.01-1.25M m 3.569.61 5.58 19.918.42
02.01.02.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO P/TUBERIA 110-160MM 1.01-1.25M m 3.569.61 9.92 35,410.53
02.01.02.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO P/TUBERIA 110-160MM 1.01-1.25M m 3.569.61 8.40 29.984.72
02.01.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCDENTE P/TUB 110-160MM D=5KM m3 514.48 16.24 8355.16
02.01.02.07 TRATAMIENTO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS m2 3.569.61 219 7.817.45
02.01.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC PARA AGUA POTABLE 104.053.10
02.01.03.01 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC UF NTP SO 1452:2011 PN 7.5 DN 110MM m 2.660.43 17.24 45,865.81
02.01.03.02 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC UF NTP SO 1452:2011 PN 7.5 DN 160MM m 909.18 39.04 35.494.39
02.01.03.03 INSTALACION DE TUBERIA PVC UF NTP ISO 1452:2011 PN 7.5 DN 110MM m 2,660.43 299 7.954.69
02.01.03.04 INSTALACION DE TUBERIA PVC UF NTP SO 1452:2011 PN 7.5 DN 160MM m 909.18 3.39 3.082.12
02.01.03.05 PRUEBA HIDRAULICA P/TUB A.P DN 110MM m 2,660.43 3.11 8.273.94
02.01.03.06 PRUEBA HIDRAULICA P/TUB A.P DN 160MM m 909.18 3.72 3.382.15
02.01.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 16.677.42
02.01.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION CRUZ PVC UF DE 110X110MM und 1.00 76.68 76.68
02.01.04.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ PVC UF DE 160X160MM und 2.00 101.43 202.86
02.01.04.03 SUMINSITRO E INSTALACION DE CRUZ PVC UF DE 160X110MM und 3.00 198.48 595.44
02.01.04.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION UR 160MMX110MM und 1.00 91.03 91.03
02.01.04.05 SUMINISTRO E INSTALACION TEE DE PVC 110mmx110mm CON EMBONE ISO INC. ANILLOS und 27.00 136.54 3.686.58
02.01.04.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC 160mmX160mm CON EMBONE ISO INC.ANILLOS und 3.00 196.77 590.31
02.01.04.07 SUMINISTRO E INSTALACION TEE PVC ISO 4422 DE 160mmx110mm und 10.00 162.08 1.620.80
02.01.04.08 SUMINISTRO E INSTALACION CODO UF DE 110mmx90° und 2.00 231.16 462.32
02.01.04.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC DE 110MMx45° und 6.00 117.04 702.24
02.01.04.10 SUMINSTRO E INSTALACION DE CODO PVC DE 110MMX22.5° und 6.00 114.60 687.60
02.01.04.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC DE 160MMX90° c/EMBONE ISO INCLUYE ANILLOS und 1.00 101.33 101.33
02.01.04.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSICION UF PVC - AC 150MM C 7.5 INCLUYE ANILLOS und 15.00 91.77 1.376.55
02.01.04.13 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSICION UF PVC - AC 150MM C 7.5 INCLUYE ANILLOS und 2.00 56.51 113.02
02.01.04.14 DADOS DE ANCLAIE PARA ACCESORIOS DE AGUA und 74.00 86.09 6.370.66
02.01.05 VALVULAS 51.071.07
02.01.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS COMPUERTA H°D® D=4" (110mm) BRIDADO und 25.00 1.214.71 30.367.75
02.01.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA H°D® D=6" (150mm) BRIDADO und 6.00 1.475.87 8.855.22
02.01.05.03 DADO DE ANCLAIE PARA ACCESORIOS DE AGUA und 31.00 86.09 2.668.79
02.01.05.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFO CONTRA INCENDIOS INC. EXCAVACION Y ACABADOS und 3.00 2,973.68 8.921.04
02.01.05.05 DADO DE ANCLAIE PARA ACCESORIOS DE AGUA und 3.00 86.09 25827
02.01.06 INSTALACIONES DE MACROMEDIDOR 27.491.35
02.01.06.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 9.36 1.86 17.41
02.01.06.02 CORTE DE TERRENO ( A MANO ) m3 21.06 53.61 1.129.03
02.01.06.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 3.54 19.99 70.76
02.01.06.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO Dp=5KM m3 22.07 16.24 358.42
02.01.06.05 CONCRETO PARA SOLADO FC=100 KG/CM2 E=0.1M m2 9.42 32.76 308.60
02.01.06.06 CONCRETO Fc=210 kg/cm2 PARA MUROS . FONDO Y LOSAS m3 5.47 370.53 2.026.80
02.01.06.07 ACERO DE REFUERZO Fv=4200 ke/cm2 ke 460.11 494 2.272.94
02.01.06.08 ENCONFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS DE CONCRETO m2 48.40 51.12 2.474.21
02.01.06.09 DADO ANCLAIE PARA ACCESORIOS DE AGUA und 2.00 86.09 172.18
02.01.06.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO HIDRAULICO PARA MICROMEDIDOR DE 160MM @ 160MM und 2.00 9,330.50 18,661.00
02.01.07 VARIOS 47,174.30
02.01.07.01 DEMOLICIONES Y REPOSICION DE PAVIMENTO ASFALTICO 47.174.30
02.01.07.01.0 TRAZO Y REPLANTEO m2 298.78 191 570.67
02.01.07.01.0 CORTE DE PAVIMENTO FLEXIBLE m3 995.94 10.74 10.696.40
02.01.07.01.0 DEMOLICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE m2 298.78 9.18 2,742.80
02.01.07.01.0 ELIMINACION Y DEPOSITO DE DESMONTE DE ASLFALTO D=5KM m3 161.34 16.24 2,620.16
02.01.07.01.0 SUB BASE AFIRMADO E=15CM P/REPOSICION DE PAVIMENTO m2 298.78 20.08 5.999.50
02.01.07.01.0 BASE AFIRMADO E=20 CM P/REPOSICION DE PAVIMENTO m2 298.78 23.00 6.871.94
02.01.07.01.0 IMPRIMACION ASFALTICA m2 298.78 571 1.706.03
02.01.07.01.0 REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA m2 298.78 53.44 15.966.80
02.02 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE (412 UND ) 263.778.79
02.02.01 TRABAIOS PRELIMINARES 2.336.04
02.02.01.01 SENALIZACION EN OBRA DURANTE EIECUCION DE OBRA m 2.472.00 0.77 1.903.44
02.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DE CONEXION DOMICILIARIA AP und 412.00 1.05 432.60
02.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 208.014.59
02.02.02.01 EXCAVACION A MANO P/TUBERIA @ 1/2" A 1" PARA CONEX DOM m 2.472.00 5.96 14,733.12
02.02.02.02 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL m 2,472.00 4.44 10.975.68
02.02.02.03 CAMA DE ARENA CON MATERIAL SELECCIONADO MANUAL E=0.10M ZANJAS P/TUB CONEX DOMIC m 2,472.00 4.65 11,494.80
02.02.02.04 RELENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO PtTUB CONEX DOMIC m 2,472.00 6.68 16,512.96
02.02.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO Dp=5KM m3 247.46 16.24 4,018.75
02.02.02.06 CONEXION DOMICILIARIA AGUA POTABLE DN=110mm Lprom=6,50M ( INC.ACC.CAIAY TAPA) und 334.00 334.90 111.856.60
02.02.02.07 CONEXION DOMICILIARIA AGUA POTABLE DN=160mm Lprom=6,50M ( INC.ACC. CAIAY TAPA) und 78.00 346.18 27.002.04
02.02.02.08 PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION DE TUBERIA PVC m 2,472.00 4.62 11,420.64
02.02.03 RETIRO Y REPOSICION DE VEREDA 17.676.96
02.02.03.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 240.00 192 460.80
02.02.03.02 CORTE DE VEREDA EXISTENTE mil 240.00 8.77 2,104.80
02.02.03.03 DEMOLICION DE VEREDA EXISTENTE m2 240.00 5.73 1.375.20
02.02.03.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO Dp=5KM m3 24.00 16.24 389.76
02.02.03.05 BASE COMPACTADO MANUAL PARA VEREDAS DE 0.10m m2 240.00 14.16 3,398.40
02.02.03.06 CONCRETO EN VEREDAS Fc=175 kg/cm2 e=0.10M m2 240.00 39.63 9.511.20
02.02.03.07 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO m2 240.00 1.82 436.80
02.02.04 DESMONTAIE DE INSTALACIONES EXISTENTE 35,751.20
02.02.04.01 INSTALACION PROVISIONAL DE AGUA und 412.00 78.02 32,144.24
02.02.04.02 DEMOLICION DE CAIAY TAPA EN MAL ESTADO DE CONEX.DOM . AGUA (INCL. P/ELIMINACION ) und 412.00 4.34 1.788.08
02.02.04.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO Dp=5KM m3 112.00 16.24 1.818.88
03 ALCANTARILLADO 1.246.689.14
03.01 TRABAIOS PRELIMINARES 6.054.06
03.01.01 SENALIZACION EN OBRA DURANTE EIECUCION DE OBRA m 2,957.00 0.77 2.276.89
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03.01.02
03.01.03
03.02
03.02.01
03.02.02
03.03
03.03.01
03.03.01.01
03.03.01.02
03.03.01.03
03.03.01.04
03.03.01.05
03.03.01.06
03.03.01.07
03.03.01.08
03.03.01.09
03.03.01.10
03.03.01.11
03.03.01.12
03.03.01.13
03.03.01.14
03.03.01.15
03.03.01.16
03.03.01.17
03.03.01.18
03.03.01.19
03.03.01.20
03.03.01.21
03.03.01.22
03.03.01.23
03.03.01.24
03.03.01.25
03.04
03.04.01
03.04.02
03.05
03.05.01
03.05.02
03.05.03
03.05.04
03.05.05
03.05.06
03.05.07
03.05.08
03.05.09
03.05.10
03.05.11
03.05.12
03.05.13
03.05.14
03.05.15
03.06
03.06.01
03.06.01.01
03.06.01.02
03.06.01.03
03.06.01.04
03.06.01.05
03.06.01.06
03.06.01.07
03.06.01.08
03.06.01.09
03.06.02
03.06.02.01
03.06.02.02
03.06.03
03.06.03.01
03.06.03.02
03.06.03.03
03.06.03.04
03.06.03.05
03.06.03.06
03.06.03.07
03.06.03.08
03.06.03.09

03.06.03.10
03.06.03.11
03.06.03.12
03.06.03.13
03.06.03.14
03.06.03.15
03.07
03.07.01
03.07.01.01
03.07.01.02
03.07.02
03.07.02.01
03.07.02.02
03.07.02.03
03.07.02.04
03.07.02.05
03.07.03
03.07.03.01

03.07.03.02
03.08
03.08.01
03.08.02
03.08.03
03.08.04
03.08.05
03.08.06
03.08.07
03.09

TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL CON EQUIPO P/OBRAS LONGUITUDINALES
CONSTRUC.PROVIS.CISTERNA DE AGUA DE 2.0X1.5X1.0M
TRANSVASE DE AGUAS SERVIDAS DURANTE OBRA
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC DESAGUE SAL LIVIANO 4"
TRASVASE DE AGUAS SERVIDAS BOMBA 4"
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACIONES
EXCAVACION DE ZANIA C/MAQ TN P/TUB 200-250MM 1.01-1.20M
EXCAVACION DE ZANIA C/MAO TN P/TUB 200-250MM 1.21-1.50M
EXCAVACION DE ZANIA C /MAO TN P/TUB 200-250MM 1.51-2.00M
EXCAVACION DE ZANIA C/MAO TNS P/TUB 201-250MM 2.01-2.50M
ENTIBADO Y DESENTIBADO DE ZANIAS Hprom=2.50m
REFINE Y NIVELACION DE ZANIA TN P/TUB 200-250MM HASTA H=1.20M
REFINE Y NIVELACION DE ZANIA TN P/TUB 200-250M HASTA H=1.50M
REFINE Y NIVELACION ZANIA TN P/TUB 200-250MM HASTA H=2.00M
REFINE Y NIVELACION DE ZANIA TN P/TUB 200-250MM HASTA H=2.50M
CAMA DE ARENA P/TUBERIA 200-250mm 1.01-1.20 E=0.10M
CAMA DE ARENA P/TUBERIA 200-250mm 1.21-1.50 E=0.10M
CAMA DE ARENA P/TUBERIA 200-250mm 1.51-2.00 E=0.10M
CAMA DE ARENA P/TUBERIA 200-250mm 2.01-2.50m E=0.10M
RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL SELECCIONADO PN/TUBERIA 200-250MM 1.01-1.20M
RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO PN/TUBERIA 200-250MM 1.01-1.20M
RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL SELECCIONADO PN/TUBERIA 200-250MM 1.21-1.50M
RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO PN/TUBERIA 200-250mm 1.21-1.50M
RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL SELECCIONADO PN/TUBERIA 200-250MM 1.21 -1.50M
RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO PN/TUBERIA 200-250MM 1.51-2.00M
RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL SELECCIONADO PN/TUBERIA 200-250MM 2.01-2.50M
RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO PN7TUBERIA 200-250mm 2.01-2.50M
ACARREO Y REPOSICION DE MATERIAL DE M ATERIAL EXCAVACION 1KM
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO Dp=5KM
DRENAIE DE ZANIA POR BOMBEO
TRATAMIENTO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC ALCANTARILLADO
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC U U.F. NTP ISO 4435 S-20 DN 200mm
PRUEBA HIDRAULICA + ESCORRENTIA DE TUBO DN 200mm A ZANIA TAPADA
CONSTRUCCION DE BUZONES
DEMOLICION DE BUZONES DE CONCRETO
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D<30M
ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE
CONCRETO PARA SOLADO FC=100 KG/CM2 E=0.1M
CAPA GRAVA P/BUZONES ., e=0.30m
BUZON DIAM =1.20M TN 1.01-1.20 PROF
BUZON DIAM=1.20M TN 1.21 -1.50 PROF
BUZON DIAM=1.20M TN 1.51-2.00 PROF
BUZON DIAM=1.20M TN 2.00-2.50M PROF
BUZON DIAM=1.20M TN 2.50-3.00M PROF
CAIDA ESPECIAL P / ALCANTARILLADO C/TUB 200MM H=3.50M
CAIDA ESPECIAL P/ALCANTARILLADO C/TUB 200MM H=5.00M
DADO DE CONCRETO PARA EMPALME DE BUZON ( 0.55X0.55) Fc=175kg/cm2
REHAB.P/BUZON INC.TAPA'Y MARCO
TARRAIEO IMPERBEALIZANTE INTERIOR DE BUZONES
VARIOS
DEMOLICIONES Y REPOSICION DE PAVIMENTO ASFALTICO
TRAZO Y REPLANTEO
CORTE DE PAVIMENTO FLEXIBLE
DEMOLICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE
ELIMINACION Y DEPOSITO DE DESMONTE DE ASFALTO D=5KM
SUB BASE AFIRMADO E=15CM P/REPOSICION DE PAVIMENTO
BASE AFIRMADO E=20CM P/REPOSICION DE PAVIMENTO
IMPRIMACION ASFALTICA
REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA
NIVELACION Y PERFILADO DE CALLES
DEMOLICION DE ESTRUCTURA EXISTENTE
DESMONTAIE Y RETIRO TUBERIA DE CSN DN 200-250MM
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO Dp=5KM
REPOSICION DE VEREDA
TRAZO Y REPLANTEO
CORTE DE VEREDA EXISTENTE
DEMOLICION DE VEREDA EXISTENTE
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO Dp=5KM
BASE COMPACTACION MANUAL PARA VEREDAS DE 0.10m
CONCRETO EN VEREDAS Fc=175ke/cm2 e=0.10M
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO
DESMONTAIE DE MAERA'Y COBERTURA DE TECHO LIVIANO
MONTAJE DE MADERA Y.COBERTURA DE TECHO LIVIANO - REPOSICION DE MADERA EN BANCAS
TRAZO Y NIVELACION Y REPLANTEO
RETIRO DE ADOQUIN DE CONCRETO
VEREDA DE ADOQUIN DE 6CM
CAMA DE AREAN GRUESA E=0.05m
DESMONTAIE Y MONTAIE DE ESTRUCTURA METALICA
PROTECCION ALUMBRADO PUBLICO
CONEXIONES DOMICILIARIAS ALCANTARILLADO
TRABAIOS PRELIMINARES
SENALIZACION EN OBRA DURANTE EIECUCION DE OBRA
TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EIECUCION DE OBRA
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION MANUAL DE ZANIAS P/TUB 110-160MM
REFINE NIVELACION DE ZANIA TN P/TUB 110-160MM
CAMA DE ARENA P/TUB 110-160MM
RELLENO COMPACTADO ZANIA P/TUB 110-160MM CONEX.
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO Dp=5KM
CONEXIONES DOMICILIARIAS
CONEXION DOMICILIARIA EN DESAGUE DN=160mm PVC UF NTP SO 4435 S-20 L=6.50M PARA RED COLECTORA
DN=200mm
PRUEBA HIDRAULICA + ESCORRENTIA DE TUBO DN 160mm A ZANIA TAPADA
RETIRO Y REPOSICION DE VEREDA
TRAZO Y REPLANTEO
CORTE DE VEREDA EXISTENTE
DEMOLICION DE VEREDA EXISTENTE
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO Dp=5KM
BASE COMPACTADO MANUAL PARA VEREDAS DE 0.10m
CONCRETO EN VEREDAS Fc=175kg/cm2 e=0.10M
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO
DESMONTAIE E INSTALACION EXISTENTE
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1.090.08
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4.854.17
11.06
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2,220.68
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03.09.01 INSTALACION PROVISIONAL DE CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO und 412.00 362.66 149,415.92
03.09.02 DESMONTAIE Y RETIRO DE TUBERIA PVC DN 110-160MM m 2.884.00 212 6.114.08
03.09.03 DEMOLICION DE CAJA'Y TAPA EN MAL ESTADO DE CONEX DOM.DESAGUE ( INCL. ACOMODO DE DESMONTE und 412.00 27.62 11,379.44
P/ELIMINACION )
03.09.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO Dp=5KM m3 88.99 16.28 1.448.76
04 MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES 56.148.10
04.01 MEDIDAS DE SEGURIDAD 37.262.10
04.01.01 MITIGACION AMBIENTAL" glb 1.00 1,984.69 1.984.69
04.01.02 LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 4.562.00 0.76 3.467.12
04.01.03 TRANOUERAS DE MADERA DE 2.40X1.20m PARA DESVIO DE TRANSITO VEHICULAR und 15.00 206.47 3.097.05
04.01.04 SENALIZACION DESVIO DE TRANSITO Y PROTECCION DE OBRA glb 1.00 1.512.24 1.512.24
04.01.05 DESVIACION DEL TRAFICO DE VEHICULOS d 100.00 272,01 27.201.00
04.02 PLAN DE MANEIO AMBIENTAL 2.844.75
04.02.01 PLANTACION DE ARBOLES und 15.00 47.75 716.25
04.02.02 AREAS VERDES m2 150.00 14.19 2,128.50
04.03 SEGURIDAD Y SALUD 2.899.25
04.03.01 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA glb 1.00 2,681.00 2,681.00
04.03.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL und 1.00 21825 218.25
04.04 CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA 5.899.00
04.04.01 PLAN DE EDUCACION SANITARIA glb 1.00 5.899.00 5.899.00
04.05 PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL 7.243.00
04.05.01 REGADO DE CAMINOS Y CANTERAS km 5.00 215.24 1.076.20
04.05.02 IMPLEMENTACION DE LETRINAS und 2.00 412.20 824.40
04.05.03 ACONDICIONAMIENTO DE BOTADERO m3 150.00 5.02 753.00
04.05.04 RESTAURACION DE AEREA AFECTADA POR CAMPAMENTO Y PATIO DE MAQUINARIA m3 200.00 6.90 1.380.00
04.05.05 LIMPIEZA DE RESIDUOS m3 60.00 53.49 3.209.40
COSTO DIRECTO 1.978.636.88
GASTOS GENERALES 99.573.05
UTILIDAD 30.374.86
SUBTOTAL 2,108,584.79
IGV (18%) 379,545.26
TOTAL PRESUPUESTO 2,488,130.05
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ANALISIS DE GASTOS GENERALES

REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AA.HH IGNACIO MERINO DISTRITO VEINTESEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE

PROYECTO PIURA - DEPARATAMENTO DE PIURA
DISTRITO  : VEINTISEIS DE OCTUBRE REGION : PIURA
LOCALIDAD : A.H. IGNACIO MERINO
PROVINCIA : PILURA
01.00 GASTOS GENERALES FIJOS Unidad | Cantidad Factor Costo Unitario C.Parcial Sub-Total
01.01 IMPUESTOS
ITF 0.06 % del Presupuesto de Obra % 1.00 0.0006 2.039,247.09 1,223.55
SENCICO 0.20 % del sub presupuesto % 1.00 0.0020 2,038,247.09 4,078.49
CONAFQVISER 0.20 % del sub presupuesta % 1.00 0.0020 2,039,247.09 4,078.49
9,380.54
01.02  |GASTOS DE LICITACION Y CONTRATACION
Visita de Obra Est. 1.00 1.00 200.00 200.00
Gastos Notariales Est. 1.00 1.00 300.00 300.00
Elaboracion de Propuesta Est. 1.00 1.00 500.00 500.00
1,000.00
01.03 |GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA
Materiales de Oficina Est. 1.00 1.00 700,00 700.00
Fotocopia Est. 1.00 1.00 700,00 700.00
Copia de Planos Est. 1.00 1.00 700.00 700.00
Comunicaciones Est. 1.00 1.00 651,62 651.62
Ing. Liquidador Est. 1.00 0.50 5,000.00 2.500.00
5,251.62
TOTAL DE GASTOS GENERALES FLIOS 15,632.16
0200 |GASTOS GENERALES VARIABLES Unidad | Cantidad Factor Costo Unitario C.Parcial Sub-Total
02.01 INGENIERIA
Ing. Residente de Obra Mes 4.00 1.00 3,000.00 12,000.00
Ing. Especialista en calidad Mes 4.00 1.00 2,000.00 8,000.00
Ing. Especialista ambiental Mes 4.00 1.00 2,000.00 8.000.00
Ingeniero de Sequridad Mes 4.00 1.00 1,600.00 7.200.00
35,200.00
02.02 |PERSONAL TECNICO
Maestro de Obra Mes 4,00 1.00 1,800.00 7,200.00
(01) Dibujante CAD Mes 400 1.00 1,500.00 6,000.00
Topografo Mes 3.00 1.00 1,500.00 4,500.00
Ayundante Topografo Mes 3.00 2.00 930.00 5,580.00
23,280.00
2.03 ADMINISTRACION
Gerente de obra (Administrador de conirato) Mes 4,00 0.35 3,000.00 4,200.00
Almacenero Mes 4.00 1.00 930.00 3,720.00
Guardia Mes 4.00 1.00 930.00 3.720.00
11,640.00
2.04 CONTROL DE CALIDAD
Prueba de compactacion de suelos (Proctor Modificado)-Redes Agua und 9.00 1.00 23.00 207.00
Prueba de compactacion de suelos (Proctor Modificado)-Conex, Agua und 6.00 1.00 23.00 138.00
Prueba de compactacion de suelos (Proctor Modificado)-Redes Ale. und 8.00 1.00 2300 184.00
Prueba de compactacion de suelos (Proctor Modificado)-Conex. Ale. und 10.00 1.00 23.00 230,00
Prueba de Calidad del Concreto (Prueba a la Compresion)-Alc. und 16.00 1.00 30.00 480.00
1,239.00
2.06 Movilizacion de Personal Técnico
Camioneta inc chofer Mes 4.00 1.00 1,000.00 4,000.00
4,000.00
2.07 Comunicacion
Comunicaciones: telefono, fax, internet, radio, etc. Glb/mes 400 1.00 200.00 800.00
800.00
2.08 Mobiliario, equipo, material de oficina y otros
Mobiliario de oficina Glb/mes 4.00 1.00 150.00 600.00
Computadora Glb/mes 4.00 1.00 150.00 600.00
Impresora Glb/mes 4.00 1.00 150.00 600.00
Utiles de Oficina Glb/mes 4,00 1.00 150.00)  600.00
2,400.00
209 GASTOS FINANCIEROS
FIANZAS
Por Figl Cumplimiento (10%) Est. 1,345.47
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02.00 GASTOS GENERALES VARIABLES Unidad | Cantidad Factor Costo Unitario C.Parcial Sub-Total
Por Adelanto en Efectivo (20%) Est. 2,690.95
Por Adelanto de Materiales Est. 1.34547
5,381.89
TOTAL DE GASTOS GENERALES VARIABLES 83,940.89
TOTAL DE GASTOS GENERALES 99,573.05
CONSORCIO BIC ENARIO
Edwar Huarfyan Garcia
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DESAGREGADO DE GASTOS POR IMPLEMENTACION DE PREVENCION DE COVID19

PROYECTO: REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AA.HH
~ IGNACIO MERINO DISTRITO VEINTESEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA

1 CONTRATO DE PERSONAL DE SALUD
: _PERSONAL: = ' | "UNIDAD |  CANTIDAD MES INCIDENCIA |  COSTODIA " PARCIAL
LIC. EN ENFERMERIA mes 1,00 4,00 1.00 2750.00 11,000.00
TIEMPO DE EJECUCION: 11,000.00
2 GASTOS DE MASCARILLAS
~ PERSONAL & UNIDAD | CANTIDAD | MES CARILLAY COSTO POR UND) PARCIAL
PERSONAL OBRERO POR MES UND 35.00 4,00 30.00 1.50 6,300.00
TOTAL 6,300.00
3 ADQUISICION DE EQUIPOS
EQUIPOS s “UNIDAD | CANTIDAD | MES COSTO PARCIAL
BIOMBO UND 1.00 1.00 650.00 650.00
EQUIPO DE FUMIGACION UND 1,00 1,00 2500.00 2,500.00
TERMOMETRO DIGITAL UND 1.00 1,00 350.00 350.00
DISPENSADOR DE LAVA MANOS UND 1.00 1,00 1000.00 1,000.00
PEDILUVIO UND 1.00 1.00 80.00 80.00
TOTAL 4,580.00
4 ADQUISICION DE INSUMOS PARA DESINFECCION
CINSUMOS | UNIDAD CANTIDAD MES 3 COSTO PARCIAL
JABON LIQUIDO GLN 5.00 4,00 45,00 500.00
LEJIA INDUSTRIAL GLN 400 400 35.00 560.00
ALCOHOL LT 11.00 4,00 16.54 683.75
TOTAL 2,143.75
TOTAL GASTOS DESAGREGADO DE GASTOS POR IMPLEMENTACION DE PREVENCION DE COVID-19 24,023.75




