MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA

CONSORCIO NORTE
ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seiiores ,

COMITE DE SELECCION ) ’

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2021-CS-RCC/MPP-
PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

El que se suscribe, MARIA DEL PILAR TIMANA SEMINARIO, postor y/o Representante Legal de
CONSORCIO NORTE, CONFORMADO POR (CONSTRUCTORES Y CONSULTORES
PILAR DEL NORTE S.R.L. Y 2SFD CONSULTORES & CONSTRUCTORES S.R.L)
identificada con DNI N° 03384935, DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se
sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o CONSORCIO NORTE, CONFORMADO POR

Razo6n Social : (CONSTRUCTORES Y CONSULTORES PILAR DEL NORTE
S.R.L. Y 2SFD CONSULTORES & CONSTRUCTORES
S.R.L)

Domicilio Legal : CAL.CALLAO NRO. 719 CERCADO CASTILLA (A 1 CUADRA
DE IGLESIA DEL TRANSITO) PIURA - PIURA - CASTILLA

RUC : | Teléfono(s) : | 944485452 |

Correo electronico : constructorapilardelnorte@gmail.com

En caso de consorcio, este anexo debe incluir, ademas del cuadro anterior que va a
corresponder al consorcio, lo siguiente:

Datos del consorciado 1
Nombre, Denominacion o CONSTRUCTORES Y CONSULTORES PILAR DEL NORTE
Razén Social : S.R.L.

Domicilio Legal : CAL.CALLAO NRO. 719 CERCADO CASTILLA (A 1 CUADRA
DE IGLESIA DEL TRANSITO) PIURA - PIURA - CASTILLA
RUC : 20601989591 | Teléfono(s) : | 944485452 |

Correo electronico : constructorapilardelnorte@gmail.com

Datos del consorciado 2
Nombre, Denominacion o 2SFD CONSULTORES & CONSTRUCTORES S.R.L
Razén Social :

Domicilio Legal : CALLE LA MARINA 525 SECTOR LOS AROMOS PARTE ALTA
(NUEVA NUMERACION MUNIP 230-CELESTE) /CAJAMARCA-
JAEN-JAEN

RUC :20480774397 [ Teléfono(s) : | 979525039 |

Correo electrénico : ssfd310@hotmail.com

Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electronico consignado en la presente Declaracién
Jurada todas las actuaciones del procedimiento de seleccion y de la ejecucion contractual, no siendo
necesario acreditar el acuse de recibo.

En caso de consorcios, las notificaciones se haran al correo electrénico del representante legal del
CONSorcio.

PIURA, 06 DE AGOSTO 2021

----------------

Harla Mﬁlm’ ﬁmf’na Se;nlnnno -
 REPRESENTANTE COMUM. .. vveevveeernnnnn.

F:rma, Nombres y Apellldos del postor o
Representante legal, seglin corresponda
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,OSCE S RUC N° 20601989591

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCION
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

CONSTRUCTORES Y CONSULTORES PILAR DEL NORTE SOCIEDAD
COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Domiciliado en: CAL. CALLAO NRO. 719 CERCADO CASTILLA (A 1 CUADRA DE IGLESIA DEL
TRANSITO) PIURA PIURA CASTILLA (Segun informacidn declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripcién vigente en los siguienies regisiros:

PROVEEDOR DE BIENES
Vigencia : Desde 30/03/2017

PROVEEDOR DE SERVICIOS
Vigencia : Desde 30/03/2017

EJECUTOR DE OBRAS

Vigencia para ser participante, postor y . Desde 19/05/2017
contratista
Capacidad Maxima de Contratacion : 12,033,894.70 (DOCE MILLONES TREINTA Y TRES

MIL OCHOCIENTOS NOVENTA'Y CUATRO Y
70/100) Desde: 08/07/2021

CONSULTOR DE OBRAS

Vigencia para ser : Desde 16/11/2017
participante, postor
y contratista
Especialidades Ley : 3 - Consultoria en obras de saneamiento y afines - Categoria A
30225 4 - Consultoria en obras electromecdnicas, energéticas, telecomunicaciones y
afines - Categoria A
5 - Consultoria en obras de represas , irrigaciones y afines - Categoria A
1 - Consultoria en obras urbanas edificaciones y afines - Categoria A (*)
2 - Consultoria en obras viales, puertos y afines - Categoria A

FECHA IMPRESION: 05/08/2021

Nota:
¥ De acuerdo al articulo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S, N° 344-2018-EF, vigente
a partir de] 30/01/2019, |a especialidad se denomina “Consultoria de obras en edificaciones y afines”,

Para mayor informacion la Entidad deberd verificar el estado actual de la vigencia de inscripcin del proveedor en la pagina web
del RNP: www.rnp.gob.pe - opclén Verilique su [nscrpclon,
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REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS
LIBRO DE SOCIEDADES COMERCIALES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

CERTIFICADO DE VIGENCIA

El servidor que suscribe, CERTIFICA:

Que, en la partida electronica N° 11179682 del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de PIURA,
consta registrado y vigente el nombramiento a favor de TIMANA SEMINARIO, MARIA DEL PILAR, identificado
con DNI. N° 03384935. , cuyos datos se precisan a continuacién:

DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORES Y CONSULTORES PILAR DEL NORTE SOCIEDAD
COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

LIBRO: SOCIEDADES COMERCIALES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

ASIENTO: A0001

CARGO: GERENTE GENERAL

FACULTADES: é%,}.,coyf RGO

P00 "“‘“;ﬁ:?ﬁ—"‘ w Seard
i Del Bilar Tirene Sl

(...) Mmmae?»assi{i;n{n £ oMo

LA GERENCIA

Art, 23°. El gerente ejecuta acuerdos de las juntas generales. Administra y representa la sociedad con las
atribuciones de los Arts. 74° y 75° del CPC.

Art. 24°. LLa empresa tendra uno 0 mas gerentes, la junta general nombrara al gerente, salvo el primero nombrado
en estos estatutos.

Art. 25?. El gerenle puede ser o no socio, el cargo es remunerado, la duracién del cargo es por tiempo

indeterminado.

Art. 26°. Son derechos y obligaciones del gerente.

1. Dirigir las operaciones de la sociedad, podra celebrar y ejecutar actos y contratos ordinarios correspondientes al
Jbjeto social, asi como los acuerdos de la junta general de socios.

2. Representar a la sociedad ante todo tipo de autoridades publicas o privadas, administrativas, tributarias,
aduaneras, ministeriales, departamentales, municipales, regionales, policiales, instituciones y organismos
nacionales, asf como ante toda clase de personas naturales y/o juridicas, ptblicas y/o privadas.

3. Ejercer la representacion comercial de la sociedad.

4, Ejercer las facullades generales de representacion judicial que le confieren las atribuciones y potestades,
incluidos no contenciosos, pudiendo ejercer las facultades del Arl. 74° del CPC; vy, con las facultades del Art. 75°
del CPC, podréa realizar actos de disposicién de derechos sustantivos a los que dicho articulo se refiere, podré
lograr la ejecucién de la sentencia y el cobro de costas y costos, la cesién de créditos o derechos, ofrecimiento de
contracautela, incluyendo la caucién juratoria. Asimismo, demandar, reconvenir, solicitar medidas cautelares
contestar demandas y reconvenciones, desistirse del proceso o de algun acto procesal, desistirse de la pretension,
allanarse o reconocer la demanda, deducir excepciones y defensas previas, interponer tachas u oposiciones a los
medios probatorios, interponer cualquier clase de medios impugnatorios, prestar declaracion de parte, prestar
declaracién en calidad de testigo, formular declaraciones juradas, iniciar procedimientos de prueba anticipada,
asistir a audiencias de saneamiento, audiencias de conciliacion, con conciliar, audiencias de pruebas, reconocer y

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL
TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 1407 DEL T.U.C DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N* 126-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRA VERIFICARSE EN LA PAGINA WEB HITPSJ//ENLINEA SUNARP.GOB.PE/SUNARPWEGPAGES/
PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL FACES EN EL PLAZO DE 90 DIAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISION.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTICULO 81 - DELIMITACKIN DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA

PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, INDICES AUTOMATIZADOS, Y TITULOS
PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMATICO.
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exhibir documentos, recibir y efectuar pagos ya sea en efectivo o mediante cheques o cualquier otro titulo valor
negociable, cobrar cerificados de consignacién judicial, transigir el pleito, someter a arbitraje las pretensiones
controvertidas en el proceso, participar en remates judiciales, asi como remates priblicos, sustituir o delegar esta
representacion; asimismo, podra sustituir o delegar la representacion judicial para cualquier acto procesal en que la
ley exija poder especial.

5. Representar a la sociedad en todos los tramites y procedimientos laborales seguidos ante el Ministerio de
Trabajo y Promocién del Empleo, Entidades Prestadoras de Salud, Essalud, Administradoras de Fondos de
Pensiones (AFP) y demds entidades que en el futuro las reemplacen.

6. En materia laboral tendra todas las facultades para las que se necesite poder segiin los dispositivos legales
vigentes, ley procesal del trabajo o la norma que fuere pertinente y/o aplicable; para participar en conciliaciones
que proponga el Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo, seglin lo establecido en el Art. 6° del Decreto
Legislativo N° 910 y su reglamento o la norma que fuere pertinente y/o aplicable.

7. Solicitar la declaratoria de insolvencia y quiebra de la sociedad, esta autorizado para participar en las juntas de
icreedores.

8. Organizar el régimen interno de las oficinas.

9. Usar el sello de la sociedad, expedir constancias y certificaciones respecto del contenido de los libros y registros
de la sociedad, expedir la correspondencia epistolar, las comunicaciones por fax, correo electrénico y otros medios
de comunicacion.

10. Cuidar que la contabilidad este al dia e inspeccionar los libros, documentos y operaciones de las oficinas y
dictar las disposiciones necesarias para el correcto funcionamiento de la sociedad.,

11. Dar cuenta de la marcha y estado de los negocios sociales y presentar en tiempo oportuno la informacion
necesaria para la formulacion de la memoria y los estados financieros de la sociedad.

12. Actuar como secretario en las sesiones de juntas generales de socios y llevar los libros de aclas, y asistir a las
juntas generales, salvo que esta decida sesionar de manera reservada.

13. Celebrar contratos de trabajo y nombrar y remover cuando proceda legalmente a los servidores de la sociedad
y velar por el orden interno y buen comportamiento de todo el personal.

14. Contratar profesionales independientes.

15. Negociar, celebrar, suscribir, modificar, rescindir, resolver y dar por concluidos toda clase de contratos sobre
hienes muebles e inmuebles tales como compraventa, permuta, donacién, arrendamiento, transferencia de
propiedad, mutuo, comodato, superficie, suministro, asi como toda clase de contratos en general, tales como
sociedad, seguro en cualquiera de sus formas, deposito, fletamento, transporte, comision, distribucién, agencia,
licencia, representacién comercial, prestacion de servicios, obra, mandalto, contratos de aceptacién de garantias y
demas contratos, convenios y acuerdos civiles, comerciales, administrativos, laborales, tributarios, patrimoniales y
'0 patrimoniales, asi como cualquier otro contrato o convenio o acuerdo, sea nominado o innominado, tipico o
atipico, pudiendo otorgar los respectivos instrumentos ya sean publicos o privados. Asi mismo el gerente, en el
ejercicio de estas facultades que se le confiere, podré intervenir y concluir todos los actos que se especifican en
éste inciso consigo mismo, segun facultad contenida en el Art. 166° del Codigo Civil.

16. Negociar, celebrar, suscribir, modificar, rescindir, resolver y dar por concluidos contratos de seguro en general.
17. Conlratar garantias por cuenla de la sociedad o a favor de terceros, sobre bienes muebles o inmuebles,
constituyendo y/o levantando prendas o hipotecas e igualmente otorgando fianzas y avales, segn corresponda.

18. Designar a las entidades financieras, pudiendo contratar con ellos; abrir y cerrar cuentas bancarias; solicitar y
celebrar contratos para abrir y cerrar cuentas corrientes de ahorro y a plazo fijo, en moneda nacional o extranjera;
depositar, fondos sobre dichas cuentas; cobrar cheques y pagarés; cobrar giros, alquilar cajas de seguridad,
abrirlas, operarlas y cancelarlas; celebrar conlratos para abrir y cerrar cuentas de ahorros y para refirar
imposiciones.

19. Retirar y transferir fondos de las cuentas bancarias de la sociedad, en moneda nacional o extranjera; celebrar
contratos de crédito o préstamo en cuenta corrienle, con o sin garantia y con sobregiro o adelantos en dichas
cuentas; girar cheques sobre los saldos acreedores o en sobregiro de las cuentas corrientes bancarias de la
sociedad; aceptar, reaceptar y descontar letras; emilir o suscribir vales y pagares, descontarlos y renovarlos;

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL
TIENMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140” DEL T.U.O DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N* 126-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRA VERIFICARSE EN LA PAGINA WEB HTTPSJENLINEA SUNARP.GOB. PE/SUNARPWERPAGES!
PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL. FACES EN EL PLAZO DE 90 DIAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISION.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIOAD REGISTRAL : ARTICULO 81 - DELIMITACION DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA .
PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, INDICES AUTOMATIZADOS, Y TITULOS
PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMATICO.
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depositar, comprar, vender y retirar valores; contratar cartas de crédito de importacién u exportacion; prendar,
otorgar fianzas mancomunadas y solidarias en beneficio de la sociedad: aceptar y endosar warrants,
conocimientos de embarque, guias aéreas y cerlificados; afectar depdsitos en cuenta corriente; contratar leasings;
ordenar cargos y transferencias en cuenta corriente; celebrar, aceptar, endosar y descontar advance accounts, en
moneda extranjera o su equivalente en moneda nacional; celebrar contratos de depésito en almacenes generales
de deposito; solicitar fianzas, créditos documentarios; y, toda clase de operaciones bancarias y financieras.

20. Girar, emilir, aceptar, reaceptar, endosar, avalar y cobrar toda clase de titulos valores, es decir, letras de
cambio, cheques, vales, pagares y demas documentos o titulos de crédito, inclusive warrants, certificados de
depdésito o consignacion, en moneda nacional o extranjera; pudiendo igualmente cobrar cualquier suma de dinero
que se le adeude a la sociedad por cualquier concepto, extendiendo los recibos y cancelaciones que correspondan.

21. Solicitar créditos en general, fianzas, garantias y celebrar contratos de crédito documentario, en cuenta
corriente, avances en cuenta corriente y/o con garantia de cobranzas, de leasing, en moneda nacional o extranjera,
:elebrar contratos bancarios y financieros de operaciones bancarias y financieras. Administrar los bienes de la
sociedad, cobrar las sumas que correspondan a la sociedad, otorgar cancelaciones y recibos.

22, Ordenar pagos y cobranzas.

23. Representar a la sociedad ante las autoridades administrativas, judiciales y policiales competentes y, en
general, frente a cualquier persona natural o juridica, en todos los asuntos relacionados con derechos de propiedad
industrial e intelectual, podréa solicitar registros, renovaciones de marcas de fabrica, de productos o de servicios,
nombres comerciales, patentes de invencion, lemas comerciales, dibujos y modelos industriales, procedimientos
tecnologicos y demds elementos constitutivos de la propiedad industrial, y derechos de autor: asimismo, iniciar o
apersonarse a los procedimientos contenciosos, administrativos o judiciales o policiales a que hubiera lugar, ya
sean de oposicion, nulidad, cancelacion, infraccion y competencia desleal y, en general, cualquier procedimiento
administrativo o judicial o policial que afecte derechos de propiedad industrial o intelectual de la sociedad; podra
celebrar transacciones, desistirse de cualquier procedimiento en que sea parte, conceder y/u obtener licencias,
efectuar transferencias. La enurneracion no es limitativa. Asimismo podra adquirir, transferir, ceder, conceder, dar y
tomar bajo licencia, registro de patentes, invenciones, derechos de autor, marcas de servicios y/o productos y/o de
cualquier clase, nombres y lemas comerciales, y celebrar cualquier tipo de contrato referido a los derechos de
propiedad industrial y/o intelectual de la empresa. Asimismo, podra celebrar contratos de franquicia de cualquier
clase, know how, licencia, cesiones de derechos, obligaciones, de posicién confractual, y toda clase de contratos
en general relativos a dichos derechos de la empresa.

24. Representar a la sociedad ante todas las autoridades de la Repiiblica del Perd, sin limitacién alguna, para la
negociacion, ejecucion y firma de convenios de estabilidad juridica, al amparo de los Decretos Legislativos 662° y
757° a fin de garantizar cualquier inversion de la sociedad, quedando autorizado a presentar solicitudes, suscribir y
Jtorgar declaraciones juradas y suscribir el convenio de estabilidad juridica, asf como solicitar y tramitar el registro
de la inversion extranjera ante cualquier autoridad competente.

25, Presentar toda declaracion relacionada con el impuesto a la renta asf como con cualquier otro tipo de tributo,
basados en los libros y cuentas de la sociedad, incluida la solicitud, gestion, tramitacién y presentacion de
documentos ante la administracién tributaria para su inscripcion en el Registro Unico de Contribuyentes (RUC),
autorizar y someter a la aprobacion de las autoridades fiscales las hojas de balance y las cuentas de ganancias y
pérdidas y hacerlas publicas, cuando sea necesario y sean requeridos a hacerlo, y presentar aclaraciones y
reclamos relacionadas a ellos.

26. Representar a la sociedad ante cualquier autoridad aduanera, oficina y agencia gubernamental y oficina de
correos y telégrafos, quedando facultados para recibir mercancia de aduanas, desaduanar y nacionalizar y firmar
las declaraciones y notificaciones necesarias para tal propésito, asi como también utilizar representantes y agentes
de aduanas y retirar de las oficinas de correos y telégrafos y de las oficinas de transporte cualquier bien,
conteniendo documentos declarados o de cualquier ofra clase, encomiendas, giros de dinero, paquetes, otros
articulos y mercancia dirigida o consignada a la sociedad en el Pert y emitir recibos auténticos y validos por los
mismos.

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL
TIENPO DE SU EXPEDICION (ART. 140” DEL 7.U.0 DEL REGLAMENTO GEMNERAL DE LOS REGISTRQS PUBLICOS APROBADO POR RESGLUCION N” 126-2012-SUNARP-SN)
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27. Representar a la sociedad ante las autoridades de todos los sectores piiblicos y privados asi como ante
cualesquier autoridad, solicitar concesiones, autorizaciones, licencias y registros; presentar fianzas, garantias de
toda naturaleza, cartas de crédito y garantias; firmar declaraciones juradas, renunciar derechos, presentar recursos
impugnativos y de reclamacion, de reconsideracion, apelacion, queja, nulidad, etc.; suscribir contratos de
concesion, franquicias y cualquier otro contrato y/o documentacion.

28. Participar en todos los actos, gestiones, diligencias y etapas de licitaciones piiblicas o privadas, concursos de
precios, subastas y remates. Asi mismo, presentar los antecedentes y/o documentos que le sean requeridos por
las bases, firmar declaraciones juradas y cualquier otro documento y/o carta y/o declaracion exigida por las bases,
presentar los sobres y propuestas, otorgar garantias, generar, obtener, suscribir y presentar cualquier documento
que sea requerido por las bases o vinculado con el concurso, licitacién o subasta, pudiendo suscribir declaraciones
juradas, contratos y cualquier otro documento, suscribir las actas y acuerdos necesarios, renunciar derechos,
presentar recursos impugnativos y realizar cualquier otro acto necesario.

29. Cumplir los encargos que le confiera en cada caso la junta general de socios, mediante el otorgamiento de
Joderes a su favor.

30. Suscribir todos los instrumentos piblicos y/o privados necesarios para la formalizacién de cualquier acto que
realice en ejercicio de sus facultades.

31. Nombrar apoderados, delegar en ellos algunas de las facultades contenidas en el presente articulo y dejar sin
efecto la delegacion, total o parcialmente, asumiendo las facultades o sustituyendo al apoderado las veces
necesarias.

32. Ejercer las demds funciones que la junta general le encomiende.

GERENTE GENERAL: MARIA DEL PILAR TIMANA SEMINARIO con DNI N° 03384935.

DOCUMENTO QUE DIO MERITO A LA INSCRIPCION: )
ESCRITURA PUBLICA N° 346 DEL 17/03/2017 OTORGADA ANTE EL NOTARIO PUBLICO DE PIURA PEDRO

TERCERO BENITES SOSA.

Il. ANOTACIONES EN EL REGISTRO PERSONAL O EN EL RUBRO OTROS:
NINGUNO.

lll. TITULOS PENDIENTES:
NINGUNO.

V. DATOS ADICIONALES DE RELEVANCIA PARA CONOCIMIENTO DE TERCEROS:
REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTICULO 81 - DELIMITACION DE LA
RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME
RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES,
INDICES AUTOMATIZADOS, Y TITULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMATICO.

V. PAGINAS QUE ACOMPANAN AL CERTIFICADO:
NINGUNO.

org?oﬁu ZOR%M“ g%

N° de Fojas del Certificado: 5

=

Hmrwel Pilar Timera Seairario
Derechos Pagados: 2021-99999-1369231 8/26.00 REPRESENTANTE COMUN

Tasa Registral del Servicio S/26.00

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL
TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.O DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCIOH N* 126-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRA VERIFICARSE EN LA PAGINA WEB HTTPS/ENLINEA SUNARP.GOB. PE/SUNARPWEEPAGEY
PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL. FACES EN EL PLAZO DE 90 DIAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISION.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTICULO 81 - DELIMITACION DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA
PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSARILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, INDICES AUTOMATIZADOS, Y TITULOS
PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMATICO.
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Verificado y expedido por CASTRO GUERRERO, FLOR IVONNE, Abogado Certificador de la Oficina Registral de
Piura, a las 09:09:12 horas del 16 de Julio del 2021.

S P v

Aboy. Flor vonne Castro Guereero
ABOGADO CERTFICADOR
Z0ga Registral W | Sede Plupa

ARV S a2

“Haria Dériilar simena Sepinario
{a DeTPitar Tmehn S
B EREPRESF.HTA?H ECOMUN

LOS CERTIFICADROS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL
TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.0 DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUELICOS APROBADO POR RESOLUCION N* 126-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRA VERIFICARSE EN LA PAGINA WEB HTTPS'J.‘EHLINEASUNARP.GOE.PEISU#MRP‘V\!'EBIPAGESI
PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL FACES EN EL PLAZO DE €0 DIAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISION.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTICULO 81 - DELIMITACION DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA

PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, INDICES AUTOMATIZADOS, Y TiTULOS
PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMATICO.
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Ministerio de Trabajo
- |y Promocidn del Empleo

REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUENA EMPRESA
REMYPE

ACREDITACION

RUC Ne : 20601989591

Beeisry el CONSTRUCTORES Y CONSULTORES PILAR DEL NORTE
azon soclat . SOCIEDAD COMERGCIAL DE

Actividad Economica (*) : CONSTRUCCION DE EDIFICIOS

LIl () - 4100

CAL. GALLAO CERCADO CASTILLA 719 (A 1 CUADRA DE

Domigtlo: IGLESIA DEL TRANSITO) PIURA

Distrito : CASTILLA

Provincia : PIURA

Departamento : PIURA

Gerente General : MARIA DEL PILAR TIMANA SEMINARIO
Representante Legal : MARIA DEL PILAR TIMANA SEMINARIO
Queda Acreditada como : MICRO EMPRESA

\ .mero de Registro - Solicitud de Insctipcion 0001469310-2016
Fecha de presentacion - Solicitud de Inscripcion REMYPE: 29/03/2017
(*)Cluva: 45207

(*) Actlvidad Econdmlca CONSTRUCCION EDIFICIOS GOMPLETOS.

Esta acreditacion es en base a la declaracion jurada realizada en el sistema virtual del REMYPE por la empresa acreditada, la misma que se encuentra
sujeta a una fiscalizacidn posterior por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo. En caso, de comprobar fraude o falsedad en la declaracion
presentada por la empresa acreditada, la Autoridad Administrativa de Trabajo procedera a declarar nulo el registro. Asimismo, sf la conducta se adecua a
los supusstos delitos contra la fe plblica del Cédigo Penal; este sera comunicada al Ministerio Pablico para que interponga la accién penal
correspondiente, de conformidad con el Art. 322 de la Ley N? 27444,

La fecha de expedicion de la Conslancia de Acreditacion al REMYPE, tiene efectos relroaclivos a la fecha de presentacién de la solicitud para |a insctipcion
en el REMYPE, a efectos de acceder a los beneficios de las Micro y Pequerias Empresas.

Fecha de Expedicion : 31/03/2017

B s d e S e e,

Impreso el 23/06/2021 15.50.29 Haria Del Rl Semstrnri
REPRESENTANIE COMUN

Av. Salaveny 655

Jesus Marla
www.gob.pe/mipe 1:10) 630 5060



OSCE &= RUC N° 20480774397

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRI PCION
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

2SFD CONSULTORES & CONSTRUCTORES S.R.L.

Domiciliado en: CALLE LA MARINA 525 SECTOR LOS AROMOS PARTE ALTA (NUEVA NUMERACION
MUNIP 230-CELESTE) /CAJAMARCA-JAEN-JAEN (Segun informacion declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripcién vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES
Vigencia . Desde 12/04/2017

PROVEEDOR DE SERVICIOS
Vigencia : Desde 12/04/2017

EJECUTOR DE OBRAS

Vigencia para ser participante, postor y : Desde 25/02/2017
contratista
Capacidad Maxima de Contratacion . 44,466,022,96 (CUARENTA Y CUATRO MILLONES
CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL VEINTIDOS Y
96/100)
FECHA IMPRESION: 05/08/2021
Nota:

+ De acuerdo al articulo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N9 344-2018-EF, vigente
a partir del 30/01/2019, la especialidad se denomina “Consultoria de obras en edificaclones y afines”.

para mayor informacion la Entidad deberd verificar el estado actual de la vigencia de inscripcion del proveedor en la pagina web
del RNP: www.rnp.gob.pe - opcién Verifique su lnscripclon.
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REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS

LIBRO DE SOCIEDADES COMERCIALES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

CERTIFICADO DE VIGENCIA

El servidor que suscribe, CERTIFICA:

Que, en la partida electronica N° 11109970 del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de
CHICLAYO, consta registrado y vigente el poder a favor de SAMPERTEGUI SILVA, FELIX DARWIN, identificado
~on DNI. N° 80644665 , cuyos datos se precisan a continuacion:

(
\

DENOMINACION O RAZON SOCIAL: 2SFD CONSULTORES & CONSTRUCTORES S.R.L.
LIBRO: SOCIEDADES COMERCIALES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

ASIENTO: A00001
CARGO: GERENTE GENERAL o PGI‘% 0l
Bty HE
M

FACULTADES: aricer i

|L|

EL GERENTE GENERAL Y EL SUBGERENTE ESTAN FACULTADCY¥™ PARA QUE DE MANERA
MANCOMUNADA PUEDAN REALIZAR LA EJECUCION DE TODO ACTO O CONTRATO CORRESPONDIENTE
AL OBJETO DE LA SOCIEDAD; PUDIENDO, ASIMISMO, DE MANERA MANCOMUNADA, REALIZAR LO
SIGUIENTE:

1. FACULTADES ADMINISTRATIVAS:

a.

ORGANIZAR EL REGIMEN DE LA SOCIEDAD, CELEBRAR CONTRATOS INHERENTES AL OBJETO
DE LA SOCIEDAD, FIJANDO SUS CONDICIONES, SUPERVIGILAR Y FISCALIZAR EL DESARROLLO
DE SUS ACTIVIDADES.

TENER EL USO DE LA FIRMA Y SELLOS SOCIALES DENTRO DEL LIMITE DE SUS FACULTADES,
LLEVAR SU CORRESPONDENCIA, SUSCRIBIR LA CORRESPONDENCIA DE LLA SOCIEDAD A NIVEL
NACIONAL E INTERNACIONAL.

SOLICITAR Y CONCEDER TODO TIPO DE GARANTIAS PRENDARIA O HIPOTECARIA SOBRE TODA
CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA SOCIEDAD SIN LIMITE DE MONTO NI DE
MOTIVO.

SUSCRIBIR TODO TIPO DE MINUTAS Y ESCRITURAS PUBLICAS.

OTORGAR RECIBOS O CANCELACIONES SIN LIMITE ALGUNO.

SOLICITAR, ADQUIRIR, TRANSFERIR, DAR Y TOMAR EN ARRENDAMIENTO A NOMBRE DE LA
SOCIEDAD REGISTRO DE PATENTES, MARCAS, NOMBRES COMERCIALES Y/O CONCESIONES.
NOMBRAR APODERADOS ESPECIALES, PUDIENDO OTORGAR LAS FACULTADES QUE ELLOS
POSEAN.

OTORGAR CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS LIBROS Y ARCHIVOS DE LA
SOCIEDAD.

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL
TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T,U.O.DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N* 128-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRA VERIFICARSE EN LA PAGINA WEB HTTPS//ENLINEA SUNARP.GOB, PE/SUNARPWEB/PAGES/
PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL.FACES EN EL PLAZO DE 90 DIAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISION.

REGLANMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTICULO 81 - DELIMITACION DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA
PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, INDICES AUTOMATIZADOS, Y TITULOS
PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMATICO.
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i. ORDENAR COMPRAS Y ADQUISICIONES DE EQUIPOS UTILES Y MATERIALES NECESARIOS PARA
EL MEJOR DESEMPENO DE LAS LABORES DEL PERSONAL DE LA EMPRESA.

j. EXIGIR EL CUMPLIMIENTO Y FIEL EJECUCION DE LAS OBLIGACIONES Y CARGAS DE LOS
DEUDORES DE LA SOCIEDAD, ASI COMO DE SUS GARANTIAS, FIADORES O AVALISTA Y EN SU
CASO, DECLARAR EXTINGUIDAS LAS OBLIGACIONES OTORGANDO LOS RECIBOS O
CANCELACIONES SIN LIMITE ALGUNO Y SUSCRIBIENDO EN SU CASO, LOS DOCUMENTOS
PUBLICOS O PRIVADOS RESPECTIVOS.

2. FACULTADES LABORALES: F: "9{,92’;‘2‘1 ‘fﬂm*j;w _ - g >
a. NOMBRAR FUNCIONARIOS A NIVEL NACIONAL. e nmjn?_#“‘
b. AMONESTAR Y CESAR FUNCIONARIOS. REFRESCHIANTE COUN

c. CONTRATAR, PROMOVER, REUBICAR, AMONESTAR, SUSPENDER, DESPEDIR Y CESAR A
TRABAJADORES:; ASI COMO FIJAR SUS HABERES.

d. FIJAR Y MODIFICAR EL HORARIO DE TRABAJO Y DEMAS CONDICIONES DE TRABAJO.

. SUSCRIBIR PLANILLAS, BOLETAS DE PAGO Y LIQUIDACIONES DE BENEFICIOS SOCIALES.

f. OTORGAR CERTIFICADOS DE TRABAJO, CONSTANCIAS DE FORMACION LABORAL Y PRACTICAS
PRE PROFESIONALES.

g. SUSCRIBIR LAS COMUNICACIONES AL MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION SOCIAL Y A
ESSALUD.

h. APROBAR EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO.

i. OTORGAR ADELANTO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL; ASI COMO AUTORIZAR
PRESTAMOS DE DINERO.

j. AUTORIZAR VIAJES NACIONALES Y APROBAR SUS GASTOS Y RESULTADOS.

k. DESIGNAR ASESORES LEGALES, FINANCIEROS, LABORALES O TECNICOS; FIJANDO LOS
HONORARIOS QUE PERCIBAN.

|. CELEBRAR Y SUSCRIBIR CONTRATOS DE TRABAJO A PLAZO FIJO E INDETERMINADO.

3. FACULTADES CONTRACTUALES: EL GERENTE GENERAL Y EL SUB GERENTE, DE FORMA

MANCOMUNADA, PODRAN CELEBRAR Y SUSCRIBIR LOS SIGUIENTES CONTRATOS:

a. COMPRA - VENTA DE BIENES MUEBLES, BIENES INMUEBLES, PERMUTA, SUMINISTRO,
DONACION, MUTUO CON O SIN GARANTIA HIPOTECARIA, PRENDARIA O ANTICRETICA, O DE
CUALQUIER OTRA INDOLE, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, COMODATO,
CELEBRAR CONTRATOS Y COMPROMISOS DE TODA NATURALEZA, TRATAR TODA CLASE DE
NEGOCIOS, SOMETER LAS DISPUTAS A ARBITRAJES, COMPRAR, VENDER Y/O GRAVAR BIENES
MUEBLES, INMUEBLES, VEHICULOS; ASI COMO DARLOS O TOMARLOS EN MUTUO O
COMODATO, INTERVENR EN LA FORMACION DE TODA CLASE SOCIEDADES, APORTANDO
BIENES O EFECTIVO, ARRENDAR O SUBARRENDAR ACTIVA O PASIVAMENTE TODA CLASE DE
BIENES MUEBLES, INMUEBLES, VEHICULOS, A HIPOTECAR BIENES INMUEBLES, SOLICITAR,
CONTRATAR, OTORGAR Y REVOCAR FIANZAS, OTORGAR FIANZA A FAVOR DE Si MISMO Y EN

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL
TIENMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.O0.DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADQ POR RESOLUCION N* 126-2012. SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRA VERIFICARSE EN LA PAGINA WEB HTTPS//ENLINEA SUNARP.GOB PE/SUNARPWER/PAGES/
PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL. FACES EN EL PLAZO DE 90 DIAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISION.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTICULO 81 - DELIMITACION DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA

PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, INDICES AUTOMATIZADOS, Y TITULOS
PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMATICO.
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GENERAL HACER TODO CUANDO ESTIME NECESARIO O CONVENIENTE PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LOS FINES SOCIALES.

PRESTACION DE SERVICIOS EN GENERAL; LO QUE INCLUYE LA LOCACION DE SERVICIOS, EL
CONTRATO DE OBRA, EL MANDATO, EL DEPOSITO Y EL SECUESTRO.

FIANZA SOLIDARIA O MANCOMUNADA.

CONTRATOS PREPARATORIOS Y SUB CONTRATOS.

OTORGAMIENTO DE GARANTIAS EN GENERAL COMO PRENDA E HIPOTECA.

CONTRATAR SEGUROS DE CUALQUIER CLASE Y ENDOSARLOS,

COMISION MERCANTIL, CONCESION, PRIVADA Y PUBLICA, CONSTRUCCION, PUBLICIDAD,
TRANSPORTES Y ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS.

CUALQUIER OTRO CONTRATO ATIPICO O INNOMINADO QUE REQUIERA CELEBRAR LA
SOCIEDAD.

CONTRATOS DE CREDITO EN CUENTA CORRIENTE, CREDITOS DOCUMENTARIOS, CONTRATOS
FENT, CONTRATOS DE FACTORING, DE FIDEICOMISO, ARRENDAMIENTO Y
RETROARRENDAMIENTO FINANCIERO SOBRE BIENES MUEBLES O INMUEBLES Y CON
EMPRESAS DOMICILIADAS EN EL PAIS Y/O EN EL EXTRANJERO, CONTRATOS LEASING Y/O
LEASBACK, CONTRATOS DE ADVANCE ACCOUNT, ETC.

CELEBRAR CONTRATOS DE CREDITO BANCARIO, FINANCIERO Y DE CUALQUIER OTRO TIPO,
PARA CONTRATAR FIANZAS, OTORGAR FIANZAS, MANCOMUNADA O SOLIDARIA PARA AVALAR
PARA OTORGAR GARANTIA, CEDER CREDITOS, ACEPTAR DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE
A TERCERAS PERSONAS NATURALES O JURIDICAS.

CELEBRAR CONTRATOS DE GESTION DE NEGOCIOS, CESION DE DERECHOS, OBLIGACIONES Y
CESION DE POSICION CONTRACTUAL.

CELEBRAR CONTRATOS DE TRANSPORTE TERRESTRE, FERROVIARIO, LACUSTRE, FLUVIAL,
AEREO Y DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA CONTRATAR FLETES, SERVICIOS Y SUMINISTRO.

SUSCRIBIR CONTRATOS DE TELEPROCESO Y TELECREDITO.

SUSCRIBIR CONTRATOS DE TRANSACCION.

SUSCRIBIR CONTRATOS DE PRENDA GLOBAL O FLOTANTE, INDUSTRIAL, MERCANTIL,
AGRICOLA, MINERA U OTRA NATURALEZA RECIBIENDO U OTORGANDO EN GARANTIA
CUALQUIER CLASE DE BIENES MUEBLES, ACCIONES Y PARTICIPACIONES, CREDITOS O
VALORES SIN RESERVA NI LIMITACION ALGUNA.

CONTRATAR PUBLICIDAD Y SERVICIOS AFINES.

SUSCRIBIR CONTRATOS DE SOCIEDAD DE ASOCIACION EN PARTICIPACION, JOINT VENTURE,
CONSORCIO Y/O DE COLABORACION EMPRESARIAL EN CUALQUIERA DE SUS FORMAS SEAN

CIVILES O MERCANTILES.
CONTRATAR LOS SERVICIOS DE REPARACION, MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y OTROS QUE
REQUIERA LA OPERACION NORMAL DE LA EMPRESA. = i e
& ro:\?@ ﬁ_rg 1 | L@WM—E/{
“Haria D: lnl . Tisona Seainario

REPRESENTANTE COJ dUN

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL
TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.0.DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N* 128-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRA VERIFICARSE EN LA PAGINA WEB HTTPS:/ENLINEA SUNARP.GOB. PEISUNARPWEB/PAGES/
PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL. FACES EN EL PLAZO DE 90 DIAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISION

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTICULO 81 - DELIMITACION DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA .
PUBLICIDAD FORMAL NO ASUNE RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, INDICES AUTOMATIZADOS, Y TITULOS
PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMATICO.
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4. FACULTADES BANCARIAS: EL GERENTE GENERAL Y EL SUB GERENTE, DE MANERA
MANCOMUINADA, PODRAN REALIZAR LO SIGUIENTE:

a.

o

ABRIR Y CERRAR TODO TIPO DE CUENTAS, ABRIR Y CANCELAR CUENTAS A PLAZOS DE
AHORRO, RETIRAR, IMPOSICIONES, DEPOSITAR, COMPRAR, VENDER Y RETIRAR VALORES.
INGRESAR FONDOS A TODO TIPO DE INSTITUCIONES.

RETIRAR Y TRANSFERIR FONDOS DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES.

GIRAR, ENDOSAR, DESCONTAR, ACEPTAR, AVALAR, PROTESTAR, COBRAR Y DAR EN GARANTIA
LETRAS, SUSCRIBIR VALES Y PAGARES, ENDOSARLOS, AVALARLOS, DESCONTARLOS Y EN
GENERAL CUALQUIER DOCUMENTACION CREDITICIA.

GIRAR, ENDOSAR, PROTESTAR, COBRAR Y DAR EN GARANTIA CHEQUES Y CUALQUIER OTRA
ORDEN DE PAGO.

CELEBRAR CONTRATOS DE CREDITO EN GENERAL YA SEA CREDITO EN CUENTA CORRIENTE,
CREDITO DOCUMENTARIO, PRESTAMOS, MUTUOS, TARJETAS DE CREDITO, ADVANCE
ACCOUNT, SESION DE DERECHO - FACTORING Y OTRAS QUE CONSTITUYAN CREDITOS
DIRECTOS E INDIRECTOS BAJO CUALQUIER OTRA MODALIDAD.

SUSCRIBIR CARTAS DE CREDITO O CARTAS FIANZA EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA.
SUSCRIBIR CREDITOS EN GENERAL, CREDITOS DOCUMENTARIOS, APROBAR Y ACORDAR LAS
OPERACIONES DE CREDITO QUE ESTIME CONVENIENTES, CONTRATAR PRESTAMOS O MUTOS,
SOBREGIROS O AVANCES EN CUENTA, ABRIR CARTAS DE CREDITO CON O SIN GARANTIA,
SOLICITAR CARTAS FIANZAS BANCARIAS, ABRIR CERRAR DEPOSITAR, TRANSFERIR Y RETIRAR
BAJO CUALQUIER MODALIDAD Y FORMA DINERO DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS, A
PLAZO Y DE AHORRO, GIRAR, ENDOSAR, COBRAR Y PROTESTAR CHEQUES, ENDOSARLOS
PARA ABONAR EN CUENTA DE LA EMPRESA, GIRARLOS SOBRE SALDOS DEUDORES O
ACREEDORES; GIRAR ACEPTAR, ENDOSAR, OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES,
CONSTITUIR GARANTIAS, OTORGAR FIANZAS, COMPRAR, TRANSFERIR, VENDER TODA CLASE
DE TITULOS Y DE VALORES, DEPOSITAR Y RETIRAR VALORES EN CUSTODIA O GARANTIA,
COBRAR GIROS, TRANSFERENCIAS, EFECTUAR CARGOS Y ABONOS EN CUENTA CORRIENTE,
PAGO DE TRANSFERENCIAS, ACORDAR OPERACIONES DE FACTORING, GIRAR, EMITIR, CEDER
TRANSFERIR, ACEPTAR, AVALAR CONFIRMAR, ENDOSAR, RENOVAR, DESCONTAR, PROTESTAR,
COBRAR, PRORROGAR Y ANULAR LETRAS DE CAMBIO, VALES, PAGARES, WARRANTS,
CERTIFICADOS DE DEPOSITOS, CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE, POLIZAS DE SEGURO,
AFIANZAR PAGARES Y DEMAS TITULOS VALORES, AFECTAR CUENTAS O DEPOSITOS EN
GARANTIAS, AFECTAR TITULOS VALORES EN GARANTIA, ENDOSAR CERTIFICADOS DE
DEPOSITO, ENDOSAR CHEQUES A TERCEROS, ENDOSAR Y RENOVAR PAGARES Y EFECTUAR
TODA CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS Y ECONOMICO FINANCIERAS, CEDER CREDITOS Y
EN GENERAL REALIZAR OPERACIONES CON INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION,
APERSONARSE ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES; LAS OPERACIONES FACULTADAS EN
ESTE INCISO PODRAN REALIZAR INDISTINTAMENTE EN EL PAIS O EN EL EXTRANJERO, EN
MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA.

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL
TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.O.DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N* 128-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRA VERIFICARSE EN LA PAGINA WEB HTTPS://ENLINEA SUNARP.GOB. PE/SUNARPWEB/PAGES/
PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL. FACES EN EL PLAZO DE 90 DIAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISION.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTICULO 81 - DELIMITACION DE LA RESPONSABILIDAD, EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA
PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, INDICES AUTOMATIZADOS, Y TITULOS
PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMATICO.
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HIPOTECAR, PRENDAR, CONTRATAR, CONSTITUIR Y ENDOSAR POLIZAS DE SEGUROS,
CERTIFICADOS DE DEPOSITO, WARRANTS, CONOCIMIENTOS, Y ADEMAS DOCUMENTOS DE
EMBARQUE Y DE ALMACENES GENERALES, CERTIFICADOS PARA CEDER CREDITOS, PARA
AFECTAR DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE Y A PLAZOS.

ARRENDAR CAJAS DE SEGURIDAD ABRIRLAS Y RETIRAR SU CONTENIDO.

DEPOSITAR, RETIRAR, COMPRAR Y VENDER VALORES.

CONTRATAR POLIZAS DE SEGURO Y ENDOSARLAS.

. SOLICITAR CARTAS FIANZA. ”"“”&ﬁﬁ@hg&i@fmﬂﬁuhfﬁ_g
PROTESTAR, AVALAR. “Harin ekt T na Seainario

REPRESE Hu‘INH COMUN

OTORGAR CARTAS FIANZAS A TERCEROS.
SOLICITAR ARRENDAMIENTO FINANCIERO.
SUSCRIBIR VALES Y PAGARES, ENDOSARLOS, AVALALRLOS Y DESCONTARLOS.

COBRAR GIROS, TRANSFERENCIAS Y OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES PARA ORDENAR
CARGOS, TRANSFERENCIA EN CUENTA CORRIENTE Y AHORROS, RECIBIR Y COBRAR TODAS
LAS SUMAS QUE SE LE ADEUDE A LA SOCIEDAD Y OTORGAR EN CONSECUENCIA RECIBOS Y
CANCELACIONES, SIN RESERVA NI LIMITACION ALGUNA.

SUSCRIBIR LOS TITULOS VALORES Y DEMAS INSTRUMENTOS POR LOS QUE SE OBLIGUE LA
SOCIEDAD.

APERTURAR CARTAS DE CREDITO, SOLICITAR CREDITOS, PRESTAMOS, SOBREGIROS,
AVANCES, ADELANTOS EN CUENTA CORRIENTE, CARTAS DE CREDITO, PARA CELEBRAR
CONTRATOS POR SISTEMA COMPUTARIZADO O CUALQUIER OTRO MEDIO EXISTENTE O QUE
PUDIERA CREARSE EN EL FUTURO.

AVALAR A SOCIEDADES Y/O SOCIEDADES VINCULADAS A LA SOCIEDAD Y AQUELLAS DONDE EL
TITULAR SEA ACCIONISTA O SOCIO.

5. 6. FACULTADES DE REPRESENTACION: GERENTE GENERAL Y EL SUBGERENTE, EN FORMA
MANCONUNADA, PODRAN REALIZAR LO SIGUIENTES:

a.

REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LOS PODERES DEL ESTADO, INSTITUCIONES NACIONALES
Y EXTRANJERAS Y TODO TIPO DE AUTORIDADES JUDICIALES, CIVILES, ADMINISTRATIVAS,
POLICIALES Y MILITARES.

REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN TODA CLASE DE PROCESOS JUDICIALES, EN PROCESOS
CONTENCIOSOS Y NO CONTENCIOSOS DE CONOCIMIENTO ABREVIADO, SUMARISIMO,
CAUTELAR, DE EJECUCION O PROCESOS SOMETIDOS A CUALQUIER OTRA CLASE DE
PROCEDIMIENTOS, CUALQUIERA QUE FUERE SU DENOMINACION O TRAMITE COMO
DEMANDANTE, DEMANDADO O TERCERISTA, CUALQUIERA QUE FUERE EL MONTO DE LAS
DEMANDAS QUE INTERPONGA EN NOMBRE DE SU PODERDANTE O QUE A ELLA LE
INTERPONGAN, SIGUIENDO LOS PROCESOS EN TODAS SUS INSTANCIAS, HASTA LA CORTE
SUPREMA S| FUERA EL CASO, HASTA SU TOTAL Y COMPLETA TERMINACION, PUDIENDO
PRESENTAR TODOS CLASE DE RECURSOS PREVISTOS EN EL CODIGO PROCESAL CIVIL O

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL
TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.O0.DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N* 126-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRA VERIFICARSE EN LA PAGINA WEB HTTPS//ENLINEA SUNARP.GOB, PE/SUNARPWER/PAGES/
PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL.FACES EN EL PLAZO DE 20 DIAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISION.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTICULO 81 - DELIMITACION DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA
PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, INDICES AUTOMATIZADOS, Y TITULOS
PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMATICO.
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DISPOSICIONES DE PROCESOS PRIVATIVOS VIGENTES EN EL PAIS O QUE EN EL FUTURO SE
CREEN, GOZANDO DE LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES DEL MANDATO,
CONTENIDAS EN LOS ARTICULOS 74°, 75°, 77° Y 436° DEL CODIGO PROCESAL CIVIL Y
CUALQUIERA OTRA FACULTAD PROCESAL PREVISTAS EN LOS PROCESOS ESPECIALES,
PUDIENDO CONTESTAR DEMANDAS NUEVAS, OFRECER PRUEBAS, Y DE MANERA ESPECIAL EN
TODOS LOS PROCESOS EN QUE EL PODERDANTE SEA DEMANDANTE, DEMANDADO O
TERCERISTA, PARA QUE PUEDA PRESTAR DECLARACION DE PARTE, RECONOCER
DOCUMENTOS, ALLANARSE A LA DEMANDA, DESISTIRSE DE LAS DEMANDAS QUE SE
INTERPONGAN EN SU NOMBRE, TRANSIGIR O CONCILIAR EN EL PROCESO, E INTERPONER
TODOS LOS RECURSOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS, PREVISTOS EN EL CODIGO CIVIL.

c. ASUMIR LA REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD ESPECIALMENTE EN PROCEDIMIENTOS
LABORALES ANTE EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION SOCIAL LOS JUZGADOS Y SALAS
ESPECIALIZADAS DE TRABAJO EN TODAS LAS DIVISIONES E INSTANCIAS, CON EN TODAS LAS
FACULTADES NECESARIAS.

d. ASIMISMO, CON TODAS LAS FACULTADES NECESARIAS PREVISTAS EN EL ARTICULO 10° DE LA
LEY 26636 Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO SUPREMO N° 004-96-TR. Y
DEMAS NORMAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS.

e. REPRESENTA A LA SOCIEDAD, ESPECIALMENTE EN PROCEDIMIENTOS PENALES CON LAS
FACULTADES ESPECIFICAS DE DENUNCIAR, CONSTITUIRSE EN PARTE CIVIL, PRESTAR
INSTRUCTIVA, PREVENTIVA'Y TESTIMONIALES, PUDIENDO ACUDIR A NOMBRE DE LA SOCIEDAD
ANTE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU, SIN LIMITE DE FACULTADES.

f. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD PARA EFECTOS DE PARTICIPAR EN TODO TIPO DE
LICITACIONES PUBLICAS Y PRIVADAS; DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEGISLACION
CORRESPONDIENTE; PUDIENDO DELEGAR O SUSTITUIR EL PRESENTE PODER A FAVOR DE
TERCERAS PERSONAS CUANDO LO CONSIDEREN NECESARIO REVOCANDO MODIFICANDOLO 10
REASUMIENDO CUANTAS VECES SEA NECESARIO, REVOCANDOLO, MODIFICANDOLO Y/O
REASUMIENDOLO CUANTAS VECES SEA NECESARIO, AS| COMO PODRAN OTORGAR PODERES
GENERALES Y ESPECIALES QUE SE CREAN CONVENIENTE.

DOCUMENTO QUE DIO MERITO A LA INSCRIPCION:
ESCRITURA PUBLICA N° 4564 DE FECHA 07/11/2009, ANTE NOTARIO DOMINGO DAVILA FERNANDEZ, DE
LA CIUDAD DE CHICLAYO.

Il. ANOTACIONES EN EL REGISTRO PERSONAL O EN EL RUBRO OTROS: S

NINGUNO. R romxgw Plﬂté = %:,
“““““““““ 7 o -

lll. TITULOS PENDIENTES: Mﬂrfﬁmg,{glgmfg,,,Lw et

NINGUNO.

IV. DATOS ADICIONALES DE RELEVANCIA PARA CONOCIMIENTO DE TERCEROS: ]
REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTICULO 81 - DELIMITACION DE LA

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL
TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140 DEL T.U.0.DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N® 126-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRA VERIFICARSE EN LA PAGINA WEB HTTPS://ENLINEA SUNARP.GOB. PE/SUNARPWEB/PAGES/
PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL. FACES EN EL PLAZO DE 20 DIAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISION,

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTICULO 81 - DELIMITACION DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA

PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, INDICES AUTOMATIZACOS, Y TITULOS
PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMATICO,
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RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME
RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES,
INDICES AUTOMATIZADOS, Y TITULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMATICO.

V. PAGINAS QUE ACOMPANAN AL CERTIFICADO:
NINGUNO.

N° de Fojas del Certificado: 7

Derechos Pagados: 2021-99999-1431863 S/26.00
Tasa Registral del Servicio §/26.00

‘erificado y expedido por YAIPEN BONILLA, PIERRE FERNANDO, Abogado Certificador de la Oficina Registral de
Chiclayo, a las 17:03:44 horas del 23 de Julio del 2021.
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LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL
TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.O.DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N* 126-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRA VERIFICARSE EN LA PAGINA WEB HTTPS//ENLINEA SUNARP.GOB. PE/SUNARPWERPAGES/
PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL. FACES EN EL PLAZO DE 90 DIAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISION.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTICULO 81 - DELIMITACION DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA
PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, INDICES AUTOMATIZADOS, Y TITULOS

PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMATICO.
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REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUENA EMPRESA

RUC N9 :

Razdén Social :

Actividad Econdémica (*) :
énu (*) :

Domicilio :

Distrito :

Provincia :
Departamento .

Gerente General :

REMYPE

ACREDITACION

20480774397

25FD CONSULTORES & CONSTRUCTORES S.R.L.

CONSTRUCCION DE EDIFICIOS

4100

CAL. LA MARINA SEC. LOS AROMOS 525 CAJAMARCA
JAEN JAEN

JAEN

JAEN

CAJAMARCA

FELIX DARWIN SAMPERTEGUI SILVA

FELIX DARWIN SAMPERTEGUI SILVA
MICRO EMPRESA

Representante Legal :

Queda Acreditada como :

f

[\iumero de Registro - Solicitud de Inscripcion 0000222880-2010

Fecha de presentacion - Solicitud de Inscripcion REMYPE: 12/02/2010

() ciluva: 45207
(*) Actividad Econémlcav3: GCONSTRUGGION EDIFIGIOS COMPLETOS.

Esta acreditacion es en base a la declaracion jurada realizada en el sistema virtual del REMYPE por la empresa acreditada, la misma que se encuentra
sujeta a una fiscalizacion posterior por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo. En caso, de comprobar fraude o falsedad en la declaracion
presentada por la smpresa acreditada, la Autoridad Administrativa de Trabajo procedera a declarar nulo el registro. Asimismo, sf la conducta se adecua a
los supuestos delitos contra la fe piblica del Cédigo Penal; este serd comunicada al Ministerio Piblico para que interponga la accion penal
correspondiente, de conformidad con el Art. 322 de la Ley N? 27444,

La facha de expedicion de la Constancia de Acreditacian al REMYPE, tiene efectos retroactivos a la fecha de presentacion de la sollcitud para la inscripcion
en el REMYPE, a efectos de accedar a los beneficios da las Micro y Pequenas Empresas.

Fecha de Expedicidn : 01/08/2010
—/—— o
Codigo Nro. 32646 “5;. CONS0 401 .’GT‘:{_’ <
TR I
Impreso el 22/11/2017 21.59.43 gl 2 1 § )
Marig Del Tt ¢
REFRESERT

Av. Salaverry 685

www.minlra.goh.pe Josus Marla
doog T: (511) 630-600



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N* 005-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA

CONSORCIO NORTE

ANEXO N° 2
DECLARACION JURADA
(LITERAL B) DEL ART. 37 DEL REGLAMENTQ)

Sefiores

COMITE DE SELECCION )

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2021-CS-RCC/MPP-
PRIMERA CONVOCATORIA

Presente -

Mediante el presente el suscrito, FELIX DARWIN SAMPERTEGUI SILVA postor y/o Representante
Legal de 2SFD CONSULTORES & CONSTRUCTORES SRL, declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al articulo 11 del TUO
de la LCE.

2.- Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.
3.- Es responsable de la veracidad de los docurmentos e informacion que presenta.

4 - No haber incurrido y se obliga a no incurrir en aclos de corrupcion, asi como respetar el principio
de integridad.

5.-Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido
con la buena pro.

Piura, 08 de Agosto del 2021

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

¥e ton
HEPRESENTANTE CORUN
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA

CONSORCIO NORTE

ANEXO Ne° 2
DECLARACION JURADA
(LITERAL B) DEL ART. 37 DEL REGLAMENTO)

Seilores )

COMITE DE SELECCION . )

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2021-CS-RCC/MPP-
PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, MARIA DEL PILAR TIMANA SEMINARIO postor y/o Representante
Legal de CONSTRUCTORES Y CONSULTORES PILAR DEL NORTE S.R.L., declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al articulo 11 del TUO
de la LCE.

2.- Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.
3.- Es responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presenta.

4.- No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupcién, asi como respetar el principio
de integridad.

5.- Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido
con la buena pro.

Piura, 06 de Agosto del 2021
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Firma, Nombres y Apellidos del poﬂur 0
Representante legal, segin corresponda

/
¥4

(AL~ 'jR‘IL” u\r"‘-l-"""--
ST

sa=r"08 i
Iﬂ:ﬂﬁ[‘m‘r




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA <7 a
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA B

CONSORCIO NORTE

ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(LITERAL B) DEL ART. 37 DEL REGLAMENTO)

Sefiores .

COMITE DE SELECCION ]

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2021-CS-RCC/MPP-
PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, MARIA DEL PILAR TIMANA SEMINARIO Representante Comiin de
CONSORCIO NORTE, CONFORMADO POR (CONSTRUCTORES Y CONSULTORES PILAR DEL
NORTE S.R.L. Y 2SFD CONSULTORES & CONSTRUCTORES S.R.L), declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al articulo 11 del TUO
de la LCE.

2.- Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.
3.- Es responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presenta.

4.- No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupcion, asi como respetar el principio
de integridad.

5.- Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido
con la buena pro.

Piura, 06 de Agosto del 2021
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA

CONSORCIO NORTE

ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (EXPEDIENTE TECNICO)

Seiiores .

COMITE DE SELECCION . .

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2021-CS-RCC/MPP-
PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra “REHABILITACION DE
LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AA.HH.
IGNACIO MERINO, DISTRITO VEINTISEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA -
DEPARTAMENTO DE PIURA", de conformidad con el respectivo Requerimiento (Expediente
Técnico) y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccién
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

Piura, 06 de Agosto del 2021
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglin corresponda




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA

CONSORCIO NORTE

ANEXO N° 4
OFERTA ECONOMICA

Sefiores ;

COMITE DE SELECCION . )

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2021-CS-RCC/MPP-
PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

PRESUPUESTO OFERTADO

OBRA: REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN EL AA.HH. IGNACIO MERINO, DISTRITO VEINTISEIS DE OCTUBRE -
PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA

P

Item Descripcion Und. | Metrado P.uUS/ Sub total S/

01 OBRAS PROVISIONALES

01.01 MOVILIZACION DE MAQUINARIAS HERRAMIENTAS PARA LA OBRA glh 1.00( 5,494.43 5,494.43

01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 2.40X3.60M und 1.00( 1,502.17 1,502.17

01.03 ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA Y ALMACEN mes 4.00 450.00 1,800.00

01.04 ALQUILER DE LOCAL PARA EL INSPECTOR O SUPERVISOR mes 4.00 450.00 1,800.00

02 INSTALACION DE AGUA POTABLE Y CONEXIONES

02.01 REDES DE AGUA POTABLE

02.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES

02.01.01.01 SENALIZACION EN OBRA DURANTE EJECUCION DE OBRA m 3,569.61 0.77 2,748.60

02.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL CON EQUIPO m 3,569.61 0.87 3,105.56
P/OBRAS LONGUITUDINALES

02.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJA PARA TUBERIA MANUAL Aprom=0.60M m 3,569.61 9.50 33,911.30
TERRENO NORMAL HASTA 1.00M

02.01.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA TN/TUB 110-160MM m 3,569.61 4,96 17,705.27

02.01.02.03 CAMA DE ARENA CON MATERIAL DE PRESTAMO P/TUB 110- m 3,569.61 5.58 19,918.42
160MM 1.01-1.25M

02.01.02.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO m 3,569.61 9.92 35,410.53
P/TUBERIA 110-160MM 1.01-1.25M

02.01.02.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO P/TUBERIA 110- [ m 3,569.61 8.40 29,984.72
160MM 1.01-1.25M

02.01.02,06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCDENTE P/TUB 110-160MM m3 514.48 16.24 8,355.16
D=5KM

02.01.02.07 TRATAMIENTO DE MOVIMIENTQ DE TIERRAS m?2 3,569.61 2.19 7,817.45

02.01.03 TUBERIA DE AGUA

02.01.03.01 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC UF NTP 1SO 1452:2011 PN 7.5 DN m 2,660.43 17.24 45,865.81
110MM

02.01.03.02 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC UF NTP ISO 1452:2011 PN 7.5 DN m 909.18 39.04 35,494.39
160MM

02.01.03.03 INSTALACION DE TUBERIA PVC UF NTP 1SO 1452:2011 PN 7.5 DN m 2,660.43 2.99 7,954.69
110MM

02.01.03.04 INSTALACION DE TUBERIA PVC UF NTP ISO 1452:2011 PN 7.5 DN m 909.18 3.39 3,082,12
160MM
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA
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02.01.03.05 PRUEBA HIDRAULICA P/TUB A.P DN 110MM m 2,660.43 3.11 §,273.94

02.01.03.06 PRUEBA HIDRAULICA P/TUB A.P DN 160MM m 909.18 3.72 3,382.15

02.01.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS

02.01.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION CRUZ PVC UF DE 110X110MM und 1.00 76.68 76.68

02.01.04.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ PVC UF DE 160X160MM und 2.00 101.43 202.86

02.01.04.03 SUMINSITRO E INSTALACION DE CRUZ PVC UF DE 160X110MM und 3.00 198.48 595.44

02.01.04.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION UR 160MMX110MM | und 1.00 91.03 91.03

02.01.04.05 SUMINISTRO E INSTALACION TEE DE PVC 110mmx110mm CON und 27.00 136.54 3,686.58
EMBONE [SO INC. ANILLOS

02.01.04.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC 160mmX160mm CON | und 3.00 196.77 580.31
EMBONE 1SO INC.ANILLOS

02.01.04.07 SUMINISTRO E INSTALACION TEE PVC ISO 4422 DE und 10.00 162.08 1,620.80
160mmx110mm

02.01.04.08 SUMINISTRO E INSTALACION CODO UF DE 110mmx80° und 2.00 231.16 462.32

02.01.04.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC DE 110MMx45° und 6.00 117.04 702.24

02.01.04.10 SUMINSTRO E INSTALACION DE CODO PVC DE 110MMX22.5° und 6.00 114.60 687.60

02.01.04.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC DE 160MMX90° und 1.00 101.33 101.33
¢/EMBONE SO INCLUYE ANILLOS

02.01.04.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSICION UF PVC- AC 150MM | und 15.00 91.77 1,376.55
C 7.5 INCLUYE ANILLOS

02.01.04.13 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSICION UF PVC - AC 150MM | und 2.00 56.51 113.02
C 7.5 INCLUYE ANILLOS

02.01.04.14 DADOS DE ANCLAIJE PARA ACCESORIOS DE AGUA und 74.00 86.09 6,370.66

02.01.05 VALVULAS

02.01.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS COMPUERTA H°D*® und 25.00| 1,214.71 30,367.75
D=4" (110mm) BRIDADO

02.01.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA H°D® D=6" | und 6.00| 1,475.87 8,855.22
(150mm) BRIDADO

02.01.05.03 DADO DE ANCLAJE PARA ACCESORIOS DE AGUA und 31.00 86.09 2,668.79

02.01.05.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFO CONTRA INCENDIOS INC. und 3.00| 2,973.68 8,921.04
EXCAVACION Y ACABADOS

02.01.05.05 DADO DE ANCLAJE PARA ACCESORIOS DE AGUA und 3.00 86.09 258.27

02.01.06 INSTALACIONES DE MACROMEDIDOR

02.01.06.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 9.36 1.86 17.41

02.01.06.02 CORTE DE TERRENO ( A MANO ) m3 21.06 53.61 1,129.03

02.01.06.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 3.54 19,99 70.76

02.01.06.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO Dp=5KM m3 22.07 16.24 358.42

02.01.06.05 CONCRETO PARA SOLADO FC=100 KG/CM2 E=0.1M m2 9.42 32.76 308.60

02.01.06.06 CONCRETO Fc=210 kg/cm2 PARA MUROS , FONDO Y LOSAS m3 5.47 370.53 2,026.80

02.01.06.07 ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2 kg 460.11 4.94 2,272.94

02.01.06.08 ENCONFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS DE CONCRETO m2 48.40 51.12 2,474.21

02.01.06.09 DADO ANCLAJE PARA ACCESORIOS DE AGUA und 2.00 86.09 172.18

02.01.06.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO HIDRAULICO und 2.00( 9,330.50 18,661.00
PARA MICROMEDIDOR DE 160MM @ 160MM

02.01.07 VARIOS

02.01.07.01 DEMOLICIONES Y REPOSICION DE PAVIMENTO ASFALTICO

02.01.07.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO m2 298.78 1.91 570.67

02.01.07.01.02 | CORTE DE PAVIMENTO FLEXIBLE m3 995.94 10.74 10,696.40

02.01.07.01.03 [ DEMOLICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE m2 298,78 9.18 2,742.80

02.01.07.01.04 | ELIMINACION Y DEPOSITO DE DESMONTE DE ASLFALTO D=5KM m3 161.34 16.24 2,620.16

02.01.07.01.05 | SUB BASE AFIRMADO E=15CM P/REPOSICION DE PAVIMENTO m?2 298.78 20.08 5,899.50

02.01.07.01.06 | BASE AFIRMADO E=20 CM P/REPOSICION DE PAVIMENTO m2 298.78 23.00 6,871.94
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA
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CONSORCIO NORTE

02.01.07.01.07 | IMPRIMACION ASFALTICA m2 298.78 5.71 1,706.03

02.01.07.01.08 | REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA m2 298.78 53.44 15,966.80

02.02 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE ( 412 UND )

02.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES

02.02.01.01 | SERNALIZACION EN OBRA DURANTE EJECUCION DE OBRA m 2,472.00 0.77 1,903.44

02.02.01.02 | TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DE CONEXION DOMICILIARIA AP und 412.00 1.05 432.60

02.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.02.02.01 | EXCAVACION A MANO P/TUBERIA @ 1/2" A 1" PARA CONEX DOM | m 2,472.00 5.96 14,733.12

02.02.02.02 | REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL m 2,472.00 4.44 10,975.68

02.02.02.03 | CAMA DE ARENA CON MATERIAL SELECCIONADO MANUAL m 2,472.00 4.65 11,494.80
E=0.10M ZANJAS P/TUB CONEX DOMIC

02.02.0204 |RELENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO m 2,472.00 6.68 16,512.96
SELECCIONADO PtTUB CONEX DOMIC

02.02.02.05 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO Dp=5KM m3 247.46 16.24 4,018.75

02.02.02.06 | CONEXION DOMICILIARIA AGUA POTABLE DN=110mm und 334.00| 334.90| 111,856.60
Lprom=6,50M ( INC.ACC.CAJA Y TAPA)

02.02.02.07 | CONEXION DOMICILIARIA AGUA POTABLE DN=160mm und 78.00( 346.18 27,002.04
Lprom=6,50M ( INC.ACC , CAJA'Y TAPA )

02.02.02.08 | PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION DE TUBERIA PVC m 2,472.00 4.62 11,420.64

02.02.03 RETIRO Y REPOSICION DE VEREDA

02.02.03.01 | TRAZOY REPLANTEO m2 240.00 1.92 460.80

02.02.03.02 | CORTE DE VEREDA EXISTENTE mil 240.00 8.77 2,104.80

02.02.03.03 | DEMOLICION DE VEREDA EXISTENTE m2 240.00 5.73 1,375.20

02.02.03.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO Dp=5KM m3 24.00 16.24 389.76

02.02.03.05 | BASE COMPACTADO MANUAL PARA VEREDAS DE 0.10m m2 240.00 14.16 3,398.40

02.02.03.06 | CONCRETO EN VEREDAS Fc=175 kg/cm?2 e=0.10M m2 240.00 39.63 9,511.20

02.02.03.07 | CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO m2 240.00 1.82 436.80

02.02.04 DESMONTAIE DE INSTALACIONES EXISTENTE

02.02.04.01 | INSTALACION PROVISIONAL DE AGUA und 412.00 78.02 32,144.24

02.02.04.02 | DEMOLICION DE CAJAY TAPA EN MAL ESTADO DE CONEX.DOM . | und 412.00 4.34 1,788.08
AGUA (INCL. P/ELIMINACION )

02.02.04.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO Dp=5KM m3 112.00 16.24 1,818.88

03 ALCANTARILLADO

03.01 TRABAJOS PRELIMINARES

03.01.01 SERALIZACION EN OBRA DURANTE EJECUCION DE OBRA m 2,957.00 0.77 2,276.89

03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL CON EQUIPO m 2,957.00 0.90 2,661.30
P/OBRAS LONGUITUDINALES

03.01.03 CONSTRUC.PROVIS.CISTERNA DE AGUA DE 2.0X1.5X1.0M und 1.00| 1,115.87 1,115.87

03.02 TRANSVASE DE AGUAS SERVIDAS DURANTE OBRA

03.02.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC DESAGUESAL | m 245.00 36.37 8,910.65
LIVIANO 4"

03.02.02 TRASVASE DE AGUAS SERVIDAS BOMBA 4" d 60.00| 284.94 17,096.40

03.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS

03.03.01 EXCAVACIONES

03.03.01.01 | EXCAVACION DE ZANJA C/MAQ TN P/TUB 200-250MM 1.01- m 165.50 12.46 2,062.13
1.20M

03.03.01.02 | EXCAVACION DE ZANJA C/MAQ TN P/TUB 200-250MM 1.21- m 1,072.33 15.57 16,696.18
1.50M

03.03.01.03 | EXCAVACION DE ZANJA C/MAQ TN P/TUB 200-250MM 1.51- m 1,309.19 10.38 13,589.39
2.00M

03.03.01.04 | EXCAVACION DE ZANJA C/MAQ TNS P/TUB 201-250MM 2.01- m 409.98 13.38 5,485.53
2.50M
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CONSORCIO NORTE

03.03.01.05 ENTIBADO Y DESENTIBADO DE ZANJAS Hprom=2,50m m 1,718.17 60.25 103,579.99

03.03.01.06 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA TN P/TUB 200-250MM HASTA m 165.50 3.25 537.88
H=1.20M

03.03.01.07 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA TN P/TUB 200-250M HASTA m 1,072.33 3.42 3,667.37
H=1.50M

03.03.01.08 REFINE Y NIVELACION ZANJA TN P/TUB 200-250MM HASTA m 1,309.19 4,91 6,428.12
H=2.00M

03.03.01.09 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA TN P/TUB 200-250MM HASTA m 409,98 5.70 2,336.89
H=2.50M

03.03.01.10 CAMA DE ARENA P/TUBERIA 200-250mm 1.01-1.20 E=0.10M m 165.50 3.81 630.56

03.03.01.11 CAMA DE ARENA P/TUBERIA 200-250mm 1.21-1.50 E=0.10M m 1,072.33 4.91 5,265.14

03.03.01.12 CAMA DE ARENA P/TUBERIA 200-250mm 1.51-2.00 E=0.10M m 1,308.19 6.25 8,182.44

03.03.01.13 CAMA DE ARENA P/TUBERIA 200-250mm 2.01-2.50m E=0.10M m 409.98 9.17 3,759.52

03.03.01.14 RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL SELECCIONADO m 165.50 7.18 1,188.29
PN/TUBERIA 200-250MM 1.01-1.20M

03.03.01.15 RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO PN/TUBERIA 200- m 165.50 5.60 926.80
250MM 1.01-1.20M

03.03.01.16 RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL SELECCIONADO m 1,072.33 7.22 7,742.22
PN/TUBERIA 200-250MM 1.21-1.50M

03.03.01.17 RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO PN/TUBERIA 200- m 1,072.33 6.02 6,455.43
250mm 1.21-1,50M

03.03.01.18 RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL SELECCIONADO m 1,309.19 10.71 14,021.42
PN/TUBERIA 200-250MM 1.21 -1.50M

03.03.01.19 | RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO PN/TUBERIA 200- [ m 1,309.19 5.83 7,632.58
250MM 1.51-2.00M

03.03.01.20 RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL SELECCIONADO m 409.98 16.54 6,781.07
PN/TUBERIA 200-250MM 2.01-2.50M

03.03.01.21 RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO PN7TUBERIA 200- m 409.98 10.18 4,173.60
250mm 2.01-2.50M

03.03.01.22 ACARREO Y REPOSICION DE MATERIAL DE M ATERIAL m 409.98 13.56 5,559.33
EXCAVACION 1KM

03.03.01.23 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO Dp=5KM m3 461.29 16.24 7,491.35

03.03.01.24 DRENAJE DE ZANJA POR BOMBEO d 75.00 290.69 21,801.75

03.03.01.25 TRATAMIENTO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS m2 2,957.00 3.79 11,207.03

03.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC ALCANTARILLADO

03.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC U U.F. NTP ISO m 2,957.00 48.00 141,936.00
4435 S-20 DN 200mm

03.04.02 PRUEBA HIDRAULICA + ESCORRENTIA DE TUBO DN 200mm A m 2,957.00 4.46 13,188.22
ZANJA TAPADA

03.05 CONSTRUCCION DE BUZONES

03.05.01 DEMOLICION DE BUZONES DE CONCRETO m3 266.73 78.57 20,956.98

03.05.02 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D<30M m3 266.73 38.63 10,303.78

03.05.03 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE m3 266.73 16.24 4,331.70

03.05.04 CONCRETO PARA SOLADO FC=100 KG/CM2 E=0.1M m2 10656  32.76 3,490.91

03.05.05 CAPA GRAVA P/BUZONES , €=0.30m m3 31.97 104.40 3,337.67

03.05.06 BUZON DIAM =1.20M TN 1.01-1.20 PROF und 12.00| 1,873.56 22,482.72

03.05.07 BUZON DIAM=1.20M TN 1.21 -1.50 PROF und 14.00| 2,274.21 31,838.94

03.05.08 BUZON DIAM=1.20M TN 1.51-2.00 PROF und 21.00| 2,478.59 52,050.39

03.05.09 BUZON DIAM=1.20M TN 2.00-2.50M PROF und 5.00| 2,954.59 14,772.95

03.05.10 BUZON DIAM=1.20M TN 2.50-3.00M PROF und 1.00( 3,362.83 3,362.83

03,05.11 CAIDA ESPECIAL P / ALCANTARILLADO C/TUB 200MM H=3.50M und 1.00| 1,148.83 1,148.83

03.05.12 CAIDA ESPECIAL P/ALCANTARILLADO C/TUB 200MM H=5,00M und 1.00| 1,832.11 1,832.11

03.05.13 DADO DE CONCRETO PARA EMPALME DE BUZON ( 0.55X0.55) und 136.00 73.82 10,039.52
Fe=175kg/cm2
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03.05.14 REHAB.P/BUZON INC.TAPA Y MARCO und 3.00 766.52 2,299.56
03.05.15 TARRAJEO IMPERBEALIZANTE INTERIOR DE BUZONES m2 416.75 32.17 13,406.85
03.06 VARIOS
03.06.01 DEMOLICIONES Y REPOSICION DE PAVIMENTO ASFALTICO
03.06.01.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 567.75 1.92 1,090.08
03.06.01.02 CORTE DE PAVIMENTO FLEXIBLE mil 870.66 10.74 9,350.89
03.06.01.03 DEMOLICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE m2 567.75 9.18 5,211.95
03.06.01.04 ELIMINACION Y DEPOSITO DE DESMONTE DE ASFALTO D=5KM m3 306.59 16.24 4,979.02
03.06.01.05 SUB BASE AFIRMADO E=15CM P/REPOSICION DE PAVIMENTO m2 567.75 20.08 11,400.42
03.06.01.06 BASE AFIRMADO E=20CM P/REPOSICION DE PAVIMENTO m2 567.75 23.00 13,058.25
03.06.01.07 IMPRIMACION ASFALTICA m2 567.75 571 3,241.85
03.06.01.08 REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA m2 567.75 54.43 30,902.63
03.06.01.09 NIVELACION Y PERFILADO DE CALLES glb 1.00 | 12,000.00 12,000.00
03.06.02 DEMOLICION DE ESTRUCTURA EXISTENTE
03.06.02.01 DESMONTAIJE Y RETIRO TUBERIA DE CSN DN 200-250MM m 2,957.00 2.92 8,634.44
03.06.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO Dp=5KM m3 96.85 16.24 1,572.84
03.06.03 REPOSICION DE VEREDA
03.06.03.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 5.76 1.92 11.06
03.06.03.02 CORTE DE VEREDA EXISTENTE mil 5.76 8.77 50.52
03.06.03.03 DEMOLICION DE VEREDA EXISTENTE m2 5.76 5.73 33.00
03.06.03.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO Dp=5KM m3 0.69 16.24 11.21
03.06.03.05 BASE COMPACTACION MANUAL PARA VEREDAS DE 0.10m m2 5.76 14.16 81.56
03.06.03.06 CONCRETO EN VEREDAS Fc=175kg/cm2 e=0.10M m2 5.76 39.63 228.27
03.06.03.07 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO m2 5.76 1.82 10.48
03.06.03.08 DESMONTAJE DE MADERA Y COBERTURA DE TECHO LIVIANO und 4.00 69.05 276.20
03.06.03.09 MONTAJE DE MADERA Y COBERTURA DE TECHO LIVIANO - und 4.00 7.89 31.56
REPOSICION DE MADERA EN BANCAS
03.06.03.10 TRAZOY NIVELACION Y REPLANTEO m2 36.00 1.27 45.72
03.06.03.11 RETIRO DE ADOQUIN DE CONCRETO m2 36.00 1.84 66.24
03.06.03.12 VEREDA DE ADOQUIN DE 6CM m2 36.00 36.27 1,305.72
03.06.03.13 CAMA DE AREAN GRUESA E=0.05m m2 36.00 6.20 223.20
03.06.03.14 DESMONTAJE Y MONTAIJE DE ESTRUCTURA METALICA und 3.00 7.89 23.67
03.06.03.15 PROTECCION ALUMBRADO PUBLICO und 4.00 613.94 2,455.76
03.07 CONEXIONES DOMICILIARIAS ALCANTARILLADO
03.07.01 TRABAJOS PRELIMINARES
03.07.01.01 SENALIZACION EN OBRA DURANTE EJECUCION DE OBRA m 2,884.00 0.77 2,220.68
03.07.01.02 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA m 2,884.00 1.02 2,941.68
03.07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.07.02.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS P/TUB 110-160MM m3 2,537.92 8.64 21,927.63
03.07.02.02 REFINE NIVELACION DE ZANJA TN P/TUB 110-160MM m 2,884.00 6.33 18,255.72
03.07.02.03 CAMA DE ARENA P/TUB 110-160MM m 2,884.00 8.14 23,475.76
03.07.02.04 RELLENO COMPACTADO ZANJA P/TUB 110-160MM CONEX. m 2,884.00 8.48 24,456.32
03.07.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO Dp=5KM m3 288.71 17.21 4,968.70
03.07.03 CONEXIONES DOMICILIARIAS
03.07.03.01 CONEXION DOMICILIARIA EN DESAGUE DN=160mm PVC UF NTP und 412.00 609.33 251,043.96
ISO 4435 S-20 L=6.50M PARA RED COLECTORA DN=200mm
03.07.03.02 PRUEBA HIDRAULICA + ESCORRENTIA DE TUBO DN 160mm A m 2,884.00 3.40 9,805.60
ZANJA TAPADA
03.08 RETIRO Y REPOSICION DE VEREDA )
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
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03.08.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 199.00 1.92 382.08
03.08.02 CORTE DE VEREDA EXISTENTE mil 398.00 8.77 3,490.46
03.08.03 DEMOLICION DE VEREDA EXISTENTE m2 199.00 5.73 1,140.27
03.08.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO Dp=5KM m3 23.88 17.21 410.97
03.08.05 BASE COMPACTADO MANUAL PARA VEREDAS DE 0.10m m2 199.00 14.186 2,817.84
03.08.06 CONCRETO EN VEREDAS Fc=175kg/cm?2 e=0.10M m2 199.00 39.63 7,886.37
03.08.07 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO m2 199.00 1.82 362.18
03.09 DESMONTAIE E INSTALACION EXISTENTE
03.09.01 INSTALACION PROVISIONAL DE CONEXION DOMICILIARIA DE und 412.00 362.66 149,415.92
ALCANTARILLADO
03.09.02 DESMONTAIJE Y RETIRO DE TUBERIA PVC DN 110-160MM m 2,884.00 212 6,114.08
03.09.03 DEMOLICION DE CAJAY TAPA EN MAL ESTADO DE CONEX und 412.00 27.62 11,379.44
DOM.DESAGUE ( INCL, ACOMODO DE DESMONTE P/ELIMINACION
03.09.04 )ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO Dp=5KM m3 88.99 16.28 1,448.76
04 MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES
04.01 MEDIDAS DE SEGURIDAD
04.01.01 MITIGACION AMBIENTAL glb 1.00| 5,000.00 5,000.00
04.01.02 LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 4,562.00 0.76 3,467.12
04,01.03 TRANQUERAS DE MADERA DE 2.40X1.20m PARA DESVIO DE und 15.00 206.47 3,097.05
TRANSITO VEHICULAR ]
04.01.04 SENALIZACION DESVIO DE TRANSITO Y PROTECCION DE OBRA glb 1.00| 1,512.24 1,512.24
04.01.05 DESVIACION DEL TRAFICO DE VEHICULOS d 100.00 272.01 27,201.00
04.02 PLAN DE MANEIO AMBIENTAL
04.02.01 PLANTACION DE ARBOLES und 15.00 47.75 716.25
04.02.02 AREAS VERDES m2 150.00 14,19 2,128.50
04.03 SEGURIDAD Y SALUD
04.03.01 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA glb 1.00| 2,681.00 2,681.00
04.03.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL und 1.00 218.25 218.25
04.04 CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA
04.04.01 PLAN DE EDUCACION SANITARIA glb 1.00| 5,899.00 5,899.00
04.06 PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL
04.06.01 REGADO DE CAMINOS Y CANTERAS km 5.00 215.24 1,076.20
04.06.02 IMPLEMENTACION DE LETRINAS und 2.00 412.20 824.40
04.06.03 ACONDICIONAMIENTO DE BOTADERO m3 150.00 5.02 753.00
04.06.05 RESTAURACION DE AEREA AFECTADA POR CAMPAMENTO Y PATIO | m3 200.00 6.90 1,380.00
DE MAQUINARIA
04.06.06 LIMPIEZA DE RESIDUOS m3 60.00 53.49 3,209.40
o COSTOS DIRECTOS 2.039,291.00
o GASTOS GENERALES 53,441:50
- GASTOS GENERALES FIJOS 4,555.74
- GASTOS GENERALES VARIABLES 59,141.50
e UTILIDAD 10,196.24
o IGV 379,545.27
o IMPLEMENTACION DE MEDIDAS COVID-19 24,023.70
TOTAL 2,512,153.80




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2021-C5-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA

CONSORCIO NORTE

El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruehas y, de ser el
caso, los costos laborales conforme la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que
pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que
gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

Piura, 06 de Agosto del 2021
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA

CONSORCIO NORTE

DESAGREGADO

Seftores )
COMITE DE SELECCION ) ]
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2021-CS-RCC/MPP-

PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-
| DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES I
PROYECTO REHABILITAGION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AAHH IGNACIO MERINO DISTRITO
DISTRITO : VEINTISEIS DE OCTUBRE REGION : PIURA
LOCALIDAD  :AH. IGNACIO MERINO CONSULTOR:
PROVINCIA : PIURA FECHA : feb-21
COSTO DIRECTO  2,039,247.09
1.00 GASTOS GENERALES FIJOS Unidad Canlidad Factor Coslo Unitario]  C.Parcial Sub-Tolal
01.01 IMPUESTOS
ITF 0.06 % del Presupuesto de Obra % 025 0.0006 2,039,247.09 305.89
SENCICO 0.20 % de! sub presupueslo % 025 0.0020 2.039,247.09 1,019.62
CONAFOVISER 0.20 % del sub presupuesto % 0.25 0.0020 2,039,247.09 1,019.62
2,345.13
01.02 GASTOS DE LICITACION Y CONTRATACION
Visita de Obra Est. 1.00 .00 100.00 100.00
Gastos Notariales Est. 1.00 1.00 200.00 200.00
Elaberacion de Propuesta Esl. 1.00 1.00 21061 210.61
510.61
01.03 GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA
Materiales de Oficina Est 1.00 1.00 50.00 50.00
Folocopia Est 1.00 1.00 50.00 50.00
Copia de Planos Est. 1.00 1.00 50.00 50.00
Comunicaciones Est 1.00 1.00 50.00 50.00
Ing. Liquidador Esl 1.00 0.50 3,000.00 1,600.00
1,700.00
TOTAL DE GASTOS GENERALES FIJOS 4,555.74
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA

L

CONSORCIO NORTE
02.00 |GASTOS GENERALES VARIABLES Unidad Canlidad Faclor Cosfo Unitario] C.Parcial Sub-Tofal
02.01 INGENIERIA
Ing. Residente da Obra Mes 400 1.00 2,000,00 8,000.00
Ing. Espedialisia en calidad Mes 400 1.00 1,500.00 6,000.00
Ing. Especialista ambiental Mes 4.00 1.00 1,500.00 6,000.00
Ingeniero de Seguridad Mes 4.00 1.00 1,500.00 6,000.00
26,000.00
02.02 PERSONAL TECNICO
Maeslro de Otxa Mes 4.00 1.00 1,000.00 4,000.00
(01) Dibujante CAD Mes 4.00 1.00 1,000.00 4,000.00
Topografo Mes 3.00 1.00 1,000.00 3,000.00
Ayundanle Topografo Mes 3.00 2.00 50000 3,000.00
14,000.00
2.03 ADMINISTRACION
Gerente de obra (Administrador de conlrato) Mes 4.00 0.10 4,000.00 1,600.00
Almacenero Mes 4.00 1.00 500.00 2,000.00
Guardia Mes 4.00 1.00 500.00 2,000.00
5,600.00
2.04 CONTROL DE CALIDAD
Prueba de compactacion de suelos (Proctor Modificado)-Re und 9.00 1.00 23.00 207.00
Prueba de compactacion de suelos (Proctor Modificado)-Cd und 6,00 1.00 23.00 138.00
Prueba de compactacion de suelos (Proctor Modificado)-Re und 8.00 1.00 2300 184.00
Prueba de compactacion de suelos (Proctor Modificada)-Cd und 10.00 1.00 23.00 230.00
Prueba de Calidad del Concreto (Prueba a la Compresion)- und 16.00 1.00 30.00 480.00
1,239.00
2,06 Movilizacion de Personal Técnico
Camioneta inc chofer Mes 4.00 1.00 250.00 1,000.00
1,000.00
207 Comunicaclén
Comunicaciones: telefono, fax, internet, radio, et| Glb/mes 4.00 1.00 100.00 400.00
400.00
2,08 Mobiliario, equipo, material de oficina y otros
Mobiliario de oficina Glb/mes 4.00 1.00 50.00 200.00
Computadora Glb/mes 4.00 1.00 50.00 200.00
Impresora Glb/mes 4.00 1.00 50.00 200.00
Utiles de Oficina Glb/mes 4.00 1.00 50.00(  200.00
800.00
2.09 GASTOS FINANCIEROS
FIANZAS
Por Fie Cumplimiento (10%) Esl. 1,386.69
Por Adelanto en Efectivo (20%) Esl. 2773.38
Por Adelanto de Materizles Est. 1,386.69
5,546.75
TOTAL DE GASTOS GENERALES VARIABLES 54 585.75
TOTAL DE GASTOS GENERALES 59,141.50
|COSTO DIRECTO DE LA OBRA | 2,039,247.09 |
% DEGASTOS GENERALES|  2.90%
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DESAGREGADO DE GASTOS POR IMPLEMENTACION DE PREVENCION DE COVID19

PROYECTO: REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AA.HH

IGNACIO MERINO DISTRITO VEINTESEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA

TIEMPO DE EJECUCION: 4 meses COSTO DIRECTO 2,039,247.08
1 CONTRATO DE PERSONAL DE SALUD
PERSONAL UNIDAD CANTIDAD MES | INCIDENCIA| €OSTO DIA PARCIAL
LIC. EN ENFERMERIA mes 100 4,00 1.00 2750.00 11,000.00
TIEMPO DE EJECUCION: 11,000.00
2 GASTOS DE MASCARILLAS
PERSONAL UNIDAD CANTIDAD MES  MASCARILLA{COSTOPORUND|  PARCIAL
0 UND 35.00 4.00 30.00 1.50 6,300.00
TOTAL 6,300.00
3 ADQUISICION DE EQUIPOS
EQUIPOS UNIDAD CANTIDAD MES COSTO PARCIAL
BIOMBO UND 1.00 1.00 £50.00 650.00
EQUIPO DE FUMIGACION UND 1.00 1.00 2500.00 2.500.00
TERMONETRO DIGITAL uND 1.00 1.00 350.00 350,00
DISPENSADOR DE LAVA MANOS UND 1.00 1.00 1000.00 1,000.00
PEDILUVIO UND 1.00 1.00 81.70 8170
TOTAL 4,581.70
4 ADQUISICION DE INSUMOS PARA DESINFECCION
INSUMOS UNIDAD CANTIDAD MES COSTO PARCIAL
JABON LIQUIDO GLN 5.00 4.00 4500 900.00
LEJIA INDUSTRIAL GLN 400 4.00 35.00 560.00
ALCOHOL LT 11.00 4.00 15.50 682.00
TOTAL 2,142.00
TOTAL GASTOS DESAGREGADO DE GASTOS POR IMPLEMENTACION DE PREVENCION DE COVID-19 24,023.70
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Analisis de precios unitarios

Pagina : i

Presupuesto 1201001 REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AAHH IGNACIO MERINO
DISTRITO VEINTESEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARATAMENTO DE PIURA
Subpresupuesto 001 PARTIDAS GENERALES Fecha presupuesto 2510212021
Partida 01.01 MOVILIZACION DE MAQUINARIAS HERRAMIENTAS PARA LA OBRA
Rendimiento glb/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Coslo unitario directo por : glb 5,494.43
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo §/. Parcial S1.
Materiales
0203030002 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO est 1.0000 5494.43 5,404.43
5,494.43
Parida 01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE O8RA 2.40X3.60M
Rendimiento und/DIA MO. 0.5000 EQ. 0.5000 Costo unitario directo por : und 1,502.17
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial §.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 16.0000 23.44 375.04
0101010005 PEON hh 2.0000 32.0000 16.76 536.32
911.36
Materlales
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZADE 3" kg 1.0000 440 4.40
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.0010 90.00 0.09
0207030002 HORMIGON ( PUESTO EN OBRA) m3 0.3600 50.00 18.00
0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS ( 42.5 kg) bol 0.9000 21.01 18.91
0231010001 MADERA TORNILLO p2 70.0000 4.50 315.00
0231050002 TRIPLAY DE 4"X8X4dmm pin 8.6400 25.78 222.74
0240010017 PINTURA ESMALTE SINTETICO gal 0.4320 27.01 11.67
590.81
Partida 01.03 ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINAY ALMACEN
Rendimiento mes/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : mes 450.00
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Canlidad Preclo SI. Parelal 1.
Materiales
0292050001 ALQUILER DE LOCAL mes 1.0000 450.00 450.00
450,00
Partida 01.04 ALQUILER DE LOCAL PARA EL INSPECTOR O SUPERVISOR
Rendimiento mes/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Coslo unitario directo por: mes 450,00
Cédigo Descripcidn Recurso Unidad Cuadrilla Canlidad Precio Sl Parcial 81
Materiales
0292050002 ALQUILER DE LOCAL PARA SUPERVISOR O INSPECTOR und 1.0000 450.00 450.00
450.00

Fecha :

24/0512021 20:19:01
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310 Pégina : 2
Analisis de precios unitarios
Presupueslo 1201001 REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AAHH IGNACIO MERINO
DISTRITO VEINTESEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARATAMENTO DE PIURA
Subpresupuesto 001 PARTIDAS GENERALES Fecha presupuesto 25/02/2021
Parida 02.01.01.01 SENALIZACION EN OBRA DURANTE EJECUCION DE OBRA
Rendimiento m/DIA MO. 1,000.0000 EQ. 1,000.0000 Coslo unitario directo por: m 0.77
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Canlidad Preclo S, Parclal §/,
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0160 16.76 0.27
0.27
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.0010 90.00 0.09
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0010 50.00 0.05
0231010001 IAADERA TORNILLO p2 0.0180 4.50 0.08
0293010001 CINTA SENALIZADORA AMARILLA m 1.0000 0.26 0.25
0293010002 PARANTES CON DADO PARA CINTA SENALIZADORA pza 0.0012 6.20 0.01
0.49
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %hmo 5.0000 0.27 0.01
0.01
Partida 02,01.01.02 TRAZOY REPLANTEO EN TERRENO NORMAL CON EQUIPO P/OBRAS LONGUITUDINALES
Rendimienta miDIA MO. 1,500.0000 EQ. 1,500.0000 Coslo unitario directo por: m 0.87
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/, Parcial S/,
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0053 23.44 0.12
0101010005 PECON hh 3.0000 0.0160 16.76 0.27
0.39
Materiales
0213030006 YESO ( BOLSA 16 kg) kg 0.0455 6.00 0.27
0231040001 ESTACA DE MADERA p2 0.0050 4.50 0.02
0.29
Equipos
0301000024 JALONES hm 2.0000 0.0107 3.00 0.03
0301000025 MIRAS hm 1.0000 0.0053 4.50 0.02
0301000026 TEODOLITO hm 1.0000 0.0053 15.00 0.08
0301000027 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 0.0053 10.00 0.05
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.39 0.01
0.19
Partida 02.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJA PARA TUBERIA MANUAL Aprom=0.60M TERRENO NORMAL HASTA 1.00M
Rendimiento m/DIA MO. 220.0000 EQ. 220.0000 Costo unitario direclo por: m 9.50
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrllla Cantidad Preclo SI. Parclal SI.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0364 2344 0.85
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0727 16.76 1.22
2.07
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 207 0.06
0301170005 RETIRO Y ELIMINACION DE TUBERIAS CSN m 1.0000 1.00 1.00
0301170007 RETROEXCAVADORA 8/0 115-165 HP 75- 1.4 yd3 hm 1.0000 0.0364 175.00 6.37
7.43

R
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Andlisis de precios unitarios
Presupueslo 1201001 REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AAHH IGNACIO MERINO
DISTRITO VEINTESEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARATAMENTO DE PIURA
Subpresupuesto 001 PARTIDAS GENERALES Fecha presupuesto 25/02/2021
Pariida 02.01.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA TNITUB 110-160MM
Rendimienlo m/DIA MO. 150. UUD(I EQ. 150.0000 Costo unitario directo por: m 4.96
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S1. Parcial S/,
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0533 2344 1.25
0101010005 PEON hh 4,0000 0.2133 16.76 3.57
4.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 4.82 0.14
0.14
Partda 02.01.02.03 CAMA DE ARENA CON MATERIAL DE PRESTAMO P/TUB 110-160MM 1.01-1.25M
Rendimiento miDIA MO. 200,0000 EQ. 200.0000 Costa unitario direclo por : m 5.58
Cddigo Descripcidn Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parclal §1.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0200 23.44 0.47
0101010005 PEON hh 3.0000 0.1200 16.76 2.0
248
Materiales
02070200010002 AREMA GRUESA m3 0.0600 50.00 3.00
0292010008 REGLA DE MADERA p2 0.0050 5.80 0.03
3.03
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 248 0.07
0.07
Pariida 02,01.02.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO PITUBERIA 410-160MM 1.04-1.25M
Rendimiento m/DIA MO 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por: m 9.92
Codigo Descripelon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo §/. Parcial 8.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 23.44 1.88
0101010005 PEON hh 4.0000 0.3200 16.76 5.36
7.24
Materiales
0207070002 AGUA m3 0.1073 8.00 0.86
0.86
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 7.24 0.22
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.0800 20.00 1.60
1.82
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$10
Anélisis de precios unitarios
Presupuesto 1201001 REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AA.HH IGNACIO MERINO
DISTRITO VEINTESEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARATAMENTO DE PIURA
Subpresupuesto 001 PARTIDAS GENERALES Fetha presupuesto 2510212021
Partida 02.01.02.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO P/TUBERIA 110-160MM 1.01-1,25M
Rendimiento m/DIA MO. 120.0000 Costo unitario directo por : m 8.40
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrifla Cantidad Precio S/, Parcial 8/,
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0667 2344 1.56
0101010005 PEON hh 4,0000 0.2667 16.76 447
6.03
Materiales
0207070002 AGUA m3 0.1073 8.00 0.86
0.86
Equipos
0301010008 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 6.03 0.18
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.0667 20.00 1.33
1.51
Partida 02.01.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCDENTE P/TUB 110-160MM D=5KM
Rendimiento m3/DIA MO. 150.0000 Costo unitario directo por : m3 16.24
Codigo Descripcidn Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parclal /.
fdano de Obra
0101010005 PEON hh 2.0000 0.1067 16.76 1.78
1.719
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.79 0.05
0301160009 CARGADOR SOBRE LLANTAS hm 0.5000 0.0267 200.00 5.4
0301220015 CAMION VOLQUERE 6X4330HP 10m3 hm 1.0000 0.0533 170.00 9.05
14.45
Partida 02.01.02.07 TRATAMIENTO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS
Rendimiento m2/DIA MO. 500.0000 Coslo unitario directo por : m2 2.19
Cddigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/, Parclal S.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0320 16.76 0.54
0.54
Materiales
0207070002 AGUA m3 0.0060 8.00 0.05
0.05
Equipos
0301220014 CAMION CISTERNA 122 HP 2,000 gl hm 1.0000 0.0160 100.00 1.60
1.60
Partida 02.01.03.01 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC UF NTP ISO 1452:2011 PN 7.5 DN 110MM
Rendimienta m/DIA MO. 1,000.0000 EQ. 1,000.0000 Coslo unitario direclo por : m 17.24
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S1. Parcial 8.
Mano de Obra
0101010005 PECON hh 4.0000 0.0320 16.76 0.54
0.54
Materiales
0205070004 TUBERIA PVC UF NTP 1SO 1452:2011 PN 7.5 DN 110MM m 1.0300 15,65 16.12
02100900010002 ANILLOS UNION FLEXIBLE PARA PVC D= 110 mm und 0.2000 1.80 0.36
0222120001 LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC gal 0.0030 £5.26 0.20
16.68
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.54 0.02
0.02

24/05/2021 20:19:01
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Andlisis de precios unitarios

Pigina: 5

Presupuesto 1201001 REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AAHH IGNACIO MERINO
DISTRITO VEINTESEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARATAMENTO DE PIURA
Subpresupuesto 001 PARTIDAS GENERALES Fecha presupuesto 25/02/12021
Partida 02.01.03.02 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC UF NTP I1SO 1452:2011 PN 7.5 DN 160MM
Rendimiento m/DIA MO. 150.0000 EQ. 150.0000 Coslo unitario directo por: m 39.04
Codigo Descripeion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo S, Parclal 8/,
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 4,0000 0.2133 16.76 3.57
357
Materiales
02050800010001 TUBERIA PVC UF NTP ISO 1452:2011 PN 7.5 DN 160MM m 1.0300 33.51 34.52
0205210002 ANILLOS UNION FLEXIBLE PARA PVC D=160mm und 0.2000 3.22 0.64
0222120001 LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC gal 0.0030 65.26 0.20
35.36
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 357 0.11
0.1
Paitida 02.01.03.03 INSTALACION DE TUBERIA PVC UF NTP 1SO 1452:2011 PN 7.5 DN 110MM
Rendimiento miDIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Coslo unitario directo por: m 2.99
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial §1.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 23.44 0.75
0101010005 PEON hh 4.0000 0.1280 16.76 2.15
2.90
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 290 0.09
0.09
Partda 02,01.03.04 INSTALACION DE TUBERIA PVC UF NTP ISO 1452:2011 PN 7.5 DN 160MM
Rendimienlo m/DIA MO. 220.0000 EQ. 220.0000 Costo unitaro directo por: m 3.39
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial 81,
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO kh 1.0000 0.0364 23.44 0.85
0101010005 PEON hh 4.0000 0.1455 16.76 244
3.20
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.28 0.10
0.10
Parfida 02.01.03.05 PRUEBA HIDRAULICA P/TUB A.P DN 110MM
Rendimiento m/DIA MO. 300.0000 EQ. 300.0000 Coslo unitario direclo por: m N
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Canlidad Precio S/. Parcial S/,
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0267 23.44 0.63
0101010005 PEON hh 4.0000 0.1067 16.76 1.79
242
Materiales
0205310001 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% kg 0.0015 16.81 0.03
0207070002 AGUA m3 0.0078 8.00 0.05
0.09
Equipos
0301000028 BALDE DE PRUEBA TAPON ABRAZADERA Y ACCESORIOS hm 1.0000 0.0267 20.00 0.53
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 242 0,07
0.60
B R~ 10
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Andlisis de precios unitarios
Presupuesto 1201001 REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AA.HH IGNACIO MERINO
DISTRITO VEINTESEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARATAMENTO DE PIURA
Subpresupuesto 001 PARTIDAS GENERALES Fecha presupuesto 25/02/12021
Partida 02.01.03.06 PRUEBA HIDRAULICA PITUB A.P DN 160MM
Rendimiento m/DIA MO. 250.0000 Costo unitario directo por: m 3.72
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo 81, Parclal 81,
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 2344 0.75
0101010005 PEON hh 4,0000 0.1280 16.76 215
2.90
Materiales
0205310001 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% kg 0.0015 16.81 0.03
0207070002 AGUA m3 0.0078 8.00 0.06
0.09
Equipos
0301000028 BALDE DE PRUEBA TAPON ABRAZADERA Y ACCESORIOS hm 1.0000 0.0320 20.00 0.64
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 290 0.09
0.73
Partida 02.01.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION CRUZ PVC UF DE 110X110MM
Rendimiento und/DIA MO. 4.0000 Costo unitario directo por : und 76.68
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 8. Parclal /.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 1.0000 2344 2344
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 16.76 3352
56.96
Materiales
0205330002 CRUZ PVC SAP DE 4" und 1.0000 10.59 10.59
02100900010002 ANILLOS UNION FLEXIBLE PARA PVC D= 110 mm und 4.0000 1.80 7.20
0222120001 LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC gal 0.0033 65.26 0.22
18.01
Equipos
0301010008 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 56.96 1.7
1.7
Parida 02.01.04.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ PVC UF DE 160X160MM
Rendimiento und/DIA MO. 4.0000 Costo unitario directo por : und 101.43
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/, Parcial §1.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 1.0000 23.44 2344
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 16.76 3362
56.96
Materiales
0205210002 ANILLOS UNION FLEXIBLE PARA PVC D=160mm und 4.0000 3.22 12.88
0205330001 CRUZ PVC SAP 6" und 1.0000 29.66 29.66
0222120001 LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC gal 0.0033 65.26 0.22
42,76
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 56.96 1.7
11
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Presupuesto 1201001 REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AAHH IGNACIO MERINO
DISTRITO VEINTESEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARATAMENTO DE PIURA
Subpresupuesto 001 PARTIDAS GENERALES Fecha presupuesto 25/02/2021
Parida 02.01.04.03 SUMINSITRO E INSTALACION DE CRUZ PVC UF DE 160X110MM
Rendimiento und/DIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario diresto por : und 198.48
Cadigo Descripeion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/, Parclal 8/,
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 1.3333 23.44 31.25
0101010005 PEON hh 1.0000 2.6667 16.76 44,69
75.94
Materiales
0205210002 ANILLOS UNION FLEXIBLE PARA PVC D=160mm und 2.0000 322 6.44
0205320001 REDUCCION PVC - SAP DE 10" A 6" und 1.0000 110.00 110.00
02100800010002 ANILLOS UNION FLEXIBLE PARAPVC D= 110 mm und 2.0000 1.80 3.60
0222120001 LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC gal 0.0033 65.26 0.22
120.26
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 75.94 2,28
2.28
Partida 02.01.04.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION UR 160MMX110MM
Rendimiento und/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costa unitario directo por : und 91.03
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo S/. Parclal §1.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 1.0000 2344 23.44
0101010005 PECN hh 1.0000 2.0000 16.76 33.52
56.96
Materiales
0205210002 ANILLOS UNION FLEXIBLE PARA PVC D=160mm und 1.0000 3.22 3.22
0205320002 REDUCCION PVC - SAP DE 6" A 4" und 1.0000 27.12 2712
02100300010002 ANILLOS UNION FLEXIBLE PARA PVC D= 110 mm und 1.0000 1.80 1.80
0222120001 LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC gal 0.0033 65.26 0.22
32.36
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 56.96 1.71
m
Pariida 02.01.04.05 SUMINISTRO E INSTALACION TEE DE PVC 110mmx110mm CON EMBONE ISO INC. ANILLOS
Rendimiento und/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costa unitario direclo por : und 136.54
Codigo Descripclon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/, Parclal 8/,
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.6667 2344 15.63
0101010005 PECN hh 1.0000 1.3333 16.76 2235
37.98
Materiales
0205300002 TEE PVC SAP S/P 4" und 1.0000 90.00 20.00
02100900010002 ANILLOS UNION FLEXIBLE PARA PVC D= 110 mm und 4.0000 1.80 7.20
0222120001 LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC gal 0.0033 65.26 0.22
97.42
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES Y%mo 3.0000 37.98 1.14
1.14
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Analisis de precios unitarios

Presupuesto 1201001 REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AAHH IGNACIO MERINO
DISTRITO VEINTESEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARATAMENTO DE PIURA
Subpresupuesto 001 PARTIDAS GENERALES Fecha presupuesto 25/02/2021
Partida 02.01.04.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC 160mmX160mm CON EMBONE IS0 INC.ANILLOS
Rendimienlo und/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 196.77
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/, Parcial §J,
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 1.0000 23.44 23.44
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 16.76 33.52
56.96
Materiales
0205110005 TEE PVC SAP S/P 6° und 1.0000 125.00 125.00
0205210002 ANILLOS UNION FLEXIBLE PARA PVC D=160mm und 4.0000 322 12.88
0222120001 LUBRICANTE PARA TUBERIAPVC gal 0.0033 £5.26 0.22
138.10
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 56.96 1.71
1.7
Partda 02.01.04.07 SUMINISTRO E INSTALACION TEE PVC ISO 4422 DE 160mmx110mm
Rendimiento und/DIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000 Costa unitario directo por : und 162.08
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/, Parcial 8.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 1.3333 23.44 31.25
0101010005 FEON hh 1.0000 2.6667 16.76 44.69
75.94
Materiales
0205110006 TEE PVC IS0 4222 DE 160MM X 110MM und 1.0000 63.56 63.56
0205210002 ANILLOS UNION FLEXIBLE PARA PVC D=160mm ung 4.0000 3.22 12.88
02100300010002 ANILLOS UNION FLEXIBLE PARA PVC D= 110 mm und 4,0000 1.80 7.20
0222120001 LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC gal 0.0033 65.26 0.22
83.86
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 75.94 228
2,28
Partida 02.01.04.08 SUMINISTRO E INSTALACION CODO UF DE 110mmx80°
Rendimienta undMIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costa unilario directo por : und 231.16
Codlgo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial 8.
Mano de Obra
2101010003 OPERARIO hh 0.5000 2.0000 2344 46.88
0101010005 PEON hh 1.0000 4,0000 16.76 67.04
113.92
Materiales
0205080003 CODO PVC SAP S/P 10°X80° und 1.0000 110.00 110.00
02100200010002  ANILLOS UNION FLEXIBLE PARA PVC D= 110 mm und 2.0000 1.80 3.60
0222120001 LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC gal 0.0033 65.26 0.22
113.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 113.92 342
342
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Anélisis de precios unitarios

Presupuesto 1201001 REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AAHH IGNACIO MERINO
DISTRITO VEINTESEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARATAMENTO DE PIURA
Subpresupueslo 001 PARTIDAS GENERALES Fecha presupuesto 2510212021
Parfida 02.01,04.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC DE 110MMx45°
Rendimiento und/DIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario direclo por : und 117.04
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/, Parclal 81,
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 1.3333 23.44 31.25
0101010005 FEON hh 1.0000 2.6667 16.76 44,69
75.94
Materiales
0205100003 CODO PVC SAP §/P 10" X 22.5° und 1.0000 35.00 35.00
02100900010002 ANILLOS UNION FLEXIBLE PARAPVC D= 110 mm und 2.0000 1.80 380
0222120001 LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC gal 0.0033 65.26 0.22
38.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 75.94 2.28
2,28
Pariida 02.01.04.10 SUMINSTRO E INSTALACION DE CODO PVC DE 110MMX22.5°
Rendimienlo und/DIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : und 114.60
Cadigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S, Parcial 8.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 1.3333 23.44 31.25
0101010005 PEON hh 1.0000 2.6667 16.76 44.89
75.94
Materiales
0205100004 CODO PVC SAP S/P 6°X22.5° und 1.0000 3256 32.56
02100900010002 ANILLOS UNION FLEXIBLE PARAPVC D= 110 mm und 2.0000 1.80 3.60
0222120001 LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC gal 0.0033 65.26 0.22
36.38
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 75.94 2.28
2.28
Partda 02.01.04.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC DE 160MMX90° c/EMBONE 1SO INCLUYE ANILLOS
Rendimiento und/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 101.33
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/, Parcial 81,
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 1.0000 23.44 2344
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 16.76 3352
56.96
Materiales
0205090004 CODO PVC SAP S/P 6"X90° und 1.0000 36.00 38.00
0205210002 ANILLOS UNION FLEXIBLE PARA PVC D=160mm und 2.0000 3.22 6.44
0222120001 LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC gal 0.0033 65.26 0.22
42,66
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 56.96 1.1
1M
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Andlisis de precios unitarios

Presupuesto 1201001 REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AAHH IGNACIO MERINO
DISTRITO VEINTESEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARATAMENTO DE PIURA
Subpresupuesto 001 PARTIDAS GENERALES Fecha presupuesto 25/02/12021
Partida 02.01.04.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSICION UF PVC - AC 150MM C 7.5 INCLUYE ANILLOS
Rendimiento und/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 91.77
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 8/, Pareial S/,
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 1.0000 2344 23.44
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 16.76 33.52
56.96
Materiales
0205210002 ANILLOS UNION FLEXIBLE PARA PVC D=160mm und 1.0000 3.22 3.22
0205340001 TRANSICIONES PVC - SAP 6" und 1.0000 20.66 29,86
0222120001 LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC gal 0.0033 £65.26 0.22
3310
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 56.96 1.71
1
Partida 02.01.04.13 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSICION UF PVC - AC 150MM C 7.5 INCLUYE ANILLOS
Rendimiento und/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : und 56.51
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.6667 23.44 15.63
0101010005 PEON hh 1.0000 1.3333 16.76 22.35
37.98
Materiales
0205340002 TRANSICIONES PVC - SAP 4" und 1.0000 15.37 15.37
02100300010002 ANILLOS UNION FLEXIBLE PARA PVC D= 110 mm und 1.0000 1.80 1.80
0222120001 LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC gal 0.0033 65.26 0.22
17.39
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 37.98 1.14
114
Partida 02.01.04.14 DADOS DE ANCLAJE PARA ACCESORIOS DE AGUA
Rendimiento und/DIA MO. 10,0000 EQ. 10,0000 Costo unitario directo por : und 86.09
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/, Parcial S1.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 2344 18.75
0101010005 PEON hh 2.0000 1.6000 16.76 26.82
4557
Materiales
02040100010004 ALAMBRE NEGRO RECOCIDD#8 kg 0.2080 448 0.93
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.0750 90.00 6.75
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0410 50.00 2.05
0207070002 AGUA m3 0.0170 8.00 0.14
0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg) bal 0.5660 21.01 11.88
0231010001 MADERA TORNILLO p2 3.8640 4.50 17.39
3945
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES Y%ma 3.0000 45.57 1.37
1.37
2 QONSO;EI.;[!O' ‘ﬂom{zy )
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Analisis de precios unitarios
Prasupueslo 1201001 REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AA.HH IGNACIQO MERINO
DISTRITO VEINTESEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARATAMENTO DE PIURA

Subpresupuesto 001 PARTIDAS GENERALES Fecha presupuesto 25/02/2021

Parfida 02.01.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS COMPUERTA H°D® D=4" (110mm) BRIDADOQ
Rendimiento und/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por: und 1,214.71
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo §1. Parcial §1.

Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 2344 45.88
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 16,76 33.52
80.40
Materiales
0204340001 PERNOS 3/8" X 4" CON TUERCAS Y ANILLOS pza 6.0000 7.83 46.98
0205070004 TUBERIA PVC UF NTP SO 1452:2011 PN 7.5 DN 110MM m 1.0300 15.685 16.12
0205180003 UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO 4" pza 2.0000 250.00 500.00
0205350001 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 4"X4" und 2.0000 65.00 130.00
0205360001 VALVULA COMPUERTAHD°DE 4" und 1.0000 400,00 400.00
02100900010002 ANILLOS UNION FLEXIBLE PARA PVC D= 110 mm und 2.0000 1.80 3.60
0219160001 CAJA DE INSPECCION ungd 1.0000 35.00 35.00
0222120001 LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC gal 0.0030 65.26 0.20
1,131.90
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 80.40 2.41
2414
Partida 02.01.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA H°D® D=6" (150mm) BRIDADO
Rendimiento und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario direclo por : und 1,475.87
Codigo Descripelén Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo SI. Parcial Sl.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 40000 23.44 93.76
0101010005 PEON hh 1.0000 4.0000 16.76 67.04
160.80
Materiales
0204340001 PERNOS 3/8" X 4" CON TUERCAS Y ANILLOS pza 6.0000 7.83 46.98
02050800010001 TUBERIA PVC UF NTP ISO 1452:2011 PN 7.5 DN 160MM m 1.0500 33.51 35.19
0205180004 UNION UNVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 6" und 2.0000 250.00 500.00
0205210002 ANILLOS UNION FLEXIBLE PARA PVC D=160mm und 4.0000 322 12.88
0205350002 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 6°X6" und 2.0000 65.00 130.00
0205360002 VALVULA COMPUERTA H°D" DE 6* und 1.0000 550.00 550.00
0219160001 CAJA DE INSPECCION und 1.0000 35.00 35.00
0222120001 LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC gal 0.0030 65.26 0.20
1,310.25
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 160.80 4.82
4.82
=
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Analisis de precios unitarios

1201001 REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AA.HH IGNACIO MERINO
DISTRITO VEINTESEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARATAMENTO DE PIURA
001 PARTIDAS GENERALES Fecha presupuesto 2510212021

Parida

02.01.05.03 DADO DE ANCLAJE PARA ACCESORIOS DE AGUA

Rendimiento und/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costa unitario directo por: und 86.09
Cddigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/, Parcial 8.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 2344 18.75
0101010005 PEON hh 2.0000 1.6000 16.76 26.82
45,57
Materiales
02040100010004 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 kg 0.2080 448 0.93
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2° m3 0.0750 90.00 6.75
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0410 50.00 2.05
0207070002 AGUA m3 0.0170 8.00 0.14
0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS {42.5 ka) bol 0.5660 21.01 11.89
0231010001 IMADERA TORNILLO p2 3.8640 450 17.39
3945
Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 45.57 1.37
137

Partida 02.01,05.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFO CONTRA INCENDIOS INC. EXCAVACION Y ACABADOS
Rendimiento und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 2,973.68
Codigo Descripclon Recurso Unldad Cuadrilla Cantidad Preclo S\ Parclal §1.

Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 2344 187.52
0101010005 PEON hh 4.0000 32.0000 16.76 536.32
723.84
Materiales
0205070004 TUBERIA PVC UF NTP ISO 1452:2011 PN 7.5 DN 110MM m 1.0300 15.65 16.12
0205110007 TEE PVC SAP SP 4" und 1.0000 407 4.07
0205350003 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 4"X4" und 2.0000 65.00 130.00
0205360001 VALVULA COMPUERTA H°D° DE 4" und 1.0000 400.00 400.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0410 50.00 2.05
0207070002 AGUA m3 0.0170 8.00 0.14
0207080001 CONFITILLO DE 1/2* A 3/4* m3 0.0700 55.00 3.85
0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg) bol 0.5660 21.01 11.89
0292010009 GRIFO CONTRA INCENDIO TIPO POSTE 2 BOCAS und 1.0000 1,030.00 1,030.00
0292010010 TAPON DE FIERRQ FUNDIDO PARA DESAGUE pza 1.0000 130.00 130.00
0292010011 UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO 4" pza 2.0000 250.00 500.00
2,228.42
Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 723.84 21.72
21.72
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Analisis de precios unitarios

Presupuesto 1201001 REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AA.HH IGNACIO MERINO
DISTRITO VEINTESEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARATAMENTO DE PIURA
Subpresupuesto 001 PARTIDAS GENERALES Facha presupuesto 25/02/2021
Partida 02.01.05.05 DADO DE ANCLAJE PARA ACCESORIOS DE AGUA
Rendimiento und/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 86.09
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo 8/, Parcial S,
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 2344 18.75
0101010005 PEON hh 2.0000 1.6000 16.76 26.82
45.57
Materiales
02040100010004 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #8 kg 0.2080 448 093
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.0750 20.00 6.75
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0410 50.00 2.05
0207070002 AGUA m3 0.0170 8.00 0.14
0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS ( 42.5 kg) bal 0.5660 21.01 11.89
0231010001 IMADERA TORNILLO p2 3.8640 4.50 17.39
39.15
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 4557 1.37
1.37
Partida 02.01.06.01 TRAZO Y REPLANTEO
Rendimiento m2/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000 Cosla unitario direclo por : m2 1.86
Codigo Descripclon Recurso Unldad Cuadrilla Cantidad Preclo S/, Parcial .
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0200 2344 047
0101010004 OFICIAL kh 1.0000 0.0200 18.53 0.37
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 16.76 0.67
1.51
Materiales
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 0.0800 3.27 0.26
0213030006 YESO ( BOLSA 16 kg) kg 0.0050 6.00 0.03
0.29
Equipos
0301000028 CORDEL m 0.0100 1.20 0.01
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.51 0.05
0.06
Padida 02.01.06.02 CORTE DE TERRENO (A MANO)
Rendimiento m3iDIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por: m3 53.61
Codigo Descripclon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial §1.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 1.0000 18.53 18.53
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 16.76 33.52
52.05
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 52.05 1.56
1.56
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Andlisis de precios unitarios

Presupueslo 1201001 REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AAHH IGNACIO MERINO
DISTRITO VEINTESEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARATAMENTO DE PIURA
Subpresupuesto 001 PARTIDAS GENERALES Fecha presupuesto 2510212021
Partida 02.01.06.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3iDIA MO. 151.0000 EQ. 151.0000 Costa unitario directo por : m3 19.99
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrllla Cantidad Preclo S/, Parclal /.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 18.8670 0.9996 16.76 16.75
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 1.0000 0.0530 23.44 1.24
17.99
Materiales
0207070002 AGUA m3 0.9500 8.00 0.40
0.40
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 17.99 0.54
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.0530 20.00 1.06
1.60
Partida 02.01.06.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CIEQUIPO Dp=5KM
Rendimiento m3iDIA MO. 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : m3 16.24
Codigo Descripelon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo S/ Parclal §).
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 2.0000 0.1067 16.76 1.78
1.79
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.79 0.05
0301160009 CARGADOR SOBRE LLANTAS hm 0.5000 0.0267 200.00 5.34
0301220015 CAMION YOLQUERE 6X4330HP 10m3 hm 1,0000 0.0533 170.00 9.06
14.45
Partida 02.01.06.05 CONCRETO PARA SOLADO FC=100 KG/CM2 E=0.1M
Rendimiento m2iDIA MO. 140.0000 EQ. 140.0000 Costa unitario directo por : m2 32.76
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrllla Cantidad Preclo SI. Parclal 1.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0571 2344 1.34
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.1143 18.53 2.12
0101010005 PEON hhi 6.0000 0.3429 16.76 5.75
9.21
Materiales
0207030002 HORMIGON ( PUESTO EN OBRA) m3 0.2100 50.00 10.50
0213010007 CEMENTO PORTLAND TiPO MS { 42.5 kg) bel 0.5600 21.01 1.7
22.27
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 9.21 0.28
0301290005 MEZCLADORA DE CONCRETO TROMPO 8HP 9p3 hm 1.0000 0.0571 17.50 1.00
1.28
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Anélisis de precios unitarios
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Presupuesto 1201001 REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AA.HH IGNACIO MERINO
DISTRITO VEINTESEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARATAMENTO DE PIURA
Subpresupuesto 001 PARTIDAS GENERALES Fecha presupuesto 25/02/2021
Partda 02.01.06.06 CONCRETO Fe=210 kglem2 PARA MUROS , FONDO Y LOSAS
Rendimiento m3iDIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unilario directo por : m3 370.53
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo §1. Parcial SI.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.8000 23.44 18.75
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 18.53 741
0101010005 PEON hh 10.0000 4.0000 16.76 67.04
93.20
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2° m3 0.7500 90.00 67.50
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5230 50.00 26.15
0207070002 AGUA m3 0.1850 8.00 1.48
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bal 9.7400 17.70 172.40
267.53
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES Y%hmo 3.0000 93.20 2.80
0301230005 MEZCLADORA DE CONCRETO TROMPO 8HP 9p3 hm 1.0000 0.4000 17.50 7.00
9.80
Partida 02.01.06.07 ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kglcm2
Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Coslo unilario directo por : kg 4.94
Cédigo Dascripelon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Si. Parcial §1.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 23.44 0.75
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 18.53 0.59
1.34
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDON” 16 kg 0.0300 4.27 0.13
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 3.27 343
3.56
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.34 0.04
0.04
Parida 02.01.06.08 ENCONFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS DE CONCRETO
Rendimiento m2/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costa unitario directo por : m2 51.12
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Sl Parcial 8.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 23.44 12.50
0101010004 OFICIAL hh 1.2000 0.6400 18.53 11.86
24.36
Materiales
02040100010004 ALAMBRE NEGRORECOCIDO#8 kg 0.3000 448 1.34
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3 kg 0.1700 440 0.75
0231010001 IAADERA TORNILLO p2 5.3200 4.50 23.94
26.03
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES Y%mo 3.0000 24.36 0.73
073
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Andlisis de precios unitarios
Presupuasto 1201001 REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AAHH IGNACIO MERINO
DISTRITO VEINTESEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARATAMENTO DE PIURA
Subpresupueslo 001 PARTIDAS GENERALES Fecha presupueslo 25/02/2021
Partida 02.01.06.09 DADO ANCLAJE PARA ACCESORIOS DE AGUA
Rendimiento und/IA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 86.09
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/, Parcial §/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 23.44 18.75
0101010005 PEON hh 2.0000 1.6000 16.76 26.82
45,57
Materiales
02040100010004 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO#8 kg 0.2080 448 0.93
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.0750 90.00 B.75
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0410 50.00 2.05
0207070002 AGUA m3 0.0170 8.00 0.14
0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS {42.5 kg) bol 0.5660 21.01 11.89
0231010001 IMADERA TORNILLO p2 3.8640 4.50 17.39
39.15
Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 45.57 1.37
1.37

Partida 02.01.06.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO HIDRAULICO PARA MICROMEDIDOR DE 160MM & 160MM
Rendimiento und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 9,330.50
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio §/. Parclal §1.

Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 23.44 187.52
0101010004 OFICIAL hh 4.0000 32.0000 18.53 592.95
0101010005 PEON hh 4.0000 32.0000 16.76 536.32
1,316.80
Materiales
0205020005 CODO PVC SAP S/P 6'X90° und 1.0000 36.00 36.00
0205210002 ANILLOS UNION FLEXIBLE PARA PVC D=160mm und 4.0000 3.22 12.88
0205350002 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 6°X6" und 2.0000 65.00 130.00
0205360002 VALVULA COMPUERTA H°D° DE 6" und 1.0000 550.00 550.00
0205370001 IMICROMEDIDOR und 1.0000 6,500.00 6,500.00
0207040003 AFIRMADO m3 0.1300 40.00 5.20
0207070002 AGUA m3 0.0150 8.00 0.12
0219160001 CAJA DE INSPECCION und 1.0000 35.00 35.00
0249060001 UNION UNIVERSAL DE FIERRQ GALVANIZADO 6" pza 2.0000 250.00 500.00
0292010012 TAPA METALICA 0.60X0.60mx1/8" und 1.0000 45.00 45.00
7.814.20
Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1,316.80 39.50
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 8.0000 20.00 160.00
199.50

Fecha :
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Anélisis de precios unitarios

Presupuesto 1201001 REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AAHH IGNACIO MERINO
DISTRITO VEINTESEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARATAMENTO DE PIURA
Subpresupueste 001 PARTIDAS GENERALES Fecha presupuesto 25/02/2021
Partda 02.01,07.01.01  TRAZO Y REPLANTEO
Rendimiento m2/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000 Coslo unitario direclo por : m2 1.91
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Canlidad Precio S/ Parclal §/.
Mano de Obra
0101010005 PECN hh 3.0000 0.0600 16.76 1.01
0101030000 TOPOGRAFQ hh 1.0000 0.0200 24,70 0.49
1.50
Materiales
0213030006 YESO { BOLSA 16 kg) kg 0.0050 6.00 0.03
0231040001 ESTACA DE MADERA p2 0.0100 450 0.05
0240010017 PINTURA ESMALTE SINTETICO gal 0.0020 27.01 0.06
0292010013 WINCHA und 0.0030 25.00 0.08
0.21
Equipos
0301000027 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 0.0200 10.00 0.20
0.20
Partida 02.01.07.01.02 CORTE DE PAVIMENTO FLEXIBLE
Rendimiento m3/DIA MO. 70.0000 EQ. 70.0000 Coslo unitario directo por ; m3 10.74
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S, Parcial §1.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1143 23.44 2.68
0101010005 PEON hh 2.0000 0.2286 16.76 3.83
6.51
Materiales
0292010014 DISCO DE 8" EN 2mm PARA SOFF - CUT und 0.0020 16.36 0.03
0.03
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 6.51 0.20
0301100010 CORTADORA DE CONCRETO DE 6.5 HP ( SOFT-CUT) hm 1.0000 0.1143 35.00 4.00
4,20
Parida 02.01.07.01.03 DEMOLICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE
Rendimiento m2/DIA MO. 75.0000 EQ. 75.0000 Cosla unitario directo por : m2 9.18
Cadigo Descripcién Recurso Unidad Cuadilla Cantidad Precio S/. Parcial S.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1067 23.44 2.50
0101010005 PEON hh 2.0000 0.2133 16.76 3.57
6.07
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 6.07 0.18
0301260002 COMPRESORA NEUMATICA 175 PCM hm 1.0000 0.1067 9.44 1.01
0301260003 MARTILLO NEUMATICO 24 kg CON CINCEL Y ACCESORIOS hm 1.0000 0.1067 18.00 1.92
3
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Andlisis de precios unitarios
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Presupuesto 1201001 REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AA.HH IGNACIO MERINO
DISTRITO VEINTESEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARATAMENTO DE PIURA
Subpresupueslo 001 PARTIDAS GENERALES Fecha presupuesto 2510212021
Partida 02.01.07.01.04  ELIMINACION Y DEPOSITO DE DESMONTE DE ASLFALTO D=5KM
Rendimiento m3/DIA MO. 150.0000 EQ. 150.0000 Coslo unitario directo por: m3 16.24
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 81 Parelal 81,
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 2,0000 0.1067 16.76 1.79
1.79
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.78 0.05
0301160009 CARGADOR SCBRE LLANTAS hm 0.5000 0.0267 200.00 5.34
0301220015 CAMION VOLQUERE 6X4330HP 10m3 hm 1.0000 0.0533 170.00 9.08
14.45
Partida 02.01.07.01.05  SUB BASE AFIRMADO E=15CM P/REPOSICION DE PAVIMENTO
Rendimiento m2/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por ; m2 20.08
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial §/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 23.44 1.88
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0800 18.53 1.48
0101010005 PEON hh 4.0000 0.3200 16.76 5.36
8.72
Materiales
0207040004 AFIRMADO PREPARADO PARA BASE m3 0.1950 45.00 8.78
0207070002 AGUA m3 0.0900 8.00 0.72
9.50
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %ma 3.0000 8.72 0.26
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.0800 20.00 1.60
1.86
Pariida 02.01.07.01.06  BASE AFIRMADO E=20 CM P/REPOSICION DE PAVIMENTO
Rendimiento m2/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por: m2 23.00
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial 81,
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 2344 1.88
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0800 18.53 1.48
0101010005 PEON hh 4.0000 0.3200 16.76 5.36
8.72
Maleriales
0207040004 AFIRMADO PREPARADO PARA BASE m3 0.2600 45.00 11.70
0207070002 AGUA m3 0.0800 8.00 072
1242
Equlpos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 8.72 0.26
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.0800 20.00 1.60
1.86
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Analisis de precios unitarios

Presupueslo 1201001 REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AAHH IGNACIO MERINO
DISTRITO VEINTESEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARATAMENTO DE PIURA
Subpresupuesto 001 PARTIDAS GENERALES Fecha presuptesto 25(02/2021
Partida 02.01.07.01.07 IMPRIMACION ASFALTICA
Rendimiento m2/DIA MO. 2,000.0000 EQ. 2,000.0000 Costa unitario directo por : m2 5.71
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo Sl Parcial 81,
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0040 23.44 0.09
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0040 18.53 0.07
0101010005 PEON hh 5.0000 0.0200 16.76 0.34
0.50
Materiales
0201040002 KEROSENE INDUSTRIAL gal 0.0800 1236 0.99
02010500010001 ASFALTO RC-250 gal 0.3180 9.80 3.13
412
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.50 0.02
0301220017 CAMION IMPRIMIDOR 6X2178 -210 HP 1800 gal hm 1.0000 0.0040 260.00 1.04
0301480005 ESCOBA und 0.0040 8.00 0.03
1.09
Partida 02.01.07.01.08  REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA
Rendimiento m2iDIA MO. 300.0000 EQ. 300,0000 Costa unitario directo por : m2 53.44
Cédigo Descripcion Recurso Unldad Cuadrilla Cantidad Precio 81, Parclal 8/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0267 23.44 0.63
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0533 18.53 0.99
0101010005 PECON hh 6.0000 0.1600 16.76 2.68
430
Maleriales
0203030003 TRANSPORTE MEZCLA ASFALTICA A OBRA ( ZONAURBANA) m2 1.0000 35.80 35.80
0207070002 AGUA m3 0.0150 8.00 0.12
0296010001 PREPARACION ASFALTICA EN CALIENTE 2" m?2 1.0000 12.58 12.56
48.48
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 4.30 0.13
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.0267 20.00 0.53
0.66
Partida 02.02,01.01 SENALIZACION EN OBRA DURANTE EJECUGION DE OBRA
Rendimiento miDIA MO. 1,000.0000 EQ. 1,000.0000 Costo unitario direcio por: m 0.77
Codigo Descripcion Recurso Unldad Cuadrilla Cantidad Preclo 8. Parclal 81.
Mano de Obra
0101010005 PECON hh 2.0000 0.0160 16.76 0.27
0.27
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 172 m3 0.0010 90.00 0.09
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0010 50.00 0.05
0231010001 IAADERA TORNILLO p2 0.0180 4.50 0.08
0293010001 CINTA SENALIZADORA AMARILLA m 1.0000 0.26 0.26
0293010002 PARANTES CON DADO PARA CINTA SENALIZADORA pza 0.0012 6.20 0.01
0.49
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.27 0.01
0.01
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Anilisis de precios unitarios

1201001 REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AAHH IGNACIO MERINO
DISTRITO VEINTESEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARATAMENTO DE PIURA

Presupuesto

Subpresupuesto 001 PARTIDAS GENERALES Fecha presupuesto 25/02/2021
Partida 02,02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DE CONEXION DOMICILIARIA AP
Rendimiento und/DIA MO. 800.0000 EQ. 800.0000 Costo unitario directo por : und 1.05
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial §/,
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0100 18.53 0.18
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0200 16.76 0.34
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0100 24.70 0.25
0.78
Materiales
0251010008 ESTACA DE MADERA p2 0.0200 6.03 0.12
0292010013 WINCHA und 0.0010 25.00 0.03
015
Equipos
0301000027 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 0.0100 10.00 0.10
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.78 0.02
0.42
Partida 02.02,02.01 EXCAVACION A MANO P/TUBERIA & 1/2" A 1" PARA CONEX DOM
Rendimiento m/DIA MO. 180.0000 EQ. 180.0000 Costo unilario directo por : m 5.96
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial 81,
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0222 23.44 0.52
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0889 16.76 1.49
2.01
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 201 0.08
0301170007 RETROEXCAVADORA S/0 115-165 HP 75 - 1.4 yd3 hm 0.5000 0.0222 175.00 3.89
3.95
Pariida 02.02.02.02 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL
Rendimiento miDIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m 4.44
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Canlidad Precio §I. Parclal S/,
Mano de Obra
0101010005 FEON hh 2.0000 0.1600 16.76 2.68
2.68
Materiales
0207070002 AGUA m3 0.0100 8.00 0.08
0.08
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.68 0.08
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.0800 20.00 1.60
1.68
Yy o
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Andlisis de precios unitarios
Presupuesto 1201001 REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AAHH IGNACIO MERINO
DISTRITO VEINTESEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARATAMENTO DE PIURA
Subpresupusslo 001 PARTIDAS GENERALES Fecha presupuesto 25102/2021
Partida 02.02.02.03 CAMA DE ARENA CON MATERIAL SELECCIONADO MANUAL E=0.10M ZANJAS PITUB CONEX DOMIC
Rendimiento miDIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Caoslo unitario directo por: m 4.65
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio §1. Parclal 8/,
Mano de Obra
0101010003 OPERARID hh 1.0000 0.0667 23.44 1.56
0101010005 PECN hh 2.0000 0.1333 16.76 2.23
3.79
Materiales
0207070002 AGUA m3 0.0100 8.00 0.08
0.08
Equipos
0301000033 ZARANDA hm 2.0000 0.1333 5.00 0.67
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.79 0.11
0.78
Parida 02.02,02.04 RELENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO PtTUB CONEX DOMIC
Rendimiento miDIA MO. 150.0000 EQ. 150.0000 Coslo unitario directo por : m 6.68
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo S/ Parcial /.
fdano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0533 23.44 1.25
0101010005 PEON hh 4.0000 0.2133 16.76 3.57
4.82
Materiales
0207070002 AGUA m3 0.0150 8.00 0.12
0.12
Equipos
0301000033 ZARANDA hm 2,0000 0.1067 5.00 0.53
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 4.82 0.14
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.0533 20.00 1.07
1.74
Partida 02.02.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO Dp=5KM
Rendimiento m3iDIA MO. 150.0000 EQ. 150.0000 Coslo unitario dirgclo por: m3 16.24
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parclal .
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 2.0000 0.1067 16.76 1.79
1.79
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.79 0.05
0301160009 CARGADOR SOBRE LLANTAS hm 0.5000 0.0267 200.00 5.34
0301220015 CAMION VOLQUERE 6X4330HP 10m3 hm 1.0000 0.0533 170,00 9.06
14.45
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Anadlisis de precios unitarios

Presupuesto 1201001 REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AAHH IGNACIO MERINO
DISTRITO VEINTESEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARATAMENTO DE PIURA

Subpresupueslo 001 PARTIDAS GENERALES Fecha presupuesto 25/02/2024

Partida 02.02.02.06 CONEXION DOMICILIARIA AGUA POTABLE DN=110mm Lprom=6,50M ( INC.ACC.CAJAY TAPA )
Rendimiento und/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario direclo por : und 334.90
Codigo Descripeion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo SI. Parcial $1.

Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.0000 23.44 2344
0101010005 PEON hh 3.0000 1.5000 16.76 25.14
48.58
Materiales
0205370002 LLAVE COPORATION BR C/105 (A-7.5) 1i2" pza 1.0000 6.88 6.88
0205370003 CAJA DE CONCRETO PARA MEDIDOR AGUA und 1.0000 23.00 23.00
0205370004 IMICROMEDIDOR DE AGUA 1/2* STANDARD und 1.0000 85.00 85.00
0205370005 IJARCO Y TAPA TERMOPLASTICA DE AGUA und 1.0000 28.00 28.00
0206010002 TUBERIA PVC SAL 3" m 6.5000 4.36 28.34
0206010003 TUBERA PVC SAP A-10 DE 172" und 6.8250 0.98 6.55
0206190001 UNION PVC SAP PARA AGUA SIMPLE PRESION DE 1/2" und 2.0000 0.58 1.16
0206190002 CURVA PVC PARA AGUA DE 1/2°X45° und 2.0000 1.02 2,04
0206190003 CURVA PVC PARA AGUA DE 1/2"X80° und 2.0000 1.02 2.04
0206190004 LLAVE PASO RT NIPLE TUERCA EMPAQUE 12" und 2.0000 7.50 156.00
0206190005 ABRAZADERAPVC DE 172 X 4" pza 1.0000 21.50 21.50
02070200010001 ARENAFINA m3 0.0020 42,00 0.08
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.8800 50.00 44.00
0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg) bal 0.7800 21.01 16.39
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0250 45.38 1.13
0241030001 CINTATEFLON pza 1.5000 2.50 375
284.86
Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 48.58 1.46
1.46

i
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Andlisis de precios unitarios

Presupuesto 1201001 REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AAHH IGNACIO MERINO
DISTRITO VEINTESEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARATAMENTO DE PIURA

Subpresupuesto 001 PARTIDAS GENERALES Fecha presupueslo 2510272021

Partida 02.02.02.07 CONEXION DOMICILIARIA AGUA POTABLE DN=160mm Lprom=6,50M (INC.ACC, CAJAY TAPA)
Rendimiento und/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario direclo por : und 346.18
Codigo Desciipcion Recurso Unidad Cuadrilla Canlidad Precio 81, Parclal §l.

Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.0000 2344 23.44
0101010005 PEON hh 3.0000 1.5000 16.76 25.14
48.58
Materiales
02042400050001 ABRAZADERAPVC DE 1/2*' X 6" und 1.0000 32.78 32.78
12" x 6"
0205370002 LLAVE COPORATION BR C/105 (A-7.5) 1/2" pza 1.0000 6.88 6.88
0205370003 CAJA DE CONCRETO PARA MEDIDOR AGUA und 1.0000 23.00 23.00
0205370004 MICROMEDIDOR DE AGUA 1/2" STANDARD und 1.0000 85.00 85.00
0205370005 MARCO Y TAPA TERMOPLASTICA DE AGUA und 1.0000 28.00 28.00
0205010002 TUBERIA PVC SAL 3* m 6.5000 4.36 28.34
0206010003 TUBERA PVC SAP A-10 DE 1/2" und 6.8250 0.96 6.55
0206190004 UNICN PVC SAP PARA AGUA SIMPLE PRESION DE 1/2° und 2.0000 0.58 1.18
0206190002 CURVA PVC PARA AGUA DE 1/2°X45° und 2.0000 1.02 2.04
0206190003 CURVA PVC PARA AGUA DE 1/2'X90° und 2.0000 1.02 2.04
0206190004 LLAVE PASO RT NIPLE TUERCA EMPAQUE 112" und 2.0000 750 15.00
02070200010001 AREMAFINA m3 0.0020 42.00 0.08
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.8800 50.00 44,00
0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg) bal 0.7800 21.01 16.39
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC qal 0.0250 45.38 1.13
0241030001 CINTATEFLON pza 1.5000 2.50 3.75
206.14
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 48.58 146
1.46
Partida 02.02.02.08 PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION DE TUBERIA PVC
Rendimiento miDIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario diresto por: m 4.62
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/, Parcial S1.
Mano de Obra
0101010003 OPERARID hh 1.0000 0.0400 23.44 0.94
0101010005 PEON hh 4,0000 0.1600 16.78 2.68
3.62
Materiales
0205310001 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% kg 0.0015 16.81 0.03
0207070002 AGUA m3 0.0078 8.00 0.06
0.09
Equipos

0301000028 BALDE DE PRUEBA TAPON ABRAZADERA Y ACCESORICS hm 1.0000 0.0400 20.00 0.80
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.62 0.11
0.91
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Anélisis de precios unitarios

Presupuesto 1201001 REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AAHH IGNACIO MERINO
DISTRITO VEINTESEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARATAMENTO DE PIURA
Subpresupueslo 001 PARTIDAS GENERALES Fecha ptesupueslo 2510212021
Pariida 02.02.03.01 TRAZO Y REPLANTEO
Rendimiento m2/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por: m2 1.92
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/, Parcial 1.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 3.0000 0.0600 16.76 1.01
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0200 24.70 049
1.50
Materiales
0213030006 YESO ( BOLSA 16 kg) kg 0.0050 6.00 0.03
0240010017 PINTURA ESMALTE SINTETICO gal 0.0020 21.01 0.05
0291010008 ESTACA DE MADERA p2 0.0100 6.03 0.06
0292010013 WINCHA und 0.0030 25.00 0.08
0,22
Equipos
0301000027 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 0.0200 10.00 0.20
0.20
Partida 02.02.03.02 CORTE DE VEREDA EXISTENTE
Rendimienlo mil/DIA MO. 70.0000 EQ. 70.0000 Costo unitario directo por : mil 8.77
Codigo Descripclon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/, Parcial §/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1143 2344 2.68
0101010005 PEON hh 1.0000 0.1143 16.76 1.92
4.60
Materiales
0292010014 DISCO DE 8" EN 2mm PARA SOFF - CUT und 0.0020 15.36 0.03
0.03
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 4.60 0.14
0301100010 CORTADORA DE CONCRETO DE 6.5 HP ( SOFT - CUT)) hm 1.0000 0.1143 35.00 4.00
414
Partida 02.02.03.03 DEMOLICION DE VEREDA EXISTENTE
Rendimiento m2/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por ; m2 5.73
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Canlidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0667 2344 1.56
0101010005 PEON hh 2.0000 0.1333 16.76 223
379
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.79 0.11
0301260002 COMPRESORA NEUMATICA 175 PCM hm 1.0000 0.0667 9.44 0.63
0301260003 MARTILLO NEUMATICO 24 kg CON CINCEL Y ACCESORIOS ~ hm 1.0000 0.0667 18.00 1.20
1.94
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Andlisis de precios unitarios

Presupuesto 1201001 REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AAHH IGNACIO MERINO
DISTRITO VEINTESEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARATAMENTO DE PIURA
Subpresupuesto 001 PARTIDAS GENERALES Fecha presupuesto 2510212021
Partida 02.02.03.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO Dp=5KM
Rendimiento m3/DIA MO. 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : m3 16.24
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Canlidad Precio S/ Parclal 8/,
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 2.0000 0.1067 16.76 1.79
1.79
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %hmo 3.0000 1.79 0.05
0301160009 CARGADOR SOBRE LLANTAS hm 0.5000 0.0267 200.00 5.34
0301220015 CAMION VOLQUERE 6X4330HP 10m3 hm 1.0000 0.0533 170.00 9.06
14.45
Partida 02.02.03.05 BASE COMPACTADO MANUAL PARA VEREDAS DE 0.10m
Rendimiento m2/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Coslo unitario directo por : m2 14.16
Cadigo Descripcldn Recurso Unlidad Cuadrilla Cantidad Preclo S/ Parclal 8/,
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 2344 1.88
0101010005 PEON hh 4.0000 0.3200 16.76 5.36
7.24
Materiales
0207040003 AFIRMADO m3 0.1300 40.00 5.20
0207070002 AGUA m3 0.0150 8.00 0.12
532
Equipos
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.0800 20.00 1.60
1.60
Parfda 02.02.03.06 CONCRETO EN VEREDAS Fe=175 kglem2 e=0.10M
Rendimiento m2iDIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m2 39.63
Cadigo Descripelon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1000 2344 2.34
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1000 18.53 1.85
0101010005 PEON hh 3.0000 0.3000 16.76 5.03
9.22
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 12" m3 0.0750 90.00 6.75
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0523 50.00 2.62
0207070002 AGUA m3 0.0470 8.00 0.38
0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO M5 (42.5 kg) bal 0.9000 21.01 18.91
28.66
Equipos
0301280005 MEZCLADORA DE CONCRETO TROMPO 8HP §p3 hm 1.0000 0.1000 17.50 1.75
1.75
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Analisis de precios unitarios
Presupugsto 1201001 REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AA.HH IGNACIO MERINO
DISTRITO VEINTESEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARATAMENTO DE PIURA
Subpresupueslo 001 PARTIDAS GENERALES Fecha presupuesto 25/02/2021
Parida 02.02.03.07 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO
Rendimiento m2/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario diracto por : m2 1.82
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio §l. Pareial S/,
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0800 16.76 1.34
1.34
Materiales
0262010015 CURADOR QUIMICO gal 0.0200 16.00 0.32
0.32
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.34 0.04
03014800020003 BROCHA DE 4" gal 0.0100 12.36 0.12
0.16
Partida 02.02.04.01 INSTALACION PROVISIONAL DE AGUA
Rendimiento und/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitarie directo por : und 78.02
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo §/. Parcial 81,
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 2.0000 4.0000 16.76 67.04
67.04
Materiales
0205280002 CODO PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA 172" X 80° und 2.0000 1.56 3.12
0205350004 NIPLE PVC 7.5 X 3/4" PARA REEMPLAZAR MEDIDOR 1/2° und 1.0000 1.58 1.58
0205380001 CURVA PVC PARA AGUA DE 172" und 1.0000 1.36 1.36
0206010003 TUBERA PVC SAP A-10 DE 1/2" und 3.5000 0.96 3.36
0206190001 UNION PVC SAP PARA AGUA SIMPLE PRESION DE 1/2" und 2.0000 0.58 1.16
0241030001 CINTATEFLON pza 0.1600 2.50 0.40
10.98
Parida 02.02,04.02 DEMOLICION DE CAJAY TAPA EN MAL ESTADO DE CONEX.DOM . AGUA (INCL. P/ELIMINACION )
Rendimiento und/DIA MO. 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por : und 4.34
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/, Parcial S1.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0229 23.44 0.54
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0457 16.76 0.77
1.3
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.31 0.04
0301170007 RETROEXCAVADORA S/0 115-165 HP 75 - 1.4 yd3 hm 0.7500 0.0171 175.00 2.99
3.03
Parida 02.02.04.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO Dp=5KM
Rendimiento m3/DIA MO. 150.0000 EQ. 150.0000 Coslo unitario directo por : m3 16.24
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Canlidad Preclo S/, Parclal S/,
Mano de Obra
0101010005 PECN hh 2.0000 0.1067 16.76 1.79
1.79
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.79 0.05
0301160009 CARGADOR SOBRE LLANTAS hm 0.5000 0.0267 200.00 5.34
0301220015 CAMION YOLQUERE 6X4330HP 10m3 hm 1.0000 0.0533 170.00 9.06
14.45
e T
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Andlisis de precios unitarios

1201001 REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AA.HH IGNACIO MERINO
DISTRITO VEINTESEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARATAMENTO DE PIURA

Pagina : 27

Subpresupuesto 001 PARTIDAS GENERALES Fecha presupueslo 2510212021

Partida 03.01.01 SENALIZACION EN OBRA DURANTE EJECUCION DE OBRA

Rendimiznto m/DIA MO. 1,000.0000 EQ. 1,000.0000 Coslo unitario directo por:m 0.77

Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S, Parcial §/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 2.0000 0.0160 16.76 0.27

0.27
Maleriales

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 112" m3 0.0010 90.00 0.08

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0010 50.00 0.05

0231010001 IMADERA TORNILLO p2 0.0180 450 0.08

0293010001 CINTA SENALIZADORA AMARILLA m 1.0000 0.26 0.26

0293010002 PARANTES CON DADO PARA CINTA SENALIZADORA pza 0.0012 6.20 0.01
0.49

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.27 0.01
0.01

Paitida 03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL CON EQUIPO P/OBRAS LONGUITUDINALES

Rendimiento m/DIA MO. 1,500.0000 EQ. 1,500.0000 Coslo unitario directo por: m 0.90

Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parclal §/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0053 2344 0.12

0101010005 PEON hh 3.0000 0.0160 16.76 0.27
0.39

Materiales

0213030006 YESO ( BOLSA 16 kg) kg 0.0455 6.00 0.27

0291010008 ESTACA DE MADERA p2 0.0050 6.03 0.03
0.30

Equipos

0301000011 TEODOLITO hm 1.0000 0.0053 18.00 0.10

0301000024 JALONES hm 2.0000 0.0107 3.00 0.03

0301000025 MIRAS hm 1.0000 0.0053 4.50 0.02

0301000027 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 0.0053 10.00 0.05

0301010008 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.39 0.01
0.21
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Andlisis de precios unitarios

1201001 REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AAHH IGNACIO MERINO
DISTRITO VEINTESEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARATAMENTO DE PIURA

Subpresupuesto 001 PARTIDAS GENERALES Fecha presupuesto 250212021
Partida 03.01.03 CONSTRUC.PROVIS.CISTERNA DE AGUA DE 2.0X1.5X1.0M
Rendimiento und/DIA MO. 1.0000 £Q. 1.0000 Costo unitario directo por : und 1,115.87
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo §/. Parclal 8.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 4,0000 2344 93.76
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 8.0000 18.53 148.24
0101010005 PEON hh 2.0000 16.0000 16.76 268.16
510.16
Materiales
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.0200 440 0.09
02070200010001 ARENA FINA m3 0.4500 42.00 18.90
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.3500 50.00 17.50
0207070002 AGUA m3 0.1200 8.00 0.96
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bal 8.0000 17.70 141.60
0216010019 LADRILLO CORRIENTE 6X12X24cm und 545.0000 0.75 408.75
0231010001 IMADERA TORNILLO p2 0.5800 4.50 2.61
530.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 510.16 15.30
15.30
Pariida 03.02.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC DESAGUE SAL LIVIANO 4"
Rendimiento m/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Coslo unitario directo por : m 36.37
Cadigo Descripeién Recurso Unidad Cuadrilla Canlidad Preclo SI. Parcial §I,
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 2344 9.38
0101010005 PEON hh 1.0000 0.4000 16.76 6.70
16.08
Materiales
02060100010007 TUBERIAPVC-SAL4"X3m m 1.5000 12.78 19.17
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0070 45.38 0.32
19.49
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 16.08 0.80
0.80
Partida 03.02.02 TRASVASE DE AGUAS SERVIDAS BOMBA 4"
Rendimiento d/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitarip directo por : d 284.94
Cadigo Descripeién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio §/. Parcial 8/,
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 4.0000 23.44 93.76
0101010005 PEON hh 1.0000 8.0000 16.76 134.08
227.84
Materiales
02060100010007 TUBERIAPVC-SAL4"X3m m 0.0200 12.78 0.26
0.26
Equipos
0301000034 MOTOBOMBA DE 4" X 10 HP FIERRO hm 0.1250 1.0000 50.00 50.00
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 227.84 6.84
56.84

Fecha : 24/05/2021 20:19:01

G|



S10

Pégina : 29

Analisis de precios unitarios

Presupuesto 1201001 REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AA.HH IGNACIO MERINO
DISTRITO VEINTESEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARATAMENTO DE PIURA
Subpresupuesto 001 PARTIDAS GENERALES Fecha presupuesto 250212021
Parida 03.03.01.01 EXCAVACION DE ZANJA C/MAQ TN P/TUB 200-250MM 1.01-1.20M
Rendimiento miDIA MO. 150.0000 EQ. 150.0000 Coslo unitario directo por : m 12.46
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadilla Cantidad Precio S/, Parcial 81,
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0533 23.44 1.25
0101010005 PEON hh 2.0000 0.1067 16.76 1.79
3.04
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.04 0.09
0301170007 RETROEXCAVADORA S/0 115-165HP 75 - 1.4 yd3 hm 1.0000 0.0533 175.00 9.33
9.42
Pariida 03.03.01.02 EXCAVACION DE ZANJA C/IMAQ TN P/TUB 200-250MM 1.21-1.50M
Rendimiento m/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por: m 15.57
Cédigo Descripcidn Recurso Unidad Cuadrlila Cantidad Preclo SI. Parcial S1.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0667 2344 1.56
0101010005 PEON hh 2.0000 0.1333 16.76 2.23
3.79
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %imo 3.0000 3.79 0.11
0301170007 RETROEXCAVADORA 5/0 115-165 HP 75 - 1.4 yd3 hm 1.0000 0.0667 175.00 11.67
11.78
Partida 03.03.01.03 EXCAVACION DE ZANJA C IMAQ TN P/TUB 200-250MM 1.54-2.00M
Rendimiento miDIA MO. 180.0000 EQ. 180.0000 Costo unitario directo por : m 10.38
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S1. Parclal 81,
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0444 2344 1.04
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0889 16.76 1.49
2.53
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 253 0.08
0301170007 RETROEXCAVADORA S/O 115-165 HP 75 - 1.4 yd3 hm 1.0000 0.0444 175.00 it
7.85
Partida 03.03.01.04 EXCAVACION DE ZANJA C/MAQ TNS PITUB 201-250MM 2.01-2.50M
Rendimiento miDIA MO. 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por: m 13.38
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Canlidad Precio §/, Parcial §1.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0533 23.44 1.25
0101010005 PEON hh 3.0000 0,1600 16.76 2.68
3.93
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.93 0.12
0301170007 RETROEXCAVADORA S/0 115-165 HP 75 - 1.4 yd3 hm 1.0000 0.0533 175.00 933
9.45
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Analisis de precios unitarios
Presupuesto 1201001 REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AA.HH IGNACIO MERINO
DISTRITO VEINTESEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARATAMENTO DE PIURA
Subpresupuesto 001 PARTIDAS GENERALES Fecha presupuesto 25/02/12021
Partida 03.03.01.05 ENTIBADO Y DESENTIBADO DE ZANJAS Hprom=2.50m
Rendimiento miDIA MO. §0.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m 60.25
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/, Parcial 8/,
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1600 23.44 3.75
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1600 18.53 2.96
0101010005 PEON hh 2.0000 0.3200 16.76 5.36
12.07
Materlales
0204D100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDON® 16 kg 0.3200 4.27 1.37
02040100010004 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 kg 0.0100 448 0.04
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZADE 3° kg 0.3200 440 1.41
0231010001 MADERA TORNILLO p2 10.0000 450 45.00
47.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 12.07 0.36
0.36
Partida 03.03.01.06 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA TN P/TUB 200-250MM HASTA H=1.20M
Rendimiento mDIA MO. 170.0000 EQ. 170.0000 Caslo unitario directo por: m 3.25
Cadigo Descripeion Recurso Unidad Cuadrilla Canlidad Precio S/, Parcial 81,
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0235 23.44 0.55
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0941 16.76 1.58
2,13
Materiales
0207070002 AGUA m3 0.0150 8.00 0.12
0.12
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 213 0.08
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.0471 20.00 0.84
1.00
Partida 03.03.01.07 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA TN P/TUB 200-250M HASTA H=1.50M
Rendimiento m/DIA MO. 160.0000 EQ. 160.0000 Costo unitario directo por: m 3.42
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/, Parcial S/,
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0250 23.44 0.59
0101010005 PEON hh 2.0000 0.1000 16.76 1.68
2.27
Materiales
0207070002 AGUA m3 0.0100 8.00 0.08
0.08
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.27 0.07
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.0500 20.00 1.00
1.07
e —
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Andlisis de precios unitarios
Presupuesto 1201001 REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AAHH IGNACIO MERINO
DISTRITO VEINTESEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARATAMENTO DE PIURA
Subpresupueslo 001 PARTIDAS GENERALES Fecha presuguesto 2510212024
Partida 03.03.01.08 REFINE Y NIVELACION ZANJA TN P/TUB 200-250MM HASTA H=2,00M
Rendimiento m/DIA MO. 140.0000 EQ. 140.0000 Costo unitario directo por: m 4.91
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo S/, Parelal 8/,
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0285 23.44 0.67
0101010005 PECON hh 3.0000 0.1714 16.76 2.87
3.54
Materiales
0207070002 AGUA m3 0.0150 8.00 0.12
0.12
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.54 0.11
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.0571 20.00 1.14
. 1.25
Partida 03.03.01.09 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA TN P/TUB 200-250MM HASTA H=2.50M
Rendimiento m/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Casto unitario directo por: m 5.70
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parclal S/,
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0333 23.44 0.78
0101010005 PEON hh 3.0000 0.2000 16.76 3.35
413
Maleriales
0207070002 AGUA m3 0.0150 8.00 0.12
012
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %hmo 3.0000 4.13 0.12
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.0667 20.00 1.33
1.45
Partida 03.03.01.10 CAMA DE ARENA PITUBERIA 200-250mm 1.01-1.20 E=0.10M
Rendimiento m/DIA MO. 180.0000 EQ. 180.0000 Coslo unitario directo por: m 3.81
Cddigo Descripclon Recurso Unidad Cuadilla Cantidad Precio S/, Parcial S/,
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0444 23.44 1.04
0101010005 PECON hih 3.0000 0.1333 16.76 2.23
327
Equipos
0301000033 ZARANDA hm 2.0000 0.0889 5.00 0.44
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.27 0.10
0.54
Pariida 03.03.01.11 CAMA DE ARENA P/TUBERIA 200-250mm 1.21-1.50 E=0.10M
Rendimiento m/DIA MO. 140.0000 EQ. 140.0000 Coslo unitario direclo por: m 4.91
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/,
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0571 23.44 1.34
0101010005 PEON hh 3.0000 0.1714 16.76 2.87
42
Equipos
0301000033 ZARANDA hm 2.0000 0.1143 5.00 0.57
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 4.2 0.13
0.70
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Analisis de precios unitarios

Fresupuesto 1201001 REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AA.HH IGNACIO MERINO
DISTRITO VEINTESEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARATAMENTO DE PIURA
Subpresupueslo 001 PARTIDAS GENERALES Fecha presupuesto 25/02/2021
Parfida 03.03.01.12 CAMA DE ARENA PITUBERIA 200-250mm 1.51-2.00 E=0.10M
Rendimiento mfDIA MO. 110.0000 EQ. 110.0000 Casto unitario direclo por: m 6.25
Cadigo Dascripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S Parclal §/,
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0727 2344 1.70
0101010005 PEON hh 3.0000 0.2182 16.76 3.66
5.36
Equipes
0301000033 ZARANDA hm 2.0000 0.1455 5.00 0.73
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 5.36 0.18
0.89
Pariida 03.03.01.13 CAMA DE ARENA P/TUBERIA 200-250mm 2.01-2.50m E=0.10M
Rendimiento m/DIA MO. 75. 0000 EQ. 75.0000 Coslo unitario directo por : m 917
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/, Parclal S/,
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000- 0.1067 23.44 2.50
0101010005 PEON hh 3.0000 0.3200 16.76 5.36
7.86
Equipos
0301000033 ZARANDA hm 2.0000 0.2133 5.00 1.07
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 7.86 0.24
131
Pariida 03.03.01.14 RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL SELECCIONADO PNTUBERIA 200-250MM 1.01-1.20M
Rendimienlo m/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por: m 7.18
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo §/. Parcial 1.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0667 23.44 1.56
0101010005 PEON hh 3.0000 0.2000 16.76 335
491
Materiales
0207070002 AGUA m3 0.0150 8.00 0.12
012
Equipos
0301000033 ZARANDA hm 2.0000 0.1333 5.00 0.67
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 491 0.15
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.0667 20.00 1.33
245
Partida 03.03.01.15 RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO PN/TUBERIA 200-250MM 4.01-1.20M
Rendimiento m/DIA MO. 140.0000 EQ. 140.0000 Coslo unitario direclo por: m 5.60
Codigo Descripeidn Recurso Unidad Cuadrilla Cantldad Precio S. Parclal SI.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0571 23.44 1.34
0101010005 PEON hh 3.0000 0.1714 16.76 287
4.21
Materiales
0207070002 AGUA m3 0.0150 8.00 0.12
0.12
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 421 0.13
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.0571 20.00 1.14
1.27
Fecha : 2410512021 20:19:01
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Andlisis de precios unitarios

Presupuesto 1201001 REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AAHH IGNACIO MERINO
DISTRITO VEINTESEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARATAMENTO DE PIURA
Subpresupuesto 001 PARTIDAS GENERALES Fecha presupuesto 2510212021
Partida 03.03.01.16 RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL SELECCIONADO PN/TUBERIA 200-250MM 1.21-1.50M
Rendimiento m/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por: m 7.22
Cadigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo S/, Parcial S1.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 23.44 1.88
0101010005 PEON hh 2.0000 0.1600 16.76 2.68
4.56
Malteriales
0207070002 AGUA m3 0.0150 8.00 0.12
0.42
Equipos
0301000033 ZARANDA him 2.0000 0.1600 5.00 0.80
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES “mo 3.0000 4.56 0.14
0301100001 COMPAGTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.0800 20.00 1.60
2.54
Partida 03.03.01.17 RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO PN/TUBERIA 200-250mm 1.21-1.50M
Rendimiento m/DIA MO. 130.0000 EQ. 130.0000 Casto unitario directo por: m 6.02
Codigo Descripcion Recurso Unlidad Cuadrilla Cantidad Preclo S/. Parclal 81,
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0615 23.44 1.44
0101010005 PEON hh 3.0000 0.1846 16.76 3.09
453
Materiales
0207070002 AGUA m3 0.0150 8.00 0.12
0.12
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 453 0.14
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.0615 20.00 1.23
1.37
Partida 03.03.01.18 RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL SELECCIONADO PNITUBERIA 200-250MM 1.21 -1.50M
Rendimienlo m/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por: m 10.71
Cadigo Descripcién Recurso Unidad Cuadilla Cantidad Precio S/, Parcial S/,
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1000 2344 2.34
0101010005 PEON hh 3.0000 0.3000 16.76 5.03
7.37
Materiales
0207070002 AGUA m3 0.0150 8.00 0.12
042
Equipos
0301000033 ZARANDA hm 2.0000 0.2000 5.00 1.00
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.37 0.22
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.1000 20,00 2.00
3.22
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Andlisis de precios unitarios
Presupuesto 1201001 REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AAHH IGNACIO MERINO
DISTRITO VEINTESEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARATAMENTO DE PIURA
Subpresupuesta 001 PARTIDAS GENERALES Fecha presupuesta 2510212021
Partida 03.03.01.19 RELLENO COMPACTADO CIMATERIAL PROPIO PNITUBERIA 200-250MM 1.54-2.00M
Rendimiento m/DIA MO. 110.0000 EQ. 110.0000 Costo unitario directo por : m 5.83
Codigo Descrlpcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo §/. Parclal §1,
Mano de Obra
0101010003 QPERARIO hh 1.0000 0.0727 2344 1.70
0101010005 PEON hh 2,0000 0.1455 16.76 244
414
Materiales
0207070002 AGUA m3 0.0150 8.00 0.12
0.12
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 414 0.12
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPQ PLANCHA 7 HP hm 1,0000 0.0727 20.00 145
1.57
Pariida 03.03.01.20 RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL SELECCIONADO PN/TUBERIA 200-250MM 2.01-2.50M
Rendimiento miDIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por: m 16.54
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Canlidad Preclo S/. Parclal S/,
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1333 23.44 312
0101010005 PEON hh 4.0000 05333 16.76 8.94
12,06
HMateriales
0207070002 AGUA m3 0.0150 8.00 0.12
012
Equipos
0301000033 ZARANDA hm 2.0000 0.2667 5.00 1.33
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 12.06 0.36
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.1333 20.00 2.67
4.36
Parfida 03.03.01.21 RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO PN7TUBERIA 200-250mm 2.01-2.50M
Rendimiento miDIA MO. 90.0000 EQ. 90.0000 Costo unitario diracto por : m 10.18
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadilla Cantidad Preclo Sl Parclal S1.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0884 2344 2.08
0101010005 PEON hh 4,0000 0.3556 16.76 5.96
8.04
Materiales
0207070002 AGUA m3 0.0150 8.00 012
012
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %imo 3.0000 8.04 0.24
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.0889 20.00 1.78
2.02
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Analisis de precios unitarios

Presupuesto 1201001 REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AA.HH IGNACIO MERINO
DISTRITO VEINTESEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA - DEFARATAMENTO DE PIURA
Subpresupuesto 001 PARTIDAS GENERALES Fecha presupuesto 25/02/2021
Pariida 03.03.01.22 ACARREO Y REPOSICION DE MATERIAL DE M ATERIAL EXCAVACION 1KM
Rendimiento m/DIA MO. 150.0000 EQ. 150.0000 Coslo unitario directo por: m 13.56
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/, Parclal SI.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 2.0000 0.1067 16.76 1.78
1.79
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.79 0.05
0301160009 CARGADOR SOBRE LLANTAS hm 0.2500 0.0133 200.00 2.66
0301220015 CAMION VOLQUERE 6X4330HP 10m3 hm 1.0000 0.0533 170.00 9.06
11.77
Parfida 03.03.01.23 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO Dp=5KM
Rendimiento m3/DIA MO. 150.0000 EQ. 150.0000 Coslo unitario directo por : m3 16.24
Cadigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo 81, Parcial §1.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 2.0000 0.1067 16.76 1.7
1.79
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.79 0.05
0301160009 CARGADOR SOBRE LLANTAS hm 0.5000 0.0267 200.00 5.34
0301220015 CAMION VOLQUERE 6X4330HP 10m3 hm 1.0000 0.0533 170.00 9.08
14.45
Parida 03.03.01.24 DRENAJE DE ZANJA POR BOMBEO
Rendimiento diDIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Coslo unitario directo por : d 290.69
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 8/, Parcial §/,
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1250 1.0000 23.44 23.44
0101010005 PEON hh 0.5000 4.0000 16.76 67.04
i 90.48
Materiales
0206010005 TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" m 0.0200 10.25 0.21
0.21
Equipos
0301000034 MOTOBOMBA DE 4" X 10 HP FIERRO hm 0.5000 4.0000 50.00 200.00
200.00
Partida 03.03.01.25 TRATAMIENTO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS
Rendimiento m2(DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Coslo unitario direclo por : m2 3.79
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio §/. Parcial 81,
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0320 16.76 054
0.54
Materiales
0207070002 AGUA m3 0.0060 8.00 0.05
0.05
Equipos
0301220014 CAMION CISTERNA 122 HP 2,000 gl hm 1.0000 0.0320 100.00 3.20
3.20
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Analisis de precios unitarios

Presupussto 1201001 REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AAHH IGNACIO MERINO
DISTRITO VEINTESEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARATAMENTO DE PIURA
Subpresupuesto 001 PARTIDAS GENERALES Fecha presupuesto 25/02/2021
Partida 03.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC U U.F. NTP ISO 4435 S-20 DN 200mm
Rendimiento m/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por: m 48.00
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio §/. Parclal §/,
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 23.44 1.88
0101010005 PEON hh 4.0000 0.3200 16.76 5.36
7.24
Materiales
0205350005 ANILLOS UNION FLEXIBLE PARA PVC O 200mm gal 0.2000 10.08 2.02
0206010006 TUBERIA PVC UF ISO 4435 S-20, D=200MM m 1.0500 36.70 38.54
0222120001 LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC gal 0.0030 65.26 0.20
40.76
Paifida 03.04.02 PRUEBA HIDRAULICA + ESCORRENTIA DE TUBO DN 200mm A ZANJA TAPADA
Rendimiento m/DIA MO. 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario direclo por: m 4.46
Cddigo Descripcidn Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/,
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0533 23.44 1.25
0101010005 PEON hh 3.0000 0.1600 16.76 2.68
3.93
Materiales
0207070002 AGUA m3 0.0350 8.00 0.28
0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS {42.5 kg) bal 0.0120 21.01 0.25
0.53
Partida 03.05.01 DEMOLICION DE BUZONES DE CONCRETO
Rendimiento m3/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Coslo unitario direclo por: m3 78.57
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 23.44 12.50
0101010005 PEON hh 2.0000 1.0667 16.76 17.88
30.38
Equlpos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 30.38 1.52
0301170007 RETROEXCAVADORA S/0 115-165HP 75 - 1.4 yd3 hm 0.5000 0.2667 175.00 46.67
48.18
Partida 03.05.02 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D<30M
Rendimiento m3/DIA MO. 45.0000 EQ. 45.0000 Coslo unitario direclo por: m3 38.63
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial §1.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1778 23.44 417
0101010005 PEON hh 1.0000 0.1778 16.76 2.98
745
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES Y%mo 5.0000 715 0.36
0301170007 RETROEXCAVADORA S/0 115-165 HP 75 - 1.4 yd3 hm 1.0000 0.1778 175.00 3112
31.48
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Andlisis de precios unitarios
Presupussio 1201001 REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AAHH IGNACIO MERINO
DISTRITO VEINTESEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARATAMENTO DE PIURA
Subpresupuesto 001 PARTIDAS GENERALES Fecha presupuesto 25/02/2021
Partda 03.05.03 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE
Rendimiento m3/DIA MO. 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : m3 16.24
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo §1. Parclal 8/,
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 2.0000 0.1067 16.76 1.79
1.79
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.79 0.05
0301160008 CARGADOR SOBRE LLANTAS hm 0.5000 0.0267 200.00 5.34
0301220015 CAMION VOLQUERE 6X4330HP 10m3 hm 1.0000 0.0533 170.00 9.08
14.45
Partida 03.05.04 CONCRETO PARA SOLADD FC=100 KG/CM2 E=0.1M
Rendimiento m2iDIA MO. 140.0000 EQ. 140.0000 Costo unitario directo por: m2 32.76
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 8/, Parclal 8/,
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0571 23.44 1.34
0101010004 OFICIAL hh 20000 0.1143 18.53 2.12
0101010005 PEON hh 6.0000 0.3428 16.76 5.75
.21
Materiales
0207030002 HORMIGON ( PUESTO EN OBRA ) m3 0.2100 50.00 10.50
0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg) bal 0.5600 21.01 1.77
22.27
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 9.21 0.28
0301290005 MEZCLADORA DE CONCRETO TROMPO 8HP 9p3 hm 1.0000 0.0571 17.50 1.00
1.28
Pariida 03.05.05 CAPA GRAVA PIBUZONES , e=0.30m
Rendimiento m3iDIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Coslo unilario direclo por : m3 104.40
Cdadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo S. Parclal .
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.4000 16.76 6.70
6.70
Materiales
0207010012 GRAVA m3 1.3000 75.00 97.50
97.50
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 6.70 0.20
0.20
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Analisis de precios unitarios
Presupuesto 1201001 REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AAHH IGNACIO MERINO
DISTRITO VEINTESEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARATAMENTO DE PIURA

Subpresupueslo 001 PARTIDAS GENERALES Fecha presupuesto 2510212021

Partida 03.05.06 BUZON DIAM =1.20M TN 1.01-1.20 PROF
Rendimienta und/DIA MO. 2.0000 - EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und 1,873.56
Codigo Descripeion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo 81, Parcial §1.

Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 8.0000 2344 187.52
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 8.0000 18.53 148.24
0101010005 PEON hh 6.0000 24.0000 16.76 402.24
738.00
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N® 16 kg 0.8500 427 4,06
02040100010004 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO#8 kg 0.8620 448 4.31
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 19.9500 3.27 65.24
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2° m3 1.5000 90.00 135.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 1.0140 50.00 50.70
0207070002 AGUA m3 0.7500 8.00 6.00
0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg) bal 16.0000 21.01 336.16
0219090001 TAPA DE CONCRETO REFORZADO PARA BUZON und 1.0000 127.11 127.11
02221700010007 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE gal 3.3000 16.00 52.80
0291010017 IMOLDE METALICO PARA BUZON m2 5.6600 5.66 32,04
0292010024 TECHO DE CONCRETO ARMADO Fc=210KG/CM2 PARA BUZON und 1.0000 200.00 200.00
1,013.42
Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 738.00 22.14
03012900010004 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 1.50° hm 0.5000 2.0000 10.00 20.00
0301220005 IAEZCLADORA DE CONCRETQ TROMPO 8HP 9p3 hm 1.0000 4.0000 17.50 70.00
03013300020002 CIZALLA DE FIERRO hm 0.5000 2.0000 5.00 10.00
122.14

Partida 03.05.07 BUZON DIAM=1.20M TN 1.21 -1.50 PROF
Rendimiento und/DIA MO. 1.8500 EQ. 1.8500 Costa unitario directo por : und 2,274.21
Codigo Descripclon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 8. Parcial S.

Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 8.6486 23.44 202.72
afo1010004 OFICIAL hh 2.0000 8.6485 18.53 160.26
01010100056 PEON hh 8.0000 34.5046 16.76 579.81
942.79
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDON® 16 kg 0.9500 421 4,08
02040100010004 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #8 kg 0.9620 448 431
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kglem2 GRADO 60 kg 28.5600 3.27 93.39
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 172" m3 2.1000 90.00 189.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 1.5200 50.00 76.00
0207070002 AGUA m3 0.7500 8.00 6.00
0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg) bal 18.0000 21.01 378.18
02198090001 TAPA DE CONCRETO REFORZADO PARA BUZON und 1.0000 127.11 127.11
02221700010007 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE qal 4.0000 16.00 64.00
0291010017 MOLDE METALICO PARA BUZON m2 7.4500 5.66 4217
0292010024 TECHO DE CONCRETO ARMADO Fe=210KGICM2 PARA BUZON und 1.0000 200.00 200.00
1,184.22
Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 942,79 28.28
03012300010004 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 1.50° hm 0.5000 2.1622 10.00 21.62
0301290005 MEZCLADORA DE CONCRETO TROMPO 8HP 8p3 hm 1.0000 43243 17.50 75.68
03013300020002 CIZALLA DE FIERRO hm 1.0000 4.3243 5.00 21.62
147.20
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Analisis de precios unitarios
Presupuesto 1201001 REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AAHH IGNACIO MERINO
DISTRITO VEINTESEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARATAMENTO DE PIURA
Subpresupuesto 001 PARTIDAS GENERALES Fecha presupuesto 2510212021
Pariida 03.05.08 BUZON DIAM=1.20M TN 1.51-2.00 PROF
Rendimiento und/DIA MO. 1.7500 EQ. 1.7500 Costo unilario direclo por : und 2,478.59
Codigo Descripeion Recurso Unidad Cuadrilla Canltidad Preclo §I. Parcial S/,
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 9.1429 2344 214.31
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 9.1429 18.53 169.42
0101010005 PECN hh 8.0000 36.5714 16.76 612.94
996.67
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDON® 16 kg 0.9500 4.27 4.06
02040100010004 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO#8 kg 0.9620 448 4.31
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 32.3500 3.27 105.78
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 2.6000 90.00 234.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 1.8600 50.00 93.00
0207070002 AGUA m3 0.7500 8.00 6.00
0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS { 42.5 kg) bol 22.0000 21.01 462.22
0219090001 TAPA DE CONCRETO REFORZADO PARA BUZON und 1.0000 127.11 127.11
02221700010007 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE gal 3.3000 16.00 52.80
0291010017 IMOLDE METALICO PARA BUZON m2 8.5600 5.66 48.45
0292010024 TECHO DE CONCRETO ARMADO Fe=210KG/CM2 PARABUZON und 1.0000 200.00 200.00
1,331.13
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 996.67 29.90
03012900010004 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 1.50° hm 0.5000 2.2857 10.00 22.86
0301290005 MEZCLADCRA DE CONCRETO TROMPO 8HP 9p3 hm 1.0000 4.5714 17.50 80.00
03013300020002 CIZALLA DE FIERRO hm 0.5000 2.2857 5.00 11.43
144.19
Partida 03.05.09 BUZON DIAM=1.20M TN 2.00-2.50M PROF
Rendimiento und/DIA MO. 1.4000 EQ. 1.4000 Costo unitario directo por : und 2,954.59
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo SI. Parclal §1.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 11.4286 2344 267.89
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 11.4286 18.53 21177
0101010005 PECON hh 8.0000 457143 16.76 766.17
1,245.83
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N 16 kg 1.1200 427 478
02040100010004 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 kg 1.2300 448 5.51
0204030001 ACERO CORRUGADD fy = 4200 kg/cm?2 GRADO 60 kg 36.3500 3.27 118.86
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 3.1000 90.00 279.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 2.6300 50.00 131.50
0207070002 AGUA m3 0.7500 8.00 6.00
0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS ( 42.5 ka) bol 26.0000 21.01 546.26
0219090001 TAPA DE CONCRETO REFORZADO PARA BUZON und 1.0000 127.11 127.11
02221700010007 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE gal 3.3000 16.00 52.80
0291010017 I4AOLDE METALICO PARA BUZON m2 10.0200 5.66 56.71
0202010024 TECHO DE CONCRETO ARMADO Fc=210KG/CM2 PARA BUZON und 1.0000 200.00 200.00
1,628.53
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1,245.83 37.37
03012300010004 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 1.50° hm 0.5000 2.8571 10.00 28.57
0301290005 MEZCLADORA DE CONCRETO TROMPO 8HP 9p3 hm 1.0000 5.7143 17.50 100.00
03013300020002 CIZALLA DE FIERRO hm 0.5000 28571 5.00 14.29
180.23
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Analisis de precios unitarios

Pigina: 40

Presupussto 1201001 REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AA.HH IGNACIO MERINO
DISTRITO VEINTESEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARATAMENTO DE PIURA
Subpresupuesto 001 PARTIDAS GENERALES Fecha presupuesto 2510212021
Partida 03.05.10 BUZON DIAM=1.20M TN 2,50-3.00M PROF
Rendimiento und/DIA MO. 1.2000 EQ. 1.2000 Costo unitario directo por : und 3,362.83
Codigo Descripclon Recurso Unlidad Cuadrilla Cantidad Precio §/. Parcial 8/,
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 13.3333 23.44 31253
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 13,3333 18.53 247.07
0101010005 PECN hh 10.0000 66.6667 16.76 1,117.33
1,676.93
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDON® 16 kg 1.3000 427 5.55
02040100010004 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO#8 kg 1.4000 448 6.27
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 45.2500 3.27 147.97
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 35000 90.00 315.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 2.9600 50.00 148.00
0207070002 AGUA m3 0.7500 8.00 6.00
0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg) bol 18.0000 21.01 378.18
0219090001 TAPA DE CONCRETO REFORZADO PARA BUZON und 1.0000 127.11 127.11
02221700010007 ADITIVO IMPERIMEABILIZANTE gal 3.3000 16.00 52.80
0291010017 IOLDE METALICO PARA BUZON m2 5.6600 5.66 32.04
0292010024 TECHO DE CONCRETO ARMADO Fc=210KG/CM2 PARA BUZON und 1.0000 200.00 200.00
1,418.92
Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1,676.93 50.31
03012900010004 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 1.50° hm 1.0000 6.6667 10.00 66.67
0301230005 HEZCLADORA DE CONCRETO TROMPO 8HP 9p3 hm 1.0000 6.6667 17.50 116.67
03013300020002 CIZALLA DE FIERRO hm 1.0000 6.6667 5.00 33.33
266.98

Paitida 03.05.11 CAIDA ESPECIAL P/ ALCANTARILLADO C/TUB 200MM H=3.50M
Rendimiento und/DIA MO. 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : und 1,148.83
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/, Parcial 8.

Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 2344 37.50
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.8000 18.53 14.82
0101010005 PEON hh 6.0000 9.6000 16.76 160.90
213.22
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRQO RECOCIDON® 16 kg 1.5000 427 6.41
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kgfcm2 GRADO 60 kg 3.5000 aan 1145
0206010006 TUBERIA PVC UF ISO 4435 S-20 , D=200MM m 4.5000 36.70 165.15
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2* m3 25000 90.00 225.00
02070200010001 ARENA FINA m3 0.3500 42.00 14.70
02070200010002 ARENA GRUESA m3 1.0140 50.00 50,70
0207070002 AGUA m3 0.7500 8.00 6.00
02100900010003  ANILLO UNION FLEXIBLE PARA PVC O 200 mm und 0.2000 10.08 2.02
0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS ( 42.5 kg) bol 18.0000 21.01 378.18
0231010001 IMADERA TORNILLO p2? 8.0000 4.50 36.00
895.61
Equipos

03012300010004 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 1.50° hm 0.5000 0.8000 10.00 8.00
0301290005 MEZCLADORA DE CONCRETO TROMPO BHP 9p3 hm 1.0000 1.6000 17.50 23.00
03013300020002 CIZALLA DE FIERRO hm 0.5000 0.8000 5.00 4,00
40.00
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Andlisis de precios unitarios
Presupuesto 1201001 REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AA.HH IGNACIO MERINO
DISTRITO VEINTESEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARATAMENTO DE PIURA
Subpresupuesto 001 PARTIDAS GENERALES Fecha presupuesto 2510212021
Parida 03.05.12 CAIDA ESPECIAL P/ALCANTARILLADO C/TUB 200MM H=5.00M
Rendimiento und/DIA MO. 1.5000 EQ. 1.5000 Costo unitario directo por: und 1,832.11
Codigo Descripcion Recurso Unldad Cuadrilla Cantidad Precio S/, Parcial S1.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 5.3333 23.44 125.01
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 2,6667 18.53 4941
0101010005 PEON hh 6.0000 32,0000 16.76 536.32
710.74
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.9500 427 4,06
02040100010004 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 kg 0.8620 448 4.31
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/em2 GRADO 60 kg 19.9500 327 65.24
0206010006 TUBERIA PVC UF IS0 4435 S-20 , D=200MM m 6.5000 36.70 238,55
02070200010001 ARENAFINA m3 0.3500 42,00 14.70
02070200010002 ARENA GRUESA m3 1.0140 50.00 50.70
0207070002 AGUA m3 0.7500 8.00 6.00
0207090001 CONFITILLO DE 1/2° A 314" m3 2.5000 55.00 137.50
0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS ( 42.5 kg) bal 18.0000 21,01 378.18
02221700010007 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE gal 3.3000 16.00 52.80
0231010001 IMADERA TORNILLO p2 8.0000 4.50 36.00
988.04
Equipos
03012300010004 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 1.50° hm 0.5000 2.6667 10.00 26.67
0301230005 MEZCLADORA DE CONCRETO TROMPO 8HP gp3 hm 1.0000 5.3333 17.50 93.33
03013300020002 CIZALLA DE FIERRD hm 0.5000 2.6667 5.00 13.33
133.33
Pariida 03.05.13 DADO DE CONCRETO PARA EMPALME DE BUZON ( 0.55X0.55) Fc=175kg/cm2
Rendimiento und/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unilario direclo por: und 73.82
Cadigo Descripcidn Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/, Parcial SI.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 23.44 18.75
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 16.76 13.41
32.16
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.1267 90.00 11.40
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0850 50.00 4.25
0207070002 AGUA m3 0.1000 8.00 0.80
0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg) bel 1.2000 21.01 2521
41,66
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Anilisis de precios unitarios
Presupueslo 1201001 REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AAHH IGNACIO MERINO
DISTRITO VEINTESEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARATAMENTO DE PIURA
Subpresupuesto 001 PARTIDAS GENERALES Fecha presupuesto 25/02/12021
Partida 03.05.14 REHAB.P/BUZON INC.TAPAY MARCO
Rendimiento und/DIA MO. 1.5000 EQ. 1.5000 Costo unitario directo por : und 766.52
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo $1. Parcial .
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 2.6667 2344 62.51
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 2.6667 18.53 49.41
0101010005 PEON hh 2.0000 10.6667 16.76 178.77
290.69
Materiales
0219090001 TAPA DE CONCRETO REFORZADO PARA BUZON und 1.0000 127.11 127.11
0292010024 TECHO DE CONCRETO ARMADO Fc=210KG/CM2 PARA BUZON und 1.0000 200.00 200.00
32714
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 290.69 872
0301170007 RETROEXCAVADORA S/0 115-165 HP 75 - 1.4 yd3 hm 0.1500 0.8000 175.00 140.00
148.72
Partida 03.05.15 TARRAJEO IMPERBEALIZANTE INTERIOR DE BUZONES
Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por: m2 3217
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Canlidad Precio §/. Parcial /.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 2344 15.83
0101010005 PEON hh 0.5000 0.3333 16.76 5.58
21.22
Materiales
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZADE 3 kg 0.0300 440 0.13
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0180 42,00 0.76
0207070002 AGUA m3 0.0020 8.00 0.02
0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42,5 kg) bal 0.1000 21.01 2.10
02221700010007 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE gal 0.3500 16.00 5.60
0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.5200 4.50 2.34
10.95
Partida 03.06.01.01 TRAZOY REPLANTEO
Rendimiento m2/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000 Coslo unitario directo por : m2 1.92
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Canlidad Precio SI. Parcial S,
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 3.0000 0.0600 16.76 1.01
0101030000 TOPOGRAFQ hh 1.0000 0.0200 24,70 0.49
1.50
Materlales
0213030006 YESO ( BOLSA 16 kg) kg 0.005D 6.00 0.03
0240010017 PINTURA ESMALTE SINTETICO gal 0.0020 27.01 0.05
0291010008 ESTACA DE MADERA p2 0.0100 6.03 0.08
0292010013 WINCHA und 0.0030 25.00 0.08
0.22
Equipos
0301000027 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 0.0200 10.00 0.20
0.20
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Analisis de precios unitarios
Presupuesto 1201001 REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AAHH IGNACIO MERINO
DISTRITO VEINTESEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARATAMENTO DE PIURA
Subpresupuesto 001 PARTIDAS GENERALES Fecha presupuesto 2510212021
Partida 03.06.01.02 CORTE DE PAVIMENTO FLEXIBLE
Rendimiento mil/DIA MO. 70.0000 EQ. 70.0000 Costo unitario directo por : mil 10.74
Codigo Descripeion Recurso Unidad Cuadilla Canlidad Preclo 81, Parclal §/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1143 23.44 2.68
0101010005 PEON hh 20000 . 02286 16.76 3.83
6.51
Materiales
0292010014 DISCO DE 8" EN 2mm PARA SOFF - CUT und 0.0020 15.36 0.03
0.03
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 6.51 0.20
0301100010 CORTADORA DE CONCRETO DE 6.5 HP { SOFT - CUT) hm 1.0000 0.1143 35.00 4.00
4.20
Partida 03.06.01.03 DEMOLICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE
Rendimiento m2/DIA MO. 75.0000 EQ. 75.0000 Cosla unitario directo por : m2 9.18
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precic S/. Parcial S/,
Mano de Obra :
0101010003 OPERARID hh 1.0000 0.1067 2344 2.50
0101010005 PEON hh 2.0000 02133 16.76 3.57
6.07
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 6.07 0.18
0301260002 COMPRESORA NEUMATICA 175 PCM hm 1.0000 0.1067 944 1.01
0301260003 IMARTILLO NEUIMATICO 24 kg CON CINCEL Y ACCESORIOS ~ hm 1.0000 0.1067 18.00 1.92
31
Partida 03.06.01.04 ELIMINACION Y DEPOSITO DE DESMONTE DE ASFALTO D=5KM
Rendimiento m3/DIA MO. 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por: m3 16.24
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Canlidad Precio S/, Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 2.0000 0.1067 16.76 1.79
1.79
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.79 0.05
0301160009 CARGADOR SOBRE LLANTAS hm 0.5000 0.0267 200.00 5.34
0301220015 CAMION VOLQUERE 6X4330HP 10m3 hm 1.0000 0.0533 170.00 9.06
14.45
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Anélisis de precios unitarios

Presupuesto 1201001 REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AA.HH IGNACIO MERINO
DISTRITO VEINTESEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARATAMENTO DE PIURA
Subpresupueslo 001 PARTIDAS GENERALES Fecha presupuesta 250212021
Partida 03.06.01.05 SUB BASE AFIRMADO E=15CM P/REPOSICION DE PAVIMENTO
Rendimiento m2/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 20.08
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/, Parcial §I.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 2344 1.88
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0800 18.53 148
0101010005 PEON hh 4,0000 0.3200 16.76 5.36
8.72
Materiales
0207040004 AFIRMADO FREPARADO PARA BASE m3 0.1950 45.00 8.78
0207070002 AGUA m3 0.0900 8.00 0.72
9.50
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 8.72 0.26
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.0800 20.00 1.60
1.86
Partida 03,06.01.06 BASE AFIRMADO E=20CM P/REPOSICION DE PAVIMENTO
Rendimiento m2iDIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 23.00
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Canlidad Precio . Parcial /.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 23.44 1.88
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0800 18.53 1.48
0101010005 PEON hh 4.0000 0.3200 16.76 536
8.72
Materiales
0207040004 AFIRMADO PREPARADD PARA BASE m3 0.2600 45.00 11.70
0207070002 AGUA m3 0.0900 8.00 0.72
1242
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 8.72 0.26
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.0800 20.00 1.60
1.86
Partida 03.06.01.07 IMPRIMACION ASFALTICA
Rendimiento m2/DIA MO. 2,000,0000 EQ. 2,000.0000 Coslo unitario directo por : m2 5.71
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/, Parcial 8,
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0040 23.44 0.09
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0040 18.53 0.07
0101010005 PEON hh 5.0000 0.0200 16.76 0.34
0.50
Materiales
0201040002 KEROSENE INDUSTRIAL gal 0.0800 12.36 0.99
02010500010001 ASFALTO RC-250 qal 0.3190 9.80 3.13
412
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 050 0.02
0301220017 GCAMION IMPRIMIDOR 6X2178 -210 HP 1800 gal hm 1.0000 0.0040 260.00 1.04
0301480005 ESCOBA und 0.0040 8.00 0.03
1.09
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Analisis de precios unitarios
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Presupueslo 1201001 REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AAHH IGNACIO MERINO
DISTRITO VEINTESEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARATAMENTO DE PIURA
Subpresupuesto 001 PARTIDAS GENERALES Fecha presupuesto 25/0212021
Partida 03.06.01.08 REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA
Rendimiento m2/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Cosla unitario directo por : m2 54.43
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo §I. Parcial S/,
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 23.44 0.75
0101010004 OFICIAL hh 20000 0.0640 18.53 1.19
0101010005 PEON hh 6.0000 0.1920 16.76 3.22
5.16
Materiales
0203030003 TRANSPORTE MEZCLA ASFALTICA A OBRA (ZONA URBANA) m2 1.0000 35.80 35.80
0207070002 AGUA m3 0.0150 8.00 0.12
0296010001 PREPARACION ASFALTICA EN CALIENTE 2" m2 1.0000 12.56 12.56
48.48
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 5.16 0.15
0301100001 COMPAGTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.0320 20.00 0.64
0.79
Partida 03.06.01.09 NIVELACION Y PERFILADO DE CALLES
Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unilario directo por : glb 12,000.00
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/, Parcial §/.
Materiales
0292010016 NIVELACION Y PERFILADO DE CALLES glb 1.0000 12,000.00 12,000.00
12,000.00
Partida 03.06.02.01 DESMONTAJE Y RETIRO TUBERIA DE CSN DN 200-250MM
Rendimiento miDIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000 Coslo unitario direclo por: m 2.92
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/,
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0200 23.44 047
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 16.76 0.67
1.14
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.14 0.03
0301170007 RETROEXCAVADORA S/0 115-165 HP 75 - 1.4 yd3 hm 0.5000 0.0100 175.00 1.75
1.78
Parida 03.06.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO Dp=5KM
Rendimiento m3/DIA MO. 150.0000 EQ. 150.0000 Costla unitario directo por ; m3 16.24
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Canlidad Precio S/ Parcial SI,
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 2.0000 0.1067 16.76 1.79
1.79
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.79 0.05
0301160009 CARGADOR SOBRE LLANTAS hm 0.5000 0.0267 200.00 5.34
0301220015 CAMION VOLQUERE 6X4330HP 10m3 hm 1.0000 0.0533 170.00 9.06
14.45
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Analisis de precios unitarios

Presupuesto 1201001 REHABILITACION DE LQOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AA.HH IGNACIO MERINO
DISTRITO VEINTESEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARATAMENTO DE PIURA
Subpresupueslo 001 PARTIDAS GENERALES Fecha presupuesto 25/02/2021
Partida 03.06.03.01 TRAZO Y REPLANTEO
Rendimienlo m2/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000 Coslo unitario direclo por : m2 1.92
Codigo Desciipcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo 81 Parclal §/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 3.0000 0.0600 16.76 1.01
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0200 24.70 0.49
1.50
Materiales
0213030006 YESO ( BOLSA 16 kg) kg 0.0050 6.00 0.03
0240010017 PINTURA ESMALTE SINTETICO gal 0.0020 27.01 0.05
0291010008 ESTACA DE MADERA p2 0.0100 6.03 0.06
0292010013 WINCHA und 0.0030 25.00 0.08
0.22
Equipos
0301000027 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 0.0200 10.00 0.20
0.20
Partida 03.06.03.02 CORTE DE VEREDA EXISTENTE
Rendimiento mil/DIA MO. 70.0000 EQ. 70.0000 Costo unitaria directo por : mil 8.77
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/, Parcial S/,
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1143 2344 268
0101010005 PEON hh 1.0000 0.1143 16.76 1.92
4.60
Materiales
0292010014 DISCO DE 8" EN 2mm PARA SOFF - CUT und 0.0020 15.36 0.03
0.03
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 4.60 0.14
0301100010 CORTADORA DE CONCRETOQ DE 6.5 HP ( SOFT - CUT ) hm 1.0000 0.1143 35.00 4.00
4.14
Partida 03.06.03.03 DEMOLICION DE VEREDA EXISTENTE
Rendimiento m2/DIA MO. 120.0000 £Q. 120.0000 Costo unitario directo por ; m2 5.73
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/, Parcial S,
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0667 2344 1.56
0101010005 PEON hh 2.0000 0.1333 16.76 2.23
3.79
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %ma 3.0000 37 0.11
0301260002 COMPRESORA NEUIATICA 175 PCM hm 1.0000 0.0667 9.44 0.63
0301260003 MARTILLO NEUMATICO 24 kg CON CINCEL Y ACCESORIOS hm 1.0000 0.0667 18.00 1.20
1.94
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Analisis de precios unitarios

Presupuesto 1201001 REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AA.HH IGNACIO MERINO
DISTRITO VEINTESEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARATAMENTO DE PIURA
Subpresupuesto 001 PARTIDAS GENERALES Fecha presupuesto 25/02/2021
Partida 03.06.03.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CIEQUIPO Dp=5KM
Rendimiento m3/DIA MO. 150.0000 EQ. 150.0000 Coslo unitario directo por : m3 16.24
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo S, Parclal .
Mano de Obra
0101010005 PECN hh 2.0000 0.1067 16.76 1.79
1.79
Equipas
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.79 0.05
0301160009 CARGADOR SOBRE LLANTAS hm 0.5000 0.0267 200.00 5.34
0301220015 CAMION VOLQUERE 6X4330HP 10m3 hm 1.0000 0.0533 170.00 9.06
14.45
Partida 03.06.03.05 BASE COMPACTACION MANUAL PARA VEREDAS DE 0.10m
Rendimiento m2/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 14.16
Cadigo Descripcion Recurso Unlidad Cuadrilla Cantidad Precio S, Parclal §/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 2344 1.88
0101010005 PEON hh 4.0000 0.3200 16.76 5.36
7.24
Materiales
0207040003 AFIRMADO m3 0.1300 40,00 5.20
0207070002 AGUA m3 0.0150 8.00 0.12
5.32
Equipos
0301100001 COMPACTADORA VI BRATOR!A TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.0800 20.00 1.60
1.60
Partida 03.06.03.06 CONCRETO EN VEREDAS Fe=175kg/cm2 e=0.10M
Rendimiento m2/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitarie directo por : m2 39.63
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S1. Parcial 8.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1000 2344 2,34
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1000 18.53 1.85
0101010005 PEON hh 3.0000 0.3000 16.76 5.03
9.22
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 172" m3 0.0750 90.00 6.75
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0523 50.00 2.62
0207070002 AGUA m3 0.0470 8.00 0.38
0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS { 42.5 kg) bol 0.8000 21.01 18.91
28.66
Equipos
0301290005 MEZCLADORA DE CONCRETO TROMPO 8HP 9p3 hm 1.0000 0.1000 17.50 1.75
1.75
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Analisis de precios unitarios
Presupuesto 1201001 REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AA.HH IGNACIO MERINO
DISTRITO VEINTESEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARATAMENTO DE PIURA
Subpresupuesto 001 PARTIDAS GENERALES Fecha presupuesto 25/02/2021
Partda 03.06.03.07 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO
Rendimiento m2/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Coslo unitario directo por : m2 1.82
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadilla Cantidad Preclo S/, Parcial 8/,
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0800 16.76 1.34
1.34
Materiales
0291010009 BROCHA DE 4" gal 0.0100 12.36 0.12
0292010015 CURADOR QUIMICO gal 0.0200 16.00 0.32
0.44
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.34 0.04
0.04
Pariida 03.06.03.08 DESMONTAJE DE MAERA Y COBERTURA DE TECHO LIVIANO
Rendimiento und/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costa unitario directo por : und 69.05
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo §I. Parcial §/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 2.0000 4.0000 16.76 67.04
67.04
Equipos
03010100086 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 67.04 2.0
2.01
Partida 03.06.03.09 MONTAJE DE MADERA Y COBERTURA DE TECHO LIVIANO - REPOSICION DE MADERA EN BANCAS
Rendimiento und/DIA MO. 35.0000 EQ. 35.0000 Costo unitario directo por : und 7.89
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 8. Parcial 81,
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 2,0000 0.4571 16.76 7.66
1.66
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.66 0.23
0.23
Parida 03.06.03.10 TRAZO Y NIVELACION Y REPLANTEQ
Rendimiento m2DIA MO. 600.0000 EQ. 600.0000 Coslo unitario directo por : m2 1.27
Cédigo Descripcidn Recurso Unidad Cuadrilla Canlidad Precio S, Parcial SI.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 2.0025 0.0267 16.76 0.45
0101030000 TOPOGRAFO hh 2.0025 0.0267 24.70 0.66
141
Materiales
0204030008 FIERRO CORRUGADO DE CONSTRUCCION kg 0.0050 4,22 0.02
0213030006 YESO { BOLSA 16 kg) kg 0.0050 6.00 0.03
0240010017 PINTURA ESMALTE SINTETICO gal 0.0006 27.01 0.02
0.07
Equipos
0301000037 JALONES he 0.9975 0.0133 3.00 0.04
0301000038 NIVEL ( S/STOP) dm 1.9800 0.0033 12.00 0.04
0301000039 MIRA 4 mts d 0.7800 0.0013 4.00 0.01
0.09
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Andlisis de precios unitarios

Presupuesto 1201001 REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AAHH IGNACIO MERINO
DISTRITO VEINTESEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARATAMENTO DE PIURA
Subpresupuesto 001 PARTIDAS GENERALES Fecha presupuesto 25/02/2021
Partida 03.06.03.11 RETIRO DE ADOQUIN DE CONCRETO
Rendimiento m2/DIA MO. 350.0000 EQ. 350.0000 Cosla unitario directo por : m2 1.84
Codigo Descripelon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo S/, Parcial 8.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0114 23.44 0.27
0101010005 PEON hh 4,0000 0.0914 16.76 1.53
1.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 1.80 0.04
0.04
Partida 03.06.03.12 VEREDA DE ADOQUIN DE §CM
Rendimiento m2/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m2 36.27
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Canlidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 5.0000 0.6667 23.44 15.63
0101010005 PEON hh 3.0000 0.4000 16.76 6.70
22,33
Hateriales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.1200 42.00 5.04
0216060001 ADOQUIN C® 20X10X6cm m2 1.0500 0.85 0.89
5.93
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 22.33 0.67
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.1333 20.00 267
0301330003 CORTADDRA DE CONCRETO 8HP ( INC DISCO DE CORTE) hm 1.0000 0.1333 35.00 4.61
8.01
Parfida 03.06.03.13 CAMA DE AREAN GRUESA E=0.05m
Rendimiento m2/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Cosla unitario directo por : m2 6.20
Cadigo Descripclén Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parclal SI.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 2344 0.75
0101010005 PEON hh 4.0000 0.1280 16.76 215
2.90
Materiales
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0625 50.00 3.13
0207070002 AGUA m3 0.00%4 8.00 0.08
32
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.90 0.09
0.09
Patida 03.06.03.14 DESMONTAJE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA
Rendimiento und/DIA MO. 35.0000 EQ. 35.0000 Costo unilario directo por : und 7.89
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S, Parclal S/,
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 2.0000 04571 16.76 7.66
71.66
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 7.66 0.23
0.23
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Analisis de precios unitarios
Presupuesto 1201001 REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AA.HH IGNACIO MERINO
DISTRITO VEINTESEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARATAMENTO DE PIURA
Subpresupueslo 001 PARTIDAS GENERALES Fecha presupuesto 2510212021
Partida 03.06.03.15 PROTECCION ALUMBRADO PUBLICO
Rendimiento und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und 613.94
Codigo Descripelon Recurso Unidad Guadrllla Cantidad Precio S1. Parcial SI.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 4.0000 23.44 93.76
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 4,0000 18.53 74.12
0101010005 PEON hh 2.0000 8.0000 16.76 134.08
301.96
Materiales
02040100010004 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 kg 6.0000 4.48 26.88
0272010050 RIEL ACERO 10 DE SEGUNDO USO und 1.0000 150.00 150.00
176.88
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 301.95 15.10
0301160009 CARGADOR SOBRE LLANTAS hm 0.1500 0.6000 200.00 120.00
135.10
Parlida 03,07.01.01 SENALIZACION EN OBRA DURANTE EJECUCION DE OBRA
Rendimiento m/DIA MO. 1,000.0000 EQ. 1,000.0000 Costo unitario directo por: m 0.77
Codigo Descripeion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parclal §/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0160 16.76 0.27
0.27
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.0010 90.00 0.08
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0010 50.00 0.05
0231010001 IMADERA TORNILLO p2 0.0180 4.50 0.08
0293010001 CINTA SENALIZADORA AMARILLA m 1.0000 0.26 0.26
0293010002 PARANTES CON DADO PARA CINTA SENALIZADORA pza 0.0012 6.20 0.01
0.49
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.27 0.01
0.01
Partida 03.07.01.02 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA
Rendimiento m/DIA MO. 1,000.0000 EQ. 1,000.0000 Costo unitario directo por : m 1.02
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo SI. Parcial 81,
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 3.0000 0.0240 16.76 040
0101030000 TOPCGRAFO hh 1.0000 0.0080 24,70 0.20
0.60
Materiales
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kglem2 GRADO 60 kg 0.0500 3.27 0.18
0213030006 YESO ( BOLSA 16 kg) kg 0.0150 6.00 0.09
0240010017 PINTURA ESMALTE SINTETICO gal 0.0013 27.01 0.04
0.29
Equipos
03010000020001 NIVEL hm 1.0000 0.0080 12.00 0.10
0301000036 MIRAS Y JALONES hm 0.5000 0.0040 3.00 0.01
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.60 0.02
0.13
e e 7""\
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Analisis de precios unitarios
Presupuesto 1201001 REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AAHH IGNACIO MERINO
DISTRITO VEINTESEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARATAMENTO DE PIURA
Subpresupuesto 001 PARTIDAS GENERALES Fecha presupuesto 2500212021
Partida 03.07.02.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PITUB 110-160MM
Rendimiento m3/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por ; m3 8.64
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI.
Mano de Obra
0101010003 QOPERARIO hh 1.0000 0.0667 2344 1.56
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 16.76 1.12
2.68
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 2.68 0.13
0301170007 RETROEXCAVADORA S/0 115-165 HP 75 - 1.4 yd3 hm 0.5000 0.0333 175.00 5.83
5.96
Partida 03.07.02,02 REFINE NIVELACION DE ZANJA TN PITUB 110-160MM
Rendimiento m/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario direclo por :m 6.33
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrllla Cantidad Precio S/, Parclal §/,
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0667 23.44 1.56
0101010005 PEON hh 2.0000 0.2667 16.76 447
6.03
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %ma 5.0000 6.03 0.30
0.30
Parida 03.07.02.03 CAMA DE ARENA PITUB 110-160MM
Rendimiento miDIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Coslo unitario directo por: m 8.14
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial §/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0400 2344 0.94
0101010005 PEON hh 3.0000 0.2400 16.76 4.02
4.96
Materiales
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0600 50.00 3.00
0292010008 REGLA DE MADERA p2 0.0050 5.80 0.03
3.03
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 4.96 0.15
0.15
Pariida 03.07.02.04 RELLENO COMPACTADO ZANJA P/TUB 110-160MM CONEX.
Rendimienlo miDIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Coslo unitario direclo por: m 8.48
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial §/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0500 23.44 1.17
0101010005 PEON hh 3.0000 0.3000 16.76 5.03
6.20
Materiales
0207070002 AGUA m3 0.0200 8.00 0.16
0.16
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 6.20 0.12
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.1000 20,00 2.00
212
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Analisis de precios unitarios
Presupuesio 1201001 REHABILITACION DE LQS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AA.HH IGNACIO MERINO
DISTRITO VEINTESEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARATAMENTO DE PIURA
Subpresupueslo 001 PARTIDAS GENERALES Fecha presupuesto 250212024
Partida 03.07.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO Dp=5KM
Rendimiento m3/DIA MO. 150.0000 £Q. 150.0000 Coslo unitario directo por : m3 17.21
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo §1. Parcial 1.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 3.0000 0.1600 16.76 2.68
2.68
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 2.68 0.13
0301160009 CARGADCR SOBRE LLANTAS hm 0.5000 0.0267 200.00 5.34
0301220015 CAMION VOLQUERE 6X4330HP 10m3 hrm 1.0000 0.0533 170.00 9.06
14.53
Partida 03.07.03.01 CONEXION DOMICILIARIA EN DESAGUE DN=160mm PVC UF NTP ISO 4435 §-20 L=6.50M PARA RED COLECTORA
DN=200mm
Rendimiento und/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costa unitario diresto por ; und 609.33
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo §l. Parclal §1.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.3333 23.44 31.25
0101010004 OFICIAL hh 6.0000 4,0000 18.53 74.12
0101010005 PEON hh 8.0000 5.3333 16.76 £3.39
19476
Materiales
02040100010004 ALAMBRE NEGRO RECOCICO#8 kg 0.0200 448 0.09
0205210002 ANILLOS UNION FLEXIBLE PARA PVC D=160mm und 0.6600 3.22 213
02052700010006 TUBERIA DE PVC UF ISO 4435 §-20 DE 6" m 7.0000 28.86 202.02
02061300010001 CACHIMBA DE PVC-SAL DE 200 mm X 160 mm X 45° und 1.0000 42.38 42.38
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.1200 90.00 10.80
02070200010001 ARENAFINA m3 0.1400 42.00 5.88
2070200010002 ARENA GRUESA m3 0.1200 50.00 6.00
0207070002 AGUA m3 0.1000 8.00 0.80
0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42,5 kg) bol 1.8000 21.01 37.82
0213030006 YESO (BOLSA 16 kg) kg 0.2000 6.00 1.20
0219150003 CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA DE DESAGUE, INC 3 pza 1.0000 95.00 95.00
CUERPOS Y BASE
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0100 45,36 045
0260030005 REJILLAS METALICAS P/RETENCION DE SOLIDOS und 1.0000 10.00 10.00
414.57
Partida 03.07.03.02 PRUEBA HIDRAULICA + ESCORRENTIA DE TUBO DN 160mm A ZANJA TAPADA
Rendimiento miDIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Coslo unitario directo por : m 3.40
Cddigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parclal §1.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0400 23.44 0.24
0101010005 PEON hh 3.0000 0.1200 16.76 2.01
2.95
Materiales
0207070002 AGUA m3 0.0300 8.00 0.24
0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg) bol 0.0100 21.01 0.21
0.45
omFE-  >Q3
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Andlisis de precios unitarios

Presupuesto 1201001 REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AAHH IGNACIO MERINO
DISTRITO VEINTESEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARATAMENTO DE PIURA
Subpresupuesto 001 PARTIDAS GENERALES Fecha presupuesto 250212021
Partida 03.08.01 TRAZO Y REPLANTEO
Rendimiento m2/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 1.92
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo §1. Parclal S/,
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 3.0000 0.0600 16.76 1.01
0104030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0200 24.70 049
1.50
Materiales
0213030006 YESO { BOLSA 16 kg) kg 0.0059 6.00 0.03
0240010017 PINTURA ESMALTE SINTETICO gal 0.0020 27.01 0.05
0291010008 ESTACA DE MADERA p2 0.0100 6.03 0.06
0292010013 WINCHA und 0.0030 25.00 0.08
0.22
Equipos
0301000027 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 0.0200 10.00 0.20
0.20
Partida 03.08.02 CORTE DE VEREDA EXISTENTE
Rendimiento mil/DIA MO. 70.0000 EQ. 70.0000 Costa unitario directo por : mil 8.77
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/, Parclal §1.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1143 23.44 2.68
0101010005 PEON hh 1.0000 0.1143 16.76 1.92
4.60
Materiales
0292010014 DISCO DE 8" EN 2mm PARA SOFF - CUT und 0.0020 15.36 0.03
0.03
Equipes
0301010008 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 4,80 0.14
0301100010 CORTADORA DE CONCRETO DE 6.5 HP ( SOFT - CUT) hm 1.0000 0.1143 35.00 4.00
414
Partida 03.08.03 DEMOLICION DE VEREDA EXISTENTE
Rendimiento m2/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Cosla unitario directo por : m2 5.73
Cdédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/, Parcial 81,
Mano de Obra
0101010003 CPERARIO hh 1.0000 0.0667 23.44 1.56
0101010005 PEON hh 2.0000 0.1333 16.76 223
3.79
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 379 0.11
0301260002 COMPRESORA NEUIMATICA 175 PCM hm 1.0000 0.0667 9.44 0.63
0301260003 MARTILLO NEUMATICO 24 kg CON CINCEL Y ACCESORIOS hin 1.0000 0.0667 18.00 1.20
1.94
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Andlisis de precios unitarios

Presupuesto 1201001 REHARILITACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AA.HH IGNACIO MERINO
DISTRITO VEINTESEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARATAMENTO DE PIURA
Subpresupueslo 001 PARTIDAS GENERALES Fecha presupuesto 25102/2021
Partida 03.08.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO Dp=5KM
Rendimiento m3/DIA MO. 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : m3 17.21
Cadigo Descripelon Recurso Unidad Cuadillla Cantidad Preclo S/, Parclal 81,
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 3.0000 0.1600 16.76 2.68
2.68
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 2.68 0.13
0301160009 CARGADOR SOBRE LLANTAS hm 0.5000 0.0267 200.00 5.34
0301220015 CAMION VOLQUERE 6X4330HP 10m3 hm 1.0000 0.0533 170.00 9.08
14.53
Partida 03.08.05 BASE COMPACTADO MANUAL PARA VEREDAS DE 0.10m
Rendimiento m2/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario diracto por : m2 14.16
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 8/, Parclal §1.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 2344 1.88
0101010005 PEON hh 4.0000 0.3200 16.76 5.36
7.24
Materiales
0207040003 AFIRMADO m3 0.1300 40.00 5.20
0207070002 AGUA m3 0.0150 8.00 0.i12
532
Equipos
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.0800 20.00 1.60
1.60
Parfida 03.08.06 CONCRETO EN VEREDAS Fe=175kg/em2 e=0.10M
Rendimiento m2(DIA MO. 80,0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m2 39.63
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1000 2344 2.34
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1000 18.53 1.85
0101010005 PEON hh 3.0000 0.3000 16.76 5.03
9.22
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.0750 90.00 6.75
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0523 50.00 2.62
0207070002 AGUA m3 0.0470 8.00 0.38
0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42,5 kg) bal 0.8000 21.01 18.91
28.66
Equipos
0301280005 MEZCLADORA DE CONCRETO TROMPO 8HP 9p3 hm 1.0000 0.1000 17.50 1.75
1.75
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Andlisis de precios unitarios
Prasupuesto 1201001 REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AAHH IGNACIO MERINO
DISTRITO VEINTESEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARATAMENTO DE PIURA
Subpresupuesto 001 PARTIDAS GENERALES Fecha presupuesto 25/02/2021
Partida 03.08.07 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO
Rendimiento m2/{DIA MO. 100 0000 EQ. 100.0000 Costo unitario dirgclo por: m2 1.82
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/, Parclal 81,
Mano de Obra
0101010005 PECN hh 1.0000 0.0800 16.76 1.34
1.34
Materiales
0291010009 BROCHA DE 4° gal 0.0100 12.36 0.12
0292010015 CURADOR QUIMICO gal 0.0200 16.00 0.32
0.44
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.34 0.04
0.04
Pariida 03.09.01 INSTALACION PROVISIONAL DE CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO
Rendimiento und/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : und 362.66
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo S/, Parcial §I.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 2.0000 0.8000 16.76 13.41
13.41
Materiales
02052700010006 TUBERIA DE PVC UF ISO 4435 5-20 DE 6" m 4.5000 23.86 129.87
02061300010001 CACHIMBA DE PVC-SAL DE 200 mm X 160 mm X 45° und 1.0000 42.38 42.38
0207010013 MATERIAL DE PRESTANO SELECCIONADO OBRA m3 4.0000 40.00 160.00
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 0.6300 17.70 11.15
0231010001 IMADERA TORNILLO p2 1.2120 4.50 5.45
348.85
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.41 040
0.40
Partida 03.00.02 DESMONTAJE Y RETIRO DE TUBERIA PVC DN 110-160MM
Rendimiento m/DIA MO. 130.0000 £Q. 130. 0000 Coslo unitario directo por: m 212
Céodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/, Parclal 81,
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 2.0000 0.1231 16.76 2.06
2.06
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.06 0.08
0.06
Partida 03.09.03 DEMOLICION DE CAJA Y TAPA EN MAL ESTADO DE CONEX DOM.DESAGUE (INCL. ACOMODO DE DESMONTE
PIELININACION )
Rendimiento und/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costa unitario directe por : und 27.62
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo S/. Parcial /.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 2.0000 1.6000 16.76 26.82
26.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 26.82 0.80
0.80
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Andlisis de precios unitarios

Presupuesto 1201001 REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AA.HH IGNACIO MERINO
DISTRITO VEINTESEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARATAMENTO DE PIURA
Subpresupuesto 001 PARTIDAS GENERALES Fecha presupuesto 2510212021
Partida 03.09.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO Dp=5KM
Rendimiento m3/DIA MO. 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : m3 16.28
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo §/. Parclal §1.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 2.0000 0.1067 16.76 1.79
1.79
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1.79 0.09
0301160008 CARGADOR SOBRE LLANTAS hm 0.5000 0.0267 200.00 5.34
0301220015 CAMION VOLQUERE 6X4330HP 10m3 hm 1.0000 0.0533 170.00 9.06
14.49
Partida 04,01.01 MITIGACION AMBIENTAL
Rendimiento glb/OIA MO. 120.0000 £Q. 120.0000 Costo unitario directo por: glb 5,000.00
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/, Parcial §/.
Materiales
0291010010 MITIGACION AMBIENTAL glb 1.0000 5,000.00 5,000.00
5,000,00
Partida 04.01.02 LIMPIEZA FINAL DE OBRA
Rendimiento m2{DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Coslo unitario directo por : m2 0.76
Cédigo Deseripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0040 2344 0.08
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0400 16.76 0.57
0.76
Paitida 04.01.03 TRANQUERAS DE MADERA DE 2.40X1.20m PARA DESVIO DE TRANSITO VEHICULAR
Rendimiento und/DIA MO. 6.0000 EQ. £.0000 Costo unitario directo por : und 206.47
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial 1.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.6667 2344 15.63
0101010005 PEON hh 2.0000 2.6667 16.76 44.69
60.32
Materiales
02041200010001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZADE 1* kg 1.0000 440 440
0231010001 IMADERA TORNILLO p2 30.0000 450 135.00
0240010017 PINTURA ESMALTE SINTETICO gal 0.2500 27.01 6.75
146.15
Pariida 04.01.04 SENALIZACION DESVIO DE TRANSITO Y PROTECCION DE OBRA
Rendimiento alb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Coslo unilario directo por ; glb 1,512.24
Cddigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 8/, Parcial §/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 3.0000 24,0000 16.76 402.24
402.24
i Materiales
0293010003 CINTA SENALIZADORA DE COLOR AMARILLO und 8.0000 1.25 10.00
0233010004 CONO DE FIBRA DE VIDRIO FOSFORECENTE und 20.0000 45,00 900.00
0293010005 SENAL VERTICAL INFORMATICA und 8.0000 25.00 200.00
1,110.00
A GAAL Siuba 24/05/2021 20:19:01
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Andlisis de precios unitarios

Presupuesto 1201001 REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AAHH IGNACIO MERINO
DISTRITO VEINTESEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARATAMENTO DE PIURA
Subpresupuesto 001 PARTIDAS GENERALES Fecha presupuesto 2510212021
Parfida 04.01.05 DESVIACION DEL TRAFICO DE VEHICULOS
Rendimiento d/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Caosto unitario directo por: d 272.01
Caodigo Descripeion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo §I. Parcial 81,
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 4.0000 16.0000 16.76 268.16
268.16
} Materiales
0293010006 SENALIZACION VERTICAL PREVENTIVA PROVISIONAL und 0.1100 35.00 3.85
3.85
Partida 04.02.01 PLANTACION DE ARBOLES
Rendimiento und/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : und 47.75
Cdodigo Descripclén Recurso Unidad Cuadrilla Canlidad Preclo SI. Parelal 8.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0800 16.76 1.34
1.34
Materiales
0292010017 COMPOST sac 0.0830 15.00 1.25
0292010018 PLANTON und 1.0000 45.00 45.00
0292010019 AGUA m3 0.0150 8.00 0.12
46.37
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.34 0.04
0.04
Partida 04.02.02 AREAS VERDES
Rendimiento m2iDIA MO. 40.0000 EQ. 40,0000 Coslo unitario directo por : m2 14.19
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/, Parcial S/,
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.2000 16.76 3.35
3.35
Materlales
0292010019 AGUA m3 0.1100 8.00 0.88
0292010020 TIERRA DE CHACRA O VEGETAL m3 0.1200 45,00 540
0292010021 GRASS m2 0.2300 12.00 2.76
0202010022 ABONO ORGANICO m2 0.1200 15.00 1.80
10.84
Partida 04.03.01 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA
Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Coslo unitario directo por : glb 2,681.00
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/, Parcial S/.
Materiales
0267010004 TABLERO ELECTRICO PROVISIONAL und 1.0000 45,00 45.00
0267010005 CINTA DE PELIGRO fll 5.0000 121.00 605.00
0267010006 SENAL VERTICAL INFORMATIVA und 5.0000 25.00 125.00
0267010007 SENAL VERTICAL RESTRICTIVA und 5.0000 32.00 160.00
0267010008 IMALLA DE COLOR VERDE PARA PROTECCION glb 1.0000 1,500.00 1,500.00
0267010009 SENAL VERTICAL PREVENTIVA und 5.0000 30.00 150.00
2,585.00
Equipos
0301000035 PARANTE DE MADERA CON BASE DE CONCRETO und 12.0000 8.00 96.00
96.00
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Analisis de precios unitarios
Presupueslo 1201001 REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AAHH IGNACIO MERINO
DISTRITO VEINTESEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARATAMENTO DE PIURA
Subpresupuesto 001 PARTIDAS GENERALES Fecha presupuesto 2510242021
Pariida 04.03.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
Rendimiento und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und 218.25
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadilla Cantidad Preclo 8/, Parcial 81,
Materlales
0293010007 CASCO AMARILLD und 1.0000 15.00 15.00
0293010008 MASCARA RESPIRADOR CONTRA POLVO und 1.0000 65.00 65.00
0293010009 BOTAS DE CUERO und 2.0000 45.00 90.00
0293010010 GUANTES DE CUERO par 1.0000 8.59 859
0293010011 PROTECTOR DE 0IDOS par 1.0000 5.84 5.84
0293010012 CHALECOS REFLECTIVOS pza 1.0000 33.82 33.82
218.25
Partida 04.04.01 PLAN DE EDUCACION SANITARIA
Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 5,899.00
Cddigo Descripeldn Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial §/.
Mano de Obra
0101010007 CAPACITADOR mes 1.0000 4,000.00 4,000.00
4,000.00
Materiales
0281010011 PAPEL BOND CARTA s 20.0000 15.00 300.00
0291010012 PLUMONES GRUESOS FABER CASTELL #47 und 20.0000 4.00 80.00
0291010013 PAPELOTE und 50.0000 250 125.00
0291010014 HOJAS CUADRICULADAS c 3.0000 18.00 54.00
0291010015 FOLLETOS und 50.0000 25.36 1,268.00
0291010016 LAPICEROS und 36.0000 2.00 72.00
1,899.00
Parida 04.06.01 REGADO DE CAMINOS Y CANTERAS
Rendimiento kmiDIA MO. 5.0000 EQ. 5.0000 Coslo unitario directo por : km 215.24
Cédigo Descripcidn Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial 81,
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 2.0000 3.2000 16.76 53.63
53.63
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 53.63 1.61
0301220014 CAMION CISTERNA 122 HP 2,000 gl hm 1.0000 1.6000 100.00 160.00
161.61
Paifida 04.06.02 IMPLEMENTACION DE LETRINAS
Rendimiento und/DIA MO. 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : und 412.20
Cédigo Descripcldn Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Sl. Parcial S/,
Materiales
0207040001 MATERIAL GRANULAR m3 1.0000 75.00 75.00
0213020002 CAL HIDRATADA kg 20.0000 4.36 87.20
0292010023 LETRINAS und 1.0000 250.00 250.00
412,20
118, CON pRC \j)RT[;K ——
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Analisis de precios unitarios

Presupuesto 1201001 REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AAHH IGNACIO MERINO
DISTRITO VEINTESEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARATAMENTO DE PIURA
Subpresupuesto 001 PARTIDAS GENERALES Fecha presupuesto 25/02/12021
Parfida 04.06.03 ACONDICIONAMIENTO DE BOTADERQ
Rendimiento m3/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por: m3 5.02
Codigo Descripcidn Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo §1. Parclal §/,
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0200 2344 0.47
0101010005 PEON hh 3.0000 0.0600 16.76 1.01
148
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.48 0.04
0301170007 RETROEXCAVADORA S/0 115-165 HP 75 - 1.4 yd3 hm 1.0000 0.0200 175.00 3.50
3.54
Partida 04.06.05 RESTAURACION DE AEREA AFECTADA POR CAMPAMENTO Y PATIO DE MAQUINARIA
Rendimiento m3/DIA MO. 1,000.0000 EQ. 1,000.0000 Costa unitario directo por : m3 6.90
Cadigo Descripcion Recurso ‘ Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo §1. Parcial §1.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0080 23.44 0.19
0101010005 PEON hh 5.0000 0.0400 16.76 0.67
0.86
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.86 0.03
0301170009 EXCAVADORA S/0 115-165 HP 75 -1.4 yd3 hm 1.0000 0.0080 340.00 272
0301180003 RODILLO LISO VIBRATORIO VIBRATORIO 101-135HP 10-12ton  hm 1.0000 0.0080 236.00 1.89
0301200001 IMOTONIVELADORA 125 HP hm 0.5000 0.0040 250.00 1.00
0301220014 CAMION CISTERNA 122 HP 2,000 gl hm 0.5000 0.0040 100.00 0.40
6.04
Pariida 04.06.06 LIMPIEZA DE RESIDUOS
Rendimiento m3/DIA MO. 3.0000 £Q. 3.0000 Costo unitario directo por : m3 53.49
Codigo Descripeion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Praclo SI. Parclal §/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.2667 2344 6.25
0101010005 PEON hh 1.0000 2.6667 16.76 44.69
50.94
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 50.94 2.55
2,55
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA Y 3
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA

CONSORCIO NORTE

ANEXO N° 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

Seilores ]

COMITE DE SELECCION ) )

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2021-CS-RCC/MPP-
PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, MARIA DEL PILAR TIMANA SEMINARIO Representante
Comun de CONSORCIO NORTE, CONFORMADO POR (CONSTRUCTORES Y
CONSULTORES PILAR DEL NORTE S.RL. Y 2SFD CONSULTORES &
CONSTRUCTORES S.R.L), en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los
requisitos sefialados en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases
y los documentos del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripcién del
contrato:

1. Los documentos que acreditan. la experiencia del Residente y el Jefe de Obra, de
corresponder, asi como del personal que conforma el equipo de especialistas requeridos para
la ejecucion del contrato de obra.

2. Los documentos que acreditan el equipamiento requerido para la ejecucion de la obra.

Asimismo, antes del inicio de su correspondiente participacién efectiva en la ejecucién de la obra, se

presentard la documentacién que acredita la experiencia del personal especialista restante, de
acuerdo al requerimiento indicado en las bases.

Piura, 06 de Agosto del 2021

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, seglin corresponda
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QUE CELEBRAN: S/

CONSTRUCTORES Y CONSULTORES PILAR DEL NORTE SRL - 2SFD
CONSULTORES & CONSTRUCTORES SRL
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g I\ .
% \ \ /j ,'f A

Conste por el presente documento el CONTRATO DE CONSORCIO, que celebran la empresa
CONSTRUCTORES Y CONSULTORES PILAR DEL NORTE SRL, con Registro Unico de
Contribuyentes N° 20601989591, con domicilio legal en el CAL. CALLAO NRO. 719
CERCADO CASTILLA (A 1 CUADRA DE IGLESIA DEL TRANSITO) PIURA — PIURA -
CASTILLA, debidamente representado por su Gerente General MARIA DEL PILAR
TIMANA SEMMINARIO, quien es de nacionalidad peruana, identificada con Documento
Nacional de Identidad N° 03384935, segtin poder que obra inscrita en la Partida Electrénica
N°® 11179682 de la Oficina Registral de PIURA, la empresa 2SFD CONSULTORES &
CONSTRUCTORES SRL, con Registro Unico de Contribuyentes N° 20480774397, con
domicilio legal en CALLE LA MARINA 525 SECTOR LOS AROMOS PARTE ALTA (NUEVA
NUMERACION MUNIP 230-CELESTE) /CAJAMARCA-JAEN-JAEN, debidamente
representado por su Gerente General FELIX DARWIN SAMPERTEGUI SILVA, de
nacionalidad Peruana, Identificado con DNI N° 80644665, segln poder que obra inscrita
ren-la-Rartida Electronica N° 11109970 del Registro de Personas Juridicas de CHICLAYO,
quienes en los sucesivo se les denominara LOS CONSORCIADOS; bajo los términos
l contenidos en las clausulas siguientes:
i
|
!

A N A
st i

ESTA NOTARIA

=

ANTECEDENTES:

GLAUSULA PRIMERA.- LOS CONSORCIADOS son personas juridicas de derecho

Privado, las mismas que tienen por objeto social dedicarse a Actividades de Construccién
é ambito publico y privado.

o

g‘n%s sentido, LOS CONSORCIADOS estiman conveniente celebrar un consorcio de

ﬁe?\g o privado, facultando a sus gerentes para celebrar dicho contrato,

“ NO REDACTADO EN

o |
?S@'RUCTORES Y CONSULTORES PILAR DEL NORTE SRL, es una importante empresa
e

;

I cot

f =g - - .- - . r . .
“-dedicada a la prestacion de servicios y la construccién y ejecucion de obras civiles

2SFD CONSULTORES & CONSTRUCTORES SRL, es una importante empresa dedicada a
la prestacion de servicios y la construccién y ejecucion de obras civiles

",
L

=

= e —_

OBJETO DEL CONTRATO, NOMBRE DEL CONSORCIO Y DIRECCION LEGAL

CLAUSULA SEGUNDA. -
Las empresas CONSTRUCTORES Y CONSULTORES PILAR DEL NORTE SRL Y 2SFD

REPRESEXTANTE COMUN

CONSULTORES & CONSTRUCTORES SRL Por el presente contrato acuerdan participar en ﬁ'vaf-g
CONSORCIO, en el negocio descrito en la clausula siguiente. En consecuencia, LOS & W=
CONSORCIADOS se obligan mutuamente a participar en forma activa y directa en dicho Zﬁi'ﬁ
negocio, conforme a lo estipulado en el presente documento, con el proposito de obtener el g =
beneficio econémico comtin descrito en la clausula undécima. I%:{j g

=
CLAUSULA TERCERA.- Sars
El negocio a desarrollarse por el consorcio consiste en la prestacion de la ejecucion de la obra F.:‘i?':lﬁ
denominada: “REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 5=

ALCANTARILLADO EN EL AA.HH, IGNACIO MERINO, DISTRITO VEINTISEIS DE OCTUBRE
— PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA", segiin PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2021-CS-RCC/MPP-PRIMERA



CONSORCIO NORTE

CONVOCATORIA, CONVOCADA POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA.

El nombre que adoptara sera: CONSORCIO NORTE y tendra como domicilio legal en CALLAO
NRO. 719 CERCADO CASTILLA (A 1 CUADRA DE IGLESIA DEL TRANSITO) PIURA — PIURA -
CASTILLA

CARACTERES Y DURACION DEL CONTRATO:

CLAUSULA CUARTA.- El presente contrato de consorcio es de duracién determinada. En ese
sentido, el periodo de duracién del presente es hasta la fecha con que se cuente con el
Consentimiento de la Liquidacion Final, respecto de a la Obra Ejecutada.

CLAUSULA QUINTA.- En armonia con lo establecido por el articulo 445 de la Ley General de
Sociedades, LOS CONSORCIADOS dejan constancia de que el presente contrato no genera la
creacién de una persona juridica y tampoco tiene razén social ni denominacion alguna. En
consecuencia, las partes mantendran su propia autonomia, realizando cada una de ellas las
actividades del negocio que se comprometan a realizar en este documento y las que le sean
encargadas por posterior acuerdo de los contratantes.

CONTRIBUCIONES DE LAS PARTES:

CLAUSULA SEXTA.- Cada CONSORCIADO, a efectos de realizar el tramo del negocio que se le
encomienda conforme a la clausula décimo tercera, se obliga a hacer uso de su infraestructura
empresarial, su personal y demés elementos de produccion.

cm SETIMA.- Queda establecido que los aportes dinerarios de LOS CONSORCIADOS,
seran enffégados conforme a los requerimientos del negocio y en las oportunidades que las partes
acu.ierde iddicamente, conforme a lo previsto en las clausulas novena y décima.

-

OR( ﬂN& ION INTERNA DEL CONTRATO:

CL&’_S_ OCTAVA.- No obstante lo sefialado en la clausula quinta, a efectos del desarrollo normal
de las #l idades propias del contrato, y solamente para efectos internos entre LOS
CcO SD@QI DOS, estas acuerdan que se designara a una tercera persona bajo consenso en el
cargo de gerente del negocio, asumiendo las funciones de convocatoria y direccién de las juntas

desar gn clausula siguiente.

En gsg séntitlo, para el periodo de duracién del presente contrato asumira, asumira el cargo de
gerente %‘

SEMrI,NA

egocio y representante del consorcio la sefiora MARIA DEL PILAR TIMANA
10, \identificada con DNI N° 03384935.
CLAUSULA NOVENA.-A efectos de la toma de decisiones en el seno del negocio, el representante
legal‘delconsorcio, de oficio o a solicitud de una de las partes, debera convocar a junta, debiendo
notificar a cada uno de LOS CONSORCIADOS por escrito en sus respectivos domicilios, con una
anticipacion no menor a tres (03) dias, a la realizacion de esta.

El representante del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar
con el estado.

En dicha comunicacion debera indicarse el lugar, fecha y hora de celebracion de la junta.

CLAUSULA DECIMA. - Las juntas del negocio, convocadas conforme a la clausula anterior,
constituiran el maximo érgano de decision del contrato.

En las juntas, cada CONSORCIADO tendra derecho a voz y a voto, correspondiéndole a cada
CONSORCIADO un voto. Las decisiones se adoptaran por mayoria simple de votos.

En estas juntas se discutiran y decidiran las acciones a seguir en conjunto por las partes, la
contratacion de personal, el uso y destino de las contribuciones dinerarias de las partes y todas
aquellas cuestiones que sean de interés de LOS CONSORCIADOS.

Dichos acuerdos deberan documentarse mediante actas que en duplicado seran entregadas a cada
uno de LOS CONSORCIADOS.
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CONSORCIO NORTE

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL
CLAUSULA UNDECIMA
FACULTADES ADMINISTRATIVAS

a) Plantear el Estatuto y ejercer sus disposiciones, asi como los acuerdos del Consorcio.
Implementar el uso de la firma social, la correspondencia y el libro de actas.

b) Someter a aprobacién de la Junta Directiva su plan y rol de trabajo, asi como el presupuesto
operativo y de los gastos generales.

c) Controlar y vigilar la buena marcha del NEGOCIO, la administracion y del objeto social.

d) Examinar y revisar las cuentas y el balance, suscribir los balances y estados financieros.

e) Otorgar copias y constancias certificadas de los acuerdos de juntas generales y de los libros
sociales.

f) Administrar los bienes muebles e inmuebles de propiedad del Consorcio, arrendandolos por

los plazos, merced conductiva y deméas condiciones, cobrando y recibiendo el importe del arriendo,
dando cuenta al Comité Directivo.

a) Suscribir todo tipo de minutas y escrituras publicas, asi como cualquier otro documento
notarial que tenga conexion con el objeto social y las actividades que desarrolla el Consorcio

FACULTADES EN MATERIA LABORAL

a) Nombrar, suspender y despedir empleados y obreros y fijarles sus remuneraciones.
b) Amonestar verbalmente y por escrito al personal.
c) Fijar y modificar el horario y demas condiciones de trabajo o Suscribir planillas, boletas de

pago y liquidaciones de beneficios sociales.
d) __ Otorgar certificados de trabajo, constancias de formacién laboral y practicas Pre-

profgsignales.
Y

Aprobar el reglamento interno de trabajo.

g&LTADES DE REPRESENTACION: JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS
AN

}

i2e

&), Representar al Consorcio ante las autoridades politicas, administrativas, municipales,
twibutatips, con facultad de presentar toda clase de recursos y reclamaciones, desistirse de ellas y
r devoluciones
Tener la personeria juridica y representacion legal del Consorcio

c) g\ Representar al Consorcio ante la comision de salida del mercado o INDECOPI o su entidad

gé!eaa a en los procedimientos concursares que establezca la ley del sistema concursal, cuando el
orﬁ[ io actie como acreedora, deudora y/o tercero interesado, gozando de las facultades

conf@hiflas en el presente articulo para todo el procedimiento.

', d) & |Representaral Consorcio poseyendo las facultades contenidas en el articulo 74 y 75 del
c6digo procesal civil, presentar demandas, denuncias, formular contradicciones, modificar/as y/o
ampliarlas, reconvenir, contestar demandas y reconvenciones, deducir excepciones y/o defensas
previas y contestarlas, desistirse del proceso y/o la pretensién, asi como de cualquier acto procesal,
allanarse y/o reconocer la pretension, conciliar, transigir, someter a arbitraje las pretensiones
controvertidas en el proceso, sustituir o delegar la representacion procesal, prestar declaracion de
parte, ofrecer toda clase de medios probatorios,

e) Representar al Consorcio en centros de conciliacion extrajudicial autorizados para
solucionar controversias de manera extrajudicial de acuerdo a lo regulado por la ley 26872 y su
reglamento decreto legislativo 1070, sea como solicitante para resolver un conflicto de interés o
como invitado, pudiendo suscribir en su nombre y representacion el acta de conciliacion, con acuerdo
conciliatorio total o parcial, o el que corresponda en caso no se llegare a un acuerdo conciliatorio
de manera extrajudicial.

f) Representar al Consorcio en conciliaciones judiciales o extrajudiciales, transacciones
extrajudiciales y ante centro de arbitrajes.

a) Asumir la representacion del Consorcio participando en la negociaciéon y conciliacion
colectiva, suscribir cualquier acuerdo de indole laboral,

h) Presentarse a licitaciones publicas y concurso de precios convocados por el Estado,
entidades estatales y/o particulares y en general participar en toda clase de licitaciones, cualquiera
sea la entidad convocante, sin excepcion ni limitacién alguna, pudiendo presentar ofertas, entrar
en negociaciones y celebrar los correspondientes contratos por documento publico o privado, en
los cuales el Consorcio participara solo o asociado, consorciada con otras empresas, segun lo
determine la Junta Directiva.
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CONSORCIO NORTE

i) Otorgar y/o constituir garantia de fiel cumplimiento, cautelares, contra-garantias, en los
procesos de ejecucién; adjudicacién, embargo, remate y demas; asl como para los demas actos que

requiera y/o exprese la ley.

FACULTADES EN MATERIA CONTRACTUAL.

a) Enajenar a titulo oneroso, aportar, donar: permutar; comprar; vender muebles o inmuebles
del consorcio, que estén considerados como activos del Consorcio, otorgando y suscribiendo los
respectivos documentos, sean privados, minutas o escrituras publicas, a sola firma.

b) Celebrar contratos de arrendamiento como conductos y/o arrendatario por tiempo
determinado o indeterminado, con pacto de adelanto de merced conductiva o sin él, el pacto de
abono de mejora o sin él, contratar seguros de cualquier clase y endosarlos.

c) Cobrar cantidades que se adeuden al Consorcio y exigir la entrega de los bienes muebles e
inmuebles que sean de su propiedad o cuya posesion corresponda al Consorcio y otorgar recibos,
cancelaciones y finiquitos

d) Contratar, renovar, cobrar, endosar y cancelar polizas de seguros del Consorcio.

e) Constituir garantia inmobiliaria y/o hipotecaria sobre los bienes muebles e inmuebles del
Consorcio sin limite de monto.

f) Celebrar contratos de dep6sito de almacenes generales, endosar certificados de dep6sito y

g) warrants.

h) Hipotecar, anti cresar, otorgar en garantia mobiliaria, permutar sea industrial o mercantil, en
general gravar y otorgar cualquier tipo de garantia con los bienes del Consorcio asi como ejercer el 3
derecho de retencion o renunciar a él. % j
O Intervenir como postor o adjudicatario en cualquier subasta o remate judicial o extrajudicial, 4

j p:ﬂi@ do ofertar en la compra y depositar los importes de venta, suscribir el acta de remate, participar ;
en: teos, licitaciones y demas actos juridicos de similares caracteristicas. i

E
k
¥
= - _.',t

O EN
TARIA

\ Celebrar todo tipo de contratos, suministro, donacién, comodato, prestacion de servicios en
'_«_% I, locacién de servicios, contrato de obra, mandato, deposito, secuestro, fianza simple y

ACTAD
NO

{
1
ayfianza solidaria, mutuo con o sin garantia anticresis, prendaria, hipotecaria o de cualquier otra ){
;qu‘é,( , Comision mercantil, concesién privada y/o publica, construccion, publicidad, transportes y
Oy Q ibucion, tarjeta de créditos contrato de seguro de cualquier indole, contrato de franquicia, mutuo |
Q-eqp darantia, de letras hipotecarias, factoring underwriting, contratos de colaboracion, franchising, i

D 3 2
~jointventure y demas innominados

3 g\ Celebrar cualquier contrato innominado y/o atipico que requiera el Consorcio para el |
& desafrollo de su objeto social. i
J)ft) ‘ Celebrar todo tipo de contrato laboral a plazo fijo o indeterminado. ———

ESTA

NO RED

) j Celebrar contratos de publicidad y exclusividad pactando plazos y condiciones econémicas.
ny Solicitar, adquirir, transferir, dar y tomar en arrendamiento a nombre del consorcio, registro
de patentes, marcas, nombres comerciales, softwares y/o comisiones, celebrar cualquier tipo de
contrato referente a la propiedad industrial o intelectual.

FACULTADES BANCARIAS )

a) Abrir, cerrar o cancelar y renovar cuentas corrientes, en moneda nacional o extranjera, A
constituir, afectar y retirar depésitos, refirar y transferir fondos entre cuentas corrientes o/a cuentas S

de ahorros y demas operaciones de manejo de cuenta corriente del CONSORCIO. #

b) Abrir, depositar, retirar, constituir y efectuar depdsitos, cerrar, cancelar y renovar cuentas de _ é
ahorro en moneda nacional o extranjera. aiylee
c) Delegar a terceras personas para que efectien los retiros de las citadas cuentas y realizar = YPe_
cobros ante las instituciones de crédito, personas naturales, personas juridicas, gobiernos locales, Ei‘h{-ai;'g
regionales o centrales que hayan contratado con la empresa g Sa
d) Abrir y cerrar cuentas corrientes y cualquier cuenta bancaria, girar cheques contra cuentas E;iﬁ E
del consorcio que estén provistas de fondos o contra créditos o sobregiros que hayan sido B -E%
concedidos al consorcio sea en moneda nacional o extranjera. S UsE
e) Abrir, cerrar y renovar cuentas a plazos a la vista, afectar y retirar imposiciones. %{-Jilg“‘
f) Solicitar y otorgar fianzas individuales, mancomunadas, solidarias, Fianzas por Adelantos 9}‘};52
Directos y/o Adelanto de Materiales; con o sin garantfa real.

a) Cobrar cheques de cualquier modalidad y cualquier monto, endosar cheques para que

sean ahonados en la cuenta del Consorcio
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“«_partes para el desarrollo del negocio, son de propiedad de quien los aporte. Asimismo, en caso de

CONSORCIO NORTE

REGIMEN DE UTILIDADES Y PERDIDAS:

CLAUSULA DUODECIMA.- LOS CONSORCIADOS acuerdan en las utilidades que arroje el
negocio, la participacion de los contratantes sera definida al concluir el negocio.

CLAUSULA DECIMO TERCERA. - En lo que respecta a las pérdidas del negocio, la participacion de
los contratantes sera definida al concluir el negocio.

OBLIGACIONES DE LAS PARTES:
CLAUSULA DECIMO CUARTA.- Las partes declaran expresamente que corresponde a cada
CONSORCIADQO, las obligaciones y porcentaje de participacion siguiente:

CONSTRUCTORES Y CONSULTORES PILAR DEL NORTE SRL
EJECUCION DE LA OBRA

ADMINISTRACION Y FACTURACION

2SFD CONSULTORES & CONSTRUCTORES SRL

EJECUCION DE LA OBRA

50%

50%

Cada CONSORCIADO declara conocer sus obligaciones por lo que deberan proceder con la
diligencia, prudencia, buena fe y lealtad.

CLAUSULA DECIMO QUINTA.- Asimismo, LOS CONSORCIADOS declaran expresamente que, en

—.l.desarrollo del negocio, correspondera a cada una de ellas vincularse econdémicamente con

terceros, para lo cual deberan actuar en nombre propio al celebrar contratos, al asumir obiigaciones
o al adquirir créditos.
nese sentido, queda expresamente convenido que las obligaciones, créditos o contratos que, ante
gi eros, asuman o celebren cada uno de LOS CONSORCIADOS en forma individual deberan
Si:ef’nrie a las actividades que se les encomienda conforme al segundo parrafo de la clausula décimo
Qe&gria o que hayan asumido en virtud de acuerdo previo de las partes realizado en junta.

%}L}\LESULA DECIMO SEXTA.- Conforme a lo dispuesto en la clausula anterior, las partes
rresponderan en forma particular frente a los terceros con quienes hubiese asumido obligaciones. En
§éo ecuencia, no existira entre las partes contratantes responsabilidad solidaria frente a terceros.
aNo obstante esto, previo acuerdo de junta, sera posible celebrar contratos en los cuales se sefiale
expresamente que todos LOS CONSORCIADOS responderan solidariamente ante terceros.
CLAUSULA DECIMO SETIMA.- Queda expresamente establecido que los bienes aportados por las

que se adquieran bienes conjuntamente en el desarrollo del negocio, los mismos se sujetaran al
regimen de copropiedad.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA.- LOS CONSORCIADOS tendran la facultad de fiscalizacion y
control de los actos del negocio, por lo que cada uno de ellos podra revisar los estados financieros,
cuentas, libros contables y demas documentos que permitan conocer el estado real del
desenvolvimiento econémico del negocio.

CLAUSULA DECIMO NOVENA.- LOS CONSORCIADOS convienen que para poder atribuir a otras

empresas o personas alguna participacion en el presente contrato, se requerira el acuerdo unanime
en junta, conforme a lo previsto en las clausulas novena y décima.

CLAUSULA VIGESIMA.- LOS CONSORCIADOS se obligan, dentro del periodo de duracidon del
presente contrato, a no realizar en forma individual o a través de terceros actividad empresarial
identica o similar de la que es materia del presente contrato, siempre que contravenga los intereses
del CONSORCIO en el presente negocia.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.- Igualmente, dentro del plazo de duracién del presente contrato,
LOS CONSORCIADOS se obligan a no fusionarse, transformarse, escindirse o llevar a cabo otra
forma de recrganizacion societaria.

CONTABILIDAD Y TRIBUTACION:
CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA.- LOS CONSORCIADOS convienen que, para efectos
tributarios, el presente contrato no tendra contabilidad independiente. Siendo EL CONSORCIADO
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CONSORCIO NORTE

CONSTRUCTORES Y CONSULTORES PILAR DEL NORTE SRL, identificada con Registro Unico
de Contribuyente — RUC N° 20601989591, quien asumira el total de los derechos, obligaciones
tributarias — contables v de la facturacién correspondiente.

CLAUSULA VIGESIMO TERCERA.- Las partes convienen expresamente que los gastos que
demanden la formalidad del presente contrato y ofros que se efectlen como consorcio, seran

asumidos en partes iguales por ellas, a excepcién de los que se generen en el ejercicio individual del
negogio.

CLAUSULA RESOLUTORIA EXPRESA:

CLAUSULA VIGESIMO CUARTA.- El incumplimiento de lo previsto en la cldusula décimo cuarta.
constituira, con respecto a la parte incumpliente, causal de resolucién del presente contrato, al
amparo del articulo 1430 del Cédigo Civil. En consecuencia, la resolucion se producira de pleno

derecho cuando las partes perjudicadas comuniguen, por carta notarial, a la otra que quiere valerse
de esta clausula.

En todo caso, las partes perjudicadas podran proseguir con el negocio materia del presente contrato.

ONES

SULA VIGESIMO QUINTA. - Las partes no podran ceder total o parcialmente su participacion,

ligaciones y derechos que se derivan del presente acuerdo, a un tercero, sin autorizacién expresa
f conducto notarial de los demas miembros del CONSORCIO.
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ICACION SUPLETORIA DE LA LEY:

USULA VIGESIMO SEXTA.- En todo lo no previsto por las partes en el presente contrato, ambas

sbmeten a lo establecido por las normas de la Ley General de Sociedades, el Codigo Civil y demas 1
istema juridico que resulten aplicables.

.

PETENCIA ARBITRAL:

USULA VIGESIMO SETIMA.- Todas las controversias derivadas de la interpretacion o ejecugidn

| Ipresente contrato seran resueltas directamente por las partes, para cuyo efecto esta,
- Gompromete a realizar sus mayores esfuerzos para la solucién arménica de sus controversias@l
‘—base a las reglas de la buena fe y atendiendo a la comun intencién expresada en el presente contrate,=

en un plazo no mayor de diez (10) dias habiles contados a partir del dia en que se manifieste en dicha”'%\
controversia. s

ESTA NOTARIA

S ——

p——
P

» - - - - s . —y .- ’c,l
Si a pesar de ello las diferencias subsisten, las controversias seran sometidas a conciliacién ylo'f_':ﬁ
arbitraje. -

En sefial de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad de Piura a los 04 dias del {"0
mes de agosto del 2021.
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CERTIFICO: QUE LAFIRMA C/E ANTECEDE CORRESPONDE

-

a CELIX DARWIN SAMPERTEGUL, SILVA..
DENTIFICADO (A) Coil DNE.NF BOG Y7 c6.2....

SF CERTiriCA LA A staie il DE Ln‘!'!
=SAiTMm

FIRMA, MAS NO EL CONTENIDO DEL DOCUMENTC
LIMA, 05 AGO 2021,

FREDDY SAL

CERTIFICO: 7
QUE LA FIRMA DEL ANVERSO CORRESPONDE A DONA: MARIA DEL PILAR TIMANA SEMINARIO, IDENTIFICADA CON

DNI N° 03384935, QUIEN ACTUA EN REPR!SEN‘J!RCI(‘)I_! DE CONSTRUCTORES Y CONSULTORES PILAR DEL NORTE SAC,
SEGUN PODERES INSCRITOS EN LA PARTIDA ELECTRONICA WN°11179682, DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS
DE PIURA. DE CONFORMIDAD CON EL INCISO D) Y P) DEL ARTICULO 16° DEL DECRETO LEGISLATIVO 1049°
PARA LA CERTIFICACION DE LA FIRMA EN ESTE DOCUMENTO SE HA REQUERIDO AL INTERESADO LA PRESENTACION
DEL FORMATO A QUE SE REFIERE EL INCISO A) DEL ARTICULC 7.1 DEL DECRETO SUPREMO N° 003-2019-EF
DONDE CONSTA LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL BENEFICIARIO FINAL. DICHO FORMATO HA STDO LLENADO Y
SUSCRITO POR CADA INTERESADO, Y CON SU FIRMA LEGALIZADA SE LES HA PEDIDO QUE LO ANEXEN A ESTE
CONTRATO Y SE LES HA INFORMADO SU OBLIGACION DE COMUNICARLO A LA SUNAT.- DOY FE.
LA PRESENTE CERTIFICACION SE EXTIENDE EN LOS ALCANCES DEL ARTICULQ 108° DEL DECRETO LEGISLATIVO
1049. ''EL NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO'', DEL CUAL SE
CERTIFICA LA FIRMA. DOCUMENTO QUE NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARIA. DE IO OQUE DOY

FE.
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PIURA, 06 DE AGOSTO DEL 2021
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Céd. 06082021-02
Lima, 06 de agosto de 2021

Sefiores
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
Presente, -

Atencién: COMITE DE SELECCION
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL
N° 005-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA

Referencia: Carta Informativa

Obra:  CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: REHABILITACION DE LOS
SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL
AA.HH. IGNACIO MERINO, DISTRITO VEINTISEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE
PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

De nuestra consideracion,

Por la presente y a solicitud de nuestro socio 25FD CONSULTORES & CONSTRUCTORES S.R.L.,
Identificado con RUC N° 20480774397, quien participa en el PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA,
integrante del CONSORCIO NORTE (Integrado por: CONSTRUCTORES Y CONSULTORES PILAR

DEL NORTE S.R.L., |dentificada con RUC N° 20601989591, con una participacion del 50% y )
2SFD CONSULTORES & CONSTRUCTORES S.R.L., Identificada con RUC N° 20480774397, con }_’f a
una participacién del 50%), indicamos que, 2SFD CONSULTORES & CONSTRUCTORES S.R.L., a }‘%

la fecha de la emision de la presente carta, cuenta con una linea de crédito aprobada, VA
disponible y vigente hasta por la suma de S/ 1°395,641.00 (Un Millon Trescientos Noventa y ,_-;'é}%

Cinco Mil Seiscientos Cuarenta y Uno y 00/100 soles), para créditos directos.

Cabe precisar que la concesién y utilizacién de las lineas de crédito se sujetan a la perfecta
obediencia de las politicas de crédito y demds normas internas de la Cooperativa.

Asimismo, se emite la presente carta a solicitud de nuestro socio para los fines que estime
conveniente y sin responsabilidad alguna para Cooperativa EFIDE o sus funcionarios firmantes,
y de acuerdo a las normas y prdcticas financieras generalmente aceptadas.

Atentamente,

Hugo Baila COrne]o/ (
Jefe de Negocios
Cooperativa de Al}grro y Crédito EFIDE

.

CQOPAC :f;-tu-é :

joperaciones@eflde.com.pe/administracion@efide.com.pe

— Av. El Darby N® 254, OI. 1106, Sanliago de Surco - Lima — -
Tell. 01-2085900 | RUC N° 20508208074
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Efide

Sefiores

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
Presente. -

www.efide.com.pe

Cdd. 06082021-01

Lima, 06 de agosto de 2021

Atencién: COMITE DE SELECCION
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL
N° 005-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA

Referencia: Carta Informativa

Obra:  CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: REHABILITACION DE LOS
( SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL

AA.HH. IGNACIO MERINO, DISTRITO VEINTISEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA
DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

De nuestra consideracion,

Por la presente y a solicitud de nuestro socio CONSTRUCTORES Y CONSULTORES PILAR DEL
NORTE S.R.L., Identificado con RUC N° 20601989591, quien participa en el PROCEDIMIENTO

DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA, s F .
integrante del CONSORCIO NORTE (Integrado por: 2SFD CONSULTORES & CONSTRUCTORES }'n¢,
S.R.L., ldentificada con RUC N° 20480774397, con una participacion del 50% vy }% .
CONSTRUCTORES Y CONSULTORES PILAR DEL NORTE S.R.L., Identificada con RUC N° o
20601989591, con una participacién del 50%), indicamos que, CONSTRUCTORES Y W e
CONSULTORES PILAR DEL NORTE S.R.L., a la fecha de la emisién de la presente carta, cuenta = '5%
con una linea de crédito aprobada, disponible y vigente hasta por la suma de S/ 1'395,641.00 o B
(Un Millén Trescientos Noventa y Cinco Mil Seiscientos Cuarenta y Uno y 00/100 soles), para - '_5_

créditos directos.

S
i
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( Cabe precisar que la concesion y utilizacién de las lineas de crédito se sujetan a la perfecta
obediencia de las politicas de crédito y demdas normas internas de la Cooperativa.

L
'ﬁ&' ;

Asimismo, se emite la presente carta a solicitud de nuestro socio para los fines que estime
conveniente y sin responsabilidad alguna para Cooperativa EFIDE o sus funcionarios firmantes,
y de acuerdo a las normas y practicas financieras generalmente aceptadas.

™

Atentamente,

Hugo BaIia,\Cornejo /
Jefe de Negbr\ios
Cooperativa de‘Ahorro y Crédito EFIDE

S ivaLe. 3
COQPAC EFIDE

joperaciones@efide.com.pe/administracion@efide.com.pe

P ——— 00 204, OL1 105, S aiiie 49 S rLime e ———=

Tell. 01-2085900 | RUC N° 20508208074
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA

CONSORCIO NORTE

ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA - PRESENTACION DE GARANTIA COMO OBLIGACION
CONTRACTUAL

Seifiores

COMITE DE SELECCION ) )

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2021-CS-RCC/MPP-
PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en el segundo
parrafo del articulo 54 (Requisitos para la suscripcién del contrato) y lo establecido en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar la(s) garantia(s) de fiel cumplimiento y
la(s) garantias de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, seguin corresponda, en un plazo no
mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento
el contrato queda resuelto de pleno derecho.

Piura, 06 de Agosto del 2021

romspm 5\ :

s e -uunu-

Manuﬂenm. T e ,:inano
REPHESENTANTE COMUN

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtn, segtin corresponda




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA o v
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA '

CONSORCIO NORTE

DECLARACION JURADA DE MEJORES PRACTICAS DE EJECUCION DE OBRAS

Seilores )

COMITE DE SELECCION ) )

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2021-CS-RCC/MPP-
PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

El que suscribe, MARIA DEL PILAR TIMANA SEMINARIO, representante comun del CONSORCIO
NORTE, CONFORMADO POR (CONSTRUCTORES Y CONSULTORES PILAR DEL NORTE S.R.L.
Y 2SFD CONSULTORES & CONSTRUCTORES S.R.L), identificada con DNI N° 03384935, que a fin
de asegurar un producto de calidad, estando sujetos a la aprobacion y plena satisfaccion de la
Entidad DECLARO BAJO JURAMENTO, lo siguiente:

Se emplearan los procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de dltima generacion
acordes a las tecnologias vigentes.

Piura, 06 de Agosto del 2021

4 IO NN e BD

Harig Del Pt Tiniene Seminario
.................. REPRESENTAIECOMIN .. eee vvevaevnennnnn
Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o comuin, segln corresponda




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PN.{RA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA

CONSORCIO NORTE

DECLARACION JURADA SOBRE COMPROMISO DE COORDINACION Y GESTION CON OTRAS
INSTITUCIONES

Sefiores )

COMITE DE SELECCION ) )

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2021-CS-RCC/MPP-
PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

El que suscribe, MARIA DEL PILAR TIMANA SEMINARIO, representante comun del CONSORCIO
NORTE, CONFORMADO POR (CONSTRUCTORES Y CONSULTORES PILAR DEL NORTE S.R.L.
Y 2SFD CONSULTORES & CONSTRUCTORES S.R.L), identificada con DNI N° 03384935,
DECLARO BAJO JURAMENTO, lo siguiente:

El contratista se compromete en efectuar cualquier gestion y coordinacion con las empresas
prestadoras de servicios publicos como EPS GRAU, ENOSA vy otras, para tener las autorizaciones,
permisos u otros aspectos que tengan que ver con la correcta ejecucion y funcionamiento de la obra.

Piura, 06 de Agosto del 2021

----------
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Hmmkl%%RESE‘NTMﬁ ECOMUN

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segiin corresponda




MUNICIPALIDAD PROVINGIAL DE PIURA [oQ
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA

CONSORCIO NORTE

DECLARACION JURADA SOBRE RESPONSABILIDAD POR LAS INFRACCIONES QUE
PUDIERA COMETER

Seifiores .

COMITE DE SELECCION ) )

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2021-CS-RCC/MPP-
PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

El que suscribe, MARIA DEL PILAR TIMANA SEMINARIO, representante comun del CONSORCIO
NORTE, CONFORMADO POR (CONSTRUCTORES Y CONSULTORES PILAR DEL NORTE S.R.L.
Y 2SFD CONSULTORES & CONSTRUCTORES S.R.L), identificada con DNI N° 03384935,
DECLARO BAJO JURAMENTO, lo siguiente:

e Asumir con responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la legislacion
relacionada con la preservacion del medio ambiente.

Piura, 06 de Agosto del 2021

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA

CONSORCIO NORTE

DECLARACION JURADA SOBRE BOTADEROS

Seiiores .

COMITE DE SELECCION . ]

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2021-CS-RCC/MPP-
PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

El que suscribe, MARIA DEL PILAR TIMANA SEMINARIO, representante comtn del CONSORCIO
NORTE, CONFORMADO POR (CONSTRUCTORES Y CONSULTORES PILAR DEL NORTE S.R.L.
Y 2SFD CONSULTORES & CONSTRUCTORES S.R.L), identificada con DNI N° 03384935,
DECLARO BAJO JURAMENTO, lo siguiente:

Que me comprometo a contar con botaderos locales autorizados para colocar los residuos de
materiales que por efecto de la obra se generen, evitando en lo posible el impacto negativo con el
medio ambiente para lo cual detallamos y proponemos el botadero donde se ubica el mismo. Asi
mismo el costo del botadero corre a cargo de nuestra oferta.

Piura, 06 de Agosto del 2021

Hana De! m Timeng Jc.fmmno
- RENIES! ,ﬁwm COUN.

Flrma Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segin corresponda




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA 10§
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA

CONSORCIO NORTE

OBRA: REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AA.H. IGNACIO MERINO,
DISTRITO VEINTISEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA -
DEPARTAMENTO DE PIURA ) .

PROCESO : PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°
005-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA

UBICACION DE BOTADERO

El botadero se ubica en las cercanias al Km. 250 de la via Piura — Chulucanas, pasando el
évalo.

TUMEES

[
e "VJ UBICACION DE BOTADERO MUNICIPAL
—1 PROLONGACIDN PANAMERICANA
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La ejecucion de la obra demandara eliminar un volumen de aproximadamente 2,500 m3
provenientes de la ejecucién de demoliciones y movimiento de tierras




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA

CONSORCIO NORTE

OBRA: REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AA.H. IGNACIO MERINO,
DISTRITO VEINTISEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA -
DEPARTAMENTO DE PIURA i i

PROCESO : PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°
005-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA

UBICACION DE OFICINA

CALLE : AMAZONAS N2 712-A

DISTRITO : CASTILLA

PROVINCIA : PIURA

DEPARTAMENTO : PIURA

REFERENCIA: ENTRE CALLE AREQUIPAY JR. PUNO - ALTURA DE LA IGLESIA EL
TRANSITO

Maria Del 17
REPRESENTANTE COMUN




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA

CONSORCIO NORTE

OBRA: REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AA.H. IGNACIO MERINO,
DISTRITO VEINTISEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA -
DEPARTAMENTO DE PIURA

PROCESO : PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°
005-2021 -CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA

UBICACION DE ALMACEN

CALLE ; AV. LOS ALGARROBOS MZ. E LOTE 2 — LA MOLINA
DISTRITO : VEINTISEIS DE OCTUBRE

PROVINCIA : PIURA

DEPARTAMENTO : PIURA

&
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gt : ALMACEN
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA

CONSORCIO NORTE

DECLARACION JURADA SOBRE LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE OBRAS PROVICIONALES

Sefiores )

COMITE DE SELECCION ) )

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2021-CS-RCC/MPP-
PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

El que suscribe, MARIA DEL PILAR TIMANA SEMINARIO, representante comiin del CONSORCIO
NORTE, CONFORMADO POR (CONSTRUCTORES Y CONSULTORES PILAR DEL NORTE S.R.L.
Y 2SFD CONSULTORES & CONSTRUCTORES S.R.L), identificado con DNI N°® 03384935,
DECLARO BAJO JURAMENTO, lo siguiente:

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depodsitos y ambientes

construidos deberan ser removidos y/o restablecidos a su forma original para adquirir un aspecto
limpio, debiendo nuestra representada efectuar dichos trabajos con cargo a sus gastos generales.

Piura, 06 de Agosto de 2021

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA W\ &
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA

CONSORCIO NORTE

DECLARACION JURADA SOBRE COMPROMISO DE CONTAR CON MAQUINARIA Y EQUIPOS

Sefiores

COMITE DE SELECCION ) )

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2021-CS-RCC/MPP-
PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

El que suscribe, MARIA DEL PILAR TIMANA SEMINARIO, representante comun del consorcio
CONSORCIO NORTE, CONFORMADO POR (CONSTRUCTORES Y CONSULTORES PILAR DEL
NORTE S.R.L. Y 2SFD CONSULTORES & CONSTRUCTORES S.R.L), identificado con DNI N°
03384935, DECLARO BAJO JURAMENTO, lo siguiente:

El contratista se compromete en caso de maquinaria y equipos se cuenta con la disponibilidad de los
mismos por cuanto algunos hay un compromiso de alquiler y otros son de propiedad de las empresas
que integran el presente consorcio, los mismos que se encuentran disponibles en caso de ser
beneficiados con la buena pro para ser llevados al lugar donde se va a ejecutar la obra.

Piura, 06 de Agosto de 2021

Firma, Nombres y Apelhdos del postor o
Representante legal o comiin, seglin corresponda




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA

CONSORCIO NORTE

REQUISITOS DE CALIFICACION

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DE LA CALIFICACION Y
EXPERIENCIA DEL PLANTEL DEL PERSONAL CLAVE Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO
PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

Seilores .
COMITE DE SELECCION . )
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2021-CS-RCC/MPP-

PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, Representante Comtin de CONSORCIO NORTE, CONFORMADO
POR (CONSTRUCTORES Y CONSULTORES PILAR DEL NORTE S.R.L. Y 25FD CONSULTORES
& CONSTRUCTORES S.R.L), en caso de resuitar ganador de la buena pro, conforme los requisitos
sefialados en el numeral 3.2 del Capitulo [l DEL REQUERIMIENTO de las bases y los documentos
del procedimiento

DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD
CAMION VOLQUETE 17 M3 Und 1
CARGADOR SOBRE LLANTAS Und 1
MOTONIVELADORA DE 125 HP und 1
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS Und 1
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 | Und0 1

HP 10-12 TN

Piura, 06 de Agosto de 2021

Muria Bel Pl Saena Seminari
AT R LT, ﬂEPTtEl‘SENTRH'IECO!éUH .......................
Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o comin, segtn corresponda




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA W\
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA

CONSORCIO NORTE

REQUISITOS DE CALIFICACION

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DE LA CALIFICACION Y
EXPERIENCIA DEL PLANTEL DEL PERSONA CLAVE Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO
PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

Seiiores

COMITE DE SELECCION ] ]

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2021-CS-RCC/MPP-
PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, Representante Comun de CONSORCIO NORTE, CONFORMADO
POR (CONSTRUCTORES Y CONSULTORES PILAR DEL NORTE S.R.L. Y 2SFD CONSULTORES
& CONSTRUCTORES S§.R.L), en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos
sefialados en el numeral 3.2 del Capitulo Il DEL REQUERIMIENTO de las bases y los documentos
del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripcion del contrato:

1. Los documentos que acreditan la calificacion del plantel profesional clave que conforman el
equipo de especialistas requeridos para la ejecucion del contrato de obra.

2. Los documentos que acreditan la experiencia del plantel profesional clave que conforma el
equipo de especialistas requeridos para la ejecucion del contrato de obra.

3. Los documentos que acreditan el equipamiento requerido para la ejecucién de la obra.

Piura, 06 de Agosto de 2021

anmamoaEn
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Representante legal o comlin, segu
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA

Sefores

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS SIMILARES

COMITE DE SELECCION o
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2021-CS-RCC/MPP- PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

o TIPO DE CAMBIO| MONTO FACTURADO
N CLIENTE OBJETO DEL CONTRATO N° CONTRATO FECHA | MONEDA | IMPORTE DECA SORACTURS
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
MUNICIPALIDAD | 5 yrat 215 e CANTARILLADO
1 [DISTRITAL DE N°042-2017-MDLL/A. | 29/05/2017 | SOLES | 3,383,206.53 3,383,206.53
T DE LA CIUDAD DE LLAMA,
DISTRITO DE LLAMA,
PROVINCIA DE CHOTA -
CAJAMARCA
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA
> DISTRITAL DE LA ALCANTARILLADG ENEL N°01-2017-MDLF | 20/07/2017 | SOLES | 3,519,896.56 6,903,103.09
il CASERIO TORO, DISTRITO DE RS S
HUAMACHUCO, PROVINCIA DE
SANCHEZ CARRION, LA
LIBERTAD
TOTAL

Piura, 06 de Agosto del 2021
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representante legal o comun, segin corresponda




OMunigjpalidad Distiilal de Lo
- CREADA POR D.S. DEL 18 DE ABRIL DE 1835 -
Prov. Chota - Regién Cajamarca

CONTRATO N°042 - 2017 = MDLL/A.
LICITACION PUBLICA N° 05-2016-MDLL/CS

EJECUCION DE LA OBRA: “\EJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE LLAMA, DISTRITO DE LLAMA, PROVINCIA DE CHOTA —
CAJAMARCA".

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE LLAMA,
DISTRITO DE LLAMA, PROVINCIA DE CHOTA - CAJAMARCA, que celebra de una parte Municipalidad
Distrital de Llama, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20200949405, con domicilio legal en Inca
Garcilaso de la Vega 141 - Llama, representada por Ing. Simén Saldaiia Gonzales, identificado con DNI
N° 27360139, y de otra parte CONSORCIO H20 CONSTRUCTORES, conformado por 1as empresas
BETA KONCRET SAC. (70.00 %), con RUG N° 20480403486, con domicilio legal en CAL.MARIANO DE
LOS SANTOS NRO. 115 DPTO. 302 URB. SANTA ANA LIMA - LIMA - SAN ISIDRO, debidamente
representado por su Representante Legal, EL Sr. MENDOZA LAPOINT CARLOS GABRIEL, con DNI N°
45282268, la empresa 25FD CONSULTORES & CONSTRUCTORES S.R.L. (256.00 %), con RUC N°
20480774397, con domicilio legal en CAL.LA MARINA NRO. 526 SEC. LOS AROMOS CAJAMARCA -

HNOS E.I.R.L. (05.00 %), con RUC N° 20600625498, con domicilio legal en CAL.MITIMAES NRO. 111
(ALTURA DEL PARQUE ZONAL) LAMBAYEQUE - CHICLAYO - LA VICTORIA, debidamente
representado por sU Representante Legal, EL Sr. CHINGUEL CAMIZAN FREDI RONALD, con DNI N°®
16793638, quienes designan €OMO representante legal comun del CONSORCIO H20
CONSTRUCTORES al Sr. Victor José Coronel Diaz, identificado con DNI 16787065, con domicilio legal
enla CALLE INCA ROCA 1060 LA VICTORIA — CHICLAYO - LAMBAYEQUE, a quien en adelante se e
denominara EL CONTRATISTA &n los términos y condiciones siguientes

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 22 de febrero del 2017, el comité de seleccion adjudicé la buena pro. por actualizacion del
presupuesto periodo 2017 segun convenio, s€ dio el consentimiento de la buena pro el 02 dela
LICITACION PUBLICA N° 05-2016-MDLL/CS, para la contratacion de la ejecucion de la obra
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA
CIUDAD DE LLAMA, DISTRITO DE LLAMA, PROVINCIA DE CHOTA — CAJAMARCA, al CONSORCIO
H20 CONSTRUCTORES. cuyos detalles € jmporte constan en los documentos integrantes del presente

contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE LLAMA, DISTRITO DE LLAMA, PROVINCIA DE
CHOTA - CAJAMARCA”.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende 2 g/. 11, 267,984.56 (Once millones doscientos
sesenta siete mil novecientos ochenta cuatro y 56/100 soles), que incluye todos los impuestos de
Ley.

Este monto comprende el costo de 1a ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas Y, de ser el caso, 108 coslos laborales conforme 1a legislacion vigente, asi como
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion materia del
presente contrato.

SO

“Haria Del Pilar Tzt Sepinario
REP'RESLNTAN'I oo

Direcclén: Calle Inca Garcllazo de la Vega N° 144.- Plaza de Armas de la Cludad de Llama
Emaill: munIclpalldaddellama@gmall.com



Municipalidad Distuital do Llome
. CREADA POR D.S. DEL 18 DE ABRIL DE 1835 -
Prov. Chota - Regi6n Cajamarca

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO'
pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en soles, en periodos de

LA ENTIDAD se obliga @
valorizacion MENSUALES, conforme a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA
ENTIDAD 0 EL CONTRATISTA, segun corresponda, s€ obligan a pagar el monto correspondiente al saldo

de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 15 dias calendario, cormputados desde el dia siguiente

del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de |as valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con
¢l articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del céodigo Civil.

para tal efecto, s€ formulara una valorizacion de intereses y el pago sé efectuara en las valorizaciones

siguientes.
CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
te contrato es de 210 dias calendario, €l mismo que se computa desde

El plazo de ejecucion del presen
el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de |a seccion general de las

bases.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
rato esta conformado por 1as bases integradas, la oferta ganadora, asi como los

El presente cont
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
TISTA entrego al perfeccionamienlo del contrato |a respectiva garantia incondicional,

EL CONTRA
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, @ favor de LA ENTIDAD,

por los conceptos, montos ¥ vigencias siguientes.

De fiel cumplimiento del contrato: s/. 4, 126,798.46 (Uno Millén Ciento Veinte seis Mil
Setecientos Noventa y ocho con 46/100 soles) @ través de la CARTA FIANZA N°E0805-00-2017
emitida por |a entidad de EMPRESAS DEL SISTEMA DE SEGUROS SECREX COMPARNIA DE
SEGUROS DE CREDITO Y GARANTIAS. Monto qué es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, 12 misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la

liquidacion final.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
LA ENTIDAD puede solicitar 1a ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el articulo 131 del Reglamento

de la Ley de Contrataciones del Estado.
CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO
“LA ENTIDAD otorgara UN adelantos directos por el maximo equivalente al 10% del monto del contrato

original.
EL CONTRATISTA dentro de los ocho (8) dias siguientes a la suscripcion del contrato, puede solicitar

formalmente la entreg@ del mismo, adjuntando a su solicitud 1a garantia y el comprobante de pago
correspondiente, vencido dicho plazo no procede la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partit del dia
siguiente de recibida la mencionada documentacion.

vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

t  gncadacaso concrelo, dependiendo de \a naluraleza del contrato, podra adiclonarse 1a informacion que resulte perlinente a efeclos

de generar el pago.

i < -

Waria D2l Filar Tieng Seinario
REPRESENTANIE COMUN

Direcclon: Calle Inca Garcllazo de la Vega N° 144 - Plaza de Armas de la Cludad de Llama
Emall: mun|clpalldaddelIama@gmaﬂ.com
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CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

I\ “LA ENTIDAD otorgarad adelantos para materiales 0 insumos por el 20% del monto del, DEL GONTRATO

ORIGINAL O DE LA PRESTACION CONSISTENTE EN LA EJECUCION DE LA OBRA conforme al
calendario de adquisicion de materiales 0 insumos presenlado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos s€ realizara en un plazo de 07 dias calendario previoala fecha prevista en
el calendario de adquisicion de materiales © insumos para cada adquisicion, con la finalidad que EL
CONTRATISTA pueda disponer de 108 materiales 0 insumos enla oportunidad prevista en el calendario
de avance de obra valorizado. para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar 12 entrega del adelanto
en un plazo de 08 dias calendario anterior al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud
|a garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA o POLIZADE CAUCION y el comprobanté de pago

respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion de la
obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales € insumos en 108 casos en que las
solicitudes correspondientes sean realizadas con pos\erioridad a las fechas sefaladas en el calendario

de adquisicion de materiales € insumos

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con |a suscripeion del Acta de Recepcion de QObra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
EL CONTRAT!STA declara bajo iuramento que se compromete 3 cumplir 1as ohligaciones derivadas del
contrata

| presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para r con €l Estado en c¢aso de
| incumplimiento.
CLAUSULA DECIMO TERCERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni €l consentimiento de la liquidacion del contrato de
obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD 2 reclamar, posteriormen\e. por defectos o vicios ocultos,
conforme @ 10 dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado ¥ 146 de su

Reglamento.

El plazo maximo de responsabihdad de EL CONTRATISTA es de 07 afos.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: PENALIDADES
Si EL CONTRAT!STA incurre en retraso in]usliﬁcado en la ejecucion de las prestaciones objeto del

contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penal‘ldad por mora por cada dia de atraso, de
acuerdo ala siguiente formula:

. M 0.10 x Monto
penalidad Diaria = /F < Plazo en dias

Donde:

F=0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias 0;
F = 0.40 para plazos menores 0 iguales @ sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo s refieren, segun corresponda, al contrato o item que debi6 ejecutarse.

ge considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacion del retraso comMo
justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningun ipo, conforme el articulo 133 del
Reglamento dea Ley de Contratacionges del Estado.

i3 x L&
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Haria Det
REPRE

Direcclén: Calle inca Garcllazo de la Vega N° 141~ Plaza de Armas de la Cludad de Liama
Emall: munlclpaildaddellma@gma“.com
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Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

FORMA DE

N© PENALIDADES CALCULO

SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION

1 Cuando el contratista no cuenta con los dispositivos de seguridad en la obra tanto peatonal o 0.60 UIT
vehicular incumpliendo las normas, ademds de las seitalizaciones solicitadas por la ENTIDAD.
La multa es por cada dia.

INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Cuando el contratista no cumpla con dotar a su personal de los elementos de seguridad. La multa
es por cada dia

0.30UIT

I~

CALIDAD DE LOS MATERIALES

Cuando el contratista utilice materiales que no cumplan los requisitos de las especilicaciones
3 téenicas, la penalidad serd por cada caso detectado. El contratista deberd retirar el material y 0.60 UIT
reemplazarlo por otro que cumpla con las especificaciones téenicas, siendo dicho reemplazo sin
costo alguno para la entidad,

CARTEL DE OBRA

4 Cuando el Contratista no cumpla con colocar el cartel de obra a la fecha de inicio de la obra. La oo utt
multa diaria serd:

CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL

5 Cuando el contratista no cumpla con entregar el calendario valorizado adecuado a la fecha de 0.80 UIT

inicio del plazo contractual, En un plazo de 48 horas, La multa diaria sera:

INASISTENCIA, RENUNCIA O CAMBIO DE RESIDENTE DE OBRA

Ll Residente no controla la ejecucion de los trabajos por el contratista, en forma permanente y
tedos los dias laborables de la obra. anotando la incidencia en el cuaderno de obra - por
6 inasistencias. Cuando el residente renuncia por causas atribuibles al contratista. Por lo que el 0.80 UIT
contratista debe prever todo y asi evitar problemas en fa gjecucion en cuanto a la calidad de la
misma. El residente a cambiar debe ser de igual o mayor experiencia y capacidad de acuerdo a
los requerimientos técnicos minimos y los factores de evaluacion, La multa por cada dia serd:

IMPEDIMENTO PARA ANOTAR OCURRENCIAS EN EL CUADERNO DE OBRA

5/1000 del monto de
7 Si el Residente no permite ¢l acceso al cuaderno de obra al inspector o supervisor, impidiéndole la "'“b""f“cié“ del
anolar las ocurrencias, serd causal de aplicacion de multa. La multa diaria es: periodo
[l contratista no subsana las observaciones detectadas por el SUPERVISOR dentro de los plazos
8 establecidos en e} cuaderno de obra o mediante carta, Por cada observacion no subsanada en el 0.90 UI'T
plazo
9 No reporta los accidentes de trabajo de acuerdo a lo estipulado en la Ley 29783 de Seguridad y 0.60 UIT

Salud en el Trabajo, por cada accidente.

En caso culmine la relacién contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no
10 haya aprobado la sustitucion del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del 0.80 UIT
profesional a ser reemplazado.

*Procedimiento: Segin informe de supervision de obra y cada penalidad detectada por el contratista

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, seglin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

- CON 10 MHORTEA~ =
'ﬁ% it y Ebﬁ e
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Muria DT Filar rne Seminario
REPRESENTANTE COMUN

Direcclén: Calle Inca Garcilazo de la Vega N° 141 - Plaza de Armas de la Cludad de Llama
Emall: municlpalidaddellama@gmall.com
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[cO

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para ofras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con los articulos 32, inciso c), y 36
de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 135 de su Reglamento. De darse el caso, LA
ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 136 y 177 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los dafios
y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la aplicacion de las
sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que
éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las
directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de aplicacion
supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y demas normas
de derecho privado.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las conlroversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven mediante
conciliacién o arbitraje, segan el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro
del plazo de caducidad previsto en los articulos 122, 146, 152, 168, 170, 177, 178, 179 y 180 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el inciso 45.2 del articulo 45 de
la Ley de Contrataciones del Estado. El arbitraje sera de tipo AD HOC

Facultativamente, cualquiera de las partes liene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del plazo de
caducidad correspondiente, segin lo sefialado en el articulo 183 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre
ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden
ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su
notificacién, segun lo previsto en el inciso 45.9 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: EACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Publica corriendo con todos los

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura
gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la
ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: CALLE INCA GARCILAZO DE LA VEGA 141 - LLAMA

T el e e
aria DekRiar Tinera Senineno
REPRESCNTANIE COMUN

Direcclén: Calle Inca Garcilazo de la Vega N° 141 - Plaza de Armas de la Cludad de Llama
Email; municipalidaddellama@gmall.com
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DOMICILIO DEL CONTRATISTA: CALLE INCA YUPANQUI N°480- 2DO PISO, LA VICTORIA -
CHICLAYO - LAMBAYEQUE.

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte,
formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

T
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presgnte contrato, las partes lo
firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de 29 de Mayo dgl 2017

.........
.................
g

Al

RET‘RESEN ANTE LEGAL
7 “LA ENTIDAD" “EL CON'IrRATISTA"
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Direcclén: Calle Inca Garcllazo de la Vega N° 144 - Plaza de Armas de la Cludad de Llama
Emall: municipalidaddellama@gmall.com
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CONTRATO DE CONSORCIO
CONSTE POR EL PRESENTE DOCUMENTO, FORMALIZADO CON FIRMAS LEGALIZADAS DE
SUS REPRESENTANTES LEGALES, CON ARREGLO AL ARTICULO 13° DE LA’ LEY DE

CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTICULO 118° DE SU REGLAMENTO, APROBADO POR

DECRETO SUPREMO N° 350-2015-EF, DIRECTIVA 002-2016-OSCE-PRE, EL CONTRATO DE
CONSORCIO, QUE CELEBRAN:

« BETA KONCRET S.A.C.: CON RUC N° 20480403496, CON DOMICILIO EN CALLE MARIANO DE

LOS SANTOS N° 115 DPTO. 503 URB. SANTA ANA, DISTRITO DE SAN ISIDRO

DEPARTAMENTO Y PROVINCIA DE LIMA; INSCRITA EN LA PARTIDA ELECTRONICA N°
13683343 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA; REPRESENTADA POR SU

GERENTE GENERAL CARLOS GABRIEL MENDOZA LAPOINT, IDENTIFICADO CON DNI N°
45282268.

» 2SFD CONSULTORES & CONSTRUCTORES SRL.; CON RUC N° 20480774397, CON
DOMICILIO EN CALLE LA MARINA N° 525 SECTOR. LOS AROMOS, PROVINCIA DE JAEN,
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA; INSCRITA EN LA PARTIDA ELECTRONICA N° 111109970
DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE CHICLAYO; REPRESENTADA POR suU

GERENTE GENERAL FELIX DARWIN SAMPERTEGUI SILVA, IDENTIFICADO CON DNI N°
80644665. . '

« INGENIEROS Y SERVICIOS EMPRESARIALES JC HNOS EIRL.; CON RUC N° 20600625498,
CON DOMICILIO EN CALLE MITIMAES N° 111, DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA DE
CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE; INSCRITA EN LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11216385 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE CHICLAYO; REPRESENTADA POR su

GERENTE GENERAL FREDI RONALD CHINGUEL CAMIZAN, IDENTIFICADO CON DNI N°
16793638.

EN LOS SIGUIENTES TERMINOS:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.- LOS OTORGANTES DE COMUN ACUERDO,
CONVIENEN A PARTIR DE LA FECHA DEL PRESENTE CONTRATO, EN FORMALIZAR EL
CONTRATO ASOCIATIVO Y EN PARTICIPAR DE MANERA CONJUNTA Y BAJO LA MODALIDAD
DE CONSORCIO, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE LLAMA, DISTRITO DE
LLAMA, PROVINCIA DE CHOTA — CAJAMARCA.
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A LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTICULO 118° DE SU REGLAMENTQ,

APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 350-2015-EF, DIRECTIVA 002-2016-0OSCE-PRE, EN
VIRTUD DE LA PRESENTE ESTIPULACION Y, CUMPLIMIENTO DE LO REQUERIDO EN LAS
BASES DE LOS PROCESOS DE SELECCION PUBLICOS Y/O PRIVADOS, LOS OTORGANTES
ACUERDAN CONFORMAR Y FORMALIZAR EL CONTRATO DE CONSORCIO, HASTA LA
RECEPCION Y LIQUIDACION FINAL DE LA OBRA.

CLAUSULA TERCERA: DENOMINACION Y DOMICILIO.- EL CONSORCIO, PARA TODOS SUS
EFECTOS LEGALES, SE DENOMINA CONSORCIO H20 CONSTRUCTORES, Y ESTABLECE SU
DOMICILIO LEGAL EN CALLE INCA YUPANQUI N° 408, DEPARTAMENTO 201, DISTRITO DE LA
VICTORIA, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE: LUGAR DONDE
ESTABLECERA SU SEDE LEGAL Y ADMINISTRATIVA Y, SU DOMICILIO FISCAL PARA TODOS
LOS EFECTOS DE NATURALEZA TRIBUTARIA,

CLAUSULA CUARTA: DURACION DEL CONTRATO DE CONSORCIO.- EL CONSORCIO ESTARA
VIGENTE A PARTIR DE LA FECHA DE-SU FORMALIZACION QUE CONSTA EN EL PRESENTE
INSTRUMENTO, HASTA LA LIQUIDACION FINAL DE LA PRESENTE OBRA, EN LA QUE QUEDAN
SIN EFECTO TODOS LOS PARAMETROS CONVENIDOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

CLAUSULA QUINTA: ORGANIZACION Y RESPONSABILIDAD.- EL CONSORCIO SE ORGANIZA
A TRAVES DEL PRESENTE CONTRATO DE CONSORCIO, AS| COMO DE LAS ADENDAS QUE
MODIFIQUEN Y/O COMPLEMENTEN ESTOS ACUERDOS.

LAS PARTES DEL CONSORCIO, ASUMEN DE ACUERDO A SU GRADO DE PARTICIPACION,

RESPONSABILIDAD ANTE LA ENTIDAD PUBLICA, POR TODAS LAS CONSECUENCIAS |

DERIVADAS DE SU PARTICIPACION EN CONJUNTO EN LA EJECUCION DEL CONTRATO Y
POR EL CUMPLIMIENTO INTEGRAL DE LAS PRESTACIONES INVOLUCRADAS EN EL
CONTRATO Y POR CUALQUIER ASPECTO VINCULADO A LAS PRESTACIONES QUE EJECUTE.
SIENDO EL CASO QUE PARA LA APLICACION DE PENALIDADES PRODUCTO DE LA
EJECUCION DEL CONTRATO CON LA ENTIDAD CONTRATANTE, ESTAS SE ASUMEN DE
ACUERDO A SU GRADO DE PARTICIPACION O RESPONSABILIDAD.

-LA EMPRESA 2SFD CONSULTORES & CONSTRUCTORES SRL.; A TRAVES DE SU

REPRESENTANTE FELIX DARWIN SAMPERTEGUI SILVA, ES RESPONSABLE DE LA

VERACIDAD Y AUTENTICIDAD DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS PARA EFECTOS DE LA
ELABORACION DE LA OFERTA O PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA DE TODOS Y CADA
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- ),.’}UNO DE LOS PROCESOS DE SELECCION A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA PRIMERA DE

ESTE DOCUMENTO. -

-LA EMPRESA BETA KONCRET S.A.C, SE ENCUENTRA EXENTA DE CUALQUIER TIPO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL, PENAL Y ADMINISTRATIVA CON RELACION A LA ELABORACION DE
LA OFERTA O PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA DE TODOS Y CADA UNO DE LOS
PROCESOS DE SELECCION A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE

DOCUMENTO. EN TAL SENTIDO SERAN ASUMIDAS DE MANERA DIRECTA POR LA EMPRESA
25FD CONSULTORES & CONSTRUCTORES SRL.

CLAUSULA SEXTA: PORCENTAJES DE PARTICIPACION DE LOS.CONSORCIADOS.- LOS

CONSORCIADOS ESTABLECEN SU PARTICIPACION EN EL CONSORCIO, DE ACUERDO A LA
SIGUIENTE DISTRIBUCION DE PORCENTAJES:

e BETA KONCRET S.A.C.
e 2SFD CONSULTORES & CONSTRUCTORES SRL
o INGENIEROS Y SERVICIOS EMPRESARIALES JC HNOS EIRL

70%
25% -
05%

CLAUSULA SEPTIMA: CONTABILIDAD.- LAS PARTES DE ACUERDO A LAS NORMAS
TRIBUTARIAS VIGENTES, CONVIENEN QUE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS DE EL
CONSORCIO SE REGISTRARAN EN UNA CONTABILIDAD INDEPENDIENTE A LAS DE SUS

PARTES, TENIENDO LA CALIDAD DE CONTRIBUYENTE DE ACUERDO A LAS NORMAS

LEGALES VIGENTES.

EL OPERADOR TRIBUTARIO ES EL CONSORCIO H20 CONSTRUCTORES, PARA LO CUAL

TRAMITARA EL RUC CORRESPONDIENTE, DEBIENDO REALIZAR LA FACTURACION

CORRESPONDIENTE Y TRIBUTARIA ANTE LA -SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SUNAT).

CLAUSULA OCTAVA: REPRESENTANTE LEGAL.- LAS PARTES CONVIENEN EN ESTABLECER
QUE TODOS LOS ACTOS QUE SE SUSCRIBEN EN NOMBRE DE EL CONSORCIO, TALES COMO
PROPUESTAS TECNICAS, PROPUESTAS ECONOMICAS, OFERTAS, CONTRATOS DE OBRA
Y/O SERVICIO, ADENDAS A LOS REFERIDOS CONTRATOS O MODIFICACIONES QUE DERIVEN
DE LOS MISMOS, SERAN SUSCRITAS POR VICTOR JOSE CORONEL DIAZ, CON DNI N°

16787065, TENIENDO TODAS LAS RESPONSABILIDADES Y FACULTADES DE ACUERDO A LEY
QUE SON LAS SIGUIENTES:

TE,- - =y
hrum&g{?}!«? [ﬂgR E MCSQ
“Jiaria l/ T Seini o

HEI“t{’b h




£ ;SORCIO N
£z Dconsmucmﬂss

% 'r"‘q?‘” 4 ﬂﬂ'
53‘110 Jifﬂh“ %‘3 E’i

@%ﬁi Réﬁé;&&ﬁ i 5872 NOTARIS

REPRESENTAR ANTE ENTIDADES PUBLICAS 0 PRNADAS EN REPRESENTACION DE
EL CONSORCIO Y REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS QUE CONSIDERE PERTINENTE A
FAVOR DE EL CONSORCIO; ASI COMO TODO ACTO EXIGIDO POR LAS ENTIDADES
PUBLICAS O PRIVADAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO TRAZADO.

REPRESENTAR AL CONSORCIO ANTE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE
ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT Y TRAMITAR EL
CORRESPONDIENTE REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES — RUGC, CLAVE SOL Y

DEMAS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA PRESENTACION DE LAS

DECLARACIONES CORRESPONDIENTES Y PAGO DE TRIBUTOS POR PARTE Y A
FAVOR DE EL CONSORCIO.

. ABRIR 'Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES, CUENTAS A PLAZO Y DE AHORROS EN

MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA EN LOS BANCOS Y DEMAS INSTITUCIONES
CREDITICIAS, GIRAR, ENDOSAR, ACEPTAR, RE ACEPTAR, AVALAR Y DESCONTAR
LETRAS DE CAMBIO, ASi COMQ OTROS INSTRUMENTOS DE CREDITO.

EL REPRESENTANTE LEGAL PODRA OTORGAR CARTA PODER O PODER POR
ESCRITURA PUBLICA DELEGANDO SUS FACULTADES Y/O ATRIBUCIONES EN

TERCERAS PERSONAS PARA QUE CUMPLA Y EJECUTE LOS INTERESES DEL -

CONSORCIO. N
REPRESENTAR AL CONSORCIO ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES POLITICAS,
MILITARES,  POLICIALES, ADMINISTRATIVAS, JUDICIALES, AUTORIDADES
REGIONALES, MUNICIPALES, MINISTERIO PUBLICO, TRIBUTARIAS, ADUANERAS,
EMPRESAS DE DERECHO PUBLICO, EMPRESAS ESTATALES DE DERECHO PRIVADO,
EMPRESAS DE ECONOMIA MIXTA, ORGANISMOS PUBLICOS Y AUTORIDADES DE
CARACTER AUTONOMO DE COMPETENCIA NACIONAL, AS| COMO ANTE TODA CLASE
DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS PUBLICAS O PRIVADAS, ESTANDO
FACULTADO PARA PRESENTAR PETICIONES, SOLICITUDES, LICENCIAS, REGISTROS,
CONCESIONES, PERMISOS Y FIRMAR DECLARACIONES JURADAS E INTERPONER
RECURSOS IMPUGNATIVOS CONFORME A LA LEGISLACION VIGENTE.

PARTICIPAR  REPRESENTANDO A EL CONSORCIO EN LAS DIFERENTES
MODALIDADES DE PROCESOS DE SELECCION, CONCURSOS PUBLICOS Y/O
PRIVADOS, CONCURSO DE PRECIOS, CONCESIONES DE TODA NATURALEZA,
LICITACIONES PUBLICAS Y/O PRIVADAS, CONVOCADAS POR ENTIDADES Y/O
EMPRESAS PRIVADAS O POR EL GOBIERNO CENTRAL O SUS REPARTICIONES
PUBLICAS CON O SIN FINANCIAMIENTO O PRESTAMO EXTERNO O DE ORGANISMOS

------
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COMPLEMENTARIAS, SUSCRIBIR LAS VALORIZACIONES DE OBRA, SOLICITA
ADELANTOS DIRECTOS Y DE MATERIALES, HACER LAS ANOTACIONES EN E
CUADERNO DE OBRA, FORMULAR CONSULTAS, SOLICITAR AMPLIACIONES D
PLAZO, OBSERVAR, FORMULAR Y APROBAR LA LIQUIDACION FINAL DEL CONTRAT
DE OBRA, PARTICIPAR EN LA RECEPCION FINAL DE LA OBRA, SOLICITA
MODIFICACIONES AL PROYECTO ORIGINAL, REAJUSTE DE PRECIOS, RESCISION
RESOLUCION DE CONTRATOS, FIRMAR, ACTAS, CONVENIOS O ACUERDO QUE S
RELACIONEN CON LA EJECUCION DE LAS OBRAS, ASIMISMO, PODRA SOLICITAR L
APERTURA DEL PROCESO DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL O ARBITRAL.
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INTERNACIONALES DE CARACTER MUNDIAL O L
ORGANISMOS 'NACIONALES, REGIONALES, MUNICIPAL
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS,

PROYECTOS, PROGRAMAS O COMITES
POR NORMATIVA VIGENTE O cONDIC
PROPIAS BASES DE LICITACION, EST
FIRMAR DECLARACIONES JURADAS, F
DE LICITACION SOLICITEN, LA DO

OS CONVOCADOS POR
ES, PODERES DEL ESTADO,
EMPRESAS DE DERECHO PUBLICO,
CREADOS POR EL ESTADO Y REGULADOS
ONES ESPECIALES CONTENIDAS EN SUS
ANDO FACULTADO PARA ESTE EFECTO A
ORMATOS Y FORMULARIOS QUE LAS BASES

CUMENTACION LEGAL Y TECNICA DE EL
CONSORCIO, LAS PROPUESTAS ECONOMICAS, CONSULTAS Y OBSERVACIONES.

COBRAR, ACEPTAR, GIRAR, PROTESTAR, ENDOSAR, AVALAR,
DESCONTAR, DAR EN GARANTIA VALES, PAGARES, CHEQUES CANCE

FACTURAS CORRESPONDIENTES, PUDIENDO COBRARLQOS, AUN CUAND
DENOMINACION DE “NO NEGOCIABLE"

PUBLICA; ASI

SUSCRIBIR,
LANDO LAS

O TENGA LA
EN LOS BANCOS DE LA ACTIVIDAD PRIVADA O
COMO LETRAS DE CAMBIO Y DEMAS TITULOS, VALORES Y
DOCUMENTOS BANCARIOS Y COMERCIALES. Y PARA EL GIRO DE CHEQUES DE LAS

CUENTAS APERTURADAS EN LAS ENTIDADES FINANCIERAS A NOMBRE DEL
CONSORCIO.

CELEBRAR ACTIVA O PASIVAMENTE LOS DIFERENTES CONTRATOS DE OBRA QUE

SE DERIVEN DE LOS PROCESOS DE ADJUDICACION, SELECCION O CONCURSO DE
CARACTER PUBLICO O PRIVADO EN SUS DIFERENTES MOD

ALIDADES, ASI comMO
SUS  ADENDAS O  CLAUSULAS

ADICIONALES,  MODIFICATORIAS = O

R
L
E
0
R
0
E
A

CLAUSULA NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS.- LAS PARTES DEBERAN EFECTUAR

SUS MEJORES ESFUERZOS PARA QUE CUALQUIER DESAVE
PUDIERA DERIVARSE DEL PRESENTE CONTRATO,

INVALIDEZ, SEAN RESUELTAS EN UN CLIMA DE BUE
AMIGABLE ENTRE AMBOS, LOS CUAL

NENCIA O CONTROVERSIA QUE
INCLUIDAS LAS DE SU NULIDAD O

NA FE MEDIANTE TRATO DIRECTO Y
LES, ACTUANDO DE CONFORMIDAD CON LAS PAUTAS
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ANTES SENALADAS, DEBERAN TRATAR DE RESOLVER LAS CONTROVERSIAS DE ACUERDO
A PLAZO CONVENIDO-MUTUAMENTE.

DE NO OBTENERSE UNA SOLUCION DENTRO DEL REFERIDO PLAZO O DEL MAYOR PLAZO
QUE HUBIERAN CONVENIDO, SE SOMETERA LA CONTROVERSIA A ARBITRAJE DE DERECHO
QUE SE RESOLVERA MEDIANTE FALLO DEFINITIVO E INAPELABLE POR UN TRIBUNAL.

EN SENAL DE CONFORMIDAD, SE SUSCRIBE EL PRESENTE CONTRATO DE CONSORCIQ.

CHICLAYO, 03 DE MAYO DE 2017
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CERTIFICO: QUE LAS FIRMAS QUE APARECEN EN FI. DOCUMENTO CORRESPONDEM A: FREDS HONALD CHING
CAMIZAN, IBENTIFICADS CON ONI N 16793638 Y A FELIX DARWIN SAMPERTEGUI SIWVA, IDENTIFICADO CON ON N
B0GAAGE, HABIENDOSE USADO LA COMPARACION BIOMETRICA DE HUELLAS DACTILARES, nraxscassnsnnnassanssns
LA RFRESENYE CERTIFICACISN QUE SE ADHIERE FORMA PARTE DE L DOCUMENTO, sunsesnasarnasuianves sxrssaniiny
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ACTA DE RECEPCION DE OBRA

OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
LA CIUDAD DE LLAMA, PROVINCIA DE CHOTA- CAJAMARCA.”

DATOS DE OBRA:
~Z o ENTIDAD CONTRATANTE - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
S8 LLAMA
=% o CONTRATISTA . CONSORCIO H20 CONSTRUCTORES
=% o PROCESO DE SELECCION - A PRECIOS UNITARIOS
{3 o LICITACION PUBLICA - N"05-2016-MDLL/CS
o INVERSION :5/11°267,984.56
a
o CONTRATO : N°042-2017-MDLL/AM(29 DE MAYO
DEL 2017)
| o FECHA DE ENTREGA DE TERRENO 12 DE JUNIO DEL 2017
o FECHA DE INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL DE LAOBRA  : 13 DE JUNIO DEL 2017
' o FECHA DE TERMINO REAL DE LA OBRA : 01 DE DICIEMBRE DEL 2019

RESIDENTE DE OBRA

: MANUEL HUGO PUICAN CARRENO

e INSPECTOR :ING, LUTHER ALVARO AGUILAR
o  REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO H20 CONSTRUCTORES: SR, VICTOR JOSE CORONEL DIAZ

Siendo las 9:00 a.m. horas del dia 28 de diciembre del 2019 se hicieron presentes en el lugar de la obra:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DELA CIUDAD DE LLAMA,
PROVINCIA DE CHOTA, CAJAMARCA.” Los miembros del comité de recepcion de obra, designados mediante
resolucién de alcaldia N°413-2019-MDLL, como representantes de la Municipalidad Distrital de Llama:
Ing. Miguel Angel Pérez Valdivieso (Presidente), Ing. Ronald Salazar Tenorio (miembro), Ing. Alex Paul Julca
Lavado (miembra), Ing. Luther Alvaro Aguilar (Inspector) y por parte de la empresa constructora CONSORCIO
H20 CONSTRUCTORES Ing. Manuel Hugo Puican Carrefio (Residente de obra) Victor José Coronel Diaz
% (representante legal) para verificar los trabajos realizados por el contratistas CONSORCIO H20
" = CONTRUCTORES y el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos y especificaciones técnicas de la obra,

ik & en conformidad al Articulo 178.- Recepcion de la Obra y plazos, del Reglamento de la Ley de contrataciones
Q‘}i . del estado.

» \ El comité de recepcién, luego de efectuar el recorrido por la obra, inspeccionar y verificar los trabajos ha dado
e 4 . -

e t iy la conformidad a la subsanacién de las observaciones ejecutadas por la contratista con fecha de 08-09-10 y
5} 7,11 de enero del 2020,
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La conformidad de la subsanacién de las observaciones no exime al contratista de la responsabilidad de 1a
presencia de posibles vicios ocultos en concordancia con el Art. 50 de la Ley de Contrataciones del Estado,
cuyo plazo de garantia es minima 7 (siete) afios, en seiial de conformidad se suscribe la presente acta de
Recepcion de Obra a las 3:00 pm del dia 28 de enero del 2070,

POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLAMA
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PRESIDENTE DEL COMITE OE RECEPCION DE OBRA MIE MBRD DEL COMITE DE RECEPCION DE OBRA

MIEMBRO DEL COMITE OE RECEPCION DE OBRA

e ——————————————
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| POR PARTE DEL CONTRAT!STA
) \ /
| i /

RESIDENTE DE QBRA

. REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO H20 CONSTRUCTORES

CONSORCIO H20 CONSTRUCTORES

CALLE INCA GARCILASO DE LA VEGA N° 141 - PLAZA DE ARMAS DE LA CUIDAD DE LLAMA
R.U.C. 20200949405 Telf.: 076 - 633 678

E-mall: municipalidaddistntalllama@qmail.com
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RESOLUCION DE GERENCIA N° 082-2020-MDLL/GM

ERVa - Liama, 17 de julio de 2020,

VISTO:

| 7}/ Ef Informe N° 040-2020-MDLUAALM, de fecha 15 de Julio de 2020, emilido por el Jefe de Area de
' } ~ Supervision y Liquidacion de obras de la Municipalidad Distrital de Llama, CARTA N° 0150-
2020/MDLLMAPV-SGIDUR, de fecha 17 de julio de 2020, suscrito por el Sub Gerente de

, Infraestructura y Desarollo Urbano-Rural-MOLL, Carta N° 004-2020/ING.V.JCD/CH20C de fecha 11
Vs \ de febrero de 2020, suscrita por el Ing. Manuel Hugo Puican Camrero CIP N° 40669, en su calidad de
7 \ /4~ . residente de Obra, por el CONTRATISTA don Victor José Coronel Diaz y Proveido de fecha 17 de
V< ulio del 2020, del drea de Gerencia , relacionado con la Aprobacion de Liquidacion de obra:
\"-'fl.;;. ‘MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE

LA CUIDAD DE LLAMA, PROVINCIA DE CHOTA-REGION CAJAMARCA” y demas documentos que
lo contienen; y

CONSIDERANDO: 8 g

-----

I Tiler Tinema Seminario
REPRESENTANTE COMUN

Que, la Municipalidad Distrital de Llama es un Organo de Gobiemo Local, con autonomia
politica, econémica y administrativa en asuntos de su competencia, conforme sefiala el articulo 194°

de la Constitucion Politica del Estado concordante con el articulo /f del Titulo Preliminar de la Ley N°
27972;

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 20° inciso 20 de Ja Ley Organica de

C) Municipalidades N° 27972, seiiala que son atibuciones del Alcalde, entre otras delegar sus
atribuciones administrativas en el Gerente Municipal.

Que, las Resoluciones de Gerencia Municipal son disposiciones de caracter administrativo,
mediante las cuales, el Gerente Municipal resuelve o regula asuntos de caracter administrativo,
relacionados con la prestacion de servicios administrativos v ofras que le deleguen conforme al
numeral 33 del articulo 20° y el articulo 27° de Ia Ley Organica de Municipalidades - Ley N° 27972:

De conformidad con la Resolucion de Alcaldia N° 058-2020-MDLL/A, de fecha 28 de febrero
del 2020, se delegan atribuciones administrativas, del despacho de Alcaldia al Gerente Municipal,

para todos los actos administrativos necesarios para el desarrollo institucional y la prestacion de los
servicios pablicos municipales;

Que, la ejecucion de la OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CUIDAD DE LLAMA, PROVINCIA DE CHOTA-REGION
CAJAMARCA’, en la modalidad de conirata a suma alzada.

CALLE INCA'GARCILASO'DE LA'VEGA'N® 141 = PLAZA DE ARMAS DE LA CUIDAD DE LEAMA
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Que, mediante Carta N° 004-2020/ING.VJCD/CH20C, de fecha 11 de febrero de 2020,
suscrita por el Ing. Manuel Hugo Puican Carrero, en su calidad de residente de Obra, hace llegar a la

Municipalidad Distrital de Llama la Liquidacion Técnica y Financiera de la obra *MEJORAMIENTO
Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA GUIDAD DE
LLAMA, PROVINCIA DE CHOTA-REGION CAJAMARCA" obra ejeculada en la modalidad de
contrata a suma alzada, precisando que: a) Con Resolucion de Alcaldia se aprueba el Expedienle
Técnico del proyecto denominado “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CUIDAD DE LLAMA, PROVINCIA DE CHOTA-REGION
CAJAMARCA', b) Inicio de Obra: 13 de junio del 2017, con Acla de inicio de obra; ¢) Fecha de
culminacion de trabajos: 01 de Diciembre de 2019; d) De la recepcion de la obra: Con Resolucion de
Alcaldia N°413-2019-MDLL se nombra el Comité de Recepcion de Obra firma n el Acta de recepcion
de obra el 28 de diciembre de 2019. De igual modo en las Conclusiones. La liquidacién financiera final
de la obra: e) EI monto final del contrato de la Obra “Mejoramiento y ampliacion del sistema de agua
potable y alcantarillado de la cuidad de Llama, Distrito de Llama, Provincia de Chota-Cajamarca’
cuyas melas han sido la ejecucion de obras civiles; y cuyo monto asciende a la suma de Trece
Millones Quinientos Treinta y Dos Mil Ochocientos Veintiséis con 12/100 Nuevos soles

(8/.13,532,826.12) con IGV f) La obra se encuentra concluida y en pleno funcionamiento, cumpliendo
con la finalidad del proyecto;

Que, segun el INFORME N° 040-2020-MDLL/AALM, de fecha 15 de Julio de 2020, el Jefe del Area
de Supervision y Liquidacion de Obras de la Municipalidad Distrital de Llama, informa que la obra cuenta con

lo siguiente: ‘%?‘m " K
FICHA TECNICA i3 -

b ke B

Maria Del Filar Tinena Sepinano
REPRESENTANTE COMUN

OBRA : "MEJORAMIENTO Y AMPLIAGION DEL SISTEMA DE
AGUAPOTABLEY ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE
LLAMA, DISTRITO DE LLAMA, PROVINCIA DE CHOTA -

CAJAMARCA®
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLAMA.
UBICACION : DISTRITO DE LLAMA, PROVINCIA DE CHOTA, DEPARTAMENTO
DE CAJAMARCA.
cODIGO SNIP *N° 285247

APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: El Expediente Técnico fue aprobado mediante
Resolucion de Alcaldia N° 210-2016-MDLU/A, de fecha 19 Octubre
2016.

FINANCIAMIENTO : MVCS — PROGRAMA NACIONAL DE SANEAM{ENTO QR?ANO .

MONTO LICITADO DE EJECUCION: S/. 12, 519,982.84 (Doce millones quinientos diecinueve mil
novecientos ochenta y dos con 84/100 §oles). lnclutldos lG\t/ .]

ONTRATADO: S/. 11, 267,984.56 (Once millones dos cintos sesenta y Sieie mi

i novecientos cuarenta y ocho con 56/100 soles). Incluidos 1.G.V.

FACTOR DE RELACION ~ :0.9000 -

MODALIDAD : Por Contrala a Coslos Unitar

PROCESO DE SELECCION: Resolucion de Alcaldia N° 05-2016-MDLUA.

EMPRESA CONTRATISTA : CONSORCIO H20 CONSTRUCTORES.

0 N ATA DE ARDA AMTDATO A 04 \ N .-LLIAMK
CALLE INCA GARCILASODE LA'VEGA N® 141 = pliAZA DE ARMAS DE LA CUIDAD DE
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SUPERVISOR : CONSORCIO SUPERVISOR LLAMA )
JEFE DE SUPERVISOR  :Ing. Luis Gonzaga Trigozo Torres, CIP N° 29209

- Ing. Leonardo Aguirre Delgado, CIP N° 155490
NOPECTORES Igg‘ Luther M. Alvaro Aguilar, CIP !\;"2 ; 69209
TN DE LA OBRA :Ing. Luis Bazan Centurion, CIP N° 69
T SEECAS B gIng. Manuel Hugo Puican Carrefio, CIP N° 40669
‘ | PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: 210 dias calendario.
FECHA FIRMA DE CONTRATO DE OBRA: 29 de Mayo del 2017.
FECHA ACTA ENTREGA DE TERRENO: 12 de Junio del 2017.
FECHA DE INICIO DE OBRA: 13 de Junio del 2017.
FECHA DE FIN DE OBRA: 08 de Enero 2018

AMPLIACIONES DE PLAZO:

- Ampliacion N° 01, con 85 dias, mediante Resolucion de Alcaldia N°

222-2017- MDLL/A, con fecha 24 de Noviembre 2017,

/ - Suspension del Plazo de Ejecucion, Acta del 17 de Febrero 2018 (46
dias calendarios).

- Ampliacion N° 02, con 67 dias medianie Resolucion de Alcaldia N°
079-2018- MDLL/A, con fecha 24 de Noviembre 2017.

- Nueva fecha de fin de obra: 03 de Abril 2018
- Reinicio de Obra 01: Acta 21 de Junio 2018,
- Ampliacion N° 03, con 26 dias mediante Resolucion de Alcaldia N°
246-2018- MDLL/A.
- Reinicio de Obra 02: Acta 21 de Junio 2018
- Ampliacion N° 04, con 24 dias mediante Resolucion de Alcaldia N°
257-2018- MDLL/A.
. - Nueva fecha de fin de obra: 30 de Noviembre 201,
O - Reinicio de Obra 03: Acta 21 de Junio 2018,

MAYORES METRADOS: Monto de S/, 242, 929,07 (incluido 1.G. V), aprobado mediante Resolucion

de Alcaldia N° 037-2018-MDLL/A, con fecha 16 de Febrero del 2018,
FECHA DE TERMINO REAL DE OBRA: 01 de Diciembre del 2019,
FECHA DE RECEPCION DE OBRA: 28 de Enero 2020

SITUACION AL TERMINO DE LA OBRA:

.h_‘
Ubme

La Obra ha sido culminada al 100.00 % de las partidas
previstas incluyendo  mayores  melrados

ejeculados.  Enconfrandose  en pleno
funcionamiento,
COSTO FINAL DE OBRA: Asciende a &/ 13, 532, 826.12 (Trece millones quinientos treinta y dos

mil ochacientos veinti seis con 12100 soles). Incluidos 1.G.V,
Incluidos mayores metrados, reintegros e impuestos de Ley.

CALLE'INCA'GARCILASO DE LA VEGA N°
R.U:C. 20200949405

141 = PLAZA DE ARMAS DE LA CUIDAD DE LLAMA
~ Telf:076 = 633 678 Email:municipalidaddistitaliama@qgmail.com
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Que, de fqual modo informa que, se puedo constatar las faltas cometidas por organismo ejecutor, la
cual defalla:

* Relraso Injustificado (30 dias) §/1,073,141.40
*  Ausencia Cronograma Valorizado (12 dias) $§/40,320.00
* Inasistencia de Residenle de Obra (1 dia) 5/3,360.00

*  No subsanacidn de las Observaciones (12 dias) S/45,360.00

Lo cual pues incurre a una penalidad, de S/1, 158,821.40 (Un millén ciento cincuenta y ocho mil
ochocientos veintiuno con 40/100 soles)

Que, los lrabajos ejecutados en la obra: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA
¥ ALCANTARILLADO TRABAJOS A EJECUTAR EN CRUCE DE LA CARRETERA CHONGOYAPE
~ CHOTA Km. 119+270 - 119+740, no fue aprobada ya que se encuentran en pésimas condiciones
y en su estado aclual no lienen ninguna funcionalidad, a Ia vez no cuenta con resolucion por parte de

la Enlidad para el pago de'dichas aclividades, se debera imponer una penalidad por el monto de S/,
92,364.40 soles por los trabajos en referencia no deben ser considerados.

Que, mediante CARTA N° 0150-2020/MDL
Gerente de Infragstructura y Desarro
que: )

L/MAPV-SGIDUR, de fecha 27 de Julio de 2020, el Sub
llo Urbano Rural (SGIDUR) de la Municipalidad Distrital de Llama, precisa

VALORIZACIONES , ADICIONAL DE OBRAY REAJUSTE
VALORIZACION N° 01

S/ 47316761
ﬁLORfZACfUN N°02 S/ 291,514.93
VALORIZACION N* 03 S/ 50827267
[ S 910219.64
VALORIZACION N° 05 S 51154705 |
VALORIZACION N° 06 S/ 480,059&
VALORIZAGION N* 07

LS 154062563
VALORIZACIONN®08 4% CONSPTGI0, NORFE |~ =031 320,224.23

VALORIZAGIONN°09  Wars lrimtua Sehario | a0 0o
VALORIZACION N° 10 0.00
VALORIZACION N° 11 0.00
| VALORIZACION N° 12 S/ 356,020.27

R:U.C. 20200949405 Telf.: 076 = 633 678 E-mall: municipalidaddistitallama@gmaileom-—
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VALORIZACION N® 13 Y 65092676 |
t VALORIZACION N* 14 S 30417372
e o | VALORIZACION N* 15 | ‘ S/ 66221903
N  VALORIZACION N* 16 0.00
| VALORIZACION N* 17 0.00 :
| VALORIZACION N° 18 S/ 565.980.70
’/)} T VALORIZACION N° 19 S/ 47,698.00
, © J MONTO TOTAL CANCELADO S/ 12,322,529.59
(
Asimismo, mediante la carta expuesta, el Sub Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Rural (SGIDUR) de la Municipalidad Distrilal de Llama concluye en especificar el desagregado saldo
J .. @favor del contratista el cual ha sido respaldado por el Inspector de Obra y adjunto el cuadro siguiente:
\ E{ ) - S —
o - DESAGREGADO SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA ]
' COSTO FINAL DE LA OBRA | SL13532826.12
MONTO PAGADO ) 501232252959
l PENAUDAD TOTAL 7 . 1.211.185.80!
LSALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA
( 1

Haria et Pitar i
Que, mediante Proveido de fecha 17 de ;uho 5’ Wﬂ% e? despacho de Gerencia DISPONE
se expida la Resolucion Liquidacion final de la OBRA: *MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE LLAMA, DISTRITO DE
LLAMA, PROVINCIA DE CHOTA - CAJAMARCA'", debiendo adoptarse la accion administrativa
correspondiente;

Estando a las facullades conferidas por el inciso 6) del articulo 20° de la Ley Orgén@ de
Municipalidades - Ley N° 27972, con la opinion favorable del Jefe del Area de Supervision y
Liquidacién de Obras y la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural (SGIDUR) de
la Municipalidad Distrital de Llama; con INFORME N° 076-2019-MDLUJLAP/SGIDUR, de fechfa 25
11-2019 y en concordancia al articulo N° 209° y 210° del Reglamento de la Ley defontratac:ones
del Estado, aprobado mediante DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF y la Ley N° 27444-Ley de
Procedimiento Administrativo General,




-

o)Ll

= QRBADATPOR DS, IDIEL 1S DI ARG DB 1885
Loy Aot Tonf@ajamarca

jCotvel pueblo slempre adelante!

SE RESUELVE:

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
\: " LA CIUDAD DE LLAMA, DISTRITO DE LLAMA, PROVINCIA DE CHOTA ~ CAJAMARCA" en
N2 £ " concordancia con la CARTA N° 0150-2020/MDLL/MAPV-SGIDUR y los articulos N° 209° y 210° del

Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del Estado, de conformidad con fos considerandos de |a

presente resolucion y cuyo Total de Presupuesto a Liquidar es conforme a1 siguiente detalle:

: '\ - Articulo Primero: APROBAR |a Liquidacion de la OBRA: “Liquidacion Técnica Financiera de obra:

 DESAGREGADOSALDOAFAVORDEL conTRATSTA |

/ % COSTOFINALDELAGBRA | g qagrme s
O MONTO PAGADO | siaamses
et PENALIDAD TOTAL R AT
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA L sieses

Saldo financiero real a favor del Contratista por el monto de S/ 889.28 (OCHOCIENTOS
OCHENTS Y NUEVE CON 28/100 SOLES).

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
C.c.

( ' Gerencia Municipal

SGIDUR
Interesado
Archivo

= SUNCPAUDADRISTRITALDE LLAMK
f‘:;‘“qfhccutm LIAUARCA
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA FLORIDA

SAN MIGUEL - CAJAMARCA
R.U.C. 20180976214
CALLE SIMON BOLIVAR N° 200 - LA FLORIDA

CONTRATO N° 01 - 2017 - MDLF
LICITACION PUBLICA N°01-2017-MDLF/CS

EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO LA FLORIDA Y CASERIOS, DISTRITO LA FLORIDA - SAN
MIGUEL - CAJAMARCA”.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra: “MEJORAMIENTO DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO LA FLORIDA Y CASERIOS, DISTRITO LA
FLORIDA - SAN MIGUEL - CAJAMARCA”, que celebra de una parte la MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE LA FLORIDA, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20180976214, con domicilio legal en Calle
Simon Bolivar N° 200, distrito La Florida, provincia San Miguel, departamento de Cajamarca,

8 i5 . representada por su Alcalde sefior Yoni Rimarachin Montenegro identificado con DNI N® 16680843 y de
g ( i3 otra parte CONSORCIO LA FLORIDA, con RUC N° 20602296564 con domicilio legal en Calle Los
2\ ‘.';3 Amarantos N° 229 Urb. Federico Villarreal, distrito y provincia de Chiclayo y departamento de
< hg; Lambayeque; conformado por las empresas, Beta Concret S.A.C. con RUC N° 20480403496, con
TS domicilio legal en Calle Mariano de los Santos N° 115 Dpto. 302 Urb. Santa Ana, distrito de San Isidro,
O O m\ rovincia y departamento de Lima, inscrita en la partida electronica N° 13683343, asiento N® BO0008, del
AEd Eagjstro de Personas Juridicas de la oficina registral de Lima, debidamente representado por su

2 i@ representante legal sefor Carlos Gabriel Mendoza Lapoint, identificado con DNI N® 45282268, la
S = empresa 2SFD Consultores & Constructores S.R.L., con RUC N° 20480774397, con domicilio legal en

calle La Marina N° 525 sector Los Aromos, distrito y provincia de Jaén y departamento de Cajamarca,
inscrita en la partida electrénica N° 11109970, asiento N° AO0001 del Registro de Personas Juridicas de
la oficina registral de Chiclayo representado por su representante legal sefior Félix Darwin Sampertegui
Silva identificado con DNI N° 80644665; la empresa Ingenieros y Servicios Empresariales JC Hnos
E1LR.L con RUC N° 20600625498, con domicilio legal en calle Mitimaes N° 111, distrito La Victoria,
4 provincia de Chiclayo y departamento de Lambayeque, inscrita en la partida electronica N° 11216385,

2\ asiento N° A0D0OD1, del Registro de Personas Juridicas de la oficina registral de Chiclayo representado
=] por su representante legal sefior Fredi Ronald Chinguel Camizan, identificado con DNI N® 16793638, la
empresa Constructores y Consultores Mardia E.|.R.L., con RUC. N° 20601493382, con domicilio legal en
calle Inca Roca N° 1060 distrito La Victoria, provincia de Chiclayo y departamento de Lambayeque,
inscrita en la partida electronica N° 11241039, asiento N° A00001, del Registro de Personas Juridicas de
la oficina registral de Chiclayo representado por su representante legal sefior José Marino Diaz Alarcon,
identificado con DNI N° 28114134; designando como representante legal del CONSORCIO LA FLORIDA
bl sefior José Marino Diaz Alarcén, identificado con DNI N°® 28114134, con domicilio legal en Calle Los
Amarantos N° 229 Urb. Federico Villarreal, distrito y provincia de Chiclayo y departamento de
Lambayeque, a quien en adelante se le denominara EL. CONTRATISTA en los términos y condiciones
siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 28 de junio del 2017 el comité de seleccion adjudicd la buena pro de la LICITACION
PUBLICA N° 01-2017-MDLF/CS, para la contratacién de la ejecucion de la obra “MEJORAMIENTO
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO LA FLORIDA Y CASERIOS,
\, DISTRITO LA FLORIDA - SAN MIGUEL - CAJAMARCA” al CONSORCIO LA FLORIDA, cuyos
2\ detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratacion d la ejecucion de la obra “MEJORAMIENTO DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO LA FLORIDA Y CASERIOS, DISTRITO LA
FLORIDA - SAN MIGUEL - CAJAMARCA”",

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a S/, 8'839,827.62 (OCHO MILLONES OCHOCIENTOS
TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE CON 52/100 SOLES), que incluye todos los

impuestos de Ley.

. CONSO

munilaflorida@outlook.es . - /I5dd.
Blarig Dl TGy i, 3 o
REPRESENTANTE Colln
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Este monto comprende el costo de la ejecuciéon de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi como
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion materia del
presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la conlraprestacion a EL CONTRATISTA en SOLES. en periodos de
valorizacion mensuales, conforme a lo previsto en la seccién especifica de las bases. Asimismo, LA
ENTIDAD o EL CONTRATISTA, segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al
saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 30 dias calendario, computados desde el dia
siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con
el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cédigo Civil.
Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en las valorizaciones
siguientes,

LAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucion del presente contrato es de 240 dias calendario, el mismo que se computa desde
el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la seccién general de las
bases.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato est4 conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entregb al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

» De fiel cumplimiento del contrato S/. 883,982.75 (Ochocientos ochenta y tres mil novecientos
ochenta y dos y 75100 Soles), a través de la CARTA FIANZA N° 0718009-
2017/FG/OEP/LAMBAYEQUE, emitida por FOGAPI. Monto que es equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el articulo 131 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

- CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

LA ENTIDAD otorgard un adelanto directo por el monto maximo equivalente al 10% del monto del
contrato original,

El CONTRATISTA debe solicitar formalmente el 10% DE ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8)
dias calendario siguiente A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION y el comprobante de pago
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a
partir del dia siguiente de recibida la solicitud de EL CONTRATISTA.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. %H . CONSORG,
S

“Jiavia Del Bifr fire e Scinario
a R REPRESENTANTE COMON

munilaflorida@outlook.es
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SAN MIGUEL - CAJAMARCA
R.U.C. 20180976214
CALLE SIMON BOLIVAR N° 200 - LA FLORIDA

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del conlrato original,
-~  conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La enlrega de los adelantos se realizard en un plazo de siete (07) dias calendarios previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion, con la finalidad
que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el
calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del
adelanto en un plazo de ocho (08) dias calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza y el comprobante de pago
respectivo.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

naz Alarcon
ANTE LEGAL

/FI.ORIDA

\ CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del
presente conlrato, bajo sancion de quedar inhabiltado para contratar con el Estado en caso de
incumplimiento.

CON

CLAUSULA DECIMO TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

La identificacion y asignacién de riesgos previsibles de ocurrir durante la gjecucion, asi como las
acciones y planes de intervencion para reducirlos o mitigarlos, se consideraran en el anexo N° 01 y
Anexo N* 03 de los formatos de la Directiva N°* 012-2017-OSCE/CD.

SLAUSULA DECIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

\a la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato de
gya, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos,
Fonforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 146 de su
| Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 7 anos, contados a partir de la
conformidad de la recepcion total de la obra.

j’ CLAUSULA DECIMO QUINTA:; PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de
acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =
Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al contrato o item que debid ejecutarse.
Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacion del retraso como
justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningin tipo, conforme el articulo 133 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

munilaflorida@outlook.es
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Supuestos de aplicacion de penalidad | Forma de calculo Procedimiento
En caso culmine la relacion contractual entre el | 0.50 UIT por cada dia de Segun  informe  del
contratista y el personal ofertado y ia Entidad | ausencia del personal | Supervisor de la Obra
no haya aprobado la sustitucion del personal | en obra.
— paer no cumplir con las expériencias y
calificaciones del profesional a ser
___ | reemplazado. §

2 Si el contratista o su personal, no permite el | Cinco por mii (5/1000) Segun informe del
acceso al cuaderno de obra al Supervisor, | del monto de la Supervisor de la Obra.
impidiéndole anotar las ccurrencias valorizacion del periodo

por cada dia de dicho
b - impedimento.
Reemplazar al Ingeniero Residente de obra
propuestc en su oferta técnica, en el periode
. comprendido desde la firma del contrato y
< % hasta el 20% del plazo de ejecucion Segun  informe  del
"3 L
E 1ed 3 transcurrido, por considerarse determinante, %3:”&;0 c:z:all::gto ve/ Inspector o Supervisor
O( -_'E@ entre otros, que con dicho Residente en ese : ) de la obra.
= H i periode se debe garantizar que la obra se
5 o b efectie en forma oportuna y bajo las mejores
b‘g\ condiciones de precio y calidad
E Incumplimiento en la presentacién de:
gg a) Calendario Actualizado a la fecha de Inicio
a X f i 1, ? p &
£ R || b Toumosiecoicaclaonie Sl g0an del ot ool | ot rorme o
(= s b} Calendario de avance de obra Actualizado e e C‘Z aabondls Inspector o Supervisor
al quinto dia de aprobada la ampliacién de :u Fesantdcl énp @ | de la obra.
plazo o presupuesto adicional y/o deductivo de P )
obra, .
¢) Calendario acelerado de obra, al quinto dia
después de la orden emitida por el Supervisor
Inspector de Obra para su presentacion
0.02% del Monto del . .
) | Segun Informe  del
Ausencia del personal de campo: ingeniero | Contrato por cada dia p nsg eclor ¢ Supervisor
Residente. de ausencia del P
de la obra.
o personal en obra N
: ] Segun  informe  del
No tener al dia el cuaderno de obra o no tenerlo | 0.02% del monto del | 2°9 o
fisicamente en la obra Contrato por cada vez Wapoctor o Supervisot
) P " | de laobra.
Incumplimiento de colocacién de Cartel de
. .02% \ del . "
Obra, cuando el Contratista no coloque el gonz;r:todzgrﬁ?:;(; diea Segun  informe  del

7 | Cartel de Obra dentro del plazo establecido en que correspondia a su Inspector o Supervisor

las especificaciones técnicas y/o el contrato de i de la obra.
colocacion.
obra. - o ]

rocedimiento:
ontratista.

Segun informe de supervision de obra y cada penalidad detectada por el
~  Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las ofras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

b el Bl T se Seninario
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‘ CLAUSULA DECIMO SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el literal d) del inciso 32.3 del
' articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 135 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 136 y 177 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los

danos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la aplicacion
de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el
caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

é CLAUSULA DECIMO OCTAVA: ANTICORRUPCION

¥ EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una persona
juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo 248-
A, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en
relacién al contrato.

610 LA FLA=IDA

CONS

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del contrato,
ton honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcién, direcla
Wn)o indirectamente o a través de sus socios, accionistas. participacionistas, integrantes de los 6rganos de
F«; ‘6& dministracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las
TARTAE

i e se refiere el articulo 248-A.

fhdemas, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera
f:-/"directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar
medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o practicas.

" CLAUSULA DECIMO NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO
% S6lo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las
s gdirectivas que emita el OSCE y demds normativa especial que resulte aplicable, serdn de aplicacion
o “supletoria las disposiciones pertinentes del Cadigo Civil vigente, cuando corresponda, y demas normas
de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven mediante
conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbilraje a fin de resolver dichas controversias dentro

el plazo de caducidad previsto en los arliculos 122, 146, 1562, 168, 170, 177, 178, 179 y 180 del
eglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el inciso 45.2 del articulo 45 de
la Ley de Contrataciones del Estado.

El arbitraje serd institucional y resuelto por institucién especializada registradas y acreditadas ante la
OSCE.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro de! plazo
de caducidad correspondiente, segin lo sefialado en el articulo 183 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre
ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden
ser sometidas a arbitraje.

@"‘0 S0
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El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su
notificacion, segun lo previsto en el inciso 45.8 del articulo 45 de la Ley de Conirataciones del Estado.

AYLAUSULA VIGESIMO PRIMERA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
f)ualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos los
fastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

op £\-@s parles declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la
/ __é;*ejecucién del presente contrato:

: DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Calle Simén Bolivar N° 200, distrito de La Florida, provincia de San
Miguel, departamento de Cajamarca.

DOMICILIO DE EL CONTRATISTA: Calie Los Amarantos N° 299, Urb. Federico Villarreal, distrito y
provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque.

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte,
<+ |formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince ( 15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo
firman por duplicado en sefial de conformidad en la localidad de La Florida a los 20 dias del mes de julio
del afio 2017.

‘LA ENTIDAD"

ﬁﬁ‘f‘ﬂo 9 R~ -
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CONTRATO DE CONSORCIO

CONSTE POR EL PRESENTE DOCUMENTO, FORMALIZADO CON FIRMAS LEGALIZADAS DE
S:S REPRESENTANTES LEGALES, CON ARREGLO AL ARTICULO 13° DE LA LEY DE

- CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTICULO 118° DE SU REGLAMENTO, APROBADO POR
. DECRETO SUPREMO N° 350-2015-EF, DIRECTIVA 002-2016-OSCE-PRE, EL CONTRATO DE
| CONSORCIO, QUE CELEBRAN:

* BETA KONCRET S.A.C.; CON RUC N° 20480403496, CON DOMICILIO EN CALLE MARIANO DE
LOS SANTOS N°" 115 DPTO. 302 URB. SANTA ANA, DISTRITO DE SAN ISIDRO,
DEPARTAMENTO Y PROVINCIA DE LIMA; INSCRITA EN LA PARTIDA ELECTRONICA N°
13683343 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA; REPRESENTADA POR SU
GERENTE GENERAL CARLOS GABRIEL MENDOZA LAPOINT, IDENTIFICADO CON DNI N°
45282268.

* 25FD CONSULTORES & CONSTRUCTORES SRL.; CON RUC N° 20480774397, CON
DOMICILIO EN CALLE LA MARINA N°625 SECTOR LOS AROMOS, DISTRITO DE JAEN,
PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, INSCRITA EN LA PARTIDA
ELECTRONICA N° 11109970 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE CHICLAYO;,
REPRESENTADA POR SU GERENTE GENERAL FELIX DARWIN SAMPERTEGUI SILVA,
IDENTIFICADO CON DNI N* 80644665,

* INGENIEROS Y SERVICIOS EMPRESARIALES JC HNOS EIRL.; CON RUC N” 20600625498,
CON DOMICILIO EN CALLE MITIMAES N° 111, DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA DE
CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE; INSCRITA EN LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11216385 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE CHICLAYO; REPRESENTADA POR SU
TITULAR GERENTE FREDI RONALD CHINGUEL CAMIZAN, IDENTIFICADO CON DNI N°

16793638.

« CONSTRUCTORES Y CONSULTORES MARDIA EIRL.; CON RUC N° 20601493382, CON
DOMICILIO EN CALLE INCA ROCA N® 1060 , DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA DE
CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE; INSCRITA EN LA PARTIDA ELECTRONICA N*
11241039 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE CHICLAYO; REPRESENTADA POR SU
TITULAR GERENTE JOSE MARINO DIAZ ALARCON, IDENTIFICADO CON DNI N° 28114134,

\ EN LOS SIGUIENTES TERMINOS:

/ CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.- LOS OTORGANTES DE COMUN ACUERDO,

CONVIENEN A PARTIR DE LA FECHA DEL PRESENTE CONTRATO, EN FORMALIZAR EL
CONTRATO ASOCIATIVO Y EN PARTICIPAR DE MANERA CONJUNTA Y BAJO LA MODALIDAD

e ——
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CONSORCIO LA FLORIDA

DE CONSORCIO, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FLORIDA, DISTRITO DE LA FLORIDA - SAN

MIGUEL - CAJAMARCA".

CLAUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL DEL CONSORCIO, CON ARREGLO AL ARTICULO 13° DE
LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTICULO 118 DE SU REGLAMENTO,
APROBADO POR DECRETO SUPREMO N” 350-2015-EF, DIRECTIVA 002-2016-OSCE-PRE, EN
VIRTUD DE LA PRESENTE ESTIPULACION Y, CUMPLIMIENTO DE LO REQUERIDO EN LAS
BASES DE LOS PROCESOS DE SELECCION PUBLICOS Y/O PRIVADOS, LOS OTORGANTES
ACUERDAN CONFORMAR Y FORMALIZAR EL CONTRATO DE CONSORCIO, HASTA LA
RECEPCION Y LIQUIDACION FINAL DE LA OBRA. {

l

CLAUSULA TERCERA: DENOMINACION Y DOMICILIO.- EL CONSORCIO, PARA TODOS SUS
EFECTOS LEGALES, SE DENOMINA CONSORCIO LA FLORIDA, Y ESTABLECE SU DOMICILIO
LEGAL EN CALLE LAS DIAMELAS N® 194, SANTA VICTORIA, DISTRITO DE CHICLAYO,
PROVINCIA  DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, LUGAR DONDE
ESTABLECERA SU SEDE LEGAL Y ADMINISTRATIVA Y, SU DOMICILIO FISCAL PARA TODOS
LOS EFECTOS DE NATURALEZA TRIBUTARIA.

CLAUSULA CUARTA: DURACION DEL CONTRATO DE CONSORCIO.- EL CONSORCIO ESTARA
VIGENTE A PARTIR DE LA FECHA DE SU FORMALIZACION QUE CONSTA EN EL PRESENTE
INSTRUMENTO, HASTA LA LIQUIDACION FINAL DE LA PRESENTE OBRA, EN LA QUE QUEDAN
SIN EFECTO TODOS LOS PARAMETROS CONVENIDOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

CLAUSULA QUINTA: ORGANIZACION Y RESPONSABILIDAD.- EL CONSORC!O SE ORGANIZA
A TRAVES DEL PRESENTE CONTRATO DE CONSORCIO, ASI COMO DE LAS ADENDAS QUE
MODIFIQUEN Y/O COMPLEMENTEN ESTOS ACUERDOS.

LAS PARTES DEL CONSORCIO, ASUMEN DE ACUERDO A SU GRADO DE PARTICIPACION,
RESPONSABILIDAD ANTE LA ENTIDAD PUBLICA, POR TODAS LAS CONSECUENCIAS
DERIVADAS DE SU PARTICIPACION EN CONJUNTO EN LA EJECUCION DEL CONTRATO Y
POR EL CUMPLIMIENTO INTEGRAL DE LAS PRESTACIONES INVOLUCRADAS EN EL
CONTRATO Y POR CUALQUIER ASPECTO VINCULADO A LAS PRESTACIONES QUE EJECUTE.
SIENDO EL CASO QUE PARA LA APLICACION DE PENALIDADES PRODUCTO DE LA
EJECUCION DEL CONTRATO CON LA ENTIDAD CONTRATANTE, ESTAS SE ASUMEN DE
ACUERDO A SU GRADO DE PARTICIPACION O RESPONSABILIDAD.

-LA EMPRESA CONSTRUCTORES Y CONSULTORES MARDIA EIRL.; A TRAVES DE SU
REPRESENTANTE JOSE MARINO DIAZ ALARCON, ES RESPONSABLE DE LA VERACIDAD Y
AUTENTICIDAD DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS PARA EFECTOS DE LA ELABORACION
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DE LA OFERTA O PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA DE TODOS Y CADA UNO DE LOS
PROCESOS DE SELECCION A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE

DOCUMENTO.

-LAS EMPRESAS BETA KONCRET S.A.C; 2SFD CONSULTORES & CONSTRUCTORES SRL. y
INGENIEROS Y SERVICIOS EMPRESARIALES JC HNOS EIR, SE ENCUENTRA EXENTA DE
CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, PENAL Y ADMINISTRATIVA CON RELACION A
LA ELABORACION DE LA OFERTA O PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA DE TODOS Y CADA
UNO DE LOS PROCESOS DE SELECCION A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA PRIMERA DE
ESTE DOCUMENTO. EN TAL SENTIDO SERAN ASUMIDAS DE MANERA DIRECTA POR LA
EMPRESA CONSTRUCTORES Y CONSULTORES MARDIA EIRL. — -

[
D
L ROTAG

) ;CONSORC!ADOS ESTABLECEN SU PARTICIPACION EN EL CONSORCIO, DE ACUERDO A LA

i,--iSlGUIENTE DISTRIBUCION DE PORCENTAJES:

)« BETA KONCRET S.A.C. : 37%
o 2S5FD CONSULTORES & CONSTRUCTORES SRL ; 37%
T INGENIEROS Y SERVICIOS EMPRESARIALES JC HNOS EIRL : 22%
o CONSTRUCTORES Y CONSULTORES MARDIA EIRL c 04%

'CLAUSULA SEPTIMA: CONTABILIDAD.- LAS PARTES DE ACUERDO A LAS NORMAS
TRIBUTARIAS VIGENTES, CONVIENEN QUE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS DE EL
CONSORCIO SE REGISTRARAN EN UNA CONTABILIDAD INDEPENDIENTE A LAS DE SUS

~ PARTES, TENIENDO LA CALIDAD DE CONTRIBUYENTE DE ACUERDO A LAS NORMAS
LEGALES VIGENTES.

EL OPERADOR TRIBUTARIO ES EL CONSORCIO LA FLORIDA, PARA LO CUAL TRAMITARA EL
RUC CORRESPONDIENTE, DEBIENDO REALIZAR LA FACTURACION CORRESPONDIENTE Y
TRIBUTARIA ANTE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

(SUNAT).

CLAUSULA OCTAVA: REPRESENTANTE LEGAL.- LAS PARTES CONVIENEN EN ESTABLECER
QUE TODOS LOS ACTOS QUE SE SUSCRIBEN EN NOMBRE DE EL CONSORCIO, TALES COMO
PROPUESTAS TECNICAS, PROPUESTAS ECONOMICAS, OFERTAS, CONTRATOS DE OBRA

Y10 SERVICIO, ADENDAS A LOS REFERIDOS CONTRATOS O MODIFICACIONES QUE DERIVEN

DE LOS MISMOS, SERAN SUSCRITAS POR JOSE MARINO DIAZ ALARCON, CON DNI N°
28114134, TENIENDO TODAS LAS RESPONSABILIDADES Y FACULTADES DE ACUERDO A LEY

QUE SON LAS SIGUIENTES: P
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“CLAUSULA SEXTA: PORCENTAJES DE PARTICIPACION DE LOS CONSORCIADOS.- LOS
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REPRESENTAR ANTE ENTIDADES PUBLICAS O PRIVADAS EN REPRESENTACION DE
EL CONSORCIO Y REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS QUE CONSIDERE PERTINENTE A
FAVOR DE EL CONSORCIO; ASI COMO TODO ACTO EXIGIDO POR LAS ENTIDADES
PUBLICAS O PRIVADAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO TRAZADO.

REPRESENTAR AL CONSORCIO ANTE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE
ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT Y TRAMITAR EL
CORRESPONDIENTE REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES — RUC, CLAVE SOL Y
DEMAS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA PRESENTACION DE LAS
DECLARACIONES CORRESPONDIENTES Y PAGO DE TRIBUTOS POR PARTE Y A
FAVOR DE EL CONSORCIO. e
ABRIR Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES, CUENTAS A PLAZO Y DE AHORROS EN
MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA EN LOS BANCOS Y DEMAS INSTITUCIONES
CREDITICIAS, GIRAR, ENDOSAR, ACEPTAR, RE ACEPTAR, AVALAR Y DESCONTAR
LETRAS DE CAMBIO, ASI COMO OTROS INSTRUMENTOS DE CREDITO.

EL REPRESENTANTE LEGAL PODRA OTORGAR CARTA PODER O PODER POR
ESCRITURA PUBLICA DELEGANDO SUS FACULTADES Y/O ATRIBUCIONES EN
TERCERAS PERSONAS PARA QUE CUMPLA Y EJECUTE LOS INTERESES DEL
CONSORCIO.

REPRESENTAR AL CONSORCIO ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES POLITICAS,
MILITARES, POLICIALES,  ADMINISTRATIVAS, JUDICIALES,  AUTORIDADES
REGIONALES, MUNICIPALES, MINISTERIO PUBLICO, TRIBUTARIAS, ADUANERAS,
EMPRESAS DE DERECHO PUBLICO, EMPRESAS ESTATALES DE DERECHO PRIVADO,
EMPRESAS DE ECONOMIA MIXTA, ORGANISMOS PUBLICOS Y AUTORIDADES DE
CARACTER AUTONOMO DE COMPETENCIA NACIONAL, AS| COMO ANTE TODA CLASE
DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS PUBLICAS O PRIVADAS, ESTANDO
FACULTADO PARA PRESENTAR PETICIONES, SOLICITUDES, LICENCIAS, REGISTROS,
CONCESIONES, PERMISOS Y FIRMAR DECLARACIONES JURADAS E INTERPONER
RECURSOS IMPUGNATIVOS CONFORME A LA LEGISLACION VIGENTE.

PARTICIPAR  REPRESENTANDO A EL CONSORCIO EN LAS DIFERENTES
MODALIDADES DE PROCESOS DE SELECCION, CONCURSOS PUBLICOS Y/O
PRIVADOS, CONCURSO DE PRECIOS, CONCESIONES DE TODA NATURALEZA,
LICITACIONES PUBLICAS Y/O PRIVADAS, CONVOCADAS POR ENTIDADES Y/O
EMPRESAS PRIVADAS O POR EL GOBIERNO CENTRAL O SUS REPARTICIONES
PUBLICAS CON O SIN FINANCIAMIENTO O PRESTAMO EXTERNO O DE ORGANISMOS
INTERNACIONALES DE CARACTER MUNDIAL O LOS CONVOCADOS POR
///—" >




CONSORCIO LA FLORIDA

ORGANISMOS NACIONALES, REGIONALES, MUNICIPALES, PODERES DEL ESTADO,
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, EMPRESAS DE DERECHO PUBLICO,
PROYECTOS, PROGRAMAS O COMITES CREADOS POR EL ESTADO Y REGULADOS
POR NORMATIVA VIGENTE O CONDICIONES ESPECIALES CONTENIDAS EN SUS
PROPIAS BASES DE LICITACION, ESTANDO FACULTADO PARA ESTE EFECTO A
FIRMAR DECLARACIONES JURADAS, FORMATOS Y FORMULARIOS QUE LAS BASES
DE LICITACION SOLICITEN, LA DOCUMENTACION LEGAL Y TECNICA DE EL
CONSORCIO, LAS PROPUESTAS ECONOMICAS, CONSULTAS Y OBSERVACIONES.

COBRAR, ACEPTAR, GIRAR, PROTESTAR, ENDOSAR, AVALAR, SUSCRIBIR,
DESCONTAR, DAR EN GARANTIA VALES, PAGARES, CHEQUES CANCELANDO LAS
FACTURAS CORRESPONDIENTES, PUDIENDO COBRARLOS, AUN CUANDO TENGA LA
DENOMINACION DE “NO NEGOCIABLE" EN LOS BANCOS DE LA ACTIVIDAD PRIVADA O
PUBLICA; ASI COMO LETRAS DE CAMBIO Y DEMAS TITULOS, VALORES Y
DOCUMENTOS BANCARIOS Y COMERCIALES. Y PARA EL GIRO DE CHEQUES DE LAS
CUENTAS APERTURADAS EN LAS ENTIDADES FINANCIERAS A NOMBRE DEL

CONSORCIO. , T TR
CELEBRAR ACTIVA O PASIVAMENTE LOS DIFERENTES CONTRATOS DE OBRA QUE
SE DERIVEN DE LOS PROCESOS DE ADJUDICACION, SELECCION O CONCURSO DE
CARACTER PUBLICO O PRIVADO EN SUS DIFERENTES MODALIDADES, ASI COMO
SUS  ADENDAS O CLAUSULAS  ADICIONALES, MODIFICATORIAS O
COMPLEMENTARIAS, SUSCRIBIR LAS VALORIZACIONES DE OBRA, SOLICITAR
ADELANTOS DIRECTOS Y DE MATERIALES, HACER LAS ANOTACIONES EN EL
CUADERNO DE OBRA, FORMULAR CONSULTAS, SOLICITAR AMPLIACIONES DE
PLAZO, OBSERVAR, FORMULAR Y APROBAR LA LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO
DE OBRA, PARTICIPAR EN LA RECEPCION FINAL DE LA OBRA, SOLICITAR
MODIFICACIONES AL PROYECTO ORIGINAL, REAJUSTE DE PRECIOS, RESCISION O
RESOLUCION DE CONTRATOS, FIRMAR, ACTAS, CONVENIOS O ACUERDO QUF SE
RELACIONEN CON LA EJECUCION DE LAS OBRAS, ASIMISMO, PODRA SOLICITAR LA

APERTURA DEL PROCESO DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL O ARBITRAL.

CLAUSULA NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS.- LAS PARTES DEBERAN EFECTUAR
SUS MEJORES ESFUERZOS PARA QUE CUALQUIER DESAVENENCIA O CONTROVERSIA QUE
PUDIERA DERIVARSE DEL PRESENTE CONTRATO, INCLUIDAS LAS DE SU NULIDAD O
INVALIDEZ, SEAN RESUELTAS EN UN CLIMA DE BUENA FE MEDIANTE TRATO DIRECTO Y
AMIGABLE ENTRE AMBOS, LOS CUALES, ACTUANDO DE CONFORMIDAD CON LAS PAUTAS
ANTES SENALADAS, DEBERAN TRATAR DE RESOLVER LAS CONTROVERSIAS DE ACUERDO
A PLAZO CONVENIDO MUTUAMENTE.
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CONSORCIO LA FLORIDA

DE NO OBTENERSE UNA SOLUCION DENTRO DEL REFERIDO PLAZO O DEL MAYOR PLAZO
QUE HUBIERAN CONVENIDO, SE SOMETERA LA CONTROVERSIA A ARBITRAJE DE DERECHO
QUE SE RESOLVERA MEDIANTE FALLO DEFINITIVO E INAPELABLE POR UN TRIBUNAL.

) ¥ -
| [,'.\ EN SENAL DE CONFORMIDAD, SE SUSCRIBE EL. PRESENTE CONTRATO DE CONSORCIO.

CHICLAYO, 11 DE JULIO DE 2017
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SAN MIGUEL - CAJAMARCA

“ANO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION ¥ LA IMPUNIDAD"

ACTA DE RECEPCION DE OBRA

1.  DATOS GENERALES
NOMBRE DE LA OBRA : “MEIORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO LA FLORIDA Y CASERIOS, DISTRITO LA FLORIDA —
SAN MIGUEL - CAIAMARCA”.
UBICACION :
LOCALIDADES ~ : CASERIO AGUA AZUL, CASERIO PAMPA DE SEQUEZ, CASERIO
MONTARNA DE SEQUEZ, LA FLORIDA

DISTRITO : LA FLORIDA

PROVINCIA : SAN MIGUEL

REGION : CAJAMARCA
MODALIDAD EJECUCION : Contrato de Obra a Costos Unitarios
PROCESO :LP—N°01-2017~-MDLF/ CS
CONTRATANTE : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA FLORIDA
CONTRATISTA : CONSORCIO LA FLORIDA.
SUPERVISION : CONSORCIO SUPERVISORQ & C
MONTO CONTRATADO :5/.8,839,827.52

DEDUCTIVO VINCULATE N° 01 :§/.925,362.18 (R.A. N° 157 — 2017 — MDLF /A)
ADICIONAL VINCULANTE N° 01 :S/. 925,362.18 (R.A. N° 157 — 2017 — MDLF /A)
DEDUCTIVO VINCULATE N°02  :S/.389,887.42 (R.A. N° 150 — 2018 — MDLF / A)
ADICIONAL VINCULANTE N° 02 : §/. 389,887.42 (R.A. N° 150 — 2018 — MDLF / A)
SUPERVISOR DE OBRA : Ing. MANUEL PUICAN CARRENO

RESIDENTE DE OBRA : Ing. JIMMY HENRY FERNANDEZ GONZALES

INSPECTOR DE OBRA :Ing® CESAR AUGUSTO LOPEZ BETANCOHURT (08/02/2019)
PLAZO DE EJECUCION : 240 Dias Calendario

1ERA AMPLIACION DE PLAZO  : 18 DIAS CALENDARIOS (R.A. N° 026 — 2018 — MDLE /A)
2DA AMPLIACION DE PLAZO : 123 DIAS CALENDARIOS (R.A. N° 099 — 2018 ~ MDLF / A)
3ERA AMPLIACION DE PAZO :91 DIAS CALENDARIOS (R.A. N° 026 — 2018 — MDLF / A)
4TA AMPLIACION DE PLAZO : 60 DIAS CALENDARIOS (R.A. N° 150 — 2018 — MDLF / A)
FECHA DE ENTREGA DE TERRENO: 25 AGOSTO 2017 ‘

FECHA DE INICIO : 25 AGOSTO DEL 2017

FECHA DE CULMIMNACION ACTUAL: 31 DE MARZQ DEL-2019

En el Distrito de La Florida, Provincia de San Miguel, Regidn Cajamarca, a los 08 dias del mes de Julio
del 2019, se reunieron el Ing. Cesar Augusto Lépez Betancohurt con DNI N° 16704874, CIP N° 173227
(Presidente), Ing. Orison Remberto Visquez Cueva DNI N° 16457047 (Miembro), Sr. Jaime Huertas Diaz
con DNI N® 27988555(Miembro), Sr. Cesar Eduardo Saravia Paz con DNI N2 16682662 del COMITE DE
RECEPCION, designado por La MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA FLORIDA; Sr. José Marino Diaz Alarcén
con DNI N° 28114134 Representante Legal de Consorcio La Florida, Residente de obra el Ing® JIMMY
HENRY FERNANDEZ GONZALES con CIP N®182305, segiin R.A. N° 107 - 2019 de fecha 04 de junio del
2019, con la finalidad de constatar el termino satisfactorio de la obra, entrega de obra por el residente

e Inspector de obra al Comité de Recepcidn, quien recepcionara la obra, determinindose y/o
acordandose lo siguiente:

El proyecto contempla las siguientes metas que han sido ejecutadas por la empresa contratista
CONSORCIO LA FLORIDA:

OBRA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE ¥ ALCANTARILLADO ®

£ LA
FLORIDA Y CA!F‘O%D TRITO DE LA
A

FLORIDA - GUEL @Mc
........... [AZY S
Ing. César ancohurt

INSPECTOR DE OBRA
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL TA FLORIDA
SAN MIGUEL - CAJAMARCA
CUADRO DE METAS EJECUTADAS
DESCRIPCION CANTIDAD | UNIDAD
CAPTACION TIPO BARRAJE 01 UND
SEDIMENTADOR 01 UND
FILTRO LENTO 01 UND
LINEA DE CONDUCCION PRINCIPAL 8424008 | KM
LINEA DE CONDUCCION A CASERIOS 182.00 ML
PASE AEREO N°01 — L=143.45m| - LC 01 UND
PASE AEREO N°02 — L=94.66m| — LC 01 UND
PASE AEREO N°03 — L=59.05ml - LC 01 UND
i o LPASEAEREO N°04 - L=54.16mi - LC 01 UND
© SK_ 2 | PASEAEREO N°05 - L=13.82ml-LC 01 UND
: i %} PASE AEREO N°06 — L=36.47ml - LC 01 UND
g e § CAJA REPARTIDORA DE CAUDAL — LC 04 UND
E%’ | CAMARA ROMPE PRESION —T-6 ~ LC 10 UND
Bl 9 |VALVULADEPURGA-LC 06 UND
e S | VALVULA DE AIRE - LC 05 UND
RESERVORIO V=4M3 — MONTARNA DE SEQUEZ 01 UND
RESERVORIO V=8M3 — PAMPA DE SEQUEZ 01 UND
) }‘; RESERVORIO V=18M3 — LA FLORIDA o1 UND
oo B REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA AZUL 8,912.66 ML
;:9;?: g}:f;‘}_’ REDES DE DISTRIBUCION DE MONTARNA DE SEQUEZ 1,914.93 ML
pry REDES DE DISTRIBUCION DE PAMPA DE SEQUEZ 3,495.87 ML
7 35 E“-K" 'REDES DE DISTRIBUCION DE LA FLORIDA 5,856.69 ML
Ber :\ . CAMARA ROMPE PRESION (T-7) - RD - AGUA AZUL 13 UND
81 VALVULA DE CONTROL - RD - AGUA AZUL 18 UND
( 5‘“ VALVULA DE AIRE - RD - AGUA AZUL 03 UND
(ﬁ # | VALVULA DE PURGA - RD - AGUA AZUL 09 UND
¥y % CAMARA ROMPE PRESION (T-7) - RD - MONTARA DE S. 03 UND
E;%%QE VALVULA DE CONTROL - RD - MONTARA DE SEQUEZ 03 UND
%g E X f VALVULA DE AIRE - RD - MONTARA DE SEQUEZ 0 UND
ZGi ® | VALVULA DE PURGA - RD - MONTARA DE SEQUEZ 02 UND
“90 T [CAMARA ROMPE PRESION (T-7)-RD - PAMPA DE SEQ. 05 UND
VALVULA DE CONTROL - RD - PAMPA DE SEQUEZ 08 UND
VALVULA DE AIRE - RD - PAMPA DE SEQUEZ 01 UND
@E VALVULA DE PURGA - RD - PAMPA DE SEQUEZ 04 UND
9 = CAMARA ROMPE PRESION (T-7)-RD - LA FLORIDA 01 UND
Lo = VALVULA DE CONTROL -RD - LA FLORIDA 22 UND
ng _ VALVULA DE AIRE -RD - LA FLORIDA 04 UND
gl =
N E OBRA ME o TE. . 2
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s MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA FLORIDA

SAN MIGUEL - CAJAMARCA

DESCRIPCION CANTIDAD | UNIDAD |
VALVULA DE PURGA -RD - LA FLORIDA 06 UND |
[ VALVULA REGULADORA DE PRESION -RD - LA FLORIDA 09 UND
CONEXIONES DOMICILIARIAS - LA FLORIDA 310 UND
CONEXIONES DOMICILIARIAS -AGUA AZUL 107 UND
CONEXIONES DOMICILIARIAS -PAMPA DE SEQUEZ 86 UND
CONEXIONES DOMICILIARIAS -MONTARIA DE SEQUEZ a5 UND
RED COLECTORA - AGUA AZUL 1,116.30 ML
BUZON DE @ = 1.20, H=1.20 M - H=1.5M - AGUA AZUL 25 UND
BUZON DE @ = 1,20, H=1.50 M - H=2.50M - AGUA AZUL , 02 | unp
BUZONETA DE (#=0.60, H= 0.80M - H=1.0M - AGUA AZUL. = - 07 UND
( 4 g |CONEXIONES DOMICILIARIAS - AGUA AZUL ' , 35 ° | uND
“g&i & | CONEXIGN CON BIODIGESTOR - AGUA AZUL £ 01 UND
B UBS-AGUAAZUL L | 74 UND
%§ RED COLECTORA - MONTARA DE SEQUEZ 857.95 ML
=) ¥ BUZON DE @ = 1.20, H=1.20 M - H=1.5M - MONTARNA DE SEQUEZ 16 UND
'@% % | BUZON DE @ = 1.20, H=1.50 M - H=2.50M - MONTARNA DE SEQUE?Z 01 UND
"S{ ¥ |BUZONETA DE 3=0.60, H= 0.80M - H=1.0M - MONTANA DE SEQUEZ 08 UND
CONEXIONES DOMICILIARIAS - MONTARA DE SEQUEZ 34 UND
CONEXION CON BIODIGESTOR- MONTARA DE SEQUEZ 02 UND
UBS- MONTANA DE SEQUEZ 10 UND
RED COLECTORA - PAMPA DE SEQUEZ i 2,108.55 ML
BUZON DE @ = 1.20, H=1.20 M - H=1.5M - PAMPA DE SEQUEZ 38 UND
'BUZON DE @ = 1.20, H=1.50 M - H=2.50M - PAMPA DE SEQUEZ 05 UND
BUZONETA DE (3=0.60, H= 0.80M - H=1.0M - PAMPA DE SEQUEZ t. .22 _ UND
CONEXIONES DOMICILIARIAS - PAMPA DE SEQUEZ \ - 67 '§ UND
CONEXION CON BIODIGESTOR- PAMPA DE SEQUEZ . -, 03 UND
., UBS- PAMPA DE SEQUEZ & ‘ 14 UND
@8 [RED COLECTORA - LA FLORIDA 7,201.90 ML
E%é BUZON DE @ = 1,20, H=1.20 M - H=1.5M - LA FLORIDA 128 UND
5.% BUZON DE @ = 1,20, H=1.50 M - H=2.00M - LA FLORIDA 12 UND \
é% BUZON DE @ = 1.20, H=2.00 M - H=2.50M - LA FLORIDA 03 UND
e '§ BUZON DE @ = 1.20, H=2.50 M - H=3,50M - LA FLORIDA 03 UND
SR BUZONETA DE $=0.60, H= 0.80M - H=1.0M - LA FLORIDA 34 UND
CONEXIONES DOMICILIARIAS - LA FLORIDA 296 UND
CONEXION CON BIODIGESTOR- LA FLORIDA 06 UND
UBS- LA FLORIDA 0 UND

1) Los dias 08, 09, 10, 11y 12 de julio se realizé la visita a Ja captacion ubicada en la quebrada La
Collona (713907.18 E; 9236622.38N) asi como el sedimentador (713871.48 F; 9236622.38 N) vy
AGUAPOT@BLE Y ALCANTAR
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL TA FORiDA

SAN MIGUEL - CAJAMARCA

filtro lento (713848.73; 9236716.05 N), los caserios Agua Azul, caserio Pampa de Sequez, Caserio

Montaiia de sequez y la localidad de la Florida, Verificando lo siguiente:

- lLacaptacion requiere limpieza, se verifico que los componentes de la misma estdn instalados,

SUBSANADO

En el sedimentador se verifico que el cerco perimétrico existe un poste de madera esta caido

por lo que deberd ser repuesto y falta colocacion de compuertas. SUBSANADO

- En el Filtro Lento se ha verificado que existe filtraciones en el mismo por lo que se debers
realizar la impermeabilizacién del mismo, falta la tapa metadlica, asi como uniformizar la capa
de grava y colocar las compuertas con las tapas sanitarias. SUBSANADO

2) Se verifico la linea de conduccién:

ESTRUCTURA OBSERVACION ESTRUCTURA OBSERVACION
CRP.01 | correcto SUBSANADO | ya(. purGA 06 CORREETO
C.R.P. 02 FALTA CONO DE Regose | UBSANADO [yl ARk 01 CORRECTO
{ % = CRP.03 | FautaconoDEReBose | VSSNADO | VAL ARED2 | compecro
& i & CRP.O4 | FALTACONODEREBOSE | SUBSANADO | ya AlRE 03 CORRECTO
%:}":2, C.R.P. 05 FALTA CONO DE REBOSE | SUBSANADO [y, AIRE 04 FALTA TUBERIA sALIDA | SUBSANADO
§ & { C.R.P.06 FALTA CODO 450 SUBSANADO | v atRe 05 CORRECTO
S oF ERPOT | cornEcts PASEAEREOOL | presenTApANDED | SUBSANADO
b ;.;4% >y CRP.08 | cormecro PASEAEREO02 | coppecto
g i-: ;G; CRP.09 CHiikEETD PASE AEREOO3 | coppecTo
CR.P. 10 FALTA TAPA DE CANASTILLA | >VP%ANADO | pasE aprE0 04 CORRECTO
VAL.PURGAO1 | coppecTo PASE AEREOO5 | coprecTo
VAL.PURGA 02 | coRprecTo PASE AEREOO6 | coppecTo ﬁ_‘
VAL.PURGAO3 | coprecro
VAL, PURGA 04 | corpecto
VAL.PURGA 05 | cormecto _E ]
3} En el caserio agua azul:
CONEXION | AGUA DESAGUE | PROPIETARIO OBSERVACION ]
@\g UBS-1 X X CLEOTILDE SANTA CRUZ TORRES LAVATORIO PEGADO - CAMBIAR SUBSANADO
;Y 1y UBs-2 X X DIANA CRUZADO IZQUIERDO RESANAR LAVATCRIO SUBSANADO
E H ; URE3 EJECUTADO - SIN CONEXION DE AGUA
%gif&{. UBS4 EJECUTADO ~ SIN CONEXION DE AGUA
gm UBS-5 X X MANUEL CASTRO TORRES LIMPIEZA SUBSANADO
i3 ' o U8s-6 X X IGLESIA EVANGELICA CUBRIR TUBERIA SALIDA - LIMPIEZA | SUBSANADD
%%' z uBs-7 X X LUIS GONZADA CORRECTO
T UBS-8 X X MARCIAL CUEVA VEGA FILTRACION LAVADERO - FALTAFOCO | SUBSANADO
uBs-9 X X SIXTO SANTACRUZ RONCAL RESANAR MURO SUBSANADO |
7Y UBS-10 X X BRENILDA MONTENEGRO DE RODAS iwaoaunmoo EN LAVADERO SUBSANADO
E‘g' F o fsn | x 1 x| ARMANCIO CARHUATANTA VISLAO OBSTRUCCION EN DUCHA SUBSANADO
: % NO EJECUTADO ]
= X *_IEUTEnlo SUAREZ IZQUIERi-Jo CAMBIO CANASTILLA EN DUCHA SUBSANADO

TEMA DE
oamusmnulfkugfu%%& AADE
ERKOS DISTRITO DE LA
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TAL LA FLORIDA

CONEXION | AGUA | DESAGUE PROPIETARIO OBSERVACION
UBS-14 X X BRENILDA SUAREZ TORRES FILTRACION EN LAVADERO SUBSANADO
UBS-15 X X LEOPOLDO QUISPE RODAS EMBOQUILLADO EN LAVADERO SUBSANADO
UBs-16 X X ONIDAS TORRES RODAS NO SALE AGUA EN DUCHA SUBSANADO
uss-17 X X OLGA CARRANZA QUIROZ FILTRACION EN DUCHA Y LAVADERO SUBSANADO
UBs-18 X X CARLOS IZQUIERDO CUEVA FALTA VALVULA EN CAJA DE LODOS SUBSANADO
UBS-19 X X FLAVIO SANTACRUZ TORRES FILTRACION EN LAVADEROS SUBSANADCL
UBS-20 X X JHONATAN FALTA SUMIDERO Y VENTANA MOVIL SUBSANADO
UBS-21 NOEJECUTADO
UBs-22 NO EJECUTADO o
c23 X X IGLESIA ADVENTISTA EMBOQUILLADO EN CAJA DE DESAGUE SUBSANADO
c-24 X X ALBERTO LEIVA QUISPE CORRECTO
( s E’; c25 X X CASA COMUNAL CORRECTO
3 % & c-26 X X OSCAR MONZON HERNANDEZ EMBOQUILLADO EN CAJA DE DESAGUE SUBSANADO
% -:E;_ %\‘; c27 X X AZUCENA QUISPE DE RODAS CORRECTO
3 c-28 X X IGLESIA EVANGELICA CORRECTO
74 \\g c29 X X ZULEMA QUISPE RODAS EMBOQUILLADO EN CAJA DE DESAGUE SUBSANADO
:‘:} g ’6" o X IUAN TORRES VALENZUELA CORRECTO
2 * c-31 X X IGLESIA CATOLICA CORRECTO
C-32 X X INSTITUCION EDUCATIVA CORRECTO
%}_;;g e X X SAMUEL LEIVA QUISPE EMBOQUILLADO EN CAJA DE DESAGUE SUBSANADO
§ X X CARLOS RODAS MONDRAGON EMBOQUILLADO EN CAJA DE DESAGUE SUBSANADO
: X X LILA MONDRAGON PAREDES CORRECTO
X X IGLESIA ISRAELITA CORRECTO
X X BROVER TORRES TORRES CONEXION DE AGUA EN SENTIDO CONTRARIO SUBSANADO
X X OCTAVIO TORRES VALENZUELA CORRECTO
X X ROSA SUAREZ CONEXION DE AGUA EN SENTIDO CONTRARIO SUBSANADO
X X SOBERANO PASTOR CUEVA MALAVER CUBRIR CAJA DE AGUA SUBSANADG
| x| oewioaroomscorn | PORROOR S aUEORon oS sANATE | SR
:% X X DARIO TORRES SUAREZ EMBOQUILLADO EN DUCHA SUBSANADD |
@ “ %': UBS-43 X X OMAR ROIVER TORRES VALENZUELA EMBOQUILLADO EN LAVADERO SUBSANADO
R g EMBOQUILLADO EN LAVADERO, FILTRACIONEN | SUBSANADO |
2 UBS-44 X X HILMER TORRES TORRES LAVADERO DE MANOS, ARREGLAR MALLA DE
GERNNE VENTANA MOVIL
g FALTA INODORO CON ACCESORIOS, FOCO CANERIA | SUBSANADO |
=7 N § UBS-45 X X REYNALDO TORRES TORRES DE LAVADERO, TAPA EN CAJA DE REGFSTRO, VOLVER A
o TARRAJEAR
i 8 c-46 X X AUDITORIO COMUNAL CORRECTO j
c-47 X L.E. N2 150 CORRECTO ]
c-48 X ESDRAS TORRES ESPINOZA CORRECTO B
@‘E UBS-49 X X ESTILITA AGUILAR SUAREZ il “;‘;-I ;(E:::’I\I?:CJEPI:;T\;\?\:‘::&LS :]': CONEX. | SUBSANADO
. 4 UBS-50 NO EJECUTADO
@: g UBS-51 NO EJECUTADO . 1
@ oiyxAe UBs-52 X X CORREA SANCHEZ ENRIQUE CORRECTO SUBSANADO
§§§£ [
Ag i OBRA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE —=—
v E E ARSI S5 g ALCNTANLLABO OBLA r‘og{iaﬂ; ,BORT =
: (“3{‘_\ FLORIDA . CA o5, hm“_ (4_,.,1 E
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"AﬁO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD"

CONEXION | AGUA | DESAGUE PROPIETARIO OBSERVACION
UBS-53 X X CORREA TORRES MOISES CORRECTO SUBSANADO
UBS-54 NO EJECUTADOD
FALTA FOCO, TUB. VENTILACION, CANERIA EN DUCHA | SUBSANADO
UBS-55 X = YOLANDA TORRES CORREA Y LAVADERO, VALVULA EN CONEXION PRINCIPAL
UB5-56 X X RITA TORRES TORRES PUERTA QUEBRADA SUBSANADO
c-57 X X POSTA DE SALUD CORRECTO
C-58 X X SALVADOR SUAREZ CUEVA CORRECTO
cs9 = X JUAN RODAS CUEVA EMBOQUILLADO EN CAJA DE DESAGUE SUBSANADO
C-60 X X CIRO RODAS TORRES CORRECTO
c-61 X X ADENIAS TORRES AGUILAR CORRECTO
c-62 X X DOMIDEL SALAZAR CHUQUILIN LIMPIEZA EN CAJA DE AGUA SUBSANADO
ol o c-63 X X Z0ILA RODAS CUEVA CORRECTO
S o
5 RACNZE C-64 X X ELEUTERIA QUISPE HERNANDEZ CORRECTO
X
r § =) C-65 X X GABRIEL QUISPE RODAS CORRECTO
m
53] c-66 X X ABERCIO TORRES TORRES CONEXION DE AGUA EN SENTIDO CONTRARIO SUBSANADO
2 3y S
mERE c-67 X X ERDULFO SUAREZ CELIS CORRECTQ
m&i o C-68 X X RAUL CAMPOS CARHUAPOMA FALTA LLAVE Y TUBERIA EN CONEXION DE AGUA SUBSANADO
1) b
® 3 =
& o C-69 : - JUSTINA CUEVA CARHUATANTA NO HAY NINGUNA CONEXION
FALTA TAPA DE REGISTRO Y LIMPIEZA, FOCO, SUBSANADO
CANERIA DE LAVADERO EXTERIOR, CAMBIAR
HEEPO » X X AUGUSTO RODAS TORRES CANASTILLA DE DUCHA, MEJORAR PINTADO,
LIMPIEZA GENERAL DE ESTRUCTURAS
FALTA TAPA DE REGISTRO, FRAGUAR LAVADERO SUBSANADO
ufs-71 X % LORENZO CORREA SALAZAR EXTERIOR, REVISAR FILTRACIONES
UBS-72 X X AGUSTIN CORREA CIENFUEGOS FALTA TAPA DE REGISTRO SUBSANADO
FALTA CANERIA DE LAVATORIO EXTERIOR, MEJORAR | SUBSANADD
UBs-73 % R VALDUNERQ Gif. SALAZAR TARRAJEO, FALTA TAPA DE REGISTRO
T X X BREINER RODAS VISLAG MEIORAR TARRAJEQ EXTERIOR - ARREGLAR PUERTA | SUBSANADO
- AJUSTAR INODORO, FIJAR TUBO VENTILACION EN | SUBSANADO
UBS-75 X X RUTH QUISPE NUNEZ POZO PERCOLADOR
REVISAR FILTRACION QUE VA HACIA POZO SUBSANADO
UBS-76 X X GILBERTO SANCHEZ CUEVA RO ABOR
AJUSTAR INODORO, LAVATORIO EXTERIOR RAJADO, | SUBSANADO
. 1 UBs-77 X X JULIO OLIVERA GALINDO MEIORAR TARRAJEO EXTERIOR, FIJAR TUBO DE
5 VENTILACION DE POZO PERCOLADOR
& MEJORAR PINTURA EXTERIOR, ARRAGLAR O CAMBIAR | SUBSANADO
[ s 5 4
el = UBS-78 X X CAMILO SALAZAR SANCHEZ PAPA GE RIODIGES TR
I - «©
iy = FALTA EMPALME A POZO PERCOLADOR, FIJAR TUBO | SUBSANADO
2 s UBS-79 X X CRISTINA SANCHEZ QUESQUEN BEVENTILACION
& UBS00 " % MARCIAL 1ZQUIERDO LEIVA FILTRACIONES Y FALTA CARERIA EN LAVADERO SUBSANADO
o
8N B FALTA FOCO, CANERIA DE LAVADERO, LAVATORIOE | SUBSANADD
g g g UBS-81 X X DELIRQ VISLAO VALENZUELA INODORO (TODO ROBADO)
agt B 3 CAMBIAR LLAVE DE DUCHA Y LAVATORIO EXTERIOR, | SUBSANADO
ZNi E | uBssz | x X ROSA QUIROZ ALVITEZ FALTA MALLA EN VENTANA DE PUERTA
UBS-83 X X EMERITA TORRES TORRES PUERTA FISURADA - LIMPIAR CAJA DE AGUA SUBSANADO
CAMBIAR LLAVE DE DUCHA Y LAVATORIO EXTERIOR, | SUBSANADO
UBs5-82 X 3 ROSA QUIROZ ALVITEZ FALTA MALLA EN VENTANA DE PUERTA
UG e X x EMERITA TORRES TORRES PUERTA FISURADA - LIMPIAR CAJA DE AGUA SUBSANADO
UBS-84 X X ALEXANDER CUEVA TORRES FILTRACIONES SUBSANADO
UBs-85 X X MIRIAM VISLAO VALENZUELA FALTA FOCO, REVISAR TRAMPA SUBSANADO
i o PUERTA FISURADA - NO SE HIZOTARRAIEO | SUBSANADO |
UBS-86 X X JAIME PAUCAR VILLEGAS PCSTEIROR
E
RA ME. M'IENTO OEL 5|8TEMAD
RG0A POTABLE VAL o ‘5“%005 LA GARTE. <
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“ARO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD"

CONEXION | AGUA | DESAGUE PROPIETARIO OBSERVACION
FALTA SUMIDERO Y EMBOQUILLADO EN LAVATORIO | SUBSANADO
UBS-87 X X EVER TORRES VALENZUELA EXTERIOR, FILTRACIONES DE AGUA EN LAVATORIO
INTERIOR
FILTRACION EN SALIDA DE DUCHA, FALTA SUBSANADO
UBS-88 X X ADAN MONDRAGON PAREDES EMBOQUILLADO EN LAVATORIO, FALTA TUBO DE
VENTILACION
UB5-89 X VERONICA QUISPE GARCIA CORRECTO
T E UILLADO EN LAVATO SUBSANADO
— " " AR TORRES TORRES FALTA FOCO Y EMBOQI OEN RIO
EXTERIOR
UBS-91 NO EJECUTADO
FALTA CARERIA DE LAVATORIO EXTERIOR, FOCO, SUBSANADO
uBs-92 X X ZOILA SUAREZ RODAS MEJORAR TARRAJEQ FRONTAL, CAMBIAR CANASTILLA
DE DUCHA.
UBS-93 X ¥ CESAR BECERRA TORRES REVISAR TUBERIA DE AGUA EN LAVATORIO SUBSANADO
FALTA SOMBRERO DE VENTILACION, FILTRACION EN | SUBSANADO
UBS-94 X X JESUS CUEVA TORRES LAVADERO EXTERIOR
UB595 X % DOMITILA TORRES SUAREZ REVISAR FILTRACION EN INODORO SUBSANADO
UBS-96 X X CLOTILDE MENDOZA SALAZAR FIJAR TUBO DE POZO PERCOLADOR SUBSANADO
ROBO DE ACCESORIOS - FALTA TUBO DE VENTILACION | SUBSANADO
UBS-97 X X LASTENIA REGALADO VARGAS EN POZO PERCOLADOR
UBS-98 NO EJECUTADO
FILTRACION EN MANGUERA DE INODORO, FUAR TUBO | SUBSANADO
UBS-99 X X PRIMITIVO HERNANDEZ CUEVA DE VENTILACION EN POZO PERCOLADOR
UBS-100 X X MARIA ELVA CORREA TORRES PROTEGER TUBERIAS SUBSANADO
LAVADERO EXTERIOR QUINADO Y FALTA SUBSANADO |
UBS-101 X X SEGUNDO CUEVA VILLALOBOS EMBOQUILLADO
FILTRACION EN INODORO, LAVATORIO, MEJORAR SUBSANADO
UBs-102 X X RAFAEL CUEVA MALAVER TARRAJEO, FIJAR TUBO VENTILACION EN POZO
PERCOLADOR
FILTRACION EN LAVADERO EXTERIOR, PUERTA SUBSANADO
| uss-103 X X AEROPAIITA CUEVA MALAVER FISURADA, MEJORAR TARRAJEO FRONTAL, FALTAN
I CAPUCHONES
3185'104 X ARNULFO QUISPE SALAZAR NO SE HIZO TARRAJEO POSTERIOR SUBSANADO
UBS-105 X X IGLESIA EVANGELICA MEJORAR TARRAJEQ EXTERIOR E INTERIOR SUBSANADO
UBS-106 X X ARNULFO QUISPE SALAZAR CORRECTO
FRAGUAR LAVADERO EXTERIOR Y REVISAR SUBSANADO
UBs-107 | X X JESUS QUISPE SALAZAR FILTRACIONES, MEJORAR TARRAJEO EXTERIOR
EMBOQUILLADO EN LAVADERO EXTERIOR Y REVISAR | SUBSANADO
UBS-108 X X NOEMI QUISPE SALAZAR FILTRACIONES
FALTA CANERIA EXTERIOR, CAMBIAR CANASTILLA DE SUBSANADO
UBS-109 X X NASTACIA CUEVA SUAREZ DUCHA, MEJORAR TARRAIEO EXTERIOR, UBICAR
POZO PERCOLADOR.
UBS-110 X LEONILA MESTANZA SALAZAR EMBOQUILLADO EN DUCHA SUBSANADO
_—— X X ARQUIMEDES MESTANZA SALAZAR FALTA SUMIDERO DE LAVADERO EXTERIOR SUBSANADO
_ FILTRACION EN AMBOS LAVADEROS, FIJAR TUBODE | SUBSANADO
UBS-112 X X PEDRO PABLO SANCHEZ PAUCAR VENTILACION DE POZO PERCOLADOR
B % % T — REVISAR TRAMPA DE LAVADERO, BIODIGESTOR SUBSANADO
) ATORADO
UBS-114 X X AUGUSTO RODAS PAUCAR EMBOQUILLADO EN DUCHA SUBSANADO
LAVATORIO EXTERIOR ROTO, FIJAR TUBO DE SUBSANADO
UBS-115 X X LUIS SALAZAR SANCHEZ VENTILACION EN POZO PERCOLADOR
UART AVATORIO
T ” ” BRI ALK EARA SANENES FIJAR INODORO, EMBOQUILLADO EN LAVATORIO SUBSANADO
EXTERIOR
UBS-117 NO EJECUTADO
UBs-118 NO EJECUTADO T )
UBs-119 NO EJECUTADO N
FALTA INSTALACION DE LAVADERO INTERIOR, FALTA ]
UBS-120 % X GRICELDA SALAZAR SANCHEZ DUCHA Y FOCO
O MEJORAM T IST
== RGUA POTABLE y'ffé&?&.&io%"é‘é‘ii
=2 — FLORIDAY CARERIOS DISTRITO DE LA 9({(,1!?
= A FLORIDA . AMARGA ta HO ] y
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ESTRUCTURA | N2 OBSERVACION B ESTRUCTURA | Ne OBSERVACION
Bz . srwecaugigzgmom SUBSANADO — i —— SUBSANADO
BZ 2 CORTAR TUBERIA SUBSANADO BUZONETA 2 CORRECTO N
BZ 3 CORRECTO BUZONETA 3 CORRECTO |
Bz 4 EMBOQUILLADO SUBSANADO BUZONETA 4 CORRECTO
B2 5 CORTAR TUBERIA SUBSANADO BUZONETA 5 CORRECTO
B2 6 CORTAR TUBERIA SUBSANADO | pz0neTA 6 CORTAR TUBERIA SUBSANADO |
82 7 Er-.«chQ:_Jlljtésgs-cos TE SUBSANADO BUZONETA 7 CORTAR TUBERIA SUBSANADO
BZ 8 CORTAR TUBERIA SUBSANADO | yay, conTRoL 01 FALTA EMBOQUILLADO SUBSANADO
BZ CORTAR TUBERIA SUBSANADO | yar. conTROL 02 LIMPIEZA SUBSANADO
BZ 10 CORTAR TUBERIA SUBSANADO | yaL. conTROL 03 LIMPIEZA SUBSANADO
( % ?; § BZ 11| UMPIEZA-CORTE TUBERIA | SUBSANADO | ya( conTROL 04 FILTRACION SUBSANADO |
éi‘ g . 8z 12 | UMPIEZA-CORTE TUBERIA | SUBSANADO |\ onTROLOS “’nor;‘g:‘gf;’ (;Si“”s*\ﬂ SUBSANADO |
25 3 BZ 13 CORTAR TUBERIA SUBSANADO | ya. coNTROL 06 LIMPIEZA SUBSANADO
2% 3 BZ 14 CORTAR TUBERIA SUBSANADO | yar. coNTROL 07 LIMPIEZA SUBSANADO
: ; \}; BZ 15 | LIMPIEZA-CORTE TUBERIA | SUBSANADO | /- CONTROLOS | EMBOQUILLADO - LIMPIEZA | SUBSANADO
2 E g BZ 16 CORTAR TUBERIA SUBSANADO | ya, cONTROL 09 EMBOQUILLADO SUBSANADD
i F B2 17 CORTAR TUBERIA SUBSANADO | yar. coNTROL 10 CORRECTO
a%- ! BZ 18 CORTAR TUBERIA SESTANAND :g;\;l;g?_ [:f CORRECTO
/ b= BZ 19 CORTAR TUBERIA SUBSANADO | AL, CONTROL 12 LIMPIEZA SUBSANADD
f';_, § Z B2 20 CORTAR TUBERIA SUBSANADO | yal, CONTROL 13 LIMPIEZA - EMBOQUILLADO | SUBSANADO
Sk o7 a Emﬁ;%t::rﬂg.té?ﬁn SUBSANADO [\ onc e i —— SUBSANADO
BZ 22 NO EJECUTADG VAL. CONTROL 15 LIMPIEZA SUBSANADO
BZ 23 NO £/ECUTADD VAL. CONTROL 16 LIMPIEZA SUBSANADO
BZ 24 EMBCQUILLADD SUBSANADO | vaL, CONTROL 17 LIMPIEZA SUBSANADO
BZ 25 CORTAR TUBERIA SUBSANADO | vaL cONTROL 18 LIMPIEZA SUBSANADO
B2 26 | LIMPIEZA-CORTE TUBERIA | SUBSANADO VAL. AIRE 01 CORRECTO
BZ 27 CORTAR TUBERIA SUBSANADO VAL, AIRE 02 CORRECTO -
g — Llh:ggég u T:ag?n | sUBSANADO EFipan Al TR\CiﬂSqﬁf ;:;s‘ssz.s:'..‘ DF | SUBSANADO
= S
5! CR.P.O1 CORRECTO | cRpa3 CORRECTO
%‘ (é . S LE\,:::“ZT ;;JB\;“J: of | sussanADo [ o1 | v SUBSANADO
£ %' E C.R.P.03 REVISAR FILTRACIONES | SUBSANADO | ya) pypca 02 CORRECTO
J3 i 8 CR.P.04 REVISAR FILTRACIONES | SUBSANADO [ yai pupea 03 ]
po— uw;l;z&-j :c;:;ﬂf ;gr;(sanss SUBSANADD [ o e SUBSANADO
" CR.P.0B TUBERIA LLEGA DOBLADA | SUBSANADOD | yar. PURGA 05 LIMPIEZA | SUBSANADO |
@i E CR.P,07 CORRECTO | VAL PURGA 0B | EMBOQUILLADO - LMPIEZA | SUBSANADO
ol & AIUSTARUNION ENCAJA | sussanaDO | | | ——— ==
‘g_} £ C.R.P.08 DE VALVULAS £ VAL. PURGA 07 CORRECTO
HEHINE INCUNACION DE TUBERIA ]
E_rqg 8 C.R.P.09 | CORRECTO VAL. PURGA 08 CORRECTO
o g = L CR.P. 10 HETRACION EN TURERIOE | SUBSNIADO |\ s CORRECTO o
S g e ,
A 8 =
Bl SERUB SIS IRA0S L
ol FLORIDAY CASERIOS it
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ESTRUCTURA | Ne OBSERVACION ESTRUCTURA | Ne OBSERVACION
FUAGA £N TUBERIA DE SUBSANADO
CR.P. 11 EMTRADA - FALTA
CANASTILLA
4) Se verifico el sistema de agua potable y saneamiento en el caserio Montafia de Sequez:
CONEXION | AGUA | DESAGUE PROPIETARIO OBSERVACION
€C-01 X X SEGUNDO VISLAQ HORNA FALTA TAPA DE REGISTRO SUBSANADO
CC-02 X X LORENZO VISLAO HORNA FALTA TAPA DE REGISTRO SUBSANADO
cc03 X X MARIA LEIVA CUEVA FALTA TAPA DE REGISTRO SUBSANADO
CC-04 X X AQUILINO SUAREZ IZQUIERDO CORRECTO
€C-05 X X GILMER GIL LEIVA CORRECTO
cc06 X X PROXEDES GIL LEIVA CORRECTO T
5;; o cc-07 X X JUAN LEIVA TORRES CORRECTO
( 4 ﬁ g cc-08 X X ROCIO VISLAO LEIVA CORRECTO
’22 §‘ cc-09 NO EJECUTADO
S
Z Ui Cc-10 NO CIECUTADO
f i  cet NO EJECUTADD
?‘_f%f Bl cc-12 X X SEGUNDO LEIVA BECERRA FALTA LLAVE Y TAPA EN CAJA DE AGUA SUBSANADO
§E g CC-13 X X ROSA LEIVA BECERRA FALTA LLAVE Y TAPA EN CAIA DE AGUA, SUBSANADO
c01 X X AMELIA CARHUATANTA CHUQUILIN CORRECTOQ
c02 X X GRACIELA SILVA TORRES FILTRACION EN LAVATORIO EXTERIOR SUBSANADO
& ; C-03 X X SAMUEL LEIVA CUEVA FILTRACION EN LAVATORIO INTERIOR SUBSANADO
# :__;: § 04 X X LUCIDA NUREZ MONTENEGRO CORRECTO
S ENS——] 05 X X IRMA LEIVA TORRES FALTA FOCOQ, FILTRACION EN DUCHA SUBSANADO
B e N c-06 X X CARLOS LEIVA CORREA CORRECTO |
§ 5, T cor X X OVER RONCAL SUAREZ FIJAR INODORO N SUBSANADO
é : ‘ c-o8 X X GENARO CORREA ESPINOZA FUUAR LLAVE EN LAVATORIO INTERIOR SUBSANADO
( > ‘:;l; ‘: c-09 X X ZOILA VISLAO HORNA F "L;; ;g’:uiﬁxfmiﬁfq SUBSANADO
R c-10 NG EJECUTADO
@% 11 NOEIECUTARO
PR I 4 i
%%ﬁ c12 NOEIECUTADO
COISRE c-13 X X CASA COMUNAL CORRECTO
%% c-14 X X COLEGIO INICIAL Ne 146 CORRECTO
;’?_ § A= ¢15 X X WILMER SUAREZ VASQUEZ FALTA TAPA DE DESAGUE [ SUBSANADO |
%g % c-16 X X LUIS SUAREZ VASQUEZ FALTA TAPA DE DESAGUE | SUBSANAOO |
sy ¥ c17 X X CACINALDO VASQUEZ SALAZAR CORRECTO ‘1
c-18 X X DONATO VASQUEZ SALAZAR CORRECTO
q‘é ?? c-19 X X MARIO VASQUEZ SALAZAR B CORRECTO ]
ﬁv. : ; c-20 X X IGLESIA EVANGELICA CORRECTO I E—
Tf § c21 X X PEDRITO VASQUEZ SUAREZ CORRECTO ]
2 ,%" & c22 X X VALENTINA VISLAO HORNA - CORRECTO . i
é’ §-§ c-23 X X GRACIELA CORREA HERNANDEZ CAJA DE DESAGUE QUEBRADA | SUBSANADO |
T’: { T X X ROSARIO HORNA VILLALOBOS RESANAR CAJA DE AGUA ﬁ]mJ
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SAN MIGUEL - CAJAMARCA
“AHO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD"
CONEXION | AGUA | DESAGUE PROPIETARIO OBSERVACION
25 X X SERHCOTHaIENIEEs cclesiDy, FALTA LLAVE EN CONEXIGN DF AGUA SHESANARG
CHAVEZ
C-26 X X LOCAL COMUNAL FALATA TAPA Y LLAVE EN CONEXION DE AGUA | SUBSANADO
c27 X X IGLESIA EVANGELICA CORRECTO
C-28 X X COLEGIO JORGE CHAVEZ ) CORRECTO
c-29 X X COLEGIO PRIMARIO CORRECTO
—| S
C-30 X X ELFA LOZANO MEDOZA FALTA TAPA EN CAJA DE REGISTRO SUBSANADO
C-31 NO EIECUTADO
FALTA CONEXION DE AGUA - MATOLICA INTERIOR SUBSANADO
= X A A SE ENCUEMTRA RAJADA
C-33 NO EIECUTADOQ
C-34 NO EJECUTADD
Cc-35 NO EJECUTADO
FALTA EMBOQUILLADO Y SUMIDERO EN SUBSANADO
c-36 X X AURELIANO PEREZ LEIVA LAVATORIO EXTERIOR
ESTRUCTURA OBSERVACION ESTRUCTURA OBSERVACION
Bz-01 EMBOQUILLABOY | SUBSANADO BUZONETA-01 CORRECTO
LIMPIEZA
)
8Z-02 LIMPIEZA SUBSANADO BUZONETA-02 CORRECTO
BZ2-03 CORRECTO BUZONETA-03 CORRECTO
—_p o BUZDNETAGA EMBOQUILLADO - CORTE SUBSANADO
TUBERIA
BZ-05 CORRECTO BUZONETA-05 EMBOQUILLADO SUBSANADO
3 Ta's ‘ MEDIA
P A BB LE i bGuUlhAPO Y MAEDIA SUBSANADO
CANA
Lo o ]
BZ-07 CORRECTO BUZONETA-07 CORRECTO
BZ-08 CORRECTO BUZONETA-08 CORRECTO
FALTA CANASTILLA, SUBSANADO
BZ-09 CORRECTO CAJA DE DISTRIBUCION DESCUBRIR SALIDA DE
REBOSE
SUBSANADO REVISAR POSIBLE SUBSANADO
BZ- PENDIENTE RESERVOR
240 RVORID FILTRACION SUBSANADO
BZ-11 CORRECTO C.R.P.N2OL FALTA ORI,
LIVIPIEZA
BZ-12 CORRECTO C.R.P.N202 FALTA CANASTILLA SUBSANADOC
LIMPIEZA, REVISAR SUBSANADO
POSIBLE FILTRACION EN
X g
BZ-13 CORRECTO C.R.P.N2 03 TUBERIAS, COLOCAS
PERNOS A CAA
82-14 CORRECTO VAL, CONTROL 01 LIMPIEZA SUBSANADO
— |
BZ-15 CORRECTO VAL. CONTROL 01A CORRECTO
S
BZ-16 CORRECTO VAL, CONTROL 02 CORRECTO
il B
] LIMPIEZA - REVISAR SUBSANADO
B2-17 CORRECTO VAL. PURGA 01 ] FTACION
DESCUBRIR TUBERIA SUBSANADO
VAL. PURGA 02 SALIDA J_i
5) En el caserio Pampa de Séquez teniendo las siguientes observaciones:
CONEXION | AGUA | DESAGUE PROPIETARIO OBSERVACION
co01 NO EIECUTADG
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CONEXION | AGUA | DESAGUE PROPIETARIO OBSERVACION T
c02 X X CAMILO CARHUATANTA CASTAREDA Rfixf‘:i Lfg’ ‘i‘ E::?«vagf }';G;Pﬁ F(gf =UDSANARS
co3 X X JOSE LEIVA BECERRA CORRECTO
c04 X X FEDERICO REQUEJO CASTAREDA CORRECTO
c05 X X INOCENTA PALMA PAUCAR CORRECTO '
c06 X X MAGALY MONTENEGRO PALMA CORRECTO n
c07 X X FELICITA SUAREZ SUAREZ CORRECTO
c-08 X X CLEMENTE LEIVA BECERRA CORRECTO
c-09 X X JESUS VISLAO GOICOCHEA CORRECTO |
c-10 X X ROGELIO ESPINOZA NUREZ CORRECTO
c11 X X JESUS SUAREZ SUAREZ CORRECTO
12 X X JOEL MALCA SOLANO CORRECTO

(si g c-13 X X JESUS PAUCAR MORALES CORRECTO .
; ; = c14 X X SALVADOR PAUCAR MORALES CORRECTO
a3 % 15 X X JAVIER SUAREZ SUAREZ CORRECTO
;f: ::: ' c-16 X X MATILDE SUAREZ AGUILAR CORRECTO T
33 Lix c17 X X ANGEL CHUNQUE SUAREZ CORRECTO ]
g' :1 S c18 X X NANCY GUEVARA VALDERRAMA CORRECTO 1
" g c19 X X coLEGIO FALTALLAVE EN CAJADE AGUA |  SUBSANADO
- Cc-20 X X COLEGIO CORRECTO
§ c21 X X REYNA SUAREZ SUAREZ ~ COoRRECTO ]
= c-22 X | X JARDIN Ne 147 CORRECTO
f;ff & 3 c-23 X X GREGORIO GOMEZ CHUQUILIN CORRECTO
] i’:_ - C24 X X JOIMER CARHUATANTA HERNANDEZ CORRECTO O
4 ‘ h, C-25 X X CASA COMUNAL CORRECTO
? ERS c-26 X X ROSALIA PALMA PAUCAR CORRECTO
B ¢ c-27 X X SANTOS SUAREZ SUAREZ CORRECTO
( :‘ : c-28 X X IGLESIAEVANGELICA CORRECTO
% ! c-29 X X MANUEL SUAREZ SUAREZ CORRECTO
&g c-30 X X NORA SANCHEZ RIOS CORRECTO
c-31 X X EDUARDO RAMOS ROJAS FALTA LLAVE EN CAJA DE AGUA SUBSANADO
c-32 X X AUGUSTO CORREA HERNANDEZ CORRECTO
g ‘:Dl'i 3 C-33 X X DELICIA CHAVEZ SUAREZ CORRECTQ _R
% % C-34 X X JUAN AGUILAR CARHUATANTA CORRECTO ]
%g: § C-35 X X WILMER SUAREZ CHAVEZ FALTA LLAVE EN CAJA DE AGUA SUBSANADO
AR
c-36 X X ANANIAS GOMEZ CARHUATANTA CORRECTO
c-37 X X ELOY GOMEZ CHUQUILIN - commecro
5 c38 X X DANIEL CARHUATANTA MEDINA | corecro i
@ % FALTA TAPA EN CAJA DE SUBSANADO
et N DESAGUE, LAVATORIO EXTERIOR
c-39 X X HILDA SANCHEZ CASTAREDA QUINADO, MANTENIMIENTO EN
TUBERIAS DE AGUA, FILTRA EN
@ L ) POZO PERCOLADOR e
% C-40 | NowEwiano
A
Ce SEANICTAMEN O L STENACK
% FLORIDA Y CASERIOS ms:rﬂmgg LA
.-‘—#' " A 2 3
" [e)) ) neoh
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CONEXION | AGUA DESAGUE PROPIETARIO OBSERVACION
c-41 RO EJECUTADO N
c-42 X X MARINA CARHUATANTA CELIS CORRECTO
c-43 X X MARITZA CORREA CARHUATANTA FALTA LLAVE DE AGUA SUBSANADO
C-44 X X EUFEMIA CARHUATANTA CELIS FALTA LLAVE DE AGUA SUBSANADO
c-45 X X NANCY VASQUEZ CARHUATANTA CORRECTO O
c-46 X ¥ VICTORIA CARHUATANTA RODAS CORRECTO
c-47 X X FLORA RODAS SUAREZ CORRECTO
c-48 X X JANER HERNANDEZ TORRES FALTA TAPA EN CAIA DE DESAGUE SUBSANADO
C-49 X X JULIA CARHUATANTA RODAS CORRECTO
€50 X X OSCAR HERNANDEZ RIOS CORRECTO
cu |7 | x| vecame comeco
| ) ? C-52 X X ROMAN FLORES TORRES CORRECTO
23 FALTA INSTALACION DE SUBSANADO
£ 53 X X LORENZO CARHUATANTA RODAS LAVADERO EXTERIOR, NO HAY
% .': SALIDA DE AGUA EN GRIFOS
g' ; c-54 NG EJECUTADO
z3i
mE T C-55 NG EJECUTADO
i
g C-56 NO EJECUTADO
P r- c57 NO EJECUTADG
c-58 X X IGLESIA EVANGELICA FALTA TAPA EN CAIA DE AGUA SUBSANADO
c-59 X X MANUEL 12ZQUIERDO SALAZAR CORRECTO
C-60 X WILDER AGUILAR SALAZAR CORRECTO
61 X X MARIA A:;E,:;C:[;:?“ERDO CORRECTO
C-62 X X VICTOR GALINDO HERNANDEZ CORRECTO -
C-63 X X ERMITARNO VISLAO HERNANDEZ CORRECTO
c-64 X X JOSE GONZALES SANCHEZ CORRECTO
C65 X X ALEX TORRES SALAZAR CORRECTO
( H C-66 X X DEMETRIO GOMEZ CARHUATANTA CORRECTO
. c67 X X JUAN DEZA CANCING CORRECTO li R
}; C-68 X X OLINDO GOMEZ CARHUATANTA CORRECTO
mﬁi, : j; o . % DAVID SUAREZ GOMEZ FILTRACION EN LAVATORIOS Y SUBSANADO
g & DUCHA
% \! E = Cc-70 X X GLADYS CARHUATANTA CASTANEDA CORRECTO
g% c-71 X X IDELSO CASTANEDA TORRES CORRECTO
e = 12 X X CRISTOBAL JULCA REQUEIO FALATA CONEXION DE DESAGUE |  SUBSANADO
%g % c-73 X X ROSA AGUILAR CARHUATANTA CORRECTO
TN ® c-74 X X TELMO AGUILAR CARHUATANTA CORRECTO
C-75 X X ELSIRA AGUILAR CARHUATANTA CORRECTO
X X MATILDE AGUILAR CARHUATANTA CORRECTO - e
X X GERONIMO AGUILAR CARHUATANTA CORRECTO ]
X X JULIA TORRES SALAZAR CAJA DE DESAGUE QUEBRADA |  SUBSANAOD
X X LORENZO MEDINA SUAREZ CORRECTO ]
X X ISABEL AGUILAR CARHUATANTA CORRECTO J
,ONEgRGi{} -@pﬂ?@
s Ao m@iﬂ__)
biarin el pila o)

Viswasunnna.
tancohurt
DE OBRA
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL T

[conexion | acua | pesacue PROPIETARIO OBSERVACION ]
c-81 X X VALENTINA SUAREZ LULE CAJA DE DESAGUE QUEBRADA SUBSANADO
c-82 X X CARMEN MEDINA SUAREZ CORRECTO
c-83 X X AQUILINO AGUILAR CARHUATANTA CORRECTO ]
c-84 X X PATROCINIA CARHUATANTA VASQUEZ CORRECTO ]
-85 X X JUAN GOMEZ AGUILAR  comrecto |
c-86 X X ADRIANO SUAREZ CASTAREDA CORRECTO
c-87 A NO EIECUTADO
| cas NO EJECUTADO
c-89 NO EIECUTADD
[ co0 NO EXECUTADG
& c-91 X X LORENZO MEDINA SUAREZ RESANE EN DUCHA SUBSANADO
(' 2 ;i-;\ Cc-92 NO EJECUTADO
23 c-93 X X ROMAN TORRES TORRES CORRECTO
§ ; c-94 X X MELVA TORRES CASTANEDA CORRECTO
‘E 3 95 NO EJECUTADO
g ;: -9 NO EJECUTADO
T c-97 NO EJECUTABD
C-98 NO EJECUTADO
&‘l c-99 NO EIECUTADO o
tff 3 C-100 NO EJECUTADO
:{% ;}g'\ .' 3 c-101 NO EIECUTADD
‘. ,, SN J ¢ c-102 NO EJECUTADRO
;= 52 ::-}’ 2103 NG EJECUTADO
7 ‘E é.é c-104 NO ESECUTADD
; i:::z E c-108 X X ALCIDIADES TORRES GOMEZ ””R;‘;;%”Piz égf:gggﬁs ¥
81 RESANAR CAJA DE LUZ, FALTA
_ 8t c-106 X X IGLESIA EVANGELICA LLAVE EN DUCHA, FILTRACION EN
( LAVADERO EXTERIOR
@*‘\; c-107 NO EJECUTADO
s ' f: C-108 X X ELVA SANCHEZ CASTAREDA FALTA TAPA EN CAJA DE AGUA
ECR-
R ARSE
3 ESTRUCTURA OBSERVACION ESTRUCTURA OBSERVACION
‘g 82-01 CORRECTO B2-41 CORRECTO
E'E 90(; : g B2-02 TCSEET :r: b BZ-42 CORRECTO |
207 & BZ-03 CORRECTO 82-43 CORRECTO
Bz-04 CORRECTO BUZONETA 01 CORRECTO B
BZ-05 CORRECTO BUZONETA 02 CORRECTO ]
@‘i BZ-06 CORRECTO BUZONETA 03 CORRECTO -
. f Bz-07 CORRECTO BUZONETADA |  commecTo
‘i 5 BZ-08 CORRECTO BUZONETA 05 CORRECTO
D a ‘ & B82.09 CORRECTO BUZONETA 06 CORRECTO ]
g% :3 5 BZ-10 EMBOQUILLADO | SUBSANADO | giyz0NETA 07 CORRECTO
g i = Bz-11 CORRECTO BUZONETA 08 coRRECTO |
i T AMIENTO DEL SISTEMA DE o
R KQ = %@%ﬁ@g#&? PR TRITOOF LA 247 CONSORE 9}?0! ;
3 FLORIDA TpauEl SAJAMAREA Wy, - /f o
= L (727 Tk Seininario
ng. Cesarin: Loglaretanco ESENTANTE COMUN
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ESTRUCTURA OBSERVACION ESTRUCTURA OBSERVACION
FALTA SUBSANADO
B2-12 CORRECTO BUZONETA 09 EMBOQUILLADO Y
MEDIA CARA
BZ-13 CORRECTO BUZONETA 10 CORRECTO
82-14 CORRECTO BUZONETA 11 CORRECTO
| ms CORRECTO BUZONETA 12 FALT:EZOA:E;'dN " || SBaANADG
| eze CORRECTO BUZONETA 13 CORRECTO
BZ-17 CORRECTO BUZONETA 14 EMBOQUILLADO SUBSANADO
BZ-18 ARREGLAR TAPA | SUBSANADO | guzoNeTA 15 CORRECTO
BZ-19 ARREGLAR TAPA | SUBSANADD | pyzoNETA 16 CORRECTO
BZ:20 ARREGLAR TAPA | SUBSANADO | guzoNETA 17 LIMPIEZA SUBSANADO
8 Bz-21 CORRECTO BUZONETA 18 CORRECTO
( '-: ,\ B2-22 CORRECTO BUZONETA 19 CORRECTO
B ‘\W; BZ-23 CORRECTO BUZONETA 20 EMBOQUILLADO SUBSANADO
W~
g é - [ ez CORRECTO BUZONETA 21 CORRECTO
ik o BZ-25 CORRECTO BUZONETA 22 CORRECTO
g ;: S Bz-26 CORRECTO CR.PO1 CORRECTO
"4 8 82-27 CORRECTO CRPO2 A e | FRANARG
B2-28 CORRECTO CRPO3 'Nsi’:‘m’u‘;m " | SNBsANADO
e BZ-29 CORRECTO C.R.PO4 CORRECTO
‘g g’ B2-30 CORRECTO CRPOS R:g:gg:?f: (;zi) 5“33‘““‘“”0;
g1 BZ-31 CORRECTO CR.PO6 CORRECTO
2 BZ-32 CORRECTO VAL. AIRE 01 CORRECTO
B2-33 CORRECTO VALV. PURGA 01
B2-34 CORRECTO VALV, PURGA 02 RE“"S?UL;;’:;EZA EN | suBsaNADO |
: BZ-35 CORRECTO VALV, PURGA 03 EMBOQUILLADO SUBSANADO
( . }, B2-36 CORRECTO VALV. PURGA 04 F'TU‘;CE'RO”: EN SUBSANADO
BZ-37 CORRECTO VALV. CONTROL 01 CORRECTO
BZ-38 CORRECTO VALV.CONTROLO2 | FUGAENTUB.DE [ SUBSANADO
- SALIDA
o BZ-39 CORRECTO VALV. CONTROL 03 EMBOQUILLADO SUBSANADO
E‘ BZ-40 CORRECTO VALV, CONTROL 04 CORRECTO
%‘w : VALV. CONTROLOS |  CORRECTO VALV. CONTROL 08 CORRECTO
gg' % VALV, CONTROL 06 CORRECTO CAJAREPARTIDORA | CAMBIAR CANASTILLA | SUBSANADOQ
% g, % | VAW.cONTROLO7 | CORRECTO RESERVORID | “MP ﬁ‘:\i‘;ﬁf“ OE | SUBSANADO

6) Enlalocalidad de la Florida :
= lascajas de vdlvulas de control, purgay de aire necesitan limpieza. SUBSANADO

} - Faltan ubicar cajas de agua de conexiones domiciliarias. SUBSANADO
)= - Enlacdmara de rejas faltan las rejillas. SUBSANADO e Q\S
= ] > 7 e
TN Lo e
= 3 s wn
03 E) Harly SEinan
58 : OBRA MEJORAMIENTO DEL SISTEMADE  REPRESENIANIG COM(N
oA B AGUA POTADLE V ALCANTARILLADO DE LA
VP =2 FLORIDAY QASERIOS RISTRITO DE LA
. = FLORID.
\=¥) o i
n.e L L L T L) 3 ot oy
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“ARO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

Y LA IMPUNIDAD™

- Elcerco perimétrico debera ser rellenado en la parte inferior

permite que puedan pasar los animales
accidente. SUBSANADO
- En los buzones de reparticion de laguna

ya que la altura libre que muestra
y nifios a la laguna pudiéndose ocasionar algtin

primaria a secundaria mejorar el emboquillado y

limpieza. SUBSANADO

- Falta compuertas en caja repartidora y en la cdmara de rejas SUBSANADO

ESTRUCTURA | OBSERVACION ESTRUCTURA | OBSERVACION
82-01 NO UBICABLE SURSANADD | oo o CORRECTO
PRESENCIA DE DESMONTE - SUBSANADO T
BZ-02 LIMPIEZA BZ-92 il
8203 NO UBICABLE SUBSANADO |, o CORRECTO
B7-04 CORRECTO az-04 ANTIGUO
CONEX. DOMICILIARIA DIRECTO A SUBSANADO
B2-05 i Bz-95 BUZON
82-06 NO UBICABLE SUBSANAROD | o, o CORRECTO
B2-07 CORRECTO BZ-97 MEJORAR EMBOQUILLADO SUBSANADO
FALTA EMBOQUILLADO - ALTURADE | SUBSANADO
BZ-08 cofinEae BZ-98 TUBERIA NO ADECUADA
87:65 CORRECTO B2-99 ALTURA DE TUBERIA NO ADECUADA | SUBSANADO
TUBERIA SOBRESALE - MEIORAR SUBSANADO
B2-10 S 82100 EMBOQUILLADO
Bz-11 CORRECTO BZ-101 CORRECTO
87-12 CORRECTO 82-102 CORRECTO
ESPACIO ENTRE TAPA U CUERPO | SUBSANADO
Bz-13 DE BUZON BZ-103 CORRECTES
TUBERIA SOBRESALE - ALTURA DE SUBSANADO
B2-14 CORRECTO Bz-104 TUBERIA NO ADECUADA
BZ-15 CORRECTO 87-105 LIMPIEZA DE BUZON SUBSANADO
CONEX. DOMICILIARIA DIRECTO | SUBSANADO TUBERIA SOBRESALE - ALTURA OE SUBSANADO
BZ-16 A BUZON BZ-106 TUBERIA NO ADECUADA B
FALTA LIMPIEZA - AGUA SUBSANADO
pz-160 ESTANCADA B2-107 sbzataidua
B2-17 CORRECTO . 82-108 CORTAR TUBERIA SOBRESALIENTE SUBSANADO
BZ-18 CORRECTO 82-109 CORRECTO
8Z-19 ANTIGUO BZ:110 MEJORAR EMBOQUILLADO SUBSANADO
CAMBIARON SOLO TAPAS - SUBSANADO ]
82-20 LIMPIEZA BZ-111 i
Bz-21 CAMBIARON SOLO TAPAS SURSANAROY e CORRECTO
BZ-22 TUBERIA SOBRESALE SUBSANADD | o 010 CORRECTO
8z-23 TUBERIA SOBRESALE SUBSANADO | o o 14 COLOCAR TAPA - BZ ANTIGUO SUBSANADO
LIMPIEZA - MEJIORAR LOSA - TUBERIA | SUBSANADO
Bz-24 CRRRECTO BZ-115 ANTIGUA
BZ-25 CORRECTO BZ-116 BUZON ANTIGUOD
BZ-26 CORRECTO BZ-117 CAMBIAR TAPA SUBSANADO
DEMASIADO ESPACIO ENTRETAPAY | SUBSANADO
SOmARI0 BZ-118 CUERPO DE BUZON
CORRECTO BZ-119 CORTAR TUBERIA SOBRESALIENTE SUBSANADO
CORRECTO 87-120 CORRECTO
CORRECTO BZ-121 UMPIEZA SUBSANADD
CORRECTO B7-122 LIMPIEZA SUBSANADO

« L
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“ARIO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD™

ESTRUCTURA | OBSERVACION ESTRUCTURA | OBSERVACION
BZ-32 CORRECTO BZ-123 LIMPIEZA SUBSANADO
Bz-33 CORRECTO BZ-124 CORRECTO
82-34 CORRECTO BZ-125 CORRECTO
8735 CORRECTO BZ-126 CORRECTO
736 CORRECTO B87-127 CORRECTO
. E%tiz)é ;I:owcuunﬂm DIRECTO | SUBSANADO P CORTAR TUBERIA SOBRESALIENTE SUBSANADO
8z-38 CORRECTO BZ-120 LIMPIEZA SUBSANADO
B2-39 CORRECTO BZ-130 CORRECTO
BZ-40 CORRECTO BZ-131 CORRECTO
Bz-41 CORRECTO 82-132 CORRECTO
- B7-42 CORRECTO BZ-133 CORRECTO
( ? § BZ-43 CORRECTO BZ-134 CORRECTO
P DG CORRECTO BZ-135 CORTAR TUBERIA SOBRESALIENTE | SUBSANADO |
% ; BZ-45 CORRECTO BZ-136 CORRECTO
Z 3
ST BZ-46 CORRECTO BZ-137 CORRECTO
i ;: Bz-47 CORRECTO BZ-128 CORRECTO
§ g g BZ-48 CORRECTO BZ-139 CORTAR TUBERIA SOBRESALIENTE SUBSANADO
r o 2 la CORRECTO 82-140 MEJORAR EMBOQUILLADO
BZ-50 CORRECTO BZ-141 CORRECTO SUBSANADO
e CORRECTO BZ-143 FALTACOLOCARTAPA
BZ-52 CORRECTO BZ-143 CORRECTO SUBSANADO
CAMBIAR TAPA - MEJORAR SUBSANADO
CORRECTO EMBOQUILLADO - CUBRIR CUERPO DE
BZ-53 BZ-144 BUZON
— CORRECTO BINTAO1 | CORRECTO o E
BZ-55 TUBERIA SOBRESALE SUBSANADO | oovra02 | CORRECTO
BZ-56 TUBERIA SOBRESALE SUBSANADO | oonta03 | CORRECTO
BZ-57 TUBERIA SOBRESALE SUBSANADO | oy uraar | CORRECTO
BZ-58 CORRECTO BZNTA-05 | CORRECTO
8Z-59 CORRECTO BINTA-06 CORRECTO
— CORRECTO BINTA07 | CORRECTO ]
BZ-61 NO UBICABLE SUBSANADO | o ta0s | NOUBICABLE SUBSANADO
E BZ-62 CORRECTO BZNTA-09 CORRECTO o
g BZ-63 CORRECTO BINTA-10 CORRECTO _
N BZ-64 CORRECTO BZNTA-11 | CORRECTO
gé' = |ezes TUBERIA SOBRESALE SUBSANADO | 55\1aq2 | NOUBICABLE SUBSANADO
£0 g BZ-66 TUBERIA SOBRESALE SUBSANADO | poura.43 | CORRECTO
2 e EMBOQUILLADO SUBSANADO | (oo | comreco ——t ]
BZ-68 CORRECTO BINTA-15 | CORRECTO
87-69 NO UBICABLE SUBSANADO | g nta-16 | CORRECTO . B s
BZ-70 NO UBICABLE PUBSANADO | panta17 | coRRECTO Wit HEZT Y/
Bzt NO UBICABLE SUBSANADO | panta-1s | cormecro  Harln el Jﬁff E\l.i
” pz-72 CORRECTO BZNTA-19 CORRECTO R
0 BZ73 CORRECTO BZNTA-20 | CORRECTO
§ BZ-74 CORRECTQ BZNTA 21 i CORRECTO ) L

MEJORAMIENTO DEL SISTEMADE
AGU)\ POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA
FLORIDAY CARERIOS DISTRITO DE LA

INBPECTOM O OBRA
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W MUNICIPALIDAD DISTRITAL TA FIORIDA

g SAN MIGUEL - CAJTAMARCA

ESTRUCTURA | OBSERVACION ESTRUCTURA | OBSERVACION
BZ-75 CORRECTO BZNTA-22 | CORRECTO
B2-76 CORRECTO BINTA-23 | CORRECTO
BZ-77 ém:fszftgiﬁgfgﬁ ] Suesatabo pzNTA-24 | CORRECTO
82-78 CORRECTO BZINTA-25 | CORRECTO
82.78 CORRECTO BZNTA-26 | CORRECTO -
B2-80 NO UBICABLE SUBSANADO | o0 oa 57 | FALTO UBICAR SUBSANADO
Bz-81 TUBERIA SOBRESALE SUBSANADO | poniraog | FALTO UBICAR SUBSANADO
B2-82 LIMPIEZA SUBSANADO | oo\ ra 59 | FALTO UBICAR SUBSANADO
BZ-83 CORRECTO BZNTA-30 FALTO UBICAR SUBSANADO
B7-84 CORRECTO BINTA-31 | CORRECTO
siog [ezes NO UBICABLE SUBSANADO | onra 35 | CORRECTO
2R Z [pzss LIMPIEZA SUBSANADO | oo oo | correcTo _
( a § B2-87 NO UBICABLE SUBSANADO | povra.34 | FALTO UBICAR SUBSANADO
Z3 Bz-88 CORRECTO B7-50 CORRECTO
1) :Z_—ag CORRECTO
il ot |
aE =
zd =
¥ B 7) Falta realizar capacitacién sobre mantenimiento al biodigestor y caja de lodos a las JASS ya que los

pobladores de cada caserio beneficiada manifestaron no haber tenido capacitacion alguna en este
componente. SUBSANADO

El contratista es RESPONSABLE segun el articulo 40° de |a ley de contrataciones Articulo 40.
Responsabilidad del contratista: 40.1 El contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las
obligaciones a su cargo, de acuerdo a lo establecido en el contrato. En los contratos de ejecucion
de obra, el plazo de responsabilidad no puede ser inferior a siete (7) afios, contado a partir de la
conformidad de la recepcién total o parcial de la obra, seqiin corresponda. Ademds, se debe cumplir
lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del articulo 1774 del Cédigo Civil.

9) Asi mismo hace mencién que se ha encontrado Vicios Ocultos distintas a las del pliego de
Observaciones por lo que hara llegar el informe para que sea subsanado por parte del contratista,
esto de acuerdo al Reglamento de la Ley de contrataciones art. 178.- recepcion de obra y plazo.
178.8. Sien el proceso de verificacion de la subsanacidn de las observaciones el comité de recepcion
constata la_existencia de vicios o defectos distintos a las observaciones antes formuladas, sin
perjuicio de suscribir el Acta de Recepcidn de Obra, informa a la entidad para que esta solicite por
escrito al contratista las subsanaciones del caso, siempre que constituyan vicios ocultos,

P

er

10) Habiéndose realizado la Inspeccion del proyecto “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO LA FLORIDA Y CASERIOS, DISTRITO LA FLORIDA - SAN MIGUEL -
CAJAMARCA”, y habiéndose levantado las observaciones planteadas en el PLIEGO DE
OBSERAVCIONES se procede a la RECEPCION DEFINITIVA. Por lo que en cumplimiento al Art. 178°
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y en sefial de conformidad con lo
expresado en la presente, firman los participantes en 09 ejemplares, siendo las 17 horas del 13 de
julio del 2019.
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“ARO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD"

EJORAMIENTO D SISTEMA DE
Xgm%ﬁme Y ALCANTARILLADO DE LA

FLORIDA Y CASERIOS DISTRITO DE LA
DA SAN MIGUEE  CAJ

AMARCA

PRESIDENTE DE LA COMISION
Ing® Cesar Augusto Lopez Betancohurt
DNI: 16704874

~

@f /%4:4
Miembro Comife de Recepcidén

Ing. Orison Remberto Vdsquez Cueva
DNI N 16457047

% WUNCIPALAD (63 1TAL OF LA FLOROA
ApKAT (I
Jaighe Huoeftas Diaz
JEFE DE LOGISTICA ¥ ALMACEY,
Miembro comité de Recepcion

Sr. Jaime Huertas Diaz
DNI N° 27988555

DNI N2 16682662

.......................

“Jos K 1z Alarcon
R

Sr. José Marino Diaz Alarcén
REPRESENTANTE CONSORCIO LA FLORIDA
DNIN°® 28114134

RESIDENTE DE OBRA
ing” “ JIMMY HENRY FERNANDEZ GONZALES
CIP N° 182305
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“ARO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION ¥ LA IMPUNIDAD

La Florida, 17 de diciembre de 2019

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 00152-2019-MDLF/A

8 §§ EL SENOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA FLORIDA
-3 3 2 VISTO:
= Y
‘g Ef La Carta N° 47-2019-JMDA/RL-CLF de fecha 16 de diciembre de 2019, emitido por el
S 2 representante legal del Consorcio La Florida, asi como el Informe N° 389-2019-MDLF/CALB-
s 2 DIDUR, de fecha 06 de diciembre de 2019, emilido por el Jefe de la Division de Desarrollo Urbano y
=1, NI Rural - DIDUR de la Municipalidad distrital de la Florida, referidos a la aprobacién de la liquidacion
[ #2416 técnica y financiera de la obra "Mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado La Florida

y caserios, distrito La Florida, San Miguel — Cajamarca” SNIP 220648 y;

. CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolucion de Alcaldia N° 106 — 2016 — MDLF/A, de fecha 30 de noviembre
de 2016, se aprueba el Expediente Técnico de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FLORIDA Y CASERIOS, DISTRITO DE LA
FLORIDA — SAN MIGUEL —~ CAJAMARCA" SNIP 220648 por un monto de S/ 8,839,827.52 (Ocho
Millones Ochocientos Treinta y Nueve mil Ochocientos Veintisiete con 52/100 soles).

N Que, mediante contrato licitacion pablica N® 01 - 2017 — MDLF / CS de fecha 31 de julio del
«, “A\afio 2017 celebrado entre la municipalidad Distrital de La Florida y el CONSORCIO LA FLORIDA,
Zhara la ejecucion de la obra “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
JALCANTARILLADO DE LA FLORIDA Y CASERIOS, DISTRITO DE LA FLORIDA — SAN MIGUEL —
CAJAMARCA", por un monto de S/ 8,839,827.52 (Ocho Millones Ochocientos Treinta y Nueve mil
Ochocientos Veintisiete con 52/100 soles).

Que, mediante Resolucion de Alcaldia N° 157-2017-MDLF/A de fecha 03 de noviembre de
2017 se aprueba el Deductivo Vinculante N° 01 por el monto de S/ 925,362.18 (Novecientos
Veinticinco Mil Trescientos Sesenta y dos con 18/100 soles) y Adicional Vinculante N° 01 por el
monto de S/ 925,362.18 (Novecientos Veinticinco Mil Trescientos Sesenta y dos con 18/100 soles).

Que, mediante Resolucion de Alcaldia N® 150-2018-MDLF/a de fecha 15 de diciembre de
018, se aprob6 el deductivo el Deductivo Vinculante N° 02 por el monto de S/ 389,887.42
(Trescientos Ochenta Nueve Mil Ochocientos Ochenta y Siete con 42/100 soles) y adicional
vinculante N° 02 por el monto de S/ / 389,887.42 (Trescientos Ochenta Nueve Mil Ochocientos
Ochenta y Siete con 42/100 soles).

Que, el plazo de ejecucion total de la obra ha sido de 579 dias calendarios, en razén de las
04 ampliaciones de plazo y 47 dfas de atraso:

1° AMPLIACION DE PLAZO : 18 DIAS CALENDARIOS (R.A. N° 026 ~ 2018 —~ MDLF / A)
2° AMPLIACION DE PLAZO : 123 DIAS CALENDARIOS (R.A. N° 099 — 2018 -~ MDLF / A)
3° AMPLIACION DE PAZO : 91 DIAS CALENDARIOS (R.A. N° 137 — 2018 — MDLF / A)
4° AMPLIACION DE PLAZO : 60 dias calendarios (R.A. N°® 150 — 2018 — MDLF / A)

DIAS DE ATRASO ; 47 dias calendarios

FECHA DE INICIO DE OBRA : 25 de agoslo de 207

FECHA TERMINO REAL : 31 de marzo de 2019

Cate Simén Bolivar N° 200 - RUC. 20180976214

Seannad by TapScannor



150

RMEADE
)
(4

<1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA FLORIDA

o
&

b
1

&

AR A

R}
A

-y
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“ARO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD”

Que, mediante Resolucion de Alcaldia N° 082 — 2019 — MDLF / A, de fecha 12 de abril de
2019 se designa el COMITE DE RECEPCION de la obra "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FLORIDA Y CASERIOS, DISTRITO DE LA
FLORIDA - SAN MIGUEL — CAJAMARCA".

Que, con fecha 13 de julio de 2019 se firma el ACTA DE RECEPCION DE OBRA,
encontrandose ésta concluida al 100%.

Que, el Consorcio LA FLORIDA, tenia plazo hasta el 11 de setiembre de 2019 (60 dias
calendarios) para presentar la Liquidacion Técnica Financiera de la Obra “MEJORAMIENTO DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO LA FLORIDA Y CASERIOS, DISTRITO LA
FLORIDA — SAN MIGUEL - CAJAMARCA", hecho que no ha sido cumplido por la contratista.

Que, con fecha 30 de setiembre de 2019, mediante Carta N° 055-2019-MDLF/A, La
Municipalidad Distrital de La Florida comunica al Consorcio La Florida que Ia liquidacion técnica y
financiera del proyecto ‘MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO LA FLORIDA Y CASERIOS, DISTRITO LA FLORIDA - SAN MIGUEL -
CAJAMARCA" sera elaborado por la Municipalidad.

/ " e Que, con fecha 05 de diciembre de 2019 el Ing. Manuel N. Sandoval Zapata, consultor

4-.& contratado por la Municipalidad distrital de La Florida, mediante Carta N° 025-2019-MNSZ/C,

A presenta la liquidacion técnica y financiera final de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE

< /AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO LA FLORIDA Y CASERIOS, DISTRITO LA FLORIDA -
- "~ SAN MIGUEL - CAJAMARCA".

Que, mediante Informe N°® 389-2019-MDLF/CALB-DIDUR, de fecha 06 de diciembre de
2019, el Jefe de la Division de Desarrollo Urbano y Rural — DIDUR de la Municipalidad distrital de la
Florida, emite opinion favorable para la aprobacion de la liquidacion técnica y financiera del

é 2\ proyecto "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO LA
/ 2FLORIDA Y CASERIOS, DISTRITO LA FLORIDA - SAN MIGUEL - CAJAMARCA”" y solicita se
k-_‘{ g “notifica a la Empresa Contratista Consorcio La Florida para que revise y apruebe la liquidacion
\'\"& s/ Aécnica y financiera de la obra "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

“dsp e’ ALCANTARILLADO LA FLORIDA Y CASERIOS, DISTRITO LA FLORIDA — SAN MIGUEL -
T CAJAMARCA'.

Que, mediante Carta N° 056-2019-MDLF/A de fecha 11 de diciembre de 2019, la

( Municipalidad Distrital de La Florida, presenta al Contratista la Liquidacion Técnica y financiera de la

obra "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO LA FLORIDA'Y

CASERIOS, DISTRITO LA FLORIDA - SAN MIGUEL - CAJAMARCA" para su revision y

-)"f aprobacion correspondiente.
R

§ Que, con fecha 16 de diciembre de 2019 el Consorcio La Florida, mediante Carta N° 47-
Y/ 2019—JMDA-RL-CLF, emita la conformidad a la liquidacion técnica financiera de la obra
“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO LA FLORIDA Y
CASERIOS, DISTRITO LA FLORIDA - SAN MIGUEL - CAJAMARCA", todo ello en cumplimiento a
lo establecido en el Reglamenta de la LCE, aprobado mediante Decreto Supremo N* 350-2015-EF,
Articulo 179° que establece .. en caso el contratista no presente la liquidacién en el plazo previsto,
es responsabilidad de la Entidad elaborar la liquidacion en idéntico plazo, siendo los gaslos a cargo
del contratista. La Entidad notifica la liquidacién al contratista para que éste se pronuncie dentro de
los quince (15) dias siguientes”

Con las facultades que olorga el articulo 20° Numeral 6 de la Ley Organica de
Municipalidades N° 27972, y contando con el visto bueno de Gerencia Municipal, Asesoria Legal y

la Division de Desarrollo Urbano y Rural;

L,
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ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, el expediente de liquidacién técnica y financiera de la obra
denominada "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA
FLORIDA Y CASERIOS, DISTRITO DE LA FLORIDA — SAN MIGUEL - CAJAMARCA® SNIP
220648, que se suslenta en los siguientes aspectos lécnicos financieros siguientes
a) Datos Generales

iz v Nombre de la obra: "Mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado La Florida y

Q}; caserios, distrito La Florida — San Miguel - Cajamarca”.

OEds p m‘

Contratante: Municipalidad distrital de La Florida

Contratista: Consorcio La Florida.

Domicilio contratista: Calle Los Amarantos N° 229 — Urb. Federico Villarreal, Chiclayo -
| R Chiclayo — Lambayeque.

Representante Legal del Consorcio: Prof. José Marino Dfaz Alarcén

Supervisidn: Consorcio Supervisor Q & C

Domicilio del Consorcio supervisor: MZ C LOTE 13 — CP San Sebastian Chiclayo — Chiclayo

.5 - Lambayeque

= \ .,-'J%:'_, v" Ubicacion: La Florida y los caserios Agua Azul, Pampa de Sequez y Montafia de Sequez
§¥ {Ja v Distrito - LaFlorida
- .,-':5’5 v Provincia: San Miguel
Rg; v Region: Cajamarca
TN § v Modalidad ejecucién: contrato de obra a costos unitarios
ok 5 v Proceso: LP —N° 01 -2017 - MDLF / CS
' v
v
v

N N

NG v
<

v Representante legal del consorcio supervisor: Sr. Wagner Flores Pérez
v Monto contratado: s/. 8,839,827.52
v Deductivo vinculante N° 01: S/. 925,362.18 (R.A. N* 157 - 2017 — MDLF /A)
v Adicional vinculante N° 01: /. 925,362.18 (R.A. N° 157 — 2017 — MDLF /A)
v Deductivo vinculante N° 02: S/. 389,887.42 (R.A. N° 150 - 2018 — MDLF / a)
v Adicional vinculante N° 02: S/. 389,887.42 (R.A. N° 150 — 2018 — MDLF / A)
v Supervisor de obra’ Ing. Manuel Puican Carrefio
v Residente de obra: Ing. Jimmy Henry Fernandez Gonzales
v Inspector de obra: Ing® Cesar Augusto Lépez Betancourt (08/02/201 9)
v Plazo de ejecucion segun contrato: 240 dias calendario
v 1° ampliacién de plazo. 18 dias calendarios (R A N” 026 - 2018 - MDLF / A)
v 2°ampliacion de plazo: 123 dias calendarios (R A. N” 099 - 2018 - MDLF / A)
v 3°ampliacion de pazo: 91 dias calendanos (R A N" 137 - 2018 - MDLE 7 A)
v 4° ampliacion de plazo: 60 dias calendarios (R A. N* 160 - 2018 - MDLF / a)
v Fecha de entrega de terreno: 25 agoslo 2017
v Fecha de inicio: 25 agosto del 2017
v Fecha de culminacion actual: 31 de marzo de 2019
b) Las metas del proyecto fueron las siguientes: AmrIaP A B T 3 Aiitrio
REPRESERFANTECOAH -
CUADRO DE METAS EJECUTADAS ]
- ~— DESCRIPCION - ~ | cantioao | umioao
CAPTACION TIPO BARRAJE I ]f 01 ] UND
|Q§Eb|;'[rqrnmm - i | 01 { UND
(FILTR L"T'r_ S I 01 [ uno
lIN[A DE CONDUCCION PRINLH’A[ a I[ §+240 08 | KA
[LINEA DE CONDUCCION A CASERIOS - C weee ] om
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“AKO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION ¥ LA IMPUNIDAD"

5 MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA FLORIDA

e L Y T T T

PASE AEREO N*01 - L=143 45m| — L.C 01 UND
PASE AERED N'02 - L=84 66ml - LC 01 UND
| PASE AEFED N'03 - L=59 05mi - LC 01 UND
PASE AERED N°04 - L=54 16ml - LC 01 UND
PESE AEREC N'G5 - L=13 82ml - LC o1 UND
g iz PASE AEREC N'05 — L=36 47m| - LC 01 UND
;(a_!: | CAJt REP/ARTIDORA DE CAUDAL - LC 04 UND
— t2 | CRMARA ROMPE PRESION - T6 - LC 10 UND
€ §i9¢  [VALVULA DE PURGA - LC 06 UND
g 357 [VALVULADEARE-LC 05 UND
g &z RESERVORIO V=4M3 - MONTANA DE SEQUEZ 01 UND
z RESER/ORIC /=603 — PAMPA DE SEQUEZ 01 UND
RESERYVORIO V=18M?% — LA FLORIDA 01 UND
REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA AZUL 8,912.66 ML
REDES DE DISTRIBUCION DE MONTARA DE SEQUEZ 1,914.93 ML
| REDES DE DISTRIBUCION DE PAMPA DE SEQUEZ 3,495.87 ML
,.b REDES DE DISTRIBUCION DE LA FLORIDA 5,856.69 ML
-~ ‘ ) | CAMARA FOMPE PRESION (T-7) - RD - AGUA AZUL _ 13 UND
"/ |VELJULA DE CONTROL - RD - AGUA AZUL 18 UND
VALVULA DE AIRE - RD - AGUA AZUL 03 UND
| VALVULA DE PURGA - RD - AGUAAZUL 09 ~_UND
- CANAERE BOMPE PRESION (T-7) - RD - MONTANA DE S. 03 UND
: .h:.!;;'”/'e— VALVULA DE CONTROL - RD - MONTANA DE SEQUEZ 03 UND
“ 4 VAL /ULL CE AIRE - RD - MONTANA DE SEQUEZ 0 UND
<5 §lr /U DE FURGA RO - MONTARA DE SEQUEZ. 02 UND
. CAMEEL ROMPE PRESION (T-7)RD - PAMPA DE SEQ. 05 UND
: [ VAL'/ULA DE CONTROL - RD - PAMPA DE SEQUEZ 08 UND
(VALVULA DE AIRE - RO - PAMPA DE SEQUEZ 01 UND
( DESCRIPCION _ CANTIDAD UNIDAD
VALVULA DE PURGA - RD - PAMPA DE SEQUEZ 04 UND
[ CAMARA ROMPE PRESION (T-7)-RD - LA FLORIDA 01 UND
VALVULA DE CONTROL -RD - LA FLORIDA 22 UND
'VALVULA DE AIRE -RD-LAFLORIDA B 04 UND
VALVULA DE PURGA -RD - LAFLORIDA 08 UND |
ZJ VALVULA REGULADORA DE PRESION -RD - LA FLORIDA 09 UND
TCONEZ ONES DOMICILIARIAS - LA FLORIDA 310 UND
CONE/IONES DOMICILIARIAS -AGUA AZUL 107 UND
| CONEZIONES DOMIGILIARIAS -PAMPA DE SEQUEZ 96 UND
[ CONEZIGNES DOMICILIARIAS -MONTARA DE SEQUEZ 45 UND
RED COLECTORA - AGUA AZUL 1,116.30 ML
BUZON DE @ = ° 20 H=120 M- H=1.5M - AGUA AZUL 25 ~ UND |
BUZON DE @ = 1 20 H=1 50 14 - H=2 50M - AGUA AZUL 02 ~UND
BUZONETA DE @=050 H= 0 80M - H=1 OM - AGUA AZUL o | uwo |
CONEAIGNES DOMICILIARIAS - AGUA AZUL 35 _UND
CONEZION CON BIODIGESTOR - AGUA AZUL 01 UND
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CANO OF LA LUCHA CONTHA LA CORRUPCION ¥ LA IMPUNMIDAD
UBS - AGUA AZUL 74 UND
RED COLECTORA - MONTARA DE SEQUEZ 067.95 ML
BUZON DE @ = 1,20, H=1.20 M - H=1.5M - MONTANA DE SEQUEZ 16 UND
SUZON DE @ = 120, 11=1 50 M - H=2.50M - MONTANA DE SEQUEZ | 01 | UND _
BUZONETA DE @=0.60, H= 0 80M - H=1.0M - MONTANA DE SEQUEZ 08 UND
CONEXIONES DOMICILIARIAS - MONTARA DE SEQUEZ 34 UND
CONEXION CON BIODIGESTOR- MONTANA DE SEQUEZ 02 UND
UBS- MONTARA DE SEQUEZ 10 UND
RED COLECTORA - PAMPA DE SEQUEZ 2,108.55 ML
BUZON DE @ = 1.20, H=1.20 M - H=1.5M - PAMPA DE SEQUEZ ] 38 UND
BUZON DE @ = 1.20, H=1.50 M - H=2.50M - PAMPA DE SEQUEZ 05 UND
BUZONE TA DE 2=0.60, H= 0.80M - H=1.0M - PAMPA DE SEQUEZ 22 UND
) CONEXIONES DOMICILIARIAS - PAMPA DE SEQUEZ 67 UND
: . [CONEXION CON BIODIGESTOR- PAMPA DE SEQUEZ 03 UND
'f> | uBS- PAMPA DE SEQUEZ 14 UND
- 3 . ){RED COLECTORA - LA FLORIDA 7,291.90 ML
/ BUZON DE @ = 1.20, H=1.20 M - H=1.5M - LA FLORIDA 128 UND
B BUZON DE @ = 1.20, H=1.50 M - H=2.00M - LA FLORIDA 12 UND
BUZON DE @ = 1.20, H=2.00 M - H=2.50M - LA FLORIDA 03 UND
BUZON DE @ = 1.20, H=2.50 M - H=3.50M - LA FLORIDA 03 UND
BUZONETA DE @=0.60, H= 0.80M - H=1.0M - LA FLORIDA 34 UND
CONEXIONES DOMICILIARIAS - LA FLORIDA 296 UND
CONEXION CON BIODIGESTOR- LA FLORIDA 06 UND
UBS- LA FLORIDA 0 UND

c) El plazo de ejecucion total de la obra ha sido de 579 dias calendarios, en razon de las 04

ampliaciones de plazo y 47 dias de atraso:
(R.A. N° 026 — 2018 — MDLF 1 A)

v 1° Ampliacion de plazo  : 18 dias calendarios
( v 2° Ampliacién de plazo  : 123 dias calendarios  (R.A. N° 099 — 2018 ~ MDLF 1 A)
' v 3° Ampliacion de plazo @ 91 dias calendarios (R.A. N°® 137 - 2018 ~ MDLF 1 A)
v 4° Ampliacién de plazo  : 60 dias calendarios (R.A. N* 160 — 2018 - MDLF / A)
v Dias de alraso ; 47 dias calendarios
v Fecha de inicio de obra  : 25 de agosto de 2017
v Fecha termino real : 31 de marzo de 2019

d) El presupuesto contratado para la ejecucion de la obra es S/ 8,839,827.52 (Ocho Millones

Ochacientos Treinta y Nueve mil Ochocientos Veintisiete con 52/100 soles).
e) El presupuesto del deductivo vinculante N° 01 es de S/ 925,362.18 (Novecientos veinticinco mil

trecientos sesenta y dos con 18/00 soles)
f) El presupuesto del adicional vinculante N° 01 es de S/ 925,362.18 (Novecientos veinticinco mil

trecientos sesenta y dos con 18/00 soles)

g) El presupuesto del deductivo vinculante N° 02 es de S/ 389,887.42 (Trescientos ochenta y nueve
mil ochocientos ochenta y siete con 42/100 soles)

h) El presupuesto del adicional vinculante N° 02 es de S/ 389,887.42 (Trescientos ochenta y nueve
mil ochocientos ochenta y siete con 42/100 soles)

i) El presupuesto final de la obra que incluye reajustes y mayores metrados es de S/ 9,513,233 94
(Nueve Millones Quinientos Trece Mil Doscientos Treinta y Tres con 94/100 soles)

j) Costo de Ejecucién de la Obra:

REPRESTHIANTE CUMUN
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o SAN MIGUL, - CAJAMARCA
"ANO DE LA LUCHA CONTRA LA COHRUPCION (LA PFUNIAL
ITEM | DESCRIPCION MONTOS/, |
A Monto de contrato de obra - S}? 239, 8275—2
B [Monto final de (Incluye reajustesy mayores metrados (B=A+C+D)A - | 5/9:5121,'?3?971
3 ‘e VALORIZACION CONTRACTUALES + ADICIONAL 1+ ADICIONAL 2 5/8,580,536.28
(g;\l :S VALORIZACION N° 16 CONTRACTUAL POR CANCELAR $/16,659.64
: / E REAJUSTE CONTRATO CONTRACTUAL 3/193,7776.07
Ef i3 REAJUSTE ADICIONAL 1 5/30,621.96
%ﬁg; REAJUSTE ADICIONAL 2 $/12,623.73
(gé_)? MAYORES METRADOS $/679,016.26
Ea 5 C _|Penalidades al contratista
:..:- .:'g“: Atraso injustificado de obra $/520,641.47 e
' S & Costo por elaboracién de liquidacién de obra _ $/25,800.00 I
( D |Saldo afavor del contratista segun liquidacién 7 $/8,966,792.47
- \ E [Saldo presupuestal de obra que dispone la entidad 5/259,291.22
i | G [Monto cancelado al contratista Consorcio La Florida 5/8,580,536.28
\ | __H__|Monto a Cancelar al contratista Consorcio La Florida $/233,491.24
7L’ saldo presupuestal $/216,831.60
= } / valorizacion N 16 5/16,659.64
A | Monto renunciado por el Contratista Consorcio La Florida, por no
existir disponibilidad prespuestal en la entidad $/126,964.9

k) Que, luego de haberse calculado los mayores metrados, aplicado los reajustes y calculado las
RO penalidades al contratista, en la liquidacion de la obra se ha determinado el saldo a favor del
contratista, el cual asciende a la suma de S/ 360,456.19
Que, la Municipalidad distrital de La Florida, cuenta con un saldo presupuestal disponible de la
obra de S/ 259,291.24, descontando el pago a realizar por la elaboracion de la liquidacion
técnica y financiera de la obra y el pago realizado de la valorizacién N° 16 S/ 216,831.60
(Doscientos Diez y Seis Mil Ochocientos Treinta y Uno con 60/100 soles) monto que sera
cancelado a la Contratista CONSORCIO LA FLORIDA.

m) Que, al ser una obra financiada integramente por el Ministerio de Vivienda, Construccion y

( Saneamiento y la Municipalidad Distrital de La Florida no contar con la disponibilidad
presupuestal para atender el pago del monto restante, que ha resultado de la aplicacion de
reajustes y los mayores metrados ejecutados, la Contratista CONSORCIO LA FLORIDA,
mediante Carla N° 47-2019-JMDA-RL-CLF de fecha 16 de diciembre de 2019, ha renunciado en
forma voluntaria e irrevocable al cobro del monto que asciende a la suma de S/ 126,964.95
(Ciento Veinti Seis mil Novecientos Sesenta y Cuatro 95/100 soles).
Que corresponde la devolucion de la CARTA FIANZA N° 1004009 - 2019
IFGIOEP/ILAMBAYEQUE emitida por FOGAPI por el monto de S/ 883,982.75 (Ochocientos
Ochenta y Tres Mil Novecientos Ochenta y Dos con 75/100 soles) a la empresa CONSORCIO
LA FLORIDA, la cual vence el 04 de enero del 2020

ARTICULO SEGUNDO.- REALIZAR la devolucion de CARTA FIANZA N° 001004009 — 2019
/IFG/IOEP/LAMBAYEQUE emitida por FOGAPI por el monto de S/ 883,982.75 (Ochocientos ochenta
y tres mil novecientos ochenta y dos con 756/100 soles) a la empresa CONSORCIO LA FLORIDA

la cual vence el 04 de enero del 2020
ARTICULO TERCERO.- REALIZAR el pago por el monto de S/ 216,831 60 (Doscientos dieciséis

mil ochocientos treinta y uno con 60/100 soles) a favor de la empresa CONSORCIO LA FLORIDA
de la obra denominada: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

Calle Simdn Bolivar N° 200 - RUC. 20180976214 .
*‘-;!,-"‘.{” :03}(5?}{ A - :7@& >
M‘.GI‘";I*: plar T, "jag;liuﬂ[io Seannad by TapSeannor
Harie De M-i!i:.fmnh g ot

REPRE



an
guICADE
‘v" P
-,

N

‘e MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA FLORIDA
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SAN MIGUEL - CAJAMARCA
“ARO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPURIDAD®

: ALCANTARILLADO DE LA FLORIDA Y CASERIOS, DISTRITO DE LA FLORIDA — SAN MIGUEL —
TACAJAMARCA' SNIP 220648,

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR, a Gerencia Municipal, Division de Desarrollo Urbano Rural -
/i DIDUR y demas areas pertinentes, el cumplimiento de la presente Resolucién, asl como efectivizar
\@ | diligenciamiento de la presente a las partes correspondientes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
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