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CONTRATO PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO:

“MEJORAMIENTO DE LO SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD I-2 DE LA
LOCALIDAD DE SAN CRISTO, DISTRITO DE CRISTO NOS VALGA, PROVINCIA DE SECHURA -
PIURA”

Conste por el presente documento el Contrato de consultoria para la supervision de la ejecucion de
la obra del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LO SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO
DE SALUD I-2 DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTO, DISTRITO DE CRISTO NOS VALGA,
PROVINCIA DE SECHURA - PIURA" que celebran de una parte:

. FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR; identificado con R.U.C. N2 20526613741;
con domicilio ubicado en Calle Alcantara Navarro N° 976 del distrito y provincia de Sechura,
departamento de Piura, debidamente representada por Gerente General Ing. LUIS ALBERTO
PANTA ANTON, identificado con D.N.I. N® 25612236; cuyas facultades de representacion obran
debidamente inscritas en la Partida Electronica N2 11105975 del Registro de Personas Juridicas
de la Zona Registral N2 | - Sede Piura; a quién en adelante se le denominara EL FOSPIBAY; y de
la otra parte;

ACROM CONSULTORIA DE PROYECTOS S.A.C., identificada con RUC N° 20526368178 y
debidamente representada por su Gerente General, CARLOS ENRIQUE RODRIGUEZ
MOGOLLON, identificado con DNI N2 16718076, segun consta inscrito en la Partida Electrénica
N° 11101614 del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de Piura, Zona Registral
N° | - Sede Piura; con domicilio legal para efectos de este contrato en Calle Los Robles N° 189
de la Urbanizacion Miraflores del distrito de Castilla, provincia y departamento de Piura y con
correo electrénico acromconsultores@gmail.com; a quien en adelante se les denominara el “EL
SUPERVISOR”.

para efectos del presente CONTRATO, el “FOSPIBAY” y EL SUPERVISOR seran denominadas
conjuntamente como las “Partes” y de manera individual como “Parte”.

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1 E) Fondo Social del Proyecto Integral Baydvar ha sido creado en virtud del Decreto Legislativo
N° 996 y su Reglamento el Decreto Supremo 082-2008-EF que aprueba y regula el régimen
aplicable a la utilizacién de los recursos provenientes de los procesos de Promocion de la
Inversién Privada en la ejecuciéon de Programas Sociales.

Informe Técnico N° 008-2015-MPS-GM-GPyP-SGPI mediante el cual se aprueba el
Expediente Técnico del Proyecto para su ejecucion.

Oficio N° 020-2015-GM-GPP/SGPI mediante el cual la Municipalidad Provincial de Sechura
comunica la viabilidad del Expediente Técnico del Proyecto: : “MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD I-2 DE LA LOCALIDAD DE SAN
CRISTO, DISTRITO DE CRISTO NO VALGA, PROVINCIA DE SECHURA - PIURA".

Acuerdo adoptado en Sesion de Consejo Directivo de fecha 13 de julio de 2016, mediante
el cual se aprobé el financiamiento y la convocatoria del concurso para contratar (la
ejecucion de la obra del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD 3
ESTABLECIMIENTO DE SALUD 1-2 DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTO, DISTRITO D A
CRISTO NO VALGA, PROVINCIA DE SECHURA - PIURA", para cuyo efecto se reafieduel:. Hodrigues Mogolio
Concurso por Invitacién N° 017-2016-FOSPIBAY/S, en adelante EL PROCESO DE SELECCION. o
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1.5 Acta de evaluacion de propuestas técnica y econémica del Concurso por Invitacion N° 017-
2016 FOSPIBAY/S, en el que se determina a ACROM Consultoria de Proyectos S.A.C. como la
propuesta ganadora del concurso.

CLAUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL

2.1 Decreto Legislativo N° 996 por el cual se aprobo el régimen aplicable a los recursos
provenientes de los procesos de promocion de la inversion privada destinado a la ejecucion
de programas sociales, los cuales serian transferidos a un “Fondo Social” constituido por una
persona juridica sin fines de lucro, conforme a los términos y condiciones sefialados en la
norma; y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2008-EF, en el cual se
dictan las normas reglamentarias a fin de implementar los referidos Fondos Sociales y sus
modificatorias.

2.2 Convenio de Transferencia de Recursos y Otros suscrito entre la Persona Juridica Sin Fines
de Lucro ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR, como
titular del Fondo Social derivado de las actividades relacionadas de los procesos de
promocién de la inversion privada, y el ESTADO PERUANO, debidamente representado por
La Agencia de Promocion de la Inversion Privada — PROINVERSION de fecha 26 de Abril de
2012.

2.3 Reglamento de contrataciones de la Asociacion Civil sin fines de lucro Fondo Social del
Proyecto Integral Bayovar aprobada en sesion de consejo directivo del 06 de agosto de 2014,
publicado en la pagina web; http://www fospibay.com

2.4 La ejecucion de los servicios materia del presente concurso, se efectiia con cargo a los
recursos de la Asociacion Civil Fondo Social del Proyecto Integral Baydvar; por lo que,_no
resulta de aplicacién el Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, aprobados por Decreto Legislativo N° 1017, ni norma gue la sustituya, ni la Ley
N° 27444, ley del Procedimiento Administrativo General, ni ninguna otra norma
complementaria, reglamentaria o conexa a las mismas.

2.5 Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversion Publica, modificada por las leyes N°
28522 y 28802 y por los Decretos Legislativos N* 1005 y 1091. Su reglamento aprobado por
Decreto Supremos N° 102-2007-EF.

CLAUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO

3.1 En virtud de la suscripcion de EL SUPERVISOR, se compromete y obliga con EL FOSPIBAY a la
supervision del cumplimiento del contrato suscrito con el ejecutor de obra, en adelante EL
CONTRATISTA y de la supervision de ejecucion de la obra del Proyecto: “MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD I-2 DE LA LOCALIDAD
DE SAN CRISTO, DISTRITO DE CRISTO NO VALGA, PROVINCIA DE SECHURA - PIURA",
ubicado el Distrito de Cristo Nos Valga, Provincia Sechura - Piura, conforme a las condiciones
técnicas y economicas recogidas en el Expediente Técnico y previstas en las BASES de el
CONCURSO POR INVITACION N° 017-2016- FOSPIBAY/S, en adelante las BASES que dieron
origen a este CONTRATO, las mismas que conjuntamente con sus absoluciones de consultas,
el acta de otorgamiento de la buena pro y la propuesta del Postor, forman parte integrante
de EL CONTRATO.

£l cumplimiento de las obligaciones derivadas del CONTRATO, se efectuara en los términos
de referencia de las bases, el Expediente Técnico, en la oferta del SUPERVISOR, la mis
que es concordante con las caracteristicas solicitadas en las BASES. CONSULTOR
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3.3 Sin perjuicio de lo expresado anteriormente, el SUPERVISOR, se compromete a ejecutar
aquellas prestaciones que, sin estar enunciadas en los documentos indicados en el numeral
3.1 del CONTRATO, tengan relacién directa con los servicios contratados y que puedan ser
razonablemente exigidas por el SUPERVISOR o EL FOSPIBAY por ser necesarias para el cabal
cumplimiento de los objetivos propuestos.

34 A los efectos de llevar a cabo las actividades materia de este CONTRATO, EL SUPERVISOR se
compromete a utilizar al personal requerido en la bases, los términos de referencia y el
mencionado en su Propuesta Técnica y aquel personal adicional que sea necesario para la
realizacion del trabajo materia del presente CONTRATO que cuente con la debida
autorizacién previa por parte del FOSPIBAY.

- Jefe de Supervision: Hugo Lazaro Martinez Silva, Ingeniero Civil con registro CIP N*® 94320.
- Asistente de Supervision: Carlos Rodriguez Mogollén, Arquitecto con Registro CAP N° 5559.

Cualquier reemplazo del personal antes sefialado, deberd ser previamente coordinado y
aprobado por el FOSPIBAY, debiendo el personal reemplazante cumplir como minimo con
los mismos requisitos y experiencia que el personal presentado en la propuesta técnica.

CLAUSULA CUARTA: PLAZO

41 EL CONTRATO estara vigente desde la fecha de suscripciéon del presente contrato hasta la
fecha de aprobacién de la correspondiente liquidacion.

4.2 El plazo estimado de ejecucion de la OBRA es de ciento ochenta (180) dias calendarios,
conforme al detalle consignado en la Propuesta Técnica y Econdmica del Postor y el
Expediente Técnico de las BASES, contados a partir de la orden de proceder impartida por EL
FOSPIBAY una vez que se haya suscrito EL CONTRATO y recibido copia del Expediente
técnico.

El Plazo para la revision y el otorgado para la subsanacion de observaciones no daran
derecho al pago por ningin concepto adicional a EL CONTRATISTA, ni al SUPERVISOR.

La recepcion conforme no invalida el derecho posterior de EL FOSPIBAY de reclamar por
defectos que se encuentren en su ejecucion, elaboracion y/o redaccion.

4.3  En caso la realizacién de la OBRA culmine antes de transcurrido el plazo sefialado en numeral
anterior, éste podré ser reducido, siempre y cuando permita la culminacion de los servicios
de manera satisfactoria. En caso que la realizacién de la OBRA se extienda mas alla del plazo
sefialado en el numeral anterior, se podra prorrogar el plazo de EL CONTRATO. Para la
reduccion y ampliacion del plazo de EL CONTRATO se requiere la opinion favorable del
FOSPIBAY.

Toda solicitud de ampliacién de plazo de EL CONTRATO debera ser presentada ante EL
FOSPIBAY dentro del plazo de vigencia del respectivo contrato. Para tal efecto, toda solicitu
de ampliacion de plazo debera presentarse hasta quince (15) dias calendarios anteriores
plazo de culminacién de la ejecucion de obra. Toda solicitud de ampliacion de plazo dg
CONTRATO remitida a EL FOSPIBAY que resulte extemporanea, no serd admitida. e S
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SUPERVISOR, un plazo méaximo de cinco (05) dias calendarios para la subsanacién de las
observaciones. Vencido éste plazo, sin haberse efectuado la subsanacion respectiva, sera de
aplicacion la penalidad considerada en la Clausula Décima Tercera de EL CONTRATO.

£l plazo otorgado para la subsanacion de observaciones no dara derecho a pago por ningun
concepto a EL SUPERVISOR, ni a la aplicacién de penalidad alguna.

45 El plazo de EL CONTRATO incluye la participacion, asesoramiento y apoyo de EL SUPERVISOR
en el proceso de Recepcion de OBRA y en la Comisién de Recepcion de la misma, asi como
en la Liquidacién de EL CONTRATO coordinada con EL CONTRATISTA.

La realizacion de éstas actividades, es parte de sus obligaciones, se efectuara de acuerdo a
las instrucciones impartidas por EL FOSPIBAY y no originaran retribucién adicional alguna.

CLAUSULA QUINTA: RELACION ENTRE LAS PARTES

Las partes declaran que EL CONTRATO es celebrado entre dos entidades auténomas e
independientes entre si, a las que salvo la presente relacion contractual, no les une vinculacion del
tipo de laboral, ni de dependencia de ningun tipo.

CLAUSULA SEXTA: DECLARACION Y RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR

EL SUPERVISOR declara conocer el lugar de la OBRA que se encuentra ubicado en el Distrito de
Cristo Nos Valga, Provincia de Sechura, Departamento de Piura, asi como haber revisado el
Expediente Técnico del Proyecto (planos, metrados, especificaciones, etc.), asi como que ha
identificado las posibles dificultades, contingencias y riesgos que significan su ejecucion y declara
haber tenido en consideracion para fijar su propuesta las caracteristicas del mismo, el plazo de
ejecucién y en general las estipulaciones de EL CONTRATO, y renuncia expresamente a cualquier
reclamacién por los defectos o imprecisiones que contenga dicho documento.

CLAUSULA SEPTIMA: FORMA DE PAGO

7.1 El monto pactado como contraprestacién es de S/ 125,000.00 (Ciento veinticinco mil con
00/100 Soles), incluido impuestos de ley. Este valor es a suma alzada, y cubre el integro de
los servicios profesionales, levantamiento topografico, pruebas y ensayos para verificar la
calidad de los materiales y ejecucion de la obra, movilidad, vidticos, emision de documentos,
gastos generales, utilidad, pago de impuestos y cualquier otro costos, gastos o tributos. El
monto contratado no estara sujeto a reajuste de precios, no proceda el pago por ningun otro

concepto adicional. Asimismo, queda establecido que la propuesta de EL SUPERVISOR no

' podra ser alterada, modificada o sustituida.

Este monto Incluye todos aquellos costos y gastos que sin estar expresamente enunciado
sean necesarios para la supervision del contrato del Ejecutor de Obra y de la supervision de
la obra del proyecto sefialados en el numeral 3.1 del presente contrato y el cabal
cumplimiento de las obligaciones que se deriven de la suscripcion del contrato; sin reserva\ni zcro
limitacion alguna. CONSUNQRIA DE PRDYY

- . LI ” : . W 2 CurloaeEF. Rodrigtie ¢
Asimismo, el incumplimiento de la renovacion de la garantia de fiel cumplimiento, asi como desrenTe GENEAL
mantener vigente la péliza de seguros debidamente cancelados, dara lugar a la retencién de
todo pago.
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Queda establecido que siendo el monto a suma alzada, la aprobacion de adicionales y/o
ampliaciones de plazo en la ejecucion de la obra materia del proyecto a supervisar, NO da
derecho a la supervisién a pagos adicionales por parte del FOSPIBAY, obligandose por la
presente a la supervision de las mismas durante el plazo que sea necesario hasta la
culminacion de la obra.

7.2 la contraprestacion que derive de los servicios contratados sera abonada una vez que EL
FOSPIBAY apruebe los informes previstos en las BASES. Para estos efectos, se informara
sobre la conformidad de los servicios, de acuerdo a lo siguiente:

7.2.1 Los Pagos Mensuales se efectuaran de acuerdo al porcentaje de avance de la OBRA
previa presentacion y aprobacion del informe correspondiente y las Valorizaciones
de OBRA, condicionandose el ultimo pago, equivalente al 20% de su propuesta, a la
presentacion y aprobacién de la liquidacion del contrato de supervision,
previamente debe haberse liquidado el contrato de OBRA. Y haberse aprobado la
liquidacion del contrato de EL SUPERVISOR, para tal efecto en cada valorizacion se
pagara en relacion al 80% del monto del contrato.

Para tal efecto, EL FOSPIBAY debera dar la conformidad de cada pago, siempre que
no existan observaciones, en un plazo de los diez (10) dias habiles, a fin de permitir
que el pago se realice dentro de los diez (10) dias siguientes.

7.2.2  En caso, se efectuaran observaciones a los Informes o Valorizaciones de OBRA, EL
SUPERVISOR levantara en un plazo de cinco (05) dias calendarios, las observaciones
que hubiera formulado EL FOSPIBAY, la misma que se pronunciara en los siguientes
diez (10) dias habiles para la procedencia del pago respectivo.

7.2.3 Los pagos antes indicados, seran efectuados luego de verificar que no existan
observaciones o se hayan subsanado las mismas. Se deja constancia que los pagos
incluirdn todos los impuestos y gravamenes que le son de aplicacion. EL FOSPIBAY
realizar4 las retenciones de Ley, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

7.2.4 Queda establecido de que en caso de que los servicios incluidos en el presupuesto
de EL SUPERVISOR no sean ejecutados o prestados (por ejemplo ausencia del
Ingeniero Supervisor en OBRA, ausencia del Asistente de Supervision, no entrega de
Pélizas de Seguros, etc.); en cada valorizacion o en su defecto en la Liquidacion del
Contrato, se efectuaran los descuentos pertinentes, en base al desagregado que ha
presentado EL SUPERVISOR, lo que se computara por dia calendario dejado de
prestar el servicio particular.

Asimismo, en caso que el supervisor incurra en incumplimiento de las siguientes
actividades se procederd al descuento de acuerdo al detalle establecido en la
siguiente tabla, con relacion al monto de la valorizacién presentada. Dichos
descuentos (penalidades) son adicionales a las p€nalidades establecidas en la

clausula décimo tercera del CONTRATO. /“\\
'
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ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA 1/100
Cuando el supervisor entregue documentacion incompleta, |
- perjudicando el tramite normal de los mismos (solicitud de adelantos,
. valorizaciones, adicionales, etc.), el descuento sera por cada tramite
_ documentario. ) o
' SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION - 2/100
Cuando el supervisor permita trabajos al contratista sin los |
dispositivos de seguridad en la obra tanto peatonal o vehicular |
~incumpliendo las normas, ademas de las sefializaciones solicitadas
- por EL FOSPIBAY. El descuento es por cada dia.
. CARTEL DE OBRA S/. 1000
- Cuando el supervisor no haga cumplir al contratista la colocacion del
'~ cartel de obra dentro del plazo establecido en las especificaciones |
- técnicas. ‘ |
| INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL A 100
' Cuando el supervisor no cumpla con dotar a su personal y permita |
trabajar al personal del contratista sin los elementos de seguridad. El
| descuento es por cada dia.
. CALIDAD DE LOS MATERIALES 2/100
- Cuando el supervisor permita el ingreso de materiales a la obra sin la
 calidad requerida en el expediente técnico. i
| CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL | 1/ 100
. Cuando el supervisor no cumpla con entregar el calendario valorizado
~ adecuado a la fecha de inicio del Plazo contractual, en un plazo de 48 |
" horas. : i i)
. VALORIZACIONES 1/100 |
' Cuando el supervisor no efectue valorizaciones al término de cada |
- periodo incumpliendo el contrato

" PRUEBAS Y ENSAYOS | 1/100
Cuando el supervisor no realice las pruebas o ensayos
| oportunamente para verificar la calidad de los materiales y las
dosificaciones. Las muestras de dichos ensayos y pruebas seran |
tomadas directamente por el Laboratorio.
' SUPERVISOR DE OBRA Y EL ASISTENTE DE SUPERVISOR 5/100
. Cuando el Ingeniero Supervisor y/o el Asistente del Supervisor no se
~ encuentren en forma permanente en la obra, sin que se encuentre
debidamente sefialado en el cuaderno de obra. Al menos uno de los
dos profesionales debe permanecer en obra. El descuento es por
- cada dia.
e\ Cuando se realice el cambio de Jefe de Supervision o personal de la | 2/1000
> - propuesta técnica, sin la debida autorizacién expresa por parte del
’ - FOSPIBAY. Esta penalidad aplicara de manera indefectible si el i
' cambio se produce durante los primeros 30 dias de servicio. |
. Incumplimiento de los requerimientos Técnicos Minimos. El
- descuento es por cada dia de incumplimiento.
' Cuando el supervisor presenta las pruebas o ensayos para verificar la
calidad de los materiales y las dosificaciones sin el analisis e
_interpretacion de los resultados obtenidos, sin incluir
' recomendaciones cuando sea necesario. |
| Cuando el Superwsor remita al FOSPIBAY la documentaCIon , o
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presentada por el contratista sin el informe de evaluacion, el analisis

y la opinidn técnica del Supervisor y las recomendaciones pertinentes

que el caso amerita, los mismos que incluyen ampliaciones de plazo,

adicionales, deductivos, paralizaciones de obra, solicitud de recepcion
~ de obra, levantamiento de observaciones, entre otros.

' Cuando correspondiendo la aplicacion de penalidades, el Supervisor | 10%  del |
no ha aplicado las penalidades correspondientes al Contratista, en las = valor  no
 valorizaciones o en la liquidacién final conforme a las penalidades y = penalizado |
* descuentos establecidos en el contrato suscrito con el contratista, |

CLAUSULA OCTAVA: GARANTIAS

8.1 CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO
Como garantia de fiel cumplimiento se deducirdn de manera proporcional, de los dos (02)
primeros pagos que debe efectuarse al SUPERVISOR, el 10%, como fondo de garantia, el
mismo que quedara a favor del FOSPIBAY en caso de incumplimiento del Contrato, o en
aplicacion de la Clausula Décimo Tercera del contrato, fondo que de corresponder sera
devuelto a la conformidad final de los servicios materia del Contrato.

8.2 CARTAFIANZA POR ADELANTO
EL SUPERVISOR podra requerir un adelanto de efectivo, que en ningun caso debera exceder
un monto superior al treinta por ciento (30%) del monto pactado como contraprestacion en
este CONTRATO. Para tal efecto, este deberd entregar una Carta Fianza a favor del FONDO
SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR por el mismo monto. El referido adelanto sera
amortizado mediante descuentos proporcionales a cada uno de los pagos correspondientes
a las aprobaciones de los informes previstos en las BASES.

Para cumplir con lo indicado, EL SUPERVISOR debera entregar a EL FOSPIBAY, en el plazo de
10 dias habiles a partir de la suscripcion del respectivo CONTRATO, una carta fianza,
extendida en las condiciones de solidaria, irrevocable, incondicionada, sin beneficio de
excusion y de realizacion automatica a sélo requerimiento por carta notarial para su pago o
ejecucion, por el integro del adelanto y valida por el plazo de tres meses.

Esta carta fianza debera ser presentada en el plazo indicado y renovada trimestralmente y a
costo de EL SUPERVISOR por los saldos pendientes de amortizacion del adelanto, hasta la
amortizacion total, bajo responsabilidad de EL SUPERVISOR, la misma que podra ser
ejecutada cuando no se cumpla con su renovacion con anterioridad a los quince (15) dias
calendario de su vigencia mientras existan saldos por amortizar. EL FOSPIBAY podra solicitar
su ejecucion, en estos casos, sin previo aviso.

Adicionalmente para efectivo el pago, debera adjuntar el comprobante de pago emitido por
EL SUPERVISOR por el monto del adelanto, incluido el 1.G.V., el documento de autorizacion
de transferencia indicando el codigo de interbancario de la cuenta de EL SUPERVISOR y
Banco al que se debe efectuar la transferencia, debidamente suscrita por el representante
legal y/o apoderados, segun corresponda.

tomara en cuenta al momento de efectuar el siguiente pago que le corresponda ajEL
SUPERVISOR o al momento de la conformidad de la recepcion de la prestacion. " 0S SAC
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El incumplimiento de la renovacion de la garantia de adelanto, dara lugar a la retencién de todo
pago.

CLAUSULA NOVENA: OBLIGACIONES DE EL SUPERVISOR

EL SUPERVISOR, ademas de las otras obligaciones establecidas en EL CONTRATO, asume las
siguientes obligaciones:

9.1 Cumplir con la supervisién de la ejecucién de las obligaciones contractuales del ejecutor de
obra verificando su cumplimiento y a la supervision de ejecucion del Proyecto:
“MEJORAMIENTO DE LO SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD 1-2
DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTO, DISTRITO DE CRISTO NOS VALGA, PROVINCIA DE
SECHURA — PIURA”, a plena satisfaccion de EL FOSPIBAY, de acuerdo con las estipulaciones
de EL CONTRATO, las BASES, términos de referencia y su propuesta técnica; asi como la
Normatividad vigente sobre los aspectos técnicos, legal, administrativo, laboral, ambiental y
otros relacionados que coadyuvan a la eficiencia y eficaz administracién del contrato de
obra.

9.2 Después de la suscripcion de EL CONTRATO, debe de comunicar de inmediato a EL FOSPIBAY
de las fallas o defectos que advierta sobre lo contenido en el expediente aprobado, para lo
cual presentara el informe de revision del proyecto (Anexo 01)

9.3  Elaborar y remitir, en los plazos establecidos, los informes mensuales y todos los informes
que requiera EL FOSPIBAY (Anexo N° 02 y Anexo N° 03), los mismos que obligatoriamente
deben contener la evaluacién, el andlisis y la opinion técnica del Supervisor y las
recomendaciones pertinentes que el caso amerita.

El Informe especial semanal (segiin anexo 03) debera versar sobre las actividades realizadas
en la obra durante la semana que se informe (de lunes a sabado o en su defecto a domingo
si asi han decidido trabajar) y cuyo plazo de presentacion es el dia martes de la siguiente
semana a informar. A dicho informe debera adjuntar una foto por dia de trabajo y en la
ejecucion de las partidas mas relevantes, en la que debera aparecer: El Ingeniero Residente y
su Asistente; El supervisor y su asistente. Asi mismo deberd poder distinguirse el rosto de
cada profesional, el mismo que serd corroborado con la informacién del colegio de
Ingenieros del Perd y Copia del cuaderno de obra de la semana informada.

9.4 Aprobar la Ingenieria de Detalle en un plazo de quince (15) dias calendario de haber sido
entregado por EL CONTRATISTA.

9.5 Es responsable por la calidad ofrecida, asi como por el dolo o culpa en la ejecucién de los

servicios ofertados. Para la ejecucion del servicio, en todo momento EL SUPERVISOR velara
N\ por el fiel cumplimiento por parte de EL CONTRATISTA, de la observancia de los términos
Vo) contractuales y de la correcta ejecucion de la obra debiendo tener como referencia el
Vi Contrato suscrito con el Contratista, Las propuesta técnica y econdmica, las Bases del
Concurso por Invitacién, El Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de la Asociacion, y
el Expediente Técnico, este ultimo deberd estar debidamente aprobado por la Unid
Ejecutora, debiendo tener como referencia para el control de la calidad, los Expedientes /(e
Replanteo de OBRA, cuya verificacion en campo vy aprobacion es de su entera
responsabilidad. CONSULIQRIA DE PROYEEJPS SAC
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’ . GER f:"le GF B A
Pagiha 8 de 23

Contrato de consultoria para la supervision de la ejecucion de la obra del proyecto:
“MEJORAMIENTO DE LO SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD I-2 DE LA
LOCALIDAD DE SAN CRISTO, DISTRITO DE CRISTO NOS VALGA, PROVINCIA DE SECHURA - PIURA”

acrof /|
CONSURTORIA DE PRUECHES §



r
N

. FOSPIBAY

~

" Aiio del buen servicio al ciudadano”

9.6 Es responsable del traslado de su personal al lugar de la OBRA y cualquier movilizaciéon que
deba realizar dicho personal, para el cumplimiento de sus obligaciones.

9.7 Respetar y cumplir las indicaciones o instrucciones, verbales o escritas que le sean
proporcionadas por EL FOSPIBAY.

9.8 No ceder, ni traspasar total o parcialmente los derechos que adquiere ni las obligaciones que
asume en virtud de la suscripcion de EL CONTRATO.

9.9 No sustituir a los integrantes del personal asignado al servicio presentado en la Propuesta
Técnica, sin el previo conocimiento y aprobacién escrita de EL FOSPIBAY, quien unicamente
aceptara a quienes posean similar o mayor nivel profesional y experiencia.

La mencionada sustitucion de personal o la demora en la aprobacion que debera efectuar EL
FOSPIBAY no podran ser invocadas por EL SUPERVISOR, como causal de cualquier
incumplimiento parcial, tardio o defectuoso, de las obligaciones que asume por EL
CONTRATO. Asi mismo es pasible de las penalidades establecidas por EL FOSPIBAY.

9.10 Asumir los gastos de su personal sobre cualquier accidente que se presente, u Otros
vinculados a su estadia en el lugar del Proyecto y en general en relacién a la ejecucion de sus
obligaciones contractuales de la OBRA.

9.11 Abonar por su cuenta todos los impuestos y contribuciones que le correspondan por la
ejecucion del servicio contratado, de acuerdo a ley.

9.12 Asumir la obligacién de asegurar, a su costo, al personal asignado a los servicios materia de
EL CONTRATO contra todo tipo de riesgos, siendo de su exclusiva responsabilidad y cargo el
pago de las primas respectivas, asi como de los deducibles y coaseguros respectivos.

9.13 Mantener libre de responsabilidad a EL FOSPIBAY contra cualquier dafio, reclamo, accion
legal, dafios personales, incluyendo muerte, dafios a propiedad de terceros, entre otros,
derivados de las actividades realizadas por su personal. EL SUPERVISOR por su propia cuenta
asumird todos los gastos y costos, incluyendo honorarios de abogados que resultasen como
consecuencia de las acciones aqui indicadas.

9.14 Asumir las obligaciones legales, sean estas laborales, tributarias o contractuales, convenidas
con el personal asignado al servicio, al personal propio, asociado o contratado para la
ejecucion de EL CONTRATO, declarando expresamente que EL FOSPIBAY no sera
responsables de cualquier reclamo laboral, contractual, tributario y/o provisional
relacionado con dicho personal por no tener vinculacion legal alguna con aquellos.

Y.\ 9.15 Se obliga a subsanar, sin costo alguno para EL FOSPIBAY, aquellos servicios defectuosos e
i imputables a él, siendo responsable por los errores u omisiones y sus consecuencias,
cometidas por él durante la prestacion de los servicios materia de EL CONTRATO.

9.16 Es el tnico responsable por su labor profesional, técnica o administrativa y por los materi
y equipos necesarios para el ejercicio de su actividad. EL SUPERVISOR ejercerad el servici ;

. . . . ACR
la forma mas conveniente para el cumplimiento del objeto del contrato. coNSULTORIA DE PROYERAOS SAC
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Carlos-E Hodrigugz Mogolion
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9.17 Mantener la confidencialidad acerca de toda la informaciéon obtenida como consecuencia
directa o indirecta de EL CONTRATO, la cual no podra ser divulgada a terceros sin la
autorizacién de EL FOSPIBAY dada por escrito. La obligacion de confidencialidad se
mantendra vigente y debera ser observada por EL SUPERVISOR hasta por el plazo de un (1)
aflo contado a partir de la fecha de terminacion de EL CONTRATO, inclusive, después de
haber otorgado EL FOSPIBAY el certificado de prestacion y haberse liquidad el servicio.

9.18 EL SUPERVISOR,' se compromete a resolver, cualquier observacion que presente la empresa
encargada de la ejecucion de la OBRA, durante un plazo de 2 afios contados a partir de la
liquidacién de EL CONTRATO.

9.19 Efectuar todos los tramites que resulten necesarios para la obtencién de las autorizaciones,

licencias, permisos u otros que se requieran para la prestacion del servicio materia de EL
CONTRATO.

9.20 Informar a EL FOSPIBAY sobre los posibles conflictos de interés con los ejecutores o
contratistas de la OBRA a supervisar. Se entiende por conflicto de interés, el vinculo directo
con las personas responsables de la ejecucion la OBRA, hasta el cuarto de consanguinidad o
segundo de afinidad, o vinculo laboral o contractual de asesoria a la empresa contratista.
Esta es una obligacién que se considera esencial y su inobservancia podra ser alegada por el
FOSPIBAY como causal de resolucién de Contrato.

9.21 Cumplir las normas vigentes del Sistema Nacional de Inversién Publica durante la ejecucion
del Contrato y del Proyecto.

9.22 EL SUPERVISOR tendra residencia permanente en la OBRA, con salidas mensuales (que no
excederan de tres (03) dias calendarios) para presentar valorizaciones al mes
correspondiente y efectuar coordinaciones con EL FOSPIBAY; asi como cumplir con lo
indicado en las BASES, Términos de Referencia y EL CONTRATO de OBRA. lgualmente, el
resto del personal profesional y de servicio tendra residencia permanente en la OBRA. En
caso de ausencia de EL SUPERVISOR por los motivos indicados, debera designar a la persona
encargada que lo suplira en sus funciones por el periodo de tiempo que dure su ausencia. La
ausencia de EL SUPERVISOR sera improcedente por motivos distintos a los manifestados, la
verificacion de éste hecho por parte de EL FOSPIBAY, o quien éstos designen, sera razon para
la aplicacion de los descuentos establecidos en el numeral 7.2.4 de la Clausula Séptima del
Contrato, e incluso podrén ser considerados como incumplimiento de obligaciones
contractuales.

9.23 Emitir opinion técnica fundamentada, proponiendo soluciones que resuelvan
incompatibilidades y/o diferencias que pueda contener el expediente aprobado.

9.24 Controlar el cumplimiento de las Normas de seguridad, higiene y operatividad de LA OBRA.

9.25 Controlar al personal técnico y obrero que el contratista asigne a LA OBRA, cuente con la
capacidad, idoneidad y cantidad requerida.

9.26 Verificar el cumplimiento por parte de EL CONTRATISTA, de las contribuciones y aporte¢ a la
seguridad social. ACROM

Carlos E. Fodriguef Nogollon
/‘c\ NTE GEJERAL
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Al finalizar LA OBRA entregaré al FOSPIBAY el archivo documentado elaborado durante el
proceso de obra. (Informe final de obra Anexo N° 04). Asimismo, se obliga a presentar para
la recepcién de obra, el levantamiento topografico de todas las metas fisicas ejecutadas, a su
propia cuenta y costo.

Revisar y efectuar las observaciones, de ser pertinente, a la liquidacién de obra que presente
EL CONTRATISTA; asi como revisar y aprobar los planos post construccién o segun
construidos y la memoria descriptiva valorizada en concordancia con la obra realmente
ejecutada y debidamente aprobada de acuerdo a la documentacion contractual.

Revisar y verificar la vigencia de las cartas fianzas por fiel cumplimiento y adelanto de
materiales entregadas por el CONTRATISTA, obligandose a dar aviso a EL FOSPIBAY con
cinco dias de anticipacion antes de la fecha de su vencimiento para que se tomen las
medidas que correspondan.

Revisar y verificar el cumplimiento en la entrega y condiciones de la Pélizas de seguro
establecidas en el contrato de EL CONTRATISTA, la vigencia, asi como el pago
correspondiente a las primas conforme al cronograma de pagos establecido por la
Aseguradora.

Revisar y verificar el cumplimiento de pago de los trabajadores y revisar las Planilla
detalladas de trabajadores que laboran en obra, el mismo que debe registrar la salida y
entrada del personal en obra, el monto de la remuneracién percibida y cancelada, el plazo
de contratacion, documentos que deberan estar suscritos (con firma y huella digital) por
cada uno de los trabajadores, por el representante de la CONTRATISTA y por el
SUPERVISOR de la obra, en sefial de conformidad. Asimismo debera velar por el
cumplimiento de los compromisos de contratacion de personal no calificado de la zona,
asumidos por el CONTRATISTA, si lo existiera.

Cuando se produzca un retraso en obra mayor del 10% de la valorizacion mensual
programada, EL SUPERVISOR ordenard a EL CONTRATISTA que presente, dentro de los
cinco (5) dias habiles siguientes, un nuevo calendario que contemple la aceleracion de los
trabajos, de modo que se garantice el cumplimiento de LA OBRA dentro del plazo previsto,
anotando tal hecho en el cuaderno de obra. En tal contexto, sin perjuicio de otras medidas
que EL SUPERVISOR y EL FOSPIBAY adopten, si este nuevo calendario no es presentado por
EL CONTRATISTA, no se procedera al pago de la Valorizacion Mensual de Avance de LA
OBRA.

Verificar e informar a EL FOSPIBAY el levantamiento de observaciones que efectuara EL
CONTRATISTA en el plazo de dos dias hébiles siguientes de la anotacién en el cuaderno de

obra de la solicitud de recepcion de la obra.

Bajo su responsabilidad, verificar las caracteristicas de los equipos y materiales que
suministre el Contratista, sin perjuicio de las verificaciones que realice EL FOSPIBAY. A tal

Vive y/o Provincial, segun corresponda. CONSULT

<O
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9.35 Supervisar que se obtenga la aprobacion de la Ingenieria de Detalle, la conformidad de la
Operacién y Pruebas, las autorizaciones de las Autoridades competentes, los titulos de
propiedad, los pases y servidumbres, entre otros requisitos que sean necesarios para la
ejecucién y la operatividad de la obra a plena satisfaccion del FOSPIBAY.

9.36 Supervisar que se ejecute el Plan de monitoreo Arqueolégico mandado por el Certificado de
Inexistencia de Restos Arqueoldgicos, si correspondiera,

9.37 Supervisar el cumplimiento por parte del contratista con efectuar una adecuada disposicion
de residuos sélidos, evitar la contaminacion de fuentes de agua y control de material
particulado, entre otros, y realizar acciones de mitigacién inmediatas.

9.38 No podra Ceder, Transferir o Subrogar el CONTRATO.

EL SUPERVISOR, bajo ningin titulo, podra ceder, transferir o subrogar, total o parcialmente
el presente CONTRATO, los trabajos ni los pagos relativos a la ejecucion de la prestacion a su
cargo. La inobservancia del presente numeral por parte del SUPERVISOR es causal de
resolucion de contrato, sin lugar a reclamo.

CLAUSULA DECIMA: OBLIGACIONES DEL FOSPIBAY

10.1 EL FOSPIBAY designara un Administrador de EL CONTRATO, quien verificara que se cumplan
puntualmente todas las obligaciones que reciprocamente se deben las PARTES; teniendo

autoridad para dar las 6rdenes de trabajo e instrucciones para la correcta ejecucion objeto
de EL CONTRATO.

10.2 Instruir al area correspondiente para efectuar los pagos segun las condiciones de EL
CONTRATO.

10.3 EL FOSPIBAY, otorgara la conformidad del servicio, cuando corresponda.

10.4 Entregar a EL SUPERVISOR copia de la informacién existente que obrare en poder del
FOSPIBAY y que fuere necesario para la realizacion de la supervision.

10.5 Entregar a EL SUPERVISOR, a la culminacién de sus servicios, una Constancia o Certificado
por la prestacion de dichos servicios.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

11.1 Conforme al articulo 13152 del Cédigo Civil, Caso Fortuito o Fuerza Mayor es la causa no
imputable, consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible que impide la
ejecucion de la obligacion o determina su cumplimiento parcial, tardio o defectuoso.

11.2 Producidos los acontecimientos mencionados en el numeral anterior, la parte afectad
debera notificar inmediatamente y por escrito a la otra informandole de la ocurrencia

afectada. CONSNLTORIA DE P!

Las PARTES podran acordar la suspension de la obligacién que se veria afectada hasta%“’éf;,
plazo de quince (15) dias calendario, el que podra ser prorrogado una o mas veces de mutuo

/
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acuerdo, considerando la naturaleza y la gravedad de dicha situacion.

11.3 Sin perjuicio de lo expresado en el numeral anterior, la parte afectada se obliga a continuar
ejecutando las obligaciones contractuales que no se verian afectadas por la ocurrencia de la
causa de fuerza mayor o caso fortuito.

Asimismo, la parte afectada se obliga a adoptar las medidas que estuvieren a su alcance para
mitigar los efectos derivados de la causa de fuerza mayor o caso fortuito.

11.4 EL FOSPIBAY se reserva el derecho de resolver EL CONTRATO de manera automatica, si a su
solo criterio estimare que la obligacién afectada por la ocurrencia de un hecho calificado
como caso fortuito o fuerza mayor, determina la no consecucién de los plazos, objetivos o
metas previstas en el presente CONTRATO.

11.5 Ninguna de las PARTES sera responsable por el incumplimiento de sus obligaciones, o por su
cumplimiento parcial, tardio o defectuoso por causa de caso fortuito o fuerza mayor.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACION FINAL
12.1 Para la recepcién de la OBRA EL SUPERVISOR debe realizar lo siguiente:

a. Participar en la inspecciéon final y pruebas de aceptacion de la OBRA y de
funcionamiento de los equipos y materiales de ser el caso.

b. Haber constatado que se hayan realizado todas las pruebas en blanco y operativas que
estipulan las Especificaciones Técnicas.

c. Certificar que el trabajo ha sido realizado de acuerdo con los términos de EL
CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA. Debiendo para ello elaborar y suscribir la
correspondiente Acta de Recepcion de la OBRA.

d. Revisar y aprobar la Memoria Descriptiva Valorizada y los planos de la OBRA,
presentados por EL CONTRATISTA.

e. Presentar un “Informe Final de Supervision”, el cual debera contener un resumen de las
actividades realizadas, precisando las variaciones y/o modificaciones que se dieron en la
OBRA con respecto al proyecto original, los presupuestos adicionales aprobados, las
prorrogas atendidas, de los resultados de las inspecciones y pruebas, etc.

f. Exigir a EL CONTRATISTA la presentacion del Expediente Técnico conforme a OBRA,
debiendo revisarlo y aprobarlo antes de su presentacién a EL FOSPIBAY. lgualmente
efectuara el seguimiento y la revision de la Liquidacion de EL CONTRATO DE EJECUCIO
DE OBRA que presente EL CONTRATISTA, debiendo, si el caso lo requiere, elaboraf la
liquidacion para su aprobacion por EL FOSPIBAY. CONSULK

EL SUPERVISOR presentara su informe de Opinion Técnico sobre la Liquidacién elaborada
por EL CONTRATISTA a EL FOSPIBAY dentro de los diez (10) dias calendarios de
recepcionada.
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Dentro del plazo de treinta (30) dias calendario de recibida, EL FOSPIBAY debera
pronunciarse sobre la misma notificando a EL SUPERVISOR y a EL CONTRATISTA para que
esté dltimo levante las observaciones bajo la supervision respectiva; pronunciandose
dentro de los treinta (30) dias calendarios siguientes.

Si EL CONTRATISTA no presenta la liquidacion en el plazo previsto, su elaboracion serd
responsabilidad exclusiva de EL FOSPIBAY a cargo de EL SUPERVISOR en idéntico plazo,
siendo los gastos asumidos por EL CONTRATISTA.

En caso EL SUPERVISOR no presente la Liquidacion en el plazo indicado, EL FOSPIBAY
debera efectuarla y notificarla a EL SUPERVISOR y a EL CONTRATISTA dentro de los treinta
(30) dias calendarios siguientes, a costo de EL SUPERVISOR; si éstos no se pronuncian
sobre dicha liquidacién dentro de los cinco (5) dias calendarios de notificado, ésta quedara
consentida.

Si EL SUPERVISOR observa la liquidacion practicada por EL FOSPIBAY, éste deberd
pronunciarse dentro de los cinco (5) dias calendarios siguientes; de no hacerlo, se tendra
por aprobada la Liquidacién con las observaciones formuladas por EL FOSPIBAY.

Una vez que la Liquidacion haya quedado consentida, EL CONTRATO quedara concluido,
debiendo cerrarse el expediente de contratacion.

Presentada la Liquidacién del Contratista, EL SUPERVISOR se obliga a presentar la
documentacién correspondiente a la liquidacion de su CONTRATO.

En el caso EL FOSPIBAY comunique diferencias u observaciones en el monto liquidado del
contrato de El Supervisor, EL SUPERVISOR podra observarlas en un plazo maximo de
quince (15) dias calendarios, en su defecto el mismo quedara consentida, sin lugar a
reclamos posteriores. El consentimiento de la Liquidacién, no exonera a la Supervision de
la presentacion de toda la documentacion con las formalidades requeridas por
FOSPIBAY, la misma que debera ser entregada a satisfaccion de EL FOSPIBAY para proc
al pago de los saldos restantes si los hubiera, y/o la devolucién de la carta Fianza de(Fiel
Cumplimiento.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: PENALIDADES Colos &, Rodrigudq Mogollon
GERENTE gEN RAL
13.1 Al EL SUPERVISOR, le podran ser aplicadas las penalidades que se indican en el numeral 13.3,
las mismas que para acreditarse bastara simplemente el informe presentado en tal sentido
por ELFOSPIBAY

13.2 La penalidad se genera automaticamente por cada dia calendario de retraso injustificado en
la ejecucion de las prestaciones objeto de EL CONTRATO hasta alcanzar como maximo, el
diez por ciento (10%) del monto total contractual.

13.3 En todos los casos, la penalidad se aplicara y se calculara de acuerdo a la siguiente formulai-.
4 N

0,10 x Monto del Contrato ACRO! e
. iari CONSULTDRIA DE PRPYJECTYS SAC
Penalidad diaria =

Carlos E ratied flugolion
GERENTE GEQ RAL
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F x Plazo en dias

Dénde: F = 0,25 (Para plazos mayores a sesenta (60) dias)
Dénde: F = 0,40 (Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias)

Plazo en dias = El ofrecido por el postor (dias calendario)

13.4 Las penalidades se cobraran efectuando descuentos en los pagos correspondientes, segun
clausula séptima de EL CONTRATO, del pago final o de la liquidacion final, o si fuera
insuficiente se cobraréa con cargo al fondo de garantia de Fiel Cumplimiento, sin perjuicio de
que se exija el resarcimiento de los dafios y perjuicios que pudieran producirse, mediante la
accion legal correspondiente.

13.5 En caso que se llegase a cumplir el monto maximo de la penalidad (10%), EL FOSPIBAY podra
resolver EL CONTRATO por incumplimiento, bastando en este caso, una comunicacion
notarial a EL SUPERVISOR, en cuyo caso, EL CONTRATO quedard resuelto en forma
automatica.

13.6 Sin perjuicio de lo antes indicado, EL FOSPIBAY podra resolver EL CONTRATO por
incumplimiento de alguna obligacion de EL SUPERVISOR, si previamente ha requerido el
cumplimiento de la misma mediante Carta Notarial. EL SUPERVISOR, deberd cumplir su
obligacién dentro del plazo de diez (10) dias calendarios. Si vencido dicho plazo el
incumplimiento persistiera, EL FOSPIBAY podra resolver EL CONTRATO. La resolucion se
formalizara a través de la recepcion de la Carta Notarial respectiva.

13.7 De otro lado, en el supuesto que al término del plazo vigente de EL CONTRATO de Ejecucion
de OBRA o cuando EL CONTRATISTA indique la culminacion de la OBRA, en el plazo de siete
(07) dias calendarios, EL SUPERVISOR no comunica éste hecho a EL FOSPIBAY, presentando
el informe preliminar para recepcion de obra (verificacién de la correcta terminacion de la
obra, incluida la ejecucién de pruebas), sera penalizado con cinco por ciento (5%) del monto
contractual. Esta penalidad seréd deducida de los pagos pendientes o si fuera necesario s
cobrara del fondo de Garantia de Fiel Cumplimiento.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESOLUCION DE EL CONTRATO

Carlos Redrigez Mogolion
GERENTE GENERAL

14.1 Las PARTES podran resolver EL CONTRATO por motivos de caso fortuito o fuerza mayor,
debidamente comprobados, que impidan la ejecucién de la obligacion o determine su
cumplimiento parcial, tardio o defectuoso, conforme a lo dispuesto por el articulo 13152 del
Cédigo Civil.

14.2 Adicionalmente EL FOSPIBAY podra resolver EL CONTRATO en los casos en el que EL
SUPERVISOR:

a) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales esenciales, legales o
reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello. En el caso de
obligaciones contractuales no esenciales, EL FOSPIBAY podréa resolver EL CONTRATO
solo si, habiéndolo requerido dos (02) veces, EL SUPERVISOR no ha verificado su
cumplimiento. Se consideran obligaciones esenciales aquellos aspectos que fueron
factores de calificacion y de seleccion y aquellas condiciones que resultasen
indispensables para el normal cumplimiento de EL CONTRATO.
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b) No cuente con la capacidad econémica o técnica para continuar la ejecucion de la
prestacion a su cargo, pese a haber sido requerido para corregir tal situacion.

¢) Haya llegado a acumular el monto maximo de la penalidad en la ejecucion de la
prestacién a su cargo, EL FOSPIBAY podra resolver EL CONTRATO por incumplimiento,
bastando para ello una comunicacién notarial a EL SUPERVISOR, en cuyo caso, EL
CONTRATO quedara resuelto en forma automatica.

d) Incumpla con implementar la solicitud de sustitucion de personal otorgada por el
FOSPIBAY. Esta solicitud por parte del FOSPIBAY podré operar en los casos en que
alguno de los profesionales del equipo del SUPERVISOR se encuentre prestando
servicios en dos (02) servicios adicionales vigentes con el FOSPIBAY, y cualquier otra
razon de indole técnico debidamente fundamentada.

e) Ceda, Transfiera o Subrogue el CONTRATO: EL SUPERVISOR, bajo ningun titulo, podra
ceder, transferir o subrogar, total o parcialmente el presente CONTRATO, los trabajos
ni los pagos relativos a la ejecucion de la prestaciéon a su cargo. EL FOSPIBAY podra
resolver EL CONTRATO por incumplimiento bastando para ello una comunicacién
notarial a EL SUPERVISOR, en cuyo caso, EL CONTRATO quedara resuelto en forma
automatica.

f)  Se verifiquen imprecisiones o falsedades en la documentacion presentada tanto con la
propuesta técnica o con la documentacion para la forma de Contrato. Asimismo, en el
caso en que haya incumplido con informar respecto de eventuales conflictos de
intereses con el CONTRATISTA o el FOSPIBAY en los términos establecidos en el
numeral 9.20 de la Cldusula Novena del CONTRATO.

14.3 EL SUPERVISOR podra resolver EL CONTRATO por las mismas razones expresadas para EL
FOSPIBAY, en cuanto le sean aplicables, para lo cual deberd aplicar el procedimiento antes
descrito.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: SUPERVISION
EL FOSPIBAY ejercera una permanente supervision respecto a la ejecucion del objeto de EL

CONTRATO y esta facultado para inspeccionar la forma como se esta brindando el servicio, el
cumplimiento de EL CONTRATO y comprobar si se ajusta a las especificaciones proporcionadas.

Adicionalmente EL SUPERVISOR deberd tener control de asistencia diaria por parte de la autori ad
de la comunidad o de la zona.

v )| CLAUSULA DECIMO SEXTA: PRESENTACION Y APROBACION DE INFORMES Cor S ETRatrigue] Mogolla,
\ N\ GERENTE GENERAL

EL SUPERVISOR deberd presentar sus Informes en original y dos copias, a EL FOSPIBAY, de acuerdo

a lo sefialado en los Términos de Referencia de las BASES, con el contenido, calidad y cantidad

requeridos y dentro de los cuatro (4) dias calendarios contados a partir del primer dia habil del mes

siguiente de las labores a informar. EL FOSPIBAY, en un plazo maximo de diez (10) dias habiles,

elaboraré Informe de opinion técnica y de procedencia de pago, a fin que se proceda al pago u

observaciones al Informe de EL SUPERVISOR, segun corresponda. —~
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En caso se efectuaran observaciones al Informe, EL SUPERVISOR levantara en un plazo de cinco
(05) dias calendarios, las observaciones que hubiera formulado EL FOSPIBAY.

Si surgieran discrepancias respecto de la formulacion, aprobacién o valorizacion de los metrados
entre EL CONTRATISTA y EL SUPERVISOR, se resolveran en la liquidacion de EL CONTRATO, sin
perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: ANEXOS DEL CONTRATO
17.1  Forman parte del contrato los siguientes documentos:

17.1.1 La Propuesta presentada por el SUPERVISOR en Concurso N° 017-2016-
FOSPIBAY/S (Sobres N2 1y 2).

17.1.2 El Expediente Técnico en su integridad, las BASES del Concurso N° 017-2016-
FOSPIBAY/S. los documentos de Absolucién de Consultas y Aclaraciones a las
BASES formuladas por los postores.

17.1.3 Contrato de Ejecucion de Obra celebrado entre el CONTRATISTA y el FOSPIBAY.
17.2.4 Reglamento de contrataciones de la Asociacién Civil sin fines de lucro Fondo Social

del Proyecto Integral Bay6var aprobada en sesién de consejo directivo del 06 de
agosto de 2014, publicado en la pagina web; http://www.fospibay.com

17.2 Para efectos de la interpretacion del CONTRATO, primara lo dispuesto en el mismo y, en
forma supletoria, las BASES y la Propuesta presentada por el CONTRATISTA y en dicho
orden de prelacién.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: DE LA CLAUSULA ARBITRAL

18.1 Todas las controversias que pudieran suscitarse entre las PARTES motivo del
cumplimiento, ejecucion e interpretacion del presente CONTRATO serdan resueltas en lo
posible por trato directo entre las PARTES y sus representantes, conforme a las reglas de la
buena fe y la comun intencion de las PARTES.

18.2  De no llegar a ningln acuerdo tanto EL FOSPIBAY como el CONTRATISTA, acuerdan que
cualquier controversia o reclamo que surja o se relacione con la ejecucion y/o
interpretacién del presente CONTRATO, sera resuelta de manera definitiva mediante
arbitraje de derecho conforme al procedimiento previsto en el Decreto Legislativo N°
1071, que norma el Arbitraje.

18.3 El arbitraje, en concordancia con lo estipulado por el Articulo 47° del Reglamento de
Contrataciones del FOSPIBAY, serd resuelto por un Arbitro Unico, el mismo que deberd
contar con la calidad de Abogado, de acuerdo a lo sefialado en el Articulo 22° del Decreto
Legislativo 1071, cuyo nombramiento se dara por comun acuerdo entre las partes. A fapta
de acuerdo entre las partes, éste serd solicitado al Centro de Conciliacién y Arbitrpje
Empresarial de la Cdmara de Comercio de Piura.

Contrato de consultoria para la supervision de la ejecucion de la obra del proyecto:
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18.4  El laudo arbitral emitido obligara a las PARTES y pondra fin al procedimiento de manera
definitiva, siendo el mismo inapelable ante el Poder Judicial o cualquier instancia
administrativa.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: DOMICILIO Y JURISDICCION

19.1  EI CONTRATO y todas las obligaciones contenidas en él, se regiran por la legislacion de la
Republica del Peru.

19.2  Para todos los efectos derivados de la ejecucion del CONTRATO, las PARTES sefialan los do-
micilios que se indican en la introduccién del CONTRATO.

La parte que desee cambiar de domicilio comunicara por escrito a la otra en un plazo de
antelacion minimo de siete (7) dias habiles, sefialando la fecha exacta en que debera
operar el cambio, en caso contrario se tendran por bien hechas las comunicaciones
cursadas al domicilio aqui sefialado.

CLAUSULA VIGESIMA: DISPOSICIONES FINALES

20.1 LAS PARTES declaran que conocen y aceptan el Reglamento de Contrataciones y
Adquisiciones de EL FOSPIBAY. Asimismo, las PARTES acuerdan someterse a las
disposiciones que establecidas el mencionado REGLAMENTO, y las que se encuentran
contemplados en el presente CONTRATO.

se suscribe el presente CONTRATO, en cuatro (04) ejemplares del mlsmo/vaﬁ)? en Sechura a Jos
ocho (08) dias del mes de febrero de 2017.

ad )™l
/ Por EL. FOSPIBAY Por EL SUPERLSOR
LUIS ALBERTO PANTA ANTON CARLOS ENRIQUE RODRIGUEZ MOGOLLON
Gerente General Gerente General
FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR ACROM CONSULTORIA DE PROYECTOSAS.A.C
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LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE SUPERVISION PARA

C
S YECTO
-Obra . “Mejoramiento de los -Servicios de Salud en el
Establecimiento de Salud |-2 de la Localidad de San
Cristo, Distrito de Cristo Nos Valga, Provincia de
Sechura-Piura”, Cédigo SNIP: 302775.
- Ubicacién : Departamento : Piura

-Fuente de Financiamiento

-Supervisor

- Gerente General (Representante)

Provincia : Sechura
Distrito : Cristo Nos Valga
Localidad : San Cristo

. Recursos del Fondo Social del Proyecto Integral
Bayovar-FOSPIBAY

: ACROM CONSULTORIA DE PROYECTOS S.A.C. °

: Carlos Enrique Rodriguez Mogollén

e

-Jefe de Supervision : Ing. Hugo Lé&zaro Martinez Silva

-Modalidad de Contratacion : Suma Alzada
-Fecha de Contrato : 08 de febrero del 2017
-Monto Contratado : 8/, 125,000.00 incluido impuestos.
- Plazo de Supervision : 180 dias Calendarios
- Fecha de entrega del terreno : 16 de febrero del 2017
- Fecha de inicio de obra : 17 de febrero del 2017
~ Término de Obra Contractual “: 15 de agosto del 2017

- Ampliacién de Plazo de Obra N°01  : 30 dias Calendarios

- Ampliacién de Plazo de Obra N°02  : 15 dias Calendarios
- Ampliacion de Plazo de Obra N°03  : 10 dias Calendarios
- Plazo de Supervision Final . 235 dias Calendarios
- Término de Obra Finaf : 09 de octubre del 2017
- Fecha de Recepcion de Obra . 28 de marzo del 2018 Carlps E

- Conformidad de Periodo Experimental: 11 de Abril del 2018

Contrato de Stpervision de la ejecucion de la obra del Proyscto: “Mejoramiento de los Servicios de Salud en e
Establecimiento de Salud I-2 de la Localidad de San Cristo, Distrito de Cristo Nos Valga, Provincia de Sechura-

Piura".
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2. LIQUIDACION
Autorizado Pagado Saldo
2.1 Contrato Principal (In¢, IGV)
- Monto Total por Supervision de Obra $/.125,000.00
- Monto a pagar, en la liguidacion (20%) §1.25,000.00
- Monto a afectar a cada valorizacion (80%) S/.100,000.00 (1)
2.2 Facturado {Inc. IGV)
- Valorizacién N°01 (Febrero) S/, 2,650.00
- Valorizacion N°02 (Marzo) Sl 6,730.00
- Valorizacion N°03 (Abril) S/, 10,030.00
- Valorizacion N°04 (Mayo) S/ 14,320.00
- Valorizacion N°05 (Junio) Sl 15,220.00
- Valorizacién N°06 (Julio) S/, 11,610.00
- Valorizacion N°07 (Agosto) Sl 22,700.00
- Valorizacién N°08 (Septiembre) 8/.°  15410.00

S/, 98,670.00 (2)
2.3 Saldo a favor del Supervisor

- Saldo de Valorizaciones (1)-(2) S/, 1,330.00
Saldo a favor del Supervisor S/. 26,330.00
Autorizado Pagado Saldo
2.4 Penalidades
- Presentacion documentacion incompleta 8/.1,250.00 -8/, 1,250.00
- Presentacion de Valorizacion fuera de Plazo S/. 1,250.00 - 8/, 1,250.00
Saldo a cargo del Supervisor $/. 0.00

Autorizado  Retenido.  Pordevolver
2.5 Retencién por Fondo de Garantia (inc. IGV)

- En Primer Pago S/ 1,271.25

- En Segundo Pago S/, 6,730.00

- En Tercer Pago S/. 4,498.32

Monto a devolver a favor del Supervisor S, 12, 499.57

2.6 Resumen General

- Monto contratado (incl. Igv) $/. 125,000.00

- Monto facturado (incl. Igv) S/, 98,670.00

- Saldo a cargo del Supervisor 8/. 0.00

- Saldo a favor del Supervisor (indl. Igv) S/. 26,330.00

- Saldo a devolver al Supervisor (ind. Igv) S/, 12,499.57

- Saldo a Cancelar al Supervisor (incl. Igv) S/, 38,829.57

Contrato de Supervision de Ia Gjecuclén da ia obra del Proyeclo Mejoramranto de Jos Servicios de Salud en el
Establecimiento de Salud -2 de la Localidad de San Cristo, Distrito de Cristo Nos Valga, Provincia de Sodwr&

Piura"
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3. CONCLUSION
v Se da por Aprobado la Liquidacion Final del Contrato de Supervision de la Ejecucion de
la Obra del Proyecto: “Mejoramiento de los Servicios de Salud en el Establecimiento de

Salud 1-2 de la Localidad de San Cristo, Distrito de Cristo Nos Valga, Provincia de
Sechura-Piura®. Codigo SNIP: 302775.

v El Fondo Social del Proyecto Integral Bayovar, debera cancelar al Supervisor ACROM
CONSULTORIA DE PROYECTOS S.A.C., la cantidad de $/.26,330.00 (Veintiséis mil
trescientos treinta soles) incluido IGV, que corresponde al saldo a su favor de su
Liquidacion Final.

v El Fondo Social del Proyecto Integral Baydvar, debera devolver al Supervisor ACROM

CONSULTORIA DE PROYECTOS S.AC. la suma de 8/.12,499.57 (Doce mil

s, cuatrocientos noventa y nueve con 57/100 soles) incluido IGV, que corresponde a la
' retencion realizada por concepto de garantia de fiel cumplimiento.

Firman los interesados, a los 30 dias del mes de octubre del 2018, en sefial de conformidad, en
04 ejemplares de igual valor,

Torres Paucar
E GEN
yecto Integral Bayovar
PIBAY

ADMINISTRADG
Fondo Social del

i ¥

Carlos Enrique Rodriguez Mogolion
Gerente Geheral
ACROM CONSULTORIA DH PROYECTOS S.A.C

Contrato do Suparvision de la ajecucion de fa obra del Proyecto: “Mejoramiento de los Servicios de Salud en el
Establecimiento de Salud I-2 da la Localidad de San Cristo, Distrito de Cristo Nos Valga, Provincia de Sechura-
Piura’.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PILRA
CONTRATO N°40-2020-OL/MPP
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACION N°10-2020-CE-RCC/MPP

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra PARA LA
SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA: “REHABILITACION DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA INCIAL N° 389 EN LA URBANIZACION IGNACIO MERINO EN EL DISTRITO DE
PIURA, PROVINCIA DE PIURA”, que celebra de una parte la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
PIURA, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20154477374, con domicilio legal en JR. AYACUCHO
N© 377 - PIURA, representada por en Jefe de la Oficina de Logistica, CPC ARTEMIO ELIAS JARAMILLO
ROJAS, identificado con DNI N° 02652795, y de otra parte ACROM CONSULTORIA DE PROYECTOS
S.A.C, con RUC N° 20526368178, con domicilio legal en CAL. LOS RUBIES N° 189 URB. MIRAFLORES
LADO CENTRO (AL COSTADO DEL ESTADIO) — CASTILLA - PIURA, inscrita en la Partida Electronica N©
11101614 Asiento N° A00001 y A00002 del Libro de Sociedades Andnimas - Registro de Personas
Juridicas "de la ciudad de Piura, debidamente representado por su Representante Legal, CARLOS
ENRIQUE RODRIGUEZA MOGOLLON, con DNI N° 16718076, segln poder inscrito en la Partida
Electronica N® 11101614 Asiento N° A00001 y A00002 del Libro de Sociedades Andnimas - Registro de
Personas Juridicas de la ciudad de Piura, a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en
los términos y condiciones siguientes:

Con fecha 18 de setiembre de 2020, el comité de seleccion adjudico la buena pro del
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 10-2020-CE-RCC/MPP -
PRIMERA CONVOCATORIA para la contratacion del servicio de consultoria de obra PARA LA
SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA: “REHABILITACION DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA INCIAL N° 389 EN LA URBANIZACION IGNACIO MERINO EN EL DISTRITO DE
PIURA, PROVINCIA DE PIURA”, a ACROM CONSULTORIA DE PROYECTOS S.A.C, cuyos
detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

'/!Nc
whlag El presente contrato tiene por objeto la la contratacién del servicio de consultoria de obra PARA LA
Ve B° ETSUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA: “REHABILITACION DE LA INSTITUCION
ch EDUCATIVA INCIAL N° 389 EN LA URBANIZACION IGNACIO MERINO EN EL DISTRITO DE
¥/ PIURA, PROVINCIA DE PIURA”

e Supervision de obra hasta su recepcion : POR TARIFAS
« Liquidacion de Obra : A SUMA ALZADA

eROVY,

A

El monto total del presente contrato asciende a S/ 93,276.80 (Noventa y tres mil doscientos
setenta y seis con 80/100 soles), que incluye todos los impuestos de Ley.

: : N° de periodos | Periodo o unidad - Tarifa ? e

Descripcidn del objeto de tiempo de tiempo | Unitaria TQ“'. 8 :

Supervision de obra deiy ,.5 Mes S/ 17,935.36 89,676.80

£ Liquidacion de obra L 3,600.00

N\ S/ 93,276.80

£ A Q@ )

t“g_ LB LOuE TR ) Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributqs, seguros,
’\,'\24. &/ transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion vngente,
N @ S/ asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio de

e

consultoria de obra materia del presente contrato.

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en soles, en tarifa mensual
el servicio de supervision y pago Gnico el informe final y revision de liquidacion de obra, luego de la
recepcién formal y completa de la documentacion correspondiente, segun lo establecido en el articulo
71.2 del Reglamento,

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debega hacerlo eryun plazo
que no excedera de los veinte (20) dias de producida la recepcion.
e

S




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DF PIURA

CONTRATO N°40-2020-OL/MPP
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACION N°10- -CE- PP

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendario siguiente a la conformidad
de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendrd derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el
articulo 71.2 del Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debid
efectuarse. %

.

El plazo de ejecucion del presente contrato es de ciento cincuenta (150) dias calendario, el mismo que
se computa desde la fecha en que se cumplan las condiciones previstas en el contrato para el inicio de
la ejecucion de obra.

: PAR
El presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las partes.

EL CONTRATISTA solicita qué como Garantia de Fiel Cumplimiento, LA ENTIDAD le retenga el diez por
ciento (10%) del monto total del contrato, al amparo de lo dispuesto en el articulo 60 del Reglamento
en dicho articulo,

.+ De fiel cumplimiento del contrato: §/ 9,327.68 (Nueve mil trescientos veintitrés con 68/100
soles), a través de la retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del
nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion
del mismo.

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el articulo 61 del
Reglamento.

LA ENTIDAD otorgara un adelanto directo hasta la suma del 10% del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de 08 dias calendario contados desde el dia
siguiente de suscrito el contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante Carta
Fianza acompafada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procedera la
solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de 10 dias calendario siguientes a la presentacidn
de la solicitud del contratista.”

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesfo en el articulo 68 del Reglamento.
La conformidad sera otorgada por la Oficina de Infraestructura y Divisién de Obras.

De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA, indicando
claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de
veinte (20) dias, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no
cumpliese a cabalidad con la subsanacion, LA ENTIDAD puede resolver el contrato, sin perjuicio de
aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente n
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la
corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplica

it CONSORCIO Pil{RA
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,

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del
presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de
incumplimiento.

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente
por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 del TUO de la LCE y 173 del
RLCE.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de 07 anos contado a partir de la conformidad
otorgada por LA ENTIDAD.

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del

contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de
acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segin corresponda, al contrato o item que debid ejecutarse.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta amputable Esta calificacidn del retraso como
justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningln tipo, conforme el articulo 62 del
Reglamento.

Adncnonalmente ala penahdad por mora se aplicaran las sngulentes penalidades:

-,,qumldoggﬂcacwnmpmm | ; 4

1 Por autorizar la ejecucion ylo valorizar obras 50% Ul v wgeme Segun mformedelaDivlsibn

adicionales sin haber generado y tramitado ante la de Obras y/o a quien se le
Division de Obras LA ENTIDAD, el respectivo delegue.

expediente  técnico  con los  presupuestos
adicionales que sean requeridos.

2 Si EL SUPERVISOR ng tramita oportunamente o | 30% de UIT vigente Segun informe de la Division
remitiera en forma defectucsa o incompleta de Obras y/o a quien se le
valorizaciones de obra (principal y/o adicionales) delegue.

asumira parte del pago de los intereses en caso de
que el contratista reclame como consecuencia de
no haberse cancelado oporlunamenie  sus

valorizaciones. z

3 Por no absolver y reqularizar en la valorizacion | 25% DE UIT VIGENTE Sequn informe de la Division
siguiente, cualquier partida de una valorizacion de Obras y/o a quien se le
observada por LA ENTIDAD. delegue.

4 Por valorizar obras y/o metrados no ejecutados | 50% de UIT vigente Segun informe de la Division
(valorizaciones proyectadas) y pagos en ecceso, de Obras ylo a quien se le
valorizaciones adelantadas u olros aclos que delegue.

13 deriven de pagos indebidos o no encuadrados en
: las disposiciones vigentes.

Por no generar o elaborar los presupuestos | 100% de UIT Vigente Segun informe de la Division
adicionales y no tramitarlos oportunamente a la

Division de Obras de LA ENTIDAD y que, como
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Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segln corresponda; o si fuera
necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez por
ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir ¢l monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

5 R
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del articulo 63
del Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el numeral
63.2 del articulo 63 del Reglamento.

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la aplicacion
de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el
caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

.

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una persona
juridica a través de sus socios, integrantes de los drganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7
del RLCE, ofrecido, negociada o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo
ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del contrato,
con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion, directa
o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los érganos de
administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas a las que se
refiere el articulo 7 del RLCE. 3

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera

directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar
medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o précticas.

REGLAMENTO
EL CONTRATISTA, para el inicio de las prestaciones contractuales, presenta una declaracion jurada
manifestando: :

a) Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, tienen
sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancién administrativa, por la comision de
delitos contra la Administracion Publica o infraccién a las normas sobre contrataciones pablicas, y;

b w!b) Si ala fecha de suscripcion del contrato, cuenta con algiin proceso penal o procedimiento

7 administrativo sancionador en tramite, por la comision de delitos e infracciones.

o
o

% De verificarse la falsedad de la informacién consignada en la referida declaracion jurada, el contrato

quedara resuelto de pleno derecho.

Solo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUQ de la LCE y su Regla
directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, 5 eran de 3
supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando correspofida, y demag
. de derecho privado. \

26
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Otras penalidades

[ Supuestos de aplicacion de penaiidad

Forma de

consecuencia de ello se tenga que ampliar el plazo
al Contratista, con reccnocimiento de gastos
generales

Por no presentar opartunamente o presentar en
forma deficiente y/o incompleta los siguientes
documentos: el Calendario de Avance Acelerado
(CAA) o por no presentar oportunamente el
Calendario de Avance de Obra Actualizado
(CAQA), sequn lo establecido en las bases

30% de UIT vigente por dia
de atraso

Segun informe de la Division
de Obras y/o a quien se le
delegue

Por demora en la presentacidn de los informes
mensuales de obra indicados en los términos de
referencia, de valorizaciones, de expedientes de
presupuestos adicionales ¢ de deductivos, de
liquidaciones, de ampliaciones de plazo y de
informes especificos

30% de UIT vigente.

Seguin informe de la Division
de Obras y/o a quien se le
delegue.

Cuando el ingeniero Supervisor no se encuentra en
forma permanente en la obra

50% de UIT vigente por
cada dia de ausencia no

Sequn informe de Ja Division
de Obras y/0 a quien se le

Cuando EL CONTRATISTA no presenta los
equipos declarados en la propuesta técnica-

justificada. delegue.
20% de UIT vigente por | Segun informe de la Division
cada dia de atraso. de Obras y/o a quien se le

deleque.

Cuando el consultor de manera injustificada, los
especialistas no  se encuentren en forma
permanente en la obra.

50% de UIT vigente por
cada evento.

Seqln informe de la Division
de Obras y/o a quien se le
delegue.

Cuando EL CONTRATISTA no realiza las pruebas
0 ensayos oportunamente para verificar la calidad
de los materiales de acuerdo con las
especificaciones técnicas del expediente t&cnico.

20% de UIT vigente por
cada incumplimiento,

Seqln informe de la Division
de Obras y/o a quien se le
delegue,

Por no controlar eficientemente |a ejecucion de la
obra y/o por no haber adaptado oportunamente las
acciones necesarias para un correcto trabajo; por
no controlar la sealizacion (diuna y nocturna)
durante la ejecucion de Obra y/o por no haber
adoptado las acciones necesarias para que EL
CONTRATISTA ejecute la sefalizacion que la obra
requiere para evitar accidentes y brindar la
sequridad suficiente al usuario

30% de UIT vigente.

Segun informe de la Division
de Obras y/o a quien se le
delegue.

Si el SUPERVISOR no hiciera las deducciones o
descuentos oportunamente, en las valorizaciones
del Contratista, con la finalidad de que al término de
obra no exista o se reduzca el saldo a favor de LA
ENTIDAD.

30% de UIT vigente.

Segun informe de la Division
de Obras y/o a quien se le
delegue.

Por emitir opinidn fuera de todo contexto normativo
que haga incurrir en error administrativo a LA
ENTIDAD y/o perjuicio econdmico.

30% de UIT vigente.

Seg(in informe de la Division
de Obras y/o a quien se le
delegue.

CAMBIO DE PERSONAL PROFESIONAL
ESPECIFICADO 4

Para la Supervision de la Obra, el contratista
Supervisor utilizara al personal propuesto no
estando permitido cambio salvo por razones de
fuerza mayor (Pronunciamiento N° 149-2020/DTN),
por lo que la multa sera efectiva si no se cumple con
las razones descritas en el pronunciamiento.

La revision, conformidad y aprobacion sera
otorgada por la Division de Obras y la Oficina de
Infraestructura. Y la verificacion de la
documentacion por fa Oficina de Logistica.

100% de UIT vigente por
cada ocurrencia y por cada
profesional

Segin informe de la Division
de Obras y/o a quien se le
delegue.

CONSORCIOfiURA.

GERENTE GENES
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s
.

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven mediante
conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro
del plazo de caducidad correspondiente.

El arbitraje sera institucional y resuelto por Tribunal Arbitral conformado por 3 &rbitros. LA ENTIDAD
propone las siguientes instituciones arbitrales:

a) Centro de Arbitraje de la Camara de Comercio de Piura.

b) Colegio de Ingenieros del Pert.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del plazo
de caducidad correspondiente, segin lo sefialado en el articulo 97.1 del Reglamento, sin ‘perjuicio de
recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo
parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su
notificacién, segtin lo previsto en €l articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

»
»

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Plblica corriendo con todos los
gastos que demande esta formalidad.

4

A

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la
ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD JR. AYACUCHO N° 377 - PIURA
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: CALLE LOS TULIPANES N° 108 URB. MIRAFLORES - CASTILLA ~ PIURA
CORREOQ ELECTRONICO DEL CONTRATISTA: acromconsultores@gmail.com

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte,
formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo
firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de Piura a los .Q%.. dias del mes de octubre
de 2020. / e D

A
2 CONSULTORIA DE PRQYECTOS SaC
Cyirlos E. Rodriud« Mudolion
GERENTE QAL
STA”
CONSORCI RA

e wn
. bl T e ]

Carlos Bnrigue Rodrfobkz Mosollo
R Loy




BanBif

ACROM CONSULTORIA DE PROYECTOS SAC

CL LOS ROBLES 189 - URB.MIRAFLORES - DIST.CASTILLA - PROV.PIURA - DPTO

ESTADO DE CUENTA CONSOLIDADO
Mes: ABRIL 2021

CASTILLA »
516300 1733 Pagina 1 de 2
CTA SOLES CTE 007000675152 CCI1 038-630-107000675152-05

DIA |VALOR CONCEPTO Y N° DE DOC CARGO ABONO SALDO
19 CCE-222 FC0000 6284279 15,783.36 15,783.36
19 CCE-222 FC0000 6284280 15,783.36 31,566.72
19 MANTENIMIENTO DE CUENTA 37.66 31,529.06
19 COBRO L.T.F 007000675152 75 31,528.31
19 COBRO L.T.F 007000675152 75 31,527.56
20 RET. GLOBALNET 500.00 31,027.56
21 RETIRO DE EFECTIVO 19,300.00 11,727.56
21 IMPUESTO ITF .95 11,726.61
22 COMPRA T.D GOOGLE Viki 19/04 36.65 11,689.96
22 RETIRO DE EFECTIVO 6,000.00 5,689.96
22 IMPUESTO ITF .30 5,689.66
23 COMPRA T.D IZISUMAQ RES 21/04 82.00 5,607.66
24 COMPRA T.D IZISUMAQ RES 22/04 32.00 5,575.66
24 COMPRA T.D E S RIVER FRO 22/04 50.00 5,525.66
24 COMPRA T.D BOTICA FELICI 22/04 68.90 5,456.76
26 COMPRA T.D VMAUTOCNTRO 23/04 387.50 5,069.26
30 MANTENIMIENTO DE CUENTA 42.00 5,027.26

SALDO A LA FECHA SOL 5,027.26

Estimado cliente:

La presentacion de cualquier reclamo podra realizarse por escrito en cualquiera de nuestras oficinas, antes de recurrir a
cualquier instancia como el Defensor del Cliente Financiero, la Superintendencia de Banca y Seguros o el Indecopi.

SU FUNCIONARIO DE NEGOCIOS ES : SAMUEL IZQUIERDO SALAS

AVISO : ESTE ESTADO SE PRESUMIRA CONFORME PASADOS 30 DIAS.

ACROM
CONXULTORIA DE F% TOS SAC

ogollon
NERAL
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ACROM CONSULTORIA DE PROYECTOS SAC_ ESTADO DE CUENTA CONSOLIDADO
CL LOS ROBLES 189 - URB.MIRAFLORES Mes: ABRIL 2021

- DIST.CASTILLA - PROV.PIURA - DPTO ;

CASTILLA Pagina 2 de 2

MODIFICACIONES EN EL TARIFARIO:

Estimado cliente:

Le informamos que a partir del mes de abril del 2021 nuestro tarifario para clientes persona Juridica se modificara de
acuerdo al siguiente detalle:

Concepto de la comisién Tarifa vigente Tarifa aplicable a partir del 01/04/2021
Soles | Dolares Soles | Dolares

Pagaré Comercial

Validacion Documentaria

Cobro a la solicitud del crédito, por operaciones menores a 1
ano
$/.250.00 US$ 72.00 o S/ 252.00 $/.300.00 US$ 86.00 o S/ 301.00

Clientes Banca Comercial
S/ 350.00 U$ 100.00 o S/ 350.00 S/ 350.00 U$ 100.00 o S/ 350.00

Clientes Banca Empresa y Banca Corporativa

Renovacién de Préstamos

$/.50.00 US$ 15.00 o S/ 52.50 $/.70.00 US$ 20.00 o S/ 70.00
Por cada Renovacion de Préstamos
Concepto de la comisién Tarifa vigent Tarifa aplicable a partir del 20/04/2021
Soles | Dolares Soles | Dolares

Servicio de Pago a Proveedores

Por Via medio magnético, USB, modem o correo electronico por
planilla

$/35.00 U$10.00 o $/35.00 $/50.00 U$ 15.00 o S/ 52.50

Servicio de Pago de Haberes y CTS
Por Via medio magnético, USB, modem o correo electronico por
planilla

$/40.00 U$12.00 o S/42.00 $/50.00 US$ 15.00 o S/ 52.50

Las comisiones antes indicadas para el producto Pagaré Comercial no aplican para consumidores segin definicion del
Cédigo de Proteccion y Defensa del Consumidor.

Las equivalencias de las comisiones en délares han sido calculadas al tipo de cambio referencial de $/3.50. Sera de
aplicacion el tipo de cambio venta que rija el dia del cobro, establecido por BanBif.

El incremento antes indicado se encontrard publicado en el Tarifario desde su fecha de vigencia a través de
www banbif.conipe y en nuestras oficinas a nivel nacional. En caso requiera informacion adicional sobre esta
modificacion, puede comunicarse con su Ejecutivo de Negocios o llamarnos a nuestra Banca Telefonica 625-3333 (Lima) o
0-801-0-0457 (Provincias).

ACROM
CONSU\TORIA DE PROYHCTOS SAC
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ACROM CONSULTORIA DE PROYECTOS SAC

CL LOS ROBLES 189 - URB.MIRAFLORES - DIST.CASTILLA - PROV.PIURA - DPTO

CASTILLA
516300 1730

2\

ESTADO DE CUENTA CONSOLIDADO
Mes: DICIEMBRE 2020

Pagina 1 de 1

CTA SOLES CTE 007000675152

CCl1 038-630-107000675152-05

DIA |VALOR CONCEPTO Y N° DE DOC CARGO ABONO SALDO
04 CCE-222 FC0000 2867505 12,674.13 12,688.13
04 COBRO L.T.F 007000675152 .60 12,687.53
05 RETIRO DE EFECTIVO 6,000.00 6,687.53
05 IMPUESTO ITF .30 6,687.23
07 RETIRO DE EFECTIVO 6,000.00 687.23
07 IMPUESTO ITF .30 686.93
1 CCE-222 FC0000 3050813 15,174.62 156,861.55
1 COBRO I.T.F 007000675152 15 15,860.80
14 COMPRA T.D FASAS87 - PIU 12/12 110.00 15,750.80
14 RETIRO DE EFECTIVO 7,000.00 8,750.80
14 IMPUESTO ITF .35 8,750.45
15 COMPRA T.D TOTTUS PIURA 12/12 466.65 8,283.80
16 COMPRA T.D IZIMAQUINARI 14/12 305.00 7,978.80
16 COMPRA T.D TAI LOY 14/12 77.60 7,901.20
17 RETIRO DE EFECTIVO 600.00 7,301.20
19 COMPRA T.D REST COSTA NO 16/12 56.00 7,245.20
19 RET. GLOBALNET 250.00 6,995.20
24 CCE-222 FC0000 3493882 12,674.13 19,669.33
24 COBRO L.T.F 007000675152 .60 19,668.73
24 RETIRO DE EFECTIVO 12,000.00 7,668.73
24 IMPUESTO ITF .60 7,668.13
26 COMPRA T.D CROCS OPEN PL 24/12 557.90 7,110.23
26 COMPRA T.D IZILA CHOZA 24/12 42.90 7,067.33
27 COMPRA T.D BG PIURA 24/12 189.80 6,877.53
27 COMPRA T.D BABY INFANTI 24/12 102.66 6,774.87
28 RETIRO Y RETIRO RAPIDO ATM 2,000.00 4,774.87
28 ITF 10 4,774.77
28 COMPRA T.D OECHSLE PIURA 26/12 70.25 4,704.52
29 COMPRA T.D NAKATO REAL P 26/12 54.00 4,650.52
29 COMPRA T.D HY M HENNES 26/12 109.00 4,541.52
29 COMPRA T.D SKECHERS 26/12 229.00 4,312.52
31 MANTENIMIENTO DE CUENTA 42.00 4,270.52
31 OPERACIONES EN VENTANILLA 2.00 4,268.52
SALDO A LA FECHA SOL 4,268.52

Estimado cliente:

La presentacion de cualquier reclamo podra realizarse por escrito en cualquiera de nuestras oficinas, antes de recurrir a

cualquier instancia como el Defensor del Cliente Financiero, la Superintendencia de Banca y Seguros o el Indecopi.

SU FUNCIONARIO DE NEGOCIOS ES : ROBLES KAKIUCHI, CLAUDIA

AVISO : ESTE ESTADO SE PRESUMIRA CONFORME PASADOS 30 DIAS. /\
CONS TOR&%??%' CT0S SAC
Carlos E. Rodrighdz Wogolldn

RENTE GENERAL
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ACROM CONSULTORIA DE PROYECTOS SAC ESTADO DE CUENTA CONSOLIDADO

CL LOS ROBLES 189 - URB.MIRAFLORES - DIST.CASTILLA - PROV.PIURA - DPTO Mes: ENERO 2021

§16300 1733 Pagina 1 de 1

CTA SOLES CTE 007000675152 CCl 038-630-107000675152-05
DIA |VALOR CONCEPTO Y N° DE DOC CARGO ABONO SALDO
02 RETIRO Y RETIRO RAPIDO ATM 400.00 3,868.52
06 RETIRO Y RETIRO RAPIDO ATM 180.00 3,688.52
08 RETIRO Y RETIRO RAPIDO ATM 160.00 3,528.52
12 COMPRA T.D MF941 PIURA L 10/01 43.40 3,486.12
12 RETIRO Y RETIRO RAPIDO ATM 120.00 3,365.12
13 CCE-222 FCO000 4149968 12,674.14 16,039.26
13 COMPRA T.D CLUB GRAU 11/01 264.00 15,775.26
13 COMPRA T.D MF941 PIURA L 11/01 61.20 15,714.06
13 RETIRO Y RETIRO RAPIDO ATM 60.00 15,654.06
13 COBROLT.F 007000675152 60 15,653.46
14 RETIRO DE EFECTIVO 5,700.00 9,953.46
14 IMPUESTO ITF 25 9,953.21
16 RET. GLOBALNET 250.00 9,703.21
18 RET. GLOBALNET 350.00 9,353.21
19 COMPRA T.D MF941 PIURA L 16/01 48.60 9,304.61
19 COMPRA T.D RST CEVICHERI 16/01 101.00 9,203.61
21 RETIRO Y RETIRO RAPIDO ATM 600.00 8,603.61
22 RET. GLOBALNET 200.00 8,403.61
23 RET. GLOBALNET 280.00 8,123.61
24 COMPRA T.D SODIMAC PIURA 21/01 221.90 7,901.71
25 DEPOSITO 000009028 600.00 8,501.71
25 COMPRA T.D MF941 PIURA L 23/01 105.50 8,396.21
25 RETIRO DE EFECTIVO 750.00 7,646.21
25 RET. GLOBALNET 500.00 7,146.21
27 RETIRO Y RETIRO RAPIDO ATM 1,600.00 5,646.21
27 ITF .05 5,546.16
28 RETIRO Y RETIRO RAPIDO ATM 80.00 5,466.16
29 RET. GLOBALNET 100.00 5,366.16
30 RETIRO Y RETIRO RAPIDO ATM 300.00 5,066.16
31 MANTENIMIENTO DE CUENTA 42.00 5,024.16
SALDO A LA FECHA SOL 5,024.16

Estimado cliente:

La presentacion de cualquier reclamo podra realizarse por escrito en cualquiera de nuestras oficinas, antes de recurrir a
cualquier instancia como el Defensor del Cliente Financiero, la Superintendencia de Banca y Seguros o el Indecopi.

SU FUNCIONARIO DE NEGOCIOS ES : SAMUEL IZQUIERDO SALAS TELF: 6133000

AVISO : ESTE ESTADO SE PRESUMIRA CONFORME PASADOS 30 DIAS.




9/11/2020 ... Factura Electronica - Impresion ::.

ACROM CONSULTORIA DE PROYECTOS S.A.C. FACTURA ELECTRONICA
CAL. LOS TULIPANES 108 URB. MIRAFLORES CERCA AL ESTADIO MIGUEL RUC: 20526368178
GRAU E001-1

CASTILLA - PIURA - PIURA

Fecha de Vencimiento

Fecha de Emision :09/11/2020

3 . MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
Senor(es) ' DE PIURA
RUC : 20154477374

CAL. ESQ AYACUCHO TACNA 377
. ==== CENTRO CIVICO FRENTE

Direccion del Cliente - o, 274 DE ARMAS PIURA-PIURA-

PIURA
Tipo de Moneda : SOLES
Observacion ‘
Cantidad Unidad Medida Descripcion Valor Unitario ICBPER
1.00 UNIDAD SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA: REHABILITACION DE 15199.46 0.00

LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 389 EN LA URB.
IGNACIO MERINO DIST DE PIURA, PROV DE PIURA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

Sub Total |
Sertag | S/ 15,199.46]
Valor de Venta de Operaciones . s, 50 Anticipos : | S/0.00]
Gratuitas * i Descuentos : S/ 0.00]
Valor Venta : | S/ 15,199.46]
ISC : S/ 0.00 |
IGV : S/ 2,735.90 |
ICBPER : S/ 0.00 |
SON: DIECISIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO Y 36/100
SOLES ol S/ 0.00 l
Cargos
Otros
Tributos MG |
Importe
Total * S/ 17,935.36 I

Esta es una representacion impresa de la factura electronica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
verificarla utilizando su clave SOL.

ACROM

https://ww1.sunat.gob.pe/ol-ti-itemisionfactura/emitir.do?action=imprimirComprobante&preventCache=1 604935809433



3/12/2020

.- Factura Electronica - Impresion ::.

GRAU

ACROM CONSULTORIA DE PROYECTOS S.A.C.
CAL. LOS TULIPANES 108 URB. MIRAFLORES CERCA AL ESTADIO MIGUEL

CASTILLA - PIURA - PIURA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20526368178
E001-3

Fecha de Vencimiento
Fecha de Emision

Senor(es)

RUC

Direccion del Cliente

Tipo de Moneda
Observacion

:03/12/2020

. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
" DE PIURA

: 20154477374

CAL. ESQ AYACUCHO TACNA 377
==-==- CENTRO CIVICO FRENTE

PIURA

: SOLES

" PLAZA DE ARMAS PIURA-PIURA-

Cantidad Unidad Medida

Descripcién

Valor Unitario ICBPER

1.00 UNIDAD

SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA: REHABILITACION DE LA 15199.46 0.00
INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 389 EN LA URB. IGNACIO

MERINO DIST DE PIURA, PROV DE PIURA,CORRESPONDIENTE AL

MES DE NOVIEMBRE

SOLES

Valor de Venta de Operaciones
Gratuitas

S/ 0.00

SON: DIECISIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO Y 36/100

Sub Total .
A s/ 15,199.46|
Anticipos : S/ 0.00 |
Descuentos : S/ 0.00 |
Valor Venta : | S/ 15,199.46J
ISC : | S/ 0.00 |
IGV : | S/ 2,735.90 |
ICBPER : S/ 0.00 |
Otros |,
oo s/ o.oo]
Otros |,
Tributos SA0e l
Importe |
e s/ 17,935.36J

Esta es una representacion impresa de la factura electronica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
verificarla utilizando su clave SOL.

https://ww1.sunat.gob.pe/ol-ti-itemisionfactura/emitir.do?action=imprimirComprobante&preventCache=1607010604241 mnm




15/6/2021 .- Factura Electronica - Impresion ::.

1T

ACROM CONSULTORIA DE PROYECTOS S.A.C.

CAL. LOS TULIPANES 108 URB. MIRAFLORES CERCA AL ESTADIO
MIGUEL GRAU

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20526368178
E001-4

CASTILLA - PIURA - PIURA

Fecha de
Vencimiento

Fecha de Emision : 29/12/2020
. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

Senor(es) " PIURA
RUC : 20154477374
CAL. ESQ AYACUCHO TACNA 377 -
Direccion del . === CENTRO CIVICO FRENTE
Cliente " PLAZA DE ARMAS PIURA-PIURA-
PIURA
Tipo de Moneda : SOLES
Observacion
L Unidad T Sie
Cantidad Medida Descripcion Valor Unitario
1.00 UNIDAD SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA: REHABILITACION DE LA INSTITUCION 15199.46
EDUCATIVA INICIAL N° 389 EN LA URB. IGNACIO MERINO DIST DE PIURA, PROV
DE PIURA,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
Sub Total Ventas : S/ 15,199.46
Anticipos : S/ 0.00
Descuentos : S/ 0.00
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00 Valor Venta : S/ 15,199.46
18SC= S/ 0.00
IGV : S/ 2,735.90,
SON: DIECISIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y :
CINCO Y 36/100 SOLES Otros Cargos : S/ 0.00
Otros Tributos : S/ 0.00
Monto de redondeo : S/ 0.00
Importe Total : S/ 17,935.36

Esta es una representacion impresa de la factura electronica, generada en el Sistema
su clave SOL.

de SUNAT. Puede verificarla utilizando

https://ww1.sunat.gob.pe/ol-ti-itconscpemype/consultar.do?action=verimprimirFactura&rowlndex=0

ACROM ‘
CONSULORIA DE PROY

m”m



ACROM CONSULTORIA DE PROYECTOS S.A.C.
CAL. LOS TULIPANES 108 URB. MIRAFLORES CERCA AL ESTADIO MIGUEL

GRAU

CASTILLA - PIURA - PIURA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20526368178
E001-5

Fecha de Vencimiento

Fecha de Emision : 08/02/2021

Sefior(es) . MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
" DE PIURA

RUC : 20154477374

Direccion del Cliente

Tipo de Moneda
Observacion

CAL. ESQ AYACUCHO TACNA 377
. ====- CENTRO CIVICO FRENTE
" PLAZA DE ARMAS PIURA-PIURA-
PIURA

: SOLES

Cantidad Unidad Medida Descripcién

Valor Unitario ICBPER

1.00

UNIDAD SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA: REHABILITACION DE 15199.46 0.00

LAINSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 389 EN LA URB.
IGNACIOMERINO DIST DE PIURA, PROV DE
PIURA,CORRESPONDIENTE ALMES DE ENERO 2021

Valor de Venta de Operaciones

S/ 0.00

Gratuitas *

SON: DIECISIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO Y 36/100

SOLES

Sub Total ,
Rt S/ 15,199.46
Anticipos : | S/ 0.00J
Descuentos : S/ 0.00 |
Valor Venta : | S/ 15,199.46 |
ISC : S/ 0.00 |
IGV : | S/ 2,735.90 |
ICBPER : | S/ 0.00 |
Otros ,
Phiaboes S/ 0.00 |
Otros
Tributos b ‘
Importe |
el s/ 17,935.36]

Esta es una representacion impresa de la factura electronica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede

verificarla utilizando su clave SOL.

\b




ACROM CONSULTORIA DE PROYECTOS S.A.C. FACTURA ELECTRONICA
CAL. LOS TULIPANES 108 URB. MIRAFLORES CERCA AL ESTADIO MIGUEL RUC: 20526368178

GRAU E001-7
CASTILLA - PIURA - PIURA

Fecha de Vencimiento

Fecha de Emision :07/03/2021

Sefior(es) . MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
" DE PIURA

RUC : 20154477374

CAL. ESQ AYACUCHO TACNA 377
---- CENTRO CIVICO FRENTE

Direccion del Cliente - p, x75 DE ARMAS PIURA-PIURA-

PIURA
Tipo de Moneda : SOLES
Observacion :
Cantidad Unidad Medida Descripcién Valor Unitario ICBPER
1.00 UNIDAD SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA: REHABILITACION 15199.46 0.00

DELAINSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 389 EN LA
URB.IGNACIOMERINO DIST DE PIURA, PROV
DEPIURA,CORRESPONDIENTE ALMES DE FEBRERO 2021

s me s/ 15,199.46|

Val_or de Venta de . 5/ 0,00 Anticipos : l S/ 0.00 |
Operaciones Gratuitas Descuentos : I S/ 0.00 |
Valor Venta : I S/ 15,199.46 I

ISC : | S/ 0.00 |

IGV : | S/ 2,735.90 |

SON: DIECISIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO Y e A I
36/100 SOLES Otros Cargos : S/ 0.00 ]
Otros Tributos : S/ 0.00 ]

ool s/ 0.00]

Importe Total : S/ 17,935.36 |

Esta es una representacion impresa de la factura electrénica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
verificarla utilizando su clave SOL.

Carlos ERadriadt’}

Ey §logollon
SERENTE GENERAL



[H

ORDEN DE SERVICIO Gy

o lunes, 14 Junio, 2021

s PIRA EXPEDIENTE N° 0000005165 Riciai 1 da
Froveedor :ACROM CONSULTORIA DE PROYECTOS S.A.C RUC20526368178 N“ORDEN ) fIA TMES]AND)
(¢eccion:CALLE LOS ROBLES 189 MIRAFLORES CC103863010700024845902 |91223 24 11 202¢

CASTILLA IUPIA Z o . '
¢ agradeceremos atender los servicios que se detallan a continuacién b Sl
Siaf: 0000004378

Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA R.U.C .: 20154477374
odiqgo Descripcion Unidad Valor Unit Total
(5.01,0002.014 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS SERVIC.  17,935.36 17,9353«
'23; CERT SIAF 386; CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DEL

PrOZECTG: "REHABILITACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N°® 389 EN LA URBANIZACION

PONACTO MERINO EN EL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA, POR EL MONTO DE S/. 103,640.88,

FINANCIADO CON DECRETO SUPREMO N° 023-2020-EF

B, MEMORANDO N°® 053-2020~01/MPP. CONTRATO N¢ 40-2020~OL/MPP PROCEDIMIENTC ESPECIAL DE
HTEATACICN N¢ 10-2020-CE-RCC/MPP., PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER INFORME DE SUPERVISION A

TAkIFA; INFORMES DE CONFORMIDAD H° 039-2020-DO-0OI/MPP; INFORME N° 0603-2020-OI/MPP; INFORME N°

£U-2020-GTYT/MPP.

ASIGNACION PRESUPUESTAL:] RETENCIONES : i

karrtida FE RR Sect'u Depen Monto ] Cuenta Descripcion Mont.o ]

.6.8.1.4.3 00 17 0130 000000 17,935.36 2103.0303 GARANTIA DE SERVICIOS 3, 109.23
2103.9915 OTRRAS CUENTAS POR 12, 152.00

PAGAR DIVERSAS

5,261.23

e i A DA PROVINGIAL DR PRIRA
e i T
o)

imitido por:GJARAMILLO el 14/06/2021 03:30:26 p Total Order: 17,935.36
( ORDENACION DE TRABAJO I\TENCION PRESUPUESTAL | DISTRIBUCION CONTABLE‘
Programa [N CUENTAS POR PAGAR
Sub-"prograr
UNIDAD DE SERVICIOS AUXILIARES JEFE DE LA OFICINA DE LOGISTICA SRR A
X ; RECIBI CONFORME
NOTA.- Esta orden es anulada sin firmar mancomunada del jefe
de logistica y el jefe de servicios auxiliares .
Nos reservamos el derecho de no aceptar servicios que (DIA VES AR )

no estén de acuerdo con nuestras especificaciones.

LZA W [P - A

6 SAC

l" ——
Carlos E. Hodﬁu ‘Mogolldn
ERENTE GENERAL




e

ORDEN DE SERVICIO g/

UUMCIPALIOAG SROVMCIAL DE PrURA EXPEDIENTE N° 0000006506 hngs, 1‘:)‘;‘;?;‘;' 123?1
[‘.tnuuu(:ACROM CONSULTORIA DE PROYECTOS $.A.C RUC20526368178 [ N"ORDEN ) (A [MESTARO)

'10n:CALLE LOS ROBLES 189 MIRAFLORES CC103863010700024845902 |01 768 14 12 20-

CASTILLA PIURA o ) )
e ajradeceremos atender ios servicics que se detallan a continuacién

e R
Facturar a nombre de : MUNICIFALIDAD FROVINCIAL DE FIURA R.U.C .: 20154477374 Siaf: 0000005493

L il N i

( Codlgo Descripcion Unidad Valor Unit Total
i%.,01.0002.014 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS SERVIC! 17,935.36 31 S b i ot

C/oohe 01768 CERT. SIAF 718.- PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA N¢ 1(G-2020-CE-RCC/MET

‘RA CONVOCATORIA. - CONTRATO N° 40-2020-OL/MPP - CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIZ

v LA SUPERVISION DEL PROYECTO: "“REHABILITACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 389
Lt UKBANIZACION IGHNACIO MERINO EN EL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA, POR EL MONTO DE
So0093,276.80, PINANCIADO CON DECRETQO SUPREMO N°® 057-2020-EF

f. 0. NY 043-2020-0I/MPP. PAGO POR SUPERVISION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE ADJURTA
EACTURA ELECTRONICA N°® E001-4 POR S/17,935.36, CONFORMIDADES DEL SERVICIO: INFORME N°©
11195-2020-00-01/MPP, INFORME N°¢ 930-2020-0OI/MPP, INFORME N°® 764-2020-GTYT/MEP.

ASIGNACION PRESUPUESTAL:! RETENCIONES : N | :
Yartida FF RR SecFu Depen Monto J lCuenta Descripcion Monto ] ,;

.6.8.1.4.3 19 12 0130 000000 17,935.36 2103.0303 GARANTIA DE SERVICIOS 330888240
2103.9915 OTRRAS CUENTAS POR 2,152.00

PAGAR DIVERSAS i
5,261,22

taitido por:GJARAMILLO el 14/06/2021 03:31:19 p Total Orden: 17,935.36

ORDENACION DE TRABAJO }TENCION PRESUPUESTAL |DISTRIBUCION CONTABLE;

VT

Programa  [N° CUENTAS POR PAGAR

Sub- prograr [N°

UNIDAD DE SERVICIOS AUXILIARES | JEFE DE LA OFICINA DE LOGISTICA . R e

RECIBI CONFORME

NOTA.- Esta orden es anulada sin firmar mancomunada del jefe
de logistica y el jefe de servicios auxiliares
Nos ro?orvmos el derecho de no -copta; lsorv.f.cios que (.ﬁ_m_m.s_.___mm
no estén de acuerdo con nuestras especificaciones.
s [HZ | 202w

i
i
{
i
i
{
1
H
i

SAC

drifuc ;":()30”(3“

Carlos E. Ro
Carlos RENTI/ GENERAL



ORDEN DE SERVICIO

- lunes, 14 Junio, 2021
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA ° " ¥
AUNICIPALIDAD PROVINGIAL O EXPEDIENTE N° 0000005866 . Blégina 1 de 4
Froveedor :ACROM CONSULTORIA DE PROYECTOS S.A.C RUC20526368178 A [MES] ARC

Ulreccion:CALLE LOS ROBLES 189 MIRAFLORES CCI03863010700024845902

CAS L%A IUﬁ@ .
le aqzadeceremégta enggr 08 servicios que se detallan a continuacién
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA R.U.C .: 20154477374

3
o

Siaf: 0000004931

(Codigo Descripcion Unidad Valor Unit Total ]
U8.01.0002.014 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS ; SERVIC: 17,935.36 17, 83836

075 N°® 01488, CERT. SIAF 0386.~ PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA N° 10-2020~CE~RCC/MPP
PRIMERA CONVOCATORIA.- CONTRATO N° 40-2020-OL/MPP - CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA
PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO: "REHABILITACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 38¢
EN LA URBANIZACION IGNACIO MERINO EN EL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA, POR EL MONTO DF
S¢, 93,276.80, FINANCIADO CON DECRETO SUPREMO N° 023~2020-EF g
HEE. MEMORANDO N° 053-2020~0I/MPP. PAGO POR SUPERVISION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE = *
ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA N® E001-3 POR $/17,935.36, CONFORMIDADES DEL SERVICIO: INFORME N°
89-2020-DO~0I /MPP, INFORME N° 715-2020~01/MPP, INFORME N° 681~2020~GTYT/MPP

Pgrtida FF RR SecFu Depen Monto Cuenta Descripcion Monto*) J}
209.8.1.4.3 00 17 0130 000000 17, 935,36 2103.0303 GARANTIA DE SERVICIOS 3,108.23' |
e 2103.9915 OTRRAS CUENTAS POR 2,152,004
; PAGAR DIVERSAS :

5,261.23

r

7
-

WESEFN

- i Mogollon
Caras Cathirs GENERAL
i
i
fmitido por:GJARAMILLO el 14/06/2021 03:31:43 p - Total Orden: 17,935.36
| UNIDAD DE SERVICIOS AUXILIARES | JEFE DE LA OFICINA DE LOGESTIGA . S/ S
| e

"RECIBI CONFORME
'NOTA.- Esta orden es anulada sin firmar mancomunada del jefe
b de logistica y el jefe de servicios auxiliares .
Nos reservamos el derecho de no aceptar servicios que
no estén de acuerdo con tras especificaciones.




ORDEN DE SERVICIO &
UNICIVALIDRD PROVNCIAL DE PIURA EXPEDIENTE N° 0000001924 unes, 1‘:;;32‘:;- 123211
by oveedor : ACROM CONSULTORIA DE PROYECTOS S.A.C RUC20526368178 N ORDEN ) (IA [MESTANO)
Lzreccion:CALLE LOS ROBLES 189 MIRAFLORES CC103863010700024845902 |gQg828 06 U4 0.1
CASTILLA PIURA , . :

agradeceremos atender 1los servicios que se detallan a continuacién st i s s o
Facturac a nombre de : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA R.U.C .: 20154477374 ; Siaf: 000000162:
Odi go Descripcion Unidad Valor Unit Total
.01.0002.014 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS SERVIC. 17,935.36 17, 935. 3¢

n¥ 0828, CERT. SIAF 0382.- PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA N° 10-2020-CE-RCC/MPP

Ldb ks, CONVYOCATORIA. - CONTRATO N° 40-2020-OL/MPP - CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA
toaRA LA SUPERVISION DEL PROYECTO: "REHABILITACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N® 389
B LA URBANLIZACION IGNACIO MERINO EN EL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA, POR EL MONTO Ui
< 93,27€¢.80, FINANCIADO CON DECRETO SUPREMO N°® 023-2020-EF
FEE, MEMORANDO N° 053-2020-01/MPP. PAGO POR SUPERVISION CORRESPONDIENTE AL 4TO PAGO -
W-21, CONFORMIDAD DE LA DIV DE OBRAS INF. 173-2021-0OI/MPP, -, INF. 256-2021-DO-0I/MPF,
EXP. 03000, EXP. 2998.

ASIGNACION PRESUPUESTAL: RETENCIONES : ] ;
tartida FE RR SecFu Depen Monto ] Cuenta Descripcion Monto )
2. 6.8.,154°.3 19 12 0147 000000 17,935.36 2103.9915 OTRRAS ‘CUENTAS POR 2,152.00

PAGAR DIVERSAS

2,152.00

tias por :GJARAMILLO el 14/06/2021 03:27:30 p Total Orden: 17,935.36
(, L ORDENACION DE TRABAJO I—\TENCION PRESUPUESTAL [DISTRIBUCION cou'rmx.s:
| Programa CUENTAS POR PAGAR
Sub-'‘prograr N
- s I, Gt i s e = T, PRI Cn S’
UNIDAD DE SERVICIOS AUXILIARES JEFE DE LA OFICINA DE LOGISTICA T
" RECIBI CONFORME

NOTA.- Esta orden es anulada sin firmar mancomunada del jefe
de logistica y el jefe de servicios auxiliares .
Nos reservamos el derecho de no Aceptaf ?etvx:.cioa que (W‘MES“"‘KN’O’j :
no estén de acuerdo con nuestras especificaciones.

7 |o4 | 2020,

KESEONSABLE J




i
e
ORDEN DE SERVICIO ﬁ ;
oy g s BXPEDIZNTE N 0000001390 g
Froveedor : ACROM CONSULTORIA DE PROYECTOS S.A.C RUC20526368178 ((N"ORDEN )
Uireccion:CALLE LOS ROBLES 189 MIRAFLORES CCI03863010700024845902

00835 09 04 2021

CASTILLA gIUﬁ§ i : R i :
le agradeceremos atender los servicios que se detallan a continuacién
g 9 R S Siaf: 0000001700

Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA R.U.C .: 520,145_44,7773‘74

(Codigo Descripcion ; Unidad Valor Unit Total ]
08.01.0002.014 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS SERVIC. 17,935.36 17,935.36

C/8 N° 0835, CERT. SIAF 0382.- PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA N° 10-2020-CE-RCC/MPP
PRIMERA CONVOCATORIA.- CONTRATO N° 40-2020-OL/MPP - CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA
PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO: "REHABILITACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 389
EN LA URBANIZACION IGNACIO MERINO EN EL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA, POR EL MONTO DE
S/, 93,276.80, FINANCIADO CON DECRETO SUPREMO N° 039-2021-EF

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 161-2021-A/MPP. PAGO POR SUPERVISION CORRESPONDIENTE AL 5TO Y ULTIMO
PAGO, CONFORMIDAD DE LA DIV DE OBRAS INF. 0257-2021-DO~OI/MPP Y DE LA OFICINA DE
INFRAESTRUCTURA INF. 174-2021-01/MPP, EXP. 5241, EXP. 568"

ASIGNACION PRESUPUESTAL:

RETENCIONES ': Lo i

Partida FF RR SecFu Depen Monto J Cuenta Deséribcion Monto J "1
iZv6.8:1:4.3 19 12 0147 000000 17,935.36 2103.9915 OTRRAS CUENTAS POR 2,152,000/ |
| PAGARUDIVERSAS o
! 55 2,152.00 !
; 3 1

Y, Wortad

o
'E::’q b D PROMNCIAL pe py
U M OF LOGisTics | TURA

-------

--------

Emitido por:GJARAMILLO el 14/06/2021 03:28:06 p

~ ORDENACION DE TRABAJO . . [

A BORETEY o) |

;jINIDAD DE SERVICIOS AUXILIARES JEFE DE LA OFICINA DE LOGISTICA

“|RECIBI CONFORME

NOTA.- Esta orden es anulada sin firmar mancomunada del jefe i
! de logistica y el jefe de servicios auxiliares .
Nos reservamos el derecho de no aceptar servicios que
no estén de acuerdo con nuestras especificaciones.

?1C> 0Ly | BORA; RESPONSABLE w
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ACROM CONSULTORIA DE PROYECTOS SAC

c) Solicitud de bonificacion del 5% por tener la
condicion de micro y pequena empresa




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores ;
COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° N° 016-2021-CS-RCC/MPP -
PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito Carlos Enrique Rodriguez Mogollén Identificado con DNI N°
16718076 Representante legal de, ACROM CONSULTORIA DE PROYECTOS SAC, solicito la
asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el puntaje total obtenido, debido a que
mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia empresa.

Piura 28 de octubre del 2021

ACROM CONSULTORIA DE PROYECTOS S.A.C.
CARLOS ENRIQUE RODRIGUEZ MOGOLLON
DNI N° 16718076
GERENTE GENERAL

acrom /A
CONSULTORIA DE PRYECHDS SAC

Carlos E. Hodriguez M¥6aolior
GERENTE

ERENTE GENERAL




REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUENA EMPRESA
REMYPE
ACREDITACION

RUC N° : 20526368178

RAZON SOCIAL - ACROM CONSULTORIA DE PROYECTOS S.A.C.
Actividad Econémica : ACTIV.DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL
CliU : 74145

Domicilio - CALLE LOS ROBLES NRO. 189 - MIRAFLORES LADO
CENTRO

Distrito s A i ‘ fif:;

b : Rl bajo -
Provincia oiof e

ocion del Empleo

Departamento o , ‘
Gerente General - CARLOS ENRIQUE RODRIGUEZ MOGOLLON

Representante Legal : CARLOS ENRIQUE RODRIGUEZ MOGOLLON
Queda acreditada como: MICRO EMPRESA

Numero de Registro - Solicitud de Inscripcion REMYPE : 0000741793-2011
Fecha de presentacion - Solicitud de Inscripcion REMYPE : 20/10/2011

Esta acreditacion es en base a la declaracion jurada realizada en el sistema virtual del REMYPE por la empresa acreditada, la
misma que se encuentra sujeta a una fiscalizacion posterior por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo. En caso, de
comprobar fraude o falsedad en la declaracion presentada por la empresa acreditada, la Autoridad Administrativa de Trabajo
procedera a declarar nulo el registro. Asimismo, si la conducta se adecua a los supuestos delitos contra la fe publica del Codigo
Penal: este sera comunicada al Ministerio Publico para que interponga la accion penal correspondiente, de conformidad con el
Art. 32° de la Ley N° 27444,

La fecha de expedicion de la Constancia de Acreditacion al REMYPE, tiene efectos retroactivos a la fe
solicitud para la inscripcion en el REMYPE, a efectos de acceder a los beneficios de las Micro y Pequefias Empresas.

Fecha de Expedicion : 27/10/2011

ECTOS SAC
Codigo N° 97516 Mogolion
TRENTE GENERAL
Impreso el 18/11/2011 a las 06:50:54
Av. Wﬂs
o m
— 7, (511) 630-8000



ACROM CONSULTORIA DE PROYECTOS SAC

d) Certificado de Discapacidad

Carlos E. Rodrk%szlféd’;l’f%

GERENTE G

ERAL

[
|

&

G\




GOBIERNO REGIONAL PIURA"
Direccion Regional de Trabajo y Promocién del Empleo
Direccion de Promocion del Empleo y Capacitaciéon Laboral

REGISTRO DE EMPRESAS PROMOCIONALES PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

REGISTRO N° 007-2021/DRTPE-PIURA-DPECL -REPPCD

Denominacién o Razén Social: "ACROM CONSULTORIA DE PROYECTOS
S.ACT

N°de RUC : 20526368173

Domicilio  : Calle Los Tulipanes N° 108 - Urb. Miraflores, Distrito de
Castilla, Provincia de Piura, Departamento de Piura.

Actividades : ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE GESTION
Vigencia : del 30 de Junio 2021 al 29 de Junio 2022.

Piura, 30 de Junio 2021

gommno REGIONAL PIURA
K 98 4
((c,gu "? ; (tuu,e

»——A—pw“,

e, A

-’?YECTOS SAC
EXPEDIENTE N° 007-2021

T
(ulo'-). h)dn ez Mogolids
C Eg NERAL

Av. Guiliermo lrazola Mza. J Lote 4
Urb. Miraflores — Castilla ~ Piura
Teléf.. (073) 397242

http: //idrtpe. regionplura.gob. pe/



: TYIIINZY ¥1S0D .
004¥ 1202Z0/8} SOIDI4I03 30 NOIDONYLSNOD vaNid VYY1 SYNI¥Yd 3NDYVYd 5229 ‘O¥N 9850862502 ORI e D 1202-200
00k 1202/E0/L) S0I014103 30 NOIDONYLSNOD vnid YHYIVL SYNIYYd S E— PL£0£592502 THS VSTV 120D 1202600
: ¢ ‘84N /2 31010 V2N
Smoh_:wﬂw“ouwm_ﬁwﬁzoo YSOY YINYS "84N v66) hin samid
1] 120290/ ! winid YNYTINS YNYTINS g ; 100PZ¥92S0Z YWINONY Qv03100S TIVANYY 1202-400
SIAVAIALLOY A VIHIINZONI OY¥N OJLYM NYS VO s ey e S
3 VHN103UN0DYY 30 SIAVAIALLOY
NOLLS39 SIHOVHIN '8HN 80} "0V'S SOL03A04d '
o T— 30 YRIOLINSNOD 30 SIAVAIAILDY e - VI ‘NN SINVANNL SOTTvo |  PLYE9ESeste 30 YIHOLINSNOD WOHDY -
—— YNNOYT Y1 Olyva
198 V2022017 N3 ¥ONand NOIOVHISININGY SYNOZYWY SYAOJYHOYHO SYAQJVHOVHO 12652699204 01438143H NIGOY SNINYO SYN 1202-€00
: 190} <N OAYN 30 Z NOYIP
¥130 S3I0VAIALLOY »
YOINOIL
YIHOLTINSNOD 30 SYX3NOD
0hbL 1 20TL0/2 SIAVOIALLOY A VIS3INZON SYNOZVIWY SYAOJYHOYHO SVAOJVHOVHD | OFS N OAYW 30 Z NQUIr B09892G104 3NNV NYNC ZIANYNY3H YONI ¥ }202-800
3 VENLO3LNDYY 30 SIAYAIALLOY
smc::wﬂwﬁmwwgzoo it
oL 1202L0/E} SYNOZYIWY SYAOdYHOVHO SYAOJYHOYHO | 30 OSNOTY OIMYY8 028 YEPOSSZOI0} TINOY 3SOr NvZva ONVHYE3S 1202-L00
SIAVAINLLOY A VIHIINSONI AT N T
3 VHNLO3LNDYY 30 S3AYAIALLOY )
¥OINOIL
VIHOLINSNOD 30 SYX3INOD YNNOY1 V1 ORdvE :
0hbL 1202V0IST SIOVAINLOY A VSIINEZON SYNOZYWY SYAOYHOYHO SYAQQYHOVHD GSZ) N VRO NOUIF 82815106004 0lgNY ZONNI ¥YS30 1202-100
3 YHNLO3LNDYY 30 SIAYAIALLOY

uo

uopipadx3y
ap eyda4

oS oo [e120g UOZEY ‘Bay ap N

sepensibay sapepiaoy

BIDUIAD.
Gaen BAOUSY

(1Z0Z) 0Y1S1934 NOD STITYNOIDOWOYd SYSIHdINI 30 OAVAITOSNOD



ACROM CONSULTORIA DE PROYECTOS SAC

e) Declaracion jurada de Covid 19




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA e |
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP - PRIVERA CONVOCATORIA

DECLARACION JURADA DE COVID-19
Sefiores
COMITE DE SELECCION £ 33
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° N° 016-2021-CS-RCC/MPP -
PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, CARLOS ENRIQUE RODRIGUEZ MOGOLLON, representante
comun de ACROM CONSULTORIA DE PROYECTOS SAC y en pleno conocimiento de las graves
circunstancias que el pais esta atravesando por el COVID-19, me COMPROMETO, en caso resulte
ganador de la convocatoria:

Seguir los lineamientos para la Vigilancia, Prevencién y Control de Salud de los trabajadores con
riesgo frente al Propagacién del COVID-19, en funcién a la normativa vigente en materia de salud de
los trabajadores, DEACUERDO A LA RESOLUCION MINISTERIAL N° 448-2020, durante el tiempo
en el que dure la consultoria de la referida obra.

Piura 28 de octubre del 2021 A

ACRGM
CONSULTORIA rfm ROFECTOS SAC




